



Bogotá, D.C., abril de 2026

Doctor

**ELÍAS APONTE BUSTAMANTE**

Secretario General (E)

Secretaría General de Organismo de Control

Concejo de Bogotá D.C.

Calle 36 No. 28A - 41

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTA 20-04-2026 10:12:32  
2026ER8143 O 1 Fol:1 Anex:0  
ORIGEN: SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA JULIA MARIA RUBIAN  
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/APONTE BUSTAMANTE ELIAS  
ASUNTO: PROPOSICION 326 DE 2026  
OBS: RESPUESTA

**Asunto:** Respuesta a Proposición 326 de 2026

Radicado SED E-2026-60081

Radicado Concejo 2026IE5434

Estimado doctor Aponte, reciba un cordial saludo.

En atención a la petición relacionada en el asunto, dentro de la competencia de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, a continuación, se presenta la respuesta a la Proposición 326 de 2026 “Avances y retos de la implementación de las metas del Plan de Desarrollo de Bogotá, Bogotá Camina Segura 2024 - 2027” presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde.

**4. Presentar la gestión realizada por cada uno de los quince sectores de la administración para el cumplimiento de las metas plan de desarrollo Distrital Bogotá camina Segura que presentan retrasos y alertas a marzo del 2026.**

En relación con la información solicitada con corte al 31 de marzo de 2026, es importante precisar que, el proceso de cierre en el sistema SEGPLAN se encuentra programado hasta el 22 de abril de 2026. En ese sentido, a la fecha la información aún se encuentra en proceso de consolidación y validación por parte de las dependencias responsables. Por lo anterior, y considerando los tiempos del seguimiento institucional, la información que se presenta **corresponde al corte 31 de diciembre de 2025**. A continuación, se presenta información complementaria relevante:

▪ **Entregar 12 Colegio(s) restituidos y dotados para mejorar la calidad de la oferta educativa**

Los proyectos vinculados a dicha meta son:

1. Alexander Fleming: 100%
2. Teresa Martinez de Varela: 100%
3. Inés Ochoa Pérez (Cardenal Luque): 31,83%
4. San Francisco Sede B – Fase II: 38,53%
5. Antonio Villavicencio Sede A: en proceso precontractual mediante gerencia externa
6. Policarpa Salavarrieta: 37,43%
7. General Santander: 63,03%
8. Brisas del Diamante: aprobación de diseños
9. Liceo Femenino Mercedes de Nariño: en estructuración
10. Agustin Nieto Caballero: en estructuración
11. Francisco de Paula Santander: en estructuración
12. Francisco Antonio Zea sede D

▪ **Entregar 16 Colegio(s) nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa**

Los proyectos vinculados a dicha meta son:

1. Luz Gabriela Arango (Eloísa) – El Ferrol La Paz: 100%
2. Porvenir Teresa Tanco (Primera Infancia): 100%
3. María Currea Manrique: 100%
4. María Josefa Canelones: 100%
5. María Betsabé Espinal IED (Boíta): 94,95%
6. Hena Rodríguez Parra – Indusel: 98,91%
7. Omaira Sánchez Garzón – Fontanar del Río (Primera Infancia): 91,52%
8. Bárbara Forero Las Brisas: adjudicado y legalización de contratos
9. Flor Elvia Maldonado (Madelena): en estudios y diseños
10. Theilard de Chardain – María Anatilde Bulla Nivia: 28,4%
11. Villas del progreso cesión – Bosa: 44,87%
12. María Teresa Pulido – Cafam 2: 5,99%
13. Juana Perea - Altos de Egipto: 1%
14. Antonio Villavicencio: cesión de proceso precontractual
15. Villas del progreso: posible APP
16. Ana Galvis – hotz: APP

La Secretaría de Educación del Distrito informa que, con corte al 31 de diciembre de 2025, se evidencian avances diferenciados en los proyectos asociados, los cuales responden a la complejidad técnica y administrativa inherente a este tipo de intervenciones de infraestructura educativa.

Es importante precisar, que los ritmos de avance de estos proyectos han estado condicionados por factores estructurales propios del desarrollo de obras públicas de alta complejidad, entre los que se destacan los procesos de aprobación de diseños especializados (hidrosanitarios, eléctricos y estructurales) por parte de las entidades competentes, así como la necesidad de realizar ajustes técnicos derivados de estudios estructurales que garantizan la seguridad y sostenibilidad de las edificaciones. Por lo anterior, se han presentado suspensiones contractuales y procesos de articulación con entidades externas, indispensables para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y los estándares de calidad exigidos.

En este contexto, los avances observados reflejan una gestión responsable que prioriza la calidad, la seguridad y la adecuada planeación de las obras, garantizando que las instituciones educativas sean entregadas en condiciones óptimas para la comunidad educativa. La Administración Distrital continúa adelantando las acciones necesarias para superar los retos identificados y asegurar el cumplimiento progresivo de la meta en los tiempos establecidos del Plan de Desarrollo.

Esperamos que la información suministrada atienda lo solicitado.

Cordialmente,



**JULIA MARÍA RUBIANO DE LA CRUZ**  
Secretaria de Educación del Distrito



SECRETARÍA DE  
**EDUCACIÓN**

Aprobaciones a través de correo electrónico institucional:

Aprobó: Abel Matiz Salazar, Subsecretario de Acceso y Permanencia.  
Wilfer Orlando Valero Quintero, Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
Revisó: Patricia Camacho Álvarez, Contratista Despacho SED.  
Juan David Camacho Piñeros, Asesor Despacho SED.  
Laura Juliana Páramo Pérez, Contratista Despacho SED.