

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Código BPIN: 2020110010323

Sector:

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad:
 Responsable:
 Horizonte: 2020 - 2024
 Presupuesto 2022: \$
 Control Posterior: 23/12/2022
 Seguimiento de: septiembre 2022



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	32,9000	20,8000	0,8700	4,18 %
Observaciones : En el marco de las metas 1 y 2, el avance es: Reemplaza línea relatoria por nueva línea 2009 para sistema de nómina, 1544 Gestión en SDH, 1545 - Gestión en SHD, 1546 - Revisión SHD, 1547 - En trámite SDH, 1548 - En revisión SHD, 1549 - Cto 220574 - recuperación desastres					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)		\$1.765.627.000	\$2.294.627.000	\$249.907.970	
TOTAL		\$1.765.627.000	\$2.294.627.000	\$249.907.970	

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,3300	0,1000	0,0294	29,40 %
Observaciones : Acciones meta-4: Actividad de creación, Ruta al Colegio en el Distrito, Participación en feria servicios, Acercamiento con presidente y sed Bogotá, seguimiento registro marca demolab.					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital	\$1.209.055.000	\$1.209.055.000			
Implementar el 100% de la política de gestión documental	\$223.300.000	\$262.378.000	\$52.104.000		
Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación	\$467.843.000	\$688.869.000	\$451.957.450		
TOTAL	\$1.900.198.000	\$2.160.302.000	\$504.061.450		

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,3500	0,4000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Acciones meta 7: Acercamiento con areas responsables, revisoin de los archivos para un diagnostico, levanta requerimientos funcionales , arquitectura de software y automatización de biblioteca					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	\$0	\$0			
Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual	\$60.480.000	\$88.392.000	\$31.788.667		
TOTAL	\$60.480.000	\$88.392.000	\$31.788.667		

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	6.107.384.000	0	6.107.384.000	3.763.050.734	10.954.000	10.954.000	Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00%
2021-Dic	3.756.454.035	0	3.756.454.035	3.177.860.428	3.177.860.428	1.686.522.815	Financiero 84,60% Físico 94,00% Gestión 91,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Sep	2.687.509.997	3.726.305.000	4.543.321.000	785.758.087	785.758.087	336.008.617	Financiero 17,29% Físico 16,00% Gestión 1,00%
2023	5.695.250.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	3.683.180.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	3.726.305.000	4.543.321.000	785.758.087	785.758.087	336.008.617	Apr. Vigente 1.359.000.746,00 Pago 1.326.321.044,00
Total	3.726.305.000	4.543.321.000	785.758.087	785.758.087	336.008.617	Apr. Vigente 1.359.000.746,00 Pago 1.326.321.044,00

>> Evolución 2022

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.678.000.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	3.726.305.000	4.543.321.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	12,38 %	12,38 %	12,38 %	12,78 %	12,78 %	13,01 %	14,38 %	17,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	4,00 %	6,00 %	9,00 %	12,00 %	16,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos Depurados	16,0000	0,2000	1,25 %
Observaciones: Acciones meta 7: Acercamiento con areas responsables, revisipin de los archivos para un diagnostico, levanta requerimientos funcionales , arquitectura de software y automatización de biblioteca			
Equipos De Hardware Adquiridos	0,0000	0,0000	0,00 %
Paquetes De Software Adquiridos	0,0000	0,0000	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	4.543.321.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,29 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	28,98 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	3.726.305.000	4.543.321.000	785.758.087	785.758.087	336.008.617
---Bogota-BOGOTA	3.726.305.000	4.543.321.000	785.758.087	785.758.087	336.008.617

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323