

Nombre del proyecto:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ



Objetivo general:


Modernizar la gestión institucional, para cumplir con los retos que demanda la misionalidad del Concejo de Bogotá

Código BPIN: 2020110010323

Sector:

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Entidad:
 Responsable:
 Horizonte: 2020 - 2024
 Presupuesto 2023: \$
 Control Posterior: 31/08/2023
 Seguimiento de: septiembre 2023



Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Modernizar la infraestructura tecnológica (hardware y software de la entidad) del Concejo de Bogotá

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	50,9400	23,2000	1,4600	6,29 %
Observaciones : Acercamiento con entidades distritales para la participación en las ferias de servicios para dar a conocer el laboratorio de innovación en el Concejo, vinculación a la población de adulto mayor, construcción de escenarios de participación interna con proyectos relacionados a la meta 4 del 7620					
Actividad	Inicial		Vigente		Obligado
Renovar el 100% la infraestructura tecnológica (Software y Hardware)	\$3.104.912.000		\$5.036.412.000		\$1.197.681.070
TOTAL	\$3.104.912.000		\$5.036.412.000		\$1.197.681.070

Diseñar estrategias para la implementación de las políticas de gestión documental, gobierno digital, participación ciudadana y gestión del conocimiento y la innovación en el marco del MIPG

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sistema de Gestión implementado - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,4300	0,1300	1.200,0000	923076,92 %

Observaciones : Se continua con la gestión de actividad Concejo al colegio, laboratorio de innovacion, atividades con entidades publicas y privadas, realización de capacitaciones en el marco de laboratorio de innovación, se hace presencia en la feria de servicios en la plaza de paloquemao.

Actividad	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital	\$1.715.000.000	\$261.700.000	\$0
Implementar el 100% de la política de gestión documental	\$300.000.000	\$300.000.000	\$0
Implementar el 100% de la la política de gestión del conocimiento y la innovación	\$407.866.000	\$1.209.585.000	\$1.050.519.000
TOTAL	\$2.422.866.000	\$1.771.285.000	\$1.050.519.000

Diseñar e implementar un sistema de información que de cuenta de la función normativa y de control político de la Corporación

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2020-2024	Acumulado 2020- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	2,0000	0,6500	1,0500	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se suscribio el contrato No. 230654, para adelantar las actividades, relacionadas con incorporacion de los acuerdos en la biblioteca juridica virtual de la corporación					
Actividad	Inicial	Vigente	Obligado		
Implementar el 100% de la sede electrónica del Concejo de Bogotá	\$41.868.000	\$32.565.000	\$0		
Diseñar e implementar el 100% de la biblioteca jurídica virtual	\$125.604.000	\$28.753.000	\$27.912.000		
TOTAL	\$167.472.000	\$61.318.000	\$27.912.000		

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2020 - 2024

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	6.107.384.000	0	6.107.384.000	3.763.050.734	10.954.000	10.954.000	Financiero 0,18% Físico 36,00% Gestión 0,00%
2021-Dic	3.756.454.035	0	3.756.454.035	3.177.860.428	3.177.860.428	1.686.522.815	Financiero 84,60% Físico 94,00% Gestión 91,00%

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Dic	2.687.509.997	3.726.305.000	2.687.509.997	2.687.034.448	2.687.034.448	984.442.669	Financiero 99,98% Físico 98,00% Gestión 1,00%
2023-Sep	6.869.015.000	5.695.250.000	6.869.015.000	2.276.112.070	2.276.112.070	230.156.233	Financiero 33,14% Físico 238.034,00% Gestión 0,00%
2024	3.683.180.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	5.695.250.000	6.869.015.000	2.276.112.070	2.276.112.070	230.156.233	Apr. Vigente 1.436.238.582,00 Pago 1.325.641.668,00
Total	5.695.250.000	6.869.015.000	2.276.112.070	2.276.112.070	230.156.233	Apr. Vigente 1.436.238.582,00 Pago 1.325.641.668,00

>> Evolución 2023

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	5.695.250.000	6.869.015.000	6.869.015.000	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	3,23 %	7,32 %	8,05 %	9,52 %	10,01 %	29,91 %	33,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	18047,00 %	6,00 %	129732,00 %	238029,00 %	238034,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos Depurados	1,0000	0,0000	0,00 %
Equipos De Hardware Adquiridos	3,0000	0,0000	0,00 %
Paquetes De Software Adquiridos	7,0000	0,0000	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ - 2020110010323

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	0	0	0	0	5.695.250.000
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Municipios - 11001 - BOGOTA D.C. [BOGOTA] - Propios	0	5.695.250.000			
---Bogota-BOGOTA	0	5.695.250.000			

Proyecto: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ -
2020110010323