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Asunto: Respuesta Proposicion 113 de 2020, aprobada el dia 22 de enero
de 2020 en la sesién Plenaria — “Tema: Conlrol politico resultados y avances
en la actualizacion y modernizacion de la reposicién y Dotacion de la nueva
UNHES Santa Clara y el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios”— Radicado
ERU No. 20204200004632 del 24 de erero de 2019. Radicado Concejo de
Bogota No. 2020EES69 del 24 de enero de 2020.

Respetada doctora Ruth Yaned:

En atencién a la proposicion del asunto de la referencia, cordialmente se informa
que la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — ERU, en
calidad de empresa industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada al Sector
Habitat, la cual tiene como objeto “identificar, promover, gestionar, gerenciar y
ejecutar proyectos integrales referidos a la politica publica de desarrolio y
renovacion urbana de Bogota D.C.", cuyas funciones se detallan en el Acuerdo
Distrital 643 de 2016, a continuacién procede a dar respuesta al cuestionario
presentado, asi:

Como primera medida, es importante precisar que la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C. — ERU no tiene competencia para operar
proyectos como el Hospital Santa Clara; no obstante la ERU, en calidad de
propietario del terreno del Complejo Hospitatario San Juan de Dios y gestor
transitorio del PEMP, la Secretaria Distrital de Saiud, el Fondo Financiero de Salud,
y la Subred Centro Oriente, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1201
de 2018, cuyo objeto consiste en: "Aunar esfuerzos y recursos administrativos,
economicos y técnicos que permitan efectuar las acciones necesarias para el
desarrollo integral del proyecto de reposicién y dotacion de la nueva UMHES Santa
Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, en desarrolio de lo
sefialado por la Ley 735 de 2002, el Plan Especial de Manejo y Proleccion del
Conjunto Hospitalario San Juan de Dios (Resoluciones 995 de 2016 y 4033 de 2018
del Ministerio de Cultura) y las acciones populares 2007-00319 del Juzgado 12
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Administrativo del Circuito Judicial de Bogota y 2008-00043 del Juzgado 41
Administrativo de/ Circuito Judicial de Bogota.”

En ejecucion del convenio en mencion, le corresponde a ta ERU la autorizacion para
la utiizacion del suelo de acuerdo con la sectorizacion y usos permitidos por el
PEMP de las areas para el desarrotlo del proyecto de la UMHE (Santa Clara) y el
CAPS incluyendo ios espacios del pargueadero y alameda; y en general las
actividades de autorizacién para la obtencién de licencias y permisos para el
desarrollo del proyecto. En tal sentido la Secretaria Distrital de Salud se encarga de
la estructuracion técnica del proyecto y la Subred Centro Oriente adelanta los
procesos de seleccion de los contratistas que sean necesarios para el desarrollo del
objeto del convenio y la ejecucion del proyecto hasta |a finalizacion del mismo. (Se
adjunta copia del Convenio Interadministrativo 1201 de 2018).

Ahora, en relacién con la ejecucion de actividades en el Complejo Hospitalario San
Juan de Dios, se informa que la Alcaldia Mayor de Bogota, mediante el Decreto
Distrital 263 de 2015 "Por medio del cual se declara la existencia de condiciones de
urgencia por razones de ulilidad pablica e interés social, se realiza ef anuncio de un
proyecto, se autoriza a la Empresa de Renovacion Urbana para expropiar un predio
por via administrativa, y se dictan ofras disposiciones”, informé a los interesados
sobre el inicio de todas las actuaciones tendientes a la recuperacion de los predios
del Complejo Hospitalario San Juan de Dios vy la realizacion de todas las acciones
necesarias para proteger, conservar, restaurar, renovar, potenciar, resignificar,
transformar, recualificar, operar, revitalizar, rehabilitar, relocalizar, densificar y
actualizar las infraestructuras que hacen parte del ambito de la intervencion
priorizada del Complejo Hospitalario San Juan de Dios; razédn por la cual se declaro
la existencia de condiciones de urgencia, por razones de utilidad pulblica e interés
social, para la adquisicién por enajenacién voluntaria o expropiacién administrativa,
por parte de la Empresa de Renovacion Urbana, hoy Empresa de Renovacién y
Desarrollo Urbano de Bogota, entidad encargada del proceso de enajenacion
voluntaria y/o expropiacion por via administrativa, de acuerdo con el articulo 4° del
decreto en mencion.

De ofra parte, mediante la Ley 735 de 2002 se declaré monumento nacional el
Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, ubicados en la ciudad de
Bogota D.C., en reconocimiento a los servicios prestados al pueblo colombiano
durante las distintas etapas de |a historia de Colombia. Posteriormente, el Complejo
Hospitalario fue considerado Bien de Interés Cultural Nacional (BICN), que es una
categoria establecida por la Ley 1185 de 2008 para identificar los bienes del

patrimonio cultural de la Nacién que, por su valor excepcional, requieren de unﬂ\
tratamiento especial.
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En virtud de lo anterior, mediante la Resoluciéon 0995 del 29 de abril de 2018, el
Ministerio de Cuitura aprobé el Plan Especial de Manejo y Proteccion -PEMP- del
Compiejo Hospitalario San Juan de Dios. El PEMP es un instrumento de planeacion
y gestion para la proteccion y conservacion de los Bienes de Interés Cultural (BIC),
por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su
proteccién y sostenibilidad.

La Resolucion 0995 de 2016, en su titulo V, articulo 44 y siguientes establece el
disefio general del modelo institucional para la recuperacién del San Juan de Dios,
identificando dos actores relevantes: El Ente Principal (propietario) y el Ente Gestor
(ejecutor).

La Empresa de Renovaciéon y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. -ERU- en su
calidad de propietario del inmueble es designada en la citada resolucién como “Ente
Principal’, viene adelantando desde el afic 2015 distintos contratos de
mantenimiento y primeros auxilios a las edificaciones, algunos de los cuales atin
estan en ejecucion; de otra parte, la ERU cubre los gastos administrativos, de
vigilancia y mantenimiento de las zonas.

Adicionalmente, estan los fallos proferidos dentro de las acciones populares 2009-
00043 y 2007-00318 los cuales velan por la recuperacion y reapertura del bien de
interés cultural. Con el Decreto Distrital No. 471 de 2017 “Por medio del cual se
foman las medidas administrativas para el cumplimiento al fallo proferido dentro de
la accion popular No. 2007-00319", se ordeno a la ERU designar al interior de su
entidad el ente gestor transitorio, para la implementacion del plan de accion,
aseguramiento de la participacion de las demas entidades y actores involucrados
dentro de los términos establecidos en el PEMP.

Con el anterior contexto, en lo relacionado con el Hospital Santa Clara (UMHES) y
el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, a continuacion se da respuesta al
cuestionario presentado, anicamente en lo relacionado con el Complejo Hospitalario
San Juan de Dios, objeto de las competencias legales de esta Empresa.

“1. Relacione los gastos de inversion utilizados, asi como los productos
entregados en infraestructura fisica para la vigencia 2019, en la actualizacion
y modernizacion del (...) conjunto hospitalario San Juan de Dios”

Como se mencioné anteriormente, la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano
de Bogota D.C., desde el afio 2015, viene ejecutando las actividades propias del
PEMP; en este sentido a continuacion se relaciona los gastos de inversion en
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infraestructura fisica, actualizacion y modernizacion del Complejo Hospitalario San
Juan de Dios para la vigencia 2019:

CONTRATOS EJECUTADOS COMPLEIO HOSPITALARIOS SAN JUAN DE

Frchu Fechaie Fechadp

He de comrate OBJETO CONTRATISTA hedn | kel e VR TOTAL CONTRATO

| Reparaciones iocanvas en &l complejo hespitalaric
5an Juan de Dios en las cantidades te ohra requeridas
para primeras auxillos, mantemmianto y adecuacion CONSORCIO
ingluyendo  sumimistro de materales con mento PATRIMONIAL.
agotable a precies unitanios fjos de tas edificaciones
priorizadas en el complejo

036-2017 24-abr-17 | 19-may-17 | 22-sep-19 §6.653.397.375

"Realizar la  interventorfs  entegral, técnica,
administrativa, finenciera y juridica a Ta ejecuclan de
las actividades correspondientes 2l contrato 036-2017
cuyo cbieto es “las reparacicnes locetivas en el
complejo haspstatario %an luan de Dios, en las
czntidades de obra requeridas para primercs auxilios,
040-2018 | manienimiento y adecuaeldn, lacluyends surainistro de GUTIERREZ DIAZ Y CIA SA|  2Z-out-18 28-cet-18 20-oet-19 $ 606,035,872
matertales monta agotabile a precies unltarios fijos de
las adificaciones priarizadas en el complejo” celebrado
entze &l patrimenio autdnomo derivado san juzn de
dios y &l consorcio patrimonial de conformidad con las
especificationes estabtecidas en |o5 estuding previos v
| términos de referencla”.

} Servicia técmico de Manejo y control kntegrado de
| os1-2018 Roecares (MIR) A las instalaciones del Complejc| FUMIGARY SERVICIOS
haspitatano Szn Juan de Dios v & Inshiuto Materno LTDA

infantd

12-mar-i2 | 20-mar-12 20-jul 29 $ 28.686.715

Reefizar ¢l mantenimianto preventivo y corrective del
ascensor camiliero del “INSTITUTD MATERNG INFANTIL",
042-201%  |que Hace parte del Complejo Hespitalaric San Juan de| TAPITAL ASCENSORES | 20-me¢-12 | 20-mar-18 | 20-xbe-20 $ 20556400
idas, incluyendo, & suministra de meteriaies y mano
dechra.

impermeabilizacion cublertas de placa en concreto, de
la torre anexa central y cubiertas correderes instituto)
manternc infant, en el compleja hospitaiario san juan
dedios.

043-2012 MASB INGENIERLA, 17-jul-12 13-age-19 27-0ct-19 $ 128.625.006

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativas y financieros
entre LA EMPRESA y el IDIPRON, para desarrallar
CONVENIO 007- acclones de poda de césped, rnanlenlmlentcz y aseo

2018 general de jardines y zcnas duras, del Complejo IDIPRCN 23-ene-19 §-feb-19 S-feb-20 $691.804.927
Haospitatario an juan de Dios, con la participacion de
los jovenes winculadas a las estrategias pedagogicas
de desarrollo de competencias laborales,
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“4. Mencione los gastos e inversion utilizados, asi como las fases y fechas de
avance correspondientes a la vigencia 2020, en la actualizacién y
modernizacion de la infraestructura tecnologica y de comunicaciones en
salud del {...) conjunto hospitalario San Juan de Dios”

En ejecucion de las actividades del PEMP y como quiera que se encuentra en la
etapa de ejecucién cero (0), la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. no tiene previstas inversiones en infraestructura tecnoldgica y
comunicaciones durante la vigencia 2020 en el Complejo Hospitalario San Juan de
Dios.

“5. Sirvase relacionar la ejecucion presupuestal y giros realizados con la ERU,
desde el inicio de su gestion hasta la fecha. Por favor adjuntar soportes
correspondientes, asi como las fases y fechas de avance de ejecucion.”

Para las actividades de ejecucién de las actividades del PEMP, el 20 de enero de
2015, la ERU suscribié con la Fiduciaria Colpatria S.A., el contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administracién, inversiéon y pago, en virtud del cual se
constituyo el Patrimonia Autobnomo Matriz Proyectos ERU, en adelante el Patrimonio
Autdnomo Matriz Proyectos ERU, con la finalidad, entre otras, de celebrar contratos
de fiducia mercantil derivados para efectos de la ejecucion de proyectos o
componentes de proyectos de renovacion urbana a cargo de la ERU.

En ejecucion del contrato matriz, la Empresa celebro el 22 de enero de 2015 con fa
misma Fiduciaria contrato de fiducia mercantil, mediante el cual se constituyé el
Patrimonio Autonomo Derivado San Juan de Dios — ERU para el manejo vy
administracion del Complejo de San Juan de Dios, cuyo objeto es “1. Verificar y
velar por la realizacion, con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, de todas las
actividades inherentes a la contratacion de las labores de intervencion y adecuacion
de fa infraestructura fisica del conjunto Hospital San Juan de Dios necesarios para
el desarrollo del Proyecto (...) 3. Previa instruccion del FIDEICOMITENTE GESTOR
a través del COMITE DEL FIDEICOMISO, contratar al CONTRATISTA que sea
designado expresamente por éste organo”. En este sentido en documento adjunto
se relacionan los pagos efectuados por la fiduciaria Colpatria S.A., con corte al 31
de diciembre de 2019 del P.A San Juan de Dios.

“6. Cudl es la tipologia de usos establecido y los niveles de intervencién y
complejidad para Ia vigencia 2019, en el Conjunto Hospitalario San Juan de qa.
Dios.”

TerelenTaTIos Lagdc ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.
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“2. Enuncie los gastos de inversion utilizados, asi como los productos
entregados en infraestructura tecnolégica y comunicaciones para la vigencia

2019, en la actualizacién y modernizacién del (...} conjunto hospitalario San
Juan de Dios”

En ejecucion de las actividades del PEMP y como quiera que se encuentra en la
etapa de ejecucion cero (0), la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbanc de
Bogota D.C., no invirtié recursos en infraestructura tecnoldgica y comunicaciones
durante ia vigencia 2019 en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

“3. Relacione los gastos e inversion, fechas y fases detalladas a desarrollar
en la infraestructura fisica para la vigencia 2020, en la actualizacion de {...)
conjunto hospitalario San Juan de Dios”

En virtud de los fallos proferidos dentro de las accicnes populares 2009-00043 y
2007-00319 los cuales velan por la recuperacion y reapertura del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios, para la vigencia 2020 a la fecha se esta
estructurando el plan de contrataciéon. Sin embargo, al momento se encuentran
adjudicados los siguientes procesos:

| OBIETO CONTRATISTA | buracion

Realizar los estudios detallados de patologia estructural,
vulnerabilidad sismica y disefio de reforzamiento estructural, de
los edificios: Instituto de Inmunologia, San Roque, Capilla,
Convento, Salud Mental, Resonancia Magnética, San Eduardo,
San Llucas y Cirugia Plastica, pertenecientes al compiejo CONSORCIO CONSULTORIA PYC. 8 MESES
hospitalario san juan de dios, y realizar los tramites
correspondientes para la obtencién de las licencias de
construccidn en modalidad de reforzamiento estructural, de
acuerdo con [a priorizacion resultante de la presente consultoria.

Reslizar obras de mantenimiento correctivo ¥ praventivo en e
Complejo Hospitafario San fuan de Digs y el Instituto Materno
Infanti, incluyende suminisire de materiales a monto agotable, CRUZARK 5.A.5 6 MESES
con persenzl permanente minimo requetide para garantizar el
correcto funcionamiento

Realizar las actividades pricrizadas de saneamiento y
mejoramiento ambiental del Complejo Hospitalario San Juan de .

Dios (CHSID} y el Instituto Materno infantil {IMI) en a ciudad de e SR
Bogota.

Ejecutar las obras civiles, primeros auxilios, y reparaciones

locativas en of Complejo Hospitalario San lan de Dios & Instituto CONSORCIG PATRIMONIAL 2020 12 MESES
Materna Infantil, ubicsde en la ciudad de Bogota.
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La tipologia corresponde al marco del Plan Especial de Manejo y Proteccion-PEMP-
adoptado mediante Resolucién 0995 de 2016 por el Ministerio de Cultura, que se
definen las condiciones para la articulacion de los bienes patrimoniales —en su
contexto arquitecténico, urbano- con los planes existentes y su entorno socio-
cuitural, con el fin de conservar sus valores, mitigar los riesgos y aprovechar las
potencialidades. El PEMP delimita el area afectada y define un area de influencia
como cantexto circundante o préximo al bien patrimonial, en prevision de los riesgos
que dichas zonas puedan generar sobre el inmueble protegido.

El objetivo general del PEMP del Complejo Hospitalario San Juan de Dios es °...
plantear acciones y alternativas que permitan la recuperacién y conservacion
integral del Hospital San Juan de Dios e Instituto Matermo Infantil, en su planta fisica
y como institucion prestadora de servicios de salud, para preservar y potencializar
los valores culturales que encarna el conjunto hospitalario y facilitar su
sostenibilidad en el tiempo y reconocimiento por parte de la sociedad...” y como
objetivos especificos, plantea;

1. Disefiar un plan que posibilite la reapertura del complejo hospitalario San Juan de Dios y sus
fines misionales de asistencia, docencia e investigacién en el campo de la salud, con sus usos
conexos y complementarios, para dar cumplimiento con lo establecido en el articulo 3 de la Ley
735 de 2002.

2. Proponer los lineamientos para promover la integracion del complejo hospitalario San Juan de
Dios con la geografia de la centralidad principal de Ia ciudad y con la estructura urbana de la
zona de influencia, fortalecer la zona hospitalaria y el érea residencial y mejorar sus calidades
ambientales, espaciales y urbanisticas.

3. Definir por medio del PEMP los niveles de intervencion patrimonial y las condiciones normativas
urbanisticas del area afectada y de la zona de influencia que permitan su articulacidn con el
ordenamiento territorial de Ia ciudad.

4. Proponer un plan de manejo de la planta fisica que incluya las acciones de primeros auxilios v
obras de emergencia para la mitigacion de impactos sobre las edificaciones por deterioros en
proceso. Asi rismo establecer en algunos casos liberaciones y reconstrucciones parciales, para
volver los edificios patrimoniales a su estado de integridad y composicién volumétrica original, y
en otros la demolicién fotal de edificios sin valores patrimoniales, en mal estado obsoletos y cuya
implantacion dificulte el esquema general de funcionamiento para alojar los nuevos Usos.

5. Definir las areas para fututos desarrolios edilicios que incorporen cenlros asistenciales vy de
investigacion especializada u otros conexos o complementarios.

6. Proponer los lineamientos generales de disefio para la refuncionalfizacion del complejo
hospitalario, con énfasis en los aspeclos de accesibilidad, trafico interno. funcionamiento
operativo de suministros, evacuacion de desechos, buscando minimizar los efectos sobre el
patrimonio, e/ medio ambiente y ef funcionamiento general de/ hospital.

7. Calcular de manera aproximada los recursos financieros necesarios para la recuperacion def
conjunto edilicio que permitan la reapertura del Complejo Hospitalario. Asi mismo. proponer un
esquema financiero que garantice su sostenibilidad.

8. Elaborar una propuesta de programa médico arquitecténico para el cornplejo hospitalario, a partir
de la identificacién de necesidades en salud, de Ia capacidad de la planta fisica del conjunto
patrimonial, y de la necesidad de incorporacion del mismo a la red fiospitalaria del Diskrito. Por
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olra parte, sugerir los usos que albergaréan los edificios en el nuevo Complejo Hospitalario, segiin
sus caracteristicas, la normaliva existente para instituciones prestadoras de salud, la voluntad
de lograr su reconocimienic como hospital universitario, y la necesidad de servicios
complementarios y conexos con la prestacion, fa docencia y la investigacion en salud’.

El PEMP se aprobd mediante la Resolucion 0955 de 2016, (modificada por la
Resolucién 4033 de 2018 y 3024 de 2019}, que contiene el Documento Técnico de
Soporte y una cartografia normativa.

El Documento Técnica de Soporte consta de un documento de diagnostico (en 9
tomos) y uno de formulacion (en 3 tomos). Estos documentos presentan un
completo analisis del conjunto y su propuesta urbanistica y de restauracion del Bien
de Interés Cultural, la cual soporta con planimetria tanto de la propuesta urbanistica
como de propuesta edilicia, ademas de las “fichas de valoracion y diagnéstico” en
las que se hace un diagnoéstico completo del estado de cada edificio. En esa
formulacion se incluyen los niveles de intervencion y los usos establecidos para la
totalidad del conjunto edilicio asi:

Niveles de Intervencién

Uno de los objetivos de la valoracién que hace el PEMP, es orientar las medidas
de proteccidén y los lineamientos para intervenir los inmuebles. Los niveles de
intervencion, definidos a partir de la valoracioén y del conocimiento del BIC, definen
una serie de obras permitidas que se pueden ejecutar en las edificaciones. En la
imagen siguiente, se ilustran los niveles de intervencion asignados por el PEMP a
los edificios del conjunto hospitalario.

; : 3 s compatibles con ef contexto
fom Plano general de Niveles de Intervencién ;
i Fuente: Ministerio de Cultura 4. Conservacion contextual /

it | l : = NO compatibles con e contexte

; ;
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Nivel 1. Conservacion Integral

La conservacién integral determina que la intervencion respeta integralmente la
unidad del inmueble y ha de guiarse por el criterio de minima intervencién. Esto
significa que el proyecto de intervencion no se superpone al edificio sino parte de Ia
comprension integral de este. Incluso si los edificios estan en mal estado de
conservacién o han perdido partes, como sucede en el CHSJD, este nivel de
intervencion se orienta a recuperar la integridad desdibujada. Las obras permitidas
en los inmuebles del Nivel 1 o de Conservacion Integral son: Restauracion,
reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitacion o adecuacién funcional,
reforzamiento estructural, reintegracion, ampliacion, consolidacion y liberacion.

Se asigno el nivel de intervencion de “Conservacion integral’ a los siguientes
edificios:

Inmunologia o antigua administracién

Edificio de las cocinas o Siberia

lglesia y Convento

Instituto Materno Infantil

Enfermedades Tropicales

Santiago Samper

Edificio principal del conjunto de Mantenimiento
Edificio del Instituto de Radium

Nivel 2. Conservacion del Tipo Arquitecténico

Para la asignacion de este nivel se tuvo en cuenta la directriz principal de la
reapertura del conjunto hospitalario, permitiendo aprovechar para los edificios con
mayor flexibilidad de usos y posibilidades espaciales.

Las obras permitidas para este nivel de “Conservacién Tipolégica® son:
restauracion, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitacién o adecuacién
funcional, remodefacién, reforzamiento estructural, reintegracion, ampliacion,
consolidacion y liberacion.

Los edificios con el nivel de Conservacion del Tipo Arquitecténico o Nivel 2 son: d\/
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] San Rogue

. San Jorge

. Ancianato, incluyendo los edificios. principal, de terapia ocupacional y de
administracion.

Jardin infantil

Federico Lieras Acosta.

Paulina Ponce, antes Cirugia Plastica

San Lucas

San Eduardo

Cundifarma

Nivel 3. Conservacion Contextual

El nivel de “Conservacion contextual’ se le asignd al resto de los edificios del
conjunto hospitalario. El area que ofrecen estos inmuebles se convierte en un
recurso potencial al igual que la relativa facilidad de rehabilitarlos, teniendo en
cuenta eso si, que la mayoria de ellos requiere de reforzamiento estructural para
albergar usos de docencia o asistenciales. ,

Las obras permitidas para el nivel de “Conservacion Contextuafl’ son: Demolicion,
obra nueva, modificacion, remodelacion, reparaciones locativas, primeros auxilios,
reconstruccién, reforzamiento estructural, consolidacién y ampliacion. EI PEMP
considera que los edificios que se listan a continuacion tienen potencial de uso y
que no desvirtian el proyecto urbano del hospital, por lo cual se recomienda su
permanencia:

¢ Salud Mental
Resonancia Magnética

+ Instituto de Cancerologia, sin incluir el edificio original de Radium que hace parte
de los inmuebles de Conservacion Integral.

o La zona de talleres (planta en U) del conjunto de Mantenimiento.

« La Capilla de! conjunto del Ancianato y las otras construcciones que albergan
pabellén de enfermos crénicos.

o El edificio de aulas del jardin infantil.

« Edificio Central (Cuellar, Serrano, Gomez)

Por otro lado, se identificaron edificios mal implantados, de mala factura, obsoletos
y adiciones poco respetuosas en inmuebles patrimoniales, que el equipo del PEMP
considera deben ser demolidos o sustituidos a mediano plazo:

a4 ALCALDIA MAYOR
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Torre Docente

Unidad Primaria de Atencién (antiguo Centro de Salud)

Rehabilitacién Psiquiatrica

Porterias

Adiciones hechas a la Torre Central (indicadas en el plano)

Adiciones hechas a San Lucas

Adiciones costado sur de Santiago Samper

Adicion de Ortesis al conjunto de Mantenimiento

Adicion en patio norte de Cundifarma

Volimenes adicionados al Jardin Infantil.

Puentes de comunicacion entre pabellones y Torre Central

Adiciones en el costado oriental del Instituto Materno Infantil (segun lo
establecido por el grupo consultor encargado del proyecto especifico de
restauracion del IMI)

Usos Permitidos

TIPOLOGIA DE USOS PARA EL PEMP CHSID

T#0 NOMBRE - G ; :
| [SAUDEDUCACIN
’ \“‘ \-
I [oucacovmvesTGAcon - & 4
I Joves veompimmanes | & ‘w ;
W [AEYCUmRA P
v [smuaowal Al @?ﬁ
W SO CoMuNTARR Ry
t sstotors : i
Sadad - Docencia B wia ]
Docencus - investippesn R Curecy unn
W o Compiermptasios

Asignacion de usos permitidos a las edificaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno
Infantif
Fuente: Ministerio de Cuitura

- epabiit i EMPRESA B2 i
3 54 64 RENGVACHIN ¥ DESARROLLO % &
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En cumplimiento de la Ley 735 de 2002 el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantit deben continuar funcionando como un centro especial para la educacién
universitaria en condicién de hospital universitario.

La definicion de los usos especificos en cada una de las edificaciones del Complejo
Hospitalario San Juan de Dios para el desarrollo del centro especial para la educacion
universitaria en condicién de hospital universitario, tiene en cuenta en primera instancia
los mandatos de la citada ley, err segundo lugar, las condiciones arquitectonicas de las
edificaciones y por ditimo, la conservacion de sus valores como BIC del orden nacional,
esto es, Ios usos: asistenciales en salud, docencia e investigacion en el area de la salud,
institucionales, culturales, social-comunitarios, y actividades complementarias. En el
cumplimiento del PEMP, se debe tener en cuenta que el desarrollo de los usos
especificos en las edificaciones no podra afectar los valores patrimoniales de cada
edificacion.

Conforme a lo anterior, los usos establecidos para los edificios del CHSJD se describen
en la siguiente tabla:

A 1, Nowthre del Edificio | Usos principaies ¥ s alternativos J
| i~ Docm.cny il Bocaera nesugacion (1) |
| Salud - Docencia il Docencia hvesagacion (1) ‘
i = |
| « ! | Sl Docsuio I{a : e Doemwcrs Imesngacion fH,_ g
v | Salud -~ Docesora (1) | Docencza Inesngacion (H) |
‘;'?47-;7.7:7.7 1 Imvestigacion (1) Salud — Doce oy (%l |
4 14 g | Docencia fmveanigecaon (111
: : (i Saiud — Doceniea (£
el ] Commwsy Complemeriaras (16 St — Dovencra (45 |
1 Docencia Investigacion +Ii; |
|
|
| T orve=ia rvessigacton ¢ 1) _S;luo-’ -«_D:;'.a... 23 11 |
! 2 peme P2 LHL B N [ L e i A
| Sor d - Doweranz i} | Descencza fnve ugacion-ftly
plementaos (1 ‘
1 € peren v Complementarios (L) Salud - Docencea il |
Jle i i it ) . ]
v o T 2 [Doconriuptpente (/5 )
Dhen enictat Ivesnigacion (I Artey Cultura (1) T
| it ot 1 I
& 1
'~y 0 ra {1V} | Salud - Docs w1 (T)
d2e\ € /nera o117 [ ey Cocora 1Tt l
- - {
1
| Liberacion v Deswonts |
| Liher + Dasinorie - . B |
sasenizarto (VI |
[ ¢ |
Irg, | Socual Comnmizarc 1VT
o 1 sisteinit e cntrepise origiital on wiadera, v s adecuacion al @
fo e e pent Feguerirta of cambio de los mismos
I
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“7. Mencione la cantidad de servicios habilitados y usuarios atendidos de
acuerdo a la modernizacion de (...} Conjunto Hospitalario San Juan de Dios
para la vigencia 2019.”

L.a Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota es la actual titular del
derecho de dominio de los predios que conforman el Complejo Hospitalario San
Juan de Dios y actualmente adelanta un programa inmobiliario mediante el cual los
bienes son utilizados en el desarrollo de lo establecido en el PEMP a traves de
figuras de comodato y arrendamiento mediante los cuales se han establecid
algunos servicios de asistencia en salud. docencia e investigat en Ict
Servicios conexos.

“8. ¢Cual ha sido el impacto en la atencion de servicios de salud para la
poblacién del centro de Bogota que fueron atendidos en el afio 2019, con
relacion de la actualizacion y modernizacién de (...} Conjunto Hospitalario San
Juan de Dios?.”.

Conforme a las competencias que han sido determinadas en el Acuerdo Distrital
643 de 2016, la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. no
tiene a su gargo ta prestacion de servicios de salud.

quier solicitud de informacion adicional.

gota.govjco

o= relacnjn de pagos ¢fectuados por la fiduciaria Colpatria S.A_, con corte al 31 de diciembre de 2019 del P A
San Juan de Dios y copia del Convenio Interadministrativo 1201 de 2018en 1CD. S Ry
Nombre Cargo Dependencia i F-rma
Elaboré: | Lejdy Yazmin Pardo Reyes Abngada Contratista f Subgerencia de Planeacion y Adminisiracion de Prayeclos |
Ivgn Gabriel Ortiz Forero Arqurtecto Subgerencla de Gesnon Urbana 1
Revisd Paola Andrea Ladinoc Toires Gerente de Proyecto Subgerencia de Planeacmn ¥ Admmnslraaon de Prayecios 1
Camilo Andrés Londofio Ledn Director Comeresal | Direccion Comercial
Janeth Villalba Mahecha Jefe 19 | Oficina de Cantral Intarno i
Ekia Marcela Bemnal Pérez Contratista Gerencia General |
Aprobo- | Luis Eduarde Laverde Mazabel | Subgerente [ Suhgerenma de Gestlon Inmoblllana
Edgar Rene Muiioz Diaz Subgerente } Subgerenciz de Pla rleacuun y Administracion de Prayectos |
i g e - _D |
Los(as} arnba firnantes, declaramos que hemos revisado el presente documentu ¥ lo presentamos para su respectva fi r rma |
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