



ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

CONTRATO No 2937 DE 2017

FECHA		
18	NOV	2017
de	del	del
Página	1	2

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
ÁREA TÉCNICA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CALLE 63 KR 68 - LOCALIDAD ENGATIVA

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACIÓN

15 DIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE TRÁMITES

2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA

10 MESES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

13 MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

16 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE TRÁMITES

15 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

15 DE DICIEMBRE DE 2018

VALOR DE LA ETAPA DE TRÁMITES

52,800,850.00

VALOR DE LA ETAPA DE OBRA

11,763,441,857.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

11,816,242,707.00

ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

CONTRATISTA
INTERVENTORIA

CONSORCIO SB (nit: 900.416.314-9)

CONTRATISTA CONSULTORIA
Y/O OBRA

UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN (nit: 901.118.265-1)

SUPERVISOR CONSULTORIA

No aplica

SUPERVISOR DE
INTERVENTORIA

Ing DIEGO A NARVÁEZ SÁNCHEZ

COORDINADOR
CONSULTORIA

No aplica

COORDINADOR OBRA

No aplica

SUPERVISOR (CONVENIO)

No aplica

En Bogotá D.C.; a los

16

días del mes de

NOV

de

2017

se reunieron:

NATHALIA VEGA DURAN

actuando en representación del

CONTRATISTA

FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON

actuando en representación del

INTERVENTOR

con el fin de

INICIAR EL CONTRATO EN MENCIÓN

Se deja constancia que el interventor revisó y aprobó los programas de trabajo, la disponibilidad de personal y equipos necesarios para la iniciación del contrato

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

CONTRATO No 2937 DE 2017

FECHA		
18	NOV	2017
día	mes	año
Página	1	de 2

LISTA DE PARQUES A INTERVENIR						
PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE	10-280	ENCOMENDAS	Calle 83 N° 88 -45			

Para constancia se firma en DICIÉSIMOS

16 días del mes de NOV de 2017

(Firma)
NATHALIA VEGA DURAN
Contratista CONSORCIO UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRO
REFORZAMIENTO ASEMAIN

(Firma)
ING FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
Interventor CONSORCIO SB

No aplica
(Firma)
Supervisor de consultoría

(Firma)
ING DIEGO A NARVÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor de la interventoría

No aplica
(Firma)
Coordinador de consultoría

No aplica
(Firma)
Coordinador de obra

No aplica
(Firma)
Supervisor (convenio)*

Original
1ro copia: Área de Asesoría a la Contratación
2da copia: Área responsable del contrato
3ra copia: Interventor
4ta copia: Contratista

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBA "NO APLICA"

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRO.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V4