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1. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

1.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO |

A continuacion, se presentan las metas para el grupo | el cual corresponde a 10
municipios del Departamento del Tolima.

Tabla 1. Metas Grupo |

GRUPO  DEPARTAMENTO COMPLEJO MUNICIPIO RECONVERSION RESTAURACION
DE PARAMOS PRODUCTIVA PASIVA (Ha)
(Familias)
I TOLIMA NEVADOS ANZOATEGUI 38 35
SANTA ISABEL 0 35
MURILLO 20 0
LAS CHAPARRAL 0 35
HERMOSAS RIOBLANCO 7 6
NEVADO DEL PLANADAS 0 64
HUILA
CHILI - IBAGUE 25 0
BARRAGAN RONCESVALLES 20 0

Fuente: RAP-E, 2019
1.1.1 Restauracion Ecolégica

A la fecha se ha realizado la entrega de cinco (5) predios para la ejecucién de
restauracion pasiva. A continuacién, se describe el estado de cada uno de los
predios del Grupo |, el cual tiene por contratista al Consorcio BQ Pdramos.

Municipio de Anzodtequi: El dia 6 de junio de 2019, se hizo entrega del predio
denominado “Valle Largo” propiedad de la Corporaciéon Autondma Regional de
Tolima (CORTOLIMA), el cual tiene una extension de 329 hectdreas (ha), de las
cuales 35 ha serdn intervenidas, con encerramiento e instalacion de de perchas.
La enfrega se realizd en compania de la persona delegada de CORTOLIMA, el
delegado de la Gobernacion, el Consorcio BQ — Paramos y la RAP-E.

El operador Consorcio BQ pdramos ha comenzado las labores de aislamiento del
predio, con un avance de 6,9 ha aisladas, correspondientes a 1.125 ml de cerca.

Municipio de Chaparral: El 11 de julio se entregan los 20 ha del predio Arenillaly 15
ha del predio la Miranda ubicados en la vereda del Davis, para restauracion
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pasiva. Se firman las actas de vista, en el cual el contrafista comenzard las
acciones de encerramiento instalacién de las perchas.

El operador Consorcio BQ pdramos ha comenzado las labores de aislamiento del
predio; con un avance de 18.86 Ha aisladas, correspondientes a 3075 ml de
cerca.

Municipio de Rioblanco: Inicialmente se habia seleccionado en la vereda las
Mercedes un predio de CORTOLIMA denominado “El Auxilio”, para realizar las
actividades de restauracion pasiva, con programacion de visita de campo para
el dia 12 de junio de 2019, con acompanamiento de la Corporacion, el
Consorcio, comunidad Nasa y la RAP-E, sin embargo, debido a derrumbes en la
via no fue posible realizar dicha actividad.

El dia 12 de agosto de 2019, se realiza una reunion con CORTOLIMA y el Ingeniero
Mauricio Molina encargado de los predios de restauracion por parte de la
Autoridad Ambiental; informa a esta Entidad que solo se pueden hacer
aislamientos con posteria de pldstico, por lo cual se decide buscar predios de
propiedad del municipio de Chaparral.

El dia 13y 14 de agosto de 2019, se visitan los predios “La Esperanza” en la vereda
del Duda y “Los Alpes” en la vereda Llaneta, para seleccionar el drea de
desarrollo de la restauracién; quedando seleccionado por sus condiciones
ambientales el predio la Esperanza, propiedad de la Alcaldia Municipal.

El dia 28 de agosto de 2019, se entrega el predio “La Esperanza” de 8 ha de
extension, donde se intervendrdn 6 ha para restauracion pasiva, la visita se realiza
con el acompanamiento del delegado de la Administracién Municipal, la
interventoria, consorcio BQ Paramos, colindantes del predio y la RAP-E.

Cabe anotar, que el operador Consorcio BQ pdramos no ha comenzado labores
de aislamiento del predio.

Municipio de Planadas: Inicialmente se tenian tres (3) predios con 35 ha para
intervenir, pertenecientes a Parques Nacionales Naturales (PNN); en reunidon del 7
de mayo de 2019, PNN manifesté que algunos de los predios estaban
contaminados, por lo cual se decide programar una nueva reunion para definir
nuevamente los poligonos a intervenir.

El dia 12 de agosto de 2019, en reunion se define intervenir los predios “Las Nubes”
con 15 hay “El Porvenir” con 20 ha, los cuales hacen parte de PNN.

El director del proyecto decidié trasladar 29 ha del municipio de Rioblanco hacia
el municipio de Planadas e intervenir predios de la zona de amortizacion del
pdramo, actividad que se llevard acabo con los usuarios colindantes; adn se
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encuentra en proceso de definicion de propietarios para distribucién de estas 29
ha.

Las 64 ha de restauracion correspondientes al municipio de Planadas, aun no se
han entregado al Consorcio BQ — Paramos, dado que en reunion con alcaldia de
Planadas y comunidad el 25 de enero del 2019, se determino fijar plazo mdximo
de aseguramiento de dreas por parte de PNN Nevados y comunidad el 25 de
febrero del 2020. Una vz cumplida esta fecha y no defiia la localizacién de las 64
hectareas, RAP-E y Alcalia de Planadas, las distribuirdn dentro del municipio, en
dreas del municipio y/o de interés ecosistémico.

Municipio de Santa Isabel: El dia 19 de junio de 2019, se hace entrega de los
predios: el Trigal, Volcanes, NN, la Esmeralda y Bellavista; de propiedad del
Municipio, los cuales se encuentran ubicados en la vereda Bolivar sector Purima.

Se intervendrdn un total de 35 ha, para restauracion pasiva (encerramiento e
instalaciéon de perchas)

El operador Consorcio BQ pdramos ha comenzado las labores de aislamiento del
predio; con un avance de 21.47 ha aisladas, correspondientes a 3500 ml de
cerca.

De las 175 ha totales definidas para restauracion, a la fecha se le han entregado
al operador 111 ha; correspondiente a un 63.42%.

Tabla 2. Porcentaje de avance en Restauraciéon Ecoldgica.

COMPLEJO % DE

NOMBRE AREA A AISLAMIENTO A % DE PERCHAS
DE MUNICIPIO AISLAMIENTO
PARAMO DEL PREDIO RESTAURAR REALIZAR (m) REALIZADO INSTALADAS
< VALLE
ANZOATEGUI LARGO 35 5705 19.71% 0%
EL TRIGAL
LOS ‘
NEVADOS VOLNC':‘NES’
SANTA ISABEL WA 35 5705 61.34% 0%
ESMERALDA,
BELLAVISTA
ARENILLAL 20 3260 32,50% 0%
CHAPARRAL
LAS LA
15 2445 21,21% 0%
HERMOSAS MIRANDA
LAS
RIOBLANCO MERCEDES 6 978 0% 0%
=L 15 2445 0% 0%
NEVADO PORVENIR ° 8
HUILA PLANADAS
MORAS LAS NUBES 20 3260 0% 0%
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POR 29 4727 0% 0%
CONFIRMAR

Fuente: RAP-E, 2019

1.1.2 Reconversion Productiva

Tabla 3. Resumen de familias Grupo I.

DEPARTAMENTO  COMPLEJO DE MUNICIPIO RECONVERSION FAMILIAS
PARAMOS PRODUCTIVA  ENTREGADAS
ANZOATEGUI 38 38
NEVADOS
MURILLO 20 20
TOLIMA LAS HERMOSAS RIOBLANCO 7 7
IBAGUE 25 25
CHiILI -
BARRAGAN RONCESVALLES 20 20

Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Anzodtequi: El dia 7 de junio de 2019, se realizé la entrega de 38
familias al operador BQ — Paramos en la vereda Palomar, reunién a la cual asistio
la Gobernaciéon del Tolima, la Alcaldia Municipal de Anzodtegui, el operador:
Consorcio BQ Paramos y la RAP-E.

A la fecha el operador ha venido trabajando con cada una de las familias
realizando la primera inspeccion para levantar el mapa parlante y concertando
los cultivos agroecoldgicos los cuales estdn un avance de un 40%; los cultivos
siivopastoriles estan implementados en un 45%, la implementacion de las cercas
vivas se hardn una ves el material vegetal tenga las condiciones para su siembra.

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las
huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%.

Se han capacitado en las temdticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es
de resaltar, que las familias poseen gran aceptacién al proyecto.

Municipio de Muirillo: El dia 5 de julio de 2019, se realizé la entrega de las familias
en la vereda La Esperanza al consorcio BQ - Pdramos, en compania de la
Gobernacién, Alcaldia Municipal y la RAP-E.

Se realizaron dos (2) reuniones, en horas de la manana en compania de (15)
familias en la vereda y en horas de la tarde la reunion se realizé en la cabecera
municipal con las 5 familias restantes.
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A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias
redlizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante vy
concertado los cultivos agroecolégicos los cuales estdn un avance de un 40%; los
cultivos silvopastoriles estdn implementados en un 45%, la implementacion de las
cercas vivas se hardn una ves el material vegetal tenga las condiciones para su
siembra.

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado Ias
huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%.

Se han capacitado en las temdaticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es
de resaltar, que las familias tienen gran aceptacién por el proyecto.

Municipio de Rioblanco: El dia 13 de junio de 2019, en reunidn en la escuela de la
vereda a Conquista se hace entrega al consorcio BQ- Paramos de siete (7)
familias para desarrollo del proyecto, esto en compania de la Gobernacion,
Alcaldia y la RAP-E.

A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias
realizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante vy
concertado los cultivos agroecoldgicos los cuales estdn un avance de un 45%; los
cultivos silvopastoriles estan implementados en un 50%, la implementacion de las
cercas vivas se hardn una ves el material vegetal tenga las condiciones para su
siembra.

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las
huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%.

Se han capacitado en las temdaticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es
de resaltar, que las familias tienen gran aceptacion por el proyecto.

Municipio de Ibagué: El dia 26 de junio de 2019 se hace enfrega de (16) familias
de la vereda Dantas y el dia 19 de julio de 2019, en reunidn en la vereda Toche se
hace entrega de seis (6) familias al operador por parte de la RAP-E, en compania
de la secretaria de ambienté de la gobernacion del departamento, el operador
consorcio BQ Paramos y La RAP-E.

A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias
readlizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante y
concertado los cultivos agroecoldgicos los cuales estdn un avance de un 40%; los
cultivos silvopastoriles estdn implementados en un 45%, la implementacion de las
cercas vivas se hardn una ves el material vegetal tenga las condiciones para su
siembra.

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las
huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%.
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Se han capacitado en las temdaticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es
de resaltar, que las familias tienen gran aceptaciéon por el proyecto.

Municipio de Roncesvalles: El dia 20 de junio de 2019 en la manana, se hace la
entrega de siete (7) familias de las veredas Coco y Cucuanita en el salén de la
alcaldia, en compania del delegado de la Gobernacién del Tolima, el consorcio
BQ Pdramos y personal de la RAP-E.

En la tarde se hace la entrega de las 13 familias en la vereda el Volga y Orisol
actividad que se realizd en las instalaciones de la escuela de Orisol.

A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias
readlizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante vy
concertado los cultivos agroecoldgicos los cuales estdn un avance de un 40%; los
cultivos silvopastoriles estan implementados en un 45%, la implementacion de las
cercas vivas se hardn una ves el material vegetal tenga las condiciones para su
siembra.

Se ha hecho enfrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las
huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%.

Se han capacitado en las temdaticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es
de resaltar, que las familias tienen gran aceptacién por el proyecto.

Tabla 4. Porcentaje de avance en Reconversion Productiva

COMPLEJO NUMERO % = % % % % %
DE MUNICIPIO DE CERCA 2 % YALLERES ~ HUERTAS  ABONOS
PARAMD FAMILAs  SILVOPASTORIL  AGROECOLOGICO  */\'n"  COMPOSTERAS  BIOPREPARADOS CACERRS: 'VERDES
LOS ANZOATEGU! ag 45% 40% 0% 45% 100% 50% 100% 45%
NEVADOS
0 MURILLO 20 45% 4% 0% 45% 100% 50% 100% 40%
LAS
HERMOEAE RIOBLANCO 7 45% 45% 0% 45% 100% 50% 100% 45%
100% AN
IBAGUE 25 45% 40% 0% 45% - 100% 40%
100% TOCHE 50%
CHIL( ORISO
BARRAGAN 1SOL-
100% VOLGA 50%
RONCESVALLES 20 45% 0% 0% 45% 100% COCo- 100% 40%

CUCUANITA
S0%

Fuente: RAP-E, 2019
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2. DEPARTAMENTO DE BOYACA

2.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO II

A continuacion, se presentan las metas establecidas para el Grupo |, el cual
comprende los municipios de Tunja, Combita, Saboyd, Villa de Leyva, Chiquiza,
Paipa, Duitama, Tutazd y Samacd jurisdiccion de departamento de Boyaca.

Tabla 5. Metas Grupo Il

TR T RECONVERSION  RESTAURACION  RESTAURACION

GRUPO  DEPTO / MUNICIPIO PRODUCTIVA ACTIVA PASIVA
AL FAMILIAS HAS HAS
I BOYACA ALTIPLANO TUNJA 30
CUNDIBOYACENSE
COMBITA 25
IGUAQU,E - SABOYA 30
MERCHAN VILLA DE LEYVA 14
CHIQUIZA
GUANTIVA - LA PAIPA 6 15
RUSIA DUITAMA 30
TUTAZA 25
RABANAL Y RO SAMACA 8 15
BOGOTA
TOTALES 140 32 30

Fuente: RAP-E, 2019

2.1.1 Restauracion Ecoldgica

En algunos municipios los predios que estaban disponibles para el desarrollo del
proyecto, han tenido algun tipo de intervenciéon por parte de sus administraciones
municipales, o por algun ente publico, obligando a buscar nuevas alternativas
para dar cumplimiento respecto a la meta de cada componente y al drea
establecida. A contfinuacion, se describe el estado de cada uno de los predios
del Grupo Il, el cual tiene por contratista al Consorcio BQ Pdramos.

Se ha redlizado la entrega del 100% de los predios del componente de
restauracion.
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Tabla é. Predios finales a intervenir por municipio en componente de restauracion ecoldgica

AREA ARAA COORDENADAS
NOMSRE DEL PO DE DEL ASNM "
MUNICIPIO VEREDA PROPIETARIO sy ASIAURACION | prEnio | RETAURAR P 2 5
(HAS (HAS)
Paipa PENABLANCA | ALCALDIA SAN LUIS Poivo 7.5 3 084 545531 raws
PAIPA
Paipa LOSMEDIOS = ALCALDIA  LOS VERDEGALES Posive 38 12 3351 S0 | 73750
PAPA
Samaca SALAMANCA | ALCALOCIA DE RABANAL | Fouve | 8652 0 | M8 | s2niE | 73S
SAMACA
samaca PATAGUY | ALCALDIA DE EL PLACER Peuva 554 5 1241 P74 | 739152
viaDeleyva | RIOABAJD = ALCALDIADE PAYANDE Actve 834 14 2970 537 | 732804
VILLA DE
LEYVA
Chiguiza MONTE ALCALDIA DE RUCHICAL Actva | 517 25 | My | sy | 7o
Chiauzo TURMAL ALCALDIA DE CARDON Actvo 3,84 1 3358 3956 | 737234
CHQUZA
Chiquiza PATIECTIOS  ALCALDIA DE CASA VIEIA Activa 256 05 3091 Sy | 7347
: | CHGWIA | i ! i ! i !
samoco FATAGUY  ALCALDIADE  BUENA VISTA LOTE Actva 1513 80 T 261" | 733048
SAMACA NO 1. LOTENO 4
LOTENO S Y EL
Paipa RNCONDE | ALCALDIA CIRCUNS! ACtvG 78 ‘ w2 | w0 | 7307
ESPANOLES PAIPA

Fuente: RAP-E, 2019

2.1.2 Distribucion altitudinal del componente de restauracion

Figura 1. Distribucion Altitudinal Restauracién Activa

Pt e - —

DIASTRIBUCION ALTITUDINAL R ACTIVA 32 HAS o< E—
- L= |
ties \ w ' ‘ -I Ll Rt R o
.y =
L ] -
- -
coMmpo
m LS R i
- ARSI e
g - B E RO
- ——— -l
e omas
Poconme CAmo Chta v L _LANY e - 4 wn -y
WAL B e A are z e

Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Villa de Leyva: Como el predio a intervenir se encuentra en
jurisdiccion de Parques, en este municipio luego de varias reuniones establecidas
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entre la Alcaldia, Parques Nacionales Naturales y demds actores del proyecto
pdramos RAP-E, e igualmente con el desarrollo varias salidas al predio Payandé
donde se va a desarrollar la restauracion activa en 14 Hds. Se han adelantado las
diferentes acciones: Socializacion del proyecto paramos RAP-E, entrega del
predio al consorcio BQ pdramos, descripcion del predio en sus sucesiones
vegetales y complemento con los demds elementos a tener en cuenta como
suelo entre otfros para adelantar la ficha ERRE, entrega del predio para vivero y
aprobacién de disenos floristicos. El operador hasta el momento ha avanzado en
la apertura de un 100% del ahoyado para la siembra del material vegetal, Tiene el
100% material vegetal plantado y 100% del material para la instalacién de las
perchas en el predio. De las mesas técnicas municipales y salidas a predio se
acordd que no es necesario el adislamiento por lo cual estos recursos serdn
destinados a mantenimientos futuros.

Imagen 1. Restauracion activa municipio Villa de Leyva

Fuenfe RAP E, 2019

Municipio de Samaca: Al igual que los demds municipios se han adelantado las
actividades de enfrega de predios, socializacion del proyecto, reuniones
respectivas, salidas interdisciplinarias necesarias a los predios para verificar
acciones y actividades adelantadas. Denfro del municipio se adelantan
acciones de restauracion pasiva de 15 hectdreas en los predios de Rabanal y El
Placer, donde el operador ya adelantado un 30% de tareas de ahoyado,
establecimiento de posteria y alambre especialmente en el predio el Placer;
Igualmente en el poligono establecido por los predios Buena Vista Lote No 1, Lote
No 4, Lote No 5 Y El Triunfo, se adelanté completamente el componente de
restauraciéon activa en 8 hectdreas.
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Imagen 2. Restauracién activa municipio de Samacd

Attitudg 3177
SAMACA LOL

Municipio de Chiquiza: Como en los demds municipios se han adelantado las
actividades de enfrega de predios, socializacion del proyecto, reuniones
respectivas, salidas interdisciplinarias necesarias a los predios para verificar
acciones y actividades adelantadas. Es necesario saber que dentfro del municipio
se van a intervenir 4 hds asi: Dos hectdreas y media en el predio Ruchical con sélo
establecimiento de los modulos floristicos y mantenimiento, 1 ha en el predio el
Carddén con sélo establecimiento de los mddulos floristicos y cambio de
agislamiento a mantenimientos posteriores, y media hectdrea en el predio casa
vieja que comprende establecimiento de los mddulos floristicos y su respectivo
aislamiento.

Dentfro del municipio se adelantan acciones de restauracion activa donde ya
estd hecho el ciento por ciento de la ahoyado vy la siembra de material vegetal
en un 90%.
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Imagen 3. Restauracion activa municipio de Chiquiza

Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Pdipa: Al igual que los demds municipios se han adelantado las
actividades de enfrega de predios, socializacion del proyecto, reuniones
respectivas, salidas interdisciplinarias necesarias a los predios para verificar
acciones y actividades adelantadas. Denfro del municipio se adelantardn
acciones de restauracion pasiva en los predios de San Luis con la intervencion de
3 hds y Los Verdegales con la intervencion de 12 hds, donde el operador ya
adelantado tareas de ahoyado, establecimiento de posteria, alambre y perchas
especialmente en el predio el Los Verdegales alcanzando un 80% de la
restauracion pasiva correspondiente a este municipio; Igualmente en el predio
denominado Circunsi, se adelantd la totalidad del componente de restauracion
activa de 6 hds y lo correspondiente a aislamiento se adelantard en posteriores
mantenimientos, también se observa que el operador ya adelantd
establecimiento de un 80% de perchas los predios.
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Imagen 4. Restauracion activa municipio de Paipa.

5°51'51°N-73°723'W
Allitude;3360.0m
Prédip Palpa

" Fuente: RAP-E, 2019

llustracidn 1. Distribucién alfitudinal restauracion pasiva
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Fuente: RAP-E, 2019

En el municipio de Villa de Leyva se iban a adelantar 30 hds de restauracion pasiva
pero el municipio y parques expusieron a los demds integrantes o actores del
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proyecto que no era necesario por la poca presidon existente actualmente sobre los
predios, por lo tanto, migraron esas hectdreas a los municipios de Samacd y Paipa

Imagen 5. Restauracion Pasiva municipios de Paipa y Samaca

Fuente: RAP-E, 2019

Figura 2. Distribucion de hectares de restauracién pasiva y restauracion activa por municipio.

COMPONENTE DE RESTAURACION

«dd

VILLA DE LEYVA CHIQUIZA PAIPA SAMACA

ERESTAURACION ACTIVA (HA) ORESTAURACION PASIVA (HA)

2.1.2.1 Andlisis

Para el grupo dos correspondiente al consorcio BQ paramos, luego de hacer los
cambios pertinentes donde hubo algin tipo de inconveniente o por
modificacion, ya se tiene entregada la totalidad de los predios que corresponden
al componente de restauracién y es de notar que el operador adelanta acciones
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en casi fodos los predios como describid anteriormente para cada municipio
participante en el proyecto pdramos RAP-E.

Tabla 7. Porcentaje de avance en Restauracién Ecolégica.

ACTIVIDAD VILLA DE LEYVA SAMACA CHIQUIZA PAIPA
Entrega de dreas a 100 100 100 100
restaurar
Areas disponibles para 100 100 100 100
restaurar.
Cercado de 100 70 20 70
protecciéon
Areas restauradas 95 100 95 100
Perchas instaladas 50 70 60 80
Instalacion de viveros 0 - -

Fuente: RAP-E, 2019

Figura 3. Porcentaje de actividades adelantadas en restauracion ecolégica
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COLOCACION DE PERCHAS ~ m CONSTRUCCION VIVERO

2.1.3 Reconversion Productiva

Es la transformacion integral de las actividades productivas y su entorno,
mediante la constitucion de sistemas productivos, competitivos y sostenibles, que
contribuyan a mejorar el nivel de vida de la poblacién rural, que, como proceso
de cambio, involucra entre otros aspectos, cambios tecnoldgicos, conversion de
cultivos, reconversion tecnoldgica y recuperacion de zonas degradadas (Blanco,
2014)
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2.4.1 Actividades del componente de reconversion
e Abonos Verdes
e Sistema Silvopastoril
e Cultivos Agroecoldgicos
o Huerta Casera
e Elaboracion de Biopreparados o Bioinsumos
e Elaboracion de Compost
e Cercas o Barreras Vivas
e Talleres de Capacitacion y Formacién en BPA
Tabla 8. Resumen de Familias Grupo Il
RECONVERSION
COMPLEJO DE MUNICIPIO propucTiva  MIGRACIONDE  INCIUSION DF
PARAMO FAMILIAS
ALTIPLANO TUNJA 30 10 10
CUNDIBOYACENSE SO = B i
IGUAQUE SABOYA 30 4 4
MERCHAN
GUANTIVA LA DUITAMA 30 5 5
RUSIA TUTAZA 25 4 4
TOTALES 140

Fuente: RAP-E, 2019

En los cinco (5) municipios donde se adelanta el componente de reconversion
productiva, inicialmente se adelantaron reuniones y visitas individuales para la
fidelizacién de cada una de las familias integrantes del proyecto pdramos RAP-E,
actividades adelantadas por el equipo técnico de pdramos RAP-E - Grupo Il
Visitas en las cuales se verificaron los documentos firmados anteriormente como
son el acta de compromiso y el levantamiento de linea base, igualmente se
establecidé el interés de continuar en el proyecto con el compromiso adquirido
anteriormente.
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Figura 4. Porcentaje de actividades adelantadas en restauracién ecolégica
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Fuente: RAP-E, 2019

En los municipios jurisdiccion de trabajo del Grupo Il todas las familias fueron
fidelizadas y comprometidas con el proyecto, sinembargo algunas de las familias
comprometidas, tomaron la decision de ocupar los predios disponibles para el
proyecto, razén por la cual se presentaron desistimientos y otras en cambio
abandonaron el proyecto por desconocimiento de la ley de pdramos aludiendo
gue en un futuro no los dejarian trabajar y correrian el riesgo de perder sus tierras.
Teniendo en cuenta los desistimientos especialmente presentados en la zona
cenfro en los municipios de Cdémbita y Tunja se hizo necesario buscar sus
reemplazos con ofras familias que conocieran del proyecto y estuviesen
dispuestas a cumplir con los requisitos que exige el proyecto para el ingreso de
nuevas familias.

Posteriormente se adelantaron reuniones en cada uno de las de los municipios
para hacer entrega formal del grupo de familias al operador esto con la
asistencia de todos los actores del proyecto incluyendo los Municipios, Operador
e Interventoria.
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Figura 5. Porcentaje de participaciéon por municlpio (140 familias)

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN
RECONVERSION PRODUCTIVA

TUTAZA % 18

TUNJA % 21

DUITAMA % 21
COMBITA % 18

SABOYA % 21

Fuente: RAP-E, 2019

El operador adelantado labores de visita a las familias socializando de nuevo el
proyecto estableciendo cronogramas, mapa parlante, concertaciones,
compromisos, fecha de enfrega de semillas e insumos entre otros; de tal forma
que a la fecha ya se han entregado la mayoria de insumos necesarios para
desarrollar las actividades del componente de reconversidon productiva, donde el
operador a las familias beneficiarias a la fecha citada ha entregado en los
diferentes municipios: El 100% de las semillas para la huerta casera, el 100% de
las semillas para los abonos verdes, el 90% de los insumos vy las semillas para el
sistema silvopastoril, el 100% de los insumos para la elaboracién de los
biopreparados y el compost, e igualmente el operador de hecho entrega del 50%
de los insumos para adelantar las actividades de barreras vivas acompanado de
las carpetas de registro que cada beneficiario tiene en su finca y en cuanto a las
actividades de talleres de capacitaciéon se ha adelantado un 50% de las mismass.
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Imagen 6. Reconversion productiva municipio de Tunja.
e

Fuente: RAP-E, 2019

gen 7. Actividades de reconversion municipio de Cémbita.
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Fuente: RAP-E, 2019
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Imagen 8. Actividades de reconversién municipio de Duitama
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Fuente: RAP-E, 2019

Imagen 9. Actividades de reconversion municipio de Tutazd

Fuente: RAP-E, 2019
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REUNION FAMILIAS SABOYA

Fuente: RAP-E, 2019
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Tabla 9. Porcentaje Avance del componente de Reconversion Grupo Il
T(.)T.AL TUNJA COMBITA SABOYA DUITAMA TUTAZA
Actividad
Entrega de 100 100 100 100 100
familias
Talleres BPA 50 40 80 60 50
Abonos verdes 50 40 30 30 40
Huerta casera 80 60 80 60 50
Cercas vivas 0 0 0 0 0
Area de 90 70 80 80 70
compost y
Bio-preparados
Cultivo 0 0 0 0 0
agroecoldgico
Sistema 30 30 30 15 40
silvopastoril

Fuente: RAP-E, 2019.

Imagen 12. Avance de actividades componente de reconversion por municipio
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80%
70%
- 60%
50%
i 40%
: 30%
20%
10%
0%

DUITAMA

100%
920%

4 HUERTA CACERA
uSILVOPASTORIL

4 AGROECOLOGICO

4 ABONOS VERDES

u COMPOSTAUJE Y BIOPREPARADOS
4 CERCA VIVA

u TALLERES BPA

TUTAZA

Fuente: RAP-E, 2019.

2.1.4 Informacion Financiera Grupo Il

Tabla 10. Informacién presupuestal

RECONVERSION
PRODUCTIVA
(SILVOPASTORIL +

MUNICIPIO

RESTAURACION RESTAURACION
ECOLOGICA ECOLOGICA VIVERO
ACTIVA PASIVA
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AGROECOLOGIA)
TUNJA $175.077.900,00
COMBITA $145.898.250,00
SABOYA $175.077.900,00
VILLA DE $177.557.744 $ 18.000.000
LEYVA
CHIQUIZA $50.730.784,00
PAIPA $76.096.176,00 $59.663.070,00
DUITAMA $175.077.900,00
TUTAZA $145.898.250,00
SAMACA $101.461.568,00 $59.663.070,00

Fuente: RAP-E, 2019.

2.1.5 componente socioambiental

En la siguiente grdfica se presenta el avance en el desarrollo de talleres basado
en informacion del ano 2018.

Imagen 13. Desarrollo de talleres Grupo Il

AVANCE DE METAS
DESARROLLO DE TALLERES
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Fuente: RAP-E, 2019.

2.1.5.1 Distribucidn de talleres por municipios
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En la siguiente tabla, se presenta la sintesis del desarrollo de talleres en cada uno
de los municipios, consignando la informacién del niUmero de asistentes y la meta

prevista para cada caso.

MUNICIPIO TIPO TALLER FECHA META ASISTENTES

LIDERES 1 domingo, 08 de abril de 2018 20 20

LIDERES 2 domingo, 13 de mayo de 2018 20 18

LIDERES 3 domingo, 05 de agosto de 2018 20 18

LIDERES 4 Domingo, 2 de septiembre de 2018 20 22

LIDERES 5 Domingo 16 de Septiembre de 2018 20 22

LIDERES 6 Domingo 30 de septiembre de 2018 20 10

CHIQUIZA LIDERES 7 Domingo 14 de octubre de 2018 20 14
LIDERES 8 Domingo, 4 de noviembre de 2018 20 15

NINOS 1 lunes, 21 de mayo de 2018 25 25

NINOS 2 martes, 28 de agosto de 2018 25 25

NINOS 3 Viernes 7, de septiembre de 2018 25 25

RESTAURACION 5 miércoles, 6 de junio de 2018 22

RESTAURACION 6 jueves, 10 de mayo de 2018 3

RESTAURACION 3 Lunes, 9 de julio de 2018 44

LIDERES 1 domingo, 01 de abril de 2018 20 21

LIDERES 2 domingo, 06 de mayo de 2018 20 22

NINOS 1 miércoles, 02 de mayo de 2018 25 25

COMBITA NIIfIOS 1 jueves, 03 de mayo de 2018 25 29
NINOS 3 Jueves, 20 de septiembre de 2018 25 26

NINOS 3 Viernes, 21 de septiembre de 2018 25 29

NINOS 2 Jueves, 04 de octubre de 2018 25 25

NINOS 2 Viernes, 26 de octubre de 2018 25 24

LIDERES 1 domingo, 15 de abril de 2018 25 30

LIDERES 2 domingo, 20 de mayo de 2018 25 25

LIDERES 3 domingo, 19 de agosto de 2018 25 14

LIDERES 4 domingo, 23 de septiembre de 2018 25 20

LIDERES 5 domingo, 07 de octubre de 2018 25 23

DUITAMA LIDERES 6 domingo, 21 de octubre de 2018 25 16
NINOS 1 martes, 08 de mayo de 2018 25 25

NINOS 1 jueves, 10 de mayo de 2018 25 25

NINOS 1 viernes, 11 de mayo de 2018 25 25

NINOS 2 miércoles, 29 de agosto de 2018 25 21

NINOS 2 jueves, 30 de agosto de 2018 25 25
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MUNICIPIO TIPO TALLER FECHA META ASISTENTES

NINOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 25 25
NINOS 3 Lunes, 17 de septiembre de 2018 25 25
NINOS 3 martes, 18 de septiembre de 2018 25 25
NINOS 3 miércoles, 19 de septiembre de 2018 25 25
LIDERES 1 domingo, 29 de abril de 2018 20 29
LIDERES 2 domingo, 10 de junio de 2018 20 20
LIDERES 3 Domingo, 2 de septiembre de 2018 20 11
LIDERES 4 Domingo, 16 de septiembre de 2018 | 20 20
LIDERES 5 Domingo, 14 de octubre de 2018 20 16
LIDERES 6 Domingo, 28 de octubre de 2018 20 17
LIDERES 7 Domingo, 25 de noviembre de 2018 20 19
NINOS 1 viernes, 04 de mayo de 2018 25 29
PAIPA NINOS 1 lunes, 07 de mayo de 2018 25 25
NINOS 2 miércoles, 22 de agosto de 2018 25 25
NINOS 2 viernes, 24 de agosto de 2018 25 25
NINOS 3 Jueves, 6 de septiembre de 2018 25 25
NINOS 3 Viernes, 7 de septfiembre de 2018 25 25
RESTAURACION 1 viernes, 11 de mayo de 2018 28
RESTAURACION 2 jueves, 14 de junio de 2018 26
RESTAURACION 3 viernes, 18 de mayo de 2018 30
RESTAURACION 5 viernes, 13 de abril de 2018 0 49
LIDERES 1 sdbado, 14 de abril de 2018 20 22
LIDERES 2 sdbado, 19 de mayo de 2018 20 18
LIDERES 3 Sdbado 08 de Septiembre de 2018 20 20
LIDERES 4 Domingo 23 de septiembre de 2018 20 22
LIDERES 5 Domingo, 07 de octubre de 2018 20 20
LIDERES 6 Domingo, 21 de octubre de 2018 20 22
SABOYA LIDERES 7 Sdbado 3 de noviembre de 2018 20 17
NINOS 1 vieres, 04 de mayo de 2018 25 25
NINOS 1 lunes, 07 de mayo de 2018 25 23
NINOS 2 Jueves, 06 de septiembre de 2018 25 25
NINOS 2 Jueves, 13 de septiembre de 2018 25 25
NINOS 3 Jueves, 18 de octubre de 2018 25 26
NINOS 3 Viernes, 19 de octubre de 2018 25 24
LIDERES 1 domingo, 15 de abril de 2018 20 18
LIDERES 2 lunes, 04 de junio de 2018 20 16
SAMACA LIDERES 3 Domingo, 9 de septiembre de 2018 20 20
LIDERES 4 Domingo, 30 de septiembre de 2018 20 13
LIDERES 5 Domingo, 14 de octubre de 2018 20 10
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MUNICIPIO TIPO TALLER FECHA META ASISTENTES

LIDERES 6 Domingo, 28 de octubre de 2018 20 14
LIDERES 7 Domingo, 11 de noviembre de 2018 20 11
NINOS 1 miércoles, 02 de mayo de 2018 25 26
NINOS 1 jueves, 03 de mayo de 2018 25 25
NINOS 2 miércoles, 22 de agosto de 2018 25 25
NINOS 2 jueves, 23 de agosto de 2018 25 25
NINOS 3 Lunes, 17 de septiembre de 2018 25 25
NINOS 3 Martes, 18 de septiembre de 2018 25 25
RESTAURACION 3 jueves, 14 de junio de 2018 0 33
RESTAURACION 5 jueves, 7 de junio de 2018 0 7
RESTAURACION 6 viernes, 13 de abril de 2018 0 5
RESTAURACION 2 jueves, 7 de junio de 2018 0 15
RESTAURACION 4 viernes, 15 de junio de 2018 0 4
RESTAURACION 5 viernes, 20 de abril de 2018 0 13
RESTAURACION 4 jueves, 14 de junio de 2018 0 10
RESTAURACION 7 sébado, 07 de abril de 2018 0 5
LIDERES 1 sébado, 07 de abril de 2018 25 28
LIDERES 2 sdbado, 12 de mayo de 2018 25 27
LIDERES 3 sdbado, 04 de agosto de 2018 25 27
LIDERES 4 sdbado, 22 de septiembre de 2018 25 23
LIDERES 5 sébado, 06 de octubre de 2018 25 15
TUNJA LIDI~ERES 6 sdbado, 20 de octubre de 2018 25 1
NINOS 1 miércoles, 02 de mayo de 2018 25 27
NINOS 1 viernes, 11 de mayo de 2018 25 29
NINOS 2 miércoles, 01 de agosto de 2018 25 27
NINOS 2 jueves, 02 de agosto de 2018 25 30
NINOS 3 martes, 04 de septiembre de 2018 25 28
NINOS 3 miércoles, 05 de septiembre de 2018 25 29
LIDERES 1 domingo, 15 de abril de 2018 20 21
LIDERES 2 domingo, 20 de mayo de 2018 20 19
LIDERES 4 domingo, 30 de septiembre de 2018 20 13
LIDERES 5 domingo, 07 de octubre de 2018 20 12
LIDERES 3 domingo, 11 de noviembre de 2018 20 17
TUTAZA NINOS 1 lunes, 07 de mayo de 2018 20 24
NINOS 1 martes, 08 de mayo de 2018 20 20
NINOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 20 20
NINOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 20 23
NINOS 3 lunes, 10 de septiembre de 2018 20 20
NINOS 3 lunes, 10 de septiembre de 2018 20 22
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MUNICIPIO TIPO TALLER FECHA META ASISTENTES
LIDERES 1 sdbado, 21 de abril de 2018 20 19
LIDERES 2 sdbado, 02 de junio de 2018 20 18
LIDERES 3 sdbado, 01 de septiembre de 2018 20 22
LIDERES 4 sdbado, 15 de septiembre de 2018 20 20
LIDERES 5 sdbado, 29 de septiembre de 2018 20 15
LIDERES 6 sabado, 20 de octubre de 2018 20 1
LIDERES 7 sébado, 10 de noviembre de 2018 20 13
NINOS 1 martes, 08 de mayo de 2018 30 30
VILLA DE LEYVA - —
NINOS 1 miércoles, 09 de mayo de 2018 20 19
NINOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 20 20
NINOS 2 miércoles, 29 de agosto de 2018 30 30
NINOS 3 lunes, 24 de septiembre de 2018 30 21
NINOS 3 martes, 25 de septiembre de 2018 20 20
RESTAURACION 3 viernes, 13 de abril de 2018 0 11
RESTAURACION 5 jueves, 7 de junio de 2018 0
RESTAURACION 6 viernes, 11 de mayo de 2018
Ano 2019:
MUNICIPIO TIPO TALLER FECHA CONVOCATORIA META | ASISTENTES
LIDERES 8. Domingo, 13 de Octubre de 30 24
MANEJO RECURSO 2019
HIDRICO
LIDERES 9. SALIDA Martes, 12 de Noviembre de 35 23
DE CAMPO 2019
RESTAURACION 1 Sdbado, 05 de Octubre de 30 24
Ecosistemas 2019
estratégicos
RESTAURACION 2 Miércoles, 23 de Octubre de 30 24
Cambio climdtico, 2019
recursos naturales
CHIQUIZA y servicios
ecosistémicos
RESTAURACION 4 Martes, 29 de Octubre de 30 24
Monitoreo de 2019
proyectos
ambientales
RESTAURACION 7 Sdbado, 02 de Noviembre de 20 9
Proyectos 2019
ambientales
RESTAURACION 8 Miércoles, 27 de Noviembre 20 11
Evaluacién de 2019
LIDERES 3. Martes, 01 de Octubre de 35 30
COMBITA LIDERAZGO 2019
AMBIENTAL
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LIDERES 4. Jueves, 03 de Octubre de 35 30
PARAMOS 2019
LIDERES 5. CAMBIO Jueves, 03 de Octubre de 35 30
CLIMATICO Y USO 2019
SOSTENIBLE
LIDERES 6. Jueves, 17 de Octubre de 40 25
LEGISLACION 2019
LIDERES 7. Jueves, 17 de Octubre de 40 25
PROYECTOS 2019
AMBIENTALES
LIDERES 8. Domingo, 13 de Octubre de 40 25
MANEJO RECURSO 2019
HIDRICO
LIDERES 9. SALIDA Jueves, 31 de Octubre de 40 19
DE CAMPO 2019
LIDERES 10. Jueves, 31 de Octubre de 40 20
EVALUACION 2019
LIDERES 7. Viernes, 27 de Septiembre de 30 15
PROYECTOS 2019
AMBIENTALES
LIDERES 8. Domingo, 29 de Septiembre 30 15
DUTAMA MANE{JISRITEE:)URSO de 2019
LIDERES 9. SALIDA Martes, 08 de Octubre de 30 25
DE CAMPO 2019
LIDERES 10. Martes, 22 de Octubre de 30 25
EVALUACION 2019
LIDERES 7. Viernes, 27 de Septiembre de 35 14
PROYECTOS 2019
AMBIENTALES
LIDERES 8. Domingo, 29 de Septiembre 35 20
MANEJO RECURSO de 2019
HIDRICO
LIDERES 9. SALIDA Domingo, 17 de Noviembre 25 19
DE CAMPO de 2019
LIDERES 10. Domingo, 17 de Noviembre 25 14
PAIPA EVALUACION de 2019
RESTAURACION 4 Miércoles, 06 de Noviembre 18 8
Monitoreo de de 2019
proyectos
ambientales
RESTAURACION 6 Miércoles, 06 de Noviembre 18 8
Legislaciény de 2019
Biodiversidad
RESTAURACION 8 Miércoles, 20 de Noviembre 18 8
Evaluacion de 2019
LIDERES 8. Domingo, 20 de Octubre de 40 15
MANEJO RECURSO 2019
HIDRICO
SAMACA RESTAURACION 1 Miércoles, 02 de Octubre de 40 15
Ecosistemas 2019
estratégicos
RESTAURACION 2 Jueves, 10 de Octubre de 35 15
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Cambio climdtico, 2019
recursos naturales
y servicios
ecosistémicos
RESTAURACION 4 Jueves, 24 de Octubre de 35 15
Monitoreo de 2019
proyectos
ambientales
LIDERES 7. Sdbado, 19 de Octubre de 30 30
PROYECTOS 2019
AMBIENTALES
LIDERES 8. Sdbado, 26 de Octubre de 30 30
TUNJA MANEJO RECURSO 2019
HIDRICO
LIDERES 9. SALIDA Sdbado, 16 de Noviembre de 35 21
DE CAMPO 2019
LIDERES 10. Sdbado, 16 de Noviembre de 35 18
EVALUACION 2019
LIDERES é. Sdbado, 28 de Septiembre de 20 15
LEGISLACION 2019
LIDERES 7. Sdbado, 21 de Septiembre de 35 30
PROYECTOS 2019
AMBIENTALES
TUTAZA LIDERES 8. Domingo, 06 de Octubre de 20 15
MANEJO RECURSO 2019
HIDRICO
LIDERES 9. SALIDA Viernes, 18 de Octubre de 20 15
DE CAMPO 2019
LIDERES 10. Viernes, 11 de Octubre de 35 26
EVALUACION 2019
LIDERES 8. Viernes, 04 de Octubre de 35 25
MANEJO RECURSO 2019
HIDRICO
SABOYA LIDERES 9. SALIDA | Lunes, 21 de Octubre de 2019 35 30
DE CAMPO
LIDERES 10. Sdbado, 12 de Octubre de 35 27
EVALUACION 2019

2.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO IV

A continuacién se presenta la informacién para el Grupo IV con jurisdiccidon en el
Departamento de Boyacd, el cual comprende los complejos de Tota — Bijagual -
Mamapacha, Pisba y Cocuy.

Tabla 11. Metas Grupo IV

GRUPO DEPARTAMENTO COMPLEJO DE MUNICIPIO RECONVERSION RESTAURACION RESTAURACION
PARAMO PRODUCTIVA ACTIVA PASIVA

v BOYACA COCUY GUICAN 25
PISBA SOCOTA 20
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TOTA SOCHA 50
BIJAGUAL RONDON 4
MAMAPACHA  TOTA o5 3
SIACHOQUE 13
MOGUI 5
MONGUA 8
TOCA 15
AQUITANIA 30
SOGAMOSO 30
TOTAL 85 48 95

Fuente: RAP-E, 2019

2.2.1. Reconversion Productiva

Tabla 12. Resumen de Familias Grupo IV

COMPLEJODE ~ MUNICIPIO ~ RECONVERSION FAMILIAS FAMILIAS CON  FAMILIAS
PARAMOS CONFIRMADAS  DESISTIMIENTO  NUEVAS
TOTA TOTA 25 25 1 1
BIJAGUAL AQUITANIA 30 30 2 2
MAMAPACHA | SOGAMOSO 30 30 20 20

Fuente: RAP-E, 2019

Durante el desarrollo de las actividades de reconversion productiva se han
presentado algunos desistimientos de las familias, debido a diferentes razones y se
ha presentado en desiguales tiempos, cada caso es particular por ende no se
puede atribuir esto a una salida en bloque de las familias.

Tabla 13. Avance en Porcentaje del Grupo IV

Municipio Aquitania Tota Sogamoso
Actividad % de % de % de
avance avance avance
Enfrega de familias 100 100 100
Talleres BPA 90 87 85
Abonos verdes Entrega de semillas 0 0 0
Implementacion de Abonos 0 0 0
Huerta casera Entrega de malla 33 100 75
Entrega de semillas 926 100 75
Implementacion de huerta 16 25 30
Cercas vivas Entrega de Arboles 90 100 75
Siembra de Arboles 100 100 75
Area de compost | Enfrega de insumos 91 98 75
y Abono Compost preparado 91 100 75
Bio-preparados Bio-preparado Terminado 90 95 85
Cultivo Entrega de semillas 0 0 0
agroecoldgico Entrega de Arboles frutales 16 12 40
Preparacion del terreno 0 0 0
Siembra de Culfivo 0 0 0
Sistema Entrega de semillas 0 0 0
silvopastoril Entrega de elementos Cerca 30 30 30
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Bogotd, D. C.- gs g i s @
www.regioncentralRAP-E.gov.co S ‘%



http://www.regioncentralrape.gov.co/

gmi’ Proyecto: “Implementacion de Acciones de Conservacion y f
Restauracion de Complejos de Pdramo, Bosque Alto-Andino y e

@SG R Servicios Ecosistémicos de la Region Central PARAMOS
eléctrica
Establecimiento de Cerca Eléctrica 10 10 10
Entrega Arboles Cerca Viva 96 100 75

Siembra de Arboles cerca viva
40 50 40

Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Aquitania: La comunidad beneficiaria del municipio de
Aquitania en su gran mayoria ya realizé los procedimientos de abono
orgdnico y bio -preparado, un beneficiario no lo ha podido realizara
porque ya acabo de ingresar al proyecto y hasta ahora se estdn
realizando la entrega de insumos.

Se viene realizando la entrega de insumos para el establecimiento de la
huerta casera, algunos de los beneficiarios ya recibieron semillas y han
iniciado los semilleros, se estd acompanando continuamente a los
beneficiarios, brinddndoles asistencia técnica por parte de los técnicos del
Consorcio UZZIEL y el equipo técnico del grupo IV de la RAP-E.

La entrega de insumos no ha sido pareja para todos los usuarios, se
evidencia una falta de stop de estos en las bodegas de la zona, por lo que
los técnicos han realizados entregas parciales, dificultando el desarrollo de
las actividades por falta de algunos insumos. Se viene adelantando la
entrega de malla para el encerramiento de las huertas y la varilla para el
encerramiento del Sistema Silvopastoril, se inicid una capacitacion por
parte del equipo técnico del Consorcio UZZIEL, y se estdn llevando a cabo
el establecimiento de estos aislamientos.

Tabla 14. Eleccién de Sistema a implementar en cada una de las fincas en el Municipio de Aquitania

Municipio Vereda NUmero de Sistema Sistema Sistema
beneficiarios mixto Silvopastoril agroecoldgico
Aquitania Suse - La 16 28 2 0
Laja
Suse-San 9
José
Daito 5

Fuente: RAP-E, 2019

A continuacion se muestran las evidencias de los avances encontrados en
campo.
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Imagen 14. Avance de Obra en las Famili
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Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Tota: En este municipio se evidencia un gran compromiso con
el desarrollo del proyecto, a la fecha todos los beneficiarios han
desarrollado la primera fase del proyecto, todos cuenta con sus bio-
preparados y abono orgdnico Compost, hay dos familias que tomaron la
iniciativa de implementar los abonos en sus cultivos, en recientes visitas
ellos manifiestan que estos cultivos han mejorado notoriamente con la
implementacion de los fertilizantes y abonos.

Avenida Calle 26 No. 69 — 91/ Oficina 406
Bogotd, D. C.-
www.regioncentralRAP-E.gov.co



http://www.regioncentralrape.gov.co/

gﬁ'{,’{,‘kﬁ’ Proyecto: “Implementacion de Acciones de Conservacion y f
- Restauracion de Complejos de Paramo, Bosque Alto-Andino y b
/‘rsc R Servicios Ecosistémicos de la Regién Central” PARAMOS

El Consorcio UZZIEL viene readlizando la entrega de insumos para la
consfruccion de la Huerta casera, alli se han entregado mallas para el
encerramiento y semillas de coliflor, acelga, remolacha, cebolla larga y
cebollajunca, entre otros.

El Equipo RAP-E ha venido realizando la verificacion a la calidad de los
productos entregados y al desarrollo de las diferentes actividades para el
establecimiento de las huertas, se han desarrollado talleres conjuntos con
el operador donde se verifica en campo la implementacion de estas
huertas, donde se verifican las condiciones de drenajes, establecimiento
de semilleros y trasplante de plantines.

Se estan adelantando actividades de entrega de material vegetal para el
establecimiento de Sistema Silvopastoril, y algunos frutales para el cultivo
agroecologico.

El equipo técnico del Consorcio UZZIEL viene adelantando la entrega de
materiales para el establecimiento del cercado eléctrico, donde brinda
capacitaciéon para el desarrollo de esta actividad.

A contindan se da la ubicacion veredal de las familias en el municipio:

Tabla 15. Ubicacion veredal de las familias en el municipio de Tota.

Municipio Vereda Numero de Sistema Sistema Sistema
beneficiarios mixto Silvopastoril agroecolégico
Tota Corales 10 22 2 1
Rancheria 2
La Puerta 2
Pantano 4
Hondo

Fuente: RAP-E, 2019

A confinuacioén se da a conocer la evidencia de avances recogidos en las
visitas realizadas por el equipo técnico de la RAP-E.

Imagen 5, 6, 7 y 8. Avance de Obra en las Familias de Tota
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Fuente: RAP-E, 2019

Municipio _de Sogamoso: El personal Técnico del consorcio UZZIEL, viene
adelantando diferentes actividades para lograr nivelar las familias respecto
al avance en los municipios de Tota y Aquitania, pues por los confinuos
desistimientos que se presentaron se debia iniciar nuevamente con el
proceso, retrasando el grupo.

A la fecha exceptuando a las familias nuevas, todos los beneficiarios fienen

en operacion y/o terminados el compostaje y el bio-preparado, ya se
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encuentra en campo las carpetas de cada una de las familias
beneficiarias para el seguimiento, donde se evidencia los documentos que
soportan la asistencia a cada uno de los talleres que el Consorcio ha
brindado a la comunidad, no todas cuentan con la misma informacion,
estas carecen de plan de frabajo y soporte de enfrega de insumos y actas
de acuerdo para la recepcion de semillas.

A continUan se da la ubicacién veredal de las familias en el municipio:

NUmero de  Sistema Sistema Sistema
Municipio Vereda s . . . . . P
beneficiarios  mixto  Silvopastoril agroecologico
Mortinal 12
Alto Penitas 9
Sogamoso Fene 7 20 9 1
negra
Cintas 5
sector 2

Fuente: RAP-E, 2019

Se realizé la entrega de las semillas para huerta casera a cada uno de los
beneficiarios de este municipio, acompanado de un folleto donde se dan
las instrucciones para la siembra por medio de semilleros.

Es importante mencionar que se reforzd por parte del operador un
acompanamiento técnico, que ha permitido que los componentes vy
actividades tuvieran una mejora y puesta en marcha de las unidades de
compostajes y bio-preparados, ya que muchos no presentaban un estado
6ptimo.

A confinuacion se muestra la evidencia fotografica recolectada en
campo por el equipo técnico de la RAP-E.
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Tabla 16. Registro fotogrdfico de evidencias en reconversién productiva.

Fuente: RAP-E, 2019

2.2.2 Restauracién Ecoldgica

A la fecha ya se realizé la entrega vy visita a todos los predios que hacen
parte del componente de restauracion para el grupo IV, a continuacion,
se describe el avance realizado por parte del personal del Consorcio UZZIEL
para cada uno de los predios del componente.

2.2.2.1 Restauracion Activa

Municipio de Rondén: Se realizd una visita al predio para verificar el estado
de regeneracion del predio, donde se evidencia que no es posible realizar
alli la restauracion activa, por ello se buscd otro predio, y se cambid el
dreaq, se realizara la siembra de 4 Has, se traerdn 3 Has del Municipio de
Mongui.

Se estd a la espera de la presentacion de los disenos floristicos para esta
nueva dreaq.
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Municipio de Toca: Se realizaron las labores de establecimiento de cercado,
colocacion de perchas y siembra de nucleos, segun los disenos floristicos
aprobados, se realizd una verificacién de la obra y se dio recibido parcial
en el mes de octubre, se espera para el mes de enero realizar el replante
del material vegetal muerto para poder dar el visto bueno de la obra.

En este predio se desarrolld un taller de restauracion ecoldgica con
estudiantes de la instifucion educativa del colegio Camilo Torres de la
vereda Tocavita, se fundamentd en el proceso de la transposicion como
modelo de restauraciéon ecoldgica de fécil adaptacion.

En las revisiones de obra se han hecho recomendaciones en cuanto al uso
de hidrorretenedor.

Imagen 15. condiciones técnicas de la obra en el predio El Chuscal
5TAANTITATW g P s

e o il ] redio El chuscald) nulw
i 5-gn.«mvf&asza :

“Fuente: RAP-E, 2019

Se realizd una nueva visita al predio este mes, donde se ha evidenciado el
estado de la plantacién, se pudo evidenciar que hay un prendimiento en
un gran porcentaje de la plantacion.
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Municipio de Siachoque: Se realizaron las labores de establecimiento de
cercado, colocacion de perchas y establecimiento de nucleos de los
disenos floristicos aprobados por interventoria, en este municipio se estdn
frabajando dos predios, el Predio denominado Los tanques, Ubicado en la
vereda ce Cormechoque Arriba, donde se encuentran en proceso de
restaquracion activa 10 Has, y el predio Hato Grande Ubicado en la Vereda
Tocavita, donde se encuentran en proceso de restauracion 3 Has.

Los dos predios estan al 100% de ejecucion de obra, ya se realizd la visita
para el recibido parcial en el mes de octubre, en el Predio los tanques, se
solicitd realizar un replante de material vegetal y el predio Hato Grande
tiene visto bueno parcial, a partir de este se contaran los 4 meses para
realizar un mantenimiento a las obras ejecutadas.

Imagen 16. Verificacion de condiciones técnicas en el predio Los Tanques

Fuem‘e RAP-E, 2019
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Imagen 17. Verificacién de condiciones técnicas en el predio Hato Grande

IS cho ‘/P.. Predio nato B
23 ago. 2019 128010

Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Mongui: Los predios estds ubicados en la vereda Vallados, y
son de propiedad de Ila administracion municipal. Se realizd el
establecimiento de aislamiento del predio, se verifico por parte del
personal de RAP-E y de los representantes de la alcaldia municipal, donde
se evidencio, que para no alterar las condiciones de regeneracion que el
predio viene mostrando, esta se instald sobre los linderos del predio
colindante.

Es importante mencionar que en este predio donde se establecid la cerca,
fue intervenido este ano por la Corporacion Autdbnoma Regional de
Boyacd con recursos provenientes del DNP y el MADS, por ellos es
necesario realizar el traslado de la cerca.

Para este predio se modificd el diseno de nucleos floristicos, ya que en
visita al predio se definidc que el mejor método a emplear en la
implementacion de la restauracion, es el de frasposicion.
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Imagen 18. Verificacién de condiciones técnicas en el predio El Tablén

Fuente: RAP-E, 2019

Debido a la poca disposicion de drea, se determind tfrasladar 3 Has al
municipio de Rondon.

Municipio de Mongua: En el predio se llevd a cabo el establecimiento del
agislamiento, la colocacidn de perchas, y el establecimiento de los nUcleos
para la restauracion activa con los disenos floristicos aprobados por la
interventoria, se realizd la verificacion y recibido parcial de obra, donde se
solicité realizar el conteo de los postas y la medicidon de alambrea a los 163
m.
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Imagen 19. Verificacién de condiciones técnicas en el predio El Judio

nron "1‘ ‘

z . ".., : J
) ” 15910 ,’J‘ B'ch.m. e Moagun, Rrdul
et ST
v RSl
\ YW i
L 'l L g_“"1'

J
J

Avenida Calle 26 No. 69 — 91/ Oficina 406

Bogotd, D. C.- ~r 1
www.regioncentralRAP-E.gov.co t’; d

(e im o o by M Cowvwsinds
[es——— g 0. [

<

e ]
[y

W

b
A


http://www.regioncentralrape.gov.co/

gm Proyecto: “Implementacion de Acciones de Conservacion y
e Restauracion de Complejos de Paramo, Bosque Alto-Andino y L
/‘,SGR Servicios Ecosistémicos de la Region Central”

Fuente: RAP-E, 2019

Municipio de Tota: Este predio consta de 3 Has, en las cuales ya se realizaron
las labores de establecimiento de aislamiento, colocacion de perchas y
establecimiento de restauracion activa, la obra ya tiene recibido parcial, y
se espera llevar a cabo un mantenimiento sobre el mes de febrero del ano
2020.

Imagen 21. Venfncacnon de cond|<:|ones técnicas en el predio Quebrada eI Ra que
'i' - < = g 89748 ATA; 312 NN \ 3 ¢ 3 A
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Municipio de Guican de la Sierra: Se han realizado varios acercamientos a la
alcaldia, donde se han sostenidos conversaciones con el Sr. Alcalde, quien
ha solicitado el informe de precios a manejar para los insumos y pagos de
mano de obra, a la fecha no se ha podido ingresar al predio a trabajar.

Los representante de la alcaldia junto con el senor alcalde manifestaron la
necesidad de cambiar la posteria en madera por posta pldstico, se estd a
la espera que el consorcio realice la solicitud de cambio de materiales por
aprobacion de costos de mayores y menores.

Municipio de Socotd y Socha: Se han realizado reuniones donde se han
llegado a acuerdos con las comunidades y con funcionarios de PNN para
las intervenciones que se llevaran a cabo en estos predios.

Para el predio de Socha, se verificaron los caminos que serdn cercados
para evitar la circulacion de ganado y de las comunidades, que puedan
afectar el proceso de restauracion. Se dard inicio a la obra en los proximos
dias segun informacion que ha brindado el residente de obra del
Consorcio UZZIEL.
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Fuente: RAP-E, 201

2223 Andlisis del Componente de restauracion ecoldgica

Rondén Tota Siachoque  Mongli  Mongua Toca Socha Socotd  Guican
Actividad % % % avance % % % % % %
avance avance avance avance avance — avance  Advance — avance

Entfrega de 100 100 100 100 100 100 100 100 100

dreas a

Igestaurar

A_reds ) 1has  3has | 13 has 8 has | 8 has 15 50 20 25

disponibles has has has has

para

restaurar.

gercado 0 50 100 70 100 100 0 0 0
e

Qroieccién

Areas 0 3 13Has | 3Has | 8 Has 15 0 0 0

restauradas Has

No. De 0 0 130 50 80 150 0 0 0

perchas

instaladas
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Instalacion - - 30% 80% - - - - -
de viveros

Fuente: RAP-E, 2019

Se viene readlizando acompanamiento a las diferentes actividades que el
Contratista UZZIEL estd desarrollando, efectuando la verificacion de las
condiciones técnicas de las obras.

2.3 ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS

Se vienen adelantado las labores de establecimiento de las estructuras de
los dos viveros para el grupo, en los municipios de Siachoque y Mongui.

Imagen 23. Viveros establecidos
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Fuente: RAP-E, 2019
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2.4 COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL

Actualmente se estd llevando a cabo el cierre de los talleres en un trabajo
mancomunado con la Corporacion Autbnoma Regional de Boyacd -
CORPOBOYACA. A continuacién se presenta la relacion de los talleres
desarrolados.

Tabla 17. Relacidn de talleres ejecutados

MUNICIPIO TALLERES REALIZADOS TALLERES FALTANTES
Lideres Restauracion Lideres Restauracion

MongUi 2 5 2 1
Mongua 2 4 2 1

Aquitania 2 N/A 1 N/A
Rondodn - - 2 4
Siachoque 2 4 2 ]
Tota 2 4 2 0
Toca ] 2 2 3

Sogamoso 3 N/A 0 N/A
Socha 0 0 3 4
Socota 2 5 2 0

Fuente: RAP-E, 2019

Durante el desarrollo de estos talleres se han abordado temdaticas para los
talleres de lideres o promotores ambientales de manejo del recurso hidrico,
proyectos ambientales, pdramos y se han realizado salidas al campo
donde se pone en prdctica todo lo dictado en las charlas y se realiza un
reconocimiento de los diferentes componentes de los ecosistemas.

Muchos de los asistentes a los talleres, han manifestado que es importante
concientizar a toda la poblaciéon de la importancia de los mismo, han
surgido varias propuestas de parte de las comunidades, para empoderarse
del cuidado vy la proteccion de sus recursos naturales, manifiestan también
cierto desinterés por algunas organizaciones que deberian ser las
encargadas de resguardar y conservar estas dreas.

Los asistentes también han realizado un reconocimiento de su territorio, han
identificado los principales tensionantés que tiene el medio ambiente vy
reconocen que hace falta mds cultura ambiental por parte de todas las
comunidades.
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Imagen 24. Desarrollo de Talleres de Lideres Ambientales
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Fuente: RAP-E, 2019

Respecto al desarrollo de los talleres de restauracion se han trabajado
temdticas como legalidad vy biodiversidad, proyectos ambientales,
monitoreo a la restauracion, sistemas silvopastoriles y agroecologia,
ecosistemas estratégicos y se ha readlizado la evaluacion de estas
temdticas, donde se ha identificado gran aceptacion por parte de los
asistentes.
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En el desarrollo de estas temdticas han surgido varios comentarios por
parte de los asistentes, quienes proponen alternativas y ven las
presentadas como una mejora para la region.

Surgieron por parte de cada uno, compromisos para hacer el ahorro del
recurso hidrico y mejorar las condiciones del agua en sus regiones,
buscando proyectos que ayuden a la descontaminacion de las fuentes
hidricas y tener un apropiamientos de sus territorios.

Se proponen campanas de recoleccidon de residuos en las riveras de la
fuentes hidricas, y que estdn sean apoyadas por los entes locales. A
continuacion se muestra la evidencia de algunos de los talleres realizados.

~Imagen 25. Desarrollo de Talleres de Restauracién en Socotd
» - ‘\ v‘
— — - | 0 _.'-I N

Fuente: RAP-E, 2019
~ Imagen 26. Desarrollo de Talleres de Restauracién en Mongua

Fuente: RAP-E, 2019

Imagen 27. Desarrollo de talleres en Socotd
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Fuente: RAP-E, 2019

Para la mayoria de los municipios donde se desarrollaron las temdaticas,
solo falta realizar la evaluaciéon y cierre y posterior entrega de certificados.

3. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO lii

En el Grupo lll del Complejo de Paramos de Guerrero, comprende los Municipios
de Tausa, Zipaquird, Pacho, Nemocdn y Lenguazague. Dentro de la ejecucion del
proyecto de implementacion de acciones de conservacion y restauracion de los
complejos de pdramos, bosque alto andino y demds servicios ecosistémicos de la
region central se cuenta con las siguientes metas:

200 familias beneficiarias para el componente de reconversidon productiva
en sistemas silvopastoriles y cultivos agroecolégicos.

104 hectdreas en restauracion ecoldgica activa.

Avenida Calle 26 No. 69 — 91/ Oficina 406

Bogotd, D. C.-
www.regioncentralRAP-E.gov.co



http://www.regioncentralrape.gov.co/

gm* Proyecto: “Implementacion de Acciones de Conservacion y f
Restauracion de Complejos de Pdramo, Bosque Alto-Andino y 5

/‘,—SGR Servicios Ecosistémicos de la Regién Central” PARAMOS

3.1.1 Reconversion Productiva

Se llevd a cabo la entrega al operador, en cada uno de los municipios, de las
familias vinculadas al proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto se han presentado deserciones por diversos
motivos (enfermedad, venta del predio, fraslado de residencia entre otras), a la
fecha se han refirado 80 familias (18 en Lenguazaque, 10 en Nemocodn, 31 en

Tausa, 14 en Pacho y 7 en Zipaquird), por lo que ha sido necesario la vinculacion
de nuevas familios.

El operador ECOFLORA S.AS estd implementando los componentes de
reconversion productiva y estd realizando los talleres de capacitacion en BPA, ya
se han dictado todas las 18 temdticas, adicionalmente, se estd brindando una
jornada de nivelacion, teniendo en cuenta que la asistencia a los talleres no es

del 100% y que ademds ingresan nuevas familias debido a los retiros voluntarios de
algunos usuarios.

Tabla 18. Talleres BPA

TOTAL HORAS TOTAL HORAS

MUNICIPIO CONTRACTUAL IMPARTIDAS 7% DE AVANCE

NEMOCON 2000 2055 100%
ZIPAQUIRA 2000 2000 100%
TAUSA 2000 2210 100%
LENGUAZAQUE 2000 1844 92.2%
PACHO 2000 1793 89.65%
TOTAL 10000 9902 98.37%

Fuente: RAP-E, 2019

De las 200 familias, la distribucion del proyecto de reconversion productiva que
concertaron es el siguiente:

Tabla 19. Distribucién de familias en Reconversion productiva.
SILVOPASTORIL

SIVOPASTORIL AGROECOLOGICO 2500 m2y
MUNICIPIO 5000 m? 5000 m? AGROECOLOGICO TOTAL
2500 m?
NEMOCON 37 2 1 40
ZIPAQUIRA 40 0 40
TAUSA 30 1 9 40
LENGUAZAQUE 31 0 9 40
PACHO 39 0 1 40
TOTAL 177 3 20 200

Fuente: RAP-E, 2019
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Tabla 20. Porcentaje de avance en Reconversién Productiva.

ACTIVIDAD NEMOCON ZIPAQUIRA PACHO LENGUAZAQUE TAUSA
Entrega de familias 100% 100% 100% 100% 100%
Talleres BPA 100% 100% 89.65% 92.2% 0%
Abonos verdes 0 0 0 0 0
Huerta casera * 30 50 50 50 50
Cercas vivas 80% 100% 70% 87% 85%
Area de compost y 25 50 0 50 50
biopreparados **

Cultivo agroecolégico 100 NA 100 100 90
Sistema silvopastoril *** 90% 100% 85% 90% 80%

Fuente: RAP-E, 2019

*preparacion del terreno primer ciclo
** elaboracién caldo microbial y supercuatro.
*** siembra de semillas y pldntulas

3.1.2 Restauracién Ecolégica

Se realizé enfrega al operador de las 104 ha que se van a restaurar
correspondientes a 27 en el municipio de Tausa, 27 en Zipaquird, 25 en Pacho y 25

en Lenguazaque.

Tabla 21. Avance en restauracién ecolégica Grupo Il

MUNICIPIO AREA A RESTAURAR RECE?C?IE?NADA AREA EJECUTADA AREA EJECUTADA
(HA) (HA) (HA) (%)
TAUSA 27 27 27 100%
ZIPAQUIRA 27 27 27 100%
PACHO 25 25 25 100%
LENGUAZAQUE 25 25 25 100%
TOTAL 104 104 104 100%

Fuente: RAP-E, 2019

Tabla 22. Perchas contradas e instaladas.

MUNICIPIO AREA NUMERO DE NUMERO DE PERCHAS
RESTAURADA (HA) PERCHAS INSTALADAS
CONTRATADAS
TAUSA 27 270 270
ZIPAQUIRA 27 270 270
PACHO 25 250 250
LENGUAZAQUE 25 250 250
TOTAL 104 1040 1040

Fuente: RAP-E, 2019

Tabla 23. Metros lineales de cerca contratados

MUNICIPIO PREDIO ML ML ML
CONTRATADOS EJECUTADOS EJECUTADOS
%
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Zipaquird Santa 4401 2512 57%
Bdrbara

Pacho Jalisco 4075 2817 69%
Mazatldn

Lenguazaque Moémbita 4075 2700 66%

Tausa El Recuerdo 4401 1313 30%
y otros

TOTAL 16952 9342 55%

Fuente: RAP-E, 2019
Con los recursos econdmicos sobrantes por los metros lineales faltantes, el
confratista deberd ajustar y allegar los Andlisis de Precios Unitarios -APU para

realizar un mantenimiento a las plantaciones y/o siembra de mas arboles segun lo
definido en el comité técnico.

En Zipaquird y Pacho ya se realizé el mantenimiento.

Tabla 24. Porcentaje de avance en Restauracién Ecolégica

ACTIVIDAD ZIPAQUIRA PACHO LENGUAZAQUE TAUSA
Entrega de dreas a 100% 100% 100% 100%
restaurar
Areas disponibles para 100% 100% 100% 100%
restaurar.

Cercado de proteccién 57% 69% 66% 30%
Areas restauradas 100% 100% 100% 100%
No. De perchas 100% 100% 100% 100%
instaladas

Instalacién de viveros 97% NA NA NA

Fuente: RAP-E, 2019

La restauracion ecoldgica se ha realizado al 100% en los municipios de Zipaquird
(27 ha, 44982 plantas), Pacho (25 ha, 41650 plantas), Lenguazaque (25 ha, 41650
plantas) y Tausa (27 ha, 44982 plantas) utilizando las especies aprobadas y los
disenos floristicos aprobados.

En Tausa se utilizaron las especies:

Tabla 25. Especies utilizadas en el municipio de Tausa.

N ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD
o

1 | Amargoso | Ageratinatinifolia 2200

2 | Arraydn Mpyrcianthesleucoxyla 9391

3  Ciro BaccharisBogotense 2740

4 | Corono Xylosmaespiculifera 3020

5 | Cucharo Myrsineguianenesis 7791

6  Gaque Clusiamultiflora 1600

7  Garrocho | Viburnumftriphyllum 4358
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8 | Tibar Escalloniamyrtiloides 1000
9 | Laurel Morella pubescens 2730
hojiancho
1 Mortino Hesperomelesgoudotiana 1600
0
1 | Totumo Cithrarexyllumsulcatum 8700
1
TOTAL 45130
Fuente: RAP-E, 2019
Tabla 26. Arreglo- Nicleos en el municipio de Tausa
- TOTAL,
ZONA DE DISTURBIO ARREGLO - NUCLEO CANTIDAD ARBOLES
Cucharo, Corono, Chuque 90 630
Gaque, Arraydn, Mortino 386 2702
Totumo, Arraydn 150 1050
Laurel, Gagque, Cucharo 643 4501
Cucharo, Gaque, Totumo, 90 630
Mortino
Cucharo, Arraydn, Totumo 386 2702
Arraydn, Ciro, Chugque 150 1050
Totumo, Arraydn, Cucharo, Tibar 643 4501
Cucharo, Ciro, Totumo, Arraydn, 967 6769
D1 Chuque
Arraydn,  Totumo,  Chuqgue, 1076 7532
Amargoso, Cucharo.
Gaqgue, Mortifo, Arraydn, 400 2800
Corono, Cucharo, Totumo
Cucharo, Corono, Mortino 543 3801
Laurel hojigrande
Cucharo, Totumo, Gaque 365 2555
Mortino, Amargoso, Corono 228 1596
Arraydn, Tibar, Laurel 330 2310
hojigrande, Ciro
TOTAL: 6447 45129

Fuente: RAP-E, 2019

A continuacién se presenta la relacion de especies utilizadas en en el municipio
de Zipaquird.

Tabla 27. especies utilizadas en el municipio de Zipaquird

No. ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD

Encenillo Weinmannia tomentosa 1778
2 Chilco Baccharis latifolia 2884
3 Mortino Hesperomeles 2199

goudotiana

4 Garrocho Viburnum triphyllum 5256
5 Arraydn Myrcianthes leucoxyla 6777
6 Duraznillo Abatia parviflora 7000
7 Macle Escallonia pendula 2000
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Chicald rosado Delastonia integrifolium
Totumo de pdramo Citharexylum sulcatum

10 | Cucharo Geissanthus andinus

11 | Chuwacd —(Cerezo) Prunus buxifolia

12 | Laurelhojigrande Morella pubescens

13 | Espino garbanzo Duranta mutisii

14 | Ciro Baccharis Bogotense
15 | Tibar Escallonia paniculata
16 | Corono Xylosma speculiferum
17 | Salvio Cordia cylindrostachya
18 | Tuno Miconia sp.

19 = Mano de 0so Oreopanax floribundum
20 | Pinoromerdn Retrophyllum rospigliosi
2] | Roble Quercus humbolldtii

TOTAL:
Fuente: Ecoflora SAS, 2019

Restauracion de Complejos de Pdramo, Bosque Alto-Andino y

4768
2000
1305
234
1642
1131
1850
1002
210
150
288
900
200
708

44982

En Lenguazaque se utiliz& Amargoso, totumo de pdramo. Laurel hojigrande,
corono, gague, hayuelo, cucharo, arraydn, garrocho, ciro entre otras.

En Pacho se utilizaron garrocho, espino garbanzo, mano de 0s0, encenillo,
amargoso, tibar, arraydn, aliso, ciro, romerdn roble, mangle, cedro, totumo, laurel

de cera.

3.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO V

En la siguiente tabla
Departamento de C

“Metas grupo V" se presentan

undinamarca, en los componentes

Ecoldgica y Reconversidon Productiva.

GRUPO DEPARTAMENTO

DE PARAMO ECOLOGICA
ACTIVA (Has)
CHINGAZA Fémeque 173.2
v Cundinamarca CHINGAZA Gachala 2,5
CHINGAZA Medina 1
TOTAL 176,7

Tabla 28. Metas Grupo V

COMPLEJO MUNICIPIO RESTAURACION

3.2.1 Restauracién ecoldégica
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Para el caso del departamento de Cundinamarca, se cuenta con 176,7
hectdreas a Restaurar; solo se realizard Restauracion Activa en los predios
descritos anteriormente. Este departamento no cuenta con Familias beneficiarias
para el componente de Reconversion Productiva del Grupo V.

A confinuacion, se presenta el estado de los predios que hacen parte del
componente de Restauraciéon Ecoldgica; en el grupo V sdélo se hard restauracion
Activa, asi:

Tabla 29. Restauracién Ecolégica departamento de Cundinamarca.
AVANCE

< DISENOS AVANCE AVANCE ETAPA
NOMBRE DEL DISENO DE LOS - A ETAPA 2 .
MUNICIPIO PREDIO  NUCLEOS FLoRisTcos  FLORISTICOS | INSTALACION  gppgpype  INSTALACION 7 EJECUCION
MODULOS
La Nucleos tipo: 13, Sl M| | NO 75%
Canuela y 14,17,18, 21, 22,
Crucero 23,24
La Nucleos tipo: 13, | SI NO NO 50%
Esperanza 14,1718, 21, 22,
Fémeque 23,25
9 ElComin = Nucleos tipo: 13, sl s NO NO 50%
de la 14,17,18, 21, 22,
montana 23, 26
Reserva Nucleos fipo: 13, | SI NO NO 50%
Hoya 14,17,18, 21, 22,
Hernando 23,27
) Guadual el | Nucleos tipo: 1, S S | | 100%
Gachald porvenir 2,3,4,56,12
) Laureles y Nucleos fipo: 9y | NO NO NO 25%
Medina maracaibo 10

Fuente: RAP-E, 2019

Fomeque: Se entregan los predios denominados “El Cafuela”, “Crucero”,
“Comun de la Montana”, “Hoya Hernando"” y “La Esperanza” con 173,2 Has a
restaurar (activa), el dia 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA
SAS.

Predios Canuela y Crucero: Los predios cuentan con los disenos floristicos
aprobados; presentan avance en la instalacidén de cerca y avance en la
instalaciéon de siembra de mddulos.

Predio Comin de la montana: El predio cuenta con los disenos floristicos
aprobados; presenta avance en la instalacién de cerca.

Predio Reserva Hoya Hernando: El predio cuenta con los disenos floristicos
aprobados; presenta avance en la instalacién de cerca.

Predio la _esperanza: El predio cuenta con los disenos floristicos aprobados;
presenta avance en la instalacién de cerca.
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Gachald: Se entrega el predio denominado “Guadual El Porvenir” con 2,5 ha a
restaurar (activa) dispone para restauracion el predio denominado “El Mirador™
con 1 Ha a restaurar (Activa); el dia 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V -
ECOFLORA SAS. El predio cuenta con los disenos floristicos aprobados y presenta
100% en la ejecucion como se presenta a continuacion:

|

Imagen 28. Registro fotogrdfico - restauracién ecolégica
- D % AT h BNR L Iw

% -

A

Fueﬁfe:‘lsP—E, 2019

Durante la Ultima visita realizada por el Coordinador Técnico el 22 de Octubre, se
evidencia cerca en buen estado, sin embargo se manifiesta al operador que
requiere mantenimiento.

Medina: Se enfrega el predio denominado “Laureles y Maracaibo™” con 1 Ha a
restaurar (activa), el dia 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA
SAS. El predio cuenta con los disenos floristicos aprobados.

Los disenos floristicos para el grupo V son entregados por ECOFLORA SAS en abril
de 2019; aprobados por parte de interventoria.

Para el departamento de Cundinamarca, Foémeque y Gachald presentan
avance en la ejecucion.

Tabla 30. Resumen de porcentaje % de avance en restauracién ecolégica

Actividad Fémeque Gachald Medina
Enfrega de dreas a restaurar 100 % 100% 100%
Aprobacion disernos floristicos 100 % 100% 100 %
Cercado de proteccion 90% 100% 0%
Siembra de mdédulos 20% 100% 0%
No. De perchas instaladas 0% 100% 0%
Instalacién de viveros 0% 0% 0%

Fuente: RAP-E, 2019
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3.3 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI

3.3.1 Restauracion ecolégica

En Cundinamarca se realizd enfrega al 100% de los predios para restauracion
ecolégica al operador del Grupo VI, Luis Angel Barrera Ochoa, correspondiente a
los municipios de Pasca, San Bernardo, Gutiérrez y Bogotd D.C.-Zona Rural-Usme.

Tabla 31. Restauracién ecolégica Grupo VI

COMPONENTE DE RESTAURACION
Tipo de Restauracion en
fir e GRNO || Confratictn [0 P Saent | Compiajo e | o b i hectéreas (ha)
o paramo
pasiva activa
Pasca 14 20
CUNDINAMAR
LUIS ANGEL CA San Bernardo 0 20
CRUZ VERDE - -
Gut
Grupo VI BARRERA SUMAPAZ u |errez' 21 0
BOGOTA D.C BOgOtS = 0 88
META Cubarral 10 0
TOTAL Grupo VI 3 1 5 Mpios 45 128

Fuente: RAP-E, 2019

Fuente: RAP-E, 2019

26 de agosto 2019:

Predio sector Lusitania en San Bernardo.

Se redlizard el replante de los individuos con mal desarrollo y mortalidad debida en parte al mal
drenaje del suelo y la siembra de especies no adaptadas a estas condiciones como el cedro,
guayacdn, roble y ofros. Se observd la plantacién de varias estacas de sauce y sauco bien
adaptadas y con buen follgje en suelos mal drenados.
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3.4 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI

El Grupo VIII comprende los Complejos de Pdaramos Chingaza; Cruz Verde-
Sumapaz y lo componen los municipios de Junin, Guasca, Sesquilé, Sopd, La
Calera, Choachi y Ubaqgue. A continuacion, se presenta el estado de avance en
los componentes de restauraciéon ecoldgica y reconversion productiva.

3.4.1 Reconversion productiva

A 30 de octubre de 2019 se cuenta con el 100% de las familias en los siete (7)
municipios que componen el grupo VIl de los complejos Chingaza, Cruz Verde-
Sumapaz.

Se hizo la enfrega de los insumos para adelantar las actividades de reconversion
productiva, pudiéndose verificar en campo que la gran mayoria de los
beneficiarios estd implementando las actividades agroecoldgicas (huerta, cultivo
agroecoldgico), sistema silvopastoril, unidades de compostaje, biopreparados y
Cercas Vivas.

Tabla 32. Reconversion productiva Grupo Vil

AUTEMAS COMMMASCA ~ ot

comrno o TAMEAL rAMAIAY FAMAAL TN
PARAND PRAOGRAMADAS  CONTWMADAS  DTVRTMANIOE o ok Speeeiges gt T PN | iy
B35 bee) 1220 sev) LA AL

L 40 5 0 b 25 " 7 40 40 40
0 40 1" 0 = X ) % A0 Q0 47

« 40 3 0 15 15 5 0 0 40 40
CRUX VERDE-

SUMAPAL a0 40 5 c 16 16 2 2 40 40 40 &
i SESQUALE 40 40 $ c 28 2 ) " 40 40 40 <0
JUNN L 40 3 c 33 N 2 5 40 20 40 @0
A % 40 ‘ 0 2 P 2 14 0 a0 40 @«
TOTAL 280 280 50 o 15% 15 41 0 40 280 230 280
A continuacién se presenta el avance en el componente de reconversion
productiva para los municipios que componen el Grupo VIl del proyecto
pAramos.
Tabla 33. Resumen de porcentaje de % de avance en reconversién productiva.
ACTIVIDAD Sopbé = Sesquilé La Guasca | Junin | Choachi | Ubaque
% % calera % % % % %
Entrega de 100 100 100 100 100 100 100
familias
Talleres BPA 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3
Abonos verdes 80 80 80 80 80 80 80
Huerta casera 50 50 50 50 50 50 50
(1)
Cercas vivas 80 80 90 80 80 80 80
Area de 80 80 90 80 80 80 80
Avenida Calle 26 No. 69 91/ Oficina 406 _ .
Bogotad, DC @ ¢ ‘ g % @
www.regioncentralRAP-E.gov.co

c » e B R L Rt


http://www.regioncentralrape.gov.co/

"Eﬁ'f,’{,‘\y Proyecto: “Implementacion de Acciones de Conservacion y f
- Restauracion de Complejos de Paramo, Bosque Alto-Andino y b
/‘rsc R Servicios Ecosistémicos de la Regién Central” PARAMOS

rer o Eedn

compost \%
biopreparados
Cultivo 80 80 90 80 80 80 80
agroecoldgico
Sistema 80 80 90 80 80 80 80
silvopastoril

Fuente: RAP-E, 2019

(1). Ya se adelanté el primer ciclo de la huerta casera.

3.4.2 Restauracion ecoldgica

A 30 de octubre de 2019, se ha hecho enfrega efectiva al operador, de 136 ha
(equivalente al 100% de la meta propuesta).

Sopd: En los predios destinados para el proyecto, se adelantdé un proceso de
aprovechamiento, por tal razén solamente se cuenta con 3 hectdreas para
restauracion activa, las cuales ya se implementaron en su totalidad.

Sesquilé: se enfregaron 14 hectdreas para restauracion; las cuales ya se
intervinieron.

La Calera: Se hizo la enfrega de los predios. Los paramillos, cerro verde, Japdn y
San Pedro, los cuales suman 32 hectdreas. Estos predios ya fueron intervenidos en
su totalidad por el operador. Las 2 hectdreas faltantes se implementaron en los
predios La Glorieta y La Isabela.

Guasca: Entregada 1 hectdrea para adelantar proceso de restauracion activa. A
la fecha no se ha definido la intervencién de éste predio hasta tanto el operador
no presente los disenos y actividades a desarrollar para que sean aprobadas en
mesa técnica.

Ubaque: Entregada 1,7 has en tres predios. Los predios estdn siendo infervenidos.

Choachi: Entregada toda el drea (20 Ha). Los predios de este municipio ya fueron
intervenidos en su totalidad por el operador. La gobernacion de Cundinamarca
aprob? la solicitud de drea adicional (40 Has) las cuales ya fueron intervenidas. La
secretaria de agricultura y medio ambiente hizo la solicitud formal para que se
realice un mantenimiento a la plantacion debido a que hay una especie de
pasto bastante invasiva que pone en riesgo el trabajo realizado en el predio La
Cabana

En visita conjunta realizada al predio Cerventanal, se acordd adicionar una
cuerda mds al cercado (4 cuerdas en total), lo cual ya se llevdé a cabo vy se
acordd fambién hacer un reabone al material vegetal alli plantado con el fin de
garantizar el desarrollo de la plantacion.
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Junin: Entregado. El predio La Esperanza ya fue intervenido en su totalidad (15
Has). En visita de recibo parcial de predio se evidencid que la plantaciéon
necesitaba de mantenimiento, el cual ya fue realizado.

A continuacién se presentan los municipios en la jurisdiccion de la Corporacion
Autonoma Regional de Cundinamarca — CAR.

Tabla 34. Jurisdiccién CAR

NOMBRE DEL AREA TIPO AISLAMIENTO
MUNICIPIO PREDIO VEREDA ( Ha) RESTAURACION (m1) PERCHAS OPERADOR
Santafé. Cenfroalto | 03 | activa | 3
La Aurora 0.2 | activa | | 2
SOPO Valle Santa 0.2 activa 2
Teresa | | | | )
) . | losCorales | ) | 23 | activa | | 23 LUIS ANGEL BARRERA OCHOA
SESQUILE | El tesoro | Tieranegra | 14 | activa | | 140 José Alberto Rojas Albarracin
Cero verde | Quisquiza | 11 | activa | | 110 (Director de obra)
El Japény Quisquiza 7 activa 70 JesUs Mauricio Beltran o Carlos Alberto
otres L | | | Garcia
LA Paramillos | ElManzano | 10 activa | . | 100 (Residente de obra)
CALERN SanPedro | Mundo Nuevo | 5 activa | 797 | 50
Lo Glorieta | Marquez 1 activa | 328 | i0
La lsabela Tunjaque 1 | activa | 387.5 | 10
TOTAL | 52 | 15125 | 520

‘Fuente: RAP-E, 2019

En la siguiente tabla se presentan los municipios en jurisdiccidon de ofras
CorporacionesAutonomas Regionales.

Tabla 35. Jurisdiccién ofras CAR's.

NOMBRE DEL AREA TIPO AISLAMIENTO
MUNICIPIO PREDIO VEREDA ( Ha) RESTAURACION (mi) PERCHAS OPERADOR
CHOACHI LA CABANA SAN 61,3 activa 613
FRANCISCO
CERVENTANAL activa 930 50
5
GUASCA SANTA MARIA DE TRINIDAD 1 activa 10 LUIS ANGEL BARRERA
LAS LAGUNAS José Alberto Rojas
UBAQUE EL QUINDIO SAN ROQUE activa 6 Albarracin
0.55 (Director de obra)
: JesUs Mauricio Belfran
EL ENCENILLO SABANILLA 5 activa 6 o Canssalbero Gardla
UBAQUE LA LAGUNA PUEBLO 0.5 activa 5 (Residente de obra)
NUEVO
JUNIN LA ESPERANZA CENTRO activa 943 150
ALTO 15
TOTAL 84 1.873 840

Fuente: RAP-E, 2019

Tabla 36. Resumen de porcentaje % de avance en restauracion ecoldgica
Actividad Sop6 Sesquilé Lacalera Guasca Junin  Choachi Ubaque
% % % % % % %
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Entrega de 100 100 100 100 100 100 100
dreas a

restaurar

Areas 100 100 100 100 100 100 100
disponibles

para

restaurar.

Cercado de 0 0 26.52 0 38.56 9.5 0

proteccion

Areas 100 100 100 0 100 100 100
restauradas

No. De 30 140 350 0 150 663 17
perchas

instaladas

Instalacion 0 0 0 0 0 0 1

de viveros

4. DEPARTAMENTO DEL META

4.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO V

En la siguiente tabla “Metas grupo V" se presentan las metas para el
departamento del Meta, en los componentes de Restauracion Ecoldgica y
Reconversidon Productiva.

Tabla 37. Metas Grupo V

GRUPO DEPARTAMENTO COMPLEJO MUNICIPIO RESTAURACION RECONVERSION
DE PARAMO ECOLOGICA PRODUCTIVA
ACTIVA (Has) (Familias)
% Meta CHINGAZA El calvario 53 &5
San Juanito 1 75
Restrepo 8 -
TOTAL 14,3 110

Fuente: RAP-E, 2019

El departamento del Meta se cuenta con 14,3 ha a restaurar y con 110 Familias
beneficiarias que deciden hacer parte del componente de Reconversion
Productiva del Grupo V.

4.1.1 Restauracion ecoldgica

A confinuacion, se presenta el estado de los predios que hacen parte del
componente de Restauracién Ecoldgica; en el grupo V sélo se hard restauracion
Activa, asi:

Avenida Calle 26 No. 69 — 91/ Oficina 406
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Tabla 38. Restauracion ecolégica Activa departamento del Meta.

DPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL DISENO DE DISENOS AVANCE AVANCE AVANCE %
PREDIO LOS NUCLEOS ~ FLORISTICOS  INSTALACION ETAPA ETAPA EJECUCION
FLORISTICOS ~ APROBADOS DE CERCA SIEMBRA  INSTALACION
_DE DE PERCHAS
MODULOS
Calvario La Granja Nucleos NI | NO NO 45%
fipo: 13, 14,
15y 16
META San Juanito | Por definir FALTA NO NO NO NO 0%
Restrepo La Nucleos N NO NO NO 10%

Loguno TIDO 25,26
Fuente: RAP-E, 2019

El Calvario: Se entrega el predio denominado “La Granja” con 5,3 Has a restaurar
(activa), el dia 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA SAS. El
predio cuenta con los disenos floristicos aprobados.
En el mes de junio se realiza visita donde se evidencia avance en la instalacion de
la cerca.

[ ]
San Juanito: se entrego al contatrista Ecoflora, una hectdreas en predio de inferés
ecosistémico, ronda de quebrada raizal.

Restrepo: Se entrega el predio denominado “La Laguna” con 8 Has a restaurar
(activa), el dia 12 de junio de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA SAS. El
predio ya cuenta con los disenos floristicos; adn no se ha realizado ningun avance
en la ejecucion.

Los disenos floristicos de El Municipio EL Calvario son entregados por ECOFLORA
SAS en abril de 2019; aprobados por parte de interventoria. En el mes de octubre
se reciben los disenos floristicos del predio ubicado en el municipio el Restrepo por
parte del operador.

Tabla 39. Resumen de porcentaje % de avance en restauracion ecoldgica -Meta.
San Juanito Actividad El Calvario  Restrepo

0% Entrega de 100% 100%
dreas a
restaurar
0% Aprobacién 100% 0%
disenos
floristicos
0% Cercado 80% 0%
de
proteccioén
0% Areas 0% 0%
restauradas
0% No. De 0% 0%
perchas
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instaladas
0% Instalacion 0% 0%
de viveros

Fuente: RAP-E, 2019

4.1.2 Reconversion productiva

El Grupo V del Complejo de Paramos de Chingaza, comprende los Municipios de
San Juanito y Calvario donde estan ubicadas las 110 Familias beneficiarias en el
marco del componente de Reconversidon Productiva.

La distribucion de las 110 Familias en los dos municipios es: 35 Familias en el
Calvario y 75 Familias en San Juanito. A continuacidn, se presenta la vocacion por
municipio del sistema a implementar ya sea Sistema Agroecoldgico (se disponen
0,5ha), Sistema Silvopastoril (se disponen 0,5ha) o Mixto (se disponen 0,25ha
Agroecoldgico y 0,25ha Silvopastoril) respectivamente.

Figura 6. Vocacién sistema a implementar en el municipio El Calvario

SILVOPASTORIL
0%

AGROECOLOGICO
)“1.".\.

MIXTO
69%

Fuente: RAP-E, noviembre 2019
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Figura 7. Vocacién sistema a implementar Municipio San Juanito

SILVOPASTORII
23% 17
FAMILIAS

Fuente: RAP-E, noviembre 2019

Municipio Calvario: El dia 13 de diciembre de 2018 el Director del Proyecto Julio
Cesar Parada y el Coordinador Técnico del Grupo V en compania de la
interventoria externa, entrega al operador ECOFLORA SAS 35 Familias en el
Municipio El Calvario, asisten el 100% de los beneficiarios.

Se presentaron cambios de beneficiarios que han sido reportados mes a mes. Al
mes de noviembre se cuenta con las 35 familias; cada familia cuenta con su
respectiva acta de compromiso a excepcion de los beneficiaros Vitelmo Garcia
Baquero, Brayan Javier Ladino y Nixon Romero Garcia, esto porque fueron los
Ultimos vinculados al Proyecto y por motivos de movilidad en la zona no ha sido
posible hacer el levantamiento de las actas. (Ver base de Datos Grupo V)

A la fecha se han visitado 18 familias para levantamiento de poligono de los
predios; el 100% de las visitas a familias cumplen con las 0,5 has requeridas por la
RAP-E — Region Central para la implementacion del sistema.

Municipio San Juanito: El dia 14 de diciembre de 2018 el Coordinador Técnico del
Grupo V en compania de la interventoria externa, entrega al operador
ECOFLORA SAS 75 Familias en el Municipio El Calvario, asisten 15 familias
beneficiarias.

Se presentaron cambios de beneficiarios que han sido reportados mes a mes.
Actualmente se cuenta con las 75 familias cada una de ellas con su respectiva
acta de compromiso. (Ver base de Datos Grupo V)

A la fecha se han visitado 53 familias para levantamiento de poligono de los
predios; el 100% de las visitas a familias cumplen con las 0,5 has requeridas por la
RAP-E — Region Central para la implementacion del sistema.

En la siguiente Tabla se presenta el porcentaje de familias visitadas por el
operador, las cuales han recibido algun insumos para la implementacion de la
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parcela agroecoldgica y/o el sistema Silvopastoril para el Grupo V, teniendo en
cuenta las visitas de los gestores RAP-E (corte mes de octubre) y la informacién
enfregada por el operador ECOFLORA S.A.S (corte mes de septiembre).

Tabla 40. Avance en la ejecucién Reconversién Productiva.

Actividad San Juanito El Calvario

Sistema silvopastoril No Aplica 53%
Sistema de produccion agroecoldgica 90% 94%
Sistema mixto (50% Silvopastoril, 50% 100% 90%
Agroecoldgico)

Huerta Casera 97% 53%
Cerca Viva 97% 68%
Abonos Verdes 0% 44%

Fuente: RAP-E, noviembre 2019

Mes a mes se reportan las actas de entrega de insumos y el registro fotogrdfico de
las visitas realizadas tanto por el operador como de los gestores y coordinador
técnico de la RAP-E (Ver base de datos Grupo V y soportes digitales). A la fecha
NO se han entregado el 100% de los insumos.

. Fuente: ECOFLORA SAS, septiembre 2019

4.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI

4.2.1 Restauracion ecolégica

En el Meta, debido a la fuerte estacidén lluviosa, ciere de via al Llano vy
condiciones criticas de accesibilidad, queda pendiente el municipio de Cubarral
para enfrega de predio para restauraciéon, como se muestra en la siguiente figura.
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Tabla 41. Restauracién ecoldéaica Grupo VI

COMPONENTE DE RESTAURACION
Tipo de Restauracion en
No de GRUPO| Contratista DEparsament ; CompHno de Municipio hectareas (ha)
o paramo
pasiva activa
Pasca 14 20
CUNDINAMAR
LUIS ANGEL CA San Bernardo 0 20
CRUZ VERDE - X
Gutierrez 21 0
Grupo VI | & ARRERA SUMAPAZ  —zormra-rurar
BOGOTA D.C DOgONe= 0 ot
META Cubarral 10 0
TOTAL Grupo VI 3 1 5 Mpios 45 128

Fuente: RAP-E, 2019

5.CIUDAD DE BOGOTA D.C.

5.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI

5.1.2 Restauracion ecolégica

El proceso mds avanzado de restauracion ecoldgica se presenta en los predios de
Bogotd DC: El Hato (predio de EAAB) y Biter #13 (predio del Ejéercito). El
agislamiento del disturbio ocasionado por ganaderia en las dreas con
sobrepastoreo, permitid a la fecha el desarrollo del estrato herbdceo y floraciéon
de varias especies de gramineas (Holcus lanatus, anthoxantum odoratum, entre
otfras especies). El pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y ofras especies
invasoras como el retamo espinoso (Ulex europaeus), iniciaron de manera
agresiva la invasion del plateo, de los nicleos de restauracién, lo que en corto
tiempo requerird de mantenimiento. La mayor parte de las pldntulas sembradas
segun los disenos aprobados, presentan buena respuesta con el inicio de rebrotes
y generacién de hojas nuevas. Se realizd la resiembra de algunas especies
afectados durante la siembra o por el encharcamiento en algunos sectores, o
que ocasioné una mortalidad muy baja en el caso del aliso (Alnus acuminata),
duraznillo (Abatia parbiflora), laurel (Myrica spp).

En todos los predios se observd la efectividad de las perchas (10
perchas/hectdrea). A pesar de su reciente instalacion muestran evidencias de
semillas (mortino, moras silvestres, finfillo, garrocho, dispersadas por las aves, o que
contribuird a aumentar el potencial de restauracion.
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Tabla 42. Restauracién ecoléaica Grupo VI
COMPONENTE DE RESTAURACION

Tipo de Restauracion en
No de GRUPO| Contratista Pepariamant. Comjtiejo de Munidipio hectareas (ha)
o paramo
pasiva activa
Pasca 14 20
CUNDINAMAR
) CA San Bernardo 0 20
LUIS ANGEL CRUZ VERDE - -
Gutierrez 21 0
Grupo VI | 5 ARRERA SUMAPAZ  (—zoTra-rarar
BOGOTAD.C Dot 0 &
META Cubarral 10 0
TOTAL Grupo VI 3 1| 5 Mpios 45 128

Fuente: RAP-E, 2019

5.1.3 Reconversion productiva

Se realizé entrega al Operador de familias vinculadas al proyecto en el Area Rural
de Bogota-D.C.-Usme, como se indica en la figura siguiente. Al finalizar agosto se
presentan cinco (5) desistimientos que inmediatamente se recuperaron con
nuevas vinculaciones.

Tabla 43. Reconversién productiva Grupo VI

COMPONENTE DE RECONVERSION
productiva
No de GRUPO| Contratista [DCPOriament| Complejode | i - Observaciones
o piramo familias Ha
LUIS ANGEL CRUZ VERDE - | Zon2 Rural Familias entregadas al
Grupo VI Bogota - 211 105.5
up BARRERA SUMAPAZ Do 100% al contratista
USME
BOGOTAD.C
TOTAL Grupo VI 5 Mplos 211 105.5

Fuente: RAP-E, 2019
Frente al avance de las acciones con las familias:

a) Se estd fortaleciendo el énfasis en la implementacion de las practicas o
talleres, aunque cuentan con el ferreno e insumos los beneficiarios se
encuentran en un ritmo muy pausado frente a la implementacion.

b) Frente a la siembra de los arboles se han fomado acciones motivadoras
con la comunidad, ya que la mayoria de los beneficiarios no cuenta con la
mano de obra para sembrar 200 a 400 drboles, por tal motivo se evidencia
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la siembre de muy pocos drboles y el deterioro de 1os mismos por no recibir
el tratamiento adecuado.

c) Se le solicito al operador los fiempos que aconseja para usar 1os insumos y
asi no incurrir en pérdidas o desperdicios de materiales.

d) Se generard en la comunidad de Usme dindmicas que conduzcan a
jornadas de “sembratones”, ya sea organizada por el operador o por la
RAP-E, de lo conftrario se presentard una baja de darboles significativo.

e) Se hace énfasis en que las prdcticas de los talleres se enfocan al uso de los
insumos enfregados, para que asi la comunidad tenga claridad al
momento de usarlos.

Tabla 44. Estado de avance en reconversién productiva

1 Unissd oe 1. pakios de
1 Plarmde de

| *erel plovingas 2 Chide batios ) Cocn Vive pan Tumpeitage Hepepaness 4 ABanes vardes ' S corme
¢
IMzervicem an roe ferTaie (Vg eI nTUS cncTminanda 3 eute ducomiads ¥ et (Hperviacaia an 1O (aipervinesin an POF

Cotcw ¥ive

mplementa W~y Apervincwe e POF
Descripcién @ sipezion ST 4707 4 ipation BERADA N DULRADA, N e e aipeties o0 sepecior
tcotaan) 2 ongadel) MONTAL MITALADA NONTAIL INITALADA ocorgadn) 2cdodad)

™ OrACION M OMERACON

DI ERADA
EN MOMZAIL

PSTALAD A

W O EVALION |

NEE K-
"

NO ENTRECADO e

Fuente: RAP-E, 2019

Diseifada: Delimitaciéon de la zona para futuro montaje de la practica
En montaje: Preparacién del suelo para futura operacion de la practica
Instalada: Aguellos insumos que requieran de instalaciéon

En operacion: Insumos ya implementados

No entregado: Insumos no entregados

A continuacion se presenta el seguimiento a restauracion ecoldgica:

l

Las aves frugivoras que se posan en las perchas, cumplen una funcién importante en la dispersidon
de semillas de diversidad de especies de plantas del Pdramo y Bosque Altoandino.
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Imagen 31. Predio Ariari, Usme
A "' > T 13, '

5
.

Fuente: RAP-E, 2019

22 de agosto 2019:

Predio Ariari en Usme-Sumapaz.

Se redlizd el replante de individuos muertos, sin embargo, por la altitud (3465 msnm), los individuos
replantados como el aliso (Alnus acuminata), a pesar del buen tamano y calidad, presentan
marchitamiento de hojas.

Imagen 32. Predio Biter #13, Usme
- " » . e .-.::f?'m i)

Fuente: RAP-E, 2019

23 de agosto 2019:
Predio Biter #13 en Usme.
Individuos resembrados presentan buen crecimiento como el aliso. Algunos individuos de corono

se observaron en mal estado.

A continuacion se presenta el seguimiento a Restauracion ecoldgica:
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llustracién 2. Huerta casera Fincas Usme

Huerta— Fincas Usme

Observaciones

1. Plantulacién :

* Observan poco crecimiento de las
semillas por el frio de la zona

* La quinua no esta creciendo como
se esperaba

* El cilantro es uno de los mas
apetecidos

2. Preparacién del suelo de la

huerta:

* Por la plantacion de otros cultivos
deben esperar el tractor.

3.Cercade la huerta.

* En algunos casos han tardado en
ubicar la malla, por tanto no
siembran por seguridad ya que los
animales comerian las semillas

REGION gy

Avenida Calle 26 No. 69 — 91/ Oficina 406

Fuente: RAP-E, 2019

llustracién 3. Compostaje- Familias Usme

Compostaje— Familias Usme

Bogotd, D. C.-
www.regioncentralRAP-E.gov.co

Fuente: RAP-E, 2019

Observaciones

1. Aplicacion de los insumos:
La recoleccion de los insumos adicionales demoro

su preparacion.

Las guias solo fueron entregadas a los usuarios

que fueron a los talleres, por tanto quien no
asistioy recibid los insumos no sabia usarlos.

2. Cuidado d su prep :
Falta de tiempo por parte de algunos beneficiados

dificulto el resultado de los biopreparados y

compostajes.

3. Uso del producto:
Algunos aun estan a la espera de para su uso ya

que falta tiempo de preparacion
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llustracién 4. Arboles- Familias Usme

Arboles— Familias Usme

Observaciones

1. Arboles en terreno:

* Los arboles llegan a los puntos de acopio lo que
dificulta su entrega final al beneficiario.

* Mucha lluvia en agosto.

* Muchos proyectos en la zona

2. Siembra de arboles:

+ El tiempo necesario para la siembra se ve afectado
por las actividades diarias del beneficiado.

*+ Se inicia la siembra una vez los arboles una vez el
clima mejora.

+ Algunos beneficiarios indican que esperan los
tractores para sembrarlos

Fuente: RAP-E, 2019

llustracién 5. Practicas cerca viva

Practicas Cerca Viva:

Observaciones

1. Plantulacion :

* Los campesinos ven la importancia de dicha
actividad en sus fincas, se ve la dedicacion y
esfuerzo por el uso de este elemento en sus
fincas.

2. Duracion en el tiempo:

= Se evidencia poca mortalidad de los arboles

plantados.

Prroipbaibngen

Fuente: RAP-E, 2019
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llustracidn é. Casos especiales -Desistimientos

Casos especiales de 5
desistimientos

Desistimiento: Casa especial Ingreso reciente - Solicita acompafiamiento para disefio Solicita acompafiamiento para disefio
de su finca (Agronomos): de sufinca (Agronomos):

A MORALES

4671

114800349 3
No asiste a los talleres por tanto no

El operador no a programado tiene daridad con el uso de los No vistada por el operador, predio
visita a su predio, dicen no contar Insumas queda cerca a la laguna de Sumapaz
Razon del dedstimiento Sembrd las semillas sin con su inscripaién al proyecto.
El esposo arrlenda Finca, embargo, el cultivo o espacio de

es dedr no tiene como
realizar proyecto

la huerta salib afectado por
honges, se creo por no rotas
| cultives.

Nuevamente esta plantulando y
esperando gue e suelo se
recupere.

Fuente: RAP-E, 2019

5.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO ViII

El Grupo VIl del complejo de pdramos de Cruz Verde Sumapaz, comprende los
corregimientos de San Juan, Nazareth y Betania.

Denfro de la ejecucion del proyecto de implementacidon de acciones de
conservacion y restauracion de los complejos de pdramos, bosque alto andino y
demds servicios ecosistémicos de la regidon central, tiene las siguientes metas:

164 familias beneficiarias para el componente de reconversion productiva en
sistemas silvopastoriles y cultivos agroecoldgicos.
114 hectdreas en restauracion ecoldgica activa.

5.2.1 Restauracion ecolégica

Para la localidad de Sumapaz se identificaron en otras zonas de Bogotd para
restaurar los predios relacionados a continuacion:

Tabla 45. Predios para restaurar correspondientes al grupo VI - Localidad de Sumapaz

Propietario Nombre De Las Tipo —— Altura
Restaurar (Msnm)
(Has)
Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato No. 1 Activa 12,541 3165
Alcantarillado De Bogotd

Localidad Vereda

del predio* Parcelas Restauracion
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Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato No. 2 Activa 1,1114 3142
Alcantarillado De Bogotd
Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato No. 3 Activa 2,2 3146
Alcantarillado De Bogotd
Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato No. 4 Activa 1,231 3144
Alcantarillado De Bogotd
Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato No. 5 Activa 1,3288 3145
Alcantarillado De Bogotd
Usme Las Empresa De Acueducto Y Siberia No. 1 Activa 0,471 3185
Mercedes Alcantarillado De Bogotd
Usme Las Empresa De Acueducto Y Siberia No. 2 Activa 4,6164 3136
Mercedes Alcantarillado De Bogotd
Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato - Activa 1,6812 3127
Alcantarillado De Bogotd Santuario
Usme El Hato Empresa De Acueducto Y El Hato - Tres Activa 2,68 3086
Alcantarillado De Bogotd Esquinas
Usme Curubital Empresa De Acueducto Y La Esmeralda - Activa 57 3293
Alcantarillado De Bogotd El Chochal
Usme Las Empresa De Acueducto Y El Ciprés (La Activa 1,31 3150
Mercedes Alcantarillado De Bogotd Playa - El
Trapiche)
Usme Las Empresa De Acueducto Y El Ciprés (La Activa 1.7 3140
Mercedes Alcantarillado De Bogotd Playa - El
Trapiche) Santa
Rosa
Usme Curubital Empresa De Acueducto Y El Silencio - El Acftiva 2,2126 3281
Alcantarillado De Bogotd Refugio
Usme Curubital Empresa De Acueducto Y El Refugio - El Acftiva 2,18 3404
Alcantarillado De Bogotd Paramo
Usme Curubital Empresa De Acueducto Y El Salitre Activa 25,54 3444
Alcantarillado De Bogotd
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QA 006 El Activa
Bolivar Bajo Especial De Servicios Higuerdn - 1,3278 3014
PUblicos Mochuelo lll
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QA 007 Activa
Bolivar Bajo Especial De Servicios Mochuelo - 1.6845 2966
PUblicos Mochuelito Il
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QA 009 La Acftiva
Bolivar Bajo Especial De Servicios 12,48 3103
e Esperanza
Publicos
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QA 010 Lotes 31 Acftiva
Bolivar Bajo Especial De Servicios y 32 Pte Las 4,12 3070
PUblicos Marias
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QA 011 Las Activa
Bolivar Bajo Especial De Servicios Margaritas Pte 6,08 3066
PUblicos Las Marias
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QP 006 Lote Acftiva
Bolivar Bajo Especmll D(_e Servicios Quiba Pte Hda 3.47 3082
Publicos El Granero
Quiba Alto
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QP 007 Puente Activa
Bolivar Alto Especial De Servicios La Esperanza - 3.20 3359
PUblicos Las Brisas
Ciudad Mochuelo Unidad Administrativa QA 006 El Activa
Bolivar Alto Especial De Servicios Higuerdn - 1,3278 3014
PUblicos Mochuelo Il

*PNN, Gobernacién, Municipio, CAR, UAESP, EAAB.

Fuente: RAP-E, 2019

A la fecha se encuentran vinculados al proyecto la Empresa de Acueducto vy
Alcantarilado de Bogotd con 66 has y la Unidad Administrativa Especial de
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Servicios Publicos de Bogotd con 48 has para restauracion Activa, dreas que se
han concretado con las respectivas entidades haciendo entrega al contratista
Consorcio UZZIEL para realizar los disenos floristicos y trazados de los cercados

Se ha realizado en el cercado avance del 50% con los predios del embalse del
hato 1,2,3,4y 5, Siberia 1 y 2 y hato tres esquinas, que corresponden a 8 poligonos
de los 16 identificados para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotd;
actualmente se iniciaron las siembras para restauracion activa en los mismos
predios.

Los predios de UAESP se legalizaron mediante acta firmada por las dos partes, ya
se aprobd trazado de los cercados correspondientes a las hectdreas estipuladas y
necesidades de los predios, disenos floristicos, ubicacion y diseno de vivero, los
predios fueron entregados en el mes de julio 2019 al contratista UZZIEL

i. 5.2.2 Reconversion productiva

El proyecto pdramos tiene en uno de sus ejes principales la restauracion y
conservacion de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad asociada a los
complejos de pdramo y bosque alto andino ubicados en la jurisdiccion de la
Region Central de Colombia. En dicho caso se enfocard en el complejo de
Pdaramos Cruz Verde Sumapaz, Zona Rural Bogotd- Subnodos 15y 16.

El segmento de reconversion productiva se divide en 4 fases:

e Unidad de compostaje
e Cercaviva
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e Huerta casera
e Sistema silvopastoril y/o agroecoldgico

Cada una de las fases mencionadas anteriormente comprenden actividades de
capacitaciéon, talleres, implementacion y entrega de los respectivos insumos
segun su eleccion.

En total se han vinculado al proyecto 213 familias beneficiarias, de las cuales han
desistido a lo largo del proyecto 49 familias, lo que consolida la distribucion de
beneficiarios con 92 familias activas para el sector de Nazareth y 72 familias
activas para el corregimiento de San Juan respectivamente, con un total de 164
familias activas a la fecha; el balance del complejo de Pdramo Cruz Verde
Sumapaz - Subnodo 15, del sector Betania — Nazareth, que arrojo la siguiente
tabla:

Tabla 46. Familias en el componente de reconversion productiva Grupo VII

TOTAL FAMILIAS 213 CORREGIMIENTO CORREGIMIENTO

NAZARETH Y BETANIA SAN JUAN
SUBNODO 15 SUBNODO 14
Desistimientos Total 49 28 21
Familias Activas 164 92 72
Familias Proyecto 164 92 72
Familias Falta 0 0 0
Ingreso

Fuente: RAP-E, 2019

Corregimiento de Nazareth y Betania: En la zona de los corregimientos Nazareth y
Betania, los cuales agrupan las veredas Las Animas, Las Auras, Los Rios (Alto y
Bajo), La Sopas, Laguna verde (Alta y Baja), Raizal, Penalisa, El Istmo, El Tabaco,
Santa Rosa, Taquecitos y Las Palmas.

Los beneficiarios se tabularon verificando el avance que tiene cada uno de ellos.
Por lo tanto, en la siguiente tabla se evidenciardn las familias que recibieron
insumos para la unidad de compostaje y que han desarrollado las respectivas
actividades, familias que recibieron las pldntulas para la cerca viva realizando la
respectiva siembra y beneficiarios que estdn en lista para entrega de insumos.
Para lo cual se tiene el siguiente reporte:

Tabla 47. Avance en reconversion productiva por actividad.

Unidad de Compostaje y Cerca Viva  No han recibido insumos  Total familias
60 32 92
65,21% 34,78 % 100 %

Fuente: RAP-E, 2019
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El avance para el Subnodo 15 es del 6521 % en cuanto a entregas e
implementacion de unidad de compostaje y cerca viva y del 34,78% las familias
faltantes para entrega de insumos; no se ha iniciado huerta casera, sistema
silvopastoril, cultivo agroecoldgico.

La calidad de los materiales para la unidad de compostaje se evidencia en
buenas condiciones, cumpliendo los pardmetros establecidos para dicha
actividad. Después de las recomendaciones realizadas por la interventoria y la
supervision del proyecto se ha evidenciado la llegada de buen material vegetal
para enfregar a los beneficiarios del proyecto. Se consolido en el territorio, que se
realicen las entregas de insumos completas para que puedan desarrollar tanto las
actividades de implementaciéon como de capacitacion.

A la fecha las veredas del corregimiento de Betania son las que presentan mayor
avance en cuanto a entregas, capacitaciones e implementacion.

A la fecha aun existen beneficiarios molestos por la demora del proyecto, razén
por la cual algunos de ellos han desistido del mismo, ademds se ha presentado
conflicto por el presupuesto establecido para cada familia y el cambio de
personal; razén por la cual se convocard a una reunidn para solucionar
inquietudes, presentar al grupo de frabajo que se encontrard realizando
actividades en campo y dar las explicaciones necesarias del proyecto Paramos y
su respectiva ejecucion.

Las familias vinculadas al proyecto de los corregimientos de Nazareth y Betania se
distribuyen asi:

Familias activas: 92

Sistema
Nombre De La Nombre Completo Del
Vereda Beneficiario

Silvopastoril | Agroecolégico

F11001MC068 Auras Favio Nelson Ospina Valencia 5000

F11001MC059 Auras Olga Lucia Fajardo 2500 2500
F11001MC139 Auras Esther Luisa Chacon Jimenez 5000

F11001MC141 Auras Rosa Elvira Martinez Hilarion 5000

F11001YV136 Auras Fanor Dimate Palacios 5000

F11001HN148 Auras Tirso Martinez Hernandez 5000

F11001HN153 AUIas Auder Humberto Molina 5000

e Meneses

F11001HN149 Auras Mariela Gamba Contreras 5000

F11001HN150 Auras Polonio Diaz Chavez 5000

F11001LG0O10 Auras - El Cedral Manuel Emilio Rico Chavez 2500 2500
F11001NZ039 Betania Jesus Olimpo Gomez Olarte 5000
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file:///C:/Users/lagr_/OneDrive/Escritorio/BOGOTÁ/SUMAPAZ/NAZARETH/FAMILIAS%20BENEFICIARIAS/F11001NZ039%20JESUS%20OLIMPO%20GOMEZ%20OLARTE
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. . . 5000
F11001NZ040 Betania Gilberto Chingate Gomez
F11001NZ041 Betania Leonardo Pabon Poveda 5000
F11001FBOO1 Betania Carlos Arturo Pulido Torres 2500 2500
F11001FBO0O3 Betania Miryam Herrera Gamba 2500 2500
F11001FB004 Betania Victor Alfonso Torres Ospina 5000
F11001FB005 Betania William Alexander Sanfoya 2500 2500
Santos
F11001MC146 ltsmo-Tabaco Jorge Tulio Gomez Gomez 5000
F11001NZ037 ltsmo-Tabaco Ruben Dario Vasquez Puertas 2500 2500
F11001LG006 ltsmo-Tabaco Pedro Alfonso Castro Morales 2500 2500
F11001LG007 ltsmo-Tabaco Tobias Pabén Morales 2500 2500
F11001YV100 Laguna Verde Virgilio Pardo Romero 2500 2500
F11001YV094 Laguna Verde Sonia Milena Ramirez Ariaz 2500 2500
F11001YV095 Laguna Verde Alta Anibal Morales Poveda 2500 2500
F11001YV0%6 Laguna Verde Alta Clara Ines Hortua Romero 5000
F11001YV098 Laguna Verde Alta Virgilio Poveda Ramirez 0 5000
F11001YV134 Las Animas Henry Sinbaqueva Diaz 5000
F11001LG012 Las Animas Maria Leocadia Diaz Benitez 5000
F11001YV124 Las Animas Isidro Mora Dimate 5000
F11001YV126 Las Animas Josue Omar Diaz Cifuentes 5000
F11001YV125 Las Animas Maria Silvia Rico Chaves 2500 2500
F11001YV130 Las Animas Rodrigo Diaz Dioz 5000
F11001YV128 Las Animas Jose Lazaro Santana Fierro 5000
F11001YV135 Las Animas Nidia Isabel Vergara 5000
F11001YV13] Las Animas Luis Enrique Diaz Diaz 5000
F11001YV129 Las Animas Blasina Palacios Sanabria 5000
F11001SS001 Las Animas Dora Pricila Martinez Hilarion 2500 2500
F11001FBO0é Las Sopas Mary Luz Rubiano Romero 5000
F11001LGO11 Las Sopas Yolanda Diaz Benitez 5000
F11001LG013 Las Sopas Consuelo Bustos Hormaza 5000
F11001DC087 Las Sopas Leopoldo Arias Morales 5000
F11001DC084 Las Sopas Rodrigo Morales Romero 5000
F11001DC088 Las Sopas Luz Mary Valbuena 5000
F11001DC082 Nazareth Hector Gustavo lbanez 2500 2500
Hector Mauricio Rubiano 5000
F11001DC091 Nazareth RUbIANG
F11001DC092 Nazareth Fredesminda Rubiano 5000
F11001YV127 Nazareth Eduardo Dimate Rico 2500 2500
F11001LG009 Nazareth El Cedral Carlos Alirio Romero Sanchez 2500 2500
F11001MC063 Nazareth El Cedral Norberto Palacios Dimate 5000
F11001YV104 Penaliza Blanca Myriam Torres Hortua 5000
F11001YV105 Penaliza Luz Mery Romero Hortua 2500 2500
F11001YV109 Penaliza Alvis Poveda 5000
F11001YV110 Penaliza Maria Yaneth Baguero Rincon 2500 2500
F11001YVI111 Penaliza Fredy Alberto Bagquero Mican 5000
F11001YV120 Penaliza Emiliano Romero Roman 5000
F11001YVI117 Penaliza Elias Mican Mican 2500 2500
F11001YV112 Penaliza Mireya Baguero Hortua 5000
F11001YV113 Penaliza Amanda Mican Romero 2500 2500
F11001YV108 Penaliza Maria Sabina Mican 5000
F11001YV11é6 Penaliza Alba Nery Mican Poveda 2500 2500
F11001YV122 Penaliza Luis Horacio Baguero Poveda 5000
F11001LG004 Penaliza Jose Benjamin Hortua Mican 2500 2500
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file:///C:/Users/lagr_/OneDrive/Escritorio/BOGOTÁ/SUMAPAZ/NAZARETH/FAMILIAS%20BENEFICIARIAS/F11001YV098%20VIRGILIO%20POVEDA%20RAMIREZ
file:///C:/Users/lagr_/OneDrive/Escritorio/BOGOTÁ/SUMAPAZ/NAZARETH/FAMILIAS%20BENEFICIARIAS/F11001YV134%20HENRY%20SINBAQUEBA%20DIAZ
file:///C:/Users/lagr_/OneDrive/Escritorio/BOGOTÁ/SUMAPAZ/NAZARETH/FAMILIAS%20BENEFICIARIAS/F11001LG012%20MARIA%20LEOCADIA%20DIAZ%20BENITEZ
file:///C:/Users/lagr_/OneDrive/Escritorio/BOGOTÁ/SUMAPAZ/NAZARETH/FAMILIAS%20BENEFICIARIAS/F11001YV124%20ISIDRO%20MORA%20DIMATE
file:///C:/Users/lagr_/OneDrive/Escritorio/BOGOTÁ/SUMAPAZ/NAZARETH/FAMILIAS%20BENEFICIARIAS/F11001YV126%20JOSUE%20OMAR%20DIAZ
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F11001LG008 Penaliza Isaac David Mican Mican 2500 2500
F11001MC051 Raizal Bernabe Romero Poveda 5000
F11001MC049 Raizal Jaime Armando Torres 2500 2500
F11001MC050 Raizal Angel Rodrigo Munoz 2500 2500
F11001MC048 Raizal Laura Victoria Mican 5000
F11001MC053 Raizal Flor Marina Baguero 5000
F11001MC052 Raizal Omar Antonio Ramirez Hortua 5000
F11001MC147 Raizal Filiberto Torres Chaves 5000
F11001MC144 Raizal Jose Anfonio Ramirez 5000
F11001YV097 Raizal Jose Ubaldo Gonzalez Torres 5000
F11001MC145 Raizal Wilson Torres Morales 2500 2500
F11001DC084 Raizal Norberto Vega Campos 5000
F11001MC043 Raizal Claudia Torres Morales 2500 2500
F11001HN152 Raizal Yamile Roman Muhoz 5000
F11001HN151 Raizal Rodrigo Torres Ramirez 5000
F11001MC056 Raizal Pablo Emilio Porras Suarez 2500 2500
F11001FB002 Raizal Daira Becerra Gutierrez 5000
F11001LG002 Raizal Rosa Umaira Castro Morales 2500 2500
F11001LG003 Raizal Jeimy Johana Gutierrez Castro 2500 2500
F11001LG005 Raizal Jorge Humberto Becerra 2500 2500
Gutierrez
F11001LG0O01 Raizal El Carmen José Manuel Ramirez Vega 2500 2500
F11001SB004 Rios Alto Lucan Armoldo Morales Campo 2500 2500
F11001DC078 Rios Bgjo Carmen Quintero 5000
F11001DC071 Rios Bgjo Lilia Teresa Rey 5000
F11001DC072 Rios Bajo Milton Hernando Gutierrez 5000
Gomez

Fuente: RAP-E, 2019

NUEVOS BENEFICIARIOS CORREGIMIENTO DE NAZARETH

Cédigo Vereda Nombre Del | Nombre Del Identificacion Fecha De
Predio Beneficiario Ingreso
F11001LGO10 Auras - El La Palma Manuel Emilio 80453048 18/07/2019 Nuevo
Cedral Rico Chavez Ingreso
F11001LGO11 Las Sopas San Anfonio | Yolanda Diaz 35337735 Nuevo
Benitez 05/07/2019 Ingreso
F11001LGO12 Las Animas | Las Graditas Maria 39720824 Nuevo
Leocadia Diaz 05/07/2019 Ingreso
Benitez

F11001LG013 Las Sopas Caqueza Consuelo 51560870 Nuevo
Bustos 05/07/2019 Ingreso

Hormaza
F11001LG014 Las Animas El Recreo Corlc_as Ho_rooo 11379355 30/10/2019 Nuevo
Diaz Diaz Ingreso
F11001LGO15 Taquecitos El Refugio John Breiner 1005932407 Nuevo
De La Niebla Ngvo 31/10/2019 Ingreso

Gutierrez
F11001LGO16 Taquecitos Las Brisas Fabio Augusto 3231455 Nuevo
Romero 01/11/2019 Ingreso

Hortua
F11001LGO17 Istmo La Edilson 1022951278 Nuevo
Primavera Hernando 01/11/2019 Ingreso
Melo Arevalo

F11001LG0O18 Santa Rosa El Laurel Gustavo Rojas 3231409 Nuevo
Torres 01/11/2019 Ingreso
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FAMILIAS CON DESISTIMIENTO

Complejo De

Nombre Completo Del

Observaciones

Paramo Beneficiario

Cruz Verde - F11001DC089 Jose Nixon Diaz Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001MCO041 Rafael Orlando Rios Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV123 Juan Pablo Sinbaqueba Diaz Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV132 Elcy Jakeline Diaz Diaz Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001DC085 | Climaco Rubiano Simbaqgueva Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001MC060 Julio Cesar Gonzalez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV102 Humberto Contreras Trujillo Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001MC062 William Esneider Pulido Desistimiento Desistimiento
Sumapaz Martinez

Cruz Verde - F11001MC142 Carlos Ernesto Contreras Desistimiento Listado Uzziel
Sumapaz

Cruz Verde - F11001MC045 Erli Mireya Poveda Ramirez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001NZ038 Blanca Alicia Pabon Rey Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001DC074 Miguel Angel Velasquez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz Mayorga

Cruz Verde - F11001DC075 Floriberto Velasquez Mayorca Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001MC047 Cipriano Roman Mican Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV119 Nancy Roman Baguero Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV107 Priscila Villalba Roman Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV121 Mauricio Roman Baquero Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001MC046 Hilda Benigna Hortua Ramirez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV133 Lorenzo Diaz Montano Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001YV137 Nury Esperanza Munoz Desistimiento Desistimiento
Sumapaz Escobar

Cruz Verde - F11001DC080 Angel Humberto Lopez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz Moreno

Cruz Verde - F11001DC079 Pedro Antonio Ramirez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz Camelo

Cruz Verde - F11001MC065 Maria Arcelina Martinez Desistimiento Desistimiento
Sumapaz Hilarion

Cruz Verde - F11001MC070 Jaime Alberto Contreras Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Cruz Verde - F11001DCO081 Marlon Guillermo Murcia Diaz Desistimiento Desistimiento
Sumapaz

Fuente: RAP-E, 2019

Avenida Calle 26 No. 69 — 91/ Oficina 406
Bogotd, D. C.-
www.regioncentralRAP-E.gov.co



http://www.regioncentralrape.gov.co/

Ly
ga!%nu_v Proyecto: “Implementacion de Acciones de Conservacion y f
- Restauracion de Complejos de Pdramo, Bosque Alfo-Andino y il
/‘,rscR Servicios Ecosistémicos de la Regién Central” PARAMOS

lmagen 34. Capac:fac:on vereda Ammas

Fuente: RAP-E, 2019
Corregimiento De San Juan: El Subnodo 16 comprende las veredas San Juan, La

Uniédn, Chorreras, Tunal Alto, Tunal Bajo, San Antonio, Las Vegas, Capitolio, San
José, Concepcion, El toldo y Santo Domingo.

Se superaron las diferencias presentadas con las familias de las veredas de Tunal
alto y bajo, Chorreras y Lagunitas en cuanto a las dudas manifestadas por temas
especificos del presupuesto asignado por familia y demds inquietudes a través de
reuniones realizadas a nivel grupal por vereda en donde se contd con el apoyo
del sindicato de Sumapaz, las juntas de accidon comunal, participacion del
Conftratista Consorcio UZZIEL y funcionarios RAP-E. Como resultado de las
reuniones algunas familias manifestaron su retiro definitivo, las cuales han sido
remplazadas por familias identificadas en el mismo corregimiento y sus veredas,
otras familias han manifestado su retiro del proyecto por diversas y personales
circunstancias.

Se realiza una revisidn de las actividades que se han realizado a la fecha con los
beneficiarios, se establece una tabla en la que se evidencian los porcentajes de
progreso. A continuacion, se presenta la tabla que expone los beneficiarios que
recibieron unidad de compostaje, cerca viva, beneficiarios que estdn en lista
para enfrega de insumos, nuevos ingresos y familias que se encuentran con
posibilidad de desistimiento.

Se tiene la siguiente tabla:

Tabla 48. Beneficiarios por actividad.
Unidad de Compostaje y Cerca Viva  No han recibido insumos  Total familias
65 7 72
90,27% 9.72 % 100 %
Fuente: RAP-E, 2019
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El avance para la zona del corregimiento San Juan es del 90,27 % para entregas
de unidad de compostaje y cerca viva y su respectiva implementaciéon, hace
falta entregar insumos a 7 familias beneficiarias lo que equivale al 9,72 %. No se ha
iniciado huerta casera, sistema silvopastoril, cultivo agroecoldgico.

Los ingenieros a cargo de la zona San Juan se encuentran desarrollando talleres
de implementaciéon de cerca viva y biopreparados. Se requiere con premura
ajustar los cronogramas por parte del operador para garantizar el cumplimiento
con los beneficiarios, teniendo en cuenta el calendario ecolégico diferenciado
para las veredas del sur de la localidad como son: San José, Nueva Granada vy
Concepcion.

Se requiere la entrega de insumos para el desarrollo del componente Silvopastoril
y agroecoldgico en el menor tiempo posible, para lograr culminar de buena
manera el proyecto en los tiempos establecidos para su misma ejecucion.

Familias Activas: 72

Nombre De Nombre Nombre Numero De Estado Sistema
La Vereda De La Completo Cedula

Finca Del Agroecolégico | Silvopastoril
Beneficiario (Has) (Has)

F11001HNOO4 | Tunal Bajo Agua Eduardo 347293 Activo 2500 2500
Bonita Susa
Octavio

F11001HNOOS | Tunal Bajo El Silencio | José Isauro 2842091 Activo 2500 2500
Susa
Octavio

F11001HNOO8 | Tunal Bajo La Palma Manuel 347973 Cambio 2500 2500
Alonso Beneficiario
Penagos - Activo
Susa - Alcira
Pavon
Vasquez

F11001HNO14 [ Tunal Alto Los Elisenia 39765524 Activo 2500 2500
Mortinos Delgado
Romero

F11001HN301 Tunal Alto El Cruce Jovanny 80130857 Activo 0 5000
Guzman
Cruz

F1T00THNO26 | Tunal Alto La Luz Marina 20816161 Activo 2500 2500
Esmeralda Hilarion
Torres

F11001HNO29 [ Chorreras El Refugio Angela 20817034 Activo 2500 2500
Marcela
Torres Torres

F11001HNO32 | Lagunitas La Piedra |dalid 20816875 Activo 2500 2500
Delgado
Romero

F11001HNO34 | Lagunitas Casa Carlos Julio 3129319 Activo 2500 2500
Quemada Tautiva
Cruz
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F11001HN326 | Lagunitas Los Adriana 1033809281 Activo 2500 2500
Cristales Rodriguez
Cubillos -
Norbey
Villalba
Rodriguez
F11001HN327 | Lagunitas El Regalo Astrid 1032656081 Activo 2500 2500
Soraya
Penagos
Melo
F11001HN332 | Lagunitas Las Lucio 80381187 Activo 2500 2500
Delicias Villalba
F11001HN333 | Lagunitas NN Maria Alcira | 51973755 Activo 0 5000
Belfran
Dimate
F11001HN340 | Las Vegas La Sabina 52091355 Activo 2500 2500
Esperanza Torres
Garcia
F11001HNO21 La La Colonia Roselvet 79547282 Activo 0 5000
Concepcién Orjuela
Riveros
F11001HNO23 La La Elda Janeth | 20816637 Activo 0 5000
Concepcidn | Primavera Pineda
Martinez
F11001HNO24 La La Jose 349018 Activo 2500 2500
Concepcidn | Esperanza Ulfredo
Pineda
Martinez
F11001HN334 [ Chorreras [ Buenavista Alonso 349423 Activo 0 5000
Vega
Delgado
F11001HN344 | Chorreras Napoles William 1022946455 Activo 0 5000
Arcesio
Tautiva
F11001HNOT1 [ Tunal Alto Laguna Jose Cesar 17051463 Activo 2500 2500
Verde Gonzalez
Guzman
F11001HNO30 | Chorreras Sinai 2 Stella Ibarra | 35252334 Activo 2500 2500
Alarcon
F11001HNO31 Chorreras Alta Vista Jimmy 80749118 Activo 2500 2500
Rincon
Blanco
F11001HN302 [ Tunal Alto Mata De Teodulfo 138403 Activo 0 5000
Hobo Gonzalez
Guzman
F11001HN313 Nueva 20 De Julio Nicanor 79593847 Activo 0 5000
Granada Delgado
Rios-Raquel
Sofia
Cifuentes
F11001HN316 Nueva El Cortijo Alexandra 35533173 Activo 0 0
Granada Morales
Aponte
F11001THN320 San Jose La Palmira Noel 1033784622 Activo 0 5000
2 Penaloza
Celeita
F11001HN335 [ Chorreras NN Yudi Milena | 52094408 Activo 0 5000
Delgado
Vergara
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F11001HN336 [ Chorreras El Mortino Jaiver 79818202 Activo 0 5000
Delgado
Vergara
F11001HN307 Nueva Las Edgar 1022932182 Activo 0 5000
Granada Delicias 3 Morales
Cifuentes
F11001HN308 Nueva La Martha 20946152 Activo 0 5000
Granada Tambora Cifuentes
Ramirez
F11001HN310 Nueva El Laurel 2 Reinel 1032656156 Activo 0 5000
Granada Barbosa
Cifuentes
F11001HN311 Nueva La Carmen 39659203 Activo 2500 2500
Granada Jabonera Elina
Cifuentes
Rodriguez
F1100THN312 Nueva Buenavista Lucinda 20816388 Activo 0 5000
Granada Adames
Penalosa
F11001HN319 San Jose La Palmira Mary Luz 20816468 Activo 0 5000
Celeita
Penalosa
F11001HN323 San Jose El Rogelio 348517 Activo 2500 2500
Diamante Garcia
Cifuentes
F11001HN325 San Jose Mata De Luis Emiro 348198 Activo 2500 2500
Rosa Diaz
Rodriguez
F11001HN317 San Jose Casa Jacinta 20816745 Activo 2500 2500
Quemada | Penalosa
Adames
F11001HN318 San Jose Mata De Carlos 349124 Activo 0 5000
Jucua Alfonso
Morales
Orjuela
F11001HN321 San Jose NN Sandra 1032656221 Activo 2500 2500
Liliana
Cifuentes
Barbosa
F11001HN322 San Jose Azucena Ruben 1022958516 Activo 2500 2500
Dario
Garcia
Morales
F11001HN324 San Jose Alto Alexander 349385 Activo 2500 2500
Redondo Cifuentes
Barbosa
F11001HNO33 | Lagunitas La Domiciano 79821346 Activo 0 0
Dulceria Ardila
Tautiva
F11001HN309 Nueva El Delirio Belisario 348331 Activo 2500 2500
Granada Barbosa
F11001HN345 [ Las Vegas La Carlos 80373042 Activo 2500 2500
Esperanza Hernan
Hurtado
Moreno
F11001HN330 [ Lagunitas La Tribuna Rosalba 39780907 Activo 2500 2500
Sanabria
Villalba
F11001HN338 | Las Vegas | El Mirador Duver 1023004733 Activo 2500 2500
Arvey Mora
Torres
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F11001HN305 Nueva Las Ligia 1032656298 Activo 0 5000

Granada Delicias 2 Marcela
Morales

Cifuentes

F11001HN343 | Las Vegas Cristalito Javier 79632474 Activo 0 5000
Quintin
Cortes

F11001HN315 Nueva El Flor Alicia 79632457 Activo 2500 2500
Granada Diamante | Barbosa De
Cifuentes
Rafael
Antonio
Cifuentes
Rodriguez

F11001SB002 Tunal Alto Los Orley 3125413 Activo 2500 2500
Mortinos 2 Sanabria
Delgado

F11001SB0O0S Tunal Alto Los Pinos Yaneth 52294340 Activo 2500 2500
Motavita

F11001SB00S Chorreras | Buenavista Miller 79632460 Activo 2500 2500
2 Vergara
Robayo

F11001SB007 Lagunitas Balcones Alvaro 1022953817 Activo 0 5000
Javier
Belfran
Dimaté

F11001SB008 Lagunitas El Jordan Elizabeth 52129555 Activo 2500 2500
Hernandez
Cubidez

F11001SB0O09 Chorreras Buenavista Marlon 1033804234 Activo 2500 2500
Javier

Beltran

Morales

F11001SB0O10 Chorreras La Francia William 80372304 Activo 2500 2500
Guevara
Gonzalez

Fuente: RAP-E, 2019

Nuevos beneficiarios y reingresos

Fecha Vereda Nombre Nombre Del Identificacion Estado
Ingreso Del Predio Beneficiario
F11001SB003 18/03/2018 | Tunal Alto | Las Flores | Ediee Giovanny Susa 1010213873 | Reingreso
Torres

F11001HNOO3 18/02/2018 | Tunal Bajo | Paramillo | Edilma Melo Palacios 20816853 Reingreso
F110010D001 9/07/2019 Union La Palma | Doris Sofia Mora Urrea 21075443 Nuevo
Tunal Bajo Ingreso
F110010D002 12/07/2019 | Union San | El Salero Gracialiano Diaz 3129197 Nuevo
Juan Rubiano Ingreso
F110010D003 18/07/2019 Santo Santo Blanca Libia Porras 39797262 Nuevo
Domingo | Domingo Lopez Ingreso
F110010D004 15/07/2019 | San Jose La Celso Efrain Morales 80253288 Nuevo
Esperanza Ingreso
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F110010D005 15/07/2019 | San Jose | Asucena Jony Javier Morales 80252872 Nuevo
Orjuela Ingreso
F110010D006 23/07/2019 | Chorreras | San Isidro Jaime Palacios 80451716 Nuevo
Rodriguez Ingreso
F110010D007 23/07/2019 | Chorreras San Wilson Robayo 79651392 Nuevo
Joaquin Gonzalez Ingreso
F110010D009 24/07/2019 | Las Vegas El Elsa Maria Gonzalez 20815432 Nuevo
Diamante Chavarro Ingreso
F110010D010 25/07/2019 | Tunal Alto | La Picota Jose Agapito 93421686 Nuevo
Ortigosa Torres Ingreso
F110010DO011 4/10/2019 Nueva Las Moyas Marinela Hilarion 53071684 Nuevo
Granada Aparicio Ingreso
F110010D012 4/10/2019 Santo Guayabo | Divia Astrid Delgado 20928429 Nuevo
Domingo Morales Ingreso
F110010D013 5/10/2019 | Lagunitas Las Cesar Palacios 1022986840 Nuevo
Delicias Villalba Ingreso
F110010D014 10/10/2019 | Tunal Bajo | El Guaque Alberto Villalba 79632496 Nuevo
Ingreso

lmagen 35 R ahzac:on achv:dades blopreparados
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6. AVANCE FINANCIERO

De acuerdo al reporte Gesproy 02272020 (imagen 40), se observa que el
proyecto fiene un refraso en ejecucion de 6.8 meses relacionando el analisis de
periodo acorde a la actividad programada versus lo ejecutado a la fecha;
deberiamos estar en el periodo 27 pero de acuerdo al avance se evidencia que
estamos en el periodo 20 generando un retrazo en meses comentado razon por la
que el en la grafica se observa que el valor ganado es constante (EV).

Segun el valor programado acumulado para el mes de enero del 2020 se debia
llevar un valor pagado acumulado $ 25.506 millones de pesos y se encuentra que
para este mes el valor acumulado que lleva el proyecto asciende a 20.263 lo que
quiere significa que no se realizaron pagos por 5.243 millones de las activades
propuestas en la meta.

En el mes de enero del 2020, realizaron pagos por 55 millones de pesos, los cuales
respecto al mes de diciembre son muy bagjos, ya que para el periodo
mencionado se programaron pagos por 388 millones.

Por lo anterior es preciso manifestar de acuerdo a a lo programado para el
periodo 27 y que corresponde al mes de enero del 2020, se hace necesario
adelantar los pagos pendientes con el fin de equilibrar lo ejecutado con lo
programado.
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Imagen 4037. Relacion de avance de ejecucidn financiera
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De otra parte, de los recursos asignado para la ejecucion del proyecto (Imagen
41) se han contratrado el 95,91%, del valor confratado de los cuales se han
realizado pagos del 72,31 de lo contratado. Financieramente se lleva a la fecha
un avande de ejecucion del 69% en avance de ejecucion de obra en tiempo de
las actividades programadas tenemos un avance de lo contratado frente a lo
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programado del 87,5% y lo ejecutado frente a lo contratado se registra un
avance del un avance el 80%

Imagen 438. Ejecucion financiera

EJECUCION Estado:  CONTRATADO EN EJECUCION

Recurses (Wllenss de pesos) % de Ejecucion Fisica y Rinanciera Tiempo (Messs)
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