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1. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

1.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO I 

 

A continuación, se presentan las metas para el grupo I el cual corresponde a 10 

municipios del Departamento del Tolima.  

 
Tabla 1. Metas Grupo I 

GRUPO DEPARTAMENTO COMPLEJO 

DE PARAMOS 

MUNICIPIO RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

(Familias)  

RESTAURACIÓN 

PASIVA (Ha) 

1 TOLIMA NEVADOS ANZOATEGUI 38 35 

SANTA ISABEL 0 35 

MURILLO 20 0 

LAS 

HERMOSAS 

CHAPARRAL 0 35 

RIOBLANCO 7 6 

NEVADO DEL 

HUILA 

PLANADAS 0 64 

CHILI - 

BARRAGAN 

IBAGUÉ 25 0 

RONCESVALLES 20 0 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

1.1.1 Restauración Ecológica 

 

A la fecha se ha realizado la entrega de cinco (5) predios para la ejecución de  

restauración pasiva. A continuación, se describe el estado de cada uno de los 

predios del Grupo I, el cual tiene por contratista al Consorcio BQ Páramos. 

 

Municipio de Anzoátegui: El día 6 de junio de 2019, se hizo entrega del predio 

denominado “Valle Largo” propiedad de la Corporación Autonóma Regional de 

Tolima (CORTOLIMA), el cual tiene una extensión de 329 hectáreas (ha), de las 

cuales 35 ha serán intervenidas, con encerramiento e instalación de de perchas. 

La entrega se realizó en compañía de la persona delegada de CORTOLIMA, el 

delegado de la Gobernación, el Consorcio BQ – Páramos y la RAP-E.  

 

El operador Consorcio BQ páramos ha comenzado las labores de aislamiento del 

predio, con un avance de 6,9 ha aisladas, correspondientes a 1.125 ml de cerca. 

 

Municipio de Chaparral: El 11 de julio se entregan los 20 ha del predio Arenillal y 15 

ha del predio la Miranda ubicados en la vereda del Davis, para restauración 
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pasiva. Se firman las actas de vista, en el cual el contratista comenzará las 

acciones de encerramiento instalación de las perchas. 

 

El operador Consorcio BQ páramos ha comenzado las labores de aislamiento del 

predio; con un avance de 18.86 Ha aisladas, correspondientes a 3075 ml de 

cerca. 

 

Municipio de Rioblanco: Inicialmente se había seleccionado en la vereda las 

Mercedes un predio de CORTOLIMA denominado “El Auxilio”, para realizar las 

actividades de restauración pasiva, con programación de visita de campo para 

el día 12 de junio de 2019, con acompañamiento de la Corporación, el 

Consorcio, comunidad Nasa y la RAP-E, sin embargo, debido a derrumbes en la 

vía no fue posible realizar dicha actividad. 

 

El día 12 de agosto de 2019, se realiza una reunión con CORTOLIMA y el Ingeniero 

Mauricio Molina encargado de los predios de restauración por parte de la 

Autoridad Ambiental; informa a esta Entidad que solo se pueden hacer 

aislamientos con postería de plástico, por lo cual se decide buscar predios de 

propiedad del municipio de Chaparral. 

 

El día 13 y 14 de agosto de 2019, se visitan los predios “La Esperanza” en la vereda 

del Duda y “Los Alpes” en la vereda Llaneta, para seleccionar el área de 

desarrollo de la restauración; quedando seleccionado por sus condiciones 

ambientales el predio la Esperanza, propiedad de la Alcaldía Municipal. 

 

El día 28 de agosto de 2019, se entrega el predio “La Esperanza” de 8 ha de 

extensión, donde se intervendrán 6 ha para restauración pasiva, la visita se realiza 

con el acompañamiento del delegado de la Administración Municipal, la 

interventoría, consorcio BQ Páramos, colindantes del predio y la RAP-E.  

 

Cabe anotar, que el operador Consorcio BQ páramos no ha comenzado labores 

de aislamiento del predio. 

 

Municipio de Planadas: Inicialmente se tenían tres (3) predios con 35 ha para 

intervenir, pertenecientes a Parques Nacionales Naturales  (PNN); en reunión del 7 

de mayo de 2019, PNN manifestó que algunos de los predios estaban 

contaminados, por lo cual se decide programar una nueva reunión para definir 

nuevamente los polígonos a intervenir. 

 

El día 12 de agosto de 2019, en reunión se define intervenir los predios “Las Nubes” 

con 15 ha y “El Porvenir” con 20 ha, los cuales hacen parte de PNN. 

 

El director del proyecto decidió trasladar 29 ha del municipio de Rioblanco hacia 

el municipio de Planadas e intervenir predios de la zona de amortización del 

páramo, actividad que se llevará acabo con los usuarios colindantes; aún se 
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encuentra en proceso de definición de propietarios para distribución de estas 29 

ha. 

 

Las 64 ha de restauración correspondientes al municipio de Planadas, aun no se 

han entregado al Consorcio BQ – Paramos, dado que en reunión con alcaldia de 

Planadas y comunidad el 25 de enero del 2019, se determino fijar plazo máximo 

de aseguramiento de áreas por parte de PNN Nevados y comunidad el 25 de 

febrero del 2020. Una vz cumplida esta fecha y no defiia la localización de las 64 

hectareas, RAP-E y Alcalia de Planadas, las distribuirán dentro del municipio, en 

áreas del municipio y/o de interés ecosistémico.   

 

Municipio de Santa Isabel: El día 19 de junio de 2019, se hace entrega de los 

predios: el Trigal, Volcanes, NN, la Esmeralda y Bellavista; de propiedad del 

Municipio, los cuales se encuentran ubicados en la vereda Bolívar sector Purima.  

 

Se intervendrán un total de 35 ha, para restauración pasiva (encerramiento e 

instalación de perchas)  

 

El operador Consorcio BQ páramos ha comenzado las labores de aislamiento del 

predio; con un avance de 21.47 ha aisladas, correspondientes a 3500 ml de 

cerca. 

 

De las 175 ha totales definidas para restauración, a la fecha se le han entregado 

al operador 111 ha; correspondiente a un 63.42%. 

 
 

Tabla 2. Porcentaje de avance en Restauración Ecológica. 

COMPLEJO 

DE 

PARAMO 

MUNICIPIO 
NOMBRE 

DEL PREDIO 

ÁREA A 

RESTAURAR 

AISLAMIENTO A 

REALIZAR (m) 

% DE 

AISLAMIENTO 

REALIZADO 

% DE PERCHAS 

INSTALADAS 

LOS 

NEVADOS  

ANZOÁTEGUI 
VALLE 

LARGO 
35 5705 19.71% 0% 

SANTA ISABEL 

EL TRIGAL,  

VOLCANES,  

.N.N,  

LA 

ESMERALDA, 

BELLAVISTA 

35 5705 61.34% 0% 

LAS 

HERMOSAS 

CHAPARRAL 

ARENILLAL 20 3260 32,50% 0% 

LA 

MIRANDA 
15 2445 21,21% 0% 

RIOBLANCO 
LAS 

MERCEDES 
6 978 0% 0% 

NEVADO 

HUILA 

MORAS 

PLANADAS 

EL 

PORVENIR 
15 2445 0% 0% 

LAS NUBES 20 3260 0% 0% 
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POR 

CONFIRMAR 

29 4727 0% 0% 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

1.1.2 Reconversión Productiva 

 
Tabla 3. Resumen de familias Grupo I. 

DEPARTAMENTO COMPLEJO DE 

PARAMOS 

MUNICIPIO RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

FAMILIAS 

ENTREGADAS 

TOLIMA 

NEVADOS 
ANZOÁTEGUI 38 38 

MURILLO 20 20 

LAS HERMOSAS RIOBLANCO 7 7 

CHILI - 

BARRAGÁN 

IBAGUÉ 25 25 

RONCESVALLES 20 20 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Anzoátegui: El día 7 de junio de 2019, se realizó la entrega de 38 

familias al operador BQ – Paramos en la vereda Palomar, reunión a la cual asistió 

la Gobernación del Tolima, la Alcaldía Municipal de Anzoátegui, el operador: 

Consorcio BQ Páramos y la RAP-E. 

 

A la fecha el operador ha venido trabajando con cada una de las familias 

realizando la primera inspección para levantar el mapa parlante y concertando 

los cultivos agroecológicos los cuales están un avance de un 40%; los cultivos 

silvopastoriles están implementados en un 45%, la implementación de las cercas 

vivas se harán una ves el material vegetal tenga las condiciones para su siembra. 

 

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las 

huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%. 

 

Se han capacitado en las temáticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es 

de resaltar, que las familias poseen gran aceptación al proyecto. 

 

Municipio de Murillo: El día 5 de julio de 2019, se realizó la entrega de las familias 

en la vereda La Esperanza al consorcio BQ – Páramos, en compañía de la 

Gobernación, Alcaldía Municipal y la RAP-E. 

 

Se realizaron dos (2) reuniones, en horas de la mañana en compañía de (15) 

familias en la vereda y en horas de la tarde la reunión se realizó en la cabecera 

municipal con las 5 familias restantes. 
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A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias 

realizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante y 

concertado los cultivos agroecológicos los cuales están un avance de un 40%; los 

cultivos silvopastoriles están implementados en un 45%, la implementación de las 

cercas vivas se harán una ves el material vegetal tenga las condiciones para su 

siembra. 

 

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las 

huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%. 

 

Se han capacitado en las temáticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es 

de resaltar, que las familias tienen gran aceptación por el proyecto. 

 

Municipio de Rioblanco: El día 13 de junio de 2019, en reunión en la escuela de la 

vereda a Conquista se hace entrega al consorcio BQ- Paramos de siete (7) 

familias para desarrollo del proyecto, esto en compañía de la Gobernación, 

Alcaldía y la RAP-E. 

 

A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias 

realizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante y 

concertado los cultivos agroecológicos los cuales están un avance de un 45%; los 

cultivos silvopastoriles están implementados en un 50%, la implementación de las 

cercas vivas se harán una ves el material vegetal tenga las condiciones para su 

siembra. 

 

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las 

huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%. 

 

Se han capacitado en las temáticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es 

de resaltar, que las familias tienen gran aceptación por el proyecto. 

 

Municipio de Ibagué: El día 26 de junio de 2019 se hace entrega de (16) familias 

de la vereda Dantas y el día 19 de julio de 2019, en reunión en la vereda Toche se 

hace entrega de seis (6) familias al operador por parte de la RAP-E, en compañía 

de la secretaria de ambienté de la gobernación del departamento, el operador 

consorcio BQ Paramos y La RAP-E. 

 

A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias 

realizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante y 

concertado los cultivos agroecológicos los cuales están un avance de un 40%; los 

cultivos silvopastoriles están implementados en un 45%, la implementación de las 

cercas vivas se harán una ves el material vegetal tenga las condiciones para su 

siembra. 

 

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las 

huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%. 
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Se han capacitado en las temáticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es 

de resaltar, que las familias tienen gran aceptación por el proyecto. 

 

Municipio de Roncesvalles: El día 20 de junio de 2019 en la mañana, se hace la 

entrega de siete (7) familias de las veredas Coco y Cucuanita en el salón de la 

alcaldía, en compañía del delegado de la Gobernación del Tolima, el consorcio 

BQ Páramos y personal de la RAP-E.  

 

En la tarde se hace la entrega de las 13 familias en la vereda el Volga y Orisol 

actividad que se realizó en las instalaciones de la escuela de Orisol. 

   

A la fecha el Consorcio ha venido trabajando con cada una de las familias 

realizando la primera vista para el levantamiento del mapa parlante y 

concertado los cultivos agroecológicos los cuales están un avance de un 40%; los 

cultivos silvopastoriles están implementados en un 45%, la implementación de las 

cercas vivas se harán una ves el material vegetal tenga las condiciones para su 

siembra. 

 

Se ha hecho entrega de los insumos a las familias las cuales han implementado las 

huertas caseras y han elaborado los biopreparados en un 100%. 

 

Se han capacitado en las temáticas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, correspondientes al 50%. Es 

de resaltar, que las familias tienen gran aceptación por el proyecto. 

 
Tabla 4. Porcentaje de avance en Reconversión Productiva 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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2. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

2.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO II 

 

A continuación, se presentan las metas establecidas para el Grupo II, el cual 

comprende los municipios de Tunja, Combita, Saboyá, Villa de Leyva, Chiquiza, 

Paipa, Duitama, Tutazá y Samacá jurisdicción de departamento de Boyacá.  
 

 
Tabla 5. Metas Grupo II 

Fuente: RAP-E, 2019 

2.1.1 Restauración Ecológica 

 

En algunos municipios los predios que estaban disponibles para el desarrollo del 

proyecto, han tenido algún tipo de intervención por parte de sus administraciones 

municipales, o por algún ente público, obligando a buscar nuevas alternativas 

para dar cumplimiento respecto a la meta de cada componente y al área 

establecida. A continuación, se describe el estado de cada uno de los predios 

del Grupo II, el cual tiene por contratista al Consorcio BQ Páramos.  

 

Se ha realizado la entrega del 100% de los predios del componente de 

restauración. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DEPTO 
COMPLEJO DE 

PÁRAMO 
MUNICIPIO 

RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

FAMILIAS 

RESTAURACIÓN 

ACTIVA 

HAS 

RESTAURACIÓN 

PASIVA 

HAS 

II BOYACÁ ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE 

TUNJA 30   

COMBITA 25   

IGUAQUÉ - 

MERCHÁN 

SABOYÁ 30   

VILLA DE LEYVA  14  

CHIQUIZA  4  

GUANTIVÁ - LA 

RUSIA 

PAIPA  6 15 

DUITAMA 30   

TUTAZÁ 25   

RABANAL Y RÍO 

BOGOTÁ 

SAMACÁ  8 15 

TOTALES 140 32 30 
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Tabla 6. Predios finales a intervenir por municipio en componente de restauración ecológica 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

2.1.2 Distribucion altitudinal del componente de restauración 

 
Figura 1. Distribución Altitudinal Restauración Activa

 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Villa de Leyva: Como el predio a intervenir se encuentra en 

jurisdicción de Parques, en este municipio luego de varias reuniones establecidas 
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entre la Alcaldía, Parques Nacionales Naturales y demás actores del proyecto 

páramos RAP-E, e igualmente con el desarrollo varias salidas al predio Payandé 

donde se va a desarrollar la restauración activa en 14 Hás. Se han adelantado las 

diferentes acciones: Socialización del proyecto paramos RAP-E, entrega del 

predio al consorcio BQ páramos, descripción del predio en sus sucesiones 

vegetales y complemento con los demás elementos a tener en cuenta como 

suelo entre otros para adelantar la ficha ERRE, entrega del predio para vivero y 

aprobación de diseños florísticos. El operador hasta el momento ha avanzado en 

la apertura de un 100% del ahoyado para la siembra del material vegetal, Tiene el 

100% material vegetal plantado y 100% del material para la instalación de las 

perchas en el predio.  De las mesas técnicas municipales y salidas a predio se 

acordó que no es necesario el aislamiento por lo cual estos recursos serán 

destinados a mantenimientos futuros. 
 

 
Imagen 1. Restauracion activa municipio Villa de Leyva 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Samacá: Al igual que los demás municipios se han adelantado las 

actividades de entrega de predios, socialización del proyecto, reuniones 

respectivas, salidas interdisciplinarias necesarias a los predios para verificar 

acciones y actividades adelantadas.  Dentro del municipio se adelantan 

acciones de restauración pasiva de 15 hectáreas en los predios de Rabanal y El 

Placer, donde el operador ya adelantado un 30% de tareas de ahoyado, 

establecimiento de postería y alambre especialmente en el predio el Placer; 

Igualmente en el polígono establecido por los predios Buena Vista Lote No 1, Lote 

No 4, Lote No 5 Y El Triunfo, se adelantó completamente el componente de 

restauración activa en 8 hectáreas.   
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Imagen 2. Restauración activa municipio de Samacá 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Chiquiza:  Como en los demás municipios se han adelantado las 

actividades de entrega de predios, socialización del proyecto, reuniones 

respectivas, salidas interdisciplinarias necesarias a los predios para verificar 

acciones y actividades adelantadas. Es necesario saber que dentro del municipio 

se van a intervenir 4 hás así: Dos hectáreas y media en el predio Ruchical con sólo 

establecimiento de los módulos florísticos y mantenimiento, 1 ha en el predio el 

Cardón con sólo establecimiento de los módulos florísticos y cambio de 

aislamiento a mantenimientos posteriores, y media hectárea en el predio casa 

vieja que comprende establecimiento de los módulos florísticos y su respectivo 

aislamiento. 

 

Dentro del municipio se adelantan acciones de restauración activa donde ya 

está hecho el ciento por ciento de la ahoyado y la siembra de material vegetal 

en un 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioncentralrape.gov.co/


  

Proyecto: “Implementación de Acciones de Conservación y 

Restauración de Complejos de Páramo, Bosque Alto-Andino y 

Servicios Ecosistémicos de la Región Central” 

 

 

  

 
 

Avenida Calle 26 No.  69 – 91/ Oficina 406 

Bogotá, D. C.-  

www.regioncentralRAP-E.gov.co 

 
 

 

Imagen 3. Restauracion activa municipio de Chiquiza 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

Municipio de Paipa: Al igual que los demás municipios se han adelantado las 

actividades de entrega de predios, socialización del proyecto, reuniones 

respectivas, salidas interdisciplinarias necesarias a los predios para verificar 

acciones y actividades adelantadas.  Dentro del municipio se adelantarán 

acciones de restauración pasiva en los predios de San Luis  con la intervención de 

3 hás y Los Verdegales con la intervención de 12 hás, donde el operador ya 

adelantado tareas de ahoyado, establecimiento de postería, alambre y perchas 

especialmente en el predio el Los Verdegales alcanzando un 80% de la 

restauración pasiva correspondiente a este municipio; Igualmente en el predio 

denominado Circunsí, se adelantó la totalidad del componente de restauración 

activa de 6 hás y lo correspondiente a aislamiento se adelantará en posteriores 

mantenimientos,  también se observa que el operador ya adelantó 

establecimiento de un 80% de perchas los predios. 
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Imagen 4. Restauración activa municipio de Paipa. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 
Ilustración 1. Distribución altitudinal restauracion pasiva 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

En el municipio de Villa de Leyva se iban a adelantar 30 hás de restauración pasiva 

pero el municipio y parques expusieron a los demás integrantes o actores del 
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proyecto que no era necesario por la poca presión existente actualmente sobre los 

predios, por lo tanto, migraron esas hectáreas a los municipios de Samacá y Paipa 

 
Imagen 5. Restauracion Pasiva municipios de Paipa y Samaca 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 
Figura 2. Distribucion de hectares de restauración pasiva y restauracion activa por municipio. 

 
 

2.1.2.1 Análisis 

 

Para el grupo dos correspondiente al consorcio BQ paramos, luego de hacer los 

cambios pertinentes donde hubo algún tipo de inconveniente o por 

modificación, ya se tiene entregada la totalidad de los predios que corresponden 

al componente de restauración y es de notar que el operador adelanta acciones 
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en casi todos los predios como describió anteriormente para cada municipio 

participante en el proyecto páramos RAP-E. 

 
Tabla 7. Porcentaje de avance en Restauración Ecológica. 

ACTIVIDAD 
VILLA DE LEYVA 

 

SAMACA 

 

CHIQUIZA 

 

PAIPA 

 

Entrega de áreas a 

restaurar 

100 100 100 100 

Áreas disponibles para 

restaurar. 

100 100 100 100 

Cercado de 

protección 

100 70 20 70 

Áreas restauradas 95 100 95 100 

 Perchas instaladas 50 70 60 80 

Instalación de viveros 0 - - - 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

  

Figura 3. Porcentaje de actividades adelantadas en restauracion ecológica 

 
 

 

 

2.1.3 Reconversión Productiva 

 

Es la transformación integral de las actividades productivas y su entorno, 

mediante la constitución de sistemas productivos, competitivos y sostenibles, que 

contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población rural, que, como proceso 

de cambio, involucra entre otros aspectos, cambios tecnológicos, conversión de 

cultivos, reconversión tecnológica y recuperación de zonas degradadas (Blanco, 

2014) 
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2.4.1 Actividades del componente de reconversión 

 

• Abonos Verdes 

• Sistema Silvopastoril 

• Cultivos Agroecológicos 

• Huerta Casera 

• Elaboración de Biopreparados o Bioinsumos 

• Elaboración de Compost 

• Cercas o Barreras Vivas 

• Talleres de Capacitación y Formación en BPA 

 
 

 

Tabla 8. Resumen de Familias Grupo II 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

En los cinco (5) municipios donde se adelanta el componente de reconversión 

productiva, inicialmente se adelantaron reuniones y visitas individuales para la 

fidelización de cada una de las familias integrantes del proyecto páramos RAP-E, 

actividades adelantadas por el equipo técnico de páramos RAP-E - Grupo II. 

Visitas en las cuales se verificaron los documentos firmados anteriormente como 

son el acta de compromiso y el levantamiento de línea base, igualmente se 

estableció el interés de continuar en el proyecto con el compromiso adquirido 

anteriormente. 

 

 

 

COMPLEJO DE 

PÁRAMO 

MUNICIPIO 

RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

FAMILIAS 

MIGRACION DE 

FAMILIAS 

INCLUSION DE 

FAMILIAS 

ALTIPLANO 

CUNDIBOYACENSE 

TUNJA 30 10 10 

COMBITA 25 13 13 

IGUAQUÉ 

MERCHÁN 

SABOYÁ 30 4 4 

GUANTIVA LA 

RUSIA 

DUITAMA 30 5 5 

TUTAZÁ 25 4 4 

TOTALES 140   
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Figura 4. Porcentaje de actividades adelantadas en restauración ecológica 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

En los municipios jurisdicción de trabajo del Grupo II todas las familias fueron 

fidelizadas y comprometidas con el proyecto, sinembargo algunas de las familias 

comprometidas, tomaron la decisión de ocupar los predios disponibles para el 

proyecto, razón por la cual se presentaron desistimientos y otras en cambio 

abandonaron el proyecto por desconocimiento de la ley de páramos aludiendo 

que en un futuro no los dejarían trabajar y correrían el riesgo de perder sus tierras. 

Teniendo en cuenta los desistimientos especialmente presentados en la zona 

centro en los municipios de Cómbita y Tunja se hizo necesario buscar sus 

reemplazos con otras familias que conocieran del proyecto y estuviesen 

dispuestas a cumplir con los requisitos que exige el proyecto para el ingreso de 

nuevas familias. 

 

Posteriormente se adelantaron reuniones en cada uno de las de los municipios 

para hacer entrega formal del grupo de familias al operador esto con la 

asistencia de todos los actores del proyecto incluyendo los Municipios, Operador 

e Interventoría. 
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Figura 5. Porcentaje de participación por municIpio (140 familias) 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

El operador adelantado labores de visita a las familias socializando de nuevo el 

proyecto estableciendo cronogramas, mapa parlante, concertaciones, 

compromisos, fecha de entrega de semillas e insumos entre otros; de tal forma 

que a la fecha ya se han entregado la mayoría de insumos necesarios para 

desarrollar las actividades del componente de reconversión productiva, donde el 

operador a las familias beneficiarias a la fecha citada ha entregado en los 

diferentes municipios:  El 100% de las  semillas para la huerta casera,  el 100% de 

las semillas para los abonos verdes, el 90% de los insumos y las semillas para el 

sistema silvopastoril, el 100% de los insumos para la elaboración de los 

biopreparados y el compost, e igualmente el operador de hecho entrega del 50% 

de los insumos para adelantar las actividades de barreras vivas acompañado de 

las carpetas de registro que cada beneficiario tiene en su finca y en cuanto a las 

actividades de talleres de capacitación se ha adelantado un 50% de las mismas. 

  
 

 

TUNJA % 21

COMBITA % 18

SABOYA % 21

DUITAMA % 21

TUTAZA % 18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN

RECONVERSION PRODUCTIVA
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Imagen 6. Reconversión productiva municipio de Tunja. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
Imagen 7. Actividades de reconversion municipio de Cómbita. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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Imagen 8. Actividades de reconversión municipio de Duitama 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
Imagen 9. Actividades de reconversion municipio de Tutazá 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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Imagen 10. Actividades de reconversión productiva municipio de Saboyá. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 
Imagen 11. Actividades de reconversión productiva municipio de Saboyá. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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Tabla 9. Porcentaje Avance del componente de Reconversión Grupo II 

TOTAL 

Actividad 

TUNJA 

 

COMBITA 

 
SABOYA DUITAMA 

TUTAZA 

 

Entrega de 

familias 

100 100 100 100 100 

Talleres BPA 50 40 80 60 50 

Abonos verdes 50 40 30 30 40 

Huerta casera 80 60 80 60 50 

Cercas vivas 0 0 0 0 0 

Área de 

compost y 

Bio-preparados 

90 70 80 80 70 

Cultivo 

agroecológico 

0 0 0 0 0 

Sistema 

silvopastoril 

30 30 30 15          40 

Fuente: RAP-E, 2019. 

 
Imagen 12. Avance de actividades componente de reconversion por municipio 

 
Fuente: RAP-E, 2019. 

 

 

2.1.4 Información Financiera Grupo II 

 

 
Tabla 10. Información presupuestal 

MUNICIPIO 
RECONVERSION 

PRODUCTIVA 

(SILVOPASTORIL + 

RESTAURACION 

ECOLOGICA 

ACTIVA 

RESTAURACION 

ECOLOGICA 

PASIVA 

VIVERO 

TUNJA COMBITA SABOYA DUITAMA TUTAZA
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AGROECOLOGIA) 

TUNJA  $175.077.900,00       

COMBITA $145.898.250,00       

SABOYÁ $175.077.900,00       

VILLA DE 

LEYVA 

                                               $177.557.744    $ 18.000.000 

CHIQUIZA   $50.730.784,00             

PAIPA   $76.096.176,00 $59.663.070,00   

DUITAMA $175.077.900,00       

TUTAZÁ $145.898.250,00       

SAMACÁ   $101.461.568,00 $59.663.070,00   

Fuente: RAP-E, 2019. 

 

2.1.5 componente socioambiental  

 

En la siguiente gráfica se presenta el avance en el desarrollo de talleres basado 

en información del año 2018. 

 
Imagen 13. Desarrollo de talleres Grupo II 

 
Fuente: RAP-E, 2019. 

 

2.1.5.1 Distribución de talleres por municipios  
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En la siguiente tabla, se presenta la síntesis del desarrollo de talleres en cada uno 

de los municipios, consignando la información del número de asistentes y la meta 

prevista para cada caso.  

 

MUNICIPIO  TIPO TALLER FECHA  META ASISTENTES 

CHIQUIZA 

LIDERES 1 domingo, 08 de abril de 2018 20 20 

LIDERES 2 domingo, 13 de mayo de 2018 20 18 

LIDERES 3 domingo, 05 de agosto de 2018 20 18 

LIDERES 4  Domingo, 2 de septiembre de 2018 20 22 

LIDERES 5 Domingo 16 de Septiembre de 2018 20 22 

LIDERES 6 Domingo 30 de septiembre de 2018 20 10 

LIDERES 7 Domingo 14 de octubre de 2018 20 14 

LIDERES 8 Domingo, 4 de noviembre de 2018 20 15 

NIÑOS 1 lunes, 21 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 2 martes, 28 de agosto de 2018 25 25 

NIÑOS 3 Viernes 7, de septiembre de 2018 25 25 

RESTAURACION 5 miércoles, 6 de junio de 2018 0 22 

RESTAURACION 6 jueves, 10 de mayo de 2018 0 3 

RESTAURACIÓN 3  Lunes, 9 de julio de 2018 0 44 

COMBITA 

LIDERES 1 domingo, 01 de abril de 2018 20 21 

LIDERES 2 domingo, 06 de mayo de 2018 20 22 

NIÑOS 1 miércoles, 02 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 1 jueves, 03 de mayo de 2018 25 29 

NIÑOS 3 Jueves, 20 de septiembre de 2018  25 26 

NIÑOS 3 Viernes, 21 de septiembre de 2018 25 29 

NIÑOS 2 Jueves, 04 de octubre de 2018 25 25 

NIÑOS 2 Viernes, 26 de octubre de 2018 25 24 

DUITAMA 

LIDERES 1 domingo, 15 de abril de 2018 25 30 

LIDERES 2 domingo, 20 de mayo de 2018 25 25 

LIDERES 3 domingo, 19 de agosto de 2018 25 14 

LIDERES 4 domingo, 23 de septiembre de 2018 25 20 

LIDERES 5 domingo, 07 de octubre de 2018 25 23 

LIDERES 6 domingo, 21 de octubre de 2018 25 16 

NIÑOS 1 martes, 08 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 1 jueves, 10 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 1 viernes, 11 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 2 miércoles, 29 de agosto de 2018 25 21 

NIÑOS 2 jueves, 30 de agosto de 2018 25 25 
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MUNICIPIO  TIPO TALLER FECHA  META ASISTENTES 

NIÑOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 25 25 

NIÑOS 3 Lunes, 17 de septiembre de 2018 25 25 

NIÑOS 3 martes, 18 de septiembre de 2018 25 25 

NIÑOS 3 miércoles, 19 de septiembre de 2018 25 25 

PAIPA 

LIDERES 1 domingo, 29 de abril de 2018 20 29 

LIDERES 2 domingo, 10 de junio de 2018 20 20 

LIDERES 3 Domingo, 2 de septiembre de 2018 20 11 

LIDERES 4 Domingo, 16 de septiembre de 2018 20 20 

LIDERES 5 Domingo, 14 de octubre de 2018 20 16 

LIDERES 6 Domingo, 28 de octubre de 2018 20 17 

LIDERES 7 Domingo, 25 de noviembre de 2018 20 19 

NIÑOS 1 viernes, 04 de mayo de 2018 25 29 

NIÑOS 1 lunes, 07 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 2 miércoles, 22 de agosto de 2018 25 25 

NIÑOS 2 viernes, 24 de agosto de 2018 25 25 

NIÑOS 3  Jueves,  6 de septiembre de 2018 25 25 

NIÑOS 3  Viernes, 7 de septiembre de 2018  25 25 

RESTAURACION 1 viernes, 11 de mayo de 2018 0 28 

RESTAURACION 2 jueves, 14 de junio de 2018 0 26 

RESTAURACION 3 viernes, 18 de mayo de 2018 0 30 

RESTAURACION 5 viernes, 13 de abril de 2018 0 49 

SABOYÁ 

LIDERES 1 sábado, 14 de abril de 2018 20 22 

LIDERES 2 sábado, 19 de mayo de 2018 20 18 

LÍDERES 3 Sábado 08 de Septiembre de 2018  20 20 

LIDERES 4 Domingo 23 de septiembre de 2018 20 22 

LIDERES 5 Domingo, 07 de octubre de 2018 20 20 

LIDERES 6 Domingo, 21 de octubre de 2018 20 22 

LIDERES 7 Sábado 3 de noviembre de 2018 20 17 

NIÑOS 1 viernes, 04 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 1 lunes, 07 de mayo de 2018 25 23 

NIÑOS 2 Jueves, 06  de septiembre de 2018 25 25 

NIÑOS 2 Jueves, 13 de septiembre de 2018 25 25 

NIÑOS 3 Jueves, 18 de octubre de 2018 25 26 

NIÑOS 3 Viernes, 19 de octubre de 2018 25 24 

SAMACÁ 

LIDERES 1 domingo, 15 de abril de 2018 20 18 

LIDERES 2 lunes, 04 de junio de 2018 20 16 

LÍDERES 3 Domingo, 9 de septiembre de 2018 20 20 

LIDERES 4 Domingo, 30 de septiembre de 2018 20 13 

LIDERES 5 Domingo, 14 de octubre de 2018 20 10 
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MUNICIPIO  TIPO TALLER FECHA  META ASISTENTES 

LIDERES 6 Domingo, 28 de octubre de 2018 20 14 

LIDERES 7 Domingo, 11 de noviembre de 2018 20 11 

NIÑOS 1 miércoles, 02 de mayo de 2018 25 26 

NIÑOS 1 jueves, 03 de mayo de 2018 25 25 

NIÑOS 2 miércoles, 22 de agosto de 2018 25 25 

NIÑOS 2 jueves, 23 de agosto de 2018 25 25 

NIÑOS 3 Lunes, 17 de septiembre de 2018  25 25 

NIÑOS 3 Martes, 18 de septiembre de 2018 25 25 

RESTAURACION 3 jueves, 14 de junio de 2018 0 33 

RESTAURACION 5 jueves, 7 de junio de 2018 0 7 

RESTAURACION 6 viernes, 13 de abril de 2018 0 5 

RESTAURACION 2 jueves, 7 de junio de 2018 0 15 

RESTAURACION 4 viernes, 15 de junio de 2018 0 4 

RESTAURACION 5 viernes, 20 de abril de 2018 0 13 

RESTAURACION 4 jueves, 14 de junio de 2018 0 10 

RESTAURACION 7 sábado, 07 de abril de 2018 0 5 

TUNJA  

LIDERES 1 sábado, 07 de abril de 2018 25 28 

LIDERES 2 sábado, 12 de mayo de 2018 25 27 

LIDERES 3 sábado, 04 de agosto de 2018 25 27 

LIDERES 4 sábado, 22 de septiembre de 2018 25 23 

LIDERES 5 sábado, 06 de octubre de 2018 25 15 

LIDERES 6 sábado, 20 de octubre de 2018 25 11 

NIÑOS 1 miércoles, 02 de mayo de 2018 25 27 

NIÑOS 1 viernes, 11 de mayo de 2018 25 29 

NIÑOS 2 miércoles, 01 de agosto de 2018 25 27 

NIÑOS 2 jueves, 02 de agosto de 2018 25 30 

NIÑOS 3 martes, 04 de septiembre de 2018 25 28 

NIÑOS 3 miércoles, 05 de septiembre de 2018 25 29 

TUTAZÁ 

LIDERES 1 domingo, 15 de abril de 2018 20 21 

LIDERES 2 domingo, 20 de mayo de 2018 20 19 

LIDERES 4 domingo, 30 de septiembre de 2018 20 13 

LIDERES 5 domingo, 07 de octubre de 2018 20 12 

LIDERES 3 domingo, 11 de noviembre de 2018 20 17 

NIÑOS 1 lunes, 07 de mayo de 2018 20 24 

NIÑOS 1 martes, 08 de mayo de 2018 20 20 

NIÑOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 20 20 

NIÑOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 20 23 

NIÑOS 3 lunes, 10 de septiembre de 2018 20 20 

NIÑOS 3 lunes, 10 de septiembre de 2018 20 22 
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MUNICIPIO  TIPO TALLER FECHA  META ASISTENTES 

VILLA DE LEYVA 

LIDERES 1 sábado, 21 de abril de 2018 20 19 

LIDERES 2 sábado, 02 de junio de 2018 20 18 

LIDERES 3 sábado, 01 de septiembre de 2018 20 22 

LIDERES 4 sábado, 15 de septiembre de 2018 20 20 

LIDERES 5 sábado, 29 de septiembre de 2018 20 15 

LIDERES 6 sábado, 20 de octubre de 2018 20 11 

LIDERES 7 sábado, 10 de noviembre de 2018 20 13 

NIÑOS 1 martes, 08 de mayo de 2018 30 30 

NIÑOS 1 miércoles, 09 de mayo de 2018 20 19 

NIÑOS 2 viernes, 31 de agosto de 2018 20 20 

NIÑOS 2 miércoles, 29 de agosto de 2018 30 30 

NIÑOS 3 lunes, 24 de septiembre de 2018 30 21 

NIÑOS 3 martes, 25 de septiembre de 2018 20 20 

RESTAURACION 3 viernes, 13 de abril de 2018 0 11 

RESTAURACION 5 jueves, 7 de junio de 2018 0 7 

RESTAURACION 6 viernes, 11 de mayo de 2018 0 8 

 

Año 2019: 
 

MUNICIPIO TIPO TALLER FECHA CONVOCATORIA META ASISTENTES 

CHIQUIZA  

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Domingo, 13 de Octubre de 

2019 

30 24 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Martes, 12 de Noviembre de 

2019 

35 23 

RESTAURACION 1 

Ecosistemas 

estratégicos 

Sábado, 05 de Octubre de 

2019 

30 24 

RESTAURACION 2 

Cambio climático, 

recursos naturales 

y servicios 

ecosistémicos 

Miércoles, 23 de Octubre de 

2019 

30 24 

RESTAURACION 4 

Monitoreo de 

proyectos 

ambientales 

Martes, 29 de Octubre de 

2019 

30 24 

RESTAURACION 7 

Proyectos 

ambientales 

Sábado, 02 de Noviembre de 

2019 

20 9 

RESTAURACION  8 

Evaluación 

Miércoles, 27 de Noviembre 

de 2019 

20 11 

COMBITA  

LIDERES 3. 

LIDERAZGO 

AMBIENTAL 

Martes, 01 de Octubre de 

2019 

35 30 
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LIDERES 4. 

PÁRAMOS 

Jueves, 03 de Octubre de 

2019 

35 30 

LIDERES 5. CAMBIO 

CLIMÁTICO Y USO 

SOSTENIBLE 

Jueves, 03 de Octubre de 

2019 

35 30 

LIDERES 6. 

LEGISLACIÓN 

Jueves, 17 de Octubre de 

2019 

40 25 

LIDERES 7. 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

Jueves, 17 de Octubre de 

2019 

40 25 

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Domingo, 13 de Octubre de 

2019 

40 25 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Jueves, 31 de Octubre de 

2019 

40 19 

LIDERES 10. 

EVALUACION 

Jueves, 31 de Octubre de 

2019 

40 20 

DUITAMA  

LIDERES 7. 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

Viernes, 27 de Septiembre de 

2019 

30 15 

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Domingo, 29 de Septiembre 

de 2019 

30 15 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Martes, 08 de Octubre de 

2019 

30 25 

LIDERES 10. 

EVALUACION 

Martes, 22 de Octubre de 

2019 

30 25 

PAIPA  

LIDERES 7. 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

Viernes, 27 de Septiembre de 

2019 

35 14 

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Domingo, 29 de Septiembre 

de 2019 

35 20 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Domingo, 17 de Noviembre 

de 2019 

25 19 

LIDERES 10. 

EVALUACION 

Domingo, 17 de Noviembre 

de 2019 

25 14 

RESTAURACION 4 

Monitoreo de 

proyectos 

ambientales 

Miércoles, 06 de Noviembre 

de 2019 

18 8 

RESTAURACION 6 

Legislación y 

Biodiversidad 

Miércoles, 06 de Noviembre 

de 2019 

18 8 

RESTAURACION  8 

Evaluación 

Miércoles, 20 de Noviembre 

de 2019 

18 8 

SAMACA  

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Domingo, 20 de Octubre de 

2019 

40 15 

RESTAURACION 1 

Ecosistemas 

estratégicos 

Miércoles, 02 de Octubre de 

2019 

40 15 

RESTAURACION 2 Jueves, 10 de Octubre de 35 15 
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Cambio climático, 

recursos naturales 

y servicios 

ecosistémicos 

2019 

RESTAURACION 4 

Monitoreo de 

proyectos 

ambientales 

Jueves, 24 de Octubre de 

2019 

35 15 

TUNJA 

  

LIDERES 7. 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

Sábado, 19 de Octubre de 

2019 

30 30 

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Sábado, 26 de Octubre de 

2019 

30 30 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Sábado, 16 de Noviembre de 

2019 

35 21 

LIDERES 10. 

EVALUACION 

Sábado, 16 de Noviembre de 

2019 

35 18 

TUTAZA  

LIDERES 6. 

LEGISLACIÓN 

Sábado, 28 de Septiembre de 

2019 

20 15 

LIDERES 7. 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

Sábado, 21 de Septiembre de 

2019 

35 30 

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Domingo, 06 de Octubre de 

2019 

20 15 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Viernes, 18 de Octubre de 

2019 

20 15 

LIDERES 10. 

EVALUACION 

Viernes, 11 de Octubre de 

2019 

35 26 

SABOYA  

LIDERES 8. 

MANEJO RECURSO 

HIDRICO 

Viernes, 04 de Octubre de 

2019 

35 25 

LIDERES 9. SALIDA 

DE CAMPO 

Lunes, 21 de Octubre de 2019 35 30 

LIDERES 10. 

EVALUACION 

Sábado, 12 de Octubre de 

2019 

35 27 

 

 

2.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO IV 

 

A continuación se presenta la información para el Grupo IV con jurisdicción en el 

Departamento de Boyacá, el cual comprende los complejos de Tota – Bijagual – 

Mamapacha, Pisba y Cocuy. 

 
Tabla 11. Metas Grupo IV 

 

GRUPO DEPARTAMENTO COMPLEJO DE 

PÁRAMO 

MUNICIPIO RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

RESTAURACIÓN 

ACTIVA 

RESTAURACIÓN 

PASIVA 

IV BOYACÁ COCUY GUICAN   25 

PISBA SOCOTÁ   20 
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TOTA 

BIJAGUAL 

MAMAPACHA 

SOCHA   50 

RONDON  4  

TOTA 25 3  

SIACHOQUE  13  

MOGUÍ  5  

MONGUA  8  

TOCA  15  

AQUITANIA 30   

SOGAMOSO 30   

TOTAL 85 48 95 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

2.2.1. Reconversión Productiva 

 
Tabla 12. Resumen de Familias Grupo IV 

 

COMPLEJO DE 

PÁRAMOS 

MUNICIPIO RECONVERSIÓN FAMILIAS 

CONFIRMADAS 

FAMILIAS CON 

DESISTIMIENTO 

FAMILIAS 

NUEVAS 

TOTA 

BIJAGUAL 

MAMAPACHA 

TOTA 25 25 1 1 

AQUITANIA 30 30 2 2 

SOGAMOSO 30 30 20 20 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Durante el desarrollo de las actividades de reconversión productiva se han 

presentado algunos desistimientos de las familias, debido a diferentes razones y se 

ha presentado en desiguales tiempos, cada caso es particular por ende no se 

puede atribuir esto a una salida en bloque de las familias. 

 
Tabla 13. Avance en Porcentaje del Grupo IV 

                         

Actividad 

Municipio Aquitania 

% de 

avance 

Tota 

% de 

avance 

Sogamoso 

% de 

avance 

Entrega de familias  100 100 100 

Talleres BPA  90 87 85 

Abonos verdes Entrega de semillas 0 0 0 

Implementación de Abonos 0 0 0 

Huerta casera Entrega de malla 33 100 75 

Entrega de semillas  96 100 75 

Implementación de huerta 16 25 30 

Cercas vivas Entrega de Arboles  90 100 75 

Siembra de Arboles 100 100 75 

Área de compost 

y 

Bio-preparados 

Entrega de insumos 91 98 75 

Abono Compost preparado 91 100 75 

Bio-preparado Terminado 90 95 85 

Cultivo 

agroecológico 

Entrega de semillas 0 0 0 

Entrega de Árboles frutales 16 12 40 

Preparación del terreno 0 0 0 

Siembra de Cultivo 0 0 0 

Sistema 

silvopastoril 

Entrega de semillas 0 0 0 

Entrega de elementos Cerca 30 30 30 
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eléctrica 

Establecimiento de Cerca Eléctrica 10 10 10 

Entrega Arboles Cerca Viva 96 100 75 

Siembra de Árboles cerca viva 
40 50 40 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Aquitania: La comunidad beneficiaria del municipio de 

Aquitania en su gran mayoría ya realizó los procedimientos de abono 

orgánico y bio -preparado, un beneficiario no lo ha podido realizara 

porque ya acabo de ingresar al proyecto y hasta ahora se están 

realizando la entrega  de insumos. 

 

Se viene realizando la entrega de insumos para el establecimiento de la 

huerta casera, algunos de los beneficiarios ya recibieron semillas y han 

iniciado los semilleros, se está acompañando continuamente a los 

beneficiarios, brindándoles asistencia técnica por parte de los técnicos del 

Consorcio UZZIEL y el equipo técnico del  grupo IV de la RAP-E. 

 

La entrega de insumos no ha sido pareja para todos los usuarios, se 

evidencia una falta de stop de estos en las bodegas de la zona, por lo que 

los técnicos han realizados entregas parciales, dificultando el desarrollo de 

las actividades por falta de algunos insumos. Se viene adelantando la 

entrega de malla para el encerramiento de las huertas y la varilla para el 

encerramiento del Sistema Silvopastoril, se inició una capacitación por 

parte del equipo técnico del Consorcio UZZIEL, y se están llevando a cabo 

el establecimiento de estos aislamientos. 

 

Tabla 14. Elección de Sistema a implementar en cada una de las fincas en el Municipio de Aquitania 

Municipio Vereda Número de 

beneficiarios 

Sistema 

mixto 

Sistema 

Silvopastoril 

Sistema 

agroecológico 

Aquitania Suse – La 

Laja 

16  28 2 0 

Suse-San 

José 

9  

 Daito 5  
 Fuente: RAP-E, 2019 

 

A continuación se muestran las evidencias de los avances encontrados en 

campo. 
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Imagen 14. Avance de Obra en las Familias de Aquitania 

 
  

  
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Tota: En este municipio se evidencia un gran compromiso con 

el desarrollo del proyecto, a la fecha todos los beneficiarios han 

desarrollado la primera fase del proyecto, todos cuenta con sus bio- 

preparados y abono orgánico Compost, hay dos familias que tomaron la 

iniciativa de implementar los abonos en sus cultivos, en recientes visitas 

ellos manifiestan que estos cultivos han mejorado notoriamente con la 

implementación de los fertilizantes y abonos. 
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El Consorcio UZZIEL viene realizando la entrega de insumos para la 

construcción de la Huerta casera, allí se han entregado mallas para el 

encerramiento y semillas de coliflor, acelga, remolacha, cebolla larga y 

cebolla junca, entre otros. 

 

El Equipo RAP-E ha venido realizando la verificación a la calidad de los 

productos entregados y al desarrollo de las diferentes actividades para el 

establecimiento de las huertas, se han desarrollado talleres conjuntos con 

el operador donde se verifica en campo la implementación de estas 

huertas, donde se verifican las condiciones de drenajes, establecimiento 

de semilleros y trasplante de plantines. 

Se están adelantando actividades de entrega de material vegetal para el 

establecimiento de Sistema Silvopastoril, y algunos frutales para el cultivo 

agroecológico. 

 

El equipo técnico del Consorcio UZZIEL viene adelantando la entrega de 

materiales para el establecimiento del cercado eléctrico, donde brinda 

capacitación para el desarrollo de esta actividad. 

 

A continúan se da la ubicación veredal de las familias en el municipio: 
 

Tabla 15. Ubicación veredal de las familias en el municipio de Tota. 

Municipio Vereda Número de 

beneficiarios 

Sistema 

mixto 

Sistema 

Silvopastoril 

Sistema 

agroecológico 

Tota Corales 10 22 2 1 

Ranchería 9 

La Puerta 2 

Pantano 

Hondo 

4 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

A continuación se da a conocer la evidencia de avances recogidos en las 

visitas realizadas por el equipo técnico de la RAP-E. 

 
Imagen 5, 6, 7 y 8. Avance de Obra en las Familias de Tota 
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Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Sogamoso: El personal Técnico del consorcio UZZIEL, viene 

adelantando diferentes actividades para lograr nivelar las familias respecto 

al avance en los municipios de Tota y Aquitania, pues por los continuos 

desistimientos que se presentaron se debía iniciar nuevamente con el 

proceso, retrasando el grupo. 
 

A la fecha exceptuando a las familias nuevas, todos los beneficiarios tienen 

en operación y/o terminados el compostaje y el bio-preparado, ya se 
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encuentra en campo las carpetas de cada una de las familias 

beneficiarias para el seguimiento, donde se evidencia los documentos que 

soportan la asistencia a cada uno de los talleres que el Consorcio ha 

brindado a la comunidad, no todas cuentan con la misma información, 

estas carecen de plan de trabajo y soporte de entrega de insumos y actas 

de acuerdo para la recepción de semillas. 

 

A continúan se da la ubicación veredal de las familias en el municipio: 

 

Municipio Vereda 
Número de 

beneficiarios 

Sistema 

mixto 

Sistema 

Silvopastoril 

Sistema 

agroecológico 

Sogamoso 

Mortiñal 12 

20 9 1 

Alto Peñitas 9 

Peña 

negra 
7 

Cintas 

sector 2 
2 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

Se realizó la entrega de las semillas para huerta casera a cada uno de los 

beneficiarios de este municipio, acompañado de un folleto donde se dan 

las instrucciones para la siembra por medio de semilleros. 

 

Es importante mencionar que se reforzó por parte del operador un 

acompañamiento técnico, que ha permitido que los componentes y 

actividades tuvieran una mejora y puesta en marcha de las unidades de 

compostajes y bio-preparados, ya que muchos no presentaban un estado 

óptimo. 

 

A continuación se muestra la evidencia fotográfica recolectada en 

campo por el equipo técnico de la RAP-E. 
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Tabla 16.  Registro fotográfico de evidencias en reconversión productiva. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

2.2.2 Restauración Ecológica 

 

A la fecha ya se realizó la entrega y visita a todos los predios que hacen 

parte del componente de restauración para el grupo IV, a continuación, 

se describe el avance realizado por parte del personal del Consorcio UZZIEL 

para cada uno de los predios del componente. 

 

2.2.2.1 Restauración Activa 

 

Municipio de Rondón: Se realizó una visita al predio para verificar el estado 

de regeneración del predio, donde se evidencia que no es posible realizar 

allí la restauración activa, por ello se buscó otro predio, y se cambió el 

área, se realizara la siembra de 4 Has, se traerán 3 Has del Municipio de 

Mongui. 

 

Se está a la espera de la presentación de los diseños florísticos para esta 

nueva área. 
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Municipio de Toca: Se realizaron las labores de establecimiento de cercado, 

colocación de perchas y siembra de núcleos, según los diseños florísticos 

aprobados, se realizó una verificación de la obra y se dio recibido parcial 

en el mes de octubre, se espera para el mes de enero realizar el replante 

del material vegetal muerto para poder dar el visto bueno de la obra. 

 

En este predio se desarrolló un taller de restauración ecológica con 

estudiantes de la institución educativa del colegio Camilo Torres de la 

vereda Tocavita, se fundamentó en el proceso de la transposición como 

modelo de restauración ecológica de fácil adaptación. 

 

En las revisiones de obra se han hecho recomendaciones en cuanto al uso 

de hidrorretenedor.  

 
Imagen 15. condiciones técnicas de la obra en el predio El Chuscal 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Se realizó una nueva visita al predio este mes, donde se ha evidenciado el 

estado de la plantación, se pudo evidenciar que hay un prendimiento en 

un gran porcentaje de la plantación. 
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Municipio de Siachoque: Se realizaron las labores de establecimiento de 

cercado, colocación de perchas y establecimiento de núcleos de los 

diseños florísticos aprobados por interventoría, en este municipio se están 

trabajando dos predios, el Predio denominado Los tanques, Ubicado en la 

vereda ce Cormechoque Arriba, donde se encuentran en proceso de 

restauración activa 10 Has, y el predio Hato Grande Ubicado en la Vereda 

Tocavita, donde se encuentran en proceso de restauración 3 Has.  

 

Los dos predios están al 100% de ejecución de obra, ya se realizó la visita 

para el recibido parcial en el mes de octubre, en el Predio los tanques, se 

solicitó realizar un replante de material vegetal y el predio Hato Grande 

tiene visto bueno parcial, a partir de este se contaran los 4 meses para 

realizar un mantenimiento a las obras ejecutadas. 

 
Imagen 16. Verificación de condiciones técnicas en el predio Los Tanques 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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Imagen 17. Verificación de condiciones técnicas en el predio Hato Grande 

  
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

Municipio de Monguí:  Los predios estás ubicados en la vereda Vallados, y 

son de propiedad de la administración municipal. Se realizó el 

establecimiento de aislamiento del predio, se verifico por parte del 

personal de RAP-E y de los representantes de la alcaldía municipal, donde 

se evidencio, que para no alterar las condiciones de regeneración que el 

predio viene mostrando, esta se instaló sobre los linderos del predio 

colindante. 

 

Es importante mencionar que en este predio donde se estableció la cerca, 

fue intervenido este año por la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá con recursos provenientes del DNP y el MADS, por ellos es 

necesario realizar el traslado de la cerca. 

Para este predio se modificó el diseño de núcleos florísticos, ya que en 

visita al predio se definió que el mejor método a emplear en la 

implementación de la restauración, es el de trasposición. 
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Imagen 18. Verificación de condiciones técnicas en el predio El Tablón 

  

  
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Debido a la poca disposición de área, se determinó trasladar 3 Has al 

municipio de Rondón. 

 

Municipio de Mongua: En el predio se llevó a cabo el establecimiento del 

aislamiento, la colocación de perchas, y el establecimiento de los núcleos 

para la restauración activa con los diseños florísticos aprobados por la 

interventoría, se realizó la verificación y recibido parcial de obra, donde se 

solicitó realizar el conteo de los postas y la medición de alambrea a los 163 

m. 
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Imagen 19. Verificación de condiciones técnicas en el predio El Judio 

   
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Imagen 20. Establecimiento de restauración Activa  en el predio El Judio 
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Fuente: RAP-E, 2019 

 

Municipio de Tota: Este predio consta de 3 Has, en las cuales ya se realizaron 

las labores de establecimiento de aislamiento, colocación de perchas y 

establecimiento de restauración activa, la obra ya tiene recibido parcial, y 

se espera llevar a cabo un mantenimiento sobre el mes de febrero del año 

2020.  
Imagen 21. Verificación de condiciones técnicas en el predio Quebrada el Raque 
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Fuente: RAP-E, 2019 

 

2.2.2.2 Restauración Pasiva 

 

Municipio de Gûican de la Sierra: Se han realizado varios acercamientos a la 

alcaldía, donde se han sostenidos conversaciones con el Sr. Alcalde, quien 

ha solicitado el informe de precios a manejar para los insumos y pagos de 

mano de obra, a la fecha no se ha podido ingresar al predio a trabajar. 

 

Los representante de la alcaldía junto con el señor alcalde manifestaron la 

necesidad de cambiar la posteria en madera por posta plástico, se está a 

la espera que el consorcio realice la solicitud de cambio de materiales por 

aprobación de costos de mayores y menores. 
 

Municipio de Socotá y Socha: Se han realizado reuniones donde se han 

llegado a acuerdos con las comunidades y con funcionarios de PNN para 

las intervenciones que se llevaran a cabo en estos predios. 

 

Para el predio de Socha, se verificaron los caminos que serán cercados 

para evitar la circulación de ganado y de las comunidades, que puedan 

afectar el proceso de restauración. Se dará inicio a la obra en los próximos 

días según información que ha brindado el residente de obra del 

Consorcio UZZIEL. 
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Imagen 22. Visitas realizadas a los Predios de los Municipios de Socha Y Socotá 

  

  
Fuente: RAP-E, 2019 

 

2.2.2.3 Análisis del Componente de restauración ecológica 

 
 

Actividad 
Rondón 

% 

avance 

Tota 

% 

avance 

Siachoque 

% avance 

Mongûi 

% 

avance 

Mongua 

% 

avance 

Toca 

% 

avance 

Socha 

% 

avance 

Socotá 

% 

avance 

Guican 

% 

avance 

Entrega de 

áreas a 

Restaurar 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Áreas 

disponibles 

para 

restaurar. 

1 has 3 has 13 has 8 has 8 has 15 

has 

50 

has 

20 

has 

25 

has 

Cercado 

de 

protección 

0 50 100 70 100 100 0 0 0 

Áreas 

restauradas 
0 3 13 Has 3 Has 8 Has 15 

Has 

0 0 0 

No. De 

perchas 

instaladas 

0 0 130 50 80 150 0 0 0 
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Instalación 

de viveros 
- - 30% 80% - - - - - 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

Se viene realizando acompañamiento a las diferentes actividades que el 

Contratista UZZIEL está desarrollando, efectuando la verificación de las 

condiciones técnicas de las obras. 

 

2.3 ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS 

 

Se vienen adelantado las labores de establecimiento de las estructuras de 

los dos viveros para el grupo, en los municipios de Siachoque y Mongüí. 

 
Imagen 23. Viveros establecidos 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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2.4 COMPONENTE SOCIO - AMBIENTAL 

 

Actualmente se está llevando a cabo el cierre de los talleres en un trabajo 

mancomunado con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ. A continuación se presenta la relación de los talleres 

desarrolados.  

 
Tabla 17. Relación de talleres ejecutados 

MUNICIPIO TALLERES REALIZADOS TALLERES FALTANTES 

Lideres  Restauración Lideres Restauración 

Mongüí 2 5 2 1 

Mongua 2 4 2 1 

Aquitania 2 N/A 1 N/A 

Rondón - - 2 4 

Siachoque 2 4 2 1 

Tota 2 4 2 0 

Toca 1 2 2 3 

Sogamoso 3 N/A 0 N/A 

Socha 0 0 3 4 

Socota 2 5 2 0 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Durante el desarrollo de estos talleres se han abordado temáticas para los 

talleres de líderes o promotores ambientales de manejo del recurso hídrico, 

proyectos ambientales, páramos y se han realizado salidas al campo 

donde se pone en práctica todo lo dictado en las charlas y se realiza un 

reconocimiento de los diferentes componentes de los ecosistemas. 

 

Muchos de los asistentes a los talleres, han manifestado que es importante 

concientizar a toda la población de la importancia de los mismo, han 

surgido varias propuestas de parte de las comunidades, para empoderarse 

del cuidado y la protección de sus recursos naturales, manifiestan también 

cierto desinterés por algunas organizaciones  que deberían ser las 

encargadas de resguardar y conservar estas áreas. 

 

Los asistentes también han realizado un reconocimiento de su territorio, han 

identificado los principales tensionantés que tiene el medio ambiente y 

reconocen que hace falta más cultura ambiental por parte de todas las 

comunidades. 
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Imagen 24. Desarrollo de Talleres de Lideres Ambientales 

  

  

  
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Respecto al desarrollo de los talleres de restauración se han trabajado 

temáticas como legalidad y biodiversidad, proyectos ambientales, 

monitoreo a la restauración, sistemas silvopastoriles y agroecología, 

ecosistemas estratégicos y se ha realizado la evaluación de estas 

temáticas, donde se ha identificado gran aceptación por parte de los 

asistentes. 
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En el desarrollo de estas temáticas han surgido varios comentarios por 

parte de los asistentes, quienes proponen alternativas y ven las 

presentadas como una mejora para la región.  

 

Surgieron por parte de cada uno, compromisos para hacer el ahorro del 

recurso hídrico y mejorar las condiciones del agua en sus regiones, 

buscando proyectos que ayuden a la descontaminación de las fuentes 

hídricas y tener un apropiamientos de sus territorios.  

 

Se proponen campañas de recolección de residuos en las riveras de la 

fuentes hídricas, y que están sean apoyadas por los entes locales. A 

continuación se muestra la evidencia de algunos de los talleres realizados. 

 
Imagen 25. Desarrollo de Talleres de Restauración en Socotá 

  
Fuente: RAP-E, 2019 

Imagen 26. Desarrollo de Talleres de Restauración en Mongua 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
Imagen 27.  Desarrollo de talleres en Socotá 

http://www.regioncentralrape.gov.co/


  

Proyecto: “Implementación de Acciones de Conservación y 

Restauración de Complejos de Páramo, Bosque Alto-Andino y 

Servicios Ecosistémicos de la Región Central” 

 

 

  

 
 

Avenida Calle 26 No.  69 – 91/ Oficina 406 

Bogotá, D. C.-  

www.regioncentralRAP-E.gov.co 

 
 

 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Para la mayoría de los municipios donde se desarrollaron las temáticas, 

solo falta realizar la evaluación y cierre y posterior entrega de certificados. 

3. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

3.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO III 

 

En el Grupo III del Complejo de Páramos de Guerrero, comprende los Municipios 

de Tausa, Zipaquirá, Pacho, Nemocón y Lenguazaque. Dentro de la ejecución del 

proyecto de implementación de acciones de conservación y restauración de los 

complejos de páramos, bosque alto andino y demás servicios ecosistémicos de la 

región central se cuenta con las siguientes metas: 

 

 

200 familias beneficiarias para el componente de reconversión productiva 

en sistemas silvopastoriles y cultivos agroecológicos.  

 

104 hectáreas en restauración ecológica activa. 
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3.1.1 Reconversión Productiva 

Se llevó a cabo la entrega al operador, en cada uno de los municipios, de las 

familias vinculadas al proyecto.  

 

Durante el desarrollo del proyecto se han presentado deserciones por diversos 

motivos (enfermedad, venta del predio, traslado de residencia entre otras), a la 

fecha se han retirado 80 familias (18 en Lenguazaque, 10 en Nemocón, 31 en 

Tausa, 14 en Pacho y 7 en Zipaquirá), por lo que ha sido necesario la vinculación 

de nuevas familias. 

 

El operador ECOFLORA S.A.S está implementando los componentes de 

reconversión productiva y está realizando los talleres de capacitación en BPA, ya 

se han dictado todas las 18 temáticas, adicionalmente, se está brindando una 

jornada de nivelación, teniendo en cuenta que la asistencia a los talleres no es 

del 100% y que además ingresan nuevas familias debido a los retiros voluntarios de 

algunos usuarios. 

 
Tabla 18. Talleres BPA 

MUNICIPIO 
TOTAL HORAS 

CONTRACTUAL 

TOTAL HORAS 

IMPARTIDAS 
% DE AVANCE 

NEMOCÓN 2000 2055 100% 

ZIPAQUIRÁ 2000 2000 100% 

TAUSA 2000 2210 100% 

LENGUAZAQUE 2000 1844 92.2% 

PACHO 2000 1793 89.65% 

TOTAL 10000 9902 98.37% 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

De las 200 familias, la distribución del proyecto de reconversión productiva que 

concertaron es el siguiente: 

 
Tabla 19. Distribución de familias en Reconversión productiva. 

MUNICIPIO 
SIVOPASTORIL 

5000 m2 

AGROECOLOGICO 

5000 m2 

SILVOPASTORIL 

2500 m2 y 

AGROECOLÓGICO 

2500 m2 

TOTAL 

NEMOCON 37 2 1 40 

ZIPAQUIRA 40 0 0 40 

TAUSA 30 1 9 40 

LENGUAZAQUE 31 0 9 40 

PACHO 39 0 1 40 

TOTAL 177 3 20 200 

Fuente: RAP-E, 2019 
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Tabla 20. Porcentaje de avance en Reconversión Productiva. 

ACTIVIDAD NEMOCÓN ZIPAQUIRÁ PACHO LENGUAZAQUE TAUSA 

Entrega de familias 100% 100% 100% 100% 100% 

Talleres BPA 100% 100% 89.65% 92.2% 0% 

Abonos verdes 0 0 0 0 0 

Huerta casera * 30 50 50 50 50 

Cercas vivas 80% 100% 70% 87% 85% 

Área de compost y 

biopreparados ** 

25 50 0 50 50 

Cultivo agroecológico 100 NA 100 100 90 

Sistema silvopastoril *** 90% 100% 85% 90% 80% 
Fuente: RAP-E, 2019 

*preparación del terreno primer ciclo 

** elaboración caldo microbial y supercuatro. 

*** siembra de semillas y plántulas 

 

3.1.2 Restauración Ecológica 

 

Se realizó entrega al operador de las 104 ha que se van a restaurar 

correspondientes a 27 en el municipio de Tausa, 27 en Zipaquirá, 25 en Pacho y 25 

en Lenguazaque.  

 
Tabla 21. Avance en restauración ecológica Grupo III 

MUNICIPIO 
AREA A RESTAURAR 

(HA) 

AREA 

RECEPCIONADA 

(HA) 

AREA EJECUTADA 

(HA) 

AREA EJECUTADA  

(%) 

TAUSA 27 27 27 100% 

ZIPAQUIRÁ 27 27 27 100% 

PACHO 25 25 25 100% 

LENGUAZAQUE 25 25 25 100% 

TOTAL 104 104 104 100% 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 
Tabla 22. Perchas contradas e instaladas. 

MUNICIPIO AREA 

RESTAURADA (HA) 

NÚMERO DE 

PERCHAS 

CONTRATADAS 

NÚMERO DE PERCHAS 

INSTALADAS 

TAUSA 27 270 270 

ZIPAQUIRÁ 27 270 270 

PACHO 25 250 250 

LENGUAZAQUE 25 250 250 

TOTAL 104 1040 1040 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
Tabla 23. Metros lineales de cerca contratados 

MUNICIPIO PREDIO ML 

CONTRATADOS 

ML 

EJECUTADOS 

ML 

EJECUTADOS 

% 
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Zipaquirá Santa 

Bárbara 

4401 2512 57% 

Pacho Jalisco 

Mazatlán 

4075 2817 69% 

Lenguazaque Mómbita 4075 2700 66% 

Tausa El Recuerdo 

y otros 

4401 1313 30% 

TOTAL  16952 9342 55% 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Con los recursos económicos sobrantes por los metros lineales faltantes, el 

contratista deberá ajustar y allegar los Análisis de Precios Unitarios -APU para 

realizar un mantenimiento a las plantaciones y/o siembra de más árboles según lo 

definido en el comité técnico.  

 

 

En Zipaquirá y Pacho ya se realizó el mantenimiento. 
 

 
Tabla 24. Porcentaje de avance en Restauración Ecológica 

ACTIVIDAD ZIPAQUIRÁ PACHO LENGUAZAQUE TAUSA 

Entrega de áreas a 

restaurar 

100% 100% 100% 100% 

Áreas disponibles para 

restaurar. 

100% 100% 100% 100% 

Cercado de protección 57% 69% 66% 30% 

Áreas restauradas 100% 100% 100% 100% 

No. De perchas 

instaladas 

100% 100% 100% 100% 

Instalación de viveros 97% NA NA NA 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

La restauración ecológica se ha realizado al 100% en los municipios de Zipaquirá 

(27 ha, 44982 plantas), Pacho (25 ha, 41650 plantas), Lenguazaque (25 ha, 41650 

plantas)  y Tausa (27 ha, 44982 plantas) utilizando las especies aprobadas y los 

diseños florísticos aprobados.  

 

En Tausa se utilizaron las especies: 

 
Tabla 25. Especies utilizadas en el municipio de Tausa. 

N

o. 

ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD 

1 Amargoso Ageratinatinifolia 2200 

2 Arrayán Myrcianthesleucoxyla 9391 

3 Ciro BaccharisBogotense 2740 

4 Corono Xylosmaespiculifera 3020 

5 Cucharo Myrsineguianenesis 7791 

6 Gaque Clusiamultiflora 1600 

7 Garrocho Viburnumtriphyllum 4358 
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8 Tibar Escalloniamyrtiloides 1000 

9 Laurel 

hojiancho 

Morella pubescens 2730 

1

0 

Mortiño Hesperomelesgoudotiana 1600 

1

1 

Totumo Cithrarexyllumsulcatum 8700 

TOTAL                                  45130 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
Tabla 26. Arreglo- Núcleos en el municipio de Tausa 

ZONA DE DISTURBIO ARREGLO - NÚCLEO CANTIDAD 
TOTAL, 

ÁRBOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZD1 

Cucharo, Corono, Chuque 90 630 

Gaque, Arrayán, Mortiño 386 2702 

Totumo, Arrayán 150 1050 

Laurel, Gaque, Cucharo 643 4501 

Cucharo, Gaque, Totumo, 

Mortiño 

90 630 

Cucharo, Arrayán, Totumo 386 2702 

Arrayán, Ciro, Chuque 150 1050 

Totumo, Arrayán, Cucharo, Tibar 643 4501 

Cucharo, Ciro, Totumo, Arrayán, 

Chuque 

967 6769 

Arrayán, Totumo, Chuque, 

Amargoso, Cucharo. 

1076 7532 

Gaque, Mortiño, Arrayán, 

Corono, Cucharo, Totumo 

400 2800 

Cucharo, Corono, Mortiño 

Laurel hojigrande 

543 3801 

Cucharo, Totumo, Gaque 365 2555 

Mortiño, Amargoso, Corono 228 1596 

Arrayán, Tibar, Laurel 

hojigrande, Ciro 

330 2310 

TOTAL: 6447 45129 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

A continuación se presenta la relación de especies utilizadas en en el municipio 

de Zipaquirá. 

 
Tabla 27. especies utilizadas en el municipio de Zipaquirá 

No. ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO CANTIDAD 

1 Encenillo Weinmannia tomentosa 1778 

2 Chilco Baccharis latifolia 2884 

3 Mortiño Hesperomeles 

goudotiana 

2199 

4 Garrocho Viburnum triphyllum 5256 

5 Arrayán Myrcianthes leucoxyla 6777 

6 Duraznillo Abatia parviflora 7000 

7 Macle Escallonia pendula 2000 
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8 Chicalá rosado Delastonia integrifolium 4768 

9 Totumo de páramo Citharexylum sulcatum 2000 

10 Cucharo Geissanthus andinus 1305 

11 Chuwacá –(Cerezo) Prunus buxifolia 234 

12 Laurelhojigrande Morella pubescens 1642 

13 Espino garbanzo Duranta mutisii 1131 

14 Ciro Baccharis Bogotense 1850 

15 Tibar Escallonia paniculata 1002 

16 Corono Xylosma speculiferum 210 

17 Salvio Cordia cylindrostachya 150 

18 Tuno Miconia sp. 288 

19 Mano de oso Oreopanax floribundum 900 

20 Pino romerón Retrophyllum rospigliosi 900 

21 Roble Quercus humbolldtii 708 

TOTAL: 44982 

Fuente: Ecoflora SAS, 2019 

 

En Lenguazaque se utilizó Amargoso, totumo de páramo. Laurel hojigrande, 

corono, gaque, hayuelo, cucharo, arrayán, garrocho,  ciro entre otras. 

 

En Pacho se utilizaron garrocho, espino garbanzo, mano de oso, encenillo, 

amargoso, tibar, arrayán, aliso, ciro, romerón roble, mangle, cedro, totumo, laurel 

de cera.   

 

 

3.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO V 

 

En la siguiente tabla “Metas grupo V” se presentan las metas para el 

Departamento de Cundinamarca, en los componentes de Restauración 

Ecológica y Reconversión Productiva. 

 
Tabla 28. Metas Grupo V 

GRUPO DEPARTAMENTO COMPLEJO 

DE PÁRAMO 

MUNICIPIO RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

ACTIVA (Has) 

RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

(Familias) 

V Cundinamarca 

CHINGAZA Fómeque 173,2 - 

CHINGAZA Gachalá 2,5 - 

CHINGAZA Medina 1 - 

TOTAL 176,7 - 

 

3.2.1 Restauración ecológica  
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Para el caso del departamento de Cundinamarca, se cuenta con 176,7 

hectáreas a Restaurar; solo se realizará Restauración Activa en los predios 

descritos anteriormente. Este departamento no cuenta con Familias beneficiarias 

para el componente de Reconversión Productiva del Grupo V. 

 

A continuación, se presenta el estado de los predios que hacen parte del 

componente de Restauración Ecológica; en el grupo V sólo se hará restauración 

Activa, así: 

 
Tabla 29. Restauración Ecológica departamento de Cundinamarca. 

MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 

PREDIO 

DISEÑO DE LOS 

NÚCLEOS FLORÍSTICOS 

DISEÑOS 

FLORÍSTICOS 

APROBADOS 

AVANCE 

INSTALACIÓN 

DE CERCA 

AVANCE 

ETAPA 

SIEMBRA DE 

MÓDULOS 

AVANCE ETAPA 

INSTALACIÓN 

DE PERCHAS 

% EJECUCIÓN 

Fómeque  

La 

Cañuela y 

Crucero 

Nucleos tipo: 13, 

14, 17,18, 21, 22, 

23, 24 

SI SI SI NO 75% 

La 

Esperanza 

Nucleos tipo: 13, 

14, 17,18, 21, 22, 

23, 25 

SI SI NO NO 50% 

El Común 

de la 

montaña 

Nucleos tipo: 13, 

14, 17,18, 21, 22, 

23, 26 

SI SI NO NO 50% 

Reserva 

Hoya 

Hernando 

Nucleos tipo: 13, 

14, 17,18, 21, 22, 

23, 27 

SI SI NO NO 50% 

Gachalá 
Guadual el 

porvenir 

Nucleos tipo: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 12 

SI SI SI SI 100% 

Medina 
Laureles y 

maracaibo 

Nucleos tipo: 9 y 

10 

SI NO NO NO 25% 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

Fómeque: Se entregan los predios denominados “El Cañuela”, “Crucero”, 

“Común de la Montaña”, “Hoya Hernando” y “La Esperanza” con 173,2 Has a 

restaurar (activa), el día 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA 

SAS.  

 

Predios Cañuela y Crucero: Los predios cuentan con los diseños florísticos 

aprobados; presentan avance en la instalación de cerca y avance en la 

instalación de siembra de módulos. 

 

Predio Común de la montaña: El predio cuenta con los diseños florísticos 

aprobados; presenta avance en la instalación de cerca. 

 

Predio Reserva Hoya Hernando: El predio cuenta con los diseños florísticos 

aprobados; presenta avance en la instalación de cerca. 

 

Predio la esperanza: El predio cuenta con los diseños florísticos aprobados; 

presenta avance en la instalación de cerca. 
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Gachalá: Se entrega el predio denominado “Guadual El Porvenir” con 2,5 ha a 

restaurar (activa) dispone para restauración el predio denominado “El Mirador” 

con 1 Ha a restaurar (Activa); el día 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - 

ECOFLORA SAS. El predio cuenta con los diseños florísticos aprobados y presenta 

100% en la ejecución como se presenta a continuación: 

 
Imagen 28. Registro fotográfico – restauración ecológica 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Durante la última visita realizada por el Coordinador Técnico el 22 de Octubre, se 

evidencia cerca en buen estado, sin embargo se manifiesta al operador que 

requiere mantenimiento. 

 

Medina:  Se entrega el predio denominado “Laureles y Maracaibo” con 1 Ha a 

restaurar (activa), el día 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA 

SAS. El predio cuenta con los diseños florísticos aprobados. 

 

Los diseños florísticos para el grupo V son entregados por ECOFLORA SAS en abril 

de 2019; aprobados por parte de interventoría. 

 

Para el departamento de Cundinamarca, Fómeque y Gachalá presentan 

avance en la ejecución. 

  
Tabla 30. Resumen de porcentaje % de avance en restauración ecológica 

Actividad Fómeque Gachalá Medina 

Entrega de áreas a restaurar 100 % 100% 100% 

Aprobación diseños florísticos 100 % 100% 100 % 

Cercado de protección 90% 100% 0 % 

Siembra de módulos 20% 100% 0 % 

No. De perchas instaladas 0 % 100% 0 % 

Instalación de viveros 0 % 0 % 0 % 
Fuente: RAP-E, 2019 
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3.3 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI 

 

3.3.1 Restauración ecológica 

 

En Cundinamarca se realizó entrega al 100% de los predios para restauración 

ecológica al operador del Grupo VI, Luis Ángel Barrera Ochoa, correspondiente a 

los municipios de Pasca, San Bernardo, Gutiérrez y Bogotá D.C.-Zona Rural-Usme.  

 
 

Fuente: RAP-E, 2019 

 
Imagen 29. Predio Lusitania, San Bernardo. 

•  

Fuente: RAP-E, 2019 
26 de agosto 2019:  

Predio sector Lusitania en San Bernardo. 

Se realizará el replante de los individuos con mal desarrollo y mortalidad debida en parte al mal 

drenaje del suelo y la siembra de especies no adaptadas a estas condiciones como el cedro, 

guayacán, roble y otros. Se observó la plantación de varias estacas de sauce y sauco bien 

adaptadas y con buen follaje en suelos mal drenados.  

 

Tabla 31. Restauración ecológica Grupo VI 

http://www.regioncentralrape.gov.co/
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3.4 ESTADO DE AVANCE GRUPO VIII 

 

El Grupo VIII comprende los Complejos de Páramos Chingaza; Cruz Verde-

Sumapaz y lo componen los municipios de Junín, Guasca, Sesquilé, Sopó, La 

Calera, Choachí y Ubaque. A continuación, se presenta el estado de avance en 

los componentes de restauración ecológica y reconversión productiva.  

 

3.4.1 Reconversión productiva 

 

A 30 de octubre de 2019 se cuenta con el 100% de las familias en los siete (7) 

municipios que componen el grupo VIII de los complejos Chingaza, Cruz Verde-

Sumapaz. 

 

 Se hizo la entrega de los insumos para adelantar las actividades de reconversión 

productiva, pudiéndose verificar en campo que la gran mayoría de los 

beneficiarios está implementando las actividades agroecológicas (huerta, cultivo 

agroecológico), sistema silvopastoril, unidades de compostaje, biopreparados y 

cercas vivas. 
 

Tabla 32. Reconversión productiva Grupo VIII 

 
 

A continuación se presenta el avance en el componente de reconversión 

productiva para los municipios que componen el Grupo VIII del proyecto 

páramos.  

 
Tabla 33. Resumen de porcentaje de % de avance en reconversión productiva. 

ACTIVIDAD Sopó 

% 

Sesquilé 

 % 

La 

calera % 

Guasca 

% 

Junín 

% 

Choachí 

% 

Ubaque 

% 
Entrega de 

familias 

100 100 100 100 100 100 100 

Talleres BPA 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

Abonos verdes 80 80 80 80 80 80 80 

Huerta casera 

(1) 

50 50 50 50 50 50 50 

Cercas vivas 80 80 90 80 80 80 80 

Área de 80 80 90 80 80 80 80 
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compost y 

biopreparados 

Cultivo 

agroecológico 

80 80 90 80 80 80 80 

Sistema 

silvopastoril 

80 80 90 80 80 80 80 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

(1). Ya se adelantó el primer ciclo de la huerta casera. 

 

3.4.2 Restauración ecológica 

 

A 30 de octubre de 2019, se ha hecho entrega efectiva al operador, de 136 ha 

(equivalente al 100% de la meta propuesta). 

 

Sopó: En los predios destinados para el proyecto, se adelantó un proceso de 

aprovechamiento, por tal razón solamente se cuenta con 3 hectáreas para 

restauración activa, las cuales ya se implementaron en su totalidad. 

 

Sesquilé: se entregaron 14 hectáreas para restauración; las cuales ya se 

intervinieron.  

 

La Calera: Se hizo la entrega de los predios. Los paramillos, cerro  verde, Japón y 

San Pedro, los cuales suman 32 hectáreas. Estos predios ya fueron intervenidos en 

su totalidad por el operador. Las 2 hectáreas faltantes se implementaron en los 

predios La Glorieta y La Isabela. 

 

Guasca: Entregada 1 hectárea para adelantar proceso de restauración activa. A 

la fecha no se ha definido la intervención de éste predio hasta tanto el operador 

no presente los diseños y actividades a desarrollar para que sean aprobadas en 

mesa técnica. 

 

Ubaque: Entregada 1,7 has en tres predios. Los predios están siendo  intervenidos. 

 

Choachí: Entregada toda el área (20 Ha).  Los predios de este municipio ya fueron 

intervenidos en su totalidad por el operador. La gobernación de Cundinamarca 

aprobó la solicitud de área adicional (40 Has) las cuales ya fueron intervenidas. La 

secretaría de agricultura y medio ambiente hizo la solicitud formal para que se 

realice un mantenimiento a la plantación debido a que hay una especie de 

pasto bastante invasiva que pone en riesgo el trabajo realizado en el predio La 

Cabaña 
 

En visita conjunta realizada al predio Cerventanal, se acordó adicionar una 

cuerda más al cercado (4 cuerdas en total), lo cual ya se llevó a cabo y se 

acordó también hacer un reabone  al material vegetal allí plantado con el fin de 

garantizar el desarrollo de la plantación. 

http://www.regioncentralrape.gov.co/
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Junín: Entregado.  El predio La Esperanza ya fue intervenido en su totalidad (15 

Has). En visita de recibo parcial de predio se evidenció que la plantación 

necesitaba de mantenimiento, el cual ya fue realizado. 
 

A continuación se presentan los municipios en la jurisdicción de la  Corporación 

Autonoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 
Tabla 34. Jurisdicción CAR 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

En la siguiente tabla se presentan los municipios en jurisdicción de otras 

CorporacionesAutonomas Regionales.  
 

 
Tabla 35. Jurisdicción otras CAR's. 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

 

Tabla 36. Resumen de porcentaje % de avance en restauración ecológica 

Actividad Sopó 

% 

Sesquilé 

% 

La calera 

% 

Guasca 

% 

Junín 

% 

Choachí 

% 

Ubaque 

% 
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Entrega de 

áreas a 

restaurar 

100 100 100 100 100 100 100 

Áreas 

disponibles 

para 

restaurar. 

100 100 100 100 100 100 100 

Cercado de 

protección 

0 0 26.52 0 38.56 9.5 0 

Áreas 

restauradas 

100 100 100 0 100 100 100 

No. De 

perchas 

instaladas 

30 140 350 0 150 663 17 

Instalación 

de viveros 

0 0 0 0 0 0 1 

 

4. DEPARTAMENTO DEL META 

 

4.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO V 

 

En la siguiente tabla “Metas grupo V” se presentan las metas para el 

departamento del Meta, en los componentes de Restauración Ecológica y 

Reconversión Productiva. 

 
Tabla 37. Metas Grupo V 

GRUPO DEPARTAMENTO COMPLEJO 

DE PÁRAMO 

MUNICIPIO RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA 

ACTIVA (Has) 

RECONVERSIÓN 

PRODUCTIVA 

(Familias) 

V Meta CHINGAZA El calvario 5,3 35 

San Juanito 1 75 

Restrepo 8 - 

TOTAL 14,3 110 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

El departamento del Meta se cuenta con 14,3 ha a restaurar y con 110 Familias 

beneficiarias que deciden hacer parte del componente de Reconversión 

Productiva del Grupo V. 

 

4.1.1 Restauracion ecológica  

 

A continuación, se presenta el estado de los predios que hacen parte del 

componente de Restauración Ecológica; en el grupo V sólo se hará restauración 

Activa, así: 

http://www.regioncentralrape.gov.co/
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Tabla 38. Restauración ecológica Activa departamento del Meta. 

DPTO MUNICIPIO NOMBRE DEL 

PREDIO 

DISEÑO DE 

LOS NÚCLEOS 

FLORÍSTICOS 

DISEÑOS 

FLORÍSTICOS 

APROBADOS 

AVANCE 

INSTALACIÓN 

DE CERCA 

AVANCE 

ETAPA 

SIEMBRA 

DE 

MÓDULOS 

AVANCE 

ETAPA 

INSTALACIÓN 

DE PERCHAS 

% 

EJECUCIÓN 

META  

Calvario La Granja Nucleos 

tipo: 13, 14, 

15 y 16 

SI SI NO NO 45% 

San Juanito Por definir FALTA NO NO NO NO 0% 

Restrepo La 

Laguna 

Nucleos 

tipo: 25, 26 

SI NO NO NO 10% 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

El Calvario: Se entrega el predio denominado “La Granja” con 5,3 Has a restaurar 

(activa), el día 27 de mayo de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA SAS. El 

predio cuenta con los diseños florísticos aprobados. 

En el mes de junio se realiza visita donde se evidencia avance en la instalación de 

la cerca. 

•  
San Juanito: se entrego al contatrista Ecoflora, una hectáreas en predio de interés 

ecosistémico, ronda de quebrada raizal. 

 

Restrepo:  Se entrega el predio denominado “La Laguna” con 8 Has a restaurar 

(activa), el día 12 de junio de 2019 al operador del grupo V - ECOFLORA SAS. El 

predio ya cuenta con los diseños florísticos; aún no se ha realizado ningún avance 

en la ejecución. 

 

Los diseños florísticos de El Municipio EL Calvario son entregados por ECOFLORA 

SAS en abril de 2019; aprobados por parte de interventoría. En el mes de octubre 

se reciben los diseños florísticos del predio ubicado en el municipio el Restrepo por 

parte del operador. 

 

 
Tabla 39. Resumen de porcentaje % de avance en restauración ecológica -Meta. 

San Juanito Actividad El Calvario Restrepo 

0 % Entrega de 

áreas a 

restaurar 

100% 100% 

0 % Aprobación 

diseños 

florísticos 

100% 0 % 

0 % Cercado 

de 

protección 

80% 0 % 

0 % Áreas 

restauradas 

0 % 0 % 

0 % No. De 

perchas 

0 % 0 % 
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instaladas 

0 % Instalación 

de viveros 

0 % 0 % 

Fuente: RAP-E, 2019 

 

4.1.2 Reconversión productiva  

 

El Grupo V del Complejo de Páramos de Chingaza, comprende los Municipios de 

San Juanito y Calvario donde están ubicadas las 110 Familias beneficiarias en el 

marco del componente de Reconversión Productiva. 

 

La distribución de las 110 Familias en los dos municipios es: 35 Familias en el 

Calvario y 75 Familias en San Juanito. A continuación, se presenta la vocación por 

municipio del sistema a implementar ya sea Sistema Agroecológico (se disponen 

0,5ha), Sistema Silvopastoril (se disponen 0,5ha) o Mixto (se disponen 0,25ha 

Agroecológico y 0,25ha Silvopastoril) respectivamente. 
 

Figura 6.  Vocación sistema a implementar en el municipio El Calvario 

 
Fuente: RAP-E, noviembre 2019 
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Figura 7. Vocación sistema a implementar Municipio San Juanito 

 
Fuente: RAP-E, noviembre 2019 

 

Municipio Calvario: El día 13 de diciembre de 2018 el Director del Proyecto Julio 

Cesar Parada y el Coordinador Técnico del Grupo V en compañía de la 

interventoría externa, entrega al operador ECOFLORA SAS 35 Familias en el 

Municipio El Calvario, asisten el 100% de los beneficiarios.  

 
Se presentaron cambios de beneficiarios que han sido reportados mes a mes. Al 

mes de noviembre se cuenta con las 35 familias; cada familia cuenta con su 

respectiva acta de compromiso a excepción de los beneficiaros Vitelmo García 

Baquero, Brayan Javier Ladino y Nixon Romero García, esto porque fueron los 

últimos vinculados al Proyecto y por motivos de movilidad en la zona no ha sido 

posible hacer el levantamiento de las actas. (Ver base de Datos Grupo V) 

 

A la fecha se han visitado 18 familias para levantamiento de polígono de los 

predios; el 100% de las visitas a familias cumplen con las 0,5 has requeridas por la 

RAP-E – Región Central para la implementación del sistema. 

 

Municipio San Juanito: El día 14 de diciembre de 2018 el Coordinador Técnico del 

Grupo V en compañía de la interventoría externa, entrega al operador 

ECOFLORA SAS 75 Familias en el Municipio El Calvario, asisten 15 familias 

beneficiarias.  

 

Se presentaron cambios de beneficiarios que han sido reportados mes a mes. 

Actualmente se cuenta con las 75 familias cada una de ellas con su respectiva 

acta de compromiso. (Ver base de Datos Grupo V) 

 

A la fecha se han visitado 53 familias para levantamiento de polígono de los 

predios; el 100% de las visitas a familias cumplen con las 0,5 has requeridas por la 

RAP-E – Región Central para la implementación del sistema. 

 

En la siguiente Tabla se presenta el porcentaje de familias visitadas por el 

operador, las cuales han recibido algún insumos para la implementación de la 

http://www.regioncentralrape.gov.co/
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parcela agroecológica y/o el sistema Silvopastoril para el Grupo V, teniendo en 

cuenta las visitas de los gestores RAP-E (corte mes de octubre) y la información 

entregada por  el operador ECOFLORA S.A.S (corte mes de septiembre). 

 
Tabla 40. Avance en la ejecución Reconversión Productiva. 

Actividad San Juanito El Calvario 

Sistema silvopastoril No Aplica 53% 

Sistema de producción agroecológica 90% 94% 

Sistema mixto (50% Silvopastoril, 50% 

Agroecológico) 

100% 90% 

Huerta Casera 97% 53% 

Cerca Viva 97% 68% 

Abonos Verdes 0 % 44% 
Fuente: RAP-E, noviembre 2019 

 

Mes a mes se reportan las actas de entrega de insumos y el registro fotográfico de 

las visitas realizadas tanto por el operador como de los gestores y coordinador 

técnico de la RAP-E (Ver base de datos Grupo V y soportes digitales). A la fecha 

NO se han entregado el 100% de los insumos. 

 

      
Fuente: ECOFLORA SAS, septiembre 2019 

 

 

4.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI  

4.2.1 Restauración ecológica 

 

En el Meta, debido a la fuerte estación lluviosa, cierre de vía al Llano y 

condiciones críticas de accesibilidad, queda pendiente el municipio de Cubarral 

para entrega de predio para restauración, como se muestra en la siguiente figura. 
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Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

5. CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

 

5.1 ESTADO DE AVANCE GRUPO VI 

 

5.1.2 Restauración ecológica 

El proceso más avanzado de restauración ecológica se presenta en los predios de 

Bogotá DC: El Hato (predio de EAAB) y Biter #13 (predio del Ejército). El 

aislamiento del disturbio ocasionado por ganadería en las áreas con 

sobrepastoreo, permitió a la fecha el desarrollo del estrato herbáceo y floración 

de varias especies de gramíneas (Holcus lanatus, anthoxantum odoratum, entre 

otras especies). El pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y otras especies 

invasoras como el retamo espinoso (Ulex europaeus), iniciaron de manera 

agresiva la invasión del plateo, de los núcleos de restauración, lo que en corto 

tiempo requerirá de mantenimiento. La mayor parte de las plántulas sembradas 

según los diseños aprobados, presentan buena respuesta con el inicio de rebrotes 

y generación de hojas nuevas. Se realizó la resiembra de algunas especies 

afectados durante la siembra o por el encharcamiento en algunos sectores, lo 

que ocasionó una mortalidad muy baja en el caso del aliso (Alnus acuminata), 

duraznillo (Abatia parbiflora), laurel (Myrica spp). 

 

En todos los predios se observó la efectividad de las perchas (10 

perchas/hectárea). A pesar de su reciente instalación muestran evidencias de 

semillas (mortiño, moras silvestres, tintillo, garrocho, dispersadas por las aves, lo que 

contribuirá a aumentar el potencial de restauración. 

Tabla 41. Restauración ecológica Grupo VI 
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Fuente: RAP-E, 2019 

 

 

5.1.3 Reconversión productiva 

 

Se realizó entrega al Operador de familias vinculadas al proyecto en el Área Rural 

de Bogotá-D.C.-Usme, como se indica en la figura siguiente. Al finalizar agosto se 

presentan cinco (5) desistimientos que inmediatamente se recuperaron con 

nuevas vinculaciones. 

 
Tabla 43. Reconversión productiva Grupo VI 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

Frente al avance de las acciones con las familias: 

 

a) Se está fortaleciendo el énfasis en la implementación de las practicas o 

talleres, aunque cuentan con el terreno e insumos los beneficiarios se 

encuentran en un ritmo muy pausado frente a la implementación.  

b) Frente a la siembra de los arboles se han tomado acciones motivadoras 

con la comunidad, ya que la mayoría de los beneficiarios no cuenta con la 

mano de obra para sembrar 200 a 400 árboles, por tal motivo se evidencia 

Tabla 42. Restauración ecológica Grupo VI 
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la siembre de muy pocos árboles y el deterioro de los mismos por no recibir 

el tratamiento adecuado.  

c) Se le solicito al operador los tiempos que aconseja para usar los insumos y 

así no incurrir en pérdidas o desperdicios de materiales. 

d) Se generará en la comunidad de Usme dinámicas que conduzcan a 

jornadas de “sembratones”, ya sea organizada por el operador o por la 

RAP-E, de lo contrario se presentará una baja de árboles significativo.  

e) Se hace énfasis en que las prácticas de los talleres se enfocan al uso de los 

insumos entregados, para que así la comunidad tenga claridad al 

momento de usarlos. 

 
Tabla 44. Estado de avance en reconversión productiva 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
Diseñada: Delimitación de la zona para futuro montaje de la practica 

En montaje: Preparación del suelo para futura operación de la practica 

Instalada: Aquellos insumos que requieran de instalación   

En operación: Insumos ya implementados 

No entregado: Insumos no entregados 

 

 

A continuación se presenta el seguimiento a restauración ecológica: 

 
 

Imagen 30. Instalación de perchas 

 
Las aves frugívoras que se posan en las perchas, cumplen una función importante en la dispersión 

de semillas de diversidad de especies de plantas del Páramo y Bosque Altoandino. 
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Imagen 31. Predio Ariari, Usme 

•  

Fuente: RAP-E, 2019 
22 de agosto 2019:  

Predio Ariari en Usme-Sumapaz.  

Se realizó el replante de individuos muertos, sin embargo, por la altitud (3465 msnm), los individuos 

replantados como el aliso (Alnus acuminata), a pesar del buen tamaño y calidad, presentan 

marchitamiento de hojas. 
 

Imagen 32. Predio Biter #13, Usme 

•  

Fuente: RAP-E, 2019 
23 de agosto 2019: 

Predio Bíter #13 en Usme. 

Individuos resembrados presentan buen crecimiento como el aliso. Algunos individuos de corono 

se observaron en mal estado. 

 

A continuación se presenta el seguimiento a Restauración ecológica: 
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Ilustración 2. Huerta casera Fincas Usme 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

Ilustración 3. Compostaje- Familias Usme 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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Ilustración 4. Arboles- Familias Usme 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

 
Ilustración 5. Prácticas cerca viva 

 
Fuente: RAP-E, 2019 
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Ilustración 6. Casos especiales -Desistimientos 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

5.2 ESTADO DE AVANCE GRUPO VII  

 

El Grupo VII del complejo de páramos de Cruz Verde Sumapaz, comprende los 

corregimientos de San Juan, Nazareth y Betania.  

 

Dentro de la ejecución del proyecto de implementación de acciones de 

conservación y restauración de los complejos de páramos, bosque alto andino y 

demás servicios ecosistémicos de la región central, tiene las siguientes metas: 

 

164 familias beneficiarias para el componente de reconversión productiva en 

sistemas silvopastoriles y cultivos agroecológicos.  

114 hectáreas en restauración ecológica activa. 

 

5.2.1 Restauración ecológica  

 

Para la localidad de Sumapaz se identificaron en otras zonas de Bogotá para 

restaurar los predios relacionados a continuación: 

 
Tabla 45. Predios para restaurar correspondientes al grupo VII - Localidad de Sumapaz 

Localidad Vereda 
Propietario 

del predio* 

Nombre De Las 

Parcelas 

Tipo 

Restauración 

Área 

Restaurar 

(Has) 

Altura 

(Msnm) 

Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato No. 1 Activa 12,541 3165 
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Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato No. 2 Activa 1,1114 3142 

Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato No. 3 Activa 2,2 3146 

Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato No. 4 Activa 1,231 3144 

Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato No. 5 Activa 1,3288 3145 

Usme Las 

Mercedes 

Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

Siberia No. 1 Activa 0,471 3185 

Usme Las 

Mercedes 

Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

Siberia No. 2 Activa 4,6164 3136 

Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato - 

Santuario  

Activa 1,6812 3127 

Usme El Hato Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Hato - Tres 

Esquinas 

Activa 2,68 3086 

Usme Curubital Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

La Esmeralda - 

El Chochal 

Activa 5,7 3293 

Usme Las 

Mercedes 

Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Ciprés (La 

Playa - El 

Trapiche) 

Activa 1,31 3150 

Usme Las 

Mercedes 

Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Ciprés (La 

Playa - El 

Trapiche) Santa 

Rosa 

Activa 1,7 3140 

Usme Curubital Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Silencio - El 

Refugio 

Activa 2,2126 3281 

Usme Curubital Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Refugio - El 

Paramo 

Activa 2,18 3404 

Usme Curubital Empresa De Acueducto Y 

Alcantarillado De Bogotá 

El Salitre Activa 25,54 3444 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Bajo 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QA 006 El 

Higuerón - 

Mochuelo III 

Activa 

1,3278 3014 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Bajo 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QA 007 

Mochuelo - 

Mochuelito III 

Activa 

1.6845 2966 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Bajo 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QA 009 La 

Esperanza 

Activa 

12,48 3103 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Bajo 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QA 010 Lotes 31 

y 32 Pte Las 

Marías 

Activa 

4,12 3070 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Bajo 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QA 011 Las 

Margaritas Pte 

Las Marías 

Activa 

6,08 3066 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Bajo 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QP 006 Lote 

Quiba Pte Hda 

El Granero 

Quiba Alto 

Activa 

3,47 3282 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Alto 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QP 007 Puente 

La Esperanza - 

Las Brisas 

Activa 

3,20 3359 

Ciudad 

Bolívar 

Mochuelo 

Alto 

Unidad Administrativa 

Especial De Servicios 

Públicos 

QA 006 El 

Higuerón - 

Mochuelo III 

Activa 

1,3278 3014 

*PNN, Gobernación, Municipio, CAR, UAESP, EAAB. 

Fuente: RAP-E, 2019 
 

A la fecha se encuentran vinculados al proyecto la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá con 66 has y la Unidad Administrativa Especial de 
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Servicios Públicos de Bogotá con 48 has para restauración Activa, áreas que se 

han concretado con las respectivas entidades haciendo entrega al contratista 

Consorcio UZZIEL para realizar los diseños florísticos y trazados de los cercados 

 

Se ha realizado en el cercado avance del 50% con los predios del embalse del 

hato 1,2,3,4 y 5, Siberia 1 y 2 y hato tres esquinas,  que corresponden a 8 polígonos 

de los 16 identificados para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá; 

actualmente se iniciaron las siembras para restauración activa en los mismos 

predios. 

 

Los predios de UAESP se legalizaron mediante acta firmada por las dos partes, ya 

se aprobó trazado de los cercados correspondientes a las hectáreas estipuladas y 

necesidades de los predios, diseños florísticos, ubicación y diseño de vivero, los 

predios fueron entregados en el mes de julio 2019 al contratista UZZIEL 

 

 
Imagen 33. Restauración Predios EAAB 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 

i. 5.2.2 Reconversión productiva 

 

El proyecto páramos tiene en uno de sus ejes principales la restauración y 

conservación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad asociada a los 

complejos de páramo y bosque alto andino ubicados en la jurisdicción de la 

Región Central de Colombia. En dicho caso se enfocará en el complejo de 

Páramos Cruz Verde Sumapaz, Zona Rural Bogotá– Subnodos 15 y 16. 

 

El segmento de reconversión productiva se divide en 4 fases: 

 

• Unidad de compostaje 

• Cerca viva 
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• Huerta casera 

• Sistema silvopastoril y/o agroecológico 

 
Cada una de las fases mencionadas anteriormente comprenden actividades de 

capacitación, talleres, implementación y entrega de los respectivos insumos 

según su elección.  

 

En total se han vinculado al proyecto 213 familias beneficiarias, de las cuales han 

desistido a lo largo del proyecto 49 familias, lo que consolida la distribución de 

beneficiarios con 92 familias activas para el sector de Nazareth y 72 familias 

activas para el corregimiento de San Juan respectivamente, con un total de 164 

familias activas a la fecha; el balance del complejo de Páramo Cruz Verde 

Sumapaz – Subnodo 15, del sector Betania – Nazareth, que arrojo la siguiente 

tabla: 

 
Tabla 46. Familias en el componente de reconversión productiva Grupo VII 

TOTAL FAMILIAS 213 CORREGIMIENTO 

NAZARETH Y BETANIA 

SUBNODO 15 

CORREGIMIENTO 

SAN JUAN 

SUBNODO 16 

Desistimientos Total 49 28 21 

Familias Activas 164 92 72 

Familias Proyecto 164 92 72 

Familias Falta 

Ingreso 

0 0 0 

Fuente: RAP-E, 2019 
 

 

Corregimiento de Nazareth y Betania: En la zona de los corregimientos Nazareth y 

Betania, los cuales agrupan las veredas Las Animas, Las Auras, Los Ríos (Alto y 

Bajo), La Sopas, Laguna verde (Alta y Baja), Raizal, Peñalisa, El Istmo, El Tabaco, 

Santa Rosa, Taquecitos y Las Palmas. 

 

Los beneficiarios se tabularon verificando el avance que tiene cada uno de ellos. 

Por lo tanto, en la siguiente tabla se evidenciarán las familias que recibieron 

insumos para la unidad de compostaje y que han desarrollado las respectivas 

actividades, familias que recibieron las plántulas para la cerca viva realizando la 

respectiva siembra y beneficiarios que están en lista para entrega de insumos.  

Para lo cual se tiene el siguiente reporte: 

 
Tabla 47. Avance en reconversión productiva por actividad. 

Unidad de Compostaje y Cerca Viva No han recibido insumos Total familias 

60 32 92 

65,21% 34,78 % 100 % 

 

Fuente: RAP-E, 2019 
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El avance para el Subnodo 15 es del 65,21 % en cuanto a entregas e 

implementación de unidad de compostaje y cerca viva y del 34,78% las familias 

faltantes para entrega de insumos; no se ha iniciado huerta casera, sistema 

silvopastoril, cultivo agroecológico. 

  

La calidad de los materiales para la unidad de compostaje se evidencia en 

buenas condiciones, cumpliendo los parámetros establecidos para dicha 

actividad. Después de las recomendaciones realizadas por la interventoría y la 

supervisión del proyecto se ha evidenciado la llegada de buen material vegetal 

para entregar a los beneficiarios del proyecto. Se consolido en el territorio, que se 

realicen las entregas de insumos completas para que puedan desarrollar tanto las 

actividades de implementación como de capacitación.   

 

A la fecha las veredas del corregimiento de Betania son las que presentan mayor 

avance en cuanto a entregas, capacitaciones e implementación.  

 

A la fecha aún existen beneficiarios molestos por la demora del proyecto, razón 

por la cual algunos de ellos han desistido del mismo, además se ha presentado 

conflicto por el presupuesto establecido para cada familia y el cambio de 

personal; razón por la cual se convocará a una reunión para solucionar 

inquietudes, presentar al grupo de trabajo que se encontrará realizando 

actividades en campo y dar las explicaciones necesarias del proyecto Páramos y 

su respectiva ejecución. 

Las familias vinculadas al proyecto de los corregimientos de Nazareth y Betania se 

distribuyen así: 

 

Familias activas: 92 

 

Código 
Nombre De La 

Vereda 

Nombre Completo Del 

Beneficiario 

Sistema 

Silvopastoril Agroecológico 

F11001MC068 Auras Favio Nelson Ospina Valencia 5000  

F11001MC059 Auras Olga Lucia Fajardo 2500 2500 

F11001MC139 Auras Esther Luisa Chacon Jimenez 5000  

F11001MC141 Auras Rosa Elvira Martinez Hilarion 
5000  

F11001YV136 Auras Fanor Dimate Palacios 5000  

F11001HN148 Auras Tirso Martinez Hernandez 5000  

F11001HN153 Auras 
Auder Humberto Molina 

Meneses 

5000  

F11001HN149 Auras Mariela Gamba Contreras 5000  

F11001HN150 Auras Polonio Diaz Chavez 5000  

F11001LG010 Auras - El Cedral Manuel Emilio Rico Chavez 2500 2500 

F11001NZ039 Betania Jesus Olimpo Gomez Olarte 
5000  
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F11001NZ040 Betania Gilberto Chingate Gomez 
5000  

F11001NZ041 Betania Leonardo Pabon Poveda 
5000  

F11001FB001 Betania Carlos Arturo Pulido Torres 2500 2500 

F11001FB003 Betania Miryam Herrera Gamba 2500 2500 

F11001FB004 Betania Victor Alfonso Torres Ospina 5000  

F11001FB005 Betania 
William Alexander Santoya 

Santos 
2500 2500 

F11001MC146 Itsmo-Tabaco Jorge Tulio Gomez Gomez 5000  

F11001NZ037 Itsmo-Tabaco Ruben Dario Vasquez  Puertas 2500 2500 

F11001LG006 Itsmo-Tabaco Pedro Alfonso Castro Morales 2500 2500 

F11001LG007 Itsmo-Tabaco Tobias Pabón Morales 2500 2500 

F11001YV100 Laguna Verde Virgilio Pardo Romero 2500 2500 

F11001YV094 Laguna Verde Sonia Milena Ramirez Ariaz 2500 2500 

F11001YV095 Laguna Verde Alta Anibal Morales Poveda 2500 2500 

F11001YV096 Laguna Verde Alta Clara Ines Hortua Romero 5000  

F11001YV098 Laguna Verde Alta Virgilio Poveda Ramirez 0 5000 

F11001YV134 Las Animas Henry Sinbaqueva Diaz 5000  

F11001LG012 Las Animas Maria Leocadia Diaz Benitez 5000  

F11001YV124 Las Animas Isidro Mora Dimate 5000  

F11001YV126 Las Animas Josue Omar Diaz Cifuentes 5000  

F11001YV125 Las Animas Maria Silvia Rico Chaves 2500 2500 

F11001YV130 Las Animas Rodrigo Diaz Diaz 5000  

F11001YV128 Las Animas Jose Lazaro Santana Fierro 5000  

F11001YV135 Las Animas Nidia Isabel Vergara 5000  

F11001YV131 Las Animas Luis Enrique Diaz Diaz 5000  

F11001YV129 Las Animas Blasina Palacios Sanabria 5000  

F11001SS001 Las Animas Dora Pricila Martinez Hilarion 2500 2500 

F11001FB006 Las Sopas Mary Luz Rubiano Romero 5000  

F11001LG011 Las Sopas Yolanda Diaz Benitez 5000  

F11001LG013 Las Sopas Consuelo Bustos Hormaza  5000 

F11001DC087 Las Sopas Leopoldo Arias Morales 5000  

F11001DC086 Las Sopas Rodrigo Morales Romero 5000  

F11001DC088 Las Sopas Luz Mary Valbuena 5000  

F11001DC082 Nazareth Hector Gustavo Ibañez 2500 2500 

F11001DC091 Nazareth 
Hector Mauricio Rubiano 

Rubiano 

5000  

F11001DC092 Nazareth Fredesminda Rubiano 5000  

F11001YV127 Nazareth Eduardo Dimate Rico 2500 2500 

F11001LG009 Nazareth El Cedral Carlos Alirio  Romero  Sanchez 2500 2500 

F11001MC063 Nazareth El Cedral Norberto Palacios Dimate 5000  

F11001YV104 Peñaliza Blanca Myriam Torres Hortua 5000  

F11001YV105 Peñaliza Luz Mery Romero Hortua 2500 2500 

F11001YV109 Peñaliza Alvis Poveda 5000  

F11001YV110 Peñaliza Maria Yaneth Baquero Rincon 2500 2500 

F11001YV111 Peñaliza Fredy Alberto Baquero Mican 5000  

F11001YV120 Peñaliza Emiliano Romero Roman  5000 

F11001YV117 Peñaliza Elias Mican Mican 2500 2500 

F11001YV112 Peñaliza Mireya Baquero Hortua 5000  

F11001YV113 Peñaliza Amanda Mican Romero 2500 2500 

F11001YV108 Peñaliza Maria Sabina Mican 5000  

F11001YV116 Peñaliza Alba Nery Mican Poveda 2500 2500 

F11001YV122 Peñaliza Luis Horacio Baquero Poveda 5000  

F11001LG004 Peñaliza Jose Benjamin Hortua Mican 2500 2500 
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F11001LG008 Peñaliza Isaac David Mican Mican 2500 2500 

F11001MC051 Raizal Bernabe Romero Poveda 5000  

F11001MC049 Raizal Jaime Armando Torres 2500 2500 

F11001MC050 Raizal Angel Rodrigo Muñoz 2500 2500 

F11001MC048 Raizal Laura Victoria Mican 5000  

F11001MC053 Raizal Flor Marina Baquero 5000  

F11001MC052 Raizal Omar Antonio Ramirez Hortua 5000  

F11001MC147 Raizal Filiberto Torres Chaves 5000  

F11001MC144 Raizal Jose Antonio Ramirez 5000  

F11001YV097 Raizal Jose Ubaldo Gonzalez Torres  5000 

F11001MC145 Raizal Wilson Torres Morales 2500 2500 

F11001DC084 Raizal Norberto Vega Campos 5000  

F11001MC043 Raizal Claudia Torres Morales 2500 2500 

F11001HN152 Raizal Yamile Roman Muñoz 5000  

F11001HN151 Raizal Rodrigo Torres Ramirez 5000  

F11001MC056 Raizal Pablo Emilio Porras Suarez 2500 2500 

F11001FB002 Raizal Daira Becerra Gutierrez 5000  

F11001LG002 Raizal Rosa Umaira Castro Morales 2500 2500 

F11001LG003 Raizal Jeimy Johana Gutierrez Castro 2500 2500 

F11001LG005 Raizal 
Jorge Humberto Becerra 

Gutierrez 
2500 2500 

F11001LG001 Raizal El Carmen José Manuel Ramírez Vega 2500 2500 

F11001SB004 Rios Alto Lucan Arnoldo Morales Campo 2500 2500 

F11001DC078 Rios Bajo Carmen Quintero 5000  

F11001DC071 Rios Bajo Lilia Teresa Rey 5000  

F11001DC072 Rios Bajo 
Milton Hernando Gutierrez 

Gomez 

5000  

Fuente: RAP-E, 2019 
 

NUEVOS BENEFICIARIOS CORREGIMIENTO DE NAZARETH 

 
Código Vereda Nombre Del 

Predio 

Nombre Del 

Beneficiario 

Identificación Fecha De 

Ingreso 

Estado 

F11001LG010 Auras - El 

Cedral 

La Palma Manuel Emilio 

Rico Chavez 

80453048 18/07/2019 Nuevo 

Ingreso 

F11001LG011 Las Sopas San Antonio Yolanda Diaz 

Benitez 

35337735 
05/07/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG012 Las Animas Las Graditas Maria 

Leocadia Diaz 

Benitez 

39720824 

05/07/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG013 Las Sopas Caqueza Consuelo 

Bustos 

Hormaza 

51560870 

05/07/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG014 Las Animas El Recreo Carlos Horacio 

Diaz Diaz 

11379355 
30/10/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG015 Taquecitos El Refugio 

De La Niebla 

John Breiner 

Nova 

Gutierrez 

1005932407 

31/10/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG016 Taquecitos Las Brisas Fabio Augusto 

Romero 

Hortua 

3231455 

01/11/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG017 Istmo La 

Primavera 

Edilson 

Hernando 

Melo Arevalo 

1022951278 

01/11/2019 

Nuevo 

Ingreso 

F11001LG018 Santa Rosa El Laurel Gustavo Rojas 

Torres 

3231409 
01/11/2019 

Nuevo 

Ingreso 
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FAMILIAS CON DESISTIMIENTO 

 

Complejo De 

Páramo 
CODIGO 

Nombre Completo Del 

Beneficiario 
Estado Observaciones 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC089 Jose Nixon Diaz Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC061 Rafael Orlando Rios Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV123 Juan Pablo Sinbaqueba Diaz Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV132 Elcy Jakeline Diaz Diaz Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC085 Climaco Rubiano Simbaqueva Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC060 Julio Cesar Gonzalez  Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV102 Humberto Contreras Trujillo Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC062 William Esneider Pulido 

Martinez 

Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC142 Carlos Ernesto Contreras Desistimiento Listado Uzziel 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC045 Erli Mireya Poveda Ramirez Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001NZ038 Blanca Alicia Pabon Rey Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC074 Miguel Angel Velasquez 

Mayorga 

Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC075 Floriberto Velasquez Mayorca Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC047 Cipriano Roman Mican Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV119 Nancy Roman Baquero Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV107 Priscila Villalba Roman Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV121 Mauricio Roman Baquero Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC046 Hilda Benigna Hortua Ramirez Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV133 Lorenzo Diaz Montaño Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001YV137 Nury Esperanza Muñoz 

Escobar 

Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC080 Angel Humberto Lopez 

Moreno 

Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC079 Pedro Antonio Ramirez 

Camelo 

Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC065 Maria Arcelina Martinez 

Hilarion 

Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001MC070 Jaime Alberto Contreras Desistimiento Desistimiento 

Cruz Verde -

Sumapaz 

F11001DC081 Marlon Guillermo Murcia Diaz Desistimiento Desistimiento 

Fuente: RAP-E, 2019 
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Imagen 34. Capacitación vereda Animas 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

Corregimiento De San Juan: El Subnodo 16 comprende las veredas San Juan, La 

Unión, Chorreras, Tunal Alto, Tunal Bajo, San Antonio, Las Vegas, Capitolio, San 

José, Concepción, El toldo y Santo Domingo. 

 

Se superaron las diferencias presentadas con las familias de las veredas de Tunal 

alto y bajo, Chorreras y Lagunitas en cuanto a las dudas manifestadas por temas 

específicos del presupuesto asignado por familia y demás inquietudes a través de 

reuniones realizadas a nivel grupal por vereda en donde se contó con el apoyo 

del sindicato de Sumapaz, las juntas de acción comunal, participación del 

Contratista Consorcio UZZIEL y funcionarios RAP-E. Como resultado de las 

reuniones algunas familias manifestaron su retiro definitivo, las cuales han sido 

remplazadas por familias identificadas en el mismo corregimiento y sus veredas, 

otras familias han manifestado su retiro del proyecto por diversas y personales 

circunstancias. 

 

Se realiza una revisión de las actividades que se han realizado a la fecha con los 

beneficiarios, se establece una tabla en la que se evidencian los porcentajes de 

progreso. A continuación, se presenta la tabla que expone los beneficiarios que 

recibieron unidad de compostaje, cerca viva, beneficiarios que están en lista 

para entrega de insumos, nuevos ingresos y familias que se encuentran con 

posibilidad de desistimiento.  

 

Se tiene la siguiente tabla: 

 
Tabla 48. Beneficiarios por actividad. 

Unidad de Compostaje y Cerca Viva No han recibido insumos Total familias 

65 7 72 

90,27% 9,72 % 100 % 

Fuente: RAP-E, 2019 
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El avance para la zona del corregimiento San Juan es del 90,27 % para entregas 

de unidad de compostaje y cerca viva y su respectiva implementación, hace 

falta entregar insumos a 7 familias beneficiarias lo que equivale al 9,72 %. No se ha 

iniciado huerta casera, sistema silvopastoril, cultivo agroecológico. 

 

Los ingenieros a cargo de la zona San Juan se encuentran desarrollando talleres 

de implementación de cerca viva y biopreparados. Se requiere con premura 

ajustar los cronogramas por parte del operador para garantizar el cumplimiento 

con los beneficiarios, teniendo en cuenta el calendario ecológico diferenciado 

para las veredas del sur de la localidad como son: San José, Nueva Granada y 

Concepción. 

 

Se requiere la entrega de insumos para el desarrollo del componente Silvopastoril 

y agroecológico en el menor tiempo posible, para lograr culminar de buena 

manera el proyecto en los tiempos establecidos para su misma ejecución.  

 

Familias Activas: 72 

 
Código Nombre De 

La Vereda 

Nombre 

De La 

Finca 

Nombre 

Completo 

Del 

Beneficiario 

Numero De 

Cedula 

Estado Sistema  

Agroecológico 

(Has) 

Silvopastoril 

(Has) 

F11001HN004 Tunal Bajo Agua 

Bonita 

Eduardo 

Susa 

Octavio 

347293 Activo 2500 2500 

F11001HN005 Tunal Bajo El Silencio José Isauro 

Susa 

Octavio 

2842091 Activo 2500 2500 

F11001HN008 Tunal Bajo La Palma Manuel 

Alonso 

Penagos 

Susa - Alcira 

Pavon 

Vasquez 

347973 Cambio 

Beneficiario 

- Activo 

2500 2500 

F11001HN014 Tunal Alto Los 

Mortiños 

Elisenia 

Delgado 

Romero 

39765524 Activo 2500 2500 

F11001HN301 Tunal Alto El Cruce Jovanny 

Guzman 

Cruz 

80130857 Activo 0 5000 

F11001HN026 Tunal Alto La 

Esmeralda 

Luz Marina 

Hilarion 

Torres 

20816161 Activo 2500 2500 

F11001HN029 Chorreras El Refugio Angela 

Marcela 

Torres Torres 

20817034 Activo 2500 2500 

F11001HN032 Lagunitas La Piedra Idalid 

Delgado 

Romero 

20816875 Activo 2500 2500 

F11001HN034 Lagunitas Casa 

Quemada 

Carlos Julio 

Tautiva 

Cruz 

3129319 Activo 2500 2500 
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F11001HN326 Lagunitas Los 

Cristales 

Adriana 

Rodriguez 

Cubillos - 

Norbey 

Villalba 

Rodriguez 

1033809281 Activo 2500 2500 

F11001HN327 Lagunitas El Regalo Astrid 

Soraya 

Penagos 

Melo 

1032656081 Activo 2500 2500 

F11001HN332 Lagunitas Las 

Delicias 

Lucio 

Villalba 

80381187 Activo 2500 2500 

F11001HN333 Lagunitas Nn Maria Alcira 

Beltran 

Dimate 

51973755 Activo 0 5000 

F11001HN340 Las Vegas La 

Esperanza 

Sabina 

Torres 

Garcia 

52091355 Activo 2500 2500 

F11001HN021 La 

Concepción 

La Colonia Roselvet 

Orjuela 

Riveros 

79547282 Activo 0 5000 

F11001HN023 La 

Concepción 

La  

Primavera 

Elda Janeth 

Pineda 

Martinez 

20816637 Activo 0 5000 

F11001HN024 La 

Concepción 

La 

Esperanza 

Jose 

Ulfredo 

Pineda 

Martinez 

349018 Activo 2500 2500 

F11001HN334 Chorreras Buenavista Alonso 

Vega 

Delgado 

349423 Activo 0 5000 

F11001HN344 Chorreras Napoles William 

Arcesio 

Tautiva 

1022946455 Activo 0 5000 

F11001HN011 Tunal Alto  Laguna 

Verde 

Jose Cesar 

Gonzalez 

Guzman 

17051463 Activo 2500 2500 

F11001HN030 Chorreras Sinai 2 Stella Ibarra 

Alarcon 

35252334 Activo 2500 2500 

F11001HN031 Chorreras Alta Vista Jimmy 

Rincon 

Blanco 

80749118 Activo 2500 2500 

F11001HN302 Tunal Alto Mata De 

Hobo 

Teodulfo 

Gonzalez 

Guzman 

138403 Activo 0 5000 

F11001HN313 Nueva 

Granada 

20 De Julio Nicanor 

Delgado 

Rios-Raquel 

Sofia 

Cifuentes 

79593847 Activo 0 5000 

F11001HN316 Nueva 

Granada 

El Cortijo Alexandra 

Morales 

Aponte 

35533173 Activo 0 0 

F11001HN320 San Jose La Palmira 

2 

Noel 

Peñaloza 

Celeita 

1033784622 Activo 0 5000 

F11001HN335 Chorreras N N Yudi Milena 

Delgado 

Vergara 

52094408 Activo 0 5000 
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F11001HN336 Chorreras El Mortiño Jaiver 

Delgado 

Vergara 

79818202 Activo 0 5000 

F11001HN307 Nueva 

Granada 

Las 

Delicias 3 

Edgar 

Morales 

Cifuentes  

1022932182 Activo 0 5000 

F11001HN308 Nueva 

Granada 

La 

Tambora 

Martha 

Cifuentes 

Ramirez 

20946152 Activo 0 5000 

F11001HN310 Nueva 

Granada 

El Laurel 2 Reinel 

Barbosa 

Cifuentes 

1032656156 Activo 0 5000 

F11001HN311 Nueva 

Granada 

La 

Jabonera 

Carmen 

Elina 

Cifuentes 

Rodriguez 

39659203 Activo 2500 2500 

F11001HN312 Nueva 

Granada 

Buenavista Lucinda 

Adames 

Peñalosa 

20816388 Activo 0 5000 

F11001HN319 San Jose La Palmira Mary Luz 

Celeita 

Peñalosa 

20816468 Activo 0 5000 

F11001HN323 San Jose El 

Diamante 

Rogelio 

Garcia 

Cifuentes 

348517 Activo 2500 2500 

F11001HN325 San Jose Mata De 

Rosa 

Luis Emiro 

Diaz 

Rodriguez 

348198 Activo 2500 2500 

F11001HN317 San Jose Casa 

Quemada 

Jacinta 

Peñalosa 

Adames 

20816745 Activo 2500 2500 

F11001HN318 San Jose Mata De 

Jucua 

Carlos 

Alfonso 

Morales 

Orjuela 

349124 Activo 0 5000 

F11001HN321 San Jose N N Sandra 

Liliana 

Cifuentes 

Barbosa 

1032656221 Activo 2500 2500 

F11001HN322 San Jose Azucena Ruben 

Dario 

Garcia 

Morales 

1022958516 Activo 2500 2500 

F11001HN324 San Jose Alto 

Redondo 

Alexander 

Cifuentes 

Barbosa 

349385 Activo 2500 2500 

F11001HN033 Lagunitas La 

Dulceria 

Domiciano 

Ardila 

Tautiva 

79821346 Activo 0 0 

F11001HN309 Nueva 

Granada 

El Delirio Belisario 

Barbosa 

348331 Activo 2500 2500 

F11001HN345 Las Vegas La 

Esperanza 

Carlos 

Hernan 

Hurtado 

Moreno 

80373042 Activo 2500 2500 

F11001HN330 Lagunitas La Tribuna Rosalba 

Sanabria 

Villalba 

39780907 Activo 2500 2500 

F11001HN338 Las Vegas El Mirador Duver 

Arvey Mora 

Torres 

1023004733 Activo 2500 2500 
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F11001HN305 Nueva 

Granada 

Las 

Delicias 2 

Ligia 

Marcela 

Morales 

Cifuentes 

1032656298 Activo 0 5000 

F11001HN343 Las Vegas Cristalito Javier 

Quintin 

Cortes 

79632474 Activo 0 5000 

F11001HN315 Nueva 

Granada 

El 

Diamante 

Flor Alicia 

Barbosa De 

Cifuentes 

Rafael 

Antonio 

Cifuentes 

Rodriguez 

79632457 Activo 2500 2500 

F11001SB002 Tunal Alto Los 

Mortiños 2 

Orley 

Sanabria 

Delgado 

3125413 Activo 2500 2500 

F11001SB005 Tunal Alto Los Pinos Yaneth 

Motavita 

52294340 Activo 2500 2500 

F11001SB006 Chorreras Buenavista 

2 

Miller 

Vergara 

Robayo 

79632460 Activo 2500 2500 

F11001SB007 Lagunitas Balcones Alvaro 

Javier 

Beltrán 

Dimaté 

1022953817 Activo 0 5000 

F11001SB008 Lagunitas El Jordan Elizabeth 

Hernandez 

Cubidez 

52129555 Activo 2500 2500 

F11001SB009 Chorreras Buenavista Marlon 

Javier 

Beltrán 

Morales 

1033804234 Activo 2500 2500 

F11001SB010 Chorreras La Francia William 

Guevara 

Gonzalez 

80372304 Activo 2500 2500 

Fuente: RAP-E, 2019 
 

Nuevos beneficiarios y reingresos  

 
Código Fecha 

Ingreso 

Vereda Nombre 

Del Predio 

Nombre Del 

Beneficiario 

Identificación Estado 

F11001SB003 18/03/2018 Tunal Alto Las Flores Ediee Giovanny Susa 

Torres 

1010213873 Reingreso 

F11001HN003 18/02/2018 Tunal Bajo Paramillo Edilma Melo Palacios 20816853 Reingreso 

F11001OD001 9/07/2019 Union 

Tunal Bajo 

La Palma Doris Sofia Mora Urrea 21075443 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD002 12/07/2019 Union San 

Juan 

El Salero Gracialiano Diaz 

Rubiano 

3129197 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD003 18/07/2019 Santo 

Domingo 

Santo 

Domingo 

Blanca Libia Porras 

Lopez 

39797262 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD004 15/07/2019 San Jose La 

Esperanza 

Celso Efrain Morales 80253288 Nuevo 

Ingreso 
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F11001OD005 15/07/2019 San Jose Asucena Jony Javier Morales 

Orjuela 

80252872 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD006 23/07/2019 Chorreras San Isidro Jaime Palacios 

Rodriguez 

80451716 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD007 23/07/2019 Chorreras San 

Joaquin 

Wilson Robayo 

Gonzalez 

79651392 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD009 24/07/2019 Las Vegas El 

Diamante 

Elsa Maria Gonzalez 

Chavarro 

20815432 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD010 25/07/2019 Tunal Alto La Picota Jose Agapito 

Ortigosa Torres 

93421686 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD011 4/10/2019 Nueva 

Granada 

Las Moyas Marinela Hilarion 

Aparicio 

53071684 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD012 4/10/2019 Santo 

Domingo 

Guayabo Divia Astrid Delgado 

Morales 

20928429 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD013 5/10/2019 Lagunitas Las 

Delicias 

Cesar Palacios 

Villalba 

1022986840 Nuevo 

Ingreso 

F11001OD014  10/10/2019 Tunal Bajo El Guaque Alberto Villalba 79632496 Nuevo 

Ingreso 

 

 
Imagen 35. Realización actividades biopreparados 

  
Fuente: RAP-E, 2019 
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Imagen 36. Entrega bio-preparados. Adriana Rodríguez 

 
Fuente: RAP-E, 2019 

 
 

 

6. AVANCE FINANCIERO 

 
De acuerdo al reporte Gesproy 02272020 (imagen 40),  se observa que el 

proyecto tiene un retraso en ejecución de 6.8 meses relacionando el analisis de 

periodo acorde a la actividad programada  versus lo ejecutado  a la fecha;  

deberiamos estar en el periodo 27  pero de acuerdo al avance se evidencia que 

estamos en el periodo 20 generando un retrazo en meses comentado razon por la 

que el en la grafica se observa que el valor ganado es constante (EV). 

 

Según el valor programado acumulado para el mes de enero del 2020 se debía 

llevar un valor pagado acumulado $ 25.506 millones de pesos y se encuentra que 

para este mes el valor acumulado que lleva el proyecto asciende a 20.263 lo que 

quiere significa que no se realizaron  pagos por 5.243 millones  de las activades 

propuestas en la meta.  

 

En el mes de enero del 2020, realizaron pagos por 55 millones de pesos, los cuales  

respecto al mes de diciembre son muy bajos, ya que para el periodo 

mencionado se programaron pagos por 388 millones. 

 

Por lo anterior es preciso manifestar  de acuerdo a a lo programado para el 

periodo 27 y que corresponde al mes de enero del 2020, se hace necesario 

adelantar los pagos pendientes con el fin de equilibrar lo ejecutado con lo 

programado.  
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Imagen 4037. Relacion de avance de ejecución financiera 

 

 

 
 

 

De otra parte, de los  recursos asignado para la ejecucion del proyecto (Imagen 

41) se han contratrado el 95,91%, del valor contratado  de los cuales se han 

realizado pagos del  72,31 de lo contratado. Financieramente se  lleva a la fecha 

un avande de ejecucion del 69% en avance de ejecucion de obra en tiempo  de 

las actividades programadas   tenemos un avance de lo contratado frente a lo 
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programado del 87,5% y lo  ejecutado frente a lo contratado se registra un 

avance del un avance el 80%                

                                                                                                                                                                          
Imagen 438. Ejecucion financiera 
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