

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 17-03-2020 03:41:13
Al Contestar Cite Este No.:2020EE28469 O 1 Fol:0 Anex:1 Rec:3
ORIGEN: 000000.DESPACHO DEL SECRETARIO - N/GOMEZ LO
DESTINO: CONCEJO DE BOGOTÁ DC/ILBA YOHANNA CARDEN/
TRAMITE: OFICIOS-RESPUESTA
ASUNTO: PROPOSICION 326 DE 2020 RAD CONCEJO 2020EE461

000000

Bogotá, D.C.

Doctora
ILBA YOHANNA CÁRDENAS PEÑA
Secretaria General de Organismo de Control
Concejo de Bogotá D.C.
Calle 36 No. 28 A - 41
La Ciudad.



ASUNTO: Respuesta a Proposición N° 326 de 2020
Radicado Concejo de Bogotá D.C. 2020EE4061
Radicado SDS- 2020ER18991

TEMA: "AVANCES, LOGROS Y RETOS PARA LA FORMULACIÓN DEL NUEVO PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EN SALUD".

Respetada doctora Ilba Yohanna:

Por medio de la presente me permito dar respuesta directa y de fondo frente al cuestionario de preguntas de la proposición del asunto, aprobada en la Sesión Plenaria realizada el día 4 de marzo de 2020, de acuerdo con la competencia funcional asignada a esta Secretaría.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS- SECTOR SALUD:

Pregunta 1: "Teniendo en cuenta que el Plan Maestro de equipamientos en Salud tenía plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. Indique cuales fueron sus principales logros y si actualmente se está formulando el nuevo Plan Maestro en equipamientos en Salud."

RESPUESTA:

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS. ESTADÍSTICA GENERAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS DE SALUD.

En el siguiente cuadro se presenta la cuantificación de los proyectos entregados durante la vigencia del Plan Maestro de Equipamientos de Salud (Decreto 318 de 2006) y de aquellos proyectos que se encuentran en etapa de preinversión a la fecha, determinando por defecto los proyectos que no fueron priorizados.

ESTADO DE INTERVENCIÓN	CANTIDAD	PARCIAL	PORCENTAJE
Proyectos entregados			
Entregado	19	20	15,75%
Entregado parcialmente	1		
Proyectos en etapa de preinversión			
En estudio de factibilidad	3	20	15,75%
En ejecución de estudios y diseños	2		
Estudios y diseños terminados	11		
Diseño y construcción contratados	4		
Proyectos sin intervención			
No intervenido - En gestión predial	2	87	68,50%
No intervenidos	85		
Total proyectos del PMES	127	127	100,00%

TABLA 1 - Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología

Durante los periodos de corto plazo (2006-2008) y mediano plazo (2008-2012), y aun hasta 2016, algunos proyectos pasaron por modificaciones o cambios de enfoque por razones asociadas al devenir del desarrollo de los procesos de oferta y demanda y propios de los servicios asistenciales en salud.

Posteriormente, en el marco de la armonización entre el PMES – Plan Maestro de Equipamientos en Salud (Decreto 318 de 2006) y los proyectos en él previstos según anexo N° 2, el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020”, el desarrollo del Proyecto 1191, y señalando la tendencia para el futuro Plan De Desarrollo (PDD) 2020-2023, nuevos POT y PMES, continuó el ajuste y avance de los proyectos con base en la implementación del nuevo modelo de salud (Acuerdo 641 de 2016) durante el periodo 2016-2019. Dicho avance y los proyectos en curso con proyección al periodo 2020-2023, se relacionan así:

Proyecto 1191 Meta	Magnitud programa da PDD	Resultados alcanzados
01-Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) a 2020	40	Actualmente existen 40 CAPS en funcionamiento: Suba, San Cristóbal, Emaús, Chapinero, Verbenal, Gaitana, Fray Bartolomé, Calle 80 – Engativá, Garcés Navas, Boyacá Real y Rincón en la subred norte; Zona Franca, Trinidad Galán, Pablo VI Bosa, Bosa Central, El Porvenir, Patios, Patio Bonito – Tintal, Cabañas, Bomberos y Occidente de Kennedy en la subred sur occidente; Olaya, Altamira, Santa Clara - San Juan de Dios, Bravo Páez, Chircales, Diana Turbay, Samper Mendoza, Perseverancia y Primero de Mayo en la subred centro oriente; Candelaria, Abraham Lincoln Marichuela, Betania, Vista

Proyecto 1191 Meta	Magnitud programa da PDD	Resultados alcanzados
		<p>Hermosa, Ismael Perdomo, Meissen, Tunal, El Carmen y San Benito en la subred sur.</p> <p><u>19 CAPS en estudios y diseños:</u> Diana Turbay, Altamira, Bravo Páez, Antonio Nariño, Los Libertadores, Suba, Verbenal, Danubio, Tunal, Manuela Beltrán, Candelaria La Nueva, San Bernardino, Pablo VI Bosa, Mexicana, Trinidad Galán, Tintal, Meissen, y Villa Javier. Avance en promedio de los proyectos 70%. "CAPS 29" en estudios y diseños para adecuación: Avance del 85%.</p> <p><u>CAPS nuevos en procesos de contratación:</u> uno anexo a la UMHES Santa Clara en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios y otro anexo al Nuevo Hospital de Bosa, procesos de contratación en SECOP I, Bosa por Asociación Público Privada (APP)</p>
02-Construir 2 instalaciones hospitalarias a 2020, incluido Usme	2	<p><u>Hospital Usme:</u> Se adelantó en el primer semestre de 2019 la compra del predio donde será construido el hospital de Usme, ubicado en la dirección Kr 5 Este N° 110 – 11 Sur, Manzana 55, con matrícula inmobiliaria N° 505-40034532, en el área definida por el Decreto N° 438 de 2009 como Plan Parcial Tres Quebradas, localidad de Usme, propiedad de la Empresa de Renovación Urbana.</p> <p>Se estructuraron todos los apéndices técnicos y los pliegos de condiciones durante el primer semestre del 2019.</p> <p>Se recibió avalúo comercial en fecha 15 de enero de 2019, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) del predio. El 22 de mayo de 2019, se firma contrato de compra venta del predio, entre la Empresa de Renovación Urbana como propietario y vendedor y la Subred Sur como comprador.</p> <p>El 23 de agosto de 2019 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. publica en SECOP 1 el aviso de convocatoria pública informando la publicación de los pliegos de condiciones y sus anexos, con el objeto de seleccionar al contratista que en la modalidad Llave en Mano diseñe, construya, dote y haga el alistamiento del hospital de Usme. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2019, se</p>

Proyecto 1191 Meta	Magnitud programa da PDD	Resultados alcanzados
		ordena la apertura de la Convocatoria Pública N° 12 de 2019 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. En el mes de diciembre se cierra la recepción de ofertas, y durante los meses de enero y febrero se ha realizado la evaluación. Adjudicación y firma del contratos de obra e interventoría entre meses de febrero y marzo. <u>Hospital la Felicidad:</u> fue incluido en un segundo grupo de Hospitales a financiar y ejecutar por APP, este proyecto se planteó en su estructuración técnica, legal y financiera en fase de prefactibilidad como iniciativa privada. No está priorizado.
03-Reponer 4 instalaciones hospitalarias a 2020.	4	<u>Hospital Santa Clara:</u> Para el Nuevo Hospital Santa Clara: El pasado 2 de septiembre de 2019 la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. informó a la comunidad en general el inicio del proceso de contratación bajo la modalidad de contratación especial de obra pública. El 11 de octubre de 2019 la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública N° 01 de 2019 mediante Resolución N° 628 del 2019. Finalmente, en el mes de febrero de 2020, se adjudica la licitación y se firma igualmente el contrato para diseñar, construir, dotar de equipo médico, y operar físicamente durante 5 años la infraestructura física. <u>Hospital Bosa:</u> La Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud dio inicio al proceso de Asociación Público - Privada mediante la invitación a precalificar, proceso donde precalificaron 12 empresas. Posteriormente en el mes de octubre de 2019 se realizó la apertura del proceso de licitación N° FFDS – APP 001 – 2019 y se adjudicó el 27 de diciembre de 2019. Finalmente se firma el contrato la primera semana de febrero de 2020. <u>Hospital Materno Infantil:</u> con estructuración técnica, legal y financiera. En el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. <u>Hospital Simón Bolívar:</u> con estructuración técnica, legal y financiera. Sin predio definitivo.
04-Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al	4	Se contempla la implementación de una Central de Urgencias (CEUS) por cada una de las Subredes del Distrito, así:

Proyecto 1191 Meta	Magnitud programa da PDD	Resultados alcanzados
ciudadano al 2019		<p><u>Subred Norte:</u> Reordenamiento de la USS Calle 80 con estudios y diseños en revisión final. Licencia de Construcción ejecutoriada.</p> <p><u>Subred Centro Oriente:</u> en ejecución dentro del desarrollo integral del proyecto de reposición y dotación de la nueva UMHEs Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios, que incluye la central de urgencias (CEUS).</p> <p><u>Subred Sur:</u> Terminación de la Torre II y reordenamiento de la Torre I de la USS Meissen con estudios y diseños en ejecución terminados y Licencia de Construcción ejecutoriada.</p> <p><u>Subred Sur Occidente:</u> nueva torre de la Unidad Médica Hospitalaria Occidente de Kennedy, obras iniciadas diciembre 14 de 2019.</p>
05-Haber revisado y ajustado el Plan Maestro de obras al finalizar 2016 y de Equipamientos en Salud.	1	<p>Terminada la elaboración del catastro físico hospitalario e inventario de los predios señalados por las Subredes Integradas de Servicios de Salud Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur ESE</p> <p>Preliminar del Documento de Hospitales verdes en el tema específico urbano y Arquitectónico. Desarrollo paralelo con el nuevo POT.</p> <p>Es necesaria la aprobación del Nuevo POT, para la actualización del Plan Maestro de Equipamientos en Salud. Avances en diagnóstico y DTS.</p>
06-Avanzar, culminar y poner en operación el 100% de las obras de infraestructura y dotación que se encuentran en proceso, ejecución o inconclusas.	100%	<p><u>Terminación de Hospital Occidente de Kennedy, Torre 2 USS Meissen, USS Antonio Nariño y USS Los Libertadores:</u> en ejecución de obras.</p> <p><u>Adecuación de Urgencias de la USS Tunal:</u> contratos de consultoría e interventoría para la actualización de estudios y diseños en ejecución. Radicada solicitud de Licencia de Construcción.</p> <p><u>Reordenamiento de las USS CSE Suba, Torre I Meissen y Tintal:</u> contratos de consultoría e interventoría para la actualización de estudios y diseños próximos a terminación.</p> <p><u>Dotación Unidades de Servicios de Salud:</u></p>

Proyecto 1191 Meta	Magnitud programa da PDD	Resultados alcanzados
		<ul style="list-style-type: none"> La adquisición y reposición de dotación de control especial, se desarrolló con porcentajes de ejecución acorde al cumplimiento del objeto del convenio de la siguiente manera: 99,5% para la USS Tintal; 96% para UCI Simón Bolívar y 92% para la USS Tunal. La adquisición de dotación para servicios de no control especial para las 4 Subredes corresponde un porcentaje promedio de ejecución en el cumplimiento del objeto de 48%.
07-Estructurar desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero al menos cinco proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociación Público Privada.	100%	<p>Mediante contrato 1796 de 2016 con la Financiera de Desarrollo Nacional como parte de la fase de preinversión, se adelantó el proceso de dimensionamiento, debida diligencia y priorización para gestión y financiación de 6 Hospitales. Igualmente se desarrolló la identificación de predios de los 6 hospitales (Usme, Bosa, Santa Clara, Materno Infantil, Simón Bolívar, La Felicidad) predios de más 130 mil m2 en conjunto; y finalmente la estructuración técnica, legal y financiera de 5 proyectos en fase de factibilidad (Usme, Bosa, Santa Clara, Materno Infantil, Simón Bolívar) y un sexto predimensionado, con debida diligencia y prefactibilidad (La Felicidad, por iniciativa privada) los cuales en el agregado poseen un área a construir inicial de más de 260 mil m2.</p> <p>Para el Hospital de Bosa, se estructuraron todos los apéndices técnicos y los pliegos de condiciones durante el primer semestre del 2019, con las correspondientes revisiones de la SDS, para iniciar el proceso licitatorio de la primera APP e en salud.</p> <p>Se estructuraron todos los apéndices técnicos y los pliegos de condiciones durante el primer semestre del 2019, con las correspondientes revisiones de la SDS y de la Subred Centro Oriente.</p>
08-Contratar al menos tres proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de salud desarrollados	100%	Mediante contrato 1796 de 2016 con la Financiera de Desarrollo Nacional como parte de la fase de pre inversión el FFDS -SDS tiene previsto que además de la estructuración técnica, legal y financiera de los 5 proyectos, se desarrolle el acompañamiento técnico legal y financiero a la SDS con el equipo estructurador de los proyectos en los procesos previos de promoción de los proyectos con gobiernos, banca e inversión, cooperación internacional, organismos

Proyecto 1191 Meta	Magnitud programa da PDD	Resultados alcanzados
bajo el esquema de Asociación Público Privada.		<p>multilaterales, institucionalidad local - nacional y mercado (oferentes en diseño, construcción, dotación, operación y mantenimiento) y los demás procesos concomitantes de convocatoria, apertura, evaluación y adjudicación de los contratos por APP, para garantizar el éxito/resultado del proceso de pre-inversión .</p> <p>Se han realizado reuniones de carácter inter-institucional con entidades Distritales como la Secretaria de hacienda, Planeación, ERU, veedurías, Alcaldía, etc., y se adelantaron los trámites conducentes a la obtención de las vigencias futuras para los hospitales Usme y Santa Clara.</p>

TABLA 2 - Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología y grupo APP

En relación con la preparación de la actualización del Plan Maestro, sin detrimento de avances en periodos anteriores, desde 2018 se vino trabajando en la etapa de diagnóstico y ya en 2019 en la construcción de un Documento Técnico de Soporte (DTS) dirigido a la formulación de dicha actualización. El 25 de febrero se hizo un evento de socialización en la SDS por parte de delegados de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), para dar a conocer los avances del proyecto de nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y sus lineamientos para los subsecuentes Planes Maestros. Desde dicho evento se realizaron mesas de trabajo para concertación de los planes maestros de la ciudad, los cuales se proponía concentrar de diecisiete (17) preexistentes, -uno por cada sector incluyendo el de sector salud-, en dos (2) planes, uno que concentrara los sectores básicos y otro que concentrara los sectores sociales, incluido en éste el de salud. Dicho proceso siguió su curso en las dos vertientes, el de la preparación del DTS al interior de la SDS y el de la concertación con las demás entidades a través de las mesas de trabajo en SDP, hasta que en noviembre el Concejo denegó la aprobación del nuevo POT y a 31 de diciembre el señor alcalde se abstuvo de acudir a la facultad que tenía de emitirlo por decreto, eventos que suspendieron los procesos, toda vez que los Planes Maestros son instrumentos subsidiarios y subsecuentes al POT.

Pregunta 2: "Indique el nivel de ejecución que tuvo el Plan Maestro de equipamientos en Salud para las vigencias 2016 a la 2019 discriminando los recursos asignados por programa y proyecto. Donde se especifique el valor ejecutado y girado con el porcentaje de avance de acuerdo con las metas establecidas por el Plan. Favor anexar matriz de ejecución en cuadro de Excel editable."

RESPUESTA: en la tabla siguiente se encuentra la información correspondiente a la vigencia 2019. Las vigencias 2016 a 2018 se pueden consultar en la matriz Excel adjunta. Hemos adicionado una columna de OBSERVACIONES que da clara cuenta de la situación de ejecución de cada proyecto. La ejecución porcentual es del 100% en casi todos los casos.

Cuadro comparativo entre recursos asignados por proyecto y recursos efectivamente ejecutados para la vigencia fiscal 2019 de acuerdo a las metas establecidas por el Plan Maestro				
N° Metas Proyecto	Nombre del proyecto	Recursos asignados 2019 (En precios constantes)	Recursos ejecutados 2019 (En precios constantes)	OBSERVACIONES
PROYECTO 1191 "Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud"				
1	Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) a 2020	118.180.157.571	105.066.363.532	
1.1	Proyecto "Construcción y Dotación CAPS Diana Turbay" Primera Etapa. Estudios y diseños e interventoría.	36.464.460	36.464.460	Con Licencia de Construcción. Terminados estudios y diseños para obra e interventoría.
1.2	Proyecto "Construcción y Dotación CAPS Diana Turbay" Segunda Etapa: Construcción e interventoría.	13.148.513.218	13.123.910.432	Vontratados obra e interventoría.
1.3	Proyecto "Reordenamiento, adecuación y dotación CAPS Altamira" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	7.504.473	7.504.473	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. En trámite de Licencia de Construcción.
1.4	Proyecto "Reordenamiento, adecuación y dotación CAPS Altamira" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	0	0	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. En trámite de Licencia de Construcción.
1.5	Proyecto "Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Bravo Paez" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	20.148.908	20.148.908	Con Licencia de Construcción. Para proceso contratación de obra e interventoría. Requiere plan de contingencia por demolición y obra nueva.
1.6	Proyecto "Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Bravo Paez" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	11.761.057.937	0	Con Licencia de Construcción. Para proceso contratación de obra e interventoría. Requiere plan de contingencia por demolición y obra nueva.
1.7	Proyecto "Construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Suba" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	2.832.735	2.832.735	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.8	Proyecto "Construcción y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Suba" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	5.938.667.615	5.620.183.282	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.9	Proyecto "Reordenamiento, adecuación y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	2.609.546	2.609.546	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.10	Proyecto "Reordenamiento, adecuación y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	0	0	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.

1.11	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	199.522.436	199 522 436	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
1.12	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	17 523 317.060	17.171 356 077	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
1.13	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	186 108 001	186 108 001	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.14	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	15.912 506 944	15.912 506 944	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.15	Proyecto "Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	197 608 728	197 608 728	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. Con Licencia de Construcción. En proceso PRM.
1.16	Proyecto "Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tunal" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	346.332.000	0	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. Con Licencia de Construcción. En proceso PRM.
1.17	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria La Nueva" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	181 682.810	181 682.810	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. Con Licencia de Construcción. En proceso PRM.
1.18	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria La Nueva" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	16.528 986 923	16 528 986 923	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. Con Licencia de Construcción. Para registro
1.19	Proyecto "Ampliación y reordenamiento Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	131.291 621	131.291 621	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. Pendiente PRM.
1.20	Proyecto "Ampliación y reordenamiento Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	311 356 000	0	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría. Pendiente PRM.
1.21	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud San Bernardino" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	0	0	Asentamientos humanos irregulares y vialidad actual del predio lo hicieron inviable.
1.22	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	15 663 710	15 663 710	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.23	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	10 752 489 973	10 752 489 973	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1.24	Proyecto "Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	40 594.258	40 594 258	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.

1 25	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	15 663 710	15 663 710	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1 26	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	11.523.931.792	11.523.931.792	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1 27	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	10 661.332	10 661.332	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1 28	Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	10 315.499 158	10.315.499.158	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
1 29	Proyecto "Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el Centro de Atención Prioritaria en Salud 29" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	3 000 000 000	3 000 000 000	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
1 30	Proyecto "Adecuación y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Zona Franca - Antigua Unidad Médico Ambulatoria" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	69 142.223	69 142.223	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
2	Construir 2 instalaciones hospitalarias incluido Usme	993 500 000	993.500.000	
2 1	Construcción UMHES - Desarrollo integral del proyecto Hospital Usme	993 500.000	993 500.000	Contratadas obra e interventoría. Con cargo a vigencias futuras.
3	Reponer 4 instalaciones hospitalarias	64 693 396 944	64.693.396.944	
3 1	Construcción UMHES - Proyecto de reposición y dotación de la nueva UMHES Santa Clara y CAPS del Conjunto Hospitalario San Juan de Dios	64 693 396 944	64.693.396.944	El valor total del compromiso incluyendo vigencias futuras 2019-2027 fue de 507.845.453.755 El valor de la vigencia 2019 corresponde a la VF más la indexación y el apoyo en el desarrollo de la etapa precontractual para el proyecto de infraestructura hospitalaria de UMHES Santa Clara
4	Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al ciudadano al 2019	406 280.127	406.280.127	Se incluyen CEUS en proyectos de USS Kennedy, USS Santa Clara (en CHSJD) y USS Meissen.
4 1	Proyecto "Adecuación, reordenamiento, ampliación y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Calle 80"	406 280 127	406.280 127	En ejecución estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
6	Avanzar, culminar y poner en operación el 100% de las obras de infraestructura y dotación que se encuentran en proceso, ejecución o inconclusas.	78 674.382.096	29.581 056.882	
6 1	Proyecto "Terminación, dotación y puesta en funcionamiento de la UPA Antonio Nariño"	2 252 533.622	2 252.168.862	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
6 2	Proyecto "Terminación y dotación de la UPA Los Libertadores"	1.868.359.374	1.868.359.374	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
6 3	Proyecto denominado "Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención"	48.123.594.000	400.000.000	Obras etapa 1. En ejecución de estudios y diseños para Etapa 2.

6.4	Proyecto "Adecuación y Terminación de la Torre N° 2 de la USS Meissen"	18.864.577.222	18.864.577.222	Con Licencia de Construcción. En proceso contratación de obra e interventoría.
6.5	Proyecto " adecuación, reforzamiento estructural y reordenamiento de la Torre I de la USS Meissen" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	350.428.327	350.428.327	Se contrató consultoría para la elaboración de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e
6.6	Proyecto "Adecuación del Servicio de Urgencias de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal"	501.257.309	483.108.100	En ejecución de estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e
6.7	Proyecto "Adecuación, reordenamiento y ampliación de la USS Centro de Servicios Especializados de Suba" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	10.094.793	10.094.793	En elaboración estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
6.8	Proyecto "Adecuación y reordenamiento de la unidad médica para hospitalización especializada pediátrica USS Tintal" Primera Etapa: Estudios y diseños e interventoría.	2.376.154	2.376.154	En elaboración estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
6.9	Proyecto "Adecuación y reordenamiento de la unidad médica para hospitalización especializada pediátrica USS Tintal" Segunda Etapa: Construcción e Interventoría.	6.701.161.295	5.349.944.050	En elaboración estudios y diseños requeridos para la contratación de obra e interventoría.
7	Estructurar desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero al menos cinco proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociación Público Privada.- APP	585.342.912	585.342.912	Recurso humano del grupo de trabajo de proyectos por APP
8	Contratar al menos tres proyectos de infraestructura para la prestación de servicios de salud desarrollados bajo el esquema de Asociación Público Privada - APP	0	0	

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología, enero 2019 - Secretaría Distrital de Salud - Ing. Aida Reina

NOTA: La descripción de las metas 2 y 3 ha sido ajustada respecto del año anterior: H Usme pasó de la meta 3 a la 2 y fue eliminada la referencia a 2020.

TABLA 3 – 2019 (en el Excel adjunto se aporta además la tabla 3 – 2016 – 2019)

Pregunta 3: "Indique que inconvenientes se presentaron en la implementación, ejecución y seguimiento para el cumplimiento del Plan Maestro de Equipamiento en Salud."

RESPUESTA: En la Tabla N° 4 a continuación, se presenta el resumen de dificultades que se presentaron para el desarrollo de los 127 proyectos enumerados en el anexo 2 del decreto 318 de 2006.

Dificultades en la ejecución del Plan Maestro	
Nº	Dificultad
1	Desactualización de los proyectos e intervenciones requeridas incluidas en el Anexo 2 Cuadro de Proyectos del Plan Maestro de Equipamientos de Salud respecto a las necesidades actuales de la población y discordancia con el nuevo modelo de salud. Algunas de las intervenciones ya no se requieren, teniendo en cuenta los cambios en la población, actualizaciones de modelos de prestación de servicios y cambios en la oferta y demanda de servicios de salud.
2	Desarticulación entre los tiempos reales de desarrollo de una intervención y/o proyecto frente a los tiempos planteados en el PMES, para el desarrollo de un proyecto, se requieren tiempos que no concuerdan con los establecidos por los Plazos de ejecución del PMES.
3	Desactualización del Plan Maestro de Equipamiento de Salud y falta de incorporación de la nueva normatividad sectorial: estudios y diagnósticos del sector salud así como la reorganización de redes de servicios de salud.

Tabla 4 - Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología, enero 2020 - SDS

Pregunta 4: "De acuerdo con el Decreto 553 de 2012 – artículo 26, seguimiento y evaluación del Plan Maestro, indique cual fue el avance de los indicadores del PMES a 2019 y realice un comparativo desde el inicio hasta su culminación."

RESPUESTA: En la Tabla 5 a continuación.

Artículo 26º.- Indicadores de seguimiento del Plan Maestro				
Nº	Programa o Subprograma	INDICADOR DE LA META	PERIODICIDAD O FECHA	Resultado de aplicación del indicador
1	Proyecto 1191 "Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud"	Indicador de Gestión de Infraestructura Pública de las Redes	31/12/2019	El indicador no fue medido durante la vigencia, teniendo en cuenta la formulación del nuevo modelo de atención en Salud, Acuerdo 641 de 2016. Durante las vigencias 2018 a 2019 se desarrolló el catastro físico hospitalario que permite realizar la medición del estado actual real de la infraestructura pública de las redes. El avance y estado de las metas y proyectos de inversión contemplados en el Proyecto 1191 "Actualización y Modernización de la Infraestructura, Física, Tecnológica y de Comunicaciones en Salud" está expresada en la Tabla 2.
2		Indicador de Gestión de Infraestructura Privada de las Redes	31/12/2019	El indicador no fue medido durante la vigencia. Se contempla realizar las mediciones durante la vigencia 2020 en el marco del próximo Plan Maestro de Equipamientos de salud.
3		Indicador de Accesibilidad	31/12/2019	Se anexa documento de respuesta a radicado SDS 2019ER8215, que incluye informe de estudio de isócronas y modelo gravitacional para evaluar la accesibilidad a los hospitales en Bogotá en 2018.
4		Indicador de Vulnerabilidad Física	31/12/2019	El Indicador no fue medido durante la vigencia. En marzo 2020 se reportó inventario de reforzamientos a MSPS.

Tabla 5 - Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología, 2019 - Secretaría Distrital de Salud

Pregunta 5: "Indique que logros, retos y desafíos obtuvo del PMES respecto a las siguientes estrategias de acuerdo a sus componentes:

- a. Estrategia de accesibilidad y Equidad Espacial.
- b. Estrategia de Calidad,
- c. Estrategia de Reducción de Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo.
- d. Estrategia de Gestión del Suelo."

RESPUESTA: En la Tabla N° 6 en el archivo anexo se encuentra la información correspondiente.

Pregunta 6: "De acuerdo a las metas a corto, mediano y largo plazo para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria en Bogotá. Indique que tipo de obras (adecuación, remodelación, ampliación, y construcción de nuevos puntos) se ejecutó en cada periodo. Detalle en un cuadro de Excel la siguiente información: Proyecto de inversión donde salieron los recursos para el equipamiento, Tipo de equipamiento, ESE, Nivel, Punto de atención, Subred a que pertenece, localidad a que pertenece, tipo de contrato, N° de contrato, nombre de contratista, modalidad de contratación, valor de contrato, fecha de inicio, fecha de terminación y modificaciones si hubo lugar."

RESPUESTA: La información detallada se encuentra en la Tabla 7-Obras 2016-2019, incluida en el archivo Excel "Tablas Proposición 326.xls" que se adjunta en el CD.

Pregunta 7: "Informe cual fue el impacto social del PMES durante las vigencias 2016 al 2019."

RESPUESTA: Se aporta en la siguiente tabla con datos a 2018-12-31, que se encuentra en el archivo Excel en el CD: Tabla 8-Impacto Social.

(salta página)

Impacto social final del Plan Maestro durante el periodo 2016-2019							
N°	SUB-RED	LOCALIDAD	POBLACION		PUNTOS		
			LOCALIDAD	40 MIL	EXI	NUE	NOMBRE
1	SUR	Usme	387.895	9,697375		1	Cami Danubio (CAPSS t-2)
2					1		UPA Marichuela CAPSS T-2
3							CAPS el Virrey
4		Tunjuelito	204.489	5,112225	1		Unidad Quirurgica Venecia, solo CAPSS (CAPSS T-2)
5							CAPS TUNJUELITO
6					1		Nuevo Muzu CAPSS T-2
7		Ciudad Bolivar	648.325	16,208125		1	CAPS MEISSEN NUEVO T-2
8						1	Cami Manuela Beltran (Nuevo CAPSS T-2)
9						1	CAPS Nuevo ISMAEL PERDOMO T-2
10						1	CAPSS Candelaria Nueva (Nuevo) T-2
11						1	CAPS Prog. Juvenil ANTIGUO CAMI V.H. T-2
12							CAPS LUCERO
13		SUB-TOTAL	1.240.709	31	3	6	
14	SUR-OCCIDENTE	Bosa	590.699	14,767475		1	CAMI Pablo VI Bosa (Urgencias y CAPSS)
15					1		UPA OLARTE
16					1		H. Bosa (Antiguo) Sede Consulta externa
17							CAPS Bosa Central
18					1		UBA Porvenir
19					1		UPA San Bernardino
20							CAPS el Recreo Hospital Nuevo
21							CAPS Cabafias
22		Fontibon	350.443		1		UPA 40 Zona Franca
23							CAPS San Pablo
24		Kennedy	1.033.318	25,83295	1		UPA 29 -Kennedy
25							CAPS Britalia
26						1	CAPS H. de Kennedy
27					1		UPA 11 -Geriatrico (al frente de Corabastos) (CAPSS)
28		Pue. Aranda	261.829	6,545725		1	UPA Mexicana NUEVO
29						1	UPA Santa Rita (CAPSS)
30					1		CAMI Trinidad Galan (Urgencias, Obstetricia y CAPSS)
31							CAPS Trinidad Galan
32		SUB-TOTAL	2.236.289	47	8	4	

33	CENTRO ORIENTE	Ant. Nariño	109.727	2,743.175		1	UPA Antonio Nariño
34		Candelaria	24.460	0,6115			
35		Santafe	111.435	2,785.875	1		
36		Rafael	382.565	9,564.125		1	CAMI Diana Turbay (Urgencias y CAPSS)
37		Uribe			1		CAMI OLAYA
38							CAPS Bravo Paez
39		San Cristobal	415.171	10,379.275	1		UPA LA VICTORIA
40							CAPS La Victoria
41					1		UPA Primero de Mayo
42						1	UPA Libertadores
43					1		CAMI Altamira
44							CAPS Altamira
45		SUB-TOTAL	1.043.358	26	5	3	
46	NORTE	Barr. Unidos	236.845	5,921.125			CAMI Chapinero
47		Chapinero	135.532	3,388.3	1		
48		Engativa	854.781	21,369.525		1	CAPSS en antiguo CAMI La Granga
49					1		UPA PARIS GAITAN
50					1		CAPSS EMAUS
51						1	CAPSS en UPA Boyaca Real
52						1	UPA Garces Navas (Nuevo)
53							CAPS San Andres
54		Suba	1.083.128	27,078.2	1		CAMI de Suba
55					1		UPA El Rincon
56							CAPS El Rincon
57					1		CAMI Gaitana
58							CAPS Tibabuyes
59		Usaquen	480.996			1	CAPS SIMON BOLIVAR NUEVO
60					1		CAMI VERBENAL (CAPSS)
61		SUB-TOTAL	2.791.282	58	7	4	

Tabla 8-Impacto Social – Fuente: informe Acuerdo 223/06 de 2019, correspondiente a vigencia 2018

Pregunta 8: "Informe el inventario de unidades de servicios de salud que requieren acciones de reforzamiento estructural e indique cuales fueron las acciones realizadas para las vigencias 2016 al 2019."

RESPUESTA: En la tabla a continuación, Tabla 9 – Reforzamiento NSR del anexo.

INVENTARIO DE UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD CONSIDERADAS COMO INDISPENSABLES SEGÚN TÍTULO "A" DE LA NSR - 10
ACCIONES ASOCIADAS A REFORZAMIENTO EN EJECUCIÓN Y PROPUESTAS PARA VIGENCIA 2020 - 2021 EN MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD

NÚMERO DE LA SERIE - USR	SEGÚN USO ANTERIOR AL NUEVO MODELO DE SALUD (ACUERDO 841/16)		SEGÚN USO PROYECTADO EN EL NUEVO MODELO DE SALUD		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA		
	UNIDADES ASOCIADORAS GRUPO ESPECIFICACIONES INDISPENSABLES	REQUIEREA REFORZAMIENTO	PROYECTADA INTERVENCIÓN REFORZAMIENTO	TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PROYECTADA	ACCIONES EN EJECUCIÓN Y PROYECTADAS AÑOS 2020 - 2021	INCORPORACIÓN PMB 2019-2019 para actualización	
1	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA CLARA	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 109-CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO 110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Proyecto formulado en etapa de contratación para diseño detallado y construcción de Unidad Médica Hospitalaria Especializada de Salud (UMHES) con Central de Urgencias (CEUS) y Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) en el Conjunto Hospitalario San Juan de Dios	Reposición y dotación Nueva UMHES Santa Clara
2	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN BLAS	203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento - Adecuación.	Para contratación diseños y estudios técnicos.	Reforzamiento, reordenamiento y adecuación de la USS San Blas como UMHES
3	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD AL TAMIRA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento	Hoy CAPS, únicamente servicios ambulatorios, sin urgencias. Reforzamiento grupo de uso 2 - no indispensable	Reordenamiento adecuación y dotación CAPS Altamira Requiere actualización
4	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PERSEVERANCIA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Reposición de la infraestructura en el mismo predio, en	Construcción y Dotación CAPS Perseverancia
5	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAMPER MENDOZA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Ninguna	Hoy CAPS, únicamente servicios ambulatorios, sin urgencias.	No aplica
6	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD JORGE ELIECER GAITÁN	203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Reordenamiento - Adecuación.	Contratar obras obras. No requiere reforzamiento. Cumple NSR-98	Adecuación, reordenamiento y reforzamiento UMHES Jorge Eliecer Gaitán. Actualizar.
7	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DIANA TURBAY	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Proyecto en contratación de obra e inventoria	Construcción y Dotación CAPS Diana Turbay
8	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHIRCALES	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Cumple NSR-98	Hoy CAPS, con servicio transitorio de urgencias	No aplica
9	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OLAYA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Se proyecta cierre del servicio de urgencias en el corto plazo	No aplica
10	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	SI	NO	Obra nueva	Proyecto en etapa de formulación y estructuración para desarrollar por Alianza Público Privada.	Construcción y dotación Sede Materno Infantil Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
11	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD LA VICTORIA	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento - Adecuación.	Contratar diseños y estudios técnicos	Reforzamiento, reordenamiento y adecuación de la USS La Victoria (UMHES SALUD MENTAL)
12	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMÓN BOLÍVAR	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 109-CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO 110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Por definir Obra Nueva o Reposición total en sede actual.	Proyecto en etapa de formulación y estructuración para desarrollar por Alianza Público Privada. En definición de predio	Reposición de infraestructura y Dotación para la Nueva Torre del Hospital Simón Bolívar
13	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVA CALLE 80	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Cumple NSR-98	No requiere reforzamiento	Adecuación reordenamiento ampliación y dotación de la Unidad de Servicios de Salud Calle 80
14	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EMAUS	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Hoy CAPS, con servicio transitorio de urgencias	No aplica
15	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FERIAS	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Ninguna	Cerrado el servicio de urgencias	No aplica
16	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO (Hospital de Suba)	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 203-CIRUGÍA GENERAL 501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Cumple NSR-98 Vulnerabilidad en escaleras.	Estudios en 2019 determinan vulnerabilidad en escaleras. Se debe preparar proyecto	Por inscribir
17	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SUBA (CAMI Suba)	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Ninguna Cumple NSR-98	No requiere reforzamiento	No requiere
18	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GAITANA I	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Se proyecta cierre en el corto plazo	No requiere
19	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Ninguna	Hoy CAPS, únicamente servicios ambulatorios, sin urgencias.	No requiere
20	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VERBENAL	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Demolición y Obra nueva	Se debe presentar nuevo proyecto a Plan Bienal.	Adecuaciones, reordenamiento y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Verbenal

21	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	Parcial	SI	Varias Reordenamiento Reforzamiento y Obra nueva	1 Reordenamiento y reforzamiento general 2 Demolición y obra nueva 4 pisos Urgencias y UCL modificación PBIS 3 Adecuación y reforzamiento edificio administrativo para CAPS, modificación PBIS	1 Adecuación ampliación reforzamiento y reordenamiento de los servicios Hospitalarios Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal 2 Adecuación del Servicio de Urgencias de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal 3 Adecuación y dotación Centro de Atención
		109-CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO					
		110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS					
		203-CIRUGÍA GENERAL					
		501-SERVICIO DE URGENCIAS					
22	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	NO	NO	Reordenamiento Cumple NSR-98	No requiere reforzamiento	1. Adecuación, ampliación, reforzamiento y Reordenamiento de la Torre 1 de la Unidad de Servicios de Salud Meissen 2. Adecuación y Terminación de la Torre 2 de la USS Meissen y Dotación de la Nueva Infraestructura
		110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS					
		203-CIRUGÍA GENERAL					
		501-SERVICIO DE URGENCIAS					
23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VENEZIA	203-CIRUGÍA GENERAL	SI	NO	Ninguna	Cerrado	Cerrado
24	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL CARMEN	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Hoy CAPS, únicamente servicios ambulatorios, sin urgencias	No aplica
25	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Se proyecta cierre en el corto plazo	No aplica
26	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD JERUSALEN	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Se proyecta cierre en el corto plazo	No aplica
27	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MANUELA BELTRAN I	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Construcción de nuevo CAPS en otro predio	Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela
28	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CANDELARIA I	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Construcción de nuevo CAPS en otro predio	Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria La Nueva
29	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VISTA HERMOSA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Ninguna Cumple NSR-98	No requiere Posterior a NSR-98	No aplica
30	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD USME	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Proyecto formulado en etapa de contratación para diseño	Construcción y Dotación Nuevo Hospital de Usme
31	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SANTA LIBRADA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Ninguna	Se proyecta cierre en el corto plazo	No aplica
32	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN JUAN DE SUMAPAZ	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento	Pendiente diseños y estudios técnicos	Adecuación, reordenamiento y reforzamiento estructural de la Unidad de Servicios de Salud San Juan
33	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD NAZARETH	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento	Pendiente diseños y estudios técnicos	Adecuación Reordenamiento y
34	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE DE KENNEDY	108-CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	Parcial	SI	Varias Reordenamiento Reforzamiento y Obra nueva	1. Construcción de la Torre de Urgencias en curso. (CEUS) 2 Demolición y obra nueva 4 pisos de segunda etapa del proyecto. Diseños y estudios técnicos en curso 3 Pendiente adecuación, reordenamiento y reforzamiento edificio general	Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención
		109-CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO					
		110-CUIDADO INTENSIVO ADULTOS					
		203-CIRUGÍA GENERAL					
		501-SERVICIO DE URGENCIAS					
35	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PATIO BONITO TINTAL	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Adecuación y reordenamiento Cumple NSR-98	No requiere reforzamiento Contratar obras adecuación de algunos servicios con estudios terminados	Adecuación y reordenamiento Unidad Médica para Hospitalización Especializada Pediátrica
36	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 71 PATIO BONITO TINTAL	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	Obra nueva	Contratar obras de Construcción y Dotación del CAPS Tiene predio, diseños y estudios	Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal
37	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 17 TRINIDAD GALÁN	501-SERVICIO DE URGENCIAS	NO	NO	Adecuación Cumple NSR-98	Hoy CAPS, servicios ambulatorios. Se proyecta cierre de urgencias en el corto plazo	Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad
38	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BOSA	203-CIRUGÍA GENERAL	SI	NO	Obra nueva	Proyecto formulado en etapa de contratación para diseño detallado y construcción de Unidad Médica Hospitalaria Especializada de Salud (UMHES) y Centro de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) en predio nuevo.	Construcción y Dotación del Hospital Bosa
		501-SERVICIO DE URGENCIAS					
39	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD FONTIBON	203-CIRUGÍA GENERAL	NO	NO	Ninguna Cumple NSR-98	No requiere reforzamiento	No aplica
40	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PABLO VI BOSA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento - Ampliación	Hoy CAPS, servicios ambulatorios y urgencias. Contratar obras	Ampliación y reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI
41	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 29	N.A.	SI	SI	Reordenamiento - Reforzamiento - Ampliación	Pendiente diseños y estudios técnicos	Adecuación estructural y Reordenamiento del CAPS 29

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología - Febrero - 2020

Tabla 9 – Reforzamiento NSR

Pregunta 9: "De acuerdo a las intervenciones que se ejecutaron por parte de la red pública distrital a corto plazo (2006 al 2008), mediano plazo (hasta 2012) y largo plazo (2019). Indique que dificultades se tuvieron para cada periodo y que retos quedan para la formulación del nuevo PMES."

RESPUESTA: Las intervenciones ejecutadas en el corto y mediana plazo, y aún hasta 2015, hoy en día se enmarcan en tres situaciones diferentes, según cómo se relacionan con la implementación del nuevo modelo de salud que se viene dando desde la expedición del Acuerdo 641 de 2016 que lo estableció. Así mismo, de acuerdo a cómo se relacionen con el actual Documento de Red, el cual es consecuente con el nuevo modelo de salud, documento que fue aprobado finalmente en enero de 2019. En el **primer caso** nos referimos a aquellas intervenciones que definitivamente quedaron desasociadas de dicho modelo, y que ya no tienen vigencia alguna con respecto a éste; se trata de proyectos que no fueron priorizados y ya no serán contemplados. En el **segundo caso** están los proyectos que con ajustes se han adaptado a la modalidad de servicio propia del nuevo modelo y que, habiendo sido priorizados, ya han sido entregados y están dados al servicio. En el **tercer caso** quedan los proyectos que, con ajustes más significativos, o que por su mayor envergadura han sido priorizados, revisten importancia para la prestación de los servicios en el marco del nuevo modelo de salud y se encuentran en ejecución, o están aún en fase de planeación, y que se constituyen en retos para el nuevo plan maestro.

Pregunta 10: "Informe si actualmente se tiene establecidas las necesidades del sector salud en el diagnóstico sectorial para la formulación del nuevo PMES."

RESPUESTA: El diagnóstico de necesidades de cara a la formulación de nuevo PMES parte de los proyectos del **tercer caso** y de los que en la misma dirección se formulen y conjuntamente constituyen el reto para completar la implementación del nuevo modelo de salud en el corto, mediano y largo plazo a los próximos doce años.

Pregunta 11: "Teniendo en cuenta el nuevo modelo de atención en salud implementado por la SDS en 2016, explique cómo se articuló con el PMES"

RESPUESTA: En la respuesta a la pregunta 1 se relaciona según transcribimos, cómo durante los periodos de corto plazo (2006-2008) y mediano plazo (2008-2012), y aun hasta 2016, algunos proyectos pasaron por modificaciones o cambios de enfoque por razones asociadas al devenir del desarrollo de los procesos de oferta y demanda y propios de los servicios asistenciales en salud.


Posteriormente, en el marco de la armonización entre el PMES – Plan Maestro de Equipamientos en Salud (Decreto 318 de 2006) y los proyectos en él previstos según anexo N° 2, el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020", el desarrollo del Proyecto 1191, y señalando la tendencia para el futuro Plan De Desarrollo (PDD) 2020-2023, y los nuevos próximos POT y PMES, se continuó con el ajuste y avance de los proyectos con base en la implementación del nuevo modelo de salud (Acuerdo 641 de 2016) durante el periodo 2016-2019. Dentro de este ejercicio se hicieron adecuaciones de USS tipo CAMI y otras a los portafolios tipo CAPS y se ajustaron los portafolios de unidades hospitalarias a la conveniencia y portafolio de servicios acorde con el nuevo modelo.

Pregunta 12: "Respecto a la cuantificación de los proyectos entregados durante la vigencia del Plan Maestro de Equipamientos en Salud, especifique qué proyectos se encuentran entregados, en etapa de preinversión y sin intervención, determinando a partir de allí los proyectos que no fueron priorizados en dicho periodo."

RESPUESTA: En la Tabla 1 de la primera respuesta se encuentra el resumen del ESTADO DE INTERVENCIÓN sobre los 127 proyectos del Anexo 2 del Decreto 318/06, que informa cuantitativamente cuantos proyectos fueron entregados, cuantos se encuentran en etapa de preinversión, cuantos están pendientes de gestión predial y cuantos no fueron objeto de intervención porque no fueron priorizados para su ejecución.

En la Tabla 2 de la misma respuesta N° 1 se relacionan los proyectos que, en el marco de la armonización entre el PMES – Plan Maestro de Equipamientos en Salud (Decreto 318 de 2006) y los proyectos en él previstos según anexo N° 2, el Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020", el desarrollo del Proyecto 1191, señalan la tendencia para el Plan De Desarrollo (PDD) 2020-2023, y los nuevos POT y PMES.

Cordialmente,



ALEJANDRO GÓMEZ LOPEZ
Secretario Distrital de Salud.

Anexo. Un (1) CD. Incluye archivo Excel con nueve (9) matrices.
CC. 043000- 040000.

Consolidó: Álvaro Linares/ DIyT

Proyectó: Aida Reina - Martha Murillo - Álvaro Linares/ DIyT

Revisó: Ricardo Moncada - Director (E) lyT/

Aprobó: Juan Carlos Bolívar - Subsecretario PyGS.

