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Bogota D.C., junio 26 de 2020

Doctora

ILBA YOHANNA CARDENAS PENA
Secretaria General de Organismo de Control
Calle 36 28a 41

Email: gbermudez@concejobogota.gov.co
Bogota - D.C.

REF: Radicado IDU 20205260449422 del 17/06/2020, 20205260451222 DEL 17/06/2020,
20205260465822 26/06/2020

Respetada Doctora llba Yohanna

En atencion a la comunicacion de la referencia, a continuacion, damos respuesta de
conformidad con la informaciéon suministrada por la Direccién Técnica de Proyectos y la
Direccion Técnica de Predios de la Subdireccion General de Desarrollo Urbano, la
Direccion Técnica de Gestion Judicial y Direccion Técnica de Procesos Selectivos de la
Subdireccion General Juridica y la Oficina de Atencion al Ciudadano, segun las funciones
y competencias que a ellas le corresponden, en los siguientes términos:

Se solicita las siguientes precisiones y complementaciones a la informaciéon suministrada
como respuesta a la proposicion 103 de 2020 en los siguientes términos:

1. Para cada una de las ultimas cuatro administraciones de !a ciudad, indicar el
nombre del proyecto o modelo de intervencién propuesto para la carrera
séptima, detallando:

En cuanto a los diferentes estudios que se han desarrollado como alternativas de
movilidad sobre este corredor a continuacién se brinda la informacion requerida, asi:

i Troncal TransMilenio: La Administracion Distrital en el periodo 2004 a 2007,
realizd los estudios y disefios para la adecuacion a una troncal de TransMilenio
desde el Portal 20 de Julio hasta la Calle 170, como parte de la Fase lll. Sin
embargo, el tramo de la Carrera 7 desde el Museo Nacional hasta la Calle 170
no fue adjudicado para su construccion.
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RESPUESTA:
Se informa que los contratos realizados en el periodo establecido entre el 2004 y 2007,
son:

CONTRATOS IDU-188-2004 y su interventoria IDU-199-2004, IDU-025-2006 y su
interventoria IDU-48-2006.

La informacion solicitada respecto a pliegos de condiciones, certificados de camara,
participantes, evaluacion articipantes, contratos, acta de terminacién y liquidacion, se
encuentran en drive compartido con el siguiente link, en carpeta denominadas:

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs?usp=sharing

1. CONTRATO IDU-188-2004
2. CONTRATO IDU-199-2004
3. CONTRATO IDU-025-2006
4. CONTRATO IDU-048-2006

Ahora bien, los links de los estudios y disefios de los contratos anteriormente descritos
son:

CONTRATO IDU-188-2004
https://webidu.idu.gov.col/jspui/browse?type=contrato&order=ASC&rpp=20&value=Contrat
o+IDU+188+de+2004

CONTRATO IDU-025-2006
https://webidu.idu.gov.coljspui/browse?type=contrato&order=AS C&rpp=20&value=Contrat
o+IDU+25+de+2006
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ii. Metro pesado: Durante el periodo 2008-2011, la Administracion Distrital
propuso como mejor alternativa de movilidad sobre este corredor la operacion de
un metro pesado. Esta propuesta fue rapidamente descartada, debido que, a pesar
de contar con una alta demanda de transporte, no fue suficiente para justificar la
construccion de un metro pesado.

iii. Durante el mismo periodo 2008-2011, se consider6 una Operacion temporal
del Transporte Publico Colectivo —TPC- con paraderos fijos: Debido a lo
anterior, se ejecutaron los disefios para el Sistema Integrado de Transporte
Publico SITP. En este sentido, como un primer intento del modelo de operacién
para el ascenso y descenso de pasajeros en el SITP, se establecieron paraderos
sobre la Carrera 7 con el fin que los buses del Transporte Publico Colectivo TPC
se detuvieran exclusivamente en los lugares establecidos. Esta propuesta no
obtuvo los resultados esperados debido a la dificultad para que los usuarios y los
conductores de los buses utilizaran exclusivamente los paraderos establecidos.”

RESPUESTA:

De conformidad con la informacién que reposa en el Instituto, la entidad no suscribié
contratos relacionados con proyectos de metro pesado y operacion temporal del
Transporte Publico Colectivo —TPC- con paraderos fijos; no obstante, el numeral 1.1. de
los parametros operacionales suministrados por parte de la EMPRESA TRANSMILENIO
S.A., para la elaboracién de los estudios y disefios del aiio 2016, dicha empresa relaciona
este proyecto, razén por la cual, la informacion solicitada por Usted no es competencia del
IDU.

‘iv. Ano 2010: Troncal TransMilenio sin carril de sobrepaso: Dentro de la
estructuracion del SITP, se realizé un ajuste al disefio geométrico y de operacion
de la troncal de la Carrera 7, estableciéndose que el corredor no contaria con carril
de sobrepaso y se operaria con buses biarticulados y padrones duales en el tramo
comprendido entre el Museo Nacional hasta la Calle 72, y mezclado en tréafico
mixto en el tramo de la Calle 72 a la Calle 100. Esta propuesta fue adjudicada para
Su construccion, sin embargo, Administracion Distrital tomé la decision de no iniciar
las obras.”
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RESPUESTA:

Se informa que los estudios a los que hace referencia su peticién, corresponden a los
ejecutados en virtud del contrato IDU-033-2010.

Ahora bien, la informacién solicitada respecto a pliegos de condiciones, certificados de
camara de comercio, participantes, evaluaciones participantes, contratos, acta de
terminacién vy liquidacion, se encuentran en la carpeta denominada “CONTRATO IDU-
033-2010” del drive compartido que se puede consultar en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs?usp=sharing

Los productos elaborados en el marco de este contrato en su etapa de actualizacién de
disefios, los puede consultar en el siguiente link:

https://webidu.idu.gov.co/jspui/browse?type=contrato&order=ASC&rpp=20&value=Contrat
0+IDU+33+de+2010

v. Corredor verde: A finales del afio 2011, se propuso como alternativa un corredor
verde para la Carrera 7. Propuesta que consistia en una troncal sin sobrepaso que
iria desde el Museo Nacional hasta la Calle 170, operando con buses eléctricos.

RESPUESTA

De conformidad con la informacién que reposa en el Instituto, la entidad no suscribié
contratos relacionados con proyecto “Corredor Verde”; no obstante, el numeral 1.1. de los
parametros operacionales suministrados por parte de la EMPRESA TRANSMILENIO S.A,,
para la elaboracion de los estudios y disefios del afio 2016, dicha empresa relaciona este
proyecto, razon por la cual, la informacion solicitada por Usted no es competencia del IDU.

vi. Tren Ligero/Tranvia: Durante el periodo 2012-2015 se propuso como alternativa
de movilidad un tren ligero o tranvia por la Carrera 7, que iria desde la Calle 19
hasta la Calle 193, con la posibilidad de extenderlo al sur hasta el Portal 20 de
Julio. Para el desarrollo de esta propuesta se busco que la misma se concretara
por medio de una Alianza Publico Privada (APP), de conformidad con la Ley 1508
de 2012.
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RESPUESTA
De conformidad con la informacion que reposa en el Instituto y que fue suministrada por la
EMPRESA TRANSMILENIO S.A., dicha entidad estudié los siguientes proyectos:
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- ‘“Indicar con precision cuales de los contratos fueron adelantados por otras
entidades.”

RESPUESTA:

Como se informo en el punto anterior, los proyectos que se relacionan a continuacion no
fueron adelantados por este Instituto:

- Transporte Publico Colectivo —TPC- con paraderos fijos.
- Metro pesado.

- Corredor verde 2011.

- Tren ligero/tranvia.

Ahora bien, la informacion solicitada para los contratos: IDU-188-2004, IDU-199-2004,
IDU-25-2006, IDU-48-2006, IDU-33-2010, IDU-37-2010, IDU-1073-2016 e idu-1104-2016,
como se sefald en el punto anterior, se encuentran en el drive compartido con el siguiente
link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogJdY7zn2yK8fs?usp=sharing

En relacion con los contratos IDU-1073-2016 e IDU-1104-2016, estos se encuentran en la
etapa de liquidacion, razén por la cual, a la fecha no se cuenta con el acta de liquidacion
respectiva.

“Sobre los informes supervisor e interventor sobre cumplimiento y ejecucion del
contrato”, estos documentos se adjuntan en el drive indicado anteriormente.

Respecto de la “Actuacion administrativa que se adelanta si es viable o
juridicamente”, se informa:

Frente al proceso sancionatorio que se adelanta el contratista IDU 1073-2016, se tiene
que el proceso, se inicié de acuerdo a la solicitud presentada por la Direcciéon Técnica de
Proyectos de acuerdo con las facultades y potestades consagradas en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011, como en el articulo 86 de la misma ley y el procedimiento interno de la
entidad vigente al momento de la presentacion de la solicitud.

Actualmente, el mismo esta en etapa probatoria, pendiente de las respuestas a las

solicitudes de aclaraciones y complementaciones solicitadas a la prueba por informe
presentada por la Direccion Técnica de Proyectos.
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Una vez, se proceda con la reanudacién de la audiencia, se realizara el traslado de las
respuestas, para solicitarle a los sujetos procesales que procedan con la presentacion de
sus consideraciones finales, para proceder a resolver de fondo.

Para resolver de fondo, la entidad debera analizar la totalidad de las pruebas practicadas
y verificar el nexo de causalidad entre el hecho dafioso y los perjuicios que se imputaron
en la citacién de presunto incumplimiento.

Asi mismo, es necesario poner de presente que la determinacién frente a la existencia o
no de los presuntos incumplimientos imputados, se resolveran de acuerdo con el tramite
establecido y regulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, atendiendo y respetando
el derecho al debido proceso y de defensa, derechos que le asienten a los sujetos
procesales.

Frente al proceso sancionatorio que se adelanta al contratista IDU 1104-2016, se tiene
que el proceso, se inicid de acuerdo a la solicitud presentada por la Direccion Técnica de
Proyectos de acuerdo con las facultades y potestades consagradas en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011, como en el articulo 86 de la misma ley y el procedimiento interno de la
entidad vigente al momento de la presentacion de la solicitud.

No obstante, nos permitimos informar, que con radicado No. 20194350213893 del 22 de
julio de 2019, se solicitd a la Subdireccion General de Desarrollo Urbano, en su calidad de
Ordenador del Gasto, informara si se iba a proceder con la instalacion de la audiencia o si
en su defecto se iba a modificar la citacion ya notificada a los sujetos procesales. El
anterior requerimiento, fue reiterado con los radicados 1) 20194350310953 del 20 de
septiembre de 2019, 2) 20194350383763 del 5 de noviembre de 2019 y 3)
20194350418273 del 06 de diciembre de 2019.

En atencién, a que no se recibio respuesta, con radicado No 20204350022583 del 27 de
enero de 2020, se le inform¢ a la Ordenacion del Gasto, la devolucion del tramite y que en
caso de que se requiera activarlo nuevamente, deberia surtirse el procedimiento.

Para el contrato IDU-1104-2016, se dio claridad que este proceso se encuentra por parte

del area ejecutora determinando segun el desarrollo que se cuente con el de consultoria
proceder a la actualizacion de dicho informe.

“d. Acciones Populares y su estado.”

Atendiendo a lo solicitado, se anexa copia de las siguientes actuaciones procesales:

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 55548 de julio 29 de 2015
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a. De la accion popular con radicado 2018-683 instaurada por Karin Irina Kuhfeldt:

1. Copia del escrito de demanda interpuesta por Karin Irina Kuhfeldt Salazar, y
Carlos Augusto Lozano y Helena Wiesner Tovar.

2. Copia de escrito de contestacion de la demanda por parte del Instituto de
Desarrollo Urbano — IDU.

3. Copia del recurso de apelacién interpuesto por el IDU en contra del auto del 30
de mayo de 2019, por medio del cual se decretdé medida cautelar.

4. Copia de la Resolucion No. 1480 del 24 de julio de 2019 “Por la cual se adopta
el Plan Director del Parque Metropolitano Nacional Enrique Olaya Herrera —
Sector Histérico PM-2A, ubicado en las localidades de Santa Fe y Chapinero
en Bogota D.C”, expedida por la Secretaria Distrital de Planeacion.

5. Copia del auto proferido el 30 de mayo de 2019 por la Subseccion B, de la
Seccion Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia
del Magistrado Oscar Armando Dimaté, por medio del cual se decreté medida
cautelar en el proceso de la referencia.

6. Copia de la solicitud de levantamiento de medida cautelar, presentada por la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

En relacién con las posibles consecuencias de llegar a presentarse un fallo
adverso, se estima que, por tratarse de una accion popular, el Juez Constitucional
tiene amplias facultades para emitir érdenes de hacer o de no hacer con el fin de
proteger o garantizar los derechos colectivos. Por lo tanto, como las principales
pretensiones de esta accidon se encuentran encaminadas a impedir cualquier
intervencién o sustraccion del area del Parque Nacional con el proyecto de
adecuacion de la Carrera Séptima al sistema troncal de Transmilenio, la autoridad
judicial se encuentra facultada para adoptar distintas medidas que podrian
conllevar la suspension, modificacién o terminacién del proyecto actualmente
licitado.

b. De la Accion Popular con radicado 2019-017, instaurada por el Comité de
Veeduria Ciudadana Defendamos la Séptima:
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1. Copia del Auto del 27 de enero de 2020, proferido por el Juzgado 60
Administrativo del Circuito de Bogota -Seccién Tercera.

2. Copia del memorial presentado por el IDU ante el Despacho, por medio del
cual da cumplimiento a lo ordenado en providencia del 27 de enero de 2020,
en el sentido de informar sobre el estado del proceso de contratacion Licitacion
Publica IDU-LP-SGI-014-2018, asi como de la intencién de la actual
Administracién respecto del mismo.

De la Accion Popular con radicado 2019-122, instaurada por el Edificio Altos de la
Cabrera P.H.:

1. Copia de auto proferido el 21 de mayo de 2019, por medio del cual el Juzgado
49 Administrativo de Oralidad de Bogota decreté medida cautelar.

2. Copia del escrito de demanda instaurada por el Edificio Altos de la Cabrera
P.H.

3. Copia del escrito de contestacion de la demanda por parte del Instituto de
Desarrollo Urbano — IDU.

4. Copia del memorial por medio del cual el IDU expresd su oposicién al decreto
de la medida cautelar solicitada.

De la Accion Popular con radicado 2019-095, instaurada por el H. Senador
Rodrigo Lara:

1. Copia del escrito de demanda interpuesta por el H. Senador Rodrigo Lara
Restrepo.

2. Copia del escrito de contestacion de la demanda por parte del Instituto de
Desarrollo Urbano — IDU.

3. Copia del recurso de apelacion interpuesto por el IDU en contra del Auto del 3
de septiembre de 2019, por medio del cual se decretdé medida cautelar.

4. Copia del Auto proferido el 28 de agosto de 2019 por el Juzgado 23
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogota —Seccion Segunda, por
medio del cual se decreté medida cautelar en el proceso de la referencia.

5. Copia del Informe de Finalizacion de Asunto Ordinario 1US-E-2019-233241 IUC
P-2019-1351127, expedido el 10 de octubre de 2019 por la Procuraduria
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Funcion Publica.

10

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Cédigo Postal 110311

Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Linea: 195

U VAN e
150 9001:2015 150 14001:2015 & izl
15045001:2018 S B I 150 27001:2013 77, T By 1SO 22301 p 2
BUREAUVERITAS | 8 B BUREAU VERITAS - | e Cmptd
Certification Certification iiac Het 5[ }.i ZILI:IT; Hom ALGALDIA MAYOR

COT8.03578 - C0 1800598 J82%. T019.03106 TG~ 47 72079 CONTEC DEBOGOTAD.C.
IND.19.T720/HS ;




Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano
EFRARVART YA VAR O R Y N

DTP
20202250413041

Informacion Publica
Al responder cite este numero

6. Copia del Auto de Evaluacién de Investigacién Disciplinaria en el radicado IUS-
E-2019-174577, proferido por la Dra. Gloria Yaneth Quintero Montoya, en
calidad de Procuradora Segunda Delegada para la Contratacion Estatal.

7. Copia de la solicitud de levantamiento de medida cautelar, presentada por el
Instituto de Desarrollo Urbano.

En relacién con las posibles consecuencias de llegar a presentarse un fallo adverso, se
estima que, por tratarse de una acciéon popular, el Juez Constitucional tiene amplias
facultades para emitir 6rdenes de hacer o de no hacer con el fin de proteger o garantizar
los derechos colectivos. Por lo tanto, como las principales pretensiones de esta accion se
encuentran encaminadas a que se impida la adjudicacion o continuidad del proyecto de
adecuacion de la Carrera Séptima al sistema troncal de Transmilenio por ausencia de
armonizacion entre el Proyecto y los Planes Parciales, la autoridad judicial se encuentra
facultada para adoptar distintas medidas que podrian conllevar la suspension,
modificacion o terminacién del proyecto actualmente licitado.

e. De la acciéon popular con radicado 2010-017 instaurada por Claudia Janeth
Ramirez:

1. Copia del escrito de demanda presentada por Claudia Janeth Ramirez.

Copia de la contestacion de demanda presentada por el Instituto de Desarrollo
Urbano — IDU.

3. Copia del Fallo proferido el 4 de marzo de 2013 por el Juzgado 41
Administrativo del Circuito Judicial de Bogota —Seccion Cuarta, por medio de la
cual se declaré la carencia actual de objeto y se denegaron las pretensiones
de la demanda.

f. De la accion popular con radicado 2018-245, instaurada por Constantino Vicente
Quintero Hernandez:

1. Copia del escrito de demanda presentada por Constantino Vicente Quintero.
Copia de la contestacion de demanda presentada por el Instituto de Desarrollo
Urbano — IDU.

3. Copia de la providencia proferida el 4 de octubre de 2019 por el Juzgado 64

Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogota — Seccion Tercera,
11
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por medio de la cual declaré la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
admisorio de la accion popular y rechazé la demanda por haberse configurado
el agotamiento de jurisdiccion por cosa juzgada.

g. De la Accién Popular con radicado 2019-048, instaurado por Maria Fernanda
Rojas:

1. Copia del escrito de demanda por la sefiora Maria Fernanda Rojas, en calidad
de Concejal de Bogota D.C.

2. Copia del memorial por medio del cual el IDU expresé su oposicion al decreto
de medida cautelar.

3. Copia de la provedencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Juzgado 34
Administrativo del Circuito de Bogota —Seccion Tercera, por medio de la cual
rechazo la demanda por agotamiento de jurisdiccion.

En relacion con el escrito de contestacion de la demanda que se solicita, no es
posible acceder a dicho documento debido a que no se cuenta con copia digital del
mismo, y por motivo de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio no es
posible acceder a las actuaciones procesales en fisico. Sin embargo, para efectos
de brindar informacion sobre la linea de defensa de la entidad en dicho proceso,
se anexa copia del memoria por medio del cual el IDU expresd su oposicion al
decreto de medida cautelar.

La informacién solicitada se encuentra incluida en el drive con el siguiente link, en carpeta
denominada d. acciones populares:

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogJY7zn2yK8fs?usp=sharing

“e. Gestion Predial.”
1. “Discriminacion total de predios por contrato”

El proceso de gestion predial que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano a través de la
Direcciéon Técnica de Predios se realizé con base en el trazado del corredor vial definido

12

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 55548 de julio 29 de 2015

150 27001:2013 o 1SO 22301 : o
BUREAU VERITAS e et
Certification n e 5[ ?i Zi.ltll',; o) ALGALDIA MAYOR

C019.03108 DEBOGOTAD.C.

Calle 22 No. 6 - 27
C(')digo Postal 1 1 031 1 150 9001:2015 150 14001:2015 [
. 1S0 45001:2018 LE
Tel: 3386660 BUREAUVERITAS &
wWWwWWw.idu .gov.co Certification

Info: Linea: 195

C016.03578 - CO 1800598
IND.19.7720/HS


https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q_4IK3ijotPpnYpogJY7zn2yK8fs?usp=sharing

Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano
EFRARVART YA VAR O R Y N

DTP
20202250413041

Informacion Publica
Al responder cite este numero

por el consultor (INGETEC S.A.) de los estudios y disefios mediante el contrato IDU-1073-
2016 y las resoluciones de reserva vial adoptadas por la Secretaria Distrital de Planeacion.

Acorde con estos insumos, se determind que se requerian un total de 418 predios de los
cuales 115 corresponden a predios de no adquirir y 303 los predios privados a adquirir.

La relacion de los predios que requieren adquisicion se encuentra en el archivo excel de
la carpeta denominada “e. gestién predial” del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogJd Y7zn2yK8fs?usp=sharing

2. “Que se entiende por “predios a no adquirir”

En cuanto a “predios a no adquirir’, es importante manifestar que se hace referencia a los
predios cuya propiedad recae en entidades publicas del orden distrital, por diversas
situaciones como las que se exponen a continuacion:

1. Predios sobre el corredor vial que corresponden a cesiones publicas obligatorias a
cargo de titulares de licencias urbanisticas y que fueron o deben ser entregados
por los Urbanizadores al Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Publico (DADEP).

2. Deigual forma se encuentran aquellos inmuebles de entidades publicas

3. Predios que habian sido adquiridos con anterioridad por parte del Distrito a través
del IDU sobre el corredor vial existente de la carrera Séptima.

3. “.Qué se entiende por “ofertados enajenaciéon voluntaria”? ;Cuando vence
la oferta?”

Son aquellos predios requeridos para la ejecucion de la obra publica de conformidad con
la reserva vial adoptada por la Secretaria Distrital de Planeacion y que contrario a los del
numeral anterior, son objeto de adquisicién por parte del Distrito. En tal sentido, acorde
con la Ley 388 de 1997, sobre esos predios se formuld resolucion de oferta de compra la
cual se notificé a los propietarios del derecho real de propiedad.

Una vez notificada la oferta de compra, se realizé con aquellos propietarios, un acuerdo
formal de voluntades contenido en una promesa de compraventa, el cual se elevo
posteriormente a escritura publica registrada en el correspondiente folio de matricula
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inmobiliaria para lograr de esta forma la transferencia del derecho real al de dominio en
cabezadel IDU.

De conformidad con la ley 388 de 1997 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la
Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones en su articulo 68 indica que si transcurrido
el termino de treinta (30) dias habiles después de notificada la oferta de compra, no se ha
llegado a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria, contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la entidad procedera con la expropiacion por via administrativa.

Con base en lo anterior, transcurridos los treinta dias desde la notificacion de la oferta de
compra no se ha logrado un acuerdo para la enajenacion voluntaria, se procede con la
expropiacion por via administrativa, sin perjuicio que en dicho tramite el propietario y la
entidad llegue a un acuerdo que permita la enajenacion voluntaria.

4. “;Qué se entiende por “ofertados expropiacion administrativa”? ¢Cuando
vence la oferta?”

Son aquellos predios que transcurridos treinta (30) dias habiles después de la
comunicacioén de la oferta de compra, no se llegd a un acuerdo formal con los propietarios
del derecho real de dominio para la enajenacion voluntaria, contenido en un contrato de

promesa de compraventa, por lo que fue necesario emitir la correspondiente resoluciéon de
expropiacion por via administrativa de conformidad con lo estipulado en el articulo 68 de

la Ley 388 de 1997, tal como se sefal6 en el numeral anterior.

Con base en lo anterior el término para proceder con la expropiacion por via
administrativa vence pasados 30 dias habiles desde la notificacién de la oferta y no se
hubiere llegado a un acuerdo formal entre las partes.

5. “Solicitud de la Personeria de Bogota de suspension de adquisicion de 86
predios proceso contractual 018/2018”

Dicho documento se puede consultar en el archivo PDF de la carpeta denominada “e.
gestion predial” del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogJY7zn2yK8fs?usp=sharing

“En cuanto al numeral 2, “a. Predios comprados y en proceso de adquisicion por
cada administracion indicando numero, valor, chip catastral en hoja de calculo.”

a. Se solicita que la informaciéon suministrada se entregue como lo
disponen los articulos 3 y de la ley 1712 de 2014 en Formatos
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Accesibles e interoperables que facilitan su acceso y reutilizacion,
Por Io que se solicitan en EXCEL.

La informacién solicitada se puede consultar en el archivo excel de la carpeta denominada
“e. gestién predial’ del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogJ Y7zn2yK8fs ?usp=sharing

“3. En concordancia con los principios constitucionales de participacion y
concertacion ciudadana, sirvase indicar por cada administracion y proyecto
de intervencion:”

1. “De dltimas propuestas de la comunidad de los contratos 025/06 y 033/10”

La Oficina de Atencion al Ciudadano procedi6 a revisar en el centro de
documentacidon los informes finales de dichos contratos, especificamente en los
programas de atencién al ciudadano, informacion y participacion ciudadana.

2. “Matriz de sistematizacion y retroalimentacion de gestion social al

area técnica en especial recomendaciones de la comunidad, y su
resultado.”

En la ejecucion del contrato IDU-1073-2016 se entregd el producto denominado
“matriz de sistematizacion y retroalimentacion de gestién social al area técnica” el
cual fue no objetado mediante memorando OTC 20171250252373.

El documento en mencién condensa noventa (90) recomendaciones expuestas por
la ciudadania en los diversos espacios de participacién tales como: reuniones de
inicio, reuniones extraordinarias, comités CREA, talleres de “construyendo nuestra
séptima”. Se adjunta el producto.

Asi mismo anexamos el documento: Informe de gestidn veeduria especializada en
movilidad: Alianza “Construyendo nuestra Séptima”, realizado por la Veeduria
Distrital y que contiene veinte (20) iniciativas ciudadanas a las cuales se les dio
respuesta de viabilidad o no viabilidad desde el alcance del contrato.
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Estos documentos se pueden consultar en la carpeta denominada “3. social”’ del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogdY7zn2yK8fs?usp=sharing

“4. Remitir los siguientes documentos relacionados con la licitacion publica
IDU-LP-SGI014-2018 y responder las preguntas formuladas.”

4.1 Estado actual de la licitacion Publica IDU-LP-SGI 014-2018 cuyo objeto es
elegir al contratista que realizara el contrato de obra para la
“construcciéon para la adecuacion al sistema Transmilenio de la carrera
séptima...”

RESPUESTA:

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, mediante Resolucién No. 5976 del 12
de diciembre de 2018, ordend la apertura de la Licitacion Publica IDU-LP-SGI-014-2018,
cuyo objeto es contratar la “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 32 HASTA LA CALLE 200,
RAMAL DE LA CALLE 72 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, PATIO PORTAL,
CONEXIONES OPERACIONALES Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN
BOGOTAD.C.".

El proceso de contratacion se adelantdé con normalidad y el 07 de marzo del 2019 se
recibieron ofertas de siete (7) proponentes, los cuales se relacionan en el acta de cierre
del proceso que se encuentra publicada en la plataforma del SECOP Il. Posteriormente,
mediante documento de solicitud de subsanabilidad publicado en la plataforma Secop Il el
21 de marzo de 2019, se requirid a los proponentes los subsanes y/o aclaraciones a que
hubiese lugar. Luego, en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8° del articulo 30
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 5° de la Ley 1882 de 2018, y de conformidad con el
cronograma del proceso, el 01 de abril de 2019 el IDU publicé el informe inicial de
evaluacién en el portal SECOP II.

Dicho informe permanecié disponible para que los proponentes e interesados presentaran
las observaciones pertinentes durante el plazo comprendido entre los dias 02 y 08 de abril
de 2019, plazo previsto para el traslado del informe a los proponentes. Durante el plazo
de observaciones, los proponentes presentaron los documentos que consideraron
pertinentes para aclarar o subsanar sus propuestas hasta el plazo de traslado del Informe
Inicial de Evaluacién.
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Finalmente, encontrandose el proceso dar respuesta a las observaciones al informe de
evaluacion y posterior audiencia de adjudicacion, el proceso fue suspendido en atencién a
solicitud elevada el 22 de abril de 2019 por la Doctora Gloria Yaneth Quintero Montoya, en
su condicién de Procuradora Segunda Delegada para la Contratacion Estatal, con
fundamento en lo establecido en el articulo 160 de la Ley 734 de 2002. Por lo anterior,
mediante Resolucion No. 1622 de fecha 24 de abril de 2019, el IDU ordend la suspension
temporal de la Licitacion Publica No. IDU-LP-SGI-014-2018, hasta el 15 de mayo de 2019,
inclusive.

Posteriormente, el término de suspension temporal se amplié por distintos motivos a
través de las Resoluciones No. 1913 del 14 de mayo de 2019, 2130 del 22 de mayo de

2019, 3471 del 25 de julio de 2019, y 12081 del 17 de diciembre de 2019, todas
expedidas por el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, de tal manera que actualmente el

proceso de contratacion se encuentra suspendido en acatamiento a una orden
judicial proferida por via de medida cautelar.

En relacién con la orden judicial de suspension que actualmente recae sobre la licitacion,
es pertinente informar que en el tramite de la accion popular con radicado No. 2019-095
instaurada por el H. Senador Rodrigo Lara, mediante auto del 28 de agosto 2019 el
Juzgado 23 Administrativo del Circuito — Seccién Segunda decreté medida cautelar
consistente “SUSPENDER el proceso de contratacion No. IDU-LP-SGI-014-2018, hasta
tanto se profieran estudios que armonicen de una manera adecuada el Proyecto de
Adecuacion de la Carrera Séptima al Sistema Transmilenio y los planes parciales
aprobados por la Administracion Distrital o se profiera sentencia que resuelva de fondo el
objeto del litigio planteado”. Esta decision fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Seccion Primera, Subseccion B, mediante auto de 15 de noviembre de
2019.

Con fundamento en estas decisiones judiciales, el proceso de licitaciéon publica IDU-
LP-SGI-014-2018 actualmente se encuentra suspendido, en los términos de la
Resolucion IDU No. 12081 del 17 de diciembre de 2019.
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“4.2 Estudios y disenos.”

RESPUESTA:

En cuanto a los estudios previo, este documento se puede consultar en la carpeta
denominada “contratos informacién precontractual” del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs?usp=sharing

Los Estudios y Disefios se encuentran en el siguiente link:
https://webidu.idu.gov.co/jspui/browse?type=contrato&order=ASC&rpp=20&value=Contrat
o+IDU+1073+de+2016.

4.3 “Pliego de condiciones.”

RESPUESTA:
Este documento se puede consultar en la carpeta denominada “contratos informacién
precontractual” del drive

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogJd Y7zn2yK8fs ?usp=sharing

4.4 “Certificado de Camara de Comercio de cada uno de los oferentes.”

RESPUESTA:
Este documento se puede consultar en la carpeta denominada “contratos informacién
precontractual” del drive

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs ?usp=sharing

4.5 “Evaluacion de los participantes.”

RESPUESTA:
Este documento se puede consultar en la carpeta denominada “contratos informacién
precontractual” del drive

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs?usp=sharing

4.6 “Ofertas presentadas.”
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https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q_4IK3ijotPpnYpogJY7zn2yK8fs?usp=sharing
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RESPUESTA:
Los proponentes que presentaron propuestas fueron:

PAVIMENTOS COLOMBIA S.AS.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

SONACOL SAS

CONSORCIO AVENIDA SEPTIMA (CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL
SAS - AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA

e LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL COLOMBIA

e CONCONCRETOS.A.

Este documento se puede consultar en la carpeta denominada “contratos informacion
precontractual” del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogdY7zn2yK8fs?usp=sharing

4.7 “Cronograma del proceso licitatorio.”

RESPUESTA:
El cronograma se presenta a continuacion:
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Zana horarka

Publizacion del Aviec (articulo 30 de |a Ley 80 de 1333)

Publlzacion del avieo da convocatorla publica

Fublicacion oe safudios prevics

Plazo para pressntar obeervacionss al proyects de Pllega de Condiclones
Piazo para manifastaclan de Interés de limitar |a convwocatora a Mipymes
Respusszta 8 las obesrvaclones al Proyecto da Pllegae de Condiclones

Expedicion y publicacion acte administrative da apertura dsl proceso da
malacclon

Puilicaclan de esbudios previos y proyecto da pllage de condiclones
Audlencla de aslgnaclan de Rlesgos

Presentacion de Obesrvaclonss & log Pllagos de Condicionss definitives
Respuasta g kl3g obesrvaclonss a log Pllagos de Condiclones definitives
Plazo maglma para expadir adendas

Pragantaclon de Ofertas

Apsriura dal sobre 1

Informe o8 presantacian de Ofertas

Publlcacion del Informs de varlficackin o evaluaclon

Presentaclon de cbssrvacionss al Infarma de varificackan o avaluaclon
Audiencla oe Adjudicacion y apertura sobre scondmico

Publlcackin Acto Adminletrative de adjudicackdn o da Declaratorla da
Dazlarto

Firma dal Contrato
Enfrega da las garanfias de sfacuclion del contrato
Plazo de walidaz de 1ae ofertas
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4.8 “Qué estudios juridicos y técnicos ha realizado o esta en proyecto de realizar la
entidad a su cargo, segun diferentes escenarios frente al proyecto, una vez sean
resueltas las medidas cautelares? Segun su respuesta a la proposicion 103 del
22 de enero, en la pag.33, Usted afirma que se procedera conforme una vez sean
resueltas las medidas cautelares que cursan en este proceso: “proceder

conforme a lo ordenado en las decisiones judiciales”.

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 55548 de julio 29 de 2015
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judiciales levantan las medidas cautelares, quiere decir que el proceso licitatorio
sigue su curso?, ;Esta la Administracion en la disposicion de seguir con el
mencionado proceso de adjudicacion?, ;De conformidad con lo establecido en
el articulo 105 del Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo econémico, Social, y de Obras publicas del Distrito
Capital 2020 — 2024 “UN NUEVO CONTRATO AMBIENNTAL Y SOCIAL PARA LA
BOGOTA DEL SIGLO XXI” “Articulo 105.CORREDOR VERDE DE LA CARRERA
SEPTIMA ..._En ningun caso el corredor verde incluira una troncal de transporte
masivo como la que se planted en el proyecto disenado por el Instituto de
Desarrollo _Urbano durante 2017 y 2018. “(el subrayado es nuestro) ;Cémo
articula lo establecido en este articulo conforme a lo expresado por Usted, “de
proceder conforme a lo ordenado en las decisiones judiciales”?.”

RESPUESTA:

En respuesta a esta pregunta se reitera que la Licitacion Publica IDU-LP-SGI-014-2018 se
encuentra judicializada por estar a consideracién del Juez Popular a través de cuatro
acciones populares, en las que los demandantes consideran que el proyecto vulnera
derechos colectivos. Ademas, el proceso de contratacion se encuentra suspendido en
acatamiento a una orden judicial proferida por via de medida cautelar consistente
“SUSPENDER el proceso de contratacion No. IDU-LP-SGI-014-2018, hasta tanto se
profieran estudios que armonicen de una manera adecuada el Proyecto de Adecuacion de
la Carrera Séptima al Sistema Transmilenio y los planes parciales aprobados por la
Administracioén Distrital o se profiera sentencia que resuelva de fondo el objeto del litigio
planteado”, lo cual limita las acciones de la Administracion.

No obstante, lo anterior, la Administracion Distrital esta analizando todas las alternativas
juridicas frente al eventual levantamiento de medida cautelar y las posibilidades de accion
con absoluta sujecion al ordenamiento juridico, sin embargo, habrd que esperar que se
profiera la decision judicial para conocer los términos en los que se llegare a levantar la
medida cautelar. Bajo este entendido, una vez se analice integralmente la decisién
jurisdiccional que se llegare a proferir, la Administracion hara el analisis que corresponda
a fin de determinar las acciones que se deberan emprender para la mejor proteccion del
patrimonio publico y la reconceptualizacion del Proyecto Corredor Verde de acuerdo con
los mecanismos que el ordenamiento juridico brinda, con absoluta sujecion al
ordenamiento juridico y a la luz de los principios que rigen la funcién administrativa.
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Igualmente es importante precisar que la situacion juridica actual de la troncal de
Transmilenio en la carrera séptima implica evaluar la toma de decisiones definitiva con
relacion a la Licitacion Publica, tomando en consideracion que se encuentran en curso
distintos procesos judiciales, lo cual sera uno de los elementos a analizar para avanzar en
la definicion de la alternativa por implementar.

4.9 “;Coémo se aprovechara en el nuevo proyecto sobre la Carrera Séptima la
adquisicion predial e insumos técnicos existentes?”

RESPUESTA:

El articulo 105 del Acuerdo 761 de 2020 — Plan Distrital de Desarrollo 2020-2014 “UN
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XX,
contempla la definicién de corredor verde para el proyecto de la Carrera Séptima. Como
versa en dicho articulo esto se refiere a un corredor en el que “se privilegia el uso de
energias limpias, el espacio publico peatonal y formas de movilidad alternativa como la
bicicleta. El corredor verde, ademas se disefiara con participacion ciudadana incidente,
como un espacio seguro con enfoque de tolerancia cero a las muertes ocasionadas por
siniestros de transito, que proteja el patrimonio cultural, que promueva la arborizacion
urbana, que garantice un mejor alumbrado publico, la operacion de un sistema de
bicicletas, la pacificacion de transito y que mejore la calidad del aire a través del impulso a
la electrificacion de los vehiculos que por ahi circulen’.

Para dar cumplimiento a este mandato, el Sector Movilidad cuenta con el
acompafnamiento de dos firmas asesoras cuyo financiamiento se ha dado sin recursos
publicos, como producto de acuerdos de cooperacion: WRIy Gehl Architects.

e World Resources Institute - WRI: Se suscribié un memorando de entendimiento
entre la Secretaria Distrital de Movilidad y el CENTRO DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE DE MEXICO = A.C. (WRI MEXICO),cuyo objeto es “(...) generar
compromisos reciprocos a través del intercambio de conocimiento en temas de
politicas de coordinacion interinstitucional promoviendo el equilibrio social,
institucional y ciudadano para el mejoramiento de la calidad de vida en los
entornos urbanos junto con el mejoramiento de la infraestructura peatonal,
paisajista y de transporte en Bogota D.C.”
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e Gehl Architects: La firma entregara una propuesta de disefio conceptual con
vocacion integral, de mejoramiento del entorno urbano y el transporte publico en el
corredor de la Carrera Séptima.

4.10 “cuantos pasajeros hora sentido tiene previsto que se movilicen y tiempos
de desplazamiento en promedio, en este nuevo proyecto corredor verde?”

RESPUESTA:

La demanda del corredor en las condiciones actuales, correspondera definirla a la
Secretaria Distrital de Movilidad y la Empresa Transmilenio, acorde a todos los proyectos
estructurales en movilidad contenidos en el Acuerdo 761 de 2020.

5. “Anexar en un archivo Excel una relaciéon que contenga la totalidad de los
estudios y disefios que tengan algun tipo de relacion con la intervencion
del borde oriental de la carrera séptima.”

RESPUESTA:

En el entendido que esta proposicion se trata de los proyectos a ejecutarse sobre el
corredor de la Cra 72, la documentacion solicitada por Usted se puede consultar en el
drive

https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IK3ijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs?usp=sharing

No obstante, en el evento de requerir contratos diferentes a los proyectos a ejecutarse
sobre el corredor de la Cra 72, agradecemos que se aclare dicha solicitud y con gusto
suministraremos la informacién respectiva.

6. “Valor de la gestion predial, predio a predio, indicando avaluo catastral,
valor pagado, fecha de adquisicion y area adquirida”,

Le informamos que esta informacion se encuentra en el archivo excel de la carpeta
denominada “e. gestion predial” del drive
https://drive.google.com/drive/folders/1ikm9Q 4IKSijotPpnYpogd Y7zn2yK8fs?usp=sharing
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Los avaluos que sirven de insumo en el proceso de adquisiciéon predial adelantado por el
Instituto, son elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital,
conforme a los métodos y técnicas valuatorias y en concordancia con lo dispuesto en el
Decreto 1420 de 1998 y la Resolucion 620 de 2008 del Instituto Geografico Agustin
Codazzi —IGAC, los cuales hacen referencia a avalios comerciales, precisando que son
diferentes a los avaluos catastrales a los que se hace referencia en la peticion.

En tal sentido, en el cuadro Excel adjunto se remite la informaciéon correspondiente al
valor de los avalios comerciales para lo cual se debe tener en cuenta que dentro de
éste valor se incluye ademas del valor correspondiente al terreno y construccioén, asi
como la indemnizacion por concepto de dafio emergente y lucro cesante.

En caso de requerirse informacion respecto de avaluos catastrales, es la Unidad
Administrativa de Catastro Distrital, el érgano competente para remitir dicha informacion.

En cuanto a la informacion del area es preciso aclarar que el cuadro Excel anexo hace
referencia a las areas de terreno requerida para la obra publica en cada uno de los
predios objeto de adquisicion.

Por ultimo, con el fin de hacer un balance de la informacidén suministrada sobre los
contratos celebrados por el IDU para los diferentes proyectos sobre el corredor vial de la
Cra 73, a continuacion, se expone el siguiente resumen de la informacién contenida en el
drive compartido.
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188-2004 199-2004 25-2006 48-2006 33-2010 37-2010 1073-2016 1104-2016
CONTRATO S| S| S| S| Sl S| S| S|
Es necesario la solicitud | Es necesariola solicitud Es necesario la solicitud |Otrosi 1, Otrosi Es necesario la solicitud [Modificatorio 1, Modificatorio 1,
DOCUMENTOS de la informacion en de lainformacionen  |Adicion 1, Adicion 2, |de la informacion en 2+Adcional 1, Otrosi 2, |de la informacion en Modificatorio 2, Prorroga [Modificatorio 2,
CONTRACTUALES Archivo para revision de  [Archivo para revision de |Adicion 3, Adicion 4 [Archivo para revision de  |Otrosi 3, Otrosi 4, Otrosi [Archivo para revision de |1, Prorroga 2, Prdrroga 3, [Prdrroga 1, Prorroga 2,
la documentacion. la documentacion. la documentacion. 5 la documentacion. Prrroga 4 Prrroga 3
Es ne‘cesarlo \‘a solicitud | Es neFesarlo \é solicitud ks neFesar\o I? solicitud o Es ne‘cesano I? solicitud AN N SE FIRMA ESTA
ACTATERMINACION de \é |nformacu?n'en de Ié mformaao‘n'en scta de Terminacion de I? |nformauo‘n‘en Acta' Termmaaon de I? \nformaC|<?n‘en N PROCESOD E Nose llego
Archivo para revision de  |Archivo para revision de Archivo para revision de  |Anticipada Archivo para revision de .
. . . . LIQUIDACION
la documentacion. la documentacion. la documentacion. la documentacion.
Es necesario la
solicitud de la En etapa de liquidacion, |En etapa de liquidacion,
ACTALIQUIDACION  |Acta de Liquidacion Acta de Liquidacion informacion en Archivo [Acta de Liquidacion Acta de Liquidacion  |Acta de Liquidacion alafecha nose cuenta |a la fecha no se cuenta
para revision de la con esta acta legalizada |con esta acta legalizada
documentacion.
OTRAS ACTAFIN N/A N/A N/A N/A N/A N/A Acta Cesion Derechos N/A
CONTRATO
NOMERO DE PROCESO |IDU-CM-DTC-17-2004  [IDU-CPDTC-98-2004  [IDU-CM-SGT-5-2006  [IDU-CMHSGT-15-2006  [IDU-LP-SGI-03-2010  [IDU-CM-S61-007-2010  [IDU-CMA-SGI-014-2016  [IDU-CMA-SG1-018-2016
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Acorde a lo anterior, como quiera que se relaciona una informacion que requiere su
consulta los archivos fisicos de la entidad, dada su antigledad, respetuosamente
solicitamos tres (3) dias habiles para remitir dicha informacion.

Esperamos haber atendido de manera oportuna su solicitud, no obstante, estaremos

prestos a suministrar cualquier informacion adicional que considere necesaria.
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Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General
Firma mecanica generada en 26-06-2020 07:49 PM

cc Claudia Helena Alvarez Sanmiguel - Direccién General

Aprobd:
Aprobb:
Aprobb:
Aprobb:
Aprobd:
Aprobo:
Aprobo:

Ferney Baquero Figueredo-Direccion Técnica de Procesos Selectivos
Gian Carlo SuescUn Sanabria-Subdireccién General Juridica

JosE FElix GOmez Pantoja-Direccién Técnica de Proyectos

JosE FElix GOmez Pantoja-Subdireccién General de Desarrollo Urbano
Juan Carlos Gonzalez Vasquez-Direccion Técnica de Gestién Contractual
Lucy Molano Rodriguez-Oficina de Atencion al Ciudadano

Maria Del Pilar Grajales Restrepo-Direccion Técnica de Predios

Elaboré: Marcela Forero Mejia-Direccion Técnica De Proyectos
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