



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., julio 17 de 2020

Doctora
ILBA YOHANNA CARDENAS PEÑA
Secretaria General de Organismo de Control
CONCEJO DE BOGOTÁ
secretariageneral@concejobogota.gov.co
gbermudez@concejobogota.gov.co
Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 17-07-2020 08:07:23
2020ER11480 O 1 Fol:1 Anex0
ORIGEN: INSTITUTO DESARROLLO URBANO IDU/DIEGO SANCHEZ FONSE
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/CARDENAS PEÑA ILBA YOHANNA
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION NO 546 2020
OBS: —

REF: Respuesta a oficio Concejo 2020EE7193 con radicado IDU 20205260532282 del 14 de julio de 2020. Proposición No. 546 del 10 de julio de 2020. Tema: Contratación por Urgencia Manifiesta durante la Emergencia del Covid-19.

Respetada Doctora:

En atención a la comunicación de la referencia, por medio de la cual remite el cuestionario de la Proposición No. 546 de 2020, atentamente se procede a dar respuesta, en el marco de las competencias asignadas a esta Entidad, con base en la información suministrada por las Subdirecciones Generales de Infraestructura y de Desarrollo Urbano, de sus Direcciones Técnicas de Proyectos, Construcciones, Mantenimiento y de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, así como la Dirección Técnica de Procesos Selectivos y Dirección Técnica de Gestión Contractual, según las funciones y competencias que a ellas le corresponden, en los siguientes términos:

1. ***“Sírvese relacionar los contratos firmados bajo la figura de urgencia manifiesta durante la emergencia del COVID-19 relacionando la siguiente información:***
 - a. ***Número del contrato***
 - b. ***Fecha firma del contrato***
 - c. ***Monto del contrato***
 - d. ***Plazo del contrato***
 - e. ***Nombre o razón social del contratista***
 - f. ***Objeto del contrato***
 - g. ***Link Secop II”***

Respuesta: En el siguiente cuadro se presenta la información solicitada:

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALOR	PLAZO	CONTRATISTA	NIT	OBJETO	LINK SECOPII
IDU-971-2020	28 de mayo de 2020	CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$14.889.960.950) M/CTE	NUEVE (09) MESES, incluido un (01) mes de fase de preliminares	HB ESTRUCTURAS METALICA S.A.S.	860.006.282-8	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO I	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268026&isFromPublicArea=True&isModal=False
IDU-972-2020	28 de mayo de 2020	TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$13.973.103.949) M/CTE	NUEVE (09) MESES, incluido un (01) mes de fase de preliminares	TECMO SOCIEDAD ANONIMA - TECMO S.A.	860.000.862-2	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268113&isFromPublicArea=True&isModal=False
IDU-973-2020	28 de mayo de 2020	CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS (\$14.324.450.207) M/CTE	OCHO (08) MESES, incluido un (01) mes de fase de preliminares	CMA INGENIERIA & NSTRUCCION S.A.S.	860.052.264-0	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO III	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268405&isFromPublicArea=True&isModal=False
IDU-974-2020	28 de mayo de 2020	SEIS MIL TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$6.031.629.853) M/CTE	NUEVE (09) MESES, incluido un (01) mes de fase de preliminares	BATEMAN INGENIERIA S.A.S. – BIL S.A.S.	800.061.409-1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C..	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1268108&isFromPublicArea=True&isModal=False



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALOR	PLAZO	CONTRATISTA	NIT	OBJETO	LINK SECOPII
IDU-982-2020	28 de mayo de 2020	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS (\$27.643.700,00)	CUATRO MESES (4)	INGENIERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S.	900.587.242-1	SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN TIPO DELINEADOR DE CORONA (HITOS) PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.8029776&isFromPublicArea=True&isModal=False
IDU-1022-2020	29 de mayo de 2020	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$456.289.000, 00)	CUATRO MESES (4)	POSTES MEDINA COLOMBIA S.A.S	900.525.753-6	SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN TIPO BORDILLO NO TRASPASABLE PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1269374&isFromPublicArea=True&isModal=False



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALOR	PLAZO	CONTRATISTA	NIT	OBJETO	LINK SECOPII
IDU-1023-2020	29 de mayo de 2020	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$443.657.585,00)	CUATRO MESES (4)	EL CONDOR PREFABRICADOS S.A.S.	900.137.138-1	SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN TIPO BORDILLO NO TRASPASABLE PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19..	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1269573&isFromPublicArea=True&isModal=False
IDU-1024-2020	29 de mayo de 2020	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$1.261.112.544)	CUATRO MESES (4)	MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A - EN REORGANIZACIÓN	860.003.012-2	"SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1269378&isFromPublicArea=True&isModal=False



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

De la misma manera, se consigna el archivo Excel con la anterior información en la carpeta denominada **“1. Relación de contratos”**, que podrá ser consultado a través del link del Drive compartido y cuyo enlace se encuentra al finalizar la comunicación.

- 2. “Anexe la totalidad de documentación de dichos contratos en forma digital tales como estudios previos, minuta del contrato, documentación completa del contratista, acto administrativo de justificación de la urgencia manifiesta, actas previas a la adjudicación, acta de inicio, informes de pago con sus respectivos anexos a la fecha.”**

Respuesta:

En atención a la solicitud, nos permitimos compartir la información correspondiente de cada uno de los contratos celebrados a través del Drive cuyo enlace se encuentra al finalizar la comunicación, y el cual se encuentra organizado de la siguiente manera para la atención de este punto:

- 2.1. Declaratoria de la Urgencia Manifiesta
- 2.2. Interventoría a las obras de ampliación de estaciones Transmilenio
- 2.3. Obra para ampliación de estaciones Transmilenio
- 2.4. Suministro para adecuación de Ciclorrutas

Al respecto informamos, que estas carpetas se encuentran con una subdivisión para cada uno de los contratos relacionados en el primer punto de esta comunicación así:

- Una carpeta que contiene los documentos y estudios previos del contrato, sus anexos y apéndices, y demás documentos de la etapa precontractual que fueron remitidos por la Subdirección General de Desarrollo Urbano y las direcciones técnicas involucradas en el proceso de estructuración de la contratación a la Dirección Técnica de Gestión Contractual. Sobre el particular informamos que esos documentos se encuentran publicados en la plataforma de SECOPII.
- Una segunda carpeta con los documentos contractuales como son la minuta suscrita, el certificado de registro presupuestal del contrato y los documentos de consulta de antecedentes de los contratistas.
- Una tercera carpeta que contiene los documentos de ejecución del contrato hasta la fecha. Sobre la solicitud de remisión de los informes de pago de los contratos

5

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

IDU-971-2020, IDU-972-2020, IDU-973-2020 e IDU-974-2020; conforme a lo manifestado por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte informamos que a la fecha no se han tramitado actas de pago. En cuanto a los contratos IDU-982-2020, IDU-1023-2020, IDU-1024-2020 e IDU-1022-2020 la Dirección Técnica de Mantenimiento remite la información de las Actas de entrega y Actas de recibo parcial a la fecha.

3. “Anexe la totalidad de comunicaciones, solicitudes, alertas y demás enviadas y recibidas de la Personería de Bogotá, la Contraloría Distrital, la Veeduría Distrital, La Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación que se hayan producido sobre los contratos anexados con anterioridad”

Respuesta:

Para atender la solicitud de este numeral, en la carpeta denominada **“3. Comunicaciones a entes de control”** del Drive compartido, se han consignado cada una de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de los organismos de control a quienes de acuerdo a la naturaleza de los contratos celebrados por urgencia manifiesta, se remitió la información en las diferentes etapas de los mismos, como son:

1. Declaratoria de la Urgencia Manifiesta:

Se envió de la resolución de declaratoria de urgencia manifiesta al Tribunal Administrativo de conformidad con lo establecido en la Directiva No. 16 del 22 de abril de 2020 expedida por la Procuraduría General de la Nación, con el oficio No.20204350348231 del 13 de mayo de 2020.

Igualmente, se realizó el diligenciamiento del formulario de reporte de actos administrativos en el la dirección web dispuesto por la Contraloría General de la República.

2. Etapa precontractual

Se realizó la remisión de los estudios previos, anexos, apéndices y demás documentos de esta etapa a la Veeduría Distrital, y se atendieron las observaciones realizadas por esta entidad con los siguientes oficios:



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

Objeto	Oficio de remisión de documentos		Observaciones				Respuesta brindada por el IDU	
	Radicado No.	Fecha	No. de Oficio Veeduría	Fecha	Radicado IDU	Fecha	Radicado	Fecha
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO I, II, III	20204350361561	20/05/2020	20206000039011	21/05/2020	Remitido por correo.		20203050366081	26/05/2020
			20206000041771	27/05/2020	20205260401242	28/05/2020	20204350370961	28/05/2020
			20206000043711	01/06/2020	20205260412362	02/06/2020	20204350398811	17/06/2020
					20205260412462			
INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C..	20204350361131	20/05/2020	20206000039671	22/05/2020	20205260391632	22/05/2020	20203050366061	26/05/2020
			20206000041821	27/05/2020	20205260401252	28/05/2020	20204350398811	17/06/2020
SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN TIPO DELINEADOR DE CORONA (HITOS) PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	20204350361221	20/05/2020	20206000039641	22/05/2020	20205260391682	22/05/2020	20203550366221	26/05/2020
			20206000041751	27/05/2020	20205260401512	28/05/2020	20203550373461	29/05/2020
			20206000043751	01/06/2020	20205260412262	02/06/2020	20203560385521	09/06/2020
SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN TIPO BORDILLO NO TRASPASABLE PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	20204350368251	27/05/2020	20206000042161	28/05/2020	20205260404602	29/05/2020	20203550373411	29/05/2020
			20206000043771	01/06/2020	20205260412192	02/06/2020	20203560385521	09/06/2020
*SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS DE SEGREGACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PARA LA ADECUACIÓN DE CICLORRUTAS EN CALZADA, EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. COMO MEDIO ALTERNO DE MOVILIZACIÓN PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.	20204350367461	27/05/2020	20206000042171	28/05/2020	20205260404462	29/05/2020	20203550373471	29/05/2020
			20206000043761	01/06/2020	20205260412522	02/06/2020	20203560385521	09/06/2020

3. Etapa contractual

Se realizó la remisión de los contratos suscritos, junto con la documentación de estudios previos, anexos, apéndices y demás documentos a la Contraloría de Bogotá D.C. con los oficios No. 20204350372841 y No.20204350373571 del 29 de mayo de 2020 y se atendieron las observaciones realizadas por esta entidad con los siguientes oficios:

7

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195





DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

Contrato	Observaciones				Respuesta IDU	
	No. de Oficio	Fecha	Radicado IDU	Fecha	Radicado	Fecha
Contrato IDU-971-2020	No. Radicación 2-2020-09772 No. Proceso 1249711	19/06/2020	20205260462732	23/06/2020	20203460417851	01/07/2020
Contrato IDU-972-2020	No. Radicación: 2-2020-09773 No. Proceso: 1249713	19/06/2020	20205260462772	23/06/2020	20203050417881	01/07/2020
Contrato IDU-973-2020	No. radicación: 2-2020-10325 No. Proceso No. 1251410	01/07/2020	20205260487782	01/07/2020	20203050433151	08/07/2020
Contrato IDU-974-2020	No. Radicación: 2-2020-09774 No. Proceso: 1249718	19/06/2020	20205260462812	23/06/2020	20203050417891	01/07/2020
IDU-1023-2020	No. radicación 2-2020-09776 del Proceso No. 1249725 y No. Radicación. 2-2020-09777 del Proceso No. 1249728	19/06/2020	20205260462922 y 20205260462952	23/06/2020	20203550417921	01/07/2020
IDU-982-2020	No. Radicación 2-2020-09778 No. Proceso 1249733	19/06/2020	20205260463002	23/06/2020	20203560417901	01/07/2020
Contrato IDU-1024-2020	No. Radicación 2-2020-09771 Proceso No. 124978	19/06/2020	20205260462652	23/06/2020	20203550417911	01/07/2020
Contrato IDU-1022-2020	No. Radicación 2-2020-09771 Proceso No. 124978	19/06/2020	20205260462852	23/06/2020	Sin respuesta por no contener observaciones	

4. “Para cada uno de los contratos descritos favor realizar un informe detallado sobre el impacto de cada contrato en la consecución de la atención de la pandemia”

Respuesta:

En relación con su solicitud de informe sobre el impacto de cada contrato en la consecución de la atención de la pandemia, vale la pena señalar que la respuesta que se brindará, se enmarcará en el impacto que por efectos del virus COVID- 19, se pretende evitar con los contratos; expuesta la anterior aclaración, es menester señalar que todos estos propenden por la disminución de las aglomeraciones que se presentan en Sistema de Transporte masivo de la ciudad, e igualmente, por el fortalecimiento de la red de CicloRutas y Bicicarriles, lo anterior, como consecuencia del estado de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y las declaraciones del 9 de marzo de 2020 de la Organización Mundial de la Salud, en la que solicitó a los países la adopción de

8

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

medidas prematuras con el objetivo de **detener la transmisión y prevenir la propagación del virus.**

Así las cosas, la Administración se vio avocada en la priorización de los siguientes Proyectos:

Numero de Contrato	Objeto
982 de 2020	Suministro a precios unitarios y monto agotable de elementos de segregación tipo delineador de corona (hitos) para la adecuación de ciclorrutas en calzada, en diferentes corredores viales de la ciudad de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del COVID-19.
1022 de 2020	Suministro a precios unitarios y monto agotable de elementos de segregación tipo bordillo no traspasable en concreto para la adecuación de ciclorrutas en calzada, en diferentes corredores viales de la ciudad de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del COVID-19.
1023 de 2020	Suministro a precios unitarios y monto agotable de elementos de segregación tipo bordillo no traspasable en concreto para la adecuación de ciclorrutas en calzada, en diferentes corredores viales de la ciudad de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del COVID-19.
1024 de 2020	Suministro a precios unitarios y monto agotable de elementos de segregación barrera de seguridad tipo new jersey a -165 para la adecuación de ciclorrutas en calzada, en diferentes corredores viales de la ciudad de Bogotá D.C. como medio alternativo de movilización para prevenir la propagación del covid-19
IDU-971-2020	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO I



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

Numero de Contrato	Objeto
IDU-972-2020	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO II
IDU-973-2020	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. – GRUPO III
IDU-974-2020	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C.

El objetivo de estos, es el de proteger a la ciudadanía como quiera que el sistema de transporte masivo podría ser un foco de contagio, y en ese sentido se consideró adoptar como una medida de mitigación el fortalecimiento de dicha infraestructura, mediante la ampliación de vagones y externalización de estaciones de la diferentes troncales en general, con el único fin de evitar aglomeraciones en el interior y en la compra de los tickets para hacer uso del sistema, y generar un mejor flujo de usuarios para el ascenso y descenso en las estaciones.

A continuación se relaciona la demanda de pasajeros que para el día 12 de mayo de 2020 presentaba cada una de las 15 estaciones que hicieron parte del proceso de contratación por urgencia manifiesta:



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

19 DE MAYO 2020 DIA TIPICO				
	ESTACION	DEMANDA DIA	DEMANDA HMD	HORA
1	FUCHA	1.774	225	08:45 - 09:45
2	QUIROGA	2.002	208	16:15 - 17:15
3	CONSUELO	867	103	17:00 - 18:00
4	SUBA TV. 91	2.625	295	17:00 - 18:00
5	GRATAMIRA	337	40	06:45 - 07:45
6	MINUTO DE DIOS	1.170	126	07:15 - 08:15
7	POLO	1.686	285	07:15 - 08:15
8	PUENTE ARANDA	967	151	06:45 - 07:45
9	GRAL. SANTANDER	2.533	270	17:45 - 18:45
10	AV. EL DORADO	772	124	07:45 - 08:45
11	HUMEDAL CORDOBA	629	91	07:15 - 08:15
12	SAN MARTIN	539	88	07:45 - 08:45
13	VIRREY	2.913	547	07:30 - 08:30
14	PEPE SIERRA	4.210	704	07:30 - 08:30
15	CALLE 127	5.078	791	06:30 - 07:30

Esta misma pretensión, es decir, la relacionada con minimizar altas afluencias de personas, se comparte para los contratos de suministros (CicloRutas y Bicicarriles).

Respeto de estos últimos, teniendo en cuenta que el transporte público debe operar a una capacidad máxima del 35% con el fin de evitar que se disparen los casos de personas con el COVID-19, es necesario incentivar otras herramientas de movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. para fomentar la movilización sostenible, descongestionar el sistema de transporte masivo, reducir los posibles contagios y promover el distanciamiento físico.

En este sentido, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá se están disponiendo ciclorrutas semi-permanentes en algunos corredores viales de la ciudad. En cumplimiento de dicha disposición, la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- con la participación del Instituto Distrital de Recreación y Deportes -IDRD-, y Transmilenio S.A. generaron el documento CICLOVÍAS TEMPORALES POR COVID-19, considerando que la bicicleta es un medio de transporte individual, de cero emisiones, que evita aglomeraciones.

Así las cosas, con el fin de minimizar la propagación del COVID-19, a través de la reducción de aglomeraciones en los sistemas de transporte (colectivo y masivo) y de mejorar la calidad de los viajes en bicicleta se propuso por parte de la Administración Distrital la estrategia de complementar la red ciclo infraestructura existente de 551 kilómetros, con la

11

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

implementación de ciclovías temporales, para circulación exclusiva de ciclistas en condiciones de seguridad vial, conectividad y directividad.

En este contexto, y de acuerdo con lo expuesto en el Documento Soporte a la contratación: *“(...) se adelantaron varias mesas de trabajo virtuales entre la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) y el Instituto de Desarrollo Urbano, llevadas a cabo los días 23 de abril, 28 de abril, 4 de mayo y 11 de mayo de 2020, mediante las cuales se realizó la distribución de las tareas a desarrollar por parte de cada Entidad y se hizo seguimiento a las mismas, quedando de la siguiente forma:*

- *Por parte de la SDM se realizará la priorización de los corredores viales en los cuales se implementarán las ciclorrutas, consecuente con esto, realizará el diseño de los perfiles y semaforización y la definición de la señalización horizontal - vertical y de los elementos de segregación requeridos; por último, ejecutará las actividades de señalización, semaforización y la instalación de los hitos y bordillos.*
- *La UAERMV ejecutará las actividades de mantenimiento en los corredores viales priorizados por la SDM.*
- *El IDU contratará el suministro de los elementos de segregación definidos por la SDM, correspondiente a los hitos y bordillos, los cuales serán entregados en los sitios indicados por la SDM, para su posterior instalación a través de sus contratistas; así mismo contratará el suministro de las barreras en concreto tipo new jersey con descargue y alineación en los sitios definidos por la SDM.*

Respecto de lo anterior, la celebración de los contratos de suministro por parte del IDU obedece a una estrategia conjunta entre las Entidades, en la que la Secretaría Distrital de Movilidad se encargará del diseño e implementación de las ciclorrutas y por tanto el impacto asociado a estos, se medirá por parte de la SDM, una vez se finalice el proceso de ejecución.

Es importante destacar que estos proyectos van dirigidos a todos los habitantes de la capital, los cuales en su vida cotidiana hacen uso de estos sistemas de transporte.



DTGC

20204350459391

Información Pública

Al responder cite este número

Para finalizar, informamos el link de la carpeta en Drive denominada **“Información IDU en respuesta al Concejo de Bogotá D.C. - Proposición 546”**, mediante el cual podrán acceder a la información que ha sido relacionada en este documento, como es:

- https://drive.google.com/drive/folders/1h9tKvhzoDrmXP6lbS0uQLIZ0cPP66_r

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración adicional al respecto.

Cordialmente,



Diego Sánchez Fonseca

Director General

Firma mecánica generada en 17-07-2020 07:58 PM

Aprobó: Gian Carlo Suescún Sanabria-Subdirección General Jurídica
Aprobó: Claudia Tatiana Ramos Bermúdez-Subdirección General de Infraestructura
Aprobó: José Félix Gómez Pantoja-Subdirección General de Desarrollo Urbano
Aprobó: Ferney Baquero Figueredo-Dirección Técnica de Procesos Selectivos
Aprobó: Juan Carlos González Vásquez-Dirección Técnica de Gestión Contractual
Aprobó: Luis Ernesto Bernal Rivera-Dirección Técnica de Mantenimiento
Aprobó: María Constanza García Alicastro-Dirección Técnica de Proyectos
Aprobó: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones
Aprobó: Denice Bibiana Acero Vargas-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: Johanna Yamile Rodríguez Díaz-Dirección Técnica de Gestión Contractual