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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

 73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,04711 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD
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 0.15
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 0.05

 400.00
 800.00

 1,200.00
 2,424.00

 80.00

 0.15
 0.30
 0.25
 0.25
 0.00

 400.00
 1,020.00
 1,356.00
 2,424.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 127.50%
 113.00%
 100.00%

 0.00%

 1.00

 5,280.00

 0.95

 5,200.00

 95.00%

 98.48%

101

104

Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados

Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

352

355

 68.85

 71.18

 $744

 $850

 $1,081

 $1,194

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $325

 $344

 99.80

 100.00

 $304

 $170

 $304

 $170

 100.00

 100.00

 $233

 $395

 $233

 $395

 96.37

 100.00

 $161

 $199

 $167

 $199

 90.72

 100.00

 $46

 $86

 $50

 $86

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)

Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

124 Formación para la transformación del ser

No se presentan

No se presentan

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El SIDFAC fue creado mediante acuerdo Distrital 594 de 2015 y reglamentado por Decreto 541 de 2015, en consecuencia, las acciones de implementación comenzaron a desarrollarse a partir del 2016 hasta la fecha; entre los avances se destaca la consolidación del modelo de gestión para la orientación, 
fortalecimiento y sostenibilidad de los procesos de formación artística y cultural en Bogotá. Las estrategias se orientan a partir de ámbitos de gestión intersectorial y las atenciones e intervenciones se ejecutan a partir de núcleos de acción: Experiencias artísticas y culturales para una primera infancia feliz, 
Arte y patrimonio cultural en la escuela para una educación integral de calidad, Capital humano y social para un sector cultural más fuerte y Formación con calidad en todas las localidades.
En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), en especial "Formular los lineamientos y realizar la coordinación intrasectorial e intersectorial para la implementación de políticas para los campos del arte, la cultura y
el patrimonio cultural", se formularon cinco Planes Estratégicos Culturales (PEC) en los temas de Arte en Espacio Público, Ciudad Creativa de la Música, Formación Artística y Cultural, Infraestructura Cultural y Patrimonio Cultural.

En busca de generar capacidades y cualificar agentes del sector asociados a procesos y dinámicas culturales de la ciudad, se han implementan acciones de formación en temas asociados a la gestión cultural en las modalidades de foros, capacitaciones, conferencias entre otros, permitiendo atender desde 
la SCRD 5.223 agentes.
Dentro de los retos para finalizar el cuatrienio se tiene la implementación de procesos sectoriales de formación y capacitación virtual y la actualización de contenidos y cursos de la Plataforma Virtual de Formación en Gestión Cultural de la SCRD. A partir del lanzamiento de la plataforma se encuentran 
inscritas 738 personas y 340 certificadas que residen principalmente en las localidades de Suba, Kennedy y Teusaquillo. Del total de personas inscritas el 28% son hombres y 60% son mujeres, de los cuales el 17% son adultos, el 3% son jóvenes, entre otros. 
En 2019, se atendieron 2.447 agentes en procesos de formación y cualificación mediante estrategias como: la Plataforma Virtual de Formación en Gestión Cultural, regulación de actividades artísticas en espacio público, estrategia de divulgación del patrimonio ¿Todos somos patrimonio¿, Distrito Grafiti y 
Salón Nacional de Artistas en su versión 45.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

(S)1 Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)  95.00 0.95 1.00 0.00 0.00 0.05 100.00 0.25 0.25 100.00 0.25 0.25 100.00 0.30 0.30 100.00 0.15 0.15

 68.85 $744 $1,081 0.00 $0 $325 99.80 $304 $304 100.00 $233 $233 96.37 $161 $167 90.71 $46 $50

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $137  $132  96.58  $397  $374  94.14  $835  $832  99.92  99.87 $613 $614  0.00 $0 $898  67.71 $1,951 $2,881

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 1297

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047
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   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año
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 4,300.00
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TOTAL

 0.00
 45.00
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 45.00
 45.00

 19,000.00
 23,000.00
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 26,900.00
 2,406.00

 0.00
 45.00
 69.00
 45.00
 0.00

 20,778.00
 24,001.00
 23,116.00
 26,898.00

 0.00

 0.00%
 100.00%
 153.33%
 100.00%

 0.00%

 109.36%
 104.35%
 100.50%
 99.99%
 0.00%

 97,201.00  94,793.00

 88.33%

 97.52%

105

108

Número de agentes del sector profesionalizados

Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

356

339

 58.84

 72.55

 $357

 $5,508

 $606

 $7,591

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $229

 $2,084

 99.86

 100.00

 $139

 $1,697

 $140

 $1,697

 98.55

 100.00

 $203

 $1,308

 $206

 $1,308

 44.61

 100.00

 $14

 $2,010

 $31

 $2,010

 0.00

 100.00

 $0

 $493

 $0

 $493

Indicador(es)

Indicador(es)

Profesionalización de 45 agentes del sector

Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y 
otros espacios públicos de lectura

125 Plan Distrital de lectura y escritura

No se presentaron

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Para el 2019 la meta se ejecuta según lo programado y a la fecha se cuenta con las siguientes actividades: 
Con relación a los estudiantes vinculados a través de los convenios con Icetex y las Universidades Distrital y Pedagógica se presentaron los siguientes avances: se realizó la condonación de los créditos de quince (15) estudiantes de la Universidad Distrital mediante Resolución No. 065 del 28 de octubre de 
2019 y cuatro (4) estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional cuya Resolución de condonación está en proceso de ejecución por parte de la Oficina Asesora Jurídica 
Se dio continuidad a través de la renovación de la Beca a veintiséis (26) agentes del sector en procesos de profesionalización mediante Resolución No. 587 de 2019.
Convocatoria Beca de apoyo a la profesionalización - segundo corte 2018 (II Semestre): Se continua con el seguimiento a los cinco (5) estudiantes de la Universidad Pedagógica que iniciaron el proceso de cobro jurídico por parte del ICETEX. 

En lo transcurrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos se han adquirido 94.793 materiales de lectura, se han realizado todas las actividades necesarias para su procesamiento físico y alistamiento técnico con el fin de ser puestos al servicio del público en cada una de las Bibliotecas y espacios 
no convencionales.

En 2019 se han adquirido 26.898 ejemplares, superando así la meta para el año. Se inicia proceso para la depuración de colecciones, a fin de retirar del servicio todos los materiales que presenten un estado de deterioro avanzado o que se encuentren desactualizados. Igualmente se trabaja en la revisión 
de los registros bibliográficos para que en el catálogo al público se encuentre información actualizada sobre las colecciones. 

BibloRed avanza en el procesamiento de las colecciones de los PPP y Bibloestaciones en proceso de integración al catálogo de la Red. Se formularon seis planes de compra de material bibliográfico para 2019, sobre los cuales BibloRed reporta haber adquirido libros:

Avances y Logros:

Avances y Logros:

997 - Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector

(S)2

(K)3

Atender 5,280 agentes del sector en procesos de formación y cualificación

Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización
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 0.00

 71.18

 58.84

 $850

 $357

 $1,194

 $606

 0.00
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 100.00
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 $199

 $14
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 0.00

 $86

 $0

 $86

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $3,782  $3,780  99.96  $28,025  $27,986  99.86  $29,900  $29,894  99.92  100.00 $34,076 $34,076  0.00 $0 $36,589  72.32 $95,736 $132,371

 117.78%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

32

618239

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 3,000.00
 157,500.00
 165,000.00
 172,500.00
 172,500.00

2016
2017
2018
2019
2020

 3,000.00
 182,668.00
 246,780.00
 249,248.00
 251,740.00

 812.00
 182,668.00
 253,382.00
 253,382.00

 0.00

 0.00%
 100.00%
 110.30%

 0.00%
 0.00%

 101.61%

109 Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura(C)

De la Vigencia

340  72.89 $83,957 $115,183 0.00 $0 $31,179 100.00 $30,105 $30,105 99.98 $26,821 $26,827 99.84 $24,502 $24,541 99.93 $2,529 $2,530

Indicador(es)

Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la 
escritura

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:

 
1. Autores FilBo 
2. Comité 1 - Ciencias puras y literatura infantil 
3. Selección de material bibliográfico en Filbo  
4. Espacios No Convencionales de Lectura 
5. Comité 2 - Ciencias Sociales y Literatura 
6. Comité 3 - Sugerencias de los usuarios 

Se cuenta con una oferta permanente de actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura, donde se ha impactado más de 687.000 participantes durante lo transcurrido del plan de desarrollo. Especialmente desde las Bibliotecas públicas, con las Líneas misionales: Lectura, escritura y 
oralidad - Ciencia, arte y cultura - Espacios creativos.

Adicionalmente, se adelanta la promoción y realización de eventos de gran impacto como el Festival del Libro del Parque de la 93, la Feria Internacional del Libro de Bogotá y Septiembre Literario. Con estos espacios se beneficia la industria del libro, los autores que obtienen mayor visibilidad, los 
ciudadanos que cuentan con mayores espacios para el encuentro con los libros y la conversación cultural con los grandes autores y temas del mundo contemporáneo.

En el componente de investigación se logra participar en la realización de la Encuesta Nacional de lectura ENLEC, es la primera encuesta especializada y diseñada para medir hábitos de lectura, escritura, asistencia a bibliotecas y actividades con niños y niñas menores de 5 años. Tiene representatividad 
para el total nacional, las cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso y cada una de las 32 ciudades capitales. Actualmente, se están analizando los resultados y construyendo un documento que permita la mejora de los programas ofrecidos a las comunidades. Por otro lado, se adelantó el 
levantamiento de la información y diseño del mapa de distribución geográfica de los espacios donde funcionan actividades de Lectura y Bibliotecas, desde la Línea de Participación ciudadana y Desarrollo territorial de BibloRed.
Consultar en: https://www.biblored.gov.co/sites/default/files/MapaBogota.pdf

Por su parte, el componente que involucra las 24 bibliotecas en operación de la Red de Bibliotecas Públicas, distribuidas en dieciséis (16) localidades. Se ha logrado la dotación, preparación y apertura de una nueva biblioteca rural, ubicada en la Localidad de Ciudad BOLÍVAR, en el sector de Pasquilla. 
Gracias a la realización del I Seminario de Lectura y Escritura de BibloRed: La cultura escrita como derecho y el rol de la biblioteca pública, al que asistieron 503 personas, se consolida dentro de la Red la nueva línea de formación, denominada Escuela de mediadores.

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(S)1

(C)2

(S)3

Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Biblored y otros  
espacios públicos de lectura

Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de 
las bibliotecas públicas

Promover 9 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.

 102.70

 88.89

 94,793.00

 8.00

 92,300.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2,406.00

 251,740.00

 1.00

 116.95

 100.72

 100.00

 26,898.00

 251,043.00

 2.00

 23,000.00

 249,248.00

 2.00

 100.50

 102.68

 100.00

 23,116.00

 253,382.00

 3.00

 23,000.00

 246,780.00

 3.00

 104.35

 100.00

 100.00

 24,001.00

 182,668.00

 1.00

 23,000.00

 182,668.00

 1.00

 109.36

 27.07

 200.00

 20,778.00

 812.00

 2.00

 19,000.00

 3,000.00

 1.00

 72.55

 64.85

 76.00

 $5,508

 $3,144

 $950

 $7,591

 $4,848

 $1,250

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,084

 $1,704

 $300

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,697

 $998

 $300

 $1,697

 $998

 $300

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,308

 $957

 $400

 $1,308

 $957

 $400

 100.00

 100.00

 100.00

 $2,010

 $956

 $100

 $2,010

 $956

 $100

 100.00

 100.00

 100.00

 $493

 $233

 $150

 $493

 $233

 $150

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 104.17%

     Transcurrido PD

Línea Base: 150000

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 61.00
 71.00
 81.00
 91.00
 95.00

2016
2017
2018
2019
2020

 61.00
 71.00
 81.00
 91.00
 95.00

 61.00
 71.00
 81.00
 91.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 90.91%

110 Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP(C)

De la Vigencia

341

342

 63.34

 68.70

 $3,267

 $1,348

 $5,158

 $1,962

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,891

 $614

 100.00

 100.00

 $1,373

 $411

 $1,373

 $411

 100.00

 100.00

 $802

 $352

 $802

 $352

 100.00

 100.00

 $754

 $364

 $754

 $364

 100.00

 100.00

 $338

 $220

 $338

 $220

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques

Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Los Paraderos paralibros paraparques - PPP son espacios para el diálogo y el encuentro con los libros, ubicados en parques de todas las localidades donde se realizan actividades de promoción de lectura. En estos espacios se pueden realizar lecturas en familia, disfrutar recomendaciones literarias y 
afiliarse a BibloRed. Cada PPP tiene una colección de más de 300 libros de diferentes géneros para niños, jóvenes y adultos. 

Actualmente se encuentran en funcionamiento 91 Paraderos Para libros Para Parques - PPP, de los cuales se realizaron las gestiones para adquirir, instalar, adecuar y poner en funcionamiento durante la presente administración un total 40 nuevos, (diez por cada vigencia del actual plan de desarrollo), 
además de los 51 que funcionaban con normalidad. Así mismo, se desarrollaron piezas gráficas para comunicar en redes sociales los lanzamientos y generar expectativa ante la comunidad.  

En el mes de mayo de 2018 los PPP ingresaron a la estructura de Biblored, lo que permite realizar acciones integrales en el territorio, fortalecer los procesos de formación de los promotores de lectura bajo los lineamientos definidos por Biblored, y organizar la atención en distintos espacios de la ciudad, 
garantizando el logro de los objetivos del plan y el fortalecimiento descentralizado de los programas de lectura y escritura. Esto permitirá, además, desarrollar un sistema unificado de información frente a los afiliados, estadísticas, catálogos, herramientas de seguimiento, entre otros

Los 10 PPP puestos en funcionamiento para la vigencia 2019 fueron:
Gustavo Uribe Botero
Altos de la estancia
Gilma Jiménez
La Esperanza
Puente Aranda
Casablanca
Mirandela
Parque Urbanización Cantalejo
Belén, Betania
Nazareth

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(S)4

(K)5

(C)6

Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar 
conocimiento

Fortalecer y sostener la red de 23 bibliotecas públicas de Biblored

Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP

 100.00 1.00 1.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 23.00

 95.00

 100.00

 104.35

 100.00

 0.10

 24.00

 91.00

 0.10

 23.00

 91.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.60

 23.00

 81.00

 0.60

 23.00

 81.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.30

 22.00

 71.00

 0.30

 22.00

 71.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 19.00

 61.00

 0.00

 19.00

 61.00

 96.57

 73.13

 63.34

 $385

 $79,478

 $3,267

 $398

 $108,687

 $5,158

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $29,175

 $1,891

 0.00

 100.00

 100.00

 $0

 $28,807

 $1,373

 $0

 $28,807

 $1,373

 100.00

 99.98

 100.00

 $50

 $25,414

 $802

 $50

 $25,421

 $802

 96.08

 99.89

 100.00

 $335

 $23,112

 $754

 $348

 $23,137

 $754

 0.00

 99.92

 100.00

 $0

 $2,145

 $338

 $0

 $2,147

 $338

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 51

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 6.00
 8.00

 10.00
 12.00
 12.00

 0.00
 3.00
 6.00
 9.00
 9.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 6.00
 8.00

 10.00
 12.00
 12.00

 0.00
 4.00

 12.00
 12.00
 12.00

 6.00
 8.00

 10.00
 12.00
 0.00

 0.00
 7.00

 12.00
 12.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 175.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%

 100.00%

111

112

Número de bibloestaciones en Transmilenio

Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

343  53.57 $46 $86 0.00 $0 $40 100.00 $15 $15 100.00 $25 $25 100.00 $6 $6 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el 2019 se han mantenido en operación las 10 Bibloestaciones de la ciudad. En el mes de marzo inició el proceso de ingreso de las colecciones de las Bibloestaciones a los catálogos de BibloRed por lo que se han generado algunos cierres parciales de los espacios. Lo anterior permitirá prestar un 
mejor servicio a los usuarios del sistema que acceden a las Bibloestaciones. Durante este periodo han continuado las actividades de lectura en las plataformas y los buses articulados.

Durante este periodo se inició el trabajo articulado con TransMilenio para la selección de las estaciones donde se instalarán las 2 nuevas Bibloestaciones previstas en la meta del año.  Se propusieron los siguientes espacios: Estación General Santander y Estación Tunal -TransMicable (Portal Tunal). 

En septiembre de 2019 se dió apertura a la bibloestación Tunal - Transmicable, la apertura de la Bibloestación General Santander está prevista para el mes de octubre. Llegando así a 12 bibloestaciones en el sistema Transmilenio.
 
Con la incorporación de las Bibloestaciones dentro del esquema de operación de la BibloRed, se puede garantizar condiciones de servicio con horarios más amplios y seguimiento permanente. Se realizó catalogación de colecciones de Bibloestaciones y se incorporaron las colecciones dentro del sistema 
de control de colecciones ALEPH.

Durante el año, se han llevado a cabo los planes de mantenimiento preventivo y correctivo para las otras 10 Bibloestaciones que prestan servicios en la ciudad. Entre ellos, se adelantó la reubicación y mejoras de seguridad para la bibloestación de Héroes.

Durante el segundo trimestre del 2019 se han desarrollado actividades de promoción de lectura constantes en los 12 puntos de lectura ubicados en plazas de mercado. Cada plaza es atendida por los promotores de lectura dos veces a la semana en un horario definido conjuntamente con los 
administradores de las plazas de mercado. 
Actualmente se están desarrollando actividades en las siguientes plazas:
Quirigua
12 de octubre
Las ferias
Cruces
Santander
Perseverancia
Kennedy

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(C)7 Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio  0.00 0.00 12.00 100.00 12.00 12.00 100.00 10.00 10.00 100.00 8.00 8.00 100.00 6.00 6.00

 68.70 $1,348 $1,962 0.00 $0 $614 100.00 $411 $411 100.00 $352 $352 100.00 $364 $364 100.00 $220 $220

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 6

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 15.00
 31.00
 47.00
 50.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 40.00
 40.00
 47.00
 50.00

 0.00
 40.00
 42.00
 47.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 105.00%
 100.00%

 0.00%
 94.00%

113 Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura(C)

De la Vigencia

344

345

 66.99

 79.76

 $81

 $946

 $121

 $1,186

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $40

 $240

 100.00

 100.00

 $31

 $284

 $31

 $284

 100.00

 100.00

 $40

 $322

 $40

 $323

 100.00

 100.00

 $10

 $239

 $10

 $239

 0.00

 100.00

 $0

 $100

 $0

 $100

Indicador(es)

Indicador(es)

Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en 
Acción, con programas de lectura

Apoyar 50 bibliotecas comunitarias

No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

20 de Julio
Fontibón
Restrepo
Trinidad Galán
Samper Mendoza

Se busca fomentar la apropiación del espacio por parte de los niños y niñas que asisten a las actividades. La atención se lleva a cabo a través de un promotor de lectura, perteneciente a la Biblioteca del área de influencia, que dedica un porcentaje de sus horas a atender el punto de lectura en la plaza y que
se reporta como una actividad de extensión bibliotecaria. A noviembre de 2019 se realizaron 675 visitas, con un total de 5.983 participantes.

Se han desarrollado acciones de articulación con la Secretaría de Integración Social para definir lo espacios y condiciones que se requieren para el desarrollo de acciones de promoción de lectura en los jardines infantiles a cargo de la SDIS y en las Casas de pensamiento intercultural; estos espacios han 
sido espacios atendidos en el año 2019 con actividades de extensión a cargo del programa BibloRed. BibloRed cuenta con un esquema de atención de estos espacios desde las actividades de extensión bibliotecaria y el programa Lectores ciudadanos.  

El objetivo principal de 2019 fue consolidar los procesos de acompañamiento a las instituciones dotadas con colecciones a través de presencia de promotores cualificados, desarrollo de proyectos conjuntos con los referentes pedagógicos de las instituciones, desarrollo de una programación permanente que
en algunos casos terminó incluida en la malla curricular del jardín infantil. De igual forma se han venido atendiendo bibliotecas comunitarias con sala infantil y redes de hogares comunitarios logrando la incorporación de cinco nuevos espacios que completan 47 espacios para la vigencia.

En promedio, más de 2.500 niños y niñas y sus familias se benefician al mes de las actividades de promoción de lectura en estos espacios. 

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(C)8

(C)9

Poner en funcionamiento 12 puestos de lectura en plazas de mercado

Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o 
núcleos de familias en acción, con programas de lectura

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 50.00

 100.00

 100.00

 12.00

 47.00

 12.00

 47.00

 100.00

 105.00

 12.00

 42.00

 12.00

 40.00

 175.00

 100.00

 7.00

 40.00

 4.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 53.57

 66.99

 $46

 $81

 $86

 $121

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $40

 $40

 100.00

 100.00

 $15

 $31

 $15

 $31

 100.00

 100.00

 $25

 $40

 $25

 $40

 100.00

 100.00

 $6

 $10

 $6

 $10

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 15.00
 16.00
 16.00
 3.00

 50.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.00
 15.00
 21.00
 14.00
 2.00

 0.00
 15.00
 21.00
 14.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 52.00  50.00  96.15%

114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas(S)

De la Vigencia

346  53.83 $585 $1,086 0.00 $0 $502 100.00 $160 $160 100.00 $225 $225 100.00 $100 $100 100.00 $100 $100
Indicador(es)

Consolidar una biblioteca digital de Bogotá

No se han presentado retrasos para la ejecución de la meta.Retrasos y soluciones:
En  el 2019 se apoyan 14 bibliotecas comunitarias y 2 redes.  

BECA PARA FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

Asociación Biblioteca Comunitaria Juan Pablo II Semillas Creativas
Biblioteca Comunitaria El Contrabajo
Bibloagora
Asociación II Nido del Gufo: biblioteca, Ludoteca y Centro Cultural
Fundación Toma un Niño de la Mano
Colectivo Ludovico
Biblioteca Agroecológica el UVAL
Biblioteca Comunitaria El Fuerte del Viejo Topo
Biblioteca Comunitaria Julio Cortázar
Biblioteca Comunitaria Raíz de Barro
Colectivo Suyai ¿ Biblioteca comunitaria Eduardo Galeano Pal`Barrio
Biblioteca Caica Literaria
Biblioteca Comunitaria Violetta
Biblioteca Comunitaria La Huerta

BECA PARA INVESTIGACIÓN Y TRABAJO EN RED ENTRE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS

Biblioteca Agroecológica EL UVAL
Rebibo- Red de bibliotecas comunitarias de Bogotá

Estos apoyos permiten que las bibliotecas comunitarias apoyadas puedan permanecer abiertas, en diferentes horarios de atención, garantizando que los niños, jóvenes y adultos que en ellas participan sigan teniendo acceso a estos espacios culturales. Esto es de vital importancia porque estas personas 
tienen dificultades de acceso a las bibliotecas que conforman la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá ¿ BibloRed y a otras infraestructuras culturales.  También se logra la ampliación de la cobertura del sistema de bibliotecas en la ciudad y el Fomento del gusto por la lectura.

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(S)10

(S)11

Apoyar 52 Bibliotecas Comunitarias

Apoyar 30 Proyectos  de promoción de lectura y escritura

 96.15

 86.67

 50.00

 26.00

 52.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 4.00

 100.00

 100.00

 14.00

 8.00

 14.00

 8.00

 100.00

 100.00

 21.00

 8.00

 21.00

 8.00

 100.00

 100.00

 15.00

 8.00

 15.00

 8.00

 0.00

 100.00

 0.00

 2.00

 0.00

 2.00

 76.81

 85.35

 $596

 $349

 $776

 $410

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $180

 $60

 100.00

 100.00

 $205

 $80

 $205

 $80

 100.00

 100.00

 $238

 $85

 $238

 $85

 100.00

 100.00

 $154

 $85

 $154

 $85

 0.00

 100.00

 $0

 $100

 $0

 $100

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 31

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.40
 0.80
 0.90
 1.00

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 1.00

 0.10
 0.40
 0.80
 0.90
 0.00

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 90.00%

 90.00%

115

116

Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas

Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

359  70.30 $1,324 $1,883 0.00 $0 $557 100.00 $296 $296 100.00 $428 $428 99.18 $247 $249 99.92 $353 $353

Indicador(es)

Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y 
creativas

126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se realizó un proceso de investigación y consultoría enfocado a la conceptualización y definición de la Biblioteca Digital de Bogotá. El proceso contó con múltiples instancias de participación, que incluyeron mesas de trabajo con actores del gobierno y de la sociedad civil, encuestas virtuales, un taller 
intersectorial y una hackatón  con desarrolladores, artistas plásticos y visuales, diseñadores, entusiastas de la tecnología, periodistas, gestores culturales y melómanos, profesionales y estudiantes. 

Fortalecimiento del sitio de recursos digitales de BibloRed a través de la implementación del sistema de analítica, el cual ha permitido efectuar una medición y seguimiento al número de consultas que se registran en recursos digitales externos suscritos por BibloRed. Consolidación conceptual y 
metodológica para el desarrollo de proyectos de creación de contenidos digitales.

Diseño e implementación tecnológica del Repositorio Digital de BibloRed, el cual involucra la definición de la infraestructura requerida, sus políticas y colecciones, así como la carga y gestión de 100 objetos digitales, producidos por la red y sus usuarios.

La Biblioteca digital de Bogotá permite búsquedas únicas en recursos digitales y físicos de BibloRed así como recursos digitales de entidades distritales que producen información valiosa sobre nuestra ciudad y para nuestros ciudadanos. También será un espacio para el aprendizaje, el intercambio de 
conocimiento, la colaboración y la creación. Por tanto, ofrecerá servicios virtuales que tienen como propósito brindar acompañamiento remoto al usuario, canales de formación, catalogación y puesta al servicio de contenidos locales producidos descentralizadamente. La Biblioteca digital de Bogotá, a pesar 
de ser un espacio 100% digital, se articula con la plataforma física y social de BibloRed, ofreciendo servicios presenciales que apalancan el conocimiento y formación en torno a los recursos digitales y los servicios ofrecidos virtualmente. De esta forma se garantiza el acceso a la información, al conocimiento
y a la cultura digital de forma ágil y adecuada. 

La biblioteca digital se puede consultar en el siguiente link:  https://www.biblored.gov.co/biblioteca-digital

Consolidación del documento Propuesta de Estructuración de la Política Pública de Economía Cultural y Creativa y construcción del documento de Diagnóstico de la Política Pública en el cual se sistematizaron las relatorías de todos los encuentros y espacios generados con la ciudadanía, se plantearon los 
principales hallazgos y resultados de la implementación de dichos espacios con el sector (artistas, emprendedores y empresarios), permitiendo consolidar espacios de concertación con entidades del sector cultural.

La Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa 2019 - 2038, fue aprobada mediante Documento CONPES D.C. No. 02, publicado en el Registro Distrital No. 6643 del 26 de septiembre de 2019, con su respectivo Plan de Acción. El proceso de formulación se hizo siguiendo todos los 
lineamientos establecidos en la ¿Guía para la formulación de políticas públicas del Distrito Capital¿ dispuestos por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), cumpliendo las fases preparatorias, de agenda pública, formulación e implementación. En el marco de la política, se diseñaron acciones en torno a 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento

(C)12 Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá  0.00 0.00 1.00 100.00 0.90 0.90 100.00 0.80 0.80 100.00 0.40 0.40 100.00 0.10 0.10

 53.83 $585 $1,086 0.00 $0 $502 100.00 $160 $160 100.00 $225 $225 100.00 $100 $100 100.00 $100 $100

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $396  $395  99.93  $502  $496  98.68  $725  $725  99.92  100.00 $669 $669  0.00 $0 $947  70.56 $2,285 $3,238

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 75.00%

117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas(K)

De la Vigencia

360

361

 59.41

 74.79

 $203

 $758

 $342

 $1,013

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $139

 $251

 100.00

 100.00

 $84

 $289

 $84

 $289

 100.00

 100.00

 $29

 $267

 $29

 $267

 100.00

 97.20

 $90

 $159

 $90

 $164

 0.00

 100.00

 $0

 $43

 $0

 $43

Indicador(es)

Indicador(es)

Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido

Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

cinco (5) objetivos específicos: (i) Promover espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas; (ii) Fortalecer el capital humano del sector cultural y creativo; (iii) Ampliar mecanismos de apoyo financiero; (iv) Apoyar estrategias de ampliación de mercado; y (v) Promover líneas de 
gestión del conocimiento. Continuando con el ciclo de la política pública, será integrada al Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, para realizar seguimiento del plan de acción, verificando el cumplimiento de las metas, el correcto desarrollo de cada uno de los productos y el logro de los 
resultados esperados, y diseñar e implementar mecanismos de evaluación para evidenciar los procesos, alcances y transformaciones atribuibles a la implementación de la política.

Caracterización de las Industrias Culturales y Creativas en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB, donde se analizan los segmentos de música, artes escénicas, audiovisual, libros y publicaciones, y artes visuales; de igual forma, se realizó el mapeo de caracterización de las Industrias 
Culturales y Creativas liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE, en el que los segmentos de creación - derechos de autor, diseño, publicidad, juegos y juguetería, y educación cultural son el objeto de estudio.

Se desarrollaron espacios de articulación con los grupos de interés: Corposéptima, Amigos del parque de la 93, Asosandiego, Asociación de amigos de la Zona Rosa, Corporación Centro Histórico Usaquén Corpousaquén, Alcaldía local de Fontibón y Fundación Gilberto Alzáte Avendaño para brindar apoyo 
técnico en la consecución de los requisitos para la solicitud de creación de los DEMOS y modelos de gobernanza en las áreas de Desarrollo Naranja  de Chapinero, Calle 85, Parque de la 93, Centro Internacional, San Felipe, Usaquén, Fontibón y Bronx. Este ejercicio ha permitido, identificar y articularse y 
adelantar el trabajo de creación y consolidación de las áreas de Desarrollo Naranja-ADN.

A partir del trabajo de investigación, así como del desarrollo de la agenda pública con los grupos de interés, se elaboró el documento de guía práctica para la creación de Áreas de Desarrollo Naranja, la cual se convierte en un instrumento para formuladores de política del sector cultural y creativo, así como 
un documento clave para los agentes del ecosistema de emprendimiento cultural y creativo de la ciudad de Bogotá.

Se ha dado continuidad al trabajo de apoyo técnico para la creación y desarrollo de las áreas de Desarrollo Naranja, así mismo, se ha participado en espacios para la transferencia de conocimiento sobre su consolidación, con entidades e instituciones como, el British Council, el Ministerio del Interior, 
Gestión Urbana. 

La gestión de conocimiento permite comprender los fenómenos y manifestaciones culturales que se llevan a cabo en el territorio. A través de diferentes estudios, como los que se realizan en el marco de esta meta del Plan Distrital de Desarrollo, se construyen insumos prácticos para analizar las cadenas 
productivas del campo artístico y caracterizar las organizaciones y agentes que participan Rey, G. (2009) en el desarrollo de actividades afines, visibilizando comportamientos de los bienes y servicios asociados, lo que convierte estos ejercicios de investigación en herramientas clave para la toma de 
decisiones de inversión pública y privada.

Avances y Logros:

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

(C)4

(K)5

Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias 
culturales y creativas

Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.90

 1.00

 0.90

 1.00

 100.00

 100.00

 0.60

 1.00

 0.60

 1.00

 100.00

 100.00

 0.40

 1.00

 0.40

 1.00

 100.00

 0.00

 0.10

 0.00

 0.10

 0.00

 70.30

 59.41

 $1,324

 $203

 $1,883

 $342

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $557

 $139

 100.00

 100.00

 $296

 $84

 $296

 $84

 100.00

 100.00

 $428

 $29

 $428

 $29

 99.17

 100.00

 $247

 $90

 $249

 $90

 99.92

 0.00

 $353

 $0

 $353

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.81 $130,321 $176,558 0.00 $0 $46,003 99.87 $44,905 $44,963 99.92 $40,919 $40,952 99.79 $35,519 $35,592 99.23 $8,978 $9,047

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 1.00

 54.00
 52.00
 52.00
 42.00
 10.00

 210.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 1.00

 54.00
 60.00

 116.00
 66.00
 39.00

 0.10
 0.40
 0.60
 0.90
 0.00

 57.00
 60.00

 118.00
 83.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 105.56%
 100.00%
 101.72%
 125.76%

 0.00%
 340.00  318.00

 90.00%

 93.53%

118

120

Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados

Número estímulos otorgados a agentes del sector

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

347  81.72 $5,351 $6,548 0.00 $0 $1,111 96.89 $1,350 $1,393 99.14 $1,960 $1,978 100.00 $952 $952 97.66 $1,089 $1,115
Indicador(es)

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
127 Programa de estímulos

No se presentan

No se presentan según programación del rpoyecto.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Levantamiento de información, cálculo y publicación de resultados de 3 áreas conformadas por 13 sectores, que agrupan 34 actividades económicas de inclusión total y 53 actividades económicas de inclusión parcial: 1) Artes y Patrimonio: Artes visuales; Artes escénicas y espectáculos; Patrimonio material 
e inmaterial; Educación en artes, cultura y economía creativa; Actividades manufactureras de la economía naranja (artesanías); Actividades asociativas y de regulación. 2)  Industrias Culturales Convencionales: Editorial; Fonográfica; Audiovisual; Agencias de noticias y otros servicios de información. 3) 
Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software: Medios digitales y software de contenidos; Diseño; Publicidad. De igual forma, se publicó la oferta de laboral y la medición del gasto e inversión en cultura para el sector.

Los resultados se han socializado en diferentes espacios como en la Universidad EAN, Consejo Ampliado del Clúster de Industrias Creativas y de Contenido, Orquesta Filarmónica, Delegación de La Paz - Bolivia, Dirección de Cultura de Colsubsidio, DANE con el equipo encargado del Reporte Naranja, 
director regional de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), entre otros.

En el mes de noviembre se reportaron 85 estímulos el cual cambio para el mes de diciembre a 83 estímulos teniendo en cuenta que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte ¿ SCRD fue informada de un posible incumplimiento de las condiciones de participación por parte del COLECTIVO DE CINE Y
VIDEO ALTERNATIVO LA VEREDA FILMS y de SUEÑOS FILMS COLOMBIA, ganadores de la ¿Beca para la realización de procesos de formación artística y cultural en la Localidad de Ciudad Bolívar¿. En efecto, la SCRD pudo constatar que el señor ALEXANDER YOSA MORENO obraba como 
integrante del COLECTIVO y además como miembro de la junta directiva de SUEÑOS FILMS COLOMBIA.
Después de informar a los ganadores de la situación, y teniendo en cuenta que las condiciones de participación prohíben que una misma persona gane dos (2) estímulos (como persona natural, integrante de una agrupación o miembro de la junta directiva o representante legal de una persona jurídica), 
procedieron a renunciar al estímulo. 
Por lo anterior se suscribió la Resolución No. 667 de 2019 de aceptación de renuncia al estímulo a Sueños Films Colombia y la Resolución No 700 de 2019 de aceptación de renuncia del estímulo al Colectivo de Cine y Video Alternativo la Vereda.
Se realizó la selección de 32 jurados y 51 ganadores correspondiente a las convocatorias adelantadas
Obs: A corte de noviembre se reportó en el indicador con una magnitud de 85 estímulos pero 2 de los ganadores desistieron del premio por lo tanto para el mes de diciembre es necesario ajustar la cifra del indicador en 83. Correo Miguel Bejarano 24/01/2020.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

(C)6

(S)1

Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura

Otorgar 338 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte  94.08 318.00 338.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 39.00

 100.00

 125.76

 0.90

 83.00

 0.90

 66.00

 100.00

 101.72

 0.60

 118.00

 0.60

 116.00

 100.00

 100.00

 0.40

 60.00

 0.40

 60.00

 100.00

 105.56

 0.10

 57.00

 0.10

 54.00

 74.79

 80.42

 $758

 $4,342

 $1,013

 $5,400

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $251

 $999

 100.00

 96.40

 $289

 $1,162

 $289

 $1,206

 100.00

 99.06

 $267

 $1,587

 $267

 $1,602

 97.20

 100.00

 $159

 $733

 $164

 $733

 100.00

 100.00

 $43

 $860

 $43

 $860

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $4,733  $4,670  98.67  $6,669  $6,664  99.93  $9,491  $9,468  99.92  99.41 $9,548 $9,605  0.00 $0 $7,570  79.73 $30,350 $38,067

 100.00%

 105.65%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 976

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 73.81

 81.91

 $130,321

 $199,266

 $176,558

 $243,282

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $46,003

 $35,444

 99.87

 97.33

 $44,905

 $118,833

 $44,963

 $122,093

 99.92

 95.99

 $40,919

 $60,584

 $40,952

 $63,115

 99.79

 93.76

 $35,519

 $12,992

 $35,592

 $13,857

 99.23

 78.17

 $8,978

 $6,858

 $9,047

 $8,773

 81.91 $199,266 $243,282 0.00 $0 $35,444 97.33 $118,833 $122,093 95.99 $60,584 $63,115 93.76 $12,992 $13,857 78.17 $6,858 $8,77317 Espacio público, derecho de todos

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 16.00
 25.00
 25.00
 25.00
 9.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 16.00
 25.00
 21.00
 22.00
 7.00

 34.00
 25.00
 21.00
 22.00
 0.00

 212.50%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 109.00  102.00  93.58%

121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados(S)

De la Vigencia

351

365

 79.31

 95.48

 $24,999

 $76,384

 $31,519

 $80,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,459

 $3,300

 99.83

 99.59

 $8,198

 $76,384

 $8,212

 $76,700

 99.92

 0.00

 $7,508

 $0

 $7,514

 $0

 99.92

 0.00

 $5,712

 $0

 $5,716

 $0

 98.99

 0.00

 $3,581

 $0

 $3,618

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
A través del Programa Distrital de Apoyos Concertados, las organizaciones seleccionadas han beneficiado a poblaciones de diferentes localidades mediante las actividades culturales, recreativas y deportivas que desarrollan.

Para la celebración de la navidad durante los tres años del Plan de Desarrollo ¿Bogotá Mejor para Todos¿ se han realizado espectáculos sin precedentes en la Plaza de Bolívar. En 2016 fue el espectáculo multimedia más grande de Europa ¿Las luces de Lyon¿, en 2017 se presentó `Travesía¿, una 
proyección en gran formato o mapping que hizo un recorrido por la biodiversidad de la flora y fauna colombianas.

Para la navidad de 2018 conmemorar los 480 años de la fundación de Bogotá y el Bicentenario de la Independencia de Colombia, la Alcaldía Mayor presentó el espectáculo único ¿MÁS CERCA DE LAS ESTRELLAS¿, una puesta en escena de gran formato que fomenta las expresiones artísticas y la 
apropiación del patrimonio inmaterial, que integra a artistas nacionales e internacionales e involucra componentes relacionados con mapping, iluminación y pirotecnia, así como una escenografía impactante que reunió a acróbatas y bailarines, música, talento humano técnico y de producción, diseño 
escenográ¿co y de vestuario entre otros elementos, para convertir nuevamente a la Plaza de Bolívar en el gran escenario gratuito de la Capital de la República.

Se firmaron 21 contratos de apoyo, resultados de las convocatorias del Programa Distrital de Apoyos Concertados, se firmó contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para adelantar el proceso de evaluación de la convocatoria del PDAC 2020 y suscribió el Convenio Interadministrativo No. 171
de 2019 entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD y el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, con el fin de aunar esfuerzos para la realización del componente artístico y técnico ¿Navidad 2019¿.

Durante el tercer trimestre no se firmaron contratos de apoyo adicionales, esta tarea se surtió en su totalidad en el segundo trimestre, se firmó el Convenio de Asociación No. 190 de 2019, con la FUNDACIÓN AMIGOS DEL TEATRO MAYOR, con el fin de ¿Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos
y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto artístico "Navidad 2019" en el Distrito Capital, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".

Es de aclarar que, para el cumplimiento de la magnitud de esta meta se suscribieron veintiún (21) Contratos de Apoyos y un (1) Convenio de Asociación 190 de 2019 suscrito Fundación Amigos del Teatro Mayor para un total de la meta de 22; el Convenio 171 de 2019 no cuenta para la magnitud teniendo 
en cuenta que se aúnan esfuerzos para la realización del mismo Convenio de la ¿Navidad 2019¿.

Avances y Logros:

1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural

(S)2

(S)3

(K)7

Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio 
priorizados.

Apoyar 109 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas

Pagar 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 90.00

 93.58

 90.00

 102.00

 100.00

 109.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 7.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 15.00

 22.00

 100.00

 15.00

 22.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 25.00

 21.00

 0.00

 25.00

 21.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 30.00

 25.00

 0.00

 30.00

 25.00

 0.00

 100.00

 212.50

 0.00

 20.00

 34.00

 0.00

 20.00

 16.00

 0.00

 87.81

 79.31

 100.00

 $1,009

 $24,984

 $15

 $1,149

 $31,504

 $15

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $112

 $6,459

 $0

 100.00

 99.83

 100.00

 $187

 $8,184

 $15

 $187

 $8,197

 $15

 99.45

 99.92

 0.00

 $374

 $7,508

 $0

 $376

 $7,514

 $0

 100.00

 99.92

 0.00

 $219

 $5,712

 $0

 $219

 $5,716

 $0

 89.73

 98.99

 0.00

 $228

 $3,581

 $0

 $254

 $3,618

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $8,773  $6,858  78.17  $13,857  $12,992  93.76  $63,115  $60,584  95.99  97.33 $118,833 $122,093  0.00 $0 $35,444  81.91 $199,266 $243,282

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 309

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 81.91

 42.23

 $199,266

 $17,801

 $243,282

 $42,149

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $35,444

 $23,923

 97.33

 95.63

 $118,833

 $4,425

 $122,093

 $4,627

 95.99

 97.92

 $60,584

 $8,018

 $63,115

 $8,188

 93.76

 99.72

 $12,992

 $4,214

 $13,857

 $4,226

 78.17

 96.57

 $6,858

 $1,145

 $8,773

 $1,185

 42.23 $17,801 $42,149 0.00 $0 $23,923 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,18525 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 13.00
 6.00
 5.00
 5.00
 1.00

 0.00

 30.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 0.00
 0.00
 0.00
 0.60
 0.40

 13.00
 10.00
 8.00

 10.00
 1.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.60
 0.00

 0.00
 11.00
 8.00

 10.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 0.00%
 110.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 1.00

 30.00

 0.60

 29.00

 60.00%

 96.67%

162

163

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

366

373

 75.26

 85.34

 $122,882

 $2,344

 $163,282

 $2,747

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $32,144

 $401

 93.52

 99.74

 $42,449

 $544

 $45,393

 $546

 95.99

 100.00

 $60,584

 $1,088

 $63,115

 $1,088

 93.76

 100.00

 $12,992

 $620

 $13,857

 $620

 78.17

 100.00

 $6,858

 $91

 $8,773

 $91

Indicador(es)

Indicador(es)

Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Implementar la red de cultura ciudadana y democrática
156 Cultura ciudadana para la convivencia

No se presentan

No se presentan

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Como parte de la gestión para la construcción de infraestructura se contempló el nuevo Centro Felicidad Chapinero, por lo cual la SCRD adquirió el predio, se adelantó el Concurso público de anteproyecto arquitectónico CEFE Chapinero, avanzó en el desarrollo y definición del diseño arquitectónico y 
estructural del proyecto, se socializó el proyecto con la comunidad, se obtuvo la licencia de construcción y se dio inicio a los trámites ante las empresas de servicios públicos.

DISEÑOS CEFE CHAPINERO: se adelantó el Concurso público de anteproyecto arquitectónico CEFE Chapinero, se avanzó en el desarrollo y definición del diseño arquitectónico y estructural del proyecto, se socializó el proyecto con la comunidad, se obtuvo la licencia de construcción y se dio inicio a los 
trámites ante las empresas de servicios públicos.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida

(S)4

(S)1

(S)2

(K)3

Gestionar la construcción de 1 equipamiento cultural CEFE Chapinero

Gestionar en  un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la 
infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.

Mejorar 30 Equipamientos Culturales

Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores

 60.00

 95.00

 96.67

 0.60

 95.00

 29.00

 1.00

 100.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.40

 5.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.60

 20.00

 10.00

 100.00

 0.60

 20.00

 10.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 30.00

 8.00

 0.00

 0.00

 30.00

 8.00

 0.00

 0.00

 100.00

 110.00

 0.00

 0.00

 30.00

 11.00

 0.00

 0.00

 30.00

 10.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 15.00

 13.00

 0.00

 95.48

 72.85

 75.32

 100.00

 $76,384

 $3,711

 $119,083

 $88

 $80,000

 $5,095

 $158,099

 $88

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,300

 $1,206

 $30,938

 $0

 99.59

 95.72

 93.36

 100.00

 $76,384

 $2,666

 $39,696

 $88

 $76,700

 $2,785

 $42,520

 $88

 0.00

 99.56

 95.95

 0.00

 $0

 $742

 $59,842

 $0

 $0

 $745

 $62,370

 $0

 0.00

 83.19

 93.96

 0.00

 $0

 $223

 $12,769

 $0

 $0

 $268

 $13,589

 $0

 0.00

 88.80

 78.06

 0.00

 $0

 $81

 $6,777

 $0

 $0

 $91

 $8,682

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $748  $748  100.00  $2,364  $2,363  99.97  $6,200  $6,030  97.92  97.05 $2,752 $2,835  0.00 $0 $1,713  85.81 $11,893 $13,860

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 15

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  42.23 $17,801 $42,149 0.00 $0 $23,923 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05

 0.20
 0.30
 0.25
 0.20
 0.05

 1.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.05

 0.20
 0.30
 0.25
 0.20
 0.05

 0.10
 0.30
 0.30
 0.25
 0.00

 0.20
 0.30
 0.25
 0.20
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 1.00

 1.00

 0.95

 0.95

 95.00%

 95.00%

267

268

Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas

Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

374  83.63 $989 $1,183 0.00 $0 $189 96.86 $142 $147 100.00 $219 $219 100.00 $391 $391 100.00 $236 $236
Indicador(es)

Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana

No se presentan

No se presentan

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

- Organización social: se invitó a los ganadores de las diferentes convocatorias del Programa Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana - PDECC a inscribirse a la red distrital de cultura ciudadana y democrática. Al cierre de año se encuentran inscritas 407 agrupaciones, las cuales reciben información 
permanente tanto de las convocatorias como de los diferentes eventos y actividades de cultura ciudadana y de ciudad. Las entidades coordinadoras de las convocatorias realizaron procesos de acompañamiento a los ganadores de acuerdo a la temática de la beca o premio. La SCRD programó los talleres 
de estrategias de cultura ciudadana y memoria social.
- Diálogo social y acción colectiva: se realizó la II versión de la Semana de la Cultura Ciudadana que se llevó en octubre, a través de una retroalimentación de la experiencia de la primera versión. Se programan acciones, diálogos y actividades destacadas que continúan con el proceso de visibilización, 
posicionamiento e institucionalización de la cultura ciudadana en el Distrito, esto con el fin fomentar comportamientos, actitudes y normas sociales que promuevan el respeto a la diferencia, generen sentido de pertenencia, faciliten la convivencia urbana y conduzcan al respeto de la ciudad como patrimonio 
común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos, así como, a generar diálogos de saberes entre los actores en torno a la transformación cultural problemáticas de la ciudad y formas de abordarlos desde la cultura ciudadana. 
- Fomento: se concertaron las convocatorias para el Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana 2019, para ello se gestionaron nuevas alianzas con la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hábitat. Así mismo se articuló y acompañó a las entidades en convenios, Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración Social, Transmilenio e IDARTES.

Durante el primer semestre de la vigencia y dando alcance a las observaciones remitidas por la Dirección de Política Social de la Secretaría Distrital de Planeación al diagnóstico y factores estratégicos, la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCRD realizó los ajustes sugeridos, aclarando aspectos 
relevantes de la política pública en el abordaje de los enfoques de derechos, poblacionales y diferenciales, así como detallando algunos aspectos metodológicos requeridos. Igualmente, y durante esta fase de agenda pública y consolidación del documento diagnóstico, se presentó el enfoque de esta 
apuesta estratégica a las direcciones poblacionales de la Secretaría de Planeación. 
El documento diagnóstico fue finalmente aprobado durante el mes de julio de 2019, dando paso a la formulación del plan de acción y documento CONPES de la política.  
A través de ejercicios participativos desarrollados en el marco de los comités de la Dirección de Cultura Ciudadana, la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana y reuniones sectoriales, se consolidó el plan de acción y documento CONPES, definiendo el objetivo general de la política, sus 5 objetivos 
específicos, sus resultados y productos esperados y se definieron los asuntos de corresponsabilidad con los diversos sectores. Finalmente, el documento CONPES y plan de acción de la política, fueron aprobados en sesión del PreConpes del día viernes 6 de diciembre de 2019.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

(S)2

(S)1

Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática

Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana

 95.00

 95.00

 0.95

 0.95

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.05

 0.05

 100.00

 100.00

 0.25

 0.20

 0.25

 0.20

 100.00

 100.00

 0.30

 0.25

 0.30

 0.25

 100.00

 100.00

 0.30

 0.30

 0.30

 0.30

 100.00

 100.00

 0.10

 0.20

 0.10

 0.20

 85.34

 83.63

 $2,344

 $989

 $2,747

 $1,183

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $401

 $189

 99.74

 96.86

 $544

 $142

 $546

 $147

 100.00

 100.00

 $1,088

 $219

 $1,088

 $219

 100.00

 100.00

 $620

 $391

 $620

 $391

 100.00

 100.00

 $91

 $236

 $91

 $236

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  42.23 $17,801 $42,149 0.00 $0 $23,923 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 4.00
 5.00
 5.00
 1.00

 5.00
 16.00
 16.00
 20.00
 3.00

 16.00

 60.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 1.00
 5.00
 6.00
 2.00
 1.00

 5.00
 16.00
 20.00
 16.00
 2.00

 2.00
 5.00
 6.00
 2.00
 0.00

 6.00
 16.00
 20.00
 16.00
 0.00

 200.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 120.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 16.00

 60.00

 15.00

 58.00

 93.75%

 96.67%

269

270

Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados

Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

375

376

 86.45

 85.75

 $5,462

 $3,098

 $6,317

 $3,613

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $663

 $459

 93.05

 99.74

 $1,002

 $1,063

 $1,077

 $1,066

 97.25

 91.40

 $4,165

 $557

 $4,283

 $609

 100.00

 99.94

 $123

 $1,228

 $123

 $1,229

 100.00

 100.00

 $171

 $250

 $171

 $250

Indicador(es)

Indicador(es)

Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del 
distrito

Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización 
y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte

No se presentan

No se presentan

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

1. Proyecto de Transformación Cultural Hábitat: Entornos Comunitario: A través del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura Ciudadana, se buscó promover la activación ciudadana y la movilización de actores sociales, mediante el arte y la cultura como dispositivos de apropiación. Asimismo, se 
podían incluir componentes de trabajo frente al urbanismo táctico propuesto por las mismas comunidades en los territorios priorizados por la estrategia. Las siguientes fueron las líneas propuestas: Apropiación TransMiCable (asociado al programa Habitarte); Apropiación entorno INMEDIATO, cómo vivo mi 
hogar (asociado al programa de Mejoramiento de Vivienda); y Apropiación y cuidado del entorno PRÓXIMO (asociado al uso, cuidado y disfrute de equipamientos), esta beca estuvo asociada directamente a la primera y segunda línea estratégica. 
2. Proyecto de Transformación Cultural: Apropiación Social de la Bici en Bogotá: Para este proyecto se construyeron dos becas específicas del Portafolio Distrital de Estímulos a las Cultura Ciudadana, enfocadas a promover entre las mujeres el uso de transporte no motorizado, especialmente de la bicicleta
en Bogotá; promover la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía; apropiación de la cicloinfraestructura y resaltar el carácter participativo de la Semana de la Bicicleta en 2019. Participaron en la categoría 1 un total de 13 propuestas inscritas y lograron 3 ganadores. Para la 
categoría 2 se presentaron un total de 15 propuestas inscritas con 5 ganadores finales y para la categoría 3 un total de 5 propuestas inscritas con 3 ganadores.

1. Cuidado y valoración del ambiente: Boletín de Cultura y ambiente en Bogotá. 
2. Uso y disfrute del espacio público (investigación 1): Boletín Espacios públicos. 
3. Cultura Ciudadana Transmilenio 2019: medición de conocimientos, actitudes, emociones y percepciones de habitantes de Ciudad Bolívar. 
4. Parques para Todos/19: metodología de mapa emocional dirigido a los recreadores de IDRD.
5. Habitar Mis Historias/19: acompañamiento a IDARTES para su proyecto, con jóvenes del IDIPRON y se realizó el taller de memoria social de los 6 ganadores de las becas 2019. 
6. Bogotá Libre de Machismo 2019: apoyó de la estrategia Bogotá libre de Machismo, así como con el diseño de mensajes de comunicación para la estrategia y el análisis de datos. 
7. Convivencia y construcción de paz: acompañamiento Feria Paziempre con medición y posterior estrategia de cultura ciudadana. 
8. Hábitat: se realizó el taller de memoria social a los y las ganadoras de las becas ¿Hábitat: Entornos Comunitarios¿. 
9. Movilidad: acompañamiento al proyecto de intervención ¿Kra 9a¿ para el levantamiento de información referente a la apropiación de espacio público, así como el análisis del uso, apropiación y conexión de esta vía con el comercio del sector. 
10. Festivales al Parque: Colombia al Parque, Rock al Parque, Fiesta por la Igualdad, Cinemateca al parque, Jazz al Parque, Hip Hop al parque, Salsa al parque, Ópera al parque
11. Eventos Culturales Masivos: Feria de libro, Desfile metropolitano de comparsas, Fiesta por la Igualdad, Festival de Verano
12. Memorias sociales sectoriales de las políticas públicas sectoriales y la política públicas de cultura ciudadana

Avances y Logros:

Avances y Logros:

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

(S)3 Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su 
formulación e implementación.

 93.75 15.00 16.00 0.00 0.00 1.00 100.00 2.00 2.00 100.00 6.00 6.00 100.00 5.00 5.00 200.00 2.00 1.00

 86.45 $5,462 $6,317 0.00 $0 $663 93.05 $1,002 $1,077 97.25 $4,165 $4,283 100.00 $123 $123 100.00 $171 $171

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

2

5

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  42.23 $17,801 $42,149 0.00 $0 $23,923 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 4.00
 7.00
 9.00

 10.00

2016
2017
2018
2019
2020

 1.00
 4.00
 7.00
 9.00

 10.00

 1.00
 4.00
 7.00
 9.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 90.00%

271 Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios(C)

De la Vigencia

369

370

 81.91

 80.32

 $2,392

 $1,857

 $2,921

 $2,312

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $502

 $448

 97.79

 98.07

 $679

 $370

 $695

 $377

 100.00

 100.00

 $801

 $728

 $801

 $728

 100.00

 100.00

 $712

 $735

 $712

 $735

 94.94

 100.00

 $200

 $24

 $211

 $24

Indicador(es)

Indicador(es)

Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral
de barrios

Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional 
Comunidad-es arte biblioteca y cultura

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Se presentaron algunos retrasos en algunos de los incentivos y becas para esta meta, toda vez que ha habido retrasos en su publicación para abrir las convocatorias.Retrasos y soluciones:

13.  Índices de Cultura Ciudadana 
14.  Agenda Bogotá 2038 
15. Promoción y desarrollo de comportamientos cívicos favorables a la salubridad pública en relación con la presencia de necesidades fisiológicas en el espacio público de Baños Públicos.
16. Metodología y conceptualización de la Encuesta Bienal de Culturas 2019 (urbano y rural)

El alcance logrado en este indicador es el premio Ciudadanías en Movimiento, el cual fue asignado al colectivo Luz de Luna y el premio publicaciones Ciudadanías en Movimiento, otorgado a cuatro colectivos de la ciudad para publicar sus buenas prácticas en construcción de comunidad (ver detalle más 
adelante). Del mismo modo, se logró la consolidación de las agendas y fortalecimientos en los mobiliarios urbanos temporales y las iniciativas ciudadanas en los territorios de la estrategia Habitando. Estos dos han sido los dos principales avances de este proyecto que realiza actuaciones artístico, culturales
y deportivas urbanísticas en distintos territorios. Su principal estrategia ha sido ¿Habitando, Cultura en Comunidad¿, el cual se ha concentrado en el fortalecimiento a liderazgos y apropiación del espacio público en los territorios de la política de Mejoramiento Integral de Barrios. Adicional a esto, se 
proponen distintos incentivos y becas que permitan el acompañamiento, fortalecimiento y la corresponsabilidad tanto en los territorios priorizados por la Política de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) como en el resto de la ciudad. Esto último ha sido denominado Ciudadanías en Movimiento, el cual ha 
sido complemento de la estrategia Habitando para dejar estas capacidades de agencia en los colectivos de las distintas localidades. Por lo tanto, esta meta ha logrado actuaciones en más de siete territorios en los que ha fortalecido y otorgado becas e incentivos a más de 100 iniciativas ciudadanas. 

En este desarrollo se pudo conocer de manera directa las necesidades e intereses de las comunidades a beneficiar con este programa en el cuatrienio y generar un plan de acción en conjunto con otras entidades socias. Esto permitió aportar a la construcción comunitaria, la apropiación del espacio público 
y la generación de espacios de construcción social del hábitat en cada una de las localidades priorizadas. A su vez, por el lado de la estrategia de acompañamiento con las organizaciones en convenio, se logró dar mayor alcance al fortalecimiento de iniciativas desde algo que siempre han demandado estas
agrupaciones: fortalecimiento que les permita acceder a nuevos espacios de participación, además de nuevas herramientas para profundizar en su trabajo comunitario y social.

Principales retos:
Para el 2019, el foco fue la estrategia Habitando y el montaje de nuevos mobiliarios urbanos en 4 territorios adicionales. Adicionalmente, se adelantarán acciones en una nueva oferta de becas y sus respectivas estrategias de acompañamiento, así como los cursos web. Todo lo anterior, presenta como reto 
el fortalecimiento de agendas de corresponsabilidad en los territorios de intervención y de trabajo comunitario desde las iniciativas ciudadanas.

Avances y Logros:

987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural

1137 - Comunidades culturales para la paz

(S)4

(C)2

Orientar la formulacion y acompañar 60 protocolos de investigación, 
sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector 
Cultura, Recreación y Deporte

Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el 
territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.

 96.67 58.00 60.00 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 10.00

 100.00

 100.00

 16.00

 9.00

 16.00

 9.00

 100.00

 100.00

 20.00

 7.00

 20.00

 7.00

 100.00

 100.00

 16.00

 4.00

 16.00

 4.00

 120.00

 100.00

 6.00

 1.00

 5.00

 1.00

 85.75

 81.91

 $3,098

 $2,392

 $3,613

 $2,921

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $459

 $502

 99.74

 97.80

 $1,063

 $679

 $1,066

 $695

 91.40

 100.00

 $557

 $801

 $609

 $801

 99.94

 100.00

 $1,228

 $712

 $1,229

 $712

 100.00

 94.94

 $250

 $200

 $250

 $211

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $437  $396  90.69  $1,862  $1,851  99.40  $1,988  $1,988  97.92  93.38 $1,673 $1,792  0.00 $0 $22,210  20.89 $5,908 $28,289

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana  42.23 $17,801 $42,149 0.00 $0 $23,923 95.63 $4,425 $4,627 97.92 $8,018 $8,188 99.72 $4,214 $4,226 96.57 $1,145 $1,185

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 7.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 2.00
 27.00
 27.00
 23.00
 5.00

 84.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 7.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 2.00
 27.00
 31.00
 22.00
 2.00

 8.00
 9.00
 9.00
 9.00
 0.00

 2.00
 27.00
 31.00
 22.00
 0.00

 114.29%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 84.00  82.00

 81.40%

 97.62%

272

273

Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura

Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

371  7.20 $1,659 $23,057 0.00 $0 $21,260 86.66 $624 $720 99.96 $460 $460 97.32 $404 $415 85.15 $172 $202

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Al ser una meta constante, su cumplimiento de 9 actuaciones se ha dado durante todo el año, con particular interés en las viviendas de víctimas y trabajo en todo el resto de las viviendas de interés prioritario y social. Es así como a través del programa ¿Barrios Creativos: participando en comunidad¿ se 
realizaron acciones participativas de carácter artístico, cultural y deportivo. Del mismo modo, se buscó el intercambio entre iniciativas ciudadanas y los participantes que contribuyeron a integración social en las VIPS y a la construcción de tejido social en las comunidades, facilitando la apropiación de los 
espacios comunes y/o vecinales.

El apoyo y acompañamiento a la intervención en las viviendas de interés prioritario y social ha permitido generar análisis y acciones de articulación con la institucionalidad local que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los procesos, así como fortalecer las acciones de reparación de las familias 
víctimas del conflicto armado interno y otras poblaciones como los pequeños ahorradores, madres cabeza de familia o población desbancarizada.

Las urbanizaciones de VIP intervenidas con las acciones de la entidad fueron:
Rincón de Bolonia (Usme)
Arborizadora (Ciudad Bolívar)
Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar)
Villa Karen I (Bosa)
Villakaren II (Bosa)
Margaritas I (Kennedy)
Margaritas II (Kennedy)
Metro 136 (Usme)
Porvenir Calle 55 (Bosa)

Se han realizado en lo transcurrido del cuatrienio 82 acciones con los sectores sociales conformados por: Mujeres, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, personas privadas de la libertad, artesanos, personas con discapacidad, habitantes de calle, personas en proceso de reincorporación, 
comunidades rurales y campesinas y personas en ejercicio de prostitución, de igual forma de  personas de los grupos etarios de infancia y adolescencia, jóvenes y personas mayores, así como de grupos étnicos conformados por: comunidades negras, afrodescendientes y palenqueros,indígenas, raizales, 
rrom o gitanos.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1137 - Comunidades culturales para la paz

(K)1 Apoyar 9  intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés 
Prioritario (VIP)

 0.00 0.00 9.00 100.00 9.00 9.00 100.00 9.00 9.00 100.00 9.00 9.00 114.29 8.00 7.00

 80.32 $1,857 $2,312 0.00 $0 $448 98.06 $370 $377 100.00 $728 $728 100.00 $735 $735 100.00 $24 $24

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 102.94%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 42.23

 74.48

 $17,801

 $26,774

 $42,149

 $35,947

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $23,923

 $9,055

 95.63

 99.63

 $4,425

 $7,191

 $4,627

 $7,217

 97.92

 99.91

 $8,018

 $9,365

 $8,188

 $9,373

 99.72

 99.69

 $4,214

 $5,169

 $4,226

 $5,185

 96.57

 98.69

 $1,145

 $5,049

 $1,185

 $5,116

 71.44 $7,940 $11,114 0.00 $0 $3,120 99.52 $2,429 $2,440 100.00 $2,618 $2,618 99.27 $1,774 $1,787 97.51 $1,120 $1,14842 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 40.00
 60.00
 85.00
 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

 20.00
 40.00
 60.00
 0.00
 0.00

 20.00
 38.83
 60.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 97.08%

 100.00%
 0.00%
 0.00%

 66.67%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C) FINALIZADO

De la Vigencia

71

544

 99.25

 43.68

 $5,511

 $2,429

 $5,553

 $5,561

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $3,120

 0.00

 99.52

 $0

 $2,429

 $0

 $2,440

 100.00

 0.00

 $2,618

 $0

 $2,618

 $0

 99.27

 0.00

 $1,774

 $0

 $1,787

 $0

 97.51

 0.00

 $1,120

 $0

 $1,148

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Se trabajó en concordancia con el desarrollo del cumplimiento de las políticas poblacionales desde el sector cultura, buscando disminuir las brechas de acceso y contemplando el enfoque diferencial poblacional en las diferentes acciones, programas, planes y proyectos. Para este propósito, se realizaron 
alianzas interinstitucionales con los diferentes sectores de la administración distrital, sumado a los espacios de participación que lideró la SCRD, donde participaron diferentes agentes culturales, institucionales, académicos, grupos étnicos, etarios y sectores sociales, que permitieron el posicionamiento del 
enfoque territorial a nivel distrital y local.

Para el año 2019 se continuó con el fortalecimiento de los procesos artísticos, culturales, patrimoniales y deportivos propuestos y presentados por los diferentes grupos poblacionales que apuntan estratégicamente por  la interculturalidad e intergeneracionalidad, y que  dan lugar a la inclusión social, la sana 
convivencia y promoción de la diversidad, permitiendo la visibilización de estos procesos a los ciudadanos en general, buscando el reconocimiento, valoración y respeto; lo anterior, con el fin de responder a las políticas públicas culturales que diseñan acciones en cumplimiento al buen vivir del ciudadano, la 
igualdad, la equidad y la promoción y garantía de sus derechos.

Se han realizado un total de 22 actividades durante la vigencia 2019, enfocadas a la garantía de los derechos culturales de los distintos grupos poblacionales. De este modo, se ha dado cumplimiento a los planes de acción de 15 políticas públicas poblacionales.

1016 - Poblaciones diversas e interculturales

1009 - Transparencia y gestión pública para todos

(S)1

(C)2

(C)1

(S)2

(K)3

(K)4

Realizar 84 actividades dirigidas a  grupos étnicos, sectores sociales y etarios.

Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para 
el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque 
diferencial poblacional.

Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y 
mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los 
procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.

Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el 
Subsistema de Gestión Documental de la entidad.

Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y 
difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación 
sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.

Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito 
Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones 
relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y 
control, para su fortalecimiento y formalización.
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,148  $1,120  97.51  $1,787  $1,774  99.27  $2,618  $2,618  100.00  99.52 $2,429 $2,440  0.00 $0 $3,120  71.44 $7,940 $11,114

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  74.48 $26,774 $35,947 0.00 $0 $9,055 99.63 $7,191 $7,217 99.91 $9,365 $9,373 99.69 $5,169 $5,185 98.69 $5,049 $5,116

 81.46 $7,734 $9,494 0.00 $0 $1,726 99.14 $1,426 $1,438 99.72 $2,523 $2,530 99.73 $1,084 $1,087 99.53 $2,700 $2,71343 Modernización institucional

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 50.00%

 80.00%

557

411

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

379  81.46 $7,734 $9,494 0.00 $0 $1,726 99.14 $1,426 $1,438 99.72 $2,523 $2,530 99.73 $1,084 $1,087 99.53 $2,700 $2,713

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

No se presentaRetrasos y soluciones:
Se desarrolló y puso en marcha del Aplicativo de Seguimiento a Proyectos.
Se logró la aprobación de la Política de Administración de Riesgos por parte del Comité de Control Interno. 
Se revisó y reformularon los riesgos, el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG que se articuló con el plan de acción integrado del Decreto 612 del 2018.
Se socializaron las políticas basadas en la Guía de armonización del SIG-MIPG elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.
Se continuó con la ejecución de las acciones programadas para la actualización y mantenimiento del Subsistema de Gestión Documental de la entidad.
En cuanto a la programación y seguimiento a la inversión, se ejecutaron acciones dirigidas a la actualización y consolidación del plan de acción de los proyectos de inversión, traslados presupuestales, actualización y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, consolidación y análisis del seguimiento a la 
ejecución presupuestal, se emitieron conceptos a las Juntas Directivas, se realizó el seguimiento, análisis y actualización del Informe de la Fuente de Financiación Específica de la Ley de Espectáculo Público (LEP), de la estampilla procultura y del impuesto nacional al consumo de la telefonía móvil.
En cuanto a la Directiva 12 de 2016, se realizó asistencia técnica a los FDL, se realizaron observaciones y ajustes a los Criterios de Elegibilidad y Viabilidad y se han emitido 67 conceptos previos favorables por un valor de $ 20.986.961.332.

Avances y Logros:

1009 - Transparencia y gestión pública para todos

(C)1

(S)2

(K)3

(K)4

Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y 
mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los 
procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.

Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el 
Subsistema de Gestión Documental de la entidad.

Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y 
difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación 
sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.

Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito 
Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones 
relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y 
control, para su fortalecimiento y formalización.
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 $386

 $1,082
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,713  $2,700  99.53  $1,087  $1,084  99.73  $2,530  $2,523  99.72  99.14 $1,426 $1,438  0.00 $0 $1,726  81.46 $7,734 $9,494

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 78

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  74.48 $26,774 $35,947 0.00 $0 $9,055 99.63 $7,191 $7,217 99.91 $9,365 $9,373 99.69 $5,169 $5,185 98.69 $5,049 $5,116

 57.92 $1,737 $2,998 0.00 $0 $1,232 99.53 $520 $522 99.85 $738 $739 100.00 $363 $363 81.75 $116 $14244 Gobierno y ciudadanía digital

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 75.00%

452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial(K)

De la Vigencia

380  57.92 $1,737 $2,998 0.00 $0 $1,232 99.53 $520 $522 99.85 $738 $739 100.00 $363 $363 81.75 $116 $142

Indicador(es)

Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la 
Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

No se presentaron

No se presentan

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Dirección de Gestión Corporativa a través del Grupo Interno de Recursos Físicos, para dar cumplimiento a la meta propuesta para la vigencia 2019, mantuvo la continuidad en las siguientes actividades con cierre a 31 de diciembre de 2019:
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas de la sede principal y calle 9.
2. Pintura general de la sede principal y la calle 9.
3. Readecuación de espacios de las tres sedes de la SDCRD.
4. Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema eléctrico, de red, de voz y datos de la sede principal y la calle 12.
5. Continuidad en los mantenimientos predictivos, correctivos y preventivos de las diferentes sedes a cargo de la SDCRD.
6. Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema hidrosanitario.
7. Mantenimiento preventivo de bienes muebles.
8. Mantenimiento preventivo de la infraestructura física.

Durante la vigencia de 2019 se realizó: 1- Actualización informe de avance Proyectos PETI. 2- Elaboración de propuesta de ajuste a matriz de riesgos del proceso Gestión de TIC. 3- Propuesta de hoja de vida de indicador de avance de proyectos priorizados en el PETI. 4- Con respecto al Proyecto 
Inscripción a beneficios económicos periódicos BEPS para artistas adulto mayor el aplicativo se encuentra finalizado en ambiente de producción al servicio de la ciudadanía, se realizaron los ajustes solicitados para el envío de información al Ministerio de Cultura. 5- Con respecto al Proyecto Trámite de 
inclusión, exclusión o cambio de categoría de un bien de interés cultural del ámbito Distrital se realizó la configuración de la infraestructura y base de datos productiva, se terminaron las pruebas y ajustes con usuario y el aplicativo está listo para despliegue en ambiente productivo y se desplegó en ambiente
de producción y el sistema se encuentra funcionando al servicio de la ciudadanía. 6- Con respecto a las mejoras para Orfeo, se implementaron la inclusión en expediente y TRD, desde radicados y borradores. 7- Avance del grado de implementación de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital y 
del marco de referencia de arquitectura de TI del estado colombiano en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1012 - Fortalecimiento a la Gestión

1007 - Información y ciudadanía digital para todos

(K)1

(K)2

(S)3

(S)4

Implementar 100 porciento de las acciones establecidas en el programa 
institucional de fortalecimiento

Conservar 100 porciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los 
espacios físicos.

Modernizar 70 porciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte.

Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la 
materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los 
habitantes de la ciudad
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 $722
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 $0
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 $218
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 $1,496
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 $231
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 $233
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 $469
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 $66

 $470

 $177

 $372

 $69

 97.83

 100.00

 99.97

 99.74

 $544

 $161

 $1,946

 $50

 $556

 $161

 $1,946

 $50

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $142  $116  81.75  $363  $363  100.00  $739  $738  99.85  99.53 $520 $522  0.00 $0 $1,232  57.92 $1,737 $2,998

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  74.48 $26,774 $35,947 0.00 $0 $9,055 99.63 $7,191 $7,217 99.91 $9,365 $9,373 99.69 $5,169 $5,185 98.69 $5,049 $5,116

 75.88 $9,364 $12,340 0.00 $0 $2,977 100.00 $2,816 $2,816 100.00 $3,486 $3,486 100.00 $1,948 $1,948 100.00 $1,113 $1,11345 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.40
 1.30
 2.00
 2.75
 3.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.40
 1.30
 2.00
 2.75
 3.00

 0.40
 1.30
 2.00
 2.75
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 91.67%

493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias(C)

De la Vigencia

381  75.88 $9,364 $12,340 0.00 $0 $2,977 100.00 $2,816 $2,816 100.00 $3,486 $3,486 100.00 $1,948 $1,948 100.00 $1,113 $1,113

Indicador(es)

Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y
comunitarias

196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana

No se han presentado retrasos que afecten el cumplimiento del indicador.Retrasos y soluciones:
Expedición de la Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogotá ¿ DRAFE-, mediante el Decreto Distrital 483 del 17 de agosto de 2018.

Elaboración y promulgación del decreto 480 del 17 de agosto de 2018 que reforma el decreto 627 de 2007 y deroga el 455 de 2009 y establece la nueva estructura del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.
La presencia en las localidades a través de la estrategia ¿Cultura Todo Terreno¿ y los ¿Puntos de Gestión Cultural Local¿ han permitido dialogar con los agentes institucionales y culturales en territorio y conocer las experiencias de las organizaciones que trabajan en torno a la cultura, la recreación y el 
deporte.

Participación en los procesos de elecciones de población perteneciente a todas las localidades de Bogotá, D.C.
De acuerdo con la Guía para la Formulación e Implementación de las Políticas Públicas del Distrito (Resolución 2045 de 2017), estas deben ser acompañadas para su aprobación y en su etapa de formulación, del respectivo Plan de Acción. Dado que la política pública DRAFE venía aprobada por el Decreto
229 de 2015 y esta no contaba el respectivo Plan de Acción, en la presente administración era necesario desarrollar acciones encaminadas a la modificación de esta como a la construcción de su respectivo Plan, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 668 de 2017, artículo 7. 
Una vez surtida la etapa de modificación de la Política Pública DRAFE a través del Decreto 483 de 2018, se inicia el proceso para la respectiva construcción del Plan de Acción. Dicha competencia es dada por norma (Decreto 668 de 2017, artículo 5 y 7, Resolución 2045 de 2017) a la entidad cabeza del 
sector, es decir a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte y por ser entidad adscrita y responsable directa de la mayoría de las acciones de implementación a los objetivos de la política pública del sector, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. De esta manera y a partir de las reuniones entre las 
oficinas de planeación de las respectivas entidades (SCRD e IDRD) en abril de 2018, se inicia el proceso de concertación para la elaboración del respectivo Plan de Acción, asumiendo por parte del IDRD, la presentación de este a la SCRD. De allí se desprendió un cronograma de reuniones de trabajo al 
interior del IDRD durante el mismo año 2018 y 2019 con el fin de revisar por áreas y dependencias la construcción del señalado.
Así las cosas, al mes de noviembre de este año, se cuenta con un documento de Plan de acción y la matriz de los principales acuerdos técnicos de las áreas misionales, el cual se encuentra durante este mes, en proceso de revisión interna, luego de lo cual será remitido a la SCRD para su presentación 
ante el Comité Sectorial y posterior envió a la Secretaría Distrital de Planeación.  

Avances y Logros:

1018 - Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva

(K)2

(K)3

(K)4

(S)1

(S)2

(S)3

Realizar 100 porciento de las acciones programadas para la construcción de un 
Gobierno de Tecnologías de la Información ¿ TI y para el fortalecimiento de  la 
arquitectura empresarial.

Implementar 100 porciento de las acciones programadas, en el marco del 
programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas 
únicos de información misional.

Ejecutar 100 porciento de las acciones establecidas para la implementación del 
plan de seguridad de la información en la entidad.

Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, 
Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos

Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.

Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local

 95.00

 95.00

 85.00

 0.95

 0.95

 0.85

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.05

 0.05

 0.15

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.30

 0.25

 0.20

 100.00

 100.00

 100.00

 0.30

 0.25

 0.20

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.25

 0.20

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.25

 0.20

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.25

 0.40

 100.00

 100.00

 100.00

 0.25

 0.25

 0.40

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.15

 0.20

 0.05

 0.00

 100.00

 100.00

 0.15

 0.20

 0.05

 76.92

 63.22

 37.77

 89.19

 91.29

 74.20

 $606

 $735

 $396

 $571

 $594

 $8,198

 $788

 $1,162

 $1,048

 $640

 $651

 $11,049

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $182

 $425

 $625

 $69

 $57

 $2,851

 100.00

 99.09

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $173

 $269

 $78

 $55

 $55

 $2,706

 $173

 $271

 $78

 $55

 $55

 $2,706

 99.90

 100.00

 99.53

 100.00

 100.00

 100.00

 $253

 $301

 $183

 $356

 $391

 $2,739

 $254

 $301

 $184

 $356

 $391

 $2,739

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $179

 $124

 $60

 $21

 $87

 $1,840

 $179

 $124

 $60

 $21

 $87

 $1,840

 0.00

 100.00

 74.27

 100.00

 100.00

 100.00

 $0

 $41

 $75

 $139

 $61

 $913

 $0

 $41

 $101

 $139

 $61

 $913

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,113  $1,113  100.00  $1,948  $1,948  100.00  $3,486  $3,486  100.00  100.00 $2,816 $2,816  0.00 $0 $2,977  75.88 $9,364 $12,340

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

 75.14 $374,163 $497,935 0.00 $0 $114,425 98.02 $175,354 $178,900 97.75 $118,886 $121,628 98.36 $57,893 $58,860 91.33 $22,029 $24,122TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  83.17 $222,255 $267,244 0.00 $0 $43,445 100.00 $77,322 $77,323 99.67 $65,531 $65,745 97.75 $52,985 $54,205 99.60 $26,418 $26,526

 83.17 $222,255 $267,244 0.00 $0 $43,445 100.00 $77,322 $77,323 99.67 $65,531 $65,745 97.75 $52,985 $54,205 99.60 $26,418 $26,52611 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 0.00

 80.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 0.00

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 0.00

 20.00
 20.00
 20.00
 20.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.00  80.00

 80.00%

 100.00%

98

99

Número de centros de perfeccionamiento creados

Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDRD en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

348

349

 78.66

 100.00

 $4,984

 $98

 $6,335

 $98

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,348

 $0

 100.00

 100.00

 $1,604

 $48

 $1,604

 $48

 100.00

 100.00

 $1,640

 $11

 $1,640

 $11

 99.74

 0.00

 $1,327

 $0

 $1,330

 $0

 100.00

 100.00

 $413

 $39

 $413

 $39

Indicador(es)

Indicador(es)

Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación
deportiva y los programas de alto rendimiento

Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de 
Desarrollo Local

124 Formación para la transformación del ser

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En cada centro se desarrollan uno o varios deportes, brindando la implementación deportiva específica por disciplina, con un recurso humano interdisciplinario de ciencia

Los cuatro centros de perfeccionamiento creados son:

* Complejo Acuático Simón Bolívar- actividades sub acuáticas, triatlón y natación.
* Unidad Deportiva El Salitre - lucha, Judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol y   levantamiento de pesas, tenis de mesa, esgrima, baloncesto, voleibol, ajedrez, ciclismo, atletismo, patinaje, squash, softbol, gimnasia, bolo, billar, tejo.
* Parque El Tunal- atletismo, ajedrez y boccia
*Cayetano Cañizares - gimnasia, fútbol, Tenis de Mesa y Lucha, futbol sala, boxeo

Se han asesorado anualmente 20 Fondos de Desarrollo Local en procesos formativos e implementación de las Escuelas Deportivas, en las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unido, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa, Suba, Mártires, 
Antonio Nariño, Puente Aranda, la Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, cumpliendo al 100% la meta programada.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

1147 - Deporte mejor para todos

(K)2 Crear 4 Centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre 
las escuelas de formación deportiva sy los programas de alto rendimiento

 0.00 0.00 4.00 100.00 4.00 4.00 100.00 4.00 4.00 100.00 4.00 4.00 100.00 4.00 4.00

 78.66 $4,984 $6,335 0.00 $0 $1,348 100.00 $1,604 $1,604 100.00 $1,640 $1,640 99.74 $1,327 $1,330 100.00 $413 $413

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $26,526  $26,418  99.60  $54,205  $52,985  97.75  $65,745  $65,531  99.67  100.00 $77,322 $77,323  0.00 $0 $43,445  83.17 $222,255 $267,244

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  83.17 $222,255 $267,244 0.00 $0 $43,445 100.00 $77,322 $77,323 99.67 $65,531 $65,745 97.75 $52,985 $54,205 99.60 $26,418 $26,526

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

 70,000.00
 50,000.00
 50,000.00
 50,000.00
 50,000.00

 270,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 4.00

 70,000.00
 69,109.00
 70,000.00
 70,000.00
 48,631.00

 4.00
 4.00
 4.00
 4.00
 0.00

 79,874.00
 69,109.00
 71,369.00
 72,500.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 114.11%
 100.00%
 101.96%
 103.57%

 0.00%
 338,983.00  292,852.00

 80.00%

 86.39%

100

102

Número de torneos interbarriales realizados

Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

350

353

 84.80

 80.97

 $32,332

 $94,590

 $38,130

 $116,827

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $5,500

 $21,088

 100.00

 100.00

 $11,601

 $26,448

 $11,601

 $26,448

 100.00

 99.21

 $9,171

 $27,142

 $9,171

 $27,357

 96.47

 96.56

 $7,482

 $24,959

 $7,756

 $25,849

 99.42

 99.73

 $4,078

 $16,040

 $4,102

 $16,084

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar torneos interbarriales en 4 deportes

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y 
Tiempo Escolar durante el cuatrenio

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La meta se ha cumplido al 100% realizando anualmente cuatro Torneos Interbarrios en las siguientes disciplinas deportivas:

* Baloncesto 3x3 mixto en categorías mayores y seniors
* Fútbol 8 Mixto en categorías mayores y seniors
* Voleibol 4x4 mixto
* Fútbol Sala 5x5 mixto

En el período comprendido del año 2016 a diciembre de 2019 se han obtenido los siguientes avances o logros acumulados:

* Se han atendido 292.852 estudiantes que corresponde al 86% de la meta proyectada para el cuatrienio, enseñando 35 centros de interés en deporte y actividad física en 121 Instituciones Educativas Distritales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1147 - Deporte mejor para todos

(S)4

(K)2

(S)3

Garantizar 80 asistencias técnicas del IDRD a los Fondos de Desarrollo Local 
para la implementacion de las Escuelas de Formación Deportiva

Realizar 4 torneos Interbarriales en 4 deportes

Beneficiar 1,056,657 personas en actividades deportivas y de actividad física

 100.00

 95.69

 80.00

 1,011,082.00

 80.00

 1,056,657.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 4.00

 59,996.00

 100.00

 100.00

 105.23

 20.00

 4.00

 290,121.00

 20.00

 4.00

 275,700.00

 100.00

 100.00

 106.49

 20.00

 4.00

 281,390.00

 20.00

 4.00

 264,252.00

 100.00

 100.00

 97.64

 20.00

 4.00

 206,839.00

 20.00

 4.00

 211,846.00

 100.00

 100.00

 128.39

 20.00

 4.00

 232,732.00

 20.00

 4.00

 181,264.00

 100.00

 75.26

 86.22

 $98

 $3,718

 $28,614

 $98

 $4,941

 $33,189

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,212

 $4,288

 100.00

 100.00

 100.00

 $48

 $924

 $10,678

 $48

 $924

 $10,678

 100.00

 100.00

 100.00

 $11

 $1,321

 $7,850

 $11

 $1,321

 $7,850

 0.00

 99.93

 95.84

 $0

 $1,200

 $6,283

 $0

 $1,201

 $6,555

 100.00

 96.75

 99.62

 $39

 $274

 $3,804

 $39

 $283

 $3,819

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 100.86%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 288397

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  83.17 $222,255 $267,244 0.00 $0 $43,445 100.00 $77,322 $77,323 99.67 $65,531 $65,745 97.75 $52,985 $54,205 99.60 $26,418 $26,526

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00

2016
2017
2018
2019
2020

 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00
 1,400.00

 1,453.00
 1,453.00
 1,505.00
 1,919.00

 0.00

 103.79%
 103.79%
 107.50%
 137.07%

 0.00%
 90.43%

106 Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados(K)

De la Vigencia

357  85.19 $89,765 $105,368 0.00 $0 $15,509 100.00 $37,420 $37,421 100.00 $27,506 $27,506 99.72 $18,990 $19,044 99.33 $5,848 $5,888
Indicador(es)

Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

*Realización de más de 566.000 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física.

*Los estudiantes han participado en 325 festivales de habilidades específicas, 263 festivales inter IED e intramurales, y 162 exhibiciones, intercambios y/o actividades recreodeportivas dentro de los que se destacan intercambios deportivos a España, Estados Unidos, Panamá y Argentina, que fomentan el 
deporte en sus vidas y conllevan a su formación integral.

*En el año 2018 se realizó la Encuesta de Valoración a una muestra de 6.580 estudiantes atendidos, en la cual se evidenciaron entre otros beneficios los siguientes:

5.409 escolares, equivalente al 82% a raíz, de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados para tomar el deporte como proyecto de vida.

3.719 escolares, equivalente al 95%, consideran que participar en eventos desarrollados por el proyecto TEC les aporta a sus procesos de aprendizaje.

5.982 estudiantes equivalente al 91%, a raíz de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados a conocer y usar escenarios deportivos diferentes a los que ya conocen o usualmente frecuentan. Esta respuesta es significativa ya que permite responder a los planes distritales sobre una ciudad 
caminable, con escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que fomenten el buen uso de los escenarios deportivos y las practicas que favorezcan los estilos de vida saludable.

6.309 estudiantes, equivalente al 96%, a raíz de su participación en el proyecto TEC reconocen sus capacidades o aptitudes para la práctica de un deporte. Dicha respuesta, confirma lo significativo que ha sido para los estudiantes participar en TEC para tener como opción el deporte en su proyecto de vida 
y en esta ocasión en su mayoría pueden identificar sus habilidades para la práctica del deporte, entre otras.

A corte de 31 de diciembre de 2019 se apoyaron 1.919 deportistas de alto rendimiento deportivo de los cuales 1.413 son convencionales y 506 son deportistas paralímpicos, quienes se han beneficiado con el programa de Rendimiento Deportivo, en las áreas técnica, ciencias aplicadas y desarrollo social.  
Los atletas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales e internacionales son beneficiados con estímulos económicos, apoyo en transporte y alimentación.

Avances y Logros:

1077 - Tiempo escolar complementario

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

(S)1

(K)1

(S)5

Realizar 338,983 atenciones A niños, niñas y adolescentes en el marco del 
Programa Jornada Unica y Tiempo Escolar durante el cuatrienio

Beneficiar 1,400 deportistas de alto rendimiento

Elaborar 1 programa de formación para el personal técnico de rendimiento 
deportivo.

 86.39

 100.00

 292,852.00

 1.00

 338,983.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 48,631.00

 1,400.00

 0.00

 103.57

 137.07

 0.00

 72,500.00

 1,919.00

 0.00

 70,000.00

 1,400.00

 0.00

 101.96

 107.50

 100.00

 71,369.00

 1,505.00

 0.50

 70,000.00

 1,400.00

 0.50

 106.32

 103.79

 100.00

 69,109.00

 1,453.00

 0.50

 65,000.00

 1,400.00

 0.50

 114.11

 103.79

 0.00

 79,874.00

 1,453.00

 0.00

 70,000.00

 1,400.00

 0.00

 80.97

 85.15

 100.00

 $94,590

 $89,448

 $80

 $116,827

 $105,051

 $80

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $21,088

 $15,509

 $0

 100.00

 100.00

 0.00

 $26,448

 $37,183

 $0

 $26,448

 $37,184

 $0

 99.21

 100.00

 100.00

 $27,142

 $27,426

 $80

 $27,357

 $27,426

 $80

 96.56

 99.72

 0.00

 $24,959

 $18,990

 $0

 $25,849

 $19,044

 $0

 99.73

 99.33

 0.00

 $16,040

 $5,848

 $0

 $16,084

 $5,888

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 113.04%

     Transcurrido PD

Línea Base: 1400

Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  83.17 $222,255 $267,244 0.00 $0 $43,445 100.00 $77,322 $77,323 99.67 $65,531 $65,745 97.75 $52,985 $54,205 99.60 $26,418 $26,526

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 1.50
 1.50
 1.00
 0.00
 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.00
 1.50
 2.50
 1.00
 0.00

 0.00
 1.50
 2.50
 1.00
 0.00

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 5.00  5.00  100.00%

107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados(S)

De la Vigencia

358  100.00 $486 $486 0.00 $0 $0 100.00 $200 $200 100.00 $60 $60 100.00 $226 $226 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

Los cuatro procesos de investigación y memorias son:

*  Investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar, así como el impacto social del deporte en la ciudad.

* Memoria del programa Rendimiento deportivo.

* Memoria de escuelas deportivas

* Memoria de la evolución del proyecto Tiempo escolar complementario - TEC

* Investigación del impacto del proyecto Tiempo Escolar Complementario TEC, sobre las funciones ejecutivas relacionadas con la actividad física y el deporte, en escolares de Bogotá

Avances y Logros:

1076 - Rendimiento deportivo al 100 x 100

1077 - Tiempo escolar complementario

1147 - Deporte mejor para todos

(K)6

(S)3

(S)4

(S)2

(S)3

Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Realizar 1 investigacion para establecer  técnica y científicamente la evolución de 
los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar 
así como el impacto social del deporte en la ciudad.

Realizar 1 memoria del programa de Rendimiento Deportivo.

Realizar 1 memoria de la evolución del proyecto

Realizar 1 investigacion de los procesos pedagógicos del proyecto

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.50

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.50

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $237

 $146

 $10

 $100

 $200

 $237

 $146

 $10

 $100

 $200

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $237

 $0

 $0

 $0

 $200

 $237

 $0

 $0

 $0

 $200

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 $0

 $20

 $10

 $0

 $0

 $0

 $20

 $10

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 $0

 $126

 $0

 $100

 $0

 $0

 $126

 $0

 $100

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 83.17

 85.00

 $222,255

 $1,422,728

 $267,244

 $1,673,713

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $43,445

 $141,270

 100.00

 91.91

 $77,322

 $549,177

 $77,323

 $597,533

 99.67

 96.45

 $65,531

 $490,498

 $65,745

 $508,547

 97.75

 99.76

 $52,985

 $291,094

 $54,205

 $291,808

 99.60

 68.34

 $26,418

 $91,958

 $26,526

 $134,555

 85.00 $1,422,728 $1,673,713 0.00 $0 $141,270 91.91 $549,177 $597,533 96.45 $490,498 $508,547 99.76 $291,094 $291,808 68.34 $91,958 $134,55517 Espacio público, derecho de todos

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 7.00
 27.00
 28.00
 13.00
 0.00

 2.00
 0.00
 1.00
 1.00
 0.00

 75.00

 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 1.00
 36.00
 41.00
 42.00
 18.00

 0.00
 0.00
 3.00
 3.00
 1.00

 2.00
 36.00
 41.00
 42.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 3.00
 0.00

 200.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 139.00

 4.00

 121.00

 3.00

 87.05%

 75.00%

451

162

Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

260

365

 99.72

 94.03

 $143,594

 $331,192

 $144,000

 $352,227

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 93.54

 $15,400

 $198,747

 $15,400

 $212,477

 100.00

 94.46

 $52,516

 $121,620

 $52,516

 $128,750

 100.00

 0.00

 $58,732

 $0

 $58,732

 $0

 97.66

 98.40

 $16,947

 $10,824

 $17,353

 $11,000

Indicador(es)

Indicador(es)

Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La magnitud inicial en plan de desarrollo (2016-2020) era de 75 y el IDRD la incrementó a 139.

El acumulado de la meta para el período 2016-diciembre 2019 es de 121 canchas sintéticas por parte del IDRD. Igualmente, se han adecuado 20 canchas sintéticas por parte de las Alcaldías Locales para un total de 141 canchas entregadas en el Distrito Capital. Adicionalmente se encuentran en ejecución 
18 canchas sintéticas por parte del IDRD y 2 por Alcaldías Locales.

Durante la vigencia 2019 se gestionó la construcción de los 3 CEFES-Centros Felicidad:  A 31 de diciembre los avances de obra son los siguientes: El Tunal 93.2%, Fontanar del Río: 81% y San Cristóbal con un avance de obra de 82%. El avance de obra de los CEFES corresponde a las siguientes 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

(S)5

(S)5

(S)1

Realizar 1 memoria de escuelas deportivas

Construir y/o adecuar 53 canchas sintéticas

Adecuar 86 canchas sintéticas

 100.00

 84.91

 88.37

 1.00

 45.00

 76.00

 1.00

 53.00

 86.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 8.00

 10.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 23.00

 19.00

 0.00

 23.00

 19.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 11.00

 30.00

 1.00

 11.00

 30.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 11.00

 25.00

 0.00

 11.00

 25.00

 0.00

 0.00

 200.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 1.00

 100.00

 98.80

 100.00

 $30

 $33,405

 $110,189

 $30

 $33,811

 $110,189

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 100.00

 $0

 $400

 $15,000

 $0

 $400

 $15,000

 100.00

 100.00

 100.00

 $30

 $6,558

 $45,958

 $30

 $6,558

 $45,958

 0.00

 100.00

 100.00

 $0

 $11,625

 $47,107

 $0

 $11,625

 $47,107

 0.00

 97.33

 100.00

 $0

 $14,822

 $2,125

 $0

 $15,228

 $2,125

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $134,555  $91,958  68.34  $291,808  $291,094  99.76  $508,547  $490,498  96.45  91.91 $549,177 $597,533  0.00 $0 $141,270  85.00 $1,422,728 $1,673,713

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  85.00 $1,422,728 $1,673,713 0.00 $0 $141,270 91.91 $549,177 $597,533 96.45 $490,498 $508,547 99.76 $291,094 $291,808 68.34 $91,958 $134,555

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 95.00
 95.00
 95.00
 95.00
 95.00

2016
2017
2018
2019
2020

 95.00
 103.00
 104.00
 108.00
 108.00

 95.00
 103.00
 104.00
 108.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 79.15%

163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados(K)

De la Vigencia

366  76.82 $367,401 $478,264 0.00 $0 $101,346 93.56 $130,042 $138,993 99.62 $130,446 $130,942 99.95 $77,797 $77,836 99.89 $29,115 $29,146
Indicador(es)

Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

actividades de construcción en cada uno de ellos:

* CEFE Tunal: Piscina olímpica y recreativa, baterías de baños y vestier, coliseo (cancha y graderías), edificio cultural y locales, zonas exteriores y senderos de comunicación al parque.

*CEFE Fontanar del Río: Piscina olímpica y recreativa, coliseo, zona cultural, auditorio, aulas, zonas exteriores y senderos de comunicación con el parque. 

*CEFE San Cristóbal: Piscina olímpica y recreativa, zona de gimnasio, coliseo, aulas, auditorio, cafetería, restaurante y locales.

De otra parte, en el mes de diciembre de 2019 quedaron contratadas las obras e interventoría para la construcción del CEFE Cometas y el contrato de consultoría de los estudios y diseños del CEFE Gibraltar.

Al inicio de esta administración el IDRD mantenía y operaba 95 parques: 1 regional, 19 metropolitanos, 64 zonales y 11 escenarios deportivos.

En el año 2017 se adicionaron 7 parques zonales y 1 parque metropolitano (Gustavo Uribe, La Victoria, Morato, Canal Rio Negro, Atabanza, Canal Boyacá, San Ignacio y El Porvenir) pasando a 103 parques y 104 en la vigencia 2018 con la entrega del parque zonal El Taller.

En la vigencia 2019, ingresan 4 parques zonales nuevos (La Esperanza, Casa blanca, Buena Vista Porvenir y Altos de la Estancia), con lo cual se llegó a 108 parques y escenarios deportivos administrados directamente: 1 parque regional, 20 metropolitanos, 77 parques zonales y 10 escenarios deportivos.

Administración de diceciocho (18) piscinas: Complejo Acuático (4), Virrey Sur (2), Autopista Sur (2), Meissen (2), Sauzalito (2), Patio Bonito (2) y recuperación de las 4 piscinas que se encontraban fuera de servicio desde hace más de una década en los parques Candelaria (2) y La Serena (2).

De otra parte, se han adecuado parques de escala vecinal y de bolsillo con dotación de juegos infantiles de última generación, que contribuyen con el desarrollo cognitivo, social y motor, ya que combinan diferentes funciones lúdicas en sus estructuras lo cual les permite no solo jugar y aprender a la vez 
sino descubrir sus límites y capacidades. 

Avances y Logros:

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

(S)3

(S)11

(S)13

(K)2

Gestionar la construcción de 4 equipamientos deportivos y recreativos

Gestionar contratacion para construccion 4 equipamientos deportivos y recreativos
en parques metropolitanos y zonales

Gestionar la adquisición del 100 porciento de los predios requeridos para la 
construcción del CEFE San Bernardo

Mantenimiento y operación de 108 parques y escenarios de diferentes escalas

 75.00

 100.00

 100.00

 3.00

 4.00

 100.00

 4.00

 4.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 108.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 3.00

 1.00

 100.00

 108.00

 3.00

 1.00

 100.00

 108.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 3.00

 0.00

 104.00

 0.00

 3.00

 0.00

 104.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.00

 0.00

 0.00

 0.00

 103.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.00

 99.87

 90.04

 100.00

 75.78

 $133,702

 $188,597

 $8,893

 $318,141

 $133,878

 $209,456

 $8,893

 $419,818

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $95,711

 100.00

 82.99

 100.00

 95.26

 $122,878

 $66,977

 $8,893

 $108,720

 $122,878

 $80,707

 $8,893

 $114,127

 0.00

 94.46

 0.00

 99.55

 $0

 $121,620

 $0

 $108,725

 $0

 $128,750

 $0

 $109,220

 0.00

 0.00

 0.00

 99.95

 $0

 $0

 $0

 $73,483

 $0

 $0

 $0

 $73,519

 98.40

 0.00

 0.00

 99.90

 $10,824

 $0

 $0

 $27,213

 $11,000

 $0

 $0

 $27,240

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 95

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  85.00 $1,422,728 $1,673,713 0.00 $0 $141,270 91.91 $549,177 $597,533 96.45 $490,498 $508,547 99.76 $291,094 $291,808 68.34 $91,958 $134,555

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 7.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 23.00
 12.00
 11.00
 11.00
 7.00

 7.00

 64.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 0.00
 0.00
 3.00
 4.00
 0.00

 0.00
 112.00
 153.00
 115.00
 66.00

 0.00
 0.00
 3.00
 5.00
 0.00

 0.00
 82.00

 153.00
 115.00

 0.00

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 125.00%

 0.00%

 0.00%
 73.21%

 100.00%
 100.00%

 0.00%

 7.00

 416.00

 8.00

 350.00

 114.29%

 84.13%

164

165

Número de predios adquiridos

Número de parques construidos y mejorados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

367

368

 44.23

 83.53

 $3,943

 $576,598

 $8,916

 $690,307

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $39,924

 98.40

 88.73

 $3,361

 $201,627

 $3,415

 $227,248

 100.00

 94.68

 $316

 $185,600

 $316

 $196,024

 100.00

 99.56

 $267

 $154,298

 $267

 $154,973

 0.00

 48.62

 $0

 $35,072

 $4,918

 $72,139

Indicador(es)

Indicador(es)

Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe

Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro 
xtreme parks

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el periodo 2016- diciembre de 2019 se realizó la adquisición de 8 predios ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe, con las siguientes matrículas inmobiliarias: 50S-40325332 por valor de $46.588.939, 50S-40325333 por valor de $ 147.237.262, 50S-40150981 
por valor de $122.398.109, 50S-40325334 por valor de $ 283.421.372, 50S-40325335 por valor de $ 239.435.087, 50S-40335351 por valor de $1.284.479.044, 50S-40280030 por valor de $1.081.985.314 y 50S-40150978 por valor de $ 471.195.000.

En el periodo 2016- diciembre de 2019 se han construido y mejorado 350 parques: 13 zonales: La Victoria cód. 04-122, Villa Mayor cód. 15-036, Estadio Olaya Herrera cód.18-207, Fontanar del Río cód.11-368, El Taller cód. 19-348, Altos de la Estancia cód.19-756, Gustavo Uribe cód.02-004, La 
Esperanza cód. 07-273, Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.08-552, Casa Blanca cód. 11-069, Sierra Morena  cód. 19-190, Illimani cód.19-346,  Buena Vista el Porvenir cód. 19-347; 8 metropolitanos: El Tunal cód. 06-063, Zona Franca cód. 09-125, Simón Bolívar-Sector Central cód.13-089, Tercer 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)4

(S)10

Implementar 260 acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente 
en el Sistema Distrital de Parques

Realizar 5 campañas de cultura ciudadana para el uso y cuidado del Sistema 
Distrital de Parques

Generar 265 espacios de participación incidente que propenda por la 
sostenibilidad social del Sistema Distrital de Parques.

Adecuación y mejoramiento de 329 parques  de escala  vecinal y de bolsillo

 Adquirir 7 predios ubicados en el parque zonal Hacienda los Molinos localidad 
Rafael Uribe Uribe

Realizar gestion predial para la compra 8 bienes inmuebles requeridos en los 
diferentes proyectos que adelanta el IDRD

 88.46

 80.00

 94.34

 82.07

 114.29

 100.00

 230.00

 4.00

 250.00

 270.00

 8.00

 8.00

 260.00

 5.00

 265.00

 329.00

 7.00

 8.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 30.00

 1.00

 15.00

 59.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 125.00

 0.00

 65.00

 1.00

 70.00

 91.00

 5.00

 0.00

 65.00

 1.00

 70.00

 91.00

 4.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 65.00

 1.00

 70.00

 119.00

 3.00

 0.00

 65.00

 1.00

 70.00

 119.00

 3.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 66.67

 0.00

 100.00

 65.00

 1.00

 70.00

 60.00

 0.00

 8.00

 65.00

 1.00

 70.00

 90.00

 0.00

 8.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 1.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 35.00

 1.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 69.25

 61.52

 76.22

 94.79

 42.51

 100.00

 $7,992

 $5,394

 $1,135

 $34,739

 $3,677

 $267

 $11,541

 $8,768

 $1,490

 $36,647

 $8,649

 $267

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,470

 $2,820

 $345

 $0

 $0

 $0

 63.36

 78.12

 96.97

 90.01

 98.40

 0.00

 $1,854

 $1,979

 $298

 $17,192

 $3,361

 $0

 $2,926

 $2,533

 $307

 $19,100

 $3,415

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $2,368

 $1,469

 $338

 $17,547

 $316

 $0

 $2,368

 $1,469

 $338

 $17,547

 $316

 $0

 99.87

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $2,457

 $1,477

 $380

 $0

 $0

 $267

 $2,460

 $1,477

 $380

 $0

 $0

 $267

 99.75

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,313

 $469

 $120

 $0

 $0

 $0

 $1,316

 $469

 $120

 $0

 $4,918

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 114.29%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 35

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 85.00

 82.12

 $1,422,728

 $102,633

 $1,673,713

 $124,976

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $141,270

 $22,100

 91.91

 99.97

 $549,177

 $36,207

 $597,533

 $36,218

 96.45

 100.00

 $490,498

 $29,805

 $508,547

 $29,805

 99.76

 99.80

 $291,094

 $26,748

 $291,808

 $26,801

 68.34

 98.22

 $91,958

 $9,873

 $134,555

 $10,052

 82.12 $102,633 $124,976 0.00 $0 $22,100 99.97 $36,207 $36,218 100.00 $29,805 $29,805 99.80 $26,748 $26,801 98.22 $9,873 $10,05225 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

371  82.12 $102,633 $124,976 0.00 $0 $22,100 99.97 $36,207 $36,218 100.00 $29,805 $29,805 99.80 $26,748 $26,801 98.22 $9,873 $10,052

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Milenio cód. 03-085, El Recreo cód. 07-260, El Porvenir ( tercera y cuarta etapa) cód.07-391, Simón Bolívar  Sector Unidad Deportiva El Salitre UDS  (Pista de Atletismo) cód. 10-290 y Simón Bolívar- Sector Parque Deportivo el Salitre PRD (Pista   BMX ) cód. 12-091;  1 Escenario Deportivo: Complejo 
Acuático Simón Bolívar cód. 12-1000 y 328 parques vecinales.

Construcción de seis pistas de patinaje en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, El Recreo, La Esperanza, El Taller y renovación de la pista de patinaje del parque Metropolitano Simón Bolívar- Sector Parque Recreodeportivo el Salitre PRD.

Adicionalmente, se construyeron ocho Escenarios de Nuevas Tendencias Deportivas-NTD en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, La Esperanza, Movistar Arena, Palermo Sur, Tercer Milenio, Nueva Tibabuyes y Nuevo Milenio.

Ahora nuestros parques cuentan con: juegos infantiles de última generación, gimnasios de fuerza para los jóvenes, gimnasios vitales para el adulto mayor, áreas para la práctica del deporte como canchas múltiples, pistas de patinaje, piscinas, pista de trote y escenarios de nuevas tendencias, así mismo se 
realiza la intervención paisajística para la recuperación y siembra de las especies arbóreas.

1082 - Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

1145 - Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida

(S)1

(S)2

(S)6

(K)7

(S)8

(S)9

(K)12

(S)14

(S)6

Construir y/o mejorar 61 parques vecinales

Construir y/o mejorar 26 Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos

Realizar los diseños y estudios de 38 parques o equipamientos de diferentes 
escalas

Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto

Realizar el mejoramiento de 46 parques con gimnasios y juegos infantiles

Adquirir 1 predio en el Distrito Capital- Normandia

Pagar 100 porciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Adquirir 9 predios ubicados en el parque zonal Meissen cód. 19-230

Adecuación y mejoramiento de 329 parques  de escala  vecinal y de bolsillo

 95.08

 84.62

 94.74

 100.00

 100.00

 0.00

 82.07

 58.00

 22.00

 36.00

 46.00

 1.00

 0.00

 270.00

 61.00

 26.00

 38.00

 46.00

 1.00

 9.00

 329.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 4.00

 1.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 59.00

 100.00

 100.00

 83.33

 100.00

 100.00

 0.00

 56.00

 0.00

 100.00

 13.00

 11.00

 5.00

 100.00

 9.00

 0.00

 56.00

 0.00

 91.00

 13.00

 11.00

 6.00

 100.00

 9.00

 0.00

 100.00

 0.00

 91.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 29.00

 5.00

 29.00

 100.00

 37.00

 0.00

 0.00

 0.00

 119.00

 29.00

 5.00

 29.00

 100.00

 37.00

 0.00

 0.00

 0.00

 119.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 66.67

 16.00

 6.00

 2.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 60.00

 16.00

 6.00

 2.00

 100.00

 5.00

 1.00

 0.00

 0.00

 90.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 86.28

 84.13

 97.08

 87.42

 79.42

 100.00

 35.94

 0.00

 100.00

 $72,047

 $381,464

 $23,592

 $29,606

 $22,638

 $10,242

 $10,908

 $0

 $26,100

 $83,503

 $453,442

 $24,302

 $33,868

 $28,503

 $10,242

 $30,347

 $0

 $26,100

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $727

 $27,424

 $0

 $905

 $0

 $0

 $10,868

 $0

 $0

 98.02

 91.31

 78.68

 86.20

 100.00

 0.00

 56.00

 0.00

 0.00

 $28,486

 $145,096

 $2,590

 $12,265

 $2,283

 $0

 $10,908

 $0

 $0

 $29,060

 $158,907

 $3,292

 $14,228

 $2,283

 $0

 $19,479

 $0

 $0

 76.75

 99.89

 100.00

 96.13

 99.24

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $32,623

 $136,450

 $463

 $8,210

 $7,855

 $0

 $0

 $0

 $0

 $42,504

 $136,602

 $463

 $8,540

 $7,915

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 99.53

 100.00

 93.45

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 $8,226

 $76,380

 $18,931

 $4,437

 $9,982

 $10,242

 $0

 $0

 $26,100

 $8,226

 $76,743

 $18,931

 $4,749

 $9,982

 $10,242

 $0

 $0

 $26,100

 90.84

 43.78

 99.56

 86.18

 30.25

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,712

 $23,538

 $1,609

 $4,695

 $2,518

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,986

 $53,766

 $1,616

 $5,447

 $8,323

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $10,052  $9,873  98.22  $26,801  $26,748  99.80  $29,805  $29,805  100.00  99.97 $36,207 $36,218  0.00 $0 $22,100  82.12 $102,633 $124,976
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 82.12

 76.56

 $102,633

 $55,652

 $124,976

 $72,692

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $22,100

 $8,610

 99.97

 84.87

 $36,207

 $20,428

 $36,218

 $24,070

 100.00

 96.02

 $29,805

 $16,772

 $29,805

 $17,466

 99.80

 99.75

 $26,748

 $11,611

 $26,801

 $11,640

 98.22

 62.74

 $9,873

 $6,842

 $10,052

 $10,905

 75.90 $36,958 $48,692 0.00 $0 $7,310 82.68 $16,698 $20,197 96.10 $11,415 $11,878 99.65 $7,289 $7,315 78.09 $1,556 $1,99342 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 3,981.00
 10,343.00
 10,343.00
 7,153.00

 10,343.00
 42,163.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 3,981.00
 13,926.00
 15,852.00
 16,067.00
 2,542.00

 5,203.00
 13,390.00
 15,432.00
 18,178.00

 0.00

 130.70%
 96.15%
 97.35%

 113.14%
 0.00%

 52,634.00  52,203.00  99.18%

273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios(S)

De la Vigencia

71  95.63 $20,260 $21,185 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 96.10 $11,415 $11,878 99.65 $7,289 $7,315 78.09 $1,556 $1,993
Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
A diciembre de 2016 se realizaron 5.203 actividades con una participación de 206.470 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 3.094 actividades y Recreación Comunitaria: 2.109, con una participación de 66.963 y 139.507 respectivamente.

A diciembre de 2017 se realizaron 13.390 actividades con una participación de 739.153 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 5.028 y Recreación Comunitaria: 8.362, con una participación de 124.595 y 614.558 respectivamente.

A diciembre de 2018 se realizaron 15.432 actividades con una participación de 849.264 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 7.840 y Recreación Comunitaria: 7.592, con una participación de 184.948 y 664.316 respectivamente.

A diciembre de 2019 se realizaron 18.178 actividades con una participación de 846.521 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 7.894 y Recreación Comunitaria: 10.284, con una participación de 174.494 y 672.027 respectivamente.

A continuación, se presentan algunos logros significativos alcanzados desde la vigencia 2016 a la fecha:

* Se actualizó la dotación del gimnasio incluyente de la UDS con equipos de última tecnología. 

* Mayor participación de cuidadores y familias en los gimnasios incluyentes debido a la estructura de las franjas recreativas programadas, las cuales, los vinculan en el desarrollo de las mismas. 

* Participación de los atletas paralímpicos en las franjas recreativas de los Gimnasios Incluyentes, con lo cual el deportista mantiene su condición física y se motiva a la comunidad al tener cerca de un deportista con alto reconocimiento. Las ligas que participan son: Rugby, Ajedrez, Billar y Bolo. Se avanza 
en la identificación de nuevas comunidades. 

* Realización de la jornada piloto de Ciclo paseo a ciegas, como estrategia para promover la sensibilización de la comunidad en general usuaria de la Ciclovía frente a las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad. 

Avances y Logros:

1146 - Recreación activa 365

(S)1

(S)2

(S)3

(K)4

Realizar 55,983 actividades recreativas masivas de carácter metropolitano.

Realizar 132,198 actividades recreativas dirigidas a grupos etarios.

Realizar 52,634 actividades recreativas articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios de Bogotá.

Pagar el 100 porciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
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Magnitud

Recursos

Recursos
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Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,993  $1,556  78.09  $7,315  $7,289  99.65  $11,878  $11,415  96.10  82.68 $16,698 $20,197  0.00 $0 $7,310  75.90 $36,958 $48,692
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     Transcurrido PD
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  76.56 $55,652 $72,692 0.00 $0 $8,610 84.87 $20,428 $24,070 96.02 $16,772 $17,466 99.75 $11,611 $11,640 62.74 $6,842 $10,905

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5.00
 30.00
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 0.00
 0.00
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2017
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 0.00

 100.00
 100.00

 5.00
 35.00
 55.00
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 0.00
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 100.00
 0.00

 100.00%
 116.67%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 61.11%

 50.00%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(C)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

544  60.71 $16,698 $27,507 0.00 $0 $7,310 82.68 $16,698 $20,197 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
Desde el año 2016 hasta diciembre de 2018, se han realizado actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001 así como para la culminación de la implementación de los requisitos de la norma NTD SIG 001: 2011.

De otra parte, se realizó la alineación de la plataforma estratégica de la entidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, elaboración del  análisis del contexto de la entidad , caracterización de usuarios, política para la gestión del riesgo en el IDRD, 
actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mapa de riesgos, desarrollo de nueva caracterización de procesos, plan de participación ciudadana, indicadores de gestión, seguimiento a los resultados de la gestión pública local y distrital (herramienta ISO 18091:2014).

En cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1499 de 2017 y 591 de 2018 se inició la adecuación del Sistema Integrado de Gestión a la del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG,  dentro de la cuales se encuentra la aprobación del acto administrativo por medio del cual se crea el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, elaboración  del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD -MIPG, revisión y actualización de dieciséis autodiagnósticos del MIPG, diligenciamiento del FURAG, realización de seis Comités Institucionales de 
Gestión y Desempeño, sensibilización a funcionarios y contratistas sobre el MIPG  a través de charlas y piezas comunicacionales, conformación y sensibilización del grupo de participación ciudadana. 

De otra parte, se realizó sensibilización a funcionarios y contratistas en el SGC, elaboración de la revisión por la dirección, ejecución de la auditoría interna bajo la NTC ISO 9001:2015, así como la auditoria externa al Sistema de Gestión de la Calidad por parte del ente certificador ICONTEC otorgando al 
IDRD la renovación del certificado NTC ISO 9001:2015. 

Avances y Logros:

1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía

(C)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

Sostenibilidad y mejoramiento del 90 % del Sistema Integrado de Gestión

Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de cara a
la ciudadanía.

Administrar, organizar y custodiar el 100 %  del proceso de archivo y 
correspondencia del IDRD

Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto

Realizar el 100 % de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros 
de las propuestas presentadas de APP al IDRD
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Recursos
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Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)
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 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  76.56 $55,652 $72,692 0.00 $0 $8,610 84.87 $20,428 $24,070 96.02 $16,772 $17,466 99.75 $11,611 $11,640 62.74 $6,842 $10,905

 68.89 $9,836 $14,279 0.00 $0 $500 87.52 $963 $1,100 91.76 $2,476 $2,698 99.92 $3,078 $3,080 48.11 $3,320 $6,90043 Modernización institucional

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño
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 100.00%
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 0.00%
 80.00%

411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa(K)

De la Vigencia

379  68.89 $9,836 $14,279 0.00 $0 $500 87.52 $963 $1,100 91.76 $2,476 $2,698 99.92 $3,078 $3,080 48.11 $3,320 $6,900

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
Dentro de los principales logros se encuentra el diseño y construcción de la bodega para la centralización y funcionamiento del archivo central de la Entidad (sede Calle 17 No. 52-10 barrio Puente Aranda); allí también se ubicará el Centro de Mando Integrado de Ciclovia-C4. Al cierre de la vigencia se 
efectuó el traslado a esta sede, de los archivos documentales del IDRD, las planotecas que hacen parte del proceso de gestión documental, así como de los elementos que se requieren para el funcionamiento del centro de control de la ciclovía.

Igualmente se realizó la modernización de la sede administrativa con la adecuación de espacios, mobiliario completo de oficina, redes eléctricas y cableado estructurado. 

Avances y Logros:

1148 - Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía

1155 - Modernización institucional

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

(K)6

(K)7

(S)1

(K)2

(S)3

Desarrollar 3 acciones para el mejoramiento del acceso a la información de cara a
la ciudadanía.

Administrar, organizar y custodiar el 100 %  del proceso de archivo y 
correspondencia del IDRD

Suministrar el 100 % de los apoyos requeridos para el desarrollo de las 
actividades del proyecto

Realizar el 100 % de los análisis técnicos, administrativos, jurídicos y financieros 
de las propuestas presentadas de APP al IDRD

Gestionar el 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Pagar el 100 % de los compromisos de vigenicas anteriores fenecidas

Realizar 1 estudio de la estructura organizacional del IDRD.

Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD así como 
la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión 
institucional

Realizar 1  estudio, diseño y construcción de la bodega de archivo central y sede 
Administrativa
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Proyecto(s) de inversión
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FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $6,900  $3,320  48.11  $3,080  $3,078  99.92  $2,698  $2,476  91.76  87.52 $963 $1,100  0.00 $0 $500  68.89 $9,836 $14,279

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  76.56 $55,652 $72,692 0.00 $0 $8,610 84.87 $20,428 $24,070 96.02 $16,772 $17,466 99.75 $11,611 $11,640 62.74 $6,842 $10,905

 91.12 $8,858 $9,721 0.00 $0 $800 99.77 $2,767 $2,773 99.69 $2,881 $2,890 99.92 $1,244 $1,245 97.70 $1,966 $2,01344 Gobierno y ciudadanía digital

 84.32 $1,803,268 $2,138,626 0.00 $0 $215,426 92.93 $683,133 $735,144 96.95 $602,606 $621,564 99.48 $382,438 $384,454 74.21 $135,092 $182,037TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 80.00%

452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial(K)

De la Vigencia

380  91.12 $8,858 $9,721 0.00 $0 $800 99.77 $2,767 $2,773 99.69 $2,881 $2,890 99.92 $1,244 $1,245 97.70 $1,966 $2,013

Indicador(es)

Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la 
Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
El IDRD ha trabajado en la consolidación de la infraestructura tecnológica realizando desarrollos significativos para mejorar el uso, la eficiencia y la apropiación de los sistemas de información y de gestión, como son Kactus, Seven, Orfeo y el Sistema de información Misional.

Dentro de los principales logros se encuentra la virtualización de dos tramites en línea: Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos y Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo 
urbanístico, quedaron articulados a la Secretaría Distrital del Hábitat en el proyecto Ventanilla Única de la Construcción VUC y la Inscripción en línea y pago por PSE de eventos.

De otra parte, se realizó el desarrollo de las Apps de: Festival de Verano, Ciclovía, Recreovía y eventos. En la atención y seguimiento de trámites en línea en la entidad se desarrolló un módulo el cual le permite a los ciudadanos consultar el estado de sus peticiones y solicitudes. 

Para la parte administrativa del Parque Recreo deportivo el Salitre PRD y la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte UCAD se realizó la reestructuración en temas de cableado y comunicaciones; de igual manera se implementó la solución para administrar y controlar las comunicaciones del parque por 
medio de VPN, contribuyendo a la mejora la seguridad en la entidad.

Así mismo, se realizó la actualización general del Sistema de Gestión Documental Orfeo, el cual ahora brinda nuevas funcionalidades para todos los usuarios del IDRD en temas específicos de radicación masiva, generación de documentos en pdf.

Otro de los avances en este periodo fue el apoyo en los temas tecnológicos y de aplicaciones en los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019, con el sistema de votaciones y de encuestas desarrollado por el Área de Sistemas 

Se realizó la renovación de 53 estaciones de cómputo de la UCAD y el PRD, la actualización del cableado eléctrico y de datos en las sedes UCAD y PRD, la unificación del controlador de dominio para las Sedes UCAD, PRD y el Archivo en Puente Aranda.

Avances y Logros:

1200 - Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia

(K)4

(K)1

(K)2

Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Realizar 3 mejoramientos de la infraestructura tecnológica del Instituto

Realizar el 100 % de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas 
de información del IDRD

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 3.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 3.00

 100.00

 100.00

 3.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 3.00

 100.00

 0.00

 3.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 3.00

 100.00

 0.00

 3.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 3.00

 100.00

 0.00

 3.00

 100.00

 100.00

 92.48

 90.18

 $384

 $3,692

 $5,166

 $384

 $3,992

 $5,729

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $250

 $550

 100.00

 99.58

 99.94

 $384

 $1,350

 $1,417

 $384

 $1,356

 $1,418

 0.00

 100.00

 99.33

 $0

 $1,564

 $1,317

 $0

 $1,564

 $1,326

 0.00

 100.00

 99.89

 $0

 $360

 $884

 $0

 $360

 $885

 0.00

 90.38

 99.88

 $0

 $418

 $1,548

 $0

 $463

 $1,550

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,013  $1,966  97.70  $1,245  $1,244  99.92  $2,890  $2,881  99.69  99.77 $2,767 $2,773  0.00 $0 $800  91.12 $8,858 $9,721

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  74.07 $2,048 $2,765 0.00 $0 $690 99.92 $739 $740 99.72 $578 $580 95.83 $527 $550 99.14 $203 $205

 74.07 $2,048 $2,765 0.00 $0 $690 99.92 $739 $740 99.72 $578 $580 95.83 $527 $550 99.14 $203 $20511 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 500.00
 1,179.00
 1,179.00
 1,179.00

 213.00

 5.00
 10.00
 10.00
 10.00
 0.00

 4,250.00

 35.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 500.00
 1,179.00
 2,718.00
 2,987.00

 903.00

 5.00
 10.00
 12.00
 10.00
 0.00

 645.00
 1,221.00
 2,718.00
 2,987.00

 0.00

 7.00
 12.00
 12.00
 16.00
 0.00

 129.00%
 103.56%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 140.00%
 120.00%
 100.00%
 160.00%

 0.00%

 8,474.00

 41.00

 7,571.00

 47.00

 89.34%

 114.63%

102

104

Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar

Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

353

355

 71.55

 99.15

 $1,741

 $235

 $2,433

 $237

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $690

 $0

 99.95

 99.76

 $618

 $103

 $618

 $103

 99.69

 100.00

 $530

 $38

 $532

 $38

 100.00

 100.00

 $450

 $52

 $450

 $52

 100.00

 96.01

 $142

 $42

 $142

 $44

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y 
Tiempo Escolar durante el cuatrenio

Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

124 Formación para la transformación del ser

No se presentan retrasos.

No se presentan retrasos.

Retrasos y soluciones:
El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 7.571 atenciones a niños/ñas y adolescentes, realizadas en 26 colegios de 15 localidades: 
Localidad Engativá, La Palestina 666, Antonio Nariño 156
Localidad Suba, Delia Zapata Olivella 99
Localidad Teusaquillo, Manuela Beltrán 617
Localidad Mártires, Agustín Nieto Caballero 236
Localidad Candelaria, Integrada La Candelaria 289
Localidad Rafael Uribe, Clemencia de Caycedo 119, Gustavo Restrepo 880, Alexander Fleming 64
Localidad Ciudad Bolívar, La Joya 150, Villamar 240
Localidad Chapinero, Simón Rodríguez 121
Localidad Sumapaz, Juan De La Cruz Varela 86
Localidad San Cristóbal, Aguas Claras 113, Gran Colombia 84, Manuelita Sáenz 130
Localidad Usme, Federico García Lorca 99, San Cayetano 17, Gran Yomasa 36
Localidad Tunjuelito, Instituto Técnico Industrial Piloto 1369, Rafael Uribe 77
Localidad Bosa, Pablo de Tarso 346, Porfirio Barba Jacob 435, Técnico Industrial Piloto 472, Fernando Mazuera Villegas 259
Localidad Kennedy, Carlos Arango Vélez 411

Avances y Logros:

1024 - Formación en patrimonio cultural

(S)1 Atender a 8,474 niños/as y adolescentes a través de la formación en patrimonio 
cultural dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del 
tiempo escolar durante el periodo 2016 - 2020.

 89.34 7,571.00 8,474.00 0.00 0.00 903.00 100.00 2,987.00 2,987.00 100.00 2,718.00 2,718.00 103.56 1,221.00 1,179.00 129.00 645.00 500.00

 71.55 $1,741 $2,433 0.00 $0 $690 99.95 $618 $618 99.69 $530 $532 100.00 $450 $450 99.99 $142 $142

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $205  $203  99.14  $550  $527  95.83  $580  $578  99.72  99.92 $739 $740  0.00 $0 $690  74.07 $2,048 $2,765

 100.00%

 114.63%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

288397

1297

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  74.07 $2,048 $2,765 0.00 $0 $690 99.92 $739 $740 99.72 $578 $580 95.83 $527 $550 99.14 $203 $205

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00
 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 4.00  4.00  100.00%

107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados(S)

De la Vigencia

358

347

 75.92

 0.00

 $72

 $0

 $95

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 $18

 $0

 $18

 $0

 100.00

 0.00

 $10

 $0

 $10

 $0

 52.14

 0.00

 $25

 $0

 $48

 $0

 99.99

 0.00

 $19

 $0

 $19

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
127 Programa de estímulos

No se presentan retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La entidad ha capacitado 47 docentes en lo corrido del plan de desarrollo, en la vigencia 2019 a través del convenio suscrito con el Instituto Caro y Cuervo, formó 16 docentes los cuales describen a continuación.

Localidades:
Bosa: Claudia Piedad Valbuena CC.52061958, Martha Cecilia Cubillos Díaz CC. 20409019
Chapinero: José Mauricio Martínez González CC.15509818
Ciudad Bolívar: Luisa Fernanda Garzón Baquero CC. 1033717810
Mártires: Rocío Ávila CC. 53931249
Rafael Uribe: Fabio Enrique Palacios Perea CC. 1003930645, Luis Carlos Guzmán Cuenca CC. 1013592173, Sandra Patricia Quintero CC. 52487502
San Cristóbal: Karen Lizeth Romero Palacios CC. 1013639005, Himaldra Guerrero Franco CC. 23781225, Félix Antonio Arias Vargas CC. 3129161
Suba: Juan Alberto Rocha CC. 80822342
Sumapaz: Aurora Romero CC. 20823378
Teusaquillo: Nubia Iris Calderón Chacón CC. 41780359
Usme: Albert Casallas Orjuela CC. 80143797, Oscar Leonardo Rincón CC. 74451948

El avance de la meta en el plan de desarrollo es de 4 sistematizaciones realizadas. La sistematización busca dar cuenta y dejar memoria del proceso de implementación del programa Civinautas durante su ejecución en el plan de desarrollo, en relación a su operación como programa de formación en 
Patrimonio Cultural en el ámbito escolar. Para esto, se expone el proceso desarrollado por cada una de las instituciones educativas vinculadas, las actividades realizadas como exposiciones, recorridos de ciudad y el proceso de formación a formadores realizados con los docentes y artistas formadores tanto
del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) como de la Secretaría de Educación (SED).

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1024 - Formación en patrimonio cultural

1024 - Formación en patrimonio cultural

(S)2

(S)3

capacitar a 41 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del 
programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar, 
durante el periodo 2016-2020.

sistematizar 4 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes 
en patrimonio cultural.

 114.63

 100.00

 47.00

 4.00

 41.00

 4.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 160.00

 100.00

 16.00

 1.00

 10.00

 1.00

 100.00

 100.00

 12.00

 1.00

 12.00

 1.00

 120.00

 100.00

 12.00

 1.00

 10.00

 1.00

 140.00

 100.00

 7.00

 1.00

 5.00

 1.00

 99.15

 75.92

 $235

 $72

 $237

 $95

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 99.76

 100.00

 $103

 $18

 $103

 $18

 100.00

 100.00

 $38

 $10

 $38

 $10

 100.00

 52.14

 $52

 $25

 $52

 $48

 96.02

 100.00

 $42

 $19

 $44

 $19

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0  $0  0.00  $0  $0  0.00  $0  $0  99.72  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0  0.00 $0 $0

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 74.07

 76.72

 $2,048

 $68,091

 $2,765

 $88,753

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $690

 $18,005

 99.92

 98.76

 $739

 $23,409

 $740

 $23,703

 99.72

 96.26

 $578

 $20,031

 $580

 $20,811

 95.83

 95.54

 $527

 $15,911

 $550

 $16,653

 99.14

 91.22

 $203

 $8,740

 $205

 $9,581

 76.72 $68,091 $88,753 0.00 $0 $18,005 98.76 $23,409 $23,703 96.26 $20,031 $20,811 95.54 $15,911 $16,653 91.22 $8,740 $9,58117 Espacio público, derecho de todos

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 0.00
 0.00

 53.00
 42.00
 28.00

 0.00
 0.00
 3.00
 5.00
 1.00

 0.00
 0.00

 53.00
 42.00
 0.00

 0.00
 0.00
 3.00
 5.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%

 123.00

 9.00

 95.00

 8.00

 77.24%

 88.89%

120

121

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

351

363

 0.00

 76.78

 $0

 $59,888

 $0

 $77,997

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $15,510

 0.00

 98.59

 $0

 $20,487

 $0

 $20,779

 0.00

 95.75

 $0

 $17,539

 $0

 $18,318

 0.00

 94.96

 $0

 $13,924

 $0

 $14,664

 0.00

 90.97

 $0

 $7,938

 $0

 $8,726

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos
140 Recuperación del patrimonio material de la ciudad

No se presentan retrasos.

No se presentan retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El avance de la meta en el plan de desarrollo la Entidad a otorgado 142 estímulos:

Becas (19): 3 en 2016 a través de la resolución 522; 4 en 2017 resolución 467; 5 en 2018 resoluciones 230, 284, 310, 352 y 440 y 7 en 2019 resoluciones 284, 314, 341, 342 y 355.

Premios (38): 6 en 2016 resolución 522; 13 en 2017 resoluciones 467 Y 534; 13 en 2018 resoluciones 308, 322, 609, 633, 667 y 686 y 6 en 2019 resoluciones 480 y 495.

Jurados (85): 21 en 2017 resoluciones 394 Y 465; 35 en 2018 resoluciones 184, 201, 287, 219, 399, 426, 536, 537 y 587, 29 en 2019 resoluciones 228, 230, 231, 239, 263, 281, 283 y 362.

El avance de la meta en el plan de desarrollo la Entidad ha otorgado 8 apoyos entregados:

Apoyos concertados (8): 
3 en 2018 a través de los contratos 399, 414 y 417 y 
5 en 2019 a través de los contratos 311, 364, 396, 400 y 401.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

 $9,581  $8,740  91.22  $16,653  $15,911  95.54  $20,811  $20,031  96.26  98.76 $23,409 $23,703  0.00 $0 $18,005  76.72 $68,091 $88,753

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  76.72 $68,091 $88,753 0.00 $0 $18,005 98.76 $23,409 $23,703 96.26 $20,031 $20,811 95.54 $15,911 $16,653 91.22 $8,740 $9,581

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 36.00
 173.00
 170.00
 252.00
 378.00

 1,009.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 36.00
 391.00
 588.50
 461.29
 144.00

 36.00
 374.50
 588.21
 460.68

 0.00

 100.00%
 95.78%
 99.95%
 99.87%
 0.00%

 1,604.00  1,459.39  90.98%

166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos(S)

De la Vigencia

No se pudo cumplir el 100% de las obras de intervención en 3
 BIC, porque la disponibilidad de recursos solo se pudo comprometer en el mes de diciembre. Estas obras son:

Iglesia del Voto Nacional falto el 0.25,
Plaza de Mercado La Concordia falto 0.12
Monumento a Banderas Etapa 2 falto 0.25

Retrasos y soluciones:

El avance de esta meta en el plan de desarrollo es de 1.459,39 BIC intervenidos, desagregados de la siguiente manera: 

Enlucimiento de Fachadas: 1.001 intervenciones por acción directa, realizadas en 7 Localidades: Santa Fe, San Cristóbal, Teusaquillo, Mártires, Candelaria, Suba y Usaquén.

Intervención de Monumentos: 440.05. Desagregados de la siguiente manera:
Ciudad Bolívar 1; Engativá 24; Fontibón 9; Kennedy 5,75; Puente Aranda 2; Rafael Uribe 11; San Cristóbal 3; Suba 11; Usaquén 9; Usme 1.

Intervención de Bienes Inmuebles de Interés Cultural: El avance es de 18.34 entre estudios e intervenciones de las diferentes etapas de obra, desagregadas de la siguiente manera:

Sedes del IDPC

Casa Cadel: 0.1
Casa Colorada: 0.4
Casa Genoveva: 2.9
Casa Tito: 2.5

Otros Inmuebles

Catedral Primada: 1.1
Centro Bicentenario: 1
Chorro de Quevedo: 1
Concejo de Bogotá: 2.3
Galerías Liévano: 0.2
Iglesia del Voto Nacional: 1.75
Palacio Liévano: 1
Plaza de Mercado Las Concordia: 2.79
Plaza La Santamaría: 1.3

Avances y Logros:

1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital

(S)1 Intervenir 1,604 bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de 
adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural,  rehabilitación, 
mantenimiento y/o restauración.

 90.98 1,459.39 1,604.00 0.00 0.00 144.00 99.87 460.68 461.29 99.95 577.21 577.50 98.59 385.50 391.00 100.00 36.00 36.00

 77.26 $51,687 $66,902 0.00 $0 $12,860 98.49 $17,909 $18,184 95.75 $15,541 $16,230 94.88 $11,295 $11,904 89.88 $6,943 $7,724

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 99.96%

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 76.72

 69.64

 $68,091

 $16,019

 $88,753

 $23,003

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $18,005

 $6,026

 98.76

 90.61

 $23,409

 $6,287

 $23,703

 $6,938

 96.26

 93.84

 $20,031

 $4,664

 $20,811

 $4,970

 95.54

 100.00

 $15,911

 $4,440

 $16,653

 $4,440

 91.22

 99.95

 $8,740

 $628

 $9,581

 $629

 69.64 $16,019 $23,003 0.00 $0 $6,026 90.61 $6,287 $6,938 93.84 $4,664 $4,970 100.00 $4,440 $4,440 99.95 $628 $62925 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.20
 0.30
 0.20
 0.10
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.20
 0.40
 0.25
 0.14
 0.01

 0.20
 0.40
 0.25
 0.14
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 1.00  0.99  99.00%

167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados(S)

De la Vigencia

364  76.27 $8,203 $10,756 0.00 $0 $2,495 99.94 $2,922 $2,924 100.00 $2,492 $2,492 99.86 $1,987 $1,989 93.79 $802 $856
Indicador(es)

Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro

158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural

No se presentan retrasos, se realizó la formulación del PEMP del Centro Histórico que es la meta producto; pero la entidad formuló en el proyecto alcanzar la meta hasta lograr su adopción a través de acto administrativo expedido por el Ministerio de Cultura, proceso que se encuentra en tramite.Retrasos y soluciones:
El avance de esta meta en el plan de desarrollo es del 0.99, de los cuales el avance en la vigencia 2019 es de 0.14 que corresponde a:

1. Presentación de la propuesta integral del  PEMP ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y aprobación del mismo por parte de los consejeros.

2.  Actualización de la documentación técnica del plan a partir de las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura y  por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en cuanto a los componentes:

* Se realizaron los ajustes a la delimitación del PEMP (área afectada, zona de influencia y área PEMP CH), de acuerdo a las observaciones realizadas en las mesas de trabajo.
* Propuesta Urbana General. 
* Propuesta Administrativas y Financiera. 
* Fichas Normativas.
* Proyecto de resolución de adopción.
* Fichas de valoración.

Avances y Logros:

1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural

(C)3

(K)4

(K)5

(S)1

(C)2

(C)3

(S)4

Asesorar y administrar tecnicamente el 100 por ciento de la intervención de bienes
de interés cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la 
entidad.

Aserorar tecnicamente el 100 por ciento de las solicitudes para la proteccion del 
patrimonio cultural material del distrito capital

Pagar 100 por ciento de compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Formular y adoptar 1 plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico

Formular 3 planes urbanos en ámbitos patrimoniales.

Formular y adoptar 3 instrumentos de financiamiento para la recuperación y 
sostenibilidad del patrimonio cultural.

Elaborar .50 documento de análisis y diagnóstico, como insumo para la 
formulación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Parque 
Nacional Enrique Olaya Herrera.

 99.00

 100.00

 0.99

 0.50

 1.00

 0.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.01

 3.00

 3.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.14

 2.50

 2.85

 0.50

 0.00

 100.00

 100.00

 0.14

 2.50

 2.85

 0.50

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.25

 1.50

 2.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.25

 1.50

 2.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.40

 0.55

 1.25

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.40

 0.55

 1.25

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.10

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 0.00

 0.20

 0.10

 0.00

 0.00

 96.36

 62.22

 96.91

 94.54

 32.34

 60.22

 99.76

 $3,625

 $4,539

 $37

 $6,407

 $925

 $373

 $498

 $3,761

 $7,296

 $38

 $6,777

 $2,860

 $619

 $500

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,650

 $0

 $314

 $1,935

 $246

 $0

 0.00

 99.36

 96.92

 100.00

 99.97

 99.89

 99.76

 $0

 $2,541

 $37

 $1,440

 $766

 $217

 $498

 $0

 $2,558

 $38

 $1,440

 $766

 $218

 $500

 0.00

 95.69

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $0

 $1,998

 $0

 $2,353

 $55

 $85

 $0

 $0

 $2,088

 $0

 $2,353

 $55

 $85

 $0

 95.28

 0.00

 0.00

 99.86

 100.00

 99.76

 0.00

 $2,630

 $0

 $0

 $1,844

 $71

 $71

 $0

 $2,760

 $0

 $0

 $1,847

 $71

 $71

 $0

 99.34

 0.00

 0.00

 93.54

 100.00

 0.00

 0.00

 $995

 $0

 $0

 $769

 $33

 $0

 $0

 $1,002

 $0

 $0

 $823

 $33

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $629  $628  99.95  $4,440  $4,440  100.00  $4,970  $4,664  93.84  90.61 $6,287 $6,938  0.00 $0 $6,026  69.64 $16,019 $23,003

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 69.64

 70.54

 $16,019

 $13,260

 $23,003

 $18,798

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,026

 $5,475

 90.61

 99.92

 $6,287

 $5,573

 $6,938

 $5,578

 93.84

 99.95

 $4,664

 $4,728

 $4,970

 $4,731

 100.00

 97.84

 $4,440

 $2,475

 $4,440

 $2,530

 99.95

 99.78

 $628

 $483

 $629

 $484

 70.54 $13,260 $18,798 0.00 $0 $5,475 99.92 $5,573 $5,578 99.95 $4,728 $4,731 97.84 $2,475 $2,530 99.78 $483 $48442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 535,700.00
 545,700.00
 545,620.00
 72,980.00

 10.00
 40.00
 70.00
 80.00
 90.00

 1,700,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.00
 774,300.00
 683,485.00
 173,434.00
 53,550.00

 10.00
 40.00
 70.00
 0.00
 0.00

 0.00
 789,531.00
 683,485.00
 173,434.00

 0.00

 10.00
 40.00
 70.00
 0.00
 0.00

 0.00%
 101.97%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 1,700,000.00  1,646,450.00  96.85%

 77.78%

274

391

Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

(S)

(C) FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

372

71

 69.64

 99.25

 $16,019

 $7,686

 $23,003

 $7,744

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $6,026

 $0

 90.61

 0.00

 $6,287

 $0

 $6,938

 $0

 93.84

 99.95

 $4,664

 $4,728

 $4,970

 $4,731

 100.00

 97.84

 $4,440

 $2,475

 $4,440

 $2,530

 99.95

 99.78

 $628

 $483

 $629

 $484

Indicador(es)

Indicador(es)

Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas 
patrimoniales

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

No se presentan retrasos.Retrasos y soluciones:
El avance de la meta en el plan de desarrollo es de  1.646.450 asistencias a la oferta generada por el instituto en actividades de patrimonio cultural; en actividades que se describen a continuación:
Exposiciones Temporales: 151.585
Exposiciones en espacio público: 1.291.763 
Museo en operación: 149.073
Servicios educativos: 48.891
Servicios culturales: 5.138

Avances y Logros:

1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital

1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional

(S)1

(S)2

(S)3

Lograr 1,700,000 asistencias a la oferta generada por el Instituto en actividades de
patrimonio cultural

Apoyar 179 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural, a través 
de estímulos

Ofrecer 6,882 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural

 96.85

 83.80

 97.30

 1,646,450.00

 150.00

 6,696.00

 1,700,000.00

 179.00

 6,882.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 53,550.00

 29.00

 198.00

 100.00

 100.00

 101.02

 173,434.00

 47.00

 1,192.00

 173,434.00

 47.00

 1,180.00

 100.00

 100.00

 100.00

 683,485.00

 56.00

 3,176.00

 683,485.00

 56.00

 3,176.00

 101.97

 100.00

 102.76

 789,531.00

 38.00

 1,786.00

 774,300.00

 38.00

 1,738.00

 0.00

 100.00

 105.45

 0.00

 9.00

 542.00

 0.00

 9.00

 514.00

 70.60

 70.19

 68.47

 $7,570

 $1,650

 $6,800

 $10,721

 $2,350

 $9,931

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,351

 $700

 $2,975

 82.86

 99.88

 98.45

 $2,934

 $573

 $2,780

 $3,540

 $574

 $2,824

 91.13

 100.00

 94.87

 $1,991

 $599

 $2,074

 $2,185

 $599

 $2,187

 100.00

 100.00

 100.00

 $2,645

 $410

 $1,385

 $2,645

 $410

 $1,385

 0.00

 100.00

 99.94

 $0

 $69

 $560

 $0

 $69

 $560

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $484  $483  99.78  $2,530  $2,475  97.84  $4,731  $4,728  99.95  99.92 $5,573 $5,578  0.00 $0 $5,475  70.54 $13,260 $18,798

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 0

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  70.54 $13,260 $18,798 0.00 $0 $5,475 99.92 $5,573 $5,578 99.95 $4,728 $4,731 97.84 $2,475 $2,530 99.78 $483 $484

 74.57 $99,418 $133,319 0.00 $0 $30,196 97.43 $36,009 $36,959 96.50 $30,002 $31,091 96.61 $23,354 $24,174 92.25 $10,054 $10,899TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 50.00%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

544  50.42 $5,573 $11,053 0.00 $0 $5,475 99.92 $5,573 $5,578 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

No se presentan retrasos.Retrasos y soluciones:
Esta meta es nueva en el proyecto, inicia en esta vigencia y su medición se realiza a través del plan de adecuación que formuló la entidad, siguiendo los lineamientos dados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional en su rol de coordinador del proceso de adecuación e implementación del SIGD, 
bajo estándar MIPG, consignados en la Circular 002 de 2019.  

El avance es del 100%, desarrollando actividades en seis dimensiones del Modelo Integrado Planeación y Gestión así: 
El porcentaje descrito corresponde a la medición de cada dimensión individualmente, de acuerdo con las actividades programadas.

Control interno 100%, 
Direccionamiento estratégico y planeación 100%, 
Evaluación de Resultados 100 %, 
Gestión con valores para resultados 99%, 
Información y Comunicación 103% y
Talento humano 99%.

Avances y Logros:

1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional

(C)1

(K)2

(K)2

(K)3

Incrementar a un 70 por ciento la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, 
para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía.

Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la entidad

Mantener el 100 por ciento de las sedes a cargo de la entidad

Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad del SIGD-
MIPG 2019 y 2020

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 70.00

 100.00

 100.00

 0.00

 70.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.10

 99.94

 47.72

 51.50

 $6,336

 $1,350

 $1,498

 $4,075

 $6,393

 $1,351

 $3,139

 $7,914

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,637

 $3,838

 0.00

 0.00

 99.73

 99.98

 $0

 $0

 $1,498

 $4,075

 $0

 $0

 $1,502

 $4,076

 99.95

 99.94

 0.00

 0.00

 $3,378

 $1,350

 $0

 $0

 $3,380

 $1,351

 $0

 $0

 97.84

 0.00

 0.00

 0.00

 $2,475

 $0

 $0

 $0

 $2,530

 $0

 $0

 $0

 99.78

 0.00

 0.00

 0.00

 $483

 $0

 $0

 $0

 $484

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 80.01

 96.79

 $2,701

 $182,622

 $3,376

 $188,681

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $4,130

 100.00

 99.99

 $685

 $180,236

 $685

 $180,261

 100.00

 93.81

 $986

 $308

 $986

 $328

 98.00

 100.00

 $664

 $2,030

 $677

 $2,030

 99.65

 2.45

 $367

 $47

 $368

 $1,931

 80.01

 96.79

 $2,701

 $182,622

 $3,376

 $188,681

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $4,130

 100.00

 99.99

 $685

 $180,236

 $685

 $180,261

 100.00

 93.81

 $986

 $308

 $986

 $328

 98.00

 100.00

 $664

 $2,030

 $677

 $2,030

 99.65

 2.45

 $367

 $47

 $368

 $1,931

11

17

Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

Espacio público, derecho de todos

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 70.00
 170.00
 145.00
 170.00
 15.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 570.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 70.00
 164.00
 204.00
 92.00
 14.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.98
 0.02

 96.00
 164.00
 204.00
 92.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.98
 0.00

 137.14%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 570.00

 1.00

 556.00

 0.98

 97.54%

 98.00%

120

162

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

347

365

 80.01

 98.03

 $2,701

 $177,999

 $3,376

 $181,585

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $3,585

 100.00

 100.00

 $685

 $177,999

 $685

 $178,000

 100.00

 0.00

 $986

 $0

 $986

 $0

 98.00

 0.00

 $664

 $0

 $677

 $0

 99.65

 0.00

 $367

 $0

 $368

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

127

139

Programa de estímulos

Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

En el primer trimestre del 2019 se tenía programada la Beca Instalación Lumínica Interactiva con dos estímulos, sin embargo esta Beca fue declarada como perdida de ejecutoriedad. en atención a la  resolución 059 de 22 de marzo de 2019, en atención a lo anterior, la FUGA decidió crear la Beca Novela 
Gráfica que se otorgó en el mes de noviembre de 2019.
La Fundación Obra Comisionada, organizadora de la "Residencia Estudio al Centro" manifestó la, la imposibilidad de realizar la residencia para esta vigencia, situación que no le es atribuible a la FUGA pero impacta directamente el desarrollo de la convocatoria del Portafolio De Estímulos FUGA-2019. En 
este sentido, se determina de acuerdo a  lo comunicado, la convocatoria carece de fundamentos de hecho, por lo tanto, es viable la no continuidad de la misma. En el mes de diciembre se expedieron los dos últimos CRP del Premio de Fotografía "Imaginarios del Bronx".

La Entidad aperturó el 05-08-2019 el proceso de Licitación Pública No.LP-86-2019,con el se buscó desarrollar el proyecto BDC.Dicho proceso fue declarado desierto a través de la Res.No.190 del 8-10-2019,teniendo en cuenta que no hubo proponentes.El 11-10-19 se dio inicio al proceso SAMC96-
2019,con objeto igual a la licitación inicial.Este último,también fue declarado desierto a través de la Res.No.208 del 15-11-19,por similares razones a la inicial.Por las declaratorias de desierta antes señaladas,los procesos que buscaban contratar la interventoría de estos(CMA-090-19 y,CMA-97-
19),también fueron finalizados.De acuerdo con el análisis efectuado,las posibles causas de las declaraciones desiertas las siguientes:Riesgo de Reforzamiento Estructural,tramites con MinCultura e IDPC, riesgo comercial y diseño.El 06 de dic/19 se firmo convenio derivado en ejecuciòn del convenio int. 
124/364.De los 46 predios,se recibieron 28 los demàs están en proceso de escrituraciòn y liberaciòn juridica.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

A través del Programa Distrital de Estímulos, la FUGA promueve la visibilización de artistas emergentes de diferentes disciplinas artísticas como teatro, música, danza, artes plásticas, entre otras, facilitando un espacio para mostrar y circular sus trabajos, además de ofrecer su espacio como plataforma para 
nuevas propuestas y generaciones artísticas en diferentes campos. Al igual, promueve y fomenta las prácticas artísticas y culturales como agente de cambio para la revitalización y transformación del centro de Bogotá.
Durante el cuatrienio (2016 a 2019)  la entidad  ha otorgado 556 estímulos, y se han beneficiado más de 3.240 artistas, la meta lleva una ejecución del 97.54%, con respecto a lo transcurrido del Plan de Desarrollo.
Durante la igencia 2019 la selecciòn de ganadores y jurados de convocatorias se ejecuto en su totalidad cumpliendo con los 92 estímulos programados. (Resoluciòn 035  del 08 de febrero de 2019). Los estímulos se otorgaron de la siguiente manera: 46 estímulos en artes escenicas y musicales, 43 
estímulos en artes plasticas y visuales y 3 estímulos iniciativas apoyadas por la Biblioteca. Las propuestas seleccionadas realizaron sus presentaciones en los escenarios de la FUGA Auditorio, El Muelle y las salas de exposiciòn  y en escenarios alternos como la Biblioteca Virgilio Barco, durante los últimos 
tres trimestres de 2019.

El avance de la meta Plan de Desarrollo está ponderada de acuerdo con los recursos del proyecto para el cuatrienio. Así, para la vigencia 2019 se comprometieron el 99.9% de los recursos. Se logró la Declaración del BDC como Proyecto de Interés Nacional Estratégico-PINE.El Bronx Distrito Creativo, 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1115 - Fomento para las artes y la cultura

(S)1 Apoyar 570 iniciativas culturales a través de estímulos y otras estrategias de 
fomento

 97.54 556.00 570.00 0.00 0.00 14.00 100.00 92.00 92.00 100.00 204.00 204.00 100.00 164.00 164.00 137.14 96.00 70.00

 80.01 $2,701 $3,376 0.00 $0 $660 100.00 $685 $685 100.00 $986 $986 98.00 $664 $677 99.65 $367 $368

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $368

 $1,931

 $367

 $47

 99.65

 2.45

 $677

 $2,030

 $664

 $2,030

 98.00

 100.00

 $986

 $328

 $986

 $308

 100.00

 93.81

 100.00

 99.99

 $685

 $180,236

 $685

 $180,261

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $660

 $4,130

 80.01

 96.79

 $2,701

 $182,622

 $3,376

 $188,681

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  96.79 $182,622 $188,681 0.00 $0 $4,130 99.99 $180,236 $180,261 93.81 $308 $328 100.00 $2,030 $2,030 2.45 $47 $1,931

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.45
 0.15
 0.10
 0.10
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.20
 0.50
 0.24
 0.05
 0.09

 0.20
 0.42
 0.24
 0.05
 0.00

 100.00%
 84.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 1.00  0.91  91.00%

163 Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados(S)

De la Vigencia

366  65.14 $4,623 $7,097 0.00 $0 $546 98.94 $2,237 $2,261 93.81 $308 $328 100.00 $2,030 $2,030 2.45 $47 $1,931
Indicador(es)

Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Se presentó retraso en la suscripciòn del contrato para realizar la iluminaciòn museografica de las salas de exposicioón FUGA, ya que fue necesario suscribir un contrato con una ingeniera experta en iluminaciòn para que realizara un estudio que definiera la conveniencia o no de las adquisicion de las luces,
en el marco de este contrato se realizó el levantamiento electrico de las salas museograficas con el fin de revisar el sistema electrico actual y el control.

Retrasos y soluciones:

busca recuperar la zona del antiguo Bronx, como un espacio de desarrollo cultural-creativo y de negocios con un enfoque que articule la economía creativa en una atmosfera cultural, fortaleciendo así la seguridad de la zona y promoviendo la cohesión social, la reconstrucción del tejido social y la 
trasformación urbana. Durante la vigencia fiscal 2019 la FUGA adelantó las siguientes acciones: 1. En relación con la actividad de adquirir 46 predios en donde se desarrollará el proyecto ¿Bronx Distrito Creativo¿, se adelantó la suscripción de; (i) dos (2)convenios interadministrativos derivados del convenio
marco 124 de 2018, suscrito entre esta Entidad y la ERU (convenios Nos. 72 y 109 del 2019) y, (ii) un (1) contrato interadministrativo con el DADEP (Contrato No 110 de 2019) a través del cual se compró un bien inmueble. Teniendo en cuenta lo anterior, a 31 de diciembre fueron entregados a la FUGA 28 
predios (26 predios,1 BIC ¿antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional¿ y 1 BIC denominado ¿La Flauta¿). Los 26 predios se recibieron a través de acta de entrega física firmada el 16 de agosto de 2019 entre la Empresa de Renovación Urbana-ERU y la FUGA.  El Bien de Interés Cultural La 
Flauta se recibió a título de compraventa de DADEP, proceso que se formalizó a través de la escritura No. 03914 del 14 de noviembre de 2019. El Batallón se recibió a título de compraventa de la ERU, proceso que se formalizó a través de la escritura No 9837 del 20 de diciembre  de 2019. En relación a los
estudios y diseños para el desarrollo del Bronx, se suscribió convenio derivado No 72 de 2019, derivado del convenio interadministrativo 124 de 2018. En relación al proceso de selección contractual para el desarrollo del proyecto se suscribieron contratos de prestación de servicios para la selección del 
operador y se suscribió el convenio derivado No 164 el convenio interadministrativo No 124 FUGA, 364 ERU de 2018 y 393 DADEP de 2019. En relación a la elaboración de 1.000 publicaciones interactivas se suscribieron contratos para la elaboración y edición de una publicación interactiva y la impresión 
de esta publicación, a Diciembre 20 se recibieron los ejemplares impresos. En coordinación con el Ministerio de Cultura- Unidad Administrativa Especial Museo Nacional se suscribió el Convenio de cooperación No. 105/1972 de 18/06/2019 para la creación del guion curatorial y la distribución de espacios 
del Co-Laboratorio de creación y memoria Esquina Redonda. Los 18 predios restantes están en proceso de escrituración y liberación jurídica.

Mediante la ejecución del proyecto 1162, la FUGA garantiza la dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura misional de la entidad. La meta PDD lleva un avance del 91%  frente a lo programado. A dic de 2019 el avance es del 100% por la  realizaciòn de las siguientes actividades: asignación 
de recursos LEP para la segunda fase del proyecto de reforzamiento estructural y en la suscripción de los procesos contractuales previstos para la vigencia.Se resaltan las siguientes acciones, además de la dotación y mantenimiento continuo de los escenarios de la entidad: Asignación de Recursos LEP: 
En 2016 se aprobó la financiación del proyecto de reforzamiento estructural del auditorio principal y el muelle en la fase 1 con recursos LEP por valor de $1.875 millones ($1.685 millones con recursos LEP y $190 millones recursos propios).Posteriormente, se adelantó la contratación de las obras y la 
interventoría que inicio en marzo de 2017. Durante el año 2017 y comienzos del 2018 se realizaron las obras de reforzamiento de la parte baja del Auditorio (parqueadero), la construcción de un punto fijo de escaleras y ascensor, para mejorar las condiciones de accesibilidad para población en condiciones 
de vulnerabilidad.En 2018 se presentó ante el Comité de LEP de la SCRD el proyecto de la fase 2 para la intervención del reforzamiento estructural del Auditorio, para contratar la obra e interventoría que incluye el reforzamiento estructural  del Auditorio y su adecuación acústica. En el mes de agosto  de 
2019 fueron adjudicados los recursos por valor de $1.702 millones de pesos., la obra se realizará en la vigencia 2020. Para lograr la asignación de recursos, se realizaron entre otras, las siguientes acciones: Suscripción del Convenio 181, entre la SCRD y la FUGA en junio 26 de 2019 con recursos LEP por 

Avances y Logros:

7537 - Fortalecimiento de la infraestructura cultural del Bronx Distrito Creativo

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Adquirir 46 predios  en donde se construirá el proyecto Bronx Distrito Creativo.

Adquirir el 100 de los estudios y diseños  para el desarrollo del proyecto Bronx 
Distrito Creativo.

Gestionar el 100 del proceso de selección contractual para el desarrollo del 
Proyecto Bronx Distrito Creativo.

Elaborar 1,000 publicaciones interactivas  de trazabilidad y memoria de proyecto 
Bronx Distrito Creativo.

Realizar 1 Guion Curatorial para el museo del Bronx Distrito Creativo

Desarrollar el 100  % de las acciones para el proceso de memoria del proyecto 
Bronx Distrito Creativo

Realizar el 100 % de las acciones de seguimiento, monitoreo, evaluaciòn y control
en la ejecuciòn del proyecto Bronx Distrito Creativo

Garantizar el 100 %   del mantenimiento de predios del Bronx Distrito Creativo.

 60.87

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.00

 100.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46.00

 100.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 60.87

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 28.00

 100.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 46.00

 100.00

 100.00

 1,000.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 99.67

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $39,460

 $4,209

 $133,974

 $259

 $96

 $0

 $0

 $0

 $39,460

 $4,209

 $133,974

 $260

 $96

 $84

 $3,416

 $85

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $84

 $3,416

 $85

 100.00

 100.00

 100.00

 99.67

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $39,460

 $4,209

 $133,974

 $259

 $96

 $0

 $0

 $0

 $39,460

 $4,209

 $133,974

 $260

 $96

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 1

Avance

     al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 96.79

 72.08

 $182,622

 $11,425

 $188,681

 $15,850

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,130

 $4,076

 99.99

 99.97

 $180,236

 $4,147

 $180,261

 $4,148

 93.81

 94.25

 $308

 $4,096

 $328

 $4,346

 100.00

 99.63

 $2,030

 $1,960

 $2,030

 $1,968

 2.45

 93.14

 $47

 $1,222

 $1,931

 $1,312

 72.08 $11,425 $15,850 0.00 $0 $4,076 99.97 $4,147 $4,148 94.25 $4,096 $4,346 99.63 $1,960 $1,968 93.14 $1,222 $1,31225 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 600.00
 1,100.00
 1,000.00
 1,100.00

 200.00
 4,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 600.00
 421.00
 588.00
 464.00
 86.00

 711.00
 423.00
 588.00
 464.00

 0.00

 118.50%
 100.48%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 2,272.00  2,186.00  96.21%

273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios(S)

De la Vigencia

371  72.08 $11,425 $15,850 0.00 $0 $4,076 99.97 $4,147 $4,148 94.25 $4,096 $4,346 99.63 $1,960 $1,968 93.14 $1,222 $1,312

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

No se han presentado retrasos en la ejecución de la metaRetrasos y soluciones:

valor de $1702 millones de pesos, lo cual implico las siguientes actividades, Gestión ante la SCRD de la concertación, planificación, estructuración y suscripción del convenio  para la transferencia de los recursos económicos provenientes de la contribución parafiscal de la Ley del Espectáculo Público. 
Formulación y presentación para la aprobación de los recursos de la convocatoria LEP 2019 para la Fase 2 del reforzamiento estructural. Se contrató por el sistema de precios unitarios fijos, la Fase 2 de Reforzamiento Estructural y acondicionamiento acustico.Se adelantaron otros procesos relacionados 
con la red electrica de los espacios, el mantenimiento y protecciòn de equipos de proyecciòn de uso del equipamento para el Festival Centro 2020. Se contrato la adecuaciòn electrica de El Muelle, se adquirieron equipos de fotografia, se adquierieron equipos de sonido, se contrato el manetnimiento 
preventivo y correctivo de los equipos técnicos y se contrató la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la licitación pública para la obra de reforzamiento estructural y acondiciionamiento acustico del auditorio.

La FUGA ha desarrollado una oferta artistica y cultural mediante el funcionamiento de sus espacios; (5 salas de exposición, un Auditorio con capacidad para 420 personas, un escenario al aire libre  con capacidad para 150 personas) y el uso de escenarios alternos; (la calle la Milla en el Bronx, el Centro 
Cultural GGM y el Teatro La Candelaria.
Entre junio de 2016 y diciembre de 2019 la entidad realizó 2186 actividades, la meta plan de desarrollo lleva una ejecuciòn del 96.21% . Se ha ejecutado atraves de tres proyectos de inversiòn  proyecto 1164 con una ejecuciòn de 2043 actividades, 7528 con 72 actividades y 7529 con 71 actividades, 
respecto a lo transcurrido del PDD.
A diciembre de 2019 se han desarrollado en total 464 actividades artísticas, culturales y de cultura ciudadana  en las que  se contó con más de 100 mil asistentes.
- 154 actividades de artes plásticas y audiovisuales en las que se incluyen inauguraciones y exposiciones, con 33 mil asistentes
-  146 actividades de artes escénicas y musicales en las que se incluyen conciertos, y obras de teatro, con más de 20 mil asistentes.
-  93 actividades de Clubes y talleres 
- 29 actividades artísticas y de cultura ciudadana realizadas por la subdirección de gestión centro  
- 7 actividades en desarrollo del fortalecimiento de la biblioteca 
- 35 actividades de fortalecimiento a traves del proyecto bronx distrito creativo 
De las actividades realizadas se destacan las siguientes:
1. Realización de la décima edición del Festival Centro, del  30 de enero al 3 de febrero de 2019 con 32 eventos y  8.070 asistentes,. el cual se desarrollò tambièn en escenarios alternos como El Fondo de Cultura Económica y La zona del BRONX  ademàs del auditorio y muelle de la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño.
2. Otros eventos representativos fueron: ARTBO, Feria del Millon y Barcú
3. Suscripciòn de una alianza con la Secretaria de Movilidad para intervenir dos zonas del centro de Bogotá en el marco del Día sin Carro. En la ejecución de esta alianza, la FUGA realizó 2 eventos de Urbanismo táctico cuyo objetivo es intervenir el espacio público actual y explorar nuevos usos, abriendo la
posibilidad para que las personas puedan tener una relación diferente con la ciudad y su forma de vivirla:
Adicionalmente, se destaca la continuidad que se le dio al  programa de Clubes y talleres retomado en la vigencia 2018 en la FUGA, este proyecto es un espacio de formación en técnicas artísticas, oficios relacionados con el arte y expresiones culturales propias de nuestro pais.
Adicionalmente en cumplimiento de la meta de articulaciònes, en los años 2017, 2018 y 2019 se  han suscrito 13 articulaciones con diferentes entidades del distrito  para contribuir a la activación del Centro Histórico de Bogotá. con el fin de articular los diferentes actores de las industrias creativas presentes 
en Bogotá de manera que consideraran la posibilidad de instalar sus iniciativas comerciales y creativas en el centro de la ciudad.

Avances y Logros:

1162 - Fortalecimiento del equipamiento misional

1164 - Intervención cultural para la transformación del centro de Bogotá

(S)1 Mejorar 1 equipamiento misional  91.00 0.91 1.00 0.00 0.00 0.09 100.00 0.05 0.05 100.00 0.24 0.24 84.00 0.42 0.50 100.00 0.20 0.20

 65.14 $4,623 $7,097 0.00 $0 $546 98.94 $2,237 $2,261 93.81 $308 $328 100.00 $2,030 $2,030 2.45 $47 $1,931

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,312  $1,222  93.14  $1,968  $1,960  99.63  $4,346  $4,096  94.25  99.97 $4,147 $4,148  0.00 $0 $4,076  72.08 $11,425 $15,850

 100.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 72.08

 61.55

 $11,425

 $2,952

 $15,850

 $4,796

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $4,076

 $1,811

 99.97

 98.99

 $4,147

 $1,171

 $4,148

 $1,183

 94.25

 99.91

 $4,096

 $938

 $4,346

 $939

 99.63

 98.82

 $1,960

 $629

 $1,968

 $637

 93.14

 94.33

 $1,222

 $213

 $1,312

 $226

 57.22 $1,373 $2,399 0.00 $0 $1,025 100.00 $545 $545 99.99 $447 $447 99.72 $328 $329 99.91 $53 $5342 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 10.00
 35.00
 50.00
 80.00
 90.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 10.00
 35.00
 50.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 10.00
 35.00
 50.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 84.60
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 84.60%
 0.00%

 55.56%

 42.30%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(C)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

71

544

 99.88

 34.70

 $828

 $545

 $829

 $1,570

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,025

 0.00

 100.00

 $0

 $545

 $0

 $545

 99.99

 0.00

 $447

 $0

 $447

 $0

 99.72

 0.00

 $328

 $0

 $329

 $0

 99.91

 0.00

 $53

 $0

 $53

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Se han presentado controles inoportunos por parte de la primera línea de defensa de los productos programados en las políticas de Gestiòn Estratégica del Talento Humano, Integridad, Gestiòn del conocimiento y la innovaciòn, Planeación Institucional, Gest`ón Documental y Sistema de Control Interno, que
afecta la eficicencia y eficacia de la gestiòn y la coherencia de la minformaciòn presentada.

Retrasos y soluciones:

7528 - Distrito creativo cultural centro

7529 - Desarrollo biblioteca - FUGA

475 - Fortalecimiento institucional

(S)1

(S)3

(S)1

(S)1

(C)2

Realizar 2,115 actividades culturales

Establecer 14 articulaciones con otros agentes y sectores de desarrollo del centro

REALIZAR 78 ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y DE CULTURA 
CIUDADANA.

REALIZAR 79 ACTIVIDADES CULTURALES Y ACADEMICAS

Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la 
entidad

 96.60

 92.86

 92.31

 89.87

 2,043.00

 13.00

 72.00

 71.00

 2,115.00

 14.00

 78.00

 79.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 72.00

 1.00

 6.00

 8.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 94.44

 422.00

 5.00

 35.00

 7.00

 85.00

 422.00

 5.00

 35.00

 7.00

 90.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 487.00

 4.00

 37.00

 64.00

 50.00

 487.00

 4.00

 37.00

 64.00

 50.00

 100.48

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 423.00

 4.00

 0.00

 0.00

 35.00

 421.00

 4.00

 0.00

 0.00

 35.00

 118.50

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 711.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 600.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 71.80

 74.59

 72.13

 64.85

 99.88

 $7,544

 $1,614

 $2,041

 $226

 $828

 $10,507

 $2,164

 $2,830

 $349

 $829

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,616

 $550

 $788

 $122

 $0

 99.98

 100.00

 99.91

 100.00

 0.00

 $2,557

 $694

 $771

 $126

 $0

 $2,558

 $694

 $771

 $126

 $0

 89.81

 100.00

 99.99

 99.40

 99.99

 $2,197

 $528

 $1,271

 $101

 $447

 $2,446

 $528

 $1,271

 $101

 $447

 99.53

 100.00

 0.00

 0.00

 99.72

 $1,568

 $393

 $0

 $0

 $328

 $1,575

 $393

 $0

 $0

 $329

 93.14

 0.00

 0.00

 0.00

 99.91

 $1,222

 $0

 $0

 $0

 $53

 $1,312

 $0

 $0

 $0

 $53

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $53  $53  99.91  $329  $328  99.72  $447  $447  99.99  100.00 $545 $545  0.00 $0 $1,025  57.22 $1,373 $2,399

 100.00%

 84.60%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  61.55 $2,952 $4,796 0.00 $0 $1,811 98.99 $1,171 $1,183 99.91 $938 $939 98.82 $629 $637 94.33 $213 $226

 65.88 $1,579 $2,397 0.00 $0 $786 98.13 $627 $638 99.84 $491 $492 97.87 $301 $308 92.62 $160 $17343 Modernización institucional

 93.89 $199,700 $212,704 0.00 $0 $10,678 99.98 $186,240 $186,278 95.89 $6,328 $6,599 99.46 $5,283 $5,312 48.19 $1,849 $3,837TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 20.00
 25.00
 25.00
 25.00
 5.00

 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 20.00
 25.00
 25.19
 25.00
 7.00

 18.00
 24.81
 25.19
 25.00
 0.00

 90.00%
 99.24%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 100.00  93.00  93.00%

411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa(S)

De la Vigencia

379  65.88 $1,579 $2,397 0.00 $0 $786 98.13 $627 $638 99.84 $491 $492 97.87 $301 $308 92.62 $160 $173

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

189 Modernización administrativa

La meta no presenta retrasos.Retrasos y soluciones:

En el cuatrienio se ha logrado  un avance del 84.6% mediante la implementación de los  7 subsistemas del SIG; y la sostenibilidad del Plan  Anticorrupción,  fomentando  un ambiente de autocontrol  y  generando mejoras  en la prestación de bienes y servicios. Se  creó la institucionalidad del MIPG,  y a 
partir de los autodiagnósticos aplicados, se concertó el Plan de implementación y sostenibilidad del MIPG,  armonizado con el Sistema Integrado de  Gestión proyectado para el trienio del 2019 y 2021, logrando en el marco de lo programado al  2019, el cierre de brechas del 44%.A diciembre de 2019, la 
meta lleva un avance del 84.6% representado en las siguientes actividades:  1. Alistamiento para la adecuación institucional del MIPG,  representado  en la revisión de la normatividad vigente, el Inventario de Comités Institucionales consolidado y la actualización del  Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, mediante Resolución No.  112 aprobada el 14 de junio del 2019. 2.Formulación del plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG, representado en la consolidación del autodiagnóstico sobre el estado de implementación en la entidad del MIPG 2017; el reporte FURAG II,  la consolidación del 
Plan de Adecuación y sostenibilidad del MIPG en articulación con el SIG de la FUGA , aprobado en Comité de Dirección el 17 de mayo de 2019,  con las  actividades  propias de las fases de alistamiento, direccionamiento, e implementación  del MIPG, para las vigencias 2019-2021, acorde con los 
lineamientos del Decreto  591 de 2018. 3. Implementar el Plan de acción de adecuación y sostenibilidad del MIPG, presentado un cumplimiento satisfactorio en la gestión y representado por los productos implementados en las Políticas de Planeación Institucional; Gestión Presupuestal; Fortalecimiento 
Institucional  y gestión de procesos, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Mejora Normativa, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana; Seguimiento y Evaluación de Desempeño, y Gestión del Conocimiento e innovación. Se destaca la revisiòn y 
actualizaciòn de la plataforma y plan estrategico de la entidad, el rediseño de la red de procesos.Durante lo programado al periodo de reporte se realizó medición del plan estratégico de la entidad, seguimiento  al plan de acción por dependencias de toda la entidad, se retroalimentó a los equipos de gestión 
centro y a la subdirección artística en el apoyo en la conversión de planes institucionales. Se adelantaron todas las gestiones pertinentes para la ejecución del plan de SST de la vigencia 2019, además de las gestiones para el COPAST, comité de convivencia, y actividades de soporte en los estudios de 
puestos de trabajo entre otros. De otra parte, se identifican  oportunidades de mejora en el cumplimiento de las  Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad; Gestión Documental, Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción,  y Control Interno.

Durante el cuatrienio la entidad logro el funcionamiento administrativo de calidad ejerciendo soporte a las áreas misionales  y a los procesos transversales, a través de la implementaciòn de desarrollos como el ORFEO como herramienta facilitadora de la gestiòn documental, además del aplicativo para la 
inscripción virtual a clubes y talleres, así como el software de informaciòn que integro las àreras de almacen, nomina, gestión humana, y seguridad y salud en el trabajo para generar trazabilidad en la información, oprtimizaciòn de procesos, impactando en los tiempos de respuesta de los servicios prestados 
por la entidad. Se fortalecio el servicio de conectividad vía inalambrico, en donde se realizó la integración de la red inalambrica donde las tres sedes conservan la configuración para los usuarios que se trasladan entre sedes, así logran conectar sus dispositivos como celulares y portatiles sin necesidad de 
cambiar el servicio de red, este servicio se implementó en las 3 sedes de la FUGA. se logro la optimización del manejo del parque automotor, a través del analisis de costo beneficio y se determinó realizar la venta de los vehiculo propios y realizar la contratación de un tercero como proveedor del servicio de
transporte de acuerdo a las necesidades de la entidad. Se adecuó el parqueadero de la entidad y se dio en erriendo para la prestación de este servicio a la comunidad visitante de la entidad y de La Candelaria. Se fecetuó el mantenimiento adecuado a las sedes de la entidad, las cuales son patrimonio de la 
ciudad. A traves del proyecto 7032 se garantiza la debida custodia y conservación del archivo de la entidad.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

475 - Fortalecimiento institucional

7032 - Dotación, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física, técnica e informática

(C)2

(C)5

Implementar a un 100 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la 
entidad

Desarrollar el 100 % de actividades de intervención para el mejoramiento de la 
infraestructura administrativa

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 94.44

 100.00

 85.00

 95.00

 90.00

 95.00

 0.00

 100.00

 50.00

 70.00

 0.00

 70.00

 0.00

 99.24

 35.00

 44.66

 0.00

 45.00

 0.00

 90.00

 10.00

 18.00

 0.00

 20.00

 34.70

 65.88

 $545

 $1,579

 $1,570

 $2,397

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,025

 $786

 100.00

 98.13

 $545

 $627

 $545

 $638

 0.00

 99.84

 $0

 $491

 $0

 $492

 0.00

 97.87

 $0

 $301

 $0

 $308

 0.00

 92.62

 $0

 $160

 $0

 $173

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $173  $160  92.62  $308  $301  97.87  $492  $491  99.84  98.13 $627 $638  0.00 $0 $786  65.88 $1,579 $2,397

 100.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.66 $61,465 $83,440 0.00 $0 $20,517 99.85 $18,556 $18,583 99.73 $17,689 $17,737 100.00 $16,273 $16,273 86.61 $8,947 $10,330

 73.66 $61,465 $83,440 0.00 $0 $20,517 99.85 $18,556 $18,583 99.73 $17,689 $17,737 100.00 $16,273 $16,273 86.61 $8,947 $10,33011 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 17,600.00
 17,600.00
 17,600.00
 17,600.00
 17,600.00

 350.00
 374.00
 386.00
 383.00
 15.00

 88,000.00

 1,508.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 17,600.00
 17,600.00
 18,600.00
 21,912.00
 18,600.00

 350.00
 374.00
 365.00
 355.00

 0.00

 19,282.00
 20,213.00
 22,067.00
 22,528.00

 0.00

 345.00
 422.00
 386.00
 375.00

 0.00

 109.56%
 114.85%
 118.64%
 102.81%

 0.00%

 98.57%
 112.83%
 105.75%
 105.63%

 0.00%

 102,074.00

 1,508.00

 84,090.00

 1,528.00

 82.38%

 101.33%

102

104

Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar

Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

353

355

358

 74.67

 67.85

 100.00

 $48,959

 $1,154

 $255

 $65,570

 $1,701

 $255

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $16,380

 $0

 $0

 99.82

 100.00

 100.00

 $15,298

 $136

 $24

 $15,326

 $136

 $24

 99.89

 100.00

 100.00

 $14,417

 $273

 $21

 $14,433

 $273

 $21

 100.00

 100.00

 100.00

 $13,734

 $136

 $210

 $13,734

 $136

 $210

 96.69

 52.68

 0.00

 $5,509

 $609

 $0

 $5,698

 $1,156

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y 
Tiempo Escolar durante el cuatrenio

Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte

Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria

124 Formación para la transformación del ser

Sin retrasos

Sin retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

El Proyecto Escolar de la OFB realizó la atención a 22.528  niños, niñas y adolescentes en 32 Instituciones Educativas Distritales de 17 localidades durante el año 2019.

Durante la vigencia 2019 se vincularon 375 Artistas Formadores a la OFB para llevar a cabo los procesos de formación musical con niños, niñas y adolescentes.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

(S)1

(S)2

Atender 102,074 niños, niñas y adolescenestes en el marco del programa jornada 
única y tiempo escolar.

Beneficiar 1,508 agentes formadores mediante la implementación de un programa
de formación musical.

 82.38

 101.33

 84,090.00

 1,528.00

 102,074.00

 1,508.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 18,600.00

 0.00

 102.81

 105.63

 22,528.00

 375.00

 21,912.00

 355.00

 118.64

 105.75

 22,067.00

 386.00

 18,600.00

 365.00

 114.85

 112.83

 20,213.00

 422.00

 17,600.00

 374.00

 109.56

 98.57

 19,282.00

 345.00

 17,600.00

 350.00

 74.67

 67.85

 $48,959

 $1,154

 $65,570

 $1,701

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $16,380

 $0

 99.82

 100.00

 $15,298

 $136

 $15,326

 $136

 99.89

 100.00

 $14,417

 $273

 $14,433

 $273

 100.00

 100.00

 $13,734

 $136

 $13,734

 $136

 96.69

 52.68

 $5,509

 $609

 $5,698

 $1,156

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $6,854  $6,118  89.27  $14,079  $14,079  100.00  $14,727  $14,711  99.73  99.82 $15,459 $15,487  0.00 $0 $16,380  74.59 $50,368 $67,526

 100.74%

 101.33%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

288397

1297

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  73.66 $61,465 $83,440 0.00 $0 $20,517 99.85 $18,556 $18,583 99.73 $17,689 $17,737 100.00 $16,273 $16,273 86.61 $8,947 $10,330

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 5.00
 6.00
 7.00
 7.00
 7.00

 4.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.00
 2.00
 2.00
 2.00
 0.00

 5.00
 7.00

 12.00
 13.00
 13.00

 0.00
 3.00
 3.00
 2.00
 0.00

 7.00
 7.00

 12.00
 13.00
 0.00

 0.00%
 150.00%
 150.00%
 100.00%

 0.00%

 200.00%
 0.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%

 8.00  8.00  100.00%

 100.00%

107

119

Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados

Número de centros orquestales creados

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

362

347

 69.46

 53.45

 $8,364

 $1,272

 $12,041

 $2,379

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,137

 $1,000

 100.00

 100.00

 $2,193

 $359

 $2,193

 $359

 100.00

 100.00

 $2,137

 $366

 $2,137

 $366

 100.00

 99.96

 $1,366

 $386

 $1,366

 $386

 83.15

 60.04

 $2,668

 $161

 $3,208

 $269

Indicador(es)

Indicador(es)

Creación de 7 nuevos centros orquestales

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector

126

127

Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas

Programa de estímulos

Sin retrasos

Sin retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Se realizó la elaboración de dos documentos de memoria, los cuales se encuentran publicados en la intranet de la entidad, así:

* Memoria 2012-2019: Proyecto Educativo
* Propuesta de intervención en el ámbito de la inclusión laboral de PCD V 2019

Durante el 2019 se crearon y operaron  17 centros filarmónicos en las siguientes localidades:
Usaquén, Bosa, Tunjuelito,Ciudad Bolívar, Santafé,Teusaquillo,Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy, Los Martíres, San Cristóbal, Antonio Nariño, Suba,  Barrios Unidos, La Candelaria
En Segplan se reportan únicamente 13 teniendo en cuenta que en la reprogramación se relacionaron solo 13 puntos de localización.  Adicionalmente operaron 8 centros filarmónicos hospitalarios en las localidades de: Usáquen, Tunjuelito, Suba, San Cristóbal, Los Mártires, Teusaquillo y Chapinero.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

1003 - La filarmónica en la escuela y la ciudad

(S)3

(C)4

(S)5

Elaborar 8 documentos de memoria de los modelos de formación del proyecto

Crear 13 centros de formación musical  en las localidades.

Atender 11,302 niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación 
musical

 100.00

 95.23

 8.00

 10,763.00

 8.00

 11,302.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 13.00

 1,000.00

 100.00

 100.00

 115.37

 2.00

 13.00

 3,461.00

 2.00

 13.00

 3,000.00

 150.00

 100.00

 123.40

 3.00

 12.00

 3,702.00

 2.00

 12.00

 3,000.00

 150.00

 100.00

 117.84

 3.00

 7.00

 2,788.00

 2.00

 7.00

 2,366.00

 0.00

 140.00

 109.14

 0.00

 7.00

 812.00

 0.00

 5.00

 744.00

 100.00

 70.07

 38.86

 $255

 $8,272

 $92

 $255

 $11,806

 $235

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,993

 $144

 100.00

 100.00

 100.00

 $24

 $2,183

 $10

 $24

 $2,183

 $10

 100.00

 100.00

 0.00

 $21

 $2,137

 $0

 $21

 $2,137

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 $210

 $1,344

 $22

 $210

 $1,344

 $22

 0.00

 82.83

 100.00

 $0

 $2,608

 $60

 $0

 $3,148

 $60

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $3,208

 $269

 $2,668

 $161

 83.15

 60.04

 $1,366

 $827

 $1,366

 $827

 100.00

 99.98

 $2,137

 $873

 $2,137

 $841

 99.73

 99.73

 100.00

 100.00

 $2,193

 $904

 $2,193

 $904

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $3,137

 $1,000

 69.46

 70.57

 $8,364

 $2,733

 $12,041

 $3,873

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

0

3

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 73.66

 7.82

 $61,465

 $1,329

 $83,440

 $17,006

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $20,517

 $301

 99.85

 99.25

 $18,556

 $478

 $18,583

 $481

 99.73

 97.98

 $17,689

 $221

 $17,737

 $226

 100.00

 96.15

 $16,273

 $373

 $16,273

 $388

 86.61

 1.65

 $8,947

 $257

 $10,330

 $15,610

 7.82 $1,329 $17,006 0.00 $0 $301 99.25 $478 $481 97.98 $221 $226 96.15 $373 $388 1.65 $257 $15,61017 Espacio público, derecho de todos

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 42.00
 57.00
 57.00
 54.00
 3.00

 0.00
 2.00
 4.00
 6.00
 2.00

 213.00

 14.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 19.00
 56.00
 80.00
 70.00
 12.00

 0.00
 4.00
 4.00
 5.00
 0.00

 19.00
 89.00
 98.00
 87.00
 0.00

 0.00
 4.00
 4.00
 5.00
 0.00

 100.00%
 158.93%
 122.50%
 124.29%

 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 288.00

 13.00

 293.00

 13.00

 101.74%

 100.00%

120

121

Número estímulos otorgados a agentes del sector

Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

351  97.86 $1,462 $1,494 0.00 $0 $0 100.00 $545 $545 93.68 $475 $507 100.00 $441 $441 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Sin retrasos

Sin retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante la vigencia 2019 se entregaron 87 estímulos entre los que se incluyen clases magistrales,Inscripciones - Programa Distrital de Estímulos y premios (Otorgamiento de estímulo- Jurado Beca), becas de circulación nacional, classical next, circulación internacional, interpretación jóvenes 
solistas,Premio Grupos de Cámara de Bogotá ,Premio de investigación - La música académica, sinfónica y el canto lírico en Colombia, entre otros

Durante la vigencia 2019 se suscribieron 5 convenios de apoyos, así:
* Proyecto Vive la OFAN 2020- Orquesta Filarmónica Antonio Nariño
* Proyecto Temporada de ópera 2019 
* Proyecto Fortalecimiento de los centros musicales de Bogotá de la Fundación Nacional Batuta
*  Proyecto "Ruta de conciertos Batuta en Bogotá" 
* Proyecto Festival Bandas de Viento, orquestas y coros - Fundación Clandestino

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1001 - Programa de estímulos para la OFB

1001 - Programa de estímulos para la OFB

(S)1

(S)3

(S)2

Apoyar 288 Estímulos a través de becas, premios y estímulos al sector de música 
sinfónica, académica y canto lírico.

Beneficiar 11,976 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas.

Apoyar 13 Proyectos de organizaciones a través de apoyos concertados, alianzas 
y otras estrategias de fomento al sector de música sinfónica, académica y canto 
lírico. 

 101.74

 100.08

 100.00

 293.00

 11,985.00

 13.00

 288.00

 11,976.00

 13.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 285.00

 0.00

 124.29

 110.07

 100.00

 87.00

 3,213.00

 5.00

 70.00

 2,919.00

 5.00

 122.50

 110.79

 100.00

 98.00

 3,234.00

 4.00

 80.00

 2,919.00

 4.00

 158.93

 164.62

 100.00

 89.00

 3,276.00

 4.00

 56.00

 1,990.00

 4.00

 100.00

 115.47

 0.00

 19.00

 2,262.00

 0.00

 19.00

 1,959.00

 0.00

 72.92

 20.46

 97.86

 $1,091

 $181

 $1,462

 $1,496

 $883

 $1,494

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $298

 $702

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 $273

 $86

 $545

 $273

 $86

 $545

 100.00

 100.00

 93.68

 $286

 $79

 $475

 $286

 $79

 $507

 99.96

 100.00

 100.00

 $374

 $12

 $441

 $374

 $12

 $441

 59.65

 86.25

 0.00

 $158

 $3

 $0

 $265

 $4

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $15,610  $257  1.65  $388  $373  96.15  $226  $221  97.98  99.25 $478 $481  0.00 $0 $301  7.82 $1,329 $17,006

 106.16%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

976

309

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 7.82

 74.56

 $1,329

 $50,056

 $17,006

 $67,140

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $301

 $14,940

 99.25

 99.85

 $478

 $13,989

 $481

 $14,010

 97.98

 99.89

 $221

 $13,780

 $226

 $13,794

 96.15

 99.11

 $373

 $13,448

 $388

 $13,569

 1.65

 81.66

 $257

 $8,840

 $15,610

 $10,827

 74.56 $50,056 $67,140 0.00 $0 $14,940 99.85 $13,989 $14,010 99.89 $13,780 $13,794 99.11 $13,448 $13,569 81.66 $8,840 $10,82725 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 356.00
 456.00
 456.00
 456.00
 100.00

 1.00

 1,824.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

TOTAL

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 356.00
 456.00

 1,700.00
 1,100.00

 82.00

 0.00
 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 984.00
 1,922.00
 1,912.00
 2,146.00

 0.00

 0.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 276.40%
 421.49%
 112.47%
 195.09%

 0.00%

 1.00

 6,000.00

 1.00

 6,964.00

 100.00%

 116.07%

163

273

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

366

371

 7.82

 74.56

 $1,329

 $50,056

 $17,006

 $67,140

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $301

 $14,940

 99.25

 99.85

 $478

 $13,989

 $481

 $14,010

 97.98

 99.89

 $221

 $13,780

 $226

 $13,794

 96.15

 99.11

 $373

 $13,448

 $388

 $13,569

 1.65

 81.66

 $257

 $8,840

 $15,610

 $10,827

Indicador(es)

Indicador(es)

Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Sin retrasosRetrasos y soluciones:
La cifra corresponde a las actividades que se realizaron durante la vigencia 2019, como lo son conciertos de las diferentes orquestas (Grande y juveniles)muestras artisticas, talleres, jornadas de socialización, clases OFPJ, entre otrasAvances y Logros:

1034 - Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB

1006 - La filarmónica para todos

(K)1

(K)2

(K)3

(S)4

(S)5

(S)6

Mantener 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá.

Mejorar 1 equipamiento cultural a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Dotar 2 equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Gestionar 1 sede para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Realizar 1,596 actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de 
Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá o de otras entidades.

Lograr la participación de 58,731 personas en las actividades artísticas, culturales 
y académicas que realiza la Orquesta, u otra entidad en la Sala Otto de Greiff.

 0.00

 115.79

 114.23

 0.00

 1,848.00

 67,091.00

 1.00

 1,596.00

 58,731.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 68.00

 553.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 206.67

 168.56

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 620.00

 21,913.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 300.00

 13,000.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 232.67

 230.78

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 698.00

 27,693.00

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 300.00

 12,000.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 133.85

 151.93

 2.00

 1.00

 2.00

 0.00

 431.00

 16,071.00

 2.00

 1.00

 2.00

 1.00

 322.00

 10,578.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 99.00

 235.67

 2.00

 1.00

 0.00

 0.00

 99.00

 1,414.00

 2.00

 1.00

 2.00

 1.00

 100.00

 600.00

 72.16

 8.07

 47.18

 0.16

 84.36

 80.58

 $576

 $29

 $301

 $24

 $270

 $128

 $799

 $365

 $639

 $14,725

 $320

 $159

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $177

 $31

 $31

 $0

 $31

 $31

 99.53

 100.00

 99.19

 0.00

 96.64

 99.96

 $128

 $29

 $269

 $0

 $23

 $28

 $128

 $29

 $272

 $0

 $24

 $28

 99.59

 0.00

 100.00

 0.00

 84.67

 100.00

 $144

 $0

 $32

 $0

 $22

 $24

 $144

 $0

 $32

 $0

 $26

 $24

 99.82

 0.00

 0.00

 100.00

 57.77

 100.00

 $296

 $0

 $0

 $8

 $20

 $49

 $296

 $0

 $0

 $8

 $34

 $49

 17.01

 0.00

 0.00

 0.11

 100.00

 100.00

 $9

 $0

 $0

 $16

 $205

 $27

 $52

 $304

 $304

 $14,717

 $205

 $27

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $10,827  $8,840  81.66  $13,569  $13,448  99.11  $13,794  $13,780  99.89  99.85 $13,989 $14,010  0.00 $0 $14,940  74.56 $50,056 $67,140

 100.00%

 117.67%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base:

Línea Base:

1

27093

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 74.56

 67.07

 $50,056

 $8,412

 $67,140

 $12,543

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $14,940

 $2,475

 99.85

 98.57

 $13,989

 $2,913

 $14,010

 $2,955

 99.89

 97.99

 $13,780

 $2,468

 $13,794

 $2,519

 99.11

 96.77

 $13,448

 $2,607

 $13,569

 $2,694

 81.66

 22.31

 $8,840

 $424

 $10,827

 $1,899

 67.07 $8,412 $12,543 0.00 $0 $2,475 98.57 $2,913 $2,955 97.99 $2,468 $2,519 96.77 $2,607 $2,694 22.31 $424 $1,89942 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 86.00
 87.00
 88.00
 89.00
 90.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 86.00
 88.00
 89.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 82.00
 92.00
 94.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 0.00

 33.33%
 166.67%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 140.00%

 50.00%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(C)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

71

544

 77.32

 53.65

 $5,499

 $2,913

 $7,112

 $5,430

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $2,475

 0.00

 98.57

 $0

 $2,913

 $0

 $2,955

 97.99

 0.00

 $2,468

 $0

 $2,519

 $0

 96.77

 0.00

 $2,607

 $0

 $2,694

 $0

 22.31

 0.00

 $424

 $0

 $1,899

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Sin retrasosRetrasos y soluciones:
Se dio cumplimiento del 100% a todas las  actividades contempladas en el Plan de adecuación y  Sostenibilidad SIGD-MIPG.Avances y Logros:

1015 - Consolidación institucional en la OFB

1015 - Consolidación institucional en la OFB

(S)1

(S)2

(K)4

(S)5

(C)4

Realizar 6,000 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios.

Lograr 4,800,000 asistencias de personas a la oferta cultural de la OFB en 
condiciones de no segregación.

Consolidar 6 agrupaciones juveniles

Adquirir y Digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e 
internacional.

incrementar a un 90 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión

 116.07

 108.15

 108.00

 6,964.00

 5,191,177.00

 216.00

 6,000.00

 4,800,000.00

 200.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 82.00

 4,837.00

 6.00

 0.00

 0.00

 195.09

 173.34

 100.00

 140.00

 104.44

 2,146.00

 936,014.00

 6.00

 56.00

 94.00

 1,100.00

 540,000.00

 6.00

 40.00

 90.00

 112.47

 163.15

 100.00

 100.00

 105.62

 1,912.00

 1,631,516.00

 6.00

 36.00

 94.00

 1,700.00

 1,000,000.00

 6.00

 36.00

 89.00

 421.49

 221.30

 100.00

 137.50

 104.55

 1,922.00

 2,190,845.00

 6.00

 55.00

 92.00

 456.00

 990,000.00

 6.00

 40.00

 88.00

 276.40

 108.20

 100.00

 172.50

 95.35

 984.00

 432,802.00

 6.00

 69.00

 82.00

 356.00

 400,000.00

 6.00

 40.00

 86.00

 74.22

 67.28

 76.82

 100.00

 77.32

 $27,342

 $4,265

 $18,261

 $189

 $5,499

 $36,841

 $6,340

 $23,770

 $189

 $7,112

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $8,354

 $1,085

 $5,500

 $0

 $0

 99.79

 99.40

 100.00

 100.00

 0.00

 $7,819

 $919

 $5,226

 $25

 $0

 $7,835

 $924

 $5,226

 $25

 $0

 99.91

 99.80

 99.89

 100.00

 97.99

 $7,792

 $938

 $5,003

 $47

 $2,468

 $7,799

 $939

 $5,008

 $47

 $2,519

 98.30

 99.83

 100.00

 100.00

 96.77

 $6,885

 $1,107

 $5,352

 $104

 $2,607

 $7,004

 $1,109

 $5,352

 $104

 $2,694

 82.86

 57.07

 99.84

 100.00

 22.31

 $4,846

 $1,302

 $2,679

 $13

 $424

 $5,848

 $2,282

 $2,683

 $13

 $1,899

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,899  $424  22.31  $2,694  $2,607  96.77  $2,519  $2,468  97.99  98.57 $2,913 $2,955  0.00 $0 $2,475  67.07 $8,412 $12,543

 0.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 80

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  67.07 $8,412 $12,543 0.00 $0 $2,475 98.57 $2,913 $2,955 97.99 $2,468 $2,519 96.77 $2,607 $2,694 22.31 $424 $1,899

 67.32 $121,263 $180,128 0.00 $0 $38,233 99.74 $35,936 $36,031 99.66 $34,158 $34,276 99.32 $32,700 $32,924 47.76 $18,469 $38,666TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

(K)5 Gestionar el 100 % del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG  0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 53.65 $2,913 $5,430 0.00 $0 $2,475 98.58 $2,913 $2,955 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  78.54 $187,839 $239,174 0.00 $0 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

 78.54 $187,839 $239,174 0.00 $0 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,12811 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 50,000.00
 50,000.00
 54,000.00
 59,000.00
 59,000.00

 68,500.00
 70,000.00
 71,000.00
 80,998.00
 81,000.00

 272,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 50,000.00
 61,900.00
 52,900.00
 50,000.00
 37,854.00

 48,000.00
 70,000.00
 83,500.00
 88,500.00
 90,000.00

 49,831.00
 66,074.00
 53,459.00
 50,962.00

 0.00

 47,009.00
 80,901.00
 83,903.00
 91,805.00

 0.00

 99.66%
 106.74%
 101.06%
 101.92%

 0.00%

 97.94%
 115.57%
 100.48%
 103.73%

 0.00%

 257,218.00  220,326.00  85.66%

 102.01%

102

103

Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar

Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia

(S)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

353

354

 79.06

 74.60

 $107,586

 $24,271

 $136,078

 $32,535

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $27,000

 $7,800

 99.25

 99.54

 $28,289

 $7,386

 $28,503

 $7,420

 99.17

 99.97

 $27,954

 $6,704

 $28,188

 $6,706

 98.44

 99.30

 $34,585

 $6,643

 $35,133

 $6,691

 97.12

 90.27

 $16,758

 $3,538

 $17,255

 $3,919

Indicador(es)

Indicador(es)

Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y 
Tiempo Escolar durante el cuatrenio

Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia

124 Formación para la transformación del ser

Retrasos en la entrega de los insumos aportados por la Secretaría de Educación, en los primeros meses, lo cual retrasó en el inicio de las atenciones. La Secretaria de Educación ha realizado los contratos necesarios para dar cumplimiento a los insumos (asignación de rutas, resolución de docentes enlace 
y docentes acompañantes) aportados a los colegios, permitiendo la asistencia de los NNJ beneficiarios de la línea Arte en la Escuela a los Centro de Formación artística CREA.

Finalizando el mes de mayo se realizó el balance del cumplimiento de la meta y se observó que estaba más baja de lo proyectado; las causas de ello fueron cambios y contingencias en las diferentes instituciones aliadas que modificaron el número de niños proyectados desde las coberturas versus los niños

Retrasos y soluciones:

Línea de Emprende CREA se atendieron 8.789 beneficiarios en un cuyo trabajo tomo el enfoque de realizar la transversalización de lineamientos fundamentales de la propuesta pedagógica de la línea y su respectiva revisión y apropiación por parte de los Gestores Pedagógicos Territoriales ¿GPT-. 
Igualmente se desarrolló y ajustó el instrumento de caracterización y planeación, su implementación ha requerido un constante seguimiento por parte de los GPT Emprende y 18 jornadas de capacitación a artistas formadores. Frente al tema de visibilización, los colectivos Emprende Crea han tenido una 
visibilización, especialmente las áreas de Danza, Arte Dramático y Música. Han circulado procesos del 2018 y del 2019 en diferentes escenarios a nivel local, distrital y nacional como festivales, ferias, celebraciones, y recientemente en el Festival Rock al Parque 2019 con la participación de 4 bandas. Se 
encuentran en construcción los portafolios de los colectivos del componente Súbete a la Escena, los cuales serán socializados durante la Feria Conect-a en el mes de julio. Otras acciones para el fortalecimiento han estado enmarcadas en un taller de formación a formadores, feria de emprendimiento 
Conect-a 2019, Beca para Creación de Proyectos Crea 2019 y Ferias y mercados culturales tales como el BAMM, BOMM y ArtBo

¿ Para lograr una atención en las diferentes localidades, se adelantaron acciones conjuntas a fin de agrupar localidades que faciliten los diálogos y la operación de las dos líneas relacionadas (Arte en la Escuela y Emprende CREA). Para este fin, se acordó realizar la georreferenciación de la atención en la 
ciudad en 5 zonas: Zona 1: Localidades de Barrios Unidos, Suba, Usaquén  Zona 2: Localidades de Fontibón y Engativá. Zona 3: Localidades de Bosa y Kennedy. Zona 4: Localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Zona 5: Localidades de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Santa Fé.

¿ Otra línea de atención del programa son los Laboratorios CREA que atendió población con necesidades especiales, personas privadas de la libertad y en restitución de derechos o medidas de protección, así como víctimas del conflicto o personas afectadas por el conflicto armado. (0-3).

Avances y Logros:

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

(S)1

(K)3

(S)4

Alcanzar 257,218 atenciones a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores atendidos Que participan en procesos de formación artística.

Contar 20 Centros Locales de Formación Artística en operación

Realizar 17 Circuitos o muestras artísticas que evidencien el desarrollo artistico de
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que participan 
en procesos de formación artística

 85.66
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 220,326.00
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 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 37,854.00

 20.00

 1.00
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 100.00

 100.00
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 20.00

 4.00

 50,000.00

 20.00

 4.00
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 100.00

 100.00

 53,459.00

 20.00

 4.00

 52,900.00

 20.00
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 90.00

 100.00

 66,074.00

 18.00

 4.00

 61,900.00

 20.00

 4.00

 99.66

 100.00

 133.33

 49,831.00

 20.00

 4.00

 50,000.00

 20.00

 3.00

 78.90

 78.25

 90.81

 $66,125

 $37,397

 $4,064

 $83,813

 $47,789

 $4,476

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $16,780

 $9,815

 $405

 99.03

 99.57

 100.00

 $17,123

 $10,506

 $660

 $17,291

 $10,551

 $660

 99.16

 99.06

 100.00

 $16,489

 $9,967

 $1,498

 $16,629

 $10,061

 $1,498

 97.79

 99.59

 99.53

 $21,961

 $11,302

 $1,322

 $22,456

 $11,348

 $1,329

 99.01

 93.49

 100.00

 $10,551

 $5,623

 $584

 $10,656

 $6,015

 $584

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $21,658  $20,781  95.95  $42,450  $41,856  98.60  $35,669  $35,430  99.50  99.33 $36,509 $36,756  0.00 $0 $34,800  78.55 $134,575 $171,334

 100.44%

 103.73%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 288397

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  78.54 $187,839 $239,174 0.00 $0 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 2.00
 2.00
 2.00
 2.00
 0.00
 8.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 2.00
 3.60
 2.20
 2.05
 0.00

 0.40
 3.40
 2.15
 2.05
 0.00

 20.00%
 94.44%
 97.73%

 100.00%
 0.00%

 8.00  8.00  100.00%

107 Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados(S)

De la Vigencia

358  99.88 $2,718 $2,721 0.00 $0 $0 100.00 $833 $833 99.57 $772 $776 100.00 $627 $627 100.00 $485 $485
Indicador(es)

Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria

quedaron inscritos, y también ocurrieron algunas cancelaciones por diversas situaciones dentro de las instituciones.  La solución propuesta fue una estrategia de incremento de articulaciones con los sectores, ampliando la comunicación y acuerdos con nuevos jardines. Por contingencias contractuales 
dentro de los sectores aliados, hubo retrasos en el inicio de atenciones en algunos territorios, ello retrasó atenciones en los primeros meses del año. La solución que se encontró fue nuevamente la ampliación y diversificación de los aliados y generar la programación de modo más concentrado en la 
modalidad institucional con SDIS, SED e ICBF, así como algunos grupos de familiar ICBF.

Para la vigencia 2019, no se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Con el propósito de dar cumplimiento a la meta de encuentros artísticos establecida para el 2019, la Subdirección de Formación a través de su Programa NIDOS,  definió un modelo de atención en el que la ciudad de Bogotá fue dividida en 12 territorios, número que corresponde con la cantidad de gestores 
contratados para el trabajo en territorio durante la vigencia. Dicha distribución se realizó teniendo en cuenta la demanda de atención que históricamente ha tenido el proyecto, la densidad de población de primera infancia de cada localidad y la proximidad entre las localidades. En concordancia con esto, a 
cada territorio fue asignado un número determinado de artistas para el desarrollo de las experiencias artísticas con la población de primera infancia vinculada a los entornos familiar e institucional de la Secretaría de Integración Social (SDIS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como la
atención en los laboratorios artísticos y la atención a colegios de la Secretaría de Educación Distrital (SED). De esta manera, se han fortalecido las acciones de articulación intersectorial con estas entidades públicas, para fortalecer la oferta de atención a jardines, instituciones privadas y organizaciones.
Durante el año 2019 se realizaron atenciones a niños y niñas de primera infancia mediante encuentros grupales que iniciaron en el mes de marzo, alcanzando en el mes de diciembre un total de 57.828 niños, niñas y gestantes atendidos (10.453 atendidos en los laboratorios artísticos y 47.375 en otros 
espacios como jardines, colegios distritales, casas de pensamiento intercultural, hogares infantiles, hogares comunitarios, centros de desarrollo infantil (CDI), centros de desarrollo comunitario (CDC) o espacios no convencionales como salones comunales). En cuanto a grupos étnicos se atendieron 151 
niños, niñas y gestantes afrodescendientes, 378 pertenecientes a comunidades indígenas, 2 Raizal y 3 de población ROM. En cuanto a sectores sociales: 344 pertenecen a comunidades rurales o campesinas, 322 a población con discapacidad, 311 víctimas del conflicto, (población atendida en el Centro 
Único de Recepción de Niños, Niñas y Adolescentes (CURNN) de la localidad de Los Mártires, y 13 privados de la libertad atendidos en la Cárcel El Buen Pastor).  Las localidades que reportaron mayor número de niños, niñas y gestantes fueron: Kennedy (7113) y Ciudad Bolívar (7547); a la vez que 
aquellas con menor capacidad de atención fueron las que reportaron cifras menores: Chapinero (759), Tunjuelito (950), Barrios Unidos (1177), Teusaquillo (350), Antonio Nariño (475), Puente Aranda (840) y La Candelaria (668).

EsEstas publicaciones se abordan desde dos proyectos de inversión: 993 - Experiencias artísticas para la primera infancia y 982 - Formación artística en la escuela y la ciudad. Para el año 2019 un porcentaje de avance consolidado del 2.05 distribuidos así: A. PROYECTO 982 (100%): Para el 2019 se 
realizó  la publicación de la investigación ¿Medición Longitudinal¿ del estudio realizado en el 2017 ¿Desarrollos e impactos de los centros de formación artística ¿ Estudio en el campo artístico, educativo y social¿, fue adjudicado a Deproyectos SAS, proceso que inició en enero de este año y a la fecha se 
cuenta con un avance del 100% en el cumplimiento de las actividades establecidas: a) Revisión documental b) Presentación Institucional, c) Consolidación de propuesta metodológica, d) Revisión y adaptación de instrumentos de investigación de estudio anterior. e) Creación de propuesta investigación línea
de Laboratorio Crea. f) Análisis parcial de la poblacional actual y consolidación del universo de la muestra g) Aplicación parcial de instrumentos de investigación, h) Se entregaro diseño para publicación del documento de la investigación. i) Se realizó registro fotográfico de los procesos en los CREA y en 
algunas de las Instituciones Educativas. Además, se han realizado reuniones de socialización de la investigación y sus instrumentos cuantitativos y cualitativos con distintos miembros de los equipos pedagógico y territorial del Programa. B. PROYECTO 993 (100%): La publicación impresa ¿Arte en primera 
infancia: sentidos y rumbos del quehacer artístico-pedagógico¿ del 2018, se encuentra en el 100% de ejecución: se terminó la etapa de diagramación y corrección de estilo y su impresión se llevó a cabo en el mes de abril, realizando lanzamiento público en julio 2019, con esta publicación se beneficiaron 
1.000 personas con interés en arte y primera infancia. Respecto a la publicación del 2019 con el tema: Incidencias del programa Nidos en los diferentes territorios de Bogotá desde un enfoque de experiencias significativas: El 1er capítulo de reflexiones y resultados creativos y territoriales de la circulación de
obras artísticas para la primera infancia; la segunda parte es otro capítulo sobre los resultados de la investigación sobre el bienestar subjetivo en incidencias del proyecto en las familias; y la tercera parte se compone de un capítulo principal de meta-análisis de la incidencia de las experiencias artísticas en 
los territorios y una serie de capítulos más cortos sobre experiencias significativas en Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Usme y Tunjuelito.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

982 - Formación artística en la escuela y la ciudad

(C)1

(C)2

(C)4

(S)2

Lograr 55,500 atenciones a niños y niñas de primera infancia Que disfrutan de 
experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad (encuentros grupales y
espacios adecuados)

Alcanzar 33,000 atenciones a niños y niñas En procesos de circulación y acceso a
contenidos

Sostener y/o crear 20 espacios adecuados Para la atención de la primera infancia

Producir 4 Investigaciones Realizadas en torno a la formación artística en la 
Ciudad.
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Magnitud

Recursos
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Recursos
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Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)
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     al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  78.54 $187,839 $239,174 0.00 $0 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00
 12,452.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 62,260.00

 3.00
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2017
2018
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2020

2016
2017
2018
2019
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TOTAL

TOTAL

 12,452.00
 12,452.00
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 44,547.00
 26,706.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 13,253.00
 14,716.00
 16,090.00
 44,547.00

 0.00

 0.00
 1.00
 1.00
 1.00
 0.00

 106.43%
 118.18%
 129.22%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 115,312.00

 3.00

 88,606.00

 3.00

 76.84%

 100.00%

108

117

Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura

Número de iniciativas de clúster fortalecidas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

339

360

 0.00

 83.84

 $0

 $7,310

 $0

 $8,719

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $1,200

 0.00

 100.00

 $0

 $1,669

 $0

 $1,669

 0.00

 100.00

 $0

 $1,573

 $0

 $1,573

 0.00

 100.00

 $0

 $2,172

 $0

 $2,172

 0.00

 90.06

 $0

 $1,897

 $0

 $2,106

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y 
otros espacios públicos de lectura

Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido

125

126

Plan Distrital de lectura y escritura

Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas

Para la vigencia 2019, no se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Para la vigencia 2019, no se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el año 2019 la entidad en el cumplimiento de la meta ¿Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura¿, realizó 855 actividades de promoción de la lectura, en las que se  pusieron a disposición de la 
ciudadanía 44.547 ejemplares de nuevos libros, implicando con ello un cumplimiento de la meta para la vigencia de 100%, las actividades fueron desarrolladas a través de tres programas específicos el primero de ellos Escrituras de Bogotá el cual se compuso de 5 Talleres Distritales, asociados a la Red 
Nacional de Talleres de Escritura del Ministerio de Cultura en (Cuento, Novela, Poesía, Crónica y Narrativa gráfica) y por 20 talleres de la Red de Talleres Locales de Escritura (19 talleres en localidades y 1 taller en modalidad virtual), los talleres Distritales iniciaron el día 9 de febrero  y finalizaron en 
septiembre, la inscripción en estos talleres alcanzó los 2.095 registros, 88 inscritos más que en el 2018 cuando llegó a 2.007,del total de inscritos los formadores hicieron una selección de 40 personas por taller, es decir 200 personas; por su parte los talleres locales se desarrollan en el segundo semestre 
del año, este año se abrió inscripción a través de invitación publica el día 13 de mayo, cerrando inscripciones el día 2 de julio. A la fecha de cierre se presentó un total de 1.447 personas inscritas este programa cuenta además con el encuentro Distrital de Escrituras Creativas el cual  realizó 9 encuentros en 
el año. El segundo es programa libro al viento a través del cual se puso a disposición de la ciudadanía la entrega de 44.547 libros para distribución en espacios no convencionales y en las diferentes bibliotecas públicas de la ciudad los títulos entregados fueron: LAV la Marquesa de O, LAV El arte de 
distinguir a los cursis, LAV Once poetas argentinos, LAV  Bogotá Contada 5, LAV  La dicha de la palabra dicha, LAV  El Horla, LAV Hip, hipopótamo vagabundo, LAV Shakespeare, una indagación sobre el poder y LAV Glosario para la Independencia, así mismo en lo corrido del año se han digitalizado 8 
títulos diferentes, además en el año se han descargado 93.768 libros en formato digital. Sumado a lo anterior, el tercer programa Promoción de la Lectura desarrolló a través del contrato 1108-2019 con Fundalectura actividades de promoción de lectura de Libro al Viento. A lo largo del periodo se llevaron a 
cabo actividades de promoción de lectura en las 20 localidades de la ciudad.

Durante la vigencia 2019 la entidad en cumplimiento de la meta de ¿ Fortalecer 4 iniciativas de Clúster y valor compartida¿ desarrolló 1 iniciativa denominada Cluster de Editoriales Independientes y siguió desarrollando acciones tendientes a fortalecer los denominados Bronx Distrito Creativo la cual ya se 
realizó y programa DC en Vivo.
1. Cluster de Editoriales Independientes proceso que fortaleció el cluster de editoriales y libreros independientes de Bogotá, con el objetivo de facilitar circulación de editoriales independientes en librerías, estableciendo un diálogo entre editores y libreros independientes colombianos y sus pares 
iberoamericanos. Durante 2019 se  facilitó la participación de autores, 2 de Brasil y 1 de Chile. Se facilitó que 3 editores estuvieran en Buenos Aires y en noviembre 2 agentes en Brasil.  En octubre estuvieron 2 bolivianos y 1 mexicano 1 argentino y 1 colombiana, residente en Brasil. En este mismo sentido, 
en noviembre se realizó Noviembre Independiente, una iniciativa de la ACLI  para el fortalecimiento de librerías con programación cultural que permita la promoción de los agentes del sector.

2. Bronx Distrito Creativo, se continuó participando en la mesa proyecto del Bronx Distrito Creativo. Como parte de este proceso, se realizó la segunda versión de ¿La Creatón¿ del Bronx Distrito Creativo, un evento que tuvo como objetivo generar un espacio para conectar a la comunidad de futuros 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

993 - Experiencias artísticas para la primera infancia

(S)3 Publicar y divulgar 4 documentos En torno a las artes para la primera infancia.  100.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.10 1.10 91.67 1.10 1.20 88.89 1.60 1.80 20.00 0.20 1.00

 100.00 $909 $909 0.00 $0 $0 100.00 $380 $380 100.00 $257 $257 100.00 $174 $174 100.00 $98 $98

Magnitud

Recursos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  78.54 $187,839 $239,174 0.00 $0 $48,891 99.30 $50,572 $50,929 99.50 $50,520 $50,773 98.86 $56,800 $57,452 96.21 $29,947 $31,128

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 570.00
 540.00
 540.00
 430.00
 70.00

 2,150.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 465.00
 540.00
 730.00
 980.00
 65.00

 473.00
 730.00
 999.00

 1,013.00
 0.00

 101.72%
 135.19%
 136.85%
 103.37%

 0.00%
 3,247.00  3,215.00  99.01%

120 Número estímulos otorgados a agentes del sector(S)

De la Vigencia

347  77.99 $20,095 $25,765 0.00 $0 $5,411 98.39 $5,726 $5,820 99.79 $6,289 $6,302 98.78 $4,672 $4,729 97.32 $3,408 $3,502
Indicador(es)

Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
127 Programa de estímulos

Para la vigencia 2019, no se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:

inquilinos del Bronx. El evento en mayo de 2019 contó con 130 asistentes, se fomentó la creatividad e intelecto de los participantes para que desarrollaran un marco de trabajo que impulse la creación y fortalecimiento de una comunidad, se realizó un taller para promover la generación de tradiciones y ritos 
entre los asistentes. Así mismo, se realizó una actividad de networking entre cada una de las personas que hicieron parte de esta iniciativa.

3. Programa DC en Vivo es una iniciativa cuyo objetivo es fortalecer, dinamizar y articular la escena de música en vivo de Bogotá como agentes clave para la circulación de proyectos musicales locales. A través de una agenda constante de actividades para promover las relaciones entre los agentes del 
sector, espacios para la generación de oportunidades de negocio y el fomento a los proyectos de circulación de artistas en los EMV, DC en Vivo le apostó a la consolidación de un circuito que permita seguir posicionando a Bogotá como una Ciudad Creativa de la Música de la Unesco. De igual manera, el 
programa ofrece oportunidades para el desarrollo de conocimientos y competencias necesarios para el sector de la música, y además promueve alianzas estratégicas para fomentar el consumo de música en vivo en Bogotá. Para 2019 se realizaron las siguientes actividades: foro, rueda de negocios, 
showcases, 4 encuentros y beca con 5 estímulos, 4 Encuentros DC en Vivo, el Foro DC en Vivo, taller para EMV, conversatorio de mujeres en la industria musical, Rueda de Negocios DC en Vivo y 2 showcases DC en Vivo.  

Durante la vigencia 2019 el Instituto Distrital de las Artes ha desarrolló las siguientes acciones que permitieron  apoyar 1.013  iniciativas a través del PDE, implicando con ello un cumplimiento de la meta para la vigencia de 103%: 
La entidad realizó la revisión de los resultados obtenidos en el PDE 2018 como insumo para la planeación a 2019. Así mismo, elaboró una propuesta para la estrategia de comunicaciones del Programa, que se desarrolló en dos sentidos: 1. Realización de las jornadas informativas: que contó con la 
participación de 929 personas en el desarrollo de las jornadas informativas, 2. Interacción en Redes Sociales, se realizaron 10 sesiones de Facebook Live. Se destaca que el alcance de la primera transmisión que llegó a más de 28.000 personas y cerca de 250 personas conectadas simultáneamente, con 
un total de reproducciones de 15.000.
En el año 2019, el Programa Distrital de Estímulos - PDE ofertó 140 Convocatorias, distribuidas así: 45 se concentran en Interdisciplinar y Transdisciplinar, 15 Arte dramático, 21 Artes plásticas y Visuales, 16 Artes audiovisuales, 11 Danza, 8 Literatura y 24 Música. Se registraron 5.839 personas inscritas en
las convocatorias del portafolio distrital de estímulos del Idartes, frente a la distribución porcentual de los inscritos en el año  se encuentra que el 20% en Artes Plásticas y Visuales, el 21% en Música,  22% en el área de Interdisciplinar, el 10%, se concentra en Artes Audiovisuales; el 16% en Literatura, 7% 
en el área Arte Dramático y 5% Danza. Respecto a la revisión, se realizó la verificación 5.839  propuestas inscritas. Al corte del presente informe, se habilitaron a diciembre 4.166 propuestas, que representa el 71% en relación con las propuestas inscritas que terminaron el proceso de verificación hasta el 
presente trimestre. Se rechazaron el 23% de las propuestas.
En lo acumulado del año 2019, el Idartes entregó 542 estímulos a los participantes ganadores del Portafolio Distrital de Estímulos. El total de recursos entregados fue de $6.112.244.450, correspondientes a las áreas de: Arte dramático  $490.000.000, Artes plásticas y visuales $1.094.121.596, Audiovisuales
$463.000.000, Danza $ 536.715.000, Interdisciplinar/Transdisciplinar $2.781.351.570, Literatura $107.711.886 y Música $ 639.344.398
Respecto al desarrollo del Banco de Jurados para el PDE 2019, El Área de Convocatorias realizó el apoyo al proceso de evaluación y deliberación de las propuestas del PDE por medio del aplicativo de Jurados del SISCRED, también, verificó las actas y las observaciones. Durante el año 2019, se 
designaron 471 jurados para un total de recursos entregados de $ 1.103.301.650, Arte Dramático $ 140.429.740, Artes Plásticas  $ 144.922.000, Danza $ 90.439.300, Interdisciplinar/Transdisciplinar $226.767.200, Audiovisuales $ 168.403.210,  Literatura $ 165.641.000, y  Música  $166.699.200.

Avances y Logros:

985 - Emprendimiento artístico y empleo del artista

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Alcanzar 40 Acciones de formación Para fortalecer la organización, el 
 emprendimiento y la empleabilidad del sector de las artes y oficios afines

Realizar 37 Acciones de participación y articulación En/con redes, mercados, 
plataformas, bolsas de empleo, directorios y espacios de circulación.

Fortalecer 6 Iniciativas de territorios culturales, clústers o circuitos artísticos

Generar 5 Estudios, investigaciones o sistematización de experiencias 
Relacionadas con las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas
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 99.16

 79.80

 0.00

 0.00

 $1,107

 $790

 $0

 $0

 $1,116

 $990

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $7,364  $7,270  98.73  $12,830  $12,773  99.55  $13,531  $13,517  99.50  99.12 $12,395 $12,505  0.00 $0 $12,891  77.73 $45,955 $59,121

 101.04%

     Transcurrido PD

Línea Base: 976

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Página  56 de 66

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 78.54

 69.46

 $187,839

 $107,980

 $239,174

 $155,467

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $48,891

 $37,650

 99.30

 96.80

 $50,572

 $28,876

 $50,929

 $29,829

 99.50

 92.07

 $50,520

 $33,926

 $50,773

 $36,847

 98.86

 95.49

 $56,800

 $20,720

 $57,452

 $21,699

 96.21

 83.08

 $29,947

 $24,459

 $31,128

 $29,441

 69.46 $107,980 $155,467 0.00 $0 $37,650 96.80 $28,876 $29,829 92.07 $33,926 $36,847 95.49 $20,720 $21,699 83.08 $24,459 $29,44117 Espacio público, derecho de todos

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 60.00
 65.00
 70.00
 75.00
 16.00

 286.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 45.00
 65.00
 60.00
 60.00
 21.00

 45.00
 86.00
 74.00
 74.00
 0.00

 100.00%
 132.31%
 123.33%
 123.33%

 0.00%
 286.00  279.00  97.55%

121 Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados(S)

De la Vigencia

351

365

 77.53

 97.36

 $25,860

 $24,341

 $33,356

 $25,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $7,480

 $0

 99.76

 99.37

 $6,668

 $2,077

 $6,685

 $2,090

 100.00

 94.38

 $7,228

 $10,845

 $7,228

 $11,491

 100.00

 100.00

 $8,101

 $1,077

 $8,101

 $1,077

 100.00

 100.00

 $3,862

 $10,342

 $3,862

 $10,342

Indicador(es)

Indicador(es)

Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados

Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada

Para la vigencia 2019, no se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
El Programa Distrital de Apoyos Concertados ¿ PDAC tiene como objetivo fortalecer procesos y proyectos del arte, la cultura y el patrimonio mediante convocatorias públicas en las que participan entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y trayectoria. Durante la vigencia 2019 se otorgaron en 
total 74 apoyos a organizaciones implicando con ello un cumplimiento de la meta para la vigencia de 123%.
Bajo tres modalidades de ejecución se gestionaron los apoyos a organizaciones, mediante Convocatoria abierta, Convocatoria cerrada y Programa Salas Concertadas. En el marco de la Convocatoria abierta, se apoyaron propuestas que debian originarse por organizaciones del sector y ser de interés 
público con o sin trayectoria en la vida cultural de la ciudad; a través de la Convocatoria cerrada se apoyaron eventos culturales de orden metropolitano y alianzas estratégicas, en particular aquellos que cuentan con declaratoria de actividad de interés cultural por el Concejo de Bogotá. Por último, el 
Programa Salas Concertadas que atendiendo a las directrices de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y a lo dispuesto en el Decreto 092 de 2017, los recursos asignados, se gestionarán mediante convocatoria pública específica para el sector de arte dramático de la ciudad. 
Para el año 2019 se tuvo una inversión de $6.181.506.476  de los cuales $ 2.214.393.976 corresponde a la convocatoria cerrada, $1.983.250.000 corresponde a la convocatoria abierta y $1.983.862.500 referidos al Programa Distrital de Salas Concertadas. Al finalizar el año, se ejecutó $ 6.181.506.476  
millones, lo cual corresponde al 100%  frente al total programado para la vigencia.
En el marco de la modalidad de convocatoria cerrada, se gestionaron 7 apoyos metropolitanos: 1. Cámara Colombiana del Libro por $660.000.000 (en el marco de la FILBO) 2. Museo de Arte Moderno de Bogotá ¿ MAMBO $ 513.701.398. 3 y 4 Cámara de Comercio de Bogotá (con relación los programa 
ARTBO y Bogotá Music Market ¿ BoMM) $ 436.058.868  5. Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes  para el Bogotá Audiovisual Market ¿ BAM por $ 69.138.302. 6 Tchyminigagua ¿XXX FAICP Festival Artístico Internacional Invasion de Cultura Popular (con relación al Carnaval de la 
Alegría, 30 años de sueños, realidades y transformacion social),  y 7 Fundación Cultural Colombia Negra (con pre-producción y realización del Encuentro Internacional de Expresión Negra 2019) Frente a la convocatoria abierta se apoyaron 34 organizaciones del sector por un valor de $1.914.000.000. 
Respecto al Programa de Salas Concertadas, se seleccionaron 33 de 38 propuestas inscritas, se recibieron 33 proyectos a los que se les asignaron recursos a través del Comité de Fomento de la SDCRD mediante el acta Nº 25 de mayo de 2019, se suscribieron 33 contratos con 29 organizaciones.

Avances y Logros:

1000 - Fomento a las prácticas artísticas en todas sus dimensiones

(S)1

(K)6

(K)2

(S)3

(S)7

Apoyar e impulsar 3,247 Iniciativas Artísticas a través de estímulos.

Implementary Mantener 1 Ruta De seguimiento y evaluación a las iniciativas 
apoyadas

Incrementar .05 Presupuesto anual Asignado al programa Salas Concertadas

Otorgar 286 Apoyos a organizaciones A través de mecanismos de fomento: 
apoyos concertados, apoyos metropolitanos y alianzas sectoriales.

Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas
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Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $29,441  $24,459  83.08  $21,699  $20,720  95.49  $36,847  $33,926  92.07  96.80 $28,876 $29,829  0.00 $0 $37,650  69.46 $107,980 $155,467

 105.28%

     Transcurrido PD

Línea Base: 309

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 04-FEB-2020 09:56
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  69.46 $107,980 $155,467 0.00 $0 $37,650 96.80 $28,876 $29,829 92.07 $33,926 $36,847 95.49 $20,720 $21,699 83.08 $24,459 $29,441

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 0.12
 1.07
 0.42
 0.17
 0.00

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 5.00

 0.12
 1.16
 0.55
 0.16
 0.00

 5.00
 5.00
 5.00
 5.00
 0.00

 100.00%
 108.41%
 130.95%
 94.12%
 0.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 2.00  1.99  99.50%

 80.00%

162

163

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados

Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

366  64.11 $83,639 $130,467 0.00 $0 $37,650 96.61 $26,799 $27,739 91.03 $23,081 $25,356 95.25 $19,643 $20,622 73.91 $14,117 $19,099
Indicador(es)

Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos

Nueva Cinemateca: No informa. Galería Santa Fe: Se realizó la ejecución del convenio 232 suscrito con IPES para la conexión de las redes de media tensión para el edificio, no obsatante los trabajos en calle para hacer la maniobra de electrificación de la subestación por parte de ENEL Codensa, se 
encuentran pendientes, en espera de la aprobación final del diseño 3 radicado por el contratista MO Concordia y la entrega de los certificados RETIE para proceder al trámite de programación de la maniobra. También se evidencia como retraso las prórrogas de los contratos de obra e interventoría 411 y 
416 de 2017 hasta el 12 de Julio y 11 de agosto respectivamente, se generó una adición en $43.032.11 y $ 17.334.756 recursos con los que se debe terminar la fase 2 o de adecuación cubierta por el convenio interadministrativo 1048 de 2017 suscrito entre IDPC e Idartes.

Para iniciar el contrato de estudios y diseños para la intervención integral del Teatro San Jorge se debieron realizar obras de desmonte de muros que podían poner en riesgo la vida del personal. Una vez culminadas estas acciones se dio inicio al contrato.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La ciudad cuenta con dos nuevos equipamientos culturales destinados a las artes audiovisuales y plásticas. 1. Nueva Cinemateca de Bogotá inaugurada el 12 y 13 de junio de 2019 compuesta de dos fases: Construcción (100%): Concluyó la instalación de acabados en paredes y pisos de las salas de cine, 
instalaciones de todos los sistemas básicos y especiales del edificio. luminarias, cámaras de seguridad, puertas, rejas, pasamanos, barandas, cielos falsos fijos y registrables, los acabados en madera, las terrazas, cubiertas y la instalación de pisos.  2. Dotación (97%): S finalizó el proceso de fabricación e 
instalación de la silletería de las salas de cine 1, 2 y 4, contratos en proceso de revisión de liquidación. La dotación tecnológica la empresa contratada realizó la instalación del 100% del cableado de infraestructura audiovisual y de las estructuras de soporte para pantalla y sonido de las salas de cine 2, 3, y 
4,  la objetoteca, mediateca, salones y talleres. Idartes recibió la totalidad de equipos y elementos que conforman la dotación tecnológica especializada de las salas de cine, y del componente de integración de los sistemas
2. La Galería Santa Fe fue inaugurada el 26 de junio de 2019. Con un área aproximada de 1.200 m2, 760 mt2 están dispuestos para exposiciones y los demás en áreas administrativa, depósito, máquinas, cargue y descargue. Avanza en sus tres fases así: 1. Construcción (100%): finalizó en 2017, la galería
está construida civilmente, fachada, muros internos y pisos terminados. 2. Adecuación (97%) cubre los ítems: estructuras metálicas, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pañetes, alistados y acabados de piso, carpintería metálica, enchapes y recubrimientos, cielos rasos, divisiones y 
fachadas, pintura, cerraduras, y aseo y limpieza, para su ejecución se suscribió convenio con el IDPC. Está pendiente la maniobra de energización prevista para mediados del mes de octubre de 2019 en desarrollo del contrato con Codensa.  3. Dotación (93,4%) Se fabricó e instaló: mobiliario para el área 
administrativa, estantería para el Centro de documentación, sistema de iluminación museográfica, En el trimestre anterior se realizó capacitación para su manejo y automatización, se recibió la plataforma elevadora de montaje e instalación de fachadas y puertas metálicas del depósito de la zona de cargue 
y descargue. Actualmente se surte el proceso de compra de equipos Audiovisuales para la dotación de la Galería.

Durante 2019 se adelantaron labores de mantenimiento y dotación en : 1. TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIÉCER GAITÁN: Se realizaron actividades de mantenimiento como revisión periódica del sistema de aguas, actualización a iluminación LED, mantenimiento del piso de madera, instalación o cambio 
de vidrios y espejos, mejoras en paredes y techos, renovación de aparatos sanitarios. Como parte del mantenimiento especializado, se adelantaron acciones: Convocatoria de contribución parafiscal LEP el proyecto de estudios y diseños para su intervención. Adicionalmente, se adelantaron 2 procesos 
precontractuales para el mantenimiento preventivo y correctivo de la mentirosa; el segundo proceso corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de iluminación escénico y de sala del Teatro.2. TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA, se realizaron arreglo de una filtración de agua, 
reparación de techo por fisuras, revisión periódica del funcionamiento de los baños. Como parte del mantenimiento especializado, se presentó a la convocatoria LEP el proyecto de estudios y diseños para su intervención. Así mismo, se realizaron 2 actividades de mantenimiento. 3. PLANETARIO DE 
BOGOTÁ: Se instalaron puntos ecológicos y se efectuaron obras de mantenimiento y pintura de piso de terraza y de las paredes internas, se realizaron acciones de mejoramiento del sistema de iluminación LED y las redes hidráulicas .4. TEATRO AL PARQUE: se realizaron 26 actividades de 
mantenimiento, en general fueron: adquisición e instalación de lámparas de emergencias y de ganchos para extintores, impermeabilización de cubierta, reparación de grietas y fisuras, resane y pintura en muros y techos, restauración de panel acústico. Como parte del mantenimiento especializado, se 
terminó ejecución del convenio de interventoría, el proyecto final fue radicado en el Ministerio de Cultura para aprobación. Se espera respuesta para continuar el trámite de licencias de construcción ante la Curaduría. Se realizó el mantenimiento preventivo a los equipos y elementos técnicos del escenario.5 
ANTIGUA CINEMATECA DISTRITAL -: Se efectuaron labores de mantenimiento de las baterías sanitarias y al  sistema eléctrico, finalmente la revisión y corrección de pintura de las paredes. Adicionalmente se realizaron acciones en: Casona de la Danza: Se repararon las baterías sanitarias y se realizó el 
mantenimiento de la bodega. Se adelantaron 2 acciones de mantenimiento correctivo, una en el sistema de baterías sanitarias, y la otra en el mantenimiento de la bodega. Teatro san Jorge: En el marco del convenio interadministrativo 222 de 2018 con la SCRD se contrataron los Estudios y diseños del 
Teatro avanzando con la ejecución de la Fase I de valoración preliminar, se adelantaron actividades de mantenimiento y conservación del inmueble representadas en la liberación y retiro de materiales sueltos, así como el desmonte de muros

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes

(S)1 Construir y Dotar 2 Equipamientos culturales En el Distrito Capital en alianza con 
otras entidades y el sector privado

 99.50 1.99 2.00 0.00 0.00 0.00 95.24 0.20 0.21 119.57 0.55 0.46 110.00 0.66 0.60 131.82 0.58 0.44

 97.36 $24,341 $25,000 0.00 $0 $0 99.37 $2,077 $2,090 94.38 $10,845 $11,491 100.00 $1,077 $1,077 100.00 $10,342 $10,342

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 99.50%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

03

Pilar Democracia urbana

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

 69.46

 71.17

 $107,980

 $107,491

 $155,467

 $151,036

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $37,650

 $34,749

 96.80

 98.58

 $28,876

 $38,492

 $29,829

 $39,048

 92.07

 99.07

 $33,926

 $27,818

 $36,847

 $28,079

 95.49

 98.45

 $20,720

 $28,588

 $21,699

 $29,037

 83.08

 62.58

 $24,459

 $12,593

 $29,441

 $20,122

 71.17 $107,491 $151,036 0.00 $0 $34,749 98.58 $38,492 $39,048 99.07 $27,818 $28,079 98.45 $28,588 $29,037 62.58 $12,593 $20,12225 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 12,510.00
 16,460.00
 19,010.00
 20,010.00
 16,010.00
 84,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 13,635.00
 18,779.00
 24,100.00
 22,080.00
 5,611.00

 14,968.00
 25,128.00
 23,383.00
 25,557.00

 0.00

 109.78%
 133.81%
 97.02%

 115.75%
 0.00%

 91,170.00  89,036.00  97.66%

273 Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios(S)

De la Vigencia

371  71.17 $107,491 $151,036 0.00 $0 $34,749 98.58 $38,492 $39,048 99.07 $27,818 $28,079 98.45 $28,588 $29,037 62.58 $12,593 $20,122

Indicador(es)

Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o 
territorios

157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte

Para la vigencia 2019, no se reportan retrasos para el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
Durante la vigencia 2019 el Instituto Distrital de las Artes desarrolló 25.557 actividades culturales y artísticas, de las cuales se beneficiaron 2.434.174  ciudadanos, para ello, la entidad trabajo en dos distintos frentes, de una parte la programación en la red de escenarios propios de la entidad, y de otra parte 
actividades en territorio en espacios de orden local. La oferta de la entidad durante este año además, llegó a las 20 localidades de la ciudad, incluidas zonas en ruralidad lo que afirma  el enfoque en el territorio de la entidad a través de su oferta institucional. 
Del total de actividades que realizó la entidad, se realizaron 17.800  de ellas con enfoque diferencial, dirigidas a grupos étnicos sectores sociales y etarios, de este total 10.832 actividades estuvieron dirigidas a Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, 862 actividades a juventud, 4.845 actividades a 
personas adultas, 452 actividades a adultos mayores, 132 actividades a  Comunidad Rural y Campesina, 1 actividad a personas en ejercicio de la prostitución, 16 actividades a personas habitantes de calle, 40 actividades a mujeres, 101 actividades a personas con discapacidad, 43 actividades a personas 
privadas de la libertad, 155 actividades a sectores LGBTIQ, 13 actividades a personas víctimas del conflicto armado, 4 actividades a población Migrante, 82 actividades a población Afrocolombiana, 5 actividades a Comunidad Negra, 1 actividad a Población Palenquera, 3 actividades a pueblo Rrom y 211 
actividades dirigidas a pueblos indígenas. 
En el componente de actividades realizadas en la red de escenarios de la entidad se destacan: Teatro Jorge Eliécer Gaitán 105.834 asistentes que participaron en 169 eventos en las franjas: Cosmopolita, Consentidos y Colombia; Teatro el Parque realizó 324 eventos contando con la asistencia de 22.491 
personas discriminadas en las franjas de Consentidos y Escolar; en el Teatro al Aire Libre la Media Torta se realizaron 74 eventos  que contaron con una asistencia total de 23.627 personas; El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo realizó 448 actividades que contaron con la asistencia de 276.191 
personas; Planetario de Bogotá 9.401 actividades, entre las que se destacan Experiencias en el Domo, con 2215 proyecciones, Experiencias en el Museo del Espacio, contando 997 actividades, Clubes de astronomía y tecnología infantil, juvenil, contando con 97 actividades, programación Cinemateca de 

Avances y Logros:

999 - Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales

1010 - Construcción y sostenimiento de la infraestructura para las artes

(C)1

(S)2

(S)3

(S)4

(K)5

(S)6

(C)3

(S)4

Ampliar 14 Localidades La oferta frecuente de bienes y servicios de la red de 
equipamientos culturales

Realizar 4,700 Actividades artísticas A través de la red de equipamientos del 
Idartes en las 20 localidades

Alcanzar 1,700,000 Asistencias En el cuatrienio a las actividades artísticas 
programadas en los escenarios del Idartes

Realizar 11 programas de mejoramiento y/o dotación Especializada en los 
equipamientos culturales a cargo del Idartes

Aumentar .03 recursos gestionados Por venta de bienes y servicios y alianzas 
para la operación de los escenarios a cargo del Idartes según el modelo de 
gestión en red

Pagar 100 % de compromisos De vigencias anteriores fenecidas

Adecuar, mantener y/o dotar 12 equipamientos culturales y sedes a cargo del 
IDARTES

Poner 5 Aplicativos en produccion De apoyo a la gestión administrativa y misional 
de la entidad

 93.17

 92.45

 90.91

 100.00

 75.20

 4,379.00

 1,571,697.00

 10.00

 100.00

 3.76

 4,700.00

 1,700,000.00

 11.00

 100.00

 5.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 14.00

 553.00

 297,774.00

 1.00

 0.03

 0.00

 12.00

 1.00

 100.00

 121.09

 142.37

 100.00

 166.67

 100.00

 100.00

 76.00

 13.00

 1,332.00

 569,471.00

 3.00

 0.05

 100.00

 11.00

 0.76

 13.00

 1,100.00

 400,000.00

 3.00

 0.03

 100.00

 11.00

 1.00

 108.33

 115.60

 120.29

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 13.00

 1,052.00

 360,859.00

 3.00

 0.03

 0.00

 10.00

 1.00

 12.00

 910.00

 300,000.00

 3.00

 0.03

 0.00

 10.00

 1.00

 100.00

 114.67

 111.85

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 11.00

 1,032.00

 391,476.00

 3.10

 0.03

 0.00

 9.00

 1.80

 11.00

 900.00

 350,000.00

 3.10

 0.03

 0.00

 9.00

 1.80

 111.11

 113.29

 96.11

 30.00

 100.00

 0.00

 112.50

 20.00

 10.00

 963.00

 249,891.00

 0.90

 0.03

 0.00

 9.00

 0.20

 9.00

 850.00

 260,000.00

 3.00

 0.03

 0.00

 8.00

 1.00

 67.17

 76.06

 72.25

 32.14

 77.66

 1.73

 61.59

 68.48

 $1,729

 $3,970

 $47,492

 $6,352

 $5,189

 $3

 $16,461

 $2,445

 $2,574

 $5,219

 $65,736

 $19,761

 $6,682

 $199

 $26,727

 $3,570

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $600

 $528

 $16,033

 $8,600

 $1,324

 $195

 $9,370

 $1,000

 100.00

 94.48

 99.65

 89.63

 100.00

 100.00

 93.53

 100.00

 $580

 $535

 $13,911

 $3,520

 $1,308

 $3

 $6,546

 $396

 $580

 $567

 $13,960

 $3,927

 $1,308

 $3

 $6,999

 $396

 100.00

 99.89

 99.96

 41.48

 100.00

 0.00

 96.68

 94.07

 $450

 $956

 $13,136

 $1,469

 $1,600

 $0

 $5,182

 $289

 $450

 $957

 $13,140

 $3,542

 $1,600

 $0

 $5,359

 $307

 100.00

 99.36

 96.13

 55.91

 100.00

 0.00

 98.29

 94.47

 $610

 $1,188

 $11,157

 $536

 $1,647

 $0

 $3,977

 $529

 $610

 $1,195

 $11,606

 $958

 $1,647

 $0

 $4,046

 $560

 26.64

 65.46

 84.46

 30.25

 78.96

 0.00

 79.43

 94.19

 $89

 $1,291

 $9,289

 $827

 $634

 $0

 $756

 $1,231

 $334

 $1,972

 $10,997

 $2,734

 $803

 $0

 $952

 $1,307

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $20,122  $12,593  62.58  $29,037  $28,588  98.45  $28,079  $27,818  99.07  98.58 $38,492 $39,048  0.00 $0 $34,749  71.17 $107,491 $151,036

 104.06%

     Transcurrido PD

Línea Base: 27093

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 71.17

 73.19

 $107,491

 $22,604

 $151,036

 $30,885

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $34,749

 $7,600

 98.58

 99.08

 $38,492

 $8,498

 $39,048

 $8,578

 99.07

 99.98

 $27,818

 $6,517

 $28,079

 $6,518

 98.45

 97.66

 $28,588

 $5,317

 $29,037

 $5,444

 62.58

 82.75

 $12,593

 $2,272

 $20,122

 $2,745

 73.19 $22,604 $30,885 0.00 $0 $7,600 99.08 $8,498 $8,578 99.98 $6,517 $6,518 97.66 $5,317 $5,444 82.75 $2,272 $2,74542 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 85.00
 87.00
 88.00
 89.00
 90.00

2016
2017
2018
2019
2020

 85.00
 87.00
 88.00
 0.00
 0.00

 85.00
 87.00
 89.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 200.00%

 0.00%
 0.00%

 91.67%

391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C) FINALIZADO

De la Vigencia

71  95.91 $14,106 $14,708 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 99.98 $6,517 $6,518 97.66 $5,317 $5,444 82.75 $2,272 $2,745
Indicador(es)

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Bogotá, (1016 proyecciones), Ensayos ocasionales en la Casona de la Danza (121 actividades).
De las actividades desarrolladas con un enfoque territorial dentro de las 20 localidades de la ciudad se destacan: Programa Cultura en Común, (273 actividades), Planetario en Movimiento (371 actividades), Picnic Literario (69 actividades), Laboratorios Crea (4.847 actividades), Idartes Rural y Parques Para
Todos y Festivales al Barrio (612 actividades).

996 - Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad

1017 - Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad

(S)1

(S)2

(S)3

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(S)8

Alcanzar 1,900,000 Asistencia A las actividades programadas en torno a la 
interacción entre arte,  la cultura científica y la tecnología en la ciudad

Realizar 35,510 Actividades En torno a la interacción entre arte,  cultura científica 
y tecnología

Desarrollar 32 Laboratorios Interactivos de arte, cultura científica y tecnología.

Realizar 47,123 Actividades Artísticas incluyentes y descentralizadas para la 
transformación social en las 20 localidades.

Alcanzar 4,530,000 Asistencias A las actividades artísticas programadas en las 20
localidades destinadas a la transformación social de los territorios

Desarrollar 160 Acciones de Reconocimiento De las prácticas artísticas de grupos 
poblacionales, pueblos y sectores sociales

Realizar 3,837 actividades orientadas a poner a disposicion de la ciudad 62.260 
ejemplares de nuevos libros en formato digital e impreso.

Apoyar 16 Proyectos De carácter comunitario que tengan como propósito incidir 
en la transformación social

Generar 13 Espacios Para la práctica artística aficionada en los territorios

Desarrollar 19 Proyectos interinstitucionales para la transformación social a través 
de las artes.

Desarrollar 114 Procesos de participación  y concertación con sectores artísticos

 95.94

 94.29

 93.75

 100.51

 97.80

 86.25

 99.35

 87.50

 92.31

 89.47

 91.23

 1,822,931.00

 33,481.00

 30.00

 47,364.00

 4,430,483.00

 138.00

 3,812.00

 14.00

 12.00

 17.00

 104.00

 1,900,000.00

 35,510.00

 32.00

 47,123.00

 4,530,000.00

 160.00

 3,837.00

 16.00

 13.00

 19.00

 114.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 206,581.00

 2,483.00

 2.00

 2,575.00

 98,708.00

 22.00

 120.00

 2.00

 1.00

 2.00

 10.00

 128.78

 105.04

 100.00

 125.37

 99.94

 100.00

 112.50

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 579,512.00

 9,454.00

 10.00

 13,916.00

 1,285,191.00

 40.00

 855.00

 5.00

 2.00

 3.00

 20.00

 450,000.00

 9,000.00

 10.00

 11,100.00

 1,286,000.00

 40.00

 760.00

 5.00

 2.00

 3.00

 20.00

 108.73

 91.59

 125.00

 97.45

 97.51

 105.00

 157.78

 100.00

 100.00

 100.00

 60.00

 489,268.00

 8,243.00

 10.00

 12,668.00

 1,072,577.00

 42.00

 1,420.00

 5.00

 2.00

 4.00

 24.00

 450,000.00

 9,000.00

 8.00

 13,000.00

 1,100,000.00

 40.00

 900.00

 5.00

 2.00

 4.00

 40.00

 104.77

 100.69

 140.00

 110.27

 182.94

 116.67

 101.13

 150.00

 30.00

 100.00

 97.22

 471,445.00

 11,047.00

 7.00

 12,240.00

 1,280,572.00

 35.00

 809.00

 3.00

 3.00

 5.00

 35.00

 450,000.00

 10,971.00

 5.00

 11,100.00

 700,000.00

 30.00

 800.00

 2.00

 10.00

 5.00

 36.00

 80.77

 128.03

 75.00

 102.58

 113.16

 105.00

 95.79

 100.00

 100.00

 100.00

 83.33

 282,706.00

 4,737.00

 3.00

 8,540.00

 792,143.00

 21.00

 728.00

 1.00

 5.00

 5.00

 25.00

 350,000.00

 3,700.00

 4.00

 8,325.00

 700,000.00

 20.00

 760.00

 1.00

 5.00

 5.00

 30.00

 61.22

 47.68

 67.54

 83.74

 71.08

 77.16

 73.57

 78.31

 59.60

 64.68

 79.85

 $9,819

 $3,956

 $2,680

 $26,522

 $42,729

 $5,068

 $3,869

 $4,387

 $3,732

 $4,531

 $198

 $16,039

 $8,296

 $3,968

 $31,671

 $60,117

 $6,568

 $5,259

 $5,602

 $6,263

 $7,005

 $248

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,600

 $4,060

 $1,200

 $4,924

 $16,371

 $1,491

 $1,382

 $1,160

 $2,442

 $70

 $50

 99.72

 92.60

 99.85

 99.62

 99.10

 100.00

 100.00

 100.00

 93.87

 78.94

 100.00

 $1,725

 $1,470

 $1,468

 $6,634

 $21,960

 $1,547

 $455

 $1,494

 $1,216

 $474

 $50

 $1,730

 $1,587

 $1,470

 $6,660

 $22,160

 $1,547

 $455

 $1,494

 $1,295

 $600

 $50

 96.34

 98.61

 100.00

 99.99

 99.41

 99.91

 99.79

 100.00

 100.00

 95.99

 100.00

 $3,740

 $998

 $519

 $6,126

 $10,200

 $1,241

 $1,424

 $1,644

 $930

 $950

 $45

 $3,882

 $1,012

 $519

 $6,127

 $10,261

 $1,242

 $1,427

 $1,644

 $930

 $990

 $45

 95.47

 99.24

 99.99

 99.10

 98.74

 100.00

 99.69

 100.00

 100.00

 94.50

 100.00

 $3,176

 $921

 $337

 $9,530

 $9,155

 $1,251

 $1,589

 $718

 $409

 $1,429

 $73

 $3,326

 $928

 $337

 $9,617

 $9,272

 $1,251

 $1,594

 $718

 $409

 $1,513

 $73

 21.42

 80.02

 80.61

 97.42

 68.86

 99.22

 100.00

 90.57

 99.21

 43.78

 100.00

 $1,179

 $567

 $356

 $4,232

 $1,413

 $1,029

 $402

 $531

 $1,178

 $1,678

 $30

 $5,502

 $709

 $441

 $4,344

 $2,052

 $1,037

 $402

 $587

 $1,188

 $3,832

 $30

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $2,745  $2,272  82.75  $5,444  $5,317  97.66  $6,518  $6,517  99.98  99.08 $8,498 $8,578  0.00 $0 $7,600  73.19 $22,604 $30,885

 0.00%

     Transcurrido PD

Línea Base: 78

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  73.19 $22,604 $30,885 0.00 $0 $7,600 99.08 $8,498 $8,578 99.98 $6,517 $6,518 97.66 $5,317 $5,444 82.75 $2,272 $2,745

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 83.20
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 83.20%
 0.00%

 41.60%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

544  52.53 $8,498 $16,178 0.00 $0 $7,600 99.08 $8,498 $8,578 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Las actividades restantes requieren de insumos cuya entrega tienen lugar en el mes de diciembre, así como informes cuya elaboración y públicación tiene lugar entre el fin del la vigencia e inicio de la próxima.Retrasos y soluciones:
A 30 de noviembre de 2019, el Idartes presenta un avance del 83.02 % de los compromisos definidos por la entidad a través del Plan de Adecuación y Sostenibilidad  dicho plan, evidenciado ejecutorias en las siguientes dimensiones del MIPG: 1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Se diseñó una 
estrategia de reconocimiento de la trayectoria laboral  a la planta de personal de la entidad, así mismo, se avanzó en la consolidación de información sobre los motivos por las que los servidores se retiran de la entidad, con la implementación de una acción innovadora en el marco del desarrollo de los 
programas de bienestar e incentivos, la implementación de una encuesta de percepción de los valores y el código de integridad, apertura de espacios participativos que permitan recoger ideas para la implementación del mismo, junto a sensibilizaciones en la entidad. 2. DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Se ha avanzado en el desarrollo de las siguientes acciones: Facilitar la participación de los equipos de trabajo de la comunidad institucional en el ejercicio de planeación institucional, realización de un inventario de investigaciones financiadas por el Idartes entre 2011 y 
2018 2011 y 2018 y avance en el desarrollo del Sistema de Información de Planeación Institucional - Pandora,  3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS: Se cuenta con la política de Gobierno digital, la publicación del PETIC, y el Cronograma de Implementación de IPV4 a IPV6 y la  virtualización
del trámite de uso temporal de los equipamientos culturales.  4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Esta dimensión presenta un avance del 100% asociada el cumplimiento de todas las actividades asociadas al componente de Gestión Documental. 5. CONTROL INTERNO: El avance se ubica en el 66.5% 
representada por un avance en a la actividad de acompañamiento y suscripción de mapas de riesgo 2019 y realización de autoevaluaciones en las diferentes unidades de gestión. 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Reporta un avance del 66%, asociada a la conformación de un grupo de Gestores del 
conocimiento que promueve las actividades, prácticas y proyectos en materia de innovación y gestión del conocimiento y la apertura de espacios para compartir y difundir.

Avances y Logros:

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

998 - Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio al ciudadano

(C)1

(S)3

(C)4

(S)5

(K)7

(C)4

(S)5

(K)7

(K)8

Alcanzar .90 de implementacion del Sistema Integrado de Gestion

Lograr 10 Canales presenciales y virtuales Para la atención al ciudadano.

Alcanzar 1,750,000 Usuarios en redes sociales

Lograr 18,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.

Mantener 6 canales de atención al ciudadano en funcionamiento para el trámite y 
respuesta a los requerimientos ciudadanos.

Alcanzar 1,750,000 Usuarios en redes sociales

Lograr 18,000 Apariciones De la entidad en medios de comunicacion.

Mantener 6 canales de atención al ciudadano en funcionamiento para el trámite y 
respuesta a los requerimientos ciudadanos.

Gestionar 100 %del Plan de adecuación sostenibilidad del SIGD - MIPG

 100.00

 91.83

 91.83

 10.00

 16,530.00

 16,530.00

 10.00

 18,000.00

 18,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1,750,000.00

 1,559.00

 6.00

 1,750,000.00

 1,559.00

 6.00

 100.00

 0.00

 0.00

 110.86

 101.19

 100.00

 110.86

 101.19

 100.00

 99.00

 0.00

 0.00

 1,906,730.00

 7,589.00

 6.00

 1,906,730.00

 7,589.00

 6.00

 99.00

 0.00

 0.00

 1,720,000.00

 7,500.00

 6.00

 1,720,000.00

 7,500.00

 6.00

 100.00

 101.14

 0.00

 95.21

 106.77

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.89

 0.00

 1,628,066.00

 3,737.00

 6.00

 1,628,066.00

 3,737.00

 6.00

 0.00

 0.88

 0.00

 1,710,000.00

 3,500.00

 6.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 85.41

 90.54

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.87

 6.00

 1,451,952.00

 3,169.00

 0.00

 1,451,952.00

 3,169.00

 0.00

 0.00

 0.87

 6.00

 1,700,000.00

 3,500.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 101.90

 116.29

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.85

 4.00

 1,528,556.00

 2,035.00

 0.00

 1,528,556.00

 2,035.00

 0.00

 0.00

 0.85

 4.00

 1,500,000.00

 1,750.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 95.36

 100.00

 96.58

 97.26

 100.00

 51.17

 61.09

 70.18

 50.87

 $9,179

 $62

 $3,048

 $1,698

 $119

 $1,781

 $1,256

 $176

 $5,285

 $9,625

 $62

 $3,156

 $1,746

 $119

 $3,481

 $2,056

 $251

 $10,389

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,700

 $800

 $75

 $5,025

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.52

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,781

 $1,256

 $176

 $5,285

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,781

 $1,256

 $176

 $5,364

 99.98

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $4,333

 $0

 $1,597

 $468

 $119

 $0

 $0

 $0

 $0

 $4,334

 $0

 $1,597

 $468

 $119

 $0

 $0

 $0

 $0

 97.70

 100.00

 96.78

 98.99

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $3,651

 $48

 $1,078

 $541

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $3,737

 $48

 $1,113

 $547

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 76.88

 100.00

 83.83

 94.22

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $1,195

 $14

 $373

 $689

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,554

 $14

 $445

 $731

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 83.20%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
222 - Instituto Distrital de las Artes

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

 73.87 $425,915 $576,562 0.00 $0 $128,891 98.48 $126,438 $128,384 97.19 $118,782 $122,218 98.06 $111,424 $113,633 83.02 $69,271 $83,437TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03

07

Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 70.90

 68.48

 $24,336

 $3,982

 $34,325

 $5,815

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,300

 $1,135

 97.82

 93.93

 $8,611

 $964

 $8,803

 $1,027

 97.43

 90.84

 $5,641

 $986

 $5,790

 $1,085

 96.06

 79.55

 $6,097

 $1,772

 $6,347

 $2,228

 97.62

 76.34

 $3,988

 $260

 $4,085

 $340

 70.90

 64.41

 $24,336

 $1,768

 $34,325

 $2,745

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,300

 $680

 97.82

 97.15

 $8,611

 $598

 $8,803

 $615

 97.43

 96.07

 $5,641

 $554

 $5,790

 $577

 96.06

 67.05

 $6,097

 $471

 $6,347

 $702

 97.62

 85.21

 $3,988

 $145

 $4,085

 $170

25

42

Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 596.00
 610.00
 610.00
 610.00
 74.00

 80.00
 83.00
 85.00
 87.00
 90.00

 2,500.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL

 596.00
 755.00
 856.00

 2,558.00
 0.00

 80.00
 83.00
 85.00
 0.00
 0.00

 596.00
 755.00
 856.00

 2,558.00
 0.00

 70.00
 80.19
 84.90
 0.00
 0.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 0.00%
 78.38%
 97.92%
 0.00%
 0.00%

 4,765.00  4,765.00  100.00%

 64.08%

266

391

Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

(S)

(C) FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

377

71

 70.90

 80.74

 $24,336

 $1,170

 $34,325

 $1,449

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,300

 $0

 97.82

 0.00

 $8,611

 $0

 $8,803

 $0

 97.43

 96.07

 $5,641

 $554

 $5,790

 $577

 96.06

 67.05

 $6,097

 $471

 $6,347

 $702

 97.62

 85.21

 $3,988

 $145

 $4,085

 $170

Indicador(es)

Indicador(es)

Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

155

185

Comunicación pública mejor para todos

Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

Se adjudicaron las convocatorias de Valores Ciudadanos que estaban pendientes con lo que se emitieron los programas. ¿Qué estamos cocinando?, A Mi Manera y Diverciudad.Retrasos y soluciones:
En el transcurso del año se desarrolló el proyecto Sistema Informativo de Canal Capital, en donde se contempla un gran proyecto que genera diferentes contenidos de carácter periodístico, servicio a la ciudadanía y con principal interés en la ciudad de Bogotá.
Dicho proyecto tiene como objetivo la generación de piezas que contribuyan con las líneas de educación y cultura, pilares de la televisión pública. Los siguientes programas tuvieron espacio en la parrilla de Canal Capital: Despierta Bogotá, Noticiero 8:30 am, Noticiero mediodía, Noticiero noche, Noticiero fin
de semana, Opina Bogotá, Hora Pico, Bogotá a Fondo, Heredia con la gente, Venga se lo arreglo, Soluciones en línea y En directo. En cuanto a Transmisiones de eventos culturales y deportivos, se transmitieron Hip hop al parque, Baloncesto Piratas, Liga de fútbol de Bogotá, Opera al Parque, 
Campeonato Nacional CNA, Torneo de Cerros, Salsa al Parque, Rotax Max Challenge, Cine Concierto, Carrera de la Policía, Vamos a la Filarmónica, Concurso Nacional de Ecuestre, Jordi Savall, Gala Internacional de Danza, Inauguración Xxxi Faicp ¿Tartufo Farsa Popular¿ Tchyminigagua, Rotax Max 
Challenge, Lanzamiento Navidad, 6 Horas de Bogotá CNA, NOCHE de velitas, Sinfonía N. 9 de Beethoven, clausura "Carnaval de la Alegría" Parque Tchiminigagua, Show Navidad "El Sueño de Isidro", OFB Concierto de Navidad y Novenas de Aguinaldos, entre otros. Para la transimsión de Valores 
Ciudadanos se transmitieron La Junta, Relatos retorcidos, las Pasantes y sobrevivientes.

Avances y Logros:

10 - Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

Producir 1,096 Capítulos de programación educativa y cultural enfocada en 
valores

Producir 2,933 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, 
tolerancia, paz y posconflicto.

Producir 283 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en 
riesgo.

Producir 453 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con 
contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,096.00

 2,933.00

 283.00

 453.00

 1,096.00

 2,933.00

 283.00

 453.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 386.00

 2,021.00

 10.00

 67.00

 386.00

 2,021.00

 10.00

 67.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 247.00

 543.00

 30.00

 27.00

 247.00

 543.00

 30.00

 27.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 199.00

 129.00

 78.00

 180.00

 199.00

 129.00

 78.00

 180.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 264.00

 240.00

 165.00

 179.00

 264.00

 240.00

 165.00

 179.00

 63.76

 75.10

 93.86

 82.07

 $12,492

 $5,158

 $1,838

 $4,848

 $19,591

 $6,868

 $1,959

 $5,907

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $6,663

 $1,627

 $95

 $916

 97.86

 96.21

 100.00

 100.00

 $6,254

 $1,400

 $90

 $867

 $6,391

 $1,455

 $90

 $867

 96.37

 99.02

 99.92

 100.00

 $3,608

 $1,276

 $388

 $368

 $3,744

 $1,289

 $389

 $368

 94.74

 99.47

 100.00

 93.76

 $1,928

 $1,183

 $932

 $2,053

 $2,035

 $1,189

 $932

 $2,190

 92.57

 99.32

 94.51

 99.55

 $702

 $1,299

 $428

 $1,560

 $758

 $1,307

 $452

 $1,567

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $4,085

 $170

 $3,988

 $145

 97.62

 85.21

 $6,347

 $702

 $6,097

 $471

 96.06

 67.05

 $5,790

 $577

 $5,641

 $554

 97.43

 96.07

 97.82

 97.15

 $8,611

 $598

 $8,803

 $615

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $9,300

 $680

 70.90

 64.41

 $24,336

 $1,768

 $34,325

 $2,745

 100.00%

 0.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 75.8

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  68.48 $3,982 $5,815 0.00 $0 $1,135 93.93 $964 $1,027 90.84 $986 $1,085 79.55 $1,772 $2,228 76.34 $260 $340

 22.08 $138 $626 0.00 $0 $165 58.25 $30 $52 33.86 $37 $110 0.00 $0 $200 71.03 $71 $10043 Modernización institucional

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 0.00
 0.00
 0.00

 88.76
 0.00

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 88.76%
 0.00%

 44.38%

557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales(K)

De la Vigencia

544  46.14 $598 $1,295 0.00 $0 $680 97.15 $598 $615 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
Indicador(es)

Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

189 Modernización administrativa

Los retrasos identificados en el cumplimiento de las acciones propuestas obedecen, entre otros factores, a la revisión de los riesgos de los procesos institucionales, la implementación de los resultados del proyecto de transformación digital y a que quedó pendiente la realización de un espacio del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño ¿ CIGD; actividades que serán tenidas en cuenta para la definición del plan de trabajo del 2020.

Retrasos y soluciones:

Con corte al 31 de diciembre de 2019 se completó un avance del 88.76% de las actividades definidas en el plan de trabajo, resaltando para el último trimestre los avances en materia de la implementación del proyecto de transformación digital, la realización del tercer comité institucional de gestión y 
desempeño, la actualización de la metodología para la gestión de riesgos y la caracterización de usuarios. Los resultados para el mismo se encuentran descritos en el documento ¿Seguimiento al plan de trabajo MIPG¿.
En el mes de diciembre se adelantó el reporte del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión - FURAG con el apoyo de las diferentes áreas líderes de política.
El avance corresponde con el plan de trabajo definido y la implementación de las fases del proyecto de transformación digital desarrollado con el acompañamiento de la firma consultora Holding Digital, con corte a 30 de noviembre. El avance del período corresponde con el envío del segundo entregable con
los productos planeados, el cual está en proceso de revisión y aprobación.

Avances y Logros:

80 - Modernización institucional

80 - Modernización institucional

(C)3

(S)4

(C)5

(C)6

(C)7

(C)8

(S)9

(K)10

Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión de calidad  en el marco de la
NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000

Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG
001 - 2011 y la ley 594 de 2000

Implementar y mantener 100 % el sistema de control interno en cumplimiento de 
la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma  NTD- SIG
001 - 2011

Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la 
NTD- SIG 001 - 2011

Implementar y mantener 100 % el programa de gestión para la seguridad y salud 
ocupacional  en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 
18001

Implementar y mantener 100 % el subsistema de gestión de seguridad de la 
información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los 
lineamientos de gobierno en línea

Implementar 60 % el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de 
acuerdo NTD- SIG 001 - 2011

Gestionar 100 % las acciones definidas por la entidad para la armonización de 
productos y requisitos del SIG con las dimensiones y políticas del MIPG de Canal 
Capital

 63.33

 46.68

 38.00

 28.01

 60.00

 60.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.76

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 88.76

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 97.93

 100.00

 99.99

 100.00

 100.00

 100.00

 88.10

 0.00

 78.34

 12.25

 99.99

 80.00

 100.00

 80.00

 14.73

 0.00

 80.00

 12.25

 100.00

 80.00

 100.00

 80.00

 16.72

 0.00

 99.79

 88.64

 99.85

 100.00

 99.49

 100.00

 88.53

 0.00

 69.85

 9.75

 99.85

 70.00

 99.49

 60.00

 13.28

 0.00

 70.00

 11.00

 100.00

 70.00

 100.00

 60.00

 15.00

 0.00

 93.33

 80.00

 115.96

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 56.00

 16.00

 98.57

 0.00

 95.00

 40.00

 0.00

 0.00

 60.00

 20.00

 85.00

 60.00

 95.00

 40.00

 10.00

 0.00

 75.86

 46.80

 96.15

 100.00

 95.37

 79.41

 100.00

 46.14

 $172

 $125

 $432

 $92

 $103

 $233

 $14

 $598

 $226

 $267

 $449

 $92

 $108

 $293

 $14

 $1,295

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $680

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 97.15

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $598

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $615

 87.52

 84.29

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $75

 $64

 $206

 $30

 $49

 $121

 $9

 $0

 $86

 $76

 $206

 $30

 $49

 $121

 $9

 $0

 63.85

 23.30

 89.85

 100.00

 89.80

 71.82

 100.00

 0.00

 $78

 $40

 $153

 $62

 $44

 $90

 $5

 $0

 $122

 $170

 $170

 $62

 $49

 $125

 $5

 $0

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 46.81

 0.00

 0.00

 $19

 $21

 $73

 $0

 $10

 $22

 $0

 $0

 $19

 $21

 $73

 $0

 $10

 $47

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $100  $71  71.03  $200  $0  0.00  $110  $37  33.86  58.25 $30 $52  0.00 $0 $165  22.08 $138 $626

 88.76%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  68.48 $3,982 $5,815 0.00 $0 $1,135 93.93 $964 $1,027 90.84 $986 $1,085 79.55 $1,772 $2,228 76.34 $260 $340

 84.94 $2,076 $2,444 0.00 $0 $290 93.52 $337 $360 98.98 $394 $398 98.16 $1,302 $1,326 62.35 $44 $7044 Gobierno y ciudadanía digital

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 70.00
 40.00

 100.00
 100.00

 0.00

 70.00%
 40.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 62.00%

411 Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa(K)

De la Vigencia

379

380

 22.08

 84.94

 $138

 $2,076

 $626

 $2,444

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $165

 $290

 58.25

 93.52

 $30

 $337

 $52

 $360

 33.86

 98.98

 $37

 $394

 $110

 $398

 0.00

 98.16

 $0

 $1,302

 $200

 $1,326

 71.03

 62.35

 $71

 $44

 $100

 $70

Indicador(es)

Indicador(es)

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, 
dotacional y administrativa

Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la 
Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

Retrasos y soluciones:
Dentro de las actividades desarrolladas durante 2019 orientadas a la modernización administrativa, la subdirección administrativa en el marco de lo proyectado en el plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones 2017-2020 y en lo particular en los proyectos relacionados con la 
actualización de componentes de hardware y software de gestión y administración de la información propuso y realizó las siguientes actividades
1. Puesta en marcha del proyecto Centro de Datos Alterno de Canal Capital ubicado en la sede de la Calle 69 - Proyecto PETIC
2. Renovación de estaciones terminales de datos - equipos de cómputo - Proyecto PETIC
3. Adquisición de impresoras láser multifuncional - Proyecto PETIC
4. Adquisición y puesta en funcionamiento de la SAN de respaldo para la infraestructura tecnológica de Canal Capital - Proyecto PETIC
5. Compra de licenciamiento microsoft dando continuidad al Plan de Regularización de Software - Proyecto PETIC
6. Diseño y desarrollo de la nueva Intranet de Canal Capital
7. Diseño y desarrollo (Fase Implementación) del sistema integrado de gestión documental - Proyecto PETIC
De igual manera se realizaron actividades que permitieron mantener el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la Entidad:
1. Renovación del licenciamiento del Firewall UTM para la seguridad perimetral de la infraestructura tecnológica de Canal Capital.
2. Actualización de la herramienta de Backup.exec
3. Mantenimiento de equipos de cómputo y centro de datos del área de sistemas
4. Actualización del EndPoint de antivirus para los equipos de cómputo y servidores de la entidad

Avances y Logros:

85 - Modernización administrativa

(S)1

(S)2

Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de 
equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y 
redes a soportar las actividades administrativas y misionales

Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información 
administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la 
gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de 
Gobierno en Línea.

 90.00

 0.00

 90.00

 0.00

 100.00

 70.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 10.00

 0.00

 100.00

 0.00

 40.00

 0.00

 40.00

 0.00

 75.00

 0.00

 30.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 20.00

 0.00

 100.00

 0.00

 20.00

 0.00

 20.00

 10.00

 23.15

 0.00

 $138

 $0

 $597

 $29

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $165

 $0

 58.25

 0.00

 $30

 $0

 $52

 $0

 33.87

 0.00

 $37

 $0

 $110

 $0

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $200

 $0

 100.00

 0.00

 $71

 $0

 $71

 $29

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $70  $44  62.35  $1,326  $1,302  98.16  $398  $394  98.98  93.52 $337 $360  0.00 $0 $290  84.94 $2,076 $2,444

 77.50%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por sector con corte a 31/12/2019

Millones de pesos corrientes

SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
260 - Canal Capital

2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  68.48 $3,982 $5,815 0.00 $0 $1,135 93.93 $964 $1,027 90.84 $986 $1,085 79.55 $1,772 $2,228 76.34 $260 $340

 70.55 $28,319 $40,140 0.00 $0 $10,435 97.41 $9,575 $9,829 96.39 $6,627 $6,875 91.77 $7,869 $8,575 95.99 $4,247 $4,425TOTAL 260 - CANAL CAPITAL

 80.75 $3,052,046 $3,779,413 0.00 $0 $548,283 95.51 $1,252,685 $1,311,526 97.16 $917,388 $944,251 98.89 $620,962 $627,931 75.13 $261,011 $347,423TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 20.00

 100.00
 100.00

 0.00

 0.00%
 20.00%

 100.00%
 100.00%

 0.00%
 44.00%

452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial(K)

De la Vigencia

Retrasos y soluciones:
 De acuerdo con la Resolución 0591 de 2019 se recibieron recursos para la actualización de la infraestructura de transmisión soportada en red celular para reforzar la contribución de señales en directo de eventos de la Capital, aún no han sido adquiridos ya que se encuentra en proceso de firma del 
contrato. También para la adquisición de un master robótico, conformado por tres cámaras robóticas, una unidad de control de cámara, un switcher de producción, una consola de audio y tres micrófonos inalámbricos de solapa, se encuentra en proceso de estudio de mercado. Estos equipos fueron 
adquiridos en el cuarto trimestre y se cuenta con recibo a satisfacción, con lo cual se cumple con lo programado para la presente vigencia.

Avances y Logros:

79 - Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual

(C)1

(C)2

(C)3

Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infrestructura 
tecnológica.

Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de  una plataforma digital 
(OTT)

Ejecutar 100 % las fases  de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca 
Digital Audiovisual.

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 93.00

 0.00

 0.00

 93.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 68.90

 0.00

 0.00

 68.90

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 0.00

 11.00

 0.00

 0.00

 2.20

 0.00

 0.00

 20.00

 5.00

 5.00

 84.94

 0.00

 0.00

 $2,076

 $0

 $0

 $2,444

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $290

 $0

 $0

 93.52

 0.00

 0.00

 $337

 $0

 $0

 $360

 $0

 $0

 98.98

 0.00

 0.00

 $394

 $0

 $0

 $398

 $0

 $0

 98.16

 0.00

 0.00

 $1,302

 $0

 $0

 $1,326

 $0

 $0

 62.36

 0.00

 0.00

 $44

 $0

 $0

 $70

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

SUSPENDIDA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 55.00%

     Transcurrido PD
Avance

     al Plan de Desarrollo
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TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma      (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente

Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20190618)2393388559

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia. 

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


