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Bogotá D.C., junio 18 de 2020 
 

Doctor 
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 

Subsecretario de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Concejo de Bogotá 

Calle 36 No 28 A 41 
comisiondelplan@concejobogota.gov.co 
Bogotá D.C. 

 
 

REF: Respuesta a comunicación 2020EE6180 con radicado IDU 20205260437052 

del 10 de junio de 2020. Proposición No. 475 del 05 de junio de 2020. 

 
 

Respetado Doctor Vanegas 
 

En atención a la comunicación de la referencia, por medio de la cual remite 
proposición No. 475 de 2020 con cuestionario referente a Accesos a Bogotá, 
atentamente se procede a dar respuesta, en el marco de las competencias 
asignadas a esta Entidad, con base en la información suministrada por la 
Dirección Técnica de Proyectos de la Subdirección General de Desarrollo Urbano, 
según las funciones y competencias que a ellas le corresponden, en los siguientes 
términos: 

 
 

1. “¿Existen planes para abrir licitación para la ampliación de la autopista Norte 

entre Calles 192 y 245? ¿Se espera adjudicar por APP? De ser así ¿Cómo 
recuperará la inversión el concesionario?” 

 

Respuesta: 

 
Es preciso señalar que el proyecto sobre el cual se solicita información 
denominado “ACCENORTE II”, se pretende ejecutar mediante Asociación Público 
Privada, razón por la cual el marco normativo se encuentra en lo dispuesto en las 
Leyes 1508 de 2012, 1882 de 2018 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
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Las obras que se pretenden ejecutar mediante el proyecto “ACCENORTE II” son 

las siguientes: 
 

• En la Autopista Norte entre calles 192 (K0+000) y 245 (K5+830) se realizará 

la ampliación de dos (2) carriles mixtos, la Construcción de andén y 

cicloruta en todo este corredor en ambos sentidos de la vía. Se realizarán 

las intersecciones de la calle 201 (K1+100) y 2 retornos a desnivel ubicados 

aproximadamente en la Calle 235 (K4+300) y en el K5+200. 

 

• Construcción de la segunda calzada y mejoramiento de la calzada existente 

de la Carrera Séptima entre la Calle 200 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) 

en la ci udad de Bogotá, con una longitud aproximada de 4.93 kilómetros. 

Así mismo sobre el tramo indicado anteriormente de ese corredor se hará la 

construcción de andén y cicloruta en ambos sentidos de la vía. 

 

• La construcción de la variante de Sopó de 7.2 km, que incluye el 

mejoramiento de 5,5 km entre sector aposentos sobre autopista norte y la 

hacienda la reserva y la construcción de vía nueva de 1,7 km entre la 

hacienda la reserva y hacienda el trébol. Intersección tipo glorieta 

proyectada en la calle 3 sur del casco urbano de sopo y una intersección a 

desnivel con la vía Calera Sopó. 

 
• Operación vial y mantenimiento de la Autopista Norte entre las calles 192 a 

la 245 y la Carrera Séptima entre las calles 200 a la 245 en la ciudad de 

Bogotá D.C, durante el plazo que se determine para la viabilidad financiera 

del mismo. 

 
El proyecto cuenta con 7 unidades funcionales que se dividen así: 

 

• UF0: Operación y Mantenimiento 

• UF 1: Autopista Norte Calles 245 - 215 

• UF 2: Autopista Norte Calles 215 - 193 

• UF 3: Autopista Norte Calles 245 - 215 

• UF 4: Autopista Norte Calles 215 - 193 
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• UF 5: Pasos a desnivel, espacio público, puentes peatonales 

• UF 6: Carrera Séptima Calles 245–201 

• UF 7: Variante Sopó 

 
Precisado el alcance de las obras del proyecto, es necesario advertir acorde a la 
normatividad aplicable, las Asociaciones Público Privadas pueden ser de origen 
público cuando la entidad estatal se encarga directamente o a través de 
consultores contratados de estructurar los proyectos que serán adjudicados por un 
proceso de selección de licitación pública acorde a lo señalado en el artículo 30 de 
la ley 80 de 1993, o también pueden ser de iniciativa privada cuando una persona 
natural o jurídica de derecho privado presenta por su cuenta y riesgo los estudios 
de prefactibilidad y factibilidad de un proyecto para estudio y evaluación de la 
entidad. 

 

Aclarado lo anterior, es menester informarle que el proyecto descrito anteriormente, 
se pretende adelantar mediante Asociación Público Privada de Iniciativa Pública. 
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley 1508 de 2012 establece que para abrir 
procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos  de 
Asociación Público Privada de iniciativa pública, la entidad deberá contar antes de 
la iniciación del proceso con: 

 
“11.1 Los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, 
predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto, la  descripción completa 
del proyecto incluyendo diseño, construcción,  operación,  mantenimiento, 
organización o explotación del mismo, el modelo financiero detallado  y 
formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las 
fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El modelo 
financiero estatal tendrá reserva legal. 
11.2 Evaluación costo beneficio del proyecto analizando su impacto social, 
económico y ambiental sobre la población directamente  afectada,  evaluando 
los beneficios socioeconómicos esperados. 
11.3 Justificación de utilizar el mecanismo de asociación público privada como 
una modalidad  para la ejecución del  proyecto, de conformidad con los 
parámetros definidos por  el Departamento Nacional  de  Planeación.  Los 
análisis señalados  en este numeral deberán contar con concepto previo 
favorable del Departamento Nacional de Planeación  o de la entidad de 
planeación de la respectiva entidad territorial. Para el anterior concepto, se 
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deberá contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
respecto de las valoraciones de las obligaciones contingentes que realicen las 
Entidades Estatales, en desarrollo de los Esquemas de Asociación Público 
Privada, en los términos definidos en la Ley 448 de 1998. 
11.4 Análisis de amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no 
generación o reproducción de condiciones de riesgo de desastre. 
11.5 La adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles 
contingencias, la respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto.” 

 
Por otra parte, la Directi va 004 del 18 de junio de 2019 expedida por la Alcaldía 
de Bogotá, y que contiene los lineamientos y pautas para adelantar el 
procedimiento de estructuración, evaluación y aprobación de los proyectos bajo 
el esquema de Asociación Público Privada (APP) de iniciati va pública y/o de 
iniciativa privada, establece en la sección 3.2. “Coordinación y colaboración 
interinstitucional”, lo siguiente: 

 
“Para la estructuración de proyectos de APP  de  iniciativa  pública,   las 
entidades distritales podrán celebrar contratos y convenios interadministrativos 

marco que tengan por objeto obtener apoyo, acompañamiento y, en general, 
aunar esfuerzos con otras entidades distritales y/o del  orden nacional  o 
territorial. 

 

Esta coordinación interinstitucional se podrá concretar en "Convenios 
Interadministrativos Marco "para efectos de determinar los alcances generales 
de la relación entre la entidad distrital potencialmente concedente y las demás 
entidades. En particular, estos acuerdos  de coordinación se celebrarán con el 
fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos,  jurídicos  y/o financieros  para 
el fortalecimiento y consolidación de las capacidades  institucionales 
relacionadas con la estructuración, gestión y trámite de los proyectos de APP 
que se adelanten en el Distrito Capital. 

 
Asimismo, podrán celebrar convenios interadministrativos  específicos  en caso 
de concurrencia de competencias sobre un proyecto en especial y podrán  
tener por objeto la adopción de compromisos sobre los  trámites, 

procedimientos, actuaciones, estudios y decisiones administrativas con 
respecto a la estructuración de cada proyecto de APP.” 

 
En este orden de ideas y, como parte de la estructuración de origen público, del 
proyecto, el IDU suscribió con la AGENC IA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- 
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ANI, el convenio interadministrati vo de colaboración 1320 del 03 de mayo de 2019, 
cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA 
ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN, 
CONTRATACIÓN, ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACIÓN 
TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL DEL PROYECTO "ACCENORTE II", QUE 
INCLUIRÁ LA VARIANTE AL MUNICIPIO DEL SOPO, DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS N° 1 Y 2 LOS CUALES HACEN PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO.” 

 
Este convenio en su cláusula tercera, estableció que: “la ANI, estructurará, 
contratará adjudicará, ejecutará y liquidará, el Proyecto ACCENORTE II, que 
incluirá la variante al Municipio de Sopó, mediante un contrato de concesión, bajo 
el esquema de Asociación-Público privada de iniciativa pública de conformidad 
con la Ley 1508 de 2012, sus normas reglamentarias y aquellas que las 
modifiquen. Así mismo la ANI actuará como entidad concedente en el evento de 
resultar adjudicado el proceso que se adelanta para la ejecución del proyecto 
ACCENORTE II”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se informa que el proyecto ACCENORTE II, 
actualmente se encuentra en etapa de aprobación por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de esta manera la ANI como entidad concedente, 
mediante radicado ANI n° 20202000145021 del 20 de mayo y radicado del MHCP 
N° 1-2020-041972 de la misma fecha, presentó ante ese Ministerio la solicitud de 
aprobación de riesgos y análisis de obligaciones contingentes como la solicitud de 
no objeciones a las condiciones financieras. 

 
Una vez sea agotada esta etapa, deberá continuar con la obtención del concepto 
previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - DNP para la 
utilización del mecanismo de asociación público privada como una modalidad de 
ejecución del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
1508 de 2012. 

 
De conformidad con la información suministrada por la ANI en el marco del 

convenio, se estima que las aprobaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito 
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Público y del Departamento Nacional de Planeación se finalizaran en el mes de 
octubre del año en curso, siendo la apertura de la licitación en el mismo mes, con 
una fecha estimada de adjudicación y suscripción del contrato de concesión en el 
mes de abril de 2021 y acta de inicio en junio de 2021. 

 
 

2. “¿Existe algún proyecto para construir la extensión de la Av. Américas y que 
está conecte con la vía Funza Bogotá para que se convierta en un nuevo 
acceso a la ciudad? De ser así ¿En qué etapa se encuentra el proyecto? 
¿Existe algún cronograma?” 

 
Respuesta: 

 
Respecto a la extensión de la Avenida Américas, se tiene previsto por el momento, 
dentro del Alcance del Contrato IDU-1475-2017 cuyo objeto es “Estudios y diseños 
de la Troncal Centenario desde el límite occidente del Distrito hasta la Troncal 
Américas con carrera 50, y de la Avenida Longitudinal de Occidente, ramal Av. 
Villavicencio hasta la Av. Cali y ramal Av. Américas hasta la Av. Cali. Bogotá D.C.” 

 

Respecto de la avenida objeto de su pregunta, este contrato solo contempla los 
diseños del Ramal de la Avenida Américas, cuyo alineamiento horizontal se 
desprende desde la ALO sobre la Av. Américas hasta la Av. Ciudad de Cali, 
enmarcada dentro de una velocidad de 60Km/h y la sección vial POT de una vía 
tipo V-0A, de esta forma la sección establecida tiene las siguientes características: 

 

• Ancho de separador central de 40.0 m. 

• Cuatro carriles de vehículos mixtos de 3.5 m cada uno por sentido. 

• Espacio público de 16.0 m, con ciclorruta de 3.0 m de ancho a cada 
costado. 

• Abordador de 1.5m, ciclorruta de 3.0 m y Alameda de 11.5m a cada 
costado. 

 
A la fecha, el mencionado contrato de consultoría se encuentra ejecutando los 
Estudios y Diseños, que prevén su terminación en el segundo semestre de 2020, 
una vez culmine dicha etapa, se evaluarán las posibles fuentes de financiación, 
entre otras y la definición del tipo y modalidad de contrato a suscribir para la 
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ejecución de las obras, las fechas estimadas de inicio y finalización y el alcance de 

las mismas. 

 
 

3. “El concesionario Accesos Norte Bogota S.A.S. dice que no puede iniciar la 
ampliación de la carrera séptima entre la calle 245 y la Av. Caro hasta que el 
Distrito no decida qué pasará con el tramo entre la Calle 245 y 182. ¿Cuándo 
tomará una decisión al respecto el distrito?, ¿porque no se ha tomado una 
decisión?” 

 
Respuesta: 

 
La sociedad Accesos Norte S.A.S, actual concesionario que ejecuta el contrato de 
concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada N° 001 del 10 de enero 
de 2017 suscrito con la ANI, tiene conocimiento del convenio 1320 de  2019 
suscrito entre el IDU, ANI y BOGOTA D ISTRITO CAPITAL para el desarrollo de la 
estructuración y adjudicación del proyecto ACCESOS NORTE FASE II, el cual 
contempla en su alcance la construcción de la  segunda calzada y mejoramiento 
de la calzada existente de la Carrera Séptima entre la Calle 200 (K2+000) y la 
Calle 245 (K6+930) en la ciudad de Bogotá, con una longitud aproximada de 4.93 
kilómetros y la construcción de andén y cicloruta en todo este corredor en ambos 
costados de la vía. 

 
Los estudios base para iniciar la estructuración corresponden a los estudios 
adelantados por la promesa de sociedad futura APP Accesos Norte de Bogotá S.A 
conformada por las sociedades Mincivil S.A., Integra de Colombia S.A.S, Civilia 
S.A., Equipo Universal S.A, Ofinsa Inversiones S.A.S y Castro Tcherassi S.A, 
quienes habían presentado la iniciativa privada sin desembolso de recursos 
públicos ante la ANI el 18 de septiembre de 2015 mediante radicado 2015-409- 
059893-2. 

 

Esta iniciativa fue rechazada mediante resolución 888 del 25 de mayo de 2018 
expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin embargo, establece el 
artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 que, si la iniciativa es rechazada, la propiedad 
sobre los estudios será del originador, pero la entidad pública tendrá la opción de 
adquirir aquellos insumos o estudios que le interesen o sean útiles para los 
propósitos de la función pública. 



*20202250401741* 
DTP 

20202250401741 
Información Pública 

Al responder cite este número 

8 

Este documento está suscrito con firma mecánicaautorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

w ww.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

 

 

 

En este orden de ideas, el originador de la iniciativa privada mediante radicado 
ANI N° 2018-409-026351 del 14 de marzo de 2018, autorizó el uso de los estudios 
y documentos del proyecto de iniciativa privada, para la estructuración de una 
iniciativa pública, al igual que la posibilidad de aclararlos o complementarlos, y su 
presentación ante las autoridades competentes que hacen parte del proceso de 
aprobaciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el concesionario Accesos Norte Bogotá S.A.S 
conoce la estructuración de la APP que incluye la ampliación de la carrera séptima 
entre la calle 200 y la calle 245, por lo que en el marco de ejecución de su contrato 
de concesión No. 001 de 2017 puede avanzar con la ejecución del alcance de 
ampliación de la carrera séptima entre la calle 245 y la Av. Caro. De otra parte, la 
Agencia Nacional de Infraestructura, que es la entidad concedente de dicho 
contrato de concesión, hace parte del convenio 1320 de 2019, por lo que conoce  
el alcance de la estructuración y los avances del proyecto “ACCESOS NORTE II”. 

 
Ahora bien, en cuanto a los términos de una decisión por parte del Distrito, como 
se indicó en la respuesta a su pregunta 2, el proyecto de Asociación Público 
Privada de Iniciativa Pública “ACCESOS NORTE II”, se encuentra en etapa de 
aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por otra parte, 
en el actual Plan Distrital de Desarrollo -Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020-, en 
el artículo 19, se contempla dentro de las obras priorizadas para ejecutar durante 
este período de gobierno, la carrera séptima como parte del acceso norte de la 
ciudad de Bogotá 

 

4. “¿Cuándo se espera abrir la licitación de la avenida longitudinal de occidente 
en su tramo sur?, ¿cuál es el costo de la obra?, ¿Cuándo se espera entre en 
servicio esta vía?” 

 

Respuesta: 

 
Con el fin de responder a su pregunta, consideramos importante contextualizar la 

información correspondiente al proyecto, para brindar mayor claridad. 

Como parte de las iniciativas presentadas por originadores privados se encuentra 
el proyecto denominado “Avenida Longitudinal de Occidente – Tramo Sur” 
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radicado por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALO SUR S.A.S conformada 
por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 
y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., proyecto que tampoco 
contempla en su estructuración desembolso de recursos públicos. 

 
Para el desarrollo de las acti vidades de estudio de la estructuración y evaluación 
de este proyecto, el IDU suscribió con BOGOTA D ISTRITO  CAPITAL y la 
AGENCIA NAC IONAL DE INFRAESTRUCTURA el convenio interadministrativo 
1442 del 16 de octubre de 2018, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A 
LA ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADECUADA APROBACIÓN DE 
FACTIBILIDAD, ADJUDICACIÓN. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN, QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACIÓN 
TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO 
"AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ALO-TRAMO-SUR DESDE 
CHUSACA HASTA LA CALLE 13" 

 
Este proyecto contempla el mismo esquema de financiación que se contempla 

para el proyecto ACCESOS NORTE II por parte del futuro concesionario, quien 
deberá aportar el 30% del total de la inversión con recursos de equity y el 70% 

restante con capital deuda. 
 

Por otra parte, en la parte especial del Contrato se encuentra establecido que hará 
parte de las fuentes de financiación el veinticinco por ciento (25%) del recaudo del 
Peaje Chusacá que se encuentra acumulado en la fiducia del contrato de 
concesión N° 04 de 2016 de la ANI, según se establece en la Sección 4.5(h). 

 
El valor del proyecto está contemplado en $ 1.112.050 millones de 2019, 

distribuidos así CAPEX: $689.850 millones y OPEX $442.200 millones. 
 

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de aprobación por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como del Departamento Nacional de 
Planeación, se espera contar con aprobaciones para el mes de octubre de 2020. 
Una vez obtenidas estas autorizaciones, se procede a fijar el acuerdo de 
condiciones con el originador del proyecto, para ser publicado en el SECOP para 
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que terceros interesados manifiesten su interés en mejorar la propuesta 

presentada. 
 

En el evento en que se presenten terceros interesados, se abre proceso de 
selección abreviada de menor cuantía en el mes de enero de 2021, con una fecha 

estimada de adjudicación en el mes de febrero de 2021; si no se presentan 
terceros interesados, deberá adjudicarse directamente al originador del proyecto. 

 

Posteriormente, se firmaría acta de inicio del contrato en el mes de marzo de 2021. 
Al respecto, es preciso informar que en el contrato se establece una etapa de pre- 
construcción de 1 año, una etapa de construcción de 4 años y una de operación y 
mantenimiento de 25 años que se puede extender a 2 años más, la cual se 
contempla como mecanismo de compensación. 

 
 

5. “¿Existe algún proyecto para mejorar la vía entre Bogotá y Choachí y así 
conectar con el proyecto de la perimetral de Oriente? De ser así  ¿En  qué 
etapa se encuentra el proyecto? ¿Existe algún cronograma?” 

 
Respuesta: 

 

Le informamos que a la fecha la entidad no cuenta con proyectos de ampliación 
para el mencionado corredor, sin embargo, de acuerdo al contrato de Consultoría 
No. 1448 de 2018 cuyo objeto es "Factibilidad, Estudios y Diseños para las Obras 
Requeridas en Sitios Inestables en Bogotá D.C" se están adelantando los estudios 
y diseños para las obras de estabili zación de los puntos que se relacionan a 
continuación. 

 

PUNTO LOCALIDAD DIRECCIÓN TIPO DE SOLUCIÓN 

23 SANTA FE k7+619 Vía Bogotá Choachí Cortina de caisson – viga cabezal 

25 SANTA FE K7+697 Vía Bogotá Choachí Cortina de caisson – viga cabezal 
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En cuanto a conservación de la vía, durante esta vigencia a través del programa 
de conservación se está adelantando el proceso de estructuración para el contrato 
de malla vial rural principal. 

 

Con cargo al presupuesto para conservación de malla vial rural vigencia 2020 con 
un rubro de $10.000 millones para obra e interventoría, se encuentra 
preseleccionado este corredor, el cual hace parte la red rural principal de  la 
ciudad. 

 
Las actividades a realizar dependen del resultado de los diagnósticos que deberá 
realizar el contratista y la propuesta de intervención acorde con el presupuesto 
disponible. Es necesario precisar que estas acti vidades solo se realizan en la 
infraestructura existente, dentro del perímetro del Distrito; consisten especialmente 
en mantenimientos periódicos y rutinarios, y de requerirse algunas rehabilitaciones 
puntuales, dependiendo de recursos en el contrato. 

 
Respecto a los tiempos del proceso, se estima su adjudicación para el mes de 
octubre. El plazo previsto del contrato es de 10 meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. No obstante, dicho plazo será el resultante del 
ejercicio realizado en la estructuración del presupuesto y AIU detallados. Es decir, 
que la ejecución de las obras se realizará en el año 2021. 

 
 

6. “¿Existe algún proyecto para la ampliación a doble calzada o mejoramiento  
de la Avenida la Conejera?, De ser  así ¿En qué etapa se encuentra el 
proyecto? ¿Existe algún cronograma?” 

 

Respuesta: 

 
Al respecto, le informo que el plan de desarrollo 2020-2024 en su Artículo 86. 
“Alternativas de movilidad en el sector norte de la ciudad”, establece: 

 
“Modificar el  artículo 1 y el  Anexo de Zonas de Influencia  del  Acuerdo 

523 de 2013, en el sentido de reemplazar la obra con código 169 
denominada “Avenida San José (AC 170) desde la Avenida Cota (AK 
91) hasta Avenida Ciudad de Cali (AK 106)”, con el fin de garantizar las 

alternativas de movilidad en el sector norte de la ciudad, en un marco 
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de respeto por la estructura ecológica distrital en el área de la reserva 
forestal Thomas Van der Hammen, la cual se identificará así: Código 
Tipo de Obra Obra 513 Movilidad Avenida Cota (Desde la Avenida San 
José (AC 170) hasta límite del Distrito Capital (Río Bogotá).” 

 
Así mismo, en cumplimiento al Convenio Interadministrativo No. 1456 del 2017 
(Numeración ID U) y No. 1843 de 2017 (Numeración CAR) celebrado entre el 
Instituto de Desarrollo Urbano –ID U y la Corporación Autónoma Regional –CAR, 
cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y jurídicos, en la 
búsqueda de una solución temporal a la problemática de movilidad que generará, 
la interrupción del tramo de la vía Suba - Cota, por el Proyecto Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá a cargo de la CAR.”, esta 
entidad adelantará las acti vidades necesarias para la adecuación de una vía 
provisional que garantice la movilidad entre Bogotá y el Municipio de Cota y los 
límites del Distrito Capital. 

 
En virtud de lo anterior, en el año 2019 la entidad adelantó la “PREFACTIBILIDAD 
TRASLADO DE LA VIA A COTA (ULTIMO KILOMETRO) CONSIDERANDO EL 
NUEVO PUNTO DE CONEXIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA Y EL CRUCE 

SOBRE EL RIO BOGOTA”, la metodología aplicada a este proyecto  en fase de 
pre factibilidad incluye un diagnóstico urbano y caracteri zación general del área de 
influencia. La información, ubicación y descripción de las infraestructuras o 
estructuras existentes se basan únicamente en información secundaria, que 
resume y concluye los factores más relevantes a tener en cuenta para la 
formulación de las propuestas y que tendrán incidencia directa en los lineamientos 
de diseño. 

 

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2020-2023, 
mediante el cual no se plantea una vía provisional para el último kilómetro , sino 
que por el contrario se desarrollara el proyecto definitivo y completo para la 
Avenida Cota (Desde la Avenida San José (AC 170) hasta límite del Distrito 
Capital (Río Bogotá), la entidad se encuentra adelantado los análisis y gestiones 
necesarias para modificar o suscribir un nuevo convenio en el que participaran el 
municipio de Cota, la Corporación Autónoma Regional y el Instituto de Desarrollo 
Urbano. 
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Una vez se realice lo anterior, iniciar el ciclo de vida del proyecto, para lo cual se 
tiene inicialmente establecida una etapa de pre-inversión (pre-factibilidad y 
factibilidad) de 7 meses, iniciando en el mes de julio de 2020, mediante la cual se 
identificará con precisión el alcance y ejecución de los estudios y diseños y 
posterior ejecución de la obra. 

 
Es de resaltar, que actualmente se cuenta con los productos de factibilidad 
resultado de la consultoría del contrato IDU-1394-2017 cuyo objeto era 
“ESTUDIOS Y DISEÑOS AUTOPISTA NORTE DESDE HÉROES HASTA LA 
CALLE 193 Y AV. SAN JOSÉ (CALLE170) DESDE AV. ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92, A LO LARGO DEL 
CORREDOR DE LA VÍA SUBA-COTA HASTA LÍMITE CON EL DISTRITO – RIO 
BOGOTÁ”, contrato que terminó en etapa de factibilidad y actualmente se 
encuentra en proceso de liquidación. 

 

Cuyos resultados de factibilidad adelantado en virtud del contrato señalado 
anteriormente, se descartaron los perfiles que contemplaban carriles exclusi vos a 
financiarse como APP y por lo tanto se cerró el proyecto en etapa de factibilidad . 
Se destaca que la información resultante, servirá como insumo para el proceso de 
adecuación de los diseños a un perfil que se ajuste a las necesidades del sector. 

 

7. “¿Existe algún plan para conectar la calle 63 con las obras hechas por la 
gobernación de Cundinamarca con el fin de generar una nueva salida de 
Bogotá por dicha vía?” 

 

Respuesta: 

 
En relación a la construcción y/o ampliación de la Avenida José Celestino Mutis 
(AC 63), le informamos que en colaboración con el Distrito, el Departamento 
Nacional de Planeación, suscribió el contrato de consultoría DNP-OR-047-2018 
con l la Unión Temporal Brigard Urrutia, Delloite e Incosa, cuyo objeto consistió en: 
“Evaluar la alternativa definida por el Distrito Capital para el diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de la infraestructura vial para tráfico mixto y no 
motorizado del corredor Avenida José Celestino Mutis (calle 63) y, de ser 
procedente, realizar su estructuración técnica, legal/comercial y financiera, bajo el 
mecanismo de Asociación Publico Privada”. El 28 de diciembre de 2018 el 
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Departamento Nacional de Planeación le informó al Distrito, mediante comunicado 
con Radicado IDU 20185261364292, que la relación costo /beneficio inviabiliza el 
proyecto analizado, motivo por el cual no fue procedente conti nuar con el contrato, 
por lo anterior el DNP terminó este acuerdo. 

 
Así mismo, el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para el siglo XXI” dentro de su plan de obras y proyectos de 
infraestructura vial no tiene priorizado el mencionado corredor. 

 
 

Esperamos que, con la información brindada, se haya atendido satisfactoriamente 
su solicitud, agradeciendo por su interés y reiterando una vez más la voluntad de 
servicio y atención a todo requerimiento ci udadano, como fundamento que orienta 
la gestión del IDU. 

 
 

Cordialmente, 

Diego Sánchez Fonseca 
Director General 
Firma mecánica generada en 18-06-2020 12:07 PM 
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