



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 1 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

Subsecretario

NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO

Subsecretario Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Concejo de Bogotá

comisionprimera@concejobogota.gov.co

Bogotá – D.C

Asunto: Respuesta proposición 806, tema: Relleno Doña Juana

Referencia: Correo electrónico del 1 de diciembre del 2020

Estimado subsecretario Vanegas,

En la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, hemos recibido la proposición 806 del 26 de noviembre de 2020 y previo al debate de control político procedo a contextualizar la actual situación del proyecto Doña Juana y a remitir respuesta al cuestionario propuesto:

No existe legalmente un predio que se pueda denominar y/o individualizar como Doña Juana, nos referimos a la suma de aproximadamente 350 predios, destinados a prestar servicios a la ciudad de Bogotá D.C., adquiridos en la década de los ochenta, es decir, “Doña Juana”, que por lo tanto, no existe como predio específico concesionado a CGR, técnicamente son terrenos que se agruparon paulatinamente para efectos de la operación del proyecto sanitario nombrado en honor al colindante cerro Doña Juana.

Para todos los efectos, al inicio contractual en el año 2010, fueron entregadas zonas de operación en sectores bien definidos, para el desarrollo exclusivo de objeto de la concesión, “*Disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados*”, al igual que de las actividades impuestas desde la Licencia Ambiental. Sectores técnica y jurídicamente definidos tanto por las actividades contractuales como por las obligaciones ambientales de los diferentes actores del proyecto sin el menoscabo del derecho de propiedad que ejerce respecto del predio el Distrito. En este orden de ideas, me permito continuar con las preguntas realizadas a la Unidad.



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 2 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

1. Sírvasse enviar el listado de incumplimientos ameritan un proceso sancionatorio de carácter contractual para el operador CGR y cuáles de estos han sido incluidos en el laudo arbitral y los mencionados indicar cuales prevalecen o continúan.

Respuesta:

Sobre este punto es importante mencionar que una vez recibida la entidad, dentro de los temas que encontró la nueva administración en la Subdirección de Asuntos Legales, fue la existencia de veintiséis (26) solicitudes de apertura de proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de obligaciones contractuales atrasadas solicitadas por la interventoría del Contrato de Concesión 344 de 2010 para la operación del Relleno Sanitario Doña Juana al mes de febrero de 2020, de los cuales en su gran mayoría No se abrieron los años anteriores.

De igual manera advertir que el día 19 de noviembre de 2019 el concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana CGR SA ESP presentó otra convocatoria a un nuevo trámite arbitral (diferente al del año 2018 ya fallado) para dirimir controversia asociada, en sus palabras, al presunto incumplimiento de la UAESP sobre el Contrato 344 de 2010, en cuanto no supervisó en debida forma la ejecución, pues no identificó las carencias y dificultades financieras que componían la remuneración adecuada desde la estructura de costos de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental ni la escala de operación del Relleno Sanitario Doña Juana. La demanda estima los perjuicios por el valor de NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SÉIS PESOS M/CTE (\$927.895.247.836 M/CTE), valor que esta hoy por encima del BILLÓN DE PESOS, pues la cifra se actualiza.

La UAESP actualmente adelanta la defensa de la Entidad a través de la Subdirección de Asuntos Legales, en coordinación con la Secretaría Jurídica Distrital, que cuesta en árbitros, gastos de tribunal y defensa de la Entidad cerca de \$5 mil millones de pesos, aparte del riesgo para la ciudad y los ciudadanos, pues la pérdida del mismo podría impactar la tarifa actual de aseo convirtiéndose en la demanda más grande del Distrito Capital en este momento.

Por economía procesal y ahorro de recursos en gastos de defensa judicial y gastos arbitrales, dentro del trámite arbitral, la Subdirección de Asuntos Legales el pasado 27 de mayo de 2020 contestó la demanda y presentó demanda de reconvención contra CGR DOÑA JUANA SA ESP, requiriendo judicialmente para que los árbitros declaren el incumplimiento y la ejecución de las condenas del fallo ejecutoriado del año 2018, y que a la fecha se encuentran incumplidas y el pago de los perjuicios de las condenas omitidas por valor cercano a los Ciento treinta mil millones de pesos (\$ 130.000.000.000 mcte), más los intereses, junto con la terminación judicial y la orden de que la UAESP las realice con cargo al Concesionario, debido a su renuencia al cumplimiento de las mismas.



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 3 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

Mediante Auto No. 05 de 02 de junio de 2020 la demanda de reconvención fue admitida por el Tribunal de Arbitramento, y se encuentra en traslado para contestación por parte del Concesionario, dentro de los 20 días hábiles siguientes.

Finalmente, el pasado 05 de octubre de 2020 el Concesionario presentó reforma a la demanda arbitral inicialmente presentada el 19 de noviembre de 2020, que se encuentra pendiente de nueva admisión.

Con fundamento en la cláusula compromisoria pactada en el Contrato de Concesión 344 de 2010, el 21 de abril de 2015, el operador CGR Doña Juana SA ESP, presentó demanda arbitral contra la UAESP. Surtido el respectivo trámite arbitral, una vez agotadas todas las etapas y practicadas todas las pruebas del trámite, el Tribunal Arbitral profirió laudo del 27 septiembre de 2018, por medio del cual se resolvió de fondo los planteamientos de las partes en torno a los temas en controversia. En esta providencia se condenó al concesionario a la realización de una serie de actividades para el cumplimiento del contrato con un valor estimado por la UAESP de Ciento cincuenta mil millones de pesos, (\$150.000.000.000) en inversiones, como también al pago de la cláusula penal por un valor de Dols mil ciento setenta y dos millones de pesos (\$2.172.000.000).

El 24 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto por el Secretario del Tribunal Arbitral, se certificó que tanto el laudo arbitral como la providencia de aclaración se encuentran ejecutoriadas, quedando en firme la decisión arbitral conforme a lo dispuesto al artículo 302 del Código General del Proceso.

El fallo arbitral produjo treinta (30) declaraciones, órdenes o condenas, de las cuales ONCE (11) son condenas concretas en obligaciones de hacer bajo inversiones, proyectos y obras determinadas en el fallo y en el Contrato de Concesión 344 de 2010, y que se encuentran casi todas incumplidas (11 de 12 condenas se encuentran actualmente incumplidas y están en la demanda de reconvención que interpuso la UAESP en el nuevo Tribunal Arbitral), salvo una (1) que fue pagar la suma de \$2.172.354.976 pesos colombianos, por concepto de cláusula penal ajustada proporcionalmente.

Tabla No 1 Condena Laudo Arbitral

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDENA (RESOLUTIVA)
1-	Obligación de optimización del sistema de tratamiento de lixiviados	NOVENO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a presentar los diseños de optimización del STL dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del laudo. Una vez sean aprobados los diseños de optimización por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, en un plazo de cinco (5) meses, la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP deberá haber culminado las actividades de optimización. Los anteriores plazos en línea con lo dispuesto en la CLÁUSULA 3 LIXIVIADOS numeral 1- del contrato de concesión 344 de 2010; con lo cual prospera la pretensión vigésima segunda de la demanda de reconvención reformada.
2-3	Instalar y concetar los instrumentos	DÉCIMO QUINTO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A.



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 4 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

	de geotecnia en línea a tiempo real y automatización del STL.	-ESP a realizar la instalación y conexión de los instrumentos de geotecnia en línea a tiempo real (inclinómetros, piezómetros y otros) y la automatización de todo el relleno sanitario, para su control y lectura en tiempo real dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral, para lo cual deberá presentar un informe mensual a la interventoría del contrato acerca de los avances en las actividades pertinentes para el cumplimiento de la obligación, con lo cual, prospera la pretensión trigésima de la demanda de reconvencción reformada.
4.	Estabilización del talud entre los postes 53 a 57 de la vía principal.	VIGÉSIMO TERCERO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración, para lo cual deberá presentar una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la menor afectación en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana en el mes siguiente a la ejecutoria del Laudo Arbitral, el cual deberá ser aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podrá ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobación. Con esta decisión, prospera la pretensión trigésima cuarta de la demanda de reconvencción reformada.
5.	Disponer la maquinaria permanente del relleno sanitario.	VIGÉSIMO QUINTO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a disponer de la maquinaria permanente para la operación del relleno sanitario, en los términos definidos en este laudo, en los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión trigésima quinta de la demanda de reconvencción reformada.
6.	Peritar la maquinaria permanente del Relleno.	VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a contratar y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente para la operación del relleno sanitario en los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión trigésima sexta de la demanda de reconvencción reformada.
7.	Obligación de mantenimiento de pondajes	VIGÉSIMO NOVENO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP al mantenimiento ambiental anual de los pondajes, existentes dentro del relleno, para lo cual deberá realizar el respectivo mantenimiento de todos los pondajes, para lo cual deberá presentar una propuesta técnica al mes siguiente de la ejecutoria del Laudo Arbitral que ponga fin a la presente controversia. La propuesta deberá ser aprobada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podrá ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobación, con lo cual prospera la pretensión trigésima séptima de la demanda de reconvencción reformada.
8.	Información relacionada con el presupuesto de inversión 2012 - 2016	CUADRAGÉSIMO. Condenar a la sociedad CGR Doña Juana a entregar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del laudo que resuelva la presente controversia, la información relacionada con el informe completo y presupuesto utilizado para la inversión en el área de gestión social desde el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. (Adicionado mediante Auto 10 de octubre de 2018)
9.	Mantenimiento de vías – señalización vertical y horizontal	DÉCIMO NOVENO.- Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a la realización del diseño, elaboración, reparación, colocación, mantenimiento y aseo de las señales viales verticales y horizontales, bajo las normas técnicas viales vigentes INVIAS, lo anterior desde la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión trigésima segunda de la demanda de reconvencción reformada.



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 5 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

10.	Construcción Tramo Biogas – Fase 2	DÉCIMO SÉPTIMO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a realizar la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de arte laterales (bajo las normas técnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demás autoridades competentes y sus posteriores modificaciones), de la vía principal del relleno RSDJ, que va desde la puerta de acceso hasta la zona VIII de disposición según la Resolución UAESP No. 724 de octubre de 2010, contentiva del nuevo Reglamento Técnico del RSDJ, lo anterior desde la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión trigésima primera de la demanda de reconvención reformada.
11.	Pago cláusula penal	TRIGÉSIMO.- Condenar a CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a pagar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS la suma de \$2.172.354.976 pesos colombianos, por concepto de cláusula penal ajustada proporcionalmente por el Tribunal de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, con lo cual prospera la cuadagésima pretensión de la demanda de reconvención reformada.
12.	Aprovechamiento 20%	DÉCIMO TERCERO.- Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario Doña Juana dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión vigésima novena de la demanda de reconvención reformada conforme se indicó en la parte motiva del laudo.

Tabla No 2 Obligaciones Del Laudo Y Estado Actual De Cumplimiento

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
PRIMERO.- Declarar que el Tribunal no tiene competencia para resolver las pretensiones 3.1.14 y 3.2.6. de la demanda principal, por las razones expresadas en la parte motiva.	N/A	N/A	N/A	N/A
SEGUNDO.- Negar la pretensión 3.1.7 de la demanda principal.	N/A	N/A	N/A	N/A
TERCERO.- <u>Declarar</u> que cuando el Contrato de Concesión No. 344 de 2010 consagra la obligación para CGR de construir las vías dentro del Relleno Sanitario Doña Juana, hace referencia a vías nuevas, y no a las existentes al momento de iniciar el contrato, con lo cual prospera la pretensión 3.1.13 de la demanda principal.	N/A	N/A	N/A	N/A



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 6 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

CUARTO. - que fue aclarado por el Honorable Tribunal a solicitud de la UAESP, quedando en los siguientes términos: SEGUNDO. - Acceder parcialmente a la solicitud denominada Controversias sobre la maquinaria permanente de la concesión propuesta por la UAESP, y aclarar el numeral QUINTO de la parte resolutoria, en relación con la demanda del CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. ESP, que quedará de la siguiente manera: QUINTO. - <u>Declarar que la maquinaria que debe tener el carácter de permanente para la operación del Relleno Sanitario Doña Juana</u> , a la luz de la propuesta, el contrato y el acta de acuerdo No. 2 del 27 de diciembre de 2011, es la que se describe a continuación, con lo cual prospera la pretensión 3.1.17 de la demanda principal:	N/A	N/A	N/A	N/A
QUINTO.- Por los motivos expuestos en la providencia, negar las demás pretensiones contenidas en la demanda principal propuesta por el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP.	N/A	N/A	N/A	N/A
SEXTO.- Negar la excepción de confesión propuesta por la UAESP.	N/A	N/A	N/A	N/A
SÉPTIMO. - Declarar que no prosperan las demás excepciones propuestas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP, por los motivos expresados en este laudo.	N/A	N/A	N/A	N/A

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
OCTAVO. <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>está obligada a optimizar el sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario Doña Juana, asumiendo los costos de dichas actividades, descontando los CUATRO MIL CIENTO MILLONES DE PESOS (\$4.100.000.000) entregados como aporte por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS</u> , cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución 631 de 2015 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente, o la norma ambiental aplicable según el diseño aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, en relación con el cumplimiento de parámetros para el vertimiento de lixiviados tratados, con lo cual, prospera la pretensión primera de la demanda de reconvención reformada.	N/A	N/A	N/A	N/A
NOVENO. <u>Condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a <u>presentar los diseños de optimización del STL dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del laudo. Una vez sean aprobados los diseños de optimización por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE</u>	Presentar los diseños de optimización del STL, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018	Tres (3) meses (Laudo)	11-ene-19	



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 7 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

SERVICIOS PÚBLICOS, en un plazo de cinco (5) meses, la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP deberá haber culminado las actividades de optimización. Los anteriores plazos en línea con lo dispuesto en la CLÁUSULA 3 LIXIVIADOS numeral 1- del contrato de concesión 344 de 2010; con lo cual prospera la pretensión vigésima segunda de la demanda de reconvención reformada.	Realizar las actividades de Optimización del STL, según plazo medido a partir de la aprobación de los diseños por parte de UAESP			
DÉCIMO. - Declarar que el concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP incumplió las cláusulas 2 y 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010, consistente en la obligación de optimizar la planta de tratamiento de lixiviados (PTL), del relleno sanitario, con lo cual prospera la pretensión segunda de la demanda de reconvención reformada.	INCUMPLIMIENTO 1	Cinco (5) meses (Laudo)	No definida, cuentan a partir de la aprobación de los diseños por parte de UAESP	Incumplido (UTIDI-2019010061)
DÉCIMO PRIMERO. - Declarar el incumplimiento parcial de la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP de las cláusulas 2 y 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010, por no haber cumplido con las normas de vertimientos en el tiempo actual de ejecución del contrato, con lo cual prospera la pretensión séptima de la demanda de reconvención reformada.	INCUMPLIMIENTO 2	N/A	N/A	N/A
DÉCIMO SEGUNDO. - Declarar que el concesionario CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP incumplió parcialmente la cláusula 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010 sobre el proyecto de aprovechamiento, por no realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario Doña Juana en el tiempo actual de ejecución del contrato, con lo cual, prospera la pretensión octava de la demanda de reconvención	INCUMPLIMIENTO 3	N/A	N/A	N/A

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
DÉCIMO TERCERO. - Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos sólidos que ingresan al Relleno Sanitario Doña Juana dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión vigésima novena de la demanda de reconvención reformada conforme se indicó en la parte motiva del laudo.	Realizar el aprovechamiento de hasta el 20% de los residuos, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018	Dos (2) meses (Laudo)	11-dic-18	
DÉCIMO CUARTO. - Declarar que la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP incumplió parcialmente en el tiempo actual de ejecución del contrato, la obligación pactada en la Cláusula 3 del Contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario, sobre la obligación de instalar y conectar los instrumentos de geotecnia en línea a tiempo real (inclinómetros, piezómetros y otros) y la automatización de todo el relleno sanitario, para su control y lectura en tiempo real, con lo cual, prospera la pretensión décima de la demanda de reconvención reformada.		Módulo de Geotecnia (Laudo)	11-abr-19	Incumplido (201905705)
		Módulo Encuestas Ambientales (Propuesta CGR V3)	7-mar-19	Incumplido (201905705)
DÉCIMO QUINTO. - Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a realizar la instalación y conexión de los instrumentos				



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 8 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

<p><u>de geotecnia en línea a tiempo real (inclinómetros, piezómetros y otros) y la automatización de todo el relleno sanitario, para su control y lectura en tiempo real dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecución del Laudo Arbitral, para lo cual deberá presentar un informe mensual a la interventoría del contrato acerca de los avances en las actividades</u> pertinentes para el cumplimiento de la obligación, con lo cual, prospera la pretensión trigésima de la demanda de reconvención reformada.</p>	<p>Realizar la instalación y conexión de los instrumentos de geotecnia en línea a tiempo real y la automatización de todo el RSDI, según plazo medido a partir de la ejecución del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018</p>	Módulo Narices Electrónicas (Propuesta CGR V3)	29-ago-19	Incumplido (201905705)
		Módulo Catalizadores de Olores (Propuesta CGR V3)	11-nov-19	Incumplido (201905705)
		Módulo Sistema de Pesaje (Propuesta CGR V3)	4-abr-19	Parcialmente cumplido
		Módulo de Identificación y Localización de Maquinaria (Propuesta CGR V3)	1-abr-19	Parcialmente cumplido

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
		Módulo de Incidencias Vehiculares (Propuesta CGR V3)	4-abr-19	Incumplido (201905705)
		Módulo SCADA (Laudo)	11-abr-19	Incumplido (201905705)
		Módulo de Monitoreo de Vigilancia y Control (Laudo)	11-abr-19	Cumplido
	Presentar un informe mensual a la interventoría del contrato acerca de los avances en las actividades.	Mensual(Laudo)	Los días 11	Cumplido



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 9 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

<p>DÉCIMA SEXTO.- <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>incumplió parcialmente</u> en el tiempo actual de ejecución del Contrato 344 de 2010, la obligación pactada en su Cláusula 3 y el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, sobre <u>la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de arte laterales (bajo las normas técnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demás autoridades competentes y sus posteriores modificaciones), de la vía principal del Relleno Sanitario Doña Juana, que va desde la puerta de acceso hasta la zona VIII</u> de disposición según la Resolución UAESP No. 724 de octubre de 2010, contentiva del nuevo Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana), con lo cual, prospera la pretensión décima primera de la demanda de reconvencción reformada.</p>	<p>INCUMPLIMIENTO 5</p>	<p>Permanente a partir del 11 de octubre de 2018. Mantimiento de la vía principal y señalización(Pro puesta CGR V3)</p>	<p>16-abe-20</p>	<p>Incumplido Parcialmente (UTIDJ- 2019081073)</p>
<p>DÉCIMO SÉPTIMO.- <u>Condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>a realizar la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de arte laterales (bajo las normas técnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demás autoridades competentes y sus posteriores modificaciones), de la vía principal del relleno RSDJ, que va desde la puerta de acceso hasta la zona VIII</u> de disposición según la Resolución UAESP No. 724 de octubre de 2010, contentiva del nuevo Reglamento Técnico del RSDJ), lo anterior desde la ejecutoria del Laudo</p>	<p>Realizar la construcción, reparación, mantenimiento y aseo de la capa asfáltica, incluyendo las obras de arte laterales, de la vía principal del relleno RSDJ, desde la puerta de acceso hasta la zona VIII de disposición.</p>			

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
<p>Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión trigésima primera de la demanda de reconvencción reformada.</p>				
<p>DÉCIMO OCTAVO.- <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>incumplió la obligación</u> pactada en la Cláusula 3 del Contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del Relleno, <u>sobre el diseño, elaboración, reparación, colocación, mantenimiento y aseo de las señales viales verticales y horizontales, bajo las normas técnicas viales vigentes INVIAS</u>, con lo cual, prospera la pretensión décima segunda de la demanda de reconvencción reformada.</p>	<p>INCUMPLIMIENTO 6</p>			
<p>DÉCIMO NOVENO.- Como consecuencia de la declaración anterior, <u>condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>a la realización del diseño, elaboración, reparación, colocación, mantenimiento y aseo de las señales viales verticales y horizontales, bajo las normas técnicas viales vigentes INVIAS, lo anterior desde la ejecutoria del Laudo Arbitral</u>, con lo cual, prospera la pretensión trigésima segunda de la demanda de reconvencción reformada.</p>	<p>Realizar el diseño, reparación, colocación, mantenimiento y aseo de las señales viales verticales y horizontales, bajo las normas técnicas viales vigentes INVIAS</p>			



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 10 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

<p>VIGÉSIMO.- <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP <u>incumplió la obligación</u> pactada en la Cláusula 3 del Contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, <u>sobre el diseño, manejo, reparación y mantenimiento de los taludes al lado de las vías internas principales y accesorias del relleno (bajo las normas técnicas viales concesionario,</u> incumplió la obligación pactada en la Cláusula 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del RSDJ), con lo cual, prospera la pretensión décima tercera de la demanda de reconvencción reformada.</p>	<p>INCUMPLIMIENTO 7</p>			
<p>VIGÉSIMO PRIMERO.- <u>Condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>a la realización del diseño, manejo, reparación y mantenimiento de los taludes al lado de las vías internas principales y accesorias del relleno</u> (bajo las normas técnicas viales concesionario, incumplió la obligación pactada en la Cláusula 3 del contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del RSDJ, lo anterior desde la ejecutoria del Laudo Arbitral, con lo cual, prospera la pretensión trigésima tercera de la demanda de reconvencción reformada,</p>	<p>Realizar el diseño, manejo, reparación y mantenimiento de los taludes al lado de las vías internas principales y accesorias del RSDJ.</p>	<p>Permanente</p>	<p>A partir del 11 de octubre de 2018 y en adelante permanente.</p>	

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
<p>VIGÉSIMO SEGUNDO.- <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP <u>está obligada a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración,</u> con lo cual, prospera la pretensión décima cuarta de la demanda de reconvencción reformada.</p>	<p>N/A</p>			
<p>VIGÉSIMO TERCERO.- <u>Condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>a realizar las obras de estabilización del talud entre los postes 53 y 59 de la vía principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneración, para lo cual deberá presentar una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la menor afectación en la operación del Relleno Sanitario Doña Juana en el mes siguiente a la ejecutoria del Laudo Arbitral, el cual deberá ser aprobado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.</u> <u>El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podrá ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobación.</u> Con esta decisión, prospera la pretensión trigésima cuarta de la demanda de reconvencción reformada.</p>	<p>Presentar una propuesta técnica de las obras a realizar para la culminación de estabilización del talud Poste 53, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018</p>	<p>Doce (12) meses</p>	<p>13-nov-19</p>	<p>En proceso</p>



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 11 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

VIGÉSIMO CUARTO. - <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP <u>incumplió</u> las Cláusulas 2 y 3 del Contrato de Concesión 344 de 2010 y Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, <u>al no disponer de la maquinaria permanente para la operación del relleno sanitario, desde la fecha en que suscribió el acta de inicio de la ejecución del Contrato 344 de 2010, hasta la fecha actual</u> , con lo cual, prospera la pretensión décima quinta de la demanda de reconvenión reformada.	INCUMPLIMIENTO 8			
VIGÉSIMO QUINTO.- <u>Condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP <u>a disponer de la maquinaria permanente para la operación del relleno sanitario, en los términos definidos en este laudo, en los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral</u> , con lo cual, prospera la pretensión trigésima quinta de la demanda de reconvenión reformada.	Disponer de la maquinaria permanente para la operación del relleno sanitario, en los términos definidos en el laudo, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018	Doce (12) meses (Laudo)	11-oct-19	Incumplido
VIGÉSIMO SEXTO. - <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP <u>incumplió</u> el Parágrafo 31 de la Cláusula 10 - Equipos y Maquinaria, del Contrato 344 de 2010 y Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, <u>al no contratar y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente</u> , con lo cual, prospera la pretensión décima sexta de la demanda de reconvenión reformada.	INCUMPLIMIENTO 9	Cinco (5) meses (Propuesta CGR V3)	12-abr-19	Incumplido UTIDJ- 2019010037

Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- <u>Condenar a</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP <u>a contratar y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente para la operación del relleno sanitario en los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral</u> , con lo cual, prospera la pretensión trigésima sexta de la demanda de reconvenión reformada.	Contratar y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente para la operación del RSDJ, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018			
VIGÉSIMO OCTAVO.- <u>Declarar que</u> la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP <u>incumplió la obligación</u> pactada en la Cláusula 3 del contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Doña Juana, <u>sobre el mantenimiento ambiental anual de los pondajes, existentes dentro del relleno, desde la fecha en que suscribió el acta de inicio de la ejecución, hasta la fecha actual</u> , con lo cual, prospera la pretensión décima séptima de la demanda de reconvenión reformada.	INCUMPLIMIENTO 10			



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 12 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

<p>VIGÉSIMO NOVENO.- <u>Condenar a la sociedad CGR DOÑA JUANA S.A. - ESP al mantenimiento ambiental anual de los pondajes, existentes dentro del relleno, para lo cual deberá realizar el respectivo mantenimiento de todos los pondajes, para lo cual deberá presentar una propuesta técnica al mes siguiente de la ejecutoria del Laudo Arbitral</u> que ponga fin a la presente controversia. La propuesta deberá ser aprobada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. <u>El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podrá ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobación</u>, con lo cual prospera la pretensión trigésima séptima de la demanda de reconversión reformada.</p>	<p>Presentar una Propuesta Técnica del mantenimiento de todos los pondajes existentes, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018</p>	<p>Un (1) año (Laudo)</p>	<p>16-oct-19</p>	<p>Incumplido Parcialmente</p>
<p>TRIGÉSIMO.- <u>Condenar a CGR DOÑA JUANA S.A. -ESP a pagar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS la suma de \$2.172.354.976 pesos colombianos, por concepto de cláusula penal ajustada proporcionalmente por el Tribunal de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, con lo cual prospera la cuadragésima pretensión de la demanda de reconversión reformada.</u></p>	<p>Pagar \$2.172.354.976 a la UAESP</p>	<p>Inmediato (Laudo)</p>	<p>11-oct-18</p>	<p>Incumplido</p>

Tabla No 3. Aclaraciones al Laudo Arbitral

Aclaraciones a Laudo Arbitral				
Decisión	Declaratoria Laudo	Plazo	Fecha de Exigibilidad	Estado
<p>TERCERO.- <u>Acceder a la solicitud denominada "Incumplimiento de las obligaciones en gestión social"</u>, relacionadas con la entrega del informe completo y detallado de inversión social, el presupuesto, el costo de cada una de las acciones y/o actividades ejecutadas con soportes para los años 2012 al 2016* y, en consecuencia aclarar la parte resolutive del Laudo e incluir los numerales TRIGÉSIMO NOVENO y CUADRAGÉSIMO, así:</p> <p>TRIGÉSIMO NOVENO. <u>Declarar que el Concesionario incumplió la cláusula tercera numeral 3 del contrato de concesión, su obligación contractual de suministrar y permitir el acceso de la información relacionada con el informe completo y presupuesto utilizado para la inversión en el área de gestión social desde el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016</u></p> <p>CUADRAGÉSIMO. <u>Condenar a la sociedad CGR Doña Juana a entregar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del laudo que resuelva la presente controversia, la información relacionada con el informe completo y presupuesto utilizado para la inversión en el área de gestión social desde el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.</u></p>	<p>INCUMPLIMIENTO II</p> <p>Presentar la información relacionada con el informe completo y presupuesto utilizado para la inversión en el área de gestión social desde el año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, según plazo medido a partir de la ejecutoria del laudo, es decir desde 11 de octubre de 2018</p>	<p>Diez (10) días (Laudo)</p>	<p>25-oct-18</p>	<p>Incumplido (UTIDI-2018111437)</p>



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 13 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

- 2. Revisado el documento “Instructivo para la imposición de sanciones dentro de actuaciones administrativas contractuales” solicito los conceptos técnicos realizados con base a los informes hechos por la interventoría y cuáles de estos le dieron paso a los sancionatorios, Anexar los documentos relacionados.**

Respuesta:

No existen “Conceptos Técnicos” como tal, toda vez que la remisión y valoración técnica se realizó mediante memorandos remisorios que contienen la aprobación técnica solicitada en “Instructivo para la imposición de sanciones dentro de actuaciones administrativas contractuales.”

Como complemento a esta respuesta se anexa el memo Remisorio Técnico 2020.

- 3. En calidad de supervisor del contrato de interventoría del relleno sanitario, sírvase anexar los requerimientos realizados frente a sus incumplimientos y cuáles de estos no han sido subsanados a la fecha.**

Respuesta:

Revisada la información que reposa en la entidad, no existen requerimientos por incumplimientos del contrato de interventoría 130E, la UAESP ha venido requiriendo al interventor la información y ajustes a través de comités mensuales.

En este sentido, se anexan las actas de comité con Inter DJ.

- 4. ¿Cuáles procesos sancionatorios ha iniciado la UAESP contra el interventor?**

Respuesta:

Revisada la información que reposa en la entidad, no se evidencian procesos sancionatorios contractuales, iniciados por la UAESP contra la UNIÓN TEMPORAL INTER DJ en su calidad interventor mediante contrato 130E de 2011.

- 5. ¿El contratista ha pagado las sanciones pecuniarias impuestas mediante las resoluciones 845 y 870 de 2019? De no ser así, informar porque no se ha realizado dicho pago.**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201000186781**

Página 14 de 14

Bogotá D.C., 04 de diciembre de 2020

Respuesta:

Se solicita plazo para la búsqueda y entrega de la información solicitada.

6. Por favor diligenciar y remitir el cuadro enviado en el Excel.

Respuesta:

Se envía diligenciado el Anexo Excel_ compartido en carpeta OneDrive.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,

**LUZ AMANDA
CAMACHO
SANCHEZ**

Firmado digitalmente por LUZ
AMANDA CAMACHO
SANCHEZ
Fecha: 2020.12.04 20:33:33
+05'00'

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Directora General

Anexo: Lo enunciado en Carpeta OneDrive de la respuesta 6.

Elaboro: Elkin Enrí Cabrera Barrera, Maribel Patacón Pedraza, Andrés Gerardo Castañeda Camargo, Néstor Mendoza Díazgranados, Jhon Jairo Vera Buitrago, Lizeth Tatiana Hernández Cortez, Claudia Jimena Muñoz Paredes, Raúl Gómez/ Subdirección de Disposición Final

Reviso: Vanessa Rincón Rueda/ Asesora Dirección General

Aprobó: Fredy Aldana/ Subdirector de Disposición Final