

# Avance físico del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016 – 2020

Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Julio de 2020




# Elementos a tener en cuenta

Se deben tener en cuenta los siguientes elementos del Plan de Desarrollo:

1. Esquema de seguimiento y evaluación
2. Esquema de asociación
3. Esquema de ponderación
4. Tipos de mediciones
5. Sistema General de Regalías - SGR


# 1. Esquema de Seguimiento y Evaluación



El esquema permite identificar las etapas, fuentes de información y principales actores que intervienen dentro del proceso.

Para el avance del Plan se debe tener en cuenta que la información reportada por las entidades en Segplán es una fuente primaria de información y su objetivo es suministrar información de seguimiento. Igualmente dentro de este esquema se debe resaltar el papel de las Coordinaciones de Programa quienes son las encargadas de realizar la evaluación de los resultados reportados en las fuentes primarias, entre otras funciones.


## 2. Esquema de asociación



El esquema permite identificar las entidades responsables de reportar la información desde el último nivel de la estructura del Plan (indicadores) y su vinculación con todos los niveles superiores de la estructura del mismo.


La importancia del esquema radica en que permite identificar la cadena de información dentro del esquema de seguimiento para poder llegar a la información consolidada del Plan de Desarrollo

# 3. Esquema de ponderación



Basado en el esquema de asociación el esquema de ponderación se establece un modelo calculado que permite tener avances cuantificados del avance del Plan con base en la información reportada por las entidades. Adicionalmente, permite calcular aportes de entidades cuya medición es diferente entre sí, por ejemplo número de niños atendidos con infraestructura de atención. Para el cálculo cada nivel tiene una ponderación sobre el elemento del nivel superior al cual está asociado.

Dicha ponderación es establecida por las Gerencias de programa en trabajo conjunto y mancomunado con las entidades y los diferentes actores del proceso.



### Porcentaje de la Infraestructura de Datos Espaciales consolidada

|  | Pond. | Avan. | Cálculo       |
|--|-------|-------|---------------|
| UAECD: mantener la información en un 100%                | 55%   | 98%   | 53.9          |
| SDP: aumentar del 97% al 100% la información consolidada | 40%   | 10%   | 4.0           |
| IDPAC: consolidar la información espacial de la entidad  | 5%    | 1%    | 0.05          |
|  |       |       | <b>57.95%</b> |

PET: Pilar o Eje transversal  
PR: Programa

PE: Proyecto estratégico  
MP: Meta Producto

IND: Indicador  
MPI: Meta proyecto de inversión

En el ejemplo se muestra un ejemplo de indicador denominado “*Porcentaje de la Infraestructura de Datos Espaciales consolidada*” al cual le aportan 3 entidades con sus propias acciones. Dado que no es posible sumar la información por ser mediciones disímiles, el avance de cada entidad se multiplica por su ponderador y los resultados se suman para poder calcular el porcentaje de avance del indicador.

## 4. Tipos de mediciones

En los informes encontrará 3 tipos de mediciones del avance del Plan de Desarrollo:

**EN LA VIGENCIA:** es el avance del compromiso para la vigencia del reporte. Por ejemplo, si el compromiso es construir 10 casas y se construyeron 8 el avance correspondería al 80%

**TRANSCURRIDO:** es el avance del compromiso desde el inicio del Plan hasta la fecha del reporte, es decir, si se está en la cuarta vigencia del Plan (2019) y a la fecha el compromiso era construir 100 km / carril, el avance se calculará contra dicha cifra

**ACUMULADO EN PDD (Plan de Desarrollo Distrital):** es el avance del compromiso para todo el Plan de Desarrollo. Continuando con el ejemplo anterior, si el compromiso total del Plan era construir 150 km/carril, el avance se calculará contra dicha cifra.

El objeto del avance TRANSCURRIDO es poder identificar a qué se ha comprometido la Administración Distrital en un momento específico del Plan, mientras que el avance ACUMULADO EN EL PDD hace la medición contra todo el Plan de Desarrollo. El siguiente ejemplo permite dar una idea de la diferencia de los resultados entregados por las dos mediciones:

| Vigencia | Programado | Ejecutado |
|----------|------------|-----------|
| 2016     | 1          | 1         |
| 2017     | 1          | 1         |
| 2018     | 1          | 1         |
| 2019     | 1          | 1         |
| 2020     | 20         |           |
| TOTAL    | 24         | 4         |

Si la medición se hace en la vigencia 2019, para el avance TRANSCURRIDO la programación sería de 4 programado contra 4 ejecutado y el avance sería del 100%. Pero para el avance ACUMULADO EN EL PDD la cifra de programación sería 24 y con la ejecución de 4 el avance sería de 16,7%.





Es claro que si la medición se hace en la última vigencia del Plan de Desarrollo los dos resultados serán iguales.




# 5. Sistema General de Regalías - SGR

Las Gerencias de Programa ahora pueden reportar el porcentaje de avance de los proyectos del Sistema General de Regalías – SGR al avance del Plan de Desarrollo en el Programa que coordinan.

Para ello, se basan en la información reportada en el sistema Gesproy del Departamento Nacional de Planeación – DNP y con base en esa información calculan su aporte para el avance del Programa del Plan de Desarrollo y dicha cifra se suma al avance del Plan de Desarrollo calculado en Segplán.




Para los Programas que no tienen asociados proyectos del SGR se muestra al avance normalmente.

| AVANCE DEL PROGRAMA                         |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Ponderación                                 | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
| 100.00%                                     | 67.67%  | 67.67%  | 15.05%  |
| Avance Proyecto Sistema General de Regalías |  |  | 67.00%   |
| Total Acumulado del Plan                    |  |  | 82.05%  |




| AVANCE DEL PROGRAMA |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|
| Ponderación         | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
| 100.00%             | 74.11%  | 74.11%  | 10.96%  |









Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
Informe de avance del Plan de Desarrollo a 31/05/2020




| Pilar o Eje transversal   |                                   |              |                  | AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |
|---|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|--|--|--|
|   |                                   |              |                  | Ponderación                   | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|   | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |              |                  | 100.00%                       | 64.25%  | 85.96%  | 86.75%  |
|   | En la Vigencia                    | Transcurrido | Acumulado en PDD |                               |  |  |  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA   | 86.18%                            | 90.47%       | 91.26%           | 40.11%                        | 34.57%   | 36.29%   | 36.60%   |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA   | 44.36%                            | 77.38%       | 77.38%           | 38.92%                        | 17.26%   | 30.12%   | 30.12%   |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA                         | 72.38%                            | 93.42%       | 98.83%           | 5.91%                         | 4.28%  | 5.52%  | 5.84%  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL                              | 19.43%                            | 91.57%       | 95.62%           | 0.63%                         | 0.12%  | 0.58%  | 0.60%  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO              | 36.71%                            | 95.85%       | 98.23%           | 2.30%                         | 0.84%  | 2.20%  | 2.26%  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 112.96%                           | 84.99%       | 87.11%           | 0.95%                         | 1.07%  | 0.81%  | 0.83%  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA       | 54.53%                            | 93.44%       | 93.95%           | 11.18%                        | 6.10%  | 10.45%   | 10.50%   |

Pilar o Eje transversal / Programa










| PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA |   |         |         | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |  |  |  |
|---|---|---------|---------|-----------------------------------|--|--|--|
|   |   |         |         | Ponderación                       | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|   |   |         |         | 100.00%                           | 86.18%  | 90.47%  | 91.26%  |
|   |   |         |         | AVANCE DEL PROGRAMA               |  |  |  |
|   |   |         |         | En la Vigencia                    | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
| 01  | Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas                            | 100.00% | 100.00% | 100.00%                           | 0.16%  | 0.16%  | 0.16%  |
| 02  | Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia                                | 80.69%  | 80.69%  | 80.69%                            | 2.87%  | 2.32%  | 2.32%  |
| 03  | Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente   | 98.41%  | 100.10% | 100.10%                           | 7.79%  | 7.67%  | 7.80%  |
| 04  | Familias protegidas y adaptadas al cambio climático   | 43.72%  | 93.83%  | 93.83%                            | 1.55%  | 0.68%  | 1.45%  |
| 05  | Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía                       | 81.30%  | 99.99%  | 99.99%                            | 2.10%  | 1.71%  | 2.10%  |
| 06  | Calidad educativa para todos  | 99.92%  | 102.04% | 102.04%                           | 21.95%   | 21.93%   | 22.40%   |
| 07  | Inclusión educativa para la equidad   | 58.50%  | 90.31%  | 90.31%                            | 11.71%   | 6.85%  | 10.58%   |
| 08  | Acceso con calidad a la educación superior  | 50.30%  | 83.31%  | 84.31%                            | 1.51%  | 0.76%  | 1.26%  |
| 09  | Atención integral y eficiente en salud  | 102.70% | 100.16% | 102.66%                           | 31.17%   | 32.01%   | 31.22%   |
| 10  | Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud                           | 12.23%  | 12.23%  | 12.23%                            | 8.99%  | 1.10%  | 1.10%  |
| 11  | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 81.07%  | 97.78%  | 97.78%                            | 7.56%  | 6.13%  | 7.39%  |
| 12  | Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género              | 184.02% | 102.02% | 102.02%                           | 2.64%  | 4.86%  | 2.69%  |

| PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA |   |         |         | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |  |  |  |
|---|---|---------|---------|-----------------------------------|--|--|--|
|   |   |         |         | Ponderación                       | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|   |   |         |         | 100.00%                           | 44.36%  | 77.38%  | 77.38%  |
|   |   |         |         | AVANCE DEL PROGRAMA               |  |  |  |
|   |   |         |         | En la Vigencia                    | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
| 13  | Infraestructura para el desarrollo del hábitat                      | 75.64%  | 90.48%  | 90.48%                            | 10.76%   | 8.14%  | 9.74%  |
| 14  | Intervenciones integrales del hábitat                               | 82.14%  | 96.27%  | 96.27%                            | 2.17%  | 1.78%  | 2.09%  |
| 15  | Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad | 100.00% | 100.00% | 100.00%                           | 0.11%  | 0.11%  | 0.11%  |
| 16  | Integración social para una ciudad de oportunidades                 | 52.69%  | 95.30%  | 95.30%                            | 4.13%  | 2.18%  | 3.94%  |
| 17  | Espacio público, derecho de todos                                   | 55.06%  | 81.70%  | 81.70%                            | 5.16%  | 2.84%  | 4.22%  |
| 18  | Mejor movilidad para todos  | 37.74%  | 73.75%  | 73.75%                            | 77.67%   | 29.31%   | 57.28%   |

| PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA |  |         |        | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |  |  |  |
|---|--|---------|--------|-----------------------------------|--|--|--|
|   |  |         |        | Ponderación                       | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|   |  |         |        | 100.00%                           | 72.38%  | 93.42%  | 98.83%  |
|   |  |         |        | AVANCE DEL PROGRAMA               |  |  |  |
|   |  |         |        | En la Vigencia                    | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
| 19  | Seguridad y convivencia para todos   | 45.83%  | 86.06% | 109.06%                           | 23.56%   | 10.80%   | 20.28%   |
| 20  | Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA | 109.37% | 95.07% | 95.07%                            | 11.41%   | 12.48%   | 10.85%   |
| 21  | Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia                       | 74.72%  | 91.70% | 91.70%                            | 25.91%   | 19.36%   | 23.76%   |
| 22  | Bogotá vive los derechos humanos   | 37.48%  | 98.03% | 98.03%                            | 11.97%   | 4.49%  | 11.73%   |
| 23  | Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación                                 | 87.59%  | 99.90% | 99.90%                            | 5.54%  | 4.85%  | 5.53%  |
| 24  | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz                    | 97.83%  | 97.83% | 97.83%                            | 5.65%  | 5.53%  | 5.53%  |
| 25  | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida                              | 93.19%  | 98.61% | 98.61%                            | 15.96%   | 14.87%   | 15.74%   |

| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  |        |        | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |  |  |  |
|--|--|--------|--------|-----------------------------------|--|--|--|
|  |  |        |        | Ponderación                       | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|  |  |        |        | 100.00%                           | 19.43%  | 91.57%  | 95.62%  |
|  |  |        |        | AVANCE DEL PROGRAMA               |  |  |  |
|  |  |        |        | En la Vigencia                    | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
| 26   | Información relevante e integral para la planeación territorial                              | 39.71% | 89.54% | 98.04%                            | 39.41%   | 15.65%   | 35.29%   |
| 27   | Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad  | 2.55%  | 91.92% | 91.92%                            | 22.62%   | 0.58%  | 20.79%   |
| 28   | Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos | 2.38%  | 97.06% | 97.06%                            | 0.23%  | 0.01%  | 0.22%  |
| 29   | Articulación regional y planeación integral del transporte                                   | 0.00%  | 95.14% | 98.52%                            | 20.57%   | 0.00%  | 19.57%   |
| 30   | Financiación para el Desarrollo Territorial  | 18.55% | 91.44% | 91.44%                            | 17.17%   | 3.19%  | 15.70%   |

Pilar o Eje transversal / Programa

| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO              |  |                  |         | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |   |  |  |        |
|---|--|------------------|---------|-----------------------------------|---|--|--|--------|
|   |  |                  |         | Ponderación                       | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|   |  |                  |         |                                   |   |  |  |        |
| AVANCE DEL PROGRAMA   |  |                  |         | 100.00%                           | 36.71%   | 95.85%  | 98.23%  |        |
| En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD |         |                                   |   |  |  |        |
| 31  | Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región | 17.10%           | 90.21%  | 94.17%                            | 34.34%  | 5.87%  | 30.98%   | 32.34% |
| 32  | Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad  | 89.29%           | 99.39%  | 99.39%                            | 22.47%  | 20.06%   | 22.33%   | 22.33% |
| 33  | Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad  | 0.00%            | 97.38%  | 97.38%                            | 8.19%   | 0.00%  | 7.98%  | 7.98%  |
| 34  | Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado      | 31.95%           | 85.24%  | 85.26%                            | 1.09%   | 0.35%  | 0.93%  | 0.93%  |
| 35  | Bogotá, ciudad inteligente   | 92.15%           | 97.15%  | 97.15%                            | 0.17%   | 0.16%  | 0.17%  | 0.17%  |
| 36  | Bogotá, una ciudad digital   | 16.69%           | 100.00% | 100.00%                           | 16.55%  | 2.76%  | 16.55%   | 16.55% |
| 37  | Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región                                      | 43.71%           | 98.35%  | 104.30%                           | 17.19%  | 7.51%  | 16.91%   | 17.93% |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |                  |         | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |   |  |  |        |
|   |  |                  |         | Ponderación                       | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|   |  |                  |         |                                   |   |  |  |        |
| AVANCE DEL PROGRAMA   |  |                  |         | 100.00%                           | 112.96%  | 84.99%  | 87.11%  |        |
| En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD |         |                                   |   |  |  |        |
| 38  | Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal   | 47.98%           | 60.41%  | 65.03%                            | 26.06%  | 12.50%   | 15.74%   | 16.95% |
| 39  | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano   | 141.42%          | 93.11%  | 94.49%                            | 66.06%  | 93.42%   | 61.51%   | 62.42% |
| 40  | Gestión de la huella ambiental urbana  | 92.56%           | 98.93%  | 98.93%                            | 6.86%   | 6.35%  | 6.79%  | 6.79%  |
| 41  | Desarrollo rural sostenible  | 67.80%           | 93.17%  | 93.17%                            | 1.02%   | 0.69%  | 0.95%  | 0.95%  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA       |  |                  |         | AVANCE DE PILAR O EJE TRANSVERSAL |   |  |  |        |
|   |  |                  |         | Ponderación                       | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|   |  |                  |         |                                   |   |  |  |        |
| AVANCE DEL PROGRAMA   |  |                  |         | 100.00%                           | 54.53%   | 93.44%  | 93.95%  |        |
| En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD |         |                                   |   |  |  |        |
| 42  | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía  | 54.27%           | 93.32%  | 94.35%                            | 34.87%  | 18.92%   | 32.54%   | 32.90% |
| 43  | Modernización institucional  | 46.70%           | 96.49%  | 94.81%                            | 26.16%  | 12.22%   | 25.24%   | 24.80% |
| 44  | Gobierno y ciudadanía digital  | 50.44%           | 88.47%  | 88.47%                            | 22.90%  | 11.55%   | 20.26%   | 20.26% |
| 45  | Gobernanza e influencia local, regional e internacional  | 73.70%           | 95.82%  | 99.49%                            | 16.07%  | 11.84%   | 15.40%   | 15.99% |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico

| 01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|   |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|   |  |  |  |  | 100.00%                        | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%          |
|   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|   |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 101   | Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana |  |  |  | 100.00%                        | 100.00%        | 100.00%          |                  |

| 02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|   |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|   |  |  |  |  | 100.00%                        | 80.69%         | 80.69%           | 80.69%           |
|   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|   |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 102   | Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia                                   |  |  |  | 79.36%                         | 79.36%         | 79.36%           |                  |
| 103   | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia |  |  |  | 85.88%                         | 85.88%         | 85.88%           |                  |

| 03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                        | 98.41%         | 100.10%          | 100.10%          |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 104  | Bogotá te nutre  |  |  |  | 97.43%                         | 95.89%         | 95.89%           |                  |
| 105  | Distrito Diverso   |  |  |  | 105.07%                        | 100.52%        | 100.52%          |                  |
| 106  | Envejecimiento digno, activo y feliz   |  |  |  | 112.52%                        | 112.60%        | 112.60%          |                  |
| 107  | Por una ciudad incluyente y sin barreras   |  |  |  | 91.29%                         | 91.46%         | 91.46%           |                  |
| 108  | Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle |  |  |  | 40.51%                         | 77.37%         | 77.37%           |                  |
| 109  | Una ciudad para las familias   |  |  |  | 98.71%                         | 100.12%        | 100.12%          |                  |

Observación Avance SGR

No tiene proyectos asociados

| 04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|

<= 40%

> 40% y <= 70

> 70% y <= 90




> 90




Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS




Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico

|                                |  |                  |        |        | Ponderación | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|--------------------------------|--|------------------|--------|--------|-------------|--|--|--|--------|
|                                |  |                  |        |        | 100.00%     | 43.72%  | 93.83%  | 93.83%  |        |
| AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |        |        |             |  |  |  |        |
| En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |        |        |             |  |  |  |        |
| 110                            | Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos | 43.72%           | 93.83% | 93.83% |             | 100.00%  | 43.72%   | 93.83%   | 93.83% |

| 05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía |                     |                |              |                  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA |  |  |  |
|--|---------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
|  |                     |                |              |                  |  |  | Ponderación         | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|  |                     |                |              |                  |  |  | 100.00%             | 81.30%  | 99.99%  | 99.99%  |
| AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO   |                     |                |              |                  |  |  |                     |  |  |  |
|  |                     | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |                     |  |  |  |
| 111  | Calles Alternativas | 183.39%        | 101.40%      | 101.40%          |  |  | 42.96%              | 78.78%   | 43.56%   | 43.56%   |
| 112  | Distrito joven      | 4.41%          | 98.93%       | 98.93%           |  |  | 57.04%              | 2.52%  | 56.43%   | 56.43%   |

| 06 Calidad educativa para todos |  |                |              |                  | AVANCE DEL PROGRAMA            |  |   |   |        |
|---------------------------------|--|----------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|---|---|--------|
|                                 |  |                |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |
|                                 |  |                |              |                  | 100.00%                        | 99.92%  | 102.04%  | 102.04%  |        |
|                                 |  |                |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |   |   |        |
|                                 |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |   |   |        |
| 113                             | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes | 125.68%        | 125.68%      | 125.68%          |                                | 25.00%   | 31.42%  | 31.42%  | 31.42% |
| 114                             | Desarrollo integral de la educación media                      | 107.04%        | 107.04%      | 107.04%          |                                | 25.00%   | 26.76%  | 26.76%  | 26.76% |
| 115                             | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica      | 85.24%         | 93.72%       | 93.72%           |                                | 25.00%   | 21.31%  | 23.43%  | 23.43% |
| 116                             | Uso del tiempo escolar y jornada única                         | 81.70%         | 81.70%       | 81.70%           |                                | 25.00%   | 20.43%  | 20.43%  | 20.43% |

| 07 Inclusión educativa para la equidad |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Ponderación         | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|  |  |  |  |  | 100.00%             | 58.50%  | 90.31%  | 90.31%  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico

|     |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |                  |  |        |        |        |        |
|-----|--|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|     |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |        |        |        |        |
| 117 | Acceso y permanencia con enfoque local |  |  | 60.47%                         | 94.22%       | 94.22%           |  | 61.38% | 37.12% | 57.83% | 57.83% |
| 118 | Ambientes de aprendizaje para la vida  |  |  | 55.37%                         | 84.09%       | 84.09%           |  | 38.62% | 21.38% | 32.48% | 32.48% |

| 08 Acceso con calidad a la educación superior |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |              |                  |         |        |        |        |
|---|--|--|--|---|----------------|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
|   |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |
|   |  |  |  | 100.00%                                     | 50.30%         | 83.31%       | 83.31%           |         |        |        |        |
|   |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |              | 1.00%            |         |        |        |        |
|   |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                |              | 84.31%           |         |        |        |        |
| 119   | Acceso con calidad a la educación superior |  |  | 50.30%                                      | 83.31%         | 83.31%       |                  | 100.00% | 50.30% | 83.31% | 83.31% |

Observación Avance SGR

SED: a corte 30 de mayo no se tuvo avance, a causa de las restricciones por la emergencia sanitaria. Se ha mantenido un avance físico del 93,8% y un avance financiero del 60,9%. Como situación relevante se suscribió el 8 de mayo de 2020 la Modificación No. 4 al Convenio 2613-2017 en la cual se prorrogó el tiempo en 3 meses y 22 días.

| 09 Atención integral y eficiente en salud |   |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |              |                  |        |         |        |        |
|---|---|--|--|---|----------------|--------------|------------------|--------|---------|--------|--------|
|   |   |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |         |        |        |
|   |   |  |  | 100.00%                                     | 102.70%        | 100.16%      | 100.16%          |        |         |        |        |
|   |   |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |              | 2.50%            |        |         |        |        |
|   |   |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                |              | 102.66%          |        |         |        |        |
| 120                                       | Atención Integral en Salud - AIS                              |  |  | 105.61%                                     | 101.94%        | 101.94%      |                  | 95.37% | 100.72% | 97.22% | 97.22% |
| 121                                       | Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud |  |  | 22.29%                                      | 50.61%         | 50.61%       |                  | 3.40%  | 0.76%   | 1.72%  | 1.72%  |
| 122                                       | Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS                 |  |  | 99.00%                                      | 99.00%         | 99.00%       |                  | 1.23%  | 1.22%   | 1.22%  | 1.22%  |

Observación Avance SGR

BPIN2012000100186 - Banco de sangre de cordon umbilical - Rpta. efectiva3 solíc. de búsqueda recib. realiz. por Fund. Misericordia - Una unid. para trasplante en la fund. HOM y Una para Hosp. Pablo Tobon Uribe - Org. 1 Encuentro Internl. de Invest. IDC BIS.

| 10 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA |                |              |                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Ponderación         | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100.00%             | 12.23%         | 12.23%       | 12.23%           |  |  |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
Informe de avance de los Programas a 31/05/2020  
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Programa / Proyecto estratégico

| 13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat |   |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|---|---|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|   |   |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|   |   |  |  |  | 100.00%                        | 75.64%         | 90.48%           | 90.48%           |
|   |   |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|   |   |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 130   | Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento |  |  |  | 82.07%                         | 100.00%        | 100.00%          |                  |
| 132   | Gestión para los servicios funerarios distritales                 |  |  |  | 88.10%                         | 90.81%         | 90.81%           |                  |
| 133   | Infraestructura para el desarrollo del hábitat                    |  |  |  | 74.98%                         | 89.60%         | 89.60%           |                  |

| 14 Intervenciones integrales del hábitat |                                       |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |                                       |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |                                       |  |  |  | 100.00%                        | 82.14%         | 96.27%           | 96.27%           |
|  |                                       |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |                                       |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 134                                      | Intervenciones integrales del hábitat |  |  |  | 70.03%                         | 90.11%         | 90.11%           |                  |
| 135                                      | Mejoramiento integral                 |  |  |  | 108.90%                        | 109.90%        | 109.90%          |                  |

| 15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad |   |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|--|---|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |   |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |   |  |  |  | 100.00%                        | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%          |
|  |   |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |   |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 136  | Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad |  |  |  | 100.00%                        | 100.00%        | 100.00%          |                  |

| 16 Integración social para una ciudad de oportunidades |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                        | 52.69%         | 95.30%           | 95.30%           |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

<= 40%

> 40% y <= 70

> 70% y <= 90

> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR DEMOCRACIA URBANA

Programa / Proyecto estratégico

|     |                                |        |        |        |  |         |        |        |        |
|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|
| 137 | Espacios de integración social | 52.69% | 95.30% | 95.30% |  | 100.00% | 52.69% | 95.30% | 95.30% |
|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|

|                                      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 17 Espacio público, derecho de todos |  |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|                                      |  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 55.06%  | 81.70%  | 81.70%  |
|                                      |  |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |  |  | 0.00%  |
|                                      |  |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |  |  | 81.70%  |
|                                      |  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |  |  |  |
|                                      |  |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |

|     |  |        |        |        |  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 138 | Desarrollo integral y sostenible del espacio público                             | 0.00%  | 99.73% | 99.73% |  | 7.47%  | 0.00%  | 7.45%  | 7.45%  |
| 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada | 73.46% | 96.25% | 96.25% |  | 73.78% | 54.20% | 71.01% | 71.01% |
| 140 | Recuperación del patrimonio material de la ciudad                                | 25.35% | 93.27% | 93.27% |  | 3.41%  | 0.86%  | 3.18%  | 3.18%  |
| 142 | Sendero panorámico de los cerros orientales                                      | 0.00%  | 0.42%  | 0.42%  |  | 15.34% | 0.00%  | 0.06%  | 0.06%  |

Observación Avance SGR

La entidad no reporta avance

|                               |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| 18 Mejor movilidad para todos |  |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |
|                               |  |  |  |  |  | 100.00%                        | 37.74%  | 73.75%  | 73.75%  |
|                               |  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |

|     |   |        |         |         |  |        |        |        |        |
|-----|---|--------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--------|
| 143 | Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad | 52.93% | 89.88%  | 89.88%  |  | 13.83% | 7.32%  | 12.43% | 12.43% |
| 144 | Gestión y control de la demanda de transporte                         | 84.21% | 100.00% | 100.00% |  | 0.89%  | 0.75%  | 0.89%  | 0.89%  |
| 145 | Peatones y bicicletas   | 3.13%  | 43.64%  | 43.64%  |  | 3.76%  | 0.12%  | 1.64%  | 1.64%  |
| 146 | Seguridad y comportamientos para la movilidad                         | 25.41% | 100.00% | 100.00% |  | 1.62%  | 0.41%  | 1.62%  | 1.62%  |
| 147 | Transporte público integrado y de calidad                             | 36.47% | 71.55%  | 71.55%  |  | 79.90% | 29.14% | 57.17% | 57.17% |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA

Programa / Proyecto estratégico

| 19 Seguridad y convivencia para todos |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |                  |                  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|----------------|------------------|------------------|
|                                       |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|                                       |  |  |  |  | 100.00%                                     | 45.83%         | 86.06%           | 86.06%           |
|                                       |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                |                  | 23.00%           |
|                                       |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
|                                       |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |                  | 109.06%          |
|                                       |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                |                  |                  |

|     |                                     |        |        |        |  |         |        |        |        |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|
| 148 | Seguridad y convivencia para Bogotá | 45.83% | 86.06% | 86.06% |  | 100.00% | 45.83% | 86.06% | 86.06% |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|

Observación Avance SGR

Obras y/o productos de investigación: Las actividades no han iniciado su ejecución, Artículos publicados: se ha desarrollado la versión inicial de los artículos de investigación, Bases de datos disponibles para consulta por actores del SNCT: se han desarrollado los diseños de los conjuntos de datos y revisión de las fuentes de información

| 20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|   |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|   |  |  |  |  | 100.00%                        | 109.37%        | 95.07%           | 95.07%           |
|   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|   |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

|     |  |         |        |        |  |        |        |        |        |
|-----|--|---------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 149 | Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres | 128.24% | 99.33% | 99.33% |  | 71.04% | 91.10% | 70.56% | 70.56% |
|-----|--|---------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|

|     |  |        |        |        |  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 150 | Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres | 63.07% | 84.62% | 84.62% |  | 28.96% | 18.27% | 24.51% | 24.51% |
|-----|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|

| 21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|   |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|   |  |  |  |  | 100.00%                        | 74.72%         | 91.70%           | 91.70%           |
|   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|   |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

|     |                      |        |        |        |  |         |        |        |        |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|
| 151 | Acceso a la Justicia | 74.72% | 91.70% | 91.70% |  | 100.00% | 74.72% | 91.70% | 91.70% |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|

| 22 Bogotá vive los derechos humanos |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                     |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|                                     |  |  |  |  | 100.00%                        | 37.48%         | 98.03%           | 98.03%           |
|                                     |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|                                     |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

|     |  |        |        |        |  |         |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|
| 152 | Promoción, protección y garantía de derechos humanos | 37.48% | 98.03% | 98.03% |  | 100.00% | 37.48% | 98.03% | 98.03% |
|-----|--|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90






> 90

Programa / Proyecto estratégico

|   |  |        |        |        |                                |  |  |  |        |
|---|--|--------|--------|--------|--------------------------------|--|--|--|--------|
| 23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación |  |        |        |        | AVANCE DEL PROGRAMA            |  |  |  |        |
|   |  |        |        |        | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|   |  |        |        |        | 100.00%                        | 87.59%  | 99.90%  | 99.90%  |        |
|   |  |        |        |        | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |        |
|   |  |        |        |        | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |        |
| 153   | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá | 87.59% | 99.90% | 99.90% |                                | 100.00%  | 87.59%   | 99.90%   | 99.90% |

|  |   |        |        |        |                                |  |  |  |        |
|--|---|--------|--------|--------|--------------------------------|--|--|--|--------|
| 24 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz |   |        |        |        | AVANCE DEL PROGRAMA            |  |  |  |        |
|  |   |        |        |        | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|  |   |        |        |        | 100.00%                        | 97.83%  | 97.83%  | 97.83%  |        |
|  |   |        |        |        | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |        |
|  |   |        |        |        | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |        |
| 154  | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 97.83% | 97.83% | 97.83% |                                | 100.00%  | 97.83%   | 97.83%   | 97.83% |

| 25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida |  |              |                  |         | AVANCE DEL PROGRAMA            |  |  |  |        |
|--|--|--------------|------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|--------|
|  |  |              |                  |         | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |
|  |  |              |                  |         | 100.00%                        | 93.19%  | 98.61%  | 98.61%  |        |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |        |
|  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                                |  |  |  |        |
| 155  | Comunicación pública mejor para todos  | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |                                | 8.81%  | 0.00%  | 8.81%  | 8.81%  |
| 156  | Cultura ciudadana para la convivencia  | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |                                | 20.29%   | 20.29%   | 20.29%   | 20.29% |
| 157  | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte | 97.46%       | 97.68%           | 97.68%  |                                | 64.56%   | 62.92%   | 63.06%   | 63.06% |
| 158  | Valoración y apropiación social del patrimonio cultural  | 157.39%      | 101.81%          | 101.81% |                                | 6.34%  | 9.98%  | 6.45%  | 6.45%  |

Programa / Proyecto estratégico

|  |  |  |  |  |   |                    |                    |                    |
|--|--|--|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 Información relevante e integral para la planeación territorial |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                    |                    |                    |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia     | Transcurrido       | Acumulado en PDD   |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 39.71% <div></div> | 89.54% <div></div> | 89.54% <div></div> |
|  |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                    |                    | 8.50%              |
|  |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                    |                    | 98.04% <div></div> |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                    |                    |                    |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido       | Acumulado en PDD   |                    |

|     |   |        |        |        |  |         |        |        |        |
|-----|---|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|
| 159 | Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural | 39.71% | 89.54% | 89.54% |  | 100.00% | 39.71% | 89.54% | 89.54% |
|-----|---|--------|--------|--------|--|---------|--------|--------|--------|

Observación Avance SGR

Los proyectos correspondientes al programa 26 se encuentran en ejecución y marchan de acuerdo con lo planeado.

|  |  |  |  |  |   |                   |                    |                    |
|--|--|--|--|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                   |                    |                    |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia    | Transcurrido       | Acumulado en PDD   |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 2.55% <div></div> | 91.92% <div></div> | 91.92% <div></div> |
|  |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                   |                    |                    |
|  |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                   |                    |                    |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                   |                    |                    |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido      | Acumulado en PDD   |                    |

|     |  |       |        |        |  |         |       |        |        |
|-----|--|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|
| 160 | Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad | 2.55% | 91.92% | 91.92% |  | 100.00% | 2.55% | 91.92% | 91.92% |
|-----|--|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|

|   |  |  |  |  |   |                   |                    |                    |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 28 Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                   |                    |                    |
|   |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia    | Transcurrido       | Acumulado en PDD   |
|   |  |  |  |  | 100.00%                                     | 2.38% <div></div> | 97.06% <div></div> | 97.06% <div></div> |
|   |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                   |                    |                    |
|   |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                   |                    |                    |
|   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                   |                    |                    |
|   |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido      | Acumulado en PDD   |                    |

|     |   |       |        |        |  |         |       |        |        |
|-----|---|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|
| 161 | Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales | 2.38% | 97.06% | 97.06% |  | 100.00% | 2.38% | 97.06% | 97.06% |
|-----|---|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|

|   |  |  |  |  |   |                   |                    |                    |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 29 Articulación regional y planeación integral del transporte |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                   |                    |                    |
|   |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia    | Transcurrido       | Acumulado en PDD   |
|   |  |  |  |  | 100.00%                                     | 0.00% <div></div> | 95.14% <div></div> | 95.14% <div></div> |
|   |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                   |                    | 3.38%              |
|   |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                   |                    | 98.52% <div></div> |
|   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                   |                    |                    |
|   |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido      | Acumulado en PDD   |                    |

|     |  |       |        |        |  |         |       |        |        |
|-----|--|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|
| 162 | Articulación regional y planeación integral del transporte | 0.00% | 95.14% | 95.14% |  | 100.00% | 0.00% | 95.14% | 95.14% |
|-----|--|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|

Observación Avance SGR

Programa / Proyecto estratégico

El IDU ha venido ejecutando 7 proyectos de estudios y diseños de corredores viales regionales, los cuales se encuentran financiados con recursos del Sistema General de Regalías. De estos proyectos, 3 están en fase de cierre y 4 terminando su etapa de diagnóstico.

|  |   |  |  |  |  |                                |                |                  |                  |
|--|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 30 Financiación para el Desarrollo Territorial |   |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|  |   |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |   |  |  |  |  | 100.00%                        | 18.55%         | 91.44%           | 91.44%           |
|  |   |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |   |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 163  | Financiación para el desarrollo territorial |  |  |  |  | 18.55%                         | 91.44%         | 91.44%           |                  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico

|  |  |  |  |  |   |                |                  |                  |
|--|--|--|--|--|---|----------------|------------------|------------------|
| 31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad<br>Región |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 17.10%         | 90.21%           | 90.21%           |
|  |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |                  | 3.96%            |
|  |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                |                  | 94.17%           |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

|     |   |        |        |        |  |        |       |        |        |
|-----|---|--------|--------|--------|--|--------|-------|--------|--------|
| 164 | Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes                      | 52.54% | 95.86% | 95.86% |  | 16.46% | 8.65% | 15.78% | 15.78% |
| 165 | Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá   | 0.00%  | 98.21% | 98.21% |  | 15.85% | 0.00% | 15.57% | 15.57% |
| 166 | Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad | 12.49% | 86.95% | 86.95% |  | 67.69% | 8.45% | 58.86% | 58.86% |

Observación Avance SGR

El Proyecto Desarrollo de Competencias Tecnológicas en Bogotá, Para su Transferencia a los Sectores de Medicamentos, Cosméticos y Afines, tiene una ejecución de tiempo del 89,00%, adicionalmente, la ejecución financiera es del 90,85 % y la física del 78,00%.

El Proyecto Implementación de la Beca Rodolfo Llinás Para la Promoción de la Formación Avanzada en Bogotá, tiene una ejecución de tiempo del 68,00%, adicionalmente, la ejecución financiera es del 98,82 % y la física del 80,52%.

|  |  |  |  |  |                                |                |                  |                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                        | 89.29%         | 99.39%           | 99.39%           |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

|     |  |        |        |        |  |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 167 | Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales | 92.38% | 99.98% | 99.98% |  | 63.68% | 58.83% | 63.67% | 63.67% |
| 168 | Potenciar el trabajo decente en la ciudad  | 83.87% | 98.34% | 98.34% |  | 36.32% | 30.46% | 35.72% | 35.72% |

|  |  |  |  |  |                                |                |                  |                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                        | 0.00%          | 97.38%           | 97.38%           |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |

|     |   |       |        |        |  |         |       |        |        |
|-----|---|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|
| 169 | Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria | 0.00% | 97.38% | 97.38% |  | 100.00% | 0.00% | 97.38% | 97.38% |
|-----|---|-------|--------|--------|--|---------|-------|--------|--------|

|  |  |  |  |  |                     |                |              |                  |
|--|--|--|--|--|---------------------|----------------|--------------|------------------|
| 34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA |                |              |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación         | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%             | 31.95%         | 85.24%       | 85.26%           |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico

|     |  |       |         |         |  |        |       |        |        |
|-----|--|-------|---------|---------|--|--------|-------|--------|--------|
| 176 | Posicionamiento de Bogotá como destino turístico | 0.00% | 100.00% | 100.00% |  | 19.02% | 0.00% | 19.02% | 19.02% |
|-----|--|-------|---------|---------|--|--------|-------|--------|--------|

Observación Avance SGR

Con corte 31 de mayo el proyecto Centro de Bienvenida Monserrate : Presentó una avance físico del 3.61% y financiero del 5.95% que corresponde a; el apoyo a la supervisión y la ejecución del contrato de consultoria para el " Estudios y Diseños del Centro de Bienvenida Monserrate", este ultimo presento avances del 47 %. A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID 19 se suspendio.



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico

|  |  |  |  |  |   |                |                  |                  |
|--|--|--|--|--|---|----------------|------------------|------------------|
| 38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal  |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 47.98%         | 60.41%           | 60.41%           |
|  |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |                  | 4.62%            |
|  |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                |                  | 65.03%           |
| 177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal   |  |  |  |  | 47.98%                                      | 60.41%         | 60.41%           |                  |
| Observación Avance SGR   |  |  |  |  |   |                |                  |                  |
| El avance de ejecución física de los proyectos SGR es el siguiente: El proyecto de rio Fucha 100%, el proyecto de servicios ecosistémicos de páramos 99,30% de ejecución, el proyecto de investigación nodos 76,30%, y el proyecto de implementación de acciones en páramo un 69,63%. Con una ejecución total del 93.46%y un avance promedio de 4.62% sobre una ponderación dada del SGR frente al programa del 5%. El proyecto reporta menor valor de avance fisico.<br>Correo Dayana Viscaya 06062020              |  |  |  |  |   |                |                  |                  |
| 39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano  |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 141.42%        | 93.11%           | 93.11%           |
|  |  |  |  |  | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |                  | 1.38%            |
|  |  |  |  |  | Total Acumulado del Plan                    |                |                  | 94.49%           |
| 179 Ambiente sano  |  |  |  |  | 144.07%                                     | 93.21%         | 93.21%           |                  |
| 180 Recuperación y protección del río Bogotá y cerros orientales   |  |  |  |  | 91.33%                                      | 91.33%         | 91.33%           |                  |
| Observación Avance SGR   |  |  |  |  |   |                |                  |                  |
| El proyecto de Construcción del CRFFS, ha avanzado en: aire acondicionado y ventilación mecánica, aseo y limpieza, carpintería metálica, carpintería de madera, cielorraso, estructura concreto, iluminación, impermeabilizaciones, instalaciones hidrosanitarias, obras exteriores,entre otras, en los diferentes bloques constructivos del proyecto, con una ejecución del 76,34%. y para el proyecto de estudio y diseños de la cuenca del río Tunjuelo 62.09%.y un avance promedio:1.38% sobre el 2% programado. |  |  |  |  |   |                |                  |                  |
| 40 Gestión de la huella ambiental urbana   |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 92.56%         | 98.93%           | 98.93%           |
|  |  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO              |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | En la Vigencia                              | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 181 Territorio sostenible  |  |  |  |  | 92.56%                                      | 98.93%         | 98.93%           |                  |
| 41 Desarrollo rural sostenible   |  |  |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |                  |                  |
|  |  |  |  |  | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  | 100.00%                                     | 67.80%         | 93.17%           | 93.17%           |
|  |  |  |  |  |   |                |                  |                  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico

|     |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |                  |  |        |        |        |        |
|-----|--|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|     |  |  |  | En la Vigencia                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |        |        |        |        |
| 178 | Integración para el desarrollo rural sostenible                                |  |  | 84.44%                         | 93.33%       | 93.33%           |  | 60.00% | 50.66% | 56.00% | 56.00% |
| 182 | Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana |  |  | 42.86%                         | 92.92%       | 92.92%           |  | 40.00% | 17.14% | 37.17% | 37.17% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico

| 42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía |   |         |         |         | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|--|---|---------|---------|---------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  |   |         |         |         | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|  |   |         |         |         | 100.00%                        | 54.27%         | 93.32%           | 94.35%           |
|  |   |         |         |         | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|  |   |         |         |         | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 183  | Defensa, promoción y divulgación de los derechos  | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |                                | 1.56%          | 0.00%            | 1.56%            |
| 184  | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional   | 40.00%  | 77.96%  | 73.00%  |                                | 5.13%          | 2.05%            | 3.74%            |
| 185  | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente   | 45.13%  | 91.89%  | 93.57%  |                                | 76.80%         | 34.66%           | 71.86%           |
| 186  | Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz | 99.00%  | 100.00% | 100.00% |                                | 3.25%          | 3.22%            | 3.25%            |
| 188  | Servicio a la ciudadanía para la movilidad  | 108.13% | 105.16% | 105.16% |                                | 13.26%         | 14.34%           | 13.94%           |

| 43 Modernización institucional |   |        |         |         | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|--------------------------------|---|--------|---------|---------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                |   |        |         |         | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|                                |   |        |         |         | 100.00%                        | 46.70%         | 96.49%           | 94.81%           |
|                                |   |        |         |         | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|                                |   |        |         |         | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 189                            | Modernización administrativa                            | 69.61% | 93.73%  | 93.73%  |                                | 38.03%         | 26.47%           | 35.65%           |
| 190                            | Modernización física                                    | 34.19% | 61.69%  | 57.75%  |                                | 42.78%         | 14.63%           | 24.71%           |
| 191                            | Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente | 29.20% | 179.51% | 179.51% |                                | 19.19%         | 5.60%            | 34.45%           |

| 44 Gobierno y ciudadanía digital |   |        |        |        | AVANCE DEL PROGRAMA            |                |                  |                  |
|----------------------------------|---|--------|--------|--------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                  |   |        |        |        | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |
|                                  |   |        |        |        | 100.00%                        | 50.44%         | 88.47%           | 88.47%           |
|                                  |   |        |        |        | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |                  |                  |
|                                  |   |        |        |        | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |
| 192                              | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC       | 55.11% | 86.68% | 86.68% |                                | 72.45%         | 39.93%           | 62.80%           |
| 193                              | Sistemas de información para una política pública eficiente | 38.16% | 93.16% | 93.16% |                                | 27.55%         | 10.51%           | 25.67%           |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de los Programas a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico




|  |  |         |         |         |   |                |              |                  |
|--|--|---------|---------|---------|---|----------------|--------------|------------------|
| 45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional |  |         |         |         | AVANCE DEL PROGRAMA                         |                |              |                  |
|  |  |         |         |         | Ponderación                                 | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |         |         |         | 100.00%                                     | 73.70%         | 95.82%       | 94.52%           |
|  |  |         |         |         | Avance Proyecto Sistema General de Regalías |                |              | 4.97%            |
|  |  |         |         |         | Total Acumulado del Plan                    |                |              | 99.49%           |
| 194  | Agenciamiento político   | 43.22%  | 99.47%  | 99.47%  |   | 11.55%         | 4.99%        | 11.49%           |
| 196  | Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana    | 34.62%  | 93.41%  | 89.20%  |   | 30.70%         | 10.63%       | 27.38%           |
| 197  | Gobernanza regional  | 81.35%  | 96.31%  | 96.31%  |   | 0.21%          | 0.17%        | 0.20%            |
| 198  | Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital | 93.62%  | 93.62%  | 93.62%  |   | 37.64%         | 35.24%       | 35.24%           |
| 199  | Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos                                   | 50.00%  | 100.00% | 100.00% |   | 1.18%          | 0.59%        | 1.18%            |
| 200  | Viviendo el territorio   | 117.95% | 101.64% | 101.64% |   | 18.72%         | 22.08%       | 19.03%           |

Observación Avance SGR

En etapa de alistamiento para el cierre físico y financiero ante el SGR. Se desarrolló el diagnóstico y formulación de la Operación Estratégica Fontibón - Aeropuerto El Dorado - Engativá "Distrito Aeroportuario". Se expidió el Decreto 824 de 2019, el cual define una hoja de ruta con principios, objetivos, programas y proyectos conducentes a consolidar un nodo de desarrollo económico local en el área de influencia del Aeropuerto El Dorado.

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas

|     |   |                             |              |                  |                                |   |   |   |         |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|---------|--|
| 101 | Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |   |   |         |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |         |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |   |   |   |         |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |   |   |         |  |
| 296 | Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y paternidad temprana | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00% |  |













Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 102 | Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 79.36%         | 79.36%       | 79.36%           |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 297 | Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 4.21%                          | 4.21%          | 4.21%        | 4.21%            |  |
| 298 | 76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones  | 76.42%                      | 76.42%       | 76.42%           | 88.09%                         | 67.32%         | 67.32%       | 67.32%           |  |
| 299 | 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020 | 101.75%                     | 101.75%      | 101.75%          | 7.70%                          | 7.83%          | 7.83%        | 7.83%            |  |
| 103 | Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 85.88%         | 85.88%       | 85.88%           |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 382 | 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años  | 85.88%                      | 85.88%       | 85.88%           | 100.00%                        | 85.88%         | 85.88%       | 85.88%           |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 104 | Bogotá te nutre   |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 97.43%    | 95.89%    | 95.89%    |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 300 | Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados   | 97.44%  | 95.84%                      | 95.84%       | 98.71%                         | 96.18%   | 94.60%   | 94.60%   |  |
| 301 | Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar  | 100.00% | 100.00%                     | 100.00%      | 0.14%                          | 0.14%  | 0.14%  | 0.14%  |  |
| 302 | Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada                          | 100.00% | 100.00%                     | 100.00%      | 0.46%                          | 0.46%  | 0.46%  | 0.46%  |  |
| 303 | Capacitar 35.000 familias en educación nutricional  | 76.92%  | 99.92%                      | 99.92%       | 0.12%                          | 0.09%  | 0.12%  | 0.12%  |  |
| 304 | Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones   | 98.55%  | 99.79%                      | 99.79%       | 0.57%                          | 0.56%  | 0.57%  | 0.57%  |  |
| 105 | Distrito Diverso  |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 105.07%   | 100.52%   | 100.52%   |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 178 | 60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI  | 126.07% | 102.65%                     | 102.65%      | 31.72%                         | 39.99%   | 32.56%   | 32.56%   |  |
| 179 | Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI                   | 90.00%  | 99.00%                      | 99.00%       | 31.99%                         | 28.79%   | 31.67%   | 31.67%   |  |
| 305 | Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI   | 100.00% | 100.00%                     | 100.00%      | 36.29%                         | 36.29%   | 36.29%   | 36.29%   |  |
| 106 | Envejecimiento digno, activo y feliz  |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 112.52%  | 112.60%  | 112.60%  |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 306 | Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos  | 119.26% | 119.26%                     | 119.26%      | 47.68%                         | 56.86%   | 56.86%   | 56.86%   |  |
| 307 | Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá  | 110.41% | 110.41%                     | 110.41%      | 19.71%                         | 21.76%   | 21.76%   | 21.76%   |  |
| 308 | Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social                        | 102.84% | 104.25%                     | 104.25%      | 29.09%                         | 29.92%   | 30.33%   | 30.33%   |  |
| 309 | Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir | 140.00% | 105.76%                     | 105.76%      | 1.83%                          | 2.56%  | 1.94%  | 1.94%  |  |
| 310 | Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital  | 0.00%   | 106.00%                     | 106.00%      | 0.27%                          | 0.00%  | 0.29%  | 0.29%  |  |
| 311 | Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV   | 100.00% | 100.00%                     | 100.00%      | 1.42%                          | 1.42%  | 1.42%  | 1.42%  |  |
| 107 | Por una ciudad incluyente y sin barreras  |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 91.29%  | 91.46%  | 91.46%  |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 312 | Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte   | 91.15%  | 91.32%                      | 91.32%       | 98.39%                         | 89.68%   | 89.85%   | 89.85%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020  
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |  |                             |              |                  |  |                                |  |   |   |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--|
| 313 | Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 0.60%                          | 0.60%  | 0.60%   | 0.60%   |  |
| 314 | Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 1.01%                          | 1.01%  | 1.01%   | 1.01%   |  |
| 108 | Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle   |                             |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |   |   |  |
|     |  |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  | 100.00%                        | 40.51%  | 77.37%   | 77.37%   |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |  |   |   |  |
| 315 | Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS   | 40.51%                      | 77.37%       | 77.37%           |  | 100.00%                        | 40.51%   | 77.37%  | 77.37%  |  |
| 109 | Una ciudad para las familias   |                             |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |   |   |  |
|     |  |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  | 100.00%                        | 98.71%  | 100.12%  | 100.12%  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |  |   |   |  |
| 316 | Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 98.71%                         | 98.71%   | 98.71%  | 98.71%  |  |
| 317 | Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS  | 0.00%                       | 106.56%      | 106.56%          |  | 0.40%                          | 0.00%  | 0.43%   | 0.43%   |  |
| 318 | Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual | 0.00%                       | 110.00%      | 110.00%          |  | 0.89%                          | 0.00%  | 0.98%   | 0.98%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90









Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

| 110 | Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |                  |             |   |   |   |  |
|-----|---|--------------------------------|--------------|------------------|-------------|---|---|---|--|
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |              |                  | Ponderación | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |   |                                |              |                  | 100.00%     | 43.72%  | 93.83%  | 93.83%  |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |             |  |  |  |  |
| 163 | Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008 | 100.00%                        | 100.00%      | 100.00%          |             | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   |  |
| 378 | Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural   | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          |             | 9.65%   | 0.00%   | 9.65%   |  |
| 430 | Formular una política de reasentamiento   | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          |             | 9.69%   | 0.00%   | 9.69%   |  |
| 431 | Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC  | 100.00%                        | 100.00%      | 100.00%          |             | 11.89%  | 11.89%  | 11.89%  |  |
| 432 | Construcción de 16 obras de mitigación  | 100.00%                        | 100.00%      | 100.00%          |             | 11.74%  | 11.74%  | 11.74%  |  |
| 518 | Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)   | 34.07%                         | 88.99%       | 88.99%           |             | 56.03%  | 19.09%  | 49.86%  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía

|     |  |                             |              |                  |                                |   |   |   |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| 111 | Calles Alternativas  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |   |   |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 183.39%  | 101.40%  | 101.40%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |   |   |   |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |   |   |  |
| 319 | 23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta del IDIPRON                    | 183.41%                     | 101.17%      | 101.17%          | 43.76%                         | 80.26%  | 44.27%  | 44.27%  |  |
| 320 | 900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON                           | 180.00%                     | 100.83%      | 100.83%          | 19.55%                         | 35.19%  | 19.71%  | 19.71%  |  |
| 321 | Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA) | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 17.46%                         | 17.46%  | 17.46%  | 17.46%  |  |
| 322 | 1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON            | 262.50%                     | 103.79%      | 103.79%          | 19.23%                         | 50.48%  | 19.96%  | 19.96%  |  |
| 112 | Distrito joven   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |   |   |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 4.41%    | 98.93%   | 98.93%   |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |   |   |   |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |   |   |  |
| 323 | Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 1.90%                          | 1.90%   | 1.90%   | 1.90%   |  |
| 324 | Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)   | 0.00%                       | 80.00%       | 80.00%           | 5.37%                          | 0.00%   | 4.30%   | 4.30%   |  |
| 325 | Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 2.51%                          | 2.51%   | 2.51%   | 2.51%   |  |
| 326 | 306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 45.11%                         | 0.00%   | 45.11%  | 45.11%  |  |
| 327 | 9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 45.11%                         | 0.00%   | 45.11%  | 45.11%  |  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020  
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

06 Calidad educativa para todos

|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 113 | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 125.68%        | 125.68%      | 125.68%          |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 384 | 376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad                     | 96.54%                      | 96.54%       | 96.54%           | 50.00%                         | 48.27%         | 48.27%       | 48.27%           |  |
| 385 | 11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro  | 168.52%                     | 168.52%      | 168.52%          | 40.00%                         | 67.41%         | 67.41%       | 67.41%           |  |
| 386 | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 10.00%                         | 10.00%         | 10.00%       | 10.00%           |  |
| 114 | Desarrollo integral de la educación media  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 107.04%        | 107.04%      | 107.04%          |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 387 | 270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media   | 107.04%                     | 107.04%      | 107.04%          | 100.00%                        | 107.04%        | 107.04%      | 107.04%          |  |
| 115 | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 85.24%         | 93.72%       | 93.72%           |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 383 | Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 11.47%                         | 11.47%         | 11.47%       | 11.47%           |  |
| 388 | 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 11.88%                         | 11.88%         | 11.88%       | 11.88%           |  |
| 389 | 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 15.57%                         | 15.57%         | 15.57%       | 15.57%           |  |
| 390 | 100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas de aula   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 13.10%                         | 13.10%         | 13.10%       | 13.10%           |  |
| 391 | 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 11.72%                         | 11.72%         | 11.72%       | 11.72%           |  |
| 392 | 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua   | 62.00%                      | 62.00%       | 62.00%           | 12.28%                         | 7.61%          | 7.61%        | 7.61%            |  |
| 393 | Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 13.89%                         | 13.89%         | 13.89%       | 13.89%           |  |
| 394 | Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud | 0.00%                       | 84.00%       | 84.00%           | 10.09%                         | 0.00%          | 8.48%        | 8.48%            |  |
| 116 | Uso del tiempo escolar y jornada única   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 81.70%         | 81.70%       | 81.70%           |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 395 | 30% de matrícula oficial en jornada única  | 61.47%                      | 61.47%       | 61.47%           | 54.71%                         | 33.63%         | 33.63%       | 33.63%           |  |
| 396 | 35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar  | 106.14%                     | 106.14%      | 106.14%          | 45.29%                         | 48.07%         | 48.07%       | 48.07%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90



> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Inclusión educativa para la equidad

| 117 | Acceso y permanencia con enfoque local  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |   |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  |  | 100.00%                        | 60.47%  | 94.22%  | 94.22%  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |  |  |  |  |
| 397 | 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 16.00%                         | 0.00%  | 16.00%   | 16.00%   |  |
| 398 | 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas                       | 102.08%                     | 102.08%      | 102.08%          |  | 14.00%                         | 14.29%   | 14.29%   | 14.29%   |  |
| 399 | 37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo  | 94.59%                      | 94.59%       | 94.59%           |  | 18.00%                         | 17.03%   | 17.03%   | 17.03%   |  |
| 400 | 100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 14.00%                         | 14.00%   | 14.00%   | 14.00%   |  |
| 401 | 20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar)                             | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 14.00%                         | 14.00%   | 14.00%   | 14.00%   |  |
| 402 | 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 14.00%                         | 0.00%  | 14.00%   | 14.00%   |  |
| 403 | 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización   | 11.47%                      | 48.99%       | 48.99%           |  | 10.00%                         | 1.15%  | 4.90%  | 4.90%  |  |
| 118 | Ambientes de aprendizaje para la vida   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  |  | 100.00%                        | 55.37%  | 84.09%  | 84.09%  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |  |  |  |  |
| 404 | 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios   | 0.00%                       | 30.00%       | 30.00%           |  | 15.43%                         | 0.00%  | 4.63%  | 4.63%  |  |
| 405 | 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones   | 0.00%                       | 75.00%       | 75.00%           |  | 12.52%                         | 0.00%  | 9.39%  | 9.39%  |  |
| 406 | 376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando  | 96.54%                      | 96.54%       | 96.54%           |  | 57.35%                         | 55.37%   | 55.37%   | 55.37%   |  |
| 407 | 300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 14.70%                         | 0.00%  | 14.70%   | 14.70%   |  |










Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

08 Acceso con calidad a la educación superior

| 119 | Acceso con calidad a la educación superior  |                             |                |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO   |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
|     |   |                             |                |              | Ponderación      | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |  |
|     |   |                             |                |              | 100.00%          | 50.30%  | 83.31%  | 83.31%  |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |              |                  |  |  |  |  |  |
|     |   |                             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |  |  |  |
| 408 | Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior  | 20.60%                      | 76.12%         | 76.12%       | 50.00%           | 10.30%   | 38.06%   | 38.06%   |  |  |
| 409 | 1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 10.00%           | 0.00%  | 10.00%   | 10.00%   |  |  |
| 410 | Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología                         | 100.00%                     | 87.50%         | 87.50%       | 30.00%           | 30.00%   | 26.25%   | 26.25%   |  |  |
| 411 | Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano                     | 100.00%                     | 90.00%         | 90.00%       | 10.00%           | 10.00%   | 9.00%  | 9.00%  |  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

09 Atención integral y eficiente en salud

|     |   |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 120 | Atención Integral en Salud - AIS  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 105.61%   | 101.94%   | 101.94%   |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 41  | Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C.   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 1.27%                          | 1.27%  | 1.27%  | 1.27%  |  |
| 42  | Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C. con el nuevo modelo de atención integral  | 144.63%                     | 144.63%      | 144.63%          | 4.60%                          | 6.65%  | 6.65%  | 6.65%  |  |
| 43  | Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)  | 104.83%                     | 104.83%      | 104.83%          | 1.17%                          | 1.23%  | 1.23%  | 1.23%  |  |
| 44  | Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral  | 120.00%                     | 120.00%      | 120.00%          | 0.67%                          | 0.80%  | 0.80%  | 0.80%  |  |
| 45  | Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 0.51%                          | 0.51%  | 0.51%  | 0.51%  |  |
| 46  | Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 0.51%                          | 0.51%  | 0.51%  | 0.51%  |  |
| 47  | Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales   | 100.40%                     | 100.40%      | 100.40%          | 0.53%                          | 0.53%  | 0.53%  | 0.53%  |  |
| 48  | Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo   | 0.00%                       | 62.50%       | 62.50%           | 0.53%                          | 0.00%  | 0.33%  | 0.33%  |  |
| 49  | Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 3.97%                          | 3.97%  | 3.97%  | 3.97%  |  |
| 50  | Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquema de aseguramiento automático  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 0.52%                          | 0.52%  | 0.52%  | 0.52%  |  |
| 51  | Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hasta alcanzar 1.334.667   | 107.83%                     | 100.53%      | 100.53%          | 74.94%                         | 80.81%   | 75.34%   | 75.34%   |  |
| 52  | Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 7.04%                          | 7.04%  | 7.04%  | 7.04%  |  |
| 488 | Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI   | 36.85%                      | 84.13%       | 84.13%           | 3.24%                          | 1.19%  | 2.73%  | 2.73%  |  |
| 502 | 800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento   | 116.13%                     | 101.48%      | 101.48%          | 0.50%                          | 0.58%  | 0.51%  | 0.51%  |  |
| 121 | Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 22.29%  | 50.61%  | 50.61%  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 55  | Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual   | 82.92%                      | 82.92%       | 82.92%           | 0.50%                          | 0.41%  | 0.41%  | 0.41%  |  |
| 56  | Incrementar en un 15% la tasa de trasplantes actual   | 105.51%                     | 105.51%      | 105.51%          | 0.50%                          | 0.53%  | 0.53%  | 0.53%  |  |
| 57  | Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 17.87%                         | 0.00%  | 17.87%   | 17.87%   |  |
| 58  | Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 21.35%                         | 21.35%   | 21.35%   | 21.35%   |  |
| 59  | Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá  | 0.00%                       | 13.00%       | 13.00%           | 39.18%                         | 0.00%  | 5.09%  | 5.09%  |  |
| 60  | Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública   | 0.00%                       | 26.04%       | 26.04%           | 20.60%                         | 0.00%  | 5.36%  | 5.36%  |  |
| 122 | Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  |                                |         |         |         |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90




Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020  
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|    |   |  |  | 100.00%                     |              | 99.00%           | 99.00% | 99.00% |        |
|----|---|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|
|    |   |  |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |        |        |        |
|    |   |  |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |        |        |
| 53 | Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles |  |  | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 1.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| 54 | Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud  |  |  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 99.00% | 99.00% | 99.00% |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

10 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

|     |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 123 | Modernización de la infraestructura física y tecnológica             |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 12.23%  | 12.23%  | 12.23%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 61  | Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)         | 7.52%                       | 7.52%        | 7.52%            | 42.93%                         | 3.23%  | 3.23%  | 3.23%  |  |
| 62  | Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)                            | 11.41%                      | 11.41%       | 11.41%           | 9.84%                          | 1.12%  | 1.12%  | 1.12%  |  |
| 63  | Construir 2 instalaciones hospitalarias                              | 7.26%                       | 7.26%        | 7.26%            | 13.68%                         | 0.99%  | 0.99%  | 0.99%  |  |
| 64  | Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme | 5.98%                       | 5.98%        | 5.98%            | 28.36%                         | 1.70%  | 1.70%  | 1.70%  |  |
| 65  | Crear una plataforma tecnológica virtual                             | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 5.19%                          | 5.19%  | 5.19%  | 5.19%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90









> 90






Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

|     |   |                             |              |  |                                |  |        |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------|--|--|--|
| 124 | Formación para la transformación del ser  |                             |              |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |        |  |  |  |
|     |   | Ponderación                 |              | En la Vigencia   |                                | Transcurrido   |        | Acumulado en PDD   |  |  |
|     |   | 100.00%                     |              | 62.74%  |                                | 95.62%  |        | 95.62%  |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |  |                                |  |        |  |  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD   |                                |  |        |  |  |  |
| 348 | Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%  | 4.23%                          | 4.23%  | 4.23%  | 4.23%  |  |  |
| 349 | Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local                                      | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%  | 3.97%                          | 0.00%  | 3.97%  | 3.97%  |  |  |
| 350 | Realizar torneos interbarriales en 4 deportes   | 0.00%                       | 80.00%       | 80.00%   | 5.57%                          | 0.00%  | 4.46%  | 4.46%  |  |  |
| 352 | Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%  | 4.03%                          | 4.03%  | 4.03%  | 4.03%  |  |  |
| 353 | Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio                  | 93.13%                      | 99.08%       | 99.08%   | 35.29%                         | 32.87%   | 34.97% | 34.97%   |  |  |
| 354 | Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia  | 41.03%                      | 41.03%       | 41.03%   | 6.01%                          | 2.47%  | 2.47%  | 2.47%  |  |  |
| 355 | Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte  | 83.30%                      | 100.38%      | 100.38%  | 11.98%                         | 9.98%  | 12.03% | 12.03%   |  |  |
| 356 | Profesionalización de 45 agentes del sector   | 0.00%                       | 88.33%       | 88.33%   | 4.00%                          | 0.00%  | 3.53%  | 3.53%  |  |  |
| 357 | Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento   | 106.93%                     | 111.81%      | 111.81%  | 8.57%                          | 9.16%  | 9.58%  | 9.58%  |  |  |
| 358 | Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%  | 16.35%                         | 0.00%  | 16.35% | 16.35%   |  |  |

|     |   |                             |              |  |                                |  |        |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------|--|--|--|
| 125 | Plan Distrital de lectura y escritura   |                             |              |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |        |  |  |  |
|     |   | Ponderación                 |              | En la Vigencia   |                                | Transcurrido   |        | Acumulado en PDD   |  |  |
|     |   | 100.00%                     |              | 45.23%  |                                | 98.15%  |        | 98.15%  |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |  |                                |  |        |  |  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD   |                                |  |        |  |  |  |
| 339 | Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Biblioed y otros espacios públicos de lectura | 90.91%                      | 97.90%       | 97.90%   | 19.90%                         | 18.09%   | 19.48% | 19.48%   |  |  |
| 340 | Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura                          | 0.00%                       | 101.61%      | 101.61%  | 23.85%                         | 0.00%  | 24.23% | 24.23%   |  |  |
| 341 | Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques  | 0.00%                       | 90.91%       | 90.91%   | 9.78%                          | 0.00%  | 8.89%  | 8.89%  |  |  |
| 342 | Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%  | 9.50%                          | 0.00%  | 9.50%  | 9.50%  |  |  |
| 343 | Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%  | 9.16%                          | 9.16%  | 9.16%  | 9.16%  |  |  |
| 344 | Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura    | 94.00%                      | 94.00%       | 94.00%   | 9.26%                          | 8.70%  | 8.70%  | 8.70%  |  |  |
| 345 | Apoyar 50 bibliotecas comunitarias  | 0.00%                       | 96.15%       | 96.15%   | 9.27%                          | 0.00%  | 8.91%  | 8.91%  |  |  |
| 346 | Consolidar una biblioteca digital de Bogotá   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%  | 9.28%                          | 9.28%  | 9.28%  | 9.28%  |  |  |

|     |  |                             |              |  |                                |  |        |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--------|--|--|--|
| 126 | Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas   |                             |              |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |        |  |  |  |
|     |  | Ponderación                 |              | En la Vigencia   |                                | Transcurrido   |        | Acumulado en PDD   |  |  |
|     |  | 100.00%                     |              | 64.34%  |                                | 98.19%  |        | 98.19%  |  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |  |                                |  |        |  |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD   |                                |  |        |  |  |  |
| 359 | Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%  | 17.80%                         | 17.80%   | 17.80% | 17.80%   |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020




PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |  |                             |              |                  |                                |   |   |   |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| 360 | Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido                                       | 25.00%                      | 100.00%      | 100.00%          | 39.12%                         | 9.78%   | 39.12%  | 39.12%  |  |
| 361 | Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura                                    | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 17.78%                         | 17.78%  | 17.78%  | 17.78%  |  |
| 362 | Creación de 7 nuevos centros orquestales   | 75.00%                      | 92.86%       | 92.86%           | 25.30%                         | 18.98%  | 23.49%  | 23.49%  |  |
| 127 | Programa de estímulos  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |   |   |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 194.87%  | 103.48%  | 103.48%  |  |
|     |  |                             |              |                  |                                |   |   |   |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |   |   |  |
| 347 | Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector                      | 23.56%                      | 98.43%       | 98.43%           | 54.77%                         | 12.90%  | 53.91%  | 53.91%  |  |
| 351 | Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados | 402.33%                     | 109.59%      | 109.59%          | 45.23%                         | 181.97%   | 49.57%  | 49.57%  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

12 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género

|     |  |                |              |                  |                                |  |   |   |        |  |
|-----|--|----------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|---|---|--------|--|
| 128 | Ciudad de oportunidades para las mujeres   |                |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |   |   |        |  |
|     |  |                |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |  |
|     |  |                |              |                  | 100.00%                        | 66.79%  | 100.00%  | 100.00%  |        |  |
|     |  |                |              |                  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |   |   |        |  |
|     |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |   |   |        |  |
| 189 | Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con foco en derechos sexuales y reproductivos, implementada | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |                                | 33.21%   | 0.00%   | 33.21%  | 33.21% |  |
| 190 | Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes                       | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |                                | 33.21%   | 33.21%  | 33.21%  | 33.21% |  |
| 191 | Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución   | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |                                | 33.58%   | 33.58%  | 33.58%  | 33.58% |  |

|     |   |                |              |                  |                                |   |   |   |        |  |
|-----|---|----------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|--------|--|
| 129 | Mujeres protagonistas, activas y empoderadas  |                |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |   |   |        |  |
|     |   |                |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |  |
|     |   |                |              |                  | 100.00%                        | 208.70%  | 102.45%  | 102.45%  |        |  |
|     |   |                |              |                  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |   |   |   |        |  |
|     |   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |   |   |        |  |
| 180 | Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres   | 80.00%         | 96.00%       | 96.00%           |                                | 7.02%   | 5.62%   | 6.74%   | 6.74%  |  |
| 181 | Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres  | 574.00%        | 115.10%      | 115.10%          |                                | 7.08%   | 40.64%  | 8.15%   | 8.15%  |  |
| 182 | Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local  | 219.40%        | 134.36%      | 134.36%          |                                | 7.01%   | 15.38%  | 9.42%   | 9.42%  |  |
| 183 | 22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución  | 239.81%        | 104.72%      | 104.72%          |                                | 19.80%  | 47.48%  | 20.73%  | 20.73% |  |
| 184 | Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres  | 511.43%        | 105.72%      | 105.72%          |                                | 8.77%   | 44.85%  | 9.27%   | 9.27%  |  |
| 185 | Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres  | 341.41%        | 110.57%      | 110.57%          |                                | 7.78%   | 26.56%  | 8.60%   | 8.60%  |  |
| 186 | Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020   | 57.73%         | 94.76%       | 94.76%           |                                | 7.18%   | 4.15%   | 6.80%   | 6.80%  |  |
| 187 | Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco de ejecución de mediano plazo (2016-2030)  | 82.00%         | 94.20%       | 94.20%           |                                | 7.35%   | 6.03%   | 6.92%   | 6.92%  |  |
| 188 | Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género   | 115.38%        | 110.77%      | 110.77%          |                                | 7.01%   | 8.09%   | 7.76%   | 7.76%  |  |
| 192 | 5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud   | 41.70%         | 94.41%       | 94.41%           |                                | 7.00%   | 2.92%   | 6.61%   | 6.61%  |  |
| 193 | Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual   | 0.00%          | 63.67%       | 63.67%           |                                | 7.02%   | 0.00%   | 4.47%   | 4.47%  |  |
| 194 | Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |                                | 6.98%   | 6.98%   | 6.98%   | 6.98%  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 130 | Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 82.07%         | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| 164 | Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 17.93%                         | 0.00%          | 17.93%       | 17.93%           |  |
| 165 | Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos                                   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 82.07%                         | 82.07%         | 82.07%       | 82.07%           |  |
| 132 | Gestión para los servicios funerarios distritales  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 88.10%         | 90.81%       | 90.81%           |  |
|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| 166 | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito                                    | 88.46%                      | 88.46%       | 88.46%           | 76.00%                         | 67.23%         | 67.23%       | 67.23%           |  |
| 167 | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá   | 86.95%                      | 98.27%       | 98.27%           | 24.00%                         | 20.87%         | 23.58%       | 23.58%           |  |
| 133 | Infraestructura para el desarrollo del hábitat   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 74.98%         | 89.60%       | 89.60%           |  |
|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| 168 | Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses                    | 44.00%                      | 95.33%       | 95.33%           | 14.55%                         | 6.40%          | 13.87%       | 13.87%           |  |
| 169 | Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro | 0.11%                       | 36.07%       | 36.07%           | 7.64%                          | 0.01%          | 2.76%        | 2.76%            |  |
| 507 | Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua  | 101.78%                     | 101.78%      | 101.78%          | 1.00%                          | 1.02%          | 1.02%        | 1.02%            |  |
| 508 | Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I  | 68.22%                      | 83.25%       | 83.25%           | 6.27%                          | 4.28%          | 5.22%        | 5.22%            |  |
| 509 | Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas   | 15.83%                      | 31.86%       | 31.86%           | 4.08%                          | 0.65%          | 1.30%        | 1.30%            |  |
| 510 | Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá   | 20.76%                      | 96.45%       | 96.45%           | 2.62%                          | 0.54%          | 2.53%        | 2.53%            |  |
| 511 | Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto   | 189.80%                     | 102.49%      | 102.49%          | 16.18%                         | 30.71%         | 16.58%       | 16.58%           |  |
| 512 | Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 3.95%                          | 0.00%          | 3.95%        | 3.95%            |  |
| 513 | Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial                              | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 12.67%                         | 0.00%          | 12.67%       | 12.67%           |  |
| 514 | Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%  | 101.62%                     | 101.62%      | 101.62%          | 20.63%                         | 20.96%         | 20.96%       | 20.96%           |  |
| 515 | Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%  | 100.00%                     | 84.00%       | 84.00%           | 10.41%                         | 10.41%         | 8.74%        | 8.74%            |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

14 Intervenciones integrales del hábitat

|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 134 | Intervenciones integrales del hábitat  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 70.03%         | 90.11%       | 90.11%           |  |
|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 171 | Titular 10.000 predios   | 12.15%                      | 58.27%       | 58.27%           | 7.37%                          | 0.90%          | 4.29%        | 4.29%            |  |
| 173 | Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá  | 35.10%                      | 84.09%       | 84.09%           | 12.85%                         | 4.51%          | 10.81%       | 10.81%           |  |
| 174 | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados   | 25.00%                      | 98.50%       | 98.50%           | 3.17%                          | 0.79%          | 3.12%        | 3.12%            |  |
| 175 | Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana                              | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 61.61%                         | 61.61%         | 61.61%       | 61.61%           |  |
| 465 | Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento                            | 12.51%                      | 68.20%       | 68.20%           | 10.87%                         | 1.36%          | 7.41%        | 7.41%            |  |
| 503 | Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados | 0.00%                       | 101.23%      | 101.23%          | 0.27%                          | 0.00%          | 0.27%        | 0.27%            |  |
| 517 | Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá   | 22.26%                      | 67.46%       | 67.46%           | 3.86%                          | 0.86%          | 2.60%        | 2.60%            |  |
| 135 | Mejoramiento integral  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 108.90%        | 109.90%      | 109.90%          |  |
|     |  |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 170 | Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda                            | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 1.00%                          | 0.00%          | 1.00%        | 1.00%            |  |
| 516 | Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados            | 110.00%                     | 110.00%      | 110.00%          | 99.00%                         | 108.90%        | 108.90%      | 108.90%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70






> 70% y <= 90



> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

|     |  |                             |              |                  |                                |   |   |   |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| 136 | Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |   |   |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |   |   |   |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |   |   |  |
| 176 | Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%                        | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |













Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

16 Integración social para una ciudad de oportunidades

| 137 | Espacios de integración social   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 52.69%  | 95.30%  | 95.30%  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 328 | Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal | 70.00%                      | 100.00%      | 100.00%          | 1.53%                          | 1.07%  | 1.53%  | 1.53%  |  |
| 329 | Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS  | 72.00%                      | 108.13%      | 108.13%          | 59.85%                         | 43.09%   | 64.72%   | 64.72%   |  |
| 330 | 13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos                                  | 0.00%                       | 67.70%       | 67.70%           | 27.46%                         | 0.00%  | 18.59%   | 18.59%   |  |
| 331 | Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal                         | 35.00%                      | 86.00%       | 86.00%           | 1.26%                          | 0.44%  | 1.08%  | 1.08%  |  |
| 332 | 19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad   | 121.05%                     | 111.58%      | 111.58%          | 6.68%                          | 8.09%  | 7.45%  | 7.45%  |  |
| 333 | 2 sedes del IDIPRON intervenidas   | 0.00%                       | 60.00%       | 60.00%           | 3.22%                          | 0.00%  | 1.93%  | 1.93%  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

17 Espacio público, derecho de todos

|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|-----|---|---------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 138 | Desarrollo integral y sostenible del espacio público  |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 0.00%     | 99.73%    | 99.73%    |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 97  | Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público   | 0.00%   | 100.00%                     | 100.00%      | 10.03%                         | 0.00%  | 10.03%   | 10.03%   |  |
| 98  | Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público   | 0.00%   | 100.00%                     | 100.00%      | 0.38%                          | 0.00%  | 0.38%  | 0.38%  |  |
| 99  | Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles      | 0.00%   | 100.00%                     | 100.00%      | 15.58%                         | 0.00%  | 15.58%   | 15.58%   |  |
| 100 | Recuperar 134 estaciones de Transmilenio  | 0.00%   | 98.53%                      | 98.53%       | 18.14%                         | 0.00%  | 17.87%   | 17.87%   |  |
| 101 | Recuperar 20 zonas de acceso  | 0.00%   | 100.00%                     | 100.00%      | 10.00%                         | 0.00%  | 10.00%   | 10.00%   |  |
| 102 | Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión   | 0.00%   | 100.00%                     | 100.00%      | 45.87%                         | 0.00%  | 45.87%   | 45.87%   |  |
| 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada                                |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 73.46%    | 96.25%    | 96.25%    |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 260 | Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas  | 44.44%  | 92.81%                      | 92.81%       | 11.77%                         | 5.23%  | 10.92%   | 10.92%   |  |
| 365 | Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos                               | 18.75%  | 87.26%                      | 87.26%       | 16.51%                         | 3.10%  | 14.41%   | 14.41%   |  |
| 366 | Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos  | 98.70%  | 99.94%                      | 99.94%       | 52.92%                         | 52.23%   | 52.89%   | 52.89%   |  |
| 367 | Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe              | 0.00%   | 100.00%                     | 100.00%      | 1.06%                          | 0.00%  | 1.06%  | 1.06%  |  |
| 368 | Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks | 72.73%  | 95.67%                      | 95.67%       | 17.74%                         | 12.90%   | 16.97%   | 16.97%   |  |
| 140 | Recuperación del patrimonio material de la ciudad   |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 25.35%  | 93.27%  | 93.27%  |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 363 | 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos   | 15.03%  | 92.34%                      | 92.34%       | 87.85%                         | 13.20%   | 81.12%   | 81.12%   |  |
| 364 | Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro   | 100.00% | 100.00%                     | 100.00%      | 12.15%                         | 12.15%   | 12.15%   | 12.15%   |  |
| 142 | Sendero panorámico de los cerros orientales   |         |                             |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |         |                             |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |         |                             |              | 100.00%                        | 0.00%   | 0.42%   | 0.42%   |  |
|     |   |         |                             |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                                |  |  |  |  |
|     |   |         | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 258 | 250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales                                   | 0.00%   | 73.95%                      | 73.95%       | 0.57%                          | 0.00%  | 0.42%  | 0.42%  |  |
| 262 | Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales   | 0.00%   | 0.00%                       | 0.00%        | 99.43%                         | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90















> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

18 Mejor movilidad para todos

|     |   |                                |  |                  |   |   |        |        |  |
|-----|---|--------------------------------|--|------------------|---|---|--------|--------|--|
| 143 | Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |        |  |
|     |   | 100.00%                        | 52.93%    |                  | 89.88%     | 89.88%     |        |        |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |   |   |        |        |  |
| 223 | Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada  | 61.24%                         | 92.88%   | 92.88%           | 3.00%   | 1.84%   | 2.79%  | 2.79%  |  |
| 224 | Demarcar el total de malla vial construida y conservada   | 64.23%                         | 90.63%   | 90.63%           | 5.22%   | 3.35%   | 4.73%  | 4.73%  |  |
| 225 | Construir 30 km de nueva malla vial   | 27.03%                         | 84.70%   | 84.70%           | 61.40%  | 16.60%  | 52.01% | 52.01% |  |
| 226 | Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) | 102.13%                        | 100.29%  | 100.29%          | 20.08%  | 20.51%  | 20.14% | 20.14% |  |
| 227 | Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural  | 0.00%                          | 73.10%   | 73.10%           | 0.50%   | 0.00%   | 0.37%  | 0.37%  |  |
| 228 | Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural   | 203.47%                        | 103.76%  | 103.76%          | 0.50%   | 1.02%   | 0.52%  | 0.52%  |  |
| 229 | Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal)                | 103.34%                        | 100.21%  | 100.21%          | 9.30%   | 9.61%   | 9.32%  | 9.32%  |  |
| 144 | Gestión y control de la demanda de transporte   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |        |  |
|     |   | 100.00%                        | 84.21%    |                  | 100.00%    | 100.00%    |        |        |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |   |   |        |        |  |
| 230 | Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos  | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 15.79%  | 0.00%   | 15.79% | 15.79% |  |
| 231 | Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte  | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 75.06%  | 75.06%  | 75.06% | 75.06% |  |
| 232 | Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes  | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 5.47%   | 5.47%   | 5.47%  | 5.47%  |  |
| 233 | Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)   | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 3.68%   | 3.68%   | 3.68%  | 3.68%  |  |
| 145 | Peatones y bicicletas   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |        |  |
|     |   | 100.00%                        | 3.13%   |                  | 43.64%   | 43.64%   |        |        |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |   |   |        |        |  |
| 234 | Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital                     | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 2.85%   | 0.00%   | 2.85%  | 2.85%  |  |
| 235 | Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público   | 1.31%                          | 29.89%   | 29.89%           | 78.59%  | 1.03%   | 23.49% | 23.49% |  |
| 236 | Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén   | 80.28%                         | 100.48%  | 100.48%          | 1.28%   | 1.03%   | 1.29%  | 1.29%  |  |
| 237 | Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público   | 4.88%                          | 92.28%   | 92.28%           | 10.33%  | 0.50%   | 9.53%  | 9.53%  |  |
| 238 | Conservar 100 km de ciclorrutas   | 27.07%                         | 77.67%   | 77.67%           | 2.09%   | 0.57%   | 1.62%  | 1.62%  |  |
| 239 | Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio  | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 4.86%   | 0.00%   | 4.86%  | 4.86%  |  |
| 146 | Seguridad y comportamientos para la movilidad   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |   |        |        |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |        |        |  |
|     |   | 100.00%                        | 25.41%  |                  | 100.00%  | 100.00%  |        |        |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |   |        |        |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|   |  |  |  |                |              |                  |         |                                |              |                  |              |        |  |                  |
|---|--|--|--|----------------|--------------|------------------|---------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|--|------------------|
|   |  |  |  |                |              |                  |         |                                |              |                  |              |        |  |                  |
|   |  |  |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                                |              |                  |              |        |  |                  |
| 240   | 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona         |  |  |                |              | 0.00%            | 100.00% | 100.00%                        | 73.83%       | 0.00%            | 73.83%       | 73.83% |  |                  |
| 241   | Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial   |  |  |                |              | 0.00%            | 100.00% | 100.00%                        | 0.70%        | 0.00%            | 0.70%        | 0.70%  |  |                  |
| 242   | Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura ciudadana                 |  |  |                |              | 0.00%            | 100.00% | 100.00%                        | 0.06%        | 0.00%            | 0.06%        | 0.06%  |  |                  |
| 243   | Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá |  |  |                |              | 100.00%          | 100.00% | 100.00%                        | 3.10%        | 3.10%            | 3.10%        | 3.10%  |  |                  |
| 246   | Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo  |  |  |                |              | 100.00%          | 100.00% | 100.00%                        | 22.31%       | 22.31%           | 22.31%       | 22.31% |  |                  |
| 147 Transporte público integrado y de calidad |  |  |  |                |              |                  |         | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |                  |              |        |  |                  |
|   |  |  |  |                |              |                  |         | Ponderación                    |              | En la Vigencia   | Transcurrido |        |  | Acumulado en PDD |
|   |  |  |  |                |              |                  |         | 100.00%                        |              | 36.47%           | 71.55%       |        |  | 71.55%           |
|   |  |  |  |                |              |                  |         | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |              |                  |              |        |  |                  |
|   |  |  |  |                |              |                  |         | En la Vigencia                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |              |        |  |                  |
| 244   | Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales  |  |  |                |              | 100.00%          | 100.00% | 100.00%                        | 0.52%        | 0.52%            | 0.52%        | 0.52%  |  |                  |
| 245   | Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público                               |  |  |                |              | 100.00%          | 100.00% | 100.00%                        | 0.31%        | 0.31%            | 0.31%        | 0.31%  |  |                  |
| 247   | Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)   |  |  |                |              | 0.00%            | 80.60%  | 80.60%                         | 17.30%       | 0.00%            | 13.94%       | 13.94% |  |                  |
| 248   | Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)   |  |  |                |              | 76.15%           | 76.15%  | 76.15%                         | 33.14%       | 25.24%           | 25.24%       | 25.24% |  |                  |
| 249   | Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I   |  |  |                |              | 21.37%           | 64.80%  | 64.80%                         | 48.68%       | 10.40%           | 31.54%       | 31.54% |  |                  |
| 250   | Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)   |  |  |                |              | 0.00%            | 0.00%   | 0.00%                          | 0.05%        | 0.00%            | 0.00%        | 0.00%  |  |                  |







Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

19 Seguridad y convivencia para todos

| 148 | Seguridad y convivencia para Bogotá   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 45.83%  | 86.06%  | 86.06%  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 103 | Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)  | 100.00%                     | 88.00%       | 88.00%           | 9.32%                          | 9.32%  | 8.20%  | 8.20%  |  |
| 104 | Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 4.24%                          | 0.00%  | 4.24%  | 4.24%  |  |
| 105 | Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 3.29%                          | 0.00%  | 3.29%  | 3.29%  |  |
| 106 | Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 13.87%                         | 13.87%   | 13.87%   | 13.87%   |  |
| 107 | Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 0.93%                          | 0.93%  | 0.93%  | 0.93%  |  |
| 108 | Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 4.30%                          | 4.30%  | 4.30%  | 4.30%  |  |
| 109 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 4.25%                          | 4.25%  | 4.25%  | 4.25%  |  |
| 110 | Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá   | 99.12%                      | 99.12%       | 99.12%           | 5.01%                          | 4.97%  | 4.97%  | 4.97%  |  |
| 111 | Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá   | 50.00%                      | 50.00%       | 50.00%           | 3.33%                          | 1.67%  | 1.67%  | 1.67%  |  |
| 112 | Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 4.24%                          | 0.00%  | 4.24%  | 4.24%  |  |
| 113 | Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá  | 13.61%                      | 53.80%       | 53.80%           | 10.31%                         | 1.40%  | 5.55%  | 5.55%  |  |
| 114 | Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 3.96%                          | 0.00%  | 3.96%  | 3.96%  |  |
| 115 | Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 3.25%                          | 3.25%  | 3.25%  | 3.25%  |  |
| 116 | Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 9.67%                          | 0.00%  | 9.67%  | 9.67%  |  |
| 117 | Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 4.43%                          | 0.00%  | 4.43%  | 4.43%  |  |
| 118 | Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá  | 0.00%                       | 2.08%        | 2.08%            | 4.96%                          | 0.00%  | 0.10%  | 0.10%  |  |
| 119 | Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales  | 0.00%                       | 80.00%       | 80.00%           | 4.92%                          | 0.00%  | 3.94%  | 3.94%  |  |
| 272 | 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas  | 18.38%                      | 88.91%       | 88.91%           | 4.71%                          | 0.87%  | 4.19%  | 4.19%  |  |
| 505 | Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación  | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%                          | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 506 | 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.01%                          | 0.00%  | 0.01%  | 0.01%  |  |
| 532 | Implementar 5 estrategias que fortalezcan la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 1.00%                          | 1.00%  | 1.00%  | 1.00%  |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA

|     |  |                             |                |              |                                |   |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| 149 | Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres   |                             |                |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |  |
|     |  |                             |                |              | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |                |              | 100.00%                        | 128.24%  | 99.33%  | 99.33%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |              |                                |   |  |  |  |
|     |  |                             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD               |   |  |  |  |
| 195 | Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer  | 462.03%                     | 113.38%        | 113.38%      | 10.42%                         | 48.14%  | 11.81%   | 11.81%   |  |
| 196 | Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres | 100.00%                     | 95.20%         | 95.20%       | 10.38%                         | 10.38%  | 9.88%  | 9.88%  |  |
| 197 | 5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género   | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 10.27%                         | 0.00%   | 10.27%   | 10.27%   |  |
| 198 | Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo                                    | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 10.26%                         | 10.26%  | 10.26%   | 10.26%   |  |
| 199 | 50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura  | 148.61%                     | 103.10%        | 103.10%      | 10.45%                         | 15.53%  | 10.77%   | 10.77%   |  |
| 200 | Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)  | 38.50%                      | 90.20%         | 90.20%       | 17.17%                         | 6.61%   | 15.49%   | 15.49%   |  |
| 201 | Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra las mujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición  | 100.00%                     | 93.75%         | 93.75%       | 9.95%                          | 9.95%   | 9.33%  | 9.33%  |  |
| 202 | Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital  | 134.09%                     | 102.31%        | 102.31%      | 10.62%                         | 14.24%  | 10.87%   | 10.87%   |  |
| 203 | Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales   | 125.30%                     | 101.60%        | 101.60%      | 10.48%                         | 13.13%  | 10.65%   | 10.65%   |  |
| 150 | Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres   |                             |                |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |  |
|     |  |                             |                |              | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |                |              | 100.00%                        | 63.07%   | 84.62%  | 84.62%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |              |                                |   |  |  |  |
|     |  |                             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD               |   |  |  |  |
| 204 | Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público   | 100.00%                     | 93.75%         | 93.75%       | 24.46%                         | 24.46%  | 22.93%   | 22.93%   |  |
| 205 | Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad  | 100.00%                     | 73.75%         | 73.75%       | 24.66%                         | 24.66%  | 18.19%   | 18.19%   |  |
| 206 | Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres  | 0.00%                       | 80.00%         | 80.00%       | 25.52%                         | 0.00%   | 20.42%   | 20.42%   |  |
| 207 | Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres  | 55.00%                      | 91.00%         | 91.00%       | 25.36%                         | 13.95%  | 23.08%   | 23.08%   |  |




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia

| 151 | Acceso a la Justicia  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |         |         | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|---------|---------|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |   |                             |         |         | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |         |         | 100.00%                        | 74.72%  | 91.70%  | 91.70%  |  |
|     |   |                             |         |         | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |  |
| 120 | 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia                                   | 100.00%                     | 100.00% | 100.00% | 4.96%                          | 4.96%  | 4.96%  | 4.96%  |  |
| 121 | Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia  | 105.00%                     | 100.05% | 100.05% | 3.21%                          | 3.37%  | 3.21%  | 3.21%  |  |
| 122 | Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento   | 0.00%                       | 100.00% | 100.00% | 3.39%                          | 0.00%  | 3.39%  | 3.39%  |  |
| 123 | Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento   | 0.00%                       | 100.00% | 100.00% | 10.15%                         | 0.00%  | 10.15%   | 10.15%   |  |
| 124 | Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo   | 80.00%                      | 80.00%  | 80.00%  | 3.82%                          | 3.06%  | 3.06%  | 3.06%  |  |
| 125 | Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia   | 78.88%                      | 78.88%  | 78.88%  | 3.01%                          | 2.37%  | 2.37%  | 2.37%  |  |
| 126 | Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad   | 54.00%                      | 54.00%  | 54.00%  | 3.01%                          | 1.63%  | 1.63%  | 1.63%  |  |
| 127 | 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa  | 0.00%                       | 100.00% | 100.00% | 3.60%                          | 0.00%  | 3.60%  | 3.60%  |  |
| 128 | Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente   | 100.00%                     | 100.00% | 100.00% | 4.03%                          | 4.03%  | 4.03%  | 4.03%  |  |
| 129 | Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) | 100.00%                     | 100.00% | 100.00% | 4.02%                          | 4.02%  | 4.02%  | 4.02%  |  |
| 533 | Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación    | 100.00%                     | 100.00% | 100.00% | 1.56%                          | 1.56%  | 1.56%  | 1.56%  |  |
| 534 | 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía  | 90.00%                      | 90.00%  | 90.00%  | 55.24%                         | 49.72%   | 49.72%   | 49.72%   |  |




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

22 Bogotá vive los derechos humanos

| 152 | Promoción, protección y garantía de derechos humanos  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 37.48%  | 98.03%  | 98.03%  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 130 | Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos  | 98.00%                      | 98.00%       | 98.00%           | 5.60%                          | 5.49%  | 5.49%  | 5.49%  |  |
| 131 | Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 5.70%                          | 0.00%  | 5.70%  | 5.70%  |  |
| 132 | 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales    | 150.64%                     | 107.57%      | 107.57%          | 6.68%                          | 10.06%   | 7.19%  | 7.19%  |  |
| 133 | 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación                  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 6.79%                          | 0.00%  | 6.79%  | 6.79%  |  |
| 134 | 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales              | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 6.79%                          | 0.00%  | 6.79%  | 6.79%  |  |
| 135 | Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos  | 0.00%                       | 72.50%       | 72.50%           | 6.76%                          | 0.00%  | 4.90%  | 4.90%  |  |
| 136 | 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada                              | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 1.10%                          | 0.00%  | 1.10%  | 1.10%  |  |
| 137 | Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 1.50%                          | 0.00%  | 1.50%  | 1.50%  |  |
| 138 | Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 2.31%                          | 0.00%  | 2.31%  | 2.31%  |  |
| 139 | Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 2.09%                          | 0.00%  | 2.09%  | 2.09%  |  |
| 140 | Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 5.67%                          | 0.00%  | 5.67%  | 5.67%  |  |
| 141 | 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local) | 0.00%                       | 90.00%       | 90.00%           | 5.68%                          | 0.00%  | 5.11%  | 5.11%  |  |
| 142 | Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito     | 76.39%                      | 95.28%       | 95.28%           | 6.78%                          | 5.18%  | 6.46%  | 6.46%  |  |
| 143 | Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos  | 99.00%                      | 99.00%       | 99.00%           | 6.85%                          | 6.78%  | 6.78%  | 6.78%  |  |
| 144 | Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 7.54%                          | 0.00%  | 7.54%  | 7.54%  |  |
| 145 | Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 8.05%                          | 0.00%  | 8.05%  | 8.05%  |  |
| 146 | Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio                        | 161.11%                     | 107.33%      | 107.33%          | 6.19%                          | 9.97%  | 6.64%  | 6.64%  |  |
| 147 | Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 7.92%                          | 0.00%  | 7.92%  | 7.92%  |  |




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

|     |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 153 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 87.59%  | 99.90%  | 99.90%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 208 | Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 33.00%                         | 33.00%   | 33.00%   | 33.00%   |  |
| 209 | Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital   | 92.97%                      | 99.50%       | 99.50%           | 20.00%                         | 18.59%   | 19.90%   | 19.90%   |  |
| 210 | Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 8.00%                          | 0.00%  | 8.00%  | 8.00%  |  |
| 211 | Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 2.00%                          | 0.00%  | 2.00%  | 2.00%  |  |
| 536 | Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 1.00%                          | 0.00%  | 1.00%  | 1.00%  |  |
| 537 | Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.                            | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 36.00%                         | 36.00%   | 36.00%   | 36.00%   |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto













24 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz

|     |  |                             |                |              |                                |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 154 | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz  |                             |                |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |                |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |                |              | 100.00%                        | 97.83%  | 97.83%  | 97.83%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |              |                                |  |  |  |  |
|     |  |                             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 412 | 100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz                                 | 72.00%                      | 72.00%         | 72.00%       | 16.57%                         | 11.93%   | 11.93%   | 11.93%   |  |
| 413 | 100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz   | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 16.23%                         | 16.23%   | 16.23%   | 16.23%   |  |
| 414 | 100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz   | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 22.70%                         | 22.70%   | 22.70%   | 22.70%   |  |
| 415 | 30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 15.52%                         | 15.52%   | 15.52%   | 15.52%   |  |
| 416 | 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia   | 116.67%                     | 116.67%        | 116.67%      | 14.84%                         | 17.31%   | 17.31%   | 17.31%   |  |
| 417 | 100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana  | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 14.14%                         | 14.14%   | 14.14%   | 14.14%   |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

|     |   |                             |                |   |   |   |         |         |         |  |
|-----|---|-----------------------------|----------------|---|---|---|---------|---------|---------|--|
| 155 | Comunicación pública mejor para todos   |                             |                |   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO  |   |         |         |         |  |
|     |   | Ponderación                 | En la Vigencia | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |   |         |         |         |  |
|     |   | 100.00%                     | 0.00%          |  | 100.00%    | 100.00%    |         |         |         |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |   |   |   |         |         |         |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido   | Acumulado en PDD  |   |   |         |         |         |  |
| 377 | Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local   | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%   |   | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 156 | Cultura ciudadana para la convivencia   |                             |                |   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO  |   |         |         |         |  |
|     |   | Ponderación                 | En la Vigencia | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |   |         |         |         |  |
|     |   | 100.00%                     | 100.00%        |    | 100.00%    | 100.00%    |         |         |         |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |   |   |   |         |         |         |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido   | Acumulado en PDD  |   |   |         |         |         |  |
| 373 | Implementar la red de cultura ciudadana y democrática   | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%   |   | 24.85%  | 24.85%  | 24.85%  | 24.85%  |  |
| 374 | Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana  | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%   |   | 24.77%  | 24.77%  | 24.77%  | 24.77%  |  |
| 375 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito   | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%   |   | 24.62%  | 24.62%  | 24.62%  | 24.62%  |  |
| 376 | Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%   |   | 25.76%  | 25.76%  | 25.76%  | 25.76%  |  |
| 157 | Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte  |                             |                |   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO  |   |         |         |         |  |
|     |   | Ponderación                 | En la Vigencia | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |   |         |         |         |  |
|     |   | 100.00%                     | 97.46%         |    | 97.68%     | 97.68%     |         |         |         |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |   |   |   |         |         |         |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido   | Acumulado en PDD  |   |   |         |         |         |  |
| 369 | Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios  | 90.00%                      | 90.00%         | 90.00%  |   | 10.12%  | 9.11%   | 9.11%   | 9.11%   |  |
| 370 | Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura  | 100.00%                     | 102.33%        | 102.33%   |   | 7.82%   | 7.82%   | 8.00%   | 8.00%   |  |
| 371 | Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios   | 98.14%                      | 98.19%         | 98.19%  |   | 82.06%  | 80.53%  | 80.57%  | 80.57%  |  |
| 158 | Valoración y apropiación social del patrimonio cultural   |                             |                |   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO  |   |         |         |         |  |
|     |   | Ponderación                 | En la Vigencia | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |   |         |         |         |  |
|     |   | 100.00%                     | 157.39%        |  | 101.81%  | 101.81%  |         |         |         |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |   |   |   |         |         |         |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido   | Acumulado en PDD  |   |   |         |         |         |  |
| 372 | Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales   | 157.39%                     | 101.81%        | 101.81%   |   | 100.00%   | 157.39% | 101.81% | 101.81% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70






> 70% y <= 90



> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

26 Información relevante e integral para la planeación territorial

|     |   |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 159 | Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 39.71%  | 89.54%  | 89.54%  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 489 | 100% del censo de predios residenciales estratificados  | 33.33%                      | 86.67%       | 86.67%           | 26.00%                         | 8.67%  | 22.53%   | 22.53%   |  |
| 490 | Implementar el 100% del sistema de plusvalía  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 10.00%                         | 10.00%   | 10.00%   | 10.00%   |  |
| 491 | Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital  | 9.20%                       | 81.84%       | 81.84%           | 20.00%                         | 1.84%  | 16.37%   | 16.37%   |  |
| 492 | Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 14.00%                         | 0.00%  | 14.00%   | 14.00%   |  |
| 504 | Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda   | 64.00%                      | 88.80%       | 88.80%           | 30.00%                         | 19.20%   | 26.64%   | 26.64%   |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad

|     |   |                             |              |                  |                                |   |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
| 160 | Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad                                  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 2.55%  | 91.92%  | 91.92%  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |   |  |  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |  |  |  |
| 493 | Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)                   | 6.00%                       | 81.00%       | 81.00%           | 42.53%                         | 2.55%   | 34.45%   | 34.45%   |  |
| 494 | Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 57.47%                         | 0.00%   | 57.47%   | 57.47%   |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

28 Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos

|     |   |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 161 | Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 2.38%          | 97.06%       | 97.06%           |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 530 | Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos | 2.38%                       | 97.06%       | 97.06%           | 100.00%                        | 2.38%          | 97.06%       | 97.06%           |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto










29 Articulación regional y planeación integral del transporte

|     |   |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 162 | Articulación regional y planeación integral del transporte  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 0.00%          | 95.14%       | 95.14%           |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 251 | Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 51.44%                         | 0.00%          | 51.44%       | 51.44%           |  |
| 252 | Adopción de la red de transporte masivo regional  | 0.00%                       | 90.00%       | 90.00%           | 48.55%                         | 0.00%          | 43.70%       | 43.70%           |  |
| 253 | Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP) | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 0.01%                          | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

30 Financiación para el Desarrollo Territorial

|     |   |                             |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 163 | Financiación para el desarrollo territorial                     |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 18.55%         | 91.44%       | 91.44%           |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 177 | 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas | 18.55%                      | 91.44%       | 91.44%           | 100.00%                        | 18.55%         | 91.44%       | 91.44%           |  |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020  |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO  |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto   |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| 31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| 164   | Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|   |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|   |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 52.54%  | 95.86%  | 95.86%  |  |
|   |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| 263   | Atender 320 emprendimientos de oportunidad   | 51.64%                      | 96.58%       | 96.58%           | 47.95%                         | 24.76%   | 46.31%   | 46.31%   |  |
| 290   | Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas   | 53.38%                      | 95.19%       | 95.19%           | 52.05%                         | 27.78%   | 49.55%   | 49.55%   |  |
| 165   | Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|   |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|   |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 0.00%   | 98.21%  | 98.21%  |  |
|   |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| 264   | Apoyar 75 empresas en procesos de exportación  | 0.00%                       | 96.47%       | 96.47%           | 50.84%                         | 0.00%  | 49.05%   | 49.05%   |  |
| 265   | Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 49.16%                         | 0.00%  | 49.16%   | 49.16%   |  |
| 166   | Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|   |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|   |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 12.49%  | 86.95%  | 86.95%  |  |
|   |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
| 266   | Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva   | 0.00%                       | 96.96%       | 96.96%           | 12.50%                         | 0.00%  | 12.12%   | 12.12%   |  |
| 267   | Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad  | 100.00%                     | 88.89%       | 88.89%           | 12.49%                         | 12.49%   | 11.10%   | 11.10%   |  |
| 285   | Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 11.28%                         | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 286   | Formulación de un plan de innovación e industrias creativas  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 11.30%                         | 0.00%  | 11.30%   | 11.30%   |  |
| 287   | Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 11.28%                         | 0.00%  | 11.28%   | 11.28%   |  |
| 288   | Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 29.73%                         | 0.00%  | 29.73%   | 29.73%   |  |
| 289   | Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 11.42%                         | 0.00%  | 11.42%   | 11.42%   |  |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS   |  |                |              |                  |                                |                |              |                  |  |
|--|--|----------------|--------------|------------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020                                 |  |                |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO |  |                |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto                                    |  |                |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| 32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad                           |  |                |              |                  |                                |                |              |                  |  |
| 167  | Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales                       |                |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|  |  |                |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |                |              |                  | 100.00%                        | 92.38%         | 99.98%       | 99.98%           |  |
|  |  |                |              |                  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |                |              |                  |  |
|  |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 268  | Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales                | 66.67%         | 99.91%       | 99.91%           | 22.85%                         | 15.23%         | 22.83%       | 22.83%           |  |
| 269  | Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales                                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 37.10%                         | 37.10%         | 37.10%       | 37.10%           |  |
| 291  | Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal               | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 20.42%                         | 20.42%         | 20.42%       | 20.42%           |  |
| 292  | Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo    | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 19.63%                         | 19.63%         | 19.63%       | 19.63%           |  |
| 168  | Potenciar el trabajo decente en la ciudad  |                |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|  |  |                |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |                |              |                  | 100.00%                        | 83.87%         | 98.34%       | 98.34%           |  |
|  |  |                |              |                  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |                |              |                  |  |
|  |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |                |              |                  |  |
| 270  | Vincular 4.250 personas laboralmente   | 89.20%         | 98.66%       | 98.66%           | 32.93%                         | 29.37%         | 32.49%       | 32.49%           |  |
| 293  | Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales  | 43.63%         | 93.47%       | 93.47%           | 33.57%                         | 14.65%         | 31.38%       | 31.38%           |  |
| 294  | Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales | 118.96%        | 102.90%      | 102.90%          | 33.50%                         | 39.85%         | 34.47%       | 34.47%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90






Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad

|     |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |        |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|--|--------|--|
| 169 | Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria            |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |        |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 0.00%  | 97.38%  | 97.38%  |        |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |   |  |  |        |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |   |  |  |        |  |
| 271 | Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente | 0.00%                       | 92.96%       | 92.96%           |                                | 37.23%  | 0.00%  | 34.61%   | 34.61% |  |
| 273 | Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 62.77%  | 0.00%  | 62.77%   | 62.77% |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado

| 170 | Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado                       | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |   |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  | 100.00%                        | 31.95%  | 85.24%  | 85.26%  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 24  | Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones | 34.71%                      | 88.90%       | 88.90%           | 58.21%                         | 20.20%   | 51.75%   | 51.75%   |  |
| 25  | Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias                     | 11.20%                      | 79.68%       | 79.68%           | 28.25%                         | 3.16%  | 22.51%   | 22.51%   |  |
| 26  | Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)         | 0.00%                       | 79.08%       | 79.08%           | 0.13%                          | 0.00%  | 0.10%  | 0.10%  |  |
| 27  | Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA   | 97.95%                      | 97.95%       | 97.95%           | 0.13%                          | 0.13%  | 0.13%  | 0.13%  |  |
| 28  | Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial  | 0.00%                       | 105.26%      | 103.65%          | 0.01%                          | 0.00%  | 0.01%  | 0.01%  |  |
| 29  | Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos                                      | 0.00%                       | 112.36%      | 111.15%          | 0.01%                          | 0.00%  | 0.01%  | 0.01%  |  |
| 30  | Aumentar a 35% los tramites electrónicos  | 95.23%                      | 95.23%       | 95.23%           | 8.08%                          | 7.69%  | 7.69%  | 7.69%  |  |
| 31  | Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles                | 0.00%                       | 96.67%       | 96.67%           | 0.62%                          | 0.00%  | 0.60%  | 0.60%  |  |
| 32  | Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando  | 17.24%                      | 52.00%       | 52.00%           | 3.80%                          | 0.66%  | 1.98%  | 1.98%  |  |
| 33  | Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial   | 0.00%                       | 0.00%        | 78.47%           | 0.01%                          | 0.00%  | 0.00%  | 0.01%  |  |
| 34  | Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos  | 0.00%                       | 0.00%        | 83.92%           | 0.01%                          | 0.00%  | 0.00%  | 0.01%  |  |
| 35  | Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA   | 88.26%                      | 88.26%       | 88.26%           | 0.12%                          | 0.11%  | 0.11%  | 0.11%  |  |
| 36  | Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión                       | 0.00%                       | 78.46%       | 78.46%           | 0.12%                          | 0.00%  | 0.09%  | 0.09%  |  |
| 540 | Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial  | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 0.13%                          | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 541 | Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos                                      | 0.00%                       | 87.33%       | 87.33%           | 0.13%                          | 0.00%  | 0.11%  | 0.11%  |  |
| 542 | Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial  | 0.00%                       | 123.31%      | 123.31%          | 0.12%                          | 0.00%  | 0.15%  | 0.15%  |  |
| 543 | Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos  | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 0.12%                          | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |




Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

35 Bogotá, ciudad inteligente

|     |  |                             |              |                  |  |                                |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 171 | Ciudad innovadora  |                             |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |  |
|     |  |                             |              |                  |  | 100.00%                        | 92.15%  | 97.15%  | 97.15%  |  |  |
|     |  |                             |              |                  |  |                                |  |  |  |  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  |                                |  |  |  |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |  |  |  |  |  |
| 495 | Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación   | 97.00%                      | 97.00%       | 97.00%           |  | 95.00%                         | 92.15%   | 92.15%   | 92.15%   |  |  |
| 531 | Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicen el uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 5.00%                          | 0.00%  | 5.00%  | 5.00%  |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS













Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto




36 Bogotá, una ciudad digital

| 172 | Economía, gobierno y ciudad digital  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |                  |             |                |              |                  |  |
|-----|--|--------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |              |                  | Ponderación | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                                |              |                  | 100.00%     | 16.69%         | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  | En la Vigencia                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |             |                |              |                  |  |
| 482 | Alcanzar 250 zonas de conectividad pública   | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          | 16.49%      | 0.00%          | 16.49%       | 16.49%           |  |
| 483 | Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad   | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          | 15.79%      | 0.00%          | 15.79%       | 15.79%           |  |
| 484 | Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico   | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          | 16.84%      | 0.00%          | 16.84%       | 16.84%           |  |
| 485 | Realizar 1 Plan de Conectividad Rural  | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          | 16.55%      | 0.00%          | 16.55%       | 16.55%           |  |
| 486 | Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software | 0.00%                          | 100.00%      | 100.00%          | 17.64%      | 0.00%          | 17.64%       | 17.64%           |  |
| 487 | Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC  | 100.00%                        | 100.00%      | 100.00%          | 16.69%      | 16.69%         | 16.69%       | 16.69%           |  |

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS   |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|---|--|--|---------|--|
| Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020                                       |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO       |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto  |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| 37 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| 173  | Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |         |  |
|  |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 66.67%   | 90.00%    | 90.00%    |         |  |
|  |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| 275  | Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales) | 66.67%                      | 90.00%       | 90.00%           |                                | 100.00%   | 66.67%   | 90.00%   | 90.00%  |  |
| 174  | Fortalecimiento de la red distrital de información turística   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |         |  |
|  |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 101.54%  | 100.07%   | 100.07%   |         |  |
|  |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| 274  | Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística                     | 101.54%                     | 100.07%      | 100.07%          |                                | 100.00%   | 101.54%  | 100.07%  | 100.07% |  |
| 175  | Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá                    | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |         |  |
|  |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 33.48%   | 100.00%   | 100.00%   |         |  |
|  |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| 277  | Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios                  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 33.75%  | 0.00%  | 33.75%   | 33.75%  |  |
| 278  | Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 32.77%  | 0.00%  | 32.77%   | 32.77%  |  |
| 279  | Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 33.48%  | 33.48%   | 33.48%   | 33.48%  |  |
| 176  | Posicionamiento de Bogotá como destino turístico   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |  |  |         |  |
|  |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación                    | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  |         |  |
|  |  |                             |              |                  |                                |   |  |  |         |  |
| 276  | Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico      | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 100.00%   | 0.00%  | 100.00%  | 100.00% |  |




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto




38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 47.98%  | 60.41%  | 60.41%  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 434 | Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 1.00%                          | 0.00%  | 1.00%  | 1.00%  |  |
| 435 | Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados                               | 61.89%                      | 84.60%       | 84.60%           | 4.11%                          | 2.54%  | 3.48%  | 3.48%  |  |
| 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el D.C. | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 1.60%                          | 1.60%  | 1.60%  | 1.60%  |  |
| 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña                                     | 30.00%                      | 30.00%       | 30.00%           | 1.00%                          | 0.30%  | 0.30%  | 0.30%  |  |
| 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable   | 55.48%                      | 55.48%       | 55.48%           | 5.77%                          | 3.20%  | 3.20%  | 3.20%  |  |
| 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has             | 0.00%                       | 41.97%       | 41.97%           | 25.00%                         | 0.00%  | 10.49%   | 10.49%   |  |
| 440 | 2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados   | 81.50%                      | 81.50%       | 81.50%           | 4.52%                          | 3.68%  | 3.68%  | 3.68%  |  |
| 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito  | 97.00%                      | 97.00%       | 97.00%           | 12.00%                         | 11.64%   | 11.64%   | 11.64%   |  |
| 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital                                       | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            | 10.00%                         | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental  | 60.06%                      | 60.06%       | 60.06%           | 25.00%                         | 15.02%   | 15.02%   | 15.02%   |  |
| 519 | Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región                       | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 10.00%                         | 10.00%   | 10.00%   | 10.00%   |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

|     |   |                             |              |   |                                |  |        |  |        |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|---|--------------------------------|--|--------|--|--------|--|
| 179 | Ambiente sano   |                             |              |   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |        |  |        |  |
|     |   | Ponderación                 |              | En la Vigencia  |                                | Transcurrido   |        | Acumulado en PDD   |        |  |
|     |   | 100.00%                     |              | 144.07%  |                                | 93.21%  |        | 93.21%  |        |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |   |                                |  |        |  |        |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD  |                                |  |        |  |        |  |
| 254 | Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en ecoconducción  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%   |                                | 1.00%  | 0.00%  | 1.00%  | 1.00%  |  |
| 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%   |                                | 0.80%  | 0.00%  | 0.80%  | 0.80%  |  |
| 442 | Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%   |                                | 2.01%  | 2.01%  | 2.01%  | 2.01%  |  |
| 443 | Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%   |                                | 1.61%  | 1.61%  | 1.61%  | 1.61%  |  |
| 444 | La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%   |                                | 7.53%  | 7.53%  | 7.53%  | 7.53%  |  |
| 445 | Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal  | 44.44%                      | 96.53%       | 96.53%  |                                | 2.51%  | 1.12%  | 2.42%  | 2.42%  |  |
| 446 | Implementar acciones de control   | 148.65%                     | 101.43%      | 101.43%   |                                | 1.81%  | 2.69%  | 1.84%  | 1.84%  |  |
| 447 | Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios   | 106.03%                     | 109.18%      | 109.18%   |                                | 20.59%   | 21.83% | 22.48%   | 22.48% |  |
| 448 | Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado   | 60.00%                      | 95.00%       | 95.00%  |                                | 1.51%  | 0.91%  | 1.43%  | 1.43%  |  |
| 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal  | 70.00%                      | 100.00%      | 100.00%   |                                | 1.51%  | 1.06%  | 1.51%  | 1.51%  |  |
| 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre   | 96.00%                      | 96.00%       | 96.00%  |                                | 11.55%   | 11.09% | 11.09%   | 11.09% |  |
| 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales   | 70.00%                      | 70.00%       | 70.00%  |                                | 15.57%   | 10.90% | 10.90%   | 10.90% |  |
| 452 | Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%                                     | 33.60%                      | 33.60%       | 33.60%  |                                | 3.51%  | 1.18%  | 1.18%  | 1.18%  |  |
| 453 | Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano  | 45.54%                      | 53.65%       | 53.65%  |                                | 2.11%  | 0.96%  | 1.13%  | 1.13%  |  |
| 454 | Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%   |                                | 1.21%  | 1.21%  | 1.21%  | 1.21%  |  |
| 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad  | 158.77%                     | 102.08%      | 102.08%   |                                | 6.53%  | 10.37% | 6.67%  | 6.67%  |  |
| 458 | Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI | 1,328.28%                   | 130.51%      | 130.51%   |                                | 4.52%  | 60.04% | 5.90%  | 5.90%  |  |
| 459 | Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado  | 42.76%                      | 93.70%       | 93.70%  |                                | 1.51%  | 0.65%  | 1.41%  | 1.41%  |  |
| 460 | Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%   |                                | 6.19%  | 6.19%  | 6.19%  | 6.19%  |  |
| 461 | Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5  | 42.31%                      | 76.29%       | 76.29%  |                                | 6.42%  | 2.72%  | 4.90%  | 4.90%  |  |
| 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación  | 0.00%                       | 77.80%       | 9.73%   |                                | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 538 | Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas   | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%   |                                | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |

|     |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 180 | Recuperación y protección del río Bogotá y cerros orientales |                             |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO   |  |  |  |  |
|     |  | Ponderación                 |  | En la Vigencia   |  | Transcurrido   |  | Acumulado en PDD   |  |  |
|     |  | 100.00%                     |  | 91.33%  |  | 91.33%  |  | 91.33%  |  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |  |  |  |  |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|-----|--|--|--|--|----------------|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--|
|     |  |  |  |  |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|     |  |  |  |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
| 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  |  |  | 91.33%         | 91.33%       | 91.33%           | 100.00% | 91.33% | 91.33% | 91.33% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

40 Gestión de la huella ambiental urbana

| 181 | Territorio sostenible   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  |  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
|     |   |                             |              |                  |  |  |  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |   |                             |              |                  |  |  |  | 100.00%                        | 92.56%  | 98.93%  | 98.93%  |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |  |                                |  |  |  |  |
| 429 | Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.00%  | 0.50%  | 0.50%  |  |
| 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 18.00%                         | 18.00%   | 18.00%   | 18.00%   |  |
| 469 | Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas   | 26.68%                      | 93.87%       | 93.87%           |  |  |  | 0.50%                          | 0.13%  | 0.47%  | 0.47%  |  |
| 470 | Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de la mezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad | 100.00%                     | 123.26%      | 123.26%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.50%  | 0.62%  | 0.62%  |  |
| 471 | Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 5.00%                          | 0.00%  | 5.00%  | 5.00%  |  |
| 472 | Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.  | 106.77%                     | 100.75%      | 100.75%          |  |  |  | 3.00%                          | 3.20%  | 3.02%  | 3.02%  |  |
| 473 | Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.50%  | 0.50%  | 0.50%  |  |
| 474 | Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.50%  | 0.50%  | 0.50%  |  |
| 475 | Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.50%  | 0.50%  | 0.50%  |  |
| 476 | Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.00%  | 0.50%  | 0.50%  |  |
| 477 | Techos verdes y jardines verticales implementados   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 1.70%                          | 1.70%  | 1.70%  | 1.70%  |  |
| 478 | Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente  | 86.67%                      | 98.40%       | 98.40%           |  |  |  | 27.00%                         | 23.40%   | 26.57%   | 26.57%   |  |
| 479 | Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de la ciudad, academia y gremios  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 0.50%                          | 0.50%  | 0.50%  | 0.50%  |  |
| 480 | Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición  | 123.85%                     | 101.79%      | 101.79%          |  |  |  | 11.00%                         | 13.62%   | 11.20%   | 11.20%   |  |
| 481 | Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA  | 137.92%                     | 137.92%      | 137.92%          |  |  |  | 6.00%                          | 8.28%  | 8.28%  | 8.28%  |  |
| 520 | Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)                                 | 105.77%                     | 100.66%      | 100.66%          |  |  |  | 5.00%                          | 5.29%  | 5.03%  | 5.03%  |  |
| 521 | Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines   | 106.34%                     | 100.60%      | 100.60%          |  |  |  | 7.00%                          | 7.44%  | 7.04%  | 7.04%  |  |
| 522 | Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  |  |  | 9.00%                          | 9.00%  | 9.00%  | 9.00%  |  |
| 523 | Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías  | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            |  |  |  | 3.30%                          | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90







Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

41 Desarrollo rural sostenible

|     |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 178 | Integración para el desarrollo rural sostenible  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 84.44%  | 93.33%  | 93.33%  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 81  | Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural   | 93.00%                      | 93.00%       | 93.00%           | 80.00%                         | 74.40%   | 74.40%   | 74.40%   |  |
| 456 | Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación   | 0.00%                       | 90.00%       | 90.00%           | 5.00%                          | 0.00%  | 4.50%  | 4.50%  |  |
| 457 | Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas  | 51.61%                      | 94.00%       | 94.00%           | 5.00%                          | 2.58%  | 4.70%  | 4.70%  |  |
| 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos | 97.50%                      | 97.50%       | 97.50%           | 5.00%                          | 4.88%  | 4.88%  | 4.88%  |  |
| 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible                          | 51.61%                      | 97.00%       | 97.00%           | 5.00%                          | 2.58%  | 4.85%  | 4.85%  |  |
| 182 | Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  | 100.00%                        | 42.86%  | 92.92%  | 92.92%  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 280 | Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva  | 42.86%                      | 92.92%       | 92.92%           | 100.00%                        | 42.86%   | 92.92%   | 92.92%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

|     |  |                             |              |                  |                                |              |        |                  |         |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------|------------------|---------|--|--|
| 183 | Defensa, promoción y divulgación de los derechos   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |        |                  |         |  |  |
|     |  | Ponderación                 |              | En la Vigencia   |                                | Transcurrido |        | Acumulado en PDD |         |  |  |
|     |  | 100.00%                     |              | 0.00%            |                                | 100.00%      |        | 100.00%          |         |  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |              |        |                  |         |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |              |        |                  |         |  |  |
| 427 | Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 100.00%      | 0.00%  | 100.00%          | 100.00% |  |  |
| 184 | Fortalecimiento de la gestión educativa institucional  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |        |                  |         |  |  |
|     |  | Ponderación                 |              | En la Vigencia   |                                | Transcurrido |        | Acumulado en PDD |         |  |  |
|     |  | 100.00%                     |              | 40.00%           |                                | 77.96%       |        | 73.00%           |         |  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |              |        |                  |         |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |              |        |                  |         |  |  |
| 418 | Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000   | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            |                                | 21.42%       | 0.00%  | 0.00%            | 0.00%   |  |  |
| 419 | Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión   | 0.00%                       | 96.67%       | 96.67%           |                                | 18.72%       | 0.00%  | 18.10%           | 18.10%  |  |  |
| 420 | 100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía   | 0.00%                       | 100.00%      | 75.00%           |                                | 19.86%       | 0.00%  | 19.86%           | 14.90%  |  |  |
| 546 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 40.00%       | 40.00% | 40.00%           | 40.00%  |  |  |
| 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |              |        |                  |         |  |  |
|     |  | Ponderación                 |              | En la Vigencia   |                                | Transcurrido |        | Acumulado en PDD |         |  |  |
|     |  | 100.00%                     |              | 45.13%           |                                | 91.89%       |        | 93.57%           |         |  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |              |        |                  |         |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |              |        |                  |         |  |  |
| 70  | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 98.37%                      | 99.54%       | 99.54%           |                                | 5.66%        | 5.57%  | 5.63%            | 5.63%   |  |  |
| 71  | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital  | 0.00%                       | 87.62%       | 91.91%           |                                | 39.53%       | 0.00%  | 34.64%           | 36.33%  |  |  |
| 72  | Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales   | 51.61%                      | 100.00%      | 100.00%          |                                | 5.52%        | 2.85%  | 5.52%            | 5.52%   |  |  |
| 73  | Realizar el 100% del estatuto archivístico   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 2.08%        | 0.00%  | 2.08%            | 2.08%   |  |  |
| 74  | Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 2.11%        | 2.11%  | 2.11%            | 2.11%   |  |  |
| 75  | Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 2.22%        | 2.22%  | 2.22%            | 2.22%   |  |  |
| 76  | Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 2.11%        | 0.00%  | 2.11%            | 2.11%   |  |  |
| 172 | Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad  | 0.00%                       | 100.00%      | 99.00%           |                                | 1.37%        | 0.00%  | 1.37%            | 1.36%   |  |  |
| 281 | Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 1.52%        | 0.00%  | 1.52%            | 1.52%   |  |  |
| 282 | Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT   | 0.00%                       | 0.00%        | 0.00%            |                                | 1.33%        | 0.00%  | 0.00%            | 0.00%   |  |  |
| 422 | Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 2.22%        | 2.22%  | 2.22%            | 2.22%   |  |  |
| 524 | Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |                                | 4.15%        | 4.15%  | 4.15%            | 4.15%   |  |  |
| 525 | Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación                                  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |                                | 0.25%        | 0.00%  | 0.25%            | 0.25%   |  |  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |   |                             |              |                  |  |                                |                |              |                  |  |
|-----|---|-----------------------------|--------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 526 | Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano                       | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 0.25%                          | 0.00%          | 0.25%        | 0.25%            |  |
| 527 | Campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales            | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 0.25%                          | 0.00%          | 0.25%        | 0.25%            |  |
| 528 | Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 0.26%                          | 0.00%          | 0.26%        | 0.26%            |  |
| 544 | Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG   | 89.18%                      | 93.61%       | 93.61%           |  | 29.17%                         | 26.01%         | 27.31%       | 27.31%           |  |
| 186 | Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz   |                             |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |   |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  | 100.00%                        | 99.00%         | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |                |              |                  |  |
| 425 | Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 49.03%                         | 49.03%         | 49.03%       | 49.03%           |  |
| 426 | Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          |  | 49.97%                         | 49.97%         | 49.97%       | 49.97%           |  |
| 529 | Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          |  | 1.00%                          | 0.00%          | 1.00%        | 1.00%            |  |
| 188 | Servicio a la ciudadanía para la movilidad  |                             |              |                  |  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |                |              |                  |  |
|     |   |                             |              |                  |  | Ponderación                    | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |  | 100.00%                        | 108.13%        | 105.16%      | 105.16%          |  |
|     |   | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                                |                |              |                  |  |
| 255 | Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad  | 108.70%                     | 105.11%      | 105.11%          |  | 84.17%                         | 91.49%         | 88.47%       | 88.47%           |  |
| 261 | Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas  | 105.13%                     | 105.45%      | 105.45%          |  | 15.83%                         | 16.64%         | 16.69%       | 16.69%           |  |



<= 40%












> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  |  |                                |  |                  |   |        |   |        |  |
|---|--|--------------------------------|--|------------------|---|--------|---|--------|--|
| Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020  |  |                                |  |                  |   |        |   |        |  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA |  |                                |  |                  |   |        |   |        |  |
| Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto   |  |                                |  |                  |   |        |   |        |  |
| 43 Modernización institucional  |  |                                |  |                  |   |        |   |        |  |
| 189   | Modernización administrativa   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |        |   |        |  |
|   |  | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |
|   |  | 100.00%                        | 69.61%    |                  | 93.73%     |        | 93.73%     |        |  |
|   |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |        |   |        |  |
|   |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |
| 77  | Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil  | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 5.51%   | 0.00%  | 5.51%   | 5.51%  |  |
| 78  | Implementar el 100% de la política pública de empleo   | 92.50%                         | 92.50%   | 92.50%           | 6.40%   | 5.92%  | 5.92%   | 5.92%  |  |
| 79  | Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital   | 98.43%                         | 98.43%   | 98.43%           | 5.48%   | 5.39%  | 5.39%   | 5.39%  |  |
| 80  | Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito    | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 4.53%   | 0.00%  | 4.53%   | 4.53%  |  |
| 283   | Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%  | 0.00%                          | 79.71%   | 79.71%           | 7.01%   | 0.00%  | 5.59%   | 5.59%  |  |
| 295   | Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación                | 100.00%                        | 98.20%   | 98.20%           | 5.58%   | 5.58%  | 5.48%   | 5.48%  |  |
| 379   | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa            | 80.50%                         | 93.61%   | 93.61%           | 65.49%  | 52.72% | 61.31%  | 61.31% |  |
| 190   | Modernización física   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |        |   |        |  |
|   |  | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |
|   |  | 100.00%                        | 34.19%    |                  | 61.69%     |        | 57.75%     |        |  |
|   |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |        |   |        |  |
|   |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |
| 1   | Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD   | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 5.64%   | 5.64%  | 5.64%   | 5.64%  |  |
| 2   | Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH   | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 5.00%   | 5.00%  | 5.00%   | 5.00%  |  |
| 3   | Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH   | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 5.29%   | 0.00%  | 5.29%   | 5.29%  |  |
| 4   | Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD  | 0.00%                          | 100.00%  | 100.00%          | 5.37%   | 0.00%  | 5.37%   | 5.37%  |  |
| 5   | Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá      | 37.12%                         | 94.07%   | 94.07%           | 5.11%   | 1.90%  | 4.81%   | 4.81%  |  |
| 6   | Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá | 3.86%                          | 80.32%   | 80.32%           | 5.23%   | 0.20%  | 4.20%   | 4.20%  |  |
| 7   | Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.  | 40.35%                         | 87.14%   | 87.14%           | 6.24%   | 2.52%  | 5.44%   | 5.44%  |  |
| 256   | Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad  | 0.00%                          | 20.06%   | 10.42%           | 40.88%  | 0.00%  | 8.20%   | 4.26%  |  |
| 257   | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local   | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 9.31%   | 9.31%  | 9.31%   | 9.31%  |  |
| 423   | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas     | 80.65%                         | 70.67%   | 70.67%           | 11.93%  | 9.62%  | 8.43%   | 8.43%  |  |
| 191   | Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |                  |   |        |   |        |  |
|   |  | Ponderación                    | En la Vigencia   |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |
|   |  | 100.00%                        | 29.20%  |                  | 179.51%  |        | 179.51%  |        |  |
|   |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |  |                  |   |        |   |        |  |
|   |  | En la Vigencia                 | Transcurrido   | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |
| 82  | Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles   | 0.00%                          | 770.00%  | 770.00%          | 12.08%  | 0.00%  | 93.02%  | 93.02% |  |
| 83  | Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital  | 0.00%                          | 95.00%   | 95.00%           | 11.00%  | 0.00%  | 10.45%  | 10.45% |  |
| 84  | Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos  | 100.00%                        | 100.00%  | 100.00%          | 11.31%  | 11.31% | 11.31%  | 11.31% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|    |   |         |         |         |  |        |        |        |        |  |
|----|---|---------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| 85 | Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio   | 0.00%   | 93.48%  | 93.48%  |  | 11.09% | 0.00%  | 10.37% | 10.37% |  |
| 86 | Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL   | 0.00%   | 95.17%  | 95.17%  |  | 10.91% | 0.00%  | 10.38% | 10.38% |  |
| 87 | Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL  | 108.05% | 108.05% | 108.05% |  | 10.89% | 11.77% | 11.77% | 11.77% |  |
| 88 | Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  | 10.89% | 0.00%  | 10.89% | 10.89% |  |
| 89 | Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria  | 56.36%  | 95.27%  | 95.27%  |  | 10.86% | 6.12%  | 10.35% | 10.35% |  |
| 90 | Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  | 10.97% | 0.00%  | 10.97% | 10.97% |  |



<= 40%









> 40% y <= 70





> 70% y <= 90





> 90

| Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  |  |                             |                |              |                                |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020  |  |                             |                |              |                                |  |  |  |  |
| PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA |  |                             |                |              |                                |  |  |  |  |
| Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto   |  |                             |                |              |                                |  |  |  |  |
| 44 Gobierno y ciudadanía digital  |  |                             |                |              |                                |  |  |  |  |
| 192   | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC  |                             |                |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|   |  |                             |                |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|   |  |                             |                |              | 100.00%                        | 55.11%    | 86.68%    | 86.68%    |  |
|   |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |              |                                |  |  |  |  |
|   |  |                             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |
| 8   | Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH  | 0.00%                       | 98.80%         | 98.80%       | 3.50%                          | 0.00%  | 3.46%  | 3.46%  |  |
| 9   | Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo  | 21.18%                      | 90.85%         | 90.85%       | 4.01%                          | 0.85%  | 3.64%  | 3.64%  |  |
| 10  | Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)   | 20.12%                      | 68.40%         | 68.40%       | 5.42%                          | 1.09%  | 3.71%  | 3.71%  |  |
| 11  | Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital  | 0.00%                       | 105.35%        | 105.35%      | 3.45%                          | 0.00%  | 3.63%  | 3.63%  |  |
| 12  | Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software  | 0.00%                       | 50.00%         | 50.00%       | 3.26%                          | 0.00%  | 1.63%  | 1.63%  |  |
| 13  | Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH  | 50.00%                      | 50.00%         | 50.00%       | 3.51%                          | 1.76%  | 1.76%  | 1.76%  |  |
| 14  | Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT  | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 3.26%                          | 0.00%  | 3.26%  | 3.26%  |  |
| 15  | Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH   | 0.00%                       | 87.50%         | 87.50%       | 3.24%                          | 0.00%  | 2.84%  | 2.84%  |  |
| 16  | Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH   | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 0.15%                          | 0.15%  | 0.15%  | 0.15%  |  |
| 37  | Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública | 0.00%                       | 118.86%        | 118.86%      | 0.01%                          | 0.00%  | 0.01%  | 0.01%  |  |
| 38  | Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral   | 0.00%                       | 80.00%         | 80.00%       | 4.30%                          | 0.00%  | 3.44%  | 3.44%  |  |
| 39  | Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso   | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 1.21%                          | 1.21%  | 1.21%  | 1.21%  |  |
| 40  | Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información  | 0.00%                       | 90.00%         | 90.00%       | 0.53%                          | 0.00%  | 0.48%  | 0.48%  |  |
| 91  | Diseñar el 100% del sistema poblacional  | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 0.15%                          | 0.00%  | 0.15%  | 0.15%  |  |
| 92  | Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)  | 77.05%                      | 90.68%         | 90.68%       | 33.67%                         | 25.94%   | 30.53%   | 30.53%   |  |
| 93  | Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital   | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 0.15%                          | 0.00%  | 0.15%  | 0.15%  |  |
| 94  | Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial  | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 0.15%                          | 0.00%  | 0.15%  | 0.15%  |  |
| 95  | Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital   | 0.00%                       | 100.00%        | 100.00%      | 0.15%                          | 0.00%  | 0.15%  | 0.15%  |  |
| 259   | Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad  | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 11.52%                         | 11.52%   | 11.52%   | 11.52%   |  |
| 380   | Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial  | 42.84%                      | 62.65%         | 62.65%       | 11.24%                         | 4.82%  | 7.04%  | 7.04%  |  |
| 424   | 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal  | 100.00%                     | 100.00%        | 100.00%      | 3.74%                          | 3.74%  | 3.74%  | 3.74%  |  |
| 545   | Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá   | 119.30%                     | 119.30%        | 119.30%      | 3.38%                          | 4.03%  | 4.03%  | 4.03%  |  |
| 193   | Sistemas de información para una política pública eficiente  |                             |                |              | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|   |  |                             |                |              | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|   |  |                             |                |              | 100.00%                        | 38.16%  | 93.16%  | 93.16%  |  |
|   |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |                |              |                                |  |  |  |  |
|   |  |                             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD               |  |  |  |  |

 <= 40%

 > 40% y <= 70

 > 70% y <= 90

 > 90

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI  
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresión: 15-JUL-2020 13:39  
3843248960 Reporte: sp\_rep\_pa\_seg\_proypri\_bh.rdf (20190619)

Página 51 de 55



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |  |         |         |         |  |       |       |       |       |  |
|-----|--|---------|---------|---------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 17  | Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP   | 0.00%   | 90.89%  | 90.89%  |  | 7.60% | 0.00% | 6.91% | 6.91% |  |
| 18  | Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional   | 0.00%   | 76.17%  | 76.17%  |  | 7.70% | 0.00% | 5.87% | 5.87% |  |
| 19  | Depurar el 100% de las cuotas partes   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.70% |  |
| 20  | Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi  | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  | 7.70% | 0.00% | 7.70% | 7.70% |  |
| 21  | Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente   | 2.72%   | 79.93%  | 79.93%  |  | 7.70% | 0.21% | 6.15% | 6.15% |  |
| 22  | Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)                      | 85.44%  | 99.31%  | 99.31%  |  | 7.70% | 6.58% | 7.65% | 7.65% |  |
| 23  | Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura   | 0.00%   | 95.84%  | 95.84%  |  | 7.70% | 0.00% | 7.38% | 7.38% |  |
| 284 | Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá   | 0.00%   | 96.88%  | 96.88%  |  | 7.70% | 0.00% | 7.46% | 7.46% |  |
| 421 | 5 Sistemas de información integrados operando  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.70% |  |
| 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 7.70% |  |
| 496 | Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales  | 99.00%  | 99.00%  | 99.00%  |  | 7.70% | 7.62% | 7.62% | 7.62% |  |
| 497 | Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  | 7.70% | 0.00% | 7.70% | 7.70% |  |
| 498 | Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado en resultados e impactos                   | 8.47%   | 73.00%  | 73.00%  |  | 7.70% | 0.65% | 5.62% | 5.62% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90









> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional













|     |  |                             |              |                  |                                |  |  |  |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 194 | Agenciamiento político   |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 43.22%  | 99.47%  | 99.47%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 212 | Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones | 96.00%                      | 99.60%       | 99.60%           | 0.78%                          | 0.75%  | 0.78%  | 0.78%  |  |
| 213 | Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas   | 65.00%                      | 98.25%       | 98.25%           | 30.02%                         | 19.51%   | 29.49%   | 29.49%   |  |
| 214 | Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.17%                          | 0.00%  | 0.17%  | 0.17%  |  |
| 215 | Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 22.55%                         | 0.00%  | 22.55%   | 22.55%   |  |
| 216 | Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 22.53%                         | 0.00%  | 22.53%   | 22.53%   |  |
| 217 | Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 22.96%                         | 22.96%   | 22.96%   | 22.96%   |  |
| 218 | Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.19%                          | 0.00%  | 0.19%  | 0.19%  |  |
| 219 | Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.09%                          | 0.00%  | 0.09%  | 0.09%  |  |
| 220 | Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.18%                          | 0.00%  | 0.18%  | 0.18%  |  |
| 221 | Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.53%                          | 0.00%  | 0.53%  | 0.53%  |  |
| 196 | Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana  |                             |              |                  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  |
|     |  |                             |              |                  | Ponderación                    | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|     |  |                             |              |                  | 100.00%                        | 34.62%  | 93.41%  | 89.20%  |  |
|     |  | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO |              |                  |                                |  |  |  |  |
|     |  | En la Vigencia              | Transcurrido | Acumulado en PDD |                                |  |  |  |  |
| 148 | Formar a 10.000 ciudadanos en participación  | 110.37%                     | 100.70%      | 100.70%          | 1.58%                          | 1.74%  | 1.59%  | 1.59%  |  |
| 149 | Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experiencias Bogotá Líder  | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 0.28%                          | 0.00%  | 0.28%  | 0.28%  |  |
| 150 | Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en el Distrito  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 0.21%                          | 0.21%  | 0.21%  | 0.21%  |  |
| 151 | Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta  | 98.82%                      | 99.98%       | 99.98%           | 0.26%                          | 0.26%  | 0.26%  | 0.26%  |  |
| 152 | 100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta   | 126.58%                     | 100.44%      | 100.44%          | 0.65%                          | 0.82%  | 0.65%  | 0.65%  |  |
| 153 | Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajo el modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 12.30%                         | 12.30%   | 12.30%   | 12.30%   |  |
| 154 | 20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades  | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 2.02%                          | 2.02%  | 2.02%  | 2.02%  |  |
| 155 | Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 11.57%                         | 0.00%  | 11.57%   | 11.57%   |  |
| 156 | Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales   | 4.76%                       | 60.00%       | 60.00%           | 10.77%                         | 0.51%  | 6.46%  | 6.46%  |  |
| 157 | Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 10.63%                         | 0.00%  | 10.63%   | 10.63%   |  |
| 158 | Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión   | 100.00%                     | 100.00%      | 100.00%          | 11.52%                         | 11.52%   | 11.52%   | 11.52%   |  |
| 159 | Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados   | 0.00%                       | 100.00%      | 100.00%          | 10.27%                         | 0.00%  | 10.27%   | 10.27%   |  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |   |                                |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|-----|---|--------------------------------|---|------------------|---|--------|---|--------|--|--|
| 160 | Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513  | 14.84%                         | 84.86%  | 84.86%           | 12.96%  | 1.92%  | 11.00%  | 11.00% |  |  |
| 161 | Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos   | 0.00%                          | 100.00%   | 100.00%          | 0.46%   | 0.00%  | 0.46%   | 0.46%  |  |  |
| 162 | Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia   | 0.00%                          | 100.00%   | 52.63%           | 8.89%   | 0.00%  | 8.89%   | 4.68%  |  |  |
| 222 | Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales  | 0.00%                          | 65.25%  | 65.25%           | 0.33%   | 0.00%  | 0.22%   | 0.22%  |  |  |
| 381 | Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias  | 62.57%                         | 95.83%  | 95.83%           | 5.30%   | 3.32%  | 5.08%   | 5.08%  |  |  |
| 197 | Gobernanza regional   | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia  |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |  |
|     |   | 100.00%                        | 81.35%     |                  | 96.31%     |        | 96.31%     |        |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido  | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |  |
| 499 | Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas  | 80.00%                         | 99.00%  | 99.00%           | 19.06%  | 15.25% | 18.87%  | 18.87% |  |  |
| 500 | Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT  | 94.00%                         | 99.00%  | 99.00%           | 42.52%  | 39.97% | 42.09%  | 42.09% |  |  |
| 501 | Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica  | 68.00%                         | 92.00%  | 92.00%           | 38.42%  | 26.13% | 35.35%  | 35.35% |  |  |
| 198 | Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia  |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |  |
|     |   | 100.00%                        | 93.62%     |                  | 93.62%     |        | 93.62%     |        |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido  | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |  |
| 66  | Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud  | 100.00%                        | 100.00%   | 100.00%          | 46.05%  | 46.05% | 46.05%  | 46.05% |  |  |
| 67  | Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental | 85.11%                         | 85.11%  | 85.11%           | 12.88%  | 10.96% | 10.96%  | 10.96% |  |  |
| 68  | Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.   | 85.70%                         | 85.70%  | 85.70%           | 31.18%  | 26.72% | 26.72%  | 26.72% |  |  |
| 69  | Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado  | 100.00%                        | 100.00%   | 100.00%          | 9.89%   | 9.89%  | 9.89%   | 9.89%  |  |  |
| 199 | Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia  |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |  |
|     |   | 100.00%                        | 50.00%   |                  | 100.00%  |        | 100.00%  |        |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido  | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |  |
| 96  | Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales  | 0.00%                          | 100.00%   | 100.00%          | 50.00%  | 0.00%  | 50.00%  | 50.00% |  |  |
| 539 | Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá   | 100.00%                        | 100.00%   | 100.00%          | 50.00%  | 50.00% | 50.00%  | 50.00% |  |  |
| 200 | Viviendo el territorio  | AVANCE DE PROYECTO ESTRATÉGICO |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | Ponderación                    | En la Vigencia  |                  | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |        |  |  |
|     |   | 100.00%                        | 117.95%  |                  | 101.64%  |        | 101.64%  |        |  |  |
|     |   | AVANCE DE METAS DE PRODUCTO    |   |                  |   |        |   |        |  |  |
|     |   | En la Vigencia                 | Transcurrido  | Acumulado en PDD |   |        |   |        |  |  |
| 334 | Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial   | 100.00%                        | 100.00%   | 100.00%          | 19.26%  | 19.26% | 19.26%  | 19.26% |  |  |
| 335 | Atender 41.363 personas en emergencia social  | 190.58%                        | 108.16%   | 108.16%          | 20.45%  | 38.97% | 22.12%  | 22.12% |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Proyecto estratégico a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

|     |   |         |         |         |  |        |        |        |        |  |
|-----|---|---------|---------|---------|--|--------|--------|--------|--------|--|
| 336 | Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el SDGRCC | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  | 18.94% | 18.94% | 18.94% | 18.94% |  |
| 337 | Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS           | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  | 20.21% | 20.21% | 20.21% | 20.21% |  |
| 338 | Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades  | 97.31%  | 99.87%  | 99.87%  |  | 21.14% | 20.57% | 21.11% | 21.11% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas

101 Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana

|   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y paternidad temprana |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 100.00%★       | 100.00%★     | 100.00%★         |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 1   | Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada |  |  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

02 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

|  |   |                |              |                  |      |                      |                |              |                  |  |
|--|---|----------------|--------------|------------------|------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 102 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia   |   |                |              |                  |      |                      |                |              |                  |  |
| 297 Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes  |   |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |                |              |                  |      | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   |   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |                |              |                  |  |
| 2  | Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada  |                |              |                  | 2020 | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 298 76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones  |   |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |                |              |                  |      | 100.00%              | 76.42%         | 76.42%       | 76.42%           |  |
|  |   |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   |   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |                |              |                  |  |
| 3  | Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones                        |                |              |                  | 2020 | 76.42%               | 76.42%         | 76.42%       | 76.42%           |  |
| 299 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020 |   |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |                |              |                  |      | 100.00%              | 101.75%        | 101.75%      | 101.75%          |  |
|  |   |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   |   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |                |              |                  |  |
| 4  | Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA) |                |              |                  | 2020 | 101.75%              | 101.75%        | 101.75%      | 101.75%          |  |
| 103 Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia   |   |                |              |                  |      |                      |                |              |                  |  |
| 382 83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años  |   |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |                |              |                  |      | 100.00%              | 85.88%         | 85.88%       | 85.88%           |  |
|  |   |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   |   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |                |              |                  |  |
| 5  | Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años  |                |              |                  | 2020 | 85.88%               | 85.88%         | 85.88%       | 85.88%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 104  | Bogotá te nutre   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 300 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 97.44%         | 95.84%       | 95.84%           |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 6  | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados  | 2020 | 97.44%  | 95.84%  | 95.84%  | 100.00%              | 97.44%         | 95.84%       | 95.84%           |
| 301 Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 7  | Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 302 Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 8  | Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 76.92%         | 99.92%       | 99.92%           |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 9  | Número de familias capacitadas en educación nutricional   | 2020 | 76.92%  | 99.92%  | 99.92%  | 100.00%              | 76.92%         | 99.92%       | 99.92%           |
| 304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones                        |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 98.55%         | 99.79%       | 99.79%           |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 10   | Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria   | 2020 | 98.55%  | 99.79%  | 99.79%  | 100.00%              | 98.55%         | 99.79%       | 99.79%           |
| 105  | Distrito Diverso  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90






> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador




|  |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 178 60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 126.07%  | 102.65%  | 102.65%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 11   | Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI | 2020         | 126.07%          | 102.65% | 102.65%            | 100.00%   | 126.07%   | 102.65%   | 102.65% |  |




|   |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 179 Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones sociales discriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|   |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|   |  |              |                  |        | 100.00%            | 90.00%  | 99.00%  | 99.00%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 12  | Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada | 2020         | 90.00%           | 99.00% | 99.00%             | 100.00%  | 90.00%   | 99.00%   | 99.00% |  |

|   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|---|---|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                              |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia                                  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 13  | Número personas de los sectores LGBTI atendidas | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00% |  |

|     |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 106 | Envejecimiento digno, activo y feliz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|--|--|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 306 Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%            | 119.26%  | 119.26%  | 119.26%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 14   | Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos | 2020         | 119.26%          | 119.26% | 119.26%            | 100.00%   | 119.26%   | 119.26%   | 119.26% |  |

|  |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 307 Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 110.41%  | 110.41%  | 110.41%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 15   | Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá | 2020         | 110.41%          | 110.41% | 110.41%            | 100.00%   | 110.41%   | 110.41%   | 110.41% |  |

|  |                |              |                  |  |                    |   |   |   |
|--|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|---|---|---|
| 308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |   |   |   |
|  |                |              |                  |  | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%            | 102.84%  | 104.25%  | 104.25%  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |  |                    |   |   |   |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |   |   |   |



<= 40%



> 40% y <= 70


















> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |          |                |              |                  |                      |   |   |   |  |
|---|--|----------|----------------|--------------|------------------|----------------------|---|---|---|--|
| 16  | Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social                                 | 2020     | 102.84%        | 104.25%      | 104.25%          | 100.00%              | 102.84%   | 104.25%   | 104.25%   |  |
| 309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 140.00%    | 105.76%    | 105.76%    |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |   |   |   |  |
| 17  | Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir | 2020     | 140.00%        | 105.76%      | 105.76%          | 100.00%              | 140.00%   | 105.76%   | 105.76%   |  |
| 310 Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital  |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 0.00%      | 106.00%    | 106.00%    |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |   |   |   |  |
| 18  | Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital                                    | 2020     | 0.00%          | 106.00%      | 106.00%          | 100.00%              | 0.00%   | 106.00%   | 106.00%   |  |
| 311 Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV   |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |   |   |   |  |
| 19  | Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado  | 2020     | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 107 Por una ciudad incluyente y sin barreras  |  |          |                |              |                  |                      |   |   |   |  |
| 312 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte   |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 91.15%   | 91.32%   | 91.32%   |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |   |   |   |  |
| 20  | Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte                    | 2020     | 91.15%         | 91.32%       | 91.32%           | 100.00%              | 91.15%  | 91.32%  | 91.32%  |  |
| 313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad  |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |   |   |   |  |
| 21  | Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad                               | 2020     | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 314 Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 22   | Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |

108Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle

|  |  |      |        |        |                      |                |              |                  |        |
|--|--|------|--------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
| 315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS |  |      |        |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |
|  |  |      |        |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
|  |  |      |        |        | 100.00%              | 40.51%         | 77.37%       | 77.37%           |        |
|  |  |      |        |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |
|  |  |      |        |        | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
| 23   | Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS | 2020 | 40.51% | 77.37% | 77.37%               | 100.00%        | 40.51%       | 77.37%           | 77.37% |

109Una ciudad para las familias

|   |                                      |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|---|--------------------------------------|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 316 Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar |                                      |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |                                      |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |                                      |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |                                      |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |                                      |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 24  | Estrategia comunicativa implementada | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |

|   |   |      |       |         |                      |                |              |                  |         |
|---|---|------|-------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 317 Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS |   |      |       |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |       |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |       |         | 100.00%              | 0.00%          | 106.56%      | 106.56%          |         |
|   |   |      |       |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |       |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 25  | Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS | 2020 | 0.00% | 106.56% | 106.56%              | 100.00%        | 0.00%        | 106.56%          | 106.56% |

|  |  |      |       |         |                      |                |              |                  |         |
|--|--|------|-------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 318 Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual |  |      |       |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |       |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |       |         | 100.00%              | 0.00%          | 110.00%      | 110.00%          |         |
|  |  |      |       |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |       |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 26   | Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual | 2020 | 0.00% | 110.00% | 110.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 110.00%          | 110.00% |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

04 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

|   |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|---|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 110   | Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 163 Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a las empresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008 |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 27  | Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF notificados, que reciben las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008 | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 378 Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 28  | Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 430 Formular una política de reasentamiento   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 29  | Una política de reasentamiento formulada  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 431 Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral y coordinada del SDGR - CC  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 30  | Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 432 Construcción de 16 obras de mitigación  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 31  | Número de obras de mitigación construidas   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS  
Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020  
PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                          |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 518 Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER) |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |                          |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                          |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 34.07%         | 88.99%       | 88.99%           |                          |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                          |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                          |
| 525 Número de familias reasentadas definitivamente  |  |  |  |  | 2020                 | 16.41%         | 86.14%       | 86.14%           | 78.75%12.92%67.84%67.84% |
| 561 Número de familias reasentadas en modalidad relocalización transitoria                          |  |  |  |  | 2020                 | 99.52%         | 99.52%       | 99.52%           | 21.25%21.15%21.15%21.15% |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía

|  |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 111  | Calles Alternativas  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 319 23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta del IDIPRON                    |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 183.41%        | 101.17%      | 101.17%          |
|  |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 32   | Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados  | 2020                 | 183.41%        | 101.17%      | 101.17%          | 100.00%            | 183.41%        | 101.17%      | 101.17%          |
| 320 900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta del IDIPRON                           |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 180.00%        | 100.83%      | 100.83%          |
|  |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 33   | Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados   | 2020                 | 180.00%        | 100.83%      | 100.83%          | 100.00%            | 180.00%        | 100.83%      | 100.83%          |
| 321 Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba el IDIPRON (estimado en 130 NNA) |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 34   | Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo o víctimas de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 322 1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON            |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 262.50%        | 103.79%      | 103.79%          |
|  |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 35   | Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON    | 2020                 | 262.50%        | 103.79%      | 103.79%          | 100.00%            | 262.50%        | 103.79%      | 103.79%          |
| 112  | Distrito joven   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 323 Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 36   | Ruta de prevención diseñada e implementada   | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |  |
|---|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 324 Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)    |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 80.00%       | 80.00%           |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 37  | Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ) | 2020 | 0.00%   | 80.00%  | 80.00%               | 100.00%        | 0.00%        | 80.00%           | 80.00%  |  |
| 325 Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027                              |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 38  | Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |
| 326 306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio                  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 39  | Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |
| 327 9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 40  | Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales          | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

06 Calidad educativa para todos

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 113  | Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 384 376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentes apoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 96.54%         | 96.54%       | 96.54%           |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 42   | Número de Instituciones Educativas Distritales con talento humano, maestros, maestras y directivos docentes apoyando el procesos enseñanza-aprendizaje de la ciudad | 2020 | 96.54%  | 96.54%  | 96.54%  | 100.00%              | 96.54%         | 96.54%       | 96.54%           |
| 385 11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro                        |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 168.52%        | 168.52%      | 168.52%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 43   | Número de docentes y directivos docentes con programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro                                   | 2020 | 168.52% | 168.52% | 168.52% | 100.00%              | 168.52%        | 168.52%      | 168.52%          |
| 386 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 44   | Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 114  | Desarrollo integral de la educación media   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 387 270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas de los estudiantes de educación media   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 107.04%        | 107.04%      | 107.04%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 45   | Número IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados  | 2020 | 107.04% | 107.04% | 107.04% | 100.00%              | 107.04%        | 107.04%      | 107.04%          |
| 115  | Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 383 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 41   | Número de sistemas de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 388 100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC  |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 46   | Porcentaje de las IED que desarrollan el proyecto de uso y apropiación de TIC                                 | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 389 100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial                     |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 47   | Porcentaje IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial                  | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 390 100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas de aula |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 48   | Porcentaje de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo   | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 391 100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito                                 |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 49   | Porcentaje de IED con el nuevo Plan de Lectura y Escritura ejecutado  | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 392 10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua     |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 62.00%         | 62.00%       | 62.00%           |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 50   | Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua | 2020         | 62.00%           | 62.00%  | 62.00%             | 62.00%         | 62.00%       | 62.00%           |  |
| 393 Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación         |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 51   | Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación operando                          | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70






> 70% y <= 90






> 90






Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |              |                  |        |                      |   |  |  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|----------------------|---|--|--|--------|--|
| 394 Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes al Sistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |   |  |  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%              | 0.00%  | 84.00%  | 84.00%  |        |  |
|  |   |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |   |  |  |        |  |
| 52   | Líneas base de la identificación de estudiantes con trastornos de aprendizaje dentro del Sistema Oficial construidas en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud | 2020         | 0.00%            | 84.00% | 84.00%               | 100.00%   | 0.00%  | 84.00%   | 84.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 116 Uso del tiempo escolar y jornada única |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |              |                  |        |                      |  |  |  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|--------|----------------------|--|--|--|--------|--|
| 395 30% de matrícula oficial en jornada única |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |  |  |  |        |  |
|   |  |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|   |  |              |                  |        | 100.00%              | 61.47%  | 61.47%  | 61.47%  |        |  |
|   |  |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |  |  |  |        |  |
| Vigencia                                      | En la Vigencia                                   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |  |  |  |        |  |
| 53  | Porcentaje de matrícula oficial en jornada única | 2020         | 61.47%           | 61.47% | 61.47%               | 100.00%  | 61.47%   | 61.47%   | 61.47% |  |

|   |  |              |                  |         |                      |   |   |   |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|----------------------|---|---|---|---------|--|
| 396 35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 106.14%  | 106.14%  | 106.14%  |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 54  | Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar | 2020         | 106.14%          | 106.14% | 106.14%              | 100.00%   | 106.14%   | 106.14%   | 106.14% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

07 Inclusión educativa para la equidad

|   |  |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|---|--|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 117   | Acceso y permanencia con enfoque local   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
| 397 12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 55  | Número de niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 398 14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles y estrategias semiescolarizadas                       |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 102.08%        | 102.08%      | 102.08%          |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 56  | Número de estudiantes en extra-edad en el sistema educativo atendidos  | 2020 | 102.08% | 102.08% | 102.08%              | 100.00%        | 102.08%      | 102.08%          | 102.08% |
| 399 37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 94.59%         | 94.59%       | 94.59%           |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 57  | Número de IED con administración del servicio educativo operando   | 2020 | 94.59%  | 94.59%  | 94.59%               | 100.00%        | 94.59%       | 94.59%           | 94.59%  |
| 400 100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 58  | Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 401 20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa (acceso y permanencia escolar)                             |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 59  | Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 402 100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar   |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |      |        |         |         |                      |                |              |                  |  |
|---|--|------|--------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 60  | Porcentaje de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar  | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 403 13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización                     |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 11.47%         | 48.99%       | 48.99%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 61  | Número de nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización | 2020 | 11.47% | 48.99%  | 48.99%  | 100.00%              | 11.47%         | 48.99%       | 48.99%           |  |
| 118   | Ambientes de aprendizaje para la vida  |      |        |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 404 30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 30.00%       | 30.00%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 62  | Número de colegios nuevos  | 2020 | 0.00%  | 30.00%  | 30.00%  | 100.00%              | 0.00%          | 30.00%       | 30.00%           |  |
| 405 32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones                         |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 75.00%       | 75.00%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 63  | Número de colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones | 2020 | 0.00%  | 75.00%  | 75.00%  | 100.00%              | 0.00%          | 75.00%       | 75.00%           |  |
| 406 376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando                              |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 96.54%         | 96.54%       | 96.54%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 64  | Colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando                 | 2020 | 96.54% | 96.54%  | 96.54%  | 100.00%              | 96.54%         | 96.54%       | 96.54%           |  |
| 407 300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura   |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 65  | Número de sedes de IED con mejoramientos de infraestructura                  | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

08 Acceso con calidad a la educación superior

|   |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
|---|--|--------------|------------------|------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|--|
| 119 Acceso con calidad a la educación superior  |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| 408 Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior  |  |              |                  |      | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | 100.00%            | 20.60%         | 76.12%       | 76.12%           |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| 66  | Número de cupos en educación superior promovidos   |              |                  | 2020 | 20.60%             | 76.12%         | 76.12%       | 100.00%          | 20.60%  | 76.12%  | 76.12%  |  |
| 409 1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior |  |              |                  |      | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| 67  | Número de estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior |              |                  | 2020 | 0.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 410 Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, la Ciencia y la Tecnología                         |  |              |                  |      | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | 100.00%            | 100.00%        | 87.50%       | 87.50%           |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| 68  | Número de subsistemas de Educación Superior creados  |              |                  | 2020 | 100.00%            | 87.50%         | 87.50%       | 100.00%          | 100.00% | 87.50%  | 87.50%  |  |
| 411 Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano                     |  |              |                  |      | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      | 100.00%            | 100.00%        | 90.00%       | 90.00%           |         |         |         |  |
|   |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                    |                |              |                  |         |         |         |  |
| 69  | Número de esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano operando                                      |              |                  | 2020 | 100.00%            | 90.00%         | 90.00%       | 100.00%          | 100.00% | 90.00%  | 90.00%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

09 Atención integral y eficiente en salud

|   |   |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
|---|---|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 120 Atención Integral en Salud - AIS  |   |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 41 Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para Bogotá D.C.        |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 70  | Nuevo modelo de atención en salud diseñado y operando   | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |
| 42 Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C. con el nuevo modelo de atención integral   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%              | 144.63%        | 144.63%      | 144.63%          |         |  |
|   |   |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 71  | Número de habitantes de Bogotá atendidos con el nuevo modelo de atención integral                                 | 2020         | 144.63%          | 144.63% | 144.63%              | 100.00%        | 144.63%      | 144.63%          | 144.63% |  |
| 43 Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer) |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%              | 104.83%        | 104.83%      | 104.83%          |         |  |
|   |   |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 72  | Porcentaje de cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas incrementadas | 2020         | 104.83%          | 104.83% | 104.83%              | 100.00%        | 104.83%      | 104.83%          | 104.83% |  |
| 44 Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%              | 120.00%        | 120.00%      | 120.00%          |         |  |
|   |   |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 73  | Porcentaje de personas que incrementan sus prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral en un 15%  | 2020         | 120.00%          | 120.00% | 120.00%              | 100.00%        | 120.00%      | 120.00%          | 120.00% |  |
| 45 Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 74  | Programa diseñado e implementado de detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer en adultos                   | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|----|---|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 46 | Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en las cuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los servicios demandados | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|    |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|    |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 75 | Porcentaje de personas atendidas integralmente en salud mental en las cuatro subredes integradas de servicios de salud dentro de las que lo demandan  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 47 | Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|    |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|    |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.40%        | 100.40%      | 100.40%          |  |
|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 76 | Porcentaje de avance de acciones encaminadas a disminuir los abortos ilegales   | 2020                 | 100.40%        | 100.40%      | 100.40%          | 100.00%            | 100.40%        | 100.40%      | 100.40%          |  |
| 48 | Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para población en riesgo   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|    |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|    |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 62.50%       | 62.50%           |  |
|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 77 | Estudio realizado   | 2020                 | 0.00%          | 62.50%       | 62.50%           | 100.00%            | 0.00%          | 62.50%       | 62.50%           |  |
| 49 | Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|    |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|    |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 78 | Porcentaje del plan diseñado y en marcha  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 50 | Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquema de aseguramiento automático  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|    |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|    |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 79 | Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando   | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 51 | Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hasta alcanzar 1.334.667   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|    |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|    |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 107.83%        | 100.53%      | 100.53%          |  |
|    |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 80 | Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada  | 2020                 | 109.61%        | 95.02%       | 95.02%           | 50.00%             | 54.81%         | 47.51%       | 47.51%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|-----|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 81  | Número de afiliados al régimen subsidiados   | 2020                 | 106.04%        | 106.04%      | 106.04%          | 50.00%             | 53.02%         | 53.02%       | 53.02%           |  |
| 52  | Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 82  | Porcentaje de población pobre no asegurada con atención garantizada en servicios de salud y no POS-S   | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 488 | Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 36.85%         | 84.13%       | 84.13%           |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 83  | Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año   | 2020                 | 36.21%         | 82.86%       | 82.86%           | 50.00%             | 18.11%         | 41.43%       | 41.43%           |  |
| 84  | Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad   | 2020                 | 37.47%         | 85.39%       | 85.39%           | 50.00%             | 18.74%         | 42.70%       | 42.70%           |  |
| 502 | 800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 116.13%        | 101.48%      | 101.48%          |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 507 | Número de personas farmacodependientes beneficiadas con programas de atención y tratamiento  | 2020                 | 116.13%        | 101.48%      | 101.48%          | 100.00%            | 116.13%        | 101.48%      | 101.48%          |  |
| 121 | Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 55  | Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 82.92%         | 82.92%       | 82.92%           |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 85  | Tasa de donación de órganos  | 2020                 | 82.92%         | 82.92%       | 82.92%           | 100.00%            | 82.92%         | 82.92%       | 82.92%           |  |
| 56  | Incrementar en un 15% la tasa de trasplantes actual  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 105.51%        | 105.51%      | 105.51%          |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 86  | Tasa de trasplantes  | 2020                 | 105.51%        | 105.51%      | 105.51%          | 100.00%            | 105.51%        | 105.51%      | 105.51%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                |              |                  |         |                      |                |              |                  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 57 Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 87 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud creado  | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |

|  |                |              |                  |         |                      |                |              |                  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 58 Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 88 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud consolidado  | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |

|   |                |              |                  |        |                      |                |              |                  |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 59 Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá |                |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |        | 100.00%              | 0.00%          | 13.00%       | 13.00%           |  |
|   |                |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |                |              |                  |  |
| 89 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá creado                 | 2020           | 0.00%        | 13.00%           | 13.00% | 100.00%              | 0.00%          | 13.00%       | 13.00%           |  |

|  |                |              |                  |        |                      |                |              |                  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 60 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública |                |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |        | 100.00%              | 0.00%          | 26.04%       | 26.04%           |  |
|  |                |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |                |              |                  |  |
| 90 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública creado  | 2020           | 0.00%        | 26.04%           | 26.04% | 100.00%              | 0.00%          | 26.04%       | 26.04%           |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 122 Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                |              |                  |       |                      |                |              |                  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|-------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 53 Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles |                |              |                  |       | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |       | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |       | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
|  |                |              |                  |       | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |       |                      |                |              |                  |  |
| 91 Diferencial de la morbilidad por trasmisibles reducido en un 20%  | 2020           | 0.00%        | 0.00%            | 0.00% | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |

|   |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 54 Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL PILAR IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|    |   |      |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 92 | Número de Subredes integradas de servicios de salud desarrolladas | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

10 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

|   |                |              |                  |         |                      |                |              |                  |  |
|---|----------------|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 123 Modernización de la infraestructura física y tecnológica            |                |              |                  |         |                      |                |              |                  |  |
| 61 Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)         |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%              | 7.52%          | 7.52%        | 7.52%            |  |
|   |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 93 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) construidos          | 2020           | 2.50%        | 2.50%            | 2.50%   | 70.00%               | 1.75%          | 1.75%        | 1.75%            |  |
| 562 Porcentaje de avance de la gestión previa para ejecución de obra    | 2020           | 19.24%       | 19.24%           | 19.24%  | 30.00%               | 5.77%          | 5.77%        | 5.77%            |  |
| 62 Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)                            |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%              | 11.41%         | 11.41%       | 11.41%           |  |
|   |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 94 Número de centrales de urgencias construidas                         | 2020           | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%   | 70.00%               | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
| 563 Porcentaje de avance de la gestión previa para ejecución de obra    | 2020           | 38.03%       | 38.03%           | 38.03%  | 30.00%               | 11.41%         | 11.41%       | 11.41%           |  |
| 63 Construir 2 instalaciones hospitalarias                              |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%              | 7.26%          | 7.26%        | 7.26%            |  |
|   |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 95 Instalaciones hospitalarias construidas                              | 2020           | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%   | 70.00%               | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
| 564 Porcentaje de avance de la gestión previa para ejecución de obra    | 2020           | 24.19%       | 24.19%           | 24.19%  | 30.00%               | 7.26%          | 7.26%        | 7.26%            |  |
| 64 Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%              | 5.98%          | 5.98%        | 5.98%            |  |
|   |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 96 Número de Instalaciones hospitalarias intervenidas                   | 2020           | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%   | 70.00%               | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
| 565 Porcentaje de avance de la gestión previa para ejecución de obra    | 2020           | 19.93%       | 19.93%           | 19.93%  | 30.00%               | 5.98%          | 5.98%        | 5.98%            |  |
| 65 Crear una plataforma tecnológica virtual                             |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |  |
| 97 Porcentaje de la plataforma tecnológica virtual creada               | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

11 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

|   |  |      |         |         |                      |                |              |                  |  |
|---|--|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 124   | Formación para la transformación del ser   |      |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 348 Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 98  | Número de centros de perfeccionamiento creados   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 349 Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local                                      |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 99  | Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDRD en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 350 Realizar torneos interbarriales en 4 deportes   |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 80.00%       | 80.00%           |  |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 100   | Número de torneos interbarriales realizados  | 2020 | 0.00%   | 80.00%  | 80.00%               | 100.00%        | 0.00%        | 80.00%           |  |
| 352 Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)   |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 101   | Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 353 Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrenio                  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 93.13%         | 99.08%       | 99.08%           |  |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 102   | Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar   | 2020 | 93.13%  | 99.08%  | 99.08%               | 100.00%        | 93.13%       | 99.08%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 354 Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 41.03% ⚠       | 41.03% ⚠     | 41.03% ⚠         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 103  | Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia | 2020         | 41.03%           | 41.03%  | 41.03%             | 100.00%        | 41.03%       | 41.03%           | 41.03%  |  |
| 355 Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 83.30% ✅       | 100.38% ⭐    | 100.38% ⭐        |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 104  | Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte                | 2020         | 83.30%           | 100.38% | 100.38%            | 100.00%        | 83.30%       | 100.38%          | 100.38% |  |
| 356 Profesionalización de 45 agentes del sector  |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00% ❌        | 88.33% ✅     | 88.33% ✅         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 105  | Número de agentes del sector profesionalizados  | 2020         | 0.00%            | 88.33%  | 88.33%             | 100.00%        | 0.00%        | 88.33%           | 88.33%  |  |
| 357 Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento  |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 106.93% ⭐      | 111.81% ⭐    | 111.81% ⭐        |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 106  | Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados  | 2020         | 106.93%          | 111.81% | 111.81%            | 100.00%        | 106.93%      | 111.81%          | 111.81% |  |
| 358 Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00% ❌        | 100.00% ⭐    | 100.00% ⭐        |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 107  | Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados                             | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |
| 125 Plan Distrital de lectura y escritura  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 339 Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 90.91% ⭐       | 97.90% ⭐     | 97.90% ⭐         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|--|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 108  | Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura       | 2020 | 90.91%  | 97.90%  | 97.90%  | 100.00%              | 90.91%         | 97.90%       | 97.90%           |  |
| 340 Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura                       |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 101.61%      | 101.61%          |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 109  | Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura  | 2020 | 0.00%   | 101.61% | 101.61% | 100.00%              | 0.00%          | 101.61%      | 101.61%          |  |
| 341 Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 90.91%       | 90.91%           |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 110  | Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP   | 2020 | 0.00%   | 90.91%  | 90.91%  | 100.00%              | 0.00%          | 90.91%       | 90.91%           |  |
| 342 Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 111  | Número de biblioestaciones en Transmilenio   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 343 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 112  | Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 344 Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias en Acción, con programas de lectura |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 94.00%         | 94.00%       | 94.00%           |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 113  | Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura | 2020 | 94.00%  | 94.00%  | 94.00%  | 100.00%              | 94.00%         | 94.00%       | 94.00%           |  |
| 345 Apoyar 50 bibliotecas comunitarias   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 96.15%       | 96.15%           |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|--|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|---------|--------------|--|------------------|
| 114 Número de bibliotecas comunitarias apoyadas  |  |  |  |  | 2020                 | 0.00%          | 96.15%       | 96.15%           | 100.00%            | 0.00%          | 96.15%  | 96.15%       |  |                  |
| 346 Consolidar una biblioteca digital de Bogotá  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia |         | Transcurrido |  | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        |         | 100.00%      |  | 100.00%          |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |         |              |  |                  |
| 115 Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas   |  |  |  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00% | 100.00%      |  |                  |
| 126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
| 359 Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales y creativas |  |  |  |  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia |         | Transcurrido |  | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        |         | 100.00%      |  | 100.00%          |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |         |              |  |                  |
| 116 Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas                  |  |  |  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00% | 100.00%      |  |                  |
| 360 Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido   |  |  |  |  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia |         | Transcurrido |  | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 25.00%         |         | 100.00%      |  | 100.00%          |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |         |              |  |                  |
| 117 Número de iniciativas de clúster fortalecidas  |  |  |  |  | 2020                 | 25.00%         | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 25.00%         | 100.00% | 100.00%      |  |                  |
| 361 Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia |         | Transcurrido |  | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        |         | 100.00%      |  | 100.00%          |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |         |              |  |                  |
| 118 Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados  |  |  |  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00% | 100.00%      |  |                  |
| 362 Creación de 7 nuevos centros orquestales   |  |  |  |  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia |         | Transcurrido |  | Acumulado en PDD |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 75.00%         |         | 92.86%       |  | 92.86%           |
|  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |
|  |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |         |              |  |                  |
| 119 Número de centros orquestales creados  |  |  |  |  | 2020                 | 75.00%         | 92.86%       | 92.86%           | 100.00%            | 75.00%         | 92.86%  | 92.86%       |  |                  |
| 127 Programa de estímulos  |  |  |  |  |                      |                |              |                  |                    |                |         |              |  |                  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |  |  |  |                    |                |                  |                  |         |        |        |        |
|---|---|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
| 347 Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector |   |  |  |  | AVANCES DE LA META |                |                  |                  |         |        |        |        |
|   |   |  |  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |         |        |        |        |
|   |   |  |  |  | 100.00%            | 23.56%         | 98.43%           | 98.43%           |         |        |        |        |
| AVANCE DEL INDICADOR  |   |  |  |  |                    |                |                  |                  |         |        |        |        |
| Vigencia  |   |  |  |  | En la Vigencia     | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |         |        |        |        |
| 120   | Número estímulos otorgados a agentes del sector |  |  |  | 2020               | 23.56%         | 98.43%           | 98.43%           | 100.00% | 23.56% | 98.43% | 98.43% |

|  |   |  |  |  |                    |                |                  |                  |         |         |         |         |
|--|---|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 351 Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados |   |  |  |  | AVANCES DE LA META |                |                  |                  |         |         |         |         |
|  |   |  |  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |         |         |         |         |
|  |   |  |  |  | 100.00%            | 402.33%        | 109.59%          | 109.59%          |         |         |         |         |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |  |  |  |                    |                |                  |                  |         |         |         |         |
| Vigencia   |   |  |  |  | En la Vigencia     | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |         |         |         |         |
| 121  | Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados |  |  |  | 2020               | 402.33%        | 109.59%          | 109.59%          | 100.00% | 402.33% | 109.59% | 109.59% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

12 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género

|  |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|--|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 128  | Ciudad de oportunidades para las mujeres   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 189 Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con foco en derechos sexuales y reproductivos, implementada |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 122  | Estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes implementada   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 190 Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes                       |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 123  | Número de campañas de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes implementada | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 191 Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 124  | Número de campañas de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 129  | Mujeres protagonistas, activas y empoderadas   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 180 Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres                |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 80.00%         | 96.00%       | 96.00%           |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 125  | Número de estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres definida e implementada     | 2020 | 80.00%  | 96.00%  | 96.00%  | 100.00%              | 80.00%         | 96.00%       | 96.00%           |
| 181 Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 574.00%        | 115.10%      | 115.10%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 126  | Número mujeres vinculadas a procesos de formación política   | 2020 | 574.00% | 115.10% | 115.10% | 100.00%              | 574.00%        | 115.10%      | 115.10%          |



<= 40%



> 40% y <= 70


















> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 182 Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 219.40%    | 134.36%    | 134.36%    |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 127  | Número de mujeres fortalecidas en instancias de participación de nivel distrital y local  | 2020         | 219.40%          | 134.36% | 134.36%            | 100.00%   | 219.40%   | 134.36%   | 134.36% |  |
| 183 22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución                       |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 239.81%    | 104.72%    | 104.72%    |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 128  | Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casas de Todas para garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución en operación                   | 2020         | 86.36%           | 97.27%  | 97.27%             | 50.00%  | 43.18%  | 48.64%  | 48.64%  |  |
| 539  | Número de orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres  | 2020         | 393.26%          | 112.15% | 112.15%            | 50.00%  | 196.63%   | 56.08%  | 56.08%  |  |
| 184 Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 511.43%    | 105.72%    | 105.72%    |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 129  | Número de mujeres en su diversidad vinculadas a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres | 2020         | 511.43%          | 105.72% | 105.72%            | 100.00%   | 511.43%   | 105.72%   | 105.72% |  |
| 185 Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 341.41%  | 110.57%  | 110.57%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 130  | Número de orientaciones psicosociales realizadas  | 2020         | 341.41%          | 110.57% | 110.57%            | 100.00%   | 341.41%   | 110.57%   | 110.57% |  |
| 186 Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020  |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 57.73%   | 94.76%   | 94.76%   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 131  | Número de visitas a la página web del OMEG durante el cuatrienio  | 2020         | 57.73%           | 94.76%  | 94.76%             | 100.00%   | 57.73%  | 94.76%  | 94.76%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70


















> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
|---|----------------|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|--|--|
| 187 Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco de ejecución de mediano plazo (2016-2030)  |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |  |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |  |  |
|   | 100.00%        |              | 82.00%     |         | 94.20%     |         | 94.20%     |         |  |  |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |  |  |
| 132 Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género formulado e implementado  | 2020           | 82.00%       | 94.20%  | 94.20%  | 100.00%   | 82.00%  | 94.20%  | 94.20%  |  |  |  |
| 188 Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género   |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |  |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |  |  |
|   | 100.00%        |              | 115.38%    |         | 110.77%    |         | 110.77%    |         |  |  |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |  |  |
| 133 Número de Planes Sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género Formulados e implementados  | 2020           | 115.38%      | 110.77%   | 110.77% | 100.00%   | 115.38% | 110.77%   | 110.77% |  |  |  |
| 192 5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud   |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |  |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |  |  |
|   | 100.00%        |              | 41.70%     |         | 94.41%     |         | 94.41%     |         |  |  |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |  |  |
| 134 Número de personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud  | 2020           | 41.70%       | 94.41%  | 94.41%  | 100.00%   | 41.70%  | 94.41%  | 94.41%  |  |  |  |
| 193 Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual   |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |  |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |  |  |
|   | 100.00%        |              | 0.00%    |         | 63.67%   |         | 63.67%   |         |  |  |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |  |  |
| 135 Documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual  | 2020           | 0.00%        | 63.67%  | 63.67%  | 100.00%   | 0.00%   | 63.67%  | 63.67%  |  |  |  |
| 194 Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para las personas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |  |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |  |  |
|   | 100.00%        |              | 100.00%  |         | 100.00%  |         | 100.00%  |         |  |  |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |  |  |
| 136 Política Pública diseñada e implementada  | 2020           | 100.00%      | 100.00%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% |  |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat

|   |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|---|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 130   | Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento                      |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 164 Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 137   | Línea base de separación en la fuente doméstica  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 165 Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos                |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 138   | Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 132   | Gestión para los servicios funerarios distritales                                      |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 166 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito                 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 88.46%         | 88.46%       | 88.46%           |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 139   | Número de servicios funerarios integrales prestados                                    | 2020 | 88.46%  | 88.46%  | 88.46%  | 100.00%              | 88.46%         | 88.46%       | 88.46%           |
| 167 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá                        |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 86.95%         | 98.27%       | 98.27%           |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 140   | Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 2020 | 86.95%  | 98.27%  | 98.27%  | 100.00%              | 86.95%         | 98.27%       | 98.27%           |
| 133   | Infraestructura para el desarrollo del hábitat   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 168 Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 44.00%         | 95.33%       | 95.33%           |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 141   | Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico               | 2020 | 44.00%  | 95.33%  | 95.33%  | 100.00%              | 44.00%         | 95.33%       | 95.33%           |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 169 Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 0.11%          | 36.07%       | 36.07%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 142  | Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas | 2020         | 0.11%            | 36.07% | 36.07%             | 100.00%        | 0.11%        | 36.07%           | 36.07% |  |

|   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|---|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 507 Tratar 446 millones de metros cúbicos de agua |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%            | 101.78%        | 101.78%      | 101.78%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                              |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia                                  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 514   | Volumen de agua tratada y suministrada a la red | 2020         | 101.78%          | 101.78% | 101.78%            | 100.00%        | 101.78%      | 101.78%          | 101.78% |  |

|   |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 508 Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|   |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |  |              |                  |        | 100.00%            | 68.22%         | 83.25%       | 83.25%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia                             | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 515   | Porcentaje avance en la gestión de la PTAR | 2020         | 68.22%           | 83.25% | 83.25%             | 100.00%        | 68.22%       | 83.25%           | 83.25% |  |

|  |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|--|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 509 Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |  |              |                  |        | 100.00%            | 15.83%         | 31.86%       | 31.86%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 516  | Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC | 2020         | 15.83%           | 31.86% | 31.86%             | 100.00%        | 15.83%       | 31.86%           | 31.86% |  |

|  |                                       |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|---------------------------------------|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 510 Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá |                                       |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |                                       |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |                                       |              |                  |        | 100.00%            | 20.76%         | 96.45%       | 96.45%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                                       |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia                        | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 517  | Porcentaje de avance de interceptores | 2020         | 20.76%           | 96.45% | 96.45%             | 100.00%        | 20.76%       | 96.45%           | 96.45% |  |

|  |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|--|--|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 511 Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%            | 189.80%        | 102.49%      | 102.49%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia                                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 518  | Número de km de redes de acueducto construidas | 2020         | 189.80%          | 102.49% | 102.49%            | 100.00%        | 189.80%      | 102.49%          | 102.49% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 512 Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                |              |                  |  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |                |              |                  |
| 2020  | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |

|   |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 513 Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                |              |                  |  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |                |              |                  |
| 2020  | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |

|   |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 514 Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98% |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                |              |                  |  | 100.00%            | 101.62%        | 101.62%      | 101.62%          |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |                |              |                  |
| 2020  | 101.62%        | 101.62%      | 101.62%          |  | 100.00%            | 101.62%        | 101.62%      | 101.62%          |

|   |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 515 Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30% |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                |              |                  |  | 100.00%            | 100.00%        | 84.00%       | 84.00%           |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |  |                    |                |              |                  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |                |              |                  |
| 2020  | 100.00%        | 84.00%       | 84.00%           |  | 100.00%            | 100.00%        | 84.00%       | 84.00%           |

|   |         |        |        |  |         |         |        |        |
|---|---------|--------|--------|--|---------|---------|--------|--------|
| 522 Índice de reclamación operativa de alcantarillado |         |        |        |  |         |         |        |        |
| 2020  | 100.00% | 84.00% | 84.00% |  | 100.00% | 100.00% | 84.00% | 84.00% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

14 Intervenciones integrales del hábitat

|  |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|--|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 134  | Intervenciones integrales del hábitat                               |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
| 171 Titular 10.000 predios   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 12.15%         | 58.27%       | 58.27%           |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 143  | Número de predios con títulos registrados                           | 2020 | 12.15%  | 58.27%  | 58.27%               | 100.00%        | 12.15%       | 58.27%           | 58.27%  |
| 173 Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 35.10%         | 84.09%       | 84.09%           |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 145  | Número de vivienda iniciadas en Bogotá                              | 2020 | 35.10%  | 84.09%  | 84.09%               | 100.00%        | 35.10%       | 84.09%           | 84.09%  |
| 174 Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 25.00%         | 98.50%       | 98.50%           |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 146  | Número de proyectos integrales del hábitat formulados               | 2020 | 25.00%  | 98.50%  | 98.50%               | 100.00%        | 25.00%       | 98.50%           | 98.50%  |
| 175 Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana                              |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 147  | Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 465 Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento                            |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 12.51%         | 68.20%       | 68.20%           |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 342  | Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento ejecutadas | 2020 | 12.51%  | 68.20%  | 68.20%               | 100.00%        | 12.51%       | 68.20%           | 68.20%  |
| 503 Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 101.23%      | 101.23%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|---|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 510   | Número de prestadores de los servicios públicos de acueducto con asistencia técnica        | 2020 | 0.00%   | 101.23% | 101.23% | 100.00%              | 0.00%          | 101.23%      | 101.23%          |  |
| 517 Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 22.26%         | 67.46%       | 67.46%           |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 524   | Número de vivienda VIS iniciadas en Bogotá   | 2020 | 22.26%  | 67.46%  | 67.46%  | 100.00%              | 22.26%         | 67.46%       | 67.46%           |  |
| 135 Mejoramiento integral   |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 170 Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda                 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 148   | Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado                        | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 516 Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 110.00%        | 110.00%      | 110.00%          |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 523   | Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados | 2020 | 110.00% | 110.00% | 110.00% | 100.00%              | 110.00%        | 110.00%      | 110.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

15 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

136 Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

|   |                      |                |              |                  |                    |   |   |   |  |
|---|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|---|---|---|--|
| 176 Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles de ocupación ilegal      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |   |   |   |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |  |
|   |                      |                |              |                  |                    |   |   |   |  |
| 149 Porcentaje de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

16 Integración social para una ciudad de oportunidades

|  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 137    Espacios de integración social  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| 328 Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 70.00% ⚠️      | 100.00% ★    | 100.00% ★        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 150    Número de centros crecer contruidos que cumplan con requerimientos de diseño universal  | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 70.00%             | 70.00%         | 70.00%       | 70.00%           |  |
| 549    Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para un centro Crecer   | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 30.00%             | 0.00%          | 30.00%       | 30.00%           |  |
| 329 Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 72.00% ✅       | 108.13% ★    | 108.13% ★        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 151    Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento  | 2020           | 72.00%       | 108.13%          | 108.13% | 100.00%            | 72.00%         | 108.13%      | 108.13%          |  |
| 330 13 jardines infantiles contruidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos                                   |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00% ❌        | 67.70% ⚠️    | 67.70% ⚠️        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 152    Número de jardines contruidos que cumplan con los estándares arquitectónicos  | 2020           | 0.00%        | 53.85%           | 53.85%  | 70.00%             | 0.00%          | 37.70%       | 37.70%           |  |
| 550    Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardínes infantiles   | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 30.00%             | 0.00%          | 30.00%       | 30.00%           |  |
| 331 Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal                         |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 35.00% ❌       | 86.00% ✅     | 86.00% ✅         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 153    Número de centros día contruidos que cumplan con requerimientos de diseño universal   | 2020           | 50.00%       | 80.00%           | 80.00%  | 70.00%             | 35.00%         | 56.00%       | 56.00%           |  |
| 551    Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor  | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 30.00%             | 0.00%          | 30.00%       | 30.00%           |  |
| 332 19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad   |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 121.05% ★      | 111.58% ★    | 111.58% ★        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |
| 154    Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad   | 2020           | 121.05%      | 111.58%          | 111.58% | 100.00%            | 121.05%        | 111.58%      | 111.58%          |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|                                      |  |  |  |  |                    |                |                  |                  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 333 2 sedes del IDIPRON intervenidas |  |  |  |  | AVANCES DE LA META |                |                  |                  |  |
|                                      |  |  |  |  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |  |
|                                      |  |  |  |  | 100.00%            | 0.00%          | 60.00%           | 60.00%           |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                 |  |  |  |  |                    |                |                  |                  |  |
| Vigencia                             |  |  |  |  | En la Vigencia     | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |  |
| 155 Número de espacios intervenidos  |  |  |  |  | 2020               | 0.00%          | 60.00%           | 60.00%           |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

17 Espacio público, derecho de todos

|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
|---|----------------|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| 97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |  |
| 156 Observatorio de Espacio público consolidado   | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
| 98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |  |
| 157 Plan Maestro de Espacio Público actualizado   | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
| 99 Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |  |
| 158 Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles                 | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
| 100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 98.53%       | 98.53%           |  |  |
|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |  |
| 159 Estaciones de Transmilenio recuperadas  | 2020           | 0.00%        | 98.53%           | 98.53%  | 100.00%            | 0.00%          | 98.53%       | 98.53%           |  |  |
| 101 Recuperar 20 zonas de acceso  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |  |
| 160 Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas   | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
| 102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión   |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |  |
|   |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |                |              |                  |  |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|-----|---|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 161 | Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 139 | Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada                                  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 260 | Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 44.44%         | 92.81%       | 92.81%           |  |
| 451 | Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas  | 2020                 | 44.44%         | 92.81%       | 92.81%           | 100.00%            | 44.44%         | 92.81%       | 92.81%           |  |
| 365 | Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos                                 | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 18.75%         | 87.26%       | 87.26%           |  |
| 162 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados  | 2020                 | 18.75%         | 87.26%       | 87.26%           | 100.00%            | 18.75%         | 87.26%       | 87.26%           |  |
| 366 | Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 98.70%         | 99.94%       | 99.94%           |  |
| 163 | Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados  | 2020                 | 98.70%         | 99.94%       | 99.94%           | 100.00%            | 98.70%         | 99.94%       | 99.94%           |  |
| 367 | Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe                | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 164 | Número de predios adquiridos  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 368 | Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro xtreme parks   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 72.73%         | 95.67%       | 95.67%           |  |
| 165 | Número de parques construidos y mejorados   | 2020                 | 72.73%         | 95.67%       | 95.67%           | 100.00%            | 72.73%         | 95.67%       | 95.67%           |  |
| 140 | Recuperación del patrimonio material de la ciudad   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--|
| 363 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos     |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 15.03%         | 92.34%       | 92.34%           |         |        |        |        |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| 166 Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos |                |              |                  |  | 2020                 | 15.03%         | 92.34%       | 92.34%           | 100.00% | 15.03% | 92.34% | 92.34% |  |

|  |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 364 Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro              |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |         |         |         |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 167 Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados |                |              |                  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |

|   |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |       |        |        |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|-------|--------|--------|--|
| 142 Sendero panorámico de los cerros orientales                                     |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |       |        |        |  |
| 258 250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales   |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |       |        |        |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |       |        |        |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 0.00%          | 73.95%       | 73.95%           |         |       |        |        |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |       |        |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |       |        |        |  |
| 168 Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales |                |              |                  |  | 2020                 | 0.00%          | 73.95%       | 73.95%           | 100.00% | 0.00% | 73.95% | 73.95% |  |

|   |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |       |       |       |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|-------|-------|-------|--|
| 262 Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |       |       |       |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |       |       |       |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |         |       |       |       |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |       |       |       |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |       |       |       |  |
| 169 Número de km del sendero panorámico adecuados                 |                |              |                  |  | 2020                 | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90


















> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

18 Mejor movilidad para todos

|   |  |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 143   | Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad    |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 223 Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 61.24%         | 92.88%       | 92.88%           |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 170   | Número de señales verticales instaladas                                  | 2020         | 61.24%           | 92.88%  | 92.88%               | 100.00%        | 61.24%       | 92.88%           | 92.88%  |  |
| 224 Demarcar el total de malla vial construida y conservada   |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 64.23%         | 90.63%       | 90.63%           |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 171   | Número de km demarcados  | 2020         | 64.23%           | 90.63%  | 90.63%               | 100.00%        | 64.23%       | 90.63%           | 90.63%  |  |
| 225 Construir 30 km de nueva malla vial   |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 27.03%         | 84.70%       | 84.70%           |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 172   | Km de malla vial construida  | 2020         | 27.03%           | 84.70%  | 84.70%               | 100.00%        | 27.03%       | 84.70%           | 84.70%  |  |
| 226 Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas de Transmilenio troncal y zonal) |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 102.13%        | 100.29%      | 100.29%          |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 173   | Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados | 2020         | 102.13%          | 100.29% | 100.29%              | 100.00%        | 102.13%      | 100.29%          | 100.29% |  |
| 227 Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 0.00%          | 73.10%       | 73.10%           |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 174   | Km/carril vial rural rehabilitados                                       | 2020         | 0.00%            | 73.10%  | 73.10%               | 100.00%        | 0.00%        | 73.10%           | 73.10%  |  |
| 228 Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural   |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 203.47%        | 103.76%      | 103.76%          |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |      |         |         |         |                      |   |   |   |  |
|--|--|------|---------|---------|---------|----------------------|---|---|---|--|
| 175 Km/carril vial rural mantenidas  |  | 2020 | 203.47% | 103.76% | 103.76% | 100.00%              | 203.47%   | 103.76%   | 103.76%   |  |
| 229 Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas de Transmilenio zonal) |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 103.34%    | 100.21%    | 100.21%    |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
| 176 Malla vial local conservada y rehabilitada   |  | 2020 | 103.34% | 100.21% | 100.21% | 100.00%              | 103.34%   | 100.21%   | 100.21%   |  |
| 144 Gestión y control de la demanda de transporte  |  |      |         |         |         |                      |   |   |   |  |
| 230 Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%      | 100.00%    | 100.00%    |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
| 177 Porcentaje de Política diseñada y puesta en marcha   |  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 231 Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
| 178 Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte  |  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 232 Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
| 179 Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes  |  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 233 Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)                              |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
| 180 Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)                      |  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 145 Peatones y bicicletas  |  |      |         |         |         |                      |   |   |   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70





















> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
|---|----------------|--------------|--|---------|---|--------|---|---------|--|
| 234 Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital |                |              |  |         | AVANCES DE LA META  |        |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 0.00%     |         | 100.00%    |        | 100.00%    |         |  |
|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |   |        |   |         |  |
| 181 Porcentaje de la estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital implementada        | 2020           | 0.00%        | 100.00%  | 100.00% | 100.00%   | 0.00%  | 100.00%   | 100.00% |  |
| 235 Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público   |                |              |  |         | AVANCES DE LA META  |        |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 1.31%     |         | 29.89%     |        | 29.89%     |         |  |
|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |   |        |   |         |  |
| 182 M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)                    | 2020           | 1.31%        | 29.89%   | 29.89%  | 100.00%   | 1.31%  | 29.89%  | 29.89%  |  |
| 236 Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén   |                |              |  |         | AVANCES DE LA META  |        |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 80.28%    |         | 100.48%    |        | 100.48%    |         |  |
|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |   |        |   |         |  |
| 183 Km de ciclorrutas construido en calzada y/o a nivel de andén  | 2020           | 80.28%       | 100.48%  | 100.48% | 100.00%   | 80.28% | 100.48%   | 100.48% |  |
| 237 Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público   |                |              |  |         | AVANCES DE LA META  |        |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 4.88%     |         | 92.28%     |        | 92.28%     |         |  |
|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |   |        |   |         |  |
| 184 M2 Espacio conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)                    | 2020           | 4.88%        | 92.28%   | 92.28%  | 100.00%   | 4.88%  | 92.28%  | 92.28%  |  |
| 238 Conservar 100 km de ciclorrutas   |                |              |  |         | AVANCES DE LA META  |        |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 27.07%  |         | 77.67%   |        | 77.67%   |         |  |
|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |   |        |   |         |  |
| 185 Km de ciclorrutas conservados   | 2020           | 27.07%       | 77.67%   | 77.67%  | 100.00%   | 27.07% | 77.67%  | 77.67%  |  |
| 239 Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio  |                |              |  |         | AVANCES DE LA META  |        |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido  |        | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 0.00%   |         | 100.00%  |        | 100.00%  |         |  |
|   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |  |         |   |        |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |   |        |   |         |  |
| 186 Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM   | 2020           | 0.00%        | 100.00%  | 100.00% | 100.00%   | 0.00%  | 100.00%   | 100.00% |  |
| 146 Seguridad y comportamientos para la movilidad   |                |              |  |         |   |        |   |         |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 240 52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto, tramo o zona         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 187 Número de estrategias integrales de seguridad vial implementadas   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | 2020    | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 241 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial   | AVANCES DE LA META   |                |              |                  | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 188 Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | 2020    | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 242 Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de cultura ciudadana                 | AVANCES DE LA META   |                |              |                  | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 189 Plan de seguridad vial para motocicletas con componente de cultura ciudadana implementado                                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | 2020    | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 243 Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | AVANCES DE LA META   |                |              |                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 190 Número de estrategias integrales implementadas   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | 2020    | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 246 Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 191 Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | 2020    | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 147 Transporte público integrado y de calidad  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 244 Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 192 Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | 2020    | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90


















Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador



















|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
| 245 Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |        |
|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |        |
| 193  | Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |        |
| 247 Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)                     |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 80.60%       | 80.60%           |        |
|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |        |
| 194  | Porcentaje de viajes en transporte público  | 2020         | 0.00%            | 80.60%  | 80.60%             | 100.00%        | 0.00%        | 80.60%           | 80.60% |
| 248 Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)                             |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 76.15%         | 76.15%       | 76.15%           |        |
|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |        |
| 195  | Km de troncales construidos   | 2020         | 76.15%           | 76.15%  | 76.15%             | 100.00%        | 76.15%       | 76.15%           | 76.15% |
| 249 Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I                   |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 21.37%         | 64.80%       | 64.80%           |        |
|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |        |
| 196  | Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I                                | 2020         | 21.37%           | 64.80%  | 64.80%             | 100.00%        | 21.37%       | 64.80%           | 64.80% |
| 250 Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)                                 |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |        |
|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |        |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |        |
| 197  | Km reconfigurados de troncales  | 2020         | 0.00%            | 0.00%   | 0.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

19 Seguridad y convivencia para todos

|   |   |      |         |          |                |                      |   |   |   |
|---|---|------|---------|----------|----------------|----------------------|---|---|---|
| 148   | Seguridad y convivencia para Bogotá   |      |         |          |                |                      |   |   |   |
| 103 Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales (connatos, quemas e incendios)  |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |   |   |   |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%    | 88.00%     | 88.00%     |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD  |   |   |
| 198   | Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales  | 2020 | 100.00% | 88.00%   | 88.00%         | 100.00%              | 100.00%   | 88.00%  | 88.00%  |
| 104 Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas  |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |   |   |   |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 0.00%      | 100.00%    | 100.00%    |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD  |   |   |
| 199   | Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas  | 2020 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 0.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| 105 Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia   |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |   |   |   |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 0.00%      | 100.00%    | 100.00%    |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD  |   |   |
| 200   | Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia  | 2020 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 0.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| 106 Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control   |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |   |   |   |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD  |   |   |
| 201   | Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control   | 2020 | 100.00% | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| 107 Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |   |   |   |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD  |   |   |
| 202   | Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones | 2020 | 100.00% | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   |   |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                |              |                  |         |                      |  |   |   |  |
|--|----------------|--------------|------------------|---------|----------------------|--|---|---|--|
| 108 Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%    | 100.00%    |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |  |   |   |  |
| 203 Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones   | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 109 Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico            |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%    | 100.00%    |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |  |   |   |  |
| 204 Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 110 Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 99.12%    | 99.12%     | 99.12%     |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |  |   |   |  |
| 205 Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá   | 2020           | 99.12%       | 99.12%           | 99.12%  | 100.00%              | 99.12%   | 99.12%  | 99.12%  |  |
| 111 Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 50.00%    | 50.00%     | 50.00%     |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |  |   |   |  |
| 206 Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá  | 2020           | 50.00%       | 50.00%           | 50.00%  | 100.00%              | 50.00%   | 50.00%  | 50.00%  |  |
| 112 Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá   |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |  |   |   |  |
| 207 Número de Policías en servicio en Bogotá   | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 0.00%  | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 113 Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá   |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%              | 13.61%  | 53.80%   | 53.80%   |  |
|  |                |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |  |   |   |  |
| 208 Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá  | 2020           | 13.61%       | 53.80%           | 53.80%  | 100.00%              | 13.61%   | 53.80%  | 53.80%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70





















> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                      |   |  |  |         |         |         |         |  |
|--|----------------------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|--|
| 114 Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá  | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
|  | 100.00%              | 0.00%    | 100.00%   | 100.00%   |         |         |         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
| 209 Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado  | 2020                 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 115 Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos  | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
|  | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%   | 100.00%   |         |         |         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
| 210 Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas   | 2020                 | 100.00%   | 100.00%  | 100.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
| 116 Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá                         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
|  | 100.00%              | 0.00%    | 100.00%   | 100.00%   |         |         |         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
| 211 Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá                                     | 2020                 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 117 Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá  | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
|  | 100.00%              | 0.00%    | 100.00%   | 100.00%   |         |         |         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
| 212 Número de Academia bomberil de Bogotá creada   | 2020                 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 118 Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá   | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
|  | 100.00%              | 0.00%  | 2.08%   | 2.08%   |         |         |         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
| 213 Número de Estaciones de bomberos en Bogotá   | 2020                 | 0.00%   | 2.08%  | 2.08%  | 100.00% | 0.00%   | 2.08%   | 2.08%   |  |
| 119 Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en los cerros orientales | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
|  | 100.00%              | 0.00%  | 80.00%  | 80.00%  |         |         |         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |         |         |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |         |         |         |  |
| 214 Estación forestal de bomberos en Bogotá creada   | 2020                 | 0.00%   | 80.00%   | 80.00%   | 100.00% | 0.00%   | 80.00%  | 80.00%  |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                      |                |              |                  |                    |                     |                     |                     |
|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 272 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                     |                     |                     |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |
|  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 18.38% <div></div>  | 88.91% <div></div>  | 88.91% <div></div>  |
|  |                      |                |              |                  |                    |                     |                     |                     |
| 304 Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas  | 2020                 | 18.38%         | 88.91%       | 88.91%           | 100.00%            | 18.38%              | 88.91%              | 88.91%              |
| 505 Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                     |                     |                     |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |
|  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00% <div></div>   | 0.00% <div></div>   | 0.00% <div></div>   |
|  |                      |                |              |                  |                    |                     |                     |                     |
| 512 Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente                   | 2020                 | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            | 100.00%            | 0.00%               | 0.00%               | 0.00%               |
| 506 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                     |                     |                     |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |
|  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00% <div></div>   | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> |
|  |                      |                |              |                  |                    |                     |                     |                     |
| 513 Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%               | 100.00%             | 100.00%             |
| 532 Implementar 5 estrategias que fortalezcan la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad                               | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                     |                     |                     |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |
|  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> |
|  |                      |                |              |                  |                    |                     |                     |                     |
| 540 Número de estrategias para el fortalecimiento de la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad implementadas          | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%             | 100.00%             | 100.00%             |



<= 40%



> 40% y <= 70


















> 70% y <= 90



> 90















Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

20 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA

|  |  |                |              |                  |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
|--|--|----------------|--------------|------------------|------|----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|--|
| 149  | Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres   |                |              |                  |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
| 195 Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer  |  |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | 100.00%              | 462.03%    | 113.38%    | 113.38%    |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
| 215  | Número de mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la SDMujer   |                |              |                  | 2020 | 462.03%              | 113.38%   | 113.38%   | 100.00%   | 462.03% | 113.38% | 113.38% |  |
| 196 Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres |  |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | 100.00%              | 100.00%    | 95.20%     | 95.20%     |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
| 216  | Lineamiento técnico diseñado para la formación de servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres |                |              |                  | 2020 | 100.00%              | 95.20%  | 95.20%  | 100.00%   | 100.00% | 95.20%  | 95.20%  |  |
| 197 5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género   |  |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | 100.00%              | 0.00%      | 100.00%    | 100.00%    |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
| 217  | Número de servidores y servidoras profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género  |                |              |                  | 2020 | 0.00%                | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 198 Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo                                    |  |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
| 218  | Proceso de fortalecimiento de capacidades servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo implementados                                  |                |              |                  | 2020 | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
| 199 50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura  |  |                |              |                  |      | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | 100.00%              | 148.61%  | 103.10%  | 103.10%  |         |         |         |  |
|  |  |                |              |                  |      | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |      |                      |   |   |   |         |         |         |  |
| 219  | Número atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura  |                |              |                  | 2020 | 148.61%              | 103.10%   | 103.10%   | 100.00%   | 148.61% | 103.10% | 103.10% |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |              |                  |         |                      |   |  |  |         |  |
|--|--|--------------|------------------|---------|----------------------|---|--|--|---------|--|
| 200 Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 38.50%     | 90.20%    | 90.20%    |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |  |  |         |  |
| 220  | Número personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas  | 2020         | 38.50%           | 90.20%  | 90.20%               | 100.00%   | 38.50%   | 90.20%   | 90.20%  |  |
| 201 Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra las mujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición                      |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%    | 93.75%    | 93.75%    |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |  |  |         |  |
| 221  | Porcentaje del Sistema Integrado de Medición, en materia de violencia contra las mujeres consolidado   | 2020         | 100.00%          | 93.75%  | 93.75%               | 100.00%   | 100.00%  | 93.75%   | 93.75%  |  |
| 202 Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital                |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 134.09%    | 102.31%   | 102.31%   |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |  |  |         |  |
| 222  | Número de casos de violencias contra las mujeres representados, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital                             | 2020         | 134.09%          | 102.31% | 102.31%              | 100.00%   | 134.09%  | 102.31%  | 102.31% |  |
| 203 Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 125.30%   | 101.60%  | 101.60%  |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |  |  |         |  |
| 223  | Número de orientaciones y asesorías jurídicas realizadas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales | 2020         | 125.30%          | 101.60% | 101.60%              | 100.00%   | 125.30%  | 101.60%  | 101.60% |  |
| 150 Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres   |  |              |                  |         |                      |   |  |  |         |  |
| 204 Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público   |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%  | 93.75%  | 93.75%  |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |  |  |         |  |
| 224  | Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público diseñado e implementado  | 2020         | 100.00%          | 93.75%  | 93.75%               | 100.00%   | 100.00%  | 93.75%   | 93.75%  |  |
| 205 Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |  |  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%  | 73.75%  | 73.75%  |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |  |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |  |  |         |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |      |         |        |        |                      |                |              |                  |  |
|---|---|------|---------|--------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 225   | Número de campañas de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad implementada | 2020 | 100.00% | 73.75% | 73.75% | 100.00%              | 100.00%        | 73.75%       | 73.75%           |  |
| 206 Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres         |   |      |         |        |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |        |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |        |        | 100.00%              | 0.00%          | 80.00%       | 80.00%           |  |
|   |   |      |         |        |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |        |        | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 226   | Número de Planes Locales de Seguridad para las mujeres implementados  | 2020 | 0.00%   | 80.00% | 80.00% | 100.00%              | 0.00%          | 80.00%       | 80.00%           |  |
| 207 Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres |   |      |         |        |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |        |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |        |        | 100.00%              | 55.00%         | 91.00%       | 91.00%           |  |
|   |   |      |         |        |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |        |        | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 227   | Número de Consejos Locales de Seguridad para las mujeres sesionando   | 2020 | 55.00%  | 91.00% | 91.00% | 100.00%              | 55.00%         | 91.00%       | 91.00%           |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

21 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia

|   |   |      |         |          |                |                      |                  |              |                  |  |
|---|---|------|---------|----------|----------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 151   | Acceso a la Justicia  |      |         |          |                |                      |                  |              |                  |  |
| 120 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 228   | Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia | 2020 | 100.00% | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 121 Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia                              |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 105.00%          | 100.05%      | 100.05%          |  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 229   | Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia   | 2020 | 105.00% | 100.05%  | 100.05%        | 100.00%              | 105.00%          | 100.05%      | 100.05%          |  |
| 122 Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento   |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 0.00%            | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 230   | Casas de Justicia en funcionamiento   | 2020 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 0.00%            | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 123 Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento   |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 0.00%            | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 231   | Casas de Justicia móviles en funcionamiento   | 2020 | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 0.00%            | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 124 Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo                         |   |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |          |                | 100.00%              | 80.00%           | 80.00%       | 80.00%           |  |
|   |   |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|   |   |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 232   | Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo                 | 2020 | 80.00%  | 80.00%   | 80.00%         | 100.00%              | 80.00%           | 80.00%       | 80.00%           |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |              |                  |  |                      |                |              |                  |        |  |
|---|---|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 125 Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia |   |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |  |
|   |   |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |   |              |                  |  | 100.00%              | 78.88%         | 78.88%       | 78.88%           |        |  |
|   |   |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |        |  |
| 233   | Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia |              |                  |  | 2020                 | 78.88%         | 78.88%       | 78.88%           | 78.88% |  |

|   |   |              |                  |  |                      |                |              |                  |        |  |
|---|---|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 126 Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad |   |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |  |
|   |   |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |   |              |                  |  | 100.00%              | 54.00%         | 54.00%       | 54.00%           |        |  |
|   |   |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |        |  |
| 234   | Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad |              |                  |  | 2020                 | 54.00%         | 54.00%       | 54.00%           | 54.00% |  |

|  |  |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |  |
|--|--|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 127 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa |  |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|  |  |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |  |              |                  |  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|  |  |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |  |
| 235  | Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa |              |                  |  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |  |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |  |
|---|--|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 128 Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente |  |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |  |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |  |
| 236   | Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente |              |                  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |   |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |  |
|---|---|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 129 Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) |   |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |  |
| 237   | Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) |              |                  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |

|  |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 533 Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |  |          |                |              |                  |                      |                |              |                  |  |
|-----|--|----------|----------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 541 | Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente | 2020     | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 534 | 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía                                 |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 90.00%         | 90.00%       | 90.00%           |  |
|     |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |                |              |                  |  |
| 542 | Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía  | 2020     | 90.00%         | 90.00%       | 90.00%           | 100.00%              | 90.00%         | 90.00%       | 90.00%           |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

22 Bogotá vive los derechos humanos

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 152  | Promoción, protección y garantía de derechos humanos  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 130 Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 98.00%         | 98.00%       | 98.00%           |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 238  | Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado  | 2020 | 98.00%  | 98.00%  | 98.00%  | 100.00%              | 98.00%         | 98.00%       | 98.00%           |
| 131 Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 239  | Política Integral de Derechos Humanos del Distrito  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 132 15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios formales |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 150.64%        | 107.57%      | 107.57%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 240  | Número de personas certificadas por el programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en escenarios formales                         | 2020 | 150.64% | 107.57% | 107.57% | 100.00%              | 150.64%        | 107.57%      | 107.57%          |
| 133 30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación               |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 241  | Número de personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación a través de medios presenciales o virtuales | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 134 15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales           |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 242  | Número de personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|--|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 135 Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |  |              |                  |        | 100.00%            | 0.00%          | 72.50%       | 72.50%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 243  | Número de localidades con Iniciativas implementadas para la protección de derechos humanos | 2020         | 0.00%            | 72.50% | 72.50%             | 100.00%        | 0.00%        | 72.50%           | 72.50% |  |

|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 136 100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 244  | Porcentaje de implementación de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 137 Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia                                 | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 245   | Institucionalidad de asuntos religiosos creada | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|---|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 138 Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                                |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia                                | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 246   | Comité Distrital de Libertad Religiosa creado | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |

|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 139 Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 247  | Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |

|  |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|--|--|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 140 Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 248  | Número de movimientos o grupos sociales miembros en la Red de Derechos Humanos | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90









> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador




|   |   |              |   |        |  |         |  |        |        |  |
|---|---|--------------|---|--------|--|---------|--|--------|--------|--|
| 141 20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL (Plan operativo de acción local) |   |              |   |        | AVANCES DE LA META   |         |  |        |        |  |
|   | Ponderación   |              | En la Vigencia  |        | Transcurrido   |         | Acumulado en PDD   |        |        |  |
|   | 100.00%   |              | 0.00%  |        | 90.00%  |         | 90.00%  |        |        |  |
|   |   |              |   |        |  |         |  |        |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |   |              |   |        |  |         |  |        |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD  |        |  |         |  |        |        |  |
| 249   | Número de Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL | 2020         | 0.00%   | 90.00% | 90.00%   | 100.00% | 0.00%  | 90.00% | 90.00% |  |

|   |  |              |  |        |  |         |  |        |        |  |
|---|--|--------------|--|--------|--|---------|--|--------|--------|--|
| 142 Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito |  |              |  |        | AVANCES DE LA META   |         |  |        |        |  |
|   | Ponderación  |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido   |         | Acumulado en PDD   |        |        |  |
|   | 100.00%  |              | 76.39%  |        | 95.28%  |         | 95.28%  |        |        |  |
|   |  |              |  |        |  |         |  |        |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |  |        |  |         |  |        |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD   |        |  |         |  |        |        |  |
| 250   | Porcentaje de implementación de la Ruta intersectorial de prevención, asistencia y protección integral a víctimas de trata | 2020         | 76.39%   | 95.28% | 95.28%   | 100.00% | 76.39%   | 95.28% | 95.28% |  |

|  |  |              |  |        |  |         |  |        |        |  |
|--|--|--------------|--|--------|--|---------|--|--------|--------|--|
| 143 Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos |  |              |  |        | AVANCES DE LA META   |         |  |        |        |  |
|  | Ponderación  |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido   |         | Acumulado en PDD   |        |        |  |
|  | 100.00%  |              | 99.00%  |        | 99.00%  |         | 99.00%  |        |        |  |
|  |  |              |  |        |  |         |  |        |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |  |        |  |         |  |        |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD   |        |  |         |  |        |        |  |
| 251  | Número de Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos | 2020         | 99.00%   | 99.00% | 99.00%   | 100.00% | 99.00%   | 99.00% | 99.00% |  |

|  |  |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
|--|--|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|--|
| 144 Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección |  |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |         |  |
|  | Ponderación                                      |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |         |  |
|  | 100.00%  |              | 0.00%  |         | 100.00%  |         | 100.00%  |         |         |  |
|  |  |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                                   |  |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia                                   | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |         |  |
| 252  | Mesa Distrital de Prevención y Protección creada | 2020         | 0.00%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |

|  |  |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
|--|--|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|--|
| 145 Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección |  |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |         |  |
|  | Ponderación  |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |         |  |
|  | 100.00%  |              | 0.00%  |         | 100.00%  |         | 100.00%  |         |         |  |
|  |  |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |         |  |
| 253  | Número de localidades que adoptan el Plan Distrital de Prevención y Protección | 2020         | 0.00%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |

|  |   |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
|--|---|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|---------|--|
| 146 Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio |   |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |         |  |
|  | Ponderación   |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |         |  |
|  | 100.00%   |              | 161.11%  |         | 107.33%  |         | 107.33%  |         |         |  |
|  |   |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |   |         |   |         |   |         |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |         |  |
| 254  | Número de personas atendidas por el programa de protección integral de casa Refugio | 2020         | 161.11%   | 107.33% | 107.33%   | 100.00% | 161.11%   | 107.33% | 107.33% |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
|--|---|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 147 Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C. |   |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |  |  |  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 255  | Número de espacios implementados para la atención diferenciada de grupos étnicos del D.C. |  |  |  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

23 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

|  |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|--|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 153  | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - como contribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 208 Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 256  | Porcentaje de personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de Ley   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 209 Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 92.97%         | 99.50%       | 99.50%           |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 257  | Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados   | 2020 | 92.97%  | 99.50%  | 99.50%  | 100.00%              | 92.97%         | 99.50%       | 99.50%           |
| 210 Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 258  | Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 211 Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 259  | Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 536 Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 544  | Número de localidades con organizaciones sociales beneficiadas a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación                                    | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador




|   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 537 Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 100.00%★       | 100.00%★     | 100.00%★         |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 545   | Número de programaciones con seguimientos al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C. realizados |  |  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

24 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz

|  |  |      |         |          |                |                      |                  |              |                  |  |
|--|--|------|---------|----------|----------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| 154  | Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz  |      |         |          |                |                      |                  |              |                  |  |
| 412 100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana en educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz                                 |  |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |          |                | 100.00%              | 72.00%           | 72.00%       | 72.00%           |  |
|  |  |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 260  | Porcentaje de directores locales y rectores formados para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana              | 2020 | 72.00%  | 72.00%   | 72.00%         | 100.00%              | 72.00%           | 72.00%       | 72.00%           |  |
| 413 100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz   |  |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |  |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 261  | Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz             | 2020 | 100.00% | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 414 100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz   |  |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |  |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 262  | Porcentaje de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz | 2020 | 100.00% | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 415 30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia la mejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas |  |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |          |                | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |  |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 263  | Número de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares   | 2020 | 100.00% | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%              | 100.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 416 30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia   |  |      |         |          |                | AVANCES DE LA META   |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         |          |                | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |          |                | 100.00%              | 116.67%          | 116.67%      | 116.67%          |  |
|  |  |      |         |          |                | AVANCE DEL INDICADOR |                  |              |                  |  |
|  |  |      |         | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido         | Acumulado en PDD |              |                  |  |
| 264  | Porcentaje de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia  | 2020 | 116.67% | 116.67%  | 116.67%        | 100.00%              | 116.67%          | 116.67%      | 116.67%          |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |  |  |  |                      |   |   |   |  |
|---|---|--|--|--|----------------------|---|---|---|--|
| 417 100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana |   |  |  |  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |  |
|   |   |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |   |  |  |  | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |  |
|   |   |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |  |
|   |   |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
| 265   | Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana |  |  |  | 2020                 | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

25 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

|   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|---|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 155 Comunicación pública mejor para todos   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
| 377 Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 266   | Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 156 Cultura ciudadana para la convivencia   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
| 373 Implementar la red de cultura ciudadana y democrática   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 267   | Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 374 Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 268   | Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas                              | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 375 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural del distrito   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 269   | Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados                      | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 376 Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 270   | Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados          | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte  |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |              |                  |         |         |                      |                |              |                  |  |
|--|--|--------------|------------------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 369 Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios                         |  |              |                  |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |              |                  |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |              |                  |         |         | 100.00%              | 90.00%         | 90.00%       | 90.00%           |  |
|  |  |              |                  |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 271  | Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios | 2020         | 90.00%           | 90.00%  | 90.00%  | 100.00%              | 90.00%         | 90.00%       | 90.00%           |  |
| 370 Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura |  |              |                  |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |              |                  |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |              |                  |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 102.33%      | 102.33%          |  |
|  |  |              |                  |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 272  | Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura          | 2020         | 100.00%          | 102.33% | 102.33% | 100.00%              | 100.00%        | 102.33%      | 102.33%          |  |
| 371 Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios                      |  |              |                  |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |              |                  |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |              |                  |         |         | 100.00%              | 98.14%         | 98.19%       | 98.19%           |  |
|  |  |              |                  |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 273  | Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios  | 2020         | 98.14%           | 98.19%  | 98.19%  | 100.00%              | 98.14%         | 98.19%       | 98.19%           |  |
| 158 Valoración y apropiación social del patrimonio cultural  |  |              |                  |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 372 Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales                      |  |              |                  |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |              |                  |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |              |                  |         |         | 100.00%              | 157.39%        | 101.81%      | 101.81%          |  |
|  |  |              |                  |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 274  | Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales               | 2020         | 157.39%          | 101.81% | 101.81% | 100.00%              | 157.39%        | 101.81%      | 101.81%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

26 Información relevante e integral para la planeación territorial

|   |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|---|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 159   | Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 489 100% del censo de predios residenciales estratificados  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 33.33%         | 86.67%       | 86.67%           |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 275   | Porcentaje de manzanas actualizadas con el censo de predios residenciales estratificados  | 2020 | 33.33%  | 86.67%  | 86.67%  | 100.00%              | 33.33%         | 86.67%       | 86.67%           |
| 490 Implementar el 100% del sistema de plusvalía  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 276   | Porcentaje del sistema de plusvalía implementado  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 491 Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 9.20%          | 81.84%       | 81.84%           |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 277   | Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado  | 2020 | 9.20%   | 81.84%  | 81.84%  | 100.00%              | 9.20%          | 81.84%       | 81.84%           |
| 492 Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá                                   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 278   | Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 504 Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido y demanda |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 64.00%         | 88.80%       | 88.80%           |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 511   | Base de datos Sisbén actualizada  | 2020 | 64.00%  | 88.80%  | 88.80%  | 100.00%              | 64.00%         | 88.80%       | 88.80%           |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

27 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad

|   |  |          |                |              |                  |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|---|--|----------|----------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|-------|---------|---------|--|
| 160 Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad                                  |  |          |                |              |                  |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| 493 Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)                   |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |       |         |         |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 6.00%          | 81.00%       | 81.00%           |         |       |         |         |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| 279 Número de fases de elaboración del POT (formulación, concertación y adopción) ejecutadas        |  |          |                |              |                  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 75.00%  | 0.00% | 75.00%  | 75.00%  |  |
| 566 Revisión a la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial                                     |  |          |                |              |                  | 2020                 | 24.00%         | 24.00%       | 24.00%           | 25.00%  | 6.00% | 6.00%   | 6.00%   |  |
| 494 Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general |  |          |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|   |  |          |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |       |         |         |  |
|   |  |          |                |              |                  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |       |         |         |  |
|   |  |          |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|   |  | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| 280 Número de hectáreas de suelo reglamentadas mediante condiciones normativas de carácter general  |  |          |                |              |                  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

28 Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos

|   |   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
|---|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 161   | Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
| 530 Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos |   |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |  |  |  |  | 100.00%              | 2.38%          | 97.06%       | 97.06%           |  |
|   |   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 537   | Número de hectáreas netas urbanizables de suelo viabilizadas para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos |  |  |  |  | 2020                 | 2.38%          | 97.06%       | 97.06%           |  |



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

29 Articulación regional y planeación integral del transporte

162 Articulación regional y planeación integral del transporte

|   |  |      |       |         |                      |                |              |                  |  |
|---|--|------|-------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 251 Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional  |  |      |       |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |       |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |       |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |       |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |       |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 281   | Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana | 2020 | 0.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 252 Adopción de la red de transporte masivo regional  |  |      |       |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |       |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |       |         | 100.00%              | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           |  |
|   |  |      |       |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |       |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 282   | Adopción de la red de transporte masivo regional       | 2020 | 0.00% | 90.00%  | 100.00%              | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           |  |
| 253 Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierre financiero de las APP) |  |      |       |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |       |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |       |         | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
|   |  |      |       |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |       |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 283   | Km de avenidas urbanas regionales construidas          | 2020 | 0.00% | 0.00%   | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

30 Financiación para el Desarrollo Territorial

163 Financiación para el desarrollo territorial

|   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| 177 80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 18.55%  | 91.44%  | 91.44%  |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
| 284   | Número de hectáreas gestionadas mediante aplicación instrumentos de financiación |  |  |  | 2020                 | 18.55%   | 91.44%   | 91.44%   |  |

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

31 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región

|   |  |      |        |         |                      |                |              |                  |         |
|---|--|------|--------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 164 Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes                      |  |      |        |         |                      |                |              |                  |         |
| 263 Atender 320 emprendimientos de oportunidad  |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |        |         | 100.00%              | 51.64% ⚠       | 96.58% ★     | 96.58% ★         |         |
|   |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 285   | Número de emprendimientos de oportunidad atendidos   | 2020 | 51.64% | 96.58%  | 96.58%               | 100.00%        | 51.64%       | 96.58%           | 96.58%  |
| 290 Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas                                    |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |        |         | 100.00%              | 53.38% ⚠       | 95.19% ★     | 95.19% ★         |         |
|   |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 286   | Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas                    | 2020 | 53.38% | 95.19%  | 95.19%               | 100.00%        | 53.38%       | 95.19%           | 95.19%  |
| 165 Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá   |  |      |        |         |                      |                |              |                  |         |
| 264 Apoyar 75 empresas en procesos de exportación   |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |        |         | 100.00%              | 0.00% 🚫        | 96.47% ★     | 96.47% ★         |         |
|   |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 287   | Número de empresas apoyadas en procesos de exportación   | 2020 | 0.00%  | 96.47%  | 96.47%               | 100.00%        | 0.00%        | 96.47%           | 96.47%  |
| 265 Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad                                     |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |        |         | 100.00%              | 0.00% 🚫        | 100.00% ★    | 100.00% ★        |         |
|   |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 288   | Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos                  | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de la competitividad |  |      |        |         |                      |                |              |                  |         |
| 266 Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva                  |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |        |         | 100.00%              | 0.00% 🚫        | 96.96% ★     | 96.96% ★         |         |
|   |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 289   | Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva | 2020 | 0.00%  | 96.96%  | 96.96%               | 100.00%        | 0.00%        | 96.96%           | 96.96%  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|--|--|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 267 Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 88.89%       | 88.89%           |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 290  | Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos | 2020 | 100.00% | 88.89%  | 88.89%               | 100.00%        | 100.00%      | 88.89%           | 88.89%  |
| 285 Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar la ciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 291  | Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá                               | 2020 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%                | 100.00%        | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%   |
| 286 Formulación de un plan de innovación e industrias creativas  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 292  | Un plan de innovación e industrias creativas   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 287 Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas   |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 293  | Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas    | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 288 Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines   |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 294  | Fondo distrital de innovación y temas afines operando                                      | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 289 Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 295  | Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados                              | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

32 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad

|   |  |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|---|--|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 167 Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales                    |  |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
| 268 Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales             |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 66.67% ⚠       | 99.91% ★     | 99.91% ★         |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 296   | Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente | 2020 | 66.67%  | 99.91%  | 99.91%               | 100.00%        | 66.67%       | 99.91%           | 99.91%  |
| 269 Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales                              |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00% ★      | 100.00% ★    | 100.00% ★        |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 297   | Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas                              | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 291 Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal            |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00% ★      | 100.00% ★    | 100.00% ★        |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 298   | Número de personas vinculadas a programas de formación, que ejercen actividades de economía informal             | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 292 Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 100.00% ★      | 100.00% ★    | 100.00% ★        |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 299   | Número de personas formadas que ejercen actividades de la economía informal, a través de alianzas por el empleo  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad   |  |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
| 270 Vincular 4.250 personas laboralmente  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |  |      |         |         | 100.00%              | 89.20% ✅       | 98.66% ★     | 98.66% ★         |         |
|   |  |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |  |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 300   | Número de personas vinculadas laboralmente   | 2020 | 89.20%  | 98.66%  | 98.66%               | 100.00%        | 89.20%       | 98.66%           | 98.66%  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |      |         |         |                    |                |                  |                  |         |
|--|--|------|---------|---------|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------|
| 293 Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales  |  |      |         |         | AVANCES DE LA META |                |                  |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%            | 43.63% ⚠       | 93.47% ★         | 93.47% ★         |         |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |      |         |         |                    |                |                  |                  |         |
| Vigencia   |  |      |         |         | En la Vigencia     | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |         |
| 301  | Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales                      | 2020 | 43.63%  | 93.47%  | 93.47%             | 100.00%        | 43.63%           | 93.47%           | 93.47%  |
| 294 Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfiles ocupacionales |  |      |         |         | AVANCES DE LA META |                |                  |                  |         |
|  |  |      |         |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido     | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |         |         | 100.00%            | 118.96% ★      | 102.90% ★        | 102.90% ★        |         |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |      |         |         |                    |                |                  |                  |         |
| Vigencia   |  |      |         |         | En la Vigencia     | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                  |         |
| 302  | Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales | 2020 | 118.96% | 102.90% | 102.90%            | 100.00%        | 118.96%          | 102.90%          | 102.90% |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

33 Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad

|  |  |                |              |                  |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|--|--|----------------|--------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|-------|---------|---------|--|
| 169 Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria            |  |                |              |                  |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| 271 Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente |  |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|  |  |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |       |         |         |  |
|  |  |                |              |                  | 100.00%              | 0.00%          | 92.96%       | 92.96%           |         |       |         |         |  |
|  |  |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| 303 Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente                    |  |                |              |                  | 2020                 | 0.00%          | 92.96%       | 92.96%           | 100.00% | 0.00% | 92.96%  | 92.96%  |  |
| 273 Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado   |  |                |              |                  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |       |         |         |  |
|  |  |                |              |                  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |       |         |         |  |
|  |  |                |              |                  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |       |         |         |  |
|  |  |                |              |                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| Vigencia   |  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                      |                |              |                  |         |       |         |         |  |
| 305 Número de plazas públicas de mercado administradas y fortalecidas                              |  |                |              |                  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |  |

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

34 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado

|  |  |      |        |         |                      |                |              |                  |         |
|--|--|------|--------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 170  | Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado                              |      |        |         |                      |                |              |                  |         |
| 24 Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento de obligaciones |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |        |         | 100.00%              | 34.71%         | 88.90%       | 88.90%           |         |
|  |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 306  | Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones | 2020 | 34.71% | 88.90%  | 88.90%               | 100.00%        | 34.71%       | 88.90%           | 88.90%  |
| 25 Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias                     |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |        |         | 100.00%              | 11.20%         | 79.68%       | 79.68%           |         |
|  |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 307  | Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias                                     | 2020 | 11.20% | 79.68%  | 79.68%               | 100.00%        | 11.20%       | 79.68%           | 79.68%  |
| 26 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA)         |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |        |         | 100.00%              | 0.00%          | 79.08%       | 79.08%           |         |
|  |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 308  | Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implementada y disponible            | 2020 | 0.00%  | 79.08%  | 79.08%               | 100.00%        | 0.00%        | 79.08%           | 79.08%  |
| 27 Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA   |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |        |         | 100.00%              | 97.95%         | 97.95%       | 97.95%           |         |
|  |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 309  | Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA   | 2020 | 97.95% | 97.95%  | 97.95%               | 100.00%        | 97.95%       | 97.95%           | 97.95%  |
| 28 Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial  |  |      |        |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |  |      |        |         | 100.00%              | 0.00%          | 105.26%      | 103.65%          |         |
|  |  |      |        |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |  |      |        |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 310  | Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial   | 2020 | 0.00%  | 105.26% | 103.65%              | 100.00%        | 0.00%        | 105.26%          | 103.65% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 29 Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 112.36%      | 111.15%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 311   | Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos | 2020         | 0.00%            | 112.36% | 111.15%            | 100.00%        | 0.00%        | 112.36%          | 111.15% |  |

|   |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 30 Aumentar a 35% los tramites electrónicos |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|   |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |  |              |                  |        | 100.00%            | 95.23%         | 95.23%       | 95.23%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                        |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia                                    | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 312   | Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos | 2020         | 95.23%           | 95.23% | 95.23%             | 100.00%        | 95.23%       | 95.23%           | 95.23% |  |

|   |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|---|---|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 31 Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|   |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |   |              |                  |        | 100.00%            | 0.00%          | 96.67%       | 96.67%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 313   | Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá | 2020         | 0.00%            | 96.67% | 96.67%             | 100.00%        | 0.00%        | 96.67%           | 96.67% |  |

|   |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 32 Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|   |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |  |              |                  |        | 100.00%            | 17.24%         | 52.00%       | 52.00%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 314   | Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados | 2020         | 17.24%           | 52.00% | 52.00%             | 100.00%        | 17.24%       | 52.00%           | 52.00% |  |

|  |  |              |                  |       |                    |                |              |                  |        |  |
|--|--|--------------|------------------|-------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 33 Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial |  |              |                  |       | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |  |              |                  |       | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |  |              |                  |       | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 78.47%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                               |  |              |                  |       |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |       |                    |                |              |                  |        |  |
| 315  | Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial | 2020         | 0.00%            | 0.00% | 78.47%             | 100.00%        | 0.00%        | 0.00%            | 78.47% |  |

|   |  |              |                  |       |                    |                |              |                  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|-------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 34 Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos |  |              |                  |       | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|   |  |              |                  |       | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |  |              |                  |       | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 83.92%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                                |  |              |                  |       |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |       |                    |                |              |                  |        |  |
| 316   | Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos | 2020         | 0.00%            | 0.00% | 83.92%             | 100.00%        | 0.00%        | 0.00%            | 83.92% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|---|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 35 Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 88.26%         | 88.26%       | 88.26%           |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |  |
| 317 Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA  | 2020                 | 88.26%         | 88.26%       | 88.26%           | 100.00%            | 88.26%         | 88.26%       | 88.26%           |  |
| 36 Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión      |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 78.46%       | 78.46%           |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |  |
| 318 Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible | 2020                 | 0.00%          | 78.46%       | 78.46%           | 100.00%            | 0.00%          | 78.46%       | 78.46%           |  |
| 540 Incrementar a 92% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación Predial                      |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |  |
| 553 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación predial   | 2020                 | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
| 541 Incrementar a 76% la oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos                    |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 87.33%       | 87.33%           |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |  |
| 554 Oportunidad en el cumplimiento de la obligación vehículos   | 2020                 | 0.00%          | 87.33%       | 87.33%           | 100.00%            | 0.00%          | 87.33%       | 87.33%           |  |
| 542 Reducir al 14% el índice de evasión por morosidad en predial                                      |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 123.31%      | 123.31%          |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |  |
| 555 Evasión Impuesto Predial  | 2020                 | 0.00%          | 123.31%      | 123.31%          | 100.00%            | 0.00%          | 123.31%      | 123.31%          |  |
| 543 Reducir al 12,5% el índice de evasión por morosidad en vehículos                                  |                      |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |  |
| 556 Evasión Impuesto Vehículos  | 2020                 | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            | 100.00%            | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

35 Bogotá, ciudad inteligente

|  |  |  |  |  |      |                      |                |              |                  |        |         |         |  |
|--|--|--|--|--|------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|---------|---------|--|
| 171  | Ciudad innovadora  |  |  |  |      |                      |                |              |                  |        |         |         |  |
| 495 Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación   |  |  |  |  |      | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | 100.00%              | 97.00%         | 97.00%       | 97.00%           |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      |                      |                |              |                  |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |         |         |  |
| 319  | Operación estratégica para la innovación formulada y con seguimiento |  |  |  | 2020 | 97.00%               | 97.00%         | 97.00%       | 100.00%          | 97.00% | 97.00%  | 97.00%  |  |
| 531 Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicen el uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación |  |  |  |  |      | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      |                      |                |              |                  |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |         |         |  |
|  |  |  |  |  |      | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |         |         |  |
| 538  | Número de espacios físicos adecuados y optimizados                   |  |  |  | 2020 | 0.00%                | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 0.00%  | 100.00% | 100.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

36 Bogotá, una ciudad digital

172 Economía, gobierno y ciudad digital

|   |      |       |         |         |                      |                |              |                  |  |
|---|------|-------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 482 Alcanzar 250 zonas de conectividad pública  |      |       |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |       |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |       |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 320 Zonas de la Ciudad con conectividad pública   | 2020 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 483 Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad  |      |       |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |       |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |       |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 321 Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad   | 2020 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 484 Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico  |      |       |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |       |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |       |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 322 Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico  | 2020 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 485 Realizar 1 Plan de Conectividad Rural   |      |       |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |       |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |       |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 323 Plan de Conectividad Rural implementado   | 2020 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 486 Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software          |      |       |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |       |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |       |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 324 Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software | 2020 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 487 Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC   |      |       |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |       |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |       |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      |       |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |  |      |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-----|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 325 | Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|-----|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

37 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 173  | Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo                                      |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 275 Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerros orientales) |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 66.67%         | 90.00%       | 90.00%           |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 326  | Número de atractivos turísticos intervenidos  | 2020 | 66.67%  | 90.00%  | 90.00%  | 100.00%              | 66.67%         | 90.00%       | 90.00%           |
| 174  | Fortalecimiento de la red distrital de información turística                              |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 274 Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística                     |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 101.54%        | 100.07%      | 100.07%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 327  | Número de personas atendidas a través de la red de información turística                  | 2020 | 101.54% | 100.07% | 100.07% | 100.00%              | 101.54%        | 100.07%      | 100.07%          |
| 175  | Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 277 Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios                  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 328  | Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas     | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 278 Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 329  | Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación                    | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 279 Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 330  | Número de investigaciones realizadas  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 176  | Posicionamiento de Bogotá como destino turístico  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN EL CONOCIMIENTO

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 276 Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 331   | Número de actividades de promoción y posicionamiento turístico |  |  |  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal

177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal

|   |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 434 Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados  |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 332 Número de diagnósticos básicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados    |                |              |                  |  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 0.00%   | 100.00% | 100.00% |  |
| 435 Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados                                |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 61.89%         | 84.60%       | 84.60%           |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 333 Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento  |                |              |                  |  | 2020                 | 61.89%         | 84.60%       | 84.60%           | 100.00% | 61.89%  | 84.60%  | 84.60%  |  |
| 436 Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el D.C.  |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 334 Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP           |                |              |                  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
| 437 Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña                                      |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 30.00%         | 30.00%       | 30.00%           |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 335 Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados                             |                |              |                  |  | 2020                 | 30.00%         | 30.00%       | 30.00%           | 100.00% | 30.00%  | 30.00%  | 30.00%  |  |
| 438 Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable  |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%              | 55.48%         | 55.48%       | 55.48%           |         |         |         |         |  |
|   |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |         |         |         |  |
| 336 Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público |                |              |                  |  | 2020                 | 55.48%         | 55.48%       | 55.48%           | 100.00% | 55.48%  | 55.48%  | 55.48%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                |              |                  |        |                    |       |                  |        |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--------|--------------------|-------|------------------|--------|--|
| 439 Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has |                |              |                  |        | AVANCES DE LA META |       |                  |        |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido       |       | Acumulado en PDD |        |  |
|  | 100.00%        |              | 0.00%            |        | 41.97%             |       | 41.97%           |        |  |
|  |                |              |                  |        |                    |       |                  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |        |                    |       |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |       |                  |        |  |
| 337 Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)       | 2020           | 0.00%        | 41.97%           | 41.97% | 100.00%            | 0.00% | 41.97%           | 41.97% |  |

|  |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|--|
| 440 2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados               |                |              |                  |        | AVANCES DE LA META |        |                  |        |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido       |        | Acumulado en PDD |        |  |
|  | 100.00%        |              | 81.50%           |        | 81.50%             |        | 81.50%           |        |  |
|  |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |        |                  |        |  |
| 338 Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | 2020           | 81.50%       | 81.50%           | 81.50% | 100.00%            | 81.50% | 81.50%           | 81.50% |  |

|   |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|--|
| 462 Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito         |                |              |                  |        | AVANCES DE LA META |        |                  |        |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido       |        | Acumulado en PDD |        |  |
|   | 100.00%        |              | 97.00%           |        | 97.00%             |        | 97.00%           |        |  |
|   |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |        |                  |        |  |
| 339 Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito | 2020           | 97.00%       | 97.00%           | 97.00% | 100.00%            | 97.00% | 97.00%           | 97.00% |  |

|  |                |              |                  |       |                    |       |                  |       |  |
|--|----------------|--------------|------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|--|
| 463 Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital             |                |              |                  |       | AVANCES DE LA META |       |                  |       |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia   |       | Transcurrido       |       | Acumulado en PDD |       |  |
|  | 100.00%        |              | 0.00%            |       | 0.00%              |       | 0.00%            |       |  |
|  |                |              |                  |       |                    |       |                  |       |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |       |                    |       |                  |       |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |       |                    |       |                  |       |  |
| 340 Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | 2020           | 0.00%        | 0.00%            | 0.00% | 100.00%            | 0.00% | 0.00%            | 0.00% |  |

|   |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
|---|----------------|--------------|------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|--|
| 464 Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental         |                |              |                  |        | AVANCES DE LA META |        |                  |        |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido       |        | Acumulado en PDD |        |  |
|   | 100.00%        |              | 60.06%           |        | 60.06%             |        | 60.06%           |        |  |
|   |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |        |                    |        |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |        |                  |        |  |
| 341 Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 2020           | 60.06%       | 60.06%           | 60.06% | 100.00%            | 60.06% | 60.06%           | 60.06% |  |

|  |                |              |                  |  |                    |  |                  |  |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|--|------------------|--|--|
| 519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |  |                  |  |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia   |  | Transcurrido       |  | Acumulado en PDD |  |  |
|  | 100.00%        |              | 100.00%          |  | 100.00%            |  | 100.00%          |  |  |
|  |                |              |                  |  |                    |  |                  |  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |  |                    |  |                  |  |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |  |                  |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |   |      |         |         |         |         |         |         |         |  |
|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 526 | Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |  |
|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

|   |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|---|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 179   | Ambiente sano   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 254 Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en ecoconducción  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 343   | Número de conductores de todo tipo de vehículos formados en ecoconducción                                       | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 428 Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 344   | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 442 Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a la autoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 345   | Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito                          | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 34.00%               | 34.00%         | 34.00%       | 34.00%           |  |
| 508   | Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito                             | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 33.00%               | 33.00%         | 33.00%       | 33.00%           |  |
| 509   | Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito                       | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 33.00%               | 33.00%         | 33.00%       | 33.00%           |  |
| 443 Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 346   | Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 444 La cuenca hídrica del Río Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto y mediano plazo   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 347   | Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90









> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador




|  |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|--|--|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 445 Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exterior visual ilegal |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|  |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|  |  |              |                  |        | 100.00%            | 44.44%  | 96.53%  | 96.53%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 348  | Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad | 2020         | 44.44%           | 96.53% | 96.53%             | 100.00%  | 44.44%   | 96.53%   | 96.53% |  |

|                                     |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|-------------------------------------|---|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 446 Implementar acciones de control |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|                                     |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|                                     |   |              |                  |         | 100.00%            | 148.65%  | 101.43%  | 101.43%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR                |   |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia                            | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 349                                 | Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad | 2020         | 148.65%          | 101.43% | 101.43%            | 100.00%   | 148.65%   | 101.43%   | 101.43% |  |

|   |  |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 447 Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%            | 106.03%  | 109.18%  | 109.18%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 350   | Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | 2020         | 106.03%          | 109.18% | 109.18%            | 100.00%   | 106.03%   | 109.18%   | 109.18% |  |

|   |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|---|--|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 448 Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|   |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|   |  |              |                  |        | 100.00%            | 60.00%  | 95.00%  | 95.00%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 351   | Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana | 2020         | 60.00%           | 95.00% | 95.00%             | 100.00%  | 60.00%   | 95.00%   | 95.00% |  |

|  |   |              |                  |         |                    |  |   |   |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|--|---|---|---------|--|
| 449 Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |  |   |   |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 70.00%  | 100.00%  | 100.00%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |  |   |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |  |   |   |         |  |
| 352  | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 2020         | 70.00%           | 100.00% | 100.00%            | 100.00%  | 70.00%  | 100.00%   | 100.00% |  |

|   |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|---|---|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 450 Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|   |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|   |   |              |                  |        | 100.00%            | 96.00%  | 96.00%  | 96.00%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 353   | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido | 2020         | 96.00%           | 96.00% | 96.00%             | 100.00%  | 96.00%   | 96.00%   | 96.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70





















> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |              |                  |         |                      |   |   |   |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|----------------------|---|---|---|---------|--|
| 451 Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales   |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 70.00%       | 70.00%     | 70.00%     |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 354   | Una casa ecológica de los animales construida  | 2020         | 70.00%           | 70.00%  | 70.00%               | 100.00%   | 70.00%  | 70.00%  | 70.00%  |  |
| 452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%                                     |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 33.60%       | 33.60%     | 33.60%     |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 355   | Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución                           | 2020         | 33.60%           | 33.60%  | 33.60%               | 100.00%   | 33.60%  | 33.60%  | 33.60%  |  |
| 453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 45.54%       | 53.65%     | 53.65%     |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 356   | Número de árboles plantados  | 2020         | 45.54%           | 53.65%  | 53.65%               | 100.00%   | 45.54%  | 53.65%  | 53.65%  |  |
| 454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%      | 100.00%    | 100.00%    |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 357   | Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería  | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00% |  |
| 455 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad  |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 158.77%    | 102.08%  | 102.08%  |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 358   | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | 2020         | 158.77%          | 102.08% | 102.08%              | 100.00%   | 158.77%   | 102.08%   | 102.08% |  |
| 458 Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 1,328.28%  | 130.51%  | 130.51%  |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |   |   |   |         |  |
| 359   | Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80)   | 2020         | 1,972.55%        | 132.72% | 132.72%              | 50.00%  | 986.28%   | 66.36%  | 66.36%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|--|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 360  | Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65)  | 2020 | 684.00% | 128.29% | 128.29% | 50.00%               | 342.00%        | 64.15%       | 64.15%           |  |
| 459 Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 42.76% ⚠️      | 93.70% ⭐     | 93.70% ⭐         |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 361  | Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas  | 2020 | 42.76%  | 93.70%  | 93.70%  | 100.00%              | 42.76%         | 93.70%       | 93.70%           |  |
| 460 Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00% ⭐      | 100.00% ⭐    | 100.00% ⭐        |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 362  | Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación                                    | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 461 Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 42.31% ⚠️      | 76.29% ✅     | 76.29% ✅         |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 363  | Concentración de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10 ) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50 mg/m3) | 2020 | 38.78%  | 76.73%  | 76.73%  | 50.00%               | 19.39%         | 38.37%       | 38.37%           |  |
| 364  | Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3)              | 2020 | 45.83%  | 75.83%  | 75.83%  | 50.00%               | 22.92%         | 37.92%       | 37.92%           |  |
| 466 Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00% ❌        | 77.80% ✅     | 9.73% ❌          |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 365  | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales       | 2020 | 0.00%   | 77.80%  | 9.73%   | 100.00%              | 0.00%          | 77.80%       | 9.73%            |  |
| 538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00% ❌        | 0.00% ❌      | 0.00% ❌          |  |
|  |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 547  | Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería   | 2020 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
| 180  | Recuperación y protección del río Bogotá y cerros orientales   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| 535 Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación |  |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
|  |  |  |  |  |  | 100.00%              | 91.33%  | 91.33%  | 91.33%  |  |
|  |  |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |  |
| 543  | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales |  |  |  |  | 2020                 | 91.33%   | 91.33%   | 91.33%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

40 Gestión de la huella ambiental urbana

|   |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
|---|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 181   | Territorio sostenible   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |
| 429 Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos - RESPEL  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 366   | Número de acciones de control y seguimiento a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligroso  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 433 Priorizar y formular las determinantes ambientales  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 367   | Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 469 Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 26.68%         | 93.87%       | 93.87%           |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 368   | Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas  | 2020 | 26.68%  | 93.87%  | 93.87%  | 100.00%              | 26.68%         | 93.87%       | 93.87%           |
| 470 Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de la mezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 123.26%      | 123.26%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 369   | Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad | 2020 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%                | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |
| 546   | Porcentaje de granulo de caucho utilizado dentro de la mezcla asfaltica en las vías vehiculares determinadas en la normatividad ambiental vigente                             | 2020 | 100.00% | 123.26% | 123.26% | 100.00%              | 100.00%        | 123.26%      | 123.26%          |
| 471 Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|   |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 370   | Porcentaje de formulación de plan de acción y control de llantas usadas   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|--|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 472 Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 106.77%        | 100.75%      | 100.75%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 371  | Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año  | 2020 | 106.77% | 100.75% | 100.75%              | 100.00%        | 106.77%      | 100.75%          | 100.75% |
| 473 Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI                             |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 372  | Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI                                    | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 474 Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico                    |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 373  | Porcentaje de cumplimiento de acciones de control y seguimiento de los residuos hospitalarios y de riesgo biológico | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 475 Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible                                    |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 374  | Porcentaje de avance en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible                  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 476 Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 375  | Proyecto formulado e implementado del sistema urbano de drenaje sostenible - SUDS                                   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 477 Techos verdes y jardines verticales implementados  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|  |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|  |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|  |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 376  | M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90






> 90




Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS




Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020




PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador




|  |                |              |  |        |  |        |  |        |  |
|--|----------------|--------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 478 Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente |                |              |  |        | AVANCES DE LA META   |        |  |        |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia   |        | Transcurrido   |        | Acumulado en PDD   |        |  |
|  | 100.00%        |              | 86.67%  |        | 98.40%  |        | 98.40%  |        |  |
|  |                |              |  |        |  |        |  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |  |        |  |        |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |        |  |        |  |        |  |
| 377 Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente    | 2020           | 86.67%       | 98.40%   | 98.40% | 100.00%  | 86.67% | 98.40%   | 98.40% |  |

|  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
|--|----------------|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 479 Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de la ciudad, academia y gremios |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |
|  | 100.00%        |              | 100.00%  |         | 100.00%  |         | 100.00%  |         |  |
|  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |
| 378 Un esquema voluntario de autogestión ambiental fortalecido   | 2020           | 100.00%      | 100.00%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% |  |

|  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
|--|----------------|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 480 Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |
|  | 100.00%        |              | 123.85%  |         | 101.79%  |         | 101.79%  |         |  |
|  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |
| 379 Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas   | 2020           | 123.85%      | 101.79%   | 101.79% | 100.00%   | 123.85% | 101.79%   | 101.79% |  |

|  |                |              |  |         |  |         |  |         |  |
|--|----------------|--------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 481 Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA |                |              |  |         | AVANCES DE LA META   |         |  |         |  |
|  | Ponderación    |              | En la Vigencia   |         | Transcurrido   |         | Acumulado en PDD   |         |  |
|  | 100.00%        |              | 137.92%  |         | 137.92%  |         | 137.92%  |         |  |
|  |                |              |  |         |  |         |  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |  |         |  |         |  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD   |         |  |         |  |         |  |
| 380 Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición                           | 2020           | 137.92%      | 137.92%  | 137.92% | 100.00%  | 137.92% | 137.92%  | 137.92% |  |

|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
|---|----------------|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 520 Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.) |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 105.77%  |         | 100.66%  |         | 100.66%  |         |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |
| 527 Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente  | 2020           | 105.77%      | 100.66%   | 100.66% | 100.00%   | 105.77% | 100.66%   | 100.66% |  |

|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
|---|----------------|--------------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 521 Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines |                |              |   |         | AVANCES DE LA META  |         |   |         |  |
|   | Ponderación    |              | En la Vigencia  |         | Transcurrido  |         | Acumulado en PDD  |         |  |
|   | 100.00%        |              | 106.34%  |         | 100.60%  |         | 100.60%  |         |  |
|   |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |   |         |   |         |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD  |         |   |         |   |         |  |
| 528 Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento   | 2020           | 106.34%      | 100.60%   | 100.60% | 100.00%   | 106.34% | 100.60%   | 100.60% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90









> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                |              |                  |  |                      |   |   |   |         |         |         |
|--|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|---|---|---|---------|---------|---------|
| 522 Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación            |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |         |         |         |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |   |   |   |         |         |         |
| 529 Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad                   |                |              |                  |  | 2020                 | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 523 Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías   |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |   |   |   |         |         |         |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |         |         |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 0.00%    | 0.00%    | 0.00%    |         |         |         |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |   |   |   |         |         |         |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |   |   |   |         |         |         |
| 530 Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado |                |              |                  |  | 2020                 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 100.00% | 0.00%   | 0.00%   |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

41 Desarrollo rural sostenible

178 Integración para el desarrollo rural sostenible

|  |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|--|----------------|--------------|------------------|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--|
| 81 Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural  |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 93.00%         | 93.00%       | 93.00%           |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| 401 Número de fases del modelo de desarrollo rural sostenible implementadas  |                |              |                  |  | 2020                 | 93.00%         | 93.00%       | 93.00%           | 100.00% | 93.00% | 93.00% | 93.00% |  |
| 456 Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación   |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| 381 Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación  |                |              |                  |  | 2020                 | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           | 100.00% | 0.00%  | 90.00% | 90.00% |  |
| 457 Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas  |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 51.61%         | 94.00%       | 94.00%           |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| 382 Número de predios identificados  |                |              |                  |  | 2020                 | 51.61%         | 94.00%       | 94.00%           | 100.00% | 51.61% | 94.00% | 94.00% |  |
| 467 Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 97.50%         | 97.50%       | 97.50%           |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| 383 Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos                                  |                |              |                  |  | 2020                 | 97.50%         | 97.50%       | 97.50%           | 100.00% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |  |
| 468 Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible                          |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | 100.00%              | 51.61%         | 97.00%       | 97.00%           |         |        |        |        |  |
|  |                |              |                  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |
| 384 Número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible                                      |                |              |                  |  | 2020                 | 51.61%         | 97.00%       | 97.00%           | 100.00% | 51.61% | 97.00% | 97.00% |  |
| 182 Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana   |                |              |                  |  |                      |                |              |                  |         |        |        |        |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |  |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 280 Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 42.86% ⚠       | 92.92% ★     | 92.92% ★         |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 385   | Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados |  |  |  | 2020                 | 42.86%         | 92.92%       | 92.92%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

183 Defensa, promoción y divulgación de los derechos

|   |                      |       |         |         |                    |                |              |                  |  |
|---|----------------------|-------|---------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 427 Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado      | AVANCE DEL INDICADOR |       |         |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             |       |         |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |       |         |         | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |                      |       |         |         |                    |                |              |                  |  |
| 386 Resultados del Índice de Transparencia del Distrito Capital | 2020                 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |

184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional

|  |                      |       |       |       |                    |                |              |                  |  |
|--|----------------------|-------|-------|-------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 418 Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000 | AVANCE DEL INDICADOR |       |       |       | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  | Vigencia             |       |       |       | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                      |       |       |       | 0.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
|  |                      |       |       |       |                    |                |              |                  |  |
| 387 Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000        | 2020                 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |

|   |                      |       |        |        |                    |                |              |                  |  |
|---|----------------------|-------|--------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 419 Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión            | AVANCE DEL INDICADOR |       |        |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|   | Vigencia             |       |        |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |                      |       |        |        | 100.00%            | 0.00%          | 96.67%       | 96.67%           |  |
|   |                      |       |        |        |                    |                |              |                  |  |
| 388 Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión implementado con sostenibilidad | 2020                 | 0.00% | 96.67% | 96.67% | 100.00%            | 0.00%          | 96.67%       | 96.67%           |  |

|  |                      |       |         |        |                    |                |              |                  |  |
|--|----------------------|-------|---------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 420 100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía     | AVANCE DEL INDICADOR |       |         |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  | Vigencia             |       |         |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                      |       |         |        | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 75.00%           |  |
|  |                      |       |         |        |                    |                |              |                  |  |
| 389 Porcentaje del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía implementado | 2020                 | 0.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 75.00%           |  |

|  |                      |         |         |         |                    |                |              |                  |  |
|--|----------------------|---------|---------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 546 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG                                    | AVANCE DEL INDICADOR |         |         |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|  | Vigencia             |         |         |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |                      |         |         |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |                      |         |         |         |                    |                |              |                  |  |
| 560 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales | 2020                 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|---|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 98.37%         | 99.54%       | 99.54%           |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 390   | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011  | 2020 | 98.37%  | 99.54%  | 99.54%               | 100.00%        | 98.37%       | 99.54%           | 99.54%  |
| 71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 87.62%       | 91.91%           |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 391   | Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital  | 2020 | 0.00%   | 87.62%  | 91.91%               | 100.00%        | 0.00%        | 87.62%           | 91.91%  |
| 72 Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 51.61%         | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 392   | Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados  | 2020 | 51.61%  | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 51.61%       | 100.00%          | 100.00% |
| 73 Realizar el 100% del estatuto archivístico   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 393   | Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 74 Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 394   | Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C. | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 75 Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 395   | Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |
|---|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|
| 76 Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 396   | Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 172 Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 99.00%           |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 144   | Porcentaje de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la SDP  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 99.00%               | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 99.00%  |
| 281 Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 402   | Plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad implementado   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |
| 282 Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 403   | Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT   | 2020 | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%                | 100.00%        | 0.00%        | 0.00%            | 0.00%   |
| 422 Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 404   | Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |
| 524 Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |
| 531   | Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
|---|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 525 Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 532 Número de lineamientos formulados   | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 526 Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 533 Número de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano diseñados y desarrollados  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 527 Campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 534 Numero de campañas anuales para promover la trasformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción   | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 528 Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 535 Un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción   | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 89.18%         | 93.61%       | 93.61%           |
|   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales  | 2020                 | 89.18%         | 93.61%       | 93.61%           | 100.00%            | 89.18%         | 93.61%       | 93.61%           |
| 186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y del control ciudadano eficaz   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90


















> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
|---|----------------|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|--|
| 425 Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |  |
| 405 Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 426 Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%    |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |  |
| 406 Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado   | 2020           | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 529 Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad                                  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%      | 100.00%    | 100.00%    |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |  |
| 536 Política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad  | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%   | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad  |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
| 255 Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 108.70%  | 105.11%  | 105.11%  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |  |
| 408 Porcentaje de satisfacción  | 2020           | 108.70%      | 105.11%          | 105.11% | 100.00%            | 108.70%   | 105.11%   | 105.11%   |  |
| 261 Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |  |
|   |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|   |                |              |                  |         | 100.00%            | 105.13%  | 105.45%  | 105.45%  |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |         |                    |   |   |   |  |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |  |
| 407 Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas   | 2020           | 105.13%      | 105.45%          | 105.45% | 100.00%            | 105.13%   | 105.45%   | 105.45%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

43 Modernización institucional

|  |  |      |        |         |         |                      |                |              |                  |
|--|--|------|--------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 189  | Modernización administrativa   |      |        |         |         |                      |                |              |                  |
| 77 Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil   |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 397  | Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas  | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 78 Implementar el 100% de la política pública de empleo  |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 92.50%         | 92.50%       | 92.50%           |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 398  | Porcentaje de implementación de la política pública de empleo  | 2020 | 92.50% | 92.50%  | 92.50%  | 100.00%              | 92.50%         | 92.50%       | 92.50%           |
| 79 Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital  |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 98.43%         | 98.43%       | 98.43%           |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 399  | Porcentaje de desarrollo del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito  | 2020 | 98.43% | 98.43%  | 98.43%  | 100.00%              | 98.43%         | 98.43%       | 98.43%           |
| 80 Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 400  | Línea base realizada, de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 283 Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%  |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 79.71%       | 79.71%           |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 409  | Índice de satisfacción laboral   | 2020 | 0.00%  | 79.71%  | 79.71%  | 100.00%              | 0.00%          | 79.71%       | 79.71%           |
| 295 Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos y procesos de planeación            |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 98.20%       | 98.20%           |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |      |         |         |         |                      |                     |                     |                     |  |
|---|--|------|---------|---------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 410   | Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual   | 2020 | 100.00% | 98.20%  | 98.20%  | 100.00%              | 100.00%             | 98.20%              | 98.20%              |  |
| 379 Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa     |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 80.50% <div></div>  | 93.61% <div></div>  | 93.61% <div></div>  |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
| 411   | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa                      | 2020 | 80.50%  | 93.61%  | 93.61%  | 100.00%              | 80.50%              | 93.61%              | 93.61%              |  |
| 190   | Modernización física   |      |         |         |         |                      |                     |                     |                     |  |
| 1 Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
| 412   | Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD                     | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%             | 100.00%             | 100.00%             |  |
| 2 Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
| 413   | Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH           | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%             | 100.00%             | 100.00%             |  |
| 3 Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH  |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00% <div></div>   | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
| 414   | Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%               | 100.00%             | 100.00%             |  |
| 4 Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD   |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00% <div></div>   | 100.00% <div></div> | 100.00% <div></div> |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
| 415   | Porcentaje de implementación de la automatización en la SDH y el CAD                                   | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%               | 100.00%             | 100.00%             |  |
| 5 Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura física del Concejo de Bogotá |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |
|   |  |      |         |         |         | 100.00%              | 37.12% <div></div>  | 94.07% <div></div>  | 94.07% <div></div>  |  |
|   |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                     |                     |                     |  |
|   |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia      | Transcurrido        | Acumulado en PDD    |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
|-----|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 416 | Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá                              | 2020                 | 37.12%         | 94.07%       | 94.07%           | 100.00%            | 37.12%         | 94.07%       | 94.07%           |  |
| 6   | Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 3.86%          | 80.32%       | 80.32%           |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 417 | Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá         | 2020                 | 3.86%          | 80.32%       | 80.32%           | 100.00%            | 3.86%          | 80.32%       | 80.32%           |  |
| 7   | Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 40.35%         | 87.14%       | 87.14%           |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 418 | Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.  | 2020                 | 40.35%         | 87.14%       | 87.14%           | 100.00%            | 40.35%         | 87.14%       | 87.14%           |  |
| 256 | Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 20.06%       | 10.42%           |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 419 | Porcentaje de índice de desempeño  | 2020                 | 0.00%          | 20.06%       | 10.42%           | 100.00%            | 0.00%          | 20.06%       | 10.42%           |  |
| 559 | Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido  | 2020                 | 113.32%        | 112.22%      | 112.22%          | 0.00%              | 0.00%          | 0.00%        | 0.00%            |  |
| 257 | Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 420 | Número de sedes  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 423 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas     | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |  |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 80.65%         | 70.67%       | 70.67%           |  |
|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |
| 421 | Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional  | 2020                 | 80.65%         | 70.67%       | 70.67%           | 100.00%            | 80.65%         | 70.67%       | 70.67%           |  |
| 191 | Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|---|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 82 Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%          | 770.00%      | 770.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 422   | Número de días promedio utilizado para la expedición de conceptos | 2020         | 0.00%            | 770.00% | 770.00%            | 100.00%        | 0.00%        | 770.00%          | 770.00% |  |

|  |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 83 Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 0.00%          | 95.00%       | 95.00%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 423  | Número de estudios jurídicos, realizados en temas de interés para el Distrito Capital | 2020         | 0.00%            | 95.00% | 95.00%             | 100.00%        | 0.00%        | 95.00%           | 95.00% |  |

|  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|--|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 84 Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|  |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |   |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 424  | Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |

|  |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 85 Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 0.00%          | 93.48%       | 93.48%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 425  | Número de eventos de Orientación Jurídica Desarrollados | 2020         | 0.00%            | 93.48% | 93.48%             | 100.00%        | 0.00%        | 93.48%           | 93.48% |  |

|  |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 86 Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |                |              |                  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 0.00%          | 95.17%       | 95.17%           |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |                |              |                  |        |  |
| 426  | Número de ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL | 2020         | 0.00%            | 95.17% | 95.17%             | 100.00%        | 0.00%        | 95.17%           | 95.17% |  |

|   |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
|---|---|--------------|------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 87 Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL |   |              |                  |         | AVANCES DE LA META |                |              |                  |         |  |
|   |   |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |              |                  |         | 100.00%            | 108.05%        | 108.05%      | 108.05%          |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |   |              |                  |         |                    |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |                |              |                  |         |  |
| 427   | Porcentaje de percepción de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL | 2020         | 108.05%          | 108.05% | 108.05%            | 100.00%        | 108.05%      | 108.05%          | 108.05% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90












Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
|--|----------------|--------------|------------------|---------|--------------------|--|---|---|--|
| 88 Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD   |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  |  |
|  |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |  |   |   |  |
| 428 Número de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital formuladas por la DDAD  | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%  | 100.00%   | 100.00%   |  |
| 89 Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria  |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 56.36%  | 95.27%   | 95.27%   |  |
|  |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |  |   |   |  |
| 429 Número de servidores públicos del Distrito orientados en temas de responsabilidad disciplinaria  | 2020           | 56.36%       | 95.27%           | 95.27%  | 100.00%            | 56.36%   | 95.27%  | 95.27%  |  |
| 90 Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario |                |              |                  |         | AVANCES DE LA META |  |   |   |  |
|  |                |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |  |
|  |                |              |                  |         | 100.00%            | 0.00%   | 100.00%  | 100.00%  |  |
|  |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |                |              |                  |         |                    |  |   |   |  |
| Vigencia   | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |  |   |   |  |
| 430 Número de capacitaciones brindadas a los operadores disciplinarios distritales en temas propios del derecho disciplinario                                | 2020           | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 0.00%  | 100.00%   | 100.00%   |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

44 Gobierno y ciudadanía digital

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
|-----|---|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 8   | Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellos procesos identificados que requieran automatización en la SDH | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 98.80%       | 98.80%           |
|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 431 | Porcentaje de Implementación del BPM (Business Process Management) en la SDH  | 2020                 | 0.00%          | 88.00%       | 88.00%           | 10.00%             | 0.00%          | 8.80%        | 8.80%            |
| 432 | Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 90.00%             | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           |
| 9   | Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro del plan de trabajo   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 21.18%         | 90.85%       | 90.85%           |
|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 433 | Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning)  | 2020                 | 28.24%         | 87.80%       | 87.80%           | 75.00%             | 21.18%         | 65.85%       | 65.85%           |
| 548 | Porcentaje de licencias adquiridas para los módulos del ERP incorporados en el plan de trabajo  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 25.00%             | 0.00%          | 25.00%       | 25.00%           |
| 10  | Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)                  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 20.12%         | 68.40%       | 68.40%           |
|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 434 | Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)      | 2020                 | 20.12%         | 68.40%       | 68.40%           | 100.00%            | 20.12%         | 68.40%       | 68.40%           |
| 11  | Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 105.35%      | 105.35%          |
|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 435 | Porcentaje de Implementación de SiCapital   | 2020                 | 0.00%          | 105.35%      | 105.35%          | 100.00%            | 0.00%          | 105.35%      | 105.35%          |
| 12  | Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |   |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 50.00%       | 50.00%           |
|     |   |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
| 436 | Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software  | 2020                 | 0.00%          | 50.00%       | 50.00%           | 100.00%            | 0.00%          | 50.00%       | 50.00%           |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |  |              |                  |        |                      |                |              |                  |        |  |
|--|--|--------------|------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 13 Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |  |
|  |  |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|  |  |              |                  |        | 100.00%              | 50.00%         | 50.00%       | 50.00%           |        |  |
|  |  |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |                |              |                  |        |  |
| 437  | Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH | 2020         | 50.00%           | 50.00% | 50.00%               | 100.00%        | 50.00%       | 50.00%           | 50.00% |  |

|  |  |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
|--|--|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 14 Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información y Tecnología - DIT |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|  |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|  |  |              |                  |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|  |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia   | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 438  | Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT | 2020         | 0.00%            | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |   |              |                  |        |                      |                |              |                  |        |  |
|---|---|--------------|------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 15 Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |  |
|   |   |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |   |              |                  |        | 100.00%              | 0.00%          | 87.50%       | 87.50%           |        |  |
|   |   |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |                |              |                  |        |  |
| 439   | Número de procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH | 2020         | 0.00%            | 87.50% | 87.50%               | 100.00%        | 0.00%        | 87.50%           | 87.50% |  |

|   |  |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 16 Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 440   | Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |  |              |                  |         |                      |                |              |                  |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 37 Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%              | 0.00%          | 118.86%      | 118.86%          |         |  |
|   |  |              |                  |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 441   | Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá | 2020         | 0.00%            | 118.86% | 118.86%              | 100.00%        | 0.00%        | 118.86%          | 118.86% |  |

|   |   |              |                  |        |                      |                |              |                  |        |  |
|---|---|--------------|------------------|--------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| 38 Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |        |  |
|   |   |              |                  |        | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |  |
|   |   |              |                  |        | 100.00%              | 0.00%          | 80.00%       | 80.00%           |        |  |
|   |   |              |                  |        | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |        |  |
| Vigencia  | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                      |                |              |                  |        |  |
| 442   | Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral | 2020         | 0.00%            | 80.00% | 80.00%               | 100.00%        | 0.00%        | 80.00%           | 80.00% |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |  |                      |                |              |                  |                    |                |              |                  |
|-----|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 39  | Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posible para preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |
| 443 | Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea   | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |
| 40  | Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer información  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |
| 444 | Número de entes territoriales que contratan servicios  | 2020                 | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           | 100.00%            | 0.00%          | 90.00%       | 90.00%           |
| 91  | Diseñar el 100% del sistema poblacional  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |
| 445 | Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 92  | Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 77.05%         | 90.68%       | 90.68%           |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |
| 446 | Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados  | 2020                 | 77.05%         | 90.68%       | 90.68%           | 100.00%            | 77.05%         | 90.68%       | 90.68%           |
| 93  | Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital   | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |
| 447 | Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital   | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 94  | Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  | AVANCES DE LA META |                |              |                  |
|     |  |                      |                |              |                  | Ponderación        | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|     |  |                      |                |              |                  | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|     |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |                    |                |              |                  |
| 448 | Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales   | 2020                 | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          | 100.00%            | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |  |
|---|---|------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 95 Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 449   | Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 0.00%        | 100.00%          | 100.00% |  |
| 259 Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades del sector movilidad   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 450   | Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |
| 380 Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 42.84%         | 62.65%       | 62.65%           |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 452   | Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial | 2020 | 42.84%  | 62.65%  | 62.65%               | 100.00%        | 42.84%       | 62.65%           | 62.65%  |  |
| 424 90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 453   | Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |
| 545 Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá  |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 119.30%        | 119.30%      | 119.30%          |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 558   | Porcentaje de mantenimiento de las capas de información geográfica de la IDE de Bogotá  | 2020 | 119.30% | 119.30% | 119.30%              | 100.00%        | 119.30%      | 119.30%          | 119.30% |  |
| 193 Sistemas de información para una política pública eficiente   |   |      |         |         |                      |                |              |                  |         |  |
| 17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP   |   |      |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |   |      |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 90.89%       | 90.89%           |         |  |
|   |   |      |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |   |      |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 454  | Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP   | 2020 | 0.00%   | 90.89%  | 90.89%  | 100.00%              | 0.00%          | 90.89%       | 90.89%           |  |
| 18 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 76.17%       | 76.17%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 455  | Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional   | 2020 | 0.00%   | 76.17%  | 76.17%  | 100.00%              | 0.00%          | 76.17%       | 76.17%           |  |
| 19 Depurar el 100% de las cuotas partes  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 456  | Porcentaje de cuotas partes depuradas   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 20 Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 457  | Porcentaje de Cartera Favidi saneada  | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 21 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 2.72%          | 79.93%       | 79.93%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 458  | Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS   | 2020 | 2.72%   | 79.93%  | 79.93%  | 100.00%              | 2.72%          | 79.93%       | 79.93%           |  |
| 22 Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo) |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 85.44%         | 99.31%       | 99.31%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 459  | Porcentaje ejecutado del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo) | 2020 | 85.44%  | 99.31%  | 99.31%  | 100.00%              | 85.44%         | 99.31%       | 99.31%           |  |
| 23 Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 95.84%       | 95.84%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 460  | Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados   | 2020 | 0.00%   | 95.84%  | 95.84%  | 100.00%              | 0.00%          | 95.84%       | 95.84%           |  |
| 284 Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 96.88%       | 96.88%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 461  | Número de investigaciones realizadas  | 2020 | 0.00%   | 96.88%  | 96.88%  | 100.00%              | 0.00%          | 96.88%       | 96.88%           |  |
| 421 5 Sistemas de información integrados operando  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 462  | Número de sistemas de información integrados operando   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 441 Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 463  | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 496 Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales  |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 99.00%         | 99.00%       | 99.00%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 464  | Porcentaje del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales implementado   | 2020 | 99.00%  | 99.00%  | 99.00%  | 100.00%              | 99.00%         | 99.00%       | 99.00%           |  |
| 497 Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 465  | Porcentaje de avance de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 498 Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado en resultados e impactos                   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 8.47%          | 73.00%       | 73.00%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |   |      |       |        |        |         |       |        |        |  |
|-----|---|------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--|
| 466 | Número de Componentes del Sistema de Seguimiento y Evaluación Implementados | 2020 | 8.47% | 73.00% | 73.00% | 100.00% | 8.47% | 73.00% | 73.00% |  |
|-----|---|------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--|



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

|  |  |      |        |         |         |                      |                |              |                  |
|--|--|------|--------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|
| 194  | Agenciamiento político   |      |        |         |         |                      |                |              |                  |
| 212 Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 96.00%         | 99.60%       | 99.60%           |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 467  | Número de Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones | 2020 | 96.00% | 99.60%  | 99.60%  | 100.00%              | 96.00%         | 99.60%       | 99.60%           |
| 213 Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas   |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 65.00%         | 98.25%       | 98.25%           |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 468  | Número de agendas con acompañamiento sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas   | 2020 | 65.00% | 98.25%  | 98.25%  | 100.00%              | 65.00%         | 98.25%       | 98.25%           |
| 214 Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá  |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 469  | Número de procesos electorales apoyados en la Ciudad Bogotá  | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 215 Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional   |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 470  | Número de estudios e Investigaciones realizados sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional   | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
| 216 Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional   |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
|  |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |
|  |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |
|  |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |
| 471  | Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos   | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |                      |                |                |                  |                    |         |                  |         |  |
|--|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|---------|------------------|---------|--|
| 217 Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados |                      |                |                |                  | AVANCES DE LA META |         |                  |         |  |
|  | Ponderación          |                | En la Vigencia |                  | Transcurrido       |         | Acumulado en PDD |         |  |
|  | 100.00%              |                | 100.00%★       |                  | 100.00%★           |         | 100.00%★         |         |  |
|  | AVANCE DEL INDICADOR |                |                |                  |                    |         |                  |         |  |
|  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                    |         |                  |         |  |
| 472 Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos                                      | 2020                 | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%            | 100.00% | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |                      |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------|------------------|---------|--|
| 218 Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital           |                      |                |                |                  | AVANCES DE LA META |       |                  |         |  |
|   | Ponderación          |                | En la Vigencia |                  | Transcurrido       |       | Acumulado en PDD |         |  |
|   | 100.00%              |                | 0.00%⛔         |                  | 100.00%★           |       | 100.00%★         |         |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                    |       |                  |         |  |
| 473 Número de documentos realizados de análisis sobre el panorama político de la administración distrital | 2020                 | 0.00%          | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%            | 0.00% | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |                      |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------|------------------|---------|--|
| 219 Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos |                      |                |                |                  | AVANCES DE LA META |       |                  |         |  |
|   | Ponderación          |                | En la Vigencia |                  | Transcurrido       |       | Acumulado en PDD |         |  |
|   | 100.00%              |                | 0.00%⛔         |                  | 100.00%★           |       | 100.00%★         |         |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                    |       |                  |         |  |
| 474 Estudio realizado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos desarrollado      | 2020                 | 0.00%          | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%            | 0.00% | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |                      |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------|------------------|---------|--|
| 220 Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil |                      |                |                |                  | AVANCES DE LA META |       |                  |         |  |
|   | Ponderación          |                | En la Vigencia |                  | Transcurrido       |       | Acumulado en PDD |         |  |
|   | 100.00%              |                | 0.00%⛔         |                  | 100.00%★           |       | 100.00%★         |         |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                    |       |                  |         |  |
| 475 Documento realizado que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil  | 2020                 | 0.00%          | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%            | 0.00% | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |                      |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-------|------------------|---------|--|
| 221 Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales |                      |                |                |                  | AVANCES DE LA META |       |                  |         |  |
|   | Ponderación          |                | En la Vigencia |                  | Transcurrido       |       | Acumulado en PDD |         |  |
|   | 100.00%              |                | 0.00%⛔         |                  | 100.00%★           |       | 100.00%★         |         |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |                |                  |                    |       |                  |         |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                    |       |                  |         |  |
| 476 Número de agendas intersectoriales con los actores políticos regionales | 2020                 | 0.00%          | 100.00%        | 100.00%          | 100.00%            | 0.00% | 100.00%          | 100.00% |  |

|   |
|---|
| 196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana |
|---|

|   |                      |                |                |                  |                    |  |                  |  |  |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--|------------------|--|--|
| 148 Formar a 10.000 ciudadanos en participación |                      |                |                |                  | AVANCES DE LA META |  |                  |  |  |
|   | Ponderación          |                | En la Vigencia |                  | Transcurrido       |  | Acumulado en PDD |  |  |
|   | 100.00%              |                | 110.37%★       |                  | 100.70%★           |  | 100.70%★         |  |  |
|   | AVANCE DEL INDICADOR |                |                |                  |                    |  |                  |  |  |
|   | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido   | Acumulado en PDD |                    |  |                  |  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90



Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|     |  |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|-----|--|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 477 | Número de ciudadanos formados en Participación   | 2020 | 110.37% | 100.70% | 100.70% | 100.00%              | 110.37%        | 100.70%      | 100.70%          |  |
| 149 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 478 | Número de líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital formados a través del intercambio de experiencias Bogotá líder | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 150 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 479 | Plataforma digital consolidada que promueve la participación ciudadana en el Distrito  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 151 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |      |         |         |         | 100.00%              | 98.82%         | 99.98%       | 99.98%           |  |
|     |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 480 | Número de ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá abierta   | 2020 | 98.82%  | 99.98%  | 99.98%  | 100.00%              | 98.82%         | 99.98%       | 99.98%           |  |
| 152 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |      |         |         |         | 100.00%              | 126.58%        | 100.44%      | 100.44%          |  |
|     |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 481 | Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta   | 2020 | 126.58% | 100.44% | 100.44% | 100.00%              | 126.58%        | 100.44%      | 100.44%          |  |
| 153 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 482 | Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad                   | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 154 |  |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|     |  |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|     |  |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|     |  |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|  |   |      |         |         |         |                      |                |              |                  |  |
|--|---|------|---------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 483  | Número de puntos de Participación IDPAC en las localidades  | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 155 Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales                                     |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 484  | Número de Sedes administrativas de las Alcaldías Locales con actualización tecnológica                                | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 156 Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 4.76%          | 60.00%       | 60.00%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 485  | Número de Sedes administrativas de Alcaldías Locales construidas  | 2020 | 4.76%   | 60.00%  | 60.00%  | 100.00%              | 4.76%          | 60.00%       | 60.00%           |  |
| 157 Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 486  | Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 158 Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión                                   |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 487  | porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión para las Alcaldías Locales                                 | 2020 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 159 Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados               |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 488  | Porcentaje de implementación de un modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales                 | 2020 | 0.00%   | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 160 Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513                         |   |      |         |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|  |   |      |         |         |         | 100.00%              | 14.84%         | 84.86%       | 84.86%           |  |
|  |   |      |         |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|  |   |      |         |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |      |        |         |         |                      |                |              |                  |  |
|---|--|------|--------|---------|---------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 489   | Descongestión de Actuaciones administrativas represadas  | 2020 | 14.84% | 84.86%  | 84.86%  | 100.00%              | 14.84%         | 84.86%       | 84.86%           |  |
| 161 Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos               |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 490   | Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 162 Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía a 76 días en el Consejo de Justicia |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 52.63%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 491   | Número de días de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía en el Consejo de Justicia                       | 2020 | 0.00%  | 100.00% | 52.63%  | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 52.63%           |  |
| 222 Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales              |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 0.00%          | 65.25%       | 65.25%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 492   | Porcentaje anual de disminución de revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales          | 2020 | 0.00%  | 65.25%  | 65.25%  | 100.00%              | 0.00%          | 65.25%       | 65.25%           |  |
| 381 Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias                            |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 62.57%         | 95.83%       | 95.83%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 493   | Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias                                    | 2020 | 62.57% | 95.83%  | 95.83%  | 100.00%              | 62.57%         | 95.83%       | 95.83%           |  |
| 197   | Gobernanza regional  |      |        |         |         |                      |                |              |                  |  |
| 499 Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas  |  |      |        |         |         | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |  |      |        |         |         | 100.00%              | 80.00%         | 99.00%       | 99.00%           |  |
|   |  |      |        |         |         | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |  |      |        |         |         | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
| 494   | Documento de estrategias de intervención integral sobre las cuencas hídricas diseñadas   | 2020 | 80.00% | 99.00%  | 99.00%  | 100.00%              | 80.00%         | 99.00%       | 99.00%           |  |



<= 40%



> 40% y <= 70









> 70% y <= 90






> 90




Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador




|  |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 500 Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 94.00%  | 99.00%  | 99.00%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 495  | Número lineamientos de operaciones estratégicas con impacto regional del POT formulados | 2020         | 94.00%           | 99.00% | 99.00%             | 100.00%  | 94.00%   | 99.00%   | 99.00% |  |




|  |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|--|--|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 501 Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica |  |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|  |  |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|  |  |              |                  |        | 100.00%            | 68.00%  | 92.00%  | 92.00%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |  |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia                                   | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 496  | Iniciativas de asistencia técnicas implementadas | 2020         | 68.00%           | 92.00% | 92.00%             | 100.00%  | 68.00%   | 92.00%   | 92.00% |  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 198 | Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
|---|--|--------------|------------------|---------|--------------------|---|---|---|---------|--|
| 66 Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud |  |              |                  |         | AVANCES DE LA META |   |   |   |         |  |
|   |  |              |                  |         | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |         |  |
|   |  |              |                  |         | 100.00%            | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |         |  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |  |              |                  |         |                    |   |   |   |         |  |
| Vigencia  | En la Vigencia   | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |                    |   |   |   |         |  |
| 497   | Comisión Distrital Intersectorial de Salud diseñada y puesta en marcha | 2020         | 100.00%          | 100.00% | 100.00%            | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00% |  |

|  |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 67 Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 85.11%  | 85.11%  | 85.11%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 498  | Porcentaje de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental diseñados y puestos en funcionamiento | 2020         | 85.11%           | 85.11% | 85.11%             | 100.00%  | 85.11%   | 85.11%   | 85.11% |  |

|  |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
|--|---|--------------|------------------|--------|--------------------|--|--|--|--------|--|
| 68 Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilancia priorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C. |   |              |                  |        | AVANCES DE LA META |  |  |  |        |  |
|  |   |              |                  |        | Ponderación        | En la Vigencia   | Transcurrido   | Acumulado en PDD   |        |  |
|  |   |              |                  |        | 100.00%            | 85.70%  | 85.70%  | 85.70%  |        |  |
| AVANCE DEL INDICADOR   |   |              |                  |        |                    |  |  |  |        |  |
| Vigencia   | En la Vigencia  | Transcurrido | Acumulado en PDD |        |                    |  |  |  |        |  |
| 499  | Porcentaje de intervenciones de prevención y control sanitario realizadas | 2020         | 85.70%           | 85.70% | 85.70%             | 100.00%  | 85.70%   | 85.70%   | 85.70% |  |

|   |                |              |                  |  |                    |   |   |   |
|---|----------------|--------------|------------------|--|--------------------|---|---|---|
| 69 Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado |                |              |                  |  | AVANCES DE LA META |   |   |   |
|   |                |              |                  |  | Ponderación        | En la Vigencia  | Transcurrido  | Acumulado en PDD  |
|   |                |              |                  |  | 100.00%            | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |
| AVANCE DEL INDICADOR  |                |              |                  |  |                    |   |   |   |
| Vigencia  | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |                    |   |   |   |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |      |          |                |              |                      |                |              |                  |  |
|---|------|----------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|------------------|--|
| 500 Consejo Distrital de Salud Ampliado puesto en marcha  | 2020 | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos  |      |          |                |              |                      |                |              |                  |  |
| 96 Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales   |      |          |                |              | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |          |                |              | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |          |                |              | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |          |                |              | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD     |                |              |                  |  |
| 501 Número de buenas prácticas compartidas  | 2020 | 0.00%    | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%              | 0.00%          | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 539 Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá                   |      |          |                |              | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |          |                |              | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |          |                |              | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |          |                |              | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD     |                |              |                  |  |
| 552 Oportunidades internacionales desarrolladas y compartidas   | 2020 | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 200 Viviendo el territorio  |      |          |                |              |                      |                |              |                  |  |
| 334 Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial                         |      |          |                |              | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |          |                |              | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |          |                |              | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |          |                |              | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD     |                |              |                  |  |
| 502 Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial                                     | 2020 | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
| 335 Atender 41.363 personas en emergencia social  |      |          |                |              | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |          |                |              | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |          |                |              | 100.00%              | 190.58%        | 108.16%      | 108.16%          |  |
|   |      |          |                |              | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD     |                |              |                  |  |
| 503 Número de personas en emergencia social atendidas   | 2020 | 190.58%  | 108.16%        | 108.16%      | 100.00%              | 190.58%        | 108.16%      | 108.16%          |  |
| 336 Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el SDGRCC |      |          |                |              | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |  |
|   |      |          |                |              | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |  |
|   |      |          |                |              | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |
|   |      |          |                |              | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |  |
|   |      | Vigencia | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD     |                |              |                  |  |
| 504 Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastresatendidos  | 2020 | 100.00%  | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de avance de Metas de producto a 31/05/2020

PILAR O EJE TRANSVERSAL EJE TRANSVERSAL GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA

Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto / Indicador

|   |  |  |  |  |                      |                |              |                  |         |  |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| 337 Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          |         |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 505   | Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica |  |  |  | 2020                 | 100.00%        | 100.00%      | 100.00%          | 100.00% |  |
| 338 Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades                                    |  |  |  |  | AVANCES DE LA META   |                |              |                  |         |  |
|   |  |  |  |  | Ponderación          | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
|   |  |  |  |  | 100.00%              | 97.31%         | 99.87%       | 99.87%           |         |  |
|   |  |  |  |  | AVANCE DEL INDICADOR |                |              |                  |         |  |
|   |  |  |  |  | Vigencia             | En la Vigencia | Transcurrido | Acumulado en PDD |         |  |
| 506   | Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades                                    |  |  |  | 2020                 | 97.31%         | 99.87%       | 99.87%           | 99.87%  |  |



<= 40%



> 40% y <= 70



> 70% y <= 90



> 90