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RUTH YANED VARGAS RICO

Subsecretaria Comision Primera del Plan de Desarrollo
CONCEJO DE BOGOTA
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A 41

Bogota D.C,

REF: Respuesta oficio Concejo No. 2021EE8246. Rad. IDU No. 20215261142562 del
14-07-2021. Proposicion 301 de 2021 - Tema: Acceso a Bogota.

Respetada Doctora:

En atencion a la comunicacion de la referencia, relacionada con el cuestionario de la
Proposicion 301 de 2021, presentada por la Bancada del Partido Alianza Verde, a
continuacion brindamos respuesta a los interrogantes de nuestra competencia, de
acuerdo con la informacién suministrada por la Direccion Técnica de Proyectos, la
Subdireccion General de Desarrollo Urbano y la Oficina Asesora de Planeacion de esta
Entidad, en los siguientes términos:

1) Existen planes para abrir la licitacion para la ampliacion de la Autopista
Norte entre la calle 102 y 2457 ;se espera adjudicar por APP? De ser asi,
¢Como recuperara la inversion el concesionario?

Respuesta: En el marco de la colaboracion interinstitucional de los diferentes niveles,
actualmente Bogota Distrito Capital, el Instituto de Desarrollo urbano y la Agencia
Nacional de Infraestructura tienen suscrito el Convenio Interadministrativo numero
001/006/1320 de 2019 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS NSTITUCIONALES,
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA
ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA ADECUADA ESTRUCTURACION,
CONTRATACION, ADJUDICACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONCESION QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA Y
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LEGAL DEL PROYECTO "ACCENORTE F, QUE INCLUIRA LA VARIANTE AL
MUNICIPIO DEL SOPO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ANEXOS N° 1Y 2 LOS CUALES HACEN PARTE NTEGRANTE DEL PRESENTE
CONVENIO.

De conformidad con lo establecido en la clausula tercera del citado convenio, LAS
PARTES designaron a la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, como la entidad
encargada de adelantar la estructuracion, obtener las aprobaciones y adelantar el
proceso de seleccion para adjudicar un contrato de concesion bajo el esquema de
asociacion publico privada.

En este orden de ideas, después de haber agotado los procedimientos establecidos en
la Ley 1508 de 2012, la ANI publicé en el SECOP el proceso VJ-VE-APP-IPB-001 -2021
cuyo objeto es: “"Seleccionar la Oferta méas favorable para la Adjudicacion de un (1)
Contrato de Concesion cuyo objeto sera el otorgamiento de una concesion que, bajo el
esquema de Asociacién Publico Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012,
permita llevar a cabo la financiacion, elaboracion de estudios y disefios definitivos,
gestion ambiental, gestion predial, gestion social, construccion, rehabilitacion,
mejoramiento, operacion y mantenimiento del corredor PROYECTO ACCESOS
NORTE FASE Il, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte Especial, el
Apéndice Técnico 1y demas Apéndices del Contrato.”

Como parte de los documentos publicados en el proceso de seleccion antes referido,
seencuentra el CONTRATO PARTE ESPECIAL, sefalando en la seccion 4.2 el alcance
del proyecto de la siguiente manera:

(i) Autopista Norte entre calles 192 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizara la
ampliacion de dos (2) carriles mixtos, en ambos sentidos y la Construccion de
un (1) carril de Transmilenio entre la calle 192 (K0+000) y la Calle 235 (K4+600).
Por calzada comprende la Construccion de tres (3) carriles nuevos, el
Mejoramiento de los tres (3) carriles existentes y la construccion de carriles de
adelantamiento para Transmilenio en las estaciones proyectadas, en ambos
sentidos, la Construccion de Anden y Ciclorruta entre las calles 192 (K0+000)
y 245 (K5+830), en ambos costados de la via con un ancho minimo de 9.30
metros. Se realizaran las intersecciones ubicadas en la calle 201 (K1+100) y 2
retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la Calle 235 (K3+840)
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(104360.23;122949.82) y en la Calle 242 (K5+594) (104735.22;124664,97).

(i) La construccion de la Segunda Calzada y mejoramiento de la calzada existente
de la Carrera Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en
la ciudad de Bogota, de acuerdo con la figura No. 2 literal (c), del presente
Apéndice. La Construccion de Andén y Ciclorruta en todo este corredor en
ambos costados de la via con un ancho minimo de 9.00 metros.

(i) El Mejoramiento y Construccion de una calzada de la perimetral de Sop6 de
7.2 km, que incluye el Mejoramiento de 55 km entre Hacienda Aposentos,
sobre autopista norte, y la Hacienda la Esperanza-San José, asi como la
construccion de via nueva 1,7 km entre Hacienda la Esperanza-San José y el
sector Tres Esquinas. Interseccion tipo glorieta proyectada en la calle 3 sur del
casco urbano de Sopo y una interseccion a desnivel con la via Calera Sopo.

(iv) Operacion y Mantenimiento de la infraestructura detallada anteriormente
durante todo el plazo de la Concesion.

Alcance del Proyecto sin construccion de la segunda calzada carrera séptima.

En el evento que, vencido el plazo previsto en la Seccion 4.5(b) de esta Parte
Especial para la entrega de los Predios Distrito asociados a la construccion de
la segunda calzada de la carrera séptima o se haga imposible realizar el
segundo incremento de estructura tarifaria de que trata la Seccion 4.6(f) de esta
Parte Especial, lo que primero ocurra en eltiempo, las Partes entienden y
declaran que se reducira el alcance del Proyecto y, por ende, el Concesionario
no realizara la construccion de la Segunda Calzada de la Carrera Séptima entre
la Calle 201 (K2+000) vy la Calle 245 (K6+930) en la ciudad de Bogota.

Adicionalmente se establece en la seccion 4.3 division del Proyecto, lo siguiente:
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AUTOPISTA
NORTE CALLES
245 Y 192.

CARRERA
SEPTIMA CALLES
245 Y 201.

PERIMETRAL DE
SOPO

AUTOPIS
TA
NORTE
CALLE
192
K00+000
co
(N:119149
.02;
E:103810.
80) CW
(N:119158
.09;
E:103749.
42)

CARRERA
SEPTIMA
CALLE
201
K02+000
(N:119889
.14;
E:105704.
65)

AUTOPIS
TA
NORTE
CALLE
245
K05+830
cO
(N:124842
92;
E:104735.
38) CW
(N:124842
.39,
E:104675.
59)

CARRER

A
SEPTIMA
CALLE
245
K06+930

(N:12462.
.04;
E:105152,
01)

17.96

Operacion y
mantenimien
to rutinario

Esta Unidad Funcional
debera conectarcon el
Contrato No. 01 de 2017

de Accenorte |
Se incluye la Operacién y
el Mantenimiento rutinario
de la infraestructura
existente del Proyecto, los
nuews camiles en la
Autopista Norte, la
construccion de la segunda
calzada en la Carrera
Séptima, los andenes y
ciclorrutas, la Perimetral de
Sopo vy los retornos e
intersecciones

Se incluye la Operacion y
Mantenimiento rutinario para
el carril de Transmilenio por
doce (12) meses contados a

partir de la suscripcion del

Acta de Terminacion de la

Unidad Funcional 4.
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Hacienda | Sector tres
Aposentos |esquinas, en,
a la altura la

de la interseccion
Autopista |de lavia que
Norte conduce ala
(N:103785 | vereda San
5E:A1 Gabriel con

011254) la
Concesion
Perimetral

de

Ornente
(N:10328
661
E:10145
81).
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CALLE
215
K02+60

CALLE
245
K05+830
co
(N:124842
.92;
E:104735.
38)

3,23

Mejoramiento del
comredor existente,
que incluye la
ampliacion de 3a 5
carriles, de 3.50 m
cada uno, desde la
calle 245 K05+830
hasta la calle 235
K04+600.
Mejoramiento del
comedor existente,
que incluye
ampliacion de 3a 6
camilesde 3.5 m
cada
uno incluyendo el
de Transmilenio,
desde la calle 235
K04+600 hasta la
calle 215 K02+600
mas 0.3m de
separador en
Transmilenio y
carrl de
adelantamiento en

las estaciones

proyectadas.

Esta Unidad Funcional
debera conectarcon el
Contrato No. 01 de 2017.

El ancho del espacio publico
en el paso de los humedales
de Torca y Guaymaral
dependera de su Plan de
Manejo Ambiental.

Se debe dejar un caril en
resena Mal de

3.5 m hacia el separador
para una futura
ampliacion de
Transmilenio.

Se incluye Mantenimiento

periodico
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Para mas informacion sobre el proceso, se puede consultar en el link del SECOP que
a continuacion se describe:

i V 4h1 hQy-A Y KLTlzcs Xy e-
aOkLxIGSMYVRSRHQ 1 DmH Uyc0zkW767P4IcF 6tigPmrRG -

12joKLcOB sCDAnbeC49vI8aY1GPvOnY19Nch01Vhe77.fnTmeM29XW\quOH40YrDOB8
iY -N 4

Finalmente, respecto a la consulta relacionada con la forma en que el concesionario
recupera la inversion, es necesario sefalar que, conforme a la estructuracion
adelantada en el marco del convenio ya mencionado, este proyecto contempla como
fuentes de la retribucion, los recursos provenientes de recaudo de las estaciones de
peaje Andes, Fusca y Unisabana, adicionalmente el 33% del recaudo de peaje del
proyecto accesos norte 1 y los ingresos por explotacion comercial, es decir no se
contemplan desembolsos del presupuesto Nacional o Distrital.

Tarifas de peaje propuestas para este proyecto:

PEAJE ANDES-FUSCA-UNISABANA -HOY $8.900

33,8% DELRECAUDO DE PEAJES ACCESOS NORTE 1

DOS INCREMENTOS: DE $2.000 - ANO 2023
DE $800 - ANO 2025

2) ¢Existe algun proyecto para construir la extension de la Avenida las
Ameéricas y que ésta conecte con la via Funza Bogota para que se convierta
en un nuevo acceso a la ciudad? de ser asi ;Porque no se ha tomado una
decision?
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Respuesta: Actualmente y de conformidad con la informacion que se encuentra en el
Registro Unico de Asociaciones Publico Privadas RUAPP, se puede establecer que
el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU se encuentra
evaluando una iniciativa privada denominada " VIA AMERICAS " que tiene como objeto
"EL DISENO E IMPLEMENTACION PARA LA ESTRUCTURACION TECNICA, LEGAL,
ECONOMICA Y FINANCIERA BAJO LA CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO VIAL PARA EL PROYECTO DE LA MALLA VIAL AMERICAS
CUNDINAMARCA FASE I".

Este Proyecto se localiza en zona rural entre el limite suroriental del municipio de
Mosquera y el Sur Occidente de la ciudad de Bogota pasando por el rio Bogota en el
Departamento de Cundinamarca, y dos kildmetros dentro de la ciudad de Bogota, los
cuales dentro del proyecto son denominados como Ramal Américas que forman parte
de la Conexion Bogota.

El Proyecto contempla una longitud de 12.5 kms de los cuales 2 kms son en la ciudad
de Bogota y el resto en el municipio de Mosquera, el proyecto de conformidad con la
Ley 1508 de 2012 se encuentra en etapa de prefactibilidad, teniendo en cuenta que
estos proyectos se presentan bajo confidencialidad y reserva a las entidades publicas.
Para mas informacion, respetuosamente informamos que deberan dirigirse al Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU.

3) El concesionario Accesos norte de Bogotd S.A.S, dice que no puede iniciar
la ampliacién de la carrera séptima entre la calle 245 y la avenida Caro hasta
que el distrito no decida qué pasard con el tramo entre calle 245 y 182

¢2Cudndo se tomarad una decision al respecto? ;Por qué no se ha tomado
una decision?

Respuesta: La iniciativa publica Accesos Norte Fase Il que actualmente se encuentra
en proceso de licitacién conforme se menciona en la respuesta a la pregunta nimero 1,
contempla en su alcance la construccion de la Segunda Calzada y mejoramiento de la
calzada existente de la Carrera Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245
(K6+930) en la ciudad de Bogota, ademas, la Construccion de Andén y Ciclorruta en
todo este corredor en ambos costados de la via con un ancho minimo de 9.00 metros

Este documento esta suscrito con firma mecdnica autorizada mediante Resolucion No. 55548 de julio 29 de 2015

Cale 22 No. 6- 27
Codigo Postal 110311

: —— ef r 1SO 22301 W
h 9 NTRLAR VIRITAS i -
www idu.gov.co -3 SR - MASRE 571147 ALCALDW MAYOR

Tel: 3386660
hfo: Linea: 195 T aerven oo s it DEBOGOTADC




Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano
NI LSOO TS COAT AR

SGDU

CO-RADICADO}
Informacién Piblica

Al responder cite este nimero

Sin embargo, de conformidad con la clausula tercera del otrosi 1 del CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO, se establecen las siguientes condiciones para el desarrollo
de la carrera séptima:

“CLAUSULA TERCERA: MODIFIQUESE el Literal B, numeral 2.7
“Compromisos Especiales de la ANI", de la Clausula Quinta del Convenio la
cual quedara asi:

“2.7. En caso de que vencidos los plazos mencionados en el numeral
anterior, BOGOTA DISTRITO CAPITAL no tenga la disponibilidad de la
totalidad de los predios indicados en el Anexo No. 1 de este Convenio
para la construccion de la sequnda calzada de la carrera séptima y el
intercambiador denominado “El Polo’, se procedera de la siguiente
manera:

A. Segunda Calzada Carrera Septima

La ANI contemplara en el Contrato de Concesion, que ante la imposibifidad de (i)
obtener la consecucion de los Predios Distrito asociados a la construccion de la
segunda calzada de la carrera séptima, hasta el treinta y uno (31) de diciembre del ario
2025 o (i) de efectuar el segundo incremento de tarifa en las Estaciones de Peaje
Andes, Fusca y Unisabana (antiguo Peaje Teleton) lo que primero ocurra en el tiempo,
las Partes modificaran y reduciran el alcance del Proyecto y, por ende, el Concesionario
no realizara la construccién de la Segunda Calzada de la Carrera Séptima entre la Calle
201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en la ciudad de Bogota

B. Intercambiador denominado “El Polo"

En el evento que vencidos dos (2) afios siguientes a la suscripcion del Acta de
Inicio u Orden de Inicio del contrato de concesién, no se cuente con la totalidad de
la disponibilidad de los Predios Distrito asociados a la construccion de la
interseccion a desnivel “El Polo", las Partes acuerdan que la ANI sustituira la
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construccion del intercambiador El Polo por una alternativa técnica que garantice
la operatividad de la calzada oriental y occidental de la Autopista Norte, siempre y
cuando los recursos designados para el Intercambiador “El Polo” sean equivalentes
a los recursos necesarios para la efecucion de la alternativa técnica.

En todo casoel Comité Técnico del presente Convenio debera reunirse con
anterioridad a la fecha maxima indicada para la entrega de los Predios
Distrito con el fin de verificar el porcentaje de avance en la entrega de los
mismos.

En el evento en que no se pueda realizar el segundo incremento de tarifa
en las Estaciones de Peaje Andes, Fusca y Unisabana (antiguo Peaje
Teletén), solo se podra realizar la sequnda calzada de la carrera séptima
previa celebracién de un Convenio de Cofinanciacion entre BOGOTA
DISTRITO CAPITAL y la ANI, para su construccion, operacion y
mantenimiento, previo cumplimiento de los requisitos legales y
presupuestales establecidos para el efecto.

Cualquier modificacion sera puesta en consideracion del Comité Técnico
para su respectivo concepto, de conformidad con lo establecido en el
numeral 5) del paragrafo 1° de la Clausula Cuarta del Convenio”.

Conforme lo expuesto, mediante oficio SGDU-20212051107011 del 19-07-2021
(copia anexa), se dio traslado de este interrogante a la Vicepresidencia de
Estructuracionde la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para que de acuerdo con
sus competencias, proporcione respuesta directa sobre el particular e informe si el
Concesionario de Accesos Norte esta condicionando la ampliacion de la Séptima entre
la 245 y la Caro a que se amplie la misma via de la 245 a la 200.

4) ¢Cudndo se espera abrir la licitacion de la avenida longitudinal de occidente
en su tramo sur? ;Cual es el costo de la obra? ;Cudndo se espera entre en
servicio esta via?

Respuesta: El IDU también tiene suscrito el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
1442 del 16 de octubre de 2018 cuyo objeto es; AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A
ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA ADECUADA APROBACION DE
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FACTIBILIDAD, ADJUDICACION. EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONCESION, QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACION TECNICA, FINANCIERA
Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA
PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO "AVENIDA LONGITUDINAL DE
OCCIDENTE ALO-TRAMOSUR DESDE CHUSACA HASTA LA CALLE 13", ya culmino
su etapa de aprobaciones y se encuentra publicado en el SECOP.

En este orden de ideas, el Ministerio de Transporte, de acuerdo con el articulo 18 del
Decreto 423 de 2001, emitid Concepto Andlisis de Riesgos del Proyecto, mediante
comunicacién con radicado MT No. 20201200621871 del 22 de octubre de 2020, y en
consonancia con lo establecido en el articulo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015
{modificado por el Decreto 2100 de Diciembre de 2017) este mismo Ministerio mediante
comunicacion con radicado ANI No. 2019-409-071737-2 del 15 de julio de 2019 emitié
concepto favorable para la retribucion del Proyecto por unidades funcionales.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico remitid mediante comunicacion
con radicado No. 20204091069052 del 26 de octubre de 2020, la aprobacion de analisis
de riesgos y valoracion de obligaciones contingentes del proyecto de Iniciativa Privada sin
aportes de recursos publicos para el proyecto ALO Sur.

Asi mismo, el Departamento Nacional de Planeacién de acuerdo con el articulo 11 de la
Ley 1508 de 2012 y el articulo 2.2.2.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, emitid concepto
favorable a la justificacion presentada de utilizar el mecanismo de Asociacion Publico
Privada como modalidad de ejecucion para el desarrollo del proyecto de la Asociacion
Publico Privada de Iniciativa Privada mediante comunicacién con radicado DNP No.
20208201649131 del 17 de diciembre de 2020.

Asi las cosas, de conformidad con lo establecido en la clausula tercera LAS PARTES
determinaron que la ANI seria la entidad encargada de estructurar , adelantar el tramite
de aprobaciones del proyecto y posteriormente de adelantar el proceso de seleccion,
motivo por el cual el 12 de marzo de 2021 publicé en el SECOP el acuerdo de condiciones
en que fue aceptado y aprobado el proyecto de iniciativa privada presentado por el
originador del proyecto conformado por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A,
PAVIMENTOS COLOMBIA S AS y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES
S.AS, identificado el proceso con la referencia VJ-VE-APP-IPV-001-2021.
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En este sentido, y conforme lo establece el procedimiento de la Ley 1508 de 2012,
durante el plazo de publicacion del acuerdo de condiciones y la invitacion a que terceros
interesados manifiesten su interés en mejorar la propuesta del originador, el 11 de junio
de 2021, se llevo a cabo la audiencia de cierre en la cual terceros podia manifestar su
interés en participar, presentandose como tercero interesado la sociedad Proyectos y
Desarrolios Viales de Oriente — Prodeoriente S.A.S.

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme al cronograma publicado en el SECOP, la
ANI se encuentra verificando los requisitos habilitantes del tercero interesado, plazo
que vence el 24 de agosto de 2021, una vez superada esta etapa se dara inicio al
proceso de seleccion abreviado de menor cuantia conforme establece la Ley 1508 de
2012 y el decreto reglamentario 1082 de 2015.

Una vez la ANI adelante el proceso de seleccion abreviada de menor cuantia antes
mencionado, el proyecto contempla las siguientes etapas: Etapa de preconstruccion 1
ano, Etapa de construccion 4 anos y etapa de operacion y mantenimiento 25 o 27 anos,
total plazo contractual 30 -32 anos.

Para consultar el estado del proceso, como los documentos que hacen parte del proyecto,
debera accederse al siguiente link del SECOP;

hitps://www.contratos.qov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-20-7728&g-
recaptcha-response=03AGdBq24p9zM2DHtRSouTR46Ga7 T4Z2G815FIvP VrEoyrQ6Btm3-
YIGIAgxCIL-ATG7 6TWQmJs8Ecvkj-HCkGM8u uDB8OECSIIEzmRMz-
d2v62ZY9ykmUcmFS7UbzXJqgdGLdgc4el7US AkAckDIlxTW GUgPf7 BNwgudj6IB3TE p9pkur
hOILkIfIXIubKV5iX-PEMevMYrSuas PpKvKVGPs RDvpsaGpjtkMA pRGbIUt2nfl N-WuHb6-
OjCEloatsCQWcidrpSIT8w52A4ssaYf1 6NVzYAxMeNIMMgPq1L7am 1WuiSwjyxPlU6eZGm
K40Jz-

MixOH1xgX30RbTIFBAHaMMT JBNIPYRT29UBknBHEk2iYBAIBLPI4ZvolKy3Qz6mzRMeK
RIRWZKPdYCGNHo-07nYkl Yebkz-

ktp7YIBFVODwO JjtxPftmlyD7SSAWuUQIqBVXT 5qvDmv7rBM-afzhf-zMGg
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5) ¢Existe algun proyecto para mejorar la via entre Bogota Choachi, asi
conectar con el proyecto de la perimetral de Oriente? ¢En qué etapa se
encuentra el proyecto? ¢;Tiene un cronograma?

Respuesta: Con respecto a la ampliacion de la via Bogota Alto de Boqueron (limite con
el municipio de Choachi), Localidad de Santa Fe, proyecto objeto de la consulta,
respetuosamente se informa que, para el desarrollo de la malla vial arterial, el IDU tiene
como marco de accion lo siguiente:

e Articulo 70 del Decreto 190 del 22 de junio de 2004 del Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) de Bogota.

e Los planes sectoriales activos que constituyen la priorizaciéon de los proyectos de
los subsistemas viales y de transporte y del sistema de Espacio Publico.

e los Acuerdos de valorizacion, Acuerdo 523 de julio 8 de 2013, “Por el cual se
modifican parcialmente los acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se
modifica y suspende el Acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones”.

e |a matriz de proyectos del IDU, la cual refleja las metas establecidas para esta
entidad, através del Acuerdo 761 de 2020 "Plan de Desarrollo Econdmico, Social
y de Obras Publicas de Bogota D.C. 2020-2024 “Un Nuevo Confrato Social y
Ambiental para la Bogota del Siglo XXI", en la cual aparecen los proyectos
priorizados para ejecutar por la entidad.

Con base en lo anterior, informamos que la a la ampliacion de la Via Bogota Alto de
Boquerdn (limite con el municipio de Choachi), Localidad de Santa Fe, no esta incluida
en el listado de obras contempladas en los Acuerdos Distritales antes mencionados, ni
en ningun programa de obras previstas por el IDU para realizar a corto plazo.

Por la razon arriba expuesta el Instituto de Desarrollo Urbano IDU no ha elaborado los

estudios de factibilidad y disefios especificos con los cuales se define el trazado
definitivo y exacto de las vias e intersecciones.

Ahora bien, dentro de la revisién del Plan de Ordenamiento Territorial se debera adoptar
el plan de obras de corto, mediano y largo plazo del Distrito Capital, siendo este el
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instrumento que definira la priorizacion de las obras de infraestructura vial que deberan
ser desarrolladas para el mediano plazo.

Esperamos con la anterior informacion haber atendido de forma satisfactoria los
interrogantes de competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier
requerimiento o aclaracion adicional al respecto.

Cordialmente,

Diego Sanchez Fonseca
Director General

Ferre mecincs generixis en 10-07-2021 0716 PM

C.C. Doctor MANUEL FELIPE GUTIERREZ TORRES AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -Calle 24 A#59 - 42 Torre 4 Piso 2. Bogota
Anexo: Lo enunciado.

Aprobad; Sandra Milena Rueda Ochoa - Oficina Asesora de Planeacion

Aprobd: José FélixGomez Pantoja - Subdireccidon General de Desarrolio Urbano
Aprobd: Marla Contanza Garcla A = Direccién Técnica de Proyectos

Elabord: Juanlosé AguilarHiguera - - Subdireccion General de Desarrollo Urbano
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