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Bogotá D.C., agosto 26 de 2021 

 
 
Doctor 
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 

Secretario General de Organismos de Control  
CONCEJO DE BOGOTA 

correspondencia@concejobogota.gov.co 
secretariageneral@concejobogota.gov.co 

Calle 36 No. 28 A 41 
Bogotá D.C. 

 
REF: Respuesta Oficio Concejo No. 2021EE10135 - Rad. IDU 20215261383052. 

Proposición No.383-2021. Tema: Movilidad (ALO-AVDA LONGITUDINAL DE 

OCCIDENTE). 
 

Respetado Doctor: 
 
En atención a la comunicación de la referencia, por medio de la cual se remite el 

cuestionario de la Proposición No. 383 de 2021, atentamente se procede a dar 
respuesta en el marco de las competencias asignadas a esta Entidad, con base en 

la información suministrada por la Subdirección de Desarrollo Urbano, Dirección 
Técnica de Proyectos, Dirección Técnica de Predios, Subdirección General de 
Gestión Corporativa y la Dirección Técnica de Apoyo a la Valoración, según las 

funciones y competencias que a ellas le corresponden, en los siguientes términos:  
 

1. ¿Además de Bogotá, los demás municipios beneficiados con la 
construcción de la ALO tienen algún compromiso financiero en su 

construcción? 
 
Respuesta: De conformidad con la Ley 1508 de 2012 y su decreto reglamentario 

1082 de 2015 (Régimen de las Asociaciones Público-Privadas), existen dos tipos 
de proyectos aquellos de iniciativa pública y aquellos que son estructurados por 

agentes privados. 
 

mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/bodega/2021/526/20215261383052.pdf
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Sello
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Como parte de aquellos proyectos que fueron estructurados por parte de agentes 

privados se encuentra el proyecto denominado “Avenida Longitudinal de Occidente 
– Tramo Sur” radicado por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALO SUR S.A.S 
conformada por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., 
proyecto que no contempla en su estructuración desembolso de recursos públicos. 

Para el desarrollo de las actividades evaluación de la estructuración y evaluación 
de este proyecto, el IDU suscribió con BOGOTA DISTRITO CAPITAL y la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA el convenio interadministrativo 1442 del 16 

de octubre de 2018, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA 

ARTICULACIÓN DE ACCIONES PARA LA ADECUADA APROBACIÓN DE 
FACTIBILIDAD, ADJUDICACIÓN. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN, QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, 

FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO "AVENIDA 

LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ALO-TRAMO-SUR DESDE CHUSACA HASTA 
LA CALLE 13" 

Este proyecto contempla el esquema de financiación por parte del futuro 

concesionario, quien deberá aportar el 30% del total de la inversión con recursos de 
equity y el 70% restante con capital deuda. 

 
Adicionalmente establece la sección 3.1 literal b) del Contrato Parte General de 
concesión que se suscribirá, establece que son fuentes para la retribución del 

contrato las siguientes 
 

(i) Recaudo de Peajes. 

 
(ii) Los Ingresos por Explotación Comercial. 

 
(iii) Otras fuentes definidas en la Parte Especial. 

 

Así mismo, en la Parte Especial del Contrato se encuentra establecido que hará 
parte de las fuentes de financiación el veinticinco por ciento (25%) del recaudo del 
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Peaje Chusacá que se encuentra acumulado en la fiducia del contrato de concesión 

N° 04 de 2016 de la ANI, según se establece en la Sección 4.5(h).  
 

2. ¿Cómo esta distribuida la inversión de recursos para la construcción de 

la ALO entre Bogotá, Gobierno Nacional y demás municipios? 
 

Respuesta: De conformidad con la respuesta anterior, la estructuración financiera 

del proyecto no contempla el desembolso de recursos públicos. 
 

3. ¿En qué estado está el avance en la compra de predios para la 

construcción de la ALO y en qué estado se encuentran o quien está 
usufructuando los terrenos ya adquiridos y si están alquilados quien 
maneja este dinero? 

 
Respuesta: En atención a su solicitud relacionada con el avance de la gestión 

predial del proyecto Avenida Longitudinal de Occidente ALO – TRAMO SUR, 
actualmente en proceso licitatorio, informamos que la Dirección Técnica de Predios 
- DTDP del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, tiene en administración y vigilancia 

297 inmuebles que fueron adquiridos desde el año 1999 para el tramo comprendido 
entre el límite con Soacha hasta la calle 13 costado sur, que presentan el siguiente 

estado: 
  

ESTADO CANTIDAD 
  

EN PROCESO DE 
RESTITUCIÓN 

2 

EN ADMINISTRACIÓN - IDU (1) 295 

TOTAL 297 

(1) INCLUYE 120 PREDIOS ENTREGADOS POR LA EAAB 

  

Los predios se encuentran bajo la administración, mantenimiento y vigilancia de la 
entidad, en desarrollo de contratos suscrito con terceros para garantizar el estado 

adecuado de los inmuebles adquiridos por la entidad para la ejecución de proyectos 
viales y de espacio público, así como la labor de vigilancia para prevenir cualquier 
tipo de ocupación o acto ilegal, que obstaculice la finalidad para la cual fueron 
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adquiridos, en procura preservar la seguridad de los sectores de influencia del 

proyecto. 

Ahora bien, respecto a su inquietud sobre el usufructo o alquiler de los predios, 
informamos que sobre estos inmuebles no se encuentra constituido ningún tipo de 
usufructo teniendo en cuenta que fueron adquiridos bajo motivos de utilidad pública 

orientada a la ejecución del proyecto  
 

4. ¿Qué medidas de tipo medio ambiental se van a tomar para preservar y 
no afectar la fauna y la flora con la construcción de la ALO? 

 

Respuesta: Como es de público conocimiento, el proyecto de la ALO cuenta con 

licencia ambiental, la cual consta en el Expediente número 5371 ante la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante la “CAR”). Sobre el particular se 
resalta lo siguiente: 
 

El Proyecto de la ALO fue autorizado mediante licencia ambiental otorgada por CAR 
mediante la Resolución 1400 del 25 de agosto de 1999 (en adelante la “Licencia 

Ambiental”).  
 
El 24 de diciembre de 1999 fue expedida la Resolución 1194 mediante la cual el 

otrora Ministerio del Medio Ambiente resolvió el recurso presentado por el IDU en 
contra de la Resolución 1400 de 1999. 

 
Posteriormente, la CAR emitió la Resolución 1700 del 11 de octubre de 2000 
mediante la cual resolvió una solicitud presentada por el IDU, acto administrativo en 

virtud del cual se conceptualizó la división de la ALO en los Tramos Sur, Centro y 
Norte, manteniendo un único instrumento para todo el proyecto, y en el que se 
aceptó la petición del IDU de iniciar la ejecución del proyecto por el tramo Sur.  

 

En dicho sentido se conceptualizó los siguientes tramos: 
 

1. Tramo Norte, entre el K0+ 000 y el K 12 + 600 (Torca – Enlace San José) 
 

2. Tramo Central, entre el K12 + 600 y el K25 + 65 (Enlaces San José – 
Centenario) 
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3. Tramo Sur, K25 + 650 y el K49 + 305 (Enlaces Centenario – Río Bogotá) 
 
Ahora bien, la CAR expidió el Auto DRBC 1835 del 14 de noviembre de 2019, 

mediante el cual requirió la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de 
que se actualice la información asociada a las características y condiciones 

ambientales y socioeconómicas del área del proyecto, esto en atención a los 
eventuales cambios que han podido haberse presentado en el área del proyecto 
entre el término transcurrido entre el otorgamiento de la Licencia Ambiental y el 

estado actual de avance del proyecto.  
 

El IDU solicitó un plazo adicional para poder adelantar los estudios ambientales 
correspondientes de cara a la estructuración del proyecto de la ALO en sus 
diferentes tramos, plazo que a la fecha aún no ha sido definido conforme a lo 

indicado en el Auto DRBC 1703 del 3 de noviembre de 2020, y el AUTO 061 de 29 
enero de 2021. Por el momento, la CAR entregó al IDU un archivo en PDF, con los 

términos de referencia para la elaboración del estudio de actualización de impactos 
ambientales para la ejecución del proyecto “Avenida Longitudinal de Occidente - 
ALO” para la modificación de la Licencia Ambiental conforme a lo ordenado en el 

Auto DRBC 1835 del 14 de noviembre de 2019.   
 

De acuerdo con lo anterior, el IDU está a la espera de parte de la CAR frente a la 
confirmación del plazo para adelantar los estudios en atención a la estructuración 
que se viene desarrollando del proyecto vial en sus tres diferentes tramos, situación 

que fue oportunamente informada a la CAR. Por el momento, el IDU no realizará 
intervención alguna de las áreas asociadas a estos tramos, hasta tanto no se 
realicen los estudios ambientales para la modificación de la Licencia Ambiental 

conforme a lo ordenado por parte de la CAR en el Auto DRBC 1835 del 14 de 
noviembre de 2019 en el que se indicó: “se considera que la construcción de los 

tramos faltantes está sujeta a una modificación de la Licencia Ambiental”. 
 
Vale la pena aclarar que la modificación de la Licencia Ambiental, llevará implícitos 

todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento 
y/o afectación de los recursos naturales renovables, y las medidas de manejo y/o 

compensación necesarios para la ejecución de la obra, así mismo la CAR podrá en 
el ejercicio de sus competencias como autoridad ambiental establecer las medidas 
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de manejo ambiental adicionales que considere sean necesarias para los la fauna 

y flora del proyecto, que garanticen la prevención, mitigación, corrección y/o 
compensación de los posibles impactos que puedan presentarse sobre los 
mencionados competentes.  
 

5. ¿Se han adelantado diálogos y mesas de trabajo para socializar con los 
habitantes de la zona el proyecto de la ALO? Si es así, ¿cuáles han sido 
las conclusiones preliminares? 

 
Respuesta: Teniendo en cuenta que el proyecto Avenida Longitudinal de Occidente 

fue  presentado como un proyecto de asociación público privada sin desembolso de 
recursos públicos, por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALO SUR S.A.S 
conformada por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, PAVIMENTOS 

COLOMBIA S.A.S y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. en el 
año 2016, en el marco de la estructuración del proyecto se realizaron a cabo varias 

socializaciones con la comunidad y gremios que son beneficiarios del proyecto, 
estas socializaciones se llevaron a cabo los días 23 de noviembre de 2017 en el 
municipio de Sibaté, 30 de noviembre de 2017 en el municipio de Mosquera y 

Soacha, 15 y 18 de diciembre de 2017 en Bogotá y finalmente el 28 de febrero de 
2018 en las instalaciones de la ANI. 

 
Estas socializaciones tenían como objetivo presentar los beneficios del proyecto 
como la estructura tarifaria de las estaciones de peaje, durante estas audiencias se 

escucharon a los diferentes gremios y representantes de la zona de influencia, como 
resultado se obtuvo por parte del Ministerio de Transporte la expedición de la 

resolución 0003261 de 2018 por medio de la cual se emitió concepto vinculante para 
establecer una estación de peaje nueva en este corredor. Este acto administrativo 
contempla que dentro de los seis (6) meses anteriores a la instalación del peaje, una 

vez se construya la respectiva Unidad Funcional establecida en el proyecto, el 
Concesionario que ejecute las obras deberá realizar una nueva socialización de la 

estructura tarifaria y el proyecto. 
 
 

6. ¿Se contempla aumento en el valor de los peajes existentes en alguna de 
las vías cercanas a la ALO como forma de recaudar recursos para su 
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construcción? Si es así, ¿de cuanto sería el aumento y si seria un aumento 

permanente? 
 

Respuesta: Para el caso de ALO SUR, el proyecto tiene expedida la Resolución 

N° 3261 del 3 de agosto de 2018 emitida por el Ministerio de Transporte y 
contempla las siguientes tarifas:  

 
 

7. Categoría 
Tarifas (No Incluye 

FSV) 

Peaje ALO Sur 

Categoría I 6,800 

Categoría II 7,300 

Categoría III 7,300 

Categoría IV 8,500 

Categoría V 22,800 

Categoría VI 29,500 

Categoría VII 31,900 

Eje Adicional, eje de remolque o eje de 
grúa 

8,200 

  

 
Se aclara que el concesionario para hacer efectiva su retribución que proviene de 

las diferentes fuentes ya mencionadas, deberá cumplir con la infraestructura 
disponible, indicadores de gestión, estándares de calidad y niveles de servicio.  
 

Una vez suscrita el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 3, se iniciará el 
cobro de las tarifas antes descritas. La actualización de las tarifas para el inicio del 

cobro de esta nueva estructura tarifaria se llevará a cabo aplicando la fórmula 
establecida en la sección 4.2 de la Parte Especial del contrato, el cual se anexa a 
este oficio y que además se encuentra publicado en SECOP. 

 
 

7. ¿Cuántos peajes se proyecta que tendrá la ALO y que valores promedio?  
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Respuesta:  El Proyecto contempla la instalación de una estación de peaje de 

conformidad con lo regulado en la Resolución N° 3261 del 3 de agosto expedida por 
el Ministerio de Transporte la cual se adjunta a este documento. 
 

8. ¿Hay cobros por valorización, si es así, explique en qué consisten y cómo 
se han liquidado? 

 
Respuesta: Se informa que actualmente no se encuentran vigentes cobros por 

contribución de valorización que contemplen la financiación de la Avenida 

Longitudinal de Occidente (ALO). 
 

9. ¿La construcción de la ALO, las ciclorrutas y demás obras necesarias 
estarán a cago del único ganador de la licitación? 

 

Respuesta:  El alcance del proyecto se encuentra descrito en los documentos 

publicados en el SECOP. 
 

Conforme a lo establecido en la parte especial del contrato en la sección 3.2 alcance 

del proyecto se establece la división del proyecto con las siguientes unidades 
funcionales: 
 

UF Sector 
Origen (nombre y 

abscisa) 
Destino 

(nombre y abscisa) 

Longitud 

aproximada 
origen destino 

(1) 

 
Intervención prevista 

UF O 
Y M 

Intersección “El 
Muña”- 

intersección 
Canoas. 

Ruta Nacional 
40CN07 

Intersección “El 
Muña” (Chusacá) 

PK50+072 

Hasta Intersección 
Canoas 

PK44+960 
4.5 Km Operación y Mantenimiento. 

UF1 

Intersección 
Canoas – Río 

Bogotá 

Ruta Nacional 
40CN07 

Intersección 
Canoas 

PK44+960 

Hasta estribo norte 
del puente sobre el 

Río Bogotá 

PK35 +400 

9.5 Km 
Mejoramiento, Rehabilitación, 
Operación y Mantenimiento de 

calzada Oriental. 

UF2 

Sector Río 

Bogotá – Avenida 
Américas. 

Subtramo 1: 
Estribo norte del 

puente sobre el Río 
Bogotá 

PK35+400 
 

Hasta la proyección 

de la Avenida Bosa 
PK33+583 

1.8 Km 

Rehabilitación, Operación y 

Mantenimiento de calzada 
Oriental. 
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UF Sector 
Origen (nombre y 

abscisa) 
Destino 

(nombre y abscisa) 

Longitud 
aproximada 

origen destino 
(1) 

 

Intervención prevista 

Subtramo 2: 

Proyección de la 
Avenida Bosa 

PK33+583 

Hasta Avenida 
Américas 
PK29+240 

4.3 Km 
Construcción, Operación y 
Mantenimiento de calzada 

Oriental. 

UF 3 

Sector Avenida 

Américas – Calle 
13. 

Avenida Américas 

PK29+240 

Hasta intersección 

con la Calle 13 
PK25+910 

3.3 Km 

Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la calzada 
Oriental. 

UF 4 
Sector Calle 13 – 

Río Bogotá. 

Estribo Sur de 
puente principal 
Occidental del 

enlace de la ALO 
por Calle 13 
PK26+070 

Hasta estribo Sur del 
puente sobre el Río 

Bogotá 
PK35+470 

9.5 Km 

Construcción, Operación y 
Mantenimiento de la calzada 
Occidental y Construcción de 

espacio público (incluido 
mobiliario y alumbrado) para 
peatones y ciclo usuarios del 

costado Oriental. 

UF 5 

Sector Río 

Bogotá – 
intersección 

Canoas. 
Ruta Nacional 

40CN07 

Estribo Sur del 
puente sobre el Río 

Bogotá 
PK35+470 

Hasta Intersección 
Canoas 

PK44+960 
9.5Km 

Construcción, Operación y 
Mantenimiento de la calzada 

Occidental. 

UF 6 

 
Intersección “El 

Muña”- 
intersección 

Canoas 
Ruta Nacional 

40CN07. 

Intersección “El 
Muña” (Chusacá) 

PK49+413 

Hasta Intersección 
Canoas 

PK44+960 

4.5 Km 
Construcción, Operación y 

Mantenimiento de la calzada 

ampliada a cuatro carriles. 

 
 

Ahora bien, conforme al Apéndice Técnico 1 Alcance del proyecto las intervenciones 
para cada unidad funcional son las siguientes: 

 
Unidad Funcional 0:  Ruta Nacional 40CN07, intersección “El Muña” (sector Chusacá 

– PK49+413) – intersección Canoas (P44+960). (i) Intervención Prioritaria, Operación 

y Mantenimiento del corredor existente entre la intersección “El Muña”, donde 
empalma con la Concesión de la vía Bogotá - Girardot, a cargo del Concesionario “Vía 

40 Express SAS”, y la intersección “Canoas”, en una longitud aproximada origen – 
destino de 4.5 Km. Se efectuarán además trabajos de intervención prioritaria sobre 
los enlaces de conexión con la Autopista Sur, denominados como enlace Acc-Asur y 

enlace Sal-Asur. 
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Unidad Funcional 1: Ruta Nacional 40CN07, intersección Canoas (PK44+960) – 

Puente sobre el Río Bogotá (PK35+400). (ii) Mejoramiento, Rehabilitación, Operación 
y Mantenimiento del corredor vial de la calzada Oriental entre la intersección conocida 
como “Canoas” hasta el estribo norte del puente sobre el “Río Bogotá”, en una longitud 

aproximada origen – destino de 9.5 Km.  
 
Unidad Funcional 2: Río Bogotá (PK35+400) – Av. Américas (PK29+240). (iii) Esta 

Unidad Funcional incluye dos (2) subtramos, de acuerdo con la tipología de trabajos 
a realizar, así:  

 
(iv) Unidad Funcional 2 – Subtramo 1: Río Bogotá (PK35+400) – Av. Bosa 

(PK33+583): Rehabilitación, Operación y Mantenimiento del corredor vial de la 
calzada Oriental entre el estribo norte del puente sobre el “Río Bogotá” hasta la 
proyección de la Avenida Bosa, en una longitud aproximada origen - destino de 

1.8 Km.  
 

(v) Unidad Funcional 2 – Subtramo 2: Av. Bosa (PK33+583) – Avenida 
Américas (PK29+240): Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor 
vial de la calzada Oriental entre la proyección de la Avenida Bosa y la Avenida 

Américas, en una longitud aproximada origen – destino de 4.3Km. Los canales 
de aguas lluvias dentro de la jurisdicción del Distrito Capital sobre los cuales 

pasa la ALO, sus franjas de protección y rondas hidráulicas, junto con las 
estructuras de ingreso al interceptor Río Bogotá Fucha – Tunjuelo y el Canal 
Cundinamarca incluidas sus franjas de protección y sus estructuras hidráulicas 

pertenecen a la Empresa de Acueducto de Bogotá, EAB.  
 

 Unidad Funcional 3: Av. Américas (PK29+240) – intersección con la Calle 13 

(Avenida Centenario – PK26+070). (vi) Construcción, Operación y Mantenimiento del 
corredor vial de la calzada Oriental entre la Avenida Américas y la primera etapa del 

enlace de la ALO por Calle 13, en una longitud aproximada origen – destino de 3.2 
Km. Hace parte de esta Unidad Funcional la Etapa 1 del enlace de la ALO por Calle 
13 (Avenida Centenario), el cual se proyectó mediante gradualidad en su construcción, 

de tal manera que podrá ser construido en dos (2) etapas, en adelante referidas como 
“Etapa 1” y “Etapa 2”, las cuales están definidas de la siguiente manera:  
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Etapa 1: Estructuras a cargo del Concesionario de acuerdo con el alcance 

definido en este Apéndice, para conformar una intersección en segundo nivel 
tipo “trompeta”. •  
 

Etapa 2: Las obras y adecuaciones de esta etapa no hacen parte del alcance 
del Concesionario del proyecto ALO Sur. En esta etapa se podrán construir en 

un escenario futuro, la estructura principal, orejas, conectantes, apoyos y 
demás elementos que permitan completar una intersección tipo “trébol”, 
empalmando con lo construido en la Etapa 1 y manteniendo claramente 

definidos los límites de las dos (2) etapas. El enlace de la ALO por Calle 13 
pasa sobre el Río Fucha y sobre la Calle 13 (Avenida Centenario). 

 
Unidad Funcional 4: Calle 13 (Avenida Centenario – PK26+070) – Río Bogotá 

(PK35+470). (vii) Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor vial de la 

calzada Occidental desde el punto de empalme con la conexión entre la calzada 
oriental y el puente principal occidental hasta el estribo Sur del puente de la ALO 

sobre el Río Bogotá (es decir, incluye la construcción del puente sobre el río 
Bogotá), en una longitud aproximada de 9.5 Km. Incluye la construcción del espacio 
público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental en una longitud 

aproximada origen - destino de 9.2Km (PK35+334 - PK26+180), el cual, una vez 
firmada el acta de entrega de esta Unidad Funcional, será Mantenido y Operado 

durante un periodo de cinco (5) años; una vez finalizado este periodo, el espacio 
público para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental será entregado al Distrito 
Capital para su Mantenimiento y Operación. Los canales de aguas lluvias dentro de 

la jurisdicción del Distrito Capital sobre los cuales pasa la ALO, sus franjas de 
protección y rondas hidráulicas, junto con las estructuras de ingreso al interceptor 
Río Bogotá Fucha – Tunjuelo y el Canal Cundinamarca incluidas sus franjas de 

protección y sus estructuras hidráulicas pertenecen a la Empresa de Acueducto de 
Bogotá, EAB. 

 
Unidad Funcional 5: Ruta Nacional 40CN07, Río Bogotá (PK35+470) – 

intersección Canoas (P44+960). (viii) Construcción, Operación y Mantenimiento del 

corredor vial de la calzada Occidental desde el estribo Sur del puente sobre el “Río 
Bogotá” hasta la intersección denominada como “Canoas”, en una longitud 

aproximada origen – destino de 9.5Km.  
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Unidad Funcional 6: Ruta Nacional 40CN07, intersección “El Muña” (sector 

Chusacá – PK49+413 – intersección Canoas (P44+960). (ix) Construcción de 
la ampliación de la calzada a cuatro carriles (2 carriles por sentido), 
Operación y Mantenimiento del corredor entre la intersección Chusacá o 

“Muña” donde empalma con la Concesión “Vía 40 Express SAS” y la 
intersección Canoas, en una longitud aproximada origen – destino de 4.5 Km. 

La segunda calzada irá adosada a la calzada existente, por lo que se 
mantendrán los parámetros geométricos del alineamiento horizontal y 
vertical. La separación de las calzadas se realizará mediante una estructura 

tipo New Jersey. 
 

9. ¿Qué medidas se han tomado para blindar el proceso licitatorio y de 
posterior construcción de corrupción, demoras, demandas y adiciones 

presupuestales? 
 

Respuesta: Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de asociación publico 

privada de iniciativa privada, de conformidad con lo establecido en la ley 1508 de 
2012 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, el proceso de selección en el evento 

en que terceros interesados se presenten corresponde a un proceso de selección 
abreviada de menor cuantía. 

 
Es así como, en el marco del procedimiento para adjudicar el contrato se presentó 
un tercero adicional al originador motivo por el cual el próximo 24 de agosto se 

conformará la lista de precalificados con el originador del proyecto y el tercero 
interesado en el evento en que este tercero cumpla los requisitos establecidos para 

habilitar a este proponente. 
 
Ahora bien, de conformidad con los documentos publicados en el SECOP, el 

proyecto de pliegos en la sección 6.4 establece un capitulo denominado información 
inexacta y prevención de actos de corrupción, en el cual se establece los 

procedimientos y procesos para denunciar aquellos actos relacionados con esta 
práctica. 
 

El proyecto surtió una valoración de condiciones financieras y de riesgos avaladas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como el concepto de utilización 

del mecanismo de asociación publico privada por parte del Departamento Nacional 
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de Planeación. Estas valoraciones implican que se analizaron los riesgos del 

proyecto y los mecanismos de compensación que se tienen contemplados para 
asumir los mismos conforme a la distribución de riesgos que se realizar de 
conformidad con los documentos CONPES que aplican para proyectos de 

asociación público-privada. 
 

En este orden de ideas, se considera que el proyecto ha tenido en cuenta las 
herramientas y un adecuado principio de planeación desde su etapa de 
estructuración y la minuta contractual contempla aquellos mecanismos necesarios 

para sortear aquellos imprevistos que surjan en la ejecución del proyecto.  
 

Esperamos de esta forma haber atendido satisfactoriamente los interrogantes de 
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o 

aclaración adicional al respecto. 
 
Cordialmente, 

  
Diego Sánchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 26-08-2021 11:17 AM 

Anexos: Lo anunciado 
 

Aprobó: Gian Carlo Suescún Sanabria-Subdirección General Jurídica 
Aprobó: Rosita Esther Barrios Figueroa-Subdirección General de Gestión Corporativa 

Aprobó: José Félix Gómez Pantoja-Subdirección General de Desarrollo Urbano 
Aprobó: Hernando Arenas Castro-Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización 

Aprobó: Maria Constanza García Alicastro-Dirección Técnica de Proyectos 
Aprobó: Maria Del Pilar Grajales Restrepo-Dirección Técnica de Predios 

Elaboró: Paula Andrea Tamayo Madrid-Dirección Técnica de Proyectos  

 


