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Bogota D.C., agosto 26 de 2021

CONCEJO DE BOGOTA 26-08-2021 11:01:20

Doctor 2021ER13655 O 1 Fol:1 Anex:0
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO

. . ORIGEN: IDU/DIEGO SANCHEZ FONSECA
Secretario General de Organismos de Cor

CONCEJO DE BOGOTA DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VENEGAS PALACIO NEIL JAVIER

ASUNTO: RTA PROP. 383-20211DU

correspondencia@concejobogota.gov.co | Joe _

secretariageneral@concejobogota.gov.co
Calle 36 No. 28 A 41
Bogota D.C.

REF: Respuesta Oficio Concejo No. 2021EE10135 - Rad. IDU 20215261383052.
ProposiciénNo.383-2021. Tema: Movilidad (ALO-AVDA LONGITUDINAL DE
OCCIDENTE).

Respetado Doctor:

En atencion a la comunicacién de la referencia, por medio de la cual se remite el
cuestionario de la Proposiciéon No. 383 de 2021, atentamente se procede a dar
respuesta en el marco de las competencias asignadas a esta Entidad, con base en
la informacién suministrada por la Subdireccion de Desarrollo Urbano, Direccion
Técnica de Proyectos, Direccion Técnica de Predios, Subdireccion General de
Gestion Corporativa y la Direccion Técnica de Apoyo a la Valoracién, segun las
funciones y competencias que a ellas le corresponden, en los siguientes términos:

1. ¢Ademas de Bogota, los demas municipios beneficiados con la
construccion de la ALO tienen algin compromiso financiero en su
construccion?

Respuesta: De conformidad con la Ley 1508 de 2012 y su decreto reglamentario
1082 de 2015 (Régimen de las Asociaciones Publico-Privadas), existen dos tipos
de proyectos aquellos de iniciativa publica y aquellos que son estructurados por
agentes privados.

Este documento esta suscrito con firma mecanica autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021

Codigo Postal 110311 | [Hertel 1ISO 22301

Te: 3386660 BRI LI-C (Certification)

W ww.idu.gov.co Certification - 5 ALGALDIA MAYOR
S . 0189578 - ) 1BAOSHE 1 8 . g . — 571147 I

Info: Linea: 195 WA G A0 04955+ T~ 47120191 ICONTEC DE BOGOTA D.C.

FO-DO-07_V7


mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/bodega/2021/526/20215261383052.pdf
RGARCIA
Sello


Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano
AFTARRHR KRR 0 U AOEARHO EWo

DTP
20212251279241

Informacion Publica
Al responder cite este numero

Como parte de aquellos proyectos que fueron estructurados por parte de agentes
privados se encuentra el proyecto denominado “Avenida Longitudinal de Occidente
— Tramo Sur” radicado por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALO SUR S.A.S
conformada por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, PAVIMENTOS
COLOMBIA S.AS y COHERPA INGENIEEROS CONSTRUCTORES S.A.S,,
proyecto que no contempla en su estructuracion desembolso de recursos publicos.

Para el desarrollo de las actividades evaluacion de la estructuracion y evaluacion
de este proyecto, el IDU suscribié con BOGOTA DISTRITO CAPITAL y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA el convenio interadministrativo 1442 del 16
de octubre de 2018, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y FINANCIEROS ORIENTADOS A LA
ARTICULACION DE ACCIONES PARA LA ADECUADA APROBACION DE
FACTIBILIDAD, ADJUDICACION.EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE SE DERIVE DE LA ESTRUCTURACION TECNICA,
FINANCIERA Y LEGAL BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO
PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA DEL PROYECTO DENOMINADO "AVENIDA
LONGITUDINAL DE OCCIDENTE ALO-TRAMO-SUR DESDE CHUSACA HASTA
LA CALLE 13"

Este proyecto contempla el esquema de financiacion por parte del futuro
concesionario, quien debera aportar el 30% del total de la inversion con recursos de
equity y el 70% restante con capital deuda.
Adicionalmente establece la seccién 3.1 literal b) del Contrato Parte General de
concesidn que se suscribira, establece que son fuentes para la retribucion del
contrato las siguientes

(i) Recaudo de Peajes.

(i) Los Ingresos por Explotacion Comercial.

(iii)  Oftras fuentes definidas en la Parte Especial.

Asi mismo, en la Parte Especial del Contrato se encuentra establecido que hara
parte de las fuentes de financiacion el veinticinco por ciento (25%) del recaudo del
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Peaje Chusaca que se encuentra acumulado en la fiducia del contrato de concesion
N° 04 de 2016 de la ANI, segun se establece en la Seccidn 4.5(h).

2. ;Como esta distribuida la inversion de recursos para la construccion de
la ALO entre Bogota, Gobierno Nacional y demas municipios?

Respuesta: De conformidad con la respuesta anterior, la estructuracién financiera
del proyecto no contempla el desembolso de recursos publicos.

3. ¢En qué estado esta el avance en la compra de predios para la
construccion de la ALO y en qué estado se encuentran o quien esta
usufructuando los terrenos ya adquiridos y si estan alquilados quien
maneja este dinero?

Respuesta: En atencion a su solicitud relacionada con el avance de la gestién
predial del proyecto Avenida Longitudinal de Occidente ALO — TRAMO SUR,
actualmente en proceso licitatorio, informamos que la Direccidon Técnica de Predios
- DTDP del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, tiene en administracién y vigilancia
297 inmuebles que fueron adquiridos desde el afio 1999 para el tramo comprendido
entre el limite con Soacha hasta la calle 13 costado sur, que presentan el siguiente

estado:
| ESTADO | CANTIDAD |
EN PROCESO DE 5
RESTITUCION
EN ADMINISTRACION - IDU (1) 295
TOTAL 297

(1) INCLUYE 120 PREDIOS ENTREGADOS POR LA EAAB

Los predios se encuentran bajo la administracion, mantenimiento y vigilancia de la
entidad, en desarrollo de contratos suscrito con terceros para garantizar el estado
adecuado de los inmuebles adquiridos por la entidad para la ejecucién de proyectos
viales y de espacio publico, asi como la labor de vigilancia para prevenir cualquier
tipo de ocupacion o acto ilegal, que obstaculice la finalidad para la cual fueron
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adquiridos, en procura preservar la seguridad de los sectores de influencia del
proyecto.

Ahora bien, respecto a su inquietud sobre el usufructo o alquiler de los predios,
informamos que sobre estos inmuebles no se encuentra constituido ningun tipo de
usufructo teniendo en cuenta que fueron adquiridos bajo motivos de utilidad publica
orientada a la ejecucién del proyecto

4. ;Qué medidas de tipo medio ambiental se van a tomar para preservar y
no afectar la fauna y la flora con la construccion de la ALO?

Respuesta: Como es de publico conocimiento, el proyecto de la ALO cuenta con
licencia ambiental, la cual consta en el Expediente nimero 5371 ante la Corporacién
Autonoma Regional de Cundinamarca (en adelante la “CAR”). Sobre el particular se
resalta lo siguiente:

El Proyecto de la ALO fue autorizado mediante licencia ambiental otorgada por CAR
mediante la Resolucion 1400 del 25 de agosto de 1999 (en adelante la “Licencia
Ambiental”).

El 24 de diciembre de 1999 fue expedida la Resolucion 1194 mediante la cual el
otrora Ministerio del Medio Ambiente resolvié el recurso presentado por el IDU en
contra de la Resolucion 1400 de 1999.

Posteriormente, la CAR emitié la Resolucion 1700 del 11 de octubre de 2000
mediante la cual resolvié una solicitud presentada por el IDU, acto administrativo en
virtud del cual se conceptualizé la divisién de la ALO en los Tramos Sur, Centro y
Norte, manteniendo un unico instrumento para todo el proyecto, y en el que se
aceptod la peticion del IDU de iniciar la ejecucion del proyecto por el tramo Sur.

En dicho sentido se conceptualizd los siguientes tramos:
1. Tramo Norte, entre el KO+ 000y el K 12 + 600 (Torca — Enlace San José)

2. Tramo Central, entre el K12 + 600 y el K25 + 65 (Enlaces San José —
Centenario)
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3. Tramo Sur, K25 + 650 y el K49 + 305 (Enlaces Centenario — Rio Bogota)

Ahora bien, la CAR expidié el Auto DRBC 1835 del 14 de noviembre de 2019,
mediante el cual requirié la modificacion de la Licencia Ambiental en el sentido de
que se actualice la informacién asociada a las caracteristicas y condiciones
ambientales y socioecondémicas del area del proyecto, esto en atencién a los
eventuales cambios que han podido haberse presentado en el area del proyecto
entre el término transcurrido entre el otorgamiento de la Licencia Ambiental y el
estado actual de avance del proyecto.

El IDU solicité un plazo adicional para poder adelantar los estudios ambientales
correspondientes de cara a la estructuracion del proyecto de la ALO en sus
diferentes tramos, plazo que a la fecha aun no ha sido definido conforme a lo
indicado en el Auto DRBC 1703 del 3 de noviembre de 2020, y el AUTO 061 de 29
enero de 2021. Por el momento, la CAR entreg6 al IDU un archivo en PDF, con los
términos de referencia para la elaboracion del estudio de actualizacion de impactos
ambientales para la ejecucion del proyecto “Avenida Longitudinal de Occidente -
ALQO” para la modificacion de la Licencia Ambiental conforme a lo ordenado en el
Auto DRBC 1835 del 14 de noviembre de 2019.

De acuerdo con lo anterior, el IDU esta a la espera de parte de la CAR frente a la
confirmacion del plazo para adelantar los estudios en atencién a la estructuracién
que se viene desarrollando del proyecto vial en sus tres diferentes tramos, situacion
que fue oportunamente informada a la CAR. Por el momento, el IDU no realizara
intervencién alguna de las areas asociadas a estos tramos, hasta tanto no se
realicen los estudios ambientales para la modificacion de la Licencia Ambiental
conforme a lo ordenado por parte de la CAR en el Auto DRBC 1835 del 14 de
noviembre de 2019 en el que se indico: “se considera que la construccion de los
tramos faltantes esta sujeta a una modificacion de la Licencia Ambiental’.

Vale la pena aclarar que la modificacién de la Licencia Ambiental, llevara implicitos
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento
y/lo afectacion de los recursos naturales renovables, y las medidas de manejo y/o
compensacion necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo la CAR podra en

el ejercicio de sus competencias como autoridad ambiental establecer las medidas
5
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de manejo ambiental adicionales que considere sean necesarias para los la fauna
y flora del proyecto, que garanticen la prevencién, mitigacion, correccién y/o
compensacion de los posibles impactos que puedan presentarse sobre los
mencionados competentes.

5. ¢Se han adelantado dialogos y mesas de trabajo para socializar con los
habitantes de la zona el proyecto de la ALO? Si es asi, ¢ cuales han sido
las conclusiones preliminares?

Respuesta: Teniendo en cuenta que el proyecto Avenida Longitudinal de Occidente
fue presentado como un proyecto de asociacion publico privada sin desembolso de
recursos publicos, por la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ALO SUR S.A.S
conformada por Mario Alberto Huertas Cotes, CONCAY S.A, PAVIMENTOS
COLOMBIA S.A.S y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. en el
ano 2016, en el marco de la estructuracion del proyecto se realizaron a cabo varias
socializaciones con la comunidad y gremios que son beneficiarios del proyecto,
estas socializaciones se llevaron a cabo los dias 23 de noviembre de 2017 en el
municipio de Sibaté, 30 de noviembre de 2017 en el municipio de Mosquera y
Soacha, 15y 18 de diciembre de 2017 en Bogota y finalmente el 28 de febrero de
2018 en las instalaciones de la ANL.

Estas socializaciones tenian como objetivo presentar los beneficios del proyecto
como la estructura tarifaria de las estaciones de peaje, durante estas audiencias se
escucharon a los diferentes gremios y representantes de la zona de influencia, como
resultado se obtuvo por parte del Ministerio de Transporte la expedicién de la
resolucion 0003261 de 2018 por medio de la cual se emitié concepto vinculante para
establecer una estacion de peaje nueva en este corredor. Este acto administrativo
contempla que dentro de los seis (6) meses anteriores a la instalacion del peaje, una
vez se construya la respectiva Unidad Funcional establecida en el proyecto, el
Concesionario que ejecute las obras debera realizar una nueva socializacién de la
estructura tarifaria y el proyecto.

6. ¢Se contempla aumento en el valor de los peajes existentes en alguna de
las vias cercanas a la ALO como forma de recaudar recursos para su
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construccion? Si es asi, ¢ de cuanto seria el aumento y si seria un aumento

permanente?

Respuesta: Para el caso de ALO SUR, el proyecto tiene expedida la Resolucion
N° 3261 del 3 de agosto de 2018 emitida por el Ministerio de Transporte y

contempla las siguientes tarifas:

Tarifas (No Incluye
7. Categoria FSV)
Peaje ALO Sur

Categoria | 6,800
Categoria |l 7,300
Categoria |l 7,300
Categoria IV 8,500
Categoria V 22,800
Categoria VI 29,500
Categoria VI 31,900
Eje Adicional, eje de remolque o eje de 8,200
grua

Se aclara que el concesionario para hacer efectiva su retribucién que proviene de
las diferentes fuentes ya mencionadas, debera cumplir con la infraestructura

disponible, indicadores de gestion, estandares de calidad y niveles de servicio.

Una vez suscrita el Acta de Terminacién de la Unidad Funcional 3, se iniciara el
cobro de las tarifas antes descritas. La actualizacién de las tarifas para el inicio del
cobro de esta nueva estructura tarifaria se llevara a cabo aplicando la férmula
establecida en la seccion 4.2 de la Parte Especial del contrato, el cual se anexa a
este oficio y que ademas se encuentra publicado en SECOP.

7. ¢Cuantos peajes se proyecta que tendra la ALO y que valores promedio?
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El Proyecto contempla la instalaciéon de una estacion de peaje de

conformidad con lo regulado en la Resolucion N° 3261 del 3 de agosto expedida por
el Ministerio de Transporte la cual se adjunta a este documento.

8. ¢Hay cobros por valorizacion, si es asi, explique en qué consisten y como
se han liquidado?

Respuesta: Se informa que actualmente no se encuentran vigentes cobros por

contribucion de valorizacion que contemplen

Longitudinal de Occidente (ALO).

la financiacion de

la Avenida

9. ¢La construccion de la ALO, las ciclorrutas y demas obras necesarias
estaran a cago del unico ganador de la licitacion?

Respuesta:

publicados en el SECOP.

El alcance del proyecto se encuentra descrito en los documentos

Conforme alo establecido en la parte especial del contrato en la seccién 3.2 alcance
del proyecto se establece la division del proyecto con las siguientes unidades

funcionales:
Longitud » .
UF Sector Origen (nombre y Destino aproximada Intervencion prevista
abscisa) (nombre y abscisa) origen“c)iestino
Interseccion “H
UF O i ntgrll;:,i c-i 4N Interseccion “H Hasta Interseccion
Y M Canoas Mufia” (Chusaca) Canoas 4.5 Km Operacion y Mantenimiento.
Ruta Nacional PK50+072 PK44+960
40CNO7
Interseccion .
Canoas — Rio Interseccion g:ls ti:ﬁg'ggg rc;rteel Mejoramiento, Rehabilitacion,
UF1 Bogota Canoas FI):{io Bogota 9.5Km Operacion y Mantenimiento de
Ruta Nacional PK44+960 PK35 &00 calzada Oriental.
40CNO7
Subtramo 1:
Sector Rio EStI’thO ntc))rte (Ij?_\! Hasta la proyeccion Rehabilitacién, Operacion y
UF2 | Bogota — Avenida puen eézo o{a’e eR01 4e la Avenida Bosa 1.8 Km Mantenimiento de calzada
Américas. P3E 400 PK33+583 Oriental.
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Longitud
UF Sector Origen (nombre y Destino aproximada Intervencion prevista
abscisa) (nombre y abscisa) origenﬂ?estino
Pr:;:éfi‘g: dzé la Hasta Avenida Construccion, Operacion y
. Américas 4.3 Km Mantenimiento de calzada
Avenida Bosa PK29+240 Oriental
PK33+583 )
Sector Avenida . - Hasta interseccion Construccioén, Operacion y
UF 3 | Américas — Calle | YO AMACas | con ja Calle 13 3.3Km Mantenimiento de la calzada
13. PK25+910 Oriental.
. Construccion, Operacion y
Estribo Sur de P
puente principal Hasta estribo Sur del O“’fgéi’::glen&g:tﬁg;%s%ae
UF 4 Sector Calle 13 — Occidental del puente sobre el Rio 95Km espacio gublico (incluido
Rio Bogota. enls(():reéjjléa{-})}o H(B(?SQEEO mobiliario y alumbrado) para
PK26+070 peatones y ciclo usuarios del
costado Oriental.
Sector Rio
ini?ggii;’m puE?]ttgb:mS)lrjé :ﬁl:ll'o Hasta Interseccion Construccioén, Operacion y
UF 5 . Canoas 9.5Km Mantenimiento de la calzada
Canoas. Bogota PK44+960 Occidental
Ruta Nacional PK35+470 ’
40CNO7
Interseccion “H
Mufa”- Interseccion “H Hasta Interseccion Construccién, Operacion y
UF 6 interseccion Mufa” (Chusaca) Canoas 4.5 Km Mantenimiento de la calzada
Canoas PK49+413 PK44+960 ampliada a cuatro carriles.
Ruta Nacional
40CNO7.

Ahora bien, conforme al Apéndice Técnico 1 Alcance del proyecto las intervenciones
para cada unidad funcional son las siguientes:

Unidad Funcional 0: Ruta Nacional 40CNQ7, interseccion “El Muna” (sector Chusaca
— PK49+413) — interseccion Canoas (P44+960). (i) Intervencién Prioritaria, Operacién
y Mantenimiento del corredor existente entre la interseccién “El Mufa”, donde
empalma con la Concesion de la via Bogota - Girardot, a cargo del Concesionario “Via
40 Express SAS”, y la interseccion “Canoas”, en una longitud aproximada origen —
destino de 4.5 Km. Se efectuaran ademas trabajos de intervencién prioritaria sobre
los enlaces de conexion con la Autopista Sur, denominados como enlace Acc-Asur y
enlace Sal-Asur.
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Unidad Funcional 1: Ruta Nacional 40CNQ7, interseccion Canoas (PK44+960) —
Puente sobre el Rio Bogota (PK35+400). (ii) Mejoramiento, Rehabilitacion, Operacién
y Mantenimiento del corredor vial de la calzada Oriental entre la interseccién conocida
como “Canoas” hasta el estribo norte del puente sobre el “Rio Bogota”, en una longitud
aproximada origen — destino de 9.5 Km.

Unidad Funcional 2: Rio Bogota (PK35+400) — Av. Américas (PK29+240). (iii) Esta
Unidad Funcional incluye dos (2) subtramos, de acuerdo con la tipologia de trabajos
arealizar, asi:

(iv) Unidad Funcional 2 — Subtramo 1: Rio Bogota (PK35+400) — Av. Bosa
(PK33+583): Rehabilitacion, Operacién y Mantenimiento del corredor vial de la
calzada Oriental entre el estribo norte del puente sobre el “Rio Bogota” hasta la
proyeccion de la Avenida Bosa, en una longitud aproximada origen - destino de
1.8 Km.

(v) Unidad Funcional 2 — Subtramo 2: Av. Bosa (PK33+583) — Avenida
Américas (PK29+240): Construccion, Operacion y Mantenimiento del corredor
vial de la calzada Oriental entre la proyeccion de la Avenida Bosa y la Avenida
Ameéricas, en una longitud aproximada origen — destino de 4.3Km. Los canales
de aguas lluvias dentro de la jurisdiccion del Distrito Capital sobre los cuales
pasa la ALO, sus franjas de proteccion y rondas hidraulicas, junto con las
estructuras de ingreso al interceptor Rio Bogota Fucha — Tunjuelo y el Canal
Cundinamarca incluidas sus franjas de proteccién y sus estructuras hidraulicas
pertenecen ala Empresa de Acueducto de Bogota, EAB.

Unidad Funcional 3: Av. Américas (PK29+240) — intersecciéon con la Calle 13
(Avenida Centenario — PK26+070). (vi) Construccion, Operacion y Mantenimiento del
corredor vial de la calzada Oriental entre la Avenida Américas y la primera etapa del
enlace de la ALO por Calle 13, en una longitud aproximada origen — destino de 3.2
Km. Hace parte de esta Unidad Funcional la Etapa 1 del enlace de la ALO por Calle
13 (Avenida Centenario), el cual se proyectdé mediante gradualidad en su construccién,
de tal manera que podra ser construido en dos (2) etapas, en adelante referidas como
“‘Etapa 1"y “Etapa 27, las cuales estan definidas de la siguiente manera:
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Etapa 1: Estructuras a cargo del Concesionario de acuerdo con el alcance
definido en este Apéndice, para conformar una interseccion en segundo nivel
tipo “trompeta”. -

Etapa 2: Las obras y adecuaciones de esta etapa no hacen parte del alcance
del Concesionario del proyecto ALO Sur. En esta etapa se podran construir en
un escenario futuro, la estructura principal, orejas, conectantes, apoyos y
demas elementos que permitan completar una interseccién tipo “trébol”,
empalmando con lo construido en la Etapa 1 y manteniendo claramente
definidos los limites de las dos (2) etapas. El enlace de la ALO por Calle 13
pasa sobre el Rio Fucha y sobre la Calle 13 (Avenida Centenario).

Unidad Funcional 4: Calle 13 (Avenida Centenario — PK26+070) — Rio Bogota
(PK35+470). (vii) Construccién, Operacién y Mantenimiento del corredor vial de la
calzada Occidental desde el punto de empalme con la conexiéon entre la calzada
oriental y el puente principal occidental hasta el estribo Sur del puente de la ALO
sobre el Rio Bogota (es decir, incluye la construccion del puente sobre el rio
Bogota), en una longitud aproximada de 9.5 Km. Incluye la construccion del espacio
publico para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental en una longitud
aproximada origen - destino de 9.2Km (PK35+334 - PK26+180), el cual, una vez
firmada el acta de entrega de esta Unidad Funcional, sera Mantenido y Operado
durante un periodo de cinco (5) afios; una vez finalizado este periodo, el espacio
publico para peatones y ciclo usuarios del costado Oriental sera entregado al Distrito
Capital para su Mantenimiento y Operacion. Los canales de aguas lluvias dentro de
la jurisdiccion del Distrito Capital sobre los cuales pasa la ALO, sus franjas de
protecciéon y rondas hidraulicas, junto con las estructuras de ingreso al interceptor
Rio Bogota Fucha — Tunjuelo y el Canal Cundinamarca incluidas sus franjas de
proteccion y sus estructuras hidraulicas pertenecen ala Empresa de Acueducto de
Bogota, EAB.

Unidad Funcional 5: Ruta Nacional 40CNO7, Rio Bogota (PK35+470) —
interseccidon Canoas (P44+960). (viii) Construccion, Operacion y Mantenimiento del
corredor vial de la calzada Occidental desde el estribo Sur del puente sobre el “Rio
Bogota” hasta la interseccion denominada como “Canoas”, en una longitud
aproximada origen — destino de 9.5Km.
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Unidad Funcional 6: Ruta Nacional 40CNO7, intersecciéon “El Mufa” (sector
Chusaca — PK49+413 — interseccion Canoas (P44+960). (ix) Construccién de
la ampliacién de la calzada a cuatro carriles (2 carriles por sentido),
Operacion y Mantenimiento del corredor entre la interseccion Chusaca o
“‘Muia” donde empalma con la Concesién “Via 40 Express SAS” y la
interseccién Canoas, en una longitud aproximada origen —destino de 4.5 Km.
La segunda calzada ira adosada a la calzada existente, por lo que se
mantendran los parametros geométricos del alineamiento horizontal y
vertical. La separacion de las calzadas se realizara mediante una estructura
tipo New Jersey.

9. ¢(Qué medidas se han tomado para blindar el proceso licitatorio y de
posterior construccion de corrupcion, demoras, demandas y adiciones
presupuestales?

Respuesta: Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de asociacién publico
privada de iniciativa privada, de conformidad con lo establecido en la ley 1508 de
2012y su decreto reglamentario 1082 de 2015, el proceso de seleccion en el evento
en que terceros interesados se presenten corresponde a un proceso de seleccion
abreviada de menor cuantia.

Es asi como, en el marco del procedimiento para adjudicar el contrato se presenté
un tercero adicional al originador motivo por el cual el préximo 24 de agosto se
conformara la lista de precalificados con el originador del proyecto y el tercero
interesado en el evento en que este tercero cumpla los requisitos establecidos para
habilitar a este proponente.

Ahora bien, de conformidad con los documentos publicados en el SECOP, el
proyecto de pliegos en la seccion 6.4 establece un capitulo denominado informacién
inexacta y prevencion de actos de corrupcion, en el cual se establece los
procedimientos y procesos para denunciar aquellos actos relacionados con esta
practica.

El proyecto surtié una valoracion de condiciones financieras y de riesgos avaladas
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, asi como el concepto de utilizacion

del mecanismo de asociacion publico privada por parte del Departamento Nacional
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de Planeacion. Estas valoraciones implican que se analizaron los riesgos del
proyecto y los mecanismos de compensacion que se tienen contemplados para
asumir los mismos conforme a la distribucién de riesgos que se realizar de
conformidad con los documentos CONPES que aplican para proyectos de
asociacion publico-privada.

En este orden de ideas, se considera que el proyecto ha tenido en cuenta las
herramientas y un adecuado principio de planeacion desde su etapa de
estructuracion y la minuta contractual contempla aquellos mecanismos necesarios
para sortear aquellos imprevistos que surjan en la ejecucion del proyecto.

Esperamos de esta forma haber atendido satisfactoriamente los interrogantes de
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o
aclaracién adicional al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General

Firma mecanica generada en 26-08-202111:17 AM
Anexos: Lo anundado

Aprobd: Gian Carlo Suescin Sanabria-Subdireccién General Juridica

Aprobo: Rosita Esther Barrios Figueroa-Subdireccion General de Gestion Corporativa
Aprobo: José Félix Gomez Pantoja-Subdireccion General de Desarrollo Urbano
Aprobod: Hernando Arenas Castro-Direccion Técnica de Apoyo a la Valorizacion
Aprobd: Maria Constanza Garcia Alicastro-Direccion Técnica de Proyectos

Aprobd: Maria Del Pilar Grajales Restrepo-Direccién Técnica de Predios

Elaboré: Paula Andrea Tamayo Madrid-Direccion Técnica de Proyectos
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