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 1020001-S-2021-298475 
 
 Bogotá, 01 de octubre de 2021 
 
 
Doctora 
RUTH YANED VARGAS RICO 
Subsecretaria 
Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
CONCEJO DE BOGOTÁ 
Calle 36 No. 28 A – 41 
comisiondelplan@concejobogota.gov.co 
Bogotá, D.C. 
 
 

 Asunto: respuesta oficio No. 2021EE12013 con 
radicado EAAB-ESP No. E-2021-060564 sobre 
Proposición 480 “Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá Patrimonio de la Ciudad”.  

 
Respetada doctora Vargas,  
 
En atención al oficio del asunto, en el cual nos remite el cuestionario de la Proposición No. 480 
sobre “Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Patrimonio de la Ciudad”, el cual fue 
presentado por la Bancada Partido Colombia Humana – UP y aprobado en la Sesión de la 
Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el pasado 22 de 
septiembre de 2021, respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados. 
 
Pregunta: 

 
1. “Allegue un informe de avance detallado del estado del proyecto PTAR Canoas. 
Adjunte Cronograma, presupuesto e informes de interventoría. Asimismo, informe 
cómo se proyecta su operación y administración”. 
 

Respuesta:  
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP suscribió el contrato consultoría No. 
1-02-25500-0690-2011 para el diseño de la Fase 1 de la PTAR Canoas, ejecutado por el 
Consorcio CDM-INGESAM. Dicho contrato se encuentra terminado desde el 23 de febrero de 
2016. Como resultado de la primera fase para la PTAR Canoas, comprende un tratamiento 
primario con asistencia química (TPQA), mediante el cual se espera una reducción del 40% de la 
carga de DBO5 y 60% de la carga de SST.  
 
Con base en diseños de ingeniería básica del tratamiento primario realizados por el consorcio 
CDM-INGESAM en el año 2016, para la construcción y operación de la PTAR Canoas, el DNP 
bajo parámetros de la Banca Multilateral en ese mismo año contrató a la Unión Temporal 
integrada por Castalia Strategic Advisors, WSP y Durán & Osorio para realizar la estructuración 
financiera de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.  

mailto:comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Estudiante
Sello
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Como resultado de los análisis realizados por la Unión Temporal se recomendó a la EAAB-ESP 
antes de iniciar el proceso de contratación de la PTAR Canoas, realizar los diseños detallados de 
la Fase II dada la magnitud de estas fases y la incertidumbre que se tenía de su costo.  
 
Atendiendo esta recomendación, la EAAB-ESP contrató la consultoría para el proyecto de Diseño 
de Tratamiento Secundario con desinfección para la Planta de Tratamiento PTAR Canoas por 
medio del contrato No. 1-02-25500-1380-2018, suscrito el 27 de diciembre de 2018, adjudicado 
al Consorcio Greely and Hansen e Integral PTAR Canoas, por un valor de $13.781.113.549 
pesos. La interventoría de esta consultoría se suscribió con la Unión Temporal Hanzen and 
Sawyer y EPAM (No. 2-15-25500-1433-2018) el 28 de diciembre de 2018, por un valor de 
$2.780.223.049 pesos. El Acta de inicio de los dos contratos se firmó el 15 de marzo del 2019. 
 
La EAAB-ESP adicionó al Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-1380-2018 en el mes de 
diciembre del 2019, para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Canoas, considerando la ingeniería de detalle al 100% de 
la PTAR y los trabajos de campo complementarios que se requerían para dar cumplimiento a la 
metodología de estudios ambientales de la ANLA, establecida a partir del año 2018, para la 
obtención o modificación de licencias ambientales. Los resultados de la consultoría permitieron 
iniciar el proceso de modificación de la Licencia Ambiental del “Proyecto de Descontaminación 
del rio Bogotá” expediente (LAM0368) ante la autoridad ambiental, para incluir la construcción, 
operación y desmantelamiento de la futura PTAR Canoas. 
 
El 24 de mayo de 2021 la EAAB-ESP realizó la radicación oficial ante la ANLA de la respuesta a 
los requerimientos de información adicional formulados, junto con el Estudio de Impacto 
Ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgó la modificación de la 
Licencia Ambiental y aprueba la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual Canoas (PTAR) mediante la Resolución 01347 del 30 de julio de 2021. 
 
El layout de la planta seleccionado es el siguiente: 
 

 
El avance ejecutado al 30 de septiembre de 2021 de la consultoría e interventoría es del 94%, A 
continuación, se presenta el listado de productos que conforman la consultoría y su estado: 
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PRODUCTOS % AVANCE 

-Producto 1. Revisión y aprobación análisis de la información y trabajos de 
campo. 

100% 

- Producto 2. Revisión y aprobación ingeniería de detalle. 95% 
  Subproducto 2.1. Diseño de detalle al 30%. 100% 
  Subproducto 2.2. Diseño de detalle al 60%. 100% 
  Subproducto 2.3.  Diseño de detalle al 90%. 100% 
  Subproducto 2.4.  Diseño de detalle al 100%. 95% 
-Producto 3. Revisión y Aprobación Plan de Manejo Ambiental. 100% 
-Producto 4. Revisión y aprobación documentos para contratación. 80% 
-Producto 5. Estudio de Impacto Ambiental 100% 

 
En cuanto a la financiación de la PTAR Canoas, debe tenerse en cuenta que a través de la 
modificación número 2 al Convenio 171 de 2007 suscrito el 2 de octubre de 2017, se alcanzó una 
financiación del proyecto por un valor de 4,5 billones de pesos en valor presente neto a enero de 
2018 (calculada con una tasa de descuento real de 9,47% Efectivo Anual) que incluía el valor de 
obra y operación por 26 años conforme a los costos del proyecto previo al desarrollo de los 
diseños de ingeniería de detalle del tratamiento secundario. Estos recursos se aseguraron a 
través tres convenios suscritos entre la EAAB-ESP y la CAR, SDH y Gobernación de 
Cundinamarca que se presentan a continuación (Ver Tabla 1):  
 

- Convenio No 9-07-25500-1483-2018: Suscrito entre la EAAB-ESP y el Departamento de 
Cundinamarca. 

- Convenio No. 9-07-25500-0823-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y la CAR. 
- Convenio No. 9-07-25500-0830-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y la Secretaría Distrital 

de Hacienda (SDH). 
 

Tabla 1. Fuentes de Financiación Proyecto PTAR Canoas. 
 

Entidad Aportante Total * 
EAAB-ESP $569.846.265.880 
Cuenta Río Bogotá  
Secretaría Distrital de Hacienda                $873.614.468.991 

Gobernación Cundinamarca $47.701.218.337 
CAR (Fuente FIAB) $1.500.000.000.000 
Total CAPEX ESTIMADO $2.991.161.953.208 

                                      *Valor Presente Neto a enero de 2018  
                                      (calculada con una tasa de descuento real de 9,47% Efectivo Anual). 
 
 
Con respecto a la construcción de la PTAR Canoas, la EAAB-ESP suscribió contrato de 
consultoría No. 2-05-25500-1366-2020, el 30 de diciembre de 2020, con la “Unión Temporal 
Estructuración PTAR Canoas” cuyo objeto consiste en: “Estructurar técnica, legal, económica y 
financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB en el proceso de 
selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de inicio del contrato 
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respectivo”. Una vez aprobado el plan de calidad del contrato, el 25 de febrero de 2021 se 
suscribió la firma del acta de inicio del contrato, con lo cual se estableció el siguiente cronograma: 
 

Producto Fecha programada 
de entrega 

Etapa 1 - Producto 1 - Actividad No. 1: Informe de la debida diligencia realizada  08/04/2021 
Etapa 1 - Producto 2 - Actividad No. 2: informe del análisis de alternativas y 
modalidades de contratación analizadas  

06/05/2021 

Etapa 1 Producto 3 - Actividad No. 3: Informe de selección de las alternativas para 
el desarrollo de la contratación de la construcción, operación y mantenimiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas y de la interventoría del 
mismo.  

13/09/2021 

Etapa 1 - Producto 4 - Actividad No. 4: Estructuración del proyecto desde lo 
económico, financiero, técnico, legal, regulatorio, ambiental social contractual.  

20/12/2021 

Etapa 2 – Producto 5 – Actividad No. 5: Diseño y ejecución del plan de promoción 
para el proceso de contratación del proyecto y de la interventoría del mismo, 
identificación los interesados potenciales, y con el informe y estrategia que se defina 
para dar inicio a la apertura del proceso de selección.  

21/02/2021 

Etapa 2 – Producto 6 – Actividad No. 6:   
Subproducto 6.1.: Entrega de los documentos para el inicio del proceso de selección: 
60%  

07/03/2021 

Subproducto 6.2: Adopción de la lista de precalificados para la contratación del 
Proyecto PTAR Canoas (en el caso de que utilice el mecanismo de precalificación): 
5%  

14/06/2021 

Subproducto 6.3.: Publicación del documento de condiciones y términos del proceso 
de selección para la contratación del Proyecto PTAR Canoas (en el caso de que se 
utilice el mecanismo de precalificación): 10%  

07/07/2022 

Subproducto 6.4.: Aceptación de la oferta (adjudicación) del proceso de selección: 
10%  

2/12/2022 

Subproducto 6.5.: Suscripción del contrato: 5%  12/12/2022 
Subproducto 6.6.: Suscripción del acta de inicio: 10%  26/12/2022 

 
Con corte al 31 de agosto de 2021 se cuenta con un avance físico del 38,2%. A continuación, se 
señala el estado de la entrega de productos: 
 

Fecha entrega Producto Estado 

08-04-2021 Producto 1 - Versión 2: Informe de la debida diligencia 
realizada 

Aprobado 28 de junio 

15-06-2021 Producto 2 - Versión 2: Informe de análisis de 
alternativas y modalidades de contratación 

Se encuentra en revisión 
por parte de la EAAB-ESP. 

13-09-2021 

Producto 3 Versión 1: Actividad No. 3: Informe de 
selección de las alternativas para el desarrollo de la 
contratación de la construcción, operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR Canoas y de la interventoría del 
mismo. 

Se encuentra en revisión 
por parte de la EAAB-ESP. 

 
Respecto al cronograma del proceso de construcción de la PTAR Canoas a continuación, se 
presentan las metas planteadas en el Plan De Desarrollo Distrital – PDD: 
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PRODUCTOS 2020 2021 2022 2023 2024 
Contratación del estructurador X      

Obtención Modificación Licencia 
Ambiental 

 X     

Apertura proceso de Selección   X     
Cierre de Proceso   X    

Adjudicación del Proceso   X   
Suscripción del Contrato   X   

Acta de Inicio    X  
 
Como se puede observar, dentro del cronograma del contrato de estructuración (contrato No. 2-
05-25500-1366-2020), la apertura del proceso de selección está programado para el primer 
semestre del año 2022 (producto 6.3), la fecha de finalización del proceso se esperaría para 
finales del año 2022. 
 
Pregunta: 
 

2. “Remita información sobre el estado de avances, resultados y productos de los 
contratos de diseño de la PTAR Canoas Fase II”. 

 
Respuesta:  
 
Ver respuesta numeral 1 sobre los avances del contrato de diseño de la PTAR Canoas Fase II. 
  
Pregunta: 
 

3. “Informe el proceso de concertación que se surtió entre la CAR, SDA y EAAB para 
el funcionamiento y operación de la PTAR Canoas”. 

 
Respuesta:  
 
Conforme al convenio suscrito entre la EAAB-ESP y CAR No. 9-07-25500-0823-2019 para la 
cofinanciación de la PTAR Canoas se estipula en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Séptima 
que: “la CAR acepta que la propiedad de los activos será exclusivamente de la EAAB, sin que 
ésta tenga derecho a compensación, resarcimiento pago alguno por este hecho. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la EAAB pueda pactar en el contrato del Proyecto que la propiedad de todos o 
ciertos activos del Proyecto sea del Contratista hasta que los mismos sean revertidos a la 
terminación del contrato del Proyecto, siempre que la normatividad aplicable lo permita”. De esta 
manera, el convenio estipula que es la EAAB-ESP quien se encargará de la operación de la PTAR 
Canoas.  
 
Pregunta: 
 

4. “Allegue un informe detallado de avance del estado del proyecto PTAR Salitre 
Fase II. Adjunte cronograma, presupuesto e informes de interventoría. Asimismo, 
informe cómo se proyecta su operación y administración”. 

 
Respuesta:  
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En la actualidad la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR mediante Contrato 
de Obra 803 de 2016, se encuentra adelantando los diseños detallados y la construcción de la 
optimización y expansión de la PTAR Salitre, en el marco del megaproyecto saneamiento del río 
Bogotá y el Convenio No. 171 de 2007, firmado entre la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, 
la CAR y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP; contrato que inició 
su ejecución el 28 de septiembre de 2016 y cuenta con un plazo de cinco años, con fecha de 
finalización estimada del 27 de septiembre de 2021. El proceso de optimización y expansión de 
la PTAR Salitre consiste en (i) aumentar el nivel de tratamiento, pasando de un tratamiento 
primario químicamente asistido, a un sistema de tratamiento biológico mediante el proceso de 
lodos activados con alimentación escalonada, y, (ii) aumentar el caudal medio de tratamiento, 
pasando de 4 m³/s a 7.1 m³/s. 

 
Así las cosas, la obra para la ampliación y adecuación de la PTAR Salitre a 7.1 m³/s y tratamiento 
con efluente de nivel secundario se encuentra a cargo de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR. Por esta razón, la entidad en mención es quien tiene la información 
detallada del cronograma, avance, informes de interventoría y presupuesto. 
 
Por otra parte, en cumplimiento del Decreto 626 de 2007, el Distrito a través de la Secretaría 
Distrital de Ambiente cedió la Licencia Ambiental del Proyecto de Saneamiento del Río Bogotá, 
en la cual se encuentra enmarcada la operación de la PTAR El Salitre (Resolución 817 de 1996 
del Ministerio de Medio Ambiente) a la EAAB-ESP, asumiendo esta última su cumplimiento.   
 
Además de lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el Convenio 171 de 2007 y lo ordenado 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que resuelve sobre la operación de la PTAR 
Salitre, como parte de la responsabilidad asumida en esta cesión, la EAAB-ESP debe garantizar 
lo dispuesto en la Licencia Ambiental respecto a la operación de la PTAR El Salitre y el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la planta ampliada y optimizada.  
 
Pregunta: 
 

5. “Informe el proceso de concertación que se surtió entre la CAR, SDA y EAAB para 
el funcionamiento y operación de la PTAR Salitre Fase II”. 

 
Respuesta:  
 
Conforme al convenio 171 de 2007 suscrito entre la Empresa de Acueducto y alcantarillado de 
Bogotá EAAB ESP y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, esta última 
actualmente ejecuta el contrato 803-2016, el cual tiene por objeto “Diseño detallado, construcción 
de obra, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y operación asistida de la 
optimización y expansión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, en el marco 
del Megaproyecto Saneamiento del Río Bogotá, cuyos pagos se realizarán durante las vigencias 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021”, en el mismo convenio se tiene estipulado que la EAAB-
ESP realizará la operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  
 
Así mismo, El contrato 803-2016 contempla varias etapas de desarrollo, actualmente y de 
acuerdo con lo establecido en el contrato, se encuentra en fase de puesta en marcha y entrega 
para operación asistida, sin embargo, en razón a la  medida cautelar decretada por la Honorable 
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Magistrada, Dra. Nelly Yolanda Villamizar, luego de inspección judicial en PTAR Salitre los días 
9, 10 y 13 de septiembre de 2021, en el marco del “INCIDENTE Nro. 70-PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR SALITRE Y APROVECHAMIENTO DE 
LODOS”, en cuanto a que la EAAB-ESP reciba de  manera inmediata  para operación asistida, a 
la fecha la empresa se encuentra  en fase de entrenamiento para dar cumplimiento a la orden. 
 
Pregunta: 
 

“6. “Informe la capacidad operativa y administrativa de la EAAB relacionada con 
las PTAR Salitre y Canoas”. 
 

Respuesta:  
 
La EAAB-ESP a partir del 1 de julio de 2004 asumió la administración, operación y mantenimiento 
de la PTAR Salitre de acuerdo con los Decretos 043 de 2004 y 626 del 2007 expedido por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y ha dado cumplimiento con los lineamientos ambientales establecidos 
para el manejo de vertimientos de conformidad con la licencia ambiental, acometiendo las 
actividades necesarias y asignando los recursos para la operación y demás necesidades de la 
planta. 
 
En cumplimiento de esta ordenanza la EAAB-ESP se ha encargado de la operación, 
mantenimiento y administración general de la PTAR El Salitre, para ello ha estructurado procesos 
mediante la contratación de las actividades de mantenimiento y operación de la planta El Salitre, 
en consideración a que la EAAB-ESP no cuenta con recurso humano disponible para realizar 
todas las actividades técnicas específicas que demanda el correcto funcionamiento de la PTAR 
El Salitre, la cual debe garantizar la operación continua 24 horas al día durante todo el año con 
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la licencia ambiental No. 817 de 1996 
otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así las cosas, actualmente se 
cuenta con un contrato interadministrativo suscrito entre la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá ESP y Aguas de Bogotá S.A ESP para la prestación de los servicios de 
operación y mantenimiento y administración de la PTAR Salitre, transporte y aprovechamiento de 
biosólidos generados por la planta de tratamiento, en los sitios autorizados y realizar la 
interventoría de todos los contratos derivados de la operación de la PTAR El Salitre que suscriba 
la EAAB-ESP. 
 
Por otra parte, para la PTAR Canoas la EAAB-ESP se encuentra en la estructuración del 
proyecto, mediante contrato de consultoría No. 2-05-25500-1366-2020, suscrito el 30 de 
diciembre de 2020, con la “Unión Temporal Estructuración PTAR Canoas” cuyo objeto consiste 
en: “Estructurar técnica, legal, económica y financieramente el proyecto de construcción, 
operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y 
acompañar a la EAAB en el proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la 
suscripción del acta de inicio del contrato respectivo”, una vez finalice el citado contrato se tendrá 
la definición del esquema a utilizar para acometer el proyecto, así como las necesidades 
adicionales a implementar por parte de la empresa. 
 
Pregunta: 
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7. “Remita los costos de construcción y operación proyectados para la puesta en 
marcha de las PTAR Salitre y Canoas, así como el modelo de financiación de los 
mismos y su afectación de las tarifas al usuario”. 

 
Respuesta:  
 
Como se informó en la respuesta a la pregunta 6, la EAAB-ESP opera la Fase I de la PTAR 
Salitre. Igualmente, en la respuesta a la pregunta 1, se informa sobre los convenios de 
cofinanciación para la construcción de la PTAR Canoas y estado de avance de la consultoría para 
la actualización de la estructuración financiera de la obra.  
 
En la Tabla 2 se presentan los costos de operación de la PTAR Salitre Fase I desde julio de 2004, 
dichos costos contribuyen al cumplimiento de los parámetros establecidos en la licencia ambiental 
de la planta: 
 
Costos de operación de la PTAR Salitre Fase I desde julio de 2004-diciembre de 2020. 
 

 

 

         

En relación con la PTAR Salitre ampliada, en la actualidad, la EAAB-ESP se encuentra en el 
proceso de recepción de la Planta, la cual está en construcción por parte del consorcio contratado 
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por la CAR, para lo cual se busca soportar el cumplimiento de los diferentes requisitos 
establecidos en la regulación vigente, incluyendo los costos estimados que permitan su 
incorporación en el cargo por consumo del servicio de alcantarillado. 
 
De conformidad con la última información analizada por la EEAB-ESP, respecto a la 
administración y operación de la PTAR Salitre, se estima que para la vigencia 2022 los costos 
totales de operación de la PTAR ascienden a $ 70.218 millones de pesos de 20221, de los cuales, 
actualmente se encuentran ya incorporados en las tarifas los costos correspondientes a la 
operación de la PTAR en su fase actual y la diferencia, sería el costo adicional a incorporar por 
la operación de la segunda fase de la PTAR Salitre. 
 
Las estimaciones preliminares del impacto en tarifas por la incorporación de los costos 
adicionales de la nueva fase de la PTAR Salitre, indican que los usuarios del servicio en la ciudad 
de Bogotá tendrían un incremento en el cargo por consumo del servicio de alcantarillado de 
aproximadamente el 5.3% ($151 $/m3), que en términos de una factura promedio mensual para 
un suscriptor de estrato 4 (servicio de acueducto y alcantarillado) corresponde a un incremento 
promedio del 2.17% (equivalente a $ 1.236,36 $/suscriptor/mes en la factura). 
 
Se debe precisar que las estimaciones de impacto, corresponde a los cálculos que se tienen a la 
fecha, con la información reciente de estimación de costos de la PTAR Salitre, sin embargo, como 
resultado de los procesos de recepción de la Planta que actualmente se están desarrollando y el 
levantamiento de la información sobre su operación, los costos estimados podrán ser ajustados, 
así como los impactos en las tarifas. 
 
En relación con la PTAR Canoas, en la actualidad la Empresa se encuentra en el proceso de 
estructuración para el diseño e implementación de la mejor alternativa para el desarrollo de la 
infraestructura y de la operación de la PTAR Canoas.   
 
Para ello la Empresa suscribió el Contrato de consultoría No. 2-02-25500-1366-2020 con la Unión 
Temporal Estructuración PTAR Canoas (conformada por las firmas Duran & Osorio Abogados, 
Structure Banca de Inversión y WSP), el cual se está desarrollando en la actualidad.  
 
Como resultado de esta estructuración se contará con la información soportada de los costos de 
inversión (todo concepto incluido) y de operación, así como el modelo financiero y los impactos 
tarifarios.  
 
La información con la que se cuenta a la fecha sobre los costos del proyecto es preliminar, está 
sujeta a modificaciones y actualizaciones, y su publicación podría tener efectos en el proceso de 
invitación pública al ser conocida por los potenciales oferentes. 
 
Pregunta: 
 

8. “Informe el estado del proyecto de ampliación de la Planta Francisco Wiesner. 
Adjunte cronograma, presupuesto e informes de interventoría”.  

 
Respuesta:  
 

                                                           
1 Comunicación de la Dirección Red Troncal Alcantarillado de la EAAB-ESP No. 25510-2021-00859 del 06/07/2021 
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El Contrato de obra No. 1-01-25300-1140-2017 inició su ejecución el 22 de marzo de 2018, luego 
de que el contratista cumpliera con la presentación y aprobación por parte de la Interventoría de 
los requisitos contractuales establecidos en los términos de las Invitación Pública ICSM-0851-
2017. 
 
El contratista de manera unilateral desde el 15 de febrero de 2021 ceso las actividades que 
adelantaba en cada uno de los frentes de obra. A raíz de ello, la entidad inició todas las acciones 
prevista en el contrato para conminar al contratista al cumplimiento del mismo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, mediante comunicación S-2021-245272 de fecha 19 de 
agosto de 2021 se citó al contratista y la compañía garante a la audiencia para el trámite de 
caducidad del contrato. 
 
Finalmente, mediante Resolución 0890 de 30 de septiembre de 2021, se resolvió el recurso de 
reposición interpuesto por el contratista y la aseguradora contra la Resolución 0834 del 15 de 
septiembre de 2021 proferida dentro del procedimiento sancionatorio”, confirmándose la 
caducidad del contrato. 
 
El avance físico del contrato fue 40,73%, el cual incluye el avance de 100% en la Fase I de 
ingeniería de detalle y el 40,05% de avance en la Fase II de construcción. 
 
Se anexa el cronograma vigente con la modificación contractual No.3, presupuesto e informe de 
interventoría con corte a agosto de 2021(Ver Anexos Punto 8). 
 
Pregunta: 
 

 9. “Informe el estado del proyecto de modernización de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable Tibitoc. Adjunte cronograma, presupuesto e informes de 
interventoría”. 

 
Respuesta:  
 
Mediante el contrato No.1-02-25300-1425-2020 se efectuaron los diseños de modernización de 
la PTAP Tibitoc, los cuales incluyeron la ingeniería de detalle para modernizar, entre otras, las 
estaciones de bombeo y edificios de control eléctrico; ello incluyó: diseño arquitectónico, civil, 
mecánico, eléctrico y electrónico. Con la modernización se espera mejorar la eficiencia energética 
de los equipos de la Planta con acciones tales como: cambio de transformadores de nivel de 
corriente tres monofásicos aislados en aceite mineral, de baja eficiencia, a trifásicos en 
aislamiento de aceite vegetal, cambio de transformadores de nivel de corriente dos monofásicos 
a trifásicos con aislamientos tipo F e instalación de variadores de frecuencia y cambio de motores 
a asincrónicos de todas las unidades de bombeo, lo cual proveerá una condición más versátil de 
operación dada la posibilidad de entregar valores de caudal precisos dependiendo de la demanda 
de agua potable. Además, para coadyuvar a la eficiencia se proveerán sistemas SCADA de 
operación y eléctrico. 
 
El proyecto se encuentra surtiendo el trámite de aprobación de vigencias futuras años 2022, 2023 
y 2024, ante el CONFIS Distrital, como paso previo para adelantar el proceso de contratación de 
invitación pública, conforme al Manual de Contratación vigente para la Empresa. 
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El cronograma planificado para las obras corresponde a: 
 

Evento Fecha 
Apertura Proceso de contratación Octubre 2021 

Inicio ejecución Abril 2022 
Fin de ejecución Noviembre 2024 

 
Los costos estimados de la obra, de acuerdo con los diseños de ingeniería de detalle, ascienden 
a la suma de $178.816.026.115, discriminado entre obra e interventoría de la siguiente manera. 
 

Descripción Obra Civil Interventoría Total 
Estaciones de bombeo $ 119,304,114,874 $ 6,219,673,280 $ 125,523,788,154 
Subestaciones eléctricas $ 24,542,595,058 $ 1,279,374,390 $ 25,821,969,448 
Rehabilitación 
electromecánica 

$ 26,109,382,736 $ 1,360,885,777 $ 27,470,268,513 

Total $ 169,956,092,668 $ 8,859,933,447 $ 178,816,026,115 
 
Pregunta: 
 

10. “Allegue un estado financiero de la EAAB durante los periodos 2010-2020, 
Remita dicha información anualizada”. 

 
Respuesta:  
 
Se adjuntan los estados financieros de la EAAB correspondientes a las anualidades 2010 a 2020 
(Ver Anexos Punto 10). 
 
Pregunta: 

 
11. “Informe la proyección de la EAAB frente a la generación de energía limpia 
dentro de las PTAR existentes en la ciudad de Bogotá o a cargo de la EAAB.”. 
 

Respuesta:  
 
En el proceso de digestión anaerobia que realiza la PTAR El Salitre como parte de su proceso de 
tratamiento del lodo (generado como resultado del tratamiento de las aguas residuales), se 
genera como subproducto principal el biogás, que generalmente posee un alto contenido de 
metano (70 a 80% v/v). Este gas normalmente es usado como biocombustible para reemplazar 
otros combustibles como, por ejemplo, el gas natural o en procesos de generación eléctrica 
mediante el uso de moto generadores. Considerando lo anterior, actualmente en la PTAR Salitre, 
este biogás está siendo usado como combustible en las calderas usadas para mantener la 
temperatura requerida para la correcta operación del proceso de digestión de la planta, 
reemplazando en un 30% la demanda de gas natural de la planta. 
 
Sin embargo, conscientes de las propiedades del biogás producido en la planta, dentro de la fase 
de ampliación y optimización de la PTAR Salitre, la cual está culminando su fase de puesta en 
marcha, se ha incluido un sistema de cogeneración que permitirá aprovechar el biogás generado 
en la producción de energía eléctrica; esta energía generada contribuirá a disminuir el consumo 
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general de la PTAR de la red eléctrica y el calor puede ser recuperado del circuito de alta 
temperatura del motor (refrigeración de camisas) y de los gases de escape para ser utilizado en 
el proceso de calefacción de los lodos contribuyendo así a generar más biogás. 
 
Pregunta: 

 
12. “Remita el listado de predios administrados por la EAAB, y su respectiva 
destinación”. 

 
Respuesta:  
 
Se adjunta listado de predios que tiene en administración la EAAB y cuya propiedad recae 
en otra entidad Distrital (Ver Anexos Punto12).  
 
Pregunta: 
 

13. “Allegue informes y estudios técnicos y ambientales de los proyectos de 
expansión del sistema de abastecimiento hídrico de la ciudad (Sistema Chingaza – 
Sistema Sur). Remita la información por cada uno de los proyectos proyectados 
(sic) y en ejecución”. 

 
Respuesta: 
 
Mediante el contrato No. 1-02-25500-1318-2013 ejecutado entre 2014 y 2016 se actualizó el Plan 
Maestro de Abastecimiento mediante el contrato de consultoría: “Consultoría para la actualización 
del Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboración y formulación del Plan Maestro de 
Alcantarillado para Bogotá y sus municipios vecinos”, éste contempló la descripción y diagnóstico 
del sistema de abastecimiento actual, la proyección de la demanda de agua de la ciudad y 
municipios vecinos, la disponibilidad hídrica del sistema, el análisis de vulnerabilidad y riesgo, así 
como las alternativas de optimización y expansión de los sistemas de abastecimiento de la 
Empresa.  
 
Las obras de expansión establecidas en dicho Plan Maestro de Abastecimiento son:  
 
• Ampliación Sistema Chingaza: Desde su concepción a partir de los años sesenta se 
visualizó y empezó la tarea de materializar el proyecto de abastecimiento Chingaza. Este proyecto 
cuenta con estudios a nivel de diseño detallado desde el año 1998, los cuales se encuentra en 
actualización, complementación y generación de la información básica para la viabilidad 
ambiental del proyecto, por lo que en el corto plazo no se prevé el desarrollo de obras. El proyecto 
se encuentra a nivel de diseño, realizado a través del Contrato SF-1-02-4000-0124-95 con objeto: 
“Diseños para la construcción de la ampliación del Sistema Chingaza”. Comprende los proyectos 
Chuza Norte, Chingaza Sureste y Embalse La Playa.  
 
• Ampliación Sistema Sur: En la expansión del sistema Sur se consideran básicamente 
dos proyectos: el embalse La Regadera II en la cuenca alta del río Tunjuelo y los dos proyectos 
alternativos Sumapaz Medio o Sumapaz Alto. El proyecto Regadera II cuenta con diseños 
detallados adelantados por la EAAB a través del contrato No SF-1-01-4000-0137-96. Los 
proyectos de Sumapaz Alto y de Sumapaz Medio cuentan con información a nivel de 
prefactibilidad.  
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No obstante, la Empresa en la presente vigencia adelantará la contratación de un estudio de 
consultoría de actualización de la demanda de agua potable para Bogotá y los municipios 
atendidos, al igual que el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para la prefactibilidad ambiental 
del proyecto de ampliación del sistema de abastecimiento que se identifique para adelantar la 
expansión del sistema de abastecimiento y garantizar así, la demanda futura de los usuarios de 
Bogotá y demás municipios que son abastecidos. 
 
Se adjunta el Informe de “Actualización del Plan Maestro de Expansión del Sistema de 
Abastecimiento de Agua para Bogotá y sus municipios vecinos” producto del contrato de 
consultoría No. 1-02-25500-1318-2013 (Ver Anexos Punto 13). 
 
Pregunta: 
 

14. “Informe las proyecciones de construcción de Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas en Bogotá y la RAPE Región Central. Remita los estudios técnicos 
y ambientales” 

 
Respuesta:  
 
La EAAB-ESP elaboró y formuló el Plan Maestro de Energía mediante el cual se definieron los 
proyectos que presentan viabilidad en su desarrollo. En este sentido, se definieron las siguientes 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas – PCH- que serán desarrolladas en los próximos años: 
  

Nombre Regulación Potencia [kW] Energía [KWh] Turbinas Año Pot. año 

Ventana Caudal               7.000        52.526.880 1 2022 7110 

ZI Usaquén Presión                  110             716.796 1 2022   
Silencio Caudal                  630          4.085.696 1 2022 1036 

Casablanca Caudal                  406          2.090.790 1 2022   
Cazucá Caudal                  714          4.780.000 1 2023 1140 

San Diego Caudal                  426          2.756.051 1 2023   

Vitelma Caudal                  375          2.599.388 1 2024 1144 

Piedra Herrada Caudal                  197          1.279.411 1 2024   

Santafé Presión                  185          1.193.464 1 2024   

México Presión                  177          1.011.929 1 2024   

Monteblanco Caudal                    97             641.525 1 2024   

Jalisco Caudal                    73             490.600 1 2024   
Chico Caudal                    40             255.904 1 2024   

  
Actualmente la PCH Ventana se encuentra en actualización de los diseños para su 
construcción. Como resultado de esta actualización se entregarán cinco 
productos mencionados a continuación: 
 

·         Diagnóstico general de información existente. 
·         Evaluación y validación técnica. 
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·         Evaluación y validación del marco regulatorio vigente. 
·         Evaluación y validación económica y financiera. 
·         Diseño actualizado de la PCH Ventana. 

  
Se adjuntan los productos asociados al Plan Maestro de Energía que soportan lo indicado (Ver 
Anexos Punto 14). 
  
Pregunta: 
 

15. “Informe el estado del traslado de redes de Acueducto y Alcantarillado de la 
ciudad con relación a los proyectos del metro de Bogotá y los proyectos de 
infraestructura de movilidad contemplados en el proyecto del POT 2022-2035, 
radicado ante el concejo de Bogotá el 10 de septiembre de 2021, y el Documento 
CONPES 4034 de 2021. Remita la información detallada por proyecto”. 

 
Respuesta:  
 
La construcción de las cinco (05) líneas del metro de Bogotá pertenecen al Programa para 
descarbonizar la movilidad donde se busca mejorar el ambiente urbano apostando a la reducción 
de emisiones de GEI a través del aumento de modos de transporte con menor huella de carbono 
y eficiencia energética. A través de este programa el Distrito Capital consolida la red de metros 
entre otros. Este programa se articula con el Objetivo estratégico del POT No. 3 – Mejorar el 
ambiente urbano y de los asentamientos rurales, y con el Objetivo estratégico No. 6 – Reducir los 
desequilibrios y desigualdades para un territorio más solidario y cuidador. 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP suscribió con la Empresa Metro 
de Bogotá el Acuerdo 037 de 2017 cuyo objeto es el traslado anticipado de redes matrices de 
acueducto, redes troncales de alcantarillado y redes menores y locales de acueducto y 
alcantarillado asociadas, que interfieren con la primera línea del Metro de Bogotá. 
 
El traslado de redes cuenta con 6 grupos de obra (1, 2+6, 3, 4), algunos de ellos fueron resultado 
de dos grupos contratados de diseños (5 y 7) que continuaran con obras en grupo 7 fase II y 
grupo 8. 
 
A continuación, se encuentra el estado de avance del traslado de redes, realizado en cada grupo. 
 

x Grupo 1 de obra: 
Estado: En ejecución. 
Dos (02) interferencias. 
- EAB 01 Alcantarillado Pluvial – Colector Britalia 
- EAB 03 Alcantarillado Pluvial – Box Culvert Tintal II 
Avance físico: 62.80% 
Avance financiero: 48.9% 
Avance en tiempo: 71.1% 

 
x Grupo 2+6 de obra: 
Estado: En ejecución. 
Seis (06) interferencias. 
- EAB 02 Acueducto – Línea Av. Villavicencio Tramo II Interconexión 
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- EAB 04 Acueducto – Línea Av. Villavicencio Tramo II. 
- EAB 05 Acueducto – Línea Av. Villavicencio Gran Britalia.  
- EAB 06 Acueducto – Línea Bosa Kennedy.  
- EAB 07 Acueducto – Línea Gran Britalia.  
- EAB 10 Alcantarillado Pluvial – Colector Pastrana. 
Avance físico: 9.97% 
Avance financiero: 5.25% 
Avance en tiempo: 39.52% 

 
x Grupo 3 de obra: 
Estado: En ejecución. 
Cuatro (04) interferencias. 
- EAB 08 Acueducto – Refuerzo Av. 1 de Mayo. 
- EAB 10 Alcantarillado Pluvial – Colector Pastrana. 
- EAB 11 Alcantarillado Pluvial – Colector Calle 35 B sur.  
- EAB 12 Alcantarillado Pluvial – Colector Carrera 71 D. 
Avance físico: 2.17% 
Avance financiero: 0.91% 
Avance en tiempo: 19.78% 

 
x Grupo 4 de obra: 
Estado: En ejecución. 
Diecisiete (17) interferencias. Entre las principales están: 
- EAB 15 Acueducto – Calle 8 sur. 
- EAB 18 Alcantarillado Mixto – Interceptor izq Fucha. 
- EAB 19 Alcantarillado Mixto – Colector Calle 1.  
- EAB 20 Alcantarillado Mixto – Colector Tr. 19. 
- EAB 22 Acueducto – Línea Av. Primera. 
- EAB 23 Alcantarillado Mixto – Interceptor Quebrada Lajas. 
- EAB 24, 25, 26 Alcantarillado Mixto – Colector Cr. 14 – Cl 5- Cl 3- Cl 4. 
- EAB 28 Alcantarillado Mixto – Interceptor Polo Club. 
Avance físico: 6% 
Avance financiero: 1.02% 
Avance en tiempo: 66.75% 

 
x Grupo 7 de obra: 
Estado: Pendiente firmas Acta de inicio. 
Dos (02) interferencias. 
- EAB 13 Acueducto – Línea Silencio Casablanca. 
- EAB 14 Acueducto – Línea Alimentación Timiza. 
Para firma de acta de inicio. 

 
x Grupo 8 de obra: 
Estado: Pendiente adjudicación. 
Dos (02) interferencias. 
- EAB 17 Alcantarillado Sanitario – Interceptor Der. Río Seco. 
- EAB 27 Alcantarillado Mixto – Colector las Delicias. 
- B-3 Combinado Local No. 8 Alcantarillado Pluvial Colector Polo.    
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Pregunta: 
 

16. “Explique cómo se articulan las decisiones de competencia del distrito capital y 
de la empresa de acueducto de Bogotá en términos de prestación del servicio 
público de acueducto, con lo previsto en el artículo 9 del Proyecto de Ley 152 de 
2021 Senado – 213 de 2021 Cámara “Por medio del cual se desarrolla el artículo 325 
de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región 
Metropolitana de Bogotá – Cundinamarca, en lo relacionado con servicios públicos 
domiciliarios” 

 
Respuesta:  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el régimen de servicios públicos (Ley 142 de 1994), hay una clara 
diferenciación entre las funciones a cargo de los municipios y distritos y las personas prestadoras 
de los servicios. 
 
El artículo 5o de la comentada Ley 142 de 1994 se refiere a la competencia de los municipios en 
cuanto a la prestación de los servicios públicos en los siguientes términos: 
 

“Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán 
en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los 
concejos: 
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública 
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, 
o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos 
previstos en el artículo siguiente. 
5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participación de los usuarios en la gestión y 
fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio. 
5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo 
al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente 
Ley. 
5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por 
el Gobierno Nacional. 
5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita 
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos. 
5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas 
de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las 
actividades de su competencia. 
5.7. Las demás que les asigne la ley”. 

 
 Por su parte el artículo 18 de la citada ley al referirse a las personas prestadoras indica: 
 

“Objeto. La Empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más 
de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las 
actividades complementarias, o una y otra cosa. 
 
Las comisiones de regulación podrán obligar a una empresa de servicios públicos a tener 
un objeto exclusivo cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la 
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competencia y no produce economías de escala o de aglomeración en beneficio del 
usuario. En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto social 
múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; 
y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de 
manera explícita. 
 
Las empresas de servicios públicos podrán participar como socias en otras empresas de 
servicios públicos; o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio 
o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia 
oferta de este bien o servicio en el mercado. Podrán también asociarse, en desarrollo de 
su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas. 
 
Parágrafo. Independientemente de su objeto social, todas las personas jurídicas están 
facultades para hacer inversiones en empresas de servicios públicos. En el objeto de las 
comunidades organizadas siempre se entenderá incluida la facultad de promover y 
constituir empresas de servicios públicos, en las condiciones de esta Ley y de la ley que 
las regule. En los concursos públicos a los que se refiere esta Ley se preferirá a las 
empresas en que tales comunidades tengan mayoría, si estas empresas se encuentran 
en igualdad de condiciones con los demás participantes”. 

 
Por su parte el proyecto de ley 152 en el artículo 7 sobre procedimiento y condiciones para la 
asociación de los municipios a la región metropolitana es claro en indicar que los municipios de 
Cundinamarca podrán asociarse a la Región Metropolitana cuando compartan dinámicas 
territoriales, ambientales, sociales o económicas para una, algunas o todas las áreas temáticas. 
En tal sentido se establece un carácter potestativo de vinculación, aunque el artículo 8 del citado 
proyecto normativo de manera indicativa propone algunos municipios en los referentes a servicios 
públicos. 
 
El artículo 10 al abordar las competencias por áreas temáticas en la parte de servicios públicos   
y TIC indica: 
 

1. Coordinar, promover y/o ejecutar acciones orientadas a lograr una adecuada planeación 
y gestión del recurso hídrico con enfoque regional. 

2. Coordinar y Gestionar con otras autoridades nacionales y/o territoriales l asesoría y 
asistencia técnica, administrativa y financiera y la adopción de prácticas de buen gobierno 
o gobierno corporativo en las empresas públicas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios y TIC en los municipios que integran la Región Metropolitana. 

3. Promover, diseñar y apoyar la implementación de esquemas asociativos para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC con enfoque regional y territorial 
que garanticen cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad en los municipios que hacen 
parte de la Región Metropolitana, para lo cual podrá disponer entre otros instrumentos de 
financiación, de los aportes bajo condición. 

4. Hacer seguimiento a la gestión y prestación de los servicios públicos domiciliarios en su 
jurisdicción, y reportar en lo que corresponda a la autoridad competente para el ejercicio 
del control y vigilancia.  

5. Formular la política regional de gestión, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y 
líquidos y coordinar la implementación de esquemas asociativos y demás acciones bajo 
el modelo de economía circular, en articular a través del reuso de las aguas residuales y 
el aprovechamiento de los residuos sólidos. 
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En concordancia con lo indicado en el proyecto, se viene adelantando el desarrollo del convenio 
234 de 2021, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Distrito Capital, las 
Empresas Públicas de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.   

 
Dentro de su gestión está la estructuración de una consultoría para disponer de un diagnóstico y 
evaluación de alternativas de regionalización para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo. Con estos insumos se podrá avanzar en la concreción de acciones sobre regionalización 
de estos servicios.   
 
Pregunta: 
 

17. “Presente un informe detallado sobre las decisiones que en esa línea haya 
planteado la administración distrital y la empresa de acueducto para el desarrollo 
de dicha Ley Orgánica en asuntos relacionados con: a) ámbito geográfico;                   
b) competencias, c) funciones y d) hechos regionales relacionados con prestación 
del servicio público de agua y alcantarillado”. 

 
Respuesta:  
 
De acuerdo con el Convenio 234 de 2021, los integrantes definieron como su objeto, aunar 
esfuerzos entre las partes, orientados a la definición de alternativas para el aseguramiento de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. En desarrollo de este convenio se llevó a cabo 
la estructuración de la Hoja de Ruta para la Regionalización de los Servicios de Agua Potable, 
Saneamiento y Aseo en la Región Bogotá-Cundinamarca, que describe las acciones 
recomendadas para desarrollar este proceso por fases, incluyendo la viabilidad social y política 
de Implementación de la(s) Alternativa(s) Viabilizada(s) y la estructuración, con su 
correspondiente cierre financiero y plan de transición, de manera que la información detallada al 
respecto se generará como resultado de estas fases adicionales.   
 
Pregunta: 
 

18. “¿Cuál sería entonces el área de intervención y operación de la EAAB 
proyectada sobre los municipios de la región, en caso de que se aprueben las 
disposiciones contenidas para la Región Metropolitana en el proyecto de Ley No. 
152 de 2021 Senado – 213 de 2021 Cámara?” 

 
Respuesta:  
 
Dentro de lo previsto por el Distrito y la EAAB-ESP, y de conformidad con lo expuesto, el avance 
en la propuesta y diseño del esquema de un prestador del servicio de acueducto a nivel regional, 
tanto el Plan de Desarrollo Distrital como el Plan General Estratégico de la EAAB-ESP, tienen 
previsto el desarrollo de esta consultoría durante el año 2022, cuando se espera adelantar el 
ejercicio de diagnóstico sobre la propuesta del acueducto regional y definir de esta manera su 
alcance y viabilidad. 
 
Pregunta: 
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19. “Remita un informe detallado y actualizado sobre la situación financiera, 
administrativa, contractual, y operativa para la provisión de agua en los municipios 
en los cuales la empresa presta actualmente el servicio de acueducto como 
prestador directo o a través de contratos de suministro”. 

 
 
Respuesta: 
 
Informe Del Negocio De Suministro De Agua Potable E Interconexión-SAPEI 
 

x Situación Financiera 
 
Durante el año 2020, marcado por la pandemia, se facturaron $28.752 millones de pesos, 
correspondientes a la venta de agua en bloque, con un crecimiento del 6.9% vs el año 2019. 
 
Las finanzas del negocio, fueron impactadas por la emergencia sanitaria de COVID-19, ya que 
fueron suspendidos temporalmente los ajustes tarifarios por concepto de Índice de Precios al 
Consumidor – IPC y variaciones en costos de operación particular y tasas ambientales. Es decir, 
en la práctica las tarifas fueron las mismas desde septiembre de 2019, y los incrementos que se 
debieron observar en febrero 2020 y en julio 2020 fueron suspendidos desde el 18 de marzo de 
2020. 
 

 
 
Finalizando el año, el regulador autorizó realizar las actualizaciones tarifarias suspendidas y diferir 
el cobro de los valores suspendidos hasta en 18 meses. Es así como a partir de los consumos 
de enero 2021 se actualizaron las tarifas y se generó el Delta Tarifario. 
 
En el periodo enero-julio de 2021, se han facturado $19.497 millones de pesos, con un importante 
crecimiento frente al mismo periodo del año anterior de 12,7%. Esta variación se explica con las 
variaciones del consumo, actualización tarifaria y facturación de cuotas del delta tarifario. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
ENERO 3.986.825.963$     2.536.702.562$     2.613.933.236$     3.049.379.264$     3.223.383.435$     3.645.630.059$     
FEBRERO 1.542.726.641$     1.070.415.082$     1.166.841.250$     1.368.209.638$     1.442.592.658$     1.522.633.085$     
MARZO 4.101.422.848$     2.431.415.773$     2.609.225.599$     2.762.083.930$     3.316.326.399$     3.513.425.583$     
ABRIL 1.674.450.266$     1.148.695.129$     1.297.305.448$     1.894.796.409$     1.477.797.515$     1.627.124.747$     
MAYO 4.042.267.779$     2.531.985.721$     2.915.789.786$     2.986.083.552$     3.229.804.408$     3.764.854.102$     
JUNIO 1.653.999.494$     1.140.398.767$     1.280.908.920$     1.315.368.062$     1.461.502.797$     1.539.083.772$     
JULIO 4.054.482.731$     2.711.090.552$     2.932.394.105$     2.995.729.306$     3.152.788.741$     3.884.243.840$     
AGOSTO 1.043.565.773$     1.150.273.363$     1.259.901.589$     1.373.149.780$     1.458.074.060$     
SEPTIEMBRE 2.489.672.069$     2.816.734.264$     3.259.072.057$     3.162.625.684$     3.513.435.007$     
OCTUBRE 1.050.187.895$     1.227.005.645$     1.274.140.860$     1.355.644.400$     1.479.354.504$     
NOVIEMBRE 2.456.396.869$     2.724.330.944$     3.143.676.637$     3.291.470.442$     3.503.094.330$     
DICIEMBRE 1.035.500.346$     1.150.662.326$     1.268.089.967$     1.351.598.954$     1.493.579.642$     
TOTAL AÑO 29.131.498.674$   22.639.710.128$   25.021.279.454$   26.906.139.421$   28.751.733.496$   19.496.995.188$   
PROMEDIO MES 2.427.624.890$     1.886.642.511$     2.085.106.621$     2.242.178.285$     2.395.977.791$     2.785.285.027$     
VAR ANUAL -22,3% 10,5% 7,5% 6,9% 16,2%

VALOR FACTURADO SAPEIMES EXPEDICION 
FACTURA
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Desde el año 2015 podemos afirmar que los clientes han tenido un excelente comportamiento de 
pago oportuno y no existen deudas pendientes causadas desde el año 2015. 
 
Sin embargo, existen tres clientes que presentan carteras en mora, cuya gestión pasa por vía 
jurídica. Durante este año 2021, la EAAB-ESP se ha interesado en estructurar la recopilación de 
antecedentes, para impulsar acciones tendientes a la recuperación de los saldos adeudados, 
mientras las circunstancias particulares de cada caso así lo permitan. 
 
Considerando únicamente el capital adeudado, la suma de estas cuentas por cobrar asciende a 
$4.775,9 millones. 
 
Las tarifas de Agua en Bloque han surtido las variaciones periódicas en cada Acuerdo de Junta 
Directiva, y cabe recordar que en el año 2016 el negocio redujo sustancialmente las tarifas SAPEI 
debido al cambio en el marco tarifario con la aplicación de la Resolución CRA  688 de 2014 y su 
modificatoria que es la Resolución CRA 725 de 2015, hoy incorporadas en la Resolución 943 de 
2021. 
 
Las tarifas vigentes a la fecha de hoy, son las del Acuerdo 079 del 26 de agosto de 2021 así: 

 
 
Pasando al aspecto de caja, desde hace años, la EAAB-ESP tenía 2 ciclos para Agua en Bloque: 
uno mensual con 7 clientes (9 cuentas) y otro bimestral con 6 clientes (7 cuentas).  

2020 2021
ENERO 3.223.383.435$     3.645.630.059$     
FEBRERO 1.442.592.658$     1.522.633.085$     
MARZO 3.316.326.399$     3.513.425.583$     
ABRIL 1.477.797.515$     1.627.124.747$     
MAYO 3.229.804.408$     3.764.854.102$     
JUNIO 1.461.502.797$     1.539.083.772$     
JULIO 3.152.788.741$     3.884.243.840$     
TOTAL AÑO 17.304.195.953$   19.496.995.188$   
PROMEDIO MES 2.472.027.993$     2.785.285.027$     
VAR ANUAL 12,7%

MES EXPEDICION 
FACTURA

VALOR FACTURADO SAPEI
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Recientemente, gracias a una gestión comercial, se logró que 4 clientes (cuya facturación 
bimestral totaliza $946 millones), aceptaran cambiarse a facturación mensual a partir de los 
consumos efectuados en septiembre de 2021. Esto representa una mejoría en caja de $473 
millones mensuales aprox. 
 
Los otros dos clientes (que facturan $1.230 millones bimestrales) pasarán a facturación mensual 
a principios del año 2022, lo cual redundará en una mejoría en caja de $615 millones de pesos 
mensuales. 
 
Estos cambios representan un beneficio también para los clientes ya que, con la facturación 
mensual, se estaría reconociendo de manera cierta y no estimada, la prestación del servicio en 
el período que corresponde, atendiendo las características y principios de la información 
financiera, en la que destacamos: 
 

x La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. 
x La información financiera debe ser oportuna, lo que significa tener a tiempo información 

disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. 
x Adicionalmente, el principio de asociación contable prevé que los costos y gastos se 

reconocen sobre la base de una asociación directa entre los cargos incurridos y la 
obtención de partidas específicas de ingresos.  

En este caso, el cliente de venta de agua en bloque reconoce unos ingresos mensuales por la 
prestación del servicio de acueducto y con la facturación mensual emitida por la EAAB, podría 
reconocer unos costos ciertos y fiables asociados a esos ingresos, que le permitirán mayor 
calidad de la información y mejor base para toma de decisiones. 
 

x Situación Administrativa 
 

El negocio de SAPEI se administra en la EAAB-ESP, en el cual un equipo se encarga de la 
Facturación, Atención al Cliente, reportes SUI e informes y estadísticas.  
 
Así mismo, en lo concerniente a políticas de negociación, se está trabajando de la mano con un 
equipo de alta gerencia, que está desarrollando el Informe de Capacidad Excedentaria, que será 
fundamental para emprender las renegociaciones de contratos. 
 

x Situación Contractual 
 

La relación contractual con los beneficiarios es de carácter privado, CONTRATO DE 
SUMINISTRO (Art.968 del Código de Comercio), pero le resultan aplicables las normas emitidas 
por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, en la que se establen los 
requisitos aplicables a los contratos que suscriban los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Actualmente, la EAAB-ESP cuenta con 13 clientes de SAPEI. De ellos, 4 son contratos vigentes, 
la fecha más próxima de vencimiento es marzo de 2022. El resto, es decir 9 contratos se 
encuentran con un plan de acción en ejecución para su normalización contractual.  



 
 
 
 
 
                                                                                                               Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 480/21 – Radicado E-2021-060564 

 
Página 22 de 40                                                

MPFD0801F01-03 

 
 
Ahora bien, ya se ha avanzado en la redacción del nuevo modelo de minuta de contrato y 
numerosas reuniones con los clientes para ambientar y acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la norma CRA 759 de 2016. 
 

x Situación Operativa 
 

Los 13 clientes totalizan 16 puntos de acceso y consumen en promedio 3,2 millones de m3 de 
agua mensuales, que se transporta a municipios ubicados en los cuatro puntos cardinales: Norte 
(Área rural de Bogotá, Cota, Chía, Sopó, Cajicá, Tocancipá), Oriente (La Calera), Sur (Soacha), 
Occidente (Funza, Mosquera, Madrid). 

Numero de contrato Fecha de Suscripción Fecha de 
Terminación

Relación 
Contractual 

Emserchia  ESP No definida Realidad

Municipio de Cajicá-Empresa de Servicios 
Públicos de Cajicá SA ESP

Escritura AF 01007813 02-07-1981 01-07-2001 Realidad

Oficina de Servicios Públicos de Tocancipá Sin número 10-10-1985 09-10-2005 Realidad

Municipio de La Calera-Espucal ESP. 340 07-09-1991 07-02-2017 Realidad

Aguas de Bogotá SA ESP 21-2010 28/06/2012 27/03/2012 Realidad

Aquápolis SA ESP 9-99-30100-00-2005 21-01-2005 20-07-2022 Vigente

Cojardín SA ESP Realidad

Empresa Municipal de A.A.A. de Funza - EMAAAF No definida Realidad

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 
Madrid, EAAAM ESP

9-99-30400-0035-2009 10/03/2009 09-03-2022 Vigente

Aguas de la Sabana de Bogotá S.A. E.S.P. 9-99-30100-257-2005 13-05-2005 12-05-2025 Vigente

Empresa de Acueducto y Alcantarillado El Rincón-
Emar SA ESP

1-99-9000-261-9 10-09-1999 08-06-2003 Realidad 

 4º Contrato: 12-Mar-10; 
Otro Sí  No. 2: 9-Marz -2015

9-Setpt-2015

Relacion regida por Resolución CRA 270 de 2003 de Servidumbre y normas que le apliquen, relacion derivada del 
Contrato 9-99-9100-316-1999 del 9 Ago 1999, vencido 6-Jul-2003

Relación Comercial Mayo de 2013.
Es el nuevo cliente, ya qye el anterior, Hydros Chia tuvo contrato No. CH02-2010  desde 12/mar/2010.

Convenio de Interconexion de acueductos Funza Mosquera y Madrid fechado del 01-03-1995

Información Contractual Contratos en Ejecución

27-12-2011

07-03-2022 VigenteEAMOS. E.S.P. MQ-02-2010

29-2011 2º Contrato: 28-Jun-2011  

Cliente

Realidad
Empresa de Servicios Públicos de Sopo 

“Emsersopó”
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Tal tamaño de operación demanda de la EAAB-ESP una excelente comunicación con los clientes 
para atender las incidencias normales de la gestión de distribución de agua. 
 
Dentro del proceso de gestión comercial, se encuentra el subproceso de gestión de portafolio con 
el procedimiento GESTIÓN COMERCIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E 
INTERCONEXIÓN, que inicia con la solicitud del Suministro de Agua Potable e Interconexión y 
finaliza con el archivo de los soportes documentales; aplica tanto para beneficiarios nuevos como 
existentes, siempre que se requiera un nuevo punto de acceso. 
 
A continuación, relacionamos el consumo en metros cúbicos m3 y la variación de los beneficiarios 
en los últimos 6 años: 

 
Consumo en m3 y variación últimos 6 años 

 
Para el año 2022 se prevé que estos clientes totalicen 40 millones de m3. de consumo facturado. 
 

AÑO CHIA MOSQUERA CAJICA MADRID FUNZA AGUAS DE 
LA SABANA SOPO TOCANCIPA COJARDIN EMAR CALERA AQUAPOLIS ARBORETO

2015 10.195.115 4.874.125   4.608.893   2.435.129   2.214.087   1.334.200   1.609.663   1.888.263   872.266      754.405      167.590      240.560      46.545         
2016 9.630.258   4.592.402   4.342.395   3.157.397   2.478.095   1.488.451   1.298.779   1.104.624   863.284      749.465      209.600      202.970      48.768         
2017 9.596.273   5.155.373   4.552.189   2.936.935   2.364.443   1.847.259   1.427.743   788.984      942.987      871.002      203.720      168.740      49.871         
2018 10.544.903 5.282.035   4.730.793   3.215.081   2.772.681   1.995.018   1.465.398   993.710      1.021.928   558.992      305.980      124.390      56.178         
2019 11.215.636 5.421.713   4.828.640   3.004.869   2.910.256   2.314.808   1.433.737   885.237      982.037      507.266      401.720      104.030      61.756         
2020 11.550.692 6.470.192   4.962.001   3.387.354   3.180.328   2.320.711   1.374.410   1.093.051   902.568      575.820      447.070      107.940      71.693         

2021 R/P 11.911.680 6.869.629   5.380.481   3.914.729   3.592.161   2.523.107   1.398.237   1.190.707   885.375      572.162      418.663      116.006      62.486         

VARIACION CHIA MOSQUERA CAJICA MADRID FUNZA AGUAS DE 
LA SABANA SOPO TOCANCIPA COJARDIN EMAR CALERA AQUAPOLIS ARBORETO

2016/2015 -5,5% -5,8% -5,8% 29,7% 11,9% 11,6% -19,3% -41,5% -1,0% -0,7% 25,1% -15,6% 4,8%
2017/2016 -0,4% 12,3% 4,8% -7,0% -4,6% 24,1% 9,9% -28,6% 9,2% 16,2% -2,8% -16,9% 2,3%
2018/2017 9,9% 2,5% 3,9% 9,5% 17,3% 8,0% 2,6% 25,9% 8,4% -35,8% 50,2% -26,3% 12,6%
2019/2018 6,4% 2,6% 2,1% -6,5% 5,0% 16,0% -2,2% -10,9% -3,9% -9,3% 31,3% -16,4% 9,9%
2020/2019 3,0% 19,3% 2,8% 12,7% 9,3% 0,3% -4,1% 23,5% -8,1% 13,5% 11,3% 3,8% 16,1%
2021/2020 3,1% 6,2% 8,4% 15,6% 12,9% 8,7% 1,7% 8,9% -1,9% -0,6% -6,4% 7,5% -12,8%

VARIACION PROMEDIO ANUAL
2021/2015 2,6% 5,9% 2,6% 8,2% 8,4% 11,2% -2,3% -7,4% 0,2% -4,5% 16,5% -11,4% 5,0%
2021/2019 3,1% 12,6% 5,6% 14,1% 11,1% 4,4% -1,2% 16,0% -5,0% 6,2% 2,1% 5,6% 0,6%
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Recientemente se han tenido novedades que han impactado la calidad de agua imputable a 
algunos clientes de SAPEI ya que tienen prácticas desaconsejadas en el manejo de válvulas y 
velocidades dentro de sus redes internas que ocasionan desprendimiento de biopelícula. 
 
También operamos y disponemos las redes de acueducto existentes en el perímetro urbano del 
municipio de Gachancipá y Soacha, es decir, el Área de prestación APS de la EAAB-ESP. 
 
Pregunta: 
 

20. “Remita los documentos, análisis y estudios que soportan los 3 escenarios de 
proyección a 2040 (con detalle año por año), respecto al suministro de agua a 
Bogotá y municipios cercanos, según datos poblacionales, de consumo y de 
crecimiento poblacional, presentados ante la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar, 
del Tribunal de Cundinamarca, en audiencia de seguimiento al fallo de acción 
popular del río Bogotá el pasado 20 de agosto de 2021”. 

 
Respuesta:  
 
La EAAB suministra agua a los municipios, ya sea como prestador directo o a través de contratos 
de suministro. Algunos de los beneficiarios tienen fuentes complementarias y otros se abastecen 
únicamente con agua suministrada por la EAAB.  
 
Entre los municipios a los cuales la Empresa les vende agua en bloque, hay unos que dependen 
exclusivamente del caudal de la Empresa (Chía y Cajicá) y otros que cuentan con fuentes propias 
(Funza, Cota, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo, Tenjo, Tocancipá y Soacha). Adicionalmente, 
con los municipios de Anapoima y La Mesa la Empresa suscribió un convenio para un suministro 
futuro de agua.  
 
En audiencia con la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar se presentaron tres escenarios del 
suministro de agua a Bogotá y municipios cercanos. A continuación, se describen los análisis y 
estudios que soportan cada escenario: 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                               Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 480/21 – Radicado E-2021-060564 

 
Página 25 de 40                                                

MPFD0801F01-03 

Escenario 1: 
El primer escenario da cuenta de cuál sería la realidad de las necesidades de abastecimiento si 
nos limitáramos a atender los compromisos que la EAAB tiene con cada municipio. Se entiende 
como compromiso el máximo entre lo observado y lo convenido a través de un contrato de venta 
de agua en bloque. Se opta por tomar el máximo entre estos dos datos, considerando que muchos 
de estos convenios ya están vencidos, que lo consumido actualmente es mayor a lo contratado 
o convenido, y que la regulación actual dificulta el control del caudal suministrado a los municipios.  
En la Tabla 1 se muestra un resumen la situación de agua en bloque.  
 

Tabla 1: Resumen situación venta agua en bloque 

 
 

Las proyecciones de este escenario se muestran en la Gráfica 1. Bajo los compromisos 
actuales, la EAAB no tiene presiones inminentes de abastecimiento de agua.  
 

BENEFICIARIO MUNICIPIO
Q observada 

2020
Q Cto firmado

LPS
Máximo

Fecha 
terminación 

Contrato
EPC SA ESP Cajicá 157.0 38.6 157.0 7/1/2001
EMAAF ESP Funza 110.4 65.0 110.4 Revisar
EAMOS ESP Mosquera 204.5 82.2 204.5 3/11/2021
EAAAM ESP Madrid 107.1 84.9 107.1 3/9/2021
AB SA ESP La Calera 2.3 1.9 2.3 3/27/2012
ESPUCAL ESP La Calera 14.1 34.7 34.7 2/7/2017

Total La Calera 16.4 36.7 36.7
EMSERCHIA ESP Chía 365.3 365.3 No definida
AQUAPOLIS SA ESP Tocancipá 3.4 13.5 13.5 1/20/2021
ESPT SA ESP Tocancipá 34.5 17.4 34.5 10/9/2005

Total Tocancipá 37.9 30.9 37.9
EMAR SA ESP Soacha 18.2 26.0 26.0 Revisar
EMSERSOPO ESP Sopó 43.5 42.7 43.5 12/31/2011
COJARDIN SA ESP Bogotá 28.6 6.9 28.6 7/6/2003

ASB SA ESP
Cota, Tenjo, 
Funza industrial

73.4 217.5 217.5 5/12/2025

TOTAL 1162.3 591.2 1162.3
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Gráfica 1. Escenario 1:  Escenario con compromisos actuales (m3/s).  

 
 
Escenario 2: 
Uno de los principales insumos del Plan Maestro de Abastecimiento de la EAAB es el Estudio de 
Población y Demanda, también actualizado en 2016. La publicación de los resultados del Censo 
de 2018 por parte del DANE plantea la necesidad de realizar una actualización de las 
proyecciones de caudal tanto para las Áreas de Prestación de Servicio -APS- como para los 
municipios a los cuales la Empresa suministra agua a través de la venta de agua en bloque. Lo 
anterior, en razón de que la senda de crecimiento poblacional es una de las variables 
fundamentales para hacer la proyección de los caudales y, por tanto, cambios en la primera 
obligan a realizar ajustes en la última, en particular si las diferencias son de la magnitud de las 
que se observan entre el Estudio de Población y Demanda y el Censo del DANE 2018. Bajo este 
entendido, la EAAB ha proyectado un escenario al que se refiere como Escenario Base, que se 
presenta como una alternativa actualizada del de Plan Maestro de Abastecimiento, que se hace 
de forma transitoria en tanto se cuenta con los resultados de la consultoría que está en proceso 
de contratación y que tendrá por objeto actualizar los mencionados estudios. 
 
Para realizar la actualización a la que se hace mención, se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

x Para proyectar los caudales de las APS -Bogotá, Soacha y Gachancipá-, se consideró el 
crecimiento poblacional resultante de la agregación de la suma de la población de cabecera 
municipal y centros poblados y rural disperso. 

x Para los municipios a los cuales les vendemos agua en bloque, se realizó una estimación por 
separado para el caudal residencial y el no residencial -correspondiendo el total a la suma de 
estos dos caudales-: 
 
Caudal residencial: 
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Si el municipio depende exclusivamente del caudal de la EAAB: 
 
 
 
 
 
Si el municipio cuenta con caudal mixto (Caudal de la EAAB y fuentes propias): 
 
 
 
 
Donde: 

x 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,௧: suministro de agua para el componente residencial proyectado para el 
municipio 𝑖 para el año 𝑡.  

x 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛௜: dotación residencial para el municipio 𝑖. Las dotaciones -LHD (Litros por 
Habitante Día)- residenciales, se extrapolaron a partir de la información obtenida del Sistema 
Único de Información -SUI- y de ajustarlas por un factor de pérdidas promedio cercano al 
50%. Lo anterior, en el entendido de que la información reportada en la mencionada 
plataforma corresponde a la facturada y no la suministrada. La Gráfica 2 muestra las 
dotaciones obtenidas. Vale la pena aclarar que para el caso de Chía se ajustó con pérdidas 
del 40% porque la EAAB tiene información más precisa sobre este municipio puesto que 
depende exclusivamente del caudal de la empresa.  

Gráfica 2. Dotaciones residenciales (l/h/d) municipios, año 2019.  

 
Fuente: SUI. Cálculos y elaboración: propios 

x 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛௜,௧:  
 
Si el caudal es exclusivo: corresponde a la población proyectada por el DANE para el año 
𝑡. La Tabla 2 muestra estas proyecciones.  
 

𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,௧ =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛௜,௧ ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛௜,௧

1 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠௧,௜
 

𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,௧ =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛௜,௧ ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛௜,௧

1 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠௧,௜
+ 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,ଶ଴ଶ଴ 
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Si el caudal es mixto: población del municipio 𝑖 atendida por caudal de la EAAB para el 
año 𝑡. Para esta variable se consideraron las proyecciones poblaciones del Censo del DANE 
2018 y se obtuvo la diferencia entre la población de 2020 y la estimada en los años 
siguientes. Lo anterior se traduce en que la EAAB está considerando la población adicional 
a la que hoy en día los municipios están surtiendo con fuentes propias y/o fuentes diferentes 
a las dispuestas por parte de la Empresa.  
 

Tabla 2. Proyecciones de población del Censo del DANE 2018. 

 
Fuente: Censo DANE 2018.  

Nota: Corresponde a la suma de cabecera municipal y centros poblados y rural disperso 
 
Puesto que el DANE solo proyecta la población para los municipios hasta 2035, se aplicó la 
tasa de crecimiento poblacional del departamento -Cundinamarca- desde el 2036 hasta el 2050 
(ver Gráfica 3).  
 

Gráfica 3. Crecimiento poblacional. Proyección, Censo del DANE 2018.  

 
Fuente: Censo DANE 2018. Cálculos y elaboración: propios 

Año Anapoima Cajicá Chía Cota Funza La Calera La Mesa Madrid Mosquera Sopó Tenjo Tocancipá

2020 16064 92967 149570 36992 105086 32917 36129 127138 150665 28999 24096 45714
2021 16702 96678 155541 38469 109281 34224 37564 132214 156680 30157 25053 47539
2022 17227 99720 160435 39679 112720 35301 38746 136374 161610 31106 25841 49035
2023 17717 102554 164995 40807 115923 36304 39847 140249 166203 31990 26576 50428
2024 18083 105231 169826 41842 119438 37087 40784 144841 171626 32834 27179 51605
2025 18367 107713 174354 42820 122952 37779 41608 149173 176909 33618 27735 52620
2026 18645 110026 178610 43743 126332 38424 42400 153242 181870 34355 28211 53533
2027 18944 112199 182607 44582 129503 39012 43105 157060 186511 35052 28647 54360
2028 19186 114222 186305 45361 132445 39602 43748 160568 190790 35712 29032 55093
2029 19426 116072 189667 46098 135140 40104 44357 163789 194688 36308 29387 55802
2030 19634 117748 192714 46765 137561 40571 44916 166685 198202 36848 29752 56429
2031 19834 119353 195599 47382 139838 41032 45445 169403 201501 37377 30080 57034
2032 20029 120918 198409 47976 142069 41474 45963 172080 204756 37882 30380 57616
2033 20225 122462 201208 48592 144264 41922 46457 174732 207919 38370 30686 58197
2034 20432 123987 203939 49179 146436 42343 46980 177325 211080 38852 31000 58745
2035 20595 125482 206626 49753 148602 42756 47462 179856 214163 39348 31297 59305
2036 20843 126995 209348 50334 150800 43173 47949 182423 217291 39850 31597 59870
2037 21093 128522 211866 50939 152614 43692 48526 184617 219904 40330 31977 60590
2038 21339 130021 214337 51533 154393 44202 49091 186770 222468 40800 32350 61297
2039 21580 131490 216758 52115 156137 44701 49646 188880 224982 41261 32715 61989
2040 21816 132928 219129 52685 157845 45190 50189 190946 227442 41712 33073 62667
2041 22047 134335 221449 53243 159516 45668 50720 192967 229850 42154 33423 63331
2042 22273 135712 223718 53789 161151 46136 51240 194944 232206 42586 33766 63980
2043 22494 137057 225935 54322 162748 46594 51748 196876 234507 43008 34100 64614
2044 22709 138369 228098 54842 164306 47040 52243 198761 236751 43419 34427 65232
2045 22919 139647 230205 55348 165824 47474 52726 200597 238939 43820 34745 65835
2046 23123 140892 232257 55842 167302 47897 53196 202385 241068 44211 35054 66422
2047 23323 142108 234262 56324 168746 48311 53655 204133 243150 44593 35357 66995
2048 23519 143302 236231 56797 170164 48717 54106 205848 245193 44967 35654 67558
2049 23711 144473 238161 57261 171554 49115 54548 207530 247196 45335 35945 68110
2050 23899 145620 240051 57716 172916 49505 54981 209177 249159 45695 36231 68651
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x 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠௧,௜: pérdidas técnicas en las que incurre la EAAB en el proceso de 

suministro al municipio 𝑖 en el año 𝑡. Son del orden del 0%. 
 

Caudal no residencial: 
 

𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑁𝑅௜,௧ = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑁𝑅 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑁𝑅௜ ∗ ∑ 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,௧
ூ
௜ୀଵ  

Donde: 

x 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑁𝑅௜,௧: suministro de agua para el componente no residencial proyectado para el 
municipio 𝑖 para el año 𝑡. 

x ∑ 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,௧
ூ
௜ୀଵ : corresponde al suministro residencial agregado para el año 𝑡, 

considerando los municipios a los que la EAAB les suministra água. Se calcula a partir de 
los 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑅௜,௧ individuales referidos arriba. 

x 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑁𝑅: promedio para los cocientes observados para el periodo 2010-2019 entre el 
consumo no residencial y residencial del agregado de los municipios a los que la EAAB le 
suministra agua. Este promedio es del orden de 0,3. Es decir, que por cada metro cúbico 
que consume el componente residencial, el componente no residencial consume 0,3 m3, de 
acuerdo con el cálculo realizado con base en la información disponible en el SUI. 

x 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑁𝑅௜: participación del municipio 𝑖 dentro del consumo no residencial total agregado. Se 
calcula a partir de la información reportada en el SUI y se toma el máximo valor entre la 
participación 2019 y el promedio de participaciones en el periodo 2017-2019. 

Con esto supuestos, se obtiene el escenario de abastecimiento -al que la EAAB se refiere como 
escenario base- que se muestra en la Gráfica 4. Como se puede observar, en este escenario, 
bajo las condiciones que se plantean, se haría necesaria la entrada de una nueva fuente de 
abastecimiento alrededor del año 2040 (las necesidades de los municipios generan presiones en 
el mediano plazo de buscar nuevas fuentes de abastecimiento). 

Gráfica 4. Escenario 2. Escenario de abastecimiento base: Proyecciones suministro y demanda de agua (m3/s): se 
asume población adicional  
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Escenario 3 
Ahora bien, estas necesidades serían aún más prontas o inminentes si la empresa cubriera la 
población total (Tabla 2) de los municipios en vez de la población adicional a la ya atendida en la 
actualidad. Si fuese este el caso, se tendría que iniciar la estructuración de una nueva fuente de 
abastecimiento este mismo año, con el fin de que se encontrara lista para funcionamiento en 
2036, año en que se estimaría se cruzarían las necesidades de suministro con el caudal confiable 
base. 

Gráfica 5. Escenario 3. Escenario si se asume población completa de municipios (m3/s) 

 
 

Pregunta: 
 

21. “Remita los documentos, análisis y estudios con que cuenta la Empresa de 
Acueducto de Bogotá y que soportan operativa, técnica y financieramente la 
prestación del servicio, frente a las proyecciones de construcción de vivienda para 
los próximos 12 años en los distintos tratamientos urbanísticos previstos en la 
propuesta de revisión general al plan de ordenamiento territorial presentada por la 
administración distrital ante el Concejo de Bogotá el pasado 10 de septiembre de 
2021. Si la empresa no cuenta con dichos estudios, señálelo y explique las razones 
que justifican su inexistencia.” 

Respuesta:  

Inicialmente es necesario aclarar que las condiciones de Áreas de Actividad, Tratamientos 
Urbanísticos y Edificabilidad del proyecto de revisión del POT únicamente quedarán definidas 
una vez se surta la etapa de análisis y discusión de la propuesta en el marco del Concejo Distrital 
de la ciudad. Entre tanto, las propuestas relativas a los mencionados temas se encuentran 
abiertas a discusión y debate por parte de los actores competentes para tal fin. 
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Dicho lo anterior, es necesario decir que en la construcción de la propuesta por parte de la 
Administración Distrital y en el planteamiento de las Áreas de Actividad, los Tratamientos 
Urbanísticos y la Edificabilidad para el suelo urbano del Distrito Capital, la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría Distrital de 
Planeación, en el análisis del impacto que tendrían dichas propuestas en los temas que son 
competencia de la EAAB ESP. Lo anterior, con el fin de emitir los conceptos técnicos pertinentes 
que permitieran a la SDP, tener insumos para la construcción y el ajuste de las propuestas 
correspondientes. 

En el marco de este trabajo conjunto, la EAAB ESP ha emitido dos conceptos técnicos 
relacionados con la propuesta de revisión del POT, basados estrictamente en la información 
oficial del proyecto para el momento de emisión del concepto y en el estado de avance de cada 
etapa del proceso de construcción, tal como se ha adelantado el proceso bajo la coordinación de 
la Secretaría Distrital de Planeación.  

En este sentido, de forma anexa a la presente, se remite copia de los oficios radicados 1020001-
S-2021-125993 de abril 30 de 2021 y 1210001-S-2021-271566 de septiembre 9 de 2021, con los 
cuales se emitió concepto técnico por parte de la EAAB ESP a la propuesta elaborada por parte 
de la Secretaría Distrital de Planeación (Ver Anexos Punto 21). 

Es necesario anotar que, en el proceso de construcción de las propuestas de Áreas de Actividad, 
Tratamientos Urbanísticos y Edificabilidad establecidas en el proyecto de revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la Secretaría Distrital de Planeación ha partido del Modelo de 
Ordenamiento Territorial planteado y los diferentes actores llevan a cabo los análisis del posible 
impacto de las propuestas planteadas en el proyecto de revisión del POT en las áreas de su 
competencia, con el fin de poder aportar los conceptos técnicos correspondientes que permitan 
tener un marco de referencia de la capacidad real de la ciudad en relación con los diferentes 
sistemas. 

De esta manera, durante este proceso, la EAAB ESP llevó a cabo el análisis técnico de los 
impactos que tendrían las propuestas normativas planteadas por parte de la Secretaría Distrital 
de Planeación, en términos del aumento de la demanda en virtud de las proyecciones de 
crecimiento poblacional y de construcción de nuevas viviendas en la ciudad durante la vigencia 
del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. A partir de estos análisis, la EAAB ESP estableció 
de forma preliminar, cómo sería el comportamiento de la infraestructura existente de servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado –que incluyen lo relacionado con redes matrices, troncales 
y locales– con el fin de identificar las áreas en las cuales sería necesario la ejecución de nuevas 
infraestructuras y/o el fortalecimiento de la infraestructura existente. Esta información fue 
entregada a la Secretaría Distrital de Planeación, para ser tenida en cuenta en la construcción de 
la propuesta. 

Así mismo, se llevó a cabo un análisis de la propuesta, en virtud de la planificación sectorial 
vigente en la empresa, a través del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, el cual 
corresponde al “conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario llevar a 
cabo llevar a cabo para cumplir con las metas frente a los estándares del servicio exigidos durante 
el periodo de análisis”2. Lo anterior, con el fin de identificar de forma preliminar, la capacidad 

                                                           
2 Resolución CRA 688 de 2014, art. 3. 
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operativa y financiera de la empresa en relación con la demanda proyectada en virtud de la 
concreción de la normativa propuesta en el proyecto de revisión del POT. 

Una vez se encuentre definida la nueva normativa urbanística, en virtud de la adopción del 
proyecto de revisión general del POT, procederá el complemento de la planeación sectorial 
relacionada con el tema de los servicios públicos, mediante la formulación del Plan Maestro del 
Hábitat y Servicios Púbicos PHSP correspondiente, establecido en el artículo 486 de la propuesta 
de revisión del POT y detallado en el artículo 4883.  

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de revisión del POT, mediante este Plan Maestro, 
“se concretan las políticas, objetivos, estrategias, metas y proyectos en materia de hábitat urbano 
y rural, gestión integral territorial, sostenibilidad de los servicios públicos y generación de 
soluciones habitacionales del ordenamiento territorial definido”. Así, a través del mencionado 
instrumento, se deberán determinar, entre otros, “los lineamientos para la articulación de los 
Planes de Inversión de los Sistemas de Servicios Públicos en concordancia con las prioridades 
del presente Plan”. 

Según se establece en la propuesta, este Plan Maestro deberá ser formulado por parte de la 
Secretaría Distrital del Hábitat, en coordinación con las entidades distritales y empresas de 
servicios públicos correspondientes, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia del plan. 

Este instrumento de planificación, complementario del Plan de Ordenamiento Territorial, deberá 
estar basado en el Modelo de Ordenamiento establecido en el POT adoptado y en sus 
lineamientos y directrices. Esta información resulta ser insumo para la actualización del propio 
Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR de la Empresa. Es en ese momento en el cual se 
deberá llevar a cabo definir la planificación de las obras requeridas, la priorización en la ejecución 
de las mismas y la definición de los aspectos financieros correspondientes a la ejecución de las 
infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado requeridos.  

En todo caso, la formulación de los presupuestos de ejecución de cada uno de los proyectos que 
se desprendan del mencionado Plan Maestro del Hábitat y Servicios Púbicos PHSP y del ajuste 
del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR de la Empresa, se debe llevar a cabo de forma 
específica al momento de su planificación y diseño particular. 

En este sentido, se anota que la EAAB ESP continuará atenta a la finalización del ejercicio de 
análisis y discusión del proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, cuya versión 
definitiva corresponderá a la que sea adoptada por parte del Concejo Distrital, en los términos 
establecidos por la normativa vigente en la materia. 

Pregunta: 
 

22. “Explique el proceso, monto y garantías financieras que contempla la EAAB para 
la emisión de Bonos Verdes con los que se pretende financiar proyectos a cargo de 
esta empresa. Discrimine por cada uno de los proyectos contemplados”. 

 

                                                           
3 Proyecto de Acuerdo, versión radicada ante el Concejo Distrital de la ciudad.  
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Respuesta:  
 
Vale la pena aclarar que la Empresa no ha estructurado aun una emisión de bonos verdes, por 
lo que no se cuenta con monto y garantías financieras.  
 
En lo relacionado con el proceso, la EAAB está analizando los bonos verdes como una posible 
alternativa de financiación en el mediano plazo, que se tendrá en cuenta en el proceso de 
definición del endeudamiento que requerirá la Empresa. Para ello, se está realizando un análisis 
preliminar que permita definir el portafolio de proyectos que estarían alineados y cumplirían con 
los Principios de Bonos Verdes de ICMA, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, los Criterios de Infraestructura Hídrica (CIH), los Criterios de Energía Renovable y los 
Principios de Resiliencia Climática de Climate Bonds Initiative (CBI por sus siglas en inglés). 
 
Es así como a la fecha, se han determinado que 139 proyectos, por valor de USD240,3 
millones, que serían elegibles para la emisión de un bono verde. Los proyectos elegibles 
corresponden a las categorías de acueducto, alcantarillado, PTAR, energía renovable, 
investigación, monitoreo hidrológico y soluciones basadas en naturaleza. Se adjunta 
relación preliminar (Ver Anexos Punto 22).  
 
Pregunta: 
 

23. “Remita copia del Contrato Marco para insumos químicos, materiales y dotación 
que tiene la EAAB vigente”. 

 
Respuesta:  
 
Se adjunta archivo (Ver Anexo Punto 23), que contiene:  
 

1. Copia de los Acuerdo Marco de Suministro de Materiales de Ferretería, Repuestos y  
Herramientas.  
2. Copia de los Acuerdo Marco de Suministro de Insumos Químicos.  Así mismo, se 
suministra archivo Excel que contiene la relación de los Acuerdos. 

 
Se precisa que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, actualmente no 
cuenta con un contrato de acuerdo marco para insumos de dotación. 
 
Pregunta: 
 

24. “Remita una relación de: Numero de trabajadores y tipo de contratación directos 
e indirectos que tiene la EAAB”.  

 
Respuesta:  
 
Es importante mencionar que la EAAB-ESP es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito 
en los términos que señala el Acuerdo Distrital No. 6 del 25 de julio de 1995, y que de conformidad 
con lo establecido en el artículo trigésimo primero del marco estatutario adoptado mediante 
Acuerdo de Junta Directiva 5 de 2019, las personas vinculadas a la planta de personal se 
clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales. En consecuencia, la EAAB-ESP solo 
cuenta con trabajadores directos contratados en diversas modalidades de vinculación, a saber: 
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Término indefinido, Término Fijo, Labor Contratada (Trabajadores Oficiales) y Vinculación Legal 
o Reglamentaria (empleados públicos). 
  
Por lo cual, consultado el sistema de información empresarial SAP, los trabajadores a corte 22 
de septiembre de 2021 son: 
  

Tipo de contrato Total 
Labor Contratada    426 
Término Fijo        179 
Término indefinido     2.428 
Vinculación Legal o Reglamentaria 76 

Total 3.109 
  
Pregunta: 
 

25. “Allegue una relación y el estado de los predios que, por motivos de utilidad 
pública e interés social, deben ser adquiridos por la EAAB en la ejecución del 
proyecto denominado Recuperación Ambiental del Humedal Capellanía”. 

 
Respuesta:  
 
De manera atenta se informa que de los 42 predios que componen el humedal no hay predios 
requeridos para adquisición, dado que a la fecha la EAAB ya es propietaria de 3 predios de 
conformidad con la Declaratoria de Utilidad Pública No. 0596 de 25 de agosto de 2011 emitida 
por la EAAB-ESP, y el Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP tienen la propiedad de 33 predios. 
 
Ahora bien, se señala que los 6 predios restantes con estado “No Requerido” corresponden a 
predios que, por ubicarse en ronda o cuerpo de agua, con connotación de bienes de uso público 
de acuerdo con el artículo 78 de Decreto 190 de 2004, y que a la luz del articulo 83 Código 
Nacional de Recursos Naturales Decreto 2811 de 1974 y el Articulo 63 de la Constitución Política 
de Colombia, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables del estado, no son objeto 
de adquisición. 
 

No. CHIP MATRICULA 
INMOBILIARIA PROPIETARIO ESTADO TITULO DE ADQUISICION 

OBSERVACIONES 

1 AAA0078RPEP 50C-454224 CODENSA S.A. 
ESP 

No 
Requerido 

Se ubica parcialmente en ZMPA - 
Subestación eléctrica 

2 AAA0223PKYX 50C-1737524 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No. 2557 del 
2018-08-24 Notaría 17 de Bogotá  
RUPI: 3847-4 y 3847-5 

3 AAA0161ROBS 50C-1501026 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito 
Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Santafé de 
Bogotá  

4 AAA0161RMMR 50C-1501024 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito 
Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Santafé de 
Bogotá 



 
 
 
 
 
                                                                                                               Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 480/21 – Radicado E-2021-060564 

 
Página 35 de 40                                                

MPFD0801F01-03 

No. CHIP MATRICULA 
INMOBILIARIA PROPIETARIO ESTADO TITULO DE ADQUISICION 

OBSERVACIONES 

5 AAA0161RMNX 50C-1501025 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito 
Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Santafé de 
Bogotá 

6 AAA0161RMLF 50C-1465969 
EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 
EAAB-ESP 

Adquirido 
Escritura Pública No 6964 del 1997-
12-30 Notaría 20 de Santafé de 
Bogotá 

7 AAA0078SLUZ 50C-1429157 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 656 del 1996-
02-13 Notaría 37 de Santafé de 
Bogotá 

8 AAA0078JXLF 50C-1498285 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito 
Escritura Pública No 2192 del 1999-
08-31 Notaría 8 de Santafé de 
Bogotá 

9 AAA0204LENX 50C-1510385 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito 
Escritura Pública No 565 del 200-
03-08 Notaría 56 de Santafé de 
Bogotá 

10 AAA0269PYCX 50C-2106686 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 2333 del 2020-
09-21 Notaría 48 de Bogotá  
RUPI: 1-5060 

11 AAA0170LNHY 50C-1272653 EMMA GARZON 
CRUZ 

No 
Requerido 

Predio en ronda /cuerpo de agua 
bien de uso publico 

12 AAA0264JXFT 50C-2025786 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 4249 del 2019-
09-06 Notaría 72 de Bogotá 
RUPI: 1-5045 

13 AAA0264JXJH 50C-2025788 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 4249 del 2019-
09-06 Notaría 72 de Bogotá 
RUPI: 1-5046 

14 AAA0264JXKL  50C-2025789 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 4249 del 2019-
09-06 Notaría 72 de BOGOTA 
RUPI: 1-5047 

15 AAA0196FEWW 50C-1651225 HELM TRUST SA  Distrito 
Área afecta al espacio público - 
zona de cesión en ZMPA sin 
entregar al DADEP 

16 AAA0196FEUH 50C-1651224 
IVAN ALEJANDRO 
SARMIENTO 
GARZON 

No 
Requerido 

Predio en ronda /cuerpo de agua 
bien de uso publico 

17 AAA0196FFKL 50C-1651226 HELM TRUST SA  Distrito 

Zona de cesión en ZAMPA a 
urbanización santa teresa 
Plano CU2-F149/4-04 
Resolución 05-2-0346 del 28 
octubre de 2005 

18 AAA0196FFFT 50C-1651227 HELM TRUST SA  Distrito 

Zona de cesión en ZAMPA b 
urbanización Santa Teresa 
Plano CU2-F149/4-04 
Resolución 05-2-0346 del 28 
octubre de 2005 

19 AAA0266FMPA 50C-2085953 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 3507 de 2019-
11-08 Notaría 7 de Bogotá 
RUPI: 1-5049 

20 AAA0232CSWW 50C-1758465 
INTERMEDIACION 
CREDITICIA 
LIMITADA 

Distrito 

Cesión Parque Público en ZMPA y 
Cesión Adicional 
Urbanístico GREEN CORP 
plano CU1F 49/4-08 
Resolución No. 181-0023 del 17 
enero de 2018 
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No. CHIP MATRICULA 
INMOBILIARIA PROPIETARIO ESTADO TITULO DE ADQUISICION 

OBSERVACIONES 

21 AAA0078JWRU 50C-1039711 

COMPA\IA 
COMERCIAL E 
INDUSTRIAL LA 
SABANA 
"AVESCO LTDA" 

Distrito 

Zona verde 3 
urbanización Tierra Firme Plano f 
227/4-1 
RUPI: 2690-3 

22 AAA0078JWTO 50C-1278584 

FIDUCIARIA DEL 
COMERCIO S.A. 
FIDUCOMERCIO 
FIDEICOMISO 
GILPA 

Distrito 

Zona verde 4 
urbanización Tierra Firme Plano f 
227/4-1 
RUPI: 2690-23 

23 AAA0257TNYX 50C-2077023 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 2564 de 2019-
10-03 Notaría 69 Bogotá 
RUPI: 1-5048 

24 AAA0078JWWF 50C-1237038 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 1758 del 1999-
04-27 Notaría 2 de Bogotá 

25 AAA0078JWXR 50C-1237039 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 1758 del 1999-
04-27 Notaría 2 de Bogotá 

26 AAA0161RMPA 50C-1501030 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Bogotá 

27 AAA0161RMOM 50C-1501032 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Bogotá 

28 AAA0161RMRJ 50C-1501031 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Bogotá  

29 AAA0161RNZM 50C-1501029 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 994 del 1999-
07-29 Notaría 61 de Bogotá 

30 AAA0269RHNX 50C-2040530 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 4053 del 2019-
11-08 Notaría 19 de Bogotá 
RUPI: 1-5050 

31 AAA0269RHOM 50C-2040531 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 4053 del 2019-
11-08 Notaría 19 de Bogotá 
RUPI: 1-5051 

32 AAA0269RHPA 50C-2040532 
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito 
Escritura Pública No 4053 del 2019-
11-08 Notaría 19 de Bogotá 
RUPI: 1-5052 

33 AAA0078ROXR 50C-1407994 FIDUCIARIA 
COLPATRIA S A 

No 
Requerido 

Predio en ronda /cuerpo de agua 
bien de uso público 
parte en zona de cesión en ZAMPA 
Urbanización Baleares III CU4 F 
417/4-01 
RUPI: 821-16 

34 AAA0078ROWF 50C-1407993 FIDUCIARIA 
COLPATRIA S A 

No 
Requerido 

Predio en ronda /cuerpo de agua 
bien de uso público 
parte en zona de cesión en ZMPA 
Urbanización Baleares III CU4 F 
417/4-01 
RUPI: 821-15 y 821-7 

35 AAA0078NASK 50C-1384533 FIDUCIARIA 
COLPATRIA S.A. Distrito Zona de cesión en ZMPA 

Urbanización Baleares III CU4 F 
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No. CHIP MATRICULA 
INMOBILIARIA PROPIETARIO ESTADO TITULO DE ADQUISICION 

OBSERVACIONES 
417/4-01 
RUPI: 821-4 

36 AAA0170LNJH 50C-1386798 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 7993 del 1994-
11-23 Notaría 37 de Bogotá  

37 AAA0078JXRJ 50C-1161118 CONSTRUCTORA 
BALEARES  

No 
Requerido 

Predio en ronda /cuerpo de agua 
bien de uso publico 

38 AAA0204LESY   
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito Según SIIC de catastro tiene un 
acta 964 del 21/02/2001 

39 AAA0204LETD   
BOGOTA 
DISTRITO 
CAPITAL 

Distrito Según SICC de catastro tiene un 
acta 964 del 21/02/2001 

40 AAA0078JXOM 50C-1447348 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO IDU 

Distrito Escritura Pública No 2400 del 1999-
08-31 Notaría 54 de Bogotá 

41 AAA0161RMHK 50C-1501027 
EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 
EAAB-ESP 

Adquirido Escritura Pública No 4810 del 2005-
05-26 Notaría 19 de Bogotá 

42 AAA0257EUJH 50C-1726737 
EMPRESA DE 
ACUEDUCTO 
EAAB-ESP 

Adquirido 
Sentencia de expropiación del 
11/04/2007 Juzgado 6 Civil del 
Circuito de Bogotá 

 
Pregunta: 
 

26. “En la Localidad de Usme, UPZ 52 la Flora, actualmente, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, debe culminar la instalación del 
alcantarillado en la zona, indique ¿cuáles son los estudios pendientes para dar 
inicio a la obra? Adjunte el cronograma de obra”. 

 
Respuesta:  
 
En la UPZ la Flora la EAAB-ESP tiene algunos sectores dentro de la programación a mediano 
plazo de intervención para la expansión y/o renovación de redes de acueducto y/o alcantarillado, 
sin embargo, existen proyectos de la Caja de Vivienda Popular, CVP que se viabilizaron 
previamente y por ende se trasladó a esta entidad los diseños de las redes para que fueran 
incorporados dentro de dichos proyectos, por lo que inicialmente las obras por parte de la EAAB-
ESP están suspendidas para no presentar interferencias entre las Obras de la CVP con las obras 
de la EAAB-ESP, una vez se finalicen las obras por parte de dicha entidad la EAAB-ESP, 
reformulara los proyectos, dependiendo de las obras ejecutadas por la CVP. 
 
Adicionalmente, es preciso aclarar que la Empresa actualmente está en trámite de actualización 
de las fichas prediales con el fin de proceder a la compra de los predios identificados y que 
tendrían viabilidad para la adquisición, no obstante existen predios que están en ZMPA o en 
zonas de uso público o invadiendo espacio público, estos predios no son susceptibles de compra 
por parte de la Empresa, motivo por el cual la entidades encargadas deberán proceder con el 
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trámite que corresponda y por tal motivo hasta tanto esto no surta el trámite pertinente no se 
podrán adelantar la totalidad de las obras, de esto está informado la Alcaldía Local de Usme. 
 
Se anexan planos con las redes oficiales y con las redes que fueron diseñadas por la Empresa, 
obras que están en proceso de construcción por parte de la EAAB-ESP y otras como ya se 
informó se dio traslado a CVP para su incorporación en los proyectos a ser ejecutados (Ver 
Anexos Punto 26). 
 
Pregunta: 
 

27. “Indique cuáles han sido las intervenciones sociales que la EAAB ha ejecutado 
para prevenir posibles ocupaciones ilegales (en la UPZ 52) en estos cuerpos de 
agua que son su responsabilidad frente a su protección y monitoreo”. 

 
Respuesta:  

La gestión social de la EAAB apunta, entre otros varios de sus objetivos, a la apropiación por 
parte de la ciudadanía de los espacios y cuerpos de agua para su defensa y conservación, 
mediante procesos y eventos permanentes de educación y sensibilización impartidos en todas 
las zonas de la ciudad. La distribución geográfica y territorial de tales actividades de educación y 
sensibilización rebasan por mucho los límites de las Unidades de Planeación Zonal, UPZ. 

Las actividades encaminadas a resarcir la ocupación ilegal de cuerpos de agua y conexas por 
parte de particulares es responsabilidad de las autoridades de policía y judiciales, por lo cual no 
hacen parte de la misionalidad de la EAAB ESP. 
 
Pregunta: 
 

28. “En el barrio Violetas, se encuentra ubicado en la parte alta un tanque de 
reservas de agua, el cual tiene demarcada una vía, informe ¿a quién pertenecen 
estos predios y hasta dónde va la competencia de la EAAB?”. 

 
Respuesta:  
 
Al respecto se informa que la EAAB-ESP, adquirido dos predios en el área de consulta, con la 
siguiente información: 
 

1. Predio donde se encuentra la vía:  
 

Dirección: STA SUSANA LAS VIOLETAS RURAL 
Chip Catastral: AAA0250OMAW 
Folio de matrícula: 050S40362702 
Título de adquisición: Escritura Pública 3705 del 05 de diciembre de 2000 Notaria 24 de 
Bogotá. 
Área: 100.635,45 m2 
Proyecto: Obras, protección y conservación de la cuenca hídrica y de la zona de manejo y 
preservación ambiental de la Quebrada Yomasa 
Declaratoria de Utilidad Pública - DUP: 0312 del 10 de abril de 2000, mediante la cual 
se adiciona la Resolución 0273 del 24 de marzo de 1999 
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Imagen De Localización 

 
2. Predio donde se encuentra el Tanque: 

 
Dirección: LAS VIOLETAS RURAL 
Chip Catastral: AAA0262PZKL 
Folio de matrícula: 050S40331205 
Título de adquisición: Escritura pública 2309 del 11 de octubre de 1999 Notaria 33 de 
Bogotá. 
Área:  123 Has + 5.559,88 m2 
Proyecto: Obras, protección y conservación de la cuenca hídrica y de la zona de manejo y 
preservación ambiental de la Quebrada Yomasa 
Declaratoria de Utilidad Pública - DUP: resolución 0273 del 24 de marzo de 1999 

 

 
Imagen De Localización 

 
Ahora, bien frente a hasta dónde va la competencia de la EAAB, se señala que dichos predios 
son propiedad de la Empresa quien ejerce actividades de administración, mantenimiento, poda, 
cerramiento y vigilancia, adquiridos para la prestación del servicio del acueducto. 
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Pregunta: 
 

29. “Remita el modelo hidráulico del Río Tunjuelo (resultado de la revisión de los 
estudios hidrológicos e hidráulicos presentados por INGETEC S.A., el cual se 
asumió como insumo principal para la delimitación del Cauce y la Ronda Hidráulica 
-RH- del Rio Tunjuelo), y demás estudios, anexos técnicos y cartografía (en SHAPE 
Y PDF) hechos por la empresa de acueducto y alcantarillado para la delimitación 
prospectiva realizada en el marco de la delimitación hecha por la Resolución 2304 
de 2019, “Por medio de la cual se aprueba la modificación del curso del Río 
Tunjuelo, se delimita su corredor ecológico de ronda y se toman otras 
determinaciones”. 

 
Respuesta:  
 
Se adjunta la información solicitada (Ver Anexos Punto 29). 
 
Pregunta: 
 

30. “Informe si la empresa de acueducto cuenta con análisis y/o estudios para 
ajustar o modificar la Resolución 2304 de 2019 respecto a la delimitación del río 
Tunjuelo. En caso afirmativo, remita los estudios, anexos técnicos y cartografía (en 
SHAPE y PDF).”. 

 
Respuesta:  
 
La EAAB-ESP actualmente, cuenta con la información generada para el modelo hidráulico 
realizado por INGETEC en el año 2019. En esta información cabe resaltar que, se analiza la 
condición actual y otros escenarios proyectados, entre los que se encuentra el seleccionado para 
la Resolución 2304 de 2019. Desde la EAAB-ESP se realizó el levantamiento topográfico 
detallado de los sectores que presentaban desbordamientos en el modelo empleado para la 
resolución y actualmente se está integrando esta topografía en el modelo digital del terreno del 
río Tunjuelo para realizar una nueva modelación ajustando estos sectores y comprobar la 
necesidad de obras y realce de jarillones. Se adjunta archivo en Autocad con el resultado del 
levantamiento topográfico (Ver Anexos Punto 30).   
 
Cordialmente, 
 
 
 
 CRISTINA ARANGO OLAYA 
 Gerente General  
 
Anexos:   Lo mencionado https://drive.google.com/drive/folders/1qGb7urzkG81s-tf7xGP5YZWriJf_kdRc?usp=sharing   
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