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Subsecretaria

Comision del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
CONCEJO DE BOGOTA

Calle 36 No. 28 A — 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Bogota, D.C.

Asunto: respuesta oficio No. 2021EE12013 con
radicado EAAB-ESP No. E-2021-060564 sobre
Proposicion 480 “Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota Patrimonio de la Ciudad”.

Respetada doctora Vargas,

En atencion al oficio del asunto, en el cual nos remite el cuestionario de la Proposicion No. 480
sobre “Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota Patrimonio de la Ciudad”, el cual fue
presentado por la Bancada Partido Colombia Humana — UP y aprobado en la Sesiéon de la
Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el pasado 22 de
septiembre de 2021, respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogota (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados.

Pregunta:

1. “Allegue un informe de avance detallado del estado del proyecto PTAR Canoas.
Adjunte Cronograma, presupuesto e informes de interventoria. Asimismo, informe
como se proyecta su operacion y administracion”.

Respuesta:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ESP suscribié el contrato consultoria No.
1-02-25500-0690-2011 para el disefio de la Fase 1 de la PTAR Canoas, ejecutado por el
Consorcio CDM-INGESAM. Dicho contrato se encuentra terminado desde el 23 de febrero de
2016. Como resultado de la primera fase para la PTAR Canoas, comprende un tratamiento
primario con asistencia quimica (TPQA), mediante el cual se espera una reduccién del 40% de la
carga de DBOs y 60% de la carga de SST.

Con base en disefios de ingenieria basica del tratamiento primario realizados por el consorcio
CDM-INGESAM en el afio 2016, para la construccion y operacion de la PTAR Canoas, el DNP
bajo parametros de la Banca Multilateral en ese mismo afio contraté a la Union Temporal
integrada por Castalia Strategic Advisors, WSP y Duran & Osorio para realizar la estructuracion
financiera de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
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Como resultado de los analisis realizados por la Unidon Temporal se recomendé a la EAAB-ESP
antes de iniciar el proceso de contratacion de la PTAR Canoas, realizar los disefios detallados de
la Fase Il dada la magnitud de estas fases y la incertidumbre que se tenia de su costo.

Atendiendo esta recomendacion, la EAAB-ESP contrato la consultoria para el proyecto de Disefio
de Tratamiento Secundario con desinfeccion para la Planta de Tratamiento PTAR Canoas por
medio del contrato No. 1-02-25500-1380-2018, suscrito el 27 de diciembre de 2018, adjudicado
al Consorcio Greely and Hansen e Integral PTAR Canoas, por un valor de $13.781.113.549
pesos. La interventoria de esta consultoria se suscribié con la Unién Temporal Hanzen and
Sawyer y EPAM (No. 2-15-25500-1433-2018) el 28 de diciembre de 2018, por un valor de
$2.780.223.049 pesos. El Acta de inicio de los dos contratos se firmé el 15 de marzo del 2019.

La EAAB-ESP adicioné al Contrato de Consultoria No. 1-02-25500-1380-2018 en el mes de
diciembre del 2019, para la actualizacion del Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de
Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Canoas, considerando la ingenieria de detalle al 100% de
la PTAR y los trabajos de campo complementarios que se requerian para dar cumplimiento a la
metodologia de estudios ambientales de la ANLA, establecida a partir del afio 2018, para la
obtencion o modificacion de licencias ambientales. Los resultados de la consultoria permitieron
iniciar el proceso de modificacion de la Licencia Ambiental del “Proyecto de Descontaminacién
del rio Bogota” expediente (LAMO0368) ante la autoridad ambiental, para incluir la construccion,
operacion y desmantelamiento de la futura PTAR Canoas.

El 24 de mayo de 2021 la EAAB-ESP realizo la radicacion oficial ante la ANLA de la respuesta a
los requerimientos de informacion adicional formulados, junto con el Estudio de Impacto
Ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgé la modificacion de la
Licencia Ambiental y aprueba la construccion y operacién de la Planta de Tratamiento de Agua
Residual Canoas (PTAR) mediante la Resolucién 01347 del 30 de julio de 2021.

El layout de la planta seleccionado es el siguiente:

1. EEAR Canoas [ 2. prelimi 3.Tr i Primario 5. Tratamiento de lodos
-Pozos de cribado: 3 cribas de 6 || -Cribado medio y fino: 12 d i 16 || -Espesado de lodos: 6 tanques (lodo primario) y 10 filtros banda
cm. unidades. unidades. (lodo secundario)
-Pozo de bombeo: 6 bombas de || - Desarenadores: 24 unidades -Acondicionamiento de lodos: 15 unidades de
84ms ) -Sistema  de  recoleccion y || 4. Tratamiento Secundario || pyeospigratacion, reactores de hidrolisis térmica.
Sistema de: tecoieccin. :d Il residuos ssiidos: - 4b) Sedimentadores -Deshidratacion: 16 unn({ades de fmr'os prensa.
residuos s6Bdos. Secundarios: 20 unidades. -Sistema de cogeneracion de energia eléctrica.
-4c): Desinfeccion: 8 tanques -Sistema de recoleccion y tratamiento de olores

El avance ejecutado al 30 de septiembre de 2021 de la consultoria e interventoria es del 94%, A
continuacion, se presenta el listado de productos que conforman la consultoria y su estado:
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PRODUCTOS % AVANCE

-Producto 1. Revision y aprobacion analisis de la informacion y trabajos de 100%

campo.

- Producto 2. Revision y aprobacion ingenieria de detalle. 95%
Subproducto 2.1. Disefo de detalle al 30%. 100%
Subproducto 2.2. Disefio de detalle al 60%. 100%
Subproducto 2.3. Disefo de detalle al 90%. 100%
Subproducto 2.4. Disefio de detalle al 100%. 95%

-Producto 3. Revision y Aprobacion Plan de Manejo Ambiental. 100%

-Producto 4. Revision y aprobacion documentos para contratacion. 80%

-Producto 5. Estudio de Impacto Ambiental 100%

En cuanto a la financiacion de la PTAR Canoas, debe tenerse en cuenta que a través de la
modificaciéon nimero 2 al Convenio 171 de 2007 suscrito el 2 de octubre de 2017, se alcanzé una
financiacién del proyecto por un valor de 4,5 billones de pesos en valor presente neto a enero de
2018 (calculada con una tasa de descuento real de 9,47% Efectivo Anual) que incluia el valor de
obra y operacion por 26 afios conforme a los costos del proyecto previo al desarrollo de los
disefios de ingenieria de detalle del tratamiento secundario. Estos recursos se aseguraron a
través tres convenios suscritos entre la EAAB-ESP y la CAR, SDH y Gobernacion de
Cundinamarca que se presentan a continuacion (Ver Tabla 1):

- Convenio No 9-07-25500-1483-2018: Suscrito entre la EAAB-ESP y el Departamento de
Cundinamarca.

- Convenio No. 9-07-25500-0823-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y la CAR.

- Convenio No. 9-07-25500-0830-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y |la Secretaria Distrital
de Hacienda (SDH).

Tabla 1. Fuentes de Financiacion Proyecto PTAR Canoas.

Entidad Aportante Total *

EAAB-ESP $569.846.265.880
Cuenta Rio Bogota

Secretaria Distrital de Hacienda $873.614.468.991
Gobernacion Cundinamarca $47.701.218.337
CAR (Fuente FIAB) $1.500.000.000.000
Total CAPEX ESTIMADO $2.991.161.953.208

*Valor Presente Neto a enero de 2018
(calculada con una tasa de descuento real de 9,47% Efectivo Anual).

Con respecto a la construccion de la PTAR Canoas, la EAAB-ESP suscribié contrato de
consultoria No. 2-05-25500-1366-2020, el 30 de diciembre de 2020, con la “Unién Temporal
Estructuracion PTAR Canoas” cuyo objeto consiste en: “Estructurar técnica, legal, econémica y
financieramente el proyecto de construcciéon, operacion y mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompafar a la EAAB en el proceso de
seleccioén del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripcion del acta de inicio del contrato
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respectivo”’. Una vez aprobado el plan de calidad del contrato, el 25 de febrero de 2021 se
suscribio la firma del acta de inicio del contrato, con lo cual se establecio el siguiente cronograma:

Producto Fecha programada

de entrega

Etapa 1 - Producto 1 - Actividad No. 1: Informe de la debida diligencia realizada 08/04/2021

Etapa 1 - Producto 2 - Actividad No. 2: informe del analisis de alternativas y 06/05/2021

modalidades de contratacion analizadas

Etapa 1 Producto 3 - Actividad No. 3: Informe de seleccion de las alternativas para 13/09/2021

el desarrollo de la contratacion de la construccion, operacion y mantenimiento de la

planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas y de la interventoria del

mismo.

Etapa 1 - Producto 4 - Actividad No. 4: Estructuracién del proyecto desde lo 20/12/2021

econdmico, financiero, técnico, legal, regulatorio, ambiental social contractual.

Etapa 2 — Producto 5 — Actividad No. 5: Disefio y ejecucién del plan de promocién 21/02/2021

para el proceso de contrataciéon del proyecto y de la interventoria del mismo,

identificacion los interesados potenciales, y con el informe y estrategia que se defina

para dar inicio a la apertura del proceso de seleccion.

Etapa 2 — Producto 6 — Actividad No. 6:

Subproducto 6.1.: Entrega de los documentos para el inicio del proceso de seleccion: 07/03/2021

60%

Subproducto 6.2: Adopcién de la lista de precalificados para la contratacion del 14/06/2021

Proyecto PTAR Canoas (en el caso de que utilice el mecanismo de precalificacion):

5%

Subproducto 6.3.: Publicacion del documento de condiciones y términos del proceso 07/07/2022

de seleccion para la contratacion del Proyecto PTAR Canoas (en el caso de que se

utilice el mecanismo de precalificacion): 10%

Subproducto 6.4.: Aceptacion de la oferta (adjudicacion) del proceso de seleccion: 2/12/2022

10%

Subproducto 6.5.: Suscripcion del contrato: 5% 12/12/2022

Subproducto 6.6.: Suscripcion del acta de inicio: 10% 26/12/2022

Con corte al 31 de agosto de 2021 se cuenta con un avance fisico del 38,2%. A continuacion, se

senala el estado de la entrega de productos:

mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR Canoas y de la interventoria del
mismo.

Fecha entrega Producto Estado

08-04-2021 Pro<_jucto 1 - Versiéon 2: Informe de la debida diligencia | Aprobado 28 de junio
realizada

15-06-2021 Product_o 2 - Ver§ién 2: Informe Qe analisis de | Se encuentra en revision
alternativas y modalidades de contratacion por parte de la EAAB-ESP.
Producto 3 Versién 1: Actividad No. 3: Informe de | Se encuentra en revision
seleccién de las alternativas para el desarrollo de la | por parte de la EAAB-ESP.

13-09-2021 contratacion de la construccion, operacion vy

Respecto al cronograma del proceso de construccion de la PTAR Canoas a continuacion, se

presentan las metas planteadas en el Plan De Desarrollo Distrital — PDD:
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PRODUCTOS

2020

2021

2022

2023

2024

Contratacion del estructurador

X

Obtencién Modificacién Licencia
Ambiental

X

Apertura proceso de Seleccion

X

Cierre de Proceso X
Adjudicacion del Proceso X
Suscripcion del Contrato X

Acta de Inicio X

Como se puede observar, dentro del cronograma del contrato de estructuracion (contrato No. 2-
05-25500-1366-2020), la apertura del proceso de seleccién esta programado para el primer
semestre del ano 2022 (producto 6.3), la fecha de finalizacion del proceso se esperaria para
finales del afio 2022.

Pregunta:

2. “Remita informacién sobre el estado de avances, resultados y productos de los
contratos de disefo de la PTAR Canoas Fase II”.

Respuesta:
Ver respuesta numeral 1 sobre los avances del contrato de disefio de la PTAR Canoas Fase Il.
Pregunta:

3. “Informe el proceso de concertacion que se surtié entre la CAR, SDA y EAAB para
el funcionamiento y operacioén de la PTAR Canoas”.

Respuesta:

Conforme al convenio suscrito entre la EAAB-ESP y CAR No. 9-07-25500-0823-2019 para la
cofinanciacién de la PTAR Canoas se estipula en el Paragrafo Tercero de la Clausula Séptima
que: “la CAR acepta que la propiedad de los activos sera exclusivamente de la EAAB, sin que
ésta tenga derecho a compensacion, resarcimiento pago alguno por este hecho. Lo anterior, sin
perjuicio de que la EAAB pueda pactar en el contrato del Proyecto que la propiedad de todos o
ciertos activos del Proyecto sea del Contratista hasta que los mismos sean revertidos a la
terminacion del contrato del Proyecto, siempre que la normatividad aplicable lo permita”. De esta
manera, el convenio estipula que es la EAAB-ESP quien se encargara de la operacion de la PTAR
Canoas.

Pregunta:
4. “Allegue un informe detallado de avance del estado del proyecto PTAR Salitre
Fase Il. Adjunte cronograma, presupuesto e informes de interventoria. Asimismo,

informe cémo se proyecta su operacion y administracion”.

Respuesta:

Av. Calle 24 # 37-15. Cédigo Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogota D.C. - Colombia

—
@
icontec

1SO 9001

SC701-1

‘ BOGOT/\ -

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

MPFDO0801F01-03

Pagina 5 de 40



£ acueducto

_Uf—— AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Oficio Concejo de Bogotd — Proposicion 480/21 — Radicado E-2021-060564

En la actualidad la Corporaciéon Auténoma Regional de Cundinamarca — CAR mediante Contrato
de Obra 803 de 2016, se encuentra adelantando los disefios detallados y la construccion de la
optimizacion y expansion de la PTAR Salitre, en el marco del megaproyecto saneamiento del rio
Bogota y el Convenio No. 171 de 2007, firmado entre la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA,
la CAR y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB ESP; contrato que inicio
su ejecucion el 28 de septiembre de 2016 y cuenta con un plazo de cinco afos, con fecha de
finalizacion estimada del 27 de septiembre de 2021. El proceso de optimizacion y expansion de
la PTAR Salitre consiste en (i) aumentar el nivel de tratamiento, pasando de un tratamiento
primario quimicamente asistido, a un sistema de tratamiento biolégico mediante el proceso de
lodos activados con alimentacién escalonada, y, (ii) aumentar el caudal medio de tratamiento,
pasando de 4 m¥s a 7.1 m?s.

Asi las cosas, la obra para la ampliacion y adecuacion de la PTAR Salitre a 7.1 m?¥/s y tratamiento
con efluente de nivel secundario se encuentra a cargo de la Corporacién Autbnoma Regional de
Cundinamarca — CAR. Por esta razon, la entidad en mencién es quien tiene la informacion
detallada del cronograma, avance, informes de interventoria y presupuesto.

Por otra parte, en cumplimiento del Decreto 626 de 2007, el Distrito a través de la Secretaria
Distrital de Ambiente cedié la Licencia Ambiental del Proyecto de Saneamiento del Rio Bogota,
en la cual se encuentra enmarcada la operacion de la PTAR El Salitre (Resolucion 817 de 1996
del Ministerio de Medio Ambiente) a la EAAB-ESP, asumiendo esta ultima su cumplimiento.

Ademas de lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el Convenio 171 de 2007 y lo ordenado
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que resuelve sobre la operacion de la PTAR
Salitre, como parte de la responsabilidad asumida en esta cesion, la EAAB-ESP debe garantizar
lo dispuesto en la Licencia Ambiental respecto a la operaciéon de la PTAR El Salitre y el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la planta ampliada y optimizada.

Pregunta:

5. “Informe el proceso de concertacion que se surtié entre la CAR, SDA y EAAB para
el funcionamiento y operacién de la PTAR Salitre Fase II”.

Respuesta:

Conforme al convenio 171 de 2007 suscrito entre la Empresa de Acueducto y alcantarillado de
Bogotd EAAB ESP y la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca, esta ultima
actualmente ejecuta el contrato 803-2016, el cual tiene por objeto “Disefio detallado, construccion
de obra, suministro e instalacion de equipos, puesta en marcha y operacion asistida de la
optimizacion y expansion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, en el marco
del Megaproyecto Saneamiento del Rio Bogota, cuyos pagos se realizaran durante las vigencias
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021”, en el mismo convenio se tiene estipulado que la EAAB-
ESP realizara la operaciéon y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Asi mismo, El contrato 803-2016 contempla varias etapas de desarrollo, actualmente y de
acuerdo con lo establecido en el contrato, se encuentra en fase de puesta en marcha y entrega
para operacion asistida, sin embargo, en razén a la medida cautelar decretada por la Honorable
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Magistrada, Dra. Nelly Yolanda Villamizar, luego de inspeccién judicial en PTAR Salitre los dias
9, 10 y 13 de septiembre de 2021, en el marco del “INCIDENTE Nro. 70-PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR SALITRE Y APROVECHAMIENTO DE
LODOS”, en cuanto a que la EAAB-ESP reciba de manera inmediata para operacion asistida, a
la fecha la empresa se encuentra en fase de entrenamiento para dar cumplimiento a la orden.

Pregunta:

“6. “Informe la capacidad operativa y administrativa de la EAAB relacionada con
las PTAR Salitre y Canoas”.

Respuesta:

La EAAB-ESP a partir del 1 de julio de 2004 asumi6 la administracion, operacion y mantenimiento
de la PTAR Salitre de acuerdo con los Decretos 043 de 2004 y 626 del 2007 expedido por la
Alcaldia Mayor de Bogota y ha dado cumplimiento con los lineamientos ambientales establecidos
para el manejo de vertimientos de conformidad con la licencia ambiental, acometiendo las
actividades necesarias y asignando los recursos para la operacion y demas necesidades de la
planta.

En cumplimiento de esta ordenanza la EAAB-ESP se ha encargado de la operacion,
mantenimiento y administracion general de la PTAR El Salitre, para ello ha estructurado procesos
mediante la contratacion de las actividades de mantenimiento y operacion de la planta El Salitre,
en consideracion a que la EAAB-ESP no cuenta con recurso humano disponible para realizar
todas las actividades técnicas especificas que demanda el correcto funcionamiento de la PTAR
El Salitre, la cual debe garantizar la operacién continua 24 horas al dia durante todo el afo con
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la licencia ambiental No. 817 de 1996
otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asi las cosas, actualmente se
cuenta con un contrato interadministrativo suscrito entre la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota ESP y Aguas de Bogota S.A ESP para la prestacién de los servicios de
operacion y mantenimiento y administracion de la PTAR Salitre, transporte y aprovechamiento de
biosélidos generados por la planta de tratamiento, en los sitios autorizados y realizar la
interventoria de todos los contratos derivados de la operacién de la PTAR El Salitre que suscriba
la EAAB-ESP.

Por otra parte, para la PTAR Canoas la EAAB-ESP se encuentra en la estructuracion del
proyecto, mediante contrato de consultoria No. 2-05-25500-1366-2020, suscrito el 30 de
diciembre de 2020, con la “Unién Temporal Estructuracion PTAR Canoas” cuyo objeto consiste
en: “Estructurar técnica, legal, economica y financieramente el proyecto de construccion,
operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y
acompanar a la EAAB en el proceso de seleccion del contratista de la PTAR Canoas, hasta la
suscripcion del acta de inicio del contrato respectivo”, una vez finalice el citado contrato se tendra
la definicion del esquema a utilizar para acometer el proyecto, asi como las necesidades
adicionales a implementar por parte de la empresa.

Pregunta:
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7. “Remita los costos de construccion y operaciéon proyectados para la puesta en
marcha de las PTAR Salitre y Canoas, asi como el modelo de financiacion de los
mismos y su afectacion de las tarifas al usuario”.

Respuesta:

Como se informd en la respuesta a la pregunta 6, la EAAB-ESP opera la Fase | de la PTAR
Salitre. Igualmente, en la respuesta a la pregunta 1, se informa sobre los convenios de
cofinanciacién para la construcciéon de la PTAR Canoas y estado de avance de la consultoria para
la actualizacién de la estructuracion financiera de la obra.

En la Tabla 2 se presentan los costos de operacion de la PTAR Salitre Fase | desde julio de 2004,
dichos costos contribuyen al cumplimiento de los parametros establecidos en la licencia ambiental
de la planta:

Costos de operacion de la PTAR Salitre Fase | desde julio de 2004-diciembre de 2020.

TIPO DE COSTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Energia 762.371.057 | 1.545.672.936 | 1.682.036.339 | 1.500.139.282 | 1.637.709.834 | 2.065.127.703 | 2.047.551.991
Insumos Quimicos 2.135.377.188 | 6.650.395.337 | 7.275.425.811 | 7.703.104.665 | 7.351.986.803 | 7.205.603.149 | 7.141.498.436
Servicios de Personal 636.024.376 | 1.676.010.335 | 1.866.836.837 | 2.554.695.095 | 3.650.918.963 | 3.390.395.349 | 3.527.903.426
Transporte y manejo de biosélidos 951.311.080 | 2.765.799.071 | 2.373.631.486 | 2.140.230.884 | 1.781.893.054 | 1.751.847.948 | 1.511.828.650
Mantenimiento y reparaciones 78.708.548 159.382.801 460.766.160 301.988.876 701.206.714 | 1.077.259.725 256.488.292
Suministros 126.301.134 841.570.463 904.237.287 | 1.673.251.033 | 1.086.758.236 | 1.694.123.810 298.738.038
Otros Costos Directos 648.073.776 | 1.251.861.350 | 1.973.067.004 | 1.498.620.367 | 2.110.155.336 | 2.211.643.544 | 1.692.609.393
Otros Costos Indirectos 57.592.578 43.790.546 391.338.113 618.433.125 60.378.442 509.361.561 557.359.248
Total 5.395.759.737 | 14.934.482.839 | 16.927.339.037 | 17.990.463.327 | 18.381.007.382 | 19.905.362.789 | 17.033.977.474
FUENTE DE RECURSOS FONDO DAMA FONDO DAMA FONDO DAMA FONDO DAMA INDO DAMAY SL FONDO SDH FONDO SDH
TIPO DE COSTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Energia 2.191.116.556 | 1.939.717.010 | 1.952.302.640 | 1.993.387.665 | 2.164.567.912 | 2.964.682.530 | 2.949.880.615 | 3.176.844.273
Insumos Quimicos 6.024.006.106 | 5.296.994.347 | 6.448.160.145 | 6.736.835.374 | 6.472.171.619 | 7.193.708.515 | 6.880.003.184 | 5.739.470.113
Servicios de Personal 3.313.126.940 | 3.164.454.617 | 3.295.765.893 | 2.967.960.536 | 3.148.655.694 | 3.340.816.016 | 3.850.766.654 | 3.884.937.120
Transporte y manejo de biosolidos | 1.472.210.390 | 1.452.365.626 | 1.588.444.181 | 1.567.336.204 | 1.574.880.417 | 1.704.518.610 | 2.208.583.618 | 1.992.951.890
Mantenimiento y reparaciones 1.152.686.866 | 1.081.125.884 | 1.116.906.375 | 1.476.081.776 | 3.236.077.295 |  353.051.022 | 2.258.478.252 |  796.619.214
Suministros 780.266.949 |  581.019.794 |  685.643.372 | 1.866.976.830 | 1.101.569.692 | 1.173.581.530 | 1.081.894.860 | 1.218.850.126
Otros Costos Directos 1.499.268.039 | 1.665.943.204 | 1.747.114.595 | 1.822.171.842 | 1.787.265.263 | 1.820.985.427 | 2.625.988.407 | 1.274.814.376
Otros Costos Indirectos 1.811.631.929 | 1.326.826.698 | 1.469.367.985 |  778.455.179 |  674.535.141 |  940.092.464 |  596.553.807 |  951.481.162
Total 18.244.313.775 | 16.508.447.180 | 18.303.705.186 | 19.209.205.406 | 20.159.723.033 | 19.491.436.114 | 22.452.149.397 | 19.035.968.274
FUENTE DE RECURSOS FONDO EAAB FONDO EAAB FONDO EAAB FONDO EAAB FONDO EAAB FONDO EAAB FONDO EAAB FONDO EAAB
|Energia 3.411.073.071 |  3.213.364.058 | Descripcion CORTE A JUNIO 2021
Insumos Quimicos 4.908.904.364 4.329.555.193 A
'Senvicios de Personal 4723350450 | 4729809566 =l 1.394.883.843
Transporte y manejo de biosélidos 2.929.277.341 2.712.948.172 Insumos Quimicos 1.702.998.023
Mantenimiento y reparaciones 1.134.523.479 1.549.788.508 Servicios de Personal 2.451.009.165
Suministros 1.199.937.394 482.967.647 Transporte y manejo de biosélidos 1.682.863.248
|Otros Costos Directos 2.276.952.948 | 1.220.901.822 | Otros Costos 2.544.634.841
tros Costos Indirectos 783.005.817 825.970.088
Q0 Total 9.776.439.120
FUENTE DE RECURSOS FONDO EAAB | FONDO EAAB FONDO EAAB |

En relacion con la PTAR Salitre ampliada, en la actualidad, la EAAB-ESP se encuentra en el
proceso de recepcion de la Planta, la cual esta en construccion por parte del consorcio contratado
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por la CAR, para lo cual se busca soportar el cumplimiento de los diferentes requisitos
establecidos en la regulacion vigente, incluyendo los costos estimados que permitan su
incorporacién en el cargo por consumo del servicio de alcantarillado.

De conformidad con la ultima informacién analizada por la EEAB-ESP, respecto a la
administracion y operacion de la PTAR Salitre, se estima que para la vigencia 2022 los costos
totales de operacién de la PTAR ascienden a $ 70.218 millones de pesos de 2022", de los cuales,
actualmente se encuentran ya incorporados en las tarifas los costos correspondientes a la
operacién de la PTAR en su fase actual y la diferencia, seria el costo adicional a incorporar por
la operacién de la segunda fase de la PTAR Salitre.

Las estimaciones preliminares del impacto en tarifas por la incorporacion de los costos
adicionales de la nueva fase de la PTAR Salitre, indican que los usuarios del servicio en la ciudad
de Bogota tendrian un incremento en el cargo por consumo del servicio de alcantarillado de
aproximadamente el 5.3% ($151 $/m?®), que en términos de una factura promedio mensual para
un suscriptor de estrato 4 (servicio de acueducto y alcantarillado) corresponde a un incremento
promedio del 2.17% (equivalente a $ 1.236,36 $/suscriptor/mes en la factura).

Se debe precisar que las estimaciones de impacto, corresponde a los calculos que se tienen a la
fecha, con la informacion reciente de estimacion de costos de la PTAR Salitre, sin embargo, como
resultado de los procesos de recepcion de la Planta que actualmente se estan desarrollando vy el
levantamiento de la informacién sobre su operacion, los costos estimados podran ser ajustados,
asi como los impactos en las tarifas.

En relacion con la PTAR Canoas, en la actualidad la Empresa se encuentra en el proceso de
estructuracion para el disefio e implementacion de la mejor alternativa para el desarrollo de la
infraestructura y de la operacion de la PTAR Canoas.

Para ello la Empresa suscribié el Contrato de consultoria No. 2-02-25500-1366-2020 con la Unién
Temporal Estructuracién PTAR Canoas (conformada por las firmas Duran & Osorio Abogados,
Structure Banca de Inversién y WSP), el cual se esta desarrollando en la actualidad.

Como resultado de esta estructuracion se contara con la informacién soportada de los costos de
inversion (todo concepto incluido) y de operacién, asi como el modelo financiero y los impactos
tarifarios.

La informacion con la que se cuenta a la fecha sobre los costos del proyecto es preliminar, esta
sujeta a modificaciones y actualizaciones, y su publicacién podria tener efectos en el proceso de
invitacion publica al ser conocida por los potenciales oferentes.

Pregunta:

8. “Informe el estado del proyecto de ampliaciéon de la Planta Francisco Wiesner.
Adjunte cronograma, presupuesto e informes de interventoria”.

Respuesta:

" Comunicacién de la Direccion Red Troncal Alcantarillado de la EAAB-ESP No. 25510-2021-00859 del 06/07/2021
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El Contrato de obra No. 1-01-25300-1140-2017 inicio su ejecucion el 22 de marzo de 2018, luego
de que el contratista cumpliera con la presentacion y aprobacién por parte de la Interventoria de
los requisitos contractuales establecidos en los términos de las Invitacion Publica ICSM-0851-
2017.

El contratista de manera unilateral desde el 15 de febrero de 2021 ceso las actividades que
adelantaba en cada uno de los frentes de obra. A raiz de ello, la entidad inicié todas las acciones
prevista en el contrato para conminar al contratista al cumplimiento del mismo.

Como consecuencia de lo anterior, mediante comunicacion S-2021-245272 de fecha 19 de
agosto de 2021 se citd al contratista y la compania garante a la audiencia para el tramite de
caducidad del contrato.

Finalmente, mediante Resolucion 0890 de 30 de septiembre de 2021, se resolvio el recurso de
reposicion interpuesto por el contratista y la aseguradora contra la Resolucion 0834 del 15 de
septiembre de 2021 proferida dentro del procedimiento sancionatorio”, confirmandose la
caducidad del contrato.

El avance fisico del contrato fue 40,73%, el cual incluye el avance de 100% en la Fase | de
ingenieria de detalle y el 40,05% de avance en la Fase |l de construccion.

Se anexa el cronograma vigente con la modificacion contractual No.3, presupuesto e informe de
interventoria con corte a agosto de 2021(Ver Anexos Punto 8).

Pregunta:

9. “Informe el estado del proyecto de modernizacién de Ia Planta de Tratamiento de
Agua Potable Tibitoc. Adjunte cronograma, presupuesto e informes de
interventoria”.

Respuesta:

Mediante el contrato No.1-02-25300-1425-2020 se efectuaron los disenos de modernizacion de
la PTAP Tibitoc, los cuales incluyeron la ingenieria de detalle para modernizar, entre otras, las
estaciones de bombeo y edificios de control eléctrico; ello incluyd: disefo arquitecténico, civil,
mecanico, eléctrico y electronico. Con la modernizacion se espera mejorar la eficiencia energética
de los equipos de la Planta con acciones tales como: cambio de transformadores de nivel de
corriente tres monofasicos aislados en aceite mineral, de baja eficiencia, a trifasicos en
aislamiento de aceite vegetal, cambio de transformadores de nivel de corriente dos monofasicos
a trifasicos con aislamientos tipo F e instalacion de variadores de frecuencia y cambio de motores
a asincronicos de todas las unidades de bombeo, lo cual proveera una condicion mas versatil de
operacién dada la posibilidad de entregar valores de caudal precisos dependiendo de la demanda
de agua potable. Ademas, para coadyuvar a la eficiencia se proveeran sistemas SCADA de
operacion y eléctrico.

El proyecto se encuentra surtiendo el tramite de aprobacion de vigencias futuras afios 2022, 2023
y 2024, ante el CONFIS Distrital, como paso previo para adelantar el proceso de contrataciéon de
invitacion publica, conforme al Manual de Contratacion vigente para la Empresa.
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El cronograma planificado para las obras corresponde a:

Evento Fecha
Apertura Proceso de contratacion Octubre 2021
Inicio ejecucion Abril 2022
Fin de ejecucién Noviembre 2024

Los costos estimados de la obra, de acuerdo con los disefios de ingenieria de detalle, ascienden
ala suma de $178.816.026.115, discriminado entre obra e interventoria de la siguiente manera.

Descripcion Obra Civil Interventoria Total
Estaciones de bombeo $119,304,114,874 | $6,219,673,280 | $ 125,523,788,154
Subestaciones eléctricas $ 24,542,595,058 $1,279,374,390 $ 25,821,969,448
Rehabilitacion $ 26,109,382,736 $ 1,360,885,777 $27,470,268,513
electromecanica
Total $ 169,956,092,668 $8,859,933,447 | $178,816,026,115

Pregunta:

10. “Allegue un estado financiero de la EAAB durante los periodos 2010-2020,
Remita dicha informacion anualizada”.

Respuesta:

Se adjuntan los estados financieros de la EAAB correspondientes a las anualidades 2010 a 2020
(Ver Anexos Punto 10).

Pregunta:

11. “Informe la proyeccion de la EAAB frente a la generacion de energia limpia
dentro de las PTAR existentes en la ciudad de Bogota o a cargo de la EAAB.”.

Respuesta:

En el proceso de digestion anaerobia que realiza la PTAR El Salitre como parte de su proceso de
tratamiento del lodo (generado como resultado del tratamiento de las aguas residuales), se
genera como subproducto principal el biogas, que generalmente posee un alto contenido de
metano (70 a 80% v/v). Este gas normalmente es usado como biocombustible para reemplazar
otros combustibles como, por ejemplo, el gas natural o en procesos de generacion eléctrica
mediante el uso de moto generadores. Considerando lo anterior, actualmente en la PTAR Salitre,
este biogas esta siendo usado como combustible en las calderas usadas para mantener la
temperatura requerida para la correcta operacion del proceso de digestion de la planta,
reemplazando en un 30% la demanda de gas natural de la planta.

Sin embargo, conscientes de las propiedades del biogas producido en la planta, dentro de la fase
de ampliacién y optimizacion de la PTAR Salitre, la cual esta culminando su fase de puesta en
marcha, se ha incluido un sistema de cogeneracién que permitira aprovechar el biogas generado
en la produccion de energia eléctrica; esta energia generada contribuira a disminuir el consumo
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general de la PTAR de la red eléctrica y el calor puede ser recuperado del circuito de alta
temperatura del motor (refrigeracién de camisas) y de los gases de escape para ser utilizado en
el proceso de calefaccion de los lodos contribuyendo asi a generar mas biogas.

Pregunta:

12. “Remita el listado de predios administrados por la EAAB, y su respectiva
destinacion”.

Respuesta:

Se adjunta listado de predios que tiene en administraciéon la EAAB y cuya propiedad recae
en otra entidad Distrital (Ver Anexos Punto12).

Pregunta:

13. “Allegue informes y estudios técnicos y ambientales de los proyectos de
expansion del sistema de abastecimiento hidrico de la ciudad (Sistema Chingaza —
Sistema Sur). Remita la informacion por cada uno de los proyectos proyectados
(sic) y en ejecucién”.

Respuesta:

Mediante el contrato No. 1-02-25500-1318-2013 ejecutado entre 2014 y 2016 se actualiz6 el Plan
Maestro de Abastecimiento mediante el contrato de consultoria: “Consultoria para la actualizacion
del Plan Maestro de Abastecimiento y la elaboraciéon y formulacion del Plan Maestro de
Alcantarillado para Bogota y sus municipios vecinos”, éste contempld la descripcion y diagnéstico
del sistema de abastecimiento actual, la proyeccion de la demanda de agua de la ciudad y
municipios vecinos, la disponibilidad hidrica del sistema, el analisis de vulnerabilidad y riesgo, asi
como las alternativas de optimizacion y expansion de los sistemas de abastecimiento de la
Empresa.

Las obras de expansion establecidas en dicho Plan Maestro de Abastecimiento son:

. Ampliacion Sistema Chingaza: Desde su concepcién a partir de los afios sesenta se
visualizé y empez0 la tarea de materializar el proyecto de abastecimiento Chingaza. Este proyecto
cuenta con estudios a nivel de diseno detallado desde el afio 1998, los cuales se encuentra en
actualizacién, complementacion y generacion de la informacion basica para la viabilidad
ambiental del proyecto, por lo que en el corto plazo no se prevé el desarrollo de obras. El proyecto
se encuentra a nivel de disefio, realizado a través del Contrato SF-1-02-4000-0124-95 con objeto:
“Disenos para la construccion de la ampliacion del Sistema Chingaza”. Comprende los proyectos
Chuza Norte, Chingaza Sureste y Embalse La Playa.

. Ampliacion Sistema Sur: En la expansion del sistema Sur se consideran basicamente
dos proyectos: el embalse La Regadera Il en la cuenca alta del rio Tunjuelo y los dos proyectos
alternativos Sumapaz Medio o Sumapaz Alto. El proyecto Regadera Il cuenta con disefios
detallados adelantados por la EAAB a través del contrato No SF-1-01-4000-0137-96. Los
proyectos de Sumapaz Alto y de Sumapaz Medio cuentan con informacion a nivel de
prefactibilidad.
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No obstante, la Empresa en la presente vigencia adelantara la contratacion de un estudio de
consultoria de actualizacion de la demanda de agua potable para Bogota y los municipios
atendidos, al igual que el Diagnéstico Ambiental de Alternativas para la prefactibilidad ambiental
del proyecto de ampliacién del sistema de abastecimiento que se identifique para adelantar la
expansion del sistema de abastecimiento y garantizar asi, la demanda futura de los usuarios de
Bogota y demas municipios que son abastecidos.

Se adjunta el Informe de “Actualizacién del Plan Maestro de Expansion del Sistema de
Abastecimiento de Agua para Bogotd y sus municipios vecinos” producto del contrato de
consultoria No. 1-02-25500-1318-2013 (Ver Anexos Punto 13).

Pregunta:
14. “Informe las proyecciones de construccion de Pequenas Centrales
Hidroeléctricas en Bogota y la RAPE Region Central. Remita los estudios técnicos
y ambientales”

Respuesta:

La EAAB-ESP elaboré y formuld el Plan Maestro de Energia mediante el cual se definieron los

proyectos que presentan viabilidad en su desarrollo. En este sentido, se definieron las siguientes
Pequenas Centrales Hidroeléctricas — PCH- que seran desarrolladas en los proximos afos:

Nombre Regulacion Potencia [kW] Energia [KWh] Turbinas Ao Pot. afio
Ventana Caudal 7.000 52.526.880 1 2022 7110
Zl Usaquén Presién 110 716.796 1 2022
Silencio Caudal 630 4.085.696 1 2022 1036
Casablanca Caudal 406 2.090.790 1 2022
Cazuca Caudal 714 4.780.000 1
San Diego Caudal 426 2.756.051 1
Vitelma Caudal 375 2.599.388 1 2024 1144
Piedra Herrada Caudal 197 1.279.411 1 2024
Santafé Presion 185 1.193.464 1 2024
México Presion 177 1.011.929 1 2024
Monteblanco Caudal 97 641.525 1 2024
Jalisco Caudal 73 490.600 1 2024
Chico Caudal 40 255.904 1 2024

Actualmente la PCH Ventana se encuentra en actualizacién de los disefios para su
construccion. Como resultado de esta actualizacién se entregaran cinco
productos mencionados a continuacion:

Diagnéstico general de informacion existente.
Evaluacién y validacion técnica.
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Evaluacién y validacion del marco regulatorio vigente.
Evaluacion y validacion econdémica y financiera.
Disefio actualizado de la PCH Ventana.

Se adjuntan los productos asociados al Plan Maestro de Energia que soportan lo indicado (Ver
Anexos Punto 14).

Pregunta:

15. “Informe el estado del traslado de redes de Acueducto y Alcantarillado de la
ciudad con relacion a los proyectos del metro de Bogota y los proyectos de
infraestructura de movilidad contemplados en el proyecto del POT 2022-2035,
radicado ante el concejo de Bogota el 10 de septiembre de 2021, y el Documento
CONPES 4034 de 2021. Remita la informacién detallada por proyecto”.

Respuesta:

La construccién de las cinco (05) lineas del metro de Bogota pertenecen al Programa para
descarbonizar la movilidad donde se busca mejorar el ambiente urbano apostando a la reduccién
de emisiones de GEI a través del aumento de modos de transporte con menor huella de carbono
y eficiencia energética. A través de este programa el Distrito Capital consolida la red de metros
entre otros. Este programa se articula con el Objetivo estratégico del POT No. 3 — Mejorar el
ambiente urbano y de los asentamientos rurales, y con el Objetivo estratégico No. 6 — Reducir los
desequilibrios y desigualdades para un territorio mas solidario y cuidador.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP suscribié con la Empresa Metro
de Bogota el Acuerdo 037 de 2017 cuyo objeto es el traslado anticipado de redes matrices de
acueducto, redes troncales de alcantarillado y redes menores y locales de acueducto y
alcantarillado asociadas, que interfieren con la primera linea del Metro de Bogota.

El traslado de redes cuenta con 6 grupos de obra (1, 2+6, 3, 4), algunos de ellos fueron resultado
de dos grupos contratados de disefios (5 y 7) que continuaran con obras en grupo 7 fase Il y
grupo 8.

A continuacion, se encuentra el estado de avance del traslado de redes, realizado en cada grupo.

e Grupo 1 de obra:

Estado: En ejecucion.

Dos (02) interferencias.

- EAB 01 Alcantarillado Pluvial — Colector Britalia

- EAB 03 Alcantarillado Pluvial — Box Culvert Tintal Il
Avance fisico: 62.80%

Avance financiero: 48.9%

Avance en tiempo: 71.1%

e Grupo 2+6 de obra:

Estado: En ejecucion.

Seis (06) interferencias.

-  EAB 02 Acueducto — Linea Av. Villavicencio Tramo Il Interconexion
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- EAB 04 Acueducto — Linea Av. Villavicencio Tramo Il.

- EAB 05 Acueducto — Linea Av. Villavicencio Gran Britalia.
- EAB 06 Acueducto — Linea Bosa Kennedy.

- EAB 07 Acueducto — Linea Gran Britalia.

- EAB 10 Alcantarillado Pluvial — Colector Pastrana.
Avance fisico: 9.97%

Avance financiero: 5.25%

Avance en tiempo: 39.52%

e Grupo 3 de obra:

Estado: En ejecucion.

Cuatro (04) interferencias.

- EAB 08 Acueducto — Refuerzo Av. 1 de Mayo.

- EAB 10 Alcantarillado Pluvial — Colector Pastrana.

- EAB 11 Alcantarillado Pluvial — Colector Calle 35 B sur.
- EAB 12 Alcantarillado Pluvial — Colector Carrera 71 D.
Avance fisico: 2.17%

Avance financiero: 0.91%

Avance en tiempo: 19.78%

e Grupo 4 de obra:

Estado: En ejecucion.

Diecisiete (17) interferencias. Entre las principales estan:

- EAB 15 Acueducto — Calle 8 sur.

- EAB 18 Alcantarillado Mixto — Interceptor izq Fucha.

- EAB 19 Alcantarillado Mixto — Colector Calle 1.

- EAB 20 Alcantarillado Mixto — Colector Tr. 19.

- EAB 22 Acueducto — Linea Av. Primera.

- EAB 23 Alcantarillado Mixto — Interceptor Quebrada Lajas.
- EAB 24, 25, 26 Alcantarillado Mixto — Colector Cr. 14 — Cl 5- C| 3- Cl 4.
- EAB 28 Alcantarillado Mixto — Interceptor Polo Club.
Avance fisico: 6%

Avance financiero: 1.02%

Avance en tiempo: 66.75%

e Grupo 7 de obra:

Estado: Pendiente firmas Acta de inicio.

Dos (02) interferencias.

- EAB 13 Acueducto — Linea Silencio Casablanca.
- EAB 14 Acueducto — Linea Alimentacién Timiza.
Para firma de acta de inicio.

e Grupo 8 de obra:

Estado: Pendiente adjudicacion.

Dos (02) interferencias.

- EAB 17 Alcantarillado Sanitario — Interceptor Der. Rio Seco.

- EAB 27 Alcantarillado Mixto — Colector las Delicias.

- B-3 Combinado Local No. 8 Alcantarillado Pluvial Colector Polo.

Av. Calle 24 # 37-15. Codigo Postal: 111321,
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Pregunta:

16. “Explique como se articulan las decisiones de competencia del distrito capital y
de la empresa de acueducto de Bogota en términos de prestaciéon del servicio
publico de acueducto, con lo previsto en el articulo 9 del Proyecto de Ley 152 de
2021 Senado — 213 de 2021 Camara “Por medio del cual se desarrolla el articulo 325
de la Constitucion Politica y se expide el régimen especial de la Region
Metropolitana de Bogota — Cundinamarca, en lo relacionado con servicios publicos
domiciliarios”

Respuesta:

De acuerdo con lo dispuesto en el régimen de servicios publicos (Ley 142 de 1994), hay una clara
diferenciacion entre las funciones a cargo de los municipios y distritos y las personas prestadoras
de los servicios.

El articulo 50 de la comentada Ley 142 de 1994 se refiere a la competencia de los municipios en
cuanto a la prestacion de los servicios publicos en los siguientes términos:

“Es competencia de los municipios en relacion con los servicios publicos, que ejerceran
en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujecion a ella expidan los
concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica, y telefonia publica
basica conmutada, por empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o mixto,
o directamente por la administracion central del respectivo municipio en los casos
previstos en el articulo siguiente.

5.2. Asegurar en los términos de esta Ley, la participacion de los usuarios en la gestion y
fiscalizacion de las entidades que prestan los servicios publicos en el municipio.

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo
al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60/93 y la presente
Ley.

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologias trazadas por
el Gobierno Nacional.

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita
individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios publicos.

5.6. Apoyar con inversiones y demas instrumentos descritos en esta Ley a las empresas
de servicios publicos promovidas por los departamentos y la Nacién para realizar las
actividades de su competencia.

5.7. Las demas que les asigne la ley”.

Por su parte el articulo 18 de la citada ley al referirse a las personas prestadoras indica:

—
@
icontec

1SO 9001

SC701-1

“Objeto. La Empresa de servicios publicos tiene como objeto la prestacion de uno o mas
de los servicios publicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las
actividades complementarias, o una y otra cosa.

Las comisiones de regulacion podran obligar a una empresa de servicios publicos a tener
un objeto exclusivo cuando establezcan que la multiplicidad del objeto limita la
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competencia y no produce economias de escala o de aglomeracion en beneficio del
usuario. En todo caso, las empresas de servicios publicos que tengan objeto social
multiple deberan llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten;
y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de
manera explicita.

Las empresas de servicios publicos podran participar como socias en otras empresas de
servicios publicos; o en las que tengan como objeto principal la prestacion de un servicio
o la provision de un bien indispensable para cumplir su objeto, si no hay ya una amplia
oferta de este bien o servicio en el mercado. Podran también asociarse, en desarrollo de
Su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas.

Paragrafo. Independientemente de su objeto social, todas las personas juridicas estan
facultades para hacer inversiones en empresas de servicios publicos. En el objeto de las
comunidades organizadas siempre se entendera incluida la facultad de promover y
constituir empresas de servicios publicos, en las condiciones de esta Ley y de la ley que
las regule. En los concursos publicos a los que se refiere esta Ley se preferira a las
empresas en que tales comunidades tengan mayoria, si estas empresas se encuentran
en igualdad de condiciones con los demas participantes”.

Por su parte el proyecto de ley 152 en el articulo 7 sobre procedimiento y condiciones para la
asociacion de los municipios a la region metropolitana es claro en indicar que los municipios de
Cundinamarca podran asociarse a la Region Metropolitana cuando compartan dinamicas
territoriales, ambientales, sociales o econémicas para una, algunas o todas las areas tematicas.
En tal sentido se establece un caracter potestativo de vinculacidn, aunque el articulo 8 del citado
proyecto normativo de manera indicativa propone algunos municipios en los referentes a servicios
publicos.

El articulo 10 al abordar las competencias por areas tematicas en la parte de servicios publicos
y TIC indica:

1.

2.

—
@
icontec
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Coordinar, promover y/o ejecutar acciones orientadas a lograr una adecuada planeacion
y gestion del recurso hidrico con enfoque regional.

Coordinar y Gestionar con otras autoridades nacionales y/o territoriales | asesoria y
asistencia técnica, administrativa y financiera y la adopcion de practicas de buen gobierno
0 gobierno corporativo en las empresas publicas prestadoras de servicios publicos
domiciliarios y TIC en los municipios que integran la Region Metropolitana.

Promover, disefiar y apoyar la implementacion de esquemas asociativos para la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios y TIC con enfoque regional y territorial
que garanticen cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad en los municipios que hacen
parte de la Region Metropolitana, para lo cual podra disponer entre otros instrumentos de
financiacion, de los aportes bajo condicion.

Hacer seguimiento a la gestion y prestacion de los servicios publicos domiciliarios en su
jurisdiccion, y reportar en lo que corresponda a la autoridad competente para el gjercicio
del control y vigilancia.

Formular la politica regional de gestion, manejo y aprovechamiento de residuos soélidos y
liquidos y coordinar la implementacion de esquemas asociativos y demas acciones bajo
el modelo de economia circular, en articular a través del reuso de las aguas residuales y
el aprovechamiento de los residuos solidos.
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En concordancia con lo indicado en el proyecto, se viene adelantando el desarrollo del convenio
234 de 2021, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Distrito Capital, las
Empresas Publicas de Cundinamarca y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

Dentro de su gestion esta la estructuracién de una consultoria para disponer de un diagnéstico y
evaluacién de alternativas de regionalizacion para los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo. Con estos insumos se podra avanzar en la concrecion de acciones sobre regionalizacion
de estos servicios.

Pregunta:

17. “Presente un informe detallado sobre las decisiones que en esa linea haya
planteado la administracién distrital y la empresa de acueducto para el desarrollo
de dicha Ley Organica en asuntos relacionados con: a) ambito geografico;
b) competencias, c) funciones y d) hechos regionales relacionados con prestacion
del servicio publico de agua y alcantarillado”.

Respuesta:

De acuerdo con el Convenio 234 de 2021, los integrantes definieron como su objeto, aunar
esfuerzos entre las partes, orientados a la definicién de alternativas para el aseguramiento de la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios. En desarrollo de este convenio se llevo a cabo
la estructuracion de la Hoja de Ruta para la Regionalizacién de los Servicios de Agua Potable,
Saneamiento y Aseo en la Region Bogota-Cundinamarca, que describe las acciones
recomendadas para desarrollar este proceso por fases, incluyendo la viabilidad social y politica
de Implementacion de la(s) Alternativa(s) Viabilizada(s) y la estructuracion, con su
correspondiente cierre financiero y plan de transicion, de manera que la informacion detallada al
respecto se generara como resultado de estas fases adicionales.

Pregunta:

18. “;Cual seria entonces el area de intervencion y operacién de la EAAB
proyectada sobre los municipios de la region, en caso de que se aprueben las
disposiciones contenidas para la Region Metropolitana en el proyecto de Ley No.
152 de 2021 Senado — 213 de 2021 Camara?”

Respuesta:

Dentro de lo previsto por el Distrito y la EAAB-ESP, y de conformidad con lo expuesto, el avance
en la propuesta y disefio del esquema de un prestador del servicio de acueducto a nivel regional,
tanto el Plan de Desarrollo Distrital como el Plan General Estratégico de la EAAB-ESP, tienen
previsto el desarrollo de esta consultoria durante el afio 2022, cuando se espera adelantar el
ejercicio de diagndstico sobre la propuesta del acueducto regional y definir de esta manera su
alcance y viabilidad.

Pregunta:

SC701-1 MPFD0801F01-03
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19. “Remita un informe detallado y actualizado sobre la situacién financiera,
administrativa, contractual, y operativa para la provision de agua en los municipios
en los cuales la empresa presta actualmente el servicio de acueducto como
prestador directo o a través de contratos de suministro”.

Respuesta:
Informe Del Negocio De Suministro De Agua Potable E Interconexién-SAPEI
e Situacion Financiera

Durante el afio 2020, marcado por la pandemia, se facturaron $28.752 millones de pesos,
correspondientes a la venta de agua en bloque, con un crecimiento del 6.9% vs el afio 2019.

Las finanzas del negocio, fueron impactadas por la emergencia sanitaria de COVID-19, ya que
fueron suspendidos temporalmente los ajustes tarifarios por concepto de indice de Precios al
Consumidor — IPC y variaciones en costos de operacion particular y tasas ambientales. Es decir,
en la practica las tarifas fueron las mismas desde septiembre de 2019, y los incrementos que se
debieron observar en febrero 2020 y en julio 2020 fueron suspendidos desde el 18 de marzo de
2020.

MES EXPEDICION VALOR FACTURADO SAPEI
FACTURA 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ENERO $ 3.986.825.963 | $ 2.536.702.562 | $ 2.613.933.236 | S 3.049.379.264 | S 3.223.383.435 [ $ 3.645.630.059
FEBRERO S 1.542.726.641 | $ 1.070.415.082 | $ 1.166.841.250 | S 1.368.209.638 | S 1.442.592.658 | $ 1.522.633.085
MARZO S 4.101.422.848 | $ 2.431.415.773 | $ 2.609.225.599 | $ 2.762.083.930 | S 3.316.326.399 | $ 3.513.425.583
ABRIL S 1.674.450.266 | $ 1.148.695.129 | $ 1.297.305.448 | $ 1.894.796.409 | $ 1.477.797.515 | $ 1.627.124.747
MAYO S 4.042.267.779 | $ 2.531.985.721 | $ 2.915.789.786 | S 2.986.083.552 [ $ 3.229.804.408 | $ 3.764.854.102
JUNIO S 1.653.999.494 [ $ 1.140.398.767 | S 1.280.908.920 | $ 1.315.368.062 | $ 1.461.502.797 | $ 1.539.083.772
JULIO S 4.054.482.731 [ $ 2.711.090.552 | $ 2.932.394.105 | $ 2.995.729.306 | S 3.152.788.741 | $ 3.884.243.840
AGOSTO S 1.043.565.773 | $ 1.150.273.363 | $ 1.259.901.589 | S 1.373.149.780 | $ 1.458.074.060

SEPTIEMBRE S 2.489.672.069 | $ 2.816.734.264 | $ 3.259.072.057 | $ 3.162.625.684 | $ 3.513.435.007

OCTUBRE $ 1.050.187.895 | $ 1.227.005.645 | $ 1.274.140.860 | $ 1.355.644.400 | $ 1.479.354.504

NOVIEMBRE S 2.456.396.869 | $ 2.724.330.944 | $ 3.143.676.637 | $ 3.291.470.442 | $ 3.503.094.330

DICIEMBRE S 1.035.500.346 [ $ 1.150.662.326 | S 1.268.089.967 | S 1.351.598.954 | $ 1.493.579.642

TOTALANO $ 29.131.498.674 [ $ 22.639.710.128 [ $ 25.021.279.454 [ $ 26.906.139.421 | $ 28.751.733.496 | $ 19.496.995.188
PROMEDIO MES S 2.427.624.890 | $ 1.886.642.511 | $ 2.085.106.621 | $ 2.242.178.285 [ $ 2.395.977.791 | $ 2.785.285.027
VAR ANUAL -22,3% 10,5% 7,5% 6,9% 16,2%

Finalizando el afo, el regulador autorizé realizar las actualizaciones tarifarias suspendidas y diferir

el cobro de los valores suspendidos hasta en 18 meses. Es asi como a partir de los consumos
de enero 2021 se actualizaron las tarifas y se genero6 el Delta Tarifario.

En el periodo enero-julio de 2021, se han facturado $19.497 millones de pesos, con un importante
crecimiento frente al mismo periodo del afio anterior de 12,7%. Esta variaciéon se explica con las
variaciones del consumo, actualizacion tarifaria y facturacion de cuotas del delta tarifario.
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MES EXPEDICION VALOR FACTURADO SAPEI
FACTURA 2020 2021
ENERO S 3.223.383.435 | $ 3.645.630.059
FEBRERO S 1.442.592.658 | S 1.522.633.085
MARZO $ 3.316.326.399 | S 3.513.425.583
ABRIL S 1.477.797.515 | $ 1.627.124.747
MAYO $ 3.229.804.408 | $ 3.764.854.102
JUNIO $ 1.461.502.797 | $ 1.539.083.772
JULIO $ 3.152.788.741 | $ 3.884.243.840
TOTALANO $ 17.304.195.953 | $ 19.496.995.188
PROMEDIO MES S 2.472.027.993 | $ 2.785.285.027
VAR ANUAL 12,7%

Desde el afio 2015 podemos afirmar que los clientes han tenido un excelente comportamiento de
pago oportuno y no existen deudas pendientes causadas desde el afo 2015.

Sin embargo, existen tres clientes que presentan carteras en mora, cuya gestion pasa por via
juridica. Durante este afio 2021, la EAAB-ESP se ha interesado en estructurar la recopilacion de
antecedentes, para impulsar acciones tendientes a la recuperacién de los saldos adeudados,
mientras las circunstancias particulares de cada caso asi lo permitan.

Considerando unicamente el capital adeudado, la suma de estas cuentas por cobrar asciende a
$4.775,9 millones.

Las tarifas de Agua en Bloque han surtido las variaciones periédicas en cada Acuerdo de Junta
Directiva, y cabe recordar que en el ano 2016 el negocio redujo sustancialmente las tarifas SAPEI
debido al cambio en el marco tarifario con la aplicacion de la Resolucion CRA 688 de 2014 y su
modificatoria que es la Resolucion CRA 725 de 2015, hoy incorporadas en la Resolucién 943 de
2021.

Las tarifas vigentes a la fecha de hoy, son las del Acuerdo 079 del 26 de agosto de 2021 asi:

Tarifas para Contratos de Suministro de Agua e Interconexion
$ de julic de 2021

c%‘gg?;:,?: te Tarifa ($/m?)
CMOc $ 291,58
_Cmop s 120,37
oM s 419,70 |
[CMT 8 11,56
| Tarifa Contratos | § 843,21

Tarifa para Nuevos Contratos de Suministro de agua, Contratos de Interconexién ylo
Contratos de Suministro de Agua e Interconexién
| Subsistema CMO cmi CMT Tarifa

Costo del Subsistema
de Suministro

$ 28545 $ 305,13 $11,56 $ 602,14

Peaje del Subsistema
de Transporte

TOTAL $431,74 | $438,66 $11,56 $881,96

$14628 | $133,53 $ 279,81

Pasando al aspecto de caja, desde hace afios, la EAAB-ESP tenia 2 ciclos para Agua en Bloque:
uno mensual con 7 clientes (9 cuentas) y otro bimestral con 6 clientes (7 cuentas).
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Recientemente, gracias a una gestién comercial, se logré6 que 4 clientes (cuya facturacion
bimestral totaliza $946 millones), aceptaran cambiarse a facturacion mensual a partir de los
consumos efectuados en septiembre de 2021. Esto representa una mejoria en caja de $473
millones mensuales aprox.

Los otros dos clientes (que facturan $1.230 millones bimestrales) pasaran a facturacion mensual
a principios del afio 2022, lo cual redundara en una mejoria en caja de $615 millones de pesos
mensuales.

Estos cambios representan un beneficio también para los clientes ya que, con la facturacion
mensual, se estaria reconociendo de manera cierta y no estimada, la prestacién del servicio en
el periodo que corresponde, atendiendo las caracteristicas y principios de la informacion
financiera, en la que destacamos:

¢ Lainformacién financiera es util si representa fielmente los hechos econémicos.

e La informacion financiera debe ser oportuna, lo que significa tener a tiempo informacién
disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones.

o Adicionalmente, el principio de asociacién contable prevé que los costos y gastos se
reconocen sobre la base de una asociacion directa entre los cargos incurridos y la
obtencion de partidas especificas de ingresos.

En este caso, el cliente de venta de agua en bloque reconoce unos ingresos mensuales por la
prestacion del servicio de acueducto y con la facturacién mensual emitida por la EAAB, podria
reconocer unos costos ciertos y fiables asociados a esos ingresos, que le permitiran mayor
calidad de la informacién y mejor base para toma de decisiones.

e Situacion Administrativa

El negocio de SAPEI se administra en la EAAB-ESP, en el cual un equipo se encarga de la
Facturacion, Atencion al Cliente, reportes SUI e informes y estadisticas.

Asi mismo, en lo concerniente a politicas de negociacién, se esta trabajando de la mano con un
equipo de alta gerencia, que esta desarrollando el Informe de Capacidad Excedentaria, que sera
fundamental para emprender las renegociaciones de contratos.

e Situacion Contractual

La relacion contractual con los beneficiarios es de caracter privado, CONTRATO DE
SUMINISTRO (Art.968 del Cddigo de Comercio), pero le resultan aplicables las normas emitidas
por la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento, en la que se establen los
requisitos aplicables a los contratos que suscriban los prestadores de servicios publicos
domiciliarios.

Actualmente, la EAAB-ESP cuenta con 13 clientes de SAPEI. De ellos, 4 son contratos vigentes,
la fecha mas préxima de vencimiento es marzo de 2022. El resto, es decir 9 contratos se
encuentran con un plan de accién en ejecucion para su normalizacion contractual.
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Informacion Contractual Contratos en Ejecucion
Cliente Ae
Numero de contrato Fecha de Suscripcion Fec.ha dfe, R
Terminacién Contractual
E hia ESP Relacién Comercial Mayo de 2013. No definid Realidad
mserchia Es el nuevo cliente, ya qye el anterior, Hydros Chia tuvo contrato No. CH02-2010 desde 12/mar/2010. © definida ealida
Municipio de Cajica-Empresa de Servicios . .
Publicos de Cajicé SAESP Escritura AF 01007813 02-07-1981 01-07-2001 Realidad
Empresa de Senvicios Piblicos de Sopo 29-2011 2° Contrato: 28-Jun-2011 27-12-2011 Realidad
Emsersopd
Oficina de Senrvicios Publicos de Tocancipa Sin nimero 10-10-1985 09-10-2005 Realidad
Municipio de La Calera-Espucal ESP. 340 07-09-1991 07-02-2017 Realidad
Aguas de Bogota SAESP 21-2010 28/06/2012 27/03/2012 Realidad
Aquépolis SAESP 9-99-30100-00-2005 21-01-2005 20-07-2022 Vigente
Cojardin SAESP Relacion regida por Resolucion CRA 270 de 2003 de Servidumbre y normas que le apliquen, relacion derivada del Realidad
ojardin Contrato 9-99-9100-316-1999 del 9 Ago 1999, vencido 6-Jul-2003 ealida
4° Contrato: 12-Mar-10;
EAMOS. E.S.P. MQ-02-2010 Otro Si No. 2:9-Marz-2015 07-03-2022 Vigente
9-Setpt-2015
Empresa Municipal de AAA. de Funza - EMAAAF Convenio de Interconexion de acueductos Funza Mosquera y Madrid fechado del 01-03-1995 No definida Realidad
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Madrid, E ESP 9-99-30400-0035-2009 10/03/2009 09-03-2022 Vigente
Aguas de la Sabana de Bogota S.A E.S.P. 9-99-30100-257-2005 13-05-2005 12-05-2025 Vigente
Empresa de Acueducto y Alcantarillado El Rincon- 1-99-9000-261-9 10-09-1999 08-06-2003 Realidad
Emar SAESP

Ahora bien, ya se ha avanzado en la redaccion del nuevo modelo de minuta de contrato y
numerosas reuniones con los clientes para ambientar y acreditar el cumplimiento de los requisitos
previstos en la norma CRA 759 de 2016.

Situacién Operativa

Los 13 clientes totalizan 16 puntos de acceso y consumen en promedio 3,2 millones de m3 de
agua mensuales, que se transporta a municipios ubicados en los cuatro puntos cardinales: Norte
(Area rural de Bogota, Cota, Chia, Sop6, Cajica, Tocancipa), Oriente (La Calera), Sur (Soacha),
Occidente (Funza, Mosquera, Madrid).
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Tal tamano de operacién demanda de la EAAB-ESP una excelente comunicacion con los clientes
para atender las incidencias normales de la gestion de distribucion de agua.

Dentro del proceso de gestion comercial, se encuentra el subproceso de gestién de portafolio con
el procedimiento GESTION COMERCIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE E
INTERCONEXION, que inicia con la solicitud del Suministro de Agua Potable e Interconexién y
finaliza con el archivo de los soportes documentales; aplica tanto para beneficiarios nuevos como
existentes, siempre que se requiera un nuevo punto de acceso.

A continuacion, relacionamos el consumo en metros cuibicos m® y la variacién de los beneficiarios
en los ultimos 6 anos:

ANO CHIA [MOSQUERA| CAJICA | MADRID FUNZA L:G:::A?i SOPO |TOCANCIPA | COJARDIN [ EMAR CALERA |AQUAPOLIS | ARBORETO
2015 10195115 | 4.874.125 | 4.608.893 | 2435129 | 2.214.087 | 1334200 | 1.609.663 | 1.888.263 | 872266 754.405 167.590 |  240.560 46.545
2016 9.630.258 | 4.592.402 | 4.342.395 | 3.157.397 | 2.478.095 | 1.488451 | 1.298.779 | 1.104.624 | 863.284 749.465 209.600 | 202.970 48.768
2017 9596273 | 5.155.373 | 4.552.189 | 2.936.935 | 2.364.443 | 1.847.259 | 1.427.743 788.984 | 942,987 871.002 203.720 168.740 49.871
2018 10.544.903 | 5.282.035 | 4.730.793 | 3.215.081 | 2.772.681 | 1.995.018 | 1.465.398 993.710 | 1.021.928 558.992 305.980 124.390 56.178
2019 11215636 | 5.421.713 | 4.828.640 | 3.004.869 | 2.910.256 | 2.314.808 | 1.433.737 885237 |  982.037 507.266 |  401.720 104.030 61.756
2020 11550692 | 6.470.192 | 4.962.001 | 3.387.354 | 3.180.328 | 2.320.711 | 1.374.410 | 1.093.051 902,568 | 575820 |  447.070 107.940 71.693
2021RP | 11.911.680 | 6.869.629 | 5.380.481 | 3.914.729 | 3.592.161 | 2.523.107 | 1.398.237 | 1.190.707 [ 885.375 | 572162 | 418.663 116.006 62.486
AGUAS DE
VARIACION CHIA [MOSQUERA| CAJICA | MADRID FUNZA | 'Cpana| SOPO  |TOCANCIPA| COJARDIN | EMAR CALERA |AQUAPOLIS | ARBORETO
2016/2015 5,5% 5,8% -5,8% 29,7% 11,9% 11,6% -19,3% -41,5% -1,0% 0,7% 25,1% -15,6% 4,8%
2017/2016 0,4% 12,3% 4,.8% 7,0% -4,6% 24,1% 9,9% -28,6% 9,2% 16,2% 2,8% -16,9% 2,3%
2018/2017 9,9% 2,5% 3,9% 9,5% 17,3% 8,0% 2,6% 25,9% 84% -35,8% 50,2% -26,3% 12,6%
2019/2018 6,4% 2,6% 2,1% 6,5% 5,0% 16,0% 2,2% -10,9% -3,9% 9,3% 31,3% -16,4% 9,9%
2020/2019 3,0% 19,3% 2,8% 12,7% 9,3% 0,3% -4,1% 23,5% -8,1% 13,5% 11,3% 3,8% 16,1%
2021/2020 3,1% 6,2% 8,4% 15,6% 12,9% 8,7% 1,7% 8,9% -1,9% -0,6% 6,4% 7,5% -12,8%
VARIACION PROMEDIO ANUAL
[ 202172015 | 26% | 59% | 26% | 82% | 84% | 112% | 23% | -74% | 02% | -45% | 165% -11,4% 50% |
[ 202172019 [ 31% | 126% | 56% | 141% | 111% | 44% | 12% | 160% | 50% | 62% | 21% | 56% | 06% |

Consumo en m3 y variacién ultimos 6 afios

Para el afo 2022 se prevé que estos clientes totalicen 40 millones de m3. de consumo facturado.
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METROS POR ANO
41.000.000
39.000.000
37.000.000
35.000.000
33.000.000
31.000.000
29.000.000
27.000.000
25.000.000 = e e = s =
2017 2018 2019 2020 2021 2022
——METROS POR ANO 30.508.564 32.435.168 33.422.020 35.702.431 38.074.618 40.169.985

Recientemente se han tenido novedades que han impactado la calidad de agua imputable a
algunos clientes de SAPEI ya que tienen practicas desaconsejadas en el manejo de valvulas y
velocidades dentro de sus redes internas que ocasionan desprendimiento de biopelicula.

También operamos y disponemos las redes de acueducto existentes en el perimetro urbano del
municipio de Gachancipa y Soacha, es decir, el Area de prestacion APS de la EAAB-ESP.

Pregunta:

20. “Remita los documentos, analisis y estudios que soportan los 3 escenarios de
proyeccion a 2040 (con detalle ano por ano), respecto al suministro de agua a
Bogota y municipios cercanos, segun datos poblacionales, de consumo y de
crecimiento poblacional, presentados ante la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar,
del Tribunal de Cundinamarca, en audiencia de seguimiento al fallo de accion
popular del rio Bogota el pasado 20 de agosto de 2021”.

Respuesta:

La EAAB suministra agua a los municipios, ya sea como prestador directo o a través de contratos
de suministro. Algunos de los beneficiarios tienen fuentes complementarias y otros se abastecen
unicamente con agua suministrada por la EAAB.

Entre los municipios a los cuales la Empresa les vende agua en bloque, hay unos que dependen
exclusivamente del caudal de la Empresa (Chia y Cajica) y otros que cuentan con fuentes propias
(Funza, Cota, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo, Tenjo, Tocancipa y Soacha). Adicionalmente,
con los municipios de Anapoima y La Mesa la Empresa suscribié un convenio para un suministro
futuro de agua.

En audiencia con la Magistrada Nelly Yolanda Villamizar se presentaron tres escenarios del
suministro de agua a Bogota y municipios cercanos. A continuacién, se describen los analisis y
estudios que soportan cada escenario:
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Escenario 1:
El primer escenario da cuenta de cual seria la realidad de las necesidades de abastecimiento si
nos limitaramos a atender los compromisos que la EAAB tiene con cada municipio. Se entiende
como compromiso el maximo entre lo observado y lo convenido a través de un contrato de venta
de agua en bloque. Se opta por tomar el maximo entre estos dos datos, considerando que muchos
de estos convenios ya estan vencidos, que lo consumido actualmente es mayor a lo contratado
o convenido, y que la regulacion actual dificulta el control del caudal suministrado a los municipios.
En la Tabla 1 se muestra un resumen la situacién de agua en bloque.
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Tabla 1: Resumen situaciéon venta agua en bloque

Q observada

Q Cto firmado

Fecha

BENEFICIARIO MUNICIPIO Maximo  terminacién
2020 Contrato
EPC SA ESP Cajica 157.0 38.6 157.0 7/1/2001
EMAAFESP  Funza 110.4 ¢ 65.0 110.4  Revisar
EAMOSESP  Mosquera. 2045 8.2 2045 3/11/2021
EAMAMESP Madrid 1071 849 1071 3/972021
AB SA ESP La Calera 2.3 1.9 2.3 3/27/2012
ESPUCAL ESP La Calera 14.1 34.7 34.7 2/7/2017
Total La Calera 16.4 36.7 36.7
EMSERCHIAESP  Chila 353 3653 Nodefinida
AQUAPOLIS SA ESP Tocancipa 3.4 13.5 13.5 1/20/2021
ESPT SA ESP Tocancipa 34.5 17.4 34.5 10/9/2005
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Total Tocancipa 379 309 3.9
EMARSAESP  Soacha 182 260 26,0 Revisar
EMSERSOPO ESP Sopd 43.5 4.7 43.5 12/31/2011
COJARDIN SAESP  Bogota 28.6 6.9 28.6 7/6/2003
ASB SA ESP Cota, Tenjo, 73.4 217.5 217.5  5/12/2025
Funza industrial
TOTAL 1162.3 591.2 1162.3

Las proyecciones de este escenario se muestran en la Grafica 1. Bajo los compromisos

actuales, la EAAB no tiene presiones inminentes de abastecimiento de agua.
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Grafica 1. Escenario 1: Escenario con compromisos actuales (m3/s).

Caudal base APS

Municipio solo ellos

15.47 oottt Caudal base + Contingencia

Municipio solo Bgta Municipios Mix

=== Total suministro

Escenario 2:
Uno de los principales insumos del Plan Maestro de Abastecimiento de la EAAB es el Estudio de
Poblacion y Demanda, también actualizado en 2016. La publicacién de los resultados del Censo
de 2018 por parte del DANE plantea la necesidad de realizar una actualizacion de las
proyecciones de caudal tanto para las Areas de Prestacién de Servicio -APS- como para los
municipios a los cuales la Empresa suministra agua a través de la venta de agua en bloque. Lo
anterior, en razén de que la senda de crecimiento poblacional es una de las variables
fundamentales para hacer la proyeccion de los caudales y, por tanto, cambios en la primera
obligan a realizar ajustes en la ultima, en particular si las diferencias son de la magnitud de las
que se observan entre el Estudio de Poblacién y Demanda y el Censo del DANE 2018. Bajo este
entendido, la EAAB ha proyectado un escenario al que se refiere como Escenario Base, que se
presenta como una alternativa actualizada del de Plan Maestro de Abastecimiento, que se hace
de forma transitoria en tanto se cuenta con los resultados de la consultoria que esta en proceso
de contratacion y que tendra por objeto actualizar los mencionados estudios.

- 19.10

Para realizar la actualizacién a la que se hace mencién, se tuvieron en cuenta las siguientes
consideraciones:

Para proyectar los caudales de las APS -Bogota, Soacha y Gachancipa-, se consider6 el
crecimiento poblacional resultante de la agregacion de la suma de la poblacion de cabecera
municipal y centros poblados y rural disperso.
Para los municipios a los cuales les vendemos agua en bloque, se realizé una estimacién por
separado para el caudal residencial y el no residencial -correspondiendo el total a la suma de
estos dos caudales-:

Caudal residencial:
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Si el municipio depende exclusivamente del caudal de la EAAB:

SuministroR;, =

Dotacion; . * Poblacion;

1 — PérdidasTécnicas;

Si el municipio cuenta con caudal mixto (Caudal de la EAAB y fuentes propias):

Dotacion;, * Poblacion;

SuministroR;, =

Donde:

1 — PérdidasTécnicas,;

Oficio Concejo de Bogotd — Proposicion 480/21 — Radicado E-2021-060564

+ SuministroR; 5020

e SuministroR;,: suministro de agua para el componente residencial proyectado para el

municipio i para el afio t.

e Dotacién;: dotacion residencial para el municipio i. Las dotaciones -LHD (Litros por
Habitante Dia)- residenciales, se extrapolaron a partir de la informacion obtenida del Sistema
Unico de Informacién -SUI- y de ajustarlas por un factor de pérdidas promedio cercano al
50%. Lo anterior, en el entendido de que la informacion reportada en la mencionada
plataforma corresponde a la facturada y no la suministrada. La Grafica 2 muestra las
dotaciones obtenidas. Vale la pena aclarar que para el caso de Chia se ajustd con pérdidas
del 40% porque la EAAB tiene informacion mas precisa sobre este municipio puesto que
depende exclusivamente del caudal de la empresa.

Grafica 2. Dotaciones residenciales (I/h/d) municipios, afio 2019.
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= (2) Dotacion residencial 2019 (con pérdidas)

Promedio ponderado (2)

Fuente: SUI. Calculos y elaboracién: propios

e Poblacion;;:

Si el caudal es exclusivo: corresponde a la poblacion proyectada por el DANE para el afho

t. La Tabla 2 muestra estas proyecciones.
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Si el caudal es mixto: poblacién del municipio i atendida por caudal de la EAAB para el
afio t. Para esta variable se consideraron las proyecciones poblaciones del Censo del DANE
2018 y se obtuvo la diferencia entre la poblacion de 2020 y la estimada en los afos
siguientes. Lo anterior se traduce en que la EAAB esta considerando la poblacién adicional
a la que hoy en dia los municipios estan surtiendo con fuentes propias y/o fuentes diferentes
a las dispuestas por parte de la Empresa.

Tabla 2. Proyecciones de poblaciéon del Censo del DANE 2018.

Cajica

Funza

La Calera

La Mesa

Madrid

Mosquera

Tenjo

Tocancipa|

Anapoima
2020 16064
2021 16702
2022 17227
2023 17717
2024 18083
2025 18367
2026 18645
2027 18944
2028 19186
2029 19426
2030 19634
2031 19834
2032 20029
2033 20225
2034 20432
2035 20595
2036 20843
2037 21093
2038 21339
2039 21580
2040 21816
2041 22047
2042 22273
2043 22494
2044 22709
2045 22919
2046 23123
2047 23323
2048 23519
2049 23711
2050 23899

92967

96678

99720
102554
105231
107713
110026
112199
114222
116072
117748
119353
120918
122462
123987
125482
126995
128522
130021
131490
132928
134335
135712
137057
138369
139647
140892
142108
143302
144473
145620

149570
155541
160435
164995
169826
174354
178610
182607
186305
189667
192714
195599
198409
201208
203939
206626
209348
211866
214337
216758
219129
221449
223718
225935
228098
230205
232257
234262
236231
238161
240051

36992
38469
39679
40807
41842
42820
43743
44582
45361
46098
46765
47382
47976
48592
49179
49753
50334
50939
51533
52115
52685
53243
53789
54322
54842
55348
55842
56324
56797
57261
57716

105086
109281
112720
115923
119438
122952
126332
129503
132445
135140
137561
139838
142069
144264
146436
148602
150800
152614
154393
156137
157845
159516
161151
162748
164306
165824
167302
168746
170164
171554
172916

32917
34224
35301
36304
37087
37779
38424
39012
39602
40104
40571
41032
41474
41922
42343
42756
43173
43692
44202
44701
45190
45668
46136
46594
47040
47474
47897
48311
48717
49115
49505

36129
37564
38746
39847
40784
41608
42400
43105
43748
44357
44916
45445
45963
46457
46980
47462
47949
48526
49091
49646
50189
50720
51240
51748
52243
52726
53196
53655
54106
54548
54981

127138
132214
136374
140249
144841
149173
153242
157060
160568
163789
166685
169403
172080
174732
177325
179856
182423
184617
186770
188880
190946
192967
194944
196876
198761
200597
202385
204133
205848
207530
209177

150665
156680
161610
166203
171626
176909
181870
186511
190790
194688
198202
201501
204756
207919
211080
214163
217291
219904
222468
224982
227442
229850
232206
234507
236751
238939
241068
243150
245193
247196
249159

28999
30157
31106
31990
32834
33618
34355
35052
35712
36308
36848
37377
37882
38370
38852
39348
39850
40330
40800
41261
41712
42154
42586
43008
43419
43820
44211
44593
44967
45335
45695

24096
25053
25841
26576
27179
27735
28211
28647
29032
29387
29752
30080
30380
30686
31000
31297
31597
31977
32350
32715
33073
33423
33766
34100
34427
34745
35054
35357
35654
35945
36231

45714
47539
49035
50428
51605
52620
53533
54360
55093
55802
56429
57034
57616
58197
58745
59305
59870
60590
61297
61989
62667
63331
63980
64614
65232
65835
66422
66995
67558
68110
68651

Fuente: Censo DANE 2018.

Nota: Corresponde a la suma de cabecera municipal y centros poblados y rural disperso

Puesto que el DANE solo proyecta la poblacién para los municipios hasta 2035, se aplicé la
tasa de crecimiento poblacional del departamento -Cundinamarca- desde el 2036 hasta el 2050

(ver Grafica 3).

Grafica 3. Crecimiento poblacional. Proyeccion, Censo del DANE 2018.
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e PérdidasTécnicas,;. perdidas técnicas en las que incurre la EAAB en el proceso de
suministro al municipio i en el afio t. Son del orden del 0%.

Caudal no residencial:

SuministroNR;; = RatioNR * PartNR; * Z{=1Sumini5troRLt
Donde:

e SuministroNR; .. suministro de agua para el componente no residencial proyectado para el
municipio i para el afio t.

o LlsuministroRi,t: corresponde al suministro residencial agregado para el afo t,
considerando los municipios a los que la EAAB les suministra agua. Se calcula a partir de
los SuministroR; . individuales referidos arriba.

e RatioNR:promedio para los cocientes observados para el periodo 2010-2019 entre el
consumo no residencial y residencial del agregado de los municipios a los que la EAAB le
suministra agua. Este promedio es del orden de 0,3. Es decir, que por cada metro cubico
que consume el componente residencial, el componente no residencial consume 0,3 m3, de
acuerdo con el célculo realizado con base en la informacion disponible en el SUI.

e PartNR;: participacién del municipio i dentro del consumo no residencial total agregado. Se
calcula a partir de la informacién reportada en el SUI y se toma el maximo valor entre la
participacién 2019 y el promedio de participaciones en el periodo 2017-2019.

Con esto supuestos, se obtiene el escenario de abastecimiento -al que la EAAB se refiere como
escenario base- que se muestra en la Grafica 4. Como se puede observar, en este escenario,
bajo las condiciones que se plantean, se haria necesaria la entrada de una nueva fuente de
abastecimiento alrededor del afio 2040 (las necesidades de los municipios generan presiones en

el mediano plazo de buscar nuevas fuentes de abastecimiento).
Grafica 4. Escenario 2. Escenario de abastecimiento base: Proyecciones suministro y demanda de agua (m3/s): se

asume poblacién adicional
22.99

e
-
e
-
-
e
-

e 19.10

Caudal base + Contingencia = Caudal base
1547 APS - - = Total suministro

------ Con concesion Sisga
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Escenario 3

Ahora bien, estas necesidades serian aun mas prontas o inminentes si la empresa cubriera la
poblacion total (Tabla 2) de los municipios en vez de la poblacién adicional a la ya atendida en la
actualidad. Si fuese este el caso, se tendria que iniciar la estructuracién de una nueva fuente de
abastecimiento este mismo ano, con el fin de que se encontrara lista para funcionamiento en
2036, ano en que se estimaria se cruzarian las necesidades de suministro con el caudal confiable

base.

Grafica 5. Escenario 3. Escenario si se asume poblacion completa de municipios (m3/s)
22.99

-
-
-
-
-
-
-

i 20.99

L’ 19.10

Caudal base + Contingencia Caudal base

15.47 APS === Total suministro

------ Con concesion Sisga

Pregunta:

21. “Remita los documentos, andlisis y estudios con que cuenta la Empresa de
Acueducto de Bogota y que soportan operativa, técnica y financieramente la
prestacion del servicio, frente a las proyecciones de construccion de vivienda para
los préximos 12 anos en los distintos tratamientos urbanisticos previstos en la
propuesta de revision general al plan de ordenamiento territorial presentada por la
administracién distrital ante el Concejo de Bogota el pasado 10 de septiembre de
2021. Si la empresa no cuenta con dichos estudios, senalelo y explique las razones
que justifican su inexistencia.”

Respuesta:

Inicialmente es necesario aclarar que las condiciones de Areas de Actividad, Tratamientos
Urbanisticos y Edificabilidad del proyecto de revision del POT unicamente quedaran definidas
una vez se surta la etapa de analisis y discusion de la propuesta en el marco del Concejo Distrital
de la ciudad. Entre tanto, las propuestas relativas a los mencionados temas se encuentran
abiertas a discusion y debate por parte de los actores competentes para tal fin.
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Dicho lo anterior, es necesario decir que en la construccion de la propuesta por parte de la
Administracion Distrital y en el planteamiento de las Areas de Actividad, los Tratamientos
Urbanisticos y la Edificabilidad para el suelo urbano del Distrito Capital, la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogota ha trabajado de manera conjunta con la Secretaria Distrital de
Planeacion, en el analisis del impacto que tendrian dichas propuestas en los temas que son
competencia de la EAAB ESP. Lo anterior, con el fin de emitir los conceptos técnicos pertinentes
que permitieran a la SDP, tener insumos para la construccién y el ajuste de las propuestas
correspondientes.

En el marco de este trabajo conjunto, la EAAB ESP ha emitido dos conceptos técnicos
relacionados con la propuesta de revision del POT, basados estrictamente en la informacion
oficial del proyecto para el momento de emision del concepto y en el estado de avance de cada
etapa del proceso de construccion, tal como se ha adelantado el proceso bajo la coordinaciéon de
la Secretaria Distrital de Planeacion.

En este sentido, de forma anexa a la presente, se remite copia de los oficios radicados 1020001-
S-2021-125993 de abril 30 de 2021 y 1210001-S-2021-271566 de septiembre 9 de 2021, con los
cuales se emitidé concepto técnico por parte de la EAAB ESP a la propuesta elaborada por parte
de la Secretaria Distrital de Planeacion (Ver Anexos Punto 21).

Es necesario anotar que, en el proceso de construccion de las propuestas de Areas de Actividad,
Tratamientos Urbanisticos y Edificabilidad establecidas en el proyecto de revision del Plan de
Ordenamiento Territorial, la Secretaria Distrital de Planeacion ha partido del Modelo de
Ordenamiento Territorial planteado y los diferentes actores llevan a cabo los analisis del posible
impacto de las propuestas planteadas en el proyecto de revisién del POT en las areas de su
competencia, con el fin de poder aportar los conceptos técnicos correspondientes que permitan
tener un marco de referencia de la capacidad real de la ciudad en relaciéon con los diferentes
sistemas.

De esta manera, durante este proceso, la EAAB ESP llevé a cabo el analisis técnico de los
impactos que tendrian las propuestas normativas planteadas por parte de la Secretaria Distrital
de Planeacion, en términos del aumento de la demanda en virtud de las proyecciones de
crecimiento poblacional y de construccion de nuevas viviendas en la ciudad durante la vigencia
del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. A partir de estos analisis, la EAAB ESP establecio
de forma preliminar, como seria el comportamiento de la infraestructura existente de servicios
publicos de acueducto y alcantarillado —que incluyen lo relacionado con redes matrices, troncales
y locales— con el fin de identificar las areas en las cuales seria necesario la ejecucion de nuevas
infraestructuras y/o el fortalecimiento de la infraestructura existente. Esta informacion fue
entregada a la Secretaria Distrital de Planeacioén, para ser tenida en cuenta en la construccion de
la propuesta.

Asi mismo, se llevd a cabo un analisis de la propuesta, en virtud de la planificacion sectorial
vigente en la empresa, a través del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR, el cual
corresponde al “conjunto de proyectos que la persona prestadora considera necesario llevar a
cabo llevar a cabo para cumplir con las metas frente a los estandares del servicio exigidos durante
el periodo de analisis™. Lo anterior, con el fin de identificar de forma preliminar, la capacidad

2 Resolucion CRA 688 de 2014, art. 3.
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operativa y financiera de la empresa en relacién con la demanda proyectada en virtud de la
concrecién de la normativa propuesta en el proyecto de revision del POT.

Una vez se encuentre definida la nueva normativa urbanistica, en virtud de la adopcién del
proyecto de revision general del POT, procedera el complemento de la planeacién sectorial
relacionada con el tema de los servicios publicos, mediante la formulacion del Plan Maestro del
Habitat y Servicios Pubicos PHSP correspondiente, establecido en el articulo 486 de la propuesta
de revision del POT y detallado en el articulo 4883.

De acuerdo con lo establecido en el proyecto de revision del POT, mediante este Plan Maestro,
“se concretan las politicas, objetivos, estrategias, metas y proyectos en materia de habitat urbano
y rural, gestion integral territorial, sostenibilidad de los servicios publicos y generacion de
soluciones habitacionales del ordenamiento territorial definido”. Asi, a través del mencionado
instrumento, se deberan determinar, entre otros, “los lineamientos para la articulacion de los
Planes de Inversion de los Sistemas de Servicios Publicos en concordancia con las prioridades
del presente Plan”.

Segun se establece en la propuesta, este Plan Maestro debera ser formulado por parte de la
Secretaria Distrital del Habitat, en coordinacién con las entidades distritales y empresas de
servicios publicos correspondientes, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en
vigencia del plan.

Este instrumento de planificacion, complementario del Plan de Ordenamiento Territorial, debera
estar basado en el Modelo de Ordenamiento establecido en el POT adoptado y en sus
lineamientos y directrices. Esta informacion resulta ser insumo para la actualizacién del propio
Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR de la Empresa. Es en ese momento en el cual se
debera llevar a cabo definir la planificacion de las obras requeridas, la priorizacion en la ejecucion
de las mismas y la definicion de los aspectos financieros correspondientes a la ejecucion de las
infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado requeridos.

En todo caso, la formulacion de los presupuestos de ejecucion de cada uno de los proyectos que
se desprendan del mencionado Plan Maestro del Habitat y Servicios Pubicos PHSP y del ajuste
del Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR de la Empresa, se debe llevar a cabo de forma
especifica al momento de su planificacion y disefio particular.

En este sentido, se anota que la EAAB ESP continuara atenta a la finalizacién del ejercicio de
analisis y discusion del proyecto de revision del Plan de Ordenamiento Territorial, cuya version
definitiva correspondera a la que sea adoptada por parte del Concejo Distrital, en los términos
establecidos por la normativa vigente en la materia.

Pregunta:
22. “Explique el proceso, monto y garantias financieras que contempla la EAAB para

la emisién de Bonos Verdes con los que se pretende financiar proyectos a cargo de
esta empresa. Discrimine por cada uno de los proyectos contemplados”.

3 Proyecto de Acuerdo, version radicada ante el Concejo Distrital de la ciudad.
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Respuesta:

Vale la pena aclarar que la Empresa no ha estructurado aun una emisién de bonos verdes, por
lo que no se cuenta con monto y garantias financieras.

En lo relacionado con el proceso, la EAAB esta analizando los bonos verdes como una posible
alternativa de financiaciéon en el mediano plazo, que se tendra en cuenta en el proceso de
definicion del endeudamiento que requerira la Empresa. Para ello, se esta realizando un analisis
preliminar que permita definir el portafolio de proyectos que estarian alineados y cumplirian con
los Principios de Bonos Verdes de ICMA, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, los Criterios de Infraestructura Hidrica (CIH), los Criterios de Energia Renovable y los
Principios de Resiliencia Climatica de Climate Bonds Initiative (CBI por sus siglas en inglés).

Es asi como a la fecha, se han determinado que 139 proyectos, por valor de USD240,3
millones, que serian elegibles para la emision de un bono verde. Los proyectos elegibles
corresponden a las categorias de acueducto, alcantarilado, PTAR, energia renovable,
investigacion, monitoreo hidrolégico y soluciones basadas en naturaleza. Se adjunta
relacion preliminar (Ver Anexos Punto 22).

Pregunta:

23. “Remita copia del Contrato Marco para insumos quimicos, materiales y dotacioén
que tiene la EAAB vigente”.

Respuesta:
Se adjunta archivo (Ver Anexo Punto 23), que contiene:

1. Copia de los Acuerdo Marco de Suministro de Materiales de Ferreteria, Repuestos y
Herramientas.

2. Copiadelos Acuerdo Marco de Suministro de Insumos Quimicos. Asi mismo, se
suministra archivo Excel que contiene la relacion de los Acuerdos.

Se precisa que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB-ESP, actualmente no
cuenta con un contrato de acuerdo marco para insumos de dotacion.

Pregunta:

24. “Remita una relacion de: Numero de trabajadores y tipo de contratacion directos
e indirectos que tiene la EAAB”.

Respuesta:

Es importante mencionar que la EAAB-ESP es una Empresa Industrial y Comercial del Distrito
en los términos que sefiala el Acuerdo Distrital No. 6 del 25 de julio de 1995, y que de conformidad
con lo establecido en el articulo trigésimo primero del marco estatutario adoptado mediante
Acuerdo de Junta Directiva 5 de 2019, las personas vinculadas a la planta de personal se
clasifican en empleados publicos y trabajadores oficiales. En consecuencia, la EAAB-ESP solo
cuenta con trabajadores directos contratados en diversas modalidades de vinculacion, a saber:
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Término indefinido, Término Fijo, Labor Contratada (Trabajadores Oficiales) y Vinculacion Legal
o Reglamentaria (empleados publicos).

Por lo cual, consultado el sistema de informacion empresarial SAP, los trabajadores a corte 22
de septiembre de 2021 son:

Tipo de contrato Total
Labor Contratada 426
Término Fijo 179
Término indefinido 2.428
Vinculacidn Legal o Reglamentaria 76
Total 3.109

Pregunta:

25. “Allegue una relacion y el estado de los predios que, por motivos de utilidad
publica e interés social, deben ser adquiridos por la EAAB en la ejecucion del
proyecto denominado Recuperacion Ambiental del Humedal Capellania”.

Respuesta:

De manera atenta se informa que de los 42 predios que componen el humedal no hay predios
requeridos para adquisicion, dado que a la fecha la EAAB ya es propietaria de 3 predios de
conformidad con la Declaratoria de Utilidad Publica No. 0596 de 25 de agosto de 2011 emitida
por la EAAB-ESP, y el Distrito a través del Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico DADEP tienen la propiedad de 33 predios.

Ahora bien, se sefiala que los 6 predios restantes con estado “No Requerido” corresponden a
predios que, por ubicarse en ronda o cuerpo de agua, con connotacién de bienes de uso publico
de acuerdo con el articulo 78 de Decreto 190 de 2004, y que a la luz del articulo 83 Cdédigo
Nacional de Recursos Naturales Decreto 2811 de 1974 y el Articulo 63 de la Constitucidon Politica
de Colombia, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables del estado, no son objeto
de adquisicién.

MATRICULA TITULO DE ADQUISICION
e Eall INMOBILIARIA | PROPIETARIO | ESTADO | 5popRyACIONES
1 AAAOO78RPEP | 50C-454224 CODENSA S.A. | No . Se ublca.parmglm.ente en ZMPA -
ESP Requerido | Subestacion eléctrica
BOGOTA Escritura Publica No. 2557 del
2 AAA0223PKYX | 50C-1737524 DISTRITO Distrito 2018-08-24 Notaria 17 de Bogota
CAPITAL RUPI: 3847-4 y 3847-5
INSTITUTO DE Escritura Publica No 994 del 1999-
3 AAA0161ROBS | 50C-1501026 DESARROLLO Distrito 07-29 Notaria 61 de Santafé de
URBANO IDU Bogota
INSTITUTO DE Escritura Publica No 994 del 1999-
4 AAA0161RMMR | 50C-1501024 DESARROLLO Distrito 07-29 Notaria 61 de Santafé de
URBANO IDU Bogota
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MATRICULA TITULO DE ADQUISICION
e el INMOBILIARIA | PROPIETARIO | ESTADO | npgERyACIONES
INSTITUTO DE Escritura Publica No 994 del 1999-
5 AAAO0161RMNX | 50C-1501025 | DESARROLLO Distrito 07-29 Notaria 61 de Santafé de
URBANO IDU Bogota
EMPRESA DE Escritura Publica No 6964 del 1997-
6 AAA0161RMLF |50C-1465969 |ACUEDUCTO Adquirido 12-30 Notaria 20 de Santafé de
EAAB-ESP Bogota
BOGOTA Escritura Publica No 656 del 1996-
7 AAA0078SLUZ |50C-1429157 |DISTRITO Distrito 02-13 Notaria 37 de Santafé de
CAPITAL Bogota
INSTITUTO DE Escritura Publica No 2192 del 1999-
8 AAA0078JXLF 50C-1498285 | DESARROLLO Distrito 08-31 Notaria 8 de Santafé de
URBANO IDU Bogota
INSTITUTO DE Escritura Publica No 565 del 200-
9 AAA0204LENX |50C-1510385 | DESARROLLO Distrito 03-08 Notaria 56 de Santafé de
URBANO IDU Bogota
BOGOTA Escritura Publica No 2333 del 2020-
10 AAA0269PYCX |50C-2106686 |DISTRITO Distrito 09-21 Notaria 48 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5060
EMMA  GARZON | No Predio en ronda /cuerpo de agua
" AAAQT7OLNHY | 50C-1272653 CRUZ Requerido | bien de uso publico
BOGOTA Escritura Publica No 4249 del 2019-
12 AAA0264JXFT | 50C-2025786 | DISTRITO Distrito 09-06 Notaria 72 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5045
BOGOTA Escritura Publica No 4249 del 2019-
13 AAA0264JXJH | 50C-2025788 | DISTRITO Distrito 09-06 Notaria 72 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5046
BOGOTA Escritura Publica No 4249 del 2019-
14 AAA0264JXKL 50C-2025789 | DISTRITO Distrito 09-06 Notaria 72 de BOGOTA
CAPITAL RUPI: 1-5047
Area afecta al espacio publico -
15 AAAO0196FEWW | 50C-1651225 | HELM TRUST SA | Distrito zona de cesiébn en ZMPA sin
entregar al DADEP
IVAN ALEJANDRO No Predio en ronda /cuerpo de agua
16 AAAO0196FEUH | 50C-1651224 | SARMIENTO Requerido | bien de uso publico
GARZON q P
Zona de cesion en ZAMPA a
urbanizacion santa teresa
17 AAAO0196FFKL |50C-1651226 |HELM TRUST SA | Distrito Plano CU2-F149/4-04
Resolucion  05-2-0346 del 28
octubre de 2005
Zona de cesidon en ZAMPA b
urbanizacion Santa Teresa
18 AAAO0196FFFT |50C-1651227 |HELM TRUST SA | Distrito Plano CU2-F149/4-04
Resolucion  05-2-0346 del 28
octubre de 2005
BOGOTA Escritura Publica No 3507 de 2019-
19 AAA0266FMPA | 50C-2085953 | DISTRITO Distrito 11-08 Notaria 7 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5049
Cesion Parque Publico en ZMPA 'y
Cesion Adicional
INTERMEDIACION - Urbanistico GREEN CORP
20 AAA0232CSWW | 50C-1758465 | CREDITICIA Distrito
LIMITADA plano 3y CU1F 49/4-08
Resolucion No. 181-0023 del 17
enero de 2018
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MATRICULA TITULO DE ADQUISICION
e el INMOBILIARIA | PROPIETARIO | ESTADO | 5g5ERYACIONES
COMPANA Zona verde 3
COMERCIAL E urbanizacion Tierra Firme Plano f
21 | AAAOO78JWRU |50C-1039711 |INDUSTRIAL LA | Distrito Pkl
SABANA RUPI: 2690-3
"AVESCO LTDA" :
FIDUCIARIA DEL ona vorde .
COMERCIO ~S.A. urbanizacion Tierra Firme Plano f
22 | AAAOO78JWTO |50C-1278584 |FIDUCOMERCIO | Distrito
227/4-1
FIDEICOMISO RUPL 2690.23
GILPA '
BOGOTA Escritura Publica No 2564 de 2019-
23 | AAA0257TNYX |50C-2077023 |DISTRITO Distrito 10-03 Notaria 69  Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5048
INSTITUTO  DE . o
24 | AAAOOT8JWWF |50C-1237038 |DESARROLLO  |Distrito | ooopiya bubioa 8o 1758 del 1995-
URBANO IDU 9
INSTITUTO  DE . o
25 | AAA0O78JWXR |50C-1237039 |DESARROLLO | Distrito gzczrgu,\rli t': L:gugadrzoByi?édenggg-
URBANO IDU 9
INSTITUTO  DE . "
26 | AAAO161RMPA |50C-1501030 |DESARROLLO | Distrito (E);Czrg“,\rj% t';;‘f;"g? gleosc?4o?:| 1999-
URBANO IDU ¢
INSTITUTO  DE . "
27 | AAAO161RMOM |50C-1501032 |DESARROLLO | Distrito (E);Czrg“,\rj% t';;‘f;"g? gleosc?4o?:| 1999-
URBANO IDU ¢
INSTITUTO  DE . "
28 |AAAO161RMRJ |50C-1501031 |DESARROLLO | Distrito (E);Czrg“,\rj% t';;‘f;"g? g‘eosc?“ofée' 1999-
URBANO IDU Y
INSTITUTO  DE . "
29 |AAAO161RNZM |50C-1501029 |DESARROLLO | Distrito g;fgg”,{ggt‘g'g? g'e°§34ofée' 1999-
URBANO IDU 9
BOGOTA Escritura Publica No 4053 del 2019-
30 | AAA0269RHNX |50C-2040530 |DISTRITO Distrito 11-08 Notaria 19 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5050
BOGOTA Escritura Publica No 4053 del 2019-
31 AAA0269RHOM | 50C-2040531 DISTRITO Distrito 11-08 Notaria 19 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5051
BOGOTA Escritura Publica No 4053 del 2019-
32 | AAA0269RHPA |50C-2040532 |DISTRITO Distrito 11-08 Notaria 19 de Bogota
CAPITAL RUPI: 1-5052
Predio en ronda /cuerpo de agua
bien de uso publico
AA A FIDUCIARIA No parte en zona de cesion en ZAMPA
33 0078ROXR | 50C-1407994 COLPATRIAS A Requerido | Urbanizacién Baleares Ill CU4 F
417/4-01
RUPI: 821-16
Predio en ronda /cuerpo de agua
bien de uso publico
A A FIDUCIARIA No parte en zona de cesién en ZMPA
34 0078ROWF | 50C-1407993 COLPATRIAS A Requerido | Urbanizacién Baleares Ill CU4 F
417/4-01
RUPI: 821-15 y 821-7
FIDUCIARIA . Zona de cesion en ZMPA
35 | AAADD7BNASK | 50C-1384533 | o paTRIA S A, | DSt Urbanizacion Baleares Il CU4 F

*
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MATRICULA TITULO DE ADQUISICION
b5 (eall INMOBILIARIA I L) OBSERVACIONES
417/4-01
RUPI: 821-4

INSTITUTO DE

36 | AAAO170LNJH |50C-1386798 |DESARROLLO | Distrito Escritura Publica No 7993 del 1994-

11-23 Notaria 37 de Bogota

URBANO IDU
A A CONSTRUCTORA | No Predio en ronda /cuerpo de agua

37 0078JXRJ | 50C-1161118 BALEARES Requerido | bien de uso publico
BOGOTA , .

38 | AAAO204LESY DISTRITO Distrito gc?t%uge 43('1'; 2d1e/037‘2tggt1'° tiene un
CAPITAL
BOGOTA , .

39 | AAAO204LETD DISTRITO Distrito Segun SICC de catastro fiene un
Ay acta 964 del 21/02/2001

INSTITUTO DE

40 | AAAOO78JXOM |50C-1447348 | DESARROLLO Distrito Escritura Publica No 2400 del 1999-

08-31 Notaria 54 de Bogota

URBANO IDU
EMPRESA  DE . o
41 | AAAO161RMHK |50C-1501027 | ACUEDUCTO Adquirido g;czrg“,\rlitz L:guigzlgé?%gemoos-
EAAB-ESP 9
EMPRESA DE Sentencia de expropiacion del
42 | AAA0257EUJH |50C-1726737 | ACUEDUCTO Adquirido | 11/04/2007 Juzgado 6 Civil del
EAAB-ESP Circuito de Bogota

Pregunta:

26. “En la Localidad de Usme, UPZ 52 la Flora, actualmente, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota, debe culminar Ia instalacion del
alcantarillado en la zona, indique ;cuales son los estudios pendientes para dar
inicio a la obra? Adjunte el cronograma de obra”.

Respuesta:

En la UPZ la Flora la EAAB-ESP tiene algunos sectores dentro de la programacion a mediano
plazo de intervencién para la expansion y/o renovacion de redes de acueducto y/o alcantarillado,
sin embargo, existen proyectos de la Caja de Vivienda Popular, CVP que se viabilizaron
previamente y por ende se trasladd a esta entidad los disefios de las redes para que fueran
incorporados dentro de dichos proyectos, por lo que inicialmente las obras por parte de la EAAB-
ESP estan suspendidas para no presentar interferencias entre las Obras de la CVP con las obras
de la EAAB-ESP, una vez se finalicen las obras por parte de dicha entidad la EAAB-ESP,
reformulara los proyectos, dependiendo de las obras ejecutadas por la CVP.

Adicionalmente, es preciso aclarar que la Empresa actualmente esta en tramite de actualizacion
de las fichas prediales con el fin de proceder a la compra de los predios identificados y que
tendrian viabilidad para la adquisicion, no obstante existen predios que estan en ZMPA o en
zonas de uso publico o invadiendo espacio publico, estos predios no son susceptibles de compra
por parte de la Empresa, motivo por el cual la entidades encargadas deberan proceder con el
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tramite que corresponda y por tal motivo hasta tanto esto no surta el tramite pertinente no se
podran adelantar la totalidad de las obras, de esto esta informado la Alcaldia Local de Usme.

Se anexan planos con las redes oficiales y con las redes que fueron disenadas por la Empresa,
obras que estan en proceso de construccion por parte de la EAAB-ESP y otras como ya se
inform6 se dio traslado a CVP para su incorporacion en los proyectos a ser ejecutados (Ver
Anexos Punto 26).

Pregunta:

27. “Indique cudles han sido las intervenciones sociales que la EAAB ha ejecutado
para prevenir posibles ocupaciones ilegales (en la UPZ 52) en estos cuerpos de
agua que son su responsabilidad frente a su proteccion y monitoreo”.

Respuesta:

La gestién social de la EAAB apunta, entre otros varios de sus objetivos, a la apropiacion por
parte de la ciudadania de los espacios y cuerpos de agua para su defensa y conservacion,
mediante procesos y eventos permanentes de educacion y sensibilizacion impartidos en todas
las zonas de la ciudad. La distribucién geografica y territorial de tales actividades de educacién y
sensibilizacion rebasan por mucho los limites de las Unidades de Planeacién Zonal, UPZ.

Las actividades encaminadas a resarcir la ocupacioén ilegal de cuerpos de agua y conexas por
parte de particulares es responsabilidad de las autoridades de policia y judiciales, por lo cual no
hacen parte de la misionalidad de la EAAB ESP.

Pregunta:

28. “En el barrio Violetas, se encuentra ubicado en la parte alta un tanque de
reservas de agua, el cual tiene demarcada una via, informe ;a quién pertenecen
estos predios y hasta dénde va la competencia de la EAAB?”.

Respuesta:

Al respecto se informa que la EAAB-ESP, adquirido dos predios en el area de consulta, con la
siguiente informacion:

1. Predio donde se encuentra la via:

Direccion: STA SUSANA LAS VIOLETAS RURAL

Chip Catastral: AAA02500MAW

Folio de matricula: 050540362702

Titulo de adquisicion: Escritura Publica 3705 del 05 de diciembre de 2000 Notaria 24 de
Bogota.

Area: 100.635,45 m2

Proyecto: Obras, proteccion y conservacion de la cuenca hidrica y de la zona de manejo y
preservacion ambiental de la Quebrada Yomasa

Declaratoria de Utilidad Publica - DUP: 0312 del 10 de abril de 2000, mediante la cual
se adiciona la Resolucién 0273 del 24 de marzo de 1999
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STASUSANALAS VIOLETAS RURAL
AAAD2500MAW
050540362702

Imagen De Localizacion

2. Predio donde se encuentra el Tanque:

Direccion: LAS VIOLETAS RURAL

Chip Catastral: AAA0262PZKL

Folio de matricula: 050S40331205

Titulo de adquisicion: Escritura publica 2309 del 11 de octubre de 1999 Notaria 33 de
Bogota.

Area: 123 Has + 5.559,88 m2

Proyecto: Obras, proteccién y conservacion de la cuenca hidrica y de la zona de manejo y
preservacion ambiental de la Quebrada Yomasa
Declaratoria de Utilidad Publica - DUP: resolucion 0273 del 24 de marzo de 1999

LAS VIOLETAS RURAL
AAA0262PZKL
050540331205

Imagen De Localizacion

Ahora, bien frente a hasta donde va la competencia de la EAAB, se senala que dichos predios
son propiedad de la Empresa quien ejerce actividades de administracion, mantenimiento, poda,
cerramiento y vigilancia, adquiridos para la prestacion del servicio del acueducto.
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Pregunta:

29. “Remita el modelo hidraulico del Rio Tunjuelo (resultado de la revision de los
estudios hidrolégicos e hidraulicos presentados por INGETEC S.A., el cual se
asumioé como insumo principal para la delimitacion del Cauce y la Ronda Hidradulica
-RH- del Rio Tunjuelo), y demas estudios, anexos técnicos y cartografia (en SHAPE
Y PDF) hechos por la empresa de acueducto y alcantarillado para la delimitacion
prospectiva realizada en el marco de Ila delimitacién hecha por la Resolucién 2304
de 2019, “Por medio de la cual se aprueba la modificacion del curso del Rio
Tunjuelo, se delimita su corredor ecolégico de ronda y se toman otras
determinaciones”.

Respuesta:
Se adjunta la informacion solicitada (Ver Anexos Punto 29).
Pregunta:

30. “Informe si la empresa de acueducto cuenta con analisis y/o estudios para
ajustar o modificar la Resolucién 2304 de 2019 respecto a la delimitacion del rio
Tunjuelo. En caso afirmativo, remita los estudios, anexos técnicos y cartografia (en
SHAPE y PDF).”.

Respuesta:

La EAAB-ESP actualmente, cuenta con la informacién generada para el modelo hidraulico
realizado por INGETEC en el afio 2019. En esta informacién cabe resaltar que, se analiza la
condicion actual y otros escenarios proyectados, entre los que se encuentra el seleccionado para
la Resolucién 2304 de 2019. Desde la EAAB-ESP se realizé el levantamiento topografico
detallado de los sectores que presentaban desbordamientos en el modelo empleado para la
resolucion y actualmente se esta integrando esta topografia en el modelo digital del terreno del
rio Tunjuelo para realizar una nueva modelacién ajustando estos sectores y comprobar la
necesidad de obras y realce de jarillones. Se adjunta archivo en Autocad con el resultado del
levantamiento topografico (Ver Anexos Punto 30).

Cordialmente, W % p/

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General@\

Anexos: Lo mencionado https://drive.google.com/drive/folders/1aGb7urzkG81s-tf7xGP5YZWriJf kdRc?usp=sharing

Revis6/Aprobo: Natalia Escobar Carrefio, Gerente Corporativo Sistema Maestro (Ptos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,15, 25,
28,29y 30)
Diana Gisela Parra Correa, Gerente Financiera (Ptos 10 y 22)
Noel Valencia Lépez, Gerente de Tecnologia (Pto 14)
Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes, Gerente Corporativo Planeamiento y Control (Ptos 7, 16, 17, 18 y 21)
Alex Fabian Santa Lépez, Gerente Corporativo Servicio al Cliente (Ptos 19, 26, 27)
Gustavo Enrique Garcia Bate, Gerente de Gestién Humana y Gestion Administrativa (Ptos 23 y 24)
Reviso: Nicolas Aparicio, Asesor Gerencia General
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