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Subsecretaria

Comision del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
CONCEJO DE BOGOTA

Calle 36 No. 28 A — 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co

Bogota, D.C.

Asunto: respuesta oficio No. 2021EE12445 con
radicado EAAB-ESP No. E-2021-063168 sobre
Proposicion No. 502 “Estado de avance del
Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) Canoas y la Gestion de la
PTAR EI Salitre”.

Respetada doctora Vargas,

En atencion al oficio del asunto, en el cual nos remite el cuestionario de la Proposicién
No. 502 sobre “Estado de avance del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) Canoas y la Gestion de la PTAR El Salitre”, el cual fue presentado
por la Bancada Partido Conservador Colombiano y aprobado en la Sesién de la Comision
Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el pasado 29 de
septiembre de 2021, respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron
formulados.

Pregunta:

1. “¢Cuales han sido los avances de la construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas)? Sirvase explicar
de forma detallada el presupuesto ejecutado durante del afio 2020 y 2021, los
avances en términos de acciones puntuales y los retrasos que se han

presentado”.
Respuesta:
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - ESP suscribié el Contrato de
Consultoria No. 1-02-25500-0690-2011 para el disefio de la Fase 1 de la PTAR Canoas,
ejecutado por el Consorcio CDM-INGESAM. Dicho contrato se encuentra terminado
desde el 23 de febrero de 2016. Como resultado de la primera fase parala PTAR Canoas,
comprende un tratamiento primario con asistencia quimica (TPQA), mediante el cual se
espera una reduccion del 40% de la carga de DBOs y 60% de la carga de SST.

Con base en disefios de ingenieria basica del tratamiento primario realizados por el
Consorcio CDM-INGESAM en el afio 2016, para la construccion y operacion de la PTAR
Canoas, el Departamento Nacional de Planeacion bajo parametros de la Banca
Multilateral en ese mismo afio contratd a la Unién Temporal integrada por Castalia
Strategic Advisors, WSP y Duran & Osorio para realizar la estructuraciéon financiera de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.

Como resultado de los analisis realizados por la Unién Temporal se recomendé a la
EAAB-ESP antes de iniciar el proceso de contratacion de la PTAR Canoas, realizar los
disefos detallados de la Fase Il, dada la magnitud de estas fases y la incertidumbre que
se tenia de su costo. Lo anterior con la finalidad de cumplir el fallo en segunda instancia
dela AP 01-479

Atendiendo esta recomendacioén, la EAAB-ESP contraté la consultoria para el proyecto
de Diseno de Tratamiento Secundario con desinfeccion para la Planta de Tratamiento
PTAR Canoas por medio del Contrato No. 1-02-25500-1380-2018, suscrito el 27 de
diciembre de 2018, adjudicado al Consorcio Greely and Hansen e Integral PTAR Canoas,
por un valor de $13.781.113.549 pesos. La interventoria de esta consultoria se suscribio
con la Unién Temporal Hanzen and Sawyer y EPAM (No. 2-15-25500-1433-2018) el 28
de diciembre de 2018, por un valor de $2.780.223.049 pesos. El Acta de inicio de los dos
contratos se firmo el 15 de marzo del 2019.

La EAAB-ESP adicioné al Contrato de Consultoria No. 1-02-25500-1380-2018 en el mes
de diciembre del 2019, para la actualizacion del Estudio de Impacto Ambiental de la
Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Canoas, considerando la ingenieria de
detalle al 100% de la PTAR vy los trabajos de campo complementarios que se requerian
para dar cumplimiento a la metodologia de estudios ambientales de la ANLA, establecida
a partir del afno 2018, para la obtencién o modificacién de licencias ambientales. Los
resultados de la consultoria permitieron iniciar el proceso de modificacion de la Licencia
Ambiental del “Proyecto de Descontaminacion del Rio Bogota” expediente (LAM0368)
ante la autoridad ambiental, para incluir la construccion, operacion y desmantelamiento
de la futura PTAR Canoas.

El 24 de mayo de 2021 la EAAB-ESP realiz6 la radicacion oficial ante la ANLA de la
respuesta a los requerimientos de informacién adicional formulados, junto con el Estudio
de Impacto Ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgd la
modificacion de la Licencia Ambiental y aprueba la construccién y operacion de la Planta
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de Tratamiento de Agua Residual Canoas (PTAR) mediante la Resolucion 01347 del 30
de julio de 2021.

El layout de la planta seleccionado es el siguiente:

Imagen 1. Esquema PTAR Canoas.

1. EEAR Canoas 2. preli . Primario 5. Tratamiento de lodos |
-Pozos de cribado: 3 cribas de 6 || -Cribado medio y fino: 12 || -Sedimentadores primarios: 16 || -Espesado de lodos: 6 tanques (lodo primario) y 10 filtros banda [
cm. unidades. unidades. (lodo secundario)
-Pozo de bombeo: 6 bombas de || - Desarenadores: 24 unidades - — —— | -Acondicionamiento  de lodos: 15 unidades de
6.4 ms -Sistema  de on y 5 3 p reactores de hidrolisis térmica.
("Salzm X ::a\o;eezdmm y Efsﬁ:':(e’“r;e:“’ :: °":;;mbn & ;‘:;);:::dms Dlokigicos:8 -Estabilizacion del lodo: 6 unidades de digestores
Slblend de recocati: 20 |1 Tesidkios shikdos  4b) Sedimentadores -Deshidratacion: 16 unlqades de flln"os prensa
residuos sdlidos. Secundarios: 20 unidades. -Sistema de cogeneracion de energia eléctrica.

-4c). Desinfeccion: 8 tanques. -Sistema de recoleccion y tratamiento de olores.

El avance ejecutado al 30 de septiembre de 2021 de la consultoria e interventoria es del

94%. A continuacion, se presenta el listado de productos que conforman la consultoria y
su estado:

PRODUCTOS % AVANCE

-Producto 1. Revision y aprobacion andlisis de la informacién y trabajos de 100%

campo.

- Producto 2. Revision y aprobacion ingenieria de detalle. 95%
Subproducto 2.1. Disefio de detalle al 30%. 100%
Subproducto 2.2. Disefio de detalle al 60%. 100%
Subproducto 2.3. Disefo de detalle al 90%. 100%
Subproducto 2.4. Disefo de detalle al 100%. 95%

-Producto 3. Revision y Aprobacion Plan de Manejo Ambiental. 100%

-Producto 4. Revision y aprobacion documentos para contratacion. 80%

-Producto 5. Estudio de Impacto Ambiental 100%

A continuacién, se presenta la ejecucion de recursos desde septiembre de 2019 con corte
al 15 de agosto de 2021:

Diseiios PTAR Canoas consultoria Recursos Ejecucién agosto 15-2021

Fuentes CAR Convenio 1599 $12.256.123.619 $7.964.271.614

Fuente EAAB-ESP adicion presupuestal
estudio de impacto ambiental y trabajos
de campo complementarios.

Total $13.781.113.548

$1.524.989.929 $ 603.351.684
$8.567.623.298
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Recursos

$2.041.600.000
$493.549.500

Ejecucion agosto 15-2021

$ 1.444.158.409
$493.549.500

Diseios PTAR Canoas interventoria
Fuentes CAR Convenio 1599
Fuente EAAB-ESP
Fuente EAAB-ESP adicion presupuestal
estudio de impacto ambiental y trabajos
de campo complementarios.

Total

$245.073.549 $0

$2.780.223.049 $1.937.707.909

En cuanto a la financiacion de la PTAR Canoas, debe tenerse en cuenta que a través de
la modificacion numero 2 al Convenio 171 de 2007 suscrito el 2 de octubre de 2017, se
alcanzé una financiacion del proyecto por un valor de 4,5 billones de pesos en valor
presente neto a enero de 2018 (calculada con una tasa de descuento real de 9,47%
Efectivo Anual) que incluia el valor de obra y operacidn por 26 afios conforme a los costos
del proyecto previo al desarrollo de los disefios de ingenieria de detalle del tratamiento
secundario. Estos recursos se aseguraron a través de tres convenios suscritos entre la
EAAB-ESP y la CAR, SDH y Gobernacion de Cundinamarca que se presentan a
continuacion (Ver Tabla 1):

- Convenio No 9-07-25500-1483-2018: Suscrito entre
Departamento de Cundinamarca.

- Convenio No. 9-07-25500-0823-2019: Suscrito entre la EAAB-ESPy la CAR.

- Convenio No. 9-07-25500-0830-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y la Secretaria
Distrital de Hacienda (SDH).

la EAAB-ESP y el

Tabla 1. Fuentes de Financiacion Proyecto PTAR Canoas.

Entidad Aportante Total *

EAAB-ESP

$569.846.265.880

Cuenta Rio Bogota
Secretaria Distrital de Hacienda

$873.614.468.991

Gobernaciéon Cundinamarca

$47.701.218.337

CAR (Fuente FIAB)

$1.500.000.000.000

Total CAPEX

$2.991.161.953.208

*Valor Presente Neto a enero de 2018 (calculada con unatasa de descuentoreal de 9,47%

Efectivo Anual).

Pregunta:

2. “;Cuadl es el estado del contrato que se firmoé con el objetivo de estructurar
técnica, legal, econémica y financieramente el proyecto de construccion,
operacion y mantenimiento de la PTAR Canoas? Sirvase informar el numero
del contrato, los objetivos, el valor contractual, el nombre de la empresa con
quien se firmo el contrato, las actividades especificas y los resultados
entregados hasta ahora por el contratista. Adjunte los documentos

correspondientes”.
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Respuesta:

La EAAB-ESP suscribio Contrato de Consultoria No. 2-05-25500-1366-2020, el 30 de
diciembre de 2020, con la Union Temporal Estructuracion PTAR Canoas, integrada por
(WSP Colombia S.A.S, Structure S.A.S Banca de Inversion y Duran & Osorio Abogados
Asociados S.A.S), cuyo objeto consiste en: “Estructurar técnica, legal, economica y
financieramente el proyecto de construccion, operacion y mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompanar a la EAAB-ESP en el
proceso de seleccion del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripcion del acta de
inicio del contrato respectivo,” por un valor de $3.927.000.000 y un plazo de ejecucion de
16 meses. Una vez aprobado el plan de calidad del contrato, el 25 de febrero de 2021 se
suscribio la firma del acta de inicio del contrato; se tiene dentro del alcance la ejecucion
de los siguientes productos:

Producto
Etapa 1 - Producto 1 - Actividad No. 1: Informe de la debida diligencia realizada
Etapa 1 - Producto 2 - Actividad No. 2: informe del analisis de alternativas vy
modalidades de contratacién analizadas
Etapa 1 Producto 3 - Actividad No. 3: Informe de seleccién de las alternativas para
el desarrollo de la contratacion de la construccion, operacion y mantenimiento de
la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas y de la interventoria del
mismo.
Etapa 1 - Producto 4 - Actividad No. 4: Estructuracion del proyecto desde lo
econoémico, financiero, técnico, legal, regulatorio, ambiental social contractual.
Etapa 2 — Producto 5 — Actividad No. 5: Disefio y ejecucion del plan de promocién
para el proceso de contratacion del proyecto y de la interventoria del mismo,
identificacion de los interesados potenciales, y con el informe y estrategia que se
defina para dar inicio a la apertura del proceso de seleccion.
Etapa 2 — Producto 6 — Actividad No. 6:
Subproducto 6.1.: Entrega de los documentos para el inicio del proceso de
seleccion: 60%
Subproducto 6.2: Adopcién de la lista de precalificados para la contratacion del
Proyecto PTAR Canoas (en el caso de que se utilice el mecanismo de
precalificacion): 5%
Subproducto 6.3.: Publicacién del documento de condiciones y términos del
proceso de seleccién para la contratacion del Proyecto PTAR Canoas (en el caso
de que se utilice el mecanismo de precalificacion): 10%
Subproducto 6.4.: Aceptacion de la oferta (adjudicacién) del proceso de seleccion:
10%
Subproducto 6.5.: Suscripcion del contrato: 5%
Subproducto 6.6.: Suscripcion del acta de inicio: 10%

Con corte al 30 de septiembre de 2021 se tienen los siguientes avances:

e Avance fisico: 49,1%
e Avance Financiero: 21,2 %
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Fecha entrega Producto Estado

08-04-2021 Proc_jucto 1 - Versién 2: Informe de la debida diligencia | Aprobado 28 de junio
realizada

15-06-2021 Producto 2 - Version 2: Informe de andlisis de | Se encuentra en revisiéon
alternativas y modalidades de contratacion por parte de la EAAB-ESP.
Producto 3 Version 1: Actividad No. 3: Informe de | Se encuentra en revisiéon
seleccion de las alternativas para el desarrollo de la | por parte de la EAAB-ESP.
contratacion de la construccidon, operacion y

13-09-2021 L .
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR Canoas y de la interventoria del
mismo.

Respecto al cronograma del proceso de construccion de la PTAR Canoas, se presentan
a continuacion, las metas planteadas en el Plan De Desarrollo Distrital — PDD

PRODUCTOS

2020

2021

2022

2023

2024

Contratacion del estructurador

X

Obtencién Modificacion Licencia

X

Ambiental
Apertura proceso de Seleccion X

Cierre de Proceso X

Adjudicacién del Proceso X

Suscripcion del Contrato X
Acta de Inicio X

Pregunta:

3. “;Cémo va el acompanamiento técnico por parte del Distrito a la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB) en el proceso de seleccion
del contratista de la PTAR Canoas? Sirvase describir en qué etapa del
proceso se encuentra, cudles han sido las tareas desarrolladas a lo largo de
la asesoria, las posibles empresas interesadas en llevar a cabo este proyecto
y caracteristicas de como se manejara la licitacion”.

Respuesta:

Como se informo en la respuesta a la pregunta 2, el contrato de estructuracion para la
construccion de la PTAR Canoas se encuentra en ejecucion, este consultor sera el
encargado de la definicidn y estructuracion del proyecto en sus componentes técnicos,
legales, econdmicos y financieros para la ejecucion de la construccién, operaciéon y
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas.

A la fecha se encuentra en revision de la EAAB- ESP, el Producto 2 - Version 2: Infforme
de anadlisis de alternativas y modalidades de contratacion, como se mencioné en la
respuesta No 2, no obstante es importante aclarar que, la informacion referente al
proceso de contratacion o sobre requisitos, valor, plazo, objeto, riesgos, modelos
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financieros, especificaciones técnicas o esquema de contratacion, solo puede ser
suministrados una vez se de apertura al proceso de contratacién para que sea conocido
por todos los interesados.

Dado que a la fecha no se ha iniciado el proceso de contratacién para la construccion de
la PTAR Canoas, no es posible identificar interesados.

Pregunta:

4. “;Cual es el estado actual de la etapa de diseno y construccion de la
Estacion Elevadora Canoas? Sirvase exponer los retrasos, avances y logros
que se han presentado en las dos etapas, el presupuesto gestionado durante
el 2020 y el 2021 por rubro, nombre de los contratistas involucrados y el
proceso de seguimiento que ha realizado a cada una de las etapas .”.

Respuesta:

El 4 de diciembre de 2018 la EAAB-ESP suscribié el Contrato No.1-01-25500-1268-2018,
con el Consorcio EE Canoas (Mota Engil Latam Colombia SAS con el 75 % y la Empresa
Constructora Brasil S.A. con el 25%), con un plazo de 44 meses, con el siguiente objeto:
“Revision, confrontacion, complementacion, y apropiacion de estudios y diserios, asi
como la construccion de la estacion elevadora de aguas residuales de Canoas y sus
obras complementarias, incluyendo su puesta en marcha y operacion asistida’.

De igual manera, se suscribié el Contrato de Interventoria No. 1-15-25500-0005-2019, el
18 de enero de 2019, con la empresa AYESA Ingenieria y Arquitectura SAU sucursal
Colombia. El Acta de inicio de los dos contratos se suscribié el 26 de marzo del 2019.

El avance fisico programado acumulado al 31 de agosto de 2021 del contrato de obra es
del 82,32% versus el avance fisico acumulado ejecutado del 41,36% del total del contrato,
que corresponde a la ponderacién del avance acumulado de las siguientes actividades:

e Componente A. REVISION, CONFRQNTACION, COMPLEMENTACION Y
APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (Avance fisico ejecutado 99,94%
versus programado 100%).

e Componente B. CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA (Avance fisico
ejecutado 37,83% versus programado 84,06%) segun PDT aprobado.

A continuacidn, se presentan los avances de los productos de los componentes Ay B:

A. Disenos detallados en el marco del contrato del Proyecto Estacion Elevadora
Canoas con corte al 31 de agosto de 2021:
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Porcentaje de

Productos Disefnos Detallados avance Estado
Revision, confr.qntacmn, L, 100% Completado
complementacion y apropiacion
Respecto al item de topografia
(adecuacion sitio del proyecto), esta
S pendiente realizar ajuste por parte del
Adecuacion sitio del proyecto 98% contratista, la topografia de la red de
agua potable del Acueducto que
alimentara la EEAR.
Modelo CFD 100% Completado
Modelo Fisico 100% Completado
Disefio Hidraulico 100% Completado
Geotecnia 100% Completado
Estructuras 100% Completado
Electromecanica 100% Completado
Eléctrica 100% Completado
Instrumentacion y control 100% Completado
Control de olores 100% Completado
Esta pendiente la entrega de los planos
Arquitectura 99% finales de detalle del carril de
desaceleracion. Disefio aprobado.
Esta pendiente la entrega de los planos
Paisajismo 99% finales de detalle del carril de
desaceleracion. Disefios aprobados.
Complementarios 96% Estéa pendiente la entrega del disefio de

la Linea de 115 kv.

B. Construccion y puesta en operacién, corresponde a los siguientes productos y

actividades:

Impacto urbano: Avance del 37,83%.

Adecuacion sitio del proyecto (Avance del 100%):

Roceria y Tala 100%

A

Localizacién y Replanteo 100%

Descapote y limpieza del area intervenir 100%
Excavacién area Parqueaderos, plataforma gruas, patio de aceros, planta de

concreto 100% Excavacion area vias de acceso 100%

Piscinas de lodos 100%
Puesto de Seguridad 100%
Talanquera 100%

10 Lava llantas 100%

© o~ oo

Excavacién area vias de acceso 100%
Excavacién area Oficinas, comedor, vestieres, almacén, bafios y talleres 100%

11.Oficinas Sociales e Industriales del Consorcio EE Canoas (250 m2) 100%

12.0Oficinas EAAB e Interventoria (250m2) 100%

13.Comedor 100%

—
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14.Cuarto de primeros auxilios 100%

15.Almacén 100%

16.Talleres 100%

17.Vestidores 100%

18.Bafios y Duchas 100%

19.Acuapunto 100%

20.Redes pluviales, agua potable y residual 100%

21.Redes eléctricas para las obras preliminares 100%
22.Losas en Concreto reforzado con malla electrosoldada 100%
23.Demolicion de muro existente 100%

24 Valla Informativa 100%

25.Tapones - Realizacion Muro 1 100%

26.Tapones - Realizacion Relleno entre Muro 1y Muro 2 — 100 %
27.Tapones - Realizacion Muro 2 — 100 %

28.0tros — 100 %

Adecuacion vias de acceso y paisajismo (Avance del 50,8%):

1. Nivelacion del terreno con material granular (Parqueaderos, plataforma gruas,

patio de aceros, planta de concreto) 100%

Nivelacion del terreno con material granular (vias de acceso) 100%

3. Nivelacion y losa concreto pobre (Oficinas, comedor, vistieres, almacén, bafios y
talleres) 100%

4. Vias de acceso Definitiva (10%)

5. Excavacion (20%)

6. Compensacion Forestal (42 arboles) 90%

7. Cerramiento definitivo (62, 4%)

8

9

1

N

. Excavacion (87%)
. Cimentacion (78%)
0.Pedestales (69%)

Pozo de bombeo (Avance del 40%):

Pantallas de contenciéon Pozo de Bombeo (Avance acumulado 100%)
Construccién de Muros Guias - Pozo de Bombeo (Avance acumulado 100%)
Localizacién y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%)
Excavacién de Murete Guia - Pozo de Bombeo (100%)

Suministro y Armado de acero (100%)

Vaciado Murete guia - Pozo de Bombeo (100%)

Ok wh =~

Ejecucion de Pantallas (Secuencia indicativa - Depende de la dinamica de la obra y
sera definida por la direccion de proyecto) — (Avance acumulado 100 %).

Actividad culminada en un 100 % en el mes de abril de 2021.
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1. Descabece de Pantallas - Pozo de Bombeo (Avance acumulado 100 %)
2. Excavacién para descabece - Pozo de Bombeo (Avance mes 100%)
3. Descabece de Pantallas - Pozo de Bombeo (Avance mes 100%)

Excavaciones para el pozo de bombeo. (Avance acumulado 64,54 %)

1. Construccioén de sistema de abatimiento de nivel freatico. (Avance acumulado
100%)

Excavacién de filtros. (100%)

Suministro y colocacion de geotextil. (100%).

Suministro y colocacion de tubo de drenaje: (100%).

Suministro y colocacion de grava filtrante. (100%).

Excavacién | etapa - Pozo de Bombeo - (Cotas 2550.50 - 2536.5). Avance mes
46,4%.

Excavacién | etapa - Pozo de Bombeo - (Cotas 2536.50 - 2523.05). Avance mes
81,8%.

OaRWN

~

Entrega del pozo de bombeo terminado, losa de fondo, muros de revestimiento,
losa y estructuras intermedias. (Avance acumulado 62,3%)

Construcciéon de Muros Guias - Barretes Pozo Bombeo (Avance acumulado 100%)

1. Localizacion y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%)
2. Excavaciéon de Murete Guia - Pozo de Bombeo (100%)

3. Suministro y Armado de acero (100 %)

4. Vaciado Murete guia - Pozo de Bombeo (100 %)

Ejecucion de Barretes - Pozo de Bombeo (Secuencia indicativa - Depende de la
dinamica de la obra y sera definida por la direcciéon de proyecto) — 96,77 %.

Construccion de barretes culminada al 100% en el mes de abril de 2021. Sin embargo,
para dar por terminado en un 100% el subcapitulo, es necesario el descabece de
barretes; este ser realizara una vez se culmine la actividad de excavacion del pozo.

Terminacién pozo de Bombeo incluye el suministro e instalacion de los equipos
electromecanicos. (Avance acumulado 7,1%)

Bombas principales (Avance acumulado 8 %)

Suministro Bombas principales (Avance acumulado 10 %)
Disefo de producto del proveedor

Diseno de producto del proveedor (100 %)

Motores principales (Avance acumulado 8 %)

Suministro Motores principales (Avance acumulado 100 %)
Disefo de producto del proveedor

Disefio de producto del proveedor. (100%)

Nk WN =
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9. Tuberia principal

10.Disefio de producto del proveedor (Avance acumulado 75 %)
11.Disefo de producto del proveedor.

12.Procura (Fabricacion) Tuberia Principal

13.Tuberia principal (Avance mes 18%)

Pozo de cribado (Avance Acumulado del 48,62%):

Ok wN =~

Ejec
sera

NoOoOhWN =~

Pantallas de contenciéon Pozo de Cribado (Avance acumulado 100 %)
Construccién de Muros Guias - Pozo de Cribado (Avance acumulado 100%)
Localizacién y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%)
Excavacién de Murete Guia - Pozo de Cribado (100%)

Suministro y Armado de acero (100 %)

Vaciado Murete guia - Pozo de Cribado (100%)

ucion de Pantallas (Secuencia indicativa - Depende de la dinamica de la obra 'y
definida por la direccion de proyecto) — (Avance acumulado 100 %).

Actividad culminada en un 100 % en el mes de junio de 2021

Descabece de Pantallas - Pozo de Cribado

Excavacion para descabece - Pozo de Cribado (100 %)

Descabece de Pantallas - Pozo de Cribado (100 %)

Viga Cabezal - Pozo de Cribado

Suministro y Armado de Viga Cabezal - Pozo de Cribado (Avance mes — 50 %)
Colocacién de formaleta (Avance mes — 50 %)

Vaciado Viga Cabezal - Pozo de Cribado (Avance mes — 50 %)

Excavaciones para el pozo de cribado (18,7 %).

N ogoRrwNb=

© N ©©

—
@
icontec

1SO 9001

SC701-1

Construccion de sistema de abatimiento de nivel freatico (67 %).
Excavacién de filtros (67%).

Suministro y colocacion de geotextil (67%).

Suministro y colocacion de tubo de drenaje (67%).

Suministro y colocacion de grava filtrante (67%).

Excavacién | etapa - Pozo de Cribado - (Cotas 2550.50 - 2536.5) — Avance mes
(36,3%)
Entrega del pozo de Cribado terminado, losa de fondo, muros de
revestimiento, losa y estructuras intermedias. (Avance acumulado 60,4 %)
Construccién de Muros Guias - Barretes Pozo Cribado (100%)

Localizacién y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%)
Excavacion de Murete Guia - Pozo de Cribado (100%)

Suministro y Armado de acero (100%)

Vaciado Murete guia - Pozo de Cribado (100%)
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10.Ejecucion de Barretes - Pozo de Cribado (Secuencia indicativa - Depende de
la dinamica de la obra y sera definida por la direccion de proyecto) - Avance
acumulado 93,3%.
Construccién de barretes culminada al 100% en el mes de junio de 2021. Sin
embargo, para dar por terminado en un 100% el subcapitulo, es necesario el
descabece de barretes; este se realizara una vez se culmine la actividad de
excavacion del pozo.

Terminacién pozo de Cribado incluye el suministro e instalacion de los equipos
electromecanicos (Avance acumulado 2,56 %)

Compuertas y tablones

Suministro Compuertas y tablones

Disefio de producto del proveedor (Avance mes 80%)
Disefo de producto del proveedor

A\

Estructuras conexas (Avance del 20,36%):

Estructura de cubierta y soporte puente graa (Avance acumulado 40%)
Sistema de estabilizacion de excavacion de los pilotes

Suministro e instalacion de sistema de estabilizacién de polimeros (100%)
Pilotes Puente Grua (Avance acumulado100 %)

Excavacién de Pilotes (100%)

10 Suministro y Armado de acero (100%).

11.Colocacion de armadura (100 %)

12.Vaciado de concretos (100 %)

13.Subestacion, red de media y baja tensién (Avance acumulado 25,9 %)
14.Subestacion (Avance acumulado 60,7)

15.0bra Civil - Subestacién eléctrica 115 kV (69,6 %)

16.Localizacion y replanteo (100 %)

17.Descapote (100 %)

18.Base para losa de cimentacion (Avance mes 6,05%)

19.Losa (Avance mes 22,2%)

20.Pedestales (Avance mes 12,5)

21.Suministro e Instalacion Equipos Subestacion eléctrica 115 kV
22.Suministro Equipos Subestacion eléctrica 115 kV.

23.Diseno de producto del proveedor

24 .Disefio de producto del proveedor. (50%)

25.Procura (Fabricacion) Equipos Subestacion eléctrica 115 kV

26.Procura (Fabricacion) Equipos Subestacion eléctrica 115 kV (50%)
27.Embarque en Puerto de Origen

28.Embarque en Puerto de Origen (50 %)

29.Entrega en sitio

30.Equipos Subestacién eléctrica 115 kV (Avance mes 50 %)

31.Red de Media Tensiéon (Avance acumulado 8 %)

©® N’
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32.Suministro e Instalacion equipos - Red de Media Tensién
33.Suministro Equipos Red de Media Tension

34.Diseno de producto del proveedor Avance acumulado (100%)
35.Diseno de producto del proveedor (Avance mes 15 %)

36.Red de baja tensiéon (Avance acumulado 6,4 %)
37.Suministro e Instalacion equipos - Red de Baja Tension
38.Suministro Equipos Red de baja Tension

39.Diseno de producto del proveedor (Avance acumulado 80%)
40.Disefo de producto del proveedor. (Avance mes 10 %).

41.Equipo de instrumentacion y control, iluminacién y sistema hidrosanitario.
(Avance acumulado 17,11 %)

42.Medidores de Flujo (Avance acumulado 8%)

43.Suministro Medidores de Flujo

44 Disefo de producto del proveedor

45.Disefio de producto del proveedor (Avance mes — 100 %)

46.SCADA (Avance acumulado 8 %)

47.Suministro SCADA

48.Disefio de producto del proveedor

49.Disefio de producto del proveedor (Avance acumulado100%)

50.Sistema contra incendios (Avance acumulado 43,17 %)

51.0bra Civil Tanque contra incendios (Avance acumulado 71,95 %)

52.Localizacion y replanteo (100%)

53.Descapote (100 %)

54.Base para losa de cimentacién (100%)

55.Losa tanque (Avance mes 55%)

56.Muros tanque (Avance mes 10%)

57.Placa Tanque (30%)

58.Losa cuarto de maquinas (Avance mes 55%)

59.Muros cuarto de maquinas (Avance mes 10%)

60.Placa cuarto de maquinas (30%)

61.Edificio eléctrico y de control, PTA no potable y sistema de control de olores,
incluye el suministro e instalaciéon de los equipos electromecanicos (Avance
acumulado 18,5%).

62.Edificio eléctrico y de control (Avance acumulado 26,4 %)
63.0bra Civil (Avance acumulado 44,09 %)

64.Localizacion y replanteo (100 %)

65.Descapote (100 %)

66.Base para losa de cimentacion (Avance mes 11%)

67.Losa de cimentacion (Avance mes 7%)

A continuacion, se presentan fotografias de avance de la obra:
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Imagen 3: Avance de obra EEAR Canoas
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\ Ve

Imagen 5: Avance de obra EEAR Canoas

Con respecto a los atrasos en la ejecucion del proyecto, estos se han presentado debido
a las demoras en la aprobacion de los disefos detallados, que han repercutido en el inicio
de las obras civiles principales y de la fabricacion de los equipos electromecanicos. Los
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atrasos han sido atribuibles al Contratista de Obra al no atender oportunamente las
observaciones emitidas por la Interventoria; esta ultima y la EAAB-ESP, en mudltiples
ocasiones ha solicitado acciones de mejora que permitan recuperar los atrasos del
proyecto, a través de oficios, reuniones de seguimiento, informes a la aseguradora,
aplicacion de descuentos por incumplimiento, entre otros.

Como medidas de mitigacién en la etapa de construccion, el Contratista ha implementado
turnos de trabajo que cubren las 24 horas para las obras de pozos de bombeo y de
cribado; y para las demas obras, ha implementado la apertura de varios frentes de obra.

Finalmente, el contratista ha presentado una solicitud de prorroga al contrato, que
actualmente esta en andlisis de la Interventoria.

A continuacién se presenta la ejecucion de los recursos con corte al 31 de agosto de
2021";

Diseios Estacion Elevadora Recursos ejecutados
Canoas* Recursos Aportados | 31 g agostode 2021 el B periey

Fuentes CAR Convenio 1599 $4.426.526.745 $4.023.403.544 $403.123.201
Fuente EAAB-ESP $5.009.978.492 $4.267.132.496 $742.845.996
Total $9.436.505.237 $8.290.536.040 $1.145.159.171
P Recursos
Inte rve:r’ltorla Disefios Recursos ejecutados Saldo Por
Estacion Elevadora
C Aportados 31 de agostode Ejecutar
anoas
2021
CAR Convenio 1599 $531.183.209 $493.775.485 $37.407.724
EAAB-ESP $1.869.674.033 $1.396.930.774 | $472.743.259
Total $2.400.857.242 $1.890.706.259 | $510.150.983
Recursos
.. Recursos ejecutados
Obra Estacion Elevadora Canoas Aportados 31 de agostode Saldo Por Ejecutar
2021
EAAB-EM GESA-Convenio 688-2011
EAAB: Convenio869-2011 $150.742.636.616 $34.599.548.186 $116.143.088.430
FNR: Acuerdo 071 $108.357.338.657 $19.228.217.916 $89.129.120.741
MVCT: Convenio 869-2011 $65.570.815.683 $54.314.359.217 $11.256.456.466
CAR: Convenio171-2007 $16.431.074.172 $8.250.048.832 $8.181.025.340
Total $341.101.865.128 | $116.392.174.151 $224.709.690.977
Interventoria de Obra Estacion Recursos ejecutados
Elevadora Canoas Recursos Aportados 31 de agostode 2021 Saldo Por Fecutar
EAAB-EMGESA-Convenio 688-2011
EAAB: Convenio869-2011 $4.800.411.176 $1.216.569.868 $3.583.841.308
FNR: Acuerdo 071 $7.049.061.344 $1.383.016.624 $5.666.044.720
" Fuente de informacion: elaboracion propia.
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MVCT: Convenio 869-2011 $4.265.633.577 $2.204.122.375 $2.061.511.202
CAR: Convenio171-2007 $1.068.905.828 $877.909.288 $190.996.540
Total $17.184.011.925 $5.681.618.155 $11.502.393.770
Operacion EstacionElevadora Canoas EAAB Recursos Aportados
Operacion $1.419.474.383
Interventoria $ 461.051.553
Total $1.880.525.936

*Descuentos Control Plazos Parciales: $4.507.366.251
Pregunta:

5. “¢;Cuales el estado del plan de accion entre la CARy la EAAB para la entrega
de aceptacion operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) El Salitre Fase 1l? Sirvase explicar las fases de entrenamiento y
capacitacion que se han realizado, las acciones que se han ejecutado del
plan y lo que hace falta por llevar a cabo.”.

Respuesta:

Conforme al Convenio 171 de 2007 suscrito entre la Empresa de Acueducto y
Alcantarilado de Bogota EAAB ESP y la Corporacion Autonoma Regional de
Cundinamarca, esta ultima actualmente ejecuta el Contrato 803-2016, el cual tiene por
objeto “Disefio detallado, construccion de obra, suministro e instalacion de equipos,
puesta en marcha y operacion asistida de la optimizacion y expansion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, en el marco del Megaproyecto Saneamiento
del Rio Bogota, cuyos pagos se realizaran durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 y 20217, en el mismo convenio se tiene estipulado que la EAAB-ESP realizara la
operacién y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Asi
mismo, El Contrato 803-2016 contempla: en el numeral 4.3 HITOS, numeral B. Hito
Numero 1: subnumeral 8. ."EL CONTRATANTE emitira el certificado de aceptacion
operativa, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones”... y en el
subnumeral 10. ..."EL CONTRATANTE debe notificar a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Bogota —ESP (EAB) que el certificado de aceptacion operativo
ha sido emitido. La EAAB debe asumir la operacion de la planta nueva...”.

Acorde con lo anterior; la CAR debe entregar el certificado de aceptacion operativo a la
EAAB, instancia que a la fecha no ha ocurrido, sin embargo; en razén a la medida
cautelar decretada por la Honorable Magistrada, Dra. Nelly Yolanda Villamizar, luego de
inspeccion judicial en PTAR Salitre los dias 9,10 y 13 de septiembre de 2021, en el marco
del INCIDENTE Nro. 70-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR
SALITRE'Y APROVECHAMIENTODE LODOS”, en cuanto a que la EAAB-ESP reciba
de manera inmediata para operacion asistida, a la fecha la Empresa se encuentra en
fase de entrenamiento para dar cumplimiento a la orden.

Con respecto a las capacitaciones se informa que, mediante radicado E-2020-045676 del
23 de junio del 2020 se recibié por parte de la CAR la propuesta de capacitaciéon y
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entrenamiento para los nuevos procesosy equipos de la implementacion de la ampliacion
y optimizacion de la PTAR EI Salitre.

Las fechas y temas que se han impartido en cada una de las capacitaciones al personal
asociado a la Division Técnica y Operativa son las siguientes:

CAPACITACIONES DIVISION TECNICA Y OPERATIVA
Tema Fecha
7 al 9 de julio de 2020.
28,29 y 30 de septiembre de 2020

Preliminar operadores
Capacitacion operadores secundarios y lodos activados

Capacitacion practica linea de aguas

1 al 4 diciembre de 2020

Capacitacion instrumentacion

28 al 30 diciembre de 2020

Sistemas de control

8 al 12 de febrero de 2021

15 al 19 de febrero de 2021
23 de febrero de 2021
11 y 16 de marzo de 2021

Introduccién al sistema de supenision y operacion
Bombas verticales flowserve
Equipos-secundarios

En cuanto a las capacitaciones presenciales, se relacionan los temas tratados:

e TEMA: MESAS DE ESPESAMIENTO (EMO) Y CENTRIFUGAS (FLOTTWEG) —
FECHA: 17 de diciembre de 2020.

e TEMA: CALDERAS — FECHA: 19 de febrero de 2021

e TEMA: BOMBAS VERTICALES - FLOWSERVE — FECHA: 23 de Febrero de 2021

e TEMA: BOMBAS SUMERGIBLES Y COMPUERTAS - FECHA: 4 de Marzo de
2021

e TEMA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS — FECHA: 27 de Julio de 2021

Es de precisar que el personal asociado a la Divisiéon de Mantenimiento Electromecanico
ha recibidoasi mismo capacitaciones de manera virtual, a continuacion, se relacionan las
fechas y temas:

CAPACITACIONES DIVISION DE MANTENIMIENTO

Tema

Fecha

Capacitacion Equipos 1

Octubre 30, 2020

Capacitacion Equipos 2

Octubre 21, 2020

Puentes Barrelodos Primarios

Enero 25, 2021

Instrumentalizacién (Modulo 1)

Enero 25, 2021

Tanques de Aireacion

Febrero 28,2021

Sistemas de Control Marzo 9,2021
Sistema de Supenvision y Operacion | Abril 5,2021

Sistema de Comunicaciones Junio 10,2021
Decantacion Secundaria Julio 15,2021

Equipos de Espesamiento

Junio 25,2021

Mantenimiento de Soplantes de
Embolo Rotativo

Septiembre 5,2020

(@)
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Asi mismo, desde el 12 de septiembre de 2021, el personal de operaciones y de
mantenimiento electromecanica mediante comisiones diarias de acompafamiento, recibe
entrenamiento en la fase I, como consecuencia de lo ordenado porla HM Nelly Yolanda
Villamizar en el marco del INCIDENTE No. 70-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES-PTAR SALITRE Y APROVECHAMIENTO DE LODO, con el fin de
establecer el cumplimiento de las ORDENES 4.35, 4.37, 4.38 y 4.42 de la sentencia de
28 de marzo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, adicionada y aclarada el 17 de
julio de la misma anualidad.

Las ayudas de memoria y listas de asistencia pueden ser consultadas en el siguiente
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1INAPMVWTTePSbO5Qx50RzQciv0jpwk -
Mn?usp=sharing

Pregunta:

6. “¢Cual es la gestion que la PTAR Salitre realiza de los residuos biosélidos
que resultan del proceso? Sirvase explicar de manera detallada en que se
emplean estos biosdlidos, cual es el tratamiento que se le da y la cantidad
que se han producido en los ultimos tres anos”.

Respuesta:

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR El Salitre realiza actualmente
aprovechamiento del biosdlido con mezcla de suelo como cobertura final para el
restablecimiento vegetal del predio La Magdalena ubicado en la Localidad de Kennedy al
sur occidente de la ciudad de Bogota D.C, dando cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolucién 01301 de 31 de octubre de 2016 expedida por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA “Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada
mediante la Resolucion No. 817 del 24 de julio de 1996, y se toman ofras
determinaciones’, y que a su vez aprueba el predio La Magdalena como nuevo sitio de
disposicion del biosdlido producido en la PTAR EI Salitre. En la siguiente imagen se
observa la ubicacion del predio.

Predio La Nlagdalena//
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El histérico de biosdlidos producidos porla PTAR SALITRE FASE |, con recuento de tres
anos hacia atras, se muestra en la siguiente tabla:

Biosolido generado
Ano PTAR SALITRE
(Ton)
2018 43.354
2019 42.150
2020 38.807
2021 20.471
Total generado 144.782

Ahora bien, el biosélido es tratado asi:

Se transporta el Biosdlido desde la PTAR el Salitre hasta el predio El Corzo, esto se
realiza con vehiculos doble Troque de capacidad de 15 Ton aproximadamente, los cuales
operan de forma intermitente 24 horas al dia los 7 dias a la semana.

Diariamente en la zona de deshidratacién y cargue de los vehiculos de transporte del
biosdélido se desarrollan las siguientes actividades:

- Revisién de vehiculos: la revision diaria de cada uno de los vehiculos permite
garantizar las condiciones de operacion, seguridad, y ambiental establecidas en el
plan de manejo, como condiciones hidraulicas, carpado, capacidad de los vehiculos,
entre otros.

- Seguimiento y control: El auxiliar de patio de area de operaciones de biosodlidos, junto
con el Operador Técnico del area de deshidratacion realizan el seguimiento y control
al cargue a cada una de las volquetas establecidas para tal fin, verificando que el
volumen no sobrepase la capacidad de carga, para posteriormente registrar los
pesajes del biosdlido en el formato preoperacional de patio.

En el patio de secado se realizan las siguientes actividades:

- Recepcion y extendido: Diariamente salen de la PTAR El Salitre las volquetas con el
biosdlido producto de la estabilizacién del lodo, producto del tratamiento de las aguas
residuales tratadas porla planta. El biosdlidorecibido es descargado en el submddulo
indicado por el controlador de patio y se extiende en capas de 0,5 m de altura
formando una division entre los submédulos.

- Control de olores: Como parte de las actividades tendientes al control de olores
generados, una vez el biosolido es descargado y extendido en el patio de secado, el
controlador de patio realiza inmediatamente una (1) aplicacion (aspersion) de 3,0
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litros del producto (PROAQ NCG60), llevando un control de la aplicacion del producto
para control de olores.

- Volteo: A los cinco (5) dias es realizado el volteo por medio de la retroexcavadora de
llantas y se aplica de nuevo el producto inhibidor de olores.

- Cargue para aprovechamiento: Una vez el material ha cumplido con el proceso de
secado es cargado en volqueta doble troque de capacidad 15 m3 aproximadamente
y transportado hacia el predio La Magdalena, donde se realiza la mezcla del biosdlido
con el suelo en proporcion 3:1 Biosoélido: Suelo, como aprovechamiento del biosdélido
para enmienda de las caracteristicas del suelo.

- Limpieza de canaletas y piezOmetros: Durante el turno, el controlador de patio realiza
el retiro de material caido dentro de la canaleta, escurriendo el agua lluvia y hace el
deshierbe de los piezoOmetros.

La siguiente imagen muestra las tareas operativas realizadas en el patio de secado en el
predio El Corzo:

CARGUE DE MATERIAL PARA

DESCARGUE ENEL PATIO DE SECADO | EXTENDIDO Y VOLTEO DEL MATERIAL APROVECHAMIENTO

MEZCLADE BIOSQLIDO -SUELO,
PROPORCION 3:1

Imagen 6. Manejoy aprovechamiento del biosdlido en el predio El Corzo.

RESTAURACION VEGETAL DESCARGUE DE MATERIAL EN CELDA|

Luego de lo realizado en el predio el Corzo, actualmente el biosolido es acomodado en
la celda de aprovechamiento establecida, donde se realiza la mezcla en proporcion 3:1-
biosodlido-suelo, de esta forma la mezcla debera ser utilizada en cada una de las 17 celdas
ubicadas en el predio La Magdalena para conformar taludes con una relacién 1 m.
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(vertical): 3 m. (horizontal) y con una cota maxima de 2546.49 m.s.n.m., de acuerdo a lo
autorizado por la autoridad ambiental-ANLA.

Durante el afio 2021 se enmendaron 14.839 mZ2 de terreno en una relacion de 3:1
biosadlido: suelo, de acuerdo a la informacion reportada por la siguiente tabla:

TERRENO ENMENDADO
CELDA CON LA MEZCLA SUELO-
BIOSOLIDO (m2)
Celda 1 1.173
Celda 2 13.666
TOTAL 14.839

Cordialmente,

M7

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

Anexos: Lo enunciado en el link: https:/drive.google.convdrive/folders/1INAPMVvWTTePSbO5Qx50RzQciv0jpw k-
Mn?usp=sharing

Revisé/Aprobs:  German Garcia Marrugo, Gerente Corporativo Sistema Maestro (e)

Reviso: Nicolas Aparicio, Asesor Gerencia General
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