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 1020001-S-2021-307852 
 
 Bogotá, 8 de octubre 2021 
 
 
 
Doctora 
RUTH YANED VARGAS RICO 
Subsecretaria 
Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
CONCEJO DE BOGOTÁ 
Calle 36 No. 28 A – 41 
comisiondelplan@concejobogota.gov.co 
Bogotá, D.C. 
 
 

 Asunto: respuesta oficio No. 2021EE12445 con 
radicado EAAB-ESP No. E-2021-063168 sobre 
Proposición No. 502 “Estado de avance del 
Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) Canoas y la Gestión de la 
PTAR El Salitre”.  

 
Respetada doctora Vargas,  
 
En atención al oficio del asunto, en el cual nos remite el cuestionario de la Proposición 
No. 502 sobre “Estado de avance del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) Canoas y la Gestión de la PTAR El Salitre”, el cual fue presentado 
por la Bancada Partido Conservador Colombiano y aprobado en la Sesión de la Comisión 
Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el pasado 29 de 
septiembre de 2021, respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron 
formulados. 
 
Pregunta:  

 
1. “¿Cuáles han sido los avances de la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Canoas (PTAR Canoas)? Sírvase explicar 
de forma detallada el presupuesto ejecutado durante del año 2020 y 2021, los 
avances en términos de acciones puntuales y los retrasos que se han 
presentado”. 

 
 
 
Respuesta:  

mailto:comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Estudiante
Sello
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP suscribió el Contrato de 
Consultoría No. 1-02-25500-0690-2011 para el diseño de la Fase 1 de la PTAR Canoas, 
ejecutado por el Consorcio CDM-INGESAM. Dicho contrato se encuentra terminado 
desde el 23 de febrero de 2016. Como resultado de la primera fase para la PTAR Canoas, 
comprende un tratamiento primario con asistencia química (TPQA), mediante el cual se 
espera una reducción del 40% de la carga de DBO5 y 60% de la carga de SST.  
 
Con base en diseños de ingeniería básica del tratamiento primario realizados por el 
Consorcio CDM-INGESAM en el año 2016, para la construcción y operación de la PTAR 
Canoas, el Departamento Nacional de Planeación bajo parámetros de la Banca 
Multilateral en ese mismo año contrató a la Unión Temporal integrada por Castalia 
Strategic Advisors, WSP y Durán & Osorio para realizar la estructuración financiera de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.  
 
Como resultado de los análisis realizados por la Unión Temporal se recomendó a la 
EAAB-ESP antes de iniciar el proceso de contratación de la PTAR Canoas, realizar los 
diseños detallados de la Fase II, dada la magnitud de estas fases y la incertidumbre que 
se tenía de su costo. Lo anterior con la finalidad de cumplir el fallo en segunda instancia 
de la AP 01-479 
 
Atendiendo esta recomendación, la EAAB-ESP contrató la consultoría para el proyecto 
de Diseño de Tratamiento Secundario con desinfección para la Planta de Tratamiento 
PTAR Canoas por medio del Contrato No. 1-02-25500-1380-2018, suscrito el 27 de 
diciembre de 2018, adjudicado al Consorcio Greely and Hansen e Integral PTAR Canoas, 
por un valor de $13.781.113.549 pesos. La interventoría de esta consultoría se suscribió 
con la Unión Temporal Hanzen and Sawyer y EPAM (No. 2-15-25500-1433-2018) el 28 
de diciembre de 2018, por un valor de $2.780.223.049 pesos. El Acta de inicio de los dos 
contratos se firmó el 15 de marzo del 2019. 
 
La EAAB-ESP adicionó al Contrato de Consultoría No. 1-02-25500-1380-2018 en el mes 
de diciembre del 2019, para la actualización del Estudio de Impacto Ambiental de la 
Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Canoas, considerando la ingeniería de 
detalle al 100% de la PTAR y los trabajos de campo complementarios que se requerían 
para dar cumplimiento a la metodología de estudios ambientales de la ANLA, establecida 
a partir del año 2018, para la obtención o modificación de licencias ambientales. Los 
resultados de la consultoría permitieron  iniciar el proceso de modificación de la Licencia 
Ambiental del “Proyecto de Descontaminación del Río Bogotá” expediente (LAM0368) 
ante la autoridad ambiental, para incluir la construcción, operación y desmantelamiento 
de la futura PTAR Canoas. 
 
El 24 de mayo de 2021 la EAAB-ESP realizó la radicación oficial ante la ANLA de la 
respuesta a los requerimientos de información adicional formulados, junto con el Estudio 
de Impacto Ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, otorgó la 
modificación de la Licencia Ambiental y aprueba la construcción y operación de la Planta 
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de Tratamiento de Agua Residual Canoas (PTAR) mediante la Resolución 01347 del 30 
de julio de 2021. 
 
El layout de la planta seleccionado es el siguiente: 

 
Imagen 1. Esquema PTAR Canoas. 

 

 
 
El avance ejecutado al 30 de septiembre de 2021 de la consultoría e interventoría es del 
94%. A continuación, se presenta el listado de productos que conforman la consultoría y 
su estado: 
 

PRODUCTOS % AVANCE 
-Producto 1. Revisión y aprobación análisis de la información y trabajos de 
campo. 

100% 

- Producto 2. Revisión y aprobación ingeniería de detalle. 95% 
  Subproducto 2.1. Diseño de detalle al 30%. 100% 
  Subproducto 2.2. Diseño de detalle al 60%. 100% 
  Subproducto 2.3.  Diseño de detalle al 90%. 100% 
  Subproducto 2.4.  Diseño de detalle al 100%. 95% 
-Producto 3. Revisión y Aprobación Plan de Manejo Ambiental.  100% 
-Producto 4. Revisión y aprobación documentos para contratación.  80% 
-Producto 5. Estudio de Impacto Ambiental 100% 

 
A continuación, se presenta la ejecución de recursos desde septiembre de 2019 con corte 
al 15 de agosto de 2021:  
 

Diseños PTAR Canoas consultoría Recursos Ejecución agosto 15-2021 

Fuentes CAR Convenio 1599 $12.256.123.619 $7.964.271.614 

Fuente EAAB-ESP adición presupuestal 
estudio de impacto ambiental y trabajos 

de campo complementarios. 

 
$1.524.989.929 

 
$ 603.351.684  

Total $13.781.113.548 $8.567.623.298 
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Diseños PTAR Canoas interventoría Recursos Ejecución agosto 15-2021 
Fuentes CAR Convenio 1599 $2.041.600.000 $ 1.444.158.409  

Fuente EAAB-ESP $493.549.500 $493.549.500 
Fuente EAAB-ESP adición presupuestal 
estudio de impacto ambiental y trabajos 

de campo complementarios. 
$245.073.549 $0 

Total $2.780.223.049 $ 1.937.707.909 
 
En cuanto a la financiación de la PTAR Canoas, debe tenerse en cuenta que a través de 
la modificación número 2 al Convenio 171 de 2007 suscrito el 2 de octubre de 2017, se 
alcanzó una financiación del proyecto por un valor de 4,5 billones de pesos en valor  
presente neto a enero de 2018 (calculada con una tasa de descuento real de 9,47% 
Efectivo Anual) que incluía el valor de obra y operación por 26 años conforme a los costos 
del proyecto previo al desarrollo de los diseños de ingeniería de detalle del tratamiento 
secundario. Estos recursos se aseguraron a través de tres convenios suscritos entre la 
EAAB-ESP y la CAR, SDH y Gobernación de Cundinamarca que se presentan a 
continuación (Ver Tabla 1):  
 

- Convenio No 9-07-25500-1483-2018: Suscrito entre la EAAB-ESP y el 
Departamento de Cundinamarca. 

- Convenio No. 9-07-25500-0823-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y la CAR. 
- Convenio No. 9-07-25500-0830-2019: Suscrito entre la EAAB-ESP y la Secretaría 

Distrital de Hacienda (SDH). 
 

Tabla 1. Fuentes de Financiación Proyecto PTAR Canoas. 
 

Entidad Aportante Total * 
EAAB-ESP $569.846.265.880 
Cuenta Río Bogotá  
Secretaría Distrital de Hacienda                $873.614.468.991 

Gobernación Cundinamarca $47.701.218.337 

CAR (Fuente FIAB) $1.500.000.000.000 
Total CAPEX  $2.991.161.953.208 

                                   *Valor Presente Neto a enero de 2018 (calculada con una tasa de descuento real de 9,47%   
                                         Efectivo Anual). 
 
Pregunta:  
 

2. “¿Cuál es el estado del contrato que se firmó con el objetivo de estructurar 
técnica, legal, económica y financieramente el proyecto de construcción, 
operación y mantenimiento de la PTAR Canoas? Sírvase informar el numero 
del contrato, los objetivos, el valor contractual, el nombre de la empresa con 
quien se firmo el contrato, las actividades especificas y los resultados 
entregados hasta ahora por el contratista. Adjunte los documentos 
correspondientes”. 
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Respuesta:  
 
La EAAB-ESP suscribió Contrato de Consultoría No. 2-05-25500-1366-2020, el 30 de 
diciembre de 2020, con la Unión Temporal Estructuración PTAR Canoas, integrada por 
(WSP Colombia S.A.S, Structure S.A.S Banca de Inversión y Durán & Osorio Abogados 
Asociados S.A.S), cuyo objeto consiste en: “Estructurar técnica, legal, económica y 
financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas, y acompañar a la EAAB-ESP en el 
proceso de selección del contratista de la PTAR Canoas, hasta la suscripción del acta de 
inicio del contrato respectivo,” por un valor de $3.927.000.000 y un plazo de ejecución de 
16 meses. Una vez aprobado el plan de calidad del contrato, el 25 de febrero de 2021 se 
suscribió la firma del acta de inicio del contrato; se tiene dentro del alcance la ejecución 
de los siguientes productos: 
 

Producto 
Etapa 1 - Producto 1 - Actividad No. 1: Informe de la debida diligencia realizada  
Etapa 1 - Producto 2 - Actividad No. 2: informe del análisis de alternativas y 
modalidades de contratación analizadas  
Etapa 1 Producto 3 - Actividad No. 3: Informe de selección de las alternativas para 
el desarrollo de la contratación de la construcción, operación y mantenimiento de 
la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas y de la interventoría del 
mismo.  
Etapa 1 - Producto 4 - Actividad No. 4: Estructuración del proyecto desde lo 
económico, financiero, técnico, legal, regulatorio, ambiental social contractual.  
Etapa 2 – Producto 5 – Actividad No. 5: Diseño y ejecución del plan de promoción 
para el proceso de contratación del proyecto y de la interventoría del mismo, 
identificación de los interesados potenciales, y con el informe y estrategia que se 
defina para dar inicio a la apertura del proceso de selección.  
Etapa 2 – Producto 6 – Actividad No. 6:  
Subproducto 6.1.: Entrega de los documentos para el inicio del proceso de 
selección: 60%  
Subproducto 6.2: Adopción de la lista de precalificados para la contratación del 
Proyecto PTAR Canoas (en el caso de que se utilice el mecanismo de 
precalificación): 5%  
Subproducto 6.3.: Publicación del documento de condiciones y términos del 
proceso de selección para la contratación del Proyecto PTAR Canoas (en el caso 
de que se utilice el mecanismo de precalificación): 10%  
Subproducto 6.4.: Aceptación de la oferta (adjudicación) del proceso de selección: 
10%  
Subproducto 6.5.: Suscripción del contrato: 5%  
Subproducto 6.6.: Suscripción del acta de inicio: 10%  

 
Con corte al 30 de septiembre de 2021 se tienen los siguientes avances: 
 

x Avance físico: 49,1% 
x Avance Financiero: 21,2 % 
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Fecha entrega Producto Estado 

08-04-2021 Producto 1 - Versión 2: Informe de la debida diligencia 
realizada 

Aprobado 28 de junio 

15-06-2021 Producto 2 - Versión 2: Informe de análisis de 
alternativas y modalidades de contratación 

Se encuentra en revisión 
por parte de la EAAB-ESP. 

13-09-2021 

Producto 3 Versión 1: Actividad No. 3: Informe de 
selección de las alternativas para el desarrollo de la 
contratación de la construcción, operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR Canoas y de la interventoría del 
mismo. 

Se encuentra en revisión 
por parte de la EAAB-ESP. 

 
Respecto al cronograma del proceso de construcción de la PTAR Canoas, se presentan 
a continuación, las metas planteadas en el Plan De Desarrollo Distrital – PDD 
 

PRODUCTOS 2020 2021 2022 2023 2024 
Contratación del estructurador X      

Obtención Modificación Licencia 
Ambiental 

 X     

Apertura proceso de Selección   X     
Cierre de Proceso   X    

Adjudicación del Proceso   X   
Suscripción del Contrato   X   

Acta de Inicio    X  
 
Pregunta:  
 

3. “¿Cómo va el acompañamiento técnico por parte del Distrito a la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en el proceso de selección 
del contratista de la PTAR Canoas? Sírvase describir en qué etapa del 
proceso se encuentra, cuáles han sido las tareas desarrolladas a lo largo de 
la asesoría, las posibles empresas interesadas en llevar a cabo este proyecto 
y características de cómo se manejará la licitación”. 

 
Respuesta:  
 
Como se informó en la respuesta a la pregunta 2, el contrato de estructuración para la 
construcción de la PTAR Canoas se encuentra en ejecución, este consultor será el 
encargado de la definición y estructuración del proyecto en sus componentes técnicos, 
legales, económicos y financieros para la ejecución de la construcción, operación y 
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Canoas. 
 
A la fecha se encuentra en revisión de la EAAB- ESP, el Producto 2 - Versión 2: Informe 
de análisis de alternativas y modalidades de contratación, como se mencionó en la 
respuesta No 2, no obstante es importante aclarar que, la información referente  al 
proceso de contratación o sobre requisitos, valor, plazo, objeto, riesgos, modelos 
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financieros, especificaciones técnicas o esquema de contratación, solo puede ser 
suministrados una vez se de apertura al proceso de contratación para que sea conocido 
por todos los interesados. 
 
Dado que a la fecha no se ha iniciado el proceso de contratación para la construcción de 
la PTAR Canoas, no es posible identificar interesados. 
 
Pregunta:  
 

4. “¿Cuál es el estado actual de la etapa de diseño y construcción de la 
Estación Elevadora Canoas? Sírvase exponer los retrasos, avances y logros 
que se han presentado en las dos etapas, el presupuesto gestionado durante 
el 2020 y el 2021 por rubro, nombre de los contratistas involucrados y el 
proceso de seguimiento que ha realizado a cada una de las etapas .”. 

 
Respuesta:  
 
El 4 de diciembre de 2018 la EAAB-ESP suscribió el Contrato No.1-01-25500-1268-2018, 
con el Consorcio EE Canoas (Mota Engil Latam Colombia SAS con el 75 % y la Empresa 
Constructora Brasil S.A. con el 25%), con un plazo de 44 meses, con el siguiente objeto : 
“Revisión, confrontación, complementación, y apropiación de estudios y diseños, así 
como la construcción de la estación elevadora de aguas residuales de Canoas y sus 
obras complementarias, incluyendo su puesta en marcha y operación asistida”.  
 
De igual manera, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 1-15-25500-0005-2019, el 
18 de enero de 2019, con la empresa AYESA Ingeniería y Arquitectura SAU sucursal 
Colombia. El Acta de inicio de los dos contratos se suscribió el 26 de marzo del 2019.  
 
El avance físico programado acumulado al 31 de agosto de 2021 del contrato de obra es 
del 82,32% versus el avance físico acumulado ejecutado del 41,36% del total del contrato, 
que corresponde a la ponderación del avance acumulado de las siguientes actividades:  
 

x Componente A. REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (Avance físico ejecutado 99,94% 
versus programado 100%). 

 
x Componente B. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA (Avance físico 

ejecutado 37,83% versus programado 84,06%) según PDT aprobado.  
 
A continuación, se presentan los avances de los productos de los componentes A y B: 
 

A. Diseños detallados en el marco del contrato del Proyecto Estación Elevadora 
Canoas con corte al 31 de agosto de 2021: 
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Productos Diseños Detallados Porcentaje de 
avance Estado 

Revisión, confrontación, 
complementación y apropiación 100% Completado 

Adecuación sitio del proyecto 98% 

Respecto al ítem de topografía 
(adecuación sitio del proyecto), está 
pendiente realizar ajuste por parte del 
contratista, la topografía de la red de 
agua potable del Acueducto que 
alimentará la EEAR. 

Modelo CFD 100% Completado 
Modelo Físico 100% Completado 
Diseño Hidráulico 100% Completado 
Geotecnia 100% Completado 
Estructuras 100% Completado 
Electromecánica 100% Completado 
Eléctrica 100% Completado 
Instrumentación y control 100% Completado 
Control de olores 100% Completado 

Arquitectura 99% 
Está pendiente la entrega de los planos 
finales de detalle del carril de 
desaceleración. Diseño aprobado. 

Paisajismo 99% 
Está pendiente la entrega de los planos 
finales de detalle del carril de 
desaceleración. Diseños aprobados. 

Complementarios 96% Está pendiente la entrega del diseño de 
la Línea de 115 kv. 

 
B. Construcción y puesta en operación, corresponde a los siguientes productos y 
actividades: 
 
Impacto urbano: Avance del 37,83%. 
 
Adecuación sitio del proyecto (Avance del 100%):  

 
1. Localización y Replanteo 100% 
2. Rocería y Tala 100%  
3. Descapote y limpieza del área intervenir 100% 
4. Excavación área Parqueaderos, plataforma grúas, patio de aceros, planta de 

concreto 100% Excavación área vías de acceso 100%  
5. Excavación área vías de acceso 100%  
6. Excavación área Oficinas, comedor, vestieres, almacén, baños y talleres 100%  
7. Piscinas de lodos 100% 
8. Puesto de Seguridad 100%  
9. Talanquera 100% 
10. Lava llantas 100%  
11. Oficinas Sociales e Industriales del Consorcio EE Canoas (250 m2) 100%  
12. Oficinas EAAB e Interventoría (250m2) 100%  
13. Comedor 100%  
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14. Cuarto de primeros auxilios 100%  
15. Almacén 100%  
16. Talleres 100% 
17. Vestidores 100%  
18. Baños y Duchas 100%  
19. Acuapunto 100%  
20. Redes pluviales, agua potable y residual 100%  
21. Redes eléctricas para las obras preliminares 100%  
22. Losas en Concreto reforzado con malla electrosoldada 100%  
23. Demolición de muro existente 100%  
24. Valla Informativa 100%  
25. Tapones - Realización Muro 1 100%  
26. Tapones - Realización Relleno entre Muro 1 y Muro 2 – 100 %  
27. Tapones - Realización Muro 2 – 100 %  
28. Otros – 100 % 

 
Adecuación vías de acceso y paisajismo (Avance del 50,8%): 
 

1. Nivelación del terreno con material granular (Parqueaderos, plataforma grúas, 
patio de aceros, planta de concreto) 100% 

2. Nivelación del terreno con material granular (vías de acceso) 100%  
3. Nivelación y losa concreto pobre (Oficinas, comedor, vistieres, almacén, baños y 

talleres) 100%  
4. Vías de acceso Definitiva (10%)   
5. Excavación (20%)   
6. Compensación Forestal (42 árboles) 90%  
7. Cerramiento definitivo (62, 4%)                
8. Excavación (87%)               
9. Cimentación (78%)                
10. Pedestales (69%) 

 
Pozo de bombeo (Avance del 40%): 
 

1. Pantallas de contención Pozo de Bombeo (Avance acumulado 100%) 
2. Construcción de Muros Guías - Pozo de Bombeo (Avance acumulado 100%)  
3. Localización y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%) 
4. Excavación de Murete Guía - Pozo de Bombeo (100%)  
5. Suministro y Armado de acero (100%)  
6. Vaciado Murete guía - Pozo de Bombeo (100%)  

 
Ejecución de Pantallas (Secuencia indicativa - Depende de la dinámica de la obra y 
será definida por la dirección de proyecto) – (Avance acumulado 100 %).  
 
Actividad culminada en un 100 % en el mes de abril de 2021.  
 



 
 
 
 
 

                          Oficio Concejo de Bogotá – Proposición 502/21 – Radicado E-2021-063168 

 
Página 10 de 22                                                

MPFD0801F01-03 

1. Descabece de Pantallas - Pozo de Bombeo (Avance acumulado 100 %)  
2. Excavación para descabece - Pozo de Bombeo (Avance mes 100%)  
3. Descabece de Pantallas - Pozo de Bombeo (Avance mes 100%)  

 
Excavaciones para el pozo de bombeo. (Avance acumulado 64,54 %)  
 

1. Construcción de sistema de abatimiento de nivel freático. (Avance acumulado 
100%)  

2. Excavación de filtros. (100%)  
3. Suministro y colocación de geotextil. (100%).  
4. Suministro y colocación de tubo de drenaje: (100%).  
5. Suministro y colocación de grava filtrante. (100%). 
6. Excavación I etapa - Pozo de Bombeo - (Cotas 2550.50 - 2536.5). Avance mes 

46,4%. 
7. Excavación I etapa - Pozo de Bombeo - (Cotas 2536.50 - 2523.05). Avance mes 

81,8%. 
 
Entrega del pozo de bombeo terminado, losa de fondo, muros de revestimiento, 
losa y estructuras intermedias. (Avance acumulado 62,3%)  
 
Construcción de Muros Guías - Barretes Pozo Bombeo (Avance acumulado 100%)  
 

1. Localización y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%)  
2. Excavación de Murete Guía - Pozo de Bombeo (100%)  
3. Suministro y Armado de acero (100 %)  
4. Vaciado Murete guía - Pozo de Bombeo (100 %)  
 

Ejecución de Barretes - Pozo de Bombeo (Secuencia indicativa - Depende de la 
dinámica de la obra y será definida por la dirección de proyecto) – 96,77 %.  
 
Construcción de barretes culminada al 100% en el mes de abril de 2021. Sin embargo, 
para dar por terminado en un 100% el subcapítulo, es necesario el descabece de 
barretes; este ser realizará una vez se culmine la actividad de excavación del pozo.  
 
Terminación pozo de Bombeo incluye el suministro e instalación de los equipos 
electromecánicos. (Avance acumulado 7,1%)  
 

1. Bombas principales (Avance acumulado 8 %)  
2. Suministro Bombas principales (Avance acumulado 10 %)  
3. Diseño de producto del proveedor  
4. Diseño de producto del proveedor (100 %)  
5. Motores principales (Avance acumulado 8 %)  
6. Suministro Motores principales (Avance acumulado 100 %)  
7. Diseño de producto del proveedor  
8. Diseño de producto del proveedor. (100%)  
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9. Tubería principal  
10. Diseño de producto del proveedor (Avance acumulado 75 %)  
11. Diseño de producto del proveedor. 
12. Procura (Fabricación) Tubería Principal 
13. Tubería principal (Avance mes 18%) 

 
 

Pozo de cribado (Avance Acumulado del 48,62%): 
 

1. Pantallas de contención Pozo de Cribado (Avance acumulado 100 %) 
2. Construcción de Muros Guías - Pozo de Cribado (Avance acumulado 100%)  
3. Localización y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%) 
4. Excavación de Murete Guía - Pozo de Cribado (100%)  
5. Suministro y Armado de acero (100 %)  
6. Vaciado Murete guía - Pozo de Cribado (100%)  

 
Ejecución de Pantallas (Secuencia indicativa - Depende de la dinámica de la obra y 
será definida por la dirección de proyecto) – (Avance acumulado 100 %).  
 

Actividad culminada en un 100 % en el mes de junio de 2021 
 

1. Descabece de Pantallas - Pozo de Cribado 
2. Excavación para descabece - Pozo de Cribado (100 %) 
3. Descabece de Pantallas - Pozo de Cribado (100 %) 
4. Viga Cabezal - Pozo de Cribado 
5. Suministro y Armado de Viga Cabezal - Pozo de Cribado (Avance mes – 50 %) 
6. Colocación de formaleta (Avance mes – 50 %) 
7. Vaciado Viga Cabezal - Pozo de Cribado (Avance mes – 50 %) 

 
Excavaciones para el pozo de cribado (18,7 %). 
 

1. Construcción de sistema de abatimiento de nivel freático (67 %). 
2. Excavación de filtros (67%). 
3. Suministro y colocación de geotextil (67%). 
4. Suministro y colocación de tubo de drenaje (67%). 
5. Suministro y colocación de grava filtrante (67%). 
6. Excavación I etapa - Pozo de Cribado - (Cotas 2550.50 - 2536.5) – Avance mes 

(36,3%) 
7. Entrega del pozo de Cribado terminado, losa de fondo, muros de 

revestimiento, losa y estructuras intermedias. (Avance acumulado 60,4 %)  
8. Construcción de Muros Guías - Barretes Pozo Cribado (100%)  
9. Localización y replanteo de los paneles de pantallas y barretes (100%) 
7. Excavación de Murete Guía - Pozo de Cribado (100%)  
8. Suministro y Armado de acero (100%)  
9. Vaciado Murete guía - Pozo de Cribado (100%)  
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10. Ejecución de Barretes - Pozo de Cribado (Secuencia indicativa - Depende de 
la dinámica de la obra y será definida por la dirección de proyecto) - Avance 
acumulado 93,3%. 
Construcción de barretes culminada al 100% en el mes de junio de 2021. Sin 
embargo, para dar por terminado en un 100% el subcapítulo, es necesario el 
descabece de barretes; este se realizará una vez se culmine la actividad de 
excavación del pozo. 
 

Terminación pozo de Cribado incluye el suministro e instalación de los equipos 
electromecánicos (Avance acumulado 2,56 %) 
 

1. Compuertas y tablones 
2. Suministro Compuertas y tablones  
3. Diseño de producto del proveedor (Avance mes 80%) 
4. Diseño de producto del proveedor  

 
Estructuras conexas (Avance del 20,36%): 
 

5. Estructura de cubierta y soporte puente grúa (Avance acumulado 40%)  
6. Sistema de estabilización de excavación de los pilotes  
7. Suministro e instalación de sistema de estabilización de polímeros (100%)  
8. Pilotes Puente Grúa (Avance acumulado100 %)  
9. Excavación de Pilotes (100%)  
10. Suministro y Armado de acero (100%).  
11. Colocación de armadura (100 %) 
12. Vaciado de concretos (100 %) 
13. Subestación, red de media y baja tensión (Avance acumulado 25,9 %)  
14. Subestación (Avance acumulado 60,7)  
15. Obra Civil - Subestación eléctrica 115 kV (69,6 %) 
16. Localización y replanteo (100 %) 
17. Descapote (100 %) 
18. Base para losa de cimentación (Avance mes 6,05%) 
19. Losa (Avance mes 22,2%) 
20. Pedestales (Avance mes 12,5) 
21. Suministro e Instalación Equipos Subestación eléctrica 115 kV 
22. Suministro Equipos Subestación eléctrica 115 kV. 
23. Diseño de producto del proveedor 
24. Diseño de producto del proveedor. (50%) 
25. Procura (Fabricación) Equipos Subestación eléctrica 115 kV 
26. Procura (Fabricación) Equipos Subestación eléctrica 115 kV (50%) 
27. Embarque en Puerto de Origen 
28. Embarque en Puerto de Origen (50 %) 
29. Entrega en sitio 
30. Equipos Subestación eléctrica 115 kV (Avance mes 50 %) 
31. Red de Media Tensión (Avance acumulado 8 %) 
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32. Suministro e Instalación equipos - Red de Media Tensión   
33. Suministro Equipos Red de Media Tensión    
34. Diseño de producto del proveedor Avance acumulado (100%)   
35. Diseño de producto del proveedor (Avance mes 15 %) 

 
36. Red de baja tensión (Avance acumulado 6,4 %)  
37. Suministro e Instalación equipos - Red de Baja Tensión 
38. Suministro Equipos Red de baja Tensión 
39. Diseño de producto del proveedor (Avance acumulado 80%) 
40. Diseño de producto del proveedor. (Avance mes 10 %). 

 
41. Equipo de instrumentación y control, iluminación y sistema hidrosanitario.  

(Avance acumulado 17,11 %) 
42. Medidores de Flujo (Avance acumulado 8%)  
43. Suministro Medidores de Flujo  
44. Diseño de producto del proveedor  
45. Diseño de producto del proveedor (Avance mes – 100 %)  
46. SCADA (Avance acumulado 8 %)  
47. Suministro SCADA 
48. Diseño de producto del proveedor  
49. Diseño de producto del proveedor (Avance acumulado100%)  
50. Sistema contra incendios (Avance acumulado 43,17 %)  
51. Obra Civil Tanque contra incendios (Avance acumulado 71,95 %) 
52. Localización y replanteo (100%) 
53. Descapote (100 %) 
54. Base para losa de cimentación (100%) 
55. Losa tanque (Avance mes 55%) 
56. Muros tanque (Avance mes 10%) 
57. Placa Tanque (30%) 
58. Losa cuarto de máquinas (Avance mes 55%) 
59. Muros cuarto de máquinas (Avance mes 10%) 
60. Placa cuarto de máquinas (30%) 
 
61. Edificio eléctrico y de control, PTA no potable y sistema de control de olores, 

incluye el suministro e instalación de los equipos electromecánicos (Avance 
acumulado 18,5%). 
 

62. Edificio eléctrico y de control (Avance acumulado 26,4 %) 
63. Obra Civil (Avance acumulado 44,09 %) 
64. Localización y replanteo (100 %) 
65. Descapote (100 %) 
66. Base para losa de cimentación (Avance mes 11%) 
67. Losa de cimentación (Avance mes 7%) 

 

A continuación, se presentan fotografías de avance de la obra: 
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Imagen 2: vista general del proyecto. 

 
 

 
 

Imagen 3: Avance de obra EEAR Canoas 
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Imagen 4: Avance de obra EEAR Canoas 

 
 

 
 

Imagen 5: Avance de obra EEAR Canoas 
 

Con respecto a los atrasos en la ejecución del proyecto, estos se han presentado debido 
a las demoras en la aprobación de los diseños detallados, que han repercutido en el inicio 
de las obras civiles principales y de la fabricación de los equipos electromecánicos. Los 
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atrasos han sido atribuibles al Contratista de Obra al no atender oportunamente las 
observaciones emitidas por la Interventoría; esta última y la EAAB-ESP, en múltiples 
ocasiones ha solicitado acciones de mejora que permitan recuperar los atrasos del 
proyecto, a través de oficios, reuniones de seguimiento, informes a la aseguradora, 
aplicación de descuentos por incumplimiento, entre otros.  
 
Como medidas de mitigación en la etapa de construcción, el Contratista ha implementado 
turnos de trabajo que cubren las 24 horas para las obras de pozos de bombeo y de 
cribado; y para las demás obras, ha implementado la apertura de varios frentes de obra. 
 
Finalmente, el contratista ha presentado una solicitud de prórroga al contrato, que 
actualmente está en análisis de la Interventoría.  
 
A continuación se presenta la ejecución de los recursos con corte al 31 de agosto de 
20211:  
 

Diseños Estación Elevadora 
Canoas* Recursos Aportados Recursos ejecutados 

31 de agosto de 2021 Saldo Por Ejecutar 

Fuentes CAR Convenio 1599 $4.426.526.745 $4.023.403.544 $403.123.201 
Fuente EAAB-ESP $5.009.978.492 $4.267.132.496 $742.845.996 

Total $9.436.505.237 $8.290.536.040 $1.145.159.171 
 
 

Interventoría Diseños 
Estación Elevadora 

Canoas 
Recursos 
Aportados 

Recursos 
ejecutados  

31 de agosto de 
2021 

Saldo Por 
Ejecutar 

CAR Convenio 1599  $ 531.183.209  $493.775.485 $37.407.724 
EAAB-ESP  $1.869.674.033  $1.396.930.774 $472.743.259 
Total  $2.400.857.242  $1.890.706.259 $510.150.983 

 

Obra Estación Elevadora Canoas Recursos 
Aportados 

Recursos 
ejecutados 

31 de agosto de 
2021 

Saldo Por Ejecutar 

EAAB-EMGESA-Convenio 688-2011  
EAAB: Convenio 869-2011 $150.742.636.616 $34.599.548.186 $116.143.088.430 

FNR: Acuerdo 071 $108.357.338.657 $19.228.217.916                                        $89.129.120.741 
MVCT: Convenio 869-2011 $65.570.815.683      $54.314.359.217       $11.256.456.466 
CAR: Convenio 171-2007 $16.431.074.172   

       $8.250.048.832           $8.181.025.340 
Total $341.101.865.128    $116.392.174.151       $224.709.690.977 

 
Interventoría de Obra Estación 

Elevadora Canoas Recursos Aportados Recursos ejecutados 
31 de agosto de 2021 Saldo Por Ejecutar 

EAAB-EMGESA-Convenio 688-2011   
EAAB: Convenio 869-2011                $4.800.411.176               $1.216.569.868                $3.583.841.308 

FNR: Acuerdo 071                $7.049.061.344                $1.383.016.624               $5.666.044.720 

                                                                 
1 Fuente de información: elaboración propia. 
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MVCT: Convenio 869-2011                $4.265.633.577               $2.204.122.375               $2.061.511.202 
CAR: Convenio 171-2007               $ 1.068.905.828                  $877.909.288                   $190.996.540 

Total              $17.184.011.925               $5.681.618.155              $11.502.393.770 
 

Operación Estación Elevadora Canoas EAAB Recursos Aportados 
Operación                $1.419.474.383  

Interventoría                $ 461.051.553 
Total                 $1.880.525.936  

                                         *Descuentos Control Plazos Parciales: $4.507.366.251 
Pregunta: 
 

5. “¿Cuál es el estado del plan de acción entre la CAR y la EAAB para la entrega 
de aceptación operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
(PTAR) El Salitre Fase II? Sírvase explicar las fases de entrenamiento y 
capacitación que se han realizado, las acciones que se han ejecutado del 
plan y lo que hace falta por llevar a cabo.”. 

 
Respuesta:  
 
Conforme al Convenio 171 de 2007 suscrito entre la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP y la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, esta última actualmente ejecuta el Contrato 803-2016, el cual tiene por 
objeto “Diseño detallado, construcción de obra, suministro e instalación de equipos, 
puesta en marcha y operación asistida de la optimización y expansión de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, en el marco del Megaproyecto Saneamiento 
del Río Bogotá, cuyos pagos se realizarán durante las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021”, en el mismo convenio se tiene estipulado que la EAAB-ESP realizará la 
operación y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Así 
mismo, El Contrato 803-2016 contempla: en el numeral 4.3 HITOS, numeral B. Hito 
Número 1: subnumeral 8. ..”EL CONTRATANTE emitirá el certificado de aceptación 
operativa, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones”… y en el 
subnumeral 10. …”EL CONTRATANTE  debe notificar a la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá –ESP (EAB)  que el certificado de aceptación operativo  
ha sido emitido. La EAAB debe asumir la operación de la planta nueva…”. 
 
Acorde con lo anterior; la CAR  debe entregar el certificado de aceptación operativo a la 
EAAB, instancia que a la fecha no ha ocurrido, sin embargo;   en razón a la medida 
cautelar decretada por la Honorable Magistrada, Dra. Nelly Yolanda Villamizar, luego de 
inspección judicial en PTAR Salitre los días 9,10 y 13 de septiembre de 2021, en el marco 
del “INCIDENTE Nro. 70-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES-PTAR 
SALITRE Y APROVECHAMIENTO DE LODOS”, en cuanto a que la EAAB-ESP reciba 
de  manera inmediata para operación asistida, a la fecha la Empresa se encuentra en 
fase de entrenamiento para dar cumplimiento a la orden. 
 
Con respecto a las capacitaciones se informa que, mediante radicado E-2020-045676 del 
23 de junio del 2020 se recibió por parte de la CAR la propuesta de capacitación y 
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entrenamiento para los nuevos procesos y equipos de la implementación de la ampliación 
y optimización de la PTAR El Salitre. 
 
Las fechas y temas que se han impartido en cada una de las capacitaciones al personal 
asociado a la División Técnica y Operativa son las siguientes: 
 
 

CAPACITACIONES DIVISIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
Tema  Fecha 

Preliminar operadores  7 al 9 de julio de 2020. 
Capacitación operadores secundarios y lodos activados 28,29 y 30 de septiembre de 2020 
Capacitación practica línea de aguas 1 al 4 diciembre de 2020 
Capacitación instrumentación  28 al 30 diciembre de 2020 
Sistemas de control 8 al 12 de febrero de 2021 
Introducción al sistema de supervisión y operación 15 al 19 de febrero de 2021 
Bombas verticales flowserve 23 de febrero de 2021 
Equipos-secundarios  11 y 16 de marzo de 2021 

 
En cuanto a las capacitaciones presenciales, se relacionan los temas tratados:  
 

x TEMA: MESAS DE ESPESAMIENTO (EMO) Y CENTRIFUGAS (FLOTTWEG) – 
FECHA: 17 de diciembre de 2020. 

x TEMA: CALDERAS – FECHA: 19 de febrero de 2021 
x TEMA: BOMBAS VERTICALES - FLOWSERVE – FECHA: 23 de Febrero de 2021 
x TEMA: BOMBAS SUMERGIBLES Y COMPUERTAS – FECHA: 4 de Marzo de 

2021 
x TEMA: PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS – FECHA: 27 de Julio de 2021 

 
Es de precisar que el personal asociado a la División de Mantenimiento Electromecánico 
ha recibido así mismo capacitaciones de manera virtual, a continuación, se relacionan las 
fechas y temas: 
 

CAPACITACIONES DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 
Tema Fecha 

Capacitación Equipos 1 Octubre 30, 2020 
Capacitación Equipos 2 Octubre 21, 2020 
Puentes Barrelodos Primarios Enero 25, 2021 
Instrumentalización (Módulo 1) Enero 25, 2021 
Tanques de Aireación Febrero 28,2021 
Sistemas de Control Marzo 9,2021 
Sistema de Supervisión y Operación Abril 5,2021 
Sistema de Comunicaciones Junio 10,2021 
Decantación Secundaria Julio 15,2021 
Equipos de Espesamiento Junio 25,2021 
Mantenimiento de Soplantes de 
Embolo Rotativo 

Septiembre 5,2020 
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Así mismo, desde el 12 de septiembre de 2021, el personal de operaciones y de 
mantenimiento electromecánica mediante comisiones diarias de acompañamiento, recibe 
entrenamiento en la fase II, como consecuencia  de lo ordenado por la HM Nelly Yolanda 
Villamizar en el marco del  INCIDENTE No. 70-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES-PTAR SALITRE Y APROVECHAMIENTO DE LODO, con el fin de 
establecer el cumplimiento de las ÓRDENES 4.35, 4.37, 4.38 y 4.42 de la sentencia de 
28 de marzo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, adicionada y aclarada el 17 de 
julio de la misma anualidad. 
 
Las ayudas de memoria y listas de asistencia pueden ser consultadas en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1NAPMvWTTePSbO5Qx50RzQciv0jpwk-
Mn?usp=sharing  
 
Pregunta:  
 

6. “¿Cuál es la gestión que la PTAR Salitre realiza de los residuos biosólidos 
que resultan del proceso? Sírvase explicar de manera detallada en que se 
emplean estos biosólidos, cuál es el tratamiento que se le da y la cantidad 
que se han producido en los últimos tres años”. 

 
Respuesta:  
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR El Salitre realiza actualmente 
aprovechamiento del biosólido con mezcla de suelo como cobertura final para el 
restablecimiento vegetal del predio La Magdalena ubicado en la Localidad de Kennedy al 
sur occidente de la ciudad de Bogotá D.C, dando cumplimiento a lo dispuesto en la 
Resolución 01301 de 31 de octubre de 2016 expedida por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA  “Por la cual se modifica la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución No. 817 del 24 de julio de 1996, y se toman otras 
determinaciones”, y que a su vez aprueba el predio La Magdalena como nuevo sitio de 
disposición del biosólido producido en la PTAR El Salitre. En la siguiente imagen se 
observa la ubicación del predio. 
 

 
 

Imagen 5: Localización predio “La Magdalena”, fuente: Google Earth, 2021. 
 
 

Predio La Magdalena 

https://drive.google.com/drive/folders/1NAPMvWTTePSbO5Qx50RzQciv0jpwk-Mn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NAPMvWTTePSbO5Qx50RzQciv0jpwk-Mn?usp=sharing
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El histórico de biosólidos producidos por la PTAR SALITRE FASE I, con recuento de tres 
años hacia atrás, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Año 
Biosólido generado 

PTAR SALITRE  
(Ton) 

2018 43.354 
2019 42.150 
2020 38.807 
2021 20.471 

Total generado 144.782 
 
Ahora bien, el biosólido es tratado así: 
 
Se transporta el Biosólido desde la PTAR el Salitre hasta el predio El Corzo, esto se 
realiza con vehículos doble Troque de capacidad de 15 Ton aproximadamente, los cuales 
operan de forma intermitente 24 horas al día los 7 días a la semana. 

 
Diariamente en la zona de deshidratación y cargue de los vehículos de transporte del 
biosólido se desarrollan las siguientes actividades: 
 
- Revisión de vehículos: la revisión diaria de cada uno de los vehículos permite 

garantizar las condiciones de operación, seguridad, y ambiental establecidas en el 
plan de manejo, como condiciones hidráulicas, carpado, capacidad de los vehículos, 
entre otros. 
 

- Seguimiento y control: El auxiliar de patio de área de operaciones de biosólidos, junto 
con el Operador Técnico del área de deshidratación realizan el seguimiento y control 
al cargue a cada una de las volquetas establecidas para tal fin, verificando que el 
volumen no sobrepase la capacidad de carga, para posteriormente registrar los 
pesajes del biosólido en el formato preoperacional de patio. 
 

En el patio de secado se realizan las siguientes actividades: 
 
- Recepción y extendido: Diariamente salen de la PTAR El Salitre las volquetas con el 

biosólido producto de la estabilización del lodo, producto del tratamiento de las aguas 
residuales tratadas por la planta. El biosólido recibido es descargado en el submódulo 
indicado por el controlador de patio y se extiende en capas de 0,5 m de altura 
formando una división entre los submódulos. 
 

- Control de olores: Como parte de las actividades tendientes al control de olores 
generados, una vez el biosólido es descargado y extendido en el patio de secado, el 
controlador de patio realiza inmediatamente una (1) aplicación (aspersión) de 3,0 
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litros del producto (PROAQ NC60), llevando un control de la aplicación del producto 
para control de olores. 

 
- Volteo: A los cinco (5) días es realizado el volteo por medio de la retroexcavadora de 

llantas y se aplica de nuevo el producto inhibidor de olores. 
 

- Cargue para aprovechamiento: Una vez el material ha cumplido con el proceso de 
secado es cargado en volqueta doble troque de capacidad 15 m3 aproximadamente 
y transportado hacia el predio La Magdalena, donde se realiza la mezcla del biosólido 
con el suelo en proporción 3:1 Biosólido: Suelo, como aprovechamiento del biosólido 
para enmienda de las características del suelo. 
 

- Limpieza de canaletas y piezómetros: Durante el turno, el controlador de patio realiza 
el retiro de material caído dentro de la canaleta, escurriendo el agua lluvia y hace el 
deshierbe de los piezómetros. 
 

La siguiente imagen muestra las tareas operativas realizadas en el patio de secado en el 
predio El Corzo: 
 

 
Imagen 6. Manejo y aprovechamiento del biosólido en el predio El Corzo. 

 
Luego de lo realizado en el predio el Corzo, actualmente el biosólido es acomodado en 
la celda de aprovechamiento establecida, donde se realiza la mezcla en proporción 3:1- 
biosólido-suelo, de esta forma la mezcla deberá ser utilizada en cada una de las 17 celdas 
ubicadas en el predio La Magdalena para conformar taludes con una relación 1 m. 
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(vertical): 3 m. (horizontal) y con una cota máxima de 2546.49 m.s.n.m., de acuerdo a lo 
autorizado por la autoridad ambiental-ANLA. 
 
Durante el año 2021 se enmendaron 14.839 m2 de terreno en una relación de 3:1 
biosólido: suelo, de acuerdo a la información reportada por la siguiente tabla: 
 

CELDA  
TERRENO ENMENDADO 

CON LA MEZCLA SUELO-
BIOSÓLIDO (m2 ) 

Celda 1 1.173 
Celda 2 13.666 
TOTAL 14.839 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 CRISTINA ARANGO OLAYA 
 Gerente General  
 
Anexos: Lo enunciado en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1NAPMvWTTePSbO5Qx50RzQciv0jpwk-

Mn?usp=sharing  
 
Revisó/Aprobó:  Germán García Marrugo, Gerente Corporativo Sistema Maestro (e) 
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