

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86
08	Prevención y atención de maternidad temprana			\$166	\$158	94.88	\$750	\$636	84.80	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$3,416	\$794	23.24
0	N/A			\$166	\$158	94.88	\$750	\$636	84.80	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$3,416	\$794	23.24
74	Implementar en el 100% de los colegios públicos la estrategia de Prevención del embarazo adolescente, con enfoque en derechos sexuales y reproductivos a través de la articulación con la estrategia SEXPERTO, las escuelas de padres y las redes de practica y aprendizaje constituidas por padres, madres y cuidadores			\$166	\$158	94.88	\$750	\$636	84.80	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$3,416	\$794	23.24
Indicador(es)																					
(S) 82 Porcentaje de colegios públicos distritales con acompañamiento para el fortalecimiento de los proyectos de educación integral en sexualidad																					
				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD							
				2020	2.50	2.50	2.50	100.00%													
				2021	30.00	30.00	20.25	67.50%		70.00%											
				2022	33.60	33.60	0.00	0.00%													
				2023	32.60	32.60	0.00	0.00%													
				2024	1.30	1.30	0.00	0.00%													
				TOTAL	100.00	100.00	22.75	al Plan de Desarrollo		22.75%											
Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos a nivel administrativo que ocasionaron la modificación de la programación de acompañamiento y el abordaje territorial. De igual manera, frente al desarrollo del Paro Nacional, en el que participan varios docentes de las I.E.D., se presentaron retrasos en la programación de las actividades, por lo cual se reprogramaron las jornadas y se han venido concertando nuevas fechas para el desarrollo de las actividades en el segundo semestre. Finalmente, se presentaron retrasos por la falta de respuesta y aceptación de algunas IED a la invitación al primer taller realizado; por lo tanto, se ha diseñado una estrategia para contactar de manera personalizada a los directivos de estas IEDs.																					
Avances y Logros: Con corte al 30 de junio de 2021, se logró en un 20,25% de colegios el cumplimiento de la meta programada (81 IED) los cuales representan un avance del 67,50% de la meta de la vigencia. En 81 IED se acompañó mediante la realización del taller articulémonos para la prevención del embarazo adolescente en las IED que promueve la educación integral en sexualidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.																					
12	Educación inicial: Bases sólidas para la vida			\$15,784	\$15,685	99.37	\$31,370	\$26,080	83.14	\$33,382	\$0	0.00	\$34,717	\$0	0.00	\$31,898	\$0	0.00	\$147,151	\$41,764	28.38
0	N/A			\$15,784	\$15,685	99.37	\$31,370	\$26,080	83.14	\$33,382	\$0	0.00	\$34,717	\$0	0.00	\$31,898	\$0	0.00	\$147,151	\$41,764	28.38
85	Los colegios públicos garantizan la oferta de educación inicial así: 100% del grado transición, 90% del grado Jardín, 10 % del grado Pre-jardín			\$15,784	\$15,685	99.37	\$31,370	\$26,080	83.14	\$33,382	\$0	0.00	\$34,717	\$0	0.00	\$31,898	\$0	0.00	\$147,151	\$41,764	28.38
Indicador(es)																					
(C) 93 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de educación inicial																					
				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD							
				2020	98.00	98.00	98.99	101.01%													
				2021	99.00	99.00	99.25	100.25%		100.25%											
				2022	99.00	99.00	0.00	0.00%													
				2023	99.00	99.00	0.00	0.00%													
				2024	100.00	100.00	0.00	0.00%													
								al Plan de Desarrollo		99.25%											
Retrasos y soluciones: Ninguno																					
Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logró el 99.25% de colegios ofertando transición lo que equivale a un 100.25% de avance, explicado por la formalización de matrícula para transición en 397 colegios y 50.511 niños y niñas matriculados a la fecha.																					
(C) 625 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de prejardín																					
				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD							
				2020	1.00	1.00	1.52	152.00%													
				2021	3.00	16.04	16.00	99.75%		99.75%											
				2022	6.00	16.83	0.00	0.00%													
				2023	10.00	17.64	0.00	0.00%													
				2024	10.00	18.44	0.00	0.00%													
								al Plan de Desarrollo		86.77%											

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																				
<div>Retrasos y soluciones: Ninguno</div> <div>Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logró el 16,00 % de colegios ofertando prejardín lo que equivale a un avance del 99,75%, explicado por la formalización de matrícula para pre jardín en 64 colegios y 2.370 niños y niñas matriculados a la fecha.</div>																																																																								
<div>(C) 626 Porcentaje de colegios públicos distritales que ofrecen grados de jardín</div> <table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2020</td><td>78.00</td><td>78.00</td><td>78.44</td><td>100.56%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>79.00</td><td>79.00</td><td>79.50</td><td>100.63%</td><td>★</td><td>100.63% ★</td></tr><tr><td>2022</td><td>80.00</td><td>80.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>88.33%</td><td>✓</td></tr></table>																					Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	78.00	78.00	78.44	100.56%			2021	79.00	79.00	79.50	100.63%	★	100.63% ★	2022	80.00	80.00	0.00	0.00%			2023	90.00	90.00	0.00	0.00%			2024	90.00	90.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	88.33%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	78.00	78.00	78.44	100.56%																																																																				
2021	79.00	79.00	79.50	100.63%	★	100.63% ★																																																																		
2022	80.00	80.00	0.00	0.00%																																																																				
2023	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	88.33%	✓																																																																		
<div>Retrasos y soluciones: En el anexo 6A del SIMAT del mes de junio el colegio Rural La Unión de Usme no reporta matrícula en grado Jardín, esto se debe a que los colegios rurales en aula multigrado tienen una matrícula muy variable en cuanto a las edades y al momento de hacer la auditoria de matrícula del mes de junio se hacen los ajustes pertinentes.</div> <div>Avances y Logros: A corte de 30 de junio de 2021, se logró el 79.50 % de colegios ofertando jardín lo que equivale a un avance del 100,63%, explicado por la formalización de matrícula para jardín en 318 colegios y 24.701 niños y niñas matriculados a la fecha.</div>																																																																								
13	Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural		\$1,987,328	\$1,952,209	98.23	\$4,445,018	\$2,028,796	45.64	\$4,659,324	\$0	0.00	\$4,468,223	\$0	0.00	\$4,047,413	\$0	0.00	\$19,607,306	\$3,981,005	20.30																																																				
0	N/A		\$1,987,328	\$1,952,209	98.23	\$4,445,018	\$2,028,796	45.64	\$4,659,324	\$0	0.00	\$4,468,223	\$0	0.00	\$4,047,413	\$0	0.00	\$19,607,306	\$3,981,005	20.30																																																				
87	100% de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable, con énfasis en alimentación y nutrición saludable, movilidad sostenible y prevención de accidentes		\$866	\$856	98.81	\$28,455	\$14,645	51.47	\$11,270	\$0	0.00	\$11,365	\$0	0.00	\$11,462	\$0	0.00	\$63,418	\$15,501	24.44																																																				
Indicador(es)																																																																								
<div>(K) 95 Porcentaje de colegios públicos acompañados en el fomento de estilos de vida saludable</div> <table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00% ★</td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>40.00%</td><td>⊘</td></tr></table>																					Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																				
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00% ★																																																																		
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘																																																																		
<div>Retrasos y soluciones:</div> <div>Avances y Logros: Se brindó acompañamiento en 403 colegios públicos con matrícula oficial. El 100 % de los estudiantes matriculados están cubiertos con la póliza de seguros No. 3100019165 para accidentes personales; y el 100% de los estudiantes reportados en práctica laboral que son 34.297 correspondientes a 146 IED cuentan con cobertura de ARL con tipos de riesgo I (32.644), III (944) y V (709). Se continuó el fomento de hábitos y estilos saludables con apoyo virtual desde el Edusitio y Aula virtual a los colegios oficiales contando con 169 usuarios y en el marco del retorno gradual, progresivo y seguro (RGPS) se realizó acompañamiento presencial en 151 IED, 49 de ellas con apoyo de las auxiliares de enfermería y en las 102 isntituciones restantes con apoyo del proveedor externo, realizando verificación al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los estudiantes y el personal docente, y por otro lado, realizando actividades pedagógicas en temas de autocuidado como son: La utilización correcta del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, hora del sueño y alimentación saludable.</div> <div>Se realizaron los encuentros con Transmilenio y la Secretaría Distrital de Movilidad para la organización de la segunda Hackatón ACB, el tercer Concurso de innovadores en seguridad vial y el segundo Concurso ""Historietas para sanar a Bogotá"", los cuales se encuentran en desarrollo. Y por otra parte, se hizo la publicación de la Bitácora de exploradores para ciclo inicial y ciclo 1 en fomento de estilos de vida saludable (alimentación saludable y prevención de accidentes) en Red académica favoreciendo así a los primeros ciclos de las IED con este material.</div> <div>Y frente al tema de accidentalidad escolar, se obtuvo un reporte de 8 estudiantes accidentados, de los cuales el 25% pertenecen al género femenino y 75% restante al genero masculino. Importante mencionar que se realizó acompañamiento en los colegios de acuerdo con los casos reportados, promoviendo la mitigación de riesgos que afecta el proceso de aprendizaje y/o convivencia escolar, así como también, la importancia en realizar el reporte de todos los accidentes escolares que ocurren dentro y fuera de dichas instituciones educativas, en el desarrollo de actividades académicas.</div>																																																																								
88	100% de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar y aumentando progresivamente la comida caliente en los colegios con jornada única		\$243,497	\$242,253	99.49	\$435,871	\$194,070	44.52	\$572,624	\$0	0.00	\$584,911	\$0	0.00	\$594,469	\$0	0.00	\$2,431,372	\$436,324	17.95																																																				
Indicador(es)																																																																								

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																				
	(K) 96 Porcentaje de colegios públicos con bienestar estudiantil de calidad con alimentación escolar																																																																							
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00%★</td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>40.00%</td><td>🚫</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia		Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%★	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo		40.00%	🚫
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
					De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																	
	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																			
	2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	100.00%★																																																																	
	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
					al Plan de Desarrollo		40.00%	🚫																																																																
Retrasos y soluciones:		Dada la continuidad de la declaratoria de emergencia que mantiene activa la estrategia aprende en casa y el regreso de los colegios al aula en RGPS, la SED ha continuado con la entrega de las modalidades transitorias de bonos alimentarios y raciones para preparar en casa se realizó la atención de alimentación.																																																																						
Avances y Logros:		Son 403 Instituciones educativas distritales correspondiente al 100% de los colegios de la matrícula oficial, en las que se beneficiaron 752.189 estudiantes con el PAE (Programa de alimentación Escolar), de los cuales 639.219 se encuentran certificados por la interventoría. Este servicio se prestó mediante la estrategia "aprende en casa" en las modalidades transitorias de bonos y raciones para preparara en casa.																																																																						
89	Beneficiar al 100% de los estudiantes de la matrícula oficial que lo requieren y cumplan las condiciones, serán beneficiarios de movilidad escolar, de los cuales 50.000 estudiantes lo serán con movilidad alternativa y sostenible: uso de la bicicleta, tarifa subsidiada en el Sistema Integrado de Transporte Público con tarjetas personalizadas y promoción en contratación de rutas escolares con el uso de tecnologías limpias, entre otros		\$70,282	\$70,282	100.00	\$115,404	\$3,856	3.34	\$164,068	\$0	0.00	\$166,116	\$0	0.00	\$167,562	\$0	0.00	\$683,432	\$74,138	10.85																																																				
Indicador(es)																																																																								
	(K) 97 Número de estudiantes beneficiados																																																																							
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>92.65</td><td>92.65%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>3.00</td><td>3.00%</td><td>🚫</td><td>47.83%⚠️</td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>19.13%</td><td>🚫</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia		Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	92.65	92.65%			2021	100.00	100.00	3.00	3.00%	🚫	47.83%⚠️	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo		19.13%	🚫
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
					De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																	
	2020	100.00	100.00	92.65	92.65%																																																																			
	2021	100.00	100.00	3.00	3.00%	🚫	47.83%⚠️																																																																	
	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
					al Plan de Desarrollo		19.13%	🚫																																																																
Retrasos y soluciones:		La declaración de alerta roja ante el tercer pico de contagio por COVID 19 y las dinámicas de orden público en la ciudad, no permitieron que se atendiera la totalidad de beneficiarios programados, quienes no requieren beneficio por la no presencialidad en las IED, lo que explica porque no se les ha entregado el beneficio.																																																																						
		Como parte del manejo de la situación, se dió continuidad a las actividades virtuales , en el marco de la estrategia "Aprende en casa", promoviendo en los estudiantes mediante la cultura del auto cuidado y el distanciamiento social, así como también, el refuerzo en los protocolos de bioseguridad para minimizar el riesgo en el contagio.																																																																						
Avances y Logros:		El porcentaje de cumplimiento reportado con corte a Junio corresponde a 3.141 estudiantes distribuidos así: Rutas 283, Ciempiés 1.013, Al colegio en Bici 1.834 y Subsidio de transporte escolar 11. Durante las cicloexpediciones y trayectos a pié, se logró brindar acompañamiento y sensibilización en temas como alimentación saludable, bioseguridad, lavado de manos, y desinfección, entre otros. Y con el fin de mantener la interacción con los estudiantes durante el confinamiento, se realizaron actividades por medio de guías pedagógicas para reforzar los conocimientos en movilidad segura y sostenible.																																																																						
90	Beneficiar a 100.000 estudiantes vulnerables con la entrega de dispositivos de acceso y conectividad, para contribuir al cierre de brechas digitales		\$60,194	\$60,194	100.00	\$1,720	\$1,720	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61,914	\$61,914	100.00																																																				
Indicador(es)																																																																								
	(S) 98 Número de estudiantes beneficiados																																																																							
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>98,631.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>60,000.00</td><td>100,000.00</td><td>72,821.00</td><td>72.82%</td><td>✓</td><td>72.82%✓</td></tr><tr><td>2022</td><td>40,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100,000.00</td><td>100,000.00</td><td>72,821.00</td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>72.82%</td><td>✓</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia		Transcurrido PD	2020	0.00	98,631.00	0.00	0.00%			2021	60,000.00	100,000.00	72,821.00	72.82%	✓	72.82%✓	2022	40,000.00	0.00	0.00	0.00%			2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	100,000.00	100,000.00	72,821.00	al Plan de Desarrollo		72.82%	✓
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
					De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																	
	2020	0.00	98,631.00	0.00	0.00%																																																																			
	2021	60,000.00	100,000.00	72,821.00	72.82%	✓	72.82%✓																																																																	
	2022	40,000.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
	TOTAL	100,000.00	100,000.00	72,821.00	al Plan de Desarrollo		72.82%	✓																																																																

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																				
<div>Retrasos y soluciones: No se han presentado</div> <div>Avances y Logros: A la fecha, la SED ha realizado la entrega de 72.821 dispositivos (67.255 tabletas y 5.566 portátiles) a Instituciones Educativas Distritales, quienes, a su vez, las entregan a los estudiantes vulnerables beneficiados en la focalización.</div> <div>Adicional a estas entregas, se está realizando el proceso de cargue de contenidos, pruebas técnicas y alistamiento de otros 26.265 dispositivos que se distribuirán a las instituciones educativas en los próximos días, y así mismo, se realiza el proceso de nacionalización del último lote de 2.663 tabletas que llegará a la ciudad en los próximos días.</div>																																																																								
91	Entregar 35 colegios nuevos o restituidos, de los cuales 15 corresponden a terminación de colegios que se encuentran en ejecución de obra al inicio de la administración y 20 colegios nuevos o restituidos, con comedores escolares y ambientes de aprendizaje adecuados para la jornada única, el desarrollo de la primera infancia, y la transformación pedagógica, y realizar la intervención del 100% de instituciones educativas priorizadas en materia de mejoramientos y con dotaciones para el aprendizaje y el cierre de brechas digitales, contribuyendo al plan de reactivación económica de la ciudad a raíz de la emergencia de la CODIV-19		\$139,942	\$121,067	86.51	\$630,778	\$73,647	11.68	\$534,470	\$0	0.00	\$191,483	\$0	0.00	\$59,628	\$0	0.00	\$1,556,301	\$194,714	12.51																																																				
Indicador(es)																																																																								
(S) 99 Número de colegios nuevos o restituidos			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>11.00</td><td>11.00</td><td>5.00</td><td>45.45%</td><td>60.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>7.00</td><td>7.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>35.00</td><td>35.00</td><td>9.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>25.71%</td><td></td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	4.00	4.00	4.00	100.00%			2021	11.00	11.00	5.00	45.45%	60.00%		2022	7.00	7.00	0.00	0.00%			2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			2024	7.00	7.00	0.00	0.00%			TOTAL	35.00	35.00	9.00	al Plan de Desarrollo	25.71%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	4.00	4.00	4.00	100.00%																																																																				
2021	11.00	11.00	5.00	45.45%	60.00%																																																																			
2022	7.00	7.00	0.00	0.00%																																																																				
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	7.00	7.00	0.00	0.00%																																																																				
TOTAL	35.00	35.00	9.00	al Plan de Desarrollo	25.71%																																																																			
<div>Retrasos y soluciones:</div> <div>Avances y Logros: A corte de junio se ha logrado la entrega de cinco (5) colegios nuevos y restituidos: 1. Laurel de Cera, 2. Parques de Bogotá, 3. El Nogal, garantizando la cobertura de 3200 cupos nuevos en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar y la restitución del 4. Colegio Laureano Gómez en Engativá con capacidad para 1200 estudiantes y 5. Ciudad de Techo I en Kennedy con una cobertura de 550 cupos. De otra parte, fue adjudicada la licitación pública No. SED-LP-DCCEE-007-2021, del proyecto de obra Arborizadora Alta ubicado en localidad de Ciudad Bolívar a la firma URBANISCOM LTDA, por un valor de \$32.860.714.977 el 25/06/2021, y se encuentra en proceso licitatorio la construcción del Colegio Villemar EL Carmen y el contrato para obras de mejoramiento y emergencias de las IED. Se prosigue con la ejecución del 40 % de los proyectos, el 14,28 % de los proyectos se encuentran en fase precontractual y el 20% de los proyectos están por definirse, avanzando así en el cumplimiento de la meta.</div>																																																																								
92	Garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de los colegios públicos: nómina de maestros y administrativos, pago de arrendamientos y servicios públicos garantizados, sedes con mantenimiento y conectividad, bienes y servicios adicionales que sean necesarios para la operación institucional		\$1,440,402	\$1,425,629	98.97	\$2,976,699	\$1,528,399	51.35	\$3,134,546	\$0	0.00	\$3,268,858	\$0	0.00	\$3,023,722	\$0	0.00	\$13,844,228	\$2,954,028	21.34																																																				
Indicador(es)																																																																								
(K) 100 Porcentaje de colegios públicos operando			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>40.00%</td><td></td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%		2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	40.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																				
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%																																																																			
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	40.00%																																																																			
<div>Retrasos y soluciones: No se presentaron.</div> <div>Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo se ha garantizado la operación del 100% de Instituciones Eductivas Distritales, a través del pago de nómina a docentes, directivos docentes y administrativos. Si bien no se ha realizado la reapertura de todas las IED, el servicio educativo se ha prestado a través de estrategias de cátedra virtual. Adicionalmente, la prestación del servicio educativo se ha garantizado con el servicio de conectividad wifi a las sedes educativas, soporte técnico y el desarrollo y mantenimiento de aplicativos tecnológicos.</div>																																																																								
93	Implementar el programa de bienestar integral de la comunidad educativa que incluye salud integral física, mental y emocional y dotaciones para el desarrollo de su labor		\$2,976	\$2,976	100.00	\$8,762	\$2,000	22.83	\$5,983	\$0	0.00	\$6,218	\$0	0.00	\$6,463	\$0	0.00	\$30,401	\$4,976	16.37																																																				
Indicador(es)																																																																								

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86
	(K) 101 Porcentaje de docentes y administrativos participando en programas de bienestar integral																			
Retrasos y soluciones: No se presentaron.																				
Avances y Logros:			La ejecución de la Meta Plan de Desarrollo alcanza una ejecución del 100%. Los programas de bienestar integral están diseñados para que los funcionarios tanto administrativos como docentes puedan participar del desarrollo de las actividades plasmadas en el plan de acción de bienestar e incentivos. La SED en cumplimiento de los compromisos establecidos en las normas vigentes, y en desarrollo de sus funciones, ha emitido los planes de acción que den cuenta de las actividades que componen el bienestar integral. Se realizaron las siguientes actividades: celebración del día del maestro, día del administrativo, día secretaria, día del niño, Red Familias en condición de discapacidad, Talleres Extralaborales, cierre de Olimpiadas virtuales SED, Entrega de EPP Docentes y Administrativos, Seguimientos por salud, Acompañamiento emocional y Seguimientos COVID Administrativos y Docentes, Proceso de Inducción Docentes, Activos y realización de 17 programas de formación.																	
94	Implementar la política de educación rural en el 100% de los colegios públicos rurales		\$600	\$600	100.00	\$4,199	\$112	2.68	\$7,000	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$17,996	\$712	3.96
Indicador(es)																				
	(C) 102 Porcentaje de colegios públicos rurales con implementación de la política de educación rural																			
Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte																				
Avances y Logros:			Implementación progresiva de los 6 lineamientos educativos para las 24 IER de Bogotá así como trayectorias educativas completas para el acceso y permanencia estudiantil. Actualmente con la implementación de la política rural, se avanza en el aseguramiento de la garantía de la educación con beneficios tales como conectividad para los estudiantes, promoción de trayectorias educativas completas para los estudiantes rurales, apoyo para superar los obstáculos de la pobreza mediante acciones multisectoriales, mejoramiento de la calidad y tiempo escolar, acompañamiento a familias y el fortalecimiento de la convivencia y la paz en territorio.																	
95	Promover el acceso y permanencia escolar con gratuidad en los colegios públicos, ampliando al 98% la asistencia escolar en la ciudad, mejorando las oportunidades educativas entre zonas (rural-urbana), localidades y poblaciones (discapacidad, grupos étnicos, víctimas, población migrante, en condición de pobreza y de especial protección constitucional, entre otros), vinculando la población desescolarizada, implementando acciones afirmativas hacia los más vulnerables (kits escolares, uniformes, estrategias educativas flexibles y atención diferencial, entre otras) y mitigando los efectos de la pandemia causada por el COVID-19		\$28,568	\$28,352	99.24	\$243,131	\$210,346	86.52	\$229,363	\$0	0.00	\$233,772	\$0	0.00	\$183,410	\$0	0.00	\$918,244	\$238,698	25.99
Indicador(es)																				
	(C) 103 Tasa de asistencia escolar		Línea Base:		94.5															
Retrasos y soluciones: No se presentaron durante el periodo del reporte																				

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																				
Avances y Logros:		Se mantiene el reporte con el que cerró la vigencia 2020, durante el mes de junio de 2021 se benefició al 100% de la población focalizada para acceder y permanecer en el sistema educativo. Se atendió población de especial protección constitucional y vulnerable con mayor riesgo de deserción, con acciones afirmativas orientadas a fortalecer la educación inclusiva, gestionando los recursos de gratuidad educativa y con atención educativa en el marco del reconocimiento y valoración de la diversidad.																																																																					
14	Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios	\$9,885	\$8,328	84.26	\$42,524	\$37,231	87.55	\$50,445	\$0	0.00	\$51,830	\$0	0.00	\$33,526	\$0	0.00	\$188,210	\$45,559	24.21																																																				
0	N/A	\$9,885	\$8,328	84.26	\$42,524	\$37,231	87.55	\$50,445	\$0	0.00	\$51,830	\$0	0.00	\$33,526	\$0	0.00	\$188,210	\$45,559	24.21																																																				
97	Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos bajo la modalidad de jornada única	\$2,138	\$2,113	98.83	\$9,408	\$8,419	89.49	\$12,274	\$0	0.00	\$12,693	\$0	0.00	\$9,050	\$0	0.00	\$45,561	\$10,531	23.11																																																				
Indicador(es)																																																																							
(C) 105 Porcentaje de estudiantes en jornada única Línea Base: 17.65																																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>18.41</td><td>18.41</td><td>18.47</td><td>107.89%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>20.61</td><td>20.61</td><td>19.34</td><td>40.65%</td><td>⚠</td><td>57.09% ⚠</td></tr><tr><td>2022</td><td>22.81</td><td>22.81</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>24.99</td><td>24.99</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>22.99%</td><td>🚫</td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	18.41	18.41	18.47	107.89%			2021	20.61	20.61	19.34	40.65%	⚠	57.09% ⚠	2022	22.81	22.81	0.00	0.00%			2023	24.99	24.99	0.00	0.00%			2024	25.00	25.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	22.99%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																		
2020	18.41	18.41	18.47	107.89%																																																																			
2021	20.61	20.61	19.34	40.65%	⚠	57.09% ⚠																																																																	
2022	22.81	22.81	0.00	0.00%																																																																			
2023	24.99	24.99	0.00	0.00%																																																																			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																																			
				al Plan de Desarrollo	22.99%	🚫																																																																	
Retrasos y soluciones: La adaptación al modelo de Reapertura Gradual Progresiva y Segura (RGPS) se convierte en prioridad en la organización escolar, lo que podría explicar que sean mínimas las solicitudes remitidas para el proceso de reconocimiento de la jornada única.																																																																							
Con el fin de minimizar el impacto de la fluctuación en la matrícula y continuar avanzando con la meta, se propone dinamizar acciones en coordinación con las Direcciones Locales de Educación para promover el reconocimiento de la Jornada Única y continuar con la asistencia técnica para orientar sobre el procedimiento establecido en el Decreto 421 de 2019.																																																																							
En términos pedagógicos, de acuerdo con las orientaciones de la estrategia ¿Aprende en Casa¿, ha sido preciso incorporar acciones para apoyar a los diferentes actores de la comunidad educativa de la ciudad, en el diseño de estrategias pedagógicas de flexibilización escolar, que han permitido a niñas, niños, adolescentes y jóvenes continuar su proceso de aprendizaje en el hogar.																																																																							
Avances y Logros: Al cierre del trimestre reportado, la Jornada Única registra un avance en atención de 19.34% (146.803 estudiantes de 206 instituciones educativas). Este porcentaje se calcula sobre la base de matrícula oficial de 758.926 estudiantes de colegios distritales, en administración y matrícula contratada favoreciendo el uso adecuado de los tiempos del aprendizaje y el fortalecimiento de las competencias, habilidades y capacidades del siglo XXI, la formación integral y el desarrollo humano sostenible.																																																																							
La Jornada Única, promueve el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes, por medio de ambientes de aprendizaje innovadores, que deben articularse y armonizarse con el currículo y responder a los proyectos educativos institucionales. Se busca que los estudiantes del Distrito, a través del desarrollo de actividades académicas en las áreas obligatorias y fundamentales, así como las optativas, cuenten con mayores oportunidades de aprendizaje y potencien sus habilidades, por medio de una educación integral vinculada al arte, la recreación y el deporte, la ciencia, tecnología y pensamiento lógico, educación ambiental, bilingüismo, ciudadanía y convivencia y oralidad, lectura y escritura como foco que garantiza una educación plena y pertinente cuyo fin es promover el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia.																																																																							
Finalmente, es de resaltar que durante el periodo reportado se han realizado acompañamientos virtuales a los directivos docentes, consejos directivos y equipos de gestión, manteniendo comunicación con las IED, con el fin de apoyar el proceso de tránsito a la JU. A su vez, frente a la elaboración de proyectos pedagógicos, se realiza acompañamiento virtual y por correo electrónico, aclarando las dudas respecto a la elaboración de los mismos.																																																																							
98	Atender al 25% de los estudiantes públicos en jornada completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana	\$3,720	\$3,720	100.00	\$18,592	\$16,979	91.32	\$22,256	\$0	0.00	\$22,987	\$0	0.00	\$15,406	\$0	0.00	\$82,959	\$20,698	24.95																																																				
Indicador(es)																																																																							
(C) 106 Porcentaje de estudiantes en jornada completa Línea Base: 3.5																																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>4.20</td><td>4.20</td><td>4.23</td><td>104.29%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>11.08</td><td>11.08</td><td>4.23</td><td>0.00%</td><td>🚫</td><td>9.63% 🚫</td></tr><tr><td>2022</td><td>17.54</td><td>17.54</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>24.00</td><td>24.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>3.40%</td><td>🚫</td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	4.20	4.20	4.23	104.29%			2021	11.08	11.08	4.23	0.00%	🚫	9.63% 🚫	2022	17.54	17.54	0.00	0.00%			2023	24.00	24.00	0.00	0.00%			2024	25.00	25.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	3.40%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																		
2020	4.20	4.20	4.23	104.29%																																																																			
2021	11.08	11.08	4.23	0.00%	🚫	9.63% 🚫																																																																	
2022	17.54	17.54	0.00	0.00%																																																																			
2023	24.00	24.00	0.00	0.00%																																																																			
2024	25.00	25.00	0.00	0.00%																																																																			
				al Plan de Desarrollo	3.40%	🚫																																																																	

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																										
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																								
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																								
<div>Retrasos y soluciones: Implementar las estrategias de ampliación de la jornada en la dinámica del modelo de Reapertura Gradual Progresiva y Segura -RGPS-, demanda la adaptación de las modalidades de atención frente a las medidas tomadas por la declaratoria de alerta roja hospitalaria. El Paro de maestros afectó la atención a través de las estrategias implementadas con entidades aliadas. Se han presentado retrasos en la consolidación de la información para cálculo del logro correspondiente a la vigencia 2021, para ello se han adelantado acciones de articulación para lograr el reporte de estudiantes beneficiados.</div> <div>Para atenuar las dificultades presentadas se ha continuado con el acompañamiento a los convenios de asociación e interadministrativos, con el fin de lograr las coberturas pactadas y asegurar que las orientaciones pedagógicas se materialicen en las Instituciones Educativas Distritales - IED- a través de las estrategias de ampliación de la jornada escolar que se implementan.</div> <div>Avances y Logros: Entre los propósitos y metas del Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI", se debe "Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada Completa con 3 días semanales de actividad. Atender, adicionalmente, al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana."</div> <div>Para el caso de "Atender al 25% de los estudiantes de colegios públicos en Jornada Completa con 3 días semanales de actividad" con corte 30 de junio de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 4,23% que corresponde a 30.304 estudiantes atendidos matriculados en 119 IED. Este porcentaje se encuentra calculado sobre una matrícula oficial de 714.830 estudiantes.</div> <div>Por otra parte, en el caso de "Atender, adicionalmente al 12,15% de estudiantes de colegios públicos con actividades complementarias para el buen uso del tiempo para su formación integral, mínimo 1 día a la semana.", con corte 30 de junio de 2021, la meta presenta un avance acumulado del 9.93% a 71.016 matriculados en 205 IED. Este porcentaje se encuentran calculados sobre una matrícula de 714.830 estudiantes.</div> <div>En términos de avances y compromisos, durante este trimestre se ha fortalecido la articulación de acciones con las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con Cajas de Compensación, aliados que contribuyen al alcance de las metas Plan de Desarrollo y a los propósitos de la jornada Completa 2.0 (reorganización de la estrategia Aprende en Casa, en articulación con Retorno Gradual, Progresivo y Seguro- GPS-).</div>																																																																											
99	Implementar en el 100% de colegios públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, así como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros	\$4,027	\$2,496	61.98	\$14,524	\$11,833	81.47	\$15,916	\$0	0.00	\$16,150	\$0	0.00	\$9,071	\$0	0.00	\$59,689	\$14,330	24.01																																																								
Indicador(es)																																																																											
(C) 107 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan la política de educación inclusiva, con enfoque diferencial <div>Línea Base:</div> 90																																																																											
<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>64.00</td><td>90.00</td><td>91.98</td><td>19.80%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>74.00</td><td>93.50</td><td>91.98</td><td>0.00%</td><td>56.57%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>84.00</td><td>96.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>94.00</td><td>98.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>19.80%</td><td></td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	64.00	90.00	91.98	19.80%			2021	74.00	93.50	91.98	0.00%	56.57%		2022	84.00	96.00	0.00	0.00%			2023	94.00	98.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	19.80%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																							
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																						
2020	64.00	90.00	91.98	19.80%																																																																							
2021	74.00	93.50	91.98	0.00%	56.57%																																																																						
2022	84.00	96.00	0.00	0.00%																																																																							
2023	94.00	98.00	0.00	0.00%																																																																							
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																							
				al Plan de Desarrollo	19.80%																																																																						
<div>Retrasos y soluciones: Cancelación y reprogramación de eventos por inconvenientes generados por las movilizaciones y paros en el período.</div> <div>Avances y Logros: A corte 30 de junio, la SED cuenta con el 91,98% de las IED fortalecidas en Educación Inclusiva con enfoque diferencial a través de: acompañamientos pedagógicos, sistema de apoyos, realización de mesas técnicas, cualificación y fortalecimiento de habilidades docentes.</div>																																																																											
16	Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	\$19,481	\$19,303	99.08	\$69,560	\$46,019	66.16	\$112,338	\$0	0.00	\$107,788	\$0	0.00	\$81,846	\$0	0.00	\$391,013	\$65,322	16.71																																																								
0	N/A	\$19,481	\$19,303	99.08	\$69,560	\$46,019	66.16	\$112,338	\$0	0.00	\$107,788	\$0	0.00	\$81,846	\$0	0.00	\$391,013	\$65,322	16.71																																																								
104	Acompañar a 220 colegios con estrategias para el fortalecimiento del currículo en inglés, en el marco del Plan Distrital de Bilingüismo y con énfasis en el cierre de brechas de calidad	\$3,992	\$3,992	100.00	\$5,740	\$4,236	73.79	\$6,500	\$0	0.00	\$6,500	\$0	0.00	\$5,643	\$0	0.00	\$28,375	\$8,228	29.00																																																								
Indicador(es)																																																																											
(C) 112 Número de instituciones acompañadas <div>Línea Base:</div> 110																																																																											
<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td>110.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>175.00</td><td>175.00</td><td>110.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>220.00</td><td>220.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>220.00</td><td>220.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>220.00</td><td>220.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>0.00%</td><td></td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	110.00	110.00	110.00	0.00%			2021	175.00	175.00	110.00	0.00%	0.00%		2022	220.00	220.00	0.00	0.00%			2023	220.00	220.00	0.00	0.00%			2024	220.00	220.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																							
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																						
2020	110.00	110.00	110.00	0.00%																																																																							
2021	175.00	175.00	110.00	0.00%	0.00%																																																																						
2022	220.00	220.00	0.00	0.00%																																																																							
2023	220.00	220.00	0.00	0.00%																																																																							
2024	220.00	220.00	0.00	0.00%																																																																							
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																																						

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales		2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																				
<div>Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la revisión y aprobación de la Minuta por parte del aliado, lo que ocasionó retrasos en el inicio de actividades. Por lo anterior, fue necesario realizar un ajuste al cronograma.</div> <div>Avances y Logros: Se elaboró Minuta para el Convenio de Cooperación N° 2234 con el aliado British Council, aprobada y firmada el 16 de junio del 2021. Una vez se aprobaron las pólizas, se firmó el Acta de Inicio el 30 de junio de 2021. En el mes de junio se aprobaron recursos adicionales por el Plan de Choque de la Subsecretaría de Calidad, lo cual beneficiará a 1030 estudiantes más en la Estrategia 1: English without Borders. Se recibió y se revisó la propuesta de adición para el convenio. Se ajustó el cronograma y actividades para lograr atender las 175 instituciones programadas en la vigencia y a los estudiantes en las diferentes estrategias. Adicionalmente, se realizó la socialización del Plan y del convenio con los rectores y docentes de inglés el día 20 de mayo a la cual 328 personas firmaron lista de asistencia. Se prepararon los oficios para iniciar las actividades del convenio tan pronto las IED regresen de vacaciones.</div>																																																																							
105	Crear y poner en marcha la Misión de educadores y sabiduría ciudadana para la formulación de la visión de la política pública en educación, en sintonía con los ODS-2030 y Bogotá 2038	\$678	\$678	100.00	\$270	\$177	65.56	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$948	\$855	90.19																																																				
Indicador(es)																																																																							
<div>(S) 113 Número de personas participantes en la Misión</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>1,000,000.00</td><td>250,000.00</td><td>250,000.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.00</td><td>750,000.00</td><td>650,000.00</td><td>86.67%</td><td>✓</td><td>90.00% ✓</td></tr><tr><td>2022</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1,000,000.00</td><td>1,000,000.00</td><td>900,000.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>90.00%</td><td>✓</td></tr></tbody></table> <div>Retrasos y soluciones: Los nuevos toques de queda por el tercer pico de la pandemia por COVID19 sumadado al paro nacional extendido, han retrasado la aplicación de la consulta en los colegios tanto de forma presencial como virtual. A la espera de que los colegios regresen de vacaciones en modalidad presencial.</div> <div>Avances y Logros: participaciones desde septiembre 2020 a junio del 2021. Esta participación es el pricipal insumo para la elaboración del documento final de recomendaciones de política para la educación de Bogotá que será presentado a la ciudad en el segundo semestre del 2021. Este informe reúne las voces de cientos de miles de ciudadanos, niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia, docentes, investigadores, especialistas en educación, funcionarios públicos y privados, y en general de toda la ciudadanía de Bogotá, que expresaron sus expectativas sobre la educación que Bogotá merece y necesita tener.</div>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%			2021	0.00	750,000.00	650,000.00	86.67%	✓	90.00% ✓	2022	0.00	0.00	0.00	0.00%			2023	0.00	0.00	0.00	0.00%			2024	0.00	0.00	0.00	0.00%			TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	900,000.00	al Plan de Desarrollo	90.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																		
2020	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%																																																																			
2021	0.00	750,000.00	650,000.00	86.67%	✓	90.00% ✓																																																																	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
TOTAL	1,000,000.00	1,000,000.00	900,000.00	al Plan de Desarrollo	90.00%	✓																																																																	
106	Implementar en el 100% de los colegios públicos el modelo de gestión integral	\$1,932	\$1,930	99.90	\$6,761	\$4,655	68.85	\$19,156	\$0	0.00	\$19,156	\$0	0.00	\$19,156	\$0	0.00	\$66,161	\$6,585	9.95																																																				
Indicador(es)																																																																							
<div>(C) 114 Porcentaje de colegios públicos que implementan el modelo de gestión integral</div> <table><thead><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>25.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>⊘</td><td>0.00% ⊘</td></tr><tr><td>2022</td><td>50.00</td><td>37.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>75.00</td><td>69.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>0.00%</td><td>⊘</td></tr></tbody></table> <div>Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre no se presentan retrasos frente a la ejecución de la meta.</div> <div>Avances y Logros: Para el segundo trimestre no se presentan avances para la meta dado que aún no inicia su programación de ejecución. En este periodo se adelantaron labores relacionadas con el alistamiento para el posterior pilotaje e implementación del MGI.</div>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%			2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	⊘	0.00% ⊘	2022	50.00	37.00	0.00	0.00%			2023	75.00	69.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																			
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																			
2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	⊘	0.00% ⊘																																																																	
2022	50.00	37.00	0.00	0.00%																																																																			
2023	75.00	69.00	0.00	0.00%																																																																			
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																			
				al Plan de Desarrollo	0.00%	⊘																																																																	
107	Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	\$6,870	\$6,803	99.03	\$10,750	\$2,130	19.82	\$37,400	\$0	0.00	\$33,300	\$0	0.00	\$14,808	\$0	0.00	\$103,128	\$8,934	8.66																																																				
Indicador(es)																																																																							

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																				
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																		
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																		
<div>(C) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor</div> <table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>400.00</td><td>227.00</td><td>45.00</td><td>19.82%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>1,781.00</td><td>697.00</td><td>45.00</td><td>6.46%</td><td>6.46%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>3,378.00</td><td>3,378.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>4,635.00</td><td>4,635.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>5,000.00</td><td>5,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>0.90%</td><td></td></tr></table>			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	400.00	227.00	45.00	19.82%			2021	1,781.00	697.00	45.00	6.46%	6.46%		2022	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00%			2023	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00%			2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	0.90%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación					Ejecución Vigencia	Avance																																														
			De la Vigencia	Transcurrido PD																																																		
2020	400.00	227.00	45.00	19.82%																																																		
2021	1,781.00	697.00	45.00	6.46%	6.46%																																																	
2022	3,378.00	3,378.00	0.00	0.00%																																																		
2023	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00%																																																		
2024	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%																																																		
				al Plan de Desarrollo	0.90%																																																	
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos en las actividades proyectadas para este trimestre.																																																						
Avances y Logros: Se han formado en estrategias de formación permanente y posgradual a 1.068 docentes y directivos docentes, en lo corrido del semestre. Particularmente en formación posgradual, se tiene un avance acumulado de 45 docentes y directivos docentes desarrollando estos programas. En el trimestre se realizó la convocatoria de formación posgradual, que dispuso mediante el fondo de Administración ICETEX recursos del rezago 2020 y recursos de la vigencia 2021 para beneficiar a cerca de 500 docentes y directivos docentes con nombramiento en propiedad, con el 75% de financiación de la matrícula en programas de posgrado de 10 universidades que cuentan con acreditación institucional de alta calidad y 16 programas, cuyas líneas de investigación responden a las expectativas de los colegios, de las maestras, maestros y directivos docentes, y de las líneas principales de política educativa de la actual administración. La convocatoria de formación posgradual se realizó ente el 13 y el 24 de mayo y tuvo como propósito central, apoyar el desarrollo profesional de maestras, maestros y directivos docentes de la ciudad para su reconocimiento social y cultural, a través de su formación en programas de posgrado en universidades con acreditación institucional de alta calidad.																																																						
108	Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación		\$5,746	\$5,643	98.20	\$44,642	\$33,899	75.94	\$46,000	\$0	0.00	\$45,500	\$0	0.00	\$39,847	\$0	0.00	\$181,735	\$39,542	21.76																																		
Indicador(es)																																																						
<div>(C) 116 Número de colegios públicos distritales clasificados en A y A+ Línea Base: 68</div> <table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>68.00</td><td>68.00</td><td>68.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>75.00</td><td>71.00</td><td>68.00</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>0.00%</td><td></td></tr></table>			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	68.00	68.00	68.00	0.00%			2021	75.00	71.00	68.00	0.00%	0.00%		2022	85.00	85.00	0.00	0.00%			2023	95.00	95.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	0.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación					Ejecución Vigencia	Avance																																														
			De la Vigencia	Transcurrido PD																																																		
2020	68.00	68.00	68.00	0.00%																																																		
2021	75.00	71.00	68.00	0.00%	0.00%																																																	
2022	85.00	85.00	0.00	0.00%																																																		
2023	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																		
				al Plan de Desarrollo	0.00%																																																	
Retrasos y soluciones: En 2020, 52 colegios distritales lograron ubicarse en las categorías A y A+ mientras que en 2019 lo lograron 68 línea de base del PDD, debido al impacto de las condiciones de la educación remota en el 2020, el aislamiento físico y la pandemia. Frente a ello, se diseñó un plan de acción que articula las diferentes áreas de la SCP, para el fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11.																																																						
Avances y Logros: Se construyó un documento que consolida la estrategia de acompañamiento para el SMECE; se socializaron los resultados de las pruebas Saber 11° y sus factores asociados, con diferentes actores educativos y se avanza en el plan de acompañamiento para fortalecimiento de aprendizajes y mejora en los resultados de los estudiantes en la prueba Saber 11. Se espera que con los acciones desarrolladas los estudiantes de los colegios focalizados puedan alcanzar los aprendizajes esperados en la Prueba Saber 11.																																																						
109	Sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público		\$263	\$257	97.54	\$1,397	\$921	65.98	\$3,282	\$0	0.00	\$3,332	\$0	0.00	\$2,392	\$0	0.00	\$10,667	\$1,178	11.05																																		
Indicador(es)																																																						

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																								
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																						
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																						
	(K) 117 Porcentaje de ejecución del sistema para el fortalecimiento de alianzas y cooperación entre el sector educativo privado y público																																																																										
	<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td colspan="3"></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>39.00</td><td>39.00%</td><td>🚫</td><td>69.50% ⚠️</td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>27.80%</td><td colspan="2">🚫</td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	100.00	100.00	100.00	100.00%			2021	100.00	100.00	39.00	39.00%	🚫	69.50% ⚠️	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	27.80%	🚫	
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																						
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																						
	2020	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																																						
	2021	100.00	100.00	39.00	39.00%	🚫	69.50% ⚠️																																																																				
	2022	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																						
	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																						
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																						
				al Plan de Desarrollo	27.80%	🚫																																																																					
Retrasos y soluciones: Para el segundo trimestre no se presentan retrasos en la ejecución del componente																																																																											
Avances y Logros: Para el segundo trimestre se reporta un avance del 39% de la ejecución. Lo anterior, mediante el avance en el desarrollo de la plataforma informática del SACE, la puesta en marcha de la formulación del modelo de gestión de cooperación y alianzas de la SED y el desarrollo de 6 intercambios de experiencia desde el inicio de la vigencia que aportan a los componentes pedagógicos, curriculares y de convivencia escolar de las comunidades educativas.																																																																											
17	Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$56,335	\$52,913	93.93	\$87,899	\$32,054	36.47	\$268,568	\$0	0.00	\$268,789	\$0	0.00	\$226,591	\$0	0.00	\$908,183	\$84,967	9.36																																																						
0	N/A			\$56,335	\$52,913	93.93	\$87,899	\$32,054	36.47	\$268,568	\$0	0.00	\$268,789	\$0	0.00	\$226,591	\$0	0.00	\$908,183	\$84,967	9.36																																																						
112	Garantizar en los colegios públicos la implementación de estrategias en educación media a través de la orientación socio-ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que puedan elegir su proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI			\$8,887	\$8,853	99.61	\$15,000	\$11,128	74.19	\$19,089	\$0	0.00	\$19,235	\$0	0.00	\$14,023	\$0	0.00	\$76,234	\$19,981	26.21																																																						
Indicador(es)																																																																											
	(C) 122 Porcentaje de colegios públicos distritales con oferta de educación media que implementan estrategias de formación acorde a los retos del siglo XXI, orientación socio ocupacional y el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para que los estudiantes puedan elegir su proyecto de vida    Línea Base:    .79																																																																										
	<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td colspan="3"></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>92.00</td><td>92.00</td><td>88.60</td><td>96.27%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>94.00</td><td>93.00</td><td>88.60</td><td>0.00%</td><td>🚫</td><td>95.23% ⭐</td></tr><tr><td>2022</td><td>97.00</td><td>97.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>88.51%</td><td colspan="2">✅</td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	92.00	92.00	88.60	96.27%			2021	94.00	93.00	88.60	0.00%	🚫	95.23% ⭐	2022	97.00	97.00	0.00	0.00%			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	88.51%	✅	
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																						
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																						
	2020	92.00	92.00	88.60	96.27%																																																																						
	2021	94.00	93.00	88.60	0.00%	🚫	95.23% ⭐																																																																				
	2022	97.00	97.00	0.00	0.00%																																																																						
	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																						
	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																						
				al Plan de Desarrollo	88.51%	✅																																																																					
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																																											
Avances y Logros: En pro de continuar con el acompañamiento a las 334 IED que corresponden al 88,6% de la meta 2021, se consolidó la participación de 208 IED y se ofiilizado la IES asignada para su acompañamiento pedagógico en torno al fortalecimiento de las didácticas y metodologías, pertinencia curricular e implementación de estrategias de inmersión a la educación superior y orientación socio ocupacional. Las IES iniciaron acercamiento con las IED asignadas. Se continuó seguimiento a la inscripción de 82 IED con programas de articulación SENA a acompañamiento pedagógico. Se gestionó solicitud de acompañamiento de 18 IED por parte de la Estrategia OSO en el marco de las acciones en las localidades de la ciudad. 12 IED nuevas con procesos de articulación SENA, 3 IED focalizadas para la implementación del programas Piloto del SENA,5 IED acompañadas en la implementación de líneas con la OFB, 11 IED acompañadas en sus procesos de movilidad interinstitucional.																																																																											
115	Ofrecer a través de las IES, 20 mil cupos nuevos de educación superior mediante un modelo inclusivo y flexible que brinde alternativas de acceso, permanencia y pertinencia a programas de educación superior o educación postmedia, promoviendo el trabajo colaborativo y la conformación de redes entre las Instituciones de Educación Superior de la ciudad-región			\$47,447	\$44,060	92.86	\$72,899	\$20,927	28.71	\$249,479	\$0	0.00	\$249,554	\$0	0.00	\$212,568	\$0	0.00	\$831,948	\$64,986	7.81																																																						
Indicador(es)																																																																											
	(S) 125 Número de estudiantes beneficiados																																																																										
	<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td colspan="3"></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>200.00</td><td>544.00</td><td>544.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>4,805.00</td><td>5,330.00</td><td>323.00</td><td>6.06%</td><td>🚫</td><td>14.76% 🚫</td></tr><tr><td>2022</td><td>4,805.00</td><td>5,151.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>4,805.00</td><td>4,977.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>5,385.00</td><td>3,998.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>20,000.00</td><td>20,000.00</td><td>867.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>4.34%</td><td>🚫</td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance						De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	200.00	544.00	544.00	100.00%			2021	4,805.00	5,330.00	323.00	6.06%	🚫	14.76% 🚫	2022	4,805.00	5,151.00	0.00	0.00%			2023	4,805.00	4,977.00	0.00	0.00%			2024	5,385.00	3,998.00	0.00	0.00%			TOTAL	20,000.00	20,000.00	867.00	al Plan de Desarrollo	4.34%	🚫
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																						
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																						
	2020	200.00	544.00	544.00	100.00%																																																																						
	2021	4,805.00	5,330.00	323.00	6.06%	🚫	14.76% 🚫																																																																				
	2022	4,805.00	5,151.00	0.00	0.00%																																																																						
	2023	4,805.00	4,977.00	0.00	0.00%																																																																						
	2024	5,385.00	3,998.00	0.00	0.00%																																																																						
	TOTAL	20,000.00	20,000.00	867.00	al Plan de Desarrollo	4.34%	🚫																																																																				

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																										
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																								
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política		\$2,088,978	\$2,048,596	98.07	\$4,677,122	\$2,170,816	46.41	\$5,125,058	\$0	0.00	\$4,932,348	\$0	0.00	\$4,421,774	\$0	0.00	\$21,245,279	\$4,219,412	19.86																																																								
<div>Retrasos y soluciones: Con relación a las convocatorias que se abrieron, en su mayoría se mantuvieron los tiempos estipulados en los cronogramas iniciales, sin embargo, para la convocatoria del fondo FEST fue necesario ampliar el plazo de cierre de la convocatoria en razón a que a pocos días del cierre se evidenció una baja participación de las y los jóvenes postulantes en comparación a los datos históricos de procesos en periodos anteriores, a pesar de la divulgación en los diferentes medios y de las socializaciones solicitadas por las Instituciones Educativas del Distrito y y atendidas por la Dirección de relaciones con los Sectores de la Educación Superior y Educación para el Trabajo</div> <div>Avances y Logros: Al corte de este reporte se tiene una meta acumulada de 867 cupos nuevos, lo cual representa un 4.34% frente a la magnitud total de la meta establecida para el cuatrienio.</div> <div>Para la vigencia 2021 se alcanza un 6.06% de avance respecto a lo programado para la vigencia, lo cual representa un reporte de 323 cupos nuevos en educación superior .</div> <div>Durante el periodo en mención, se adelantaron acciones que permitieron sumar en la consecución de la meta propuesta en nuestro Plan de Desarrollo Distrital (PDD) ¿Un nuevo contrato social y ambiental para el Siglo XXI. 2020 - 2024. Es así como el Fondo de Educación superior para Todos FEST, el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia y el Fondo de ciudad Bolívar trabajaron en los procesos previos para la preparación y próxima apertura de convocatorias para el periodo 2021-2.</div>																																																																												
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$237	\$229	96.56	\$600	\$600	100.00	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$829	21.67																																																								
27	Cambio cultural para la gestión de la crisis climática		\$237	\$229	96.56	\$600	\$600	100.00	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$829	21.67																																																								
0	N/A		\$237	\$229	96.56	\$600	\$600	100.00	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$829	21.67																																																								
197	100% de los colegios públicos distritales con estrategia de educación ambiental y protección animal		\$237	\$229	96.56	\$600	\$600	100.00	\$951	\$0	0.00	\$1,036	\$0	0.00	\$1,001	\$0	0.00	\$3,825	\$829	21.67																																																								
Indicador(es)																																																																												
(S) 211 Porcentaje de colegios públicos distritales que implementan Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y la estrategia de servicio social ambiental con un enfoque sistémico y de formación de competencias ciudadanas y socioemocionales entorno al ambiente																																																																												
			<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>5.67</td><td>21.00%</td><td>47.98%</td><td>🟡</td></tr><tr><td>2022</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>19.67</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>19.67%</td><td>🔴</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	14.00	14.00	14.00	100.00%			2021	27.00	27.00	5.67	21.00%	47.98%	🟡	2022	27.00	27.00	0.00	0.00%			2023	27.00	27.00	0.00	0.00%			2024	5.00	5.00	0.00	0.00%			TOTAL	100.00	100.00	19.67	al Plan de Desarrollo	19.67%	🔴
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																								
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																							
2020	14.00	14.00	14.00	100.00%																																																																								
2021	27.00	27.00	5.67	21.00%	47.98%	🟡																																																																						
2022	27.00	27.00	0.00	0.00%																																																																								
2023	27.00	27.00	0.00	0.00%																																																																								
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%																																																																								
TOTAL	100.00	100.00	19.67	al Plan de Desarrollo	19.67%	🔴																																																																						
<div>Retrasos y soluciones: Retraso:Debido a la situación actual de paro nacional, fueron canceladas varias sesiones de acompañamiento por parte de los docentes, lo cual ha retrasado el plan de trabajo concertado con las IED.</div> <div>Solución: Ajustar el cronograma de trabajo con aquellas IED que estuvieron en paro, al finalizar el receso escolar y una vez se retomen las actividades académicas. Se espera que este ajuste conlleve a concertar como mínimo 8 sesiones de acompañamiento, sin embargo, todo depende de las dinámicas propias de cada IED.</div> <div>Retraso: En cinco IED no se ha iniciado el acompañamiento pedagógico, debido entre algunos factores al paro nacional o dificultad para concertar el plan de trabajo con los docentes.</div> <div>Solución: Se enviará memorando a las Direcciones Locales de Educación solicitando a las IED, definir su participación en el acompañamiento. En caso de que la IED desista del acompañamiento se incluirán otras IED.</div> <div>Avances y Logros: Se inició el acompañamiento pedagógico en 95 IED de las 100 proyectadas para el 2021, de las cuales, 21 ya han recibido al menos cuatro sesiones de acompañamiento. Durante estas sesiones el equipo de dinamizadores ambientales de la SED (profesionales en educación ambiental) brindan orientaciones para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en las IED</div> <div>Se realizó revisión y retroalimentación de 96 documentos PRAE, en donde, se brindan recomendaciones para fortalecer los diferentes componentes del proyecto: diagnóstico de la problemática ambiental, planteamiento del problema, formulación de objetivos, diseño metodológico, presentación de resultados, seguimiento y evaluación. A partir de esta revisión se genera una línea base del estado del proyecto, que al mismo tiempo sirve de insumo para organizar el plan de acompañamiento con las IED.</div>																																																																												
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$1,629	\$1,622	99.56	\$17,739	\$5,968	33.65	\$28,554	\$0	0.00	\$26,226	\$0	0.00	\$6,533	\$0	0.00	\$80,682	\$7,590	9.41																																																								
39	Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado		\$1,161	\$1,154	99.40	\$15,515	\$3,830	24.68	\$19,729	\$0	0.00	\$19,176	\$0	0.00	\$5,475	\$0	0.00	\$61,056	\$4,983	8.16																																																								
0	N/A		\$1,161	\$1,154	99.40	\$15,515	\$3,830	24.68	\$19,729	\$0	0.00	\$19,176	\$0	0.00	\$5,475	\$0	0.00	\$61,056	\$4,983	8.16																																																								
302	Implementar en el 100% de los colegios públicos el programa de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorios de paz, que incluye como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la salud mental, el bienestar socioemocional, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la prevención de violencias. El proceso se hará a través de profesionales que apoyen la orientación escolar		\$990	\$983	99.32	\$14,767	\$3,285	22.25	\$18,560	\$0	0.00	\$18,126	\$0	0.00	\$4,995	\$0	0.00	\$57,438	\$4,268	7.43																																																								
Indicador(es)																																																																												
(S) 322 Porcentaje de colegios públicos que participan del programa																																																																												
			<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.27</td><td>0.27</td><td>0.27</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>32.96</td><td>32.96</td><td>32.96</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>★</td></tr><tr><td>2022</td><td>32.96</td><td>32.96</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>33.54</td><td>33.54</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.27</td><td>0.27</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>33.23</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>33.23%</td><td>🔴</td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	0.27	0.27	0.27	100.00%			2021	32.96	32.96	32.96	100.00%	100.00%	★	2022	32.96	32.96	0.00	0.00%			2023	33.54	33.54	0.00	0.00%			2024	0.27	0.27	0.00	0.00%			TOTAL	100.00	100.00	33.23	al Plan de Desarrollo	33.23%	🔴
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																								
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																							
2020	0.27	0.27	0.27	100.00%																																																																								
2021	32.96	32.96	32.96	100.00%	100.00%	★																																																																						
2022	32.96	32.96	0.00	0.00%																																																																								
2023	33.54	33.54	0.00	0.00%																																																																								
2024	0.27	0.27	0.00	0.00%																																																																								
TOTAL	100.00	100.00	33.23	al Plan de Desarrollo	33.23%	🔴																																																																						

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																									
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																							
03	Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación			\$1,629	\$1,622	99.56	\$17,739	\$5,968	33.65	\$28,554	\$0	0.00	\$26,226	\$0	0.00	\$6,533	\$0	0.00	\$80,682	\$7,590	9.41																																																							
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																																												
Avances y Logros:				A corte de 30 de junio, se ha logrado que 120 colegios oficiales participen del Programa de Educación socioemocional, ciudadana y construcción escuelas como territorios de paz, lo que corresponde al 32.96% de la meta programada para el 2021, es decir, se presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% para lo programado en la actual vigencia. Representado por la inscripción, valoración y selección de experiencias e iniciativas que fortalecen las capacidades ciudadanas y socioemocionales en 120 IED oficiales de Bogotá. Lo anterior representa la ventana de entrada a la implementación de la ruta pedagógica del programa integral en los colegios que, de acuerdo a sus intereses, necesidades, potencialidades y problemáticas, decidieron ser parte del programa integral a través de las estrategias JER e INCITAR para la paz. Por otro lado, se realizó el análisis de los resultados de la implementación n del instrumento para la caracterización de las experiencias y la integración curricular de la participación, la educación socioemocional y ciudadana y se construyó un taller para que los equipo de las direcciones de educación preescolar y básica y participación, desarrollen con las comunidades educativas entre los meses de julio y agosto, así mismo se construyó la malla curricular para formular los aprendizajes en las líneas temáticas mencionadas. Se continuó con el acompañamiento a 19 escuelas del cuidado familiar y a 25 IED con la estrategia RIO-P. Por último, se realizaron sesiones de trabajo con personeros y personas que integran las mesas estamentales con un total de 912 personas.																																																																								
303	Incentivar la creación en el las 20 localidades de escuelas de padres y redes de aprendizaje y práctica constituidas por padres, madres y cuidadores, en las que se generen procesos formativos y se compartan experiencias de crianza, como parte del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz			\$171	\$171	99.88	\$748	\$544	72.76	\$1,169	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$3,619	\$715	19.76																																																							
Indicador(es)																																																																												
(S) 323 Número de redes conformadas de padres, madres y cuidadores en las cuales se generan procesos formativos y se comparten experiencias de crianza, como parte del Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Construcción de Escuelas Como Territorios de Paz																																																																												
				<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>6.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00% ★</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.00</td><td>11.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>2.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>10.00%</td><td>🚫</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			2021	6.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00% ★	2022	6.00	11.00	0.00	0.00%			2023	6.00	6.00	0.00	0.00%			2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			TOTAL	20.00	20.00	2.00	al Plan de Desarrollo	10.00%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																								
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																							
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																								
2021	6.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00% ★																																																																						
2022	6.00	11.00	0.00	0.00%																																																																								
2023	6.00	6.00	0.00	0.00%																																																																								
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																								
TOTAL	20.00	20.00	2.00	al Plan de Desarrollo	10.00%	🚫																																																																						
Retrasos y soluciones: No se presentaron																																																																												
Avances y Logros:				A través del componente de fortalecimiento familiar del programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y escuelas ha logrado un avance en número de redes de familias de 1.0 sobre el total de la meta de 20 redes de familia, por lo cual se logra el 100% del avance programado para el 2021. De esta manera, se consolida la red de familias de la localidad de Engativá, generando los espacios de diálogos entre y con las familias, identificando las capacidades socioemocionales y ciudadanas para trabajar con la red y desarrollando un Plan de trabajo con las familias para dar continuidad al proceso. Por otro lado, se continuó el trabajo realizado en el año 2020 con la red de San Cristóbal generando acciones de vinculación de nuevas familias y de selección de capacidades socioemocionales y ciudadanas en el marco del Programa Integral.																																																																								
45	Espacio público más seguro y construido colectivamente			\$468	\$468	99.96	\$2,224	\$2,139	96.16	\$8,825	\$0	0.00	\$7,050	\$0	0.00	\$1,058	\$0	0.00	\$19,625	\$2,607	13.28																																																							
0	N/A			\$468	\$468	99.96	\$2,224	\$2,139	96.16	\$8,825	\$0	0.00	\$7,050	\$0	0.00	\$1,058	\$0	0.00	\$19,625	\$2,607	13.28																																																							
332	Generar 70 entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa, entendiendo estos entornos como clústers de instituciones educativas que involucran como mínimo 150 colegios públicos			\$468	\$468	99.96	\$2,224	\$2,139	96.16	\$8,825	\$0	0.00	\$7,050	\$0	0.00	\$1,058	\$0	0.00	\$19,625	\$2,607	13.28																																																							
Indicador(es)																																																																												
(S) 359 Número de entornos escolares de confianza y corresponsabilidad educativa consolidados																																																																												
				<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>25.00</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>🚫</td><td>16.67% 🚫</td></tr><tr><td>2022</td><td>25.00</td><td>35.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>18.00</td><td>28.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>70.00</td><td>70.00</td><td>1.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>1.43%</td><td>🚫</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance							De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	🚫	16.67% 🚫	2022	25.00	35.00	0.00	0.00%			2023	18.00	28.00	0.00	0.00%			2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			TOTAL	70.00	70.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.43%	🚫
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																								
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																							
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																								
2021	25.00	5.00	0.00	0.00%	🚫	16.67% 🚫																																																																						
2022	25.00	35.00	0.00	0.00%																																																																								
2023	18.00	28.00	0.00	0.00%																																																																								
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																								
TOTAL	70.00	70.00	1.00	al Plan de Desarrollo	1.43%	🚫																																																																						
Retrasos y soluciones:				En el trimestre se presenta la siguiente novedad a partir del análisis técnico, la Gerencia del Proyecto en concordancia con la Dirección Local de Educación de Suba decidió trasladar el desarrollo de la estrategia (iniciativas de mejoramiento de entornos educativos) a la localidad de Suba, debido a las dinámicas propias de la localidad de Tunjuelito (inicialmente priorizada) y los desafíos identificados en el marco de la RGPS (Reapertura Gradual Progresiva y Segura), la coyuntura del paro nacional y la disposición de las comunidades educativas que generaron retrasos en el plan de trabajo.																																																																								
Avances y Logros:				Se realizó la caracterización de las 5 localidades priorizadas (Engativá, Mártires, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe y Suba), para el desarrollo de la estrategia. Se logra la delimitación del polígono en las localidades de Engativá (colegio la Palestina y el Morisco), Ciudad Bolívar (CEDID Ciudad Bolívar, Sierra Morena, El Nogal y Ciudad Bolívar Argentina), Rafael Uribe Uribe (El libertador) y se confirma el de Mártires (Colegio el Ricaurte, San Francisco De Asís, el Técnico Menorah, Eduardo Santos, Hermanas Misioneras de la Consolata, Nuestra Señora de la Paz y el Santa Helena mixto) para la conformación del entorno educativo compartido (EECO). La localidad de Suba mantiene la decisión de conformación EECO y está a esperas de validar el polígono con la DILE. Fue aprobada la versión final del Lineamiento técnico para implementación de las Mesas Locales de Entornos Escolares y se inició socialización en doce (12) localidades de la ciudad. Priorización intersectorial de 41 entornos educativos																																																																								
05	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$242	\$240	99.41	\$606	\$386	63.77	\$2,416	\$0	0.00	\$2,384	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$6,173	\$627	10.15																																																							
51	Gobierno Abierto			\$242	\$240	99.41	\$606	\$386	63.77	\$2,416	\$0	0.00	\$2,384	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$6,173	\$627	10.15																																																							

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

112 - Secretaría de Educación del Distrito

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$242	\$240	99.41	\$606	\$386	63.77	\$2,416	\$0	0.00	\$2,384	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$6,173	\$627	10.15																																																				
0 N/A	\$242	\$240	99.41	\$606	\$386	63.77	\$2,416	\$0	0.00	\$2,384	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$6,173	\$627	10.15																																																				
430 Las niñas y los niños educan a los adultos: 1000 iniciativas documentadas y lideradas por niñas y niños que inciden en el modelo y gobierno de ciudad, comparten sus experiencias para el aprendizaje de los adultos y habitan los espacios de la ciudad de forma segura y protegida	\$242	\$240	99.41	\$606	\$386	63.77	\$2,416	\$0	0.00	\$2,384	\$0	0.00	\$525	\$0	0.00	\$6,173	\$627	10.15																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 463 Número de iniciativas implementadas y documentadas donde las niñas y niños eduquen a los adultos																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>333.00</td><td>120.00</td><td>7.00</td><td>5.83%</td><td>6.61%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>333.00</td><td>546.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>332.00</td><td>332.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1,000.00</td><td>1,000.00</td><td>8.00</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>0.80%</td><td></td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2020	1.00	1.00	1.00	100.00%			2021	333.00	120.00	7.00	5.83%	6.61%		2022	333.00	546.00	0.00	0.00%			2023	332.00	332.00	0.00	0.00%			2024	1.00	1.00	0.00	0.00%			TOTAL	1,000.00	1,000.00	8.00	al Plan de Desarrollo	0.80%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																		
2021	333.00	120.00	7.00	5.83%	6.61%																																																																	
2022	333.00	546.00	0.00	0.00%																																																																		
2023	332.00	332.00	0.00	0.00%																																																																		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																		
TOTAL	1,000.00	1,000.00	8.00	al Plan de Desarrollo	0.80%																																																																	
Retrasos y soluciones: No hubo																																																																						
Avances y Logros: Acorde con la ejecución programada para la vigencia 2021, la meta es de 120 iniciativas de niñas y niños, a la fecha se están desarrollado 7 (6 de ellas se sumaron este año, una de ellas ingreso en este trimestre, la del colegio Gimnasio Campestre Monteverde) Con ellas se han realizado ejercicios reflexivos respecto al sentido de lo público, construcción colectiva para la socialización del Proyecto de Acuerdo, desarrollo de la guía pedagógica para estudiantes en torno a las 5 áreas temáticas, promoción de iniciativas en marco de la primera jornada pedagógica distrital, entre otras. Es importante puntualizar que se cuenta con acercamientos a otras iniciativas, las cuales han sido mapeadas en los distintos escenarios en los que se ha realizado sensibilización y socialización del PNNEA. Además se están adelantando las acciones e insumos necesarios para iniciar desde julio con la convocatoria abierta a nivel distrital para que niñas y niños entre 6 y 13 años puedan mediante un cuento contar su súper idea y en compañía de un adulto aliado diligenciar un formulario básico para manifestar su interés de participar en el PNNEA. Igualmente, Luego de analizar el alcance del programa y con la destinación de nuevos recursos económicos, se consideró pertinente, en aras de fortalecer las iniciativas, establecer un convenio y de esta manera, contar con un asociado que las apoye desde tres ejes fundamentales: acompañamiento técnico en uno de los 4 espacios de co-creación de narrativas para potenciarlas; la compra y entrega de insumos fungibles que requieran las súper ideas; y, el proceso de sistematización del programa, para ello se elaboraron los anexos técnicos y se están adelantado acciones de socialización con posibles asociados. Es importante mencionar, que con el objetivo de establecer parámetros claros para realizar los reportes pertinentes, se acuerdan las siguientes acciones hito de la ruta pedagógica que serán transitadas por las iniciativas/ súper ideas: * Formulario y cuento de inscripción (40%) * Guía pedagógica participación (30%) * Tejiendo el cuento (30%)																																																																						
TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	\$2,091,086	\$2,050,687	98.07	\$4,696,067	\$2,177,771	46.37	\$5,156,980	\$0	0.00	\$4,961,994	\$0	0.00	\$4,429,833	\$0	0.00	\$21,335,959	\$4,228,457	19.82																																																				

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.



Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																																		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																																
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$3,352	58.76	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$7,383	20.44																																																																
16 Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y maestras	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$3,352	58.76	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$7,383	20.44																																																																
0 N/A	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$3,352	58.76	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$7,383	20.44																																																																
107 Reconocer y apoyar la labor de 7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y desarrollo, además del reconocimiento social a su labor, distribuidos así: 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y 2.000 en estrategias de reconocimiento, formación permanente, innovación e investigación	\$2,474	\$2,474	100.00	\$4,291	\$2,214	51.59	\$8,574	\$0	0.00	\$8,574	\$0	0.00	\$1,509	\$0	0.00	\$25,422	\$4,687	18.44																																																																
Indicador(es)																																																																																		
(S) 115 Número de maestras, maestros y directivos docentes apoyados en estrategias para la formación, el fortalecimiento de redes, semilleros, grupos de investigación, la innovación educativa y, el reconocimiento a su labor																																																																																		
<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>164.00</td><td>166.00</td><td>166.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>580.00</td><td>578.00</td><td>158.00</td><td>27.34%</td><td>🛑</td><td>43.55%</td><td>⚠️</td></tr><tr><td>2022</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>600.00</td><td>600.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>56.00</td><td>56.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2,000.00</td><td>2,000.00</td><td>324.00</td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>16.20%</td><td>🛑</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance								De la Vigencia		Transcurrido PD		2020	164.00	166.00	166.00	100.00%				2021	580.00	578.00	158.00	27.34%	🛑	43.55%	⚠️	2022	600.00	600.00	0.00	0.00%				2023	600.00	600.00	0.00	0.00%				2024	56.00	56.00	0.00	0.00%				TOTAL	2,000.00	2,000.00	324.00	al Plan de Desarrollo		16.20%	🛑
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																														
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																												
2020	164.00	166.00	166.00	100.00%																																																																														
2021	580.00	578.00	158.00	27.34%	🛑	43.55%	⚠️																																																																											
2022	600.00	600.00	0.00	0.00%																																																																														
2023	600.00	600.00	0.00	0.00%																																																																														
2024	56.00	56.00	0.00	0.00%																																																																														
TOTAL	2,000.00	2,000.00	324.00	al Plan de Desarrollo		16.20%	🛑																																																																											
Retrasos y soluciones:																																																																																		
Avances y Logros: Para beneficiar los docentes que participan como apoyo al desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas a la fecha fueron seleccionados 9 maestros mentores y 110 maestros inspiradores del Programa Maestros y Maestras que Inspiran, divulgados en la página web del Instituto. Participando en encuentros de formación como la inauguración del programa y el taller de formación general 1 - Introducción a la caracterización desarrollando un espacio de diálogo que permite a los inspiradores comprender las diferencias y alcance de los instrumentos de caracterización y de diagnostico, como parte del proceso de acompañamiento a mentorías. En junio se dio inicio a las comunidades de formación beneficiando a 39 docentes específicamente con la asistencia al taller del componente de conexión para construir una caracterización narrativa y dialogada que permita la conformación o formalización de Comunidades de Formación entre pares docentes y/o Semilleros Escolares de Investigación dentro de las IED.																																																																																		
108 Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación	\$1,558	\$1,558	100.00	\$1,413	\$1,138	80.56	\$3,564	\$0	0.00	\$3,564	\$0	0.00	\$608	\$0	0.00	\$10,707	\$2,696	25.18																																																																
Indicador(es)																																																																																		
(S) 635 Programa de investigación para el cierre de brechas y transformación pedagógica																																																																																		
<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.09</td><td>45.00%</td><td>⚠️</td><td>63.33%</td><td>⚠️</td></tr><tr><td>2022</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.20</td><td>0.20</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.19</td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>19.00%</td><td>🛑</td></tr></table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance								De la Vigencia		Transcurrido PD		2020	0.10	0.10	0.10	100.00%				2021	0.20	0.20	0.09	45.00%	⚠️	63.33%	⚠️	2022	0.25	0.25	0.00	0.00%				2023	0.25	0.25	0.00	0.00%				2024	0.20	0.20	0.00	0.00%				TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo		19.00%	🛑
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																														
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																												
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																																														
2021	0.20	0.20	0.09	45.00%	⚠️	63.33%	⚠️																																																																											
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																																														
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%																																																																														
2024	0.20	0.20	0.00	0.00%																																																																														
TOTAL	1.00	1.00	0.19	al Plan de Desarrollo		19.00%	🛑																																																																											
Retrasos y soluciones:																																																																																		
Avances y Logros: Para el programa de investigación en su fase de diseño y formulación, se planteó la realización de varias investigaciones que permitan el cierre de brechas y la transformación pedagógica, entre las cuales se encuentran: la Investigación Pedagogías de la memoria 2021 donde se construyó el metaanálisis documental sobre pedagogías de la memoria histórica del conflicto armado interno: tendencias y ejes de trabajo en las aulas de la educación inicial, básica y media en Bogotá. Adicionalmente, se avanzó en la realización de 4 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 (Nuevas Tecnologías, enseñanza, aprendizajes: Profes en acción 2021, Corporeidad, Técnicas somáticas y socioemocionalidad, Modelos Flexibles 2021 y Educación, desarrollo integral y jóvenes 2021) y en la ejecución de 2 investigaciones (Índice del Derecho a la Educación y Educación al Derecho) para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés. Se avanzó en el desarrollo de capacidades de investigación del IDEP y de los maestros a través del desarrollo de un plan estratégico 2021, la construcción de actividades de apoyo realizadas para la escuela de maestros y maestras investigadores, la realización de talleres, charlas y acompañamiento a docentes investigadores de preescolar, básica y media ¿, PMB- en la publicación de artículos científicos producto de investigaciones en educación, en revistas indexadas y otras publicaciones reconocidas.																																																																																		
TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$4,031	\$4,031	100.00	\$5,704	\$3,352	58.76	\$12,138	\$0	0.00	\$12,138	\$0	0.00	\$2,117	\$0	0.00	\$36,129	\$7,383	20.44																																																																

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$35,486	\$28,462	80.21	\$31,097	\$7,025	22.59	\$44,321	\$0	0.00	\$41,032	\$0	0.00	\$29,134	\$0	0.00	\$181,070	\$35,487	19.60
17 Jóvenes con capacidades: Proyecto de vida para la ciudadanía, la innovación y el trabajo del siglo XXI	\$35,486	\$28,462	80.21	\$31,097	\$7,025	22.59	\$44,321	\$0	0.00	\$41,032	\$0	0.00	\$29,134	\$0	0.00	\$181,070	\$35,487	19.60
0 N/A	\$35,486	\$28,462	80.21	\$31,097	\$7,025	22.59	\$44,321	\$0	0.00	\$41,032	\$0	0.00	\$29,134	\$0	0.00	\$181,070	\$35,487	19.60
111 Acompañar a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para que, en el marco de su autonomía universitaria, avance en la obtención de los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo, en los siguientes componentes: ampliación de cobertura en 2.500 nuevos cupos de pregrado, fortalecimiento de las condiciones de calidad y acreditación mediante la dotación de los laboratorios de la nueva sede Ensueño, así como la dotación y actualización del Sistema de Bibliotecas	\$35,486	\$28,462	80.21	\$31,097	\$7,025	22.59	\$44,321	\$0	0.00	\$41,032	\$0	0.00	\$29,134	\$0	0.00	\$181,070	\$35,487	19.60

Indicador(es)

(C) 119 Número de estudiantes de pregrado matriculados Línea Base: 24627

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	25,127.00	25,127.00	25,188.00	112.20%	
2021	25,627.00	25,627.00	0.00	0.00%	56.10%
2022	26,127.00	26,127.00	0.00	0.00%	
2023	26,627.00	26,627.00	0.00	0.00%	
2024	27,127.00	27,127.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	22.44%

Retrasos y soluciones:

La Universidad se encuentra definiendo la continuidad del semestre academico 2021-1, por esta razon no se registra el avance en el numero de matriculados que representa la matricula de dicho semestre, se espera contar con mayor claridad para el seguimiento de septiembre

Avances y Logros: La universidad registra un numero de matriculados de 27.910, en el primer semestre del 2021, lo que representa un aumento de 2.722 en comparacion con el semestre academico anterior, estos resultados son logrados gracias al aumento en la matricula que generan los nuevos programas academicos (Comunicación Social y periodismo, Archivística y gestion de la informacion digital, Fisica, Química y Biología), así como los programas ya existentes, adicionalmente se resalta el alcance e impacto en el acceso de la Matrícula Cero para la sostenibilidad de las matriculas en el marco de la actual crisis economica y social

(S) 120 Número de laboratorios en la sede El Ensueño

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.42	0.42	100.00%	
2021	0.50	0.58	0.00	0.00%	42.00%
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.42	al Plan de Desarrollo	42.00%

Retrasos y soluciones: El proyecto ¿Ensueño¿ se encuentra enmarcado en el Convenio Tripartita 2886/15, en el cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió el Contrato de Obra COP- 201 -2015, El desarrollo de las actividades del contrato COP 201-2015 han presentado retrasos e incumplimientos en la obra por parte de la firma Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., lo que ha generado retrasos en los procesos de contratacion de la primera fase dotacional de los nuevos espacios de laboratorios.

Avances y Logros:

(S) 121 Número de bibliotecas con actualización de sistemas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.25	0.19	0.20	105.26%	
2021	0.25	0.31	0.06	19.35%	50.98%
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.01	0.26	al Plan de Desarrollo	25.74%

Retrasos y soluciones: El proyecto ¿Ensueño¿ se encuentra enmarcado en el Convenio Tripartita 2886/15, en el cual el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar suscribió el Contrato de Obra COP- 201 -2015, El desarrollo de las actividades del contrato COP 201-2015 han presentado retrasos e incumplimientos en la obra por parte de la firma Muñoz y Herrera Ingenieros Asociados S.A., lo que ha generado retrasos en los procesos de contratacion de la Solucion integral de tecnologia RFID - HF

Avances y Logros: El CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN es el espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios (proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio) orientados al aprendizaje del alumno y a la investigación.

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por sector con corte a 30/06/2021

SECTOR EDUCACIÓN

230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																													
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																											
01	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$35,486	\$28,462	80.21	\$31,097	\$7,025	22.59	\$44,321	\$0	0.00	\$41,032	\$0	0.00	\$29,134	\$0	0.00	\$181,070	\$35,487	19.60																																																											
	La consolidacion del CRAI del proyecto ensueño, avanza gracias al sostenimiento del modelo en otras sedes y el avance en la estructuracion de los procesos de contratacion para la dotación tecnologica relacionada con el sistema RFID (sistema de seguridad del material bibliografico, control de inventarios, modulos de autoprestamo y autodevolucion para la biblioteca Ensueño)																																																																															
	(K) 646 Mantener y elevar la acreditación institucional de alta calidad y alcanzar el reconocimiento internacional																																																																															
	<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00%</td><td>★</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td><td>40.00%</td><td>🚫</td></tr></table>																				Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2020	1.00	1.00	1.00	100.00%				2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%				2023	1.00	1.00	0.00	0.00%				2024	1.00	1.00	0.00	0.00%								al Plan de Desarrollo		40.00%	🚫
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																											
					De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																									
	2020	1.00	1.00	1.00	100.00%																																																																											
	2021	1.00	1.00	1.00	100.00%	★	100.00%	★																																																																								
	2022	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																											
	2023	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																											
	2024	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																																											
				al Plan de Desarrollo		40.00%	🚫																																																																									
Retrasos y soluciones:																																																																																
Avances y Logros: La Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016, por medio de la cual se otorgó la Acreditación de Alta Calidad a la Universidad, fue extendida en su vigencia mediante el Acuerdo N°002 de julio 1 de 2020 del Consejo Nacional de Acreditación, artículo 62, lo que indica que el reconocimiento institucional tendrá vigencia hasta diciembre de 2021																																																																																
TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				\$35,486	\$28,462	80.21	\$31,097	\$7,025	22.59	\$44,321	\$0	0.00	\$41,032	\$0	0.00	\$29,134	\$0	0.00	\$181,070	\$35,487	19.60																																																											
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN				\$2,130,603	\$2,083,180	97.77	\$4,732,867	\$2,188,148	46.23	\$5,213,439	\$0	0.00	\$5,015,165	\$0	0.00	\$4,461,084	\$0	0.00	\$21,553,158	\$4,271,327	19.82																																																											

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.