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Bogotá D.C.,    

 

  

  

Doctor  

Freddy Ananías Urrego Garzón  

Subsecretario de Despacho  

Comisión Segunda Permanente de Gobierno  

COMISIONDEGOBIERNO@concejobogota.gov.co  

   

Asunto: Respuesta Proposición 520 de 2021 – Rad. PQRSD-E21-02084  
  

  

Respetado doctor Urrego:  

  

En relación con la proposición del asunto, presentada por los Honorables Concejales Diana Marcela 

Diago y Oscar Ramírez Vahos de la Bancada Partido Centro Democrático, nos permitimos dar 

respuesta en los siguientes términos:  

  

1. ¿Cuántos predios se han intervenido por parte de la Empresa Metro para la construcción de la 

Primera línea? ¿Dónde quedan localizados? Por favor indique en una tabla: el número del 

predio, su ficha predial, las coordenadas de su ubicación, su fecha de adquisición y si es el 
caso, el tipo de intervención que se ha realizado.  

  

Respuesta: De los mil cuatrocientos veintiún (1.421) 1  predios requeridos para el desarrollo del 
proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), la Empresa Metro de Bogotá S.A. -EMB 

se encuentra gestionando la adquisición de mil dieciséis predios (1.016) y el Instituto de Desarrollo 
Urbano -IDU, en el marco de Convenio de Gestión Predial Integral No. 1021 de 2017, se encuentra 

gestionando la adquisición de cuatrocientos cinco predios (405).  

  

El siguiente cuadro resumen, muestra la ubicación (por localidad) del mencionado universo de 
predios:  

  

LOCALIDAD  BARRIO  CANTIDAD  

                                                           
1 Número de predios resultante de la aplicación de la Resolución 883 de 2021 expedida por la SDP “Por medio de la cual se adicionan unos 
predios a la zona de reserva vial de la Primera Línea del Metro de Bogotá-PLMB, adoptada mediante la resolución N.° 1864 del 24 de 
diciembre de 2018, “Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la franja de aislamiento de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá-Tramo 1 contenida en la Resolución 1145 de 2017, y se define la Zona de Reserva para el Ramal Técnico y las Estaciones y se dictan 
otras disposiciones””.  
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ANTONIO NARIÑO  LA FRAGUA  18  

  LA FRAGUITA  26  

  SAN ANTONIO  33  

  SENA  2  

  

  

BARRIOS UNIDOS  SAN FELIPE  29  

BOSA  EL CORZO I  4  

  EL CORZO RURAL  79  

  OSORIO X  3  

  OSORIO X URBANO  1  

  OSORIO XXIII  1  

  OSORIO XXlll  1  

  PARCELA EL PORVENIR  2  

CHAPINERO  CHAPINERO CENTRAL  87  

  CHAPINERO NORTE  13  

  PORCIUNCULA  86  

  SUCRE  17  

KENNEDY  CHUCUA DE LA VACA I  96  

  CIUDAD KENNEDY ORIENTAL  44  

  CIUDAD KENNEDY SUR  43  

  OSORIO XII  2  

  PROVIVIENDA  40  

  PROVIVIENDA OCCIDENTAL  35  

  TIMIZA  55  

  TIMIZA C  38  

LOS MARTIRES  EDUARDO SANTOS  39  

  EL VERGEL  12  

  SANTA FE  68  

  SANTA ISABEL SUR  76  

  VOTO NACIONAL  171  

PUENTE ARANDA  REMANSO SUR  39  

  SAN EUSEBIO  27  

  TEJAR  34  

SANTA FE  LA ALAMEDA  21  
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  LA CAPUCHINA  3  

  SAN BERNARDINO  18  

  SANTA INES  9  

TEUSAQUILLO  CHAPINERO OCCIDENTAL  20  

  SANTA TERESITA  129  

Total  
   1421  

   Fuente EMB-SGS    
  

Sumado a lo anterior y de conformidad con el artículo 27 de la Ley 1755 de 2015, en donde se señala 
que “El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a 
las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional 
o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. 
Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que 
lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo”, se adjunta a la presente 
comunicación archivo Excel con la información solicitada en el presente numeral. (Anexo 1)  

  

2. ¿Cuál es el cronograma de actividades que se está adelantando por parte de la empresa para 

realizar seguimiento a los predios adquiridos? ¿Cómo están vigilando los predios que son de 
su competencia?  

  

Respuesta: En atención a su requerimiento, se presenta a continuación el cronograma de la gestión 

predial para la PLMB, que incluye los plazos establecidos en el apéndice técnico No. 12 del Contrato 
de Concesión No. 163 de 2019, así como el avance dentro de las principales actividades del proceso 

de adquisición predial.  

  

CRONOGRAMA DE LA GESTIÓN PLMB – Tramo 1  
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Fuente EMB-SGS (Fecha de corte: 30 de septiembre de 2021)  

  

De igual manera, se presenta a continuación, el detalle del cronograma de la gestión predial para la 
PLMB por cada una de las estaciones definidas dentro del trazado del proyecto:  

  

ID GRUPO PREDIOS  
(DESTINACIÓN)  

FECHA PROYECTADA 

CONTRATO CONCESIÓN  
CANTIDAD DE  

PREDIOS  

PT  nov-20  79  

  

  
 E6     oct-21  31  

 E10     feb-22  38  

 IE3     abr-22  3  

 ANTENA     abr-22  1  

 IE9     may-22  94  

 IE8     jun-22  4  

 E3     jun-22  96  

 E4     jul-22  78  

 E5     jul-22  99  
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 IE5     jul-22  4  

 E14     sep-22  146  

 E12     sep-22  183  

 E9     nov-22  37  

 E13     dic-22  89  

 E16     dic-22  115  

 IE10     dic-22  34  

 IE15     dic-22  13  

 E11     dic-22  56  

 E15     ene-23  107  

 E7     ene-23  45  

 IE6     ene-23  40  

 IE7     ene-23  16  

 RT     ene-23  13  

  TOTAL    1421  

     Fuente EMB-SGS    

  

Por otra parte, respecto a la vigilancia de los predios, es importante señalar que la EMB suscribió el 
contrato No. 173 de 2020 con la UNION TEMPORAL SSK 2020 , cuyo objeto es “Prestar el servicio 
integral de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar los predios, estructuras o inmuebles que 

indique la Empresa Metro de Bogotá S.A en desarrollo del proceso de adquisición predial para el 

proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá”, con el fin de prevenir, detener, disminuir o 
disuadir los actos de vandalismo que puedan afectarlos en su seguridad, hasta la entrega al 
contratista de demoliciones que igualmente tiene como obligación la custodia de los predios hasta 

la entrega al concesionario.  

  

3. Según el tipo de intervención realizada en los predios, informe ¿En qué porcentaje ha avanzado 
su ejecución?  

  

Respuesta: De acuerdo con lo solicitado, se presenta a continuación la gráfica de Curva S, de la 
gestión de adquisición predial, conforme a la planeación del proyecto de PLMB; en esta puede 
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visualizarse una ejecución física del 78,38%, frente a la planeación temprana (línea de color azul) y 
la planeación tardía (línea crítica).  

  

 
    

Fuente PMO – EMB – Corte 30 Septiembre de 2021  

  

4. ¿Qué tipo de gestión social se ha realizado con la comunidad de los predios aledaños a los 

predios de la empresa?  

  

Respuesta: Ante la ocurrencia de actos de vandalismo de predios a cargo de la Entidad y con el fin 
de dar atención inmediata a dicha situación, la Empresa Metro de Bogotá ha adelantado entre otras 

las siguientes acciones en territorio:  

  

• Instalación de un punto de atención y orientación en la localidad de Kennedy, Conjunto 
Residencial Pastrana y puntos de atención itinerantes en Kennedy y Puente Aranda con el 
fin de brindar información a los habitantes del sector en torno a la adquisición predial, 

pagos, taponamiento de servicios y acompañamiento a la Fiscalía para presentar denuncias.  

  

• Fortalecimiento de la gestión y articulación interinstitucional, para lo cual se adelantaron 
acciones tales como notificaciones a cada una de las alcaldías locales donde se presentaron 

hechos de vandalismo, (identificando los predios afectados y susceptibles de vandalización) 
y solicitando enlaces para articular acciones de seguridad.  

  

• Así mismo, se implementan acciones de articulación interinstitucional con la Secretaría 

Distrital de Seguridad Convivencia y justicia, Policía Nacional, Secretaría Distrital de  
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Gobierno, Secretaría Distrital de Integración Social, Centro Integral de Atención al Migrante 
(CIAM), Empresas de Servicios Públicos entre otras entidades, para que de manera 

articulada y en el marco de la competencia de cada Entidad, se implementen acciones 

tendientes a prevenir, controlar y mitigar los hechos de vandalismo presentados. En el 
marco de dichas acciones de articulación interinstitucional se han creado grupos de 
WhatsApp con instituciones y comunidades en algunas localidades con el objeto de dar  

atención oportuna a este tipo de eventos, así como jornadas de sensibilización en territorio 
a través de visitas y recorridos en campo, reuniones, mesas de trabajo para definir acciones 

y estrategias de intervención y atender de manera oportuna a la ciudadanía.  

  

• De igual manera, en el marco de la gestión social que se adelanta en la ejecución de las 

obligaciones específicas del contrato 231 de 2021 y con el fin de brindar información 
oportuna y eficaz a la comunidad aledaña del proyecto; el contratista realizó la producción 

y distribución de 4.926 volantes, para divulgar las actividades de inicio, la intervención en el 
monumento de Los Héroes, la campaña de recolección y limpieza de RCD y el levantamiento 
de actas de vecindad. Además, se adelantaron las siguientes actividades:  

  

Levantamiento de actas de vecindad  

  

Con el fin de atender y resolver afectaciones o daños que se puedan presentar con las 

actividades de demolición, en las viviendas e infraestructura pública o privada, se realizan 
jornadas de levantamiento de actas de vecindad, que consiste en un documento que se 

diligencia por medio de visita domiciliaria a cada uno de los predios que se encuentran en 
el área de influencia directa de la obra, registrando el estado físico y estructural del predio, 

para que en caso de presentarse alguna reclamación por daños a este, se pueda identificar 
y establecer la responsabilidad del Contratista.  

  

De igual forma se realiza levantamiento de actas de vecindad de vías con el fin de registrar 
el estado inicial de esta infraestructura y el final, una vez finalizan las obras y así garantizar 

que con estas actividades no se alteren las condiciones de la infraestructura vial. A la fecha 
el Contratista ha levantado un total de 199 actas de vecindad en predios y 44 actas de 

vecindad de vías.  
  

Puntos de información (PDI)  

  
Los puntos de información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano 

ubicados en las diferentes localidades de la ciudad donde se realicen las actividades de 
demolición. En estos puntos, el Contratista instala en un lugar visible las piezas de 
divulgación para que las personas que visitan el lugar se informen acerca de las actividades 

de demolición.  
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A la fecha, se tienen instalados seis (6) puntos de información, los cuales se relacionan a 
continuación:  

  

N°  
TRAMO  NOMBRE  DIRECCIÓN  ESTADO  

FECHA DE 

ACTIVIDAD  
NOVEDAD  

  
1  

  
Estación 3  

Pisos y 
enchapes de la  

Costa 2  

Carrera 80G Nº 42-

18 Sur  

  

ACTIVO  

10 de septiembre 

de 2021  

Actualización de PDI con afiche 

y volante Nº 2 informativo de 

inicio de actividades  

  

N°  
TRAMO  NOMBRE  DIRECCIÓN  ESTADO  

FECHA DE 

ACTIVIDAD  
NOVEDAD  

  

2  

  

Estación 7  

Dobladora y 

cortadora  
Carrera 68 Nº 27-

16G  

  

ACTIVO  

10 de septiembre 

de 2021  

Actualización de PDI con afiche 

y volante Nº 2 informativo de 

inicio de actividades  

  
3  

  
Estación 10  

Inter 

Rapidísimo  
Carrera 24 N°2- 

57  

  

ACTIVO  

10 de septiembre 

de 2021  

Actualización de PDI con afiche 

y volante Nº 2 informativo de 

inicio de actividades  

  

  
4  

  

  

Estación 15  

  

LEDS, ACERO,  
ALUMINIO, 

ACRILICO  

  

  

Calle 61 Nº 13-29  

  

  

  
ACTIVO  

13 de septiembre 

de 2021  

Actualización de PDI con afiche 

y volante Nº 2 informativo de 

inicio de actividades  

15 de septiembre 

de 2021  

Actualización de PDI con el 

volante Nº11 de PMT  

 5    

Estación 16  

  

LAVAFANTE  

  

Calle 73 #14-18  

  

  
ACTIVO  

  
24 de septiembre 

de 2021  

Apertura de PDI con afiche y 
volantes Nº 1 Y Nº 19  

informativos de inicio de  
actividades  

  

  

  

  
6  

  

  

  

  
Héroes  

  

  

  

Ferrecontrol 

servicio de 

cerrajería.  

  

  

  

  

Calle 80 # 19-74  

  

  

  

  

ACTIVO  

  
13 de septiembre 

de 2021  

Apertura de PDI con el afiche 
general y el volante Nº 6 de  

intervención del Monumento a 

los Héroes.  

14 de septiembre 

de 2021  

Actualización de PDI con el 

volante Nº04 de invitación a 

reunión de inicio.  
15 de septiembre 

de 2021  
Actualización de PDI con el 

volante Nº10 de PMT  

Fuente EMB-SGS  

  

A continuación, se presenta la relación de acciones de gestión interinstitucional y/o relacionamiento 
social realizadas por parte de la EMB, a partir de las acciones de vandalismo para fortalecer la gestión 
en territorio:  

  

ACCIONES DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RELACIONAMIENTO SOCIAL ADELANTADAS DESDE MAYO 2021  

FECHA  LOCALIDAD  ALCALDÍAS- ENTIDADES  REUNIÓN  Entidad citante  
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26 y 27 de 

mayo  

  

Kennedy  

  
Alcaldía- Instituciones Distritales- 

Veeduría-EMB  

Participación PMU y 

recorrido en territorio con 

IDIGER- Veeduría- Alcaldía- 

Policía  

  
Alcaldía  
Kennedy  

  
05/06/2021  

  
Kennedy  

Alcaldía Local- UAESP- Secretaría 

de Gobierno- EMB  

Definición de estrategias 

de intervención frente a 

situación de predios.  

  

  

  
09/06/2021  

  

  
General  

  

Secretaría Distrital del Hábitat- 

Acueducto y EMB  

Coordinar la estrategia de 

cierre y taponamiento de 

los servicios públicos de 

los predios adquiridos por 

la EMB.  

  
Secretaría  
Distrital del  
Hábitat  

  
09/06/2021  

  
General  

  
Enel- Codensa  

Coordinar la estrategia de 

cierre y taponamiento de 

los servicios públicos de  

  
ENEL - CODENSA  

 

      los predios adquiridos por 

la EMB.  
  

  

09/06/2021  

  

Kennedy  

  

Ciudad Limpia- EMB  

Coordinación  
interinstitucional acciones 

para la recolección de 

escombros.  

  

EMB  

  
16/06/2021  

  
Kennedy  

  
Líderes- JAC  

Punto de atención 

permanente por parte de 

la EMB  

EMB- Para 

atención a la 

ciudadanía  

  

16/06/2021  

  
Puente  
Aranda  

Alcaldía Local- EMB- Policía  
Nacional- Presidente Junta de  
Acción Comunal, comunidad  

Reunión de articulación 

interinstitucional, por los 

hechos vandálicos en 

predios de la PLMB,  

  
Alcaldía de  
Puente Aranda  

  

  
19/06/2021  

  

  
Kennedy  

  

  
Alcaldía - JAL - EMB- Comunidad  

Convocatoria Ediles, para 

conocer la estrategia de la 

EMB, para atender 

vandalización en la 

localidad.  

  

  
Alcaldía  

  
24/06/2021  

Puente 

Aranda  

  
Líderes- JAC  

Punto de atención 

itinerante por parte de la 

EMB- barrio El Remanso.  

EMB- Para 

atención a la 

ciudadanía  

24 y 28/ 

06/2021  
Puente 

Aranda  

  
Líderes- JAC  

Punto de atención 

itinerante por parte de la 

EMB- barrio El Tejar.  

EMB- Para 

atención a la 

ciudadanía  

  

24/06/2021  

  

Mártires  

  

Alcaldía- Policía- EMB  

Coordinación de 

estrategias impactos de 

vandalización y de 

recorridos en campo.  

  
Alcaldía de  
Antonio Nariño  
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25/06/2021  

  
Puente  
Aranda  

Alcaldía Local- Secretaría de 

Seguridad, Policía, EMB, Secretaria 

de Seguridad  

Articulación 

interinstitucional para el 

manejo de la vandalización 

de los predios  

  
Alcaldía de  
Puente Aranda  

  
25/06/2021  

  
Mártires  

  
Policía- EMB- Alcaldía  

  
Recorrido en territorio  

Alcaldía de  
Mártires, Policía  
Nacional, EMB  

  
25/06/2021  

Antonio 

Nariño  

  
Alcaldía- Policía- EMB  

  
Recorrido en territorio  

Alcaldía de  
Antonio Nariño y  
EMB  

  

07/07/2021  

  
Puente  
Aranda  

Alcaldía Local- Secretaría de  
Seguridad, Policía, Personería Local  
Kennedy e IDU- EMB-  

Articulación 

interinstitucional para el 

manejo de la vandalización 

de los predios  

  
Alcaldía de  
Mártires y EMB  

  

07/07/2021  

  

Mártires  

  

Alcaldía Local-EMB  

Articulación 

interinstitucional para el 

manejo de la vandalización 

de los predios  

  

  

09/07/2021  

  

Mártires  
Alcaldía Local- Secretaría de  
Seguridad- Secretaría de Salud-  
Policía- EMB  

Recorrido y articulación 

interinstitucional para el 

manejo de la vandalización 

de los predios  

  
Alcaldía de  
Mártires y EMB  

 

  

  
09/07/2021  

  

  
Puente  
Aranda  

  

Alcaldía Local- Secretaría de 

Seguridad- líderes- Veeduría 

proyecto Metro- IDU-EMB.  

Articulación 

interinstitucional para el 

manejo de la vandalización 

de predios y atención 

observaciones gestión 

predial.  

  

  

09/07/2021  

  

Santa Fé  

  

Alcaldía Local- EMB.  

Presentación del proyecto 

Metro- Propuesta de 

articulación 

interinstitucional  

  

EMB  

  

  

30/07/2021  

  

  

Mártires  

  

Secretaría de Gobierno, Alcaldía 

mártires, EMB, Comunidad Santa 

Isabel  

Presentación del proyecto 

Metro-resolver dudas 

sobre el proyecto, 

modificación de la reserva, 

ambientales, social y 

adquisición predial  

  

  
Secretaría de  
Gobierno  

  

  

  

  
13/08/2021  

  

  

  
Puente  
Aranda  

* Personal Alcaldía Local  
(ingeniero, abogado, profesional 
ambiental, coordinador seguridad)  
• Personería Local  
• UAESP  
• SDIS  
* Acueducto  
• Codensa  

  

  

  
Hacer seguimiento al 

proceso de demolición y 

recolección de escombros  

  

  

  
Alcaldía de  
Puente Aranda  
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• IDIGER  

  
14/08/2021  

  
Santa Fé  

  
Alcaldía Local - EMB  

Presentación y propuesta  
de articulación 

interinstitucional  

  
EMB  

  

  

16/08/2021  

  

  
Puente  
Aranda  

* Comisión seguimiento al 

PDD - JAL.  *  
IDU  
* Alcaldía Local  
* Comunidad  

  

  

Citación JAL  

  

  
JAL Puente  
Aranda  

  

17/08/2021  

  
Antonio  
Nariño  

  

Alcaldía Local - EMB  

Presentación del proyecto 

Metro- Propuesta de 

articulación 

interinstitucional  

  

EMB  

  
17/08/2021  

  
Teusaquillo  

Alcaldía Local- EMB- Policía 

Nacional  

Presentación y propuesta  
de articulación 

interinstitucional  

  
EMB  

17/08/2021  Chapinero  
JAL Chapinero (Comisión Gobierno)  
EMB  

Citación Bogotá  JAL Chapinero  

  
19/08/2021  

  
Chapinero  

  
Alcaldía Local - EMB  

Presentación y propuesta  
de articulación 

interinstitucional  

  
EMB  

  

19/08/2021  

  
Antonio  
Nariño  

  

Alcaldía Local - EMB  

Articulación con la oficina 
de participación de la  
Localidad de Antonio  
Nariño  

  

EMB  

19/08/2021  Kennedy  Consorcio F&H - EMB  
Reuniones de cierre de obra 

del consorcio F&H  
Consorcio F&H  
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25/08/2021  

Barrios 

Unidos  

  
Alcaldía Local - EMB  

Presentación y propuesta  
de articulación 

interinstitucional  

  
EMB  

  
26/08/2021  

  
Chapinero  

Alcaldía Local, Consorcio Metro 

Linea 1 y EMB  

Presentación y propuesta  
de articulación 

interinstitucional  

Consorcio Metro 

Linea 1  

  

  

  

  

02/09/2021  

  

  

  

  

Kennedy  

Secretaría Distrital de Movilidad,  
Instituto de Desarrollo Urbano -  
IDU,  
Secretaría Distrital de Gobierno y  
Alcaldía Local de Kennedy,  
Secretaría de Seguridad, Empresa  
Metro Bogotá, Secretaría de  
Hábitat, Secretaría de Integración  
Social, Policía Metropolitana de  
Bogotá  

  

  

  

  
Mesa de Conflictividad 

permanente  

  

  

  
Cita  
representante a 

la cámara  

Fuente EMB-SGS  

  

5. ¿Cuál ha sido el proceso de seguimiento con la comunidad afectada por los procesos de 

demolición irregulares?  

  

Respuesta: Desde la EMB se han implementado acciones tendientes a controlar y prevenir procesos 

de demolición irregular, dentro de las cuales se han priorizado a las comunidades que han sido 
objeto de eventos vandálicos, siendo estas acciones las siguientes:  

  

• El equipo de profesionales sociales del proyecto, de manera permanente articula acciones 

con los propietarios de los predios objeto de adquisición predial y con la comunidad 
residente, en el marco de la implementación de la política de reasentamiento establecida 
por la Entidad.  

  

• Se realizó refuerzo de unidades de vigilancia fijas y móviles en cada una de las zonas 
impactadas por vandalismo en el marco del contrato N° 173 de 2020 cuyo objeto es: 

“Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar los predios, 
estructuras o inmueble (…)”; y se han generado capturas por parte de la Policía Nacional, 
presentación de denuncias por la empresa de vigilancia ante la Fiscalía.  
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• En el marco de la declaración de la urgencia manifiesta2:  

- Se suscribió un acuerdo comercial entre EMB y Ciudad Limpia, para la recolección de 
escombros. RETIRO DE APROX. 2.000 TON DE RCD.  

- Se adelantó el contrato N° 196 de 2021, EMB - Consorcio F&H2021, cuyo objeto 
corresponde a “Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios  
requeridos por la Empresa Metro de Bogotá S.A. para la primera línea del metro de 
Bogotá en la localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 5, de los 106 predios que han sido 
vandalizados”.  

- Se contrató la interventoría para demolición de 106 predios vandalizados: contrato N° 
204 de 2021, EMB - JESAK S.A.S  

  

• Posteriormente, se celebraron el Contrato No.231 del 2021 para la demolición, limpieza, 

cerramiento y mantenimiento de los predios adquiridos para la construcción de las 
estaciones de la Primera Línea de Metro y el contrato No. 234 del 2021 correspondiente a 
la interventoría del contrato de demoliciones.  

  

En el marco de la ejecución del contrato en mención, se han adelantado acciones de 

socialización verbal puerta a puerta con entrega de pieza comunicativa de la actividad de 
campaña de limpieza y recolección de RCD3 con los predios vecinos a los adquiridos o en 

proceso de adquisición para el proyecto PLMB.  

  

6. ¿Cuáles han sido las garantías ofrecidas para mantener la integridad de la estructura de los 

predios previo al proceso de demolición?  

  

Respuesta: Como se menciona en el punto 2, la EMB en el marco de sus competencias suscribió el 
contrato No. 173 de 2020 con la UNION TEMPORAL SSK 2020 para mantener la integridad de las 

estructuras previo al proceso de demolición.  

  

7. ¿Se están adelantando medidas de vigilancia y control?  
  

8. ¿Qué estrategias de protección se han adelantado para mantener la integridad física de los 

predios por parte de la Empresa Metro?  
  

                                                           
2 Resolución No. 479 de 2021 “Por la cual se declara la urgencia manifiesta para la contratación de las obras, los bienes y servicios de 

interventoría necesarios para la demolición de 106 predios de las estaciones 3, 4 y 5 ubicadas en la localidad de Kennedy, que se 

encuentran dentro del trazado de la Primera Línea del Metro de Bogotá –PLMB”, la EMB suscribió el contrato para demolición de 

construcciones No. 196 de 2021 con el Consorcio F&H con el objeto “Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios 

requeridos por la Empresa Metro de Bogotá S.A. para la primera línea del metro de Bogotá en la localidad de Kennedy, estaciones 3, 4 y 

5, de los 106 predios que han sido vandalizados”.  
3 RCD- Residuos de demolición y Construcción en las estaciones 4, 5 y 9, resultado de las intervenciones del contrato de urgencia 

manifiesta)  
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Respuesta 7 y 8: Con el propósito de mitigar el impacto generado por los hechos de vandalismo que 

se vienen presentando y que han afectado no solo los predios que han sido adquiridos por la 
Empresa Metro de Bogotá para el Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá – Tramo 1, PLMB T1, 
sino a la comunidad en general, la Empresa viene implementando acciones interinstitucionales con 

entidades como: Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el 
IDIGER, la UAESP, las Empresas de Servicios Públicos, entre otras entidades, para que cada una, en 

el marco de sus competencias, realice las acciones necesarias para dar pronta solución a los hechos 

de vandalismo presentados, así como mitigar los riesgos que dichas vandalizaciones han acarreado.  

  

Las acciones realizadas van encaminados a las siguientes gestiones:  

  

• Recorridos interinstitucionales de las áreas requeridas predialmente para el proyecto, con 

el fin de reconocer en territorio las acciones vandálicas, identificar condiciones de seguridad  

  

en las zonas y establecer acciones de coordinación. Las entidades que han participado en 

estos recorridos son: Policía Metropolitana, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, Alcaldías locales, Secretaría de salud, Empresa de vigilancia y Empresa Metro de 
Bogotá.  

  

• Reuniones y/o mesas de coordinación interinstitucional, para lo cual se han realizado 

reuniones interinstitucionales en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Mártires, 
Antonio Nariño, Santa Fé, Barrios Unidos, con los siguientes propósitos:  

  

- Brindar información del proyecto.  

- Articular acciones de cierre o taponamiento de servicios públicos de los predios en proceso 
de adquisición predial.  

- Coordinar acciones de seguridad y de atención oportuna de actos vandálicos.  

  

De igual forma se resaltan las siguientes actividades:  

  

- La Unión Temporal SSK 2020, contratada por la Empresa Metro de Bogotá para la vigilancia 

de los predios en desarrollo del proceso de adquisición predial para el proyecto Primera 
Línea del Metro de Bogotá, interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 24 de 
mayo de 2021 bajo el radicado 1100160000012202152669.  
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- El 27 de mayo de 2021, el gerente de Desarrollo Inmobiliario de la Empresa Metro de Bogotá 
puso nuevamente en conocimiento de la Fiscalía General estos hechos, proceso al cual le 

fue asignado el NUC 110016000050202108529.  

  

- El 9 de junio de 2021, el gerente de Desarrollo Inmobiliario presentó información adicional 
a la Fiscalía General y el 16 de junio, con base en información de la ciudadanía, se puso en 
conocimiento del ente investigador la comisión de presuntas conductas punibles, como 

concierto para delinquir, invasión de tierras y edificios y hurto agravado, con NUC 
110016000050202109540 Fiscalía 62 Especializada.  

  

- El 27 de julio de 2021, la empresa de vigilancia Unión Temporal SSK 2020 presentó una 
nueva denuncia ante la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de Puente Aranda, proceso al 
cual le fue asignado el número único de noticia criminal 110160000013202103650.  

  

- El 14 de septiembre de 2021 se realizó una reunión en la Estación de Policía de Kennedy, 
que contó con la participación de la Alcaldía Local, Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, el Contratista Vigilancia, Mayor de la Policía y representantes de la 

EMB con el fin de articular estrategias para evitar las vandalizaciones.  

  

- El 23 de septiembre de 2021, se realizó una reunión en la Secretaría Distrital de Seguridad,  

Convivencia y Justicia que contó con la participación de la Policía de Kennedy, el Gerente de  

Desarrollo Inmobiliario de la EMB, la Sijín y la Dijín con el fin de revisar las estrategias para 

evitar las vandalizaciones.  

  

- El 6 de octubre de 2021, se realizó una reunión en la Estación de Policía de Kennedy que 
contó con la participación de la Policía de Kennedy, la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, la Alcaldía Local, el Gerente de Desarrollo Inmobiliario de la EMB de 

manera virtual y el apoyo a la supervisión del contrato por parte de la EMB, la Fiscalía y la 
Unión Temporal SSK 2020 con su representante legal, abogados, supervisor y vigilantes para 

revisar novedades del contrato de vigilancia, protocolos a seguir y tomar las medidas 

pertinentes para continuar con la mitigación de los casos de vandalismo e inseguridad que 
se venían presentando, con el fin de garantizar la seguridad en la Localidad.  

  

9. ¿De qué forma se están atendiendo los requerimientos ciudadanos presentados por los 

saqueos y demoliciones irregulares?  

  

Respuesta: Todos los temas relacionados con los requerimientos ciudadanos presentados por los 
saqueos y demoliciones irregulares, son atendidos a través de los canales oficiales de comunicación 
de la EMB, teléfono fijo 555 33 33, o directamente al correo electrónico 
contactenos@metrodebogota.gov.co.  
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De igual manera, se pueden acercar a las oficinas de la EMB (previa programación) ubicadas en la 

KR 9 No. 76-49, Edificio Nogal TC. Piso 3 y 4, en el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 p.m. 
También, pueden acercarse sin cita previa al punto de atención permanente para propietarios y 
residentes de los predios a adquirir en la localidad de Kennedy, ubicado en la Transversal 78 H # 42- 

52 Sur, de lunes a viernes en el horario de 9:00 am a 12:00 m.  

  

Así mismo, desde la EMB se han remitido comunicaciones a la Fiscalía General de la Nación, Policía 
Nacional y Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia reportando las situaciones de vandalismo 

presentadas en el sector.  

  

Por otra parte, respecto a los requerimientos ciudadanos enmarcados en la ejecución del contrato 
N° 231 de 2021 son atendidos a través de los canales de atención que funcionan de lunes a viernes 

de 7:00 am a 1:00 p.m. mediante línea telefónica celular 3176419984 y correo electrónico 
social231infraestructurametro@gmail.com.  

  

De igual manera, el personal de obra cuenta con la información relacionada con los canales de 

atención en caso de presentarse alguna manifestación ciudadana fuera del horario establecido.  

  

10. ¿Quién responde por la integridad de la comunidad de los predios aledaños que representan 

riesgo?  

  

Respuesta: En cuanto a la responsabilidad respecto de los predios aledaños o vecinos, informamos 

que antes de dar inicio al proceso de demolición, el cual se encuentra a cargo del Consocio 

Infraestructura Metro, de acuerdo con el contrato número N° 231 de 2021, se levantan las actas de 
vecindad y los registros fotográficos, dejando evidencia del estado del predio. Si durante el proceso 
de demolición se llega a denunciar alguna alteración o daño en el predio vecino, se procede con la 

inspección visual por parte de los responsables, quienes revisarán el daño causado, el cual corre por 
cuenta y riesgo del contratista, quien cuenta con una póliza que ampara la responsabilidad civil 

extracontractual por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual 

a la del plazo de ejecución del contrato.  

  

11. ¿La Empresa Metro de Bogotá se ha visto afectada respecto al saqueo de predios?  

  

Respuesta: Si bien es cierto que estos predios se adquirieron por parte de la EMB y quedaron afectos 
como predios públicos para ser demolidos y usados posteriormente en las estaciones de la Primera 
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Línea del Metro de Bogotá -PLMB, por ello, los daños han sido de orden moral e imagen para la 
Empresa Metro de Bogotá S.A.  

  

12. ¿Cómo se están estimando las pérdidas producto de los hechos vandálicos?  

  

Respuesta: A la fecha no se han tenido sobre costos o valores adicionales en la ejecución del contrato 
N° 231 de 2021 cuyo objeto es la “Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios 
adquiridos por la Empresa Metro de Bogotá S.A., requeridos para la ejecución del proyecto PLMB - 
Tramo 1.”, tampoco en el contrato N° 234 de 2021 cuyo objeto es “la interventoría integral a monto 
agotable para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento, de los predios adquiridos por 
la empresa metro de Bogotá”.  

  

13. ¿Qué acciones se están adelantando por parte de la Empresa Metro de Bogotá para garantizar 

la seguridad de los predios y las zonas afectadas por las demoliciones?  
  

Respuesta: Desde el momento en que se conocieron los hechos de vandalismo, la EMB se puso al 
frente de la situación, implementando acciones conjuntas con la Policía Nacional; la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; el IDIGER; la UAESP; las Empresas de Servicios Públicos; 
entre otras entidades, para que cada una, en el marco de sus competencias, realice las acciones 
pertinentes para dar pronta solución a los hechos de vandalismo presentados, así como mitigar los 
riesgos que dichas vandalizaciones han acarreado.  

  

Sumado a lo anterior, la EMB desde el momento en que fue notificada de estos actos vandálicos, ha 
implementado las acciones pertinentes para poder contar con el acompañamiento de la Fuerza 
Pública en las zonas donde se encuentran ubicados los predios cuya titularidad ya se encuentra en 
cabeza de la Empresa, en el marco de las obligaciones de la Policía Nacional.  

  

Adicionalmente y con el propósito de proteger, custodiar y vigilar los bienes inmuebles adquiridos y 
en custodia de la Empresa Metro de Bogotá, se suscribió el contrato No. 173 de 2020 suscrito con la 
UNION TEMPORAL SSK 2020 , cuyo objeto es “Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad 
privada para salvaguardar los predios, estructuras o inmuebles que indique la Empresa Metro de 
Bogotá S.A en desarrollo del proceso de adquisición predial para el proyecto de la primera línea del 
Metro de Bogotá”, con el fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas 
que puedan afectarlos en su seguridad.  

  

14. Por favor adjunte copia simple de la licitación pública GDI-LP-001-2021  

  

Respuesta: La Empresa Metro de Bogotá S.A., se permite informar que la Licitación Pública No. 
GDI-LP-001-2021, se adelantó mediante la plataforma de SECOP II; por lo tanto, nos permitimos 
remitir los links donde reposan todos los documentos que hacen parte de este proceso:  

  

Link del proceso:  
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Cordialmente,   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC. 

2008930&isFromPublicArea=True&isModal=False  

  

Link del contrato:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=C 

O1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContra 

ctNotice=True&isModal=true&asPopupView=true  

  

  

  

  

  

LEONIDAS NARVÁEZ  

Gerente General  
Empresa Metro de Bogotá  

Anexos:  1. Archivo Excel con el listado de los predios PLMB  
Proyectó:   

Pregunta 1, 2, 3  Augusto Sánchez Castro – Gestión Social EMB (Aprobó vía e-mail 12/10/2021)  
Pregunta 4, 5, 9  Maola Barrios Arrieta – Gestión Social EMB (Aprobó vía e-mail 11/10/2021) 

Henry Baquero Torres – Gestión Social EMB (Aprobó vía e-mail 12/10/2021)  
Pregunta 10  Jaifer Blanco Ortega – Subgerencia de Gestión del Suelo (Aprobó vía e-mail 12/10/2021)  
Pregunta 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13  Ángela Cajamarca Rodríguez – Subgerencia de Gestión del Suelo (Aprobó vía e-mail 12/10/2021)  
Pregunta 12, 13  Stivend Montaña Chaparro – Subgerencia de Gestión del Suelo (Aprobó vía e-mail 12/10/2021)  

  
 Revisó:  Jose Andrés Ríos Vega – Subgerente de Gestión del Suelo  

Jorge Hernández Rivera – Gerente de Desarrollo Inmobiliario  
Priscila Sánchez Sanabria, Gerente de Contratación ( e)  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2008930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2008930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2008930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2008930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2008930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2661806&AwardContractDetailId=1385596&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true

