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Bogotá D.C., enero 25 de 2022 
 

Doctor 
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO 

Secretario General de Organismos de Control 
CONCEJO DE BOGOTA 
correspondencia@concejobogota.gov.co 

secretariageneral@concejobogota.gov.co 
Calle 36 No. 28 A 41 

Bogotá D.C. 
 
REF: Respuesta oficio del Concejo 2022EE463 y 2022EE757 Rad IDU 

20225260102802 del 20 de enero de 2022 y 20225260109712 del 21 de enero de 
2022. Proposición 023 Avance de obras por valorización Acuerdo 724 de 2018 

 
En atención al radicado de la referencia, de manera atenta damos respuesta al 
cuestionario de la proposición 023 de 2022, con base en la información y 

documentación suministrada por la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización, 
Dirección Técnica de Proyectos. Dirección Técnica de Construcciones y Dirección 

Técnica de Predios de esta Entidad, según las funciones y competencias que a ellas 
les corresponden, en los siguientes términos: 
 

 
1. ¿Informe el estado actual del recaudo de la valorización del acuerdo 724 

de 2018? 
 
Respuesta: Con corte al día 13 de enero de 2022, el recaudo para el Acuerdo 724 

de 2018, asciende a la suma de $778,509,613,777 equivalente al 85% del total a 
recaudar. 
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2. ¿Cuántos predios faltan por el pago de esa valorización? 

 
Respuesta: Revisado el sistema de información de valorización del IDU, ha sido 

posible identificar que, a la fecha, el número de predios que se encuentra pendiente 
de pago de la contribución de valorización es de 21,758. 

 
 

3. ¿Cuál es el valor pendiente por recaudar de esa valorización? 

 
Respuesta: El valor total pendiente de recaudo para el Acuerdo 724 de 2018 es de 

$100,553,498,928. 
 

 
4. Relacione cada uno de los proyectos del acuerdo 724 de 2018, la 

siguiente información: estado actual, número de contrato, contratista, 

valor contrato, estado de desembolsos (%), productos entregados, fecha 
real de terminación de la obra. Además, interventor de cada contrato, 

valor de la interventoría, número de contrato de la interventoría. 

 
Respuesta: La relación de cada uno de los proyectos pertenecientes al Acuerdo de 

valorización 724 de 2018, así como la información requerida, se encuentra 
discriminada a continuación: 
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IDU-

215-

2020 

IDU-

1027-

2020 

Puente 

Peatonal  

Calle 112 

3-ago-

22 
$10.725.601.

018,00  
$2.972.956.

921,00  

CONSORCIO 

INFRAESTRU

CTURA 2020 

CONSORCIO 

RJ&P - 

METRO 

8,42% 

EL 

CONTRATO 
SE 

ENCUENTRA 

EN 

EJECUCION 
DE OBRA, 

CON UN 

AVANCE 

EJECUTADO 
DEL 15,02%, 

POR TAL 

MOTIVO NO 
SE CUENTAN 

CON OBRAS 

ENTREGADAS 

A LA FECHA. 

E
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J
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C
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C
IÓ
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 IDU-
1279

-

2020 

IDU-

1504-
2020 

Aceras y 

Ciclorutas  
Calle 92 

13-

sep-
22 

$33.858.057.
994,00  

$3.716.962.
793,00  

CONSORCIO 

VIAL IDU 

MAB 
INGENIERIA 

DE VALOR 

S.A. 

17,28% 

EL 
CONTRATO 

SE 

ENCUENTRA 

EN 
EJECUCION 

DE OBRA, 

CON UN 

AVANCE 
EJECUTADO 

DEL 5,85%, 

POR TAL 

MOTIVO NO 
SE CUENTAN 

CON OBRAS 

ENTREGADAS 
A LA FECHA. 
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IÓ
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 IDU-

1518
-

2020 

IDU-

1538-

2020 

Aceras y 

Ciclorutas 
Canal 

Molinos 

08-

may -

22 

$13.361.193.
417,00  

$1.197.280.
544,00  

CONSORCIO 

RUTA 

MOLINOS 

CONSORCIO 

INGESPACI

O CS 

21,56% 

AUNQUE EL 

CONTRATO 
SE 

ENCUENTRA 

EN ESTADO 

SUSPENDIDO 
Y POSEE UN 

AVANCE 

EJECUTADO 

DEL 40,00%, 
NO SE 

CUENTAN 

CON OBRAS 
ENTREGADAS 

A LA FECHA. 

S
U

S
P

E
N

D
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V
A

L
O

R
IZ

A
C

IO
N

 A
C

U
E

R
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IDU-

1331

-
2020 

IDU-

1528 -

2020 

Ciclopuente 

del Canal 

Molinos 

14-

abr-22 
$15.682.071.

906,00  
$2.239.154.

041,00  

CONSORCIO 

PUENTES 

CAPITAL 
0720 

CONSORCIO 

CIVIL 
42,14% 

EL 

CONTRATO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 

EJECUCION 

DE OBRA, 
CON UN 

AVANCE 

EJECUTADO 

DEL 57,80%, 
POR TAL 

MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 
ENTREGADAS 

A LA FECHA. 

E
N

 E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

NO 
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IDU-

1286

-
2020 

IDU-

1516-

2020 

Aceras y 
Ciclorrutas 

Calle 116 

Carrera 9 - 

Autopista 
Norte 

14-

dic-22 
$40.890.789.

547,00  
$5.259.891.

286,00  

CONSTRUCT

ORA 

CONCONCR
ETO S.A. 

CONSORCIO 

AUTONORT

E DC 

19,09% 

EL 

CONTRATO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 

EJECUCION 

DE OBRA, 
CON UN 

AVANCE 

EJECUTADO 

DEL 19,18%, 
POR TAL 

MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 
ENTREGADAS 

A LA FECHA. 

E
N

 E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

NO 

5 

Aceras y 

Ciclorrutas 

Calle 116 
Carrera 9 - 

Autopista 

Norte 
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IDU-

1299

-
2020 

IDU-
1502-

2020 

Calle 73 

entre 

carrera 7 y 

Avenida 
Caracas 

5-
may -

22 

$15.443.390.
378,00  

$2.875.249.
148,00  

C.I. GRODCO 

S.C.A - 

INGENIEROS 
CIVILES 

INGENIERO

S 

COSTRUCT

ORES Y 
ASESORES 

S.A.S. 

21,34% 

EL 

CONTRATO 

SE 

ENCUENTRA 
EN 

EJECUCION 

DE OBRA, 

CON UN 
AVANCE 

EJECUTADO 

DEL 8,75%, 
POR TAL 

MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 
ENTREGADAS 

A LA FECHA. 

E
N

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

NO 

7 

Calle 79B 

entre 

carrera 5 y 
carrera 7 

8 

Calle 85 
entre 

carrera 7 y 

11 
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IDU-
1760

-

2021 

IDU-

1723-
2021 

Zonas 

Industriales. 
Zona Ind. 

Montevideo 

y Puente 

Aranda G1 

01-

ago-
23 

$32.746.569.
014,00 

$4.814.028.
597,00 

 CONSORCIO 

VIAS POR 
BOGOTÁ IC  

 

CONSORCIO 
BANCAL  

11,17% 

EL 

CONTRATO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 

EJECUCION 

PRELIMINAR, 
POR TAL 

MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 
ENTREGADAS 

A LA FECHA. F
A

S
E

 D
E

 O
B

R
A

S
 I

N
IC

IA
L
E

S
 

Y
 G

E
S

T
IO

N
E

S
 

P
R

E
L
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A

R
E

S
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R
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IDU-

1752
-

2021 

IDU-

1770-

2021 

Zonas 

Industriales. 

Zona Ind. 
Montevideo 

y Puente 

Aranda G2 

01-

sep-

23 

$50.793.789.
333,00 

$5.911.786.
069,00 

 CONSORCIO 
VICON 024  

 

CONSORCIO 
MONTEVIDE

O 045  

11,19% 

EL 

CONTRATO 

SE 

ENCUENTRA 
EN 

EJECUCION 

PRELIMINAR, 

POR TAL 
MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 

ENTREGADAS 
A LA FECHA. F

A
S

E
 D

E
 O

B
R

A
S

 I
N

IC
IA

L
E

S
 

Y
 G

E
S

T
IO

N
E
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R
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NO 
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 IDU-
1737

-

2021 

IDU-

1762-
2021 

Puente 

Vehicular de 

la 153 X 
Autonorte - 

Valorización 

01-

jun-23 
$46.725.766.

622,00 
$3.402.935.

496,00 

 CONSORCIO 
VIAL 

COLOMBIA 

2021  

 

CONSORCIO 

INTERDISEÑ
OS PUENTE 

CALLE 153  

11,93% 

EL 

CONTRATO 

SE 
ENCUENTRA 

EN 

EJECUCION 

PRELIMINAR, 
POR TAL 

MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 
ENTREGADAS 

A LA FECHA. F
A

S
E

 D
E

 O
B

R
A

S
 I

N
IC

IA
L

E
S

 Y
 

G
E

S
T

IO
N

E
S

 P
R

E
L
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A
R

E
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NO 
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IDU-

1765

-
2021 

IDU-
1768-

2021 

Avenida 
Santa 

Bárbara (AK 

19) desde la 

Cl. 127 
hasta la Cl. 

134 
01-jul-

23 
$92.035.128.

443,00 
$7.549.697.

562,00 

CONSORCIO  
CONSTRUCCIO

N VIAL 027 

CONSORCIO PI 

NORTE 
0,00% 

EL 

CONTRATO 
SE 

ENCUENTRA 

EN 

EJECUCION 
PRELIMINAR, 

POR TAL 

MOTIVO NO 
SE CUENTAN 

CON OBRAS 

ENTREGADAS 

A LA FECHA. F
A

S
E

 D
E

 O
B

R
A

S
 I

N
IC

IA
L
E

S
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R
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Avenida 

Contador 
(Cl. 134) 

desde Av. 

Carrera 7 

Hasta la 
Autopista 

Norte 
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IDU-

1766
-

2021 

IDU-

1769-

2021 

Av. Jorge 

Uribe 

Botero. 
Carrera 15 

Entre Calle 

134 y 170 

01-

nov -

23 

$94.144.511.
782,00 

$5.615.156.
918,00 

 CONSORCIO 

CONSTRUCC

ION VIAL 026  

 

CONSORCIO 
CORREDOR 

VIAL 134  

11,50% 

EL 
CONTRATO 

SE 

ENCUENTRA 

EN 
EJECUCION 

PRELIMINAR, 

POR TAL 
MOTIVO NO 

SE CUENTAN 

CON OBRAS 

ENTREGADAS 
A LA FECHA. F

A
S

E
 D

E
 O

B
R

A
S

 I
N

IC
IA

L
E

S
 

Y
 G

E
S

T
IO

N
E
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P
R

E
L
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IN

A
R

E
S

 

NO 

FUENTE: Dirección Técnica de Construcciones -IDU 
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IDU-

1640

-

2019 

IDU-

1642-
2019 

Andenes 

Autopista 
Norte 

02-

f eb-23 
$52.083.164.

364,00 
$3.789.982.

638,00 

 

Consorcio 

Autopista 

Norte  

 Consorcio 

Ciclorutas  
18,85% 

EL CONTRATO SE 

ENCUENTRA EN FASE 

INICIAL DE 
EJECUCIÓN POR TAL 

MOTIVO NO SE 

CUENTAN CON OBRAS 

ENTREGADAS A LA 
FECHA. 

 

LOS PRODUCTOS DE 

LA ETAPA DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

SE ENCUENTRAN 

APROBADOS POR LA 

INTERVENTORÍA, A 
EXCEPCIÓN DEL 

DISEÑO DEFINITIVO 

DE REDES MENORES 
DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO. NO 

OBSTANTE, A LA 

FECHA SE 
ENCUENTRAN EN 

TRÁMITE, LAS 

APROBACIONES POR 

PARTE DE LAS 
AUTORIDADES 

COMPETENTES DE 

LOS DISEÑOS DE 

REDES 
HIDROSANITARIAS, LA 

RESOLUCIÓN DE 

APROVECHAMIENTO 
FORESTAL DE LA 

LOCALIDAD DE 

USAQUÉN Y EL 

PERMISO DE 
OCUPACIÓN DE 

CAUSE DEL CANAL EL 

VIRREY (EAAB – SDA). 

E
N

 E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

SI 

FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos -IDU 
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Valor Contratista 

% 
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Productos entregados 
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V
A

L
O
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A
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 A
C

U
E
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D

O
 7

2
4
 D

E
 2

0
1
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IDU-

1650

-

2019 

IDU-
1652-

2019 

Canal 

Córdoba 
entre Calle 

129 y Calle 

170 

03-

jun-23 
$117.282.46

7.236,00 
$5.367.567.

138,00 

 

Consorcio 
Canal 

Cordoba 

MI  

Consorcio 

San Raf ael  
2,03% 

EL CONTRATO SE 

ENCUENTRA EN FASE 

INICIAL DE 
EJECUCIÓN POR TAL 

MOTIVO NO SE 

CUENTAN CON OBRAS 
ENTREGADAS A LA 

FECHA. 

 

LA TOTALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS DE LA 

ETAPA DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS, YA 

FUERON APROBADOS 
POR LA 

INTERVENTORÍA. NO 

OBSTANTE, A LA 

FECHA SE 
ENCUENTRAN EN 

TRÁMITE, LAS 

APROBACIONES POR 
PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

COMPETENTES DE 

LOS DISEÑOS DE 
REDES 

HIDROSANITARIAS Y 

EL PERMISO DE 

OCUPACIÓN DE 
CAUSE DEL CANAL 

CÓRDOBA (EAAB – 

SDA). 

E
N

 E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

SI 

FUENTE: Dirección Técnica de Proyectos -IDU 
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5. Informe cuál de los proyectos ya licitados ha presentado suspensiones 
o retrasos, remita actas de interventoría e informes del supervisor de 

cada obra. 
 

Respuesta: Para consultar los proyectos licitados que han presentado 

suspensiones o retrasos por favor remitirse a la información suministrada en el 
cuadro suministrado en la respuesta al numeral cuatro. 

 
Por otra parte, en el siguiente link se pueden consultar los informes mensuales de 

interventoría de cada proyecto aprobados a la fecha, encontrando las actas que se 
suscriben en el periodo como anexos. 
 
LINK:  https://drive.google.com/drive/folders/1q5hiucvItz0eew59OUZXghxbRXgwOGsN?usp=sharing  

 

 
6.  De las obras de la ciclorruta del Canal Molinos informe cuál será el costo 

real de la obra, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al 

diseño. 

 
Respuesta: Actualmente para el proyecto “ACERAS Y CICLORUTAS CANAL 

MOLINOS”, el cual se ejecuta mediante el contrato de obra número IDU-1518-2020, 
cuyo objeto es “CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS 

ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.” dado que a la fecha se está definiendo 

el nuevo diseño a implementar en el proyecto, no es posible informar lo solicitado, 
una vez se cuente con el diseño definitivo, se informará al respecto. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q5hiucvItz0eew59OUZXghxbRXgwOGsN?usp=sharing
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7.  Relacione en un archivo Excel los proyectos que tienen adquisición 
predial, números de predios, cuantos predios están en custodia del IDU, 

cuantos faltan para completar el 100% de cada una de las obras, a cuánto 
asciende el valor de adquisición predial de cada obra. 

 
En atención a lo solicitado, en el siguiente link se puede consultar la información: 
 
LINK:  https://drive.google.com/drive/folders/16YER7I10n0-LxKxIaEgRiAAaVOyQ6ekA  

 

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria el cuestionario de 
la Proposición. Quedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaración 
adicional al respecto. 

 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 25-01-2022 03:48 PM 
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