SECRETARIA DE Al contestar, citar el nimero:
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BOGOT’\ Y DEPORTE Fecha: 02-02-2022

Bogota D.C., miércoles 02 de febrero de 2022

Sefiores

Bancada Nuevo Liberalismo

Calle 36 # 28A - 41

Email: secretariageneral@concejobogota.gov.co
gbermudez@concejobogota.gov.co

Bogota D.C.

ASUNTO: Respuesta a la proposicion No. 023 de 2022, aprobada en Sesién Plenaria del 18 de enero
de 2022- radicado Concejo de Bogota No. 2022EE463. Radicado SCRD 20227100018802.

Honorables Concejales,

En atencion al oficio de la referencia, recibido en nuestra entidad relacionado con la ejecucion de los
proyectos incluidos en el Acuerdo de Valorizacién 724 de 2018, a continuacién, damos respuesta a
las preguntas relacionadas con la ejecucion del proyecto CEFE Chapinero, ubicado en la Calle 82 No.
10-69, en los siguientes términos:

4. Relacione cada uno de los proyectos del acuerdo 724 de 2018, la siguiente informacion:
estado actual, nimero de contrato, contratista, valor contrato, estado de desembolsos (%),
productos entregados, fecha real de terminacion de la obra. Ademas, interventor de cada
contrato, valor de la interventoria, nimero de contrato de la interventoria.

Contrato de obra por administracion delegada
Ndmero contrato: 229-2019

Contratista: Consorcio el retiro CC. NIT: 901.348.250-8

Valor contrato: $ 72.961.392.131

Estado de desembolsos (%): Con corte al 31 de enero de 2022 es del 32% con relaciéon al
presupuesto.

Estado actual: El proyecto presenta un avance de obra del 26%, con corte al 30 de enero de 2022.

Productos entregados: Los porcentajes de avance de cada etapa se presentan a continuacion:

PROGRAMACION - CEFE CHAPINERO Inicio Fin Avance
Cimentacion may-20 jun-21 100%
Subestructura y excavaciones mar-21 feb-22 100%
Superestructura ene-22 ago-22 3%
Redes de servicios jul-21 sep-22 6%
Obra gris mar-22 oct-22 0%
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Instalaciones técnicas y equipos ene-22 oct-22 0%

Acabados jun-22 oct-22 0%

La fecha prevista de terminacién del contrato No. 229 de 2019 es el 28 de octubre de 2022.

Contrato de Interventoria

Ndmero contrato: 230-2019

Contratista: Consorcio Interventores Bogota NIT: 901.351.620-0
Valor contrato: $ 3.093.399.050

5. Informe cual de los proyectos ya licitados ha presentado suspensién o retrasos, remita
actas de interventoria e informes del supervisor de cada obra.

El proyecto presentd un retraso importante durante el afio 2020 con ocasion de la pandemia
generada por el COVID-19 y por un imprevisto técnico que se presentd durante la construccion de la
cimentacion.

Con base en estos dos puntos, se otorgd una prorroga de 13 meses en el mes de mayo de 2021 que
aplazé la fecha de terminacién para el 28 de octubre de 2022.

Los factores que incidieron en el retraso corresponden a una cadena de eventos que se describen a
continuacion.

a. En primer lugar, en consonancia con las buenas practicas de la construccion, el contrato tenia
previsto que las actividades de obra iniciarian una vez se contara con el levantamiento final de
las actas de vecindad. Para un sector de la ciudad que tiene un antecedente critico en esta
materia, era una precaucion necesaria.

Por consiguiente, como consecuencia de las medidas que decretaron un aislamiento
preventivo en el mes de marzo de 2021, fue imposible continuar con las visitas programadas
en el vecindario, lo que pospuso el cumplimiento de este hito.

Asi las cosas, el lote fue entregado para intervencién en el mes de mayo de 2021 y el inicio de
las actividades de obra se dio en el mes de junio del mismo afio.

b. Si bien el sector de la construccion conté desde los primeros dias de aislamiento con
autorizacion de trabajo, la situacion misma afectaba la participaciéon del personal que provenia
desde diferentes localidades, demoraba las compras y en general bajaba el rendimiento en la
ejecucion. Solo hasta la reapertura, cuando se super6 la emergencia sanitaria, se retomaron
las condiciones normales para la construccién del edificio.

c. Por ultimo, a finales del 2021 durante la construccion de la cimentacion del proyecto, se
present6 un imprevisto frente al comportamiento de la cimentacién del edificio vecino sobre el
costado oriental, que obligé a cambiar el proceso constructivo y consecuentemente requirié un
ajuste en los disefios. De manera que ese sector tuvo que esperar a la elaboracién de estos
nuevos disefios y al tiempo requerido para la contratacion de un proveedor diferente al que
ejecuto el resto de la cimentacion.
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Todos estos eventos sucedieron durante una fase critica de la construccién, en la medida en que
todas las actividades iniciales se encuentran en la ruta critica de la programacion, lo que dificulta la
recuperacion del tiempo.

Con esta informacion esperamos haber dado respuesta de fondo a su requerimiento y agradecemos
su interés en el desarrollo de este importante proyecto para ampliar la oferta cultural, recreativa y
deportiva de nuestra ciudad.

Con un saludo cordial,

NICOLAS FRANCISCO MONTERO
Secretario de Cultura, Recreacién y Deporte
Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte

Proyect6: Alberto Lozada — Contratista SIC
Maria Carolina Lombana Diaz — Contratista SIC

Revisé: Diana Paola Gaitan - Contratista SIC

Aprob6: Ivan Dario Quifiones Sanchez - Subdirector de infraestructura y Patrimonio Cultural
Liliana Gonzéalez Jinete — Directora de Arte Cultura y Patrimonio
Camilo Reynosa — Asesor de la Secretaria de Cultura, Recreacién y Deporte

Documento 20223300013251 firmado electronicamente por:

Liliana Mercedes Gonzalez Jinete, Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Direccién
de Arte, Cultura y Patrimonio, Fecha firma: 03-02-2022 16:42:33

Maria Carolina Lombana Diaz, Contratista, Subdireccién de Infraestructura y
Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 09:07:39

Ivan Dario Quinones Sanchez, Subdirector de Infraestructura Cultural, Subdireccion de
Infraestructura y Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 12:24:12

RAMON ALBERTO LOZADA PEREIRA, Contratista, Subdireccion de Infraestructura y
Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 08:53:04

Diana Paola Gaitan Martinez, Contratista, Subdireccién de Infraestructura y Patrimonio
Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 09:18:02

Andrés Camilo Reynosa Carrero, Asesor, Despacho Secretaria Distrital de Cultura,
Recreacion y Deporte, Fecha firma: 03-02-2022 23:09:46

Nicolas Francisco Montero Dominguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaria
Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte, Fecha firma: 04-02-2022 10:05:29
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