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Bogotá D.C., miércoles 02 de febrero de 2022

Señores
Bancada Nuevo Liberalismo
Calle 36 # 28A - 41
Email: secretariageneral@concejobogota.gov.co
gbermudez@concejobogota.gov.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta a la proposición No. 023 de 2022, aprobada en Sesión Plenaria del 18 de enero
de 2022- radicado Concejo de Bogotá No. 2022EE463. Radicado SCRD 20227100018802.

Honorables Concejales,

En atención al oficio de la referencia, recibido en nuestra entidad relacionado con la ejecución de los
proyectos incluidos en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018, a continuación, damos respuesta a
las preguntas relacionadas con la ejecución del proyecto CEFE Chapinero, ubicado en la Calle 82 No.
10-69, en los siguientes términos: 

4. Relacione cada uno de los proyectos del acuerdo 724 de 2018, la siguiente información:
estado actual,  número de contrato, contratista,  valor contrato,  estado de desembolsos (%),
productos  entregados,  fecha  real  de  terminación de  la  obra.  Además,  interventor  de  cada
contrato, valor de la interventoría, número de contrato de la interventoría. 

Contrato de obra por administración delegada
Número contrato: 229-2019
Contratista: Consorcio el retiro CC. NIT: 901.348.250-8
Valor contrato: $ 72.961.392.131
Estado  de  desembolsos  (%):  Con  corte  al  31  de  enero  de  2022  es  del  32%  con  relación  al
presupuesto.
Estado actual: El proyecto presenta un avance de obra del 26%, con corte al 30 de enero de 2022. 

Productos entregados: Los porcentajes de avance de cada etapa se presentan a continuación:

PROGRAMACIÓN - CEFE CHAPINERO Inicio Fin Avance

Cimentación may-20 jun-21 100%
Subestructura y excavaciones mar-21 feb-22 100%
Superestructura ene-22 ago-22 3%
Redes de servicios jul-21 sep-22 6%
Obra gris mar-22 oct-22 0%

 

Cra. 8ª No. 9 - 83 Centro
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Información: Línea 195

      

Página 1 de 4
FR-10-PR-MEJ-01. V8. 28/06/2021

ALCALDÍA
MAYOR

DE BOGOTÁ D.C.

https://orfeo.scrd.gov.co/orfeopg/updateOrfeo/radicar.php?modify=1&ent=2&nurad=20227100018802&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=220202100346o17216118MARLOM&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/


*20223300013251*
Al contestar, citar el número:

Radicado: 20223300013251
Fecha: 02-02-2022

Instalaciones técnicas y equipos ene-22 oct-22 0%
Acabados jun-22 oct-22 0%

La fecha prevista de terminación del contrato No. 229 de 2019 es el 28 de octubre de 2022.

Contrato de Interventoría
Número contrato: 230-2019
Contratista: Consorcio Interventores Bogotá NIT: 901.351.620-0
Valor contrato: $ 3.093.399.050

5. Informe cuál  de los proyectos ya licitados ha presentado suspensión o retrasos, remita
actas de interventoría e informes del supervisor de cada obra. 

El  proyecto  presentó  un  retraso  importante  durante  el  año  2020  con  ocasión  de  la  pandemia
generada por el COVID-19 y por un imprevisto técnico que se presentó durante la construcción de la
cimentación. 

Con base en estos dos puntos, se otorgó una prórroga de 13 meses en el mes de mayo de 2021 que
aplazó la fecha de terminación para el 28 de octubre de 2022.

Los factores que incidieron en el retraso corresponden a una cadena de eventos que se describen a
continuación.

a. En primer lugar, en consonancia con las buenas prácticas de la construcción, el contrato tenía
previsto que las actividades de obra iniciarían una vez se contara con el levantamiento final de
las actas de vecindad. Para un sector de la ciudad que tiene un antecedente crítico en esta
materia, era una precaución necesaria. 
Por  consiguiente,  como  consecuencia  de  las  medidas  que  decretaron  un  aislamiento
preventivo en el mes de marzo de 2021, fue imposible continuar con las visitas programadas
en el vecindario, lo que pospuso el cumplimiento de este hito. 
Así las cosas, el lote fue entregado para intervención en el mes de mayo de 2021 y el inicio de
las actividades de obra se dio en el mes de junio del mismo año.

b. Si  bien  el  sector  de  la  construcción  contó  desde  los  primeros  días  de  aislamiento  con
autorización de trabajo, la situación misma afectaba la participación del personal que provenía
desde diferentes localidades, demoraba las compras y en general bajaba el rendimiento en la
ejecución. Solo hasta la reapertura, cuando se superó la emergencia sanitaria, se retomaron
las condiciones normales para la construcción del edificio.

c. Por  último,  a finales  del  2021 durante  la  construcción de la  cimentación del  proyecto,  se
presentó un imprevisto frente al comportamiento de la cimentación del edificio vecino sobre el
costado oriental, que obligó a cambiar el proceso constructivo y consecuentemente requirió un
ajuste en los diseños. De manera que ese sector tuvo que esperar a la elaboración de estos
nuevos diseños y al tiempo requerido para la contratación de un proveedor diferente al que
ejecutó el resto de la cimentación.
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Todos estos eventos sucedieron durante una fase crítica de la construcción, en la medida en que
todas las actividades iniciales se encuentran en la ruta crítica de la programación, lo que dificulta la
recuperación del tiempo.

Con esta información esperamos haber dado respuesta de fondo a su requerimiento y agradecemos
su interés en el desarrollo de este importante proyecto para ampliar la oferta cultural, recreativa y
deportiva de nuestra ciudad.

Con un saludo cordial,

NICOLÁS FRANCISCO MONTERO
Secretario de Cultura, Recreación y Deporte
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Proyectó:  Alberto Lozada – Contratista SIC
                 María Carolina Lombana Diaz – Contratista SIC

Revisó:     Diana Paola Gaitán - Contratista SIC

Aprobó:    Iván Darío Quiñones Sánchez - Subdirector de infraestructura y Patrimonio Cultural
                Liliana González Jinete – Directora de Arte Cultura y Patrimonio
                Camilo Reynosa – Asesor de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte   

Documento 20223300013251 firmado electrónicamente por:

Liliana Mercedes González Jinete, Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, Dirección 
de Arte, Cultura y Patrimonio, Fecha firma: 03-02-2022 16:42:33

Maria Carolina Lombana Diaz, Contratista, Subdirección de Infraestructura y 
Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 09:07:39

Ivan Dario Quiñones Sanchez, Subdirector de Infraestructura Cultural, Subdirección de
Infraestructura y Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 12:24:12

RAMON ALBERTO LOZADA PEREIRA, Contratista, Subdirección de Infraestructura y 
Patrimonio Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 08:53:04

Diana Paola Gaitán Martínez, Contratista, Subdirección de Infraestructura y Patrimonio
Cultural, Fecha firma: 03-02-2022 09:18:02

Andrés Camilo Reynosa Carrero, Asesor, Despacho Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, Fecha firma: 03-02-2022 23:09:46

Nicolás Francisco Montero Domínguez, Secretario de Despacho, Despacho Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Fecha firma: 04-02-2022 10:05:29
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