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CONCEJO DE BOGOTA 01-02-2022 10:27:34

A 2022ER1255 O 1 FolleS Anex:2
BOQOta DC’ enero 28 de 2022 ORIGEM: DIRECTOR GENERAL IDUWDIEGD 3&WCHEZ

FOMZECA

DE STINO: COMIEIDN 3* PERM. DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICOJCARDENA 8 PEAA ILEA YOHAMNA
AZUNTO: RESPUESTA & LA PROPOSICION 034 DE

Doctora 2022 - RECIBIDA 31-01-2022

CLARA INES PARRA ROJAS
Comision Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Publico
CONCEJO DE BOGOTA
comisiontercera@concejobogota.gov.co
correspondencia@concejobogota.gov.co

Calle 36 No. 28 A 41

Bogota D.C.

REF: Respuesta oficio Concejo 2022EE770. Rad. IDU 20225260121622_del 25-
01-2022. Proposicion 034-2022. Tema: Construccion Troncal Avenida 68.

Respetada doctora Clara Inés:

En atencion a la comunicaciéon de la referencia, mediante la cual remite el
cuestionario de la Proposicion 034 de 2022 presentada por el H. Concejal Manuel
Sarmiento Arguello del Partido Dignidad, a continuacion brindamos respuesta a los
interrogantes de nuestra competencia, de acuerdo con la informacion preparada por
la Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte, la Direccion
Técnica de Predios, la Oficina de Relacionamiento y Servicio a Ciudadania y la
Oficina de Gestion Ambiental de esta Entidad, segun las funciones y competencias
que a ellas les corresponde, en los siguientes términos:

1. “Por favor informar respecto a los avances en los indicadores de
seqguimiento de la obra por cada tramo.”

Respuesta: A continuacion, se presenta el avance por indicadores de obra en cada
uno de los 9 tramos:
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AVANCE DE HITOS GRUPO 1

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100%
CONSTRUCCION 2,02%
Vias de desvio 0,43%
Corredor Mixto 0,00%
Corredor BRT 0,00%
Interseccién elevada AutoSur 0,00%
Interseccion deprimida AutoSur 0,00%
Estacion BRT Calle 42 Sur 0,00%
Estacion BRT Calle 40 Sur 0,00%
Estacion Primera de Mayo 0,00%
Taquillas 0,00%
Cicloestaciones 0,00%
Desmonte puente peatonal Calle 22 Sur 0,00%

AVANCE DE HITOS GRUPO 2

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100%
CONSTRUCCION 4,57%
Corredor Mixto 3,30%
Corredor BRT 2,05%
Interseccion elevada Calle 3 2,82%
Box Culvert Rio Fucha 0%
Box Culvert Comuneros 0%
Estacion Calle 18 Sur 0%
Estacién Calle 8 Sur 0%
2
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AVANCE DE HITOS GRUPO 2

HITO EJECUTADO
Estacion Américas 0%
Taquillas externas 0%
Cicloestaciones 0%
Puente peatonal Calle 18 Sur 0%
Puente peatonal Canal Fucha 0%
Puente peatonal Canal Comuneros 0%
Puente peatonal Américas 0%

AVANCE DE HITOS GRUPO 3

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100%
CONSTRUCCION 4,12%
Corredor Mixto 3,92%
Corredor BRT 9,23%
Deprimido Américas 0%
Estacion Calle 11 0%
Taquillas 0%
Cicloestaciones 0%
Puente peatonal Américas 0%

AVANCE DE HITOS GRUPO 4

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100,00%
CONSTRUCCION 6,55%

Corredor Sector 1 (Av. Esperanza - Calle
22) K6+910.22 - K6+260)

10,00%
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AVANCE DE HITOS GRUPO 4
HITO EJECUTADO
Corredor Sector 2 (Calle 20 - Calle 17)

K6+080 - K5+400 0,00%

Corredor Sector 3 (Calle 17 - Av. Calle 0.00%
13) K5+400 - K4+953.75 ’

Deprimido peatonal Calle 13 0,00%

Estacion Calle 13 0,00%

Estacion Calle 19 0,00%

Estacion Av. Esperanza 0,00%

Taquillas 0,00%

Cicloestaciones 0,00%

Box Canal San Francisco 0,00%

Puente peatonal Av. Esperanza Calle 0,00%

22A
Puente peatonal Av. Esperanza 0,00%

AVANCE DE HITOS GRUPO 5

HITO EJECUTADO

PRECONSTRUCCION 100%
CONSTRUCCION 25%
Corredor Mixto 13%

Corredor BRT 1%

Bocacalles 0%
Rehabilitacién puente Calle 26 - Oriental 13%

Rehabilitacion puente Calle 26 - o
) 1%
Occidental

Puente Calle 26 6%
Deprimido ciclopeatonal 0%
Demolicion puente peatonal Calle 26 0%
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parque Simén Bolivar

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100%
CONSTRUCCION 0,30%
Corredor Mixto 0%
Corredor BRT 0,83%
Bocacalles 0%
Espacio publico - Duro 0,51%
Espacio publico - Verde 0%
Cicloruta 2,45%
Estacién Calle 53 0%
Estacién Simon Bolivar 0%
Estacion Calle 66 0%
Taquillas 0%
Ciclopuente Coldeportes 0%
Rampa peatonal Simon Bolivar 0%
Cicloestacion 0%
Demolicion puente peatonal Colegio 0%
Cafam
Restitucion de canal y cerramiento 15.00%

AVANCE DE HITOS GRUPO 7

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100%
CONSTRUCCION 1%
Sector 1 Canal Salitre — Calle 98 3%
Sector 2 Canal Salitre — Calle 73 0%
Sector 3 Calle 73 — Calle 66 0%
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HITO EJECUTADO
Sector 4 Calle 98 — Carrera 65A 0%
Estaciones 0
Taquillas 0%

Cicloestaciones

0%

Puentes peatonales

0%

Puente BRT La Floresta

0%

Box Culvert Canal Salitre

0%

AVANCE DE HITOS GRUPO 8

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 100,00%

CONSTRUCCION 1,87%

| TSECTOR T NORTE ORENTAL CALLE o
100 (Desde Interseccién hasta Cra 48) 10,00%
SECTOR 2 NOR ORIENTAL (AV SUBA 0.00%
104 hasta Interseccion) E0
SECTOR 3 NOR OCCIDENTAL AV 0.00%
SUBA (Calle 63 hasta Interseccion) oe70
SECTOR 4 NOR OCCIDENTAL CALLE 0.00%
100 (Carrera 65 hasta Interseccion) e
SECTOR 5 SUR OCCIDENTAL AV 0.00%
SUBA (Interseccion hasta calle 97 e e
SECTOR 6 SUR OCCIDENTAL CALLE 0.00%
100 (Calle 64 hasta Interseccion) ee
SECTOR 7 SUR ORIENTAL AV SUBA 0.00%
(Interseccion hasta calle 97) E0
SECTOR 8 SUR ORIENTAL CALLE 100 0.00%
(Interseccion hasta Carrera 472) ee
Espacio publico — Zonas Duras 0,07%
Bocacalles 0,00%

Deprimido Suba 0,45%

Puente Suba 0,00%
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AVANCE DE HITOS GRUPO 8

HITO EJECUTADO
Traslado estacion Suba 60,49%
Estacion Av. Suba 0,00%
Estacion Carrera 53 0,00%
Cicloparqueaderos 0,00%

AVANCE DE HITOS GRUPO 9

HITO EJECUTADO
PRECONSTRUCCION 99,84%
CONSTRUCCION 5,60%
Corredor Mixto 14,66%
Corredor BRT 1,33%
Interseccion a nivel Carrera 11 0%
Estacion BRT #19 0%
Estacion BRT #20 0%
Taquillas 0%
Conservacion y mantenimiento puente 0.00%
Calle 100 AutoNorte s
Puente peatonal Autonorte 59,18%

Ampliacién paso peatonal Calle 100 con

Carrera 15

0%

Desmonte puente peatonal Carrera 47

0%

2. “;A qué entidades del orden distrital ha convocado el IDU para atender
las demandas y necesidades que han surgido en la construccion de la
troncal Av 68?7 ;Cuales son las acciones adelantadas con cada una de
las entidades?”
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ENTIDAD

NECESIDAD

ACCIONES ADELANTADAS

GRUPO

EMPRESA
METRO DE

BOGOTA - EAAB

ARMONIZACION
SECTOR “PULPO”

Mesas de trabajo METRO-IDU, para
definicién de disefios.

El IDU, la empresa Metro de Bogota y la
EAAB, suscribieron el acuerdo 02 del
Acuerdo Marco No 037 de 2017, donde se
definié que las actividades se ejecutaran
a través del contrato IDU-345-2020, por
optimizacién de tiempos, y se determino
los valores para las actividades de las
obras de Traslado Anticipado de Redes
complementarias del sector del Pulpo

GRUPO 1

SDA

TRATAMIENTOS
SILVICULTURALES

Mediante mesas de trabajo y visitas de
campo con la Secretaria Distrital de
Ambiente SDA y se ftrataron temas
asociados al manejo del arbolado
respecto a la ejecucion de las talas y
traslados autorizados. Como resultado se
realizd por parte de la SDA Ila
modificacion de los actos administrativos
de autorizacién de los tratamientos
silviculturales, disminuyendo el namero
de talas aprobadas inicialmente, lo que
permiti6 entre otras cosas el
levantamiento de la medida cautelar
proferida por el juzgado 49 administrativo
del circuito de Bogota. Adicional alo antes
indicado, la SDA con el acompafiamiento
del IDU realiza seguimientos periddicos al
cumplimiento de los actos administrativos
otorgados al proyecto.

GRUPOS 1AL 9

SDA

PERMISOS DE

OCUPACION DE

CAUCE - POCy

LINEAMIENTOS
CER

Se adelantaron mesas de trabajo con la
SDA para la revision de los documentos
relacionados con las solicitudes de los
POC y se aclararon inquietudes a los
funcionarios de esta entidad, respecto a
las actividades objeto de los permisos.

GRUPOS 2,4Y7
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ENTIDAD

NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO

SDA

PUBLICIDAD Se realiz6 mesa de trabajo con la SDA | GRUPOS 1 AL 9
EXTERIOR VISUAL | para aclararinquietudes procedimentales
- PEV y documentales, respecto a lo indicado en

la Resolucién SDA 4474 DE 2021,
relacionada con el tramite requerido para
elregistrode la PEV tipo pendénde obra.

JBB

TRATAMIENTOS Se convoco al Jardin Botanico de Bogota [ GRUPOS 1 AL 9
SILVICULTURALES | a las visitas de campo realizadas con la
Secretaria Distrital de Ambiente SDA y
otros actores, con el propésito de revisar
lamodificacién de los tratamientos de tala
autorizados inicialmente mediante los
respectivos actos administrativos
emitidos para el proyecto.

También se coordinaron reuniones y
visitas a terreno con el JBB para la
revision de sitios de reubicacion de los
arboles autorizados para bloqueo vy
traslado mediante los actos
administrativos emitidos para el proyecto.
Igualmente, se esta trabajando en la
implementacion de plantaciones
complementarias en areas aledafas al
proyecto con el proposito de incrementar
la inclusién de arbolado nuevo para el
mismo.

DADEP

DISPOSICION DE | Cada contratista a través del Instituto | GRUPOS 1 AL 9
MOBILIARIO hace la entrega al DADEP del mobiliario

urbano encontrado en cada tramo parasu

disposicion yadministracion

IDRD

SITIOS PARA Se coordinaron reuniones con el IDRD GRUPO 6
REUBICACION DE | relacionadas con la revision de sitios de

ARBOLADO reubicacién de los arboles autorizados
para bloqueo y traslado mediante los
actos administrativos emitidos para el
proyecto.
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO
SECRETARIA PMT'S Se trabaja con la Secretaria Distrital de | GRUPOS 1 AL 9
DISTRITAL DE Movilidad para la obtencién de Planes de

MOVILIDAD Manejo de Transito y su correcta
implementacion
ENEL EJECUCION DE A través de los convenios que tiene el | GRUPOS 1 AL 9
EAAB MANIOBRAS Instituto con cada Entidad, se trabaja en
MOVISTAR el disefio, valorizacién y ejecucion de las
ETB maniobras necesarias para el desarrollo
del proyecto
SECRETARIA Participacion enla | Socializacion del proyecto y avances en | GRUPOS 1 AL 9
DISTRITAL Comision de los PMT, a lideres de las comunidades,
DE MOVILIDAD Movilidad. en cada unade las localidades incidentes
del proyecto
SECRETARIA Acompafamientoen | Acompafamiento a espacios de| GRUPOS 1AL 9
DISTRITAL espacios de participacion  con la  ciudadania
DE AMBIENTE participacion (recorridos, comités IDU, entre otros) y
interinstitucional socializacion del proyecto en las
Comisiones Ambientales Locales - CAL,
con el fin de presentarlas actividades de
tratamientos silviculturales
ALCALDIAS Promover acciones | Reunionde socializaciondel proyectocon | GRUPOS 1 AL 9

LOCALES: de articulacion los alcaldes de las 10 localidades por
TUNJUELITO, interinstitucional donde pasa el proyecto.

KENNEDY, Articulaciéon con las Oficinas de Prensa,

PUENTE para promoveracciones de comunicacion

ARANDA, estratégica.

FONTIBON, Solicitud de acompafiamiento a espacios
TEUSAQUILLO, de participacion ciudadana (recorridos,
BARRIOS comités IDU, entre otros)
UNIDOS,
ENGATIVA,
SUBA,
CHAPINERO,
USAQUEN
SECRETARIA Promover acciones GRUPOS 1 AL 9
DISTRITAL DE de articulacion Articulacién en procesos de vinculacion
interinstitucional de mano de obra no calificada ypoblacién

10

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27

OOdIgO Postal 110311 150 50012015 150 14001:2015 ISO 22301
Tel: 3386660 150 45001:2018 150 270012013
. LL-C (Certification
www.idu.gov.co E:j:iEﬂﬁ‘;ﬁmM 5?5_:;_'.:1}]' A ALCALDIA MAYOR

DEBOGOTAD.C.

Info: Linea: 195
FO-DO-07_V8

‘DTS - 00 1ADBSH
LTINS - COIO3108



BOGOT/\

Instituto de
Desarrollo
Urbano

DTDP

20223250153291

Informacion Publica

Al responder cite este numero

ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO

DESARROLLO wulnerable, como parte de los porcentajes
ECONOMICO contractuales que se deben cumplirenla

contratacién segun pliegos sociales.

Reunién con los profesionales de

economia de cada uno de los tramos para

conocer la oferta de servicios para el

sectordel comercio.
ALTA Promover acciones GRUPOS 1 AL 9
CONSEJERIA de articulacion Articulacién en procesos de vinculacion
PARA LAS interinstitucional de mano de obra victima de conflicto,
VICTIMAS, LA como parte de los porcentajes
PAZ Y LA contractuales que se deben cumplirenla
RECONCILIACION contratacidon segun pliegos sociales.
SECRETARIA Promover acciones GRUPOS 1 AL 9
DISTRITAL DE de articulacion Organizacion de mesas de articulacion
SEGURIDAD, interinstitucional interinstitucional relacionadas con
CONVIVENCIA Y acciones para la mitigaciéon de la
JUSTICIA inseguridad alrededor de las obras,

articulacion con la Policia Nacional.
IPES Promover acciones | Reunion con los equipos sociales para

de articulacion conocer la oferta de servicios para
interinstitucional vendedores informales y promover

acciones de mitigacion de impactos GRUPOS 1 AL 9
SECRETARIA Promover acciones | Socializaciéon del proyecto relacionado | GRUPOS 1 AL 9
DISTRITAL DE de articulacion con aspectos de urbanismo vy
INTEGRACION interinstitucional accesibilidad, enlos 10 Consejos Locales
SOCIAL de Discapacidad (Tunjuelito, Kennedy,

Puente Aranda, Fontibén, Teusaquillo,

Barrios Unidos, Engativa, Suba,

Chapinero, Usaquén)
ENTES DE | Acompafiamientoa | Acompafiamiento a espacios de | GRUPOS 1AL 9
CONTROL: espacios de participacion ciudadana para garantizar
PERSONERIA DE participacion los procesos con la ciudadania y
BOGOTA, ciudadana evidenciar la transparencia en los
VEEDURIA compromisos yacuerdos generados
DISTRITAL DE
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO
BOGOTA Y
CONTRALORIA

3. “Detallar técnicamente el pago ajustado de la depreciacion del inmueble.
Los tiempos de pago y los mecanismos para tramite de los vendedores.”

Respuesta:

El factor depreciacion de Construcciones, tal como sefiala el anexo 2 de la
Resolucién 2877 de 2021 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolucién IDU
5516 del 18 de septiembre del 2019, que “...adopta la Politica de Reasentamiento
y de Gestion Social para el Proyecto de Adecuacion al Sistema Transmilenio de la
Troncal Avenida Congreso Eucaristico Carrera Sesenta y Ocho (68) desde la
Carrera Séptima (7) hasta la Autopista Sur; y para el Proyecto Ampliacion y
Extension de la Avenida Ciudad de Cali al Sistema Transmilenio entre la Avenida
Circunvalar del Sur y la Calle 170,...” y sus anexos 1 y 2, hace referencia al
reconocimiento de la pérdida econdmica por la Depreciacion acumulada al predio
afectado total o parcialmente por la obra.

Con el reconocimiento de este factor econdmico se esta dando alineacion al valor o
costo de reposicion a nuevo que también se cancela en el proyecto del que estas
troncales alimentadoras hacen parte integral, como lo es la Primera Linea del Metro
de Bogota. Siendo un valor tradicionalmente descontado desde la normativa IGAC
Resolucién 620 de 2008 y sus modificaciones, donde se regulan los componentes
y condicionantes del avaluo comercial.

La operacion del factor se calcula, retomando el concepto depreciado expedido por
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital versus los metros construidos.
Este factor No aplica para predios constituidos bajo la modalidad de propiedad
horizontal debido a que el método de avalluo para estos casos es de tipo integral,
donde no se tiene en un solo item terreno y construccion.
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Ante el escenario de propietarios multiples, se revisa el folio de matricula y segun
los porcentajes de co-propiedad se cancela de igual forma que en el escenario de
negociacion predial. Es recomendable que en aquellos casos que exista uno o0 mas
propietarios fallecidos, se cuente con la documentacion que asi acredite al
beneficiario e idealmente la gestion de tramite de sucesion para beneficiar a los
herederos; ya que, de no contarse con estos soportes, el porcentaje que le
corresponda a él o los propietarios fallecidos, sera dispuesto a depdsito que solo se
entregara cumpliendo el requisito legal de sucesion.

Debidoa la necesidad de contar con el avalio comercial hecho por Catastro Distrital,
se debe contar como minimo con la oferta notificada y aceptada para que, a partir
de esta propuesta econdmica, se calcule la depreciacién que recibira como pago
adicional al predial una vez se garantice la entrega real y material del inmueble al
Instituto.

¢ Tipo de afectacién: este reconocimiento se realizara para predios con afectacion
total o parcial.

e Tipo de ocupacion: Residente o no residente.

e Calculo: El valor de la depreciacion acumulada relacionada en el avaluo
comercial del inmueble, constituira el valor a compensar via reconocimientos
economicos.

¢ Unidades sociales elegibles: unidades sociales cuya tenencia sea de propietario
0 poseedor regular inscrito, siempre y cuando no se encuentren en propiedad
horizontal o sean entidades de naturaleza publica y de orden distrital.

e Documentos soporte: Los documentos necesarios para este calculo son en su
mayoria de consulta y manejo interno del IDU (entre ellos el Avaluo Comercial
proporcionado por UAECD) lo que implica que los radicados adicionales que
deba realizar, se solicitaran de manera directa e individualizada por el gestor
social asignado a los denominados beneficiarios, tales como:

a) Cédula de ciudadania.
b) Soportes de sucesion en los casos que aplique.
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c) Documentos adicionales a consideracion y estudio socio juridico Avaluo
comercial corporativo, realizado de acuerdo con lo estipulado con el articulo 4 de
la Resolucion 898 de 2014 expedida por el IGAC “..”

La entidad adquiriente solicitara al Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC,
la autoridad catastral correspondiente, o personas naturales o juridicas de
caracter privado, registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad, la
elaboracion del avalio comercial al que se refiere la presente resolucion. En este
sentido, el documento soporte es el Avaluio Comercial utilizado dentro del
proceso de adquisicion predial de la entidad.

Nota: Cuando se presenten casos de co-propiedad entre particulares y una entidad
publica de orden distrital (la cual por defecto no es elegible para el pago de este
factor), se presentara al Comité de Gestion y Desempefio IDU el plan de manejo
para evaluar la disposicién de este margen econémico, direccionandolo a:

a) Las personas naturales o juridicas en partes iguales o proporcionadas al
porcentaje de co-propiedad.

b) Establecer alianzas interadministrativas con otras entidades, quienes provean
una mejor calidad de vida y restitucion de condiciones iniciales a las unidades
sociales identificadas.

c) Las demas alternativas que se sugieran desde esta instancia de decision.

Respecto a la gestion predial

1. “Numero de ofertas de compras presentadas a 30 de noviembre de 2021,
detalle el numero de ofertas presentadas cada mes desde el inicio de la
gestion predial.”

Respuesta: A continuacion, se presenta el detalle de predios ofertados con corte a
30 de noviembre de 2021 del proyecto Troncal Av. 68:
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VIGENCIA ANO
PROYECTO
Troncal AV 68 desde la
Cra. 7ma hasta la 2020 2021
Autopista Sur
ABRIL 0 53
MAYO 152 12
JUNIO 0 19
JULIO 0 22
AGOSTO 23 27
SEPTIEMBRE 14 14
OCTUBRE 1
NOVIEMBRE 1
DICIEMBRE 144
TOTAL GENERAL 335 162

Fuente: DTDP 19/01/2022

2. “Numero de ofertas aceptadas, detalle el numero de ofertas aceptadas
cada mes desde el inicio de la gestion predial.”

Respuesta: A continuacion, se presenta el detalle de ofertas aceptadas:

VIGENCIA ANO
PROYECTO
Troncal AV 68 desde la Cra.
7ma hasta la Autopista Sur 2020 2021
FEBRERO 0 1
MARZO 0 10
ABRIL 0 3
MAYO 1
JUNIO 0 36
JULIO 0 41
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VIGENCIA ANO
PROYECTO
Troncal AV 68 desde la Cra.
7ma hasta la Autopista Sur 2020 2021
AGOSTO 2 42
SEPTIEMBRE 16 19
OCTUBRE 20 24
NOVIEMBRE 15 12
DICIEMBRE 15 24
TOTAL GENERAL 69 214

Fuente: DTDP 19/01/2022

3. “Numero de solicitudes de revision de avaluos, detalle el numero de
solicitudes de revision en cada mes desde el inicio de la gestion predial.”

Respuesta: En atencién a este interrogante, remitimos el consolidado del numero
de solicitudes resueltas por la Direccidén Técnica de Predios del IDU sobre revision
de avaluos, en lo relativo a terreno y construccion e indemnizaciones:

- CANTIDAD DE
LY 1= SOLICITUDES - DP
ENERO 1
FEBRERO 2
MARZO 1
ABRIL 1
MAYO 1
2020 JUNIO 22
JULIO 37
AGOSTO 28
SEPTIEMBRE 12
OCTUBRE 25
NOVIEVMBRE 1
DICIEVMBRE 4
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o CANTIDAD DE
Ll e SOLICITUDES - DP
ENERO 2
FEBERO 4
MARZO 9
ABRIL 20
MAYO 18
2021 JUNIO 21
JULIO 12
AGOSTO 16
SEPTIEMBRE 1
OCTUBRE 1
NOVIEMBRE 8
DICIEMBRE 7
2022 ENERO 1
TOTAL GENERAL 287

Fuente: DTDP 19/01/2022

4. “Numero de predios en proceso de expropiacion, detalle el numero de
predios en proceso de expropiacion en cada mes desde el inicio de la
gestion predial.”

Respuesta:

A continuacion, se presenta el detalle de procesos de expropiacién del proyecto
Troncal Av. 68:

PROYECTO
Troncal AV 68 desde la Cra. 7ma
hasta la Autopista Sur

VIGENCIA

2020

2021

ENERO

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Codigo Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co

Info: Linea: 195
FO-DO-07_V8

150 9001:2015 IS0 14001:2015

150 45001:2018 150 27001:2013

BUREAU VERITAS
Certification
COT4.00578 - D 1800558
L1573 05 - COIEIO6

n conciliacion

CO- 4712018/ ICONTEC

I1ISO 22301

LL-C (Certification)

571147

(

17

ALGALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.



BOGOT/\

Instituto de
Desarrollo
Urbano

DTDP
20223250153291

Informacion Publica
Al responder cite este numero

PROYECTO
Troncal AV 68 desde la Cra. 7Tma
hasta la Autopista Sur

VIGENCIA

2020

2021

MARZO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

o [N ||~ oo |IN W

TOTAL GENERAL

w
~

Fuente: DTDP 19/01/2022

5. “Numero de promesas de compraventas firmadas, detalle el numero de
promesas de compraventas firmadas en cada mes desde el inicio de la
gestion predial.”

Respuesta:

La respuesta se encuentra contenida en el numeral 2 “Numero de ofertas aceptadas,
detalle el numero de ofertas aceptadas cada mes desde el inicio de la gestion

predial.” de la presente solicitud,

toda vez que

las ofertadas aceptadas

corresponden a las promesas de compraventa suscritas mes a mes por cada una
de las vigencias desde el inicio de la gestion predial del proyecto Troncal Av. 68.

6. “Numero de predios entregados al IDU producto de la gestion predial,
detalle el numero de predios entregados por mes desde el inicio de la
gestion predial.”
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Respuesta:

A continuacién, se presentan el detalle de predios recibidos por el IDU en el marco
de la gestion predial adelantada para el desarrollo del proyecto Troncal Av. 68:

VIGENCIA
PROYECTO
Troncal AV 68 desde la Cra. 7Tma
hasta la Autopista Sur 2021 2022

ENERO 1 3
MARZO 4 0
ABRIL 2 0
MAYO S 0
JUNIO 16 0
JULIO 11 0
AGOSTO 6 0
SEPTIEMBRE 15 0
OCTUBRE 10 0
NOVIEMBRE 17 0
DICIEMBRE 20 0
TOTAL GENERAL 107 3

Fuente: DTDP 19/01/2022

7. “Numero de contratos de compraventa firmados, detalle el numero de
compraventa firmados cada mes desde el inicio de la gestion predial.”

Respuesta:

A continuacion, se presenta el detalle mes a mes de predios con contratos de
compraventa firmados y registrada su titularidad a nombre del IDU en las oficinas

de Registro de Instrumentos Publicos de la SNR. En estainformacién no se incluyen
19
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los contratos de compraventa que estan en curso resultantes de promesas de
compraventa suscritas a la fecha.

PROYECTO

Troncal AV 68 desde la Cra CANTIDAD
7ma hasta la Autopista VIGENCIA 2021
Sur

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

TOTAL
Fuente: DTDP 19/01/2022

N|] O N|WwW| =

-
(=]

Respecto_a notificacion:

1. “Por favor describir el proceso de notificacion tanto al arrendador como
al arrendatario frente a la fecha de entrega de la propiedad y/o local.”

Respuesta:

Al respecto de la notificacion tanto al arrendador como al arrendatario frente a la
fecha de entrega de la propiedad y/o local, se precisa que es deber del arrendador
notificar a su arrendatario de la misma, de acuerdo al contrato suscrito entre las
partes. En un escenario de enajenacion voluntaria, esta fecha es acordada, en
primera instancia, entre los propietarios del inmueble y el IDU en el momento de la
firma de la promesa de compra venta del inmueble. En este sentido, es deber del
propietario del inmueble informar al arrendador (o en caso que el mismo sea el
arrendador) para asi, entre las partes que suscribieron el contrato de arrendamiento,
informar al arrendatario de la fecha de requerimiento del inmueble. En caso de
expropiacion via administrativa, se confirma al propietario del inmueble la fecha de

entrega del mismo al IDU, quien, debera proceder del mismo modo para la
20
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notificacion de la fecha de requerimiento del predio a su arrendatario. En todo caso,
con ocasion a las responsabilidades contractuales adquiridas entre las partes en el
contrato de arriendo, es deber del arrendador notificar al arrendatario de las fechas
de traslado.

Ahora bien, de manera paralela, en el seguimiento permanente a las unidades
sociales, se les ha informado que, una vez es enviado por el IDU y debidamente
recibido por los arrendatarios el oficio de solicitud de documentos para la
compensacion social, éstos, en comun acuerdo con el arrendador, pueden realizar
su traslado en caso de conseguir el espacio de reposicion de su local. Es en este
momento, que coincide con los tiempos de oferta del predio, que se informa de
manera formal a los arrendatarios del requerimiento de traslado, sin que este
implique, una proyeccion exacta de la fecha de traslado, ya que, tal como se
especificara en el siguiente punto, se promueve que la fecha de entrega del
inmueble sea acordada por el propietario (teniendo en cuenta la realidad vy
necesidades de las unidades sociales en su predio), dentro de los tiempos legales
segun el estado de avance de la adquisicion predial y de los respectivos
desembolsos por concepto de la compra y venta del predio.

2. “sCual ha sido el rol del IDU respecto a los conflictos que se han
generado entre arrendador y arrendatario relacionados con la entrega del
local?”

Respuesta:

El rol del IDU al respecto de los conflictos que se han generado e identificado entre
arrendadores y arrendatarios ha sido velar por los principios de comunicacion,
consulta, igualdad y transparencia sefalados en el capitulo de “principios y objetivos
en el marco de la Politica de Reasentamiento y Gestién Social’, brindando la
informacidn y la socializacidon de derechos y deberes con el fin de facilitar el proceso
de adquisicion predial y traslado de las unidades sociales. Para esto, se han
utilizado las siguientes estrategias:
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Aclaracion de deberes y derechos del propietario — arrendador en el marco de la
Adquisicion predial.

Se han socializado, principalmente, los siguientes DERECHOS:

e Al resarcimiento econdémico que se reconocera y pagara al beneficiario -
propietario(s) del inmueble-, en caso de ser procedente, por los perjuicios
generados en el proceso de adquisicion predial.

e Alos costos en que incurriran porrazon de traslado de los muebles, ubicados
en el inmueble objeto de adquisicidn, a otro lugar, o a la reubicacién en el
area remanente cuando la adquisicion sea parcial, e incluye, entre otros, los
siguientes conceptos: Desinstalacion y/o desmonte de bienes muebles, retiro
y su embalaje.

e Recibir el precio del arrendamiento dentro del plazo convenido.

e Presentacion del recurso de reposicion.

Se han socializado, principalmente los siguientes DEBERES:

e Expedir pazy salvo al arrendatario.

e Entregar por escrito el contrato de arrendamiento al area que lo requiera.

e Terminar el contrato de arrendamiento de manera anticipada con ocasion al
desarrollo de la obra publica.

e Informar que sobre el predio de su propiedad cursa un proceso de adquisicion
predial ante la entidad.

e Comunicar por escrito y con anticipacion al arrendatario la fecha de entrega
del inmueble.

e Solicitar el taponamiento de los servicios publicos del inmueble objeto de
adquisicion predial.

Aclaracion de deberes y derechos de los arrendatarios y arrendadores en el marco
de la Adquisicion predial.
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Se han socializado los siguientes deberes y derechos de conformidad con los
articulos 518 y 520 del Cdodigo de Comercio, articulos 2000 y siguientes del Cod
Civil y Art 9 Ley 820 del 2003, en concordancia con los numerales 4.1 “Requisitos
Para el Pago de Compensaciones” tems 2 y 3; numeral 4.3 “Causales de no pago
de Compensaciones”, items 1 al 5, del Anexo Il de la Resolucién 5516 del 18 de
septiembre de 2019, modificada parcialmente por la Resolucion 2877 del 16 de Julio
del 2021.

e Cuando el contrato de arrendamiento conste por escrito, el arrendatario tiene
derecho a solicitar al arrendador copia del mismo con firmas originales.

e Arecibirpor parte del arrendador Paz y salvo que dé cuenta del cumplimiento
de la totalidad de las obligaciones, derivadas del contrato de arrendamiento
del inmueble, objeto de adquisicion predial. En los eventos de renuencia por
parte del arrendador a expedir el citado documento, el arrendatario podra
acreditar ante la entidad el cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
a efectos de ser incluido como beneficiario del plan de Gestion Social del
Proyecto.

e C(Claridad juridica acerca del proceso de adquisicion que se constituye en
interés general y, en caso que los traslados se den por causa de la
adquisicion, no habra lugar al cobro o reclamacion de las clausulas de
incumplimiento. Mediante el Decreto Distrital No. 197 de 11 de abril de 2019,
el Alcalde Mayor de Bogota D.C; declar6 las condiciones de urgencia por
razones de utilidad publica e interés social, para la adquisicién de los
derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenos e
inmuebles requeridos para la ejecucion de la obra, “Adecuacion al sistema
Transmilenio de la Troncal Avenida Congreso Eucaristico (Kr 68) desde la Kr
7 hasta la Autopista Sur”, ahora bien, sobre los predios requeridos para
adelantar la obra sobre los cuales se suscribié contrato de arrendamiento, no
habra lugar al cobro de clausulas de incumplimiento atendiendo a los
siguientes fundamentos: Conforme a lo establecido en el articulo 1° de la ley
95 de 1890, fuerza mayor o caso fortuito y en el Cdodigo Civil, articulo 2°y
882 del Codigo de Comercio y en el numeral 3 del articulo 2008, en armonia
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con el articulo 2016 del mismo cuerpo normativo, que establecen como
causal legal de terminacion de los contratos de arrendamiento, aun antes de
cumplirse el tiempo que para su duracién se hubiere estipulado, la extincion
del derecho del arrendador sobre la cosa por una causa ajena de su voluntad,
no por su propia voluntad, sino por efecto de una expropiacion por utilidad
publica del bien arrendado. Asi, resulta claro que, a la luz de la normatividad
vigente, la expropiacién de un inmueble arrendado, es causal de rango legal
que conlleva a la extincion del contrato de arrendamiento. La fuerza mayor
libera de la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento en esta
clase de contratos, en la medida en que acredita la ausencia de culpa de
quien demuestra haber sido afectado por un hecho o circunstancia
imprevisible e irresistible. De igual manera, el articulo 520 del Codigo de
Comercio, dispone que el arrendatario estara exento de pagar
indemnizaciones o clausulas penales al arrendador por terminacion
anticipada del contrato de arrendamiento, siempre y cuando la causa sea el
traslado obligado por la construccién de la obra publica y la necesidad
imperiosa de colaborar con el proceso de enajenacion voluntaria.

Aclarar la competencia del IDU en el marco de la relacion entre arrendador y
arrendatario.

El IDU en el marco de las relaciones entre arrendador y arrendatario, actua como
mediador a fin de informar sobre los tramites y procesos que deben las partes
cumplir dentro del proceso de adquisicion y compensacion predial, no obstante, las
relaciones contractuales contraidas entre el arrendador y el arrendatario son intuito
personae, es decir, uUnicamente generan obligaciones entre las partes que
suscribieron el contrato de arrendamiento.

Por lo tanto, es competencia del propietario la solicitud de la entrega del inmueble
al arrendatario, asi como el cobro de los canones de arrendamiento, servicios
publicos y otros rubros que estén pendientes por pagar.
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Sugerir a los propietarios tener en cuenta los tiempos de solicitud de traslados
especializados o desmontes y demas.

Para los casos de traslados especializados, es necesario tener en cuenta los
tiempos de entrega del predio, teniendo presente la actividad, el objeto social que
se desarrolla en el inmueble, ya que el desmonte, embalaje, traslado y reinstalacion,
requiere de unas condiciones técnicas especiales que amerita no solo un trabajo de
investigacion del mercado en la busqueda del inmueble que requiere, sino que el
tiempo que demanda en la consecucion del predio es mayor. Por lo anteriormente
expuesto es necesario iniciar dicha labor con el suficiente tiempo de antelacion de
tal manera que coincida el traslado, con la programacion acordada con el area de
negociacion predial.

Sugerir a los arrendatarios que ellos tuvieron conocimiento del proceso de
adquisicion desde el censo y desde que fueron oficiados solicitandoles los
documentos para compensacion.

Las unidades sociales arrendatarias se encuentran debidamente informadas del
inicio del proceso de adquisiciéon predial, cuando mediante oficio de solicitud de
documentos, se les comunica que son beneficiarias del Plan de Gestion Social del
Proyecto, en consecuencia deberan allegar a la entidad en el plazo establecido en
la comunicacidn, la totalidad de los documentos y soportes requeridos e indicados,
so pena de ser excluido como unidad social compensable por desistimiento tacito
de la compensacion.

Aclarar a los arrendatarios los requisitos de traslado voluntario para la
compensacion.

a.- Los arrendatarios tienen la obligacion de pagar el precio del arrendamiento,
servicios publicos y conexos dentro del plazo y en el lugar estipulado en el contrato,
so pena de perder el derecho a recibir paz y salvo del arrendador, este ultimo,
requisito imprescindible para el reconocimiento y pago de compensaciones.

25

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27

Codigo Postal 110311 15090012015 150 140012015 f & g ol ISO 22301
Tel: 3386660 150 4500122018 150 27001:2013 ! |
. LL-C (Certification
W ww.idu.gov.co g:l:#:;lﬁ\;ﬁklms S?i:i_l,:ﬂl- o ALGALDIA MAYOR
Info: Linea: 195 anes. o 2 ’ e : ] DEBOGOTAD.C.

LTINS - COIO3108

FO-DO-07_V8



BOGOT/\ ity

Urbano

DTDP
20223250153291

Informacion Publica
Al responder cite este numero

b.- Entregar al arrendador el inmueble dado en arrendamiento, en la fecha
convenida en el contrato y/o en una nueva fecha concertada o informada por el
arrendador, en razon a las obligaciones derivadas por éste, con objeto del proceso
de adquisicion predial por obra publica.

c.- Subarrendar el inmueble o ceder parte de él, sin que medie autorizacion previa
y escrita por parte del arrendador de conformidad con los términos previstos en el
contrato. En el evento en que el subarriendo sea autorizado por el arrendador el
subarrendatario debe dar cumplimiento a las obligaciones sefaladas en los literales
ayb.

d.- La renuencia del arrendatario respecto a la radicacion oportuna de la
documentacion para el reconocimiento y pago de las compensaciones y abstenerse
de entregar el predio a su arrendador en el término por él solicitado, dara lugar a la
exclusion de los beneficios econdmicos que otorga el Plan de Gestion Social,
conforme a lo estipulado en el numeral 4.3 del anexo 2 de la Resolucién 5516 del
18 de septiembre de 2019, modificada parcialmente por la Resolucion 2877 de 2021.

3. “;Qué acompanamiento viene realizando a los comerciantes que deben
é
reubicarse?”

Respuesta:

El acompafamiento que se viene realizando a los comerciantes que deben
reubicarse, se realiza en el marco del Programa de Restablecimiento de actividades
econdémicas, previsto en el anexo 1 de la Politica de Reasentamiento y gestion
social. Este consta, principalmente, de los siguientes componentes:

e Pago de compensaciones y medidas complementarias:

e Acompafnamiento para restablecimiento de actividades unidad sociales
socioecondmicas, economicas y rentistas.

e Acompafnamiento para el restablecimiento de empleos perdidos.
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Para lo anterior, se han coordinado estrategias de caracter institucional con la
Secretaria de Desarrollo Econémico, con el fin de promover acceso a programas de
empleo emergente, a programas de generacion de ingresos, de creacion y
fortalecimiento empresarial, asi como de proyectos asociativos y redes econémicas.
En puntos descritos mas adelante, se precisan estas gestiones.

4. “¢Cuales son los canales de comunicacion existentes con la ciudadania
para brindar un flujo de informaciéon veridico y oportuno?”

Respuesta:

Los programas de Informacion y Comunicacion y de Atencién, Peticion y Solucion
de Quejas y Reclamos (PQRS), con los que cuenta el Plan de Reasentamiento
consideran la promocion de los principios tales como:

Transparencia y Acceso a la Informacion: Garantia de confianza, continuidad y
apertura en la comunicaciéon requerida por la poblacion interesada en el proyecto.

Responsabilidad y Oportunidad: Cumplimiento de compromisos y deberes con la
ciudadania en tos términos, tiempos y condiciones exigidos por la ley.

Anonimato: Reserva de informacién, proteccion de datos e identidad de quienes
dirijan comunicaciones tanto andénimas como abiertamente dirigidas.

Inclusion: Eliminar barreras de acceso a la informaciéon y comunicacion que impidan
la participacion de particulares interesados, afectados, o incluso de opositores del
proyecto. Se debera instaurar un Programa de Peticiones y de Solucién de Quejas
y Reclamos para brindar respuestas eficientes y eficaces alas diferentes solicitudes
relacionadas con el desarrollo de las obras del proyecto y frente al reasentamiento.

Los canales de comunicacién establecidos son de tipo:
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Presencial: atencidon personalizada en oficina, visitas en campo, reuniones
con grupos de interés, Punto Movil de atencién IDU, eventos, entre otros.

Escrito: Radicaciéon en ventanilla de correspondencia o en el buzén de
sugerencias en la sede principal del IDU.

Telefénico: llamadas recibidas a través del call center de la Entidad

Virtual: Pagina WEB, correo electronico de la Entidad, sistema distrital de
quejas Yy soluciones.

Acompanamiento permanente y contacto directo entre las unidades sociales
y los gestores de restablecimiento de condiciones asignados a cada predio.

Ahora bien, en aras de brindar un flujo de informacién veridico y oportuno, los
tiempos de respuesta son los establecidos en la Ley y son dirigidos al peticionario
de acuerdo con los datos de contacto que especifique en su peticion.

Respecto a la financiacion:

1. “Favorinformar el monto de recursos girados a la fecha a los contratistas
e interventores de cada tramo.”

Respuesta: A continuacion, se presenta los recursos girados a contratistas e
interventores en cada uno de los 9 tramos:

Valor facturado

Pr t Valor Girado Valor facturado Contrato d Total Facturado
oyecto Anticipo Contrato de Obra ontrato de por Tramo
Interventoria

Avenida 68 G1 $0 $814.262.309 $2.775.798.438 $ 3.590.060.747
Avenida 68 G2 $0 $ 808.720.452 $2.732.878.952 $ 3.541.599.404
Avenida 68 G3 $0 $ 850.739.040 $2.706.781.770 $ 3.557.520.810
Avenida 68 G4 $0 $ 754.556.662 $2.870.724.295 $ 3.625.280.957
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Valor facturado

Proyecto VaLor-Girado Valor facturado Contrato de Total Facturado
nticipo Contrato de Obra Interventoria por Tramo
Avenida 68 G5 $29.228.211.981 $851.140.548 $2.593.752.372| $32.673.104.901
Avenida 68 G6 $28.912.447.346 $804.740.807 $2.886.520.967| $32.603.709.120
Avenida 68 G7 $0 $1.824.614.058 $ 724.376.254 $2.548.990.312
Avenida 68 G8 $30.126.716.101 $950.050.391 $2.800.003.729| $33.876.770.221
Avenida 68 G9 $0 $ 3.404.449.520 $ 2.991.570.057 $6.396.019.577
Total $11.063.273.787 $23.082.406.834| $ 122.413.056.049

(NOTA: Enlos grupos 5, 6y 8 hubo desembolso de anticipo, es por esto que el valor facturado es considerablemente mayor

que en los otros grupos)

2. “A la fecha ;Cual es la inversion ejecutada por el IDU en el proyecto
troncal Avenida 68? Por favor desagregar por rubro y tramo la inversion
programada vs inversion ejecutada.”

Respuesta: A continuacion, se presenta la inversion ejecutada en cada uno de los

9 tramos:

Grupo 1

Inversion total

Inversion
ejecutada

Saldo por ejecutar

VR.AMBIENTALY SST

$ 8.925.942.641

$174.288.783

$ 8.751.653.858

VR.DIALOGO CIUDADANO

$ 4.754.367.996

$432.943.715

$4.321.424.281

VR. MANEJO DE TRANSITO

$10.181.932.746

$101.594.506

$10.080.338.240

VR. OBRAS DE CONSTRUCCION $152.275.298.844 S0 $152.275.298.844
Corredor Mixto $ 24.364.047.815 S0 $ 24.364.047.815
Corredor BRT $ 19.795.788.850 S0 $ 19.795.788.850
Interseccion elevada AutoSur $ 38.068.824.711 S0 $ 38.068.824.711
Interseccién deprimida AutoSur $2.284.129.483 ) $2.284.129.483
Estacion BRTCalle 42 Sur $2.969.368.326 SO $2.969.368.326
Estacion BRTCalle 40 Sur $ 4.568.258.965 S0 $ 4.568.258.965
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Inversion
Grupo 1 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
Estacion Primera de Mayo $ 35.023.318.735 SO $ 35.023.318.735
Taquillas $ 3.045.505.979 S0 $ 3.045.505.979
Cicloestaciones $761.376.494 S0 $761.376.494
Desmonte puente peatonal Calle 22 Sur $76.137.649 $0 $76.137.649
Bocacalles $1.522.752.988 S0 $1.522.752.988
Espado Publico - Zonas Duras $18.273.035.861 SO $18.273.035.861
Espado Publico-Zonas Verdes $761.376.494 $0 $761.376.494
Ciclorruta $ 761.376.494 S0 $761.376.494
VR.OBRAS PARAREDES, DESVIOS Y OBRAS
ESPECIALES $92.944.601.599 SO $92.944.601.599
COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $ 759.505.123 SO $ 759.505.123
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $23.142.328 S 2.646.465 $ 20.495.863
VR. MANTENIMIENTO S 14.457.255.674 SO S 14.457.255.674
FONDO DE COMPENSACIONES $92.676.343.240 $102.788.840 $92.573.554.400
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ASOCIADOS A
OBRAS TAR $97.383.481 SO $97.383.481
OBRAS TAR (ESTUDIOS/DISENOS) $ 360.676.691 $ 360.676.691
Total Inversion $ 377.456.450.363 $ 814.262.309 $ 376.642.188.054
Inversion
Grupo 2 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar

VR.AMBIENTALY SST $5.924.051.596 $ 175.487.519 $ 5.748.564.077

VR. DIALOGO CIUDADANO $3.960.171.306 $429.514.921 $3.530.656.385

VR.MANEJO DE TRANSITO $6.202.143.592 $102.976.245 $6.099.167.347

VR. OBRAS DE CONSTRUCCION $ 157.872.364.171 S0| $157.872.364.171

Corredor Mixto $ 18.944.683.701 SO0 $ 18.944.683.701

Corredor BRT $ 15.787.236.417 SO0 $15.787.236.417

Bocacalles $1.578.723.642 S0 S 1.578.723.642
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Inversion
Grupo 2 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
Espado Publico-Zonas duras $12.629.789.134 S0 $12.629.789.134
Espado Publico-Zonas verdes $789.361.821 S0 $789.361.821
Ciclorruta $789.361.821 SO S 789.361.821
Interseccion elevada Calle 3 $22.891.492.805 S0 $22.891.492.805
Box CulvertRioFucha $ 15.787.236.417 S0 $ 15.787.236.417
Box Culvert Comuneros $11.840.427.313 S0 $11.840.427.313
Estacion Calle 18 Sur $6.314.894.567 S0 $ 6.314.894.567
Estacion Calle 8 Sur $3.157.447.283 S0 $3.157.447.283
Estacion Américas $14.997.874.596 S0 $ 14.997.874.596
Taquillas externas $3.157.447.283 S0 $3.157.447.283
Cicloestaciones $3.157.447.283 S0 $ 3.157.447.283
Puente peatonal Calle 18 Sur $5.525.532.746 SO0 $5.525.532.746
Puente peatonal CanalFucha $7.893.618.209 SO $ 7.893.618.209
Puente peatonal Canal Comuneros $6.314.894.567 S0 $ 6.314.894.567
Puente peatonal Américas $ 6.314.894.567 SO0 $ 6.314.894.567
VR.OBRAS PARAREDES $ 38.636.792.715 SO0 $ 38.636.792.715
VR. REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO $ 974.266.090 S0 $ 974.266.090
VR. REMUNERACION OBRAS ESPECIALES $ 48.149.882 SO0 $ 48.149.882
COSTOS PARAENSAYOS DE LABORATORIOS $421.386.136 SO0 $421.386.136
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $22.905.959 S0 $ 22.905.959
VR. MANTENIMIENTO $17.657.277.669 SO $17.657.277.669
FONDO DE COMPENSACIONES $61.273.920.292 $100.741.767 $61.173.178.525
Total Inversion $ 292.993.429.408 $ 808.720.452 | $ 292.184.708.956
Inversion
Grupo 3 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR.AMBIENTALY SST $4.574.976.304 $175.628.184 $4.399.348.120
VR.DIALOGO CIUDADANO $3.956.737.057 $ 428.114.000 $ 3.528.623.057

31

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27

OOdIgO Postal 110311 150 9001:2015 150 14001:2015 ISO 22301
Tel: 3386660 150 45001:2018 15027001:2013
P BUREAU VERITAS - bt LI-C (Certification)
W ww.idu.gov.co Caificatien ; A s con 571147 ALGALDIA MAYOR
InfO: L|’nea: 1 95 D1.0578 - £ 100558 4 8 [} CO - 4712016 / ICONTEC DEBOGOTAD.C.

LTINS - COIO3108

FO-DO-07_V8



BOGOT/\

Instituto de
Desarrollo
Urbano

DTDP
20223250153291

Informacion Publica
Al responder cite este numero

Inversion
Grupo 3 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR. MANEJO DE TRANSITO $6.329.628.211 $102.608.108 $6.227.020.103
VR.OBRAS DE CONSTRUCCION $ 80.455.444.157 S0 $ 80.455.444.157
Corredor Mixto $12.872.871.065 SO $12.872.871.065
Corredor BRT $9.654.653.299 S0 $9.654.653.299
BOCACALLES $ 1.609.108.883 S0 $ 1.609.108.883
ESPACIO PUBLICO - ZONAS DURAS $ 8.045.544.416 SO S 8.045.544.416
ESPACIO PUBLICO - ZONAS VERDES $402.277.221 SO0 $402.277.221
CICLORRUTA $402.277.221 S0 $402.277.221
Deprimido Américas $33.791.286.546 S0 $ 33.791.286.546
Estacion Calle 11 $6.436.435.534 S0 $6.436.435.534
Taquillas $ 804.554.442 S0 S 804.554.442
Cicloestaciones $ 804.554.442 S0 $ 804.554.442
Puente peatonal Américas $5.631.881.091 SO $5.631.881.091
VR.OBRAS PARAREDES $31.328.795.683 S0 $31.328.795.683
VR. REMUNERACION PARA DESV/OS DE TRAFICO $ 337.395.242 $0 $337.395.242
VR.REMUNERACION OBRAS ESPECIALES $51.153.009 SO0 $51.153.009
COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $323.428.195 S 2.744.492 $320.683.703
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $15.811.901 S0 $15.811.901
VR. MANTENIMIENTO $ 13.864.992.106 SO0 $ 13.864.992.106
FONDO DE COMPENSACIONES $65.175.158.212 S 141.644.256 $ 65.033.513.956
Total Inversion $ 206.413.520.077 $ 850.739.040 | $ 205.562.781.037
Inversion
Grupo 4 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar

VR.AMBIENTALY SST $6.387.399.619 $ 175.643.645 $6.211.755.974
VR.DIALOGO CIUDADANO $3.938.473.689 $432.910.919 $ 3.505.562.770
VR. MANEJO DE TRANSITO $7.616.124.356 $111.400.367 $ 7.504.723.989
VR.OBRAS DE CONSTRUCCION $ 125.598.946.052 $0| $125.598.946.052

32

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27

COdIgO Postal 110311 150 50012015 150 14001:2015 ISO 22301
Tel: 3386660 15045001:2018 15027001:2013 |
i BUREAU VERITAS - . LL-C (Certification)
W ww.idu.gov.co Caificatien A s con 571147 ALGALDIA MAYOR
Info: Ll'nea: 195 D1.0578 - £ 100558 il [} CO - 4712016 / ICONTEC DEBOGOTAD.C.

LTINS - COIO3108

FO-DO-07_V8



BOGOT/\

Instituto de
Desarrollo
Urbano

DTDP
20223250153291

Informacion Publica
Al responder cite este numero

Inversion

Grupo 4 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
CorredorSector1(Av. Esperanza- Calle 22)
K6+910.22 - K6+260)
CorredorSector2 (Calle 20- Calle 17) K6+080 -
K5+400
CorredorSector3(Calle 17 - Av. Calle 13) K5+400 -
K4+953.75 $57.147.520.453 SO $57.147.520.453
Deprimido peatonal Calle 13 $10.047.915.684 S0 $10.047.915.684
Estacion Calle 13 $ 12.559.894.605 SO $ 12.559.894.605
Estacion Calle 19 $3.767.968.382 SO $3.767.968.382
Estacion Av. Es peranza $6.279.947.303 S0 $6.279.947.303
Taquillas $3.139.973.651 $0 $3.139.973.651
Cicloestaciones $2.511.978.921 S0 $2.511.978.921
BoxCanalSanFrandsco $ 13.815.884.066 SO $ 13.815.884.066
Puente peatonal Av. Esperanza Calle 22A $6.279.947.303 SO $6.279.947.303
Puente peatonal Av. Esperanza $10.047.915.684 S0 $10.047.915.684
VR.OBRAS PARA REDES $37.939.865.442 SO $37.939.865.442
VR.REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO $ 595.315.099 $0 $595.315.099
VR.REMUNERACION OBRAS ESPECIALES S 48.788.985 SO $ 48.788.985
COSTOS PARAENSAYOS DE LABORATORIOS
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $521.335.221 $9.414.744 $511.920.477
VR. MANTENIMIENTO $ 15.229.604.057 SO $ 15.229.604.057
FONDO DE COMPENSACIONES $49.749.919.088 $ 25.186.987 $49.724.732.101
Total Inversion $ 247.625.771.608 $ 754.556.662 | S 246.871.214.946

Inversion

Grupo 5 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR.AMBIENTALY SST $4.393.561.600 $173.146.412 $4.220.415.188
VR.DIALOGO CIUDADANO $2.183.664.697 $430.569.645 $1.753.095.052
VR. MANEJO DE TRANSITO $3.647.881.844 $111.431.040 $3.536.450.804

33

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27

COdIgO Postal 110311 150 50012015 150 14001:2015 ISO 22301
Tel: 3386660 15045001:2018 15027001:2013 |
i BUREAU VERITAS - . LL-C (Certification)
W ww.idu.gov.co Caificatien A s con 571147 ALGALDIA MAYOR
Info: Ll'nea: 195 D1.0578 - £ 100558 il [} CO - 4712016 / ICONTEC DEBOGOTAD.C.

LTINS - COIO3108

FO-DO-07_V8



Instituto de
Desarrollo
Urbano

BOGOT/\

DTDP

20223250153291

Informacion Publica

Al responder cite este numero

Inversion
Grupo 5 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR. OBRAS DE CONSTRUCCION $114.113.240.086 S0 $114.113.240.086
Corredor Mixto $19.237.765.911 S0 $19.237.765.911
Corredor BRT $5.705.662.004 S0 $5.705.662.004
Bocacalles $1.141.132.401 S0 $1.141.132.401
Espado PublicoZonas duras $7.565.314.545 S0 $7.565.314.545
Espado PublicoZonas blandas $570.566.200 S0 $570.566.200
Ciclorrutas $570.566.200 S0 $570.566.200
Rehabilitacion puente Calle 26 - Oriental $21.110.949.416 S0 $21.110.949.416
Rehabilitacién puente Calle 26 - Occidental $21.110.949.416 S0 $21.110.949.416
Puente Calle 26 $45.645.296.034 S0 $45.645.296.034
Deprimido ciclopeatonal $4.203.517.136 S0 $4.203.517.136
Demolicién puente peatonal Calle 26 $570.566.200 S0 $570.566.200
VR.OBRAS PARAREDES $21.888.286.553 S0 $21.888.286.553
VR. REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO $360.304.576 SO $360.304.576
VR. REMUNERACION OBRAS ESPECIALES $48.592.954 S0 $48.592.954
COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $224.992.372 S0 $224.992.372
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $18.774.554 S0 $18.774.554
VR. MANTENIMIENTO $15.126.025.945 S0 $15.126.025.945
FONDO DE COMPENSACIONES $46.099.548.303 $135.993.451 $45.963.554.852
Total Inversion $208.086.098.930 $851.140.548 $207.234.958.382
Inversion
Grupo 6 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR.AMBIENTALY SST $6.560.778.880 $150.816.106 $6.409.962.774
VR.DIALOGO CIUDADANO $3.976.917.273 $433.665.475 $3.543.251.798
VR. MANEJO DE TRANSITO $6.090.291.001 $111.649.204 $5.978.641.797
VR. OBRAS DE CONSTRUCCION $87.872.876.982 $87.872.876.982
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Inversion

Grupo 6 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
Corredor Mixto $27.240.591.864 $27.240.591.864
Corredor BRT $16.256.482.241 $16.256.482.241
Bocacalles $1.300.518.579 $1.300.518.579
Espado publico-Duro $10.544.745.238 $10.544.745.238
Espado publico-Verde $878.728.770 $878.728.770
Ciclorruta $878.728.770 $878.728.770
Estacion Calle 53 $4.393.643.849 $4.393.643.849
Estacion Sim6n Bolivar $4.393.643.849 $4.393.643.849
Estacion Calle 66 $4.393.643.849 $4.393.643.849
Taquillas $1.757.457.540 $1.757.457.540
Ciclopuente Coldeportes $11.862.838.392 $11.862.838.392
Rampa peatonal Simén Bolivar $3.514.915.080 $3.514.915.080
Cicloestacion $439.364.385 $439.364.385
Demolicién puente peatonal Colegio Cafam $8.787.288 $8.787.288
Restitucion de canal ycerramientoparque Simén
Bolivar $8.787.288 $8.787.288
VR.OBRAS PARAREDES $41.707.596.593 $41.707.596.593
VR.REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO $1.340.250.761 $1.340.250.761
VR.REMUNERACION OBRAS ESPECIALES $50.670.950 $50.670.950
COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $485.232.765 $3.323.312 $481.909.453
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $24.213.000 $24.213.000
VR. MANTENIMIENTO $13.814.736.483 $13.814.736.483
FONDO DE COMPENSACIONES $54.439.889.520 $105.286.710 $54.334.602.810
Total Inversion $216.363.454.208 $804.740.807 $215.558.713.401
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Inversion
Grupo 7 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR.AMBIENTALY SST - PRECONSTRUCCION $175.727.133 $175.213.134 $513.999
VR.AMBIENTALY SST - CONSTRUCCION $ 7.869.410.047 $ 7.869.410.047
VR.AMBIENTALY SST - MANTENIMIENTO $ 736.899.695 $ 736.899.695
VR.DIALOGO CIUD. - PRECONSTRUCCION $ 366.395.949 $ 366.395.949 SO

VR.DIALOGO CIUD. - CONSTRUCCION

$2.937.680.083

$2.937.680.083

VR.DIALOGO CIUD. - MANTENIMIENTO

$1.201.632.513

$1.201.632.513

VR. MANEJO DE TRANSITO - PRECONSTRUCCION

$103.030.627

$103.030.627

S0

VR. MANEJO DE TRANSITO - CONSTRUCCION

$6.737.916.873

$6.737.916.873

VR. MANEJO DE TRANSITO - MANTENIMIENTO

$ 3.764.693.022

$3.764.693.022

VR.OBRAS DE CONSTRUCCION

$177.505.852.384

$177.505.852.384

VR. OBRAS PARA REDES

$50.180.108.766

$ 404.824.858

$ 49.775.283.908

VR.REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO

$1.302.039.397

$1.302.039.397

VR.REMUNERACION OBRAS ESPECIALES

$49.158.819

$49.158.819

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS

$ 776.805.755

$ 776.805.755

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA

$32.538.298

$32.538.298

VR. MANTENIMIENTO

$20.964.497.928

$20.964.497.928

FONDO DE COMPENSACIONES

$ 93.630.066.450

$ 775.149.490

$92.854.916.960

Total Inversion

$ 368.334.453.739

$1.824.614.058

$ 366.509.839.681

Grupo 8

Inversion total

Inversion
ejecutada

Saldo por ejecutar

VR.AMBIENTALY SST

$5.275.338.107

$183.027.568

$5.092.310.539

VR.DIALOGO CIUDADANO

$4.594.823.218

$363.819.134

$4.231.004.084

VR. MANEJO DE TRANSITO

$10.666.615.144

$110.369.739

$10.556.245.405

VR.OBRAS DE CONSTRUCCION $113.564.005.544 $150.788.960 $113.413.216.584
SECTOR 1 NORTE ORIENTAL CALLE 100 (Desde
Interseccién hasta Cra 48) $6.851.136.396 S0 $6.851.136.396
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Inversion

Grupo 8 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
SECTOR 4 NOR OCCIDENTAL CALLE 100 (Carrera 65
hasta Interseccidn) $5.321.752.091 S0 $5.321.752.091
SECTOR 6 SUR OCCIDENTAL CALLE 100 (Calle 64
hasta Interseccién) $6.194.529.277 S0 $6.194.529.277
SECTOR 8 SUR ORIENTAL CALLE $6.616.663.458 S0 $6.616.663.458
Ciclorruta $1.135.640.055 S0 $1.135.640.055
Bocacalles $1.135.640.055 S0 $1.135.640.055
Espado publico—ZonasDuras $7.949.480.388 S0 $7.949.480.388
Deprimido Suba $31.797.921.552 S0 $31.797.921.552
Puente Suba $28.391.001.386 S0 $28.391.001.386
Traslado estacion Suba $3.406.920.166 $150.788.960 $3.256.131.206
Estacion Av.Suba $6.813.840.333 S0 $6.813.840.333
Estacion Carrera 53 $4.542.560.222 S0 $4.542.560.222
Taquillas externa $2.839.100.139 S0 $2.839.100.139
Cicloparqueaderos $567.820.028 S0 $567.820.028
VR.OBRAS PARAREDES $21.934.056.322 S0 $21.934.056.322
VR. REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO $1.091.087.473 $0 $1.091.087.473
VR.REMUNERACION OBRAS ESPECIALES $50.465.446 S0 $50.465.446
COSTOS PARAENSAYOS DE LABORATORIOS $307.109.684 S0 $307.109.684
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $17.050.901 S0 $17.050.901
VR. MANTENIMIENTO $7.781.499.592 S0 $7.781.499.592
FONDO DE COMPENSACIONES $42.245.270.480 $142.044.990 $42.103.225.490
Total Inversion $207.527.321.911 $950.050.391 $206.577.271.520

Inversion

Grupo 9 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR.AMBIENTALY SST $ 6.586.459.688 $322.997.895 $6.263.461.793
VR. DIALOGO CIUDADANO $3.993.949.979 $421.040.014 $ 3.572.909.965
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Inversion

Grupo 9 Inversion total ejecutada Saldo por ejecutar
VR. MANEJO DE TRANSITO $ 11.240.237.006 $273.336.348| $10.966.900.658
VR. OBRAS DE CONSTRUCCION $83.504.071.761|  $2.116.828.219| $ 81.387.243.542
Corredor Mixto $21.711.058.658 SO $21.711.058.658
Corredor BRT $ 16.700.814.352 SO $16.700.814.352
Interseccion a nivel Carrera 11 $ 835.040.718 SO S 835.040.718
Estacion BRT#19 $ 6.680.325.741 ] $ 6.680.325.741
Estacion BRT#20 $ 6.680.325.741 SO $ 6.680.325.741
Taquillas $ 1.670.081.435 S0 $ 1.670.081.435
Conservacion y mantenimiento puente Calle 100
Autonorte $ 835.040.718 SO $ 835.040.718
Puente peatonal Autonorte $5.427.764.664| $2.116.828.219 $3.310.936.445
Ampliacion paso peatonalCalle 100 con Carrera 15 $ 417.520.359 S0 $ 417.520.359
Desmonte puente peatonal Carrera 47 $417.520.359 S0 $417.520.359
VR.OBRAS PARAREDES $50.414.676.859 SO $50.414.676.859
VR. REMUNERACION PARA DESVIOS DE TRAFICO $ 2.487.011.264 SO $ 2.487.011.264
VR. REMUNERACION OBRAS ESPECIALES $51.352.320 SO $51.352.320
COSTOS PARAENSAYOS DE LABORATORIOS $ 486.608.895 SO $ 486.608.895
COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $42.112.735 $ 3.638.906 S 38.473.829
VR. MANTENIMIENTO $14.013.321.756 SO $ 14.013.321.756
FONDO DE COMPENSACIONES $ 78.227.759.480 $266.608.138| $77.961.151.342
Total Inversion $ 251.047.561.743 $3.404.449.520( $ 247.643.112.223

3. “¢Cuales son los estudios y las alternativas ofrecidas a propietarios y
arrendatarios del corredor Avenida 68?7 Desagregar informacion por

tramos y sectores.”

Respuesta:
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Como parte de las gestiones realizadas por los profesionales del area de
restablecimiento de condiciones de la Direccién Técnica de Predios (DTDP) del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y en relacion a los estudios, se realizd una
etapa diagndstica para identificar las caracteristicas demograficas de los grupos
poblacionales que son objeto del proceso de adquisicion predial del proyecto
Troncal Av. 68. A partir de esta informacién, se formuld el Plan de Accion de
Reasentamiento, en el cual se senalan todas las estrategias y programas de
acompanamiento de acuerdo a las caracteristicas identificadas de la poblacién.

La etapa diagnostica tuvo inicio desde el segundo semestre de 2018 con la
recopilacion de la informacién censal por parte de la DTDP, en la cual se aplicaron
instrumentos de caracterizacion sociodemografica, que permitieron establecer los
diferentes usos que tanto unidades propietarias como no propietarias, daban a los
predios objeto de adquisicion. A partir de la informacion recolectada, se identificaron
los siguientes gremios comerciales del sector y los grupos poblacionales que tenian
su vivienda en el proyecto:

Tramo Gremio identificado

1. DesdelaAutopistasurhastala Calle 18 sur Negocios de alto impacto
Industrias ceramicas
Construccién

2. Desde la calle 18 sur hasta la Av. de las | Dotaciones industriales
Américas

3. Desde la Av. de las Américas hasta la Av. | Colchoneros
Centenario (Calle 13)

4. DesdelaAv. Centenario(calle13)hastalaAv. | Traslados complejos
La Esperanza (Calle 24)

5. DesdelaAv. La Esperanza (Calle 24) hastala | Lotes
Calle 46
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Tramo Gremio identificado
6. Desdelacalle 46 hastala Av. Calle 66 Zonas de cesion
7. DesdelaCalle 66 hastala Carrera 65 Maderas y muebles
Industria
8. DesdelaCarrera65hastala Carrera48 Estaciéon de servicio

Servicios automotores

9. DesdelaCarrera48hastala Carrera 9 Baja complejidad
Zonas de cesion

En coherencia con lo anterior, la DTDP a partir del diagndstico realizado cuenta con
la linea base de las unidades sociales que son objeto del Plan de Accién de
Reasentamiento, y es partir de las condiciones sociodemograficas identificadas que
se orientan las gestiones institucionales e interinstitucionales para mitigar los
impactos derivados del proceso de adquisicion, es por eso que no solo el IDU, sino
entidades como la Secretaria de Desarrollo Econdmico (dada las caracteristicas
comerciales del sector), también ha realizado acciones de reconocimiento de la
poblacién y para ello, han aplicado encuestas de caracterizacion econémica con el
fin de brindar a la comunidad programas que permitan fortalecer el desarrollo de
sus actividades y la continuidad de las mismas.

En el marco del proceso de seguimiento y permanente actualizacién de las unidades
sociales, en las tablas que se relacionan a continuacion se desagregan por tipo
identificandose por tramos y por sectores de acuerdo a la actividad que desarrollan
a lo largo del corredor:

TRAMO 1- Troncal Av. 68 desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 Sur (TENENCIA
Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)
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TIPO| EcONOMICO| HOGAR | INSTITUCIONAL | RENTISTA | SIN USO | SOCIOECONOMICO g:‘;:;'al
TENENCIA
ARRENDATARIO 349 131 1 1 21 503
POSEEDOR 1 1 2
PROPIETARIO 34 7 114 56 58 269
SUBARRENDATARIO 4 7 11
TENEDOR 2 5 7 5 19
USUFRUCTUARIO 6 6
Total general 389 150 1 129 56 85 810
< 7 4] ) 3
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TENENCIA 2 3] [ S
ARRENDATARIO 2 101 22 2| 18] 61 2| s 24| 133 60| 20| 1 14 1| 3| 10|12 503
POSEEDOR 1 1 2
PROPIETARIO 2 10 1 11 2| 221 15] 1 1 4| 1] 269
SUBARRENDATARIO 3 1 7 11
TENEDOR 1] 15| 2 1] 19
USUFRUCTUARIO 6 6
Total general 4 14 22| 3| 18] 73 2| 8 27| 383| 77| 30| 1 16 1] 3] 14[14] 810

TRAMO 2- Troncal Av. 68 desde la Calle 18 Sur hasta la Av. Américas (TENENCIA
Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)

TIPO| EconOMICO | HOGAR | INSTITUCIONAL | RENTISTA [ sINuso | socioEcoNOMICO g:‘;}:‘r'm
TENENCIA
ARRENDATARIO 159 137 23 319
POSEEDOR 1 5 1 23 30
PROPIETARIO 26 5 2 60 48 23 164
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SUBARRENDATARIO 2 1 3
TENEDOR 8 4 4 16
USUFRUCTUARIO 1 1
Total general 195 148 2 69 49 70 533
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TENENCIA < @ o o 2
ARRENDATARIO 11 4 5 72 9| 139| 23 1 2| 3 3 3 1| 39 3 1| 319
POSEEDOR 28 2 30
PROPIETARIO 3 1 11 11 129 7 1 11 164
SUBARRENDATARIO 2 1 3
TENEDOR 1 2 8 1 1 3 16
USUFRUCTUARIO 1 1
Total general 15] 4 5 1| 87 10| 306| 30 1 3| 5 4 4 1| 53 3 1| 533
TRAMO 3- Troncal Av. 68 desde la Av. Américas hasta la Av. Centenario (calle 13)
WHE Total
ECONOMICO | HOGAR | INSTITUCIONAL | RENTISTA | SIN USO | SOCIOECONOMICO ereT
TENENCIA 9
ARRENDATARIO 51 10 3 64
PROPIETARIO 8 1 28 19 5 61
SUBARRENDATARIO 6 1 7
TENEDOR 2 1 3
USUFRUCTUARIO 1 1
Total general 67 11 1 29 19 9 136
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TENENCIA = = = = u
ARRENDATARIO 5 1 10 4 1 1 3 34 1 64
PROPIETARIO 52 4 5 61
SUBARRENDATARIO 3 3 1 7
TENEDOR 1 1 1 3
USUFRUCTUARIO 1 1
Total general 5 1 64 8 1 4 1 3 43 3 136

TRAMO 4- Troncal Av. 68 desde la Av. Centenario (calle 13) hasta la Av. Esperanza
(Calle 24) (TENENCIA Y TIPO DE ACTVIDAD ECONOMICA)

TIPO| Economico | RENTISTA | sIN uso UEEL
general
TENENCIA
ARRENDATARIO 17 17
PROPIETARIO 11 8 34 53
SUBARRENDATARIO 7 7
Total general 35 8 34 77
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ARRENDATARIO 1 1 9 3 3 17
PROPIETARIO 42 6 1 2 1 1 53
SUBARRENDATARIO 5 1 1 7
Total general 1 1 42 15 1 10 5 2 77

TRAMO 5- Troncal Av. 68 desde Av. la Esperanza (Calle 24) hasta la Calle 46
(TENENCIA Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)

TPO Total
INSTITUCIONAL | SIN USO general
TENENCIA
PROPIETARIO 2 8 10
Total general 2 8 10
ACTI\!IDAD
ECONOMICA No aplica Total general
TENENCIA

PROPIETARTO 10 10
Total general 10 i

TRAMO 6- Troncal Av. 68 desde la Calle 46 hasta la Av. Calle 66 (TENENCIA Y
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)

TIPO
ECONOMICO | INSTITUCIONAL SIN USO Total general
TENENCIA
ARRENDATARIO 4
PROPIETARIO 2 4 3
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Total general 6 4 | 3| 13|

PCT'(‘S"DPD RESTAURANTES,
ECONOMICA CENTROS OTROS FRUTERIAS,
EDUCATIVOS No aplica TIPOS DE PRODUCTOS Total general
COMERCIO AVICOLAS Y
TENENCIA CAFETERIAS
ARRENDATARIO 2 2 4
PROPIETARIO 1 7 1
Total general 1 7 3 2 13

TRAMO 7- Troncal Av. 68 desde la Av. Calle 66 hasta la Carrera 65 (TENENCIA Y
TIPO DE ACTVIDAD ECONOMICA)

TIPO
ECONOMICO HOGAR INSTITUCIONAL RENTISTA | SIN USO | SOCIOECONOMICO :z::rlal
TENENCIA 9
ARRENDATARIO 15 15 1 31
LOCATARIO 2 1 3
PROPIETARIO 7 1 14 65 5 92
USUFRUCTUARIO 1 1
Total general 24 16 1 15 65 6 127
w w | 7] w - 7]
a [=) (7] 3 (%) w W =
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TENENCIA 2 = = oz wa °oa wea<d g 2 e
ARRENDATARIO 1 4 1 15 5 4 1 31
LOCATARIO 1 1 1 3
PROPIETARIO 4 1 83 2 2 92
USUFRUCTUARIO 1 1
Total general 1 9 1 1 100 7 6 1 1 127

TRAMO 8- Troncal Av. 68 desde la Carrera 65 hasta la Carrera 48 (TENENCIA Y
TIPO DE ACTVIDAD ECONOMICA)
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TIPO Total
ECONOMICO RENTISTA SIN USO e:l’ e‘:al
TENENCIA 9
ARRENDATARIO 7 7
PROPIETARIO 1 8 14 23
Total general 8 8 14 30
ACTIVIDAD
Economica | AN EENES PE | rcioNES OTROS VENTAS Y | WHISKERIAS, [ o
MATERIALES DE | DE SERvIcIo | N© aplica [ TIPOS DE | SERVICIOS BARE, general
TENENCIA R e A COMERCIO | AUTOMOTORES | CASINOS
ARRENDATARIO 1 3 2 1 7
PROPIETARIO 1 22 23
Total general 1 1 22 3 2 1 30

TRAMO 9- Troncal Av. 68 desde la Carrera 48 hasta la Carrera 9 (TENENCIA Y
TIPO DE ACTVIDAD ECONOMICA)

BEC Total
INSTITUCIONAL SIN USO -
TENENCIA 9
PROPIETARIO 1 12 13
Total general 1 12 13
ACTIVIDAD Total
ECONOMICA No aplica eze‘:al
TENENCIA 9
PROPIETARIO 13 13
Total general 13 13

Ahora bien, las alternativas ofrecidas a propietarios y arrendatarios, se contemplan
en el marco del Plan de Accion de Reasentamiento a través de los siguientes
programas orientados a mitigar, compensar y restaurar, a partir de los impactos
identificados a través del diagnéstico socioeconémico:
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e Programa de relacionamiento, comunicacion y participacion, a través del
mapeo periddico de actores sociales, informacion y divulgacion del Plan de
Accion de Reasentamiento, gestion interinstitucional, gestion de mecanismos
de PQRS entre oftros.

e Programa de adquisicion y reposicion de inmuebles, a través del
acompanamiento para la reposicion de inmuebles y recuperacion del
patrimonio, para la reparacién de inmuebles, y para la obtencion de
inmuebles y/o locales de arrendamiento,

e Programa de restablecimiento de actividades economicas, a través del pago
de compensaciones y medidas complementarias, el acompafamiento para
el restablecimiento de actividades socioeconémicas, econdmicas y rentistas,
el acompanamiento para el restablecimiento de empleos perdidos, entre
otros.

e Programa de restablecimiento social, a través del acompafiamiento
psicosocial con apoyo de la Secretaria de Salud, el acompanamiento para el
restablecimiento del servicio de educacion, con la Secretaria de Educacion,
el acomparnamiento para el restablecimiento del servicio de salud, con la
Secretaria de Salud, entre otros.

e Programa de soporte para la poblacion mas vulnerable a través de soporte
para acceder a una vivienda adecuada, para la mejora de ingresos familiares,
para la atencion de adultos mayores en condicion de vulnerabilidad, entre
ofros.

Ahora bien, en el marco de la compensacion, se preve, para las unidades sociales,
el reconocimiento de los siguientes factores (dependiendo su relacion de tenencia
y uso con el predio).

e Factor de movilizacion.
e Factor de reposicion de vivienda.
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Factor Tramites Inmueble Reposicion.

Factor por pérdida y/o traslado de actividad econémica.
Factor por pérdida de ingresos por renta.

Factor por avaluo comercial de construcciones - Mejoras.
Factor por traslado de arrendatarios.

Factor por depreciaciéon de Construcciones.

Factor por prima de reasentamiento.

Factor por desconexion de servicios publicos.

Factor diferencial por impuesto predial.

Factores de compensacion especial aprobado via Comité de Gestion y
desempefio.

4. “¢Cual ha sido la articulacion y trabajo existente entre la entidad y la
Secretaria de Desarrollo Econémico?”

Respuesta: En el marco del trabajo que se viene desarrollando a nivel
interinstitucional en las mesas de gestion con entidades del Distrito y en
concordancia con el Plan de Accion de Reasentamiento — PAR Avenida 68, de
manera particular, con la Secretaria de Desarrollo Econémico se han emprendido
encuentros con el interés de lograr estrategias conjuntas para el reasentamiento y
reactivacion econdmica, mediante la participacion y vinculacion de las
aglomeraciones econdmicas a las lineas de trabajo de la SDE y asi mismo, de las
diferentes areas de la DTPD y estrategias dispuestas para orientar, apoyar y mitigar
los impactos derivados del traslado por la adquisicion predial.

En el marco de esta estrategia, se realiz6 una invitacion a las unidades sociales no
propietarias de tipo econémico y socioeconémico que tuvieran alguna actividad
comercial en el corredor, para que asistieran a la reunién “Uniendo esfuerzos con
Secretaria de Desarrollo Econémico - SDE”, la cual se realizd el dia 3 de agosto de
2020 mediante modalidad virtual dada la situacion de emergencia sanitaria por la
que se esta atravesando, este espacio tenia como objetivo presentar el portafolio
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de servicios de la entidad con el fin de captar los intereses de la poblacidn asistente
y que a partir de esta identificacién pudieran ser incluidos en unas lineas de
beneficio que les brindaran herramientas para el fortalecimiento de sus negocios y
el restablecimiento de sus condiciones.

Para este fin se hizo una convocatoria a través de llamadas telefénicas y envio de
correos electronicos a un universo de 297 unidades sociales, de las cuales 209
aceptaron la invitacién, 6 delegaron su participacién, con 50 el contacto no fue
exitoso, 3 se negaron expresamente a participar de dicho espacio y 29 unidades
sociales no estaban vigentes en el predio al momento en que se realizaron las
llamadas de invitacion a cada uno de los propietarios de las actividades comerciales.

Posteriormente, para el mes de septiembre de 2020 se dio inicio a una serie de
encuentros ciudadanos focalizados por aglomeraciones comerciales, dirigidos a
todas la unidades sociales que hacen parte de estos gremios independientemente
de la tenencia a la que pertenezcan, estos encuentros tienen como fin dar claridad
frente al proceso adquisicion predial que se esta adelantando por la Direccion
Técnica de Predios del IDU en el marco del Proyecto Troncal Avenida 68 de
Transmilenio, respecto a lo siguiente:

1. Proceso de avance de la adquisicién predial.

2. Documentacion solicitada para el pago de reconocimientos econdmicos.

3. Etapas que se deben surtir en lo que resta del afio para el traslado de los
inmuebles ocupados.

4. Acuerdo entre los actores involucrados en la negociacion predial.

5. Consideracion de alternativas para la vinculacién a los programas ofertados
por la SDE.

6. Escucha las necesidades particulares de cada gremio.

En coherencia con lo anterior y con el fin de focalizar estrategias de atencion como
resultado del proceso de las actividades de caracterizacion, se identificaron las
principales aglomeraciones econdmicas asi:
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e Eneltramo 1 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Puente Aranda
y Kennedy, se sitian en mayor proporcién los negocios de almacenes de
venta y materiales de construccion, asi como de dotaciones industriales y
negocios de alto impacto.

e Eneltramo 2 correspondiente alas localidades de Puente Aranda y Kennedy,
dotaciones industriales y colchoneros.

e En eltramo 3 también correspondiente a las localidades de Puente Aranda y
Kennedy, colchoneros.

e Eneltramo 7 correspondiente a las localidades de Barrios Unidos, Engativa
y Suba, almacenes de venta de materiales de construccidn y venta y servicios
de automotores.

e En el tramo 8 correspondiente a las localidades de Suba y Barrios Unidos,
estaciones de servicio y servicios automotores.

e Es importante mencionar que en los tramos 4, 5, 6 y 9, no se identifican
significativamente unidades sociales del grupo mencionado como
aglomeraciones econémicas.

A partir de dicha identificacion se hizo un cronograma de reuniones a realizarse
mediante modalidad virtual dada la situaciéon de emergencia sanitaria por la que se
esta atravesando, de la siguiente manera:

Perfiles de actividades Fecha de la sesion
aglomeradas
Colchoneros 2 de Septiembre de 2020
Negocios de Alto Impacto 4 de Septiembre de 2020y28 de
Septiembre de 2020

Dotaciones Industriales 11 de Septiembre de 2020
Gremio Costurero 16 de Septiembre de 2020
Madera y Muebles 17 de Septiembre de 2020
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Perfiles de actividades Fecha de la sesion
aglomeradas

Ventas y Servicios Automotores 25 de Septiembre de 2020

Materiales para construccién 30 de Septiembre de 2020

Con el fin de recopilar y analizar el resultado de estas sesiones, se utilizaron dos
tipos de instrumentos, el primero, 2 tipos de encuestas aplicadas en los encuentros
virtuales programados para la presentacion del portafolio de servicios de la SDE y
en las mesas de trabajo de las aglomeraciones econdmicas. Para este ultimo, se
remitié la encuesta a asistentes y no asistentes mediante correo electrénico junto
con el video de la presentacion realizada, (para contar con el insumo en caso de no
asistencia).

Adicional al instrumento de la encuesta, durante las sesiones virtuales de las mesas
de trabajo con gremios, se levantaron las actas que incluyeron las preguntas,
solicitudes y recomendaciones realizadas por los asistentes. Esto fue
complementado con el seguimiento caso a caso que cada gestora asignada al
predio realiza con cada una de las unidades sociales identificadas, asi mismo, de
acuerdo con la necesidad particular se realizé la remision correspondiente al area
de la DTPD que requeria.

De acuerdo con este ejercicio y a partir de los instrumentos sefalados, se
identificaron las necesidades e intereses de las aglomeraciones econdémicas bajo
los siguientes componentes:
1. Dudas frente al procesode adquisicion predial de acuerdo con la tenencia y uso que
cada unidad social tiene en el predio.
2. Lineas de interés frente al portafolio de servicios de la Secretaria de Desarrollo
Econdmico.
3. Espacios de expresion por aglomeracion en cuanto a expectativas de mudanza y
sectores de interés para la relocalizacion.
4. Evaluacién de la metodologia implementada en las mesas de trabajo.
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5. Propuesta de la comunidad para el fortalecimiento de las actividades econémicas.

Puntualmente para el caso de la SDE se identificé la siguiente tendencia en cuanto
ainterés en la vinculacion a las lineas de trabajo que manejan:

Intéres de vinculacion a lineas de trabajo de la SDE

Fortalecimiento de
ecosistema de
emprendimiento y
negocios (negocios
inclusivos,
fortalecimiento y

Financiamiento e
inclusion financiera
(vehiculos de
financiamiento y talleres
de educacion financiera)

Empleo y fortalecimiento
a la formacién para el
trabajo (formacion para el
trabajo y gestiony
promocién de empleo,
Agencia de empleo del

Formalizaciony
regulacion empresarial
(sistema de regulacion

empresarial,
formalizacion
empresarial, Politica

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Porcentaje de respuesta

De la sistematizacion de estas sesiones, se ha alimentado el Programa de
relacionamiento, comunicacién y participacion del PAR, el cual contempla el trabajo
interinstitucional; es por eso que con la SDE se han realizado sesiones de
socializacion de los programas activos para vinculacion de los interesados, y se han
realizado propuestas de estrategias complementarias que permitan agrupar los
intereses de cada uno de los gremios identificados, involucrando y realizando

alianzas con otras entidades del Distrito para el restablecimiento de condiciones
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como el IPES, la Secretaria de Planeacién, Secretaria de Habitat y la Secretaria
Juridica de la Alcaldia Mayor.

Complementario a este acompafiamiento social, se ha venido adelantando el
proceso de compensacion para el reconocimiento del componente econémico del
PAR contemplado en el marco normativo establecido en la Resolucién 1023 de 2017,
los cuales detallan los derechos y factores de reconocimiento a pagar a las unidades
sociales en sus distintas tipologias; esto refleja la activacion del programa de
adquisicion de inmuebles vy restitucion de condiciones adscrito al plan de
reasentamiento del proyecto (aprobado por la Unidad de Movilidad Urbana
Sostenible del Ministerio de Transporte), el cual activa dos medidas de manejo a los
impactos: pago de reconocimientos econdomicos y medidas complementarias o
asistenciales al traslado del punto de origen a un predio de reposicion.

Respecto al tejido econémico productivo:

1. “¢,Se han realizado espacios colectivos junto a la Secretaria Distrital de
Desarrollo Econémico con el fin de resolver inquietudes de propietarios
y/o arrendatarios del corredor vial Avenida 68?”

Respuesta: Como se menciond anteriormente, la reunion “Uniendo esfuerzos con
Secretaria de Desarrollo Econémico - SDE”, permitié socializar con las actividades
econdmicas del corredor, las principales lineas de trabajo de la SDE y los apoyos
destinados a mitigar los impactos del traslado producto del proyecto.
Complementario a ello mediante las Mesas de Trabajo de Aglomeraciones
realizadas en el mes de septiembre de 2020, se logréo socializar de manera
focalizada dichas lineas de trabajo, asi como la socializacion de los recursos
dispuestos por la entidad para fomentar y fortalecer el tejido econdémico del corredor.

A continuacion, se menciona la metodologia empleada para los espacios colectivos
que se mencionaron anteriormente:
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En todos los casos se hizo una convocatoria a través de llamadas telefénicas y
envio masivo de correos electronicos al universo total de unidades sociales
caracterizadas por cada aglomeracién, identificando de esta manera la respuesta y
posibilidad de adherencia a la misma por cada una de las tenencias con algun tipo
de actividad econdmica perteneciente a algun gremio como se puede observar a
continuacion:

1. Gremio de Colchoneros: la convocatoria se realizé a un universo de 91
unidades sociales, de las cuales 74 corresponden a las tenencias de
arrendatarios (68), subarrendatarios (3) y tenedores (3) y 17 son propietarios,
del total de unidades sociales convocadas 61 aceptaron la invitacion, 6
manifestaron tentativa de aceptacion de acuerdo a disponibilidad, con 15 el
contacto no fue exitoso y 4 unidades sociales no estaban vigentes en el
predio al momento en que se realizaron las llamadas de invitacion a este
espacio.

2. Gremio de Negocios de Alto Impacto: la convocatoria se hizo a un universo
de 15 unidades sociales, de las cuales 13 corresponden a las tenencias de
arrendatarios (12) y tenedores (1) y 2 son propietarios, del total de unidades
sociales convocadas 13 aceptaron la invitacion, con 1 el contacto no fue
exitoso y 1 no estaba vigente en el predio al momento en que se realizaron
las llamadas de invitacion a este espacio. Para este gremio se hizo una
segunda reunion que tenia por objeto presentar la propuesta desde al area
inmobiliaria de los posibles lugares donde se podrian reubicar las actividades
economicas con estas caracteristicas de acuerdo al POT.

3. Gremio de Dotaciones Industriales: la convocatoria se realizd a un
universo de 164 unidades sociales, de las cuales 144 corresponden a las
tenencias de arrendatarios (139), locatarios (1) y subarrendatarios (4) y 20
son propietarios, del total de unidades sociales convocadas 127 aceptaron la
invitacién, 2 manifestaron tentativa de aceptacion de acuerdo a disponibilidad,
con 10 el contacto no fue exitoso y 10 unidades sociales no estaban vigentes
en el predio al momento en que se realizaron las llamadas de invitacion a
este espacio.
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4. Gremio Costurero: la convocatoria se hizo a un universo de 39 unidades
sociales, de las cuales 36 corresponden a las tenencias de arrendatarios (34),
subarrendatarios (1) y tenedores (1) y 3 son propietarios, del total de
unidades sociales convocadas 26 aceptaron la invitacion, 2 manifestaron
tentativa de aceptacién de acuerdo a disponibilidad, con 2 el contacto no fue
exitoso y 8 unidades sociales no estaban vigentes en el predio al momento
en que se realizaron las llamadas de invitacién a este espacio.

5. Gremio de Madera y Muebles: la convocatoria se realizé a un universo de
39 unidades sociales, de las cuales 37 corresponden a las tenencias de
arrendatarios (34) y subarrendatarios (3) y 2 son propietarios, del total de
unidades sociales convocadas 22 aceptaron la invitacion, 1 manifesto
tentativa de aceptacion de acuerdo a disponibilidad, con 8 el contacto no fue
exitoso, 1 rechaza la invitacién por manifiesto de no interés y 1 unidad social
no estaba vigente en el predio al momento en que se realizaron las llamadas
de invitacion a este espacio.

6. Gremio de Ventas y Servicios Automotores: la convocatoria se hizo a un
universo de 33 unidades sociales, de las cuales 28 corresponden a las
tenencias de arrendatarios (26), locatarios (1) y subarrendatarios (1) y 5 son
propietarios, del total de unidades sociales convocadas 19 aceptaron la
invitacion, 2 manifestaron tentativa de aceptacion de acuerdo a disponibilidad,
con 7 el contacto no fue exitoso y 5 unidades sociales no estaban vigentes
en el predio al momento en que se realizaron las llamadas de invitacion a
este espacio.

7. Gremio de Materiales para Construccion: la convocatoria se realizd6 a un
universo de 144 unidades sociales, de las cuales 126 corresponden a las
tenencias de arrendatarios (122), subarrendatarios (2), locatarios (1) y
tenedores (1) y 18 son propietarios, del total de unidades sociales
convocadas 102 aceptaron la invitaciéon, 4 manifestaron tentativa de
aceptaciéon de acuerdo a disponibilidad, con 12 el contacto no fue exitoso, 2
rechazan la invitacion por manifiesto de no interés y 20 unidades sociales no
estaban vigentes en el predio al momento en que se realizaron las llamadas
de invitacion a este espacio.
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“Que gremios han manifestado querer realizar un traslado conjunto?

¢Cuales han sido las soluciones y/o alternativas ofrecidas por la
entidad a estos gremios?”

Respuesta: En el proceso de acompafamiento a cada uno de los gremios
identificado por el corredor, y, de manera particular, a través de las mesas de trabajo
llevadas a cabo con cada uno de éstos, los gremios que manifestaron interés en
realizar un traslado conjunto fueron los siguientes:

Reunion  del
septiembre

11 de

GREMIO PRINCIPAL NECESIDAD

COLCHONEROS Considerar un traslado colectivo al corredor vial que se ubica al respecto
de la AV 68, llamado CRA 63.

Reunién del 2 de

septiembre **Ante esta solicitud se procede al escalamiento con la Secretaria Distrital
de Planeacién

DOTACION Considerar traslado a zonas proximas dada la consolidaciéon del gremio en

INDUSTRIAL el sector.

**Se viene realizando estudio de suelo alineado con las disposiciones del
POT

Considerar el calculo de utilidades del ultimo afio fiscal 2019

**Se asumira este planteamiento como politica de liquidacion para el 2021,
posibilitando a quienes en lugar de 2020, les sea mas conweniente
presentar informacion financiera de 2019 -debido a la emergencia
sanitaria-.
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GREMIO PRINCIPAL NECESIDAD
MADERA Y | Alto interés en conocer sectores de wocacion de uso del suelo que les
MUEBLES permitan realizar traslados conjuntos entre actividades, asociando algunas

de sus operaciones.
Reunién del 17 de

septiembre **Se viene realizando estudio de suelo alineado con las disposiciones del
POT

Ante esto, de manera permanente se brindan acompafamientos inmobiliarios tanto
a las personas como a unidades econdémicas (sin importar la tenencia) que
necesitan buscar un predio de reemplazo contando con el soporte institucional. Este
servicio consiste en la busqueda, revision y acompafiamiento desde el inicio hasta
el cierre de la busqueda de vivienda de reposicion, si bien es sabido que los
traslados de poblacion por motivos de utilidad publica son de autogestion y revision
de la capacidad, oportunidad, necesidad; desde la Direccion Técnica de Predios, se
posibilita simplificar esta gestion, especialmente para casos de wvulnerabilidad,
menor acceso a oportunidades y traslados o funcionamientos complejos de
negocios en diferentes escalas.

Como resultado de las mesas de trabajo con gremios comerciales, se establecio
una estrategia de apoyo de traslado con la participaciéon de FENALCO desde la
gerencia de centros comerciales, orientada principalmente al Sector construcciones
- Sector Colchonero - Sector Ferreteria y Hogar, los cuales son gremios
consolidados y focalizados en los tramos 1 - 2 y 3 del proyecto, siendo los mas
proximos al area de influencia del centro comercial y aquellos que reunen la
poblacién objetivo.

Esta estrategia se consolidd durante las mesas de trabajo sostenidas con
FENALCO y asi mismo, mediante la socializacion a la comunidad en una reunién
presencial realizada en el centro comercial Outlet Factory el pasado 21 de octubre
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de 2021. Para ello se convocé mediante envio por correo electrénico la pieza

publicitaria y formulario de confirmacion de asistencia a 157 actividades econémicas,
vinculadas a los gremios de construccion, maderas y colchones. Esta estrategia fue

complementada por la comunicacion teleféonica con las actividades, indicando el

proposito del evento.

En este encuentro se present6 el portafolio, servicios y beneficios de afiliacién a
FENALCO,y la posibilidad de arrendamientos, presentando las bondades del centro
comercial, trafico de clientes, accesos, campafas de comunicacion y espacios
disponibles. Junto con los beneficios de arrendamiento, como parte de este ejercicio
se expuso a los asistentes el componente econdmico del Plan de Gestién Social del
proyecto, con el fin de proponer el cruce de cuentas con los factores de
reconocimiento econdmico y metodologia de la alianza, esto con el firme propdsito

de facilitar las estrategias de traslado de las actividades manteniendo el tejido
comercial del sector.

3. “¢,Existen estudios presentados a las empresas ubicadas en el corredor
vial que les haya permitido conocer sectores con la misma vocacion de
uso del suelo para realizar su traslado?”

Respuesta: Dentro de los portafolios inmobiliarios entregados a las Unidades
sociales, se les allega ofertas inmobiliarias de estudios de mercado; del sector que
aplican al mismo uso de las actividades y/o vocacién. Ofertas del banco
inmobiliario de la DTDP, que son la busqueda orientada de la expectativa propia
de cada predio segun su mercado o actividad con el fin de lograr el predio de

reposiciony el restablecimiento integral de la vocacion o uso del Predio y/o
Actividad a trasladar.

Se adjunta un informe elaborado de los requisitos para poder trasladar y restablecer
algunas actividades propias del sector.
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Se adjunta Banco inmobiliario e informe de restablecimiento de algunas actividades
econdémicas especificas.

4. “¢Cuantos locales han sido trasladados a otro sector? ;Se ha realizado
algun tipo de acompanamiento a la reubicacion de las empresas? ;En
qué sectores estan siendo reubicadas?”

Respuesta: En el marco del proceso de adquisicion de predios, a la fecha de este
documento, se han trasladado 106 unidades sociales econdémicas, de las cuales se
ha podido identificar el punto de destino de 67 unidades sociales, a través del
acompafamiento y seguimiento permanente a las mismas. De las 39 unidades
sociales restantes, se esta recolectando la informacion, ya que son casos cuyo
traslado ha sido informado y se espera el levantamiento de insumos como las actas
de traslado para determinar los puntos de destino.

De las 67 unidades sociales cuyo punto de destino ha sido identificado, 46 unidades
sociales, es decir el 69%, se han trasladado a puntos de destino cercanos al punto
de origen; y 21 unidades sociales, el 31%, se han trasladado a puntos de destino
lejanos del punto de origen. Esto significa que la mayoria de las unidades sociales
cuya naturaleza de actividad es econdmica, se ha podido reubicar en el mismo
sector lo que disminuye los impactos de su actividad econdmica. Las unidades
sociales trasladadas en su mayoria se han reubicado en sectores de las localidades
de Puente Aranda, Kennedy y Tunjuelito.

El Instituto de Desarrollo Urbano realiza el acompafamiento a la reubicacion de las
empresas Yy actividades econdmicas que se ven en la obligacion de trasladarse por
la adquisicion predial del proyecto. Dicho acompafiamiento se realiza a través de la
Direcciéon Técnica de Predios por medio de las asesorias inmobiliarias vy
socioeconomicas.

La estrategia implementada contempla dos variables. En primer lugar, el area de
restablecimiento de condiciones identifica en conjunto con la unidad social la
necesidad del acompafamiento del area inmobiliaria y hace la respectiva remision.
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Esta area se encarga de realizar una caracterizacion de las necesidades de la
unidad social teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. De acuerdo a
esta caracterizacién hace la revision del portafolio y envia a la unidad social la
informacion de aquellos predios y/o locales que corresponden a sus necesidades y
que se ajustan a su presupuesto. De esta forma, la unidad social puede visitar los
predios y definir, con el acompanamiento del area inmobiliaria, si toma alguno de
los predios del portafolio. Sila necesidad de la unidad social es adquirir el predio de
reposicion, tanto el area inmobiliaria como el area de restablecimiento de
condiciones, hacen la revision del predio con el fin de garantizar que la unidad social
adquiera un predio que esté completamente saneado legal y fisicamente.

Por otro lado, el area socioecondémica, en el marco del proceso de compensacion,
realiza el acompafamiento a las unidades sociales econdmicas en la resolucion de
inquietudes sobre el proceso de compensacion, los documentos financieros
solicitados para la liquidacion de la compensacion econdémica, asi como el
acompanamiento requerido por las unidades sociales en la formalizacion de sus
actividades econémicas. Con el fin de identificar con claridad las unidades sociales
econdmicas a compensar, el area socioecondomica realiza una caracterizacion de
cada una de las actividades econémicas identificando necesidades especiales de
traslado y movilizacion, de tal forma que en el proceso de compensacion se tengan
en cuenta todas estas variables.

5. “,Enqué tramos ha sido identificada la poblacion mas vulnerable? ;Cual
ha sido la atenciéon brindada por la entidad?”’

Respuesta: La poblacion mas vulnerable, al respecto del tejido econdmico, ha sido
identificada a partir del analisis de su susceptibilidad o fragilidad fisica, econdmica,
social, ambiental o institucional, de ser afectada o de sufrir efectos adversos en el
marco del proceso de adquisicion predial. En este sentido, desde el equipo desde
la DTDP se cuenta con la identificacion de estos casos identificados como “casos
especiales”, identificados, en su mayoria en el tramo 1. A continuacidn se relaciona
el numero de casos especiales que involucran tejido productivo, por tramo:
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Tramo Unidades sociales
identificadas como
“caso especial”

1-Troncal Av. 68 desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 21
Sur
2- Troncal Av. 68 desde la Calle 18 Sur hasta la Av. 6
Ameéricas

2-Troncal Av. 68 desde la Av. Américas hasta la Av. 5
Centenario (calle 13)

3-Troncal Av. 68 desde la Av. Américas hasta la Av. 3
Centenario (calle 13)

4-Troncal Av. 68 desde la Av. Centenario (Calle 13) 6

hasta la Av Esperanza (Calle 24)

Total general 4

La atencién brindada por la entidad se relaciona, por un lado, a través de la gestion
interna de atencidn oportuna a la unidad social por parte de la DTPD, a través de
las siguientes estrategias:

1. Gestién de los reconocimientos econoémicos (compensaciones), para lo que,
una vez las unidades sociales se identifican en predios ofertados, se inicia el
proceso de solicitud de documentos y acompafiamiento a la completitud de
los mismos, ya que es un requisito indispensable para este reconocimiento.

2. Atencion socio juridica, para aquellas unidades sociales que presentan
algunas condiciones de tipo juridico o legal que requieren ser resueltas para
el restablecimiento de sus condiciones iniciales o la mejora de su calidad de
vida.

3. Atencién inmobiliaria, para aquellas unidades sociales que requieren
trasladarse a causa del proceso de adquisicion, con quienes, en conjunto, se
emprende la busqueda de un predio de reposicion 0 un espacio de traslado
para la continuidad de su actividad productiva. Esto con el fin de facilitar el
proceso de busqueda de alternativas en la modalidad de compra o alquiler.
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4. Atencion socioecondémica, a través de la cual se apoya en la verificacion,
determinacion y apoyo a unidades que desarrollan actividad econémica de
manera formal e informal dentro del proyecto, para impulsar la formalizacién
e inclusion en programas locales vigentes, para la cual se realizan visitas de
reconocimiento y se determina caracteristicas econdémicas para posterior
reconocimiento via compensacion.

5. Atencioén juridica para la adquisicion del inmueble, dirigida a los propietarios
y a través de la cual, se realiza el proceso juridico de adquisicion delinmueble
y se vela por los principios de equidad, igualdad, comunicacion vy
transparencia.

6. Atencion técnica, a través de la cual, en caso de adquisiciones parciales, se
acompafa a las unidades sociales en la socializacion y definicion de las
zonas de adquisicion previstas y de los elementos estructurales que
determinan la posibilidad de continuidad o requerimiento de traslado de las
mismas.

Por otro lado, a través de la gestion inter-institucional que se viene desarrollando,
principalmente con la Secretaria de Desarrollo Econémico y Fenalco, a través de la
cual, comentada en parrafos anteriores, y a través de la cual, se da prioridad de
gestidon y atencion a los casos identificados como especiales.

Ahora bien, de manera transversal al proyecto, las unidades sociales de tipo
econémico, por la misma naturaleza del corredor, se identifican como vulnerables
en relacion a su naturaleza; es por esto, que se ha emprendido, desde la DTDP,
una identificacién de las mismas y un apoyo general al restablecimiento de estas
actividades. A continuacion, se presentan las principales estrategias emprendidas:
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TRAMO RT IDENTIFICACION DE LA DESCRIPCION AVANCES EN EL PLAN DE ACCION
CONDICION DE CASO
ESPECIAL

1-Troncal Av.68 | NEGOCIOS DE ALTO NECESIDAD DE | A partir de los encuentros realizados en las Mesas Ciudadanas, se

desde la IMPACTO REUBICACION EN | han identificado necesidades y particulares del gremio, durante los

Autopista  Sur SECTOR POR | encuentros se ha avanzado en la explicaciéon y abordaje sobre las

hastala Calle 18 AGLOMERACION estrategias inmobiliarias para el restablecimiento de las actividades

Sur COMERCIAL econdmicas, asi mismo, las unidades han socializado los permisos
y requerimientos especiales que se requieren para la continuidad de
la actividad.

1-Troncal Av. 68 | MATERIALES DE | NECESIDAD DE | Durante las Mesas Ciudadanas y las atenciones realizadas a las

desde la [ CONSTRUCCION REUBICACION EN | unidades sociales, se ha logrado informar y dar a conocer a este

Autopista  Sur SECTOR POR | gremio los beneficios econdmicos y requisitos de acceso a los

hastala Calle 18 AGLOMERACION mismos, asi mismo, se ha logrado establecer actividades de

Sur COMERCIAL mediacién entre propietarios-arrendatarios en los casos que han
presentado algun tipo de complejidad.
Desde el area de restablecimiento de condiciones, se han realizado
las remisiones requeridas para que desde el area correspondiente
se atienda la necesidad particular de cada unidad social. Asi mismo,
cada area ha participado en los encuentros con el animo de of recer
los servicios y apoy os que estan a disposicion de cada unidad social.
Igualmente, se han realizado encuentros con la SDE para la
socializacion de los programas y servicios que dicha institucion
ofrece, para que las unidades sociales puedan elegir de acuerdo a
sus necesidades particulares los servicios que requieren.

2- Troncal Av. | DOTACIONES NECESIDAD DE | Realizacién de mesa ciudadana el 11 de septiembre de 2020

68 desde la | INDUSTRIALES REUBICACION EN

Calle18 Sur SECTOR POR A ) . . ”

hasta la Av. AGLOMERACION proxu_na(:lon_e's con la SDE para instaurar mesas de conv ersacion

Américas COMERCIAL para vinculacion a los programas

Encuestas de percepcion

A partir de los encuentros realizados en las Mesas Ciudadanas con
los grupos de aglomeraciones se han planteado las necesidades
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desde la Av.

Centenario
(Calle 13) hasta
la Av.
Esperanza
(Calle 24)

CONTINUIDAD
NEGOCIO

DEL

TRAMO RT IDENTIFICACION DE LA DESCRIPCION AVANCES EN EL PLAN DE ACCION
CONDICION DE CASO
ESPECIAL
particulares del gremio, se ha explicado y abordado problematicas
2. Troncal Av. | GREMIO NECESIDAD DE g%rtElcularesly g?n;ral'es.detsdg tlodos Lc')s'dc%mponent‘esly desde la
68 desde la | COLCHONEROS REUBICACION EN para el restablecimiento de las actividades econémicas.
Calle18 Sur SECTOR POR
hasta la Av. AGLOMERACION Se establece en mesa ciudadana "Uno de los compromisos en el
Américas COMERCIAL proximo encuentro se presentara un mapa detallado de las
intersecciones por donde vaa pasar la obra y cual es el sentido de
estatroncal con el sistema metro; para ver cuales son las zonas de
influencia que no solamente va a generar este proy ecto. Presentar
los cruces, presentar las tiras prediales.".
Desde el area inmobiliaria Saul Montealegre: Recomienda hay que
revisar concepto de Planeacién
Se han compartido los documentos informativos trabajados en la
mesa de trabajo.
3-Troncal Av. 638 | GREMIO DE | NECESIDAD DE | Se han realizado reuniones con el gremio de manera particular
desde la Av. | COLCHONEROS REUBICACION EN | desde laDTDP, asi como en conjunto con la SDE. esto con el fin de:
Américas hasta SECTOR ) POR | 1. identificar necesidades particulares del gremio; 2. identificar casos
la Av. AGLOMERACION particulares de atencion especial por condiciéon de vulnerabilidad; 3.
Centenario COMERCIAL asesorar desde la gestion inmobiliaria con el fin de promocionar el
(calle 13) traslado del gremio
4-Troncal Av. 68 | OTROS TIPOS RIESGO DE NO | Reuniones dirigidas a la verificacion de subestaciones eléctricas en

cada predio.

Reuniones sostenidas con el area técnica, econémica y con los
propietarios y arrendatarios de los predios con el fin de dar claridad
a las afectaciones de cada predio.

64

Este documento esta suscrito con firma mecanicaautorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27

Codigo Postal 110311 ISO 22301
Tel: 3386660 P
www Id u.gov.co E:J:g:;lﬁi;ﬁklms “’""‘“‘“’“ o “’"‘”‘““’" ' f_.;‘;,- 1147 ALGALDIA MAYOR
Info: Linea: 195 CO- 4712018 ICONTEC DEBOGOTAD.C.

‘DTS - 00 1ADBSH
LTINS - COIO3108

FO-DO-07_V8



BOGOT/\ O teanane

e Urbano

DTDP
20223250153291

Informacion Publica
Al responder cite este numero

Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o
aclaracién adicional al respecto.

Cordialmente,

<

Diego Sanchez Fonseca
Director General

Firma mecanica generada en 28-01-2022 07:34 PM
Anexos: 2 archivos
Aprobé: Gian Carlo Suescun Sanabria-Subdireccion General Juridica

Aprobd: José Félix Gomez Pantoja-Subdireccion General de Desarrollo Urbano
Aprobé: Maria Del Pilar Grajales Restrepo-Direccion Técnica de Predios
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