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Bogotá D.C., enero 28 de 2022 
 

 
Doctora 
CLARA INÉS PARRA ROJAS 

Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público 
CONCEJO DE BOGOTÁ 

comisiontercera@concejobogota.gov.co  
correspondencia@concejobogota.gov.co  
Calle 36 No. 28 A 41 

Bogotá D.C. 
 
REF: Respuesta oficio Concejo 2022EE770. Rad. IDU 20225260121622  del 25-

01-2022. Proposición 034-2022. Tema: Construcción Troncal Avenida 68. 

 

Respetada doctora Clara Inés: 
 

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual remite el 
cuestionario de la Proposición 034 de 2022 presentada por el H. Concejal  Manuel 

Sarmiento Arguello del Partido Dignidad, a continuación brindamos respuesta a los 

interrogantes de nuestra competencia, de acuerdo con la información preparada por 
la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte, la Dirección 

Técnica de Predios, la Oficina de Relacionamiento y Servicio a Ciudadanía y la 
Oficina de Gestión Ambiental de esta Entidad, según las funciones y competencias 
que a ellas les corresponde, en los siguientes términos: 

 
1. “Por favor informar respecto a los avances en los indicadores de 

seguimiento de la obra por cada tramo.” 
 
Respuesta: A continuación, se presenta el avance por indicadores de obra en cada 

uno de los 9 tramos: 
 

mailto:comisiontercera@concejobogota.gov.co
mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
https://webidu.idu.gov.co/orfeo/bodega/2022/526/20225260121622.pdf#_blank
MTARQUINO
Sello
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AVANCE DE HITOS GRUPO 1 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100% 

CONSTRUCCIÓN 2,02% 

Vías de desvío 0,43% 

Corredor Mixto 0,00% 

Corredor BRT 0,00% 

Intersección elevada AutoSur 0,00% 

Intersección deprimida AutoSur 0,00% 

Estación BRT Calle 42 Sur 0,00% 

Estación BRT Calle 40 Sur 0,00% 

Estación Primera de Mayo 0,00% 

Taquillas 0,00% 

Cicloestaciones 0,00% 

Desmonte puente peatonal Calle 22 Sur 0,00% 

 
 

AVANCE DE HITOS GRUPO 2 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100% 

CONSTRUCCIÓN 4,57% 

Corredor Mixto 3,30% 

Corredor BRT 2,05% 

Intersección elevada Calle 3 2,82% 

Box Culvert Rio Fucha 0% 

Box Culvert Comuneros 0% 

Estación Calle 18 Sur 0% 

Estación Calle 8 Sur 0% 
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AVANCE DE HITOS GRUPO 2 

HITO EJECUTADO 

Estación Américas 0% 

Taquillas externas 0% 

Cicloestaciones 0% 

Puente peatonal Calle 18 Sur 0% 

Puente peatonal Canal Fucha 0% 

Puente peatonal Canal Comuneros 0% 

Puente peatonal Américas 0% 

 

AVANCE DE HITOS GRUPO 3 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100% 

CONSTRUCCIÓN 4,12% 

Corredor Mixto 3,92% 

Corredor BRT 9,23% 

Deprimido Américas 0% 

Estación Calle 11 0% 

Taquillas 0% 

Cicloestaciones 0% 

Puente peatonal Américas 0% 

 

AVANCE DE HITOS GRUPO 4 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100,00% 

CONSTRUCCIÓN 6,55% 

Corredor Sector 1 (Av. Esperanza ‐ Calle 
22) K6+910.22 ‐ K6+260) 

10,00% 
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AVANCE DE HITOS GRUPO 4 

HITO EJECUTADO 

Corredor Sector 2 (Calle 20 ‐ Calle 17) 

K6+080 ‐ K5+400 
0,00% 

Corredor Sector 3 (Calle 17 ‐ Av. Calle 
13) K5+400 ‐ K4+953.75 

0,00% 

Deprimido peatonal Calle 13 0,00% 

Estación Calle 13 0,00% 

Estación Calle 19 0,00% 

Estación Av. Esperanza 0,00% 

Taquillas 0,00% 

Cicloestaciones 0,00% 

Box Canal San Francisco 0,00% 

Puente peatonal Av. Esperanza Calle 
22A 

0,00% 

Puente peatonal Av. Esperanza 0,00% 

 

AVANCE DE HITOS GRUPO 5 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100% 

CONSTRUCCIÓN 25% 

Corredor Mixto 13% 

Corredor BRT 1% 

Bocacalles 0% 

Rehabilitación puente Calle 26 - Oriental 13% 

Rehabilitación puente Calle 26 - 

Occidental 
1% 

Puente Calle 26 6% 

Deprimido ciclopeatonal 0% 

Demolición puente peatonal Calle 26 0% 
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AVANCE DE HITOS GRUPO 6 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100% 

CONSTRUCCIÓN 0,30% 

Corredor Mixto 0% 

Corredor BRT 0,83% 

Bocacalles 0% 

Espacio público - Duro 0,51% 

Espacio público - Verde 0% 

Cicloruta 2,45% 

Estación Calle 53 0% 

Estación Simón Bolívar 0% 

Estación Calle 66 0% 

Taquillas 0% 

Ciclopuente Coldeportes 0% 

Rampa peatonal Simón Bolívar 0% 

Cicloestación 0% 

Demolición puente peatonal Colegio 
Cafam 

0% 

Restitución de canal y cerramiento 

parque Simón Bolívar 
15,00% 

 

AVANCE DE HITOS GRUPO 7 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100% 

CONSTRUCCIÓN 1% 

Sector 1 Canal Salitre – Calle 98 3% 

Sector 2 Canal Salitre – Calle 73 0% 

Sector 3 Calle 73 – Calle 66 0% 
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AVANCE DE HITOS GRUPO 7 

HITO EJECUTADO 

Sector 4 Calle 98 – Carrera 65A 0% 

Estaciones 0 

Taquillas 0% 

Cicloestaciones 0% 

Puentes peatonales 0% 

Puente BRT La Floresta 0% 

Box Culvert Canal Salitre 0% 

 

AVANCE DE HITOS GRUPO 8 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 100,00% 

CONSTRUCCIÓN 1,87% 

SECTOR 1 NORTE ORIENTAL CALLE 

100 (Desde Intersección hasta Cra 48) 
10,00% 

SECTOR 2 NOR ORIENTAL (AV SUBA 
104 hasta Intersección) 

0,00% 

SECTOR 3 NOR OCCIDENTAL AV 
SUBA (Calle 63 hasta Intersección) 

0,00% 

SECTOR 4 NOR OCCIDENTAL CALLE 
100 (Carrera 65 hasta Intersección) 

0,00% 

SECTOR 5 SUR OCCIDENTAL AV 
SUBA (Intersección hasta calle 97 

0,00% 

SECTOR 6 SUR OCCIDENTAL CALLE 

100 (Calle 64 hasta Intersección) 
0,00% 

SECTOR 7 SUR ORIENTAL AV SUBA 
(Intersección hasta calle 97) 

0,00% 

SECTOR 8 SUR ORIENTAL CALLE 100 
(Intersección hasta Carrera 47ª) 

0,00% 

Espacio público – Zonas Duras 0,07% 

Bocacalles 0,00% 

Deprimido Suba 0,45% 

Puente Suba 0,00% 



 
 

 

 

*20223250153291* 
DTDP 

20223250153291 
Informacion Publica 

Al responder cite este número 

 

7 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 

 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

w ww.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-07_V8 

 

 
 

AVANCE DE HITOS GRUPO 8 

HITO EJECUTADO 

Traslado estación Suba 60,49% 

Estación Av. Suba 0,00% 

Estación Carrera 53 0,00% 

Cicloparqueaderos 0,00% 

 
 

 

2. “¿A qué entidades del orden distrital ha convocado el IDU para atender 
las demandas y necesidades que han surgido en la construcción de la 

troncal Av 68? ¿Cuáles son las acciones adelantadas con cada una de 
las entidades?” 

 

AVANCE DE HITOS GRUPO 9 

HITO EJECUTADO 

PRECONSTRUCCIÓN 99,84% 

CONSTRUCCIÓN 5,60% 

Corredor Mixto 14,66% 

Corredor BRT 1,33% 

Intersección a nivel Carrera 11 0% 

Estación BRT #19 0% 

Estación BRT #20 0% 

Taquillas 0% 

Conservación y mantenimiento puente 

Calle 100 AutoNorte 
0,00% 

Puente peatonal Autonorte 59,18% 

Ampliación paso peatonal Calle 100 con 

Carrera 15 
0% 

Desmonte puente peatonal Carrera 47 0% 
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO 

EMPRESA 

METRO DE 

BOGOTÁ - EAAB 

ARMONIZACIÓN 

SECTOR “PULPO” 

Mesas de trabajo METRO-IDU, para 

definición de diseños. 

El IDU, la empresa Metro de Bogotá y la 

EAAB, suscribieron el acuerdo 02 del 

Acuerdo Marco No 037 de 2017, donde se 

definió que las actividades se ejecutarán 

a través del contrato IDU-345-2020, por 

optimización de tiempos, y se determinó 

los valores para las actividades de las 

obras de Traslado Anticipado de Redes 

complementarias del sector del Pulpo 

GRUPO 1 

SDA TRATAMIENTOS 

SILVICULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante mesas de trabajo y visitas de 

campo con la Secretaría Distrital de 

Ambiente SDA y se trataron temas 

asociados al manejo del arbolado 

respecto a la ejecución de las talas y 

traslados autorizados. Como resultado se 

realizó por parte de la SDA la 

modificación de los actos administrativos 

de autorización de los tratamientos 

silviculturales, disminuyendo el número 

de talas aprobadas inicialmente, lo que 

permitió entre otras cosas el 

levantamiento de la medida cautelar 

proferida por el juzgado 49 administrativo 

del circuito de Bogotá. Adicional a lo antes 

indicado, la SDA con el acompañamiento 

del IDU realiza seguimientos periódicos al 

cumplimiento de los actos administrativos 

otorgados al proyecto. 

GRUPOS 1 AL 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDA PERMISOS DE 

OCUPACIÓN DE 

CAUCE – POC y 

LINEAMIENTOS 

CER 

Se adelantaron mesas de trabajo con la 

SDA para la revisión de los documentos 

relacionados con las solicitudes de los 

POC y se aclararon inquietudes a los 

funcionarios de esta entidad, respecto a 

las actividades objeto de los permisos. 

GRUPOS 2, 4 Y 7 
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO 

SDA PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL 

- PEV 

Se realizó mesa de trabajo con la SDA 

para aclarar inquietudes procedimentales 

y documentales, respecto a lo indicado en 

la Resolución SDA 4474 DE 2021, 

relacionada con el tramite requerido para 

el registro de la PEV tipo  pendón de obra. 

GRUPOS 1 AL 9 

JBB TRATAMIENTOS 

SILVICULTURALES 

Se convocó al Jardín Botánico de Bogotá 

a las visitas de campo realizadas con la 

Secretaría Distrital de Ambiente SDA y 

otros actores, con el propósito de revisar 

la modificación de los tratamientos de tala 

autorizados inicialmente mediante los 

respectivos actos administrativos 

emitidos para el proyecto. 

 

También se coordinaron reuniones y 

visitas a terreno con el JBB para la 

revisión de sitios de reubicación de los 

arboles autorizados para bloqueo y 

traslado mediante los actos 

administrativos emitidos para el proyecto. 

Igualmente, se está trabajando en la 

implementación de plantaciones 

complementarias en áreas aledañas al 

proyecto con el propósito de incrementar 

la inclusión de arbolado nuevo para el 

mismo.  

GRUPOS 1 AL 9 

DADEP DISPOSICIÓN DE 

MOBILIARIO 

Cada contratista a través del Instituto 

hace la entrega al DADEP del mobiliario 

urbano encontrado en cada tramo para su 

disposición y administración 

GRUPOS 1 AL 9 

IDRD SITIOS PARA 

REUBICACIÓN DE 

ARBOLADO 

Se coordinaron reuniones con el IDRD 

relacionadas con la revisión de sitios de 

reubicación de los arboles autorizados 

para bloqueo y traslado mediante los 

actos administrativos emitidos para el 

proyecto. 

GRUPO 6 
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

MOVILIDAD 

PMT´S Se trabaja con la Secretaría Distrital de 

Movilidad para la obtención de Planes de 

Manejo de Tránsito y su correcta 

implementación 

GRUPOS 1 AL 9 

ENEL EJECUCIÓN DE 

MANIOBRAS 

A través de los convenios que tiene el 

Instituto con cada Entidad, se trabaja en 

el diseño, valorización y ejecución de las 

maniobras necesarias para el desarrollo 

del proyecto 

GRUPOS 1 AL 9 

EAAB 

MOVISTAR 

ETB 

SECRETARÍA 

DISTRITAL 

DE MOVILIDAD 

Participación en la 

Comisión de 

Movilidad. 

Socialización del proyecto y avances en 

los PMT, a   líderes de las comunidades, 

en cada una de las localidades incidentes 

del proyecto. 

GRUPOS 1 AL 9 

SECRETARÍA 

DISTRITAL 

DE AMBIENTE 

Acompañamiento en 

espacios de 

participación 

interinstitucional 

Acompañamiento a espacios de 

participación con la ciudadanía 

(recorridos, comités IDU, entre otros) y 

socialización del proyecto en las 

Comisiones Ambientales Locales - CAL, 

con el fin de presentar las actividades de 

tratamientos silviculturales     

GRUPOS 1 AL 9 

ALCALDÍAS 

LOCALES: 

TUNJUELITO, 

KENNEDY, 

PUENTE 

ARANDA, 

FONTIBÓN, 

TEUSAQUILLO, 

BARRIOS 

UNIDOS, 

ENGATIVÁ, 

SUBA, 

CHAPINERO, 

USAQUÉN 

Promover acciones 

de articulación 

interinstitucional 

Reunión de socialización del proyecto con 

los alcaldes de las 10 localidades por 

donde pasa el proyecto. 

Articulación con las Oficinas de Prensa, 

para promover acciones de comunicación 

estratégica. 

Solicitud de acompañamiento a espacios 

de participación ciudadana (recorridos, 

comités IDU, entre otros) 

GRUPOS 1 AL 9 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

Promover acciones 

de articulación 

interinstitucional 

 

Articulación en procesos de vinculación 

de mano de obra no calificada y población 

GRUPOS 1 AL 9 
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

vulnerable, como parte de los porcentajes 

contractuales que se deben cumplir en la 

contratación según pliegos sociales. 

Reunión con los profesionales de 

economía de cada uno de los tramos para 

conocer la oferta de servicios para el 

sector del comercio. 

ALTA 

CONSEJERÍA 

PARA LAS 

VICTIMAS, LA 

PAZ Y LA 

RECONCILIACIÓN 

Promover acciones 

de articulación 

interinstitucional 

 

Articulación en procesos de vinculación 

de mano de obra víctima de conflicto, 

como parte de los porcentajes 

contractuales que se deben cumplir en la 

contratación según pliegos sociales. 

GRUPOS 1 AL 9 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA 

Promover acciones 

de articulación 

interinstitucional 

 

Organización de mesas de articulación 

interinstitucional relacionadas con 

acciones para la mitigación de la 

inseguridad alrededor de las obras, 

articulación con la Policía Nacional. 

GRUPOS 1 AL 9 

IPES Promover acciones 

de articulación 

interinstitucional 

Reunión con los equipos sociales para 

conocer la oferta de servicios para 

vendedores informales y promover 

acciones de mitigación de impactos  GRUPOS 1 AL 9 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

Promover acciones 

de articulación 

interinstitucional 

Socialización del proyecto relacionado 

con aspectos de urbanismo y 

accesibilidad, en los 10 Consejos Locales 

de Discapacidad (Tunjuelito, Kennedy, 

Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, 

Barrios Unidos, Engativá, Suba, 

Chapinero, Usaquén)  

GRUPOS 1 AL 9 

ENTES DE 

CONTROL: 

PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ, 

VEEDURÍA 

DISTRITAL DE 

Acompañamiento a 

espacios de 

participación 

ciudadana 

Acompañamiento a espacios de 

participación ciudadana para garantizar 

los procesos con la ciudadanía y 

evidenciar la transparencia en los 

compromisos y acuerdos generados 

GRUPOS 1 AL 9 
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ENTIDAD NECESIDAD ACCIONES ADELANTADAS GRUPO 

BOGOTÁ Y 

CONTRALORÍA 

 

 

3. “Detallar técnicamente el pago ajustado de la depreciación del inmueble. 
Los tiempos de pago y los mecanismos para trámite de los vendedores.” 

Respuesta: 

El factor depreciación de Construcciones, tal como señala el anexo 2 de la 

Resolución 2877 de 2021 ”Por la cual se modifica parcialmente la Resolución IDU 
5516 del 18 de septiembre del 2019, que “…adopta la Política de Reasentamiento 
y de Gestión Social para el Proyecto de Adecuación al Sistema Transmilenio de la 

Troncal Avenida Congreso Eucarístico Carrera Sesenta y Ocho (68) desde la 
Carrera Séptima (7) hasta la Autopista Sur; y para el Proyecto Ampliación y 

Extensión de la Avenida Ciudad de Cali al Sistema Transmilenio entre la Avenida 
Circunvalar del Sur y la Calle 170,…” y sus anexos 1 y 2, hace referencia al 
reconocimiento de la pérdida económica por la Depreciación acumulada al predio 

afectado total o parcialmente por la obra.  
 

Con el reconocimiento de este factor económico se está dando alineación al valor o 
costo de reposición a nuevo que también se cancela en el proyecto del que estas 
troncales alimentadoras hacen parte integral, como lo es la Primera Línea del Metro 

de Bogotá. Siendo un valor tradicionalmente descontado desde la normativa IGAC 
Resolución 620 de 2008 y sus modificaciones, donde se regulan los componentes 

y condicionantes del avalúo comercial.  
 
La operación del factor se calcula, retomando el concepto depreciado expedido por 

la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital versus los metros construidos. 
Este factor No aplica para predios constituidos bajo la modalidad de propiedad 

horizontal debido a que el método de avalúo para estos casos es de tipo integral, 
donde no se tiene en un solo ítem terreno y construcción.  
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Ante el escenario de propietarios múltiples, se revisa el folio de matrícula y según 

los porcentajes de co-propiedad se cancela de igual forma que en el escenario de 
negociación predial. Es recomendable que en aquellos casos que exista uno o más 
propietarios fallecidos, se cuente con la documentación que así acredite al 

beneficiario e idealmente la gestión de trámite de sucesión para beneficiar a los 
herederos; ya que, de no contarse con estos soportes, el porcentaje que le 

corresponda a él o los propietarios fallecidos, será dispuesto a depósito que solo se 
entregará cumpliendo el requisito legal de sucesión. 
 

Debido a la necesidad de contar con el avalúo comercial hecho por Catastro Distrital, 
se debe contar como mínimo con la oferta notificada y aceptada para que, a partir 

de esta propuesta económica, se calcule la depreciación que recibirá como pago 
adicional al predial una vez se garantice la entrega real y material del inmueble al 
Instituto.  

 

 Tipo de afectación: este reconocimiento se realizará para predios con afectación 

total o parcial.  

 Tipo de ocupación: Residente o no residente. 

 Cálculo: El valor de la depreciación acumulada relacionada en el avalúo 
comercial del inmueble, constituirá el valor a compensar vía reconocimientos 
económicos.  

 Unidades sociales elegibles: unidades sociales cuya tenencia sea de propietario 
o poseedor regular inscrito, siempre y cuando no se encuentren en propiedad 

horizontal o sean entidades de naturaleza pública y de orden distri tal.  

 Documentos soporte: Los documentos necesarios para este cálculo son en su 

mayoría de consulta y manejo interno del IDU (entre ellos el Avalúo Comercial 
proporcionado por UAECD) lo que implica que los radicados adicionales que 
deba realizar, se solicitarán de manera directa e individualizada por el gestor 

social asignado a los denominados beneficiarios, tales como:  
a) Cédula de ciudadanía. 

b) Soportes de sucesión en los casos que aplique. 
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c) Documentos adicionales a consideración y estudio socio jurídico Avalúo 
comercial corporativo, realizado de acuerdo con lo estipulado con el artículo 4 de 

la Resolución 898 de 2014 expedida por el IGAC “...”  
 
La entidad adquiriente solicitará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC, 

la autoridad catastral correspondiente, o personas naturales o jurídicas de 
carácter privado, registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad, la 

elaboración del avalúo comercial al que se refiere la presente resolución. En este 
sentido, el documento soporte es el Avalúo Comercial utilizado dentro del 
proceso de adquisición predial de la entidad.  

 
Nota: Cuando se presenten casos de co-propiedad entre particulares y una entidad 

pública de orden distrital (la cual por defecto no es elegible para el pago de este 
factor), se presentará al Comité de Gestión y Desempeño IDU el plan de manejo 
para evaluar la disposición de este margen económico, direccionándolo a:  

 
a) Las personas naturales o jurídicas en partes iguales o proporcionadas al 

porcentaje de co-propiedad.  
b) Establecer alianzas interadministrativas con otras entidades, quienes provean 
una mejor calidad de vida y restitución de condiciones iniciales a las unidades 

sociales identificadas.  
c) Las demás alternativas que se sugieran desde esta instancia de decisión. 
 

Respecto a la gestión predial 

 

1. “Número de ofertas de compras presentadas a 30 de noviembre de 2021, 

detalle el número de ofertas presentadas cada mes desde el inicio de la 

gestión predial.” 

Respuesta: A continuación, se presenta el detalle de predios ofertados con corte a 

30 de noviembre de 2021 del proyecto Troncal Av. 68: 
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PROYECTO  
Troncal AV 68 desde la 

Cra. 7ma hasta la 
Autopista Sur 

VIGENCIA AÑO 

2020 2021 

ABRIL 0 53 

MAYO 152 12 

JUNIO 0 19 

JULIO 0 22 

AGOSTO 23 27 

SEPTIEMBRE 14 14 

OCTUBRE 1 9 

NOVIEMBRE 1 6 

DICIEMBRE 144 0 

TOTAL GENERAL 335 162 

                                Fuente: DTDP 19/01/2022 

 

2. “Número de ofertas aceptadas, detalle el número de ofertas aceptadas 

cada mes desde el inicio de la gestión predial.” 

Respuesta: A continuación, se presenta el detalle de ofertas aceptadas: 
 

PROYECTO  
Troncal AV 68 desde la Cra. 
7ma hasta la Autopista Sur 

VIGENCIA AÑO 

2020 2021 

FEBRERO 0 1 

MARZO 0 10 

ABRIL 0 3 

MAYO 1 2 

JUNIO 0 36 

JULIO 0 41 
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PROYECTO  
Troncal AV 68 desde la Cra. 
7ma hasta la Autopista Sur 

VIGENCIA AÑO 

2020 2021 

AGOSTO 2 42 

SEPTIEMBRE 16 19 

OCTUBRE 20 24 

NOVIEMBRE 15 12 

DICIEMBRE 15 24 

TOTAL GENERAL 69 214 

                               Fuente: DTDP 19/01/2022 

 

3. “Número de solicitudes de revisión de avalúos, detalle el número de 

solicitudes de revisión en cada mes desde el inicio de la gestión predial.” 

Respuesta: En atención a este interrogante, remitimos el consolidado del número 

de solicitudes resueltas por la Dirección Técnica de Predios del IDU sobre revisión 
de avalúos, en lo relativo a terreno y construcción e indemnizaciones: 

 

AÑO MES 
CANTIDAD DE 

SOLICITUDES - DP 

2020 

ENERO 1 

FEBRERO 2 

MARZO 1 

ABRIL 1 

MAYO 1 

JUNIO 22 

JULIO 37 

AGOSTO 28 

SEPTIEMBRE 14 

OCTUBRE 25 

NOVIEMBRE 11 

DICIEMBRE 4 
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AÑO MES 
CANTIDAD DE 

SOLICITUDES - DP 

2021 

ENERO 2 

FEBERO  4 

MARZO  9 

ABRIL 20 

MAYO 18 

JUNIO 21 

JULIO 12 

AGOSTO  16 

SEPTIEMBRE 11 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 8 

DICIEMBRE 7 

2022 ENERO 1 

TOTAL GENERAL 287 
                                                      Fuente: DTDP 19/01/2022 

 
 
 

 

4. “Número de predios en proceso de expropiación, detalle el número de 

predios en proceso de expropiación en cada mes desde el inicio de la 

gestión predial.” 

Respuesta: 
 

A continuación, se presenta el detalle de procesos de expropiación del proyecto 
Troncal Av. 68: 

 

PROYECTO  
Troncal AV 68 desde la Cra. 7ma 

hasta la Autopista Sur 

VIGENCIA 

2020 2021 

ENERO  1 
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PROYECTO  
Troncal AV 68 desde la Cra. 7ma 

hasta la Autopista Sur 

VIGENCIA 

2020 2021 

MARZO  3 

JUNIO  2 

JULIO  6 

AGOSTO 2 5 

SEPTIEMBRE  4 

OCTUBRE 2 6 

NOVIEMBRE  2 

DICIEMBRE  8 

TOTAL GENERAL 4 37 
                Fuente: DTDP 19/01/2022 

 

5. “Número de promesas de compraventas firmadas, detalle el número de 

promesas de compraventas firmadas en cada mes desde el inicio de la 

gestión predial.” 

Respuesta: 

 
La respuesta se encuentra contenida en el numeral 2 “Número de ofertas aceptadas, 

detalle el número de ofertas aceptadas cada mes desde el inicio de la gestión 
predial.” de la presente solicitud, toda vez que las ofertadas aceptadas 
corresponden a las promesas de compraventa suscritas mes a mes por cada una 

de las vigencias desde el inicio de la gestión predial del proyecto Troncal Av. 68. 
 

6. “Número de predios entregados al IDU producto de la gestión predial, 

detalle el número de predios entregados por mes desde el inicio de la 

gestión predial.” 
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Respuesta: 
  

A continuación, se presentan el detalle de predios recibidos por el IDU en el marco 
de la gestión predial adelantada para el desarrollo del proyecto Troncal Av. 68: 
 

PROYECTO  
Troncal AV 68 desde la Cra. 7ma 

hasta la Autopista Sur 

VIGENCIA 

2021 2022 

ENERO 1 3 

MARZO 4 0 

ABRIL 2 0 

MAYO 5 0 

JUNIO 16 0 

JULIO 11 0 

AGOSTO 6 0 

SEPTIEMBRE 15 0 

OCTUBRE 10 0 

NOVIEMBRE 17 0 

DICIEMBRE 20 0 

TOTAL GENERAL 107 3 

                 Fuente: DTDP 19/01/2022 

 

7. “Número de contratos de compraventa firmados, detalle el número de 
compraventa firmados cada mes desde el inicio de la gestión predial.” 

 
Respuesta: 
 

A continuación, se presenta el detalle mes a mes de predios con contratos de 
compraventa firmados y registrada su titularidad a nombre del IDU en las oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos de la SNR. En esta información no se incluyen 
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los contratos de compraventa que están en curso resultantes de promesas de 
compraventa suscritas a la fecha. 

 
PROYECTO 

Troncal AV 68 desde la Cra 
7ma hasta la Autopista 

Sur  

CANTIDAD  
VIGENCIA 2021 

JULIO 1 

AGOSTO 3 

SEPTIEMBRE 2 

OCTUBRE  8 

NOVIEMBRE 2 

TOTAL 16 

Fuente: DTDP 19/01/2022 
 

Respecto a notificación: 

1. “Por favor describir el proceso de notificación tanto al arrendador como 
al arrendatario frente a la fecha de entrega de la propiedad y/o local.” 

Respuesta: 

Al respecto de la notificación tanto al arrendador como al arrendatario frente a la 

fecha de entrega de la propiedad y/o local, se precisa que es deber del arrendador 
notificar a su arrendatario de la misma, de acuerdo al contrato suscrito entre las 
partes. En un escenario de enajenación voluntaria, esta fecha es acordada, en 

primera instancia, entre los propietarios del inmueble y el IDU en el momento de la 
firma de la promesa de compra venta del inmueble. En este sentido, es deber del 

propietario del inmueble informar al arrendador (o en caso que el mismo sea el 
arrendador) para así, entre las partes que suscribieron el contrato de arrendamiento, 
informar al arrendatario de la fecha de requerimiento del inmueble. En caso de 

expropiación vía administrativa, se confirma al propietario del inmueble la fecha de 
entrega del mismo al IDU, quien, deberá proceder del mismo modo para la 
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notificación de la fecha de requerimiento del predio a su arrendatario. En todo caso, 
con ocasión a las responsabilidades contractuales adquiridas entre las partes en el 

contrato de arriendo, es deber del arrendador notificar al arrendatario de las fechas 
de traslado. 

Ahora bien, de manera paralela, en el seguimiento permanente a las unidades 

sociales, se les ha informado que, una vez es enviado por el IDU y debidamente 
recibido por los arrendatarios el oficio de solicitud de documentos para la 

compensación social, éstos, en común acuerdo con el arrendador, pueden realizar 
su traslado en caso de conseguir el espacio de reposición de su local. Es en este 
momento, que coincide con los tiempos de oferta del predio, que se informa de 

manera formal a los arrendatarios del requerimiento de traslado, sin que este 
implique, una proyección exacta de la fecha de traslado, ya que, tal como se 

especificará en el siguiente punto, se promueve que la fecha de entrega del 
inmueble sea acordada por el propietario (teniendo en cuenta la realidad y 
necesidades de las unidades sociales en su predio), dentro de los tiempos legales 

según el estado de avance de la adquisición predial y de los respectivos 
desembolsos por concepto de la compra y venta del predio. 

2. “¿Cuál ha sido el rol del IDU respecto a los conflictos que se han 
generado entre arrendador y arrendatario relacionados con la entrega del 
local?” 

Respuesta: 

El rol del IDU al respecto de los conflictos que se han generado e identificado entre 

arrendadores y arrendatarios ha sido velar por los principios de comunicación, 
consulta, igualdad y transparencia señalados en el capítulo de “principios y objetivos 
en el marco de la Política de Reasentamiento y Gestión Social”, brindando la 

información y la socialización de derechos y deberes con el fin de facilitar el proceso 
de adquisición predial y traslado de las unidades sociales. Para esto, se han 

utilizado las siguientes estrategias: 
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Aclaración de deberes y derechos del propietario – arrendador en el marco de la 
Adquisición predial.  

Se han socializado, principalmente, los siguientes DERECHOS: 

● Al resarcimiento económico que se reconocerá y pagará al beneficiario -
propietario(s) del inmueble-, en caso de ser procedente, por los perjuicios 

generados en el proceso de adquisición predial.  
● A los costos en que incurrirán por razón de traslado de los muebles, ubicados 

en el inmueble objeto de adquisición, a otro lugar, o a  la reubicación en el 
área remanente cuando la adquisición sea parcial, e incluye, entre otros, los 
siguientes conceptos: Desinstalación y/o desmonte de bienes muebles, retiro 

y su embalaje. 
● Recibir el precio del arrendamiento dentro del plazo convenido.  

● Presentación del recurso de reposición. 

Se han socializado, principalmente los siguientes DEBERES: 

● Expedir paz y salvo al arrendatario. 

● Entregar por escrito el contrato de arrendamiento al área que lo requiera. 
● Terminar el contrato de arrendamiento de manera anticipada con ocasión al 

desarrollo de la obra pública. 
● Informar que sobre el predio de su propiedad cursa un proceso de adquisición 

predial ante la entidad. 

● Comunicar por escrito y con anticipación al arrendatario la fecha de entrega 
del inmueble. 

● Solicitar el taponamiento de los servicios públicos del inmueble objeto de 
adquisición predial. 

Aclaración de deberes y derechos de los arrendatarios y arrendadores en el marco 

de la Adquisición predial.  
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Se han socializado los siguientes deberes y derechos de conformidad con los 
artículos 518 y 520 del Código de Comercio,  artículos 2000 y siguientes del Cod 

Civil  y Art 9 Ley 820 del 2003, en concordancia con los numerales 4.1  “Requisitos 
Para el Pago de Compensaciones” ítems 2 y 3; numeral 4.3 “Causales de no pago 
de Compensaciones”,  ítems 1 al 5, del Anexo II de la Resolución 5516 del 18 de 

septiembre de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 2877 del 16 de Julio 
del 2021. 

● Cuando el contrato de arrendamiento conste por escrito, el arrendatario tiene 
derecho a solicitar al arrendador copia del mismo con firmas originales. 

● A recibir por parte del arrendador Paz y salvo que dé cuenta del cumplimiento 

de la totalidad de las obligaciones, derivadas del contrato de arrendamiento 
del inmueble, objeto de adquisición predial. En los eventos de renuencia por 

parte del arrendador a expedir el citado documento, el arrendatario podrá 
acreditar ante la entidad el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
a efectos de ser incluido como beneficiario del plan de Gestión Social del 

Proyecto.   
● Claridad jurídica acerca del proceso de adquisición que se constituye en 

interés general y, en caso que los traslados se den por causa de la 
adquisición, no habrá lugar al cobro o reclamación de las cláusulas de 
incumplimiento. Mediante el Decreto Distrital No. 197 de 11 de abril de 2019, 

el Alcalde Mayor de Bogotá D.C; declaró las condiciones de urgencia por 
razones de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los 

derechos de propiedad y demás derechos reales sobre los terrenos e 
inmuebles requeridos para la ejecución de la obra, “Adecuación al sistema 
Transmilenio de la Troncal Avenida Congreso Eucarístico (Kr 68) desde la Kr 

7 hasta la Autopista Sur”, ahora bien, sobre los predios requeridos para 
adelantar la obra sobre los cuales se suscribió contrato de arrendamiento, no 

habrá lugar al cobro de cláusulas de incumplimiento atendiendo a los 
siguientes fundamentos: Conforme a lo establecido en el artículo 1° de la ley 
95 de 1890, fuerza mayor o caso fortuito y en el Código Civil, artículo 2º y 

882 del Código de Comercio y en el numeral 3 del artículo 2008, en armonía 
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con el artículo 2016 del mismo cuerpo normativo, que establecen como 
causal legal de terminación de los contratos de arrendamiento, aún antes de 

cumplirse el tiempo que para su duración se hubiere estipulado, la extinción 
del derecho del arrendador sobre la cosa por una causa ajena de su voluntad, 
no por su propia voluntad, sino por efecto de una expropiación por utilidad 

pública del bien arrendado. Así, resulta claro que, a la luz de la normatividad 
vigente, la expropiación de un inmueble arrendado, es causal de rango legal 

que conlleva a la extinción del contrato de arrendamiento. La fuerza mayor 
libera de la responsabilidad que se pueda derivar del incumplimiento en esta 
clase de contratos, en la medida en que acredita la ausencia de culpa de 

quien demuestra haber sido afectado por un hecho o circunstancia 
imprevisible e irresistible. De igual manera, el artículo 520 del Código de 

Comercio, dispone que el arrendatario estará exento de pagar 
indemnizaciones o cláusulas penales al arrendador por terminación 
anticipada del contrato de arrendamiento, siempre y cuando la causa sea el 

traslado obligado por la construcción de la obra pública y la necesidad 
imperiosa de colaborar con el proceso de enajenación voluntaria.  

Aclarar la competencia del IDU en el marco de la relación entre arrendador y 
arrendatario. 

El IDU en el marco de las relaciones entre arrendador y arrendatario, actúa como 

mediador a fin de informar sobre los trámites y procesos que deben las partes 
cumplir dentro del proceso de adquisición y compensación predial, no obstante, las 

relaciones contractuales contraídas entre el arrendador y el arrendatario son intuito 
personae, es decir, únicamente generan obligaciones entre las partes que 
suscribieron el contrato de arrendamiento. 

Por lo tanto, es competencia del propietario la solicitud de la entrega del inmueble 
al arrendatario, así como el cobro de los cánones de arrendamiento, servicios 

públicos y otros rubros que estén pendientes por pagar.   
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Sugerir a los propietarios tener en cuenta los tiempos de solicitud de traslados 
especializados o desmontes y demás. 

Para los casos de traslados especializados, es necesario tener en cuenta los 
tiempos de entrega del predio, teniendo presente la actividad, el objeto social que 
se desarrolla en el inmueble, ya que el desmonte, embalaje, traslado y reinstalación, 

requiere de unas condiciones técnicas especiales que amerita no solo un trabajo de 
investigación del mercado en la búsqueda del inmueble que requiere, sino que el 

tiempo que demanda en la consecución del predio es mayor. Por lo anteriormente 
expuesto es necesario iniciar dicha labor con el suficiente tiempo de antelación de 
tal manera que coincida el traslado, con la programación acordada con el área de 

negociación predial. 

Sugerir a los arrendatarios que ellos tuvieron conocimiento del proceso de 

adquisición desde el censo y desde que fueron oficiados solicitándoles los 
documentos para compensación.  

Las unidades sociales arrendatarias se encuentran debidamente informadas del 

inicio del proceso de adquisición predial, cuando mediante oficio de solicitud de 
documentos, se les comunica que son  beneficiarias del Plan de Gestión Social del 

Proyecto, en consecuencia deberán allegar a la entidad en el plazo establecido en 
la comunicación, la totalidad de los documentos y soportes requeridos e indicados, 
so pena de ser excluido como unidad social compensable por desistimiento tácito 

de la compensación.  

Aclarar a los arrendatarios los requisitos de traslado voluntario para la 

compensación.  

a.- Los arrendatarios tienen la obligación de pagar el precio del arrendamiento, 
servicios públicos y conexos dentro del plazo y en el lugar estipulado en el contrato, 

so pena de perder el derecho a recibir paz y salvo del arrendador, este último, 
requisito imprescindible para el reconocimiento y pago de compensaciones. 
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b.- Entregar al arrendador el inmueble dado en arrendamiento, en la fecha 
convenida en el contrato y/o en una nueva fecha concertada o informada por el 

arrendador, en razón a las obligaciones derivadas por éste, con objeto del proceso 
de adquisición predial por obra pública. 

c.- Subarrendar el inmueble o ceder parte de él, sin que medie autorización previa 

y escrita por parte del arrendador de conformidad con los términos previstos en el 
contrato. En el evento en que el subarriendo sea autorizado por el arrendador el 

subarrendatario debe dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en los literales 
a y b. 

d.- La renuencia del arrendatario respecto a la radicación oportuna de la 

documentación para el reconocimiento y pago de las compensaciones y abstenerse 
de entregar el predio a su arrendador en el término por él solicitado, dará lugar a la 

exclusión de los beneficios económicos que otorga el Plan de Gestión Social, 
conforme a lo estipulado en el numeral 4.3 del anexo 2 de la Resolución 5516 del 
18 de septiembre de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 2877 de 2021. 

3. “¿Qué acompañamiento viene realizando a los comerciantes que deben 
reubicarse?” 

Respuesta: 

El acompañamiento que se viene realizando a los comerciantes que deben 
reubicarse, se realiza en el marco del Programa de Restablecimiento de actividades 

económicas, previsto en el anexo 1 de la Política de Reasentamiento y gestión 
social. Este consta, principalmente, de los siguientes componentes: 

● Pago de compensaciones y medidas complementarias: 
● Acompañamiento para restablecimiento de actividades unidad sociales 

socioeconómicas, económicas y rentistas. 

● Acompañamiento para el restablecimiento de empleos perdidos. 
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Para lo anterior, se han coordinado estrategias de carácter institucional con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, con el fin de promover acceso a programas de 

empleo emergente, a programas de generación de ingresos, de creación y 
fortalecimiento empresarial, así como de proyectos asociativos y redes económicas. 
En puntos descritos más adelante, se precisan estas gestiones. 

4. “¿Cuáles son los canales de comunicación existentes con la ciudadanía 
para brindar un flujo de información verídico y oportuno?” 

Respuesta: 

Los programas de Información y Comunicación y de Atención, Petición y Solución 
de Quejas y Reclamos (PQRS), con los que cuenta el Plan de Reasentamiento 

consideran la promoción de los principios tales como:  

Transparencia y Acceso a la Información: Garantía de confianza, continuidad y 

apertura en la comunicación requerida por la población interesada en el proyecto.  

Responsabilidad y Oportunidad: Cumplimiento de compromisos y deberes con la 
ciudadanía en tos términos, tiempos y condiciones exigidos por la ley.  

Anonimato: Reserva de información, protección de datos e identidad de quienes 
dirijan comunicaciones tanto anónimas como abiertamente dirigidas.  

Inclusión: Eliminar barreras de acceso a la información y comunicación que impidan 
la participación de particulares interesados, afectados, o incluso de opositores del 
proyecto. Se deberá instaurar un Programa de Peticiones y de Solución de Quejas 

y Reclamos para brindar respuestas eficientes y eficaces a las diferentes solicitudes 
relacionadas con el desarrollo de las obras del proyecto y frente al reasentamiento. 

Los canales de comunicación establecidos son de tipo: 



 
 

 

 

*20223250153291* 
DTDP 

20223250153291 
Informacion Publica 

Al responder cite este número 

 

28 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 

 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

w ww.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-07_V8 

 

 
 

Presencial: atención personalizada en oficina, visitas en campo, reuniones 
con grupos de interés, Punto Móvil de atención IDU, eventos, entre otros.  

Escrito: Radicación en ventanilla de correspondencia o en el buzón de 
sugerencias en la sede principal del IDU.  

Telefónico: llamadas recibidas a través del call center de la Entidad  

Virtual: Página WEB, correo electrónico de la Entidad, sistema distrital de 
quejas y soluciones. 

Acompañamiento permanente y contacto directo entre las unidades sociales 
y los gestores de restablecimiento de condiciones asignados a cada predio.  

Ahora bien, en aras de brindar un flujo de información verídico y oportuno, los 

tiempos de respuesta son los establecidos en la Ley y son dirigidos al peticionario 
de acuerdo con los datos de contacto que especifique en su petición. 

Respecto a la financiación: 

1. “Favor informar el monto de recursos girados a la fecha a los contratistas 
e interventores de cada tramo.” 

 
Respuesta: A continuación, se presenta los recursos girados a contratistas e 

interventores en cada uno de los 9 tramos: 

 

Proyecto 
Valor Girado 

Anticipo 
Valor facturado 

Contrato de Obra 

Valor facturado 
Contrato de 
Interventoría 

Total Facturado 
por Tramo 

Avenida 68 G1 $ 0 $ 814.262.309 $ 2.775.798.438 $ 3.590.060.747 

Avenida 68 G2 $ 0 $ 808.720.452 $ 2.732.878.952 $ 3.541.599.404 

Avenida 68 G3 $ 0 $ 850.739.040 $ 2.706.781.770 $ 3.557.520.810 

Avenida 68 G4 $ 0 $ 754.556.662 $ 2.870.724.295 $ 3.625.280.957 
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Proyecto 
Valor Girado 

Anticipo 
Valor facturado 

Contrato de Obra 

Valor facturado 
Contrato de 
Interventoría 

Total Facturado 
por Tramo 

Avenida 68 G5 $ 29.228.211.981 $ 851.140.548 $ 2.593.752.372 $ 32.673.104.901 

Avenida 68 G6 $ 28.912.447.346 $ 804.740.807 $ 2.886.520.967 $ 32.603.709.120 

Avenida 68 G7 $ 0 $ 1.824.614.058 $ 724.376.254 $ 2.548.990.312 

Avenida 68 G8 $ 30.126.716.101 $ 950.050.391 $ 2.800.003.729 $ 33.876.770.221 

Avenida 68 G9 $ 0 $ 3.404.449.520 $ 2.991.570.057 $ 6.396.019.577 

Total   $ 11.063.273.787 $ 23.082.406.834 $ 122.413.056.049 

 (NOTA: En los grupos 5, 6 y 8 hubo desembolso de anticipo, es por esto que el valor facturado es considerablemente mayor 

que en los otros grupos) 

 
2. “A la fecha ¿Cuál es la inversión ejecutada por el IDU en el proyecto 

troncal Avenida 68? Por favor desagregar por rubro y tramo la inversión 
programada vs inversión ejecutada.” 

 
Respuesta: A continuación, se presenta la inversión ejecutada en cada uno de los 

9 tramos: 
 

Grupo 1 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $ 8.925.942.641 $ 174.288.783 $ 8.751.653.858 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $ 4.754.367.996 $ 432.943.715 $ 4.321.424.281 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $ 10.181.932.746 $ 101.594.506 $ 10.080.338.240 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $ 152.275.298.844 $ 0 $ 152.275.298.844 

Corredor Mixto $ 24.364.047.815 $ 0 $ 24.364.047.815 

Corredor BRT $ 19.795.788.850 $ 0 $ 19.795.788.850 

Intersección elevada AutoSur $ 38.068.824.711 $ 0 $ 38.068.824.711 

Intersección deprimida AutoSur $ 2.284.129.483 $ 0 $ 2.284.129.483 

Estación BRT Calle 42 Sur $ 2.969.368.326 $ 0 $ 2.969.368.326 

Estación BRT Calle 40 Sur $ 4.568.258.965 $ 0 $ 4.568.258.965 
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Grupo 1 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

Estación Primera de Mayo $ 35.023.318.735 $ 0 $ 35.023.318.735 

Taquillas $ 3.045.505.979 $ 0 $ 3.045.505.979 

Cicloestaciones $ 761.376.494 $ 0 $ 761.376.494 

Desmonte puente peatonal Calle 22 Sur $ 76.137.649 $ 0 $ 76.137.649 

Bocacalles  $ 1.522.752.988 $ 0 $ 1.522.752.988 

Espacio Público - Zonas Duras $ 18.273.035.861 $ 0 $ 18.273.035.861 

Espacio Público - Zonas Verdes $ 761.376.494 $ 0 $ 761.376.494 

Ciclorruta $ 761.376.494 $ 0 $ 761.376.494 
VR. OBRAS PARA REDES, DESVÍOS Y OBRAS 
ESPECIALES $ 92.944.601.599 $ 0 $ 92.944.601.599 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $ 759.505.123 $ 0 $ 759.505.123 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $ 23.142.328 $ 2.646.465 $ 20.495.863 

VR. MANTENIMIENTO $ 14.457.255.674 $ 0 $ 14.457.255.674 

FONDO DE COMPENSACIONES $ 92.676.343.240 $ 102.788.840 $ 92.573.554.400 
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA ASOCIADOS A 

OBRAS TAR $ 97.383.481 $ 0 $ 97.383.481 

OBRAS TAR (ESTUDIOS/DISEÑOS) $ 360.676.691   $ 360.676.691 

Total Inversión $ 377.456.450.363 $ 814.262.309 $ 376.642.188.054 

 
 

Grupo 2 Inversión total 

Inversión 

ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $ 5.924.051.596 $ 175.487.519 $ 5.748.564.077 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $ 3.960.171.306 $ 429.514.921 $ 3.530.656.385 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $ 6.202.143.592 $ 102.976.245 $ 6.099.167.347 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $ 157.872.364.171 $ 0 $ 157.872.364.171 

Corredor Mixto $ 18.944.683.701 $ 0 $ 18.944.683.701 

Corredor BRT $ 15.787.236.417 $ 0 $ 15.787.236.417 

Bocacalles $ 1.578.723.642 $ 0 $ 1.578.723.642 
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Grupo 2 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

Espacio Público-Zonas duras $ 12.629.789.134 $ 0 $ 12.629.789.134 

Espacio Público-Zonas verdes $ 789.361.821 $ 0 $ 789.361.821 

Ciclorruta $ 789.361.821 $ 0 $ 789.361.821 

Intersección elevada Calle 3 $ 22.891.492.805 $ 0 $ 22.891.492.805 

Box Culvert Rio Fucha $ 15.787.236.417 $ 0 $ 15.787.236.417 

Box Culvert Comuneros $ 11.840.427.313 $ 0 $ 11.840.427.313 

Estación Calle 18 Sur $ 6.314.894.567 $ 0 $ 6.314.894.567 

Estación Calle 8 Sur $ 3.157.447.283 $ 0 $ 3.157.447.283 

Estación Américas $ 14.997.874.596 $ 0 $ 14.997.874.596 

Taquillas externas $ 3.157.447.283 $ 0 $ 3.157.447.283 

Cicloestaciones $ 3.157.447.283 $ 0 $ 3.157.447.283 

Puente peatonal Calle 18 Sur $ 5.525.532.746 $ 0 $ 5.525.532.746 

Puente peatonal Canal Fucha $ 7.893.618.209 $ 0 $ 7.893.618.209 

Puente peatonal Canal Comuneros $ 6.314.894.567 $ 0 $ 6.314.894.567 

Puente peatonal Américas $ 6.314.894.567 $ 0 $ 6.314.894.567 

VR. OBRAS PARA REDES $ 38.636.792.715 $ 0 $ 38.636.792.715 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $ 974.266.090 $ 0 $ 974.266.090 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $ 48.149.882 $ 0 $ 48.149.882 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $ 421.386.136 $ 0 $ 421.386.136 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $ 22.905.959 $ 0 $ 22.905.959 

VR. MANTENIMIENTO $ 17.657.277.669 $ 0 $ 17.657.277.669 

FONDO DE COMPENSACIONES $ 61.273.920.292 $ 100.741.767 $ 61.173.178.525 

Total Inversión $ 292.993.429.408 $ 808.720.452 $ 292.184.708.956 

 

Grupo 3 Inversión total 

Inversión 

ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $ 4.574.976.304 $ 175.628.184 $ 4.399.348.120 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $ 3.956.737.057 $ 428.114.000 $ 3.528.623.057 
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Grupo 3 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $ 6.329.628.211 $ 102.608.108 $ 6.227.020.103 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $ 80.455.444.157 $ 0 $ 80.455.444.157 

Corredor Mixto $ 12.872.871.065 $ 0 $ 12.872.871.065 

Corredor BRT $ 9.654.653.299 $ 0 $ 9.654.653.299 

BOCACALLES $ 1.609.108.883 $ 0 $ 1.609.108.883 

ESPACIO PÚBLICO - ZONAS DURAS $ 8.045.544.416 $ 0 $ 8.045.544.416 

ESPACIO PÚBLICO - ZONAS VERDES $ 402.277.221 $ 0 $ 402.277.221 

CICLORRUTA $ 402.277.221 $ 0 $ 402.277.221 

Deprimido Américas $ 33.791.286.546 $ 0 $ 33.791.286.546 

Estación Calle 11 $ 6.436.435.534 $ 0 $ 6.436.435.534 

Taquillas $ 804.554.442 $ 0 $ 804.554.442 

Cicloestaciones $ 804.554.442 $ 0 $ 804.554.442 

Puente peatonal Américas $ 5.631.881.091 $ 0 $ 5.631.881.091 

VR. OBRAS PARA REDES $ 31.328.795.683 $ 0 $ 31.328.795.683 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $ 337.395.242 $ 0 $ 337.395.242 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $ 51.153.009 $ 0 $ 51.153.009 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $ 323.428.195 $ 2.744.492 $ 320.683.703 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $ 15.811.901 $ 0 $ 15.811.901 

VR. MANTENIMIENTO $ 13.864.992.106 $ 0 $ 13.864.992.106 

FONDO DE COMPENSACIONES $ 65.175.158.212 $ 141.644.256 $ 65.033.513.956 

Total Inversión $ 206.413.520.077 $ 850.739.040 $ 205.562.781.037 

 

Grupo 4 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $ 6.387.399.619 $ 175.643.645 $ 6.211.755.974 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $ 3.938.473.689 $ 432.910.919 $ 3.505.562.770 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $ 7.616.124.356 $ 111.400.367 $ 7.504.723.989 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $ 125.598.946.052 $ 0 $ 125.598.946.052 
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Grupo 4 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

Corredor Sector 1 (Av. Esperanza ‐ Ca lle 22) 
K6+910.22 ‐ K6+260) 

$ 57.147.520.453 $ 0 $ 57.147.520.453 

Corredor Sector 2 (Ca lle 20 ‐ Ca lle 17) K6+080 ‐ 

K5+400 
Corredor Sector 3 (Ca lle 17 ‐ Av. Ca l le 13) K5+400 ‐ 

K4+953.75 

Deprimido peatonal Calle 13 $ 10.047.915.684 $ 0 $ 10.047.915.684 

Estación Calle 13 $ 12.559.894.605 $ 0 $ 12.559.894.605 

Estación Calle 19 $ 3.767.968.382 $ 0 $ 3.767.968.382 

Estación Av. Esperanza $ 6.279.947.303 $ 0 $ 6.279.947.303 

Taquillas $ 3.139.973.651 $ 0 $ 3.139.973.651 

Cicloestaciones $ 2.511.978.921 $ 0 $ 2.511.978.921 

Box Canal San Francisco $ 13.815.884.066 $ 0 $ 13.815.884.066 

Puente peatonal Av. Esperanza Calle 22A $ 6.279.947.303 $ 0 $ 6.279.947.303 

Puente peatonal Av. Esperanza  $ 10.047.915.684 $ 0 $ 10.047.915.684 

VR. OBRAS PARA REDES $ 37.939.865.442 $ 0 $ 37.939.865.442 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $ 595.315.099 $ 0 $ 595.315.099 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $ 48.788.985 $ 0 $ 48.788.985 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS 

$ 521.335.221 $ 9.414.744 $ 511.920.477 COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA 

VR. MANTENIMIENTO $ 15.229.604.057 $ 0 $ 15.229.604.057 

FONDO DE COMPENSACIONES $ 49.749.919.088 $ 25.186.987 $ 49.724.732.101 

Total Inversión $ 247.625.771.608 $ 754.556.662 $ 246.871.214.946 

 

Grupo 5 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $4.393.561.600 $173.146.412 $4.220.415.188 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $2.183.664.697 $430.569.645 $1.753.095.052 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $3.647.881.844 $111.431.040 $3.536.450.804 
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Grupo 5 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $114.113.240.086 $0 $114.113.240.086 

Corredor Mixto $19.237.765.911 $0 $19.237.765.911 

Corredor BRT $5.705.662.004 $0 $5.705.662.004 

Bocacalles $1.141.132.401 $0 $1.141.132.401 

Espacio Público Zonas duras $7.565.314.545 $0 $7.565.314.545 

Espacio Público Zonas blandas $570.566.200 $0 $570.566.200 

Ciclorrutas $570.566.200 $0 $570.566.200 

Rehabilitación puente Calle 26 - Oriental $21.110.949.416 $0 $21.110.949.416 

Rehabilitación puente Calle 26 - Occidental $21.110.949.416 $0 $21.110.949.416 

Puente Calle 26 $45.645.296.034 $0 $45.645.296.034 

Deprimido ciclopeatonal $4.203.517.136 $0 $4.203.517.136 

Demolición puente peatonal Calle 26 $570.566.200 $0 $570.566.200 

VR. OBRAS PARA REDES $21.888.286.553 $0 $21.888.286.553 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $360.304.576 $0 $360.304.576 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $48.592.954 $0 $48.592.954 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $224.992.372 $0 $224.992.372 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $18.774.554 $0 $18.774.554 

VR. MANTENIMIENTO $15.126.025.945 $0 $15.126.025.945 

FONDO DE COMPENSACIONES $46.099.548.303 $135.993.451 $45.963.554.852 

Total Inversión $208.086.098.930 $851.140.548 $207.234.958.382 

 

Grupo 6 Inversión total 

Inversión 

ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $6.560.778.880 $150.816.106 $6.409.962.774 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $3.976.917.273 $433.665.475 $3.543.251.798 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $6.090.291.001 $111.649.204 $5.978.641.797 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $87.872.876.982   $87.872.876.982 
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Grupo 6 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

Corredor Mixto $27.240.591.864   $27.240.591.864 

Corredor BRT $16.256.482.241   $16.256.482.241 

Bocacalles $1.300.518.579   $1.300.518.579 

Espacio público - Duro $10.544.745.238   $10.544.745.238 

Espacio público - Verde $878.728.770   $878.728.770 

Ciclorruta $878.728.770   $878.728.770 

Estación Calle 53 $4.393.643.849   $4.393.643.849 

Estación Simón Bolívar $4.393.643.849   $4.393.643.849 

Estación Calle 66 $4.393.643.849   $4.393.643.849 

Taquillas $1.757.457.540   $1.757.457.540 

Ciclopuente Coldeportes $11.862.838.392   $11.862.838.392 

Rampa peatonal Simón Bolívar $3.514.915.080   $3.514.915.080 

Cicloestación $439.364.385   $439.364.385 

Demolición puente peatonal Colegio Cafam $8.787.288   $8.787.288 
Restitución de canal y cerramiento parque Simón 
Bol ívar $8.787.288   $8.787.288 

VR. OBRAS PARA REDES $41.707.596.593   $41.707.596.593 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $1.340.250.761   $1.340.250.761 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $50.670.950   $50.670.950 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $485.232.765 $3.323.312 $481.909.453 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $24.213.000   $24.213.000 

VR. MANTENIMIENTO $13.814.736.483   $13.814.736.483 

FONDO DE COMPENSACIONES $54.439.889.520 $105.286.710 $54.334.602.810 

Total Inversión $216.363.454.208 $804.740.807 $215.558.713.401 
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Grupo 7 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST - PRECONSTRUCCIÓN $ 175.727.133 $ 175.213.134 $ 513.999 

VR. AMBIENTAL Y SST - CONSTRUCCIÓN $ 7.869.410.047   $ 7.869.410.047 

VR. AMBIENTAL Y SST - MANTENIMIENTO $ 736.899.695   $ 736.899.695 

VR. DIÁLOGO CIUD. - PRECONSTRUCCIÓN $ 366.395.949 $ 366.395.949 $ 0 

VR. DIÁLOGO CIUD. - CONSTRUCCIÓN $ 2.937.680.083   $ 2.937.680.083 

VR. DIÁLOGO CIUD. - MANTENIMIENTO $ 1.201.632.513   $ 1.201.632.513 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO - PRECONSTRUCCIÓN $ 103.030.627 $ 103.030.627 $ 0 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO - CONSTRUCCIÓN $ 6.737.916.873   $ 6.737.916.873 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO - MANTENIMIENTO $ 3.764.693.022   $ 3.764.693.022 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $ 177.505.852.384   $ 177.505.852.384 

VR. OBRAS PARA REDES $ 50.180.108.766 $ 404.824.858 $ 49.775.283.908 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $ 1.302.039.397   $ 1.302.039.397 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $ 49.158.819   $ 49.158.819 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $ 776.805.755   $ 776.805.755 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $ 32.538.298   $ 32.538.298 

VR. MANTENIMIENTO $ 20.964.497.928   $ 20.964.497.928 

FONDO DE COMPENSACIONES $ 93.630.066.450 $ 775.149.490 $ 92.854.916.960 

Total Inversión $ 368.334.453.739 $ 1.824.614.058 $ 366.509.839.681 

 

Grupo 8 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $5.275.338.107 $183.027.568 $5.092.310.539 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $4.594.823.218 $363.819.134 $4.231.004.084 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $10.666.615.144 $110.369.739 $10.556.245.405 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $113.564.005.544 $150.788.960 $113.413.216.584 
SECTOR 1 NORTE ORIENTAL CALLE 100 (Desde 

Intersección hasta Cra  48) $6.851.136.396 $0 $6.851.136.396 
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Grupo 8 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

SECTOR 4 NOR OCCIDENTAL CALLE 100 (Carrera  65 
hasta Intersección) $5.321.752.091 $0 $5.321.752.091 
SECTOR 6 SUR OCCIDENTAL CALLE 100 (Ca l le 64 

hasta Intersección) $6.194.529.277 $0 $6.194.529.277 

SECTOR 8 SUR ORIENTAL CALLE $6.616.663.458 $0 $6.616.663.458 

Ciclorruta $1.135.640.055 $0 $1.135.640.055 

Bocacalles $1.135.640.055 $0 $1.135.640.055 

Espacio público – Zonas Duras $7.949.480.388 $0 $7.949.480.388 

Deprimido Suba $31.797.921.552 $0 $31.797.921.552 

Puente Suba $28.391.001.386 $0 $28.391.001.386 

Tras lado estación Suba $3.406.920.166 $150.788.960 $3.256.131.206 

Estación Av. Suba $6.813.840.333 $0 $6.813.840.333 

Estación Carrera 53 $4.542.560.222 $0 $4.542.560.222 

Taquillas externa $2.839.100.139 $0 $2.839.100.139 

Cicloparqueaderos $567.820.028 $0 $567.820.028 

VR. OBRAS PARA REDES $21.934.056.322 $0 $21.934.056.322 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $1.091.087.473 $0 $1.091.087.473 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $50.465.446 $0 $50.465.446 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $307.109.684 $0 $307.109.684 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $17.050.901 $0 $17.050.901 

VR. MANTENIMIENTO $7.781.499.592 $0 $7.781.499.592 

FONDO DE COMPENSACIONES $42.245.270.480 $142.044.990 $42.103.225.490 

Total Inversión $207.527.321.911 $950.050.391 $206.577.271.520 

 

Grupo 9 Inversión total 

Inversión 

ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. AMBIENTAL Y SST $ 6.586.459.688 $ 322.997.895 $ 6.263.461.793 

VR. DIÁLOGO CIUDADANO $ 3.993.949.979 $ 421.040.014 $ 3.572.909.965 
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Grupo 9 Inversión total 
Inversión 
ejecutada Saldo por ejecutar 

VR. MANEJO DE TRÁNSITO $ 11.240.237.006 $ 273.336.348 $ 10.966.900.658 

VR. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN $ 83.504.071.761 $ 2.116.828.219 $ 81.387.243.542 

Corredor Mixto $ 21.711.058.658 $ 0 $ 21.711.058.658 

Corredor BRT $ 16.700.814.352 $ 0 $ 16.700.814.352 

Intersección a nivel Carrera 11 $ 835.040.718 $ 0 $ 835.040.718 

Estación BRT #19 $ 6.680.325.741 $ 0 $ 6.680.325.741 

Estación BRT #20 $ 6.680.325.741 $ 0 $ 6.680.325.741 

Taquillas $ 1.670.081.435 $ 0 $ 1.670.081.435 
Conservación y mantenimiento puente Calle 100 
Autonorte $ 835.040.718 $ 0 $ 835.040.718 

Puente peatonal Autonorte $ 5.427.764.664 $ 2.116.828.219 $ 3.310.936.445 

Ampl iación paso peatonal Ca lle 100 con Carrera 15 $ 417.520.359 $ 0 $ 417.520.359 

Desmonte puente peatonal Carrera 47 $ 417.520.359 $ 0 $ 417.520.359 

VR. OBRAS PARA REDES $ 50.414.676.859 $ 0 $ 50.414.676.859 

VR. REMUNERACIÓN PARA DESVÍOS DE TRÁFICO $ 2.487.011.264 $ 0 $ 2.487.011.264 

VR. REMUNERACIÓN OBRAS ESPECIALES $ 51.352.320 $ 0 $ 51.352.320 

COSTOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIOS $ 486.608.895 $ 0 $ 486.608.895 

COSTO ESTIMADOS PARA COMPENSACIONES SDA $ 42.112.735 $ 3.638.906 $ 38.473.829 

VR. MANTENIMIENTO $ 14.013.321.756 $ 0 $ 14.013.321.756 

FONDO DE COMPENSACIONES $ 78.227.759.480 $ 266.608.138 $ 77.961.151.342 

Total Inversión $ 251.047.561.743 $ 3.404.449.520 $ 247.643.112.223 

 

3. “¿Cuáles son los estudios y las alternativas ofrecidas a propietarios y 
arrendatarios del corredor Avenida 68? Desagregar información por 
tramos y sectores.” 

Respuesta: 
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Como parte de las gestiones realizadas por los profesionales del área de 
restablecimiento de condiciones de la Dirección Técnica de Predios (DTDP) del 

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y en relación a los estudios, se realizó una 
etapa diagnóstica para identificar las características demográficas de los grupos 
poblacionales que son objeto del proceso de adquisición predial del proyecto 

Troncal Av. 68. A partir de esta información, se formuló el Plan de Acción de 
Reasentamiento, en el cual se señalan todas las estrategias y programas de 

acompañamiento de acuerdo a las características identificadas de la población. 

La etapa diagnóstica tuvo inicio desde el segundo semestre de 2018 con la 
recopilación de la información censal por parte de la DTDP, en la cual se aplicaron 

instrumentos de caracterización sociodemográfica, que permitieron establecer los 
diferentes usos que tanto unidades propietarias como no propietarias, daban a los 

predios objeto de adquisición. A partir de la información recolectada, se identificaron 
los siguientes gremios comerciales del sector y los grupos poblacionales que tenían 
su vivienda en el proyecto: 

  

Tramo Gremio identificado 

1.   Desde la Autopista sur hasta la Calle 18 sur Negocios de alto impacto 
Industrias cerámicas  
Construcción 

2. Desde la calle 18 sur hasta la Av. de las 
Américas 

Dotaciones industriales 

3.  Desde la Av. de las Américas hasta la Av. 
Centenario (Calle 13) 

Colchoneros 

4.   Desde la Av. Centenario (calle13) hasta la Av. 
La Esperanza (Calle 24) 

Traslados complejos  

5.   Desde la Av. La Esperanza (Calle 24) hasta la 
Calle 46 

Lotes  
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Tramo Gremio identificado 

6.   Desde la calle 46 hasta la Av. Calle 66 Zonas de cesión  

7.   Desde la Calle 66 hasta la Carrera 65 Maderas y muebles 
Industria 

8.   Desde la Carrera 65 hasta la Carrera 48 Estación de servicio 
Servicios automotores 

9.   Desde la Carrera 48 hasta la Carrera 9 Baja complejidad 
Zonas de cesión 

En coherencia con lo anterior, la DTDP a partir del diagnóstico realizado cuenta con 
la línea base de las unidades sociales que son objeto del Plan de Acción de 

Reasentamiento, y es partir de las condiciones sociodemográficas identificadas que 
se orientan las gestiones institucionales e interinstitucionales para mitigar los 
impactos derivados del proceso de adquisición, es por eso que no solo el IDU, sino 

entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico (dada las características 
comerciales del sector), también ha realizado acciones de reconocimiento de la 

población y para ello, han aplicado encuestas de caracterización económica con el 
fin de brindar a la comunidad programas que permitan fortalecer el desarrollo de 
sus actividades y la continuidad de las mismas. 

En el marco del proceso de seguimiento y permanente actualización de las unidades 
sociales, en las tablas que se relacionan a continuación se desagregan por tipo 

identificándose por tramos y por sectores de acuerdo a la actividad que desarrollan 
a lo largo del corredor: 

TRAMO 1- Troncal Av. 68 desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 Sur (TENENCIA 

Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 
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TIPO                                                                                                    

 
TENENCIA 

ECONÓMICO HOGAR INSTITUCIONAL RENTISTA SIN USO SOCIOECONÓMICO 
Total 

general 

ARRENDATARIO 349 131 1 1   21 503 

POSEEDOR       1   1 2 

PROPIETARIO 34 7   114 56 58 269 

SUBARRENDATARIO 4 7         11 

TENEDOR 2 5   7   5 19 

USUFRUCTUARIO       6     6 

Total general 389 150 1 129 56 85 810 

 
                                                                                                                      

ACTIVIDAD                                                                                                                                

ECONÓMICA 
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ARRENDATARIO 2 101 22 2 18 61 2 8 24 133 60 29 1 14 1 3 10 12 503 

POSEEDOR                   1       1         2 

PROPIETARIO 2 10   1   11     2 221 15 1   1     4 1 269 

SUBARRENDATARIO   3       1       7                 11 

TENEDOR                 1 15 2             1 19 

USUFRUCTUARIO                   6                 6 

Total general 4 114 22 3 18 73 2 8 27 383 77 30 1 16 1 3 14 14 810 

TRAMO 2- Troncal Av. 68 desde la Calle 18 Sur hasta la Av. Américas (TENENCIA 

Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                                                                                                                                  

                               TIPO 

 
        TENENCIA 

ECONÓMICO HOGAR INSTITUCIONAL RENTISTA SIN USO SOCIOECONÓMICO 
Total 

general 

ARRENDATARIO 159 137       23 319 

POSEEDOR   1   5 1 23 30 

PROPIETARIO 26 5 2 60 48 23 164 
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SUBARRENDATARIO 2 1         3 

TENEDOR 8 4   4     16 

USUFRUCTUARIO           1 1 

Total general 195 148 2 69 49 70 533 

TRAMO 3- Troncal Av. 68 desde la Av. Américas hasta la Av. Centenario (calle 13) 
(TENENCIA Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                TIPO                                                                                             

 
TENENCIA 

ECONÓMICO HOGAR INSTITUCIONAL RENTISTA SIN USO SOCIOECONÓMICO 
Total 

general 

ARRENDATARIO 51 10       3 64 

PROPIETARIO 8   1 28 19 5 61 

SUBARRENDATARIO 6         1 7 

TENEDOR 2 1         3 

USUFRUCTUARIO       1     1 

Total general 67 11 1 29 19 9 136 

 

                                         

ACTIVIDAD                            
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ARRENDATARIO 11 4 5   72 9 139 23 1 2 3 3 3 1 39 3 1 319 

POSEEDOR             28       2             30 

PROPIETARIO 3     1 11 1 129 7         1   11     164 

SUBARRENDATARIO         2   1                     3 

TENEDOR 1       2   8     1   1     3     16 

USUFRUCTUARIO             1                     1 

Total general 15 4 5 1 87 10 306 30 1 3 5 4 4 1 53 3 1 533 
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TRAMO 4- Troncal Av. 68 desde la Av. Centenario (calle 13) hasta la Av. Esperanza 
(Calle 24) (TENENCIA Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                               

TIPO 

                                                                       
        TENENCIA 

ECONÓMICO RENTISTA SIN USO 
Total 

general 

ARRENDATARIO 17     17 

PROPIETARIO 11 8 34 53 

SUBARRENDATARIO 7     7 

Total general 35 8 34 77 

 

                                                                                                          
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

 
 

 

 

 
  TENENCIA A

L
M

A
C

E
N

E
S

 D
E

 V
E

N
T

A
 

D
E

 M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 D

E
 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

A
L

M
A

C
E

N
E

S
 D

E
 V

E
N

T
A

 

R
O

P
A

, 
C

A
L

Z
A

D
O

 Y
 

B
O

L
S

O
S

 

B
O

D
E

G
A

J
E

 Y
 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

N
o

 a
p

li
c
a

 

O
T

R
O

S
 T

IP
O

S
 D

E
 

C
O

M
E

R
C

IO
 

P
A

R
Q

U
E

A
D

E
R

O
, 

L
A

V
A

D
E

R
O

 Y
 

R
E

L
A

C
IO

N
A

D
O

S
 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 D

E
 

M
A

D
E

R
A

 Y
 M

U
E

B
L

E
S

 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

, 

F
R

U
T

E
R

IA
S

, 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 A

V
ÍC

O
L

A
S

 

Y
 C

A
F

E
T

E
R

ÍA
S

 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

, 
C

A
R

G
A

 

Y
 M

E
N

S
A

J
E

R
ÍA

 

V
E

N
T

A
 D

E
 C

O
L

C
H

O
N

E
S

 

V
E

N
T

A
S

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
E

S
 

T
o

ta
l 

g
e
n

e
ra

l 

ARRENDATARIO 5 1 3 10 4 1 1 1 3 34 1 64 

PROPIETARIO       52 4         5   61 

SUBARRENDATARIO             3     3 1 7 

TENEDOR       1           1 1 3 

USUFRUCTUARIO       1               1 

Total general 5 1 3 64 8 1 4 1 3 43 3 136 
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ACTIVIDAD                             
ECONÓMICA 
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ARRENDATARIO 1 1   9   3 3   17 

PROPIETARIO     42 6 1 2 1 1 53 

SUBARRENDATARIO           5 1 1 7 

Total general 1 1 42 15 1 10 5 2 77 

TRAMO 5- Troncal Av. 68 desde Av. la Esperanza (Calle 24) hasta la Calle 46 

(TENENCIA Y TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

TPO 

                                                         
TENENCIA 

INSTITUCIONAL SIN USO 
Total 

general 

PROPIETARIO 2 8 10 

Total general 2 8 10 

 
ACTIVIDAD                                       

ECONÓMICA 
                                                               

              TENENCIA 

No aplica Total general 

PROPIETARIO 10 10 

Total general 10 10 

TRAMO 6- Troncal Av. 68 desde la Calle 46 hasta la Av. Calle 66 (TENENCIA Y 

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                      TIPO                                                                      

 

        TENENCIA 

ECONÓMICO INSTITUCIONAL SIN USO Total general 

ARRENDATARIO 4     4 

PROPIETARIO 2 4 3 9 
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Total general 6 4 3 13 

 
ACTIVIDAD                                       

ECONÓMICA 

 

 

TENENCIA 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
No aplica 

OTROS 

TIPOS DE 
COMERCIO 

RESTAURANTES, 

FRUTERIAS, 

PRODUCTOS 
AVÍCOLAS Y 

CAFETERÍAS 

Total general 

ARRENDATARIO     2 2 4 

PROPIETARIO 1 7 1   9 

Total general 1 7 3 2 13 

TRAMO 7- Troncal Av. 68 desde la Av. Calle 66 hasta la Carrera 65 (TENENCIA Y 
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                TIPO  

                                                                                              

TENENCIA 

ECONÓMICO HOGAR INSTITUCIONAL RENTISTA SIN USO SOCIOECONÓMICO 
Total 

general 

ARRENDATARIO 15 15       1 31 

LOCATARIO 2 1         3 

PROPIETARIO 7   1 14 65 5 92 

USUFRUCTUARIO       1     1 

Total general 24 16 1 15 65 6 127 

TRAMO 8- Troncal Av. 68 desde la Carrera 65 hasta la Carrera 48 (TENENCIA Y 
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                                 
ACTIVIDAD 

            ECONÓMICA 
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ARRENDATARIO 1 4 1   15 5 4 1   31 

LOCATARIO   1     1       1 3 

PROPIETARIO   4   1 83 2 2     92 

USUFRUCTUARIO         1         1 

Total general 1 9 1 1 100 7 6 1 1 127 
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                                             TIPO                                                                        

 

        TENENCIA 

ECONÓMICO RENTISTA SIN USO 
Total 

general 

ARRENDATARIO 7     7 

PROPIETARIO 1 8 14 23 

Total general 8 8 14 30 

 
ACTIVIDAD                                                                                

           ECONÓMICA 

  

TENENCIA 

ALMACENES DE 
VENTA DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

ESTACIONES 

DE SERVICIO 
No aplica 

OTROS 

TIPOS DE 

COMERCIO 

VENTAS Y 

SERVICIOS 

AUTOMOTORES 

WHISKERIAS, 

BARES, 

CASINOS 

Total 

general 

ARRENDATARIO 1     3 2 1 7 

PROPIETARIO   1 22       23 

Total general 1 1 22 3 2 1 30 

TRAMO 9- Troncal Av. 68 desde la Carrera 48 hasta la Carrera 9 (TENENCIA Y 
TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

                                          TIPO                                                                            

 

 TENENCIA 

INSTITUCIONAL SIN USO 
Total 

general 

PROPIETARIO 1 12 13 

Total general 1 12 13 

 
                                ACTIVIDAD 

                               ECONÓMICA                                                           

TENENCIA 

No aplica 
Total 

general 

PROPIETARIO 13 13 

Total general 13 13 

Ahora bien, las alternativas ofrecidas a propietarios y arrendatarios, se contemplan 
en el marco del Plan de Acción de Reasentamiento a través de los siguientes 
programas orientados a mitigar, compensar y restaurar, a partir de los impactos 

identificados a través del diagnóstico socioeconómico: 
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● Programa de relacionamiento, comunicación y participación, a través del 

mapeo periódico de actores sociales, información y divulgación del Plan de 

Acción de Reasentamiento, gestión interinstitucional, gestión de mecanismos 

de PQRS entre otros.  

● Programa de adquisición y reposición de inmuebles, a través del 

acompañamiento para la reposición de inmuebles y recuperación del 

patrimonio, para la reparación de inmuebles, y para la obtención de 

inmuebles y/o locales de arrendamiento, 

● Programa de restablecimiento de actividades económicas, a través del pago 

de compensaciones y medidas complementarias, el acompañamiento para 

el restablecimiento de actividades socioeconómicas, económicas y rentistas, 

el acompañamiento para el restablecimiento de empleos perdidos, entre 

otros. 

● Programa de restablecimiento social, a través del acompañamiento 

psicosocial con apoyo de la Secretaría de Salud, el acompañamiento para el 

restablecimiento del servicio de educación, con la Secretaría de Educación, 

el acompañamiento para el restablecimiento del servicio de salud, con la 

Secretaría de Salud, entre otros. 

● Programa de soporte para la población más vulnerable a través de soporte 

para acceder a una vivienda adecuada, para la mejora de ingresos familiares, 

para la atención de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, entre 

otros.  

Ahora bien, en el marco de la compensación, se prevé, para las unidades sociales, 

el reconocimiento de los siguientes factores (dependiendo su relación de tenencia 
y uso con el predio).  

● Factor de movilización. 

● Factor de reposición de vivienda. 
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● Factor Trámites Inmueble Reposición.  

● Factor por pérdida y/o traslado de actividad económica. 

● Factor por pérdida de ingresos por renta. 

● Factor por avalúo comercial de construcciones - Mejoras. 

● Factor por traslado de arrendatarios. 

● Factor por depreciación de Construcciones. 

● Factor por prima de reasentamiento. 

● Factor por desconexión de servicios públicos. 

● Factor diferencial por impuesto predial. 

● Factores de compensación especial aprobado vía Comité de Gestión y 

desempeño. 

4. “¿Cuál ha sido la articulación y trabajo existente entre la entidad y la 
Secretaría de Desarrollo Económico?” 

Respuesta: En el marco del trabajo que se viene desarrollando a nivel 

interinstitucional en las mesas de gestión con entidades del Distrito y en 
concordancia con el Plan de Acción de Reasentamiento – PAR Avenida 68, de 

manera particular, con la Secretaría de Desarrollo Económico se han emprendido 
encuentros con el interés de lograr estrategias conjuntas para el reasentamiento y 
reactivación económica, mediante la participación y vinculación de las 

aglomeraciones económicas a las líneas de trabajo de la SDE y así mismo, de las 
diferentes áreas de la DTPD y estrategias dispuestas para orientar, apoyar y mitigar 

los impactos derivados del traslado por la adquisición predial. 

En el marco de esta estrategia, se realizó una invitación a las unidades sociales no 
propietarias de tipo económico y socioeconómico que tuvieran alguna actividad 

comercial en el corredor, para que asistieran a la reunión “Uniendo esfuerzos con 
Secretaría de Desarrollo Económico - SDE”, la cual se realizó el día 3 de agosto de 

2020 mediante modalidad virtual dada la situación de emergencia sanitaria por la 
que se está atravesando, este espacio tenía como objetivo presentar el portafolio 
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de servicios de la entidad con el fin de captar los intereses de la población asistente 
y que a partir de esta identificación pudieran ser incluidos en unas líneas de 

beneficio que les brindarán herramientas para el fortalecimiento de sus negocios y 
el restablecimiento de sus condiciones. 

Para este fin se hizo una convocatoria a través de llamadas telefónicas y envío de 

correos electrónicos a un universo de 297 unidades sociales, de las cuales 209 
aceptaron la invitación, 6 delegaron su participación, con 50 el contacto no fue 

exitoso, 3 se negaron expresamente a participar de dicho espacio y 29 unidades 
sociales no estaban vigentes en el predio al momento en que se realizaron las 
llamadas de invitación a cada uno de los propietarios de las actividades comerciales.  

Posteriormente, para el mes de septiembre de 2020 se dio inicio a una serie de 
encuentros ciudadanos focalizados por aglomeraciones comerciales, dirigidos a 

todas la unidades sociales que hacen parte de estos gremios independientemente 
de la tenencia a la que pertenezcan, estos encuentros tienen como fin dar claridad 
frente al proceso adquisición predial que se está adelantando por la Dirección 

Técnica de Predios del IDU en el marco del Proyecto Troncal Avenida 68 de 
Transmilenio, respecto a lo siguiente: 

1. Proceso de avance de la adquisición predial. 
2. Documentación solicitada para el pago de reconocimientos económicos. 
3. Etapas que se deben surtir en lo que resta del año para el traslado de los 

inmuebles ocupados. 
4.  Acuerdo entre los actores involucrados en la negociación predial. 

5. Consideración de alternativas para la vinculación a los programas ofertados 
por la SDE. 

6. Escucha las necesidades particulares de cada gremio. 

En coherencia con lo anterior y con el fin de focalizar estrategias de atención como 
resultado del proceso de las actividades de caracterización, se identificaron las 

principales aglomeraciones económicas así: 
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● En el tramo 1 correspondiente a las localidades de Tunjuelito, Puente Aranda 
y Kennedy, se sitúan en mayor proporción los negocios de almacenes de 

venta y materiales de construcción, así como de dotaciones industriales y 
negocios de alto impacto. 

● En el tramo 2 correspondiente a las localidades de Puente Aranda y Kennedy, 

dotaciones industriales y colchoneros. 
● En el tramo 3 también correspondiente a las localidades de Puente Aranda y 

Kennedy, colchoneros. 
● En el tramo 7 correspondiente a las localidades de Barrios Unidos, Engativá 

y Suba, almacenes de venta de materiales de construcción y venta y servicios 

de automotores. 
● En el tramo 8 correspondiente a las localidades de Suba y Barrios Unidos, 

estaciones de servicio y servicios automotores.  
● Es importante mencionar que en los tramos 4, 5, 6 y 9, no se identifican 

significativamente unidades sociales del grupo mencionado como 

aglomeraciones económicas.   

A partir de dicha identificación se hizo un cronograma de reuniones a realizarse 

mediante modalidad virtual dada la situación de emergencia sanitaria por la que se 
está atravesando, de la siguiente manera:  

Perfiles de actividades 
aglomeradas 

Fecha de la sesión 

Colchoneros 2 de Septiembre de 2020 

Negocios de Alto Impacto 4 de Septiembre de 2020 y 28 de 
Septiembre de 2020 

Dotaciones Industriales 11 de Septiembre de 2020 

Gremio Costurero 16 de Septiembre de 2020 

Madera y Muebles 17 de Septiembre de 2020 
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Perfiles de actividades 
aglomeradas 

Fecha de la sesión 

Ventas y Servicios Automotores 25 de Septiembre de 2020 

Materiales para construcción 30 de Septiembre de 2020 

 

Con el fin de recopilar y analizar el resultado de estas sesiones, se utilizaron dos 

tipos de instrumentos, el primero, 2 tipos de encuestas aplicadas en los encuentros 
virtuales programados para la presentación del portafolio de servicios de la SDE y 
en las mesas de trabajo de las aglomeraciones económicas. Para este último, se 

remitió la encuesta a asistentes y no asistentes mediante correo electrónico junto 
con el vídeo de la presentación realizada, (para contar con el insumo en caso de no 

asistencia). 
 
Adicional al instrumento de la encuesta, durante las sesiones virtuales de las mesas 

de trabajo con gremios, se levantaron las actas que incluyeron las preguntas, 
solicitudes y recomendaciones realizadas por los asistentes. Esto fue 

complementado con el seguimiento caso a caso que cada gestora asignada al 
predio realiza con cada una de las unidades sociales identificadas, así mismo, de 
acuerdo con la necesidad particular se realizó la remisión correspondiente al área 

de la DTPD que requería.  
 

De acuerdo con este ejercicio y a partir de los instrumentos señalados, se 
identificaron las necesidades e intereses de las aglomeraciones económicas bajo 
los siguientes componentes:  

1. Dudas frente al proceso de adquisición predial de acuerdo con la tenencia y uso que 
cada unidad social tiene en el predio. 

2. Líneas de interés frente al portafolio de servicios de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

3. Espacios de expresión por aglomeración en cuanto a expectativas de mudanza y 
sectores de interés para la relocalización. 

4. Evaluación de la metodología implementada en las mesas de trabajo. 
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5. Propuesta de la comunidad para el fortalecimiento de las actividades económicas. 

 
Puntualmente para el caso de la SDE se identificó la siguiente tendencia en cuanto 

a interés en la vinculación a las líneas de trabajo que manejan: 
 

 
De la sistematización de estas sesiones, se ha alimentado el Programa de 

relacionamiento, comunicación y participación del PAR, el cual contempla el trabajo 
interinstitucional; es por eso que con la SDE se han realizado sesiones de 

socialización de los programas activos para vinculación de los interesados, y se han 
realizado propuestas de estrategias complementarias que permitan agrupar los 
intereses de cada uno de los gremios identificados, involucrando y realizando 

alianzas con otras entidades del Distrito para el restablecimiento de condiciones 
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como el IPES, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hábitat y la Secretaría 
Jurídica de la Alcaldía Mayor. 

Complementario a este acompañamiento social, se ha venido adelantando el 
proceso de compensación para el reconocimiento del componente económico del 
PAR contemplado en el marco normativo establecido en la Resolución 1023 de 2017, 

los cuales detallan los derechos y factores de reconocimiento a pagar a las unidades 
sociales en sus distintas tipologías; esto refleja la activación del programa de 

adquisición de inmuebles y restitución de condiciones adscrito al plan de 
reasentamiento del proyecto (aprobado por la Unidad de Movilidad Urbana 
Sostenible del Ministerio de Transporte), el cual activa dos medidas de manejo a los 

impactos: pago de reconocimientos económicos y medidas complementarias o 
asistenciales al traslado del punto de origen a un predio de reposición. 
 

Respecto al tejido económico productivo: 

1. “¿Se han realizado espacios colectivos junto a la Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico con el fin de resolver inquietudes de propietarios 
y/o arrendatarios del corredor vial Avenida 68?” 

Respuesta: Como se mencionó anteriormente, la reunión “Uniendo esfuerzos con 

Secretaría de Desarrollo Económico - SDE”, permitió socializar con las actividades 
económicas del corredor, las principales líneas de trabajo de la SDE y los apoyos 

destinados a mitigar los impactos del traslado producto del proyecto. 
Complementario a ello mediante las Mesas de Trabajo de Aglomeraciones 

realizadas en el mes de septiembre de 2020, se logró socializar de manera 
focalizada dichas líneas de trabajo, así como la socialización de los recursos 
dispuestos por la entidad para fomentar y fortalecer el tejido económico del corredor.  

A continuación, se menciona la metodología empleada para los espacios colectivos 
que se mencionaron anteriormente: 
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En todos los casos se hizo una convocatoria a través de llamadas telefónicas y 
envío masivo de correos electrónicos al universo total de unidades sociales 

caracterizadas por cada aglomeración, identificando de esta manera la respuesta y 
posibilidad de adherencia a la misma por cada una de las tenencias con algún tipo 
de actividad económica perteneciente a algún gremio como se puede observar a 

continuación: 

1. Gremio de Colchoneros: la convocatoria se realizó a un universo de 91 

unidades sociales, de las cuales 74 corresponden a las tenencias de 
arrendatarios (68), subarrendatarios (3) y tenedores (3) y 17 son propietarios, 
del total de unidades sociales convocadas 61 aceptaron la invitación, 6 

manifestaron tentativa de aceptación de acuerdo a disponibilidad, con 15 el 
contacto no fue exitoso y 4 unidades sociales no estaban vigentes en el 

predio al momento en que se realizaron las llamadas de invitación a este 
espacio. 

2. Gremio de Negocios de Alto Impacto: la convocatoria se hizo a un universo 

de 15 unidades sociales, de las cuales 13 corresponden a las tenencias de 
arrendatarios (12) y tenedores (1) y 2 son propietarios, del total de unidades 

sociales convocadas 13 aceptaron la invitación, con 1 el contacto no fue 
exitoso y 1 no estaba vigente en el predio al momento en que se realizaron 
las llamadas de invitación a este espacio. Para este gremio se hizo una 

segunda reunión que tenía por objeto presentar la propuesta desde al área 
inmobiliaria de los posibles lugares donde se podrían reubicar las actividades 

económicas con estas características de acuerdo al POT.    
3. Gremio de Dotaciones Industriales: la convocatoria se realizó a un 

universo de 164 unidades sociales, de las cuales 144 corresponden a las 

tenencias de arrendatarios (139), locatarios (1) y subarrendatarios (4) y 20 
son propietarios, del total de unidades sociales convocadas 127 aceptaron la 

invitación, 2 manifestaron tentativa de aceptación de acuerdo a disponibilidad, 
con 10 el contacto no fue exitoso y 10 unidades sociales no estaban vigentes 
en el predio al momento en que se realizaron las llamadas de invitación a 

este espacio. 



 
 

 

 

*20223250153291* 
DTDP 

20223250153291 
Informacion Publica 

Al responder cite este número 

 

55 
Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 

 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 

Tel: 3386660 

w ww.idu.gov.co 

Info: Línea: 195 

FO-DO-07_V8 

 

 
 

4. Gremio Costurero: la convocatoria se hizo a un universo de 39 unidades 

sociales, de las cuales 36 corresponden a las tenencias de arrendatarios (34), 

subarrendatarios (1) y tenedores (1) y 3 son propietarios, del total de 
unidades sociales convocadas 26 aceptaron la invitación, 2 manifestaron 
tentativa de aceptación de acuerdo a disponibilidad, con 2 el contacto no fue 

exitoso y 8 unidades sociales no estaban vigentes en el predio al momento 
en que se realizaron las llamadas de invitación a este espacio. 

5. Gremio de Madera y Muebles: la convocatoria se realizó a un universo de 

39 unidades sociales, de las cuales 37 corresponden a las tenencias de 
arrendatarios (34) y subarrendatarios (3) y 2 son propietarios, del total de 

unidades sociales convocadas 22 aceptaron la invitación, 1 manifestó 
tentativa de aceptación de acuerdo a disponibilidad, con 8 el contacto no fue 

exitoso, 1 rechaza la invitación por manifiesto de no interés y 1 unidad social 
no estaba vigente en el predio al momento en que se realizaron las llamadas 
de invitación a este espacio. 

6. Gremio de Ventas y Servicios Automotores: la convocatoria se hizo a un 

universo de 33 unidades sociales, de las cuales 28 corresponden a las 

tenencias de arrendatarios (26), locatarios (1) y subarrendatarios (1) y 5 son 
propietarios, del total de unidades sociales convocadas 19 aceptaron la 
invitación, 2 manifestaron tentativa de aceptación de acuerdo a disponibilidad, 

con 7 el contacto no fue exitoso y 5 unidades sociales no estaban vigentes 
en el predio al momento en que se realizaron las llamadas de invitación a 

este espacio. 
7. Gremio de Materiales para Construcción: la convocatoria se realizó a un 

universo de 144 unidades sociales, de las cuales 126 corresponden a las 

tenencias de arrendatarios (122), subarrendatarios (2), locatarios (1) y 
tenedores (1) y 18 son propietarios, del total de unidades sociales 

convocadas 102 aceptaron la invitación, 4 manifestaron tentativa de 
aceptación de acuerdo a disponibilidad, con 12 el contacto no fue exitoso, 2 
rechazan la invitación por manifiesto de no interés y 20 unidades sociales no 

estaban vigentes en el predio al momento en que se realizaron las llamadas 
de invitación a este espacio. 
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2. “Qué gremios han manifestado querer realizar un traslado conjunto? 
¿Cuáles han sido las soluciones y/o alternativas ofrecidas por la 

entidad a estos gremios?” 

Respuesta: En el proceso de acompañamiento a cada uno de los gremios 

identificado por el corredor, y, de manera particular, a través de las mesas de trabajo 

llevadas a cabo con cada uno de éstos, los gremios que manifestaron interés en 
realizar un traslado conjunto fueron los siguientes: 

 

GREMIO PRINCIPAL NECESIDAD 

COLCHONEROS 

Reunión del 2 de 
septiembre 

Considerar un traslado colectivo al corredor vial que se ubica al respecto 
de la AV 68, llamado CRA 63. 

**Ante esta solicitud se procede al escalamiento con la Secretaría Distrital 
de Planeación 

DOTACIÓN 
INDUSTRIAL 

Reunión del 11 de 
septiembre 

Considerar traslado a zonas próximas dada la consolidación del gremio en 
el sector. 

**Se viene realizando estudio de suelo alineado con las disposiciones del 
POT 

Considerar el cálculo de utilidades del último año fiscal 2019 

**Se asumirá este planteamiento como política de liquidación para el 2021,  

posibilitando a quienes en lugar de 2020, les sea más conveniente 
presentar información financiera de 2019 -debido a la emergencia 
sanitaria-. 
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GREMIO PRINCIPAL NECESIDAD 

MADERA Y 
MUEBLES 

Reunión del 17 de 
septiembre 

Alto interés en conocer sectores de vocación de uso del suelo que les 

permitan realizar traslados conjuntos entre actividades, asociando algunas 
de sus operaciones. 

**Se viene realizando estudio de suelo alineado con las disposiciones del 
POT 

 

Ante esto, de manera permanente se brindan acompañamientos inmobiliarios tanto 
a las personas como a unidades económicas (sin importar la tenencia) que 
necesitan buscar un predio de reemplazo contando con el soporte institucional. Este 

servicio consiste en la búsqueda, revisión y acompañamiento desde el inicio hasta 
el cierre de la búsqueda de vivienda de reposición, si bien es sabido que los 

traslados de población por motivos de utilidad pública son de autogestión y revisión 
de la capacidad, oportunidad, necesidad; desde la Dirección Técnica de Predios, se 
posibilita simplificar esta gestión, especialmente para casos de vulnerabilidad, 

menor acceso a oportunidades y traslados o funcionamientos complejos de 
negocios en diferentes escalas. 

 
Como resultado de las mesas de trabajo con gremios comerciales, se estableció 
una estrategia de apoyo de traslado con la participación de FENALCO desde la 

gerencia de centros comerciales, orientada principalmente al Sector construcciones 
- Sector Colchonero - Sector Ferretería y Hogar, los cuales son gremios 

consolidados y focalizados en los tramos 1 - 2 y 3 del proyecto, siendo los más 
próximos al área de influencia del centro comercial y aquellos que reúnen la 
población objetivo.  

 
Esta estrategia se consolidó durante las mesas de trabajo sostenidas con 

FENALCO y así mismo, mediante la socialización a la comunidad en una reunión 
presencial realizada en el centro comercial Outlet Factory el pasado 21 de octubre 
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de 2021. Para ello se convocó mediante envío por correo electrónico la pieza 
publicitaria y formulario de confirmación de asistencia a 157 actividades económicas, 

vinculadas a los gremios de construcción, maderas y colchones. Esta estrategia fue 
complementada por la comunicación telefónica con las actividades, indicando el 
propósito del evento. 

 
En este encuentro se presentó el portafolio, servicios y beneficios de afiliación a 

FENALCO, y la posibilidad de arrendamientos, presentando las bondades del centro 
comercial, tráfico de clientes, accesos, campañas de comunicación y espacios 
disponibles. Junto con los beneficios de arrendamiento, como parte de este ejercicio 

se expuso a los asistentes el componente económico del Plan de Gestión Social del 
proyecto, con el fin de proponer el cruce de cuentas con los factores de 

reconocimiento económico y metodología de la alianza, esto con el firme propósito 
de facilitar las estrategias de traslado de las actividades manteniendo el tejido 
comercial del sector. 

 
3. “¿Existen estudios presentados a las empresas ubicadas en el corredor 

vial que les haya permitido conocer sectores con la misma vocación de 
uso del suelo para realizar su traslado?” 

 
Respuesta: Dentro de los portafolios inmobiliarios entregados a las Unidades 

sociales, se les allega ofertas inmobiliarias de estudios de mercado; del sector que 

aplican al mismo uso de las actividades y/o vocación. Ofertas del banco 
inmobiliario de la DTDP, que son la búsqueda orientada de la expectativa propia 
de cada predio según su mercado o actividad con el fin de lograr el predio de 

reposición y el restablecimiento integral de la vocación o uso del Predio y/o 
Actividad a trasladar. 

 
Se adjunta un informe elaborado de los requisitos para poder trasladar y restablecer 
algunas actividades propias del sector. 
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Se adjunta Banco inmobiliario e informe de restablecimiento de algunas actividades 
económicas específicas. 

 
4. “¿Cuántos locales han sido trasladados a otro sector? ¿Se ha realizado 

algún tipo de acompañamiento a la reubicación de las empresas? ¿En 

qué sectores están siendo reubicadas?” 

Respuesta: En el marco del proceso de adquisición de predios, a la fecha de este 

documento, se han trasladado 106 unidades sociales económicas, de las cuales se 
ha podido identificar el punto de destino de 67 unidades sociales, a través del 
acompañamiento y seguimiento permanente a las mismas. De las 39 unidades 

sociales restantes, se está recolectando la información, ya que son casos cuyo 
traslado ha sido informado y se espera el levantamiento de insumos como las actas 

de traslado para determinar los puntos de destino.  

De las 67 unidades sociales cuyo punto de destino ha sido identificado, 46 unidades 
sociales, es decir el 69%, se han trasladado a puntos de destino cercanos al punto 

de origen; y 21 unidades sociales, el 31%, se han trasladado a puntos de destino 
lejanos del punto de origen. Esto significa que la mayoría de las unidades sociales 

cuya naturaleza de actividad es económica, se ha podido reubicar en el mismo 
sector lo que disminuye los impactos de su actividad económica. Las unidades 
sociales trasladadas en su mayoría se han reubicado en sectores de las localidades 

de Puente Aranda, Kennedy y Tunjuelito.  

El Instituto de Desarrollo Urbano realiza el acompañamiento a la reubicación de las 

empresas y actividades económicas que se ven en la obligación de trasladarse por 
la adquisición predial del proyecto. Dicho acompañamiento se realiza a través de la 
Dirección Técnica de Predios por medio de las asesorías inmobiliarias y 

socioeconómicas.  

La estrategia implementada contempla dos variables. En primer lugar, el área de 

restablecimiento de condiciones identifica en conjunto con la unidad social la 
necesidad del acompañamiento del área inmobiliaria y hace la respectiva remisión. 
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Esta área se encarga de realizar una caracterización de las necesidades de la 
unidad social teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. De acuerdo a 

esta caracterización hace la revisión del portafolio y envía a la unidad social la 
información de aquellos predios y/o locales que corresponden a sus necesidades y 
que se ajustan a su presupuesto. De esta forma, la unidad social puede visitar los 

predios y definir, con el acompañamiento del área inmobiliaria, si toma alguno de 
los predios del portafolio. Si la necesidad de la unidad social es adquirir el predio de 

reposición, tanto el área inmobiliaria como el área de restablecimiento de 
condiciones, hacen la revisión del predio con el fin de garantizar que la unidad social 
adquiera un predio que esté completamente saneado legal y físicamente.  

Por otro lado, el área socioeconómica, en el marco del proceso de compensación, 
realiza el acompañamiento a las unidades sociales económicas en la resolución de 

inquietudes sobre el proceso de compensación, los documentos financieros 
solicitados para la liquidación de la compensación económica, así como el 
acompañamiento requerido por las unidades sociales en la formalización de sus 

actividades económicas. Con el fin de identificar con claridad las unidades sociales 
económicas a compensar, el área socioeconómica realiza una caracterización de 

cada una de las actividades económicas identificando necesidades especiales de 
traslado y movilización, de tal forma que en el proceso de compensación se tengan 
en cuenta todas estas variables.  

5. “¿En qué tramos ha sido identificada la población más vulnerable? ¿Cuál 
ha sido la atención brindada por la entidad?” 

Respuesta:  La población más vulnerable, al respecto del tejido económico, ha sido 

identificada a partir del análisis de su susceptibilidad o fragilidad física, económica, 
social, ambiental o institucional, de ser afectada o de sufrir efectos adversos en el 

marco del proceso de adquisición predial. En este sentido, desde el equipo desde 
la DTDP se cuenta con la identificación de estos casos identificados como “casos 

especiales”, identificados, en su mayoría en el tramo 1. A continuación se relaciona 
el número de casos especiales que involucran tejido productivo, por tramo: 
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Tramo Unidades sociales 
identificadas como 

“caso especial” 

1-Troncal Av. 68 desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 

Sur 

21 

2- Troncal Av. 68 desde la Calle 18 Sur hasta la Av. 
Américas 

6 

2-Troncal Av. 68 desde la Av. Américas hasta la Av. 
Centenario (calle 13) 

5 

3-Troncal Av. 68 desde la Av. Américas hasta la Av. 
Centenario (calle 13) 

3 

4-Troncal Av. 68 desde la Av. Centenario (Calle 13) 
hasta la Av Esperanza (Calle 24) 

6 

Total general 41 

La atención brindada por la entidad se relaciona, por un lado, a través de la gestión 
interna de atención oportuna a la unidad social por parte de la DTPD, a través de 

las siguientes estrategias: 

1. Gestión de los reconocimientos económicos (compensaciones), para lo que, 

una vez las unidades sociales se identifican en predios ofertados, se inicia el 
proceso de solicitud de documentos y acompañamiento a la completitud de 
los mismos, ya que es un requisito indispensable para este reconocimiento. 

2. Atención socio jurídica, para aquellas unidades sociales que presentan 
algunas condiciones de tipo jurídico o legal que requieren ser resueltas para 

el restablecimiento de sus condiciones iniciales o la mejora de su calidad de 
vida. 

3. Atención inmobiliaria, para aquellas unidades sociales que requieren 

trasladarse a causa del proceso de adquisición, con quienes, en conjunto, se 
emprende la búsqueda de un predio de reposición o un espacio de traslado 

para la continuidad de su actividad productiva. Esto con el fin de facilitar el 
proceso de búsqueda de alternativas en la modalidad de compra o alquiler. 
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4. Atención socioeconómica, a través de la cual se apoya en la verificación, 
determinación y apoyo a unidades que desarrollan actividad económica de 

manera formal e informal dentro del proyecto, para impulsar la formalización 
e inclusión en programas locales vigentes, para la cual se realizan visitas de 
reconocimiento y se determina características económicas para posterior 

reconocimiento vía compensación. 
5. Atención jurídica para la adquisición del inmueble, dirigida a los propietarios 

y a través de la cuál, se realiza el proceso jurídico de adquisición del inmueble 
y se vela por los principios de equidad, igualdad, comunicación y 
transparencia. 

6. Atención técnica, a través de la cual, en caso de adquisiciones parciales, se 
acompaña a las unidades sociales en la socialización y definición de las 

zonas de adquisición previstas y de los elementos estructurales que 
determinan la posibilidad de continuidad o requerimiento de traslado de las 
mismas. 

Por otro lado, a través de la gestión inter-institucional que se viene desarrollando, 
principalmente con la Secretaría de Desarrollo Económico y Fenalco, a través de la 

cual, comentada en párrafos anteriores, y a través de la cual, se da prioridad de 
gestión y atención a los casos identificados como especiales.  
 

Ahora bien, de manera transversal al proyecto, las unidades sociales de tipo 
económico, por la misma naturaleza del corredor, se identifican como vulnerables 

en relación a su naturaleza; es por esto, que se ha emprendido, desde la DTDP, 
una identificación de las mismas y un apoyo general al restablecimiento de estas 
actividades. A continuación, se presentan las principales estrategias emprendidas: 
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TRAMO RT IDENTIFICACIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE CASO 
ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN AVANCES EN EL PLAN DE ACCIÓN 

1-Troncal Av . 68 

desde la 

Autopista Sur 

hasta la Calle 18 
Sur 

NEGOCIOS DE ALTO 

IMPACTO 

NECESIDAD DE 

REUBICACIÓN EN 

SECTOR POR 

AGLOMERACIÓN 
COMERCIAL 

A partir de los encuentros realizados en las Mesas Ciudadanas, se 

han identif icado necesidades y  particulares del gremio, durante los 

encuentros se ha av anzado en la explicación y  abordaje sobre las 

estrategias inmobiliarias para el restablecimiento de las activ idades 
económicas, así mismo, las unidades han socializado los permisos 

y  requerimientos especiales que se requieren para la continuidad de 

la activ idad. 

1-Troncal Av . 68 

desde la 
Autopista Sur 

hasta la Calle 18 

Sur 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

NECESIDAD DE 

REUBICACIÓN EN 
SECTOR POR 

AGLOMERACIÓN 

COMERCIAL 

Durante las Mesas Ciudadanas y  las atenciones realizadas a las 

unidades sociales, se ha logrado inf ormar y  dar a conocer a este 
gremio los benef icios económicos y  requisitos de acceso a los 

mismos, así mismo, se ha logrado establecer activ idades de 

mediación entre propietarios-arrendatarios en los casos que han 
presentado algún tipo de complejidad. 

Desde el área de restablecimiento de condiciones, se han realizado 

las remisiones requeridas para que desde el área correspondiente 

se atienda la necesidad particular de cada unidad social. Así mismo, 
cada área ha participado en los encuentros con el ánimo de of recer 

los serv icios y  apoy os que están a disposición de cada unidad social. 

Igualmente, se han realizado encuentros con la SDE para la 

socialización de los programas y  serv icios que dicha institución 
of rece, para que las unidades sociales puedan elegir de acuerdo a 

sus necesidades particulares los serv icios que requieren. 

2- Troncal Av. 

68 desde la 

Calle18 Sur 
hasta la Av. 

Américas 

DOTACIONES 

INDUSTRIALES 

NECESIDAD DE 

REUBICACIÓN EN 

SECTOR POR 
AGLOMERACIÓN 

COMERCIAL 

Realización de mesa ciudadana el 11 de septiembre de 2020 

Aproximaciones con la SDE para instaurar mesas de conv ersación 

para v inculación a los programas 

Encuestas de percepción 

A partir de los encuentros realizados en las Mesas Ciudadanas con 

los grupos de aglomeraciones se han planteado las necesidades 
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TRAMO RT IDENTIFICACIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE CASO 
ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN AVANCES EN EL PLAN DE ACCIÓN 

2- Troncal Av. 

68 desde la 

Calle18 Sur 

hasta la Av. 
Américas 

GREMIO 

COLCHONEROS 

NECESIDAD DE 

REUBICACIÓN EN 

SECTOR POR 

AGLOMERACIÓN 
COMERCIAL 

particulares del gremio, se ha explicado y  abordado problemáticas 

particulares y  generales desde todos los componentes y  desde la 

SDE para el restablecimiento de las activ idades económicas.  

Se establece en mesa ciudadana "Uno de los compromisos en el 
próximo encuentro se presentara un mapa detallado de las 

intersecciones por donde v a a pasar la obra y  cuál es el sentido de 

esta troncal con el sistema metro; para v er cuáles son las zonas de 

inf luencia que no solamente v a a generar este proy ecto. Presentar 
los cruces, presentar las tiras prediales.".  

Desde el área inmobiliaria Saul Montealegre: Recomienda hay  que 

rev isar concepto de Planeación 

Se han compartido los documentos inf ormativ os trabajados en la 
mesa de trabajo. 

3-Troncal Av . 68 

desde la Av. 
Américas hasta 

la Av. 

Centenario 

(calle 13) 

GREMIO DE 

COLCHONEROS 

NECESIDAD DE 

REUBICACIÓN EN 
SECTOR POR 

AGLOMERACIÓN 

COMERCIAL 

Se han realizado reuniones con el gremio de manera particular 

desde la DTDP, así como en conjunto con la SDE. esto con el f in de: 
1. identif icar necesidades particulares del gremio; 2. identif icar casos 

particulares de atención especial por condición de v ulnerabilidad; 3. 

asesorar desde la gestión inmobiliaria con el f in de promocionar el 

traslado del gremio 

4-Troncal Av . 68 
desde la Av. 

Centenario 

(Calle 13) hasta 

la Av. 
Esperanza 

(Calle 24) 

OTROS TIPOS RIESGO DE NO 
CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

Reuniones dirigidas a la v erif icación de subestaciones eléctricas en 
cada predio. 

Reuniones sostenidas con el área técnica, económica y  con los 

propietarios y  arrendatarios de los predios con el f in de dar claridad 

a las af ectaciones de cada predio. 
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Esperamos de esta forma haber atendido de forma satisfactoria los interrogantes de 
competencia de esta Entidad, y quedamos atentos ante cualquier requerimiento o 

aclaración adicional al respecto. 
 
Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 28-01-2022 07:34 PM 

 
Anexos: 2 archivos 

 
Aprobó: Gian Carlo Suescún Sanabria-Subdirección General Jurídica  
Aprobó: José Félix Gómez Pantoja-Subdirección General de Desarrollo Urbano  

Aprobó: María Del Pilar Grajales Restrepo-Dirección Técnica de Predios  


	RANGE!A21
	RANGE!A21
	RANGE!A40
	RANGE!A52
	RANGE!A52
	RANGE!A69
	RANGE!A82
	RANGE!A102
	RANGE!A102
	RANGE!A117
	RANGE!A117
	RANGE!A138

