
Bogotá D.C.

Doctora: 
CLARA INÉS PARRA ROJAS
Subsecretaria de la Comisión Tercera Permanente 
de Hacienda y Crédito Público 
CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
COMISION_TERCERA@CONCEJOBOGOTA.GOV.CO 
Calle 36 N° 28ª 41
Ciudad

Asunto: Respuesta Proposición 034 aprobada en la Sesión del día 21/01/2022.
Radicado SDA 2022ER11845, Proceso 5347159 del 24/01/2022.
Radicado Cabildo Distrital 2022EE770 del 21/01/2022.

Respetada Subsecretaria:

En el ámbito de las atribuciones otorgadas a esta Autoridad Ambiental y en cumplimiento de los 
términos legales previstos en el Acuerdo 741 de 2018 (Reglamento Interno del Concejo), de manera 
atenta se da respuesta a las preguntas de competencia de esta Secretaría dentro de la Proposición 
No. 034 de 2022, bajo el tema: “CONSTRUCCIÓN TRONCAL AVENIDA 68”, en los siguientes 
términos.

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

1. Por favor adjuntar el cronograma de talas vigente, relacionando los avances físicos y 
presupuestales. 

Respuesta: Al respecto, es oportuno precisar que, de acuerdo a la competencia establecida en el 
Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006 y los Decretos Distritales 531 de 2010 y 383 de 
2018, la Secretaría Distrital de Ambiente es la responsable de realizar la evaluación técnica para el 
otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de efectuar el control y seguimiento de los 
actos administrativos que constituyan permisos y/o autorizaciones en materia silvicultural en el área 
de su jurisdicción. 

Bajo el anterior contexto, es el autorizado Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, quien posee la 
información de cronogramas, avances físicos y presupuestales de las actividades ejecutadas.

2. A la fecha decir: ¿Cuántas talas se han realizado y cuantas están pendientes? ¿Cuántos 
traslados se han realizado y a donde han sido estos traslados? ¿Cuáles son los datos de 
conservación actual?
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Respuesta: De conformidad con lo señalado en el numeral 1º, es el autorizado el encargado de la 
ejecución de los tratamientos silviculturales autorizados, dentro los términos y vigencia establecida 
por esta autoridad ambiental. Así las cosas, la información de las talas ejecutadas y pendientes a la 
fecha, así como los traslados, debe ser presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

Sin perjuicio de lo anterior, en el marco del control y seguimiento a los permisos otorgados por esta 
autoridad ambiental, se estableció de acuerdo al último informe de seguimiento que, para la obra 
Avenida 68 - Contrato IDU No. 1345 de 2017 - "FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68), DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y DE LOS 
EQUIPAMIENTOS URBANOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ D.C.” se habían ejecutado 883 
talas de las 1371 autorizadas, estando pendiente 488 talas a octubre de 2021, como se observa en 
la siguiente tabla resumen: 

VISITAS OCTUBRE 2021
RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES SILVICULTURALES APROBADAS Vs. INTERVENCIONES ENCONTRADAS POR LA SSFFS DE 

LA SDA

INTERVENCIÓN AUTORIZADA INTERVENCIÓN VERIFICADA

TRAMO/G
RUPO

RESOLUCION 
INICIAL

RESOLUCION 
MODIFICATORIA

Ta Co Tra TI TOTAL Ta Co Tra TI PR TOTAL

1 3111 / 2019 2230 / 2021 100 15 257 0 372 82 252 38 0 0 372
2 3103 / 2019 2440 / 2021 296 36 136 7 475 118 334 23 0 0 475
3 3110 / 2019 2357 / 2021 110 2 34 1 147 98 28 20 1 0 147
4 3112 / 2019 1917 / 2021 201 39 69 1 310 171 98 40 1 0 310

5 3104 / 2019 2203 / /2021 81 27 139 64 311 26 157 64 64 0 311

6 3106 / 2019 2354 / 2021 90 98 217 10 415 6 364 45 0 0 415
7 3113 / 2019 1923 / 2021 221 72 188 263 744 217 489 38 0 0 744
8 3115 / 2019 2204 / 2021 117 39 105 2 263 108 112 43 0 0 263
9 3108 / 2019 2010 / 2021 155 130 259 19 563 57 451 55 0 0 563

Total ejecutado 1371 458 1404 367 3600 883 228
5 366 66 0 3600

Ta: Tala, Co: Conservar, Tra: Traslado, TI: Tratamiento Integral, PR: Poda Radicular.     
Fuente: SSFFS 2021

Las siguientes visitas de seguimiento se tienen programadas para el mes de Febrero de 2022.

De otra parte, se informa que de acuerdo al último informe de seguimiento, se verificó que los 
individuos arbóreos trasladados, se encontraban en proceso de adaptación al nuevo sitio de 
emplazamiento. Dicho proceso se caracteriza por evidenciar en los individuos arbóreos, follaje con 
marchitamiento, defoliación, posibles afectaciones fitosanitarias, debido principalmente a que el 
proceso de nutrición vegetal se vio alterado. Para dichas afectaciones, se realizaron las 
recomendaciones de manejo respectivas al autorizado. 

El proceso de adaptación de los individuos arbóreos trasladados, es susceptible de mantenerse por 
periodos considerables de tiempo, es por esto que, dentro de las Resoluciones mediante las cuales 



se autorizaron las intervenciones silviculturales en la Avenida 68, se estableció que “el autorizado 
deberá garantizar su supervivencia y su mantenimiento, durante mínimo tres (3) años, realizar 
la ejecución de las actividades silviculturales autorizadas, siguiendo los lineamientos Técnicos 
descritos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería para la ciudad de Bogotá”, 
razón por la cual, el autorizado deberá bloquear y trasladar los individuos arbóreos de manera 
técnica, y adicionalmente, realizar seguimiento a su estado físico y sanitario e implementar las 
actividades de manejo y mantenimiento necesarias, que mitiguen los impactos en el individuo 
arbóreo generados por el proceso de traslado.

Ahora bien, teniendo en cuenta las visitas de seguimiento y control, realizadas por la Subdirección 
de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaria Distrital de Ambiente, se tienen los 
siguientes datos: 

TRAMO/GRUPO RESOLUCION 
INICIAL

RESOLUCION 
MODIFICATORIA

TRASLADOS 
AUTORIZADOS

TRASLADOS 
VERIFICADOS

1 3111 / 2019 2230 / 2021 257 38

2 3103 / 2019 2440 / 2021 136 23

3 3110 / 2019 2357 / 2021 1 1

4 3112 / 2019 1917 / 2021 69 40

5 3104 / 2019 2203 / /2021 139 64

6 3106 / 2019 2354 / 2021 217 45

7 3113 / 2019 1923 / 2021 188 38

8 3115 / 2019 2204 / 2021 105 43

9 3108 / 2019 2010 / 2021 259 55

Total ejecutado 1371 347
Falta por ejecutar 1024

Fuente: SSFFS Octubre de 2021

Con respecto a los sitios de traslado, se presenta la siguiente información, según las verificaciones 
realizadas: 

RESOLUCION 
INICIAL SITIOS DE TRASLADO

3111 / 2019

-Parque ubicado en la KR 69 A con CL 20 SUR:  Árboles No. 971, 972, 975, 984, 986, 1023, 
1024, 1026, 1027, 1028, 1049, 1057, 1059, 1069, 1070, 1077 y 1096.
-Parque ubicado en la KR 69 B con CL 17 SUR: 926, 929, 930, 940, 942, 943 y 946.
-Parque ubicado en la DG 49 SUR con KR 52: 1060, 1090, 1547, 1549, 1928, y 1931.

3103 / 2019
-Parque de Villa Adriana, ubicado en la KR 68 D con CL 21 sur: Árboles No. 782, 787, 789, 790, 
791, 800, 812, 813, 821, 828, 829, 834, 841, 1210, 1213,1222, 1238, 1255, 1305, 1306.
-Parque de los Fundadores en la CL 21ª No. 69 66: Árboles No.883, 886 y  1251.



3110 / 2019

-Calle 57 D SUR # 62 – 100, parte posterior del frigorífico Guadalupe: Árboles No. 1348, 1356, 
1378 y 1379, que fueron trasladados por el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, en 
convenio IDU – JBB. 
-KR 68 D CL 6, entre Cancha de futbol y Canal del Rio Fucha: Árboles No. 702, 705,  718, 724, 
726, 747, 748, 749,758, 759, 764, 768, 769, 1360, 1372, 1377

3112 / 2019

-Zona verde adjunta a línea de ferrocarril de la calle 22 A, costado oriental de la avenida 68, una 
segunda zona al costado occidental de la avenida con la Calle 22 A incluyendo el separador, y 
una tercera zona en los andenes zona verde ancha de la Calle 24 (Avenida La Esperanza) 
costado occidental de la avenida 68.

3104 / 2019 

-Parque URB Centro Empresarial La Esperanza, en la Av Cr 70 con Cll 25 B: Árboles No. 67, 68, 
83, 87, 88, 908, 912, 914, 966, 973, 982 y 986.
-Separador blando ancho que se encuentra en la Cr 60 con Cll 44: Árboles No. 25, 26, 69, 71, 
91, 93 y 94.
-Oreja vial al costado suroccidente de la Av Cr 68 con Av Cll 26: Árboles No.  9, 10, 11, 17, 20, 
21, 22, 23, 64, 66, 72, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 92, 99, 298, 300, 301, 302, 916, 917, 918, 919, 
921, 923, 924, 955, 956, 957, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 968, 970, 971y 984

3106 / 2019
-Separador de la AK 60 entre AC 53 y 63: Árboles No. 763, 765, 766, 767, 770, 772, 775, 800, 
801, 802, 803, 811, 812, 822, 826, 827, 834, 837, 838, 852, 860, 861, 862, 863, 865, 867, 870, 
872, 873, 875, 878, 880, 883, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902.

3113 / 2019

Sitio plantación 1: kr 68 cl 72 oreja sentido norte sur 
Sitio plantación 2: cl 94 kr 67 parque del río negro 
Sitio plantación 3: kr 68 cl 80  oreja sentido sur norte 
Sitio de plantación 4 : kr 68 cl 95 paralelo al canal del río arzobispo 

3115 / 2019

-KR 53 CL 102 A: Árboles No. 461, 462, 483, 502. 
-Glorieta de trasmilenio de la AV CL 80 con KR 30 : Árboles No. 
86,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99.
-Glorieta de trasmilenio de la Av calle 80 con KR 30: Árbol No. 85.
-Orejas de puente Av calle 80 Av Boyacá: Árboles No. 149, 395, 399, 401, 402, 406, 408,409, 
711,712,714,715,717,718,727,732,733,741,742,743,879,880,881,882,896,902.

3108 / 2019

-Oreja puente frente a la Calle 101 con Carrera 45A costado sur: Árboles No.172 y 174.
-Oreja de puente ubicada frente a la dirección Calle 100 # 23 – 59: 173, 175 y 1227.
-Oreja de puente ubicada frente a la dirección Calle 100 # 23 – 59: Árboles No.199, 930 y 1377.
-Oreja de puente ubicada frente a la dirección Calle 101 con Carrera 45A: 163, 917, 918, 1495
-Oreja de puente ubicada frente a la dirección Calle 101 con Carrera 45A costado sur: 1177 y 
1178.
-Carrera 13 Calle 124: Árboles 291, 292, 296,562, 563, 593, 595, 596, 192, 193, 359, 361, 365, 
374, 375, 378, 381 y 527.
-Oreja puente Calle 126 # 45A – 08: 598, 602, 604, 606, 607, 608, 609, 611, 613 y 617
-Separador Calle 106 # 13 – 28: 342, 343, 348, 349, 351, 353, 355
y 356.
-Calle 106 # 13 – 46: 350 y 352.
-Calle 80 con Carrera 68 oreja noroccidental: 703 y 704

Fuente: SSFFS 2021

En relación al estado de conservación, se informa que de acuerdo a las visitas realizadas, los 
árboles de traslado presentan el siguiente estado: 



RESOLUCION 
INICIAL ESTADO DE CONSERVACIÓN

3111 / 2019

En visita realizada, se evidenció que, de los doscientos cincuenta y siete (257) individuos 
arbóreos autorizados para traslado, treinta y cuatro (34) ya fueron trasladados, doscientos 
diecinueve (219) se encuentran en estado de conservación y cuatro (4) NO se encontraron en el 
sitio de emplazamiento registrado y el autorizado no presentó reporte del sitio receptor.

3103 / 2019

De los ciento treinta y seis (136) individuos autorizados para traslado, se verifico que 23 fueron 
trasladados, dos (2) individuos no fueron trasladados por no interferir con la obra y un (1) 
individuo con No. 1979 no se encontró en lugar original de emplazamiento, para este último 
mediante radicado 2021EE195692 se requirió al autorizado el reporte de lo acontecido con el 
individuo
arbóreo.

3110 / 2019

En visita realizada, se evidenció que, de los treinta y cuatro (34) individuos arbóreos autorizados  
para traslado, veinte (20) individuos arbóreos fueron trasladados por el autorizado. En visita 
realizada, se encontró que los individuos arbóreos con numeración 759, 769, 1378 y 1379, al 
momento de la visita, presentan evidencias de marchitez.

3112 / 2019

A la fecha de visita del día 12 de octubre de 2021, se realizó visita de seguimiento y no se han 
ejecutado más tratamientos silviculturales en obra, debido a la medida cautelar. Solo se estaba 
realizando el pre bloqueo de 4 individuos autorizados para traslado (571, 572, 573, 574, 575) 
Algunos presentan estrés post-traslado pero no
se observan en los mismos maltrato, ni daños físicos en su estructura.

3104 / 2019 

De los 139 traslados autorizados, se ha ejecutado el traslado de sesenta y cuatro (64) individuos 
arbóreos, en tres sitios diferentes, en la mayoría de individuos se observa adaptación al sitio de 
traslado, presentando follaje nuevo y rebrotes con buen estado físico y sanitario en la renovación 
de su copa, sin embargo se observa que los individuos 921 Schinus molle; y 973 Ficus soatensis 
presentan poca respuesta en su estado fisiológico con limitada presencia de yemas y rebrotes; 
los individuos 80, 82, 300, 301, 302 de la especie Quercus humboldtii y 984, 986
Ficus soatensis, no muestran respuesta ni adaptación alguna al sitio de traslado, pese a las 
medidas coadyuvantes que se han implementado; se requiere especial atención de los individuos 
trasladados que no han mostrado adaptación alguna a su nuevo sitio de emplazamiento.

3106 / 2019

A la fecha del 05 de octubre se encontró que se han realizado cuarenta y cinco (45) traslados, se 
encuentran sin ejecutar noventa (90) talas, se requiere el traslado de ciento setenta y dos (172) 
individuos autorizados para este tratamiento y aún está pendiente el tratamiento integral de diez 
(10) individuos que presentan perdida de vigor y síntomas asociados a deficiencias nutricionales. 
Un alto porcentaje de los individuos de la especie Caucho sabanero (Ficus soatensis), presenta 
infestación con cochinillas algodonosas o harinosas, Pseudococcus spp. (Hemíptera: Coccidae),
se requiere manejo sanitario e incorporación de nutrientes. Se evidencia  establecimiento de 
campamentos sobre AC 64 C 68, los excrementos de personas y
animales, así como el impedimento de ingreso al área, incrementa el daño antrópico e 
imposibilita el mantenimiento de los árboles. Se generará requerimiento ambiental a la Alcaldía 
local de Engativá, informando al respecto, mediante proceso forest 5251452.



3113 / 2019

De los 186 ejemplares autorizados para tratamiento de bloqueo y traslado, 39 han sido 
trasladados a los nuevos sitios de emplazamiento. Los ejemplares muestran marchitamiento, lo 
cual es típico en este tipo de actividades.
· 147 ejemplares arbóreos, se encuentran aún en los sitios de emplazamiento original a la espera 
de iniciar las actividades de bloqueo para ser trasladados.
· El ejemplar # 483 de la especie Palma fénix (Phoenix canariensis), no se encuentra en el sitio 
de emplazamiento y tampoco ha sido trasladado. Se realizó la búsqueda de antecedentes a 
través del sistema Forest, con el fin de constatar algún tipo de autorización, pero no fue posible 
encontrar dicho documento.
· Los ejemplares # 27 y 986, los cuales se encontraban autorizados para bloqueo y traslado, 
fueron excluidos mediante informe técnico No. 02487 de 08 de julio del 2021.
· Los ejemplares # 581, 608 y 1503, los cuales se encontraban autorizados para bloqueo y 
traslado, no han mostrado una adaptación oportuna al nuevo sitio de emplazamiento

3115 / 2019

En visita realizada se evidenció que, de los ciento cinco (105) traslados autorizados, se han 
ejecutado cuarenta y tres (43) traslados, los cuales presentan regulares condiciones 
fitosanitarias. Cabe aclarar que los individuos de traslado 718, 461, 462, presentan deficientes 
condiciones fitosanitarias. El individuo 895 no se encontró en su lugar de traslado.

3108 / 2019

De los doscientos cincuenta y nueve (259) individuos autorizados para traslado, cincuenta y 
cinco (55) fueron trasladados, de los cuales trece (13) presentan aparente estado seco sin 
evidencia de rebrotes, veintiuno (21) presentan buen estado físico y sanitario, tres (3) de ellos 
con requerimiento de poda de estructura y retiro de ramas secas, diecisiete (17) se encuentran 
en periodo de latencia con evidencia de rebrotes y cuatro (4) que corresponden a los 
determinados con la marcación 352, 355, 359 y 918 presentan afectaciones mecánicas de 
consideración como descortezamientos en distintos puntos de su tronco y anillamiento en fuste, 
por lo cual, se generó el concepto técnico sancionatorio con proceso FOREST 5264642.

Fuente: SSFFS 2021

3. Por favor informar el monto de recursos girados a la fecha a los contratistas.

Respuesta: De conformidad con lo señalado en el numeral 1º, es el autorizado el encargado de la 
ejecución de los tratamientos silviculturales, correspondiendo al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, 
el reporte de los recursos girados a la fecha a los contratistas. 

4. Por favor adjuntar información de las reuniones que han sido desarrolladas con la 
comunidad, así como sus compromisos y avances relacionados. 

Respuesta: Los actos resolutivos de permisos de intervención silvicultural expedidos en el año 
2019, por la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS, para el desarrollo el 
proyecto “Transmilenio KR 68”; fueron objeto de modificación, en atención a los requerimientos 
ciudadanos. 

Para tal efecto, se designó al personal técnico para la verificación en terreno de los permisos 
otorgados, teniendo también como objetivo la reevaluación del arbolado, la revisión y actualización 
de las condiciones físicas y sanitarias de los árboles, en busca de una disminución de talas en un 
mínimo del 30%; actividades ejecutadas con el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, como garante 
del proyecto, así como con la comunidad. 

Es de resaltar que, durante el proceso de actividades de modificación de las resoluciones expedidas 
en el 2019, se realizaron recorridos con la comunidad que en conjunto conllevaron a un resultado 
concertado entre las partes, en donde la intervención silvicultural se dio, desde un punto de vista 



técnicamente viable, teniendo en cuenta las características intrínsecas y extrínsecas de los 
individuos arbóreos y las características y necesidades del proyecto; para lo cual se realizó una 
serie de recorridos técnicos y de acompañamiento al IDU, conforme lo siguiente:

Objetivo Fecha Acta de visita
Recorrido de acompañamiento al IDU, 

Socialización Diseño Paisajístico Tramo 1
27/04/2021 ACTA TRAMO 1

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
Socialización Diseño Paisajístico Tramo 2

26/04/2021 ACTA TRAMO 2

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 3
29/04/2021 HDRS-20210783-063

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 3
26/04/2021 HDRS-20210783-046

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 4
27/04/2021 ACTA TRAMO 4

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 5
27/04/2021 JASC-20200585-022

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 6
27/04/2021 EAP-20210123-090

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 7
26/04/2021 JASC-20200585-021

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 7
03/05/2021 JASC-20200585-024

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 7
03/05/2021 JASC-20200585-027

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
Socialización Diseño Paisajístico Tramo 8

29/04/2021 ACTA TRAMO 8

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 8
27/04/2021 HDRS-20210783-047

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 8
29/04/2021 HDRS-20210783-048

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
Socialización Diseño Paisajístico Tramo 9

29/04/2021 ACTA TRAMO 8

Recorrido de acompañamiento al IDU, 
comunidad. Socialización y posibles ajustes 

a los tratamientos silviculturales Tramo 9
26/04/2021 EAP-20210123-091

Fuente: SSFFS 2021



Estamos atentos a sus inquietudes indicando que cualquier información adicional con gusto será 
suministrada. 

Finalmente, se informa que esta Secretaría estará atenta a asistir a la citación de debate en la fecha 
y hora que fije la Corporación. 

Agradezco su amable atención

Atentamente,

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Elaboró: CAMILO ALEXANDER RINCÓN ESCOBAR - Director de Control Ambiental
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