Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros:
IDU-1300-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA

Ahora bien En cuanto a lo ejecutado en lo corrido del Plan de desarrollo se tienen 442,643,23 m2 de espacio publico mantenidos correspondiente al 31,50% de avance frente a la meta del Plan.

En lo corrido del afio 2021, se ha ejecutado un total de 406,725,3 m2 de espacio publico a través de los contratos IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA , IDU-1629-2019 PUENTES PEATONALES IDU-74-2020 ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, IDU-1208-2020 Man Puentes Peatonales y

- . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
02 Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica $294,910 $190,009| 64.43 $380,765 $263,528| 69.21 $552,649 $0| 0.00 $138,321 $0| 0.00 $99,814 $0| 0.00 $1,466,459 $453,537| 30.93
33 Mas arboles y més y mejor espacio publico $294,910 $190,009| 64.43|  $380,765 $263,528| 69.21 $552,649 $0| 000  $138,321| $0[ 0.0 $99,814 $0| 000  $1,466,459 $453,537| 30.93
[0 NA $294,910]  $190,009| 64.43]  $380,765|  $263528| 6021 552,649 sol 000  $138.321 sol 0.0 $99.814] $0|  000|  $1.466.459]  $453,537| 30.9:
240 Conservar 1.505.155 m2 de espacio publico $28,193| $27,590 97.86\ $27,691| $27,688f 99.99 $49,434| $0 0.00\ $11,547| $0| 0.00! $11.546/ $0|  0.00| $128,410| $55,279| 43.05
| [ indicadorfes) |
(S) 256 Numero de metros cuadrados de espacio publico conservados
B Programacion g Ejecucion Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 350,000.00 249,649.42 35,917.93 14.39%
2021 370,000.09 408,116.00 406,725.30 99.66% 99.69% e
2022 370,000.00 686,721.70 0.00 0.00%
2023 225,155.00 125,155.00 0.00 0.00%
2024 90,000.00 149,244.37 0.00 0.00%
TOTAL 1,405,155.00  1,405,155.00 442,643.24 al Plan de Desarrollo | 31.50% | @

Proyecto(s) de inversién |
7761 - Infraestructura para espacio publico y areas verdes de la ciudad

\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros:
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE
AV ALSACIA (AV BOYACA - AV CALI)
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI)
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL
AV.JOSE C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA
ACCIONES POPULARES ESPACIO PUBLICO

En lo corrido del afio 2021, se ha ejecutado un total de 177.852,62 m2 de espacio publico con lo cual se alcanza un avance del 6,54% frente a la meta del plan de Desarrollo distribuidos de la siguiente manera:

(S)11 Mantener 1,880,283.35 M2 de espacio publico de la red urbana Magnitud 249,649.42 35,917.93 14.39 946,584.24)  406,725.30| 42.97 618,237.25 0.00/ 0.00 275,889.90 0.00 0.00 3,654.03 0.00| 0.00| 1,880,283.35  442,643.23| 23.54
Recursos $28,193 $27,590, 97.86 $27,691 $27,688| 99.99 $49,434 $0| 0.00 $11,547| $0, 0.00 $11,546) $0| 0.00 $128,410 $55,279| 43.05
()15 Mantener 7.56 km de ciclorrutas asociados al espacio pubhco Magnltud 0.00 0.00 0.00 7.56 7.56| 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.56 7.56| 100.00
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00
241 Construir 2.718.592 m2 de espacio publico para el disfrute de los ciudadanos. En esta construccion se $226,306 $127,306‘ 56.25‘ $287,602 $172‘342‘ 60.10‘ $401,311 $0‘ 0.00‘ $108,309 ‘ $o‘ 0.00‘ $65.794 $0‘ 0.00‘ $1,089,323| $300,14g‘ 27_55‘
contara con un 35% de mano de obra de la localidad donde se ejecute el proyecto
(S) 257 Numero de metros cuadrados de espacio publico construidos
- Programacion B Ejecucién Avance
Aflo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 643,176.0Q 116,270.00 0.00 0.00%
2021 950,224.00 393,280.62 177,852.62 45.22% & 45.22%
2022 713,107.00 285,393.00 0.00 0.00%
2023 306,669.00 872,542.64 0.00 0.00%
2024 105,416.00  1,051,105.74 0.00 0.00%
TOTAL 2,718,592.0 2,602,322.00 177,852.6 al Plan de Desarrollo ‘ 6.83% ‘ @

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma

(K) Constante

(C) Creciente

(D) Decreciente

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
02 Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica $294,910 $190,009| 64.43 $380,765 $263,528| 69.21 $552,649 $0| 0.00 $138,321 $0| 0.00 $99,814 $0| 0.00 $1,466,459 $453,537| 30.93
ANDENES ZONA ROSA
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AV CARACAS
CALLE 79B ENTRE CARRERA 5Y CARRERA 7
CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE
ANDENES CL. 85 TRAMO CR.. 11 CR..7
ANDENES CALLE 116 DE AUTONORTE A BOYACA
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193
AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91
CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS
CALLES COMERCIALES GP3 -
ENGATIVA
Proyecto(s) de inversién \
7761 - Infraestructura para espacio publico y areas verdes de la ciudad
\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
(S)1  Realizar 14 Estudios y disefios asociados a la construccién de espacio pablico Magnitud 1.00 0.00] 0.00 6.00 2.00| 33.33 7.00 0.00| 0.00 1.00 0.00|  0.00 0.00 0.00| 0.00 14.00 2.00) 14.29
Recursos $1,224 $1,224| 100.00 $5,427 $5,427| 100.00 $14,062 $0 0.00 $1,713 $0 0.00 $0 $0 0.00 $22,427| $6,651| 29.66
(S)2 Construir 1,140,629.24 M2 de espacio publico Magnitud 108,589.00 0.00| 0.00 261,743.62 55,315.62| 21.13|  346,483.83 0.00| 0.00 215,510.00 0.00| 0.00 316,891.79 0.00| 0.00| 1,140,629.24 55,315.62| 4.85
Recursos $177,655 $107,567| 60.55| $146,873 $119,311| 81.23 $148,092 $0| 0.00 $106,596 $0| 0.00 $65,794 $0| 0.00 $645,010 $226,878| 35.17
(S)3 Adquirir 6 Predios asociados a la construccion de espacio pubhco Magnitud 2.00 0.00 0.00 5.00 2.00| 40.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00| 33.33
Recursos $2,601 $8 0.30 $3,890 $528/ 13.58 $446 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $6,937 $536 7.73
(K} Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y operativas Magnitud 100.00 71.65/ 71.65 100.00 0.00| 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00
Recursos $110 $79] 71.65 $0 $0| 64.71 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $111) $79| 71.63
(S)S Construir 21.83 Km de ciclorrutas Asociados al espacio pub“co Magnitud 0.00 0.00 0.00 1.01 1.01| 100.00 8.87 0.00 0.00 10.42 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 21.83 1.01 4.63
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0| $0 0.00
(K)12 pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores Magnitud 100.00 41.40| 41.40 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00/ 0.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00( 0.00
Recursos $44,515 $18,428 41.40 $129,612 $46,314) 35.73 $209,917 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $384,044 $64,742| 16.86
(K)13 Administrar 100 por ciento la adqu|s|c|én predial para la infraestructura de espacio Magnitud 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
publico Recursos $200 $0,  0.00 $1,800, $1,262| 70.13 $28,793 $0| 0.00 $0) $0, 0.00 $0| $0| 0.00 $30,794 $1,262| 4.10
(8)14 |mplementar 243 cicloparqueadero ASOCIADOS AL ESPACIO PUBLICO Magnitud 0.00 0.00, 0.00 243.00 243.00| 100.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00( 0.00 243.00 243.00| 100.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
242 Construir o reforzar 135 puentes peatonales $40,412] $35,112| 86.89] $65,471] $62,997| 96.22] $101,904| $0 0.00| $18,465| $0| 0.00! $22.474] $0|  0.00| $248,726| $98,110| 39_44‘
(S) 258 Numero de puentes peatonales construidos
- Programacion B Ejecucion Avance
Afto Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 4.00 2.00] 0.00 0.00%
2021 4.00 4.00 1.00 25004 @ 25.0094 @
2022 6.00 4.00 0.00 0.00%
2023 0.00 1.00 0.00 0.00%
2024 1.00 4.00 0.00 0.00%
TOTAL 15.0 13.00 1.0 al Plan de Desarrollo ‘ 7.69% ‘ @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Pégina 2 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

2020 2021 2022 2023

2024

TOTAL

Propésito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales

Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %

Programado

Ejecutado

%

Programado

Ejecutado

%

02 Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica $294,910 $190,009| 64.43 $380,765 $263,528| 69.21 $552,649 $0| 0.00 $138,321 $0| 0.00

$99,814

$0

0.00

$1,466,459

$453,537

30.93

Avances y Logros: En lo corrido del 2021 se ha mantenido y construido 33 puente peatonal con los caules se alcanza un avance de la meta PDD del 24,44%
Puentes petatonales construido

1 ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46

(S) 636 Numero de puentes peatonales conservados o reforzados

Avance
De la Vigencia
0.00%
80.00% /
0.00%
0.00%
0.00%
al Plan de Desarrollo

Programacion

Inicial del PD
45.00
15.00
20.00
20.00
20.00

120.0

Ejecucion
Vigencia
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
32.0

Afio
2020
2021
2022
2023
2024

TOTAL

Programacion

24.00
40.00
33.00
17.00

6.00
96.00

Transcurrido PD |

80.00%

33.33%

| ©

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo corrido del 2021 se ha mantenido y construido 33 puente peatonal con los caules se alcanza un avance de la meta PDD del 24,44% a traves de los siguientes contratos
MANTENIMIENTO
IDU-1629-2019 Puentes terminados:
1. Avenida Pablo VI por Carrera 37 A
2. Avenida José Celestino Mutis por Carrera 36 A
3. AC 63 (Biblioteca Virgilio Barco
4. Avenida Centenario por KR 78G
5 Avenida Laureano Gémez (AK 9) con Calle 123,
6. Carrera 65 por Calle 90 (Canal Salitre),
7. Calle 13 sur por Carrera 12 A (Rio fucha)
.IDU-1208-2020Puentes terminados:
Av. Paseo de los Libertadores por CL 207
Av. Luis Carlos Galan Sarmiento por KR 68A
Av. Jorge Eliécer Gaitan por Kr 4
Autopista al Llano por CL 91 Sur
. Autopista al Llano (KR 1) por CL 98C BIS Sur
. Av. Medellin por Av. Gonzalo Ariza (Kr 110)
. Avenida del Sur por CL 57D Sur
. Avenida Jorge Eliecer Gaitan por Carrera 82 - (Deprimido bicicletas) - Modelia
. Autopista al Llano (CL 112A S) por KR 5 E
10. Av. Primero de Mayo (Tv 78N) por CL 51A Sur
11. Av. Boyaca por Cl 21
12. Av. Centenario por Av. Ciudad de Cali (occidental)
13. Av. Boyaca por Cl 61 sur
14. Avenida Calle 24 por KR 68C
15 . Av. Callejas por Av. Laureano Gémez (norte)

©CONOUAWNR

IDU-1209-2020 Puentes terminados:

1. AV. Ciudad de Quito por Dg 39 Sur (Estacion NQS -38A Sur).
Autopista Sur por Cra. 71 (Estacién Perdomo)

Autopista Sur por Trans. 731 (Cementerio el Apogeo)

Av. Medellin por Cra. 68

Av. Ciudad de Quito por Av. Francisco Miranda ( Universidad Nacional).
Av. Jorge Eliécer Gaitan por Cra. 69D Bis (Av.Rojas).

Av. Paseo de Los Libertadores por calle 114 A Bis (Puente Pepe Sierra).
Puente Av. Paseo de los Libertadores (Autopista norte) por Calle 85.
Puente Av. De las Américas por Carrera 74.

10. Puente Av. Alfredo Bateman (Avenida Suba) por Calle 128A.

Puentes petatonales contrsuidos:

1 ACC. DISCAPAC PTE PEAT. AV CIRCUNV CL 46

COoNOGOAWN

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante  (C) Creciente
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(D) Decreciente

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
02 Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica $294,910 $190,009| 64.43 $380,765 $263,528| 69.21 $552,649 $0| 0.00 $138,321 $0| 0.00 $99,814 $0| 0.00 $1,466,459 $453,537| 30.93
(S) 712 Porcentaje de avance fisico del proyecto financiado con regalias denominado "Alameda El Porvenir"
B Programacion B Ejecucion Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00] 30.00 30.00 100.00% i 100.00% i
2022 0.00 50.00 0.00 0.00%
2023 0.00 20.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 30.0 al Plan de Desarrollo \ 30.00% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: En estudios y disefios. Se culminé la fase de factibilidad. En armonizacién con estudios de la EAAB para poder seguir con disefios definitivos.
Proyecto(s) de inversién |
7761 - Infraestructura para espacio publico y areas verdes de la ciudad
\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)7 Mantener 107 Puentes peatonales asociados al espacio ptblico Magnitud 24.00 0.00| 0.00 40.00 32.00| 80.00 34.00 0.00| 0.00 25.00 0.00| 0.00 8.00 0.00| 0.00 107.00 32.00| 29.91
Recursos $19,396| $19,395/ 100.00 $16,630 $16,630, 100.00 $38,023 $0| 0.00 $17,686 $0| 0.00 $17,685) $0| 0.00 $109,420 $36,026| 32.92
(S)8 Realizar 3 Estudios y disefios asociados a la construccion de puentes peatonales ~ Magnitud 1.00 0.00] 0.00 2.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00|  0.00 0.00 0.00| 0.00 3.00 0.00, 0.00
Recursos $2,200 $0| 0.00 $2,058 $2,058| 100.00 $0 $0 0.00 $779 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $5,037 $2,058| 40.85
(S)9 Construir 15 Puentes peatonales asociados al espacio publico Magnitud 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00| 25.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 15.00 1.00 6.67
Recursos $17,927 $15,095 84.20 $46,514 $44,285 95.21 $63,881] $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $4,788 $0| 0.00 $133,110 $59,380| 44.61
(S)lo Adquirir 4 Predios asociados a la construccion de puentes peatonales Magnitud 3.00 0.00 0.00 4.00 4.00| 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00| 100.00
Recursos $889 $622| 69.93 $270 $25 9.39 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $1,159 $647| 55.83
04 Hacer de Bogota Region un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064‘ $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
49 Movilidad segura, sostenible y accesible $917,768 $455,187| 49.60|  $1593,894)  $1,235,707| 77.53]  $1,906,679 $0| 000  $360,064] $0| 0.00 $275,729 $0] 0.00| $5054,134]  $1,690,894| 33.46
[0 NA $917,768 $455,187 | 49.60] _ $1,593,804 $1,235,707| 77.53 $1,906,679] sol 000 $360 064} $0[  0.00] $275.729) $0l  0.00 $5.054.134 $1.690.894| 33.46
376 Avanzar en un 60% en la construccion del cable aéreo de San Cristébal y el 100% de la estructuracion de $9,295 $8,898 95.72‘ $3,066 $3,066| 100.00 $106,503 $0‘ 0.00 $0‘ $o‘ 0_00‘ $10.000 $0 0_00‘ $128,864 $11,9e4‘ 9.28‘
otros 2 cables
(S) 403 Numero de Cables aéreos implementados y estructurados (se mide solo estructurados)
- Programacion » Ejecucion Avance
Afto Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00] 0.00] 0.00 0.00%
2021 0.00 2.00 0.00 0.0094 @ 0.00% @
2022 1.00 0.00 0.00 0.00%
2023 1.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 2.0 2.00 0.0 al Plan de Desarrollo ‘ 0.00% ‘ @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Si bien la meta final no presenta avance, se han realizado acciones para avanzar en la etapa antecesora como son los disefios asi :
Acorde con lo anterior, a continuacion, se procede a exponer las actuaciones adelantadas a la fecha:
Cable Aéreo San Cristébal
En el periodo administrativo 2012-2016, mediante el contrato interadministrativo 20121531 de 2012 entre la Secretaria Distrital de Movilidad -SDM- y la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburra -ETMVA- se adelantaron los estudios de factibilidad para los Cables Aéreos de Ciudad Bolivar,
Portal Tunal - Paraiso y de San Crist6bal, Portal 20 de Julio - Altamira.
En el afio 2020, el IDU adelanté el proceso IDU-CMA-SGDU-015-2020 para la contratacion de la consultoria cuyo objeto es realizar la Actualizacion y/o Ajustes y/o Complementacion de Factibilidad y Estudios y Disefios del Cable Aéreo en San Crist6bal, en Bogota D.C. y el proceso IDU-CMA-SGDU-
030-2020 para la contratacion de la respectiva interventoria.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacion de la Inversion / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Péagina 4 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
El primero de febrero de 2021 se suscribi6 el acta de inicio del contrato de consultoria IDU-1630 de 2020 por un valor de $6.995.087.770. En la misma fecha se suscribié el acta de inicio del contrato de interventoria IDU-1673 de 2020 por valor de $1.902.481.183
Actualmente, el contrato IDU-1630-2020 se encuentra en ejecucion de la Fase de Estudios y Disefios del Cable aéreo San Cristobal. El 30 de junio, finalizo la fase de factibilidad del proyecto, en la cual se defini6 el trazado del mismo. La longitud del cable sera de 2.8 km, contara con 3 estaciones, una en
el Portal 20 de Julio, que conecta directamente con el Sistema TransMilenio, otra a dos cuadras del Hospital de la Victoria y otra al lado del CAMI de Altamira. La capacidad del cable permitira transportar hasta 4.000 pasajeros por hora por sentido. El recorrido desde Altamira hasta el Portal tardara
alrededor de 10 minutos.
El 30 de julio se dio inicio a la etapa de estudios y disefios que tiene una duracién de 6 meses y un mes mas para obtener las aprobaciones de las empresas de servicios publicos.
Con excepcion del componente electromecénico y las estructuras asociadas al mismo (pilonas, fundaciones de columnas y las columnas propiamente de sostenimiento de los equipos electromecénicos en las estaciones), todos los disefios seran a nivel de detalle teniendo en cuenta que los estudios y
disefios que el consultor debe elaborar serviran para llevar a cabo, la construccién montaje, puesta en marcha, operaciéon y mantenimiento del cable aéreo en San Cristébal. EI componente electromecanico y las estructuras asociadas al mismo se desarrollaran a un nivel de factibilidad.
Por otra parte se esta estructurando el cable Reencuentro monserrate
(C) 637 Porcentaje de cable aéreo construido
B Programacion B Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 10.00 0.00) 0.00 0.00% @ 0.00% @
2022 20.00 30.00 0.00 0.00%
2023 20.00 50.00 0.00 0.00%
2024 10.00 60.00 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo | 0.00% | @
Proyecto(s) de inversién |
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Publico Sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)15 construir 1 Cable aéreo Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $52,000 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $10,000 $0| 0.00 $62,000 $0| 0.00
(8)16 Realizar 4 Estudio y Disefio asociados a la construccion de cables aéreos Magnitud 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
Recursos $9,295 $8,898| 95.72 $3,066 $3,066| 100.00 $23,240 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $35,601 $11,964| 33.61
(S)17 Adquirir 130 Unidades prediales asociados a construccion de cables aéreos Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $31,263 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $31,263 $0| 0.00
377 Conservar 190 km. de cicloinfraestructura $250] $250| 100.00| $57,936| $57,936| 100.00| $63,728| $0  0.00] $50,412| $0|  0.00! $50.411| $0|  0.00] $222,736] $58,186| 25_12‘
(S) 404 Kilémetros de ciclorruta conservados
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 20.00 10.96) 0.00 0.00%
2021 30.00 39.47 11.95 30284 @ 30.28% @
2022 30.00 38.85 0.00 0.00%
2023 15.00 10.81 0.00 0.00%
2024 15.00 9.91 0.00 0.00%
TOTAL 110.0 99.04 11.95 al Plan de Desarrollo | 12.07% | @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021 se han conservado 11,95 km de ciclorrutas a través de los contratos [IDU-1639-2019 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA e IDU-1300-2020, IDU-1272-2020
IDU-1691-2020 MANT ESP PUBLICO Y CICLORUTA
IDU-1695-2020 CONSERVACION MVI con los cuales se alcanza un 10,86% de avance frente a la meta del PDD
Proyecto(s) de inversién |
7779 - Conservacion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23 Péagina 5 de 26
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)6 Mantener 83 Km de ciclorruta urbana con mantenimiento Magnitud 10.96] 0.00 0.00 31.91 0.43 1.35 39.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 83.00, 0.43 0.52
Recursos $250 $250 100.00 $57,936| $57,936| 100.00 $63,728 $0 0.00 $50,412 $0 0.00 $50,411 $0 0.00 $222,736 $58,186| 26.12
378 Realizar actividades de conservacion a 2.308 km carril de malla vial \ $183,178] $170,640| 93.16 $274,331| $262,469| 95.68| $247,847| $0  0.00] $109,067 | $0| 0.00! $88.754/ $0|  0.00| $903,177| $433,109 | 47_95\
(S) 405 Kilémetros de malla vial conservada
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 246.00 296.50 11.95 4.03%
2021 181.00 442.96 220.5]] 49.78% & 51.10% B
2022 181.00 96.00 0.00 0.00%
2023 180.00 190.64 0.00 0.00%
2024 150.00 196.45 0.00 0.00%
TOTAL 938.0 938.00 232.4 al Plan de Desarrollo \ 24.78% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Con corte a 31 de Diciembre de 2021 se tienen programada la contratacién para conservar 442,96 km-carril en las mallas viales de la ciudad y presenta un avance de 232,46 km-carril que frente ala meta plan de desarrollo de 938 km carril equivale 24,78 % de cumplimiento, acciones que se han
realizado a través de los programas de conservacion asf:
MANTENIMIENTO DE 111,43 KM-CARRIL MALLA VIAL ARTERIAL
MANANTENIMIENTO 93,44 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 1,16 KM-CARRIL DE MALLA VIAL INTERMEDIA
REHABILITACION DE 25,99 KM-CARRIL DE MALLA VIAL RURAL
Proyecto(s) de inversion \
7779 - Conservacion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible
Il
\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)1  Mantener 429 Km carril de malla vial arterial no troncal Magnitud 135.99 11.91) 8.76 189.18 96.22| 50.86 36.00 0.00| 0.00 126.91 0.00, 0.00 65.00 0.00| 0.00 429.00 108.13| 25.21
Recursos $70,728 $70,724) 99.99 $79,174 $79,174| 100.00 $64,530 $0| 0.00 $44,408 $0| 0.00 $35,018 $0| 0.00 $293,859 $149,898| 51.01
(S)2  Mantener 671.10 Km carril de malla vial intermedia Magnitud 130.81 0.04/ 0.03 164.46 93.22| 56.68 35.00 0.00| 0.00 275.87 0.00, 0.00 195.73 0.00| 0.00 671.10 93.26| 13.90
Recursos $65,575 $64,754) 98.75 $104,737 $104,722| 99.99 $53,127 $0| 0.00 $31,590 $0| 0.00 $27,318 $0| 0.00 $282,347 $169,475| 60.02
(S)3  Mantener 201.01 Km carril de malla vial rural Magnitud 29.70 0.00[ 0.00 105.05 29.25| 27.84 15.00 0.00| 0.00 26.97 0.00, 0.00 53.99 0.00| 0.00 201.01 29.25| 14.55
Recursos $10,283 $10,283 100.00 $26,083 $26,082| 99.99 $22,374 $0 0.00 $21,186) $0 0.00 $14,585 $0 0.00 $94,512 $36,365| 38.48
(K)4 Realizar 100 Por ciento de asistencias téchicas y |ogisticas para el desarrollo del Magnitud 100.00| 99.93| 99.93 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto Recursos $212 $212) 99.93 $119 $119| 100.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $331 $331| 99.96
(S)5 Mantener 58 Puentes vehiculares de la red vial urbana con mantenimiento Magnltud 8.00 0.00 0.00 20.00 13.00, 65.00 32.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 58.00 13.00f 2241
Recursos $20,027 $20,023 99.98 $25,617| $25,369, 99.03 $38,614 $0 0.00 $11,882 $0 0.00 $11,832 $0 0.00 $107,972 $45,392| 42.04
(K)7 Pagar 100 por ciento Compromisos de Vigencias anteriores Magnitud 100.00| 28.40| 28.40 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00| 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Recursos $16,354 $4,645/ 28.40 $38,601] $27,003| 69.95 $52,202 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $107,158 $31,648| 29.53
(S)8 Rehabilitar 1.60 Km carril de malla vial intermedia Magnitud 0.00 0.00[ 0.00 1.60 1.60| 100.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.60 1.60| 100.00
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00
(S)9  Mantener 10 km carril malla vial local Magnitud 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 10.00 0.00| 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 10.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $17,000 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $17,000 $0| 0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
4256784619
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Millones de pesos corrientes

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
380 Construir 146 km. de malla vial. En esta construccion se contara con un 35% de mano de obra de la $576,083 $175,640‘ 30.49‘ $1,003,531‘ $733.857‘ 73,13‘ $1,142.446 $0‘ 0.00‘ $26,253‘ $0‘ o_oo‘ $56.588 $0‘ 0.00‘ $2,804,901 $909,497| 32.43
localidad donde se ejecute el proyecto
(S) 407 Kilémetros de malla vial construida
B Programacioén B Ejecucién Avance
Ao Inicial del PD | Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 29.00 7.02 0.00 0.00%
2021 41.00 21.21 14.93 70.39% / 70.39%
2022 58.00 46.00 0.00 0.00%
2023 2.00 43.77 0.00 0.00%
2024 16.00 28.00 0.00 0.00%
TOTAL 146.0 138.98 14.9 al Plan de Desarrollo \ 10.74% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo corrido del afio 2021, se ha ejecutado un total de 14,93km/carril de via , correspondiente al 10,23 % de cumplimiento del la meta PDD en avances en las siguientes obras
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV ALSACIA (AV BOYACA - AV CALI) IDU-1539-2018
AV. ALSACIA (AV TINTAL A AV CALI) IDU-1540-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSE C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 IDU-1551-2017
AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 IDU-1550-2018
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
(S) 677 Porcentaje de estructuracion del proyecto de la Avenida Centenario entre la Crrera 50 y el limite del Distrito, como parte del borde occidental
B Programacién B Ejecucion Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 50.00 0.00 0004 @ 0.00% @
2022 0.00 35.00 0.00 0.00%
2023 0.00 15.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Se viene haciendo seguimiento al cronograma definido para el CONPES de IE y el convenio de cofinanciacion de la troncal Calle 13. Se hizo mesa de trabajo con MHCP para revisar el espacio fiscal. Se radicaron los documentos de cofinanciacién el 4 de octubre. Se espera tener CONPES IE en enero
2022 y Convenio de cofinanciacién en marzo de 2022.
(S) 713 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "Canal Salitre"
- Programacion B Ejecucién Avance
Aflo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00| 57.00 57.00 100.00% e 100.00%
2022 0.00 43.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 57.00 al Plan de Desarrollo \ 57.00% \ Fiiy
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Se cuenta con el estudio. Contrato en fase de liquidacion.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante  (C) Creciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(D) Decreciente

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(S) 714 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "Avenida Centenario” FINALIZADO
AR P(ogramacién b B Ejecucién Avance
no Inicial del PD rogramacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00] 50.00 0.00 0.00% @ 0.00% @
2022 0.00 35.00 0.00 0.00%
2023 0.00 15.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 0.00] al Plan de Desarrollo | 0.00% | @
(S) 715 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "Avenida 170"
AR P(ogramacién b B Ejecucién Avance
no Inicial del PD rogramacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00| 88.00 88.00 100.00% Y 100.00%4 wi
2022 0.00 4.00 0.00 0.00%
2023 0.00 8.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 88.0 al Plan de Desarrollo \ 88.00% \ i
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Se cuenta con el estudio. Contrato en fase de liquidacion.
(S) 716 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "ALO"
- Programacion y Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00| 91.00 91.00 100.00% Y 100.00%4 i
2022 0.00 9.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 91.0 al Plan de Desarrollo \ 91.00% \ b o
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: Se cuenta con el estudio. Contrato en fase de liquidacion.
(S) 717 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "Autonorte"
- Programacion » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00| 91.00 91.00 100.00% 100.00%q wi
2022 0.00 9.00] 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 91.0 al Plan de Desarrollo \ 91.00% \ b o
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: Se cuenta con el estudio. Contrato en fase de liquidacion.
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S)Suma  (K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversion que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Pégina 8 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(S) 718 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "Circunvalar de Oriente"
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00 97.00 97.00 100.00% e 100.00%
2022 0.00 3.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 97.00 al Plan de Desarrollo || 97.00% | o |
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: Se cuenta con el estudio. Contrato en fase de liquidacion.
(S) 719 Porcentaje de avance fisico en los estudios del proyecto financiado con regalias denominado "Avenida Boyaca"
B Programacion B Ejecucién Avance
Ao Inicial del PD | Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00| 91.00 91.00 100.00% Y 100.00%4 i
2022 0.00 9.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 91.0 al Plan de Desarrollo \ 91.00% \ b o
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: Se cuenta con el estudio. Contrato en fase de liquidacion.
Proyecto(s) de inversién |
7763 - Construccion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
(S)l Realizar 17 Estudios y Disefios para la ejecuci()n de obras de infraestructura vial Magnitud 6.00 0.00 0.00 17.00 6.00) 35.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 6.00| 35.29
Recursos $47,317 $47,191) 99.74 $104,108 $102,854| 98.79 $1,854 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $153,279 $150,045| 97.89
(S)2  Construir 286.72 KM Carril de vias arteriales Magnitud 0.16 0.00[ 0.00 123.58 112.11| 90.72 42.00 0.00 0.00 6.82 0.00, 0.00 114.32 0.00| 0.00 286.72 112.11| 39.10
Recursos $262,259 $21,039 8.02 $334,439 $309,060| 92.41 $398,798 $0 0.00 $26,253 $0 0.00 $56,588 $0 0.00 $1,078,337| $330,099| 30.61
(5)3 Estabilizar 33 Puntos inestables de taludes y/o puntos inestables Magnitud 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00
Recursos $11,114 $11,114| 100.00 $0 $0, 0.00 $33,927| $0 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0| 0.00 $45,041] $11,114| 24.68
(S)5 Adquirir 479 Unidades prediales para la ejecucion de obras de infraestructura Magnitud 97.00 46.00| 47.42 234.00 163.00| 69.66 199.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479.00 209.00| 43.63
Recursos $52,098 $29,197| 56.04 $58,906| $41,758| 70.89 $126,232 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $237,236 $70,955| 29.91
()14 construir 1 Km-carril de vias intermedias Magnitud 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00| 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(K)15 Realizar 100 Por ciento de asistencias técnicas y logisticas para el desarrollo del ~ Magnitud 100.00 90.82| 90.82 100.00 1.00 1.00 100.00 0.00| 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00| 0.00
proyecto Recursos $436 $396/ 90.82 $1,399 $1,399| 100.00 $114) $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $1,949 $1,795| 92.10
(S)16 pagar 17 Fallo de Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu ~ Magnitud 2.00 1.00| 50.00 14.00 13.00| 92.86 2.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 17.00 14.00| 82.35
Recursos $8,311 $2,228/ 26.81 $50,168 $49,477| 98.62 $24,000 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $82,479 $51,705| 62.69
(S)17 Construir 1,499,487.40 M2 de espacio publico asociado a la malla vial Magnitud 0.00 0.00[ 0.00 1,378.00 1,378.00| 100.00 271,430.00 0.00 0.00 676,575.00 0.00, 0.00 550,104.40 0.00| 0.00| 1,499,487.40 1,378.00, 0.09
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0| $0 0.00
(S)18 construir 75.30 Km de ciclorrutas asociados a la malla vial Magnitud 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 43.60 0.00/ 0.00 9.90 0.00, 0.00 21.80 0.00| 0.00 75.30 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Pégina 9 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(K)22 Pagar 100 por ciento compromisos de Vigencias anteriores Magnitud 100.00 33.39] 33.39 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Recursos $184,024 $61,377) 33.35 $431,338 $216,758| 50.25 $304,361 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $919,723 $278,136| 30.24
(5)23 Realizar 452 Unidades de Gestio Social asociadas a la malla vial Magnitud 526.00 160.00/ 30.42 73.00 73.00| 100.00 219.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 452.00 233.00| 51.55
Recursos $2,476 $1,473| 59.50 $5,406 $4,176| 77.25 $30,847| $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $38,729 $5,649| 14.59
(K)24 Administrar 100 por ciento de Predios para la construccion de vias Magnitud 100.00 20.18) 20.18| 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos $8,048 $1,624| 20.18 $17,767| $8,375| 47.14 $62,813 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $88,628 $9,999| 11.28
(S)26 construir 4 km carril de Malla vial local Magnitud 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 4.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 4.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $159,500 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $159,500 $0| 0.00
381 Construir 280 km. de cicloinfraestructura \ $25,610] $25,501| 99.57| $7,000| $5,112| 73.03| $71,385| $0  0.00] $127,589 | $0|  0.00! $23.520| $0|  0.00] $255,103] $30,613| 12_00‘
(S) 408 Kilémetros de ciclorruta construidos
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 67.00 3.87 0.00 0.00%
2021 30.00 7.83 4.97| 63.47% M 63.47% £
2022 93.00 22.77 0.00 0.00%
2023 29.00 94.43 0.00 0.00%
2024 5.00 95.10 0.00 0.00%
TOTAL 224.0 220.13 4.97] al Plan de Desarrollo 2.26% \ @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo corrido del afio 2021, se ha ejecutado un total de 4,97 km de ciclorruta que representan el2,22% de avance frente a la meta del Plan del idu de 224 km y distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL IDU-1533-2018
AV.JOSE C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE IDU-1538-2020
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV ALSACIA (AV BOYACA - AV CALI) IDU-1539-2018
PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE IDU-1279-2020
(S) 679 Porcentaje de ejecucion de los disefios y las obras requeridas en el proyecto denominado Ciclo Alameda Medio Milenio
- Programacion » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00| 70.00 70.00 100.00% i 100.00%q i
2022 0.00 30.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 70.00 al Plan de Desarrollo 70.00% \ Fiy
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: La Ciclo Alameda Medio Milenio comunicara el sur con el norte de la ciudad, desde el Portal Tunal hasta la Calle 170, con una extension total de 27,7kms.
La Ciclo-Alameda esta concebida como un corredor verde, dando prioridad a los modos de transporte sostenible (peatén y bicicleta), los cuales conectan la estructura ecolégica principal, generando trayectos continuos, rapidos y coherentes.
Este Corredor inclusivo conecta diferentes areas socioecondémicas de manera segura, asi mismo se establecera junto con la renovacién urbana del espacio publico existente.
Apunta a generar bienestar a los habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para la movilidad, contribuyendo a la construccién de una ciudad incluyente, sostenible y moderna, mejorando la experiencia de viaje en tiempo, calidad y costo, ya que conecta el

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0, 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
sur con el norte de la ciudad.
Se propone crear redes de movilidad no motorizada en beneficio, especialmente del peatén y el bici usuario; las cuales se articulan con las redes de transporte motorizado particular, publico; estacionamientos publicos y privados junto con las zonas ambientales como parques y alamedas.
Su objetivo principal es articular los corredores de movilidad a través de redes peatonales y ciclo- infraestructura con el sistema de transporte masivo, el equipamiento y los nodos comerciales del territorio establecido.
Los elementos de disefio seran sostenibles ambientalmente, generaran bonos de carbono, priorizaran el Post-COVID y tendrén en cuenta estudios de género.
Para el tramo del Parque el Tunal hasta la Calle 108, la Ciclo Alameda se conecta con 6 troncales de Transmilenio: Av. 68, NQS, Calle 80, Calle 62, Calle 13 y Calle 26, asi como con la primera linea metro en la estacién Narifio Calle 12, Regiotram y 25 ciclorrutas existentes y proyectadas.
Se disefiaran diferentes tipologias teniendo en cuenta la seccién vial en cada tramo y la necesidad de los usuarios, asi como el disefio de 4 ciclopuentes sobre el rio Negro, la NQS y la ampliacién sobre el Canal Fucha y el Canal Albina.
Los Estudios y Disefios se desarrollaran en 4 tramos funcionales, donde se disefiaran 19Km de Cicloruta y 133.000m2 de Espacio Publico y una poblacién beneficiada de 625.091 habitantes.
Se estan adelantando los estudios y disefios de medio milenio presenta un avance de 70%
Proyecto(s) de inversién \
7763 - Construccion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
(S)8 Realizar 7 Estudios y Disefios asociados a la construccion de ciclorrutas Magnltud 1.00 1.00| 100.00 4.00 1.00, 25.00 2.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 2.00| 28.57
Recursos $10,936) $10,881] 99.49 $5,037| $3,149, 62.52 $12,000 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $27,973 $14,030| 50.15
(8)9 Adquirir 1 Unidades predia|es asociado a la construccidn de ciclorrutas Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0|  0.00 $0 $0|  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(S)10 construir 104.75 Km de ciclorrutas Magnitud 3.87 0.00; 0.00 6.51 3.65| 56.07 23.00 0.00 0.00 29.23 0.00, 0.00 46.01 0.00| 0.00 104.75 3.65| 3.8
Recursos $14,674 $14,620, 99.63 $75 $75| 100.00 $59,385 $0 0.00 $127,589 $0 0.00 $23,520 $0 0.00 $225,242 $14,695 6.52
(S)11 Construir 591,479 m2 de espacio publico asociado a ciclorrutas Magnitud 7,681.00 0.00| 0.00 119,817.00 119,817.00| 100.00 215,605.00 0.00| 0.00 57,417.00 0.00 0.00 198,640.00 0.00| 0.00 591,479.00  119,817.00| 20.26
Recursos $0 $0| 0.00 $1,888 $1,888| 100.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $1,888 $1,888| 100.00
382 Construir o reforzar 29 Puentes vehiculares e intersecciones a desnivel \ $45,588] $35,885| 78.72| $132,042| $68,915| 52.19| $201,963| $0  0.00] $0| $0| 0.00! $0| $0|  0.00] $379,593] $104,800 | 27.61‘
(S) 409 Numero de Puentes vehiculares construidos (puentes vehiculares o intersecciones a desnivel)
A Prpgramacién b » Ejecucion Avance
no Inicial del PD rogramacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 1.00 0.00] 0.00 0.00%
2021 6.00 6.00 0.00 0.0094 @ 0.00% @
2022 6.00 6.00 0.00 0.00%
2023 4.00 4.00 0.00 0.00%
2024 0.00 1.00 0.00 0.00%
TOTAL 17.0 17.00 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% ‘ @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Si bien es cierto la meta no presenta avance , a la fecha se encuentran contratados 15 de los 25 programados, una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecuciéon, en puntos como :
PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL ( 2) IDU-1550-2018
MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES (8) IDU-1711-2020
INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA (3) IDU-1550-2018
INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
No obstante lo anterior en cuanto al mentenimiento de puentes vehicularres se han ejcutado 13 a traves de los siguientes contratos
Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Cérdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyaca
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av Medellin por Av del Congreso Eucaristico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyaca
7. Av Medellin por Avenida Boyaca (norte)
8. Av Medellin por Avenida Boyaca (central)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23 Péagina 11 de 26
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Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80
IDU-1711-2020
Puentes conservados
1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucaristico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucaristico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito
(S) 639 Numero de puentes vehiculares reforzados
- Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00] 0.00 0.00% ]
2021 3.00] 1.00 0.00 0.00% @ 0.00% @
2022 3.00 5.00 0.00 0.00%
2023 3.00 3.00 0.00 0.00%
2024 3.00 3.00 0.00 0.00%
TOTAL 12.0 12.00 0.00 al Plan de Desarrollo | 0.00% | @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Si bien es cierto la meta no presenta avance , a la fecha se encuentran contratados 15 de los 25 programados, una vez se culminen dichos contratos se reporta su ejecucién, en puntos como :
PTE. VEH. AV C CALI POR AV FERROCARRIL ( 2) IDU-1550-2018
MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES (8) IDU-1711-2020
INTERSECCION AV.RINCON X AV.BOYACA (3) IDU-1550-2018
INTERSECCION AV ALSACIA POR AV BOYACA (2) IDU-1539-2018
No obstante lo anterior en cuanto al mentenimiento de puentes vehicularres se han ejcutado 13 a traves de los siguientes contratos
Mantenimiento
IDU-1710-2020
Puentes conservados
1. TV 60 (Av. Suba) por CL 117 (Humedal Cérdoba)
2. Av. Iberia (Cl 134) por Av. Paseo de Los Libertadores (norte)
3. Av. Chile (AC 72) por Av. Boyaca
4. Av. Pepe Sierra por Av. Paseo de los Libertadores
5. Av Medellin por Av del Congreso Eucaristico (costado norte)
6. Av. Pepe Sierra por Av. Boyaca
7. Av Medellin por Avenida Boyaca (norte)
8. Av Medellin por Avenida Boyacé (central)
9. Av. Ciudad de Cali por Calle 80
IDU-1711-2020
Puentes conservados
1. Av. Ciudad de Quito por DG 61C (Canal Salitre)
2. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucaristico (norte)
3. Av. José Celestino Mutis por Av. del Congreso Eucaristico (sur)
4. Av. de las Américas por Av. Ciudad de Quito
(S) 720 Porcentaje de avance fisico del proyecto financiado con regalias denominado "Construccién del Intercambiador NQS-BOSA"
- Programacion » Ejecucion Avance
Aflo Inicial del PD___| Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00] 0.00] 0.00 0.00%
2021 0.00| 1.00 1.00 100.00%q i 100.00%q i
2022 0.00 20.00 0.00 0.00%
2023 0.00 20.00 0.00 0.00%
2024 0.00 20.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 61.00 1.00| _al Plan de Desarrollo | 1.64% | @
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucion de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segiin desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Péagina 12 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.
Avances y Logros: Se aprobo el proyecto ante el SGR, se cumplieron requisitos de ejecucién en septiembre de 2021 y se prodio con el proceso de adquisicion predial, la ctal es la primera actividad a realizar en el marco del SGR. Duracion 15 meses. Se publicaron prepliegos de obra. Se adjudicé la demolicion de predios y
seguridad.
Proyecto(s) de inversién |
7763 - Construccion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(5)4 Realizar 2 Estudios y Disefios asociados a la construccion de puentes vehiculares Magnitud 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $1,394 $0, 0.00 $4,939 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $6,333 $0| 0.00
(S)6 Construir 26 Puentes vehiculares asociados a la malla vial Magnltud 2.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00
Recursos $45,580 $35,885 78.73 $93,907| $42,955| 45.74 $77,223 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $216,710 $78,841| 36.38
(S)Zl Adquirir 13 Unidades predia|eg para adquisicién predia| asociado a la Magnitud 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00| 50.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 1.00 7.69
construccion de puentes vehiculares Recursos $0 $0| 0.00 $8,289 $125 1.50 $18,373 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0| $0| 0.00 $26,661 $125| 0.47
(8)25 Reforzar 13 Puentes Vehiculares asociados a la malla vial Magnltud 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00
Recursos $8 $0 0.00 $28,452 $25,835 90.80 $101,428 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $129,889 $25,835/ 19.89
383 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevencion, atencién y sancion de la
violencia contra la mujer en el transporte
(S) 410 Numero de estrategias de cultura ciudadana implementadas
- Programacion » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.05 0.05 0.00 0.00%
2021 0.05| 0.00 0.00 0.009 @ 0.00%4 @
2022 0.05 0.05 0.00 0.00%
2023 0.05 0.05 0.00 0.00%
2024 0.05 0.10 0.00 0.00%
TOTAL 0.2 0.20 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% \ @
Retrasos y soluciones: No presenta avance
Avances y Logros: Esta meta no presenta recursos disponibles para la vigencia 2021, se proyecta para la vigencia 2022
Proyecto(s) de inversién |
7763 - Construccion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)lg Realizar 340 Actividades de participacién, comunicacion y formacion ciudadana Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(8)20 Realizar 4 Estrategias de gobernanza y articulacién interinstitucional Magnltud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0| 0.00 $0| $0| 0.00 $0) $0| 0.00 $0) $0| 0.00 $0| $0| 0.00 $0| $0| 0.00
388 Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos $0\ $0| 0.00] $0| $0/ 0.00] $6,000| $o0  0.00] $0| $0| 0.00] $0| $0|  0.00] $6,000] $0| o_oo‘
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(S) 415 Numero de cupos de cicloparqueaderos implementados
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 200.00 1,614.00 1,613.00 99.94% i 99.949%) e
2022 1,000.00 532.00 0.00 0.00%
2023 2,000.00 1,500.00 0.00 0.00%
2024 1,800.00 1,354.00 0.00 0.00%
TOTAL 5,000.0 5,000.00 1,613.0 al Plan de Desarrollo \ 32.26% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1613 ciclo parqueaderos tanto en vias como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecucion, con lo cual se alcanza un 32,26% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados asi:
- ZONA ROSA (198)
- AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE ( 104)
- AV.JOSE C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96)
- AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.( 141)
- AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350)
- AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225)
- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL( 140)
-AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50)
-PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112( 8)
-CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20)
- AMPLIACION ESTACIONES GP 2 (45)
- AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 ( 5)
- TM CARACAS TRAMO 1 (58)
- CANALES COMERCIALES ( 6)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30)
- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12)
- Ampliacién de estaciones TM - Emergencia ¢, Grupo | ( 16)
- Ampliacion de estaciones TM - Emergencia ¢, Grupo Il (16)
- CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11)
- PATIO LA REFORMA ( 10)
Proyecto(s) de inversién |
7763 - Construccion de vias y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
($)12 |mplementar 3,500 cupos de cicloparqueaderos Magnitud 0.00 0.00, 0.00 1,111.00 1,111.00| 100.00 532.00 0.00/ 0.00 1,857.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 3,500.00 1,111.00| 31.74
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $6,000 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $6,000 $0| 0.00
(S)13 Realizar 1 Estudio y Disefio asociados a la construccion de cicloparqueaderos Magnitud 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00|  0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00, 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
392 Conservar 360 km-carril de malla vial troncal \ $29,975\ $29,973| 99.99| $50,792| $50,447| 99.32| $50,980| $0  0.00] $46,743| $0| 0.00! $46.456/ $0| 0.00| $224,947| $80,420| 35_75‘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante  (C) Creciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(D) Decreciente

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23 Péagina 14 de 26
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(S) 419 Kilometros carril de malla vial troncal conservados
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 37.00 31.28 14.68 46.93%
2021 89.00 86.89 13.52 15.56% @ 27.76% @
2022 89.00 35.00 0.00 0.00%
2023 89.00 89.00 0.00 0.00%
2024 56.00 117.83 0.00 0.00%
TOTAL 360.0 343.40 28.2 al Plan de Desarrollo \ 8.21% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Con corte a 31 de Diciembre de 2021 el IDU han mantenido 28,20 km- carril de malla vial troncal lo que conlleva a un cumplimiento del 7,83% frente a la meta PDD, dichas acciones se realizado a través de :
MANTENIMIENTO TRONCALES TRASNMILENIO G2 IDU-1626-2020 y IDU-1627-2020
Proyecto(s) de inversién |
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Publico Sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
()18 Mantener 265 Km carril de troncal Magnitud 31.28 14.68) 46.93 86.69 13.52| 15.60 35.00 0.00 0.00 64.41 0.00, 0.00 64.22 0.00| 0.00 265.00 28.20| 10.64
Recursos $29,975 $29,973 99.99 $50,792 $50,447| 99.32 $50,980 $0 0.00 $46,743 $0| 0.00 $46,456) $0| 0.00 $224,947 $80,420| 35.75
(5)25 Mantener 1 Unidades de Puentes Peatonales asociados a Troncales Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0  0.00 $0 $0|  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0  0.00 $0 $0|  0.00 $0 $0|  0.00
(S)26 Mantener .22 km carril DE MALLA VIAL INTERMEDIA Magnitud 0.00 0.00[ 0.00 0.22 0.22| 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.22 0.22| 100.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
393 Mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio $0] $0|  0.00] $0| $0| 0.00] $0| $0  0.00| $0| $0| 0.00| 30| $0|  0.00| $0| $0| o_oo‘
(S) 420 Numero de estaciones mejoradas
- Programacion » Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00] 0.00] 0.00 0.00%
2021 10.00 24.00 20.00 83.33% 83.33% |
2022 20.00 16.00 0.00 0.00%
2023 10.00 3.00 0.00 0.00%
2024 3.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 43.0 43.00 20.00 al Plan de Desarrollo \ 46.51% \ Fiy
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo corrido del Plan de desarrollo se ha realizado el mejoramiento de 20 estaciones con lo cual se alcanza un avance en el PDD del 46,51%, acciones que se han ejecutado a través de los siguientes puntos de inversion:
Ampliaciones de estaciones al sistema TM GP 1 ( 9) IDU-971-2020
Ampliacién de estaciones de emergencia Gp 1 ( 6) IDU-1318-2018
Ampliacién de estaciones de emergencia Gp 2 (3) IDU-972-2020
Ampliacién de estaciones TM - Emergencia ¢, Grupo(2) Il IDU-973-2020
Proyecto(s) de inversién |
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Publico Sostenible
H Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
T
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Pégina 15 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
()12 Realizar 2 Estudio y Disefio asociados a la construccion de estaciones Magnitud 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00| 100.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00/ 50.00
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0| $0 0.00
(5)13 Construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio Magnitud 0.00 0.00 0.00 24.00 20.00, 83.33 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 20.00| 46.51
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
394 Disefiar y contratar la construccion de la estacion central del Sistema TransMilenio $0] $0| 0.00] $0| $0/ 0.00] $0| $0  0.00] $0| $0| 0.00] $0] $0|  0.00] $0| $0| 0.00]
(S) 421 Numero de estaciones centrales del sistema Transmilenio disefiadas y contratadas
- Programacion » Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00] 0.00] 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.0094 @ 0.00% @
2022 0.30 0.30 0.00 0.00%
2023 0.70 0.70 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 1.0 1.00 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% ‘ @
Proyecto(s) de inversién \
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Publico Sostenible
1
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)13 construir 43 Estaciones del sistema Transmilenio Magnitud 0.00 0.00[ 0.00 24.00 20.00| 83.33 0.00 0.00| 0.00 19.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 43.00] 20.00| 46.51
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0| $0 0.00
396 Disefiar y contratar la construccion de 6 patios troncales y zonales del SITP \ $203] $0| 0.00] $82| $82/ 100.00| $0| $0  0.00] $0| $0| 0.00! $0| $0|  0.00| $285| $82| 28.87\
(S) 423 Numero de patios disefiados y contratada su construccion (patios troncales y zonales de SITP disefiados)
B Programacion B Ejecucion Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 2.00) 0.00| 0.00 0.00%
2021 2.00) 3.00 3.00 100.00% ¢ 100.00%
2022 2.00 3.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 6.0 6.00 3.000 al Plan de Desarrollo \ 50.00% \ iy
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2021 se ha construido 3 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inverciones se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Péagina 16 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617



Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(S) 640 Numero de patios troncales y zonales de SITP con su construccién contratada
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 1.00 0.00| 0.00 0.00%
2021 1.00 3.00 3.00 100.009d o 100.00% i
2022 2.00 3.00 0.00 0.00%
2023 2.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 6.0 6.00 3.00 al Plan de Desarrollo | 50.00% | &
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2021 se ha construido 3 patio portal con lo cual presenta un avance del 50% frente a la meta del plan de desarrollo, dicha inverciones se realizo en el siguiente punto
PATIO PORTAL AMERICAS
PATIO PORTAL SUR
PATIO PORTAL TUNAL
Proyecto(s) de inversién |
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Plblico Sostenible
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
(8)9 Realizar 6 Estudio y Disefo asociados a la construccion de Patios Magnitud 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00| 100.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 2.00] 33.33
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(S)10 Adquirir 16 Unidades prediales asociados a la construccion de patios Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(S)ll Construir 6 Patios para troncales y zonales del SITP Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(8)22 Realizar 1 Unidades De Gestion Social asociada a la construccion de patios Magnitud 15.00 0.00] 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00| 0.00 0.00 0.00/  0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00, 0.00
troncales y zonales del SITP Recursos $203 $0,  0.00 $82 $82| 100.00 $0) $0| 0.00 $0) $0, 0.00 $0| $0| 0.00 $285 $82| 28.87
397 Ejecutar las obras para la adecuacion de 29.6 km de corredores de transporte masivo $47,585\ $8,400| 17.65] $65,114| $53,824| 82.66/ $15,827| $0  0.00] $0| $0| 0.00! $0| $0|  0.00| $128,526 $62,225| 48.41\
(S) 424 Kilémetros de corredores de transporte masivo ejecutados
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 1.00 0.00 0.00%
2021 3.00] 0.01] 0.00 0.009 @ 0.00%4 @
2022 10.00 11.00 0.00 0.00%
2023 10.00 10.00 0.00 0.00%
2024 6.60 7.59 0.00 0.00%
TOTAL 29.6 28.60 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% \ (%)
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: Si bien es cierto la meta no presenta avance, se estan adelantando los siguientes proyectos
Extension Troncal Caracas Tramo | - Molinos al portal Usme
El proyecto contempla la construccion de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuacion de la Extension Troncal Caracas en 4.2 km, en el sector comprendido entre la actual estacion Molinos y el Portal de Usme. Las obras consisten en la construccion de dos carriles exclusivos
para el Sistema Transmilenio, construccion de carriles mixtos, construccion de dos estaciones de Transmilenio, adecuacién de cicloruta, espacio publico y zonas verdes, a la fecha se cuenta con un avance fisico del 17,74% y se destacan actividades de ejecucion en la nueva estacién Molinos, conformacién
de espacio publico, adecuacion de desvios, construccion de carriles BRT y construccion de estructuras (Box hoya del Ramo 2.03%, Box Santa librada 100%, Puente vehicular quebrada Chiguaza 0.25%)
TM Av. 68
Este proyecto consiste en la construccién para la adecuacion al sistema Transmilenio de la Av. Congreso Eucaristico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur, dividida en 9 grupos de obra, los cuales a la fecha en su gran mayoria realizan actividades de traslado y adecuacién de redes de

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma

(K) Constante

(C) Creciente

(D) Decreciente

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestidn e inversion por entidad con corte a 31/12/2021

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18

servicios publicos, actividades silviculturales y excavaciones y conformaciones de las estructuras de pavimento para vias de desvio. Presenta un avance general de 4%

TM Av. Ciudad de Cali

Este proyecto consiste en la CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, dividida en 4 grupos de obra, los grupos 1y 2
se encuentran en obra desde el mes de septiembre con un avance general de 1,7%, actualmente se estan realizando labores de localizacién y replanteo y excavaciones. Los grupos 3y 4 se encuentran cerrando la etapa de preconstruccion y estan préximos a iniciar etapa de obra.

Avances y Logros:

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

(S) 682 Porcentaje de avance en la ejecucion fisica de la construccion del proyecto Avenida 68 alimentadora de la PLMB

- Programacion B Ejecucién Avance

Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00 4.00 4.00 100.00% e 100.00%
2022 0.00 15.00 0.00 0.00%
2023 0.00 31.00 0.00 0.00%
2024 0.00 30.00 0.00 0.00%

TOTAL 0.0 80.00 4.000 al Plan de Desarrollo \ 5.00% ‘ (%)

Este proyecto consiste en la construccion para la adecuacion al sistema Transmilenio de la Av. Congreso Eucaristico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur, dividida en 9 grupos de obra, los cuales a la fecha en su gran mayoria realizan actividades de traslado y adecuacién de redes de
servicios publicos, actividades silviculturales y excavaciones y conformaciones de las estructuras de pavimento para vias de desvio. Presenta un avance general de 4%

Avances y Logros:

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

Extension Troncal Caracas Tramo | - Molinos al portal Usme

(S) 683 Porcentaje de avance en la ejecucion fisica del proyecto de la extension del tramo 1 de la troncal de Transmilenio por la Avenida Caracas

- Programacion B Ejecucién Avance

Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00) 17.74 17.74 100.00% i 100.00%4 i
2022 0.00 62.26 0.00 0.00%
2023 0.00 20.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 0.0 100.00 17.7 al Plan de Desarrollo \ 17.74% ‘ @

El proyecto contempla la construccion de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuacion de la Extension Troncal Caracas en 4.2 km, en el sector comprendido entre la actual estacion Molinos y el Portal de Usme. Las obras consisten en la construccion de dos carriles exclusivos
para el Sistema Transmilenio, construccion de carriles mixtos, construcciéon de dos estaciones de Transmilenio, adecuacién de cicloruta, espacio publico y zonas verdes, a la fecha se cuenta con un avance fisico del 17,74% y se destacan actividades de ejecucién en la nueva estacién Molinos, conformacién
de espacio publico, adecuacion de desvios, construccion de carriles BRT y construccion de estructuras (Box hoya del Ramo 2.03%, Box Santa librada 100%, Puente vehicular quebrada Chiguaza 0.25%)

Avances y Logros:

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos.

TM Av. Ciudad de Cali

(S) 684 Porcentaje de avance en la ejecucion fisica del proyecto de la troncal de Transmilenio por la Avenida Ciudad de Cali

] Programacion B Ejecucion Avance

Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 1.70 1.70 100.00% e 100.00% e
2022 0.00 33.10 0.00 0.00%
2023 0.00 41.00 0.00 0.00%
2024 0.00 24.20 0.00 0.00%

TOTAL 0.0 100.00 1.70] al Plan de Desarrollo \ 1.70% \ (%)

Este proyecto consiste en la CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, dividida en 4 grupos de obra, los grupos 1y 2
se encuentran en obra desde el mes de septiembre con un avance general de 1,7%, actualmente se estan realizando labores de localizacién y replanteo y excavaciones. Los grupos 3 y 4 se encuentran cerrando la etapa de preconstruccién y estan préximos a iniciar etapa de obra.

Proyecto(s) de inversién |

7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Publico Sostenible

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (C) Creciente

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(K) Constante (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

4256784619
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)
(S)1  Construir 29.60 Km de malla vial troncal Magnitud 1.00 0.00[ 0.00 20.40 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00, 0.00 6.60 0.00| 0.00 29.60 0.00, 0.00
Recursos $6,000 $0 0.00 $29,822 $24,313| 81.52 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $35,822 $24,313| 67.87
(5)2 Adquirir 1 Unidades predia|es para la construccion del subsistema de transporte Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(K)3 Realizar 100 Por ciento de las asistencia técnicas y |Og|'sticas Magnitud 100.00 7717 77.17 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos $1,034 $798 77.17 $162 $162| 100.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $1,195 $959| 80.26
(5)4 Construir 5.70 Km ciclorrutas asociadas a Troncales Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31| 100.00 0.00 0.00 0.00 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70 0.31 5.44
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(S)5 Construir 234,400 M2 de espacio pl]b“co asociado a troncales Magnitud 0.00 0.00 0.00 2,720.00 2,720.00| 100.00 0.00 0.00 0.00 231,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,400.00| 2,720.00 1.16
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0| $0 0.00
(S)6  Realizar 1 Estudio y Disefio asociados a la construccion de cicloparquederos Magnitud 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00| 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0  0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(3)7 |mp|ementar 1,000 Cic|0parqueader05 asociados a las troncales Magnitud 0.00 0.00 0.00 241.00 237.00| 98.34 2.00 0.00 0.00 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 237.00, 23.70
Recursos $0 $0 0.00 $6,713 $4,776| 71.14 $7,000 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $13,713 $4,776| 34.83
(S)8 Construir 62 Km-carril de malla vial arterial asociada a troncal Magnitud 0.00 0.00 0.00 1.45 1.45| 100.00 0.00 0.00 0.00 60.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 1.45 2.34
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
SUSPENDIDA Recursos $0 $0,  0.00 $0| $0| 0.00 $0) $0| 0.00 $0) $0, 0.00 $0| $0| 0.00 $0| $0| 0.00
(K)20 pagar 100 por ciento Compromisos de vigencias anteriores Magnitud 100.00 289 2.89 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00/ 0.00 100.00 0.00, 0.00 100.00 0.00| 0.00
Recursos $3,027| $88  2.89 $9,658 $7,621| 78.91 $2,136) $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $14,821] $7,709| 52.01
(S)Zl Mantener 910.38 km de elementos Segregadores en las troncales de TM Magnitud 256.20 256.20( 100.00 560.08 560.08| 100.00 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.38 816.28| 89.66
Recursos $4,250 $4,250| 100.00 $7,425 $7,425| 100.00 $2,100 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $13,775 $11,675| 84.75
(K)23 Realizar 100 por ciento Administracion de Predios asociada a los corredores de Magnitud 100.00 10.36| 10.36 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00
transporte masivo Recursos $6,316 $654/ 10.36 $7,264 $6,223| 85.67 $1,063 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $14,643 $6,878| 46.97
(3)24 Realizar 444 Unidades De Gestidon Social asociadas a los corredores de Magnitud 463.00 234.00] 50.54 201.00 134.00| 66.67 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.00 368.00, 82.88
transporte masivo Recursos $26,958 $2,611 9.68 $4,069 $3,305 81.22 $3,528 $0 0.00 $0 $0] 0.00 $0 $0| 0.00 $34,555 $5,915| 17.12
(8)28 Realizar 2 Estudio y Disefio Estudio Y Disefio Asociados A La Construccién de Magnitud 0.00 0.00, 0.00 2.00 2.00| 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 2.00 2.00| 100.00
troncales Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
398 Ejecutar las obras para la adecuacion de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima $0] $0| 0.00] $0| $0/ 0.00] $0| $0  0.00| $0| $0| 0.00! $0| $0|  0.00| $0 $0| o_oo‘
(S) 425 Kilémetros de corredor verde de la carrera séptima ejecutado
A Programacion b B Ejecucion Avance
no Inicial del PD rogramacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00] 0.00] 0.00 0.00%
2021 0.00 0.01 0.00 0004 @ 0.00%4 @
2022 3.00 2.99 0.00 0.00%
2023 10.00 10.00 0.00 0.00%
2024 7.00 7.00 0.00 0.00%
TOTAL 20.0 20.00 0.0 al Plan de Desarrollo ‘ 0.00% ‘ @
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: A la fecha se encuentra en ejecucion los 3 grupos de contratos suscritos para realizar los estudios y disefios del proyecto como se relacionan a continuacioén:
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversién / DPSI Fecha de impresién: 07-APR-2022 09:23 Péagina 19 de 26
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN 4256784619 Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617




Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18

1. Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 26 hasta la calle 32 Tramo 1. IDU-1319-2021 interventoria IDU-1366-2021 por valor de 1393millones la obra y la interventoria 725 millones

2. Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 32 hasta la calle 93A Tramo 2. IDU-1299-2021 interventoria IDU-1367-2021 por valor de 4.225 millones e interventoria 1.329 millones

3.. Corredor Verde de la carrera séptima desde la calle 93A hasta la calle 200Tramo 3. IDU-1336-2021 interventoria IDU-1368-2021 por valor de 5.373 millones e interventoria 1.612 millones

Entendiendo gue el proyecto se encuentra dividido en tramos y que las complejidades y temporalidades son diferentes, los cronogramas que se estiman para cada uno de los tramos son diferentes, en ese orden de ideas, se prevé que la ejecucion de las obras comience en el 202

Proyecto(s) de inversién |
7782 - Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Publico Sostenible

\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) ‘\

(8)14 adecuar 20 Km de corredor verde Carrera séptima Magnitud 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00/ 0.00 13.00 0.00, 0.00 7.00 0.00| 0.00 20.00 0.00| 0.00

Recursos $0 $0, 0.00 $0, $0| 0.00 $0, $0| 0.00 $0, $0, 0.00 $0, $0| 0.00 $0, $0| 0.00

($)27 Realizar 1 Estudio y Disefio Estudios y Disefios de corredores verdes Magnitud 0.00 0.00, 0.00 1.00 0.00| 0.00 0.00 0.00/ 0.00 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.00( 0.00 1.00 0.00| 0.00

Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00

50 Red de Metros $0 $0 0.00 $30,810 $30,787| 99.93 $104,374 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $135,184 $30,787| 22.77
[0 N/A $0| $0]  0.00] $30,810 $30,787| 09.03 $104,374| sol_ 0.00 $0/ $0| 0,00 $0| $0[  0.00| $135,184 $30.787| 2277
402 Gestionar el 100% de la insercién urbana del Regiotram de Occidente, disefiar una estrategia de apoyo a $0‘ $0| 0.00 $30,810 $30,787[ 99.93 $104,374 $0‘ 0.00 $0‘ $o‘ 0.00‘ $0 $0| 0.00 $135,184 $30,787‘ 22_77‘

la estructuracion del Reiiotram del Norte y estructuracion del Regiotram del sur

(S) 429 Numero de Regiotrams estructurados

- Programacion » Ejecucion Avance

Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 2.00 0.00 0004 @ 0.00% @
2022 1.00 0.00 0.00 0.00%
2023 1.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 2.0 2.00] 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% ‘ @

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Para el proyecto Regiotram de Occidente de manera coordinada entre la EFR y el IDU se adelant6 el andlisis para modificar las estaciones de las Av. Ciudad de Cali, Carrera 68, Boyaca y NQS a fin de permitir la integraciéon entre Regiotram y Transmilenio acortando las distancias para los usuarios ,
facilitando su trasbordo entre los dos sistemas . Para esto, se suscribié un convenio en el que el IDU aporta recursos para el ajuste de los disefios de estas estaciones .
En el caso del Regiotram Norte se suscribi6 el otrosi No. 4 mediante el cual el IDU y la Gobernacién de Cundinamarca hicieron aportes presupuestales a fin de apoyar la estructuracién a nivel de factibilidad del proyecto.
Para el corredor férreo del sur, se suscribi6 el contrato cuyo objeto es: ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL CORREDOR FERREO DEL SUR EN LA MODALIDAD FERROVIARIA Y SU ARTICULACION CON OTROS PROYECTOS DE TRANSPORTE DE LA REGION BOGOTA-
CUNDINAMARCA, por valor de $5.789 millones con la firma Ardanuy que fue la adjudicataria del proceso de seleccion IDU-CMA-SGDU-061-2021. El plazo de la consultoria es de 13 meses.

(S) 641 Numero de Regiotrams implementados

- Programacion B Ejecucion Avance
Afto Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00] 0.00] 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.0094 @ 0.00% @
2022 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 1.00 1.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 1.0 1.00 0.0 al Plan de Desarrollo ‘ 0.00% ‘ @
Proyecto(s) de inversién \
7786 - Integracion funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad
1
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)l Realizar 2 Estudio y disefio asociado a la construccion de vias urbanas Magnitud 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $20,489 $20,466| 99.89 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $20,489 $20,466| 99.89
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S)Suma  (K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021

Millones de pesos corrientes

Retrasos y soluciones:
Avances y Logros:

No presenta retrasos

- ZONA ROSA (198)

- AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE ( 104)
- AV.JOSE C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA (96)

- AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA.( 141)

- AV TINTAL DE AV M. CEP VARGAS A AV ALSAC (350)

- AV ALSACIA AV BOYACA Y CARRERA 71B (225)

- AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL( 140)
-AV.EL RINCON DE AV.BOYACA A CRA.91 (50)

-PTE PEAT AV.LAUREANO GOMEZ AK9 X CLL112( 8)
-CALLE 116 ENTRE CRA. 7 Y AUTONORTE (20)

- AMPLIACION ESTACIONES GP 2 (45)

- AV.L.GOMEZ AK9 D CL183 A CL193 ( 5)

- TM CARACAS TRAMO 1 (58)

- CANALES COMERCIALES ( 6)

- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (15)

- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (35)

- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 (30)

- AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 (12)

- Ampliacion de estaciones TM - Emergencia ¢, Grupo | ( 16)
- Ampliacién de estaciones TM - Emergencia ¢, Grupo Il (16)
- CICLO PUENTE CANAL MOLINOS X AUTONORTE (11)

- PATIO LA REFORMA ( 10)

En lo corrido del Plan de desarrollo se han implementado 1613 ciclo parqueaderos tanto en vias como en los campamentos de las obras que se encuentran en ejecucién, con lo cual se alcanza un 32,26% de cumplimiento de la meta Plan , dichos ciclo parqueaderos se encuentran ubicados asi:

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(5)2  construir 18 Km-carril de vias urbanas Magnitud 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 18.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 18.00 0.00, 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $0| $0 0.00
(S)3  Construir 6 KM de ciclorrutas Magnitud 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00/ 0.00 6.00) 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 6.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(S)4  construir 500 Cicloparqueaderos asociados a Regiotram Magnitud 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 500.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 500.00 0.00, 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $0| $0 0.00
(O)5 Realizar 100 Porcentaje de asistencias técnicas y operativas Magnitud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
(S)6  Realizar 1 Estudio y disefio de construccion de espacio publico Magnitud 0.00 0.00[ 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00| 0.00 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.00, 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $23,809 $0 0.00 $0 $0| 0.00 $0| $0 0.00 $23,809 $0 0.00
(S)7  Construir 9,000 M2 de espacio publico de la red urbana Magnitud 0.00 0.00| 0.00 9,000.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 9,000.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $10,321] $10,321| 100.00 $80,565 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $90,886 $10,321| 11.36
99 Metas trazadoras $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00
[0 NA $0 $0| _0.00] $0 $0|_0.00 $0 so_ 000 $0/ $0|  0.00] $0/ 0| 0.00] $0l
964 Implementar 5000 cupos de cicloparqueaderos $0| $0|  0.00] $0| $0| 0.0 $0| s0 0.00| $0] $0| 0.00] $0| $0| 0.00| $oi $0| 0.00
(S) 970 Numero de cupos de cicloparqueaderos implementados
- Pr_o_gramacién B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00] 0.00 0.00%
2021 0.00| 1,614.00 1,613.00 99.94% 99.949% i
2022 0.00 532.00 0.00 0.00%
2023 0.00 1,500.00 0.00 0.00%
2024 0.00 1,354.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 5,000.00 1,613.0f al Plan de Desarrollo \ 32.26% \ @

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma

(K) Constante

(C) Creciente

(D) Decreciente

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION - Subsecretaria de Planeacién de la Inversion / DPSI
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Fecha de impresion: 07-APR-2022 09:23
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18

por otra parte la Secretaria Distrial de movilidad ha implmentado los siguientes cicloparqueaderos

Numero de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura publica:

Durante la vigencia 2021, se realizaron las siguientes implementaciones de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura publica:

Secretaria Distrital de Hacienda 334, Terminal de transporte 33, IDU 302, Secretaria Distrital de Educacion 695, Secretaria Distrital de Habitat 33, Secretaria Distrital de Ambiente 56, Gobernacién de Cundinamarca 250, IPES 310, Secretaria Distrital de Movilidad 52, Acueducto de Bogota 244, Alcaldia
General-Secretaria de Gobierno-Secretaria Juridica 111, Secretaria Distrital de Integracion Social 52, Contraloria 36, IDPYBA 33, Parqueo en via 192 cupos, Inventario 16533

Para un total de cupos implementados en infraestructura publica en el afio 2021 de: 19.266.

966 Construir 280 km de cicloinfraestructura de la ciudad $0] $0| 0.00] $0| $0| 0.00] $0| $0  0.00] $0| $0| 0.00! 30| $0/  0.00| $0 $0|  0.00]
| T Indicador(es) |

(C) 972 Kilometros de ciclorruta intervenida (construidos y mantenidos)

- Programacion B Ejecucién Avance

Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00 0.00 0.00 0.00% ]
2021 0.00] 53.28 46.55 87.37% ./ 87.37%
2022 0.00 83.05 0.00 0.00%

2023 0.00 182.90 0.00 0.00%

2024 0.00 280.00 0.00 0.00%

al Plan de Desarrollo 16.63% | @

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: En lo transcurrido del Plan de Desarrollo se han ejecutado 46,55 entre la Secretaris Distrital de Movilidad y el DU correspondeite al cumplimiento del 16,6 % frente a la meta del Plan de desarrollo
Por parte de la SDM se han implementado 41,58 km de ciclorruta. En lo que respecta a la vigencia del afio 2021 se intervinieron 16,42 km de ciclorruta. Entre el afio 2020 y 2021 se han intervenido 9 localidades: Fontib6n, Kennedy, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, San Cristobal, Santa Fe, Candelaria y
Chapinero. Se realizé la priorizacion de los corredores viales en los cuales se evalué la viablidad de la implementacién de las ciclorrutas segregadas en calzada. Posteriormente se realizé el disefio de sefializacién correspondiente, la asignacion al contrato de obra de cada zona para su implementacion en
campo, bajo la supervision de actividades por parte de la Entidad.
Los principales proyectos de ciclorruta a destacar son los siguientes: Par vial AK 7 y KR 8 entre Calle 12B y Calle 22 Sur; AK 7 entre Calle 32 y Calle 106; AC 13 entre Carrera 100 y Carrera 135; AK 9 entre Calle 170 y 127; AK 11 entre Calle 127 y Calle 116 y Calle 106 entre AK 11 y AK 7; Carrera 73 entre
Av.
Boyaca y AV. Primero de Mayo.
Ahora bien el IDU ha ejecutado un total de 4,97 km de ciclorrutas  distribuidos de la siguiente manera:
AV. TINTAL DE AV. V/CIO. A AV. BOSA. IDU-1543-2018
AV BOSA DESDE AV C CALI HAST AV TINTAL 1DU-1533-2018
AV.JOSE C.MUTIS DE AK. 70- AV.BOYACA IDU-1851-2015
AV.ELRINCON KR91 AC131A D CR91 AV.CONEJE IDU-1725-2014
CICLO RUTA CL 116 - CRA 11 - CRA 50 - IDU-1828-2015
CANAL MOLINOS ENTRE AK 9 Y AUTONORTE IDU-1538-2020
TRONCAL CARACAS TR 1 EST. ALIMENTADORA IDU-1601-2019
AV ALSACIA (AV BOYACA - AV CALI) IDU-1539-2018
PUENTE VEHICULAR AUTO NORTE POR CL 153 IDU-1737-2021
ANDENES CL92 Y CL94 DE CR 7 A AUTONORTE IDU-1279-2020

968 Iniciar la construccién de 1 cable aéreo $0] $0| 0.00] $0| $0/ 0.00] $0| $0  0.00| $0| $0| 0.00! 30| $0|  0.00| $0| $0| o_oo‘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
04 Hacer de Bogota Regién un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible $917,768 $455,187| 49.60 $1,624,704 $1,266,494| 77.95 $2,011,053 $0| 0.00 $360,064 $0| 0.00 $275,729 $0| 0.00 $5,189,318 $1,721,681| 33.18
(S) 974 Cables con inicio de construccion
B Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00] 0.00 0.00 0.00% @ 0.00% @
2022 0.00 1.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00%
2024 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 1.00 0.00 al Plan de Desarrollo | 0.00% | @
969 Gestionar el 100% de la insercion urbana del Regiotram de Occidente, disefiar una estrategia de apoyo a $0 $0‘ 0.00‘ $0 $0‘ 0.00‘ $0‘ $0‘ 0.00‘ $0‘ $0‘ o_oo‘ $0 $0‘ 0.00‘ $0 $0‘ 0.00
la estructuracién del Reiiotram del Norte a la estructuracién del Regiotram del sur
(S) 975 Porcentaje de avance en la gestién para la insercién urbana del Regiotram de Occidente, disefiar una estrategia de apoyo a la estructuracion del Regiotram del Norte y estructuracion del Regiotram del sur
B Programacion B Ejecucién Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.00| 0.00| 0.00 0.00%
2021 0.00| 0.00 0.00 0.009 @ 0.00%4 @
2022 0.00 30.00 0.00 0.00%
2023 0.00 40.00 0.00 0.00%
2024 0.00 30.00 0.00 0.00%
TOTAL 0.0 100.00 0.0 al Plan de Desarrollo \ 0.00% \ @
05 Construir Bogota Regién con gobiermno abierto, transparente y ciudadania consciente $64,291 $52,512| 81.68] $154,662] $147,018| 95.06 $180,135 $0|  0.00] $127,659)] $0| 0.00 $105,963 $0|  0.00] $632,709 $199,531] 31.54
56 Gestion Publica Efectiva $64,291 $52,512| 81.68]  $154,662 $147,018| 95.06 $180,135 $0| 000]  $127,659] $0| 0.00 $105,963 $0| 0.00]  $632,709 $199,531| 31.54
\ 0 N/A $64,291] $52,512 81.68\ $154,662 $147.018| 95.06 $180.135/ &0‘ 0.00 $127.659 \ &0} 0 OO} $105 %3} $0| 0 00} $632.709 $199,531 \ 31.54
482 Aumentar el indice de satisfaccion al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos $734 $402 54.80‘ $0‘ $o[ 0.00 $1,5eo‘ $0‘ 0.00 $780‘ $o‘ 0_00‘ $750 $0 0_00‘ $3,824 $402‘ 10_52‘
iorcentuales
(C) 528 indice de satisfaccién al usuario de las entidades del Sector Movilidad
- Programacion B Ejecucion Avance
Afio Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 0.25] 89.59 88.00 98.23%
2021 0.25] 93.20 93.20 100.00% i 100.00%q i
2022 0.25] 93.20 0.00 0.00%
2023 0.25| 93.20 0.00 0.00%
2024 0.25] 93.59 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo | 99.58% | %
Retrasos y soluciones: No presenta retrasos
Avances y Logros: valor 93,20% anual 2021
El indicador corresponde al promedio de satisfaccion por la atencién en PQRS (89.00%), Puntos IDU (87.50%), Tramites de Valorizacién (98.29%) -medicion realizada a través de encuesta del CHAT Valorizacion- y, la medicién de satisfaccién por la atencién a la ciudadania que realiza la DTDP de la
atencion registrada en el sistema Bachue Predios producto de la atencién telefénica que realiza esa dependencia (98.00%).

Proyecto(s) de inversién \
7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestiéon publica en el IDU

\ Meta(s) proyecto(s) de inversion asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) \
(S)1 Fortalecer 2 estrategias de gestion territorial a través de los espacios de didlogo ~_Magnitud 0.50 0.00] 0.00 0.50 0.50| 100.00 0.50 0.00| 0.00 0.50 0.00|  0.00 0.50 0.00| 0.00 2.00 0.50| 25.00
ciudadano y la articulacion interinstitucional Recursos $734 $402| 54.80 $0, $0| 0.00 $1,560 $0| 0.00 $780 $0| 0.00 $750 $0| 0.00 $3,824 $402| 10.52
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI Millones de pesos corrientes

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
05 Construir Bogota Regién con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente $64,291 $52,512| 81.68 $154,662 $147,018| 95.06 $180,135 $0| 0.00 $127,659 $0| 0.00 $105,963 $0| 0.00 $632,709 $199,531| 31.54
483 Aumentar en 5 puntos el indice de Desempefio Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el $63,557 $52,110‘ 81.99‘ $154,662‘ $147.018‘ 95.06‘ $178,575 $0‘ 0.00‘ $126,879 ‘ $o‘ 0_00‘ $105.213 $0 0_00‘ $628,886 $199,128| 31.66
marco de las Eoliticas de MIPG ‘
(C) 529 indice de Desempefio Institucional para las entidades del Sector Movilidad
B Programacion B Ejecucién Avance
Afo Inicial del PD Programacion Vigencia De la Vigencia Transcurrido PD |
2020 1.00 80.40 87.80 109.20%
2021 1.00 81.40 91.50 112.41% 112.41%
2022 1.00 82.40 0.00 0.00%
2023 1.00 83.40 0.00 0.00%
2024 1.00 84.40 0.00 0.00%
al Plan de Desarrollo | 108.41% | %

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos, este indicador se mide anualmente

Avances y Logros: El indice de desempefio institucional IDU mide la capacidad de las entidades publicas de orientar sus procesos de gestion institucional hacia una mejor produccién de bienes y prestacion de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y
en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia.

Para el periodo analizado, el IDU promedio del sector es de 94,3 puntos, aumentando en 6,7 puntos el IDU promedio de la medicion del afio anterior. El sector movilidad presenta el cuarto puntaje mas alto por sectores del distrito capital.

El IDI promedio del sector se calcula a partir de los resultados obtenidos por las entidades que lo conforman, que para esta vigencia presenta los siguientes puntajes:

Secretaria de Movilidad 97,9 puntos

Transmilenio S.A. 97,6 puntos

Empresa Metro de Bogota 97,1 puntos

Instituto de Desarrollo Urbano 91,5 puntos (en la evaluacién de la vigencia 2019 fue de 87,8 puntos)

Unidad de Mantenimiento Vial 87,3 puntos

Frente al resultado obtenido en el sector (movilidad), el IDU contribuy6 en la calificacién otorgada en temas como: la gestion de riesgos, cédigo de integridad del servicio al ciudadano, calidad de la participacion ciudadana en la gestion publica, informacion estratégica para la toma de decisiones, prevencion
del dafio antijuridico, generacién de herramientas de uso y apropiacién del conocimiento, analitica institucional para la toma de decisiones, mecanismos efectivos de seguimiento y medicién, enfoque en la satisfaccién ciudadana.”

Proyecto(s) de inversién |
7716 - Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestion publica en el IDU
\ Meta(s) proyecto(s) de inversién asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**) ‘\

(K)2 Recopilar 100 Por ciento la Informacion necesaria, elaborar y socializar Magnitud 100.00 50.00, 50.00 100.00 55.00| 55.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00| 0.00
internamente el documento. Recursos $1,400 $1,100| 78.57 $147 $100| 68.16 $1,180 $0| 0.00 $1,713 $0,  0.00 $428 $0| 0.00 $4,869 $1,200| 24.65

(K)3 ' Integrar 100 Por ciento buenas practicas en el planear, hacer, varificar y actuar en Magnitud 100.00 94.60| 94.60 0.00 0.00|  0.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00|  0.00 100.00 0.00| 0.00
la gestion institucional Recursos $260 $260| 100.00] $0 $0| 0.00 $60 $0| 0.00 $195 $0| 0.00 $98 $0| 0.00 $612 $260| 42.42

(K)4  Aplicar 100 Por Ciento las buenas practicas basadas en referentes técnicos Magnitud 100.00 100.00| 100.00 100.00 99.00| 99.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00| 0.00
internacionales en la entidad Recursos $107| $74| 68.98 $104 $104| 100.00 $198 $0| 0.00 $357 $0| 0.00 $214 $0| 0.00 $980 $178| 18.17

(K)5  Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal, infraestructura fisica, Magnitud 100.00 57.87| 57.87 100.00 100.00) 100.00 100.00 0.00| 0.00 0.00 0.00|  0.00 0.00 0.00| 0.00
tecnoldgica y de comunicaciones derivadas de la pandemia por COVID-19. Recursos $329 $71| 21.59 $130 $32| 24.96 $100 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $0 $0| 0.00 $559 $104| 18.51

(K)6  Atender 100 Por Ciento las necesidades de personal de los procesos del Instituto ~ Magnitud 100.00 57.87| 57.87 100.00 76.83| 76.83 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00| 0.00
Recursos $39,819 $31,504) 79.12 $107,234 $104,405| 97.36 $108,477 $0| 0.00 $78,816 $0, 0.00 $76,040 $0| 0.00 $410,385 $135,909| 33.12

(K)7  Adelantar 100 Por Ciento las acciones requeridas para la gestion juridica y la Magnitud 100.00 99.97| 99.97 100.00 99.24| 99.24 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00| 0.00
defensa judicial Recursos $562 $544) 96.68 $3,086 $3,086| 100.00 $3,165 $0| 0.00 $1,951 $0| 0.00 $1,951 $0| 0.00 $10,716 $3,629| 33.87
($)8  coordinar y programar 1 acciones para el envio de documentos para el cobro de ~ Magnitud 0.20 0.20| 100.00 0.20 0.20| 100.00 0.20 0.00| 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00| 0.00 1.00 0.40| 40.00
valorizacion Recursos $805 $681| 84.63 $704 $704| 100.00 $989 $0| 0.00 $870 $0| 0.00 $870 $0| 0.00 $4,238 $1,385| 32.68

(K)9  Elaborar e implementar 100 Por Ciento el plan estratégico de tecnologias de la Magnitud 100.00 100.00| 100.00 100.00 87.24| 87.24 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00| 0.00
informacion y comunicacion - PETI Recursos $10,048 $9,766| 97.20 $20,690 $17,036| 82.34 $21,929 $0| 0.00 $3,142 $0| 0.00 $3,142 $0| 0.00 $58,950 $26,802| 45.47

(K)10 Mantener 100 Por Ciento la Infraestructura Fisica y Operativa del Instituto Magnitud 100.00 40.00[ 40.00 100.00 80.85| 80.85 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00| 0.00
Recursos $4,139 $3,298) 79.68 $12,835 $12,422| 96.78 $15,940 $0| 0.00 $28,263 $0,  0.00 $13,506 $0| 0.00 $74,682 $15,720| 21.05

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI

Plan de Accion 2020 - 2024 Componente de gestion e inversion por entidad con corte a 31/12/2021
204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

. . 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
Propdsito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales - - - - - -
Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado % Programado Ejecutado %
05 Construir Bogota Regién con gobierno abierto, transparente y ciudadania consciente $64,291 $52,512| 81.68 $154,662 $147,018| 95.06 $180,135 $0| 0.00 $127,659 $0| 0.00 $105,963 $0| 0.00 $632,709 $199,531| 31.54
(8)11 Realizar 2 acciones de cultura organizacional Magnitud 0.47 0.09| 19.15 0.50 0.50| 100.00 0.50 0.00| 0.00 0.50 0.00| 0.00 0.41 0.00( 0.00 2.00 0.59| 29.50
Recursos $300 $293 97.68 $910 $910| 100.00 $960 $0 0.00 $717 $0 0.00 $717| $0 0.00 $3,603 $1,203| 33.39
(8)12 Formular, actualizar y desarrollar 2 Planes Institucional de Capacitacion ¢ PIC. Magnitud 0.20 0.07| 35.00 0.20 0.20| 100.00 0.50 0.00/ 0.00 0.50) 0.00| 0.00 0.73 0.00| 0.00 2.00 0.27| 13.50
Recursos $28 $28| 100.00 $181 $181| 100.00 $240 $0| 0.00 $277, $0| 0.00 $277| $0| 0.00 $1,002 $208| 20.81
()13 Digitalizar 1 activos documentales centro de Documentacion Magnitud 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00| 0.00 0.40 0.00| 0.00 0.40 0.00( 0.00 1.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $389 $0 0.00 $1,788 $0 0.00 $1,788 $0 0.00 $3,964 $0 0.00
(S)14 procesary digitalizar 1 archivo de gestion del IDU Magnitud 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.40 0.00/ 0.00 0.20 0.00| 0.00 0.40 0.00| 0.00 1.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $8,334 $0| 0.00 $1,788 $0| 0.00 $1,788 $0| 0.00 $11,909 $0| 0.00
(8)15 Almacenar y custodiar 2 archivos y los medios magnéticos del IDU Magnitud 0.40 0.24| 60.00 0.40 0.40| 100.00 0.56 0.00/ 0.00 0.40 0.00| 0.00 0.40 0.00( 0.00 2.00 0.64| 32.00
Recursos $1,402 $1,124| 80.14 $2,594 $2,594| 100.00 $923 $0 0.00 $1,788 $0 0.00 $1,788 $0 0.00 $8,494 $3,717| 43.77
(K)16 Modernizar 99 Por ciento de la plataforma Magnitud 0.00 0.00|  0.00 0.00 0.00, 0.00 99.00 0.00| 0.00 99.00 0.00| 0.00 99.00 0.00| 0.00
Recursos $0 $0| 0.00 $0 $0, 0.00 $10,740 $0| 0.00 $5,216 $0| 0.00 $2,608 $0| 0.00 $18,565) $0| 0.00
(S)17 Generar y actualizar 1 documento técnico sobre la infraestructura del sistema de ~ Magnitud 0.50 0.24| 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.76 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 1.00 0.24) 24.00
movilidad y espacio publico Recursos $1,918 $928 48.40 $0| $0| 0.00 $0) $0| 0.00 $0) $0, 0.00 $0| $0| 0.00 $1,918 $928| 48.40
(S)18 Generar, actualizar y disponer 2 informacién sobre la infraestructura del sistema ~ Magnitud 0.50 0.50| 100.00 1.00 1.00| 100.00 0.50 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00| 0.00 2.00 150/ 75.00
de movilidad y espacio ptblico Recursos $2,440 $2,440, 99.99 $1,850 $1,848| 99.88 $4,000 $0| 0.00 $0 $0  0.00 $0 $0| 0.00 $8,290, $4,288| 51.72
(K)19 Pagar 100 por ciento compromisos de vigencias anteriores Magnitud 0.00 0.00| 0.00 100.00 83.93| 83.93 100.00 0.00/ 0.00 100.00 0.00| 0.00 100.00 0.00( 0.00
Recursos $0 $0 0.00 $4,199 $3,596| 85.64 $951 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $5,150 $3,596| 69.83
TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO $1,276,969]  $607,708] 54.64]  $2,160,131]  $1,677,041] 77.64]  $2,743,837 $0| 0.00]  $626,044 $0| 0.00]  $481506 $0| 0.00] $7,288.486]  $2,374,749) 32.58|
TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL
(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.
(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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CALCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGUN TIPO DE ANUALIZACION

SUMA
A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan ~ Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE
La ejecucion es independiente en cada vigencia
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Promedio Ejecutado de los afios programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los afios programados / Promedio Afios Programados del Plan

CRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el dltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan  Ultima ejecucion a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Ultima ejecucion del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LINEA BASE
La ejecucion, es el ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Al transcurrido del Plan  (Ultima Ejecucién a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - linea base)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)
Plan de Desarrollo (Ultima Ejecucién del Plan - linea base) / (Programado para el Plan - linea base)

DECRECIENTE SIN LINEA BASE
La ejecucion, es el Ultimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Uljrima Ejecucion a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Ultima Ejecucién

DECRECIENTE CON LINEA BASE
La ejecucion, es el tltimo valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La linea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado sera cero.
Si el resultado del calculo es negativo el porcentaje de avance se colocara en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es linea base
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - linea base) / (linea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan  (linea base - Ultima Ejecucion a la Vigencia del Informe) / (linea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la linea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ultima ejecucién a la Vigencia del informe - linea base) / (linea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (Iinea base - Ultima ejecucién del Plan) / (linea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

@ <=40% M\ > 40% y <= 70 % W >T70%y <=90 % % >90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante  (C) Creciente (D) Decreciente

(*) Proyecto de inversién que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversion se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(**) NOTA: La programacion y ejecucién de magnitud de metas de proyecto de inversion incluye la vigencia actual y la vigencia anterior segun desagregacion efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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