
DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA 

CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 

CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA SANTA BÁRBARA 

(AK 19) ENTRE CALLE 127 Y CALLE 134. TRAMO 3 DE LA 

AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE CALLE 134 

Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O 

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) 

ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

1557-2017 100% Factibilidad EUROESTUDIOS SAS Terminado-Liquidado 13-03-18 26-02-19

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA CONTADOR (CL. 134) 

DESDE AV. CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

1539-2020 98,61%

CONSORCIO BETA 2020, 

conformado por:

ORBE CONSULTORIA EN 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA S.A. 65%

TOMAS LLAVADOR 

ARQUITECTOS E 

INGENIEROS S.L 25%

SIGT INGENIEROS Y 

CONSULTORES SAS 10%

En Fase de asistencia y 

acompañamiento técnico
27-01-21 02-06-22

DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA 

CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 

CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA SANTA BÁRBARA 

(AK 19) ENTRE CALLE 127 Y CALLE 134. TRAMO 3 DE LA 

AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE CALLE 134 

Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O 

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) 

ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

1557-2020 100% Factibilidad EUROESTUDIOS SAS Terminado-Liquidado 13-03-18 26-02-19

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO 

(KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C

1526-2020 97,07%
INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL 

GEVIAL S.A.S 

En ejecución 

(Fase de Aprobaciones)
19-01-21 22-06-22

DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO 

PÚBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA 

CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y 

CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA SANTA BÁRBARA 

(AK 19) ENTRE CALLE 127 Y CALLE 134. TRAMO 3 DE LA 

AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE CALLE 134 

Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O 

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 

CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) 

ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

1557-2017 100% Factibilidad EUROESTUDIOS SAS Terminado-Liquidado 13-03-18 26-02-19

 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) 

DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. 

1565-2020 98,51%
INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL 

GEVIAL S.A.S 

En Fase de asistencia y 

acompañamiento técnico
19-01-21 01-06-22

4
Aceras y Ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 

desde Carrera 7 hasta la Autopista Norte

 FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado en liquidación 13-03-18 28-10-19

5
Aceras y Ciclorrutas Autopista Norte desde 

la Cl. 128A hasta Héroes (Costado Oriental)

Contrato Mixto IDU - 1640-2019 cuyo objeto es ESTUDIOS, 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL 

COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA 

CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 

EN BOGOTÁ D.C.

Actualmente en ejecucion etapa de construcción.  

1640-2019

Total Contrato Mixto  Ejecutado 

9%

Total Etapa Estudios y Diseños 

Ejecutado 99%

Según informe semanal No. 76. 

CONSORCIO AUTOPISTA 

NORTE, estudios diseños y 

construcción. 

En ejecución 02-06-20
Cambio a etapa de obra Dic 4 

de 2021

6
Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Carrera 9 - 

Autopista Norte (OBRA)

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado y en liquidación 13-03-18 28-10-19

7
Puente Peatonal Calle 112 con Carrera 9 

(OBRA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO 

GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL CICLOPUENTE CANAL MOLINOS POR 

AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.”

1525-2017 100% HMV CONSULTORIA SAS Terminado y Liquidado. 05-03-18 09-09-19

Cicloruta Canal Molinos entre Av. Carrera 9 

y Autonorte (OBRA)

 FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado y en liquidación 13-03-18 28-10-19

Ciclopuente Canal Molinos (OBRA)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO 

GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL CICLOPUENTE CANAL MOLINOS POR 

AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.”

1525-2017 100% HMV CONSULTORIA SAS Terminado y Liquidado. 05-03-18 09-09-19

9
Calle 73 entre carrera 7 y Avenida Caracas 

(OBRA)

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado y en liquidación 13-03-18 28-10-19

10
Calle 79B entre carrera 5 y carrera 7 

(OBRA)

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado y en liquidación 13-03-18 28-10-19

DESCRIPCIÓN PROYECTOS

Objeto

EJE ORIENTAL EL 

CEDRO
CEDRO

Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. 

Carrera 7 hasta la Autopista Norte

Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 

134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)

Avenida Santa Bárbara (AK 19) desde la Cl. 

127 hasta la Cl. 134

2

3

1

8

Fecha terminación 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ABRIL 18 DE 2022

ZONA EJE No.

Numeral 3

Número de contrato
% Avance del contrato de 

estudios y diseños

Contratista de estudios y 

diseños

Estado: Terminado / En 

ejecución 
Fecha inicio



DESCRIPCIÓN PROYECTOS

Objeto Fecha terminación 

ZONA EJE No.

Numeral 3

Número de contrato
% Avance del contrato de 

estudios y diseños

Contratista de estudios y 

diseños

Estado: Terminado / En 

ejecución 
Fecha inicio

11 Calle 85 entre carrera 7 y 11 (OBRA)

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado y en liquidación 13-03-18 28-10-19

12
Corredor Ambiental Canal Córdoba desde la 

Cl. 128 hasta la Cl. 170

Contrato Mixto IDU - 1650-2019 cuyo objeto es ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL 

LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y 

CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

En ejecución Etapa de Estudios y Diseños y Construcción.. 

1650-2020

Total Contrato Ejecutado 3,45%

Total Etapa Estudios y Diseños 

Ejecutado 99%

Según informe semanal No. 71. 

CONSORCIO CANAL 

CORDOBA MI para estudios 

diseños y construcción 

conformado por:

Mario Huertas Cotes (65%)

INDUGRAVAS INGENIEROS 

CONSTRUCTORES SAS 

(35%)

En ejecución 01-07-20
Cambio a etapa de obra Dic 4 

de 2021

 ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO 

SOBRE LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. 
1497-2017 100% INTEGRAL S.A Terminado y Liquidado. 01-02-18 17-09-19

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CALZADA NORTE DE LA 

AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) ENTRE LA AUTOPISTA 

NORTE Y LA AVENIDA BOYACÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 

D.C.
1601-2020 99,45%

 CONSORCIO VIAL DEL 

NORTE conformado por:

JORGE FANDIÑO SAS (50%) 

INGENIEROS CONSULTORES 

SAS (30%)

ALEPH INGENIERIA Y 

CONSULTORIA S.A.S (20%)

En Fase de asistencia y 

acompañamiento técnico
26-01-21 01-07-22

14
Aceras y Ciclorrutas Calle 116  Autopista 

Norte - Av. Boyaca

FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACERAS, 

CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.  

1564-2017 97,00%

CONSORCIO ESPACIO 

PUBLICO BOGOTA 2017 

(50%)- WSP PROYECTOS 

SAS Y HMV CONSULTORIA 

SAS (50%)

Terminado y en liquidación 13-03-18 28-10-19

FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y SU ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO PARA LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.

1520-2017 100% Factibilidad

CONSORCIO PLANES JORGE 

FANDIÑO, conformado por 

JORGE FANDIÑO SAS (50%) y 

PLANES S.A.S (50%)

Terminado y Liquidado. 03-04-18 02-04-19

EJE ZONA INDUSTRIAL
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15

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO 

ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO 

Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

  

G1: 1671-2020

G2: 1672-2020

G1 - 99,46% 

G2 - 95,84%

Grupo1:

CONSORCIO SPM 020 

conformado por: 

INGENIEROS MARE 

NOSTRUM 20%

SERINCO COLOMBIA 25%

PEYCO COLOMBIA 25%

SONDEOS, ESTRUCTURAS Y 

GEOTECNIA SUCURSAL 

COLOMBIA (30%)

Grupo 2:

CONSORCIO INTERSA-

TERRA conformado por:

INTERSA S.A. (50%) 

TERRA INGENIEROS CIVILES 

SAS (50%)

En ejecución

GRUPO 1: 25-01-2021

GRUPO 2 : 25-01-2021

GRUPO 1: 01/06/2022

GRUPO 2: 26/05/2022

Avenida la Sirena (Cl. 153) desde Autopista 

Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte) 

Incluye ampliación Puente Vehicular Calle 

153 x Autopista Norte

EJE ORIENTAL EL 

CEDRO
CEDRO

Reconstrucción de vías zona industrial de 

Montevideo y Puente Aranda

EJE CÓRDOBA
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