INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

ABRIL 18 DE 2022

Numeral 3
ZORA 213 b= RESCRESONERCIECIES . . % Avance del contrato de | Contratista de estudios y | Estado: Terminado / En P . .
Objeto Namero de contrato N S L . . Fecha inicio Fecha terminacion
estudios y disefios disefios ejecucion
DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA
CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y
CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA SANTA BARBARA
Xﬁ;ﬁéiﬁg’i{iéﬁéﬁagg gT(é’;'E;‘(EAf‘;s)T EIC'IMSEsCiIIE_\_I-é 13 1557-2017 100% Factibilidad EUROESTUDIOS SAS Terminado-Liquidado 13-03-18 26-02-19
Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE LA
CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153)
) Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. | ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA EN
Carrera 7 hasta la Autopista Norte LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AVENIDA CONTADOR (CL. 134) CONSORCIO BETA 2020,
DESDE AV. CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y conformado por:
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. ORBE CONSULTORIA EN
ARQUITECTURA E
INGENIERIA S.A. 65% En Fase de asistenciay
1539-2020 96,61% TOMAS LLAVADOR acompafiamiento técnico 27-01-21 02-06-22
ARQUITECTOS E
INGENIEROS S.L 25%
SIGT INGENIEROS Y
CONSULTORES SAS 10%
DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA
CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y
CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA SANTA BARBARA
(AK 19) ENTRE CALLE 127 Y CALLE 134. TRAMO 3 DE LA ) .
v, Jorg Ut Borero (. 15) desde a G |AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE CALLE 134 1557-2020 100% Factibilidad EUROESTUDIOS SAS Terminado-Liquidado 13-03-18 26-02-19
2 | 134 haotala O 170 (canai Cacro, Rionorte)| Y, CALLE 170. TRANIO 4 ACTUALIZACION /0
: g COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE LA
CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153)
ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AV, JORGE URIBE BOTERO . - -
(KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y 1526-2020 97,07% 'NGEN'%?SIXLG;ET;ON VIAL (FaseE;eizcrg;':c’;mes) 19-01-21 22-06-22
OBRRAS COMPI FMENTARIAS. FN ROGOTAD.C o
DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL ESPACIO
PUBLICO ASOCIADO PARA: TRAMO 1 DE LA AVENIDA
CONTADOR (AC 134) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y
CARRERA 7a. TRAMO 2 DE LA AVENIDA SANTA BARBARA
(AK 19) ENTRE CALLE 127 ¥ CALLE 134. TRAMO 3 DE LA 1557-2017 100% Factibilidad EUROESTUDIOS SAS Terminado-Liquidado 13-03-18 26-02-19
5 |Avenida santa Barbara (AK 19) desde la G |AVENIDA JORGE URIBE BOTERO (AK 15) ENTRE CALLE 134
127 hasta la CI, 134 Y CALLE 170. TRAMO 4 ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS DE LA
CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153)
ENTRE LA AUTOPISTA NORTE Y LA AVENIDA BOYACA EN
EJE OCRE‘ED’;LAL EL CEDRO s cunannE BAGATADC _
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AV. SANTA BARBARA (AK 19) - — —
DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y OBRAS 1565-2020 98,51% 'NGEN'?éCIngiT;ON VAL aiz;:z;::‘i:igfgg:cyo 1901-21 01-06-22
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. o
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DE ACERAS, CONSORCIO ESPACIO
. CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES PUBLICO BOGOTA 2017
4 ?g:;:sgaﬁgg’;“r:zlgi‘:iifoﬁi‘;g'zxe TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS |  Terminado en liquidacion 13-03-18 28-10-19
SAS Y HMV CONSULTORIA
SAS (50%)
Contrato Mixto IDU - 1640-2019 cuyo objeto es ESTUDIOS, .
DISENO Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL| Total Contrato Mixto Ejecutado
Aceras y Ciclorutas Autopista Norte desde | COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CONSORCIO AUTOPISTA Garmbio a etapa de obra Dic 4
5 > CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 1640-2019 ] NORTE, estudios disefios y En ejecucion 02-06-20
1a Cl. 128A hasta Héroes (Costado Oriental) [ £\ /o -t Total Etapa Estudios y Disefios omatruoeon. de 2021
Ejecutado 99%
Actualmente en ejecucion etapa de construccion. Centin informe <emanal N 76
CONSORCIO ESPACIO
Aceras y Ciclorutas Calle 116 Carrera o .| ACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISERIOS DE ACERAS, PUBLICO BOGOTA 2017 )
6 | Autopieta Norte (OBRA) CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS |  Terminadoyy en liquidacion 13-03-18 28-10-19
TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SAS Y HMV CONSULTORIA
_ SAS (50%)
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
Puente Peatonal Calle 112 con Carrerag | PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO
7 | onRa GOMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y| 15252017 100% HMV CONSULTORIA SAS Terminado y Liquidado. 05-03-18 09-09-19
DISENOS DEL CICLOPUENTE CANAL MOLINOS POR
AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA. D.C."
CONSORCIO ESPACIO
Cicloruta Canal Molinos entre Av. Carrera 9 | FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEROS DE ACERAS, PUBLICO BOGOTA 2017
ALtonors (OBRA) i CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS |  Terminadoyy en liquidacion 13-03-18 28-10-19
y TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SAS Y HMV CONSULTORIA
s _ SAS (50%)
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO
Ciclopuente Canal Molinos (OBRA) GOMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y 15252017 100% HMV CONSULTORIA SAS Terminado y Liquidado. 05-03-18 09-09-19
DISENOS DEL CICLOPUENTE CANAL MOLINOS POR
AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA. D.C."
CONSORCIO ESPACIO
Galle 73 entre carrera 7 y Avenida Caracas |FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENIOS DE ACERAS, PUBLICO BOGOTA 2017
° | Gera) CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS |  Terminado y en liquidacion 13-03-18 28-10-19
TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SAS Y HMV CONSULTORIA
SAS (50%)
CONSORCIO ESPACIO
Galla 798 entre carrera 5y carrera 7 FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISERIOS DE ACERAS, PUBLICO BOGOTA 2017
10 CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS |  Terminadoyy en liquidacion 13-03-18 28-10-19

(OBRA)

TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

SAS Y HMV CONSULTORIA
SAS (50%)




Numeral 3

ZORA 213 b BESEREEIEN FROTEETES . . % Avance del contrato de | Contratista de estudios y | Estado: Terminado / En P . .
Objeto Namero de contrato N S S . . Fecha inicio Fecha terminacion
estudios y disefios disefios ejecucion
FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISENOS DE ACERAS, CONSORCIO ESPACIO
CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES PUBLICO BOGOTA 2017
11 |Calle 85 entre carrera 7y 11 (OBRA) TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS Terminado y en liquidacion 13-03-18 28-10-19
SAS Y HMV CONSULTORIA
SAS (50%)
Contrato Mixto IDU - 1650-2019 cuyo objeto es ESTUDIOS, CONSORCIO CANAL
DISENOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Total Contrato Ejecutado 3,45% | CORDOBA MI para estudios
PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL disefios y construccion
1| Corredor Ambiental Canal Cérdoba desde la |LOCALIZADO EN EL CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y 1650-2020 Total Etapa Estudios y Disefios conformado por: En ejecucion 01-07-20 Cambio a etapa de obra Dic 4
Cl. 128 hasta la Cl. 170 CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Ejecutado 99% Mario Huertas Cotes (65%) de 2021
En ejecucion Etapa de Estudios y Disefios y Construccion.. INDUGRAVAS INGENIEROS
Segtin informe semanal No. 71. | CONSTRUCTORES SAS
(3500)
ACTUALIZACION O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISENOS
c PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO
o SOBRE LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE 1497-2017 100% INTEGRAL S.A Terminado y Liquidado. 01-02-18 17-09-19
R BOGOTA D.C.
EJE CORDOBA D Avenida la Sirena (CI. 153) desde Autopista
o 13 Norte hasta Av. Boyaca (Calzada Norte) CONSORCIO VIAL DEL
B Incluye ampliacion Puente Vehicular Calle [ESTUDIOS Y DISENOS DE LA CALZADA NORTE DE LA NORTE conformado por:
A 153 x Autopista Norte AVENIDA LA SIRENA (CALLE 153) ENTRE LA AUTOPISTA JORGE FANDINO SAS (50%)
NORTE Y LA AVENIDA BOYACA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, 1601-2020 99,45% INGENIEROS CONSULTORES|  En Fase de asistenciay 26-01-21 01-07-22
D.C. SAS (30%) acompafiamiento técnico
ALEPH INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.A.S (20%)
CONSORCIO ESPACIO
Aceras y Ciclorrutas Calle 116 Autopista | ACTIBILIDAD Y ESTUDIOS ¥ DISEROS DE ACERAS, PUBLICO BOGOTA 2017 ‘ )
4 (Norte - Av. Boyaca CICLORRUTAS Y CONEXIONES PEATONALES 1564-2017 97,00% (50%)- WSP PROYECTOS Terminado y en liquidacién 13-03-18 28-10-19
: TRANSVERSALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. SAS Y HMV CONSULTORIA
_ SAS (50%)
REGONSTRUCCION DE VIAS Y SU ESPACIO PUBLICO CONSORCIO PLANES JORGE
ASOCIADO PARA LAS ZONAS INDUSTRIALES DE 1520-2017 100% Factibilidad ; OFRZNED'F'X?‘SET?QZZ"&EEL) y|  Terminadoy Liauidado. 03-04-18 02-04-19
MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE PLANES SAS (50%)
ROGOTADC
Grupol:
CONSORCIO SPM 020
z
conformado por:
N INGENIEROS MARE
N NOSTRUM 20%
A SERINCO COLOMBIA 25%
Reconstruccion de vias zona industrial de PEYCO COLOMBIA 25%
! Montevideo y Puente Aranda ESTUDIOS Y DISENIOS DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO SOGNEDS'?ESC'S;TSSCCJSQQLS v
N ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO G1:1671-2020 G1-99,45% COLOMBIA (30%) N GRUPO 1: 25-:01-2021 GRUPO 1: 01/06/2022
EJE ZONA INDUSTRIAL P 5 Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C En ejecucion
u ' s G2: 1672-2020 G2-95,84% GRUPO 2 : 25-01-2021 GRUPO 2: 26/05/2022
s
T Grupo 2:
R CONSORCIO INTERSA-
1 TERRA conformado por:
A INTERSA S.A. (50%)
A TERRA INGENIEROS CIVILES

SAS (50%)




