
1

2

3 Definición de los requisitos específicos del programa SDDE

4 Estructuración del modelo operativo del programa SDDE

5

Lanzamiento del programa y socialización en medios y redes

sociales

SDDE

6 Apertura de la preinscripción de jóvenes y empresas SDDE

7

Definición técnica del modelo de equidad, inclusion en el

modelo operativo y reglamentación

SDDE

8

Evaluación técnica y jurídica de las formas de contratación

pública para desarrollar el modelo operativo

SDDE

9

Desarrollo de las acciones precontractuales para contratación

de las ESAL y la entidad financiera

SDDE

10

Proceso competitivo en el marco de lo dispuesto en el Decreto

092 del 2017

SDDE

11

Proceso de selección de la entidad financiera mediante

Licitación Publica 007-2021

SDDE

12

Firma de los convenios con las Cajas de Compensación Familiar:  612 de 

2021 con Compensar, 613 de 2021 con

Cafam  y 614 de 2021 con Colsubsidio

SDDE -CCF

13

Firma del contrato de fiducia publica 628 de 2021 con Fiduciaria Central SDDE - FIDUCENTRAL

14

Capacitaciones y transferencia del conocimiento  sobre el modelo 

operativo del programa y los requisitos.

SDDE - FIDUCENTRAL- 

CCF

15

Ddesarrollo de la plataforma tecnológica que da soporte a la

operación del programa

FIDUCENTRAL- SDDE

16 Entrega de las empresas y jóvenes preinscritos a las CCF SDDE

17

Construcción de los Manuales Operativos a implementar por parte de 

cada una de las CCF, acorde a su operación y alineados a lo descrito en el 

Decreto 238 de 2021 y los

Lineamientos para el Manual operativo de Empleo Joven

SDDE CCF

18

Contacto a las empresas y jóvenes preinscritos por parte de las

CCF

CCF

19

Inclusión de los jóvenes y empresas interesados en participar

del programa en la Ruta de Empleo de las CCF

CCF

20 Reporte de la gestión de los servicios de la Ruta de empleo CCF

21

Recepción de los soportes documentales del cumplimiento de requisitos 

de las empresas que vincularon a los jóvenes a través de la Ruta de 

Empelo o mediante sus propios

mecanismos recrutamiento

CCF

22

Puesta en producción de la plataforma tecnológica e-joven y

soporte tecnico de la misma

FIDUCENTRAL

23

Revisión y cargue en la plataforma de los soportes documentales de las 

empresas  que cumplen requicitos para el

beneficio por vinculación laboral del joven

CCF

24

Verificación, aprobación o rechazo de los soportes

documentales de las empresas
FIDUCENTRAL

25

Presentación de informes para la autorización de giro del

beneficio a las empresas
FIDUCENTRAL

26
Rechazo o aprobación de informe para la autorización de giro

SDDE

27

Acompañamiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de los 

convenios 612,613 y 614 del 2021 y el contrato de fiducia

pública 628 de 2021en ejercicio de la supervisión.
SDDE

28

Cierre del programa y Convenios

SDDE
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