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Anexo 1. Matriz de funciones de la Interventoria

1.1. Plan SGI PS-PGI

Anexo 2. Gestién Juridica
Anexo 3. Gestion financiera
3.1. Certificacién aportes seguridad social integral EUCOL abril 2022.

3.2. Certificacion aportes seguridad social integral Temporal SAS abril 2022

3.3. Certificacién aportes seguridad social integral A Su Servicio Temporal marzo 2022.
3.4. Certificacién aportes seguridad social integral A Su Servicio Temporal abril 2022.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Declaracion Retefuente marzo 2022

Recibo oficial de pago Retefuente marzo 2022.
Recibo oficial de pago Reteiva marzo 2022.
Auxiliar 1305 Clientes.

3.9. Auxiliar 2105 obligaciones financieras.

3.10
3.11
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3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
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3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
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3.31.
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3.34.
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. Auxiliar 2520 prima de servicios.
Auxiliar 4155 Ingresos publicidad.
Auxiliar 4205 Ingresos carteles.
Auxiliar 736511 regalia variable.
Auxiliar 7310 honorarios.

Auxiliar 7301 Mantenimiento y Reposicion.
Auxiliar 5105 gastos de personal.
Auxiliar 5230 seguros.
Listado de facturas.
Factura de venta 51749.

Factura de venta 51752.
Factura de venta 51754
Factura de venta 51756
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Factura de venta 51761

Factura de venta 51762
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. Soporte de pago Energia paraderos.
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INTERDISENOS SAS.

ALCALDIA MAYOR

N ° 23 DEBOGOTAD.C.

INTRODUCCION

El GRUPO INTERDISENOS SAS, presenta el Informe Mensual de Interventoria N°23,
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2022.

El objetivo principal del informe es detallar las actividades desarrolladas por la
Interventoria, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales para el seguimiento y
control de las labores del Concesionario contempladas dentro del objeto del Contrato de
Concesion 110-00129-186-0-2020.

Previamente ubicamos en espacio-tiempo, el Contrato de Consultoria celebrado entre el
Distrito Capital de Bogota, por intermedio del DADEP, y el GRUPO INTERDISENOS SAS,
antes de pasar a la descripcidn detallada de las actividades desarrolladas por la
Interventoria en el periodo de la referencia, objeto de este Informe Mensual.

El 09 de junio de 2020, se suscribié entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO, DADEP, y el GRUPO INTERDISENOS
S.A.S, el Contrato de Consultoria N. © 110-00129-247-0-2020 para la Interventoria técnica,
administrativa, legal y financiera al CONTRATO DE CONCESION, nimero 110-00129-
186-0-2020, celebrado entre Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio
Publico y la Firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A., EUCOL S.A.S.
Se dio comienzo al contrato de consultoria y concesién segun Actas de Inicio individuales,
suscritas el dia 12 de junio de 2020, con una duracion para el contrato de consultoria
de 5 afios y para el contrato de concesion de 15 afios.
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1.GENERALIDADES

1.1Datos generales del proyecto

Tabla 1 Datos generales del proyecto

ENTIDAD CONTRATANTE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA
DEL ESPACIO PUBLICO-DADEP

CONTRATO CONTRATO DE CONCESION N.° 110-00129-186-0-2020
Realizacién, por el sistema de Concesién, “ Del disefio, la

NOMBRE DEL fabricacion, el suministro, la instalacion, la actualizacion, el

PROYECTO mantenimiento, la operacién, el traslado y la reposicion del

mobiliario urbano de Bogota D.C”

CONTRATO DE
CONCESION

N° 110-00129-186-0-2020

CONTRATISTA

Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S
—EUCOL S.AS.

VALOR CONTRATO

$112.318.252.627

FECHA DE INICIACION

Junio 12 de 2020

PLAZO PACTADO

15 (quince) afios

FECHA DE TERMINACION

Junio 11 de 2035

Otrosi 1 4 de septiembre de 2020 - Ampliacion Etapa Preliminar
Otrosi 2 16 de diciembre de 2020 - Fondeo Programa Cultura Ciudadana
. 9 de junio de 2021 - Ampliacién Etapa Preliminar — Ajuste
Otrosi 3 e
Cronograma de Instalacion
Otrosi 4 30 de septiembre de 2021 - Fondeo Programa Cultura Ciudadana
Otrosi 5 29 de diciembre del 2021 - Ajuste Cronograma de Instalacion

RETRIBUCIONANUAL
A FAVOR DEL DADEP

Anualmente el concesionario debe pagar a favor del DADEP un
componente fijo de retribucion, de dos mil ciento cincuentay siete
millones de pesos ($ 2.157.000.000) a precios de junio de 2019;
el cual se girara mensualmente dentro de los primeros quince
dias del mes la liquidacién del componente minimo fijo y sera
pagado desde el mes 1 hasta el mes 12 de cada afio

10
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CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORIA N.° 110-00129-247-0-2020
El contratar la interventoria integral, técnica, administrativa,
NOMBRE DEL financiera, y juridica al contrato de concesion de mobiliario
PROYECTO Urbano de la ciudad de BOGOTA D.C derivado del proceso de

Seleccion DADEP-LP-494-2019.

CONTRATO DE
CONSULTORIA

N° 110-00129-247-0-2020

INTERVENTORIA

GRUPO INTERDISENOS S.A.S

VALOR CONTRATO

$7.554.253.518

FECHA DE INICIACION

Junio 12 de 2020

PLAZO PACTADO

5 (cinco) afios

FECHA DE TERMINACION

Junio 11 de 2025

Otrosi 1

16 de diciembre de 2020 - Forma de pago

Otrosi 2

12 de junio de 2021 - Ampliacion Etapa Preliminar

Fuente: elaboracion propia

Tabla 2 . Datos del Contratista, Interventoria y Entidad

CONSECIONARIO- EUCOL S.A.S.

DIRECCION OFICINA

Calle 76 N° 53-61

TELEFONO OFICINA

2 318700 cel. 300 5800017

CARGO

NOMBRE

REPRESENTANTE LEGAL

Dr. ALVARO MEDINA L

DIRECTOR TECNICO NACIONAL DE
OPERACIONES

Arg. JOHN MUNOZ GUTIERREZ

DIRECTOR OPERACIONES BOGOTA

Ing. DAIRO ESCOBAR

INTERVENTORIA-GRUPO INTERDISENOS SAS

DIRECCION OFICINA

Carrera 19 N° 85— 33

TELEFONO OFICINA

Teléfono: 634 94 07/08- 11; Fax:634 94 15

CARGO

NOMBRE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ing. ROSALBA MORENO ZULUAGA
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME —_
MENSUAL o Cor e e s v
Wi il BOGOT’\ ; a iudad de Bogotd D.C derivado el proceso de seleccicn DADEP-
N° 23 PREORGTADS. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.
RESIDENTE INTERVENTORIA Ing. DIEGO FERNANDO PENA RINCON
ANALISTA FINANCIERO Eco. ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
ABOGADA Abog. AURA XIMENA OSORIO TORRES
ESP. DISENO DE MOBILIARIO Arg. RICARDO TOVAR DUARTE
PROFESIONAL TIC Ing. DIEGO ALVAREZ VEGA
RUTERO 1 FRAN EDUAR LOPEZ GARAVITO
RUTERO 2 JHON JAIVER PERILLA
RUTERO 3 OSCAR DAMIAN DAZA
RUTERO 4 MAURICIO CLAVIJO
RUTERO 5 CRISTIAN CAMILO PACHON
RUTERO 6 FREDERICK RICARDO HOYOS
RUTERO 7 JOHAN MAURICIO DOMINGUEZ
RUTERO 8 OSCAR YESID AGUDELO
RUTERO 9 JUAN CARLOS OSPINA
RUTERO 10 JORGE MARIO MUR
CONTRATANTE DADEP

DIRECCION OFICINA CRA. 30N° 25-90 Piso 15
TELEFONO OFICINA 382-2510

CARGO NOMBRE
DIRECTOR Dr. DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES
SUBDIRECTOR-SUPERVISOR Arg. ARMANDO LOZANO REYES
PROFESIONAL DE APOYO Arg. MARIA FERNANDA CARRILLO
PROFESIONAL APOYO JURIDICO LARES CONSULTORES
APOYO TECNICO Ing. NARDY PAOLA CUJAVANTE
APOYO FINANCIERO - TIC APOYO Ing. MILLER SAAVEDRA

Fuente: elaboracién propia
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME s
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
MENSUAL financiera y juridica al contrato de concesion de Mobiliario urbano de
ALCALDIA MAYOR BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
N° 23 DEBOGOTADC. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

2. OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. FECHA DE SUSCRIPCION, INICIACION Y TERMINACION.

De acuerdo con lo contemplado en el Contrato, el objeto es la Interventoria Integral,
Técnica, Administrativa, Financiera, y Juridica al contrato de concesion de mobiliario
urbano de la ciudad de Bogot4 D.C derivado del proceso de seleccion DADEP-LP-494-
2019, para el con trato de concesién 110-00129-186-0-2020 celebrado entre la Alcaldia
de Bogota, D.C., por intermedio del Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Publico, DADEP, y la Firma Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia
S.A.S, EUCOL S.A.S.

El contrato de Concesion se suscribié el 5 de mayo de 2020, el acta de inicio se firmé el
12 de junio del mismo afio y tiene una duracién de 15 afios.
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME
MENSUAL

GRUPO
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,

financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

BOGOT la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
LP-494-2019.

INTERDISENOS SAS.

ALCALDIA MAYOR
N ° 23 DEBOGOTAD.C.

3. ENFOQUE DE LA INTERVENTORIA

El objeto de la Interventoria es hacer seguimiento y control al Concesionario, verificando
el cumplimiento efectivo de la totalidad de las obligaciones contempladas en el
CONTRATO DE CONCESION 110-00129-186-0-2020, y que la ejecucién se ajuste a la
ley y a las regulaciones aplicables al contrato y a los documentos que lo componen.

3.1 Generalidades

La DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO mediante la Licitacion Publica No DADEP-
LP-494-2019, adjudico a EUCOL SAS, el contrato por el sistema de concesién y la gestion
de la Interventoria se enmarca en la supervision integral de dicho CONTRATO DE
CONCESION, para que se cumpla su objeto contractual el cual se circunscribe a:

“La realizacion del disefio, la fabricacion, el suministro, la instalacion, la actualizacion,
el mantenimiento, la operacion, el traslado y la reposiciéon del mobiliario urbano de
Bogota D.C.

EI CONCESIONARIO, recibe como contraprestacion el derecho a explotar la publicidad
exterior visual Unicamente sobre los paneles de publicidad en las condiciones vy
conforme con las especificaciones técnicas definidas en el Anexo Técnico de los
Pliegos.”

Se hace especial énfasis en la identificacién de indicadores del mantenimiento rutinario y
preventivo, proponiendo mejoras, de tal forma que la gestion del Concesionario sea
eficiente y preste un mejor servicio a la comunidad.

La organizacion y disposicion de la Interventoria esta prevista para actuar en forma
oportuna y permanente en todas las etapas del contrato. Inicialmente en la etapa
preliminar se incluyen actividades de disefio, mantenimiento y reposicién del mobiliario
existente, teniendo en cuenta que estas se pueden presentar simultaneamente, en la
medida que se encuentran en operacion todos los elementos. En cada una de las etapas
del contrato de concesion, se despliegan acciones para el control y supervision en
actividades de disefio, fabricacion, transporte, ensamblaje e instalacion y puesta en
funcionamiento del mobiliario urbano, las cuales se deben realizar de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la ficha técnica definitiva de la interventoria y los anexos
técnico, financiero y juridico del pliego de condiciones del Contrato de Obra.

Las obligaciones de la interventoria, establecidas para cada una de las etapas y areas, se
dividen conforme a la siguiente relacion:
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME e s
o 4 Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
MENSUAL R J financiera y juridica al contrato de concesion de Mobiliario urbano de
ALCMAVOR BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
N° 23 DEBOGOTADC. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

* Interventoria técnica.

Tiene como funcion general el acompafiamiento, seguimiento y cumplimiento de los
disefios del mobiliario ofertado en la etapa preliminar, de instalacién y de operacion y
ejecucion del mismo, tramites de aprobacion por las entidades gubernamentales
competentes y pertinentes; la fabricacion del nuevo mobiliario urbano , el suministro,
instalacion, actualizacion, el mantenimiento, el traslado y la reposicion el mobiliario
existente, y a su vez debe realizar el seguimiento de la programacioén de la instalacion del
nuevo mobiliario urbano y demas actividades ejecutadas por el concesionario.

* Interventoria administrativa

Esta area de la interventoria, tiene como funcién general realizar los procesos y
actividades necesarias para para la gestion administrativa del contrato de concesion y del
contrato del contrato de interventoria durante las etapas preliminar, instalacion y operacion
y ejecucion; lo anterior para cualquier actividad que implique una interaccién con el
Concesionario y/o DADEP.

* Interventoria financiera

La funcion general para las etapas del contrato esta enfocada a la supervisién de todos
los manejos financieros y contables ejecutados por el concesionario que permitan evaluar
su desempefio.

* Interventoria juridica

La interventoria juridica, tiene como funcion general a la verificacién constante, aplicacion
y cumplimento de las obligaciones contractuales y de regulacién del contrato de concesion
del mobiliario urbano, y a su vez apoyar al DADEP en todos los aspectos juridicos que se
requieran en el desarrollo del contrato.

En el Anexo N°1.1. A se presenta la matriz de funciones de la Interventoria donde se
describen las funciones principales de la interventoria, las cuales abarcan otras mas
especificas descritas en el anexo técnico.
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INFORME
MENSUAL

N° 23

Contrato N° 110-00129-247-0-2020

GRUPO
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

N BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
ALCALDIA MAYOR

PREORGTADS. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

3.2 INTERVENTORIA TECNICA

Para el desarrollo de esta funcion, la Interventoria tiene como referencia los pardmetros y
criterios incluidos en el Anexo Técnico del Pliego de Condiciones y lo establecido en el
CONTRATO DE CONCESION N.° 110-00129-186-0-2020.

A continuacion, se enuncian las actividades generales de la Interventoria y con el detalle
correspondiente a cada una de ellas:

v

Verificar que el concesionario cumple con el programa de trabajo para el
mantenimiento y reposicion del mobiliario, conforme con lo dispuesto en el anexo
técnico del pliego de condiciones.

Verificar que siempre que el DADEP lo solicité, el concesionario efectué el traslado
del mobiliario urbano al precio establecido en su propuesta y bajo las condiciones
establecidas en el contrato de concesion y en el anexo técnico.

Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales, pruebas de
desemperio y calculos estructurales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo
técnico del Pliego de Condiciones del contrato de Concesion de mobiliario urbano.
Realizar al concesionario los requerimientos a que haya lugar, para que este
efectué el mantenimiento correctivo y periédico, verificando que se realice la
inspeccién a que se comprometié de acuerdo con el plan de limpieza aprobado.
Verificar que el mobiliario urbano cumpla con los parametros de ubicacion, de
conformidad con lo establecido en el anexo técnico, las instrucciones emitidas por
la secretaria Distrital de Movilidad, la secretaria Distrital de Ambiente, la secretaria
Distrital de Planeacion y Transmilenio S.A.

Verificar el correcto funcionamiento del mobiliario.

Verificar que los paneles publicitarios y paneles informativos cumplan con los
parametros de ubicacién, dimensiones y especificaciones técnicas sefialadas en el
Anexo técnico del pliego de Condiciones del proceso del contrato de concesion y
normatividad vigente.

Vigilar que el concesionario cumpla con las normas de seguridad industrial y
ocupacional establecidas en la ley para las personas que trabajen en las
actividades de ejecucion de las labores y equipos que se empleen en desarrollo del
contrato.

Garantizar que el personal de interventoria este dotado de los equipos de
proteccion personal necesarios, los cuales deberan cumplir con las normas
técnicas y exigencias de seguridad en cumplimiento de los estandares y
parametros establecidos por la normatividad vigente.
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME —
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
MENSUAL financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de
BOGOT la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
ALCALDIA MAYOR N LP-494-2019
N° 23 DE BOGOTAD.C. INTERDISENOS SAS. :
v Verificar que la publicidad que se coloque la concesion en los paneles publicitarios

LSRN N AN

\

cumpla con los criterios establecidos en el anexo técnico.

Verificar el estado del mobiliario al momento de la entrega de este por parte del
DADEP al Concesionario.

Inspeccionar las instalaciones del concesionario para la verificacion de condiciones
y procedimientos de operaciones.

Acompafiamiento en la inspeccion de verificacion de los aspectos técnicos y estado
del mobiliario.

Control de los productos utilizados para la realizacion del mantenimiento.
Seguimiento al Mantenimiento periddico de todo el mobiliario de la Concesion.
Control y seguimiento y revision conceptual de los disefios del mobiliario urbano.
Seguimiento a los traslados de médulos M-10 con su panel publicitario asociado M-
160, por solicitud de particulares y entidades Distritales.

Aprobacién de actas de inspeccién y acta de entrega final del mobiliario DADEP al
Concesionario.

I.  En cumplimiento de las obligaciones, en el periodo comprendido entre el 1y el 30 de
abril del 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

v

v

Inspeccion y verificacion del mantenimiento al mobiliario urbano realizado por la
concesion.

Solicitud de atencién a mobiliarios que presenten observaciones tipo 1 (atencién a
las 72 horas) o de tipo 2 (Atencion a 24 horas). ANEXO 4.7.A y ANEXO 4.7.C.

Inspeccién y verificacién sobre la ocupacion mensual de la publicidad distrital que
debe ser minimo el 15% del total de los espacios publicitarios disponibles en el
mes. ANEXO 4.7.B.

Verificacion del inventario del mobiliario entregado del DADEP para validar su

exactitud y actualizacion. ANEXO 4.11.

Verificacion de la cantidad de sefiales entregadas por TMSA y consolidacién del
inventario.

Reporte a TMSA de las sefiales vandalizadas, solicitud de los artes de las mismas
para que el concesionario ordene la produccién y proceda a la instalacion. ANEXO
4.7.E.

Visita a las instalaciones del Concesionario para inspeccionar las condiciones y
procedimientos de operaciones, el dia 21 de abril de 2022. Se adjunta copia del
Acta de la visita, ANEXO N°5.4

Garantizar que el personal del concesionario este dotado de los equipos de
proteccion personal necesarios. ANEXO 4.2.B.
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INFORME
MENSUAL

GRUPO

Contrato N° 110-00129-247-0-2020

Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,

financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

N BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
ALCALDIA MAYOR

PREORGTADS. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

Revision del inventario de los paraderos tipo 3 para traslados y conformacion total
y/0 reconstruccion de la "zona dura accesible o tapete" solicitados por TMSA.
Verificacion de la informacion sobre actualizaciones subidas a la aplicacién
(ArcGIS) y retiros de sefiales para que se cumpla con los requerimientos de TMSA.
ANEXO 4.7.G.

Verificacion de la instalacion de los nuevos modulos braille remitidos por TMSA.
ANEXO 4.7 .H.

Informe al DADEP sobre el mobiliario que se encuentra dentro de obras y sean
retirados por otros contratistas. ANEXO 4.7.1.

verificacion del estado del cien por ciento (100%) del mobiliario a cargo del
Concesionario y la calidad del mismo. ANEXO 4.7.F.

Revision del mobiliario que ha sido afectado como consecuencia del vandalismo y
el robo reiterado de las piezas para venta en el mercado negro, llevando un registro
del antes para que el concesionario realice las respectivas correcciones. ANEXO
4.7.C.
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME
MENSUAL

GRUPO
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

N BOGOT la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
ALCALDIA MAYOR LP-494-2019.

N° 23 DE BOGOTAD.C. INTERDISENOS SAS.

3.3 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

Comprende las actividades de supervision y control en la parte administrativa, para lograr
qgue el Concesionario cumpla a cabalidad el compromiso contractual. Se han definido en
forma general los aspectos primordiales sobre los cuales la Interventoria actia, segun
Ficha técnica de requerimientos y especificaciones minimas:

v’ Verificar que el concesionario realice todas correcciones y /o atienda todas las
observaciones formuladas por la interventoria o por el DADEP.

v' Verificar que el personal contratado por el concesionario sea el idoneo para la debida y
satisfactoria ejecucion del objeto contractual.

v' Verificar que el concesionario cumpla con el manual de supervisién e interventoria
vigente y las politicas distritales.

v Realizar mensualmente comités de seguimiento con el DADEP y el concesionario.

v’ Verificar que el concesionario cuente con la infraestructura administrativa necesaria
para llevar a cabo la concesion incluyendo: oficinas, personal administrativo, vehiculos,
equipos, muebles y etc.

v Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, la entidad y/o la
comunidad se originen.

v’ Elaborar todas las actas, frente a los hechos que se produzcan en el marco de los
contratos de concesion e interventoria.

v Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el
contratista en las diferentes etapas de ejecucién del contrato de concesion.

v’ Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la
correcta ejecucion y desarrollo del contrato objeto de interventoria, asi: Actas de
reunion y actas de avance.

v' Presentar Informes y Seguimiento del Servicio.

v/ Seguimiento a la vigencia de los amparos de las pélizas de cumplimento y de
responsabilidad civil extracontractual contemplados contractual y legalmente.

v Control al cumplimiento de la estructura organizacional del Concesionario.

v Control y supervision de las obligaciones administrativas contempladas en el contrato
de concesion.

v' Verificar los documentos referentes a las obras objeto del contrato cuando por razones
técnicas, econdémicas o de otra indole, el concesionario solicite cambio o
modificaciones.

En desarrollo de estas obligaciones, en el lapso comprendido entre el 1 y el 30 de abril del
2022, se llevaron a cabo las siguientes tareas:
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME s
o 4 Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
MENSUAL R J financiera y juridica al contrato de concesion de Mobiliario urbano de
ALCMAVOR BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
N° 23 DEBOGOTADC. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

Verificacion de la idoneidad del personal contratado por el concesionario para la
ejecucion del contrato. ANEXO 4.2.A. Listado de personal contratado.

Citacion a comité de seguimiento con el DADEP y el concesionario. Audio ANEXO 6.
Verificacion del cumplimiento de las instalaciones del concesionario en cuanto a la
infraestructura administrativa necesaria para llevar a cabo el contrato de la concesion.
ANEXO N°5.4

Seguimiento a la vigencia de los amparos de las pdlizas de cumplimento y de
responsabilidad civil extracontractual contemplados contractual y legalmente.
Supervision del pago por parte del concesionario al sistema de seguridad social
integral de salud y pensiones, riesgos laborales y de aportes parafiscales de todo el
personal a cargo constandolo con la certificacién correspondiente expedida por el
Revisor Fiscal. Anexado en el numeral 4.7 de la ANEXO 3.1 y ANEXO 3.2
respectivamente.

Verificacion periodica de la ampliacién de reglamento de Higiene y Seguridad y del
Comité Paritario de Seguridad Industrial. ANEXO 4.2.E.
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME
MENSUAL

GRUPO
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

BOGOT la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
LP-494-2019.

INTERDISENOS SAS.

ALCALDIA MAYOR

N ° 23 DEBOGOTAD.C.

3.4 INTERVENTORIA FINANCIERA.

El objetivo principal de la Interventoria Financiera es realizar los procesos y actividades
relacionadas con la supervisién en aspectos financieros del Contrato de Concesion No
110-00129-186-0-2020 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Defensoria
del Espacio Publico Y Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S. Se cumple
también por parte de la Interventoria la verificacion de lo dispuesto tanto en la Clausula
10 del mismo contrato, Obligaciones del Concesionario, como en el Apéndice Financiero.

Para el cumplimiento de obligacion, se enuncia el listado de funciones de acuerdo con la
Clausula Quinta y la Ficha Técnica del contrato de Interventoria, asi:

v Seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecucion de la concesion.

Verificacion del encargo fiduciario por medio del informe de rendicidon de cuentas de
FiduBogota, solicitado al Concesionario.

Verificacion del cumplimiento del pago de retribucion fija al DADEP.

Verificacion de cumplimiento en el pago aportes parafiscales.

Verificacion de la declaracion y/o pago impuestos Nacionales y Distritales.
Verificacion del pago del servicio de energia eléctrica que consumen los paneles
publicitarios a cargo de la Concesion.

Verificacion pago comision de éxito de estructuracion al Consorcio M & C.
Verificacion de la informacion incluida en el libro auxiliar contable de ingresos
operacionales para que sea concordante con la facturacion expedida.

LSRN N AN

ANERN

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL
CONTRATO.

v CONTRATO DE FIDUCIA

El DADEP mediante radicado No: 2020-1100051351, expreso su no objecién a la
suscripcion del Contrato de Fiducia.

A continuacion, se relacionan las generalidades del contrato de fiducia suscrito:
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INFORME
MENSUAL
ALCALDIA MAYOR BOGOTA
No 23 DEBOGOTAD.C.

GRUPO

Contrato N° 110-00129-247-0-2020

Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de
la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-

INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

Tabla 3. Generalidades contrato de Fiducia

ASPECTOS RELEVANTES

DESCRIPCION

Fideicomiso

Constituido ente Equipamientos Urbanos Nacionales
de Colombia S.A.S. y la sociedad Fiduciaria Bogota
S.A.

Patrimonio Auténomo

Fideicomiso FiduBogota - EUCOL S.A.S.- DADEP

Fideicomitente

Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S

Fiduciaria

Fiduciaria Bogota S.A.

Fecha de celebracion del contrato

27 de mayo de 2020

Duracion del contrato

Tendra una duracion igual a la del Contrato incluyendo
la etapa de Reversibn y prolongarse hasta la
culminacion de la liquidacién del Contrato, o hasta
agotar los recursos que se administren; lo primero que
ocurra. No obstante, lo anterior, podra ser prorrogado
por mutuo acuerdo entre las partes.

Tipo de contrato

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de
Administracion y Pagos

Objeto del Contrato

El contrato de fiducia mercantil tendra por objeto: (i) La
transferencia de los recursos por parte del
Fideicomitente en los término establecidos en el
Contrato de Concesion No 110-00129-186-0-2020, sus
anexos, y los demas recursos que entregue por su
cuenta el Fideicomitente; (i) La administracion en
subcuentas separadas de los recursos; (iii) La inversion
de los recursos administrados en los términos
establecidos en este contrato; (iv) La realizacion de los
pagos y/o restituciones que ordene el Fideicomitente,
relacionados con el Contrato, y que sean aprobados
previamente por el Supervisor, dependiendo de la
subcuenta con cargo a la cual se realicen.

Finalidad del Contrato

El contrato fiduciario tiene como finalidad invertir y
administrar los recursos del fideicomiso para atender los
pagos que correspondan a los Centros de Costos,
segun indica el contrato fiduciario y conforme a las
instrucciones que imparta el Fideicomitente.

Supervisor

El contrato establece supervisor: Es la persona
designada por parte del Departamento Administrativo
De La Defensoria Del Espacio Publico-DADEP,
conforme a lo establecido en el numeral (iv) de la
Clausula Trigésima Séptima del Contrato de Concesién
No 110-00129-186-0-2020 de fecha cinco (5) de mayo
de 2020.

Fuente: elaboracion propia.
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SUBCUENTAS DEL FIDEICOMISO
Subcuenta FIC No 10900200528057 Tribunal de Arbitramento.
Subcuenta FIC No 10900200528112 Interventoria.
Subcuenta FIC No 10900200528129 Programa de Cultura Ciudadana.

Cuenta Corriente Banco de Bogotd 000460832 (Otras subcuentas creadas por el
Concesionario)

Se pone de presente, que la informacién sobre el contrato de Fiducia se extracto del
informe de rendicidon de cuentas para el mes de abril, enviado por FiduBogota a EUCOL
y solicitado al Concesionario por la Interventoria.

v Los aportes recibidos para la subcuenta Programa de Cultura Ciudadana
reportados por FiduBogota fueron:

llustracion 1. Aportes Fiduciaria Bogota (

APORTES
FECHA INGRESOS RECIBIDOS VALOR

27/04/2022 APORTE RENDIMIENTO FROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA 5 4.611.047,00
TOTAL MES $ 4.611.047,00

Como se menciona mas adelante en este informe, estos aportes corresponden al valor
consignado por concepto de intereses del programa de cultura ciudadana, del mes de
marzo de 2022, que deben ser consignados en el mes de abril por parte del Concesionario.

v Los rendimientos reportados por FiduBogota para cada una de las subcuentas
son:

llustracion 2. Rendimientos Financieros

Fiduciaria Bogotd (_

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

FONDO/CUENTA
abr-22 |FIC. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 10900200528057 2.767.418,26
abr22  |FIC.INTERVENTORIA 1000020052581 12 T 357714226
abr22  |FIC PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA 10900200528129 T 445814353
TOTAL MES $ 10.802.704,05
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FiduBogota informé que, para el mes de abril, la rentabilidad mensual del Fondo de
Inversion Colectiva FIDUBOG en el compartimiento 1096, donde se administran los
recursos del Fideicomiso fue de 4.24% E.A.

3.2 .3.1 Relacion de Tasas de Rentabilidad en Desarrollo de las Inversiones el Fideicomiso para el Periodo

Reportado

Durante el periodo en referencia, la rentabilidad del Fondo de inversion Colectiva FIDUGOB en el
compartimiento 1096, donde se administran los recursos del Fideicomiso para el mes 4.24%

De acuerdo, con lo informado por FiduBogota, durante el mes de objeto del
presente los pagos reportados son:

llustracion 3. Anexo pagos Efectuados Fidudiaria Bngﬁﬁ(

ANEXO PAGOS EFECTUADOS

Valor Bruto mas
IVA

TOTALES MES 130.062.793.00 3.114.940,00 2.185.920,00 046.508,00 123.815.407,00

Rete Iva Rete Fuente Rete lca Valor Neto GMF

Fecha Pago

25-3hr-2022

Tercero

520247

v El flujo de caja reportado por FiduBogota al cierre del mes de abril fue:

llustracion 4. Flujo de Caja

SALDO INICIAL
FIC. TRIE DE ARBITRAMENTO 10500200528057

abr-2022

$3.165.793.907,20
$809.563.811,40

FIC.INTERVENTORIA 10900200528112

$1.052.270.912,70

FIC.PROG DE CULT CIUDANA 10500200528129

$1.303.9559.183,10

CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 000460832
INGRESOS
APORTES

40,00

$15.413.751,05

RENDIMIENTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS

—_—
L
=
=) -
g
=
-
[=]
LN

REMDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA

$130.583.044,17

§123.815.407,00
GASTOS BANCARIOS | 5U,m|
PAGOD RETENCIONES | $6.247.386,00]
[l ) = T

SALDO FINAL
FIC. TRIG DE ARBITRAMENTO 10%900200528057

$520.251,17
$3.050.624.614,08
£812.331.229,66

FIC.INTERVENTORIA 10900200528112 I $925.265.010,79]
FIC.PROG DE CULT CIUDANA 109002005281 29 I $1.313.028.373,63
CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 000460832 40,00

SALDO FINAL 3.050.624.614.08
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v El saldo inicial del periodo en referencia fue de $3.165.793.907,20.
v El saldo final del periodo en referencia fue de $3.050.624.614,08.

v Los saldos finales para cada FIC y cuenta corriente reportados en el informe de la
fiduciaria fueron los siguientes:

llustracion 5. Saldos Finales
Fiduciaria Bogota (

SALDOS FINALES VALOR
FIC. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 10900200528057 $ 812.331.229,66
FIC. INTERVENTORIA 10900200528112 $ 925.265.010,79
FIC. PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA 10900200528129 $  1.313.028.373.63
CUENTA CORRIENTE BEANCO DE BOGOTA 000460832 b -

Toda la informacion anterior, fue validada por la Interventoria, con los extractos de los FIC
y cuenta corriente bancaria, que adjunté FiduBogota al informe de rendicion de cuentas
del mes de abril de 2022.

v En el anexo de comisién fiduciaria se muestra que esta pendiente de pago la
comision del mes de abril de 2022:

llustracion 6. Anexo Comision

Fiduciaria Bogotd (|

ANEXO COM ISIDN
Fecha cnru:n-pm valor Bruto valor total

04202 T T 0 RSN

TOTAL MES 3.500.000,00 G65.000,00 4.165.000,00 4.165.000, 00

VERIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES

EUCOL S.A.S.

El Concesionario, presento certificacion correspondiente al mes de abril, expedida el dia
3 de mayo de 2022 por la firma Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, firmada por Yamile
Fernanda Cangrejo Ibafiez Revisor Fiscal — Tarjeta Profesional 159786-T, designada por
Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, en donde se certifica lo siguiente:
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llustracion 7. Certificacion Aportes EUCOL S.A.S

Los registros contables no auditados por el pericdo de un mes comprendido entre el 1 de abril de 2022
v &l 30 de abril de 2022 de las Subcuentas 23T005 “Aportes a E.P.5", 237006 "Aportes a la A.RL™,
237010 "Aportes Caja de compensacidn™ y 238030 "Fondo de cesantias yfo p”, incluyen la causacidn
de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacidn familiar, Instituto Colombiano de Biemestar Familiar y Servicio Macional de Aprendizaje.
Las planillas integradas de liguidacidén evidencian el pago de dichos aportes por el periodo antes
mencionado.

Anexo 3.1 Certificacion aportes seguridad social integral EUCOL abril 2022.

TEMPORAL S.A.S.

El Concesionario, presento certificacion correspondiente al mes de abril, expedida el dia
5 de mayo de 2022, firmada por Carlos Eduardo Vargas Gonzalez Contador de la
Sociedad Temporal S.A.S con TP 283665-T, en donde se certifica lo siguiente:

llustracion 8. Certificacion

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA SOCIEDAD
TEMPORAL S.A.5
MIT. 860.030.811 -5

CERTIFICA QUE:

La empresa TEMPORAL 5.A_S. con Nit. 860.030.811-5, y una vez verificados los
recibos de pagos mensuales de autoliquidacion de aportes al sistema de seguridad
social integral, pensiones abril 2022 y salud del mes de mayo de 2022, la entidad
ha cumplido con efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral por
concepto de pago de aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales de
todo el personal vinculado por nomina en mision de la empresa usuaria EUCOL,

La presente certificacion se expide a los cinco (09) dias del mes de mayo de 2022.

Anexo 3.2 Certificacion aportes seguridad social integral Temporal S.A.S. abril 2022.
A SU SERVICIO TEMPORALES S.A.S.

El Concesionario presentd certificacion que debe expedir la empresa temporal
correspondiente al pago de los aportes parafiscales del mes marzo, la cual estaba
pendiente.
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CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO

Yo, ALEXANDER PRADA PALMAR, identificado con cédula de ciudadania N°
1.070.950.842 de Facatativa y con tarjeta profesional T.P. 233383-T, en mi
calidad de Contador Pulblico de A SU SERVICIO TEMPORALES S.A.S.
identificado con NIT 900.395.767-1; CERTIFICO que la empresa se encuentra
al dia en los pagos de Seguridad Social, Nomina y Obligaciones con sus
empleados en mision de la Empresa EQUIPAMIENTOS URBANOS
NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. Identificados con NIT 805.018.583-1
correspondiente al mes de marzo.

Se expide la presente certificacion a los (11) dias del mes de abril de 2022.

Anexo 3.3 Certificacion aportes seguridad social integral Temporal S.A.S. marzo 2022

El Concesionario presentd certificacion correspondiente al pago de los aportes
parafiscales del mes de abril de 2022.

CERTIFICACION CONTADOR PUBLICO

Yo, ALEXANDER PRADA PALMAR, identificado con cédula de ciudadania N*
1.070.950.842 de Facatativa y con tarjeta profesional T.P. 233383-T, en mi
calidad de Contador Publico de A SU SERVICIO TEMPORALES S.A.S.
identificado con NIT 900.395.767-1; CERTIFICO que la empresa se encuentra
al dia en los pagos de Seguridad Social, Némina y Obligaciones con sus
empleados en mision de la Empresa EQUIPAMIENTOS URBANOS
NACIONALES DE COLOMBIA S.A.S. Identificados con NIT 805.018.583-1
correspondiente al mes de abril.

Se expide la presente certificacion a los (10) dias del mes de mayo de 2022.

Anexo 3.4 Certificacion aportes seguridad social integral Temporal S.A.S. abril 2022

DECLARACION Y PAGO IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES

Es importante mencionar que, por efecto de la emergencia sanitaria, algunos calendarios
tributarios han sido modificados para el pago de los tributos.

Se presentan formularios a nombre de EQUIPAMENTOS URBANOS NACIONALES DE
COLOMBIA S.A. NIT, 805018583-1.

v Declaracion Mensual Retencién en la Fuente
Formulario No 35056446119681

Periodicidad mensual.
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Periodo 03 (marzo 2022)

Valor declaracién $608.493.000.

Anexo 3.5 Declaracion retencién en la fuente marzo 2022.

v' Recibo Oficial de Pago Retencién en la Fuente

Formulario No 35056446119681-4910554167237

Periodicidad mensual.

Periodo 03 (marzo 2022)

Valor pagado $417.199.000.

Anexo 3.6 Recibo oficial de pago retencion la fuente marzo 2022.

v' Recibo Oficial de Pago Retencién IVA

Formulario No 35056446119681-4910554167649

Periodicidad mensual.

Periodo 03 (marzo 2022)

Valor pagado $191.294.000.

Anexo 3.7 Recibo oficial de pago retencion IVA marzo 2022.

ESTADOS FINANCIEROS

La autonomia administrativa del Concesionario también aplica para la preparacion y forma
de presentacion de los Estados Financieros, con la aplicacion de las NCIF Normas de
Contabilidad y de Informacién Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley
1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, se cambiaron las reglas definidas en el
Decreto 2649 de 1993 a principios, interpretaciones y guias, y se paso del plan (Unico) de
cuentas del decreto 2650 de 1993 a tener libertad para utilizar un plan de cuentas
particular para cada entidad (persona natural o juridica) obligada a llevar contabilidad
segun fuera considerado por cada una de ellas, de acuerdo con sus necesidades.
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“Separar contablemente las operaciones relacionadas con este Contrato de las otras
operaciones que pueda tener dentro del giro de sus negocios. Suministrar los estados
Financieros, cantidad de personal contratado por area funcional. Anexo Financiero
numeral 4 literal a)”.

La Interventoria al solicitar libros auxiliares de contabilidad evidencié el cumplimiento de
la obligacion antes mencionada. En los anexos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19
relacionados mas adelante los cuales se adjuntan al informe se corrobora lo dicho.

Balance General

llustracion 9. Balance General

EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA SA
NIT. 805018583-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020 * SIN AUDITAR *
C.0.: 27 CONCESION BOGOTA
Al 30 de abril de 2022 y 31 de marzo de 2022
(pesos colombianos)
abr-22 % mar-22 % Variacion % Variacion $
ACTIVO
Efectivo y Equivalentes del Efectivo 3.289.990.267 17,16% 3.184.741.427 16,88% 330%  105.248.840
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 6.673.710.309 34,81% 6.334.484.773 33,57% 536%  339.225.536
Anticipo impuestos y contribuciones 459.216.787 2,40% 329.175.875 1,74% 39,50%  130.040.912
Reclamaciones 10.197.790 0,05% 10.080.784 0,05% 1,16% 117.006
Deudores Varios 56.403.173 0,29% 56.403.173 0,30% 0,00% 0
Inventarios 2.493.856.732 13,01% 2.582.060.091 13,69% -3,42% -88.203.359
Propiedad, Planta y Equipo Neto 369.506.714 1,93% 286.262.435 1,52% 29,08% 83.244.279
Derechos de uso 543.121.653 2,83% 561.020.699 2,97% -3,19% -17.899.046
Intangibles Neto 1.386.910.939 7,24% 1.389.512.381 7,36% -0,19% -2.601.442
Gastos pagados por Anticipado 3.886.469.465 20,27% 4.133.091.426 21,91% 5,97%  -246.621.961
TOTAL ACTIVO 19.169.383.829 100,00% 18.866.833.064 100,00% 1,60%  302.550.765
PASIVOS
Obligaciones Financieras 4.082.882.500 24,99% 4.057.182.500 25,62% 0,63% 25.700.000
Proveedores 2.724.017.715 16,67% 2.616.269.044 16,52% 412%  107.748.671
Cuentas Corrientes Comerciales y otras cuentas por pagar 8.383.395.632 51,30% 7.870.086.911 49,70% 6,52% 513.308.721
Impuestos, Gravamenes y Tasas -133.369.019 -0,82% 61.482.498 0,39% -316,92%  -194.851.517
Beneficios a Empleados 618.789.329 3,79% 634.335.652 4,01% -2,45% -15.546.323
Pasivos Estimados y Provisiones 631.615.913 3,87% 590.980.917 3,73% 6,88% 40.634.996
Otros pasivos no financieros 33.028.959 0,20% 3.256.399 0,02% 914,28% 29.772.560
TOTAL PASIVO 16.340.361.029 100,00% 15.833.593.921 100,00% 3,20%  506.767.108
PATRIMONIO
Capital Social 5.575.000.000 197,06% 5.575.000.000 183,80% 0,00% 0
Resultados del Ejercicio -236.759.797 -8,37% -32.543.454 -1,07% 627,52%  -204.216.343
Utilidades/ Pérdidas Acumuladas -2.509.217.403 -88,70% -2.509.217.403 -82,72% 0,00% 0
TOTAL PATRIMONIO 2.829.022.800 100,00% 3.033.239.143 100,00% 6,73%  -204.216.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.169.383.829 18.866.833.064

Fuente: Estados Financieros No Auditados —abril 2022
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El Activo total al corte del periodo suma $19.169.383.829.

Para el periodo que termina el 30 de abril 2022, el Activo presenta un aumento con
respecto al periodo inmediatamente anterior del 1.60% equivalente a $302.550.765. Las
principales variaciones de los rubros que componen el Activo se reflejaron en:

. Efectivo y Equivalentes del Efectivo, tiene un aumento del 3.30% equivalente a
$105.248.840 y representa el 17.16% del total del Activo.

. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, presenta un incremento del 5.36%
equivalente a $339.225.536; este rubro representa el 34.81% del total del Activo.

. Anticipo impuestos y contribuciones con un aumento del 39.50% equivalente a
$130.040.912 y representa el 2.40% del total del Activo.

. Gastos Pagados por Anticipado con una disminucion del 5.97% equivalente a
$246.621.961 y representa el 20.27% del total del Activo.

. Propiedad, Planta y Equipo Neto, con un aumento del 29.08% equivalente a
$83.244.279 y representa el 1.93% del total del Activo.

. Inventarios presenta una disminucion del 3.42% equivalente a $88.203.359; este rubro
representa el 13.01% del total del Activo.

. Derechos de Uso con disminucion del 3.19% equivalente a $17.899.046; y representa
el 2.83% del total del activo.

Las cuentas mas representativas del activo son: deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar con una participacion del 34.81%, gastos pagados por anticipado con el
20.27%, efectivo y equivalente al efectivo con el 17.16%, inventarios con el 13.01%,
intangibles neto con el 7.24%.
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Grafico 1. Composicién del activo

COMPOSICION DEL ACTIVO

por Cobrar

2,83%; 3% -/

1,93%; 2% 13,01%;
13%

= Reclamaciones

= Deudores Varios

Inventarios
0,29%; 0% ventart

0,05%; 0%

2,40%; 3%

= Efectivo y Equivalentes del Efectivo

= Deudores Comerciales y Otras Cuentas

Anticipo impuestos y contribuciones

El Efectivo y sus equivalentes lo componen:

llustracion 10 Efectivo y sus equivalentes

Caja menor Concesion Bogota

Abril 22
Bancos Dinero Restringido (1) $ 800,000,000
Bancos Macionales (2) 2,489,990,267

$ 3,289,990,267

(1) El saldo de bancos tribunal de arbitramentos por $ 800.000.000, corresponde al valor dispuesto

para el Tribunal de Arbitramento segun contrato de Concesion.

La composicion de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es:

llustracion 11. Composicion de clientes

Abril 22
Clientes £ 6,673,710,309
Anticipos impuestos 459,216,787
Reclamaciones (EPS) 10,197,790
Deudores varios 56,403,173
$ 7,199,528,059
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El saldo de clientes tiene que ver con los valores pendientes de cobrar por concepto de
facturas por exhibicién de publicidad, el mismo se comporta de acuerdo con los plazos
otorgados para el pago.

Anexo 3.8 Auxiliar 1305 Clientes CO 27 concesion Bogota.
Los Inventarios corresponden a:

llustracion 12. Inventarios

Abril 22
Materiales, repuestos y accesorios $ 30,067,853
Insumos Mobiliario (1) 765,922,193
Inventario en ejecucidn 1,697,866,686
$ 2,493,856,732

(1) Corresponde a las existencias de las partes de mobiliario urbano para su reposicion y
mantenimiento. Los insumos se controlan bajo el sistema de inventario permanente, el
método de valuacion es promedio ponderado.

Propiedades y Equipo, Neto.

llustracion 13. Equipo de computo y comunicaciones.

Abril 22
Maquinaria y Equipo $ 282,382,848
Equipo de computo y comunicaciones 87,123,866
$ 369,506,714

De acuerdo con lo informado por el Concesionario, se instalaron marcos perimetrales LED
en los paraderos.

La vida util de los rubros de propiedad y equipo varia de acuerdo con el analisis del
beneficio econémico futuro esperado.

La propiedad, planta y equipo no tienen restriccion y/o gravamen que limiten su realizacion
0 negociabilidad y representan bienes de plena propiedad del Concesionario.

El gasto de depreciacion cargada a resultados en abril de 2022 fue de $6.323.601.
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Intangibles, Neto

llustracién 14. Intangibles

Estructuracion Licitacion comision 100% (1)

Diseno y desarrollo estructuracion propuesta Contrato Con.

Amaortiz. Estructuracion Licitacion comision 50% (2)
Derechos de uso activacion
Amortizacidn derechos de uso

Abril 22

$ 1,092,436,974
452,650,958

(158,176,993)
726,767,771
(183,646,118)

$ 1,930,032,592

(1) Corresponde al valor del 100% de la comisién por la estructuracion de la licitacion
Concesion Bogota.
(2) Corresponde al valor pagado por el disefio y desarrollo de la propuesta enviada para la

licitacién del Mobiliario Urbano Bogota.

Derechos de uso sobre los vehiculos de operacion suscritos mediante contratos de
arrendamiento financiero con Leasing Ald Automative y Leasing renting Colombia y se
amortizan al periodo de tiempo de suscripcion de estos. El Concesionario informa que son
utilizados en la operacién de limpieza y exhibicién de carteles.

Esto dentro del marco de la NIIF 16 Arrendamientos, que en su alcance define que esta
norma debe aplicarse a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de
activos de derecho de uso.

Para el reconocimiento el arrendatario reconocera un activo por derecho de uso y un
pasivo por arrendamiento.

El valor de $1.930.032.592, incluye los rubros del balance general, derechos de uso

$543.121.653 e intangibles netos por $1.386.910.939.

Los Gastos Pagados por Anticipado estan compuestos por:

llustracion 15. Gastos

Derechos en fidecomiso Fidubogota (1)
Comisiones agencias

Mantenimiento

Programas para computador

Anticipos

Otros gastos pagados por anticipados (2)
Pdlizas de seguros

Abril 22

$ 2,356,968,737
112,363,999
1.201,841
11,222,102
929,879
634,903,749
768,879,158

$ 3,886,469 465
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Los gastos pagados por anticipado incluyen entre otros:

(1) Corresponde a los recursos consignados en la Fiduciaria Bogota por concepto de
Interventoria y la apertura de la subcuenta del programa de Cultura Ciudadana.

(2) Corresponde al pago realizado a la Secretaria de Hacienda Distrital por concepto de los
registros 0 permisos para poder exhibir la publicidad en cada una de las localidades en
donde se encuentran ubicados los paraderos.

Comisiones de agencias de publicidad, anticipos a contratistas, programas de
computador, las pélizas adquiridas para el contrato se llevan a esta cuenta y se van
amortizando mensualmente durante el tiempo de la duracion de esta.

v PASIVOS
El Pasivo total al corte del periodo suma $16.340.361.029.

Para el periodo que termina el 30 de abril de 2022, el Pasivo presenta un aumento con
respecto al periodo inmediatamente anterior del 3.20% equivalente a $506.767.108. Las
principales variaciones de los rubros que componen el Pasivo se reflejaron en:

1. Obligaciones Financieras con un aumento del 0.63% equivalente a $25.700.000 y
representa el 24.99% del total del Pasivo.

2. Proveedores, con incremento del 4.12% que equivale a $107.748.671 y representa
el 16.67% del Pasivo.

3. Cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar con un aumento del
6.52% equivalente a $513.308.721 y representa el 51.30% del Pasivo.

4. Impuestos, gravamenes y tasas con una disminuciéon del 316.92% equivalente a
$194.851.517 y representa el -0.82% del Pasivo.

5. Pasivos estimados y provisiones, con un aumento del 6.88% equivalente a
$40.634.996 y representa el 3.87% del total del Pasivo.

Las cuentas mas representativas del pasivo son cuentas corrientes comerciales y otras
cuentas por pagar con una participacion del 51.30%, Obligaciones Financieras el 24.99%,
proveedores el 16.67%, pasivos estimados y provisiones el 3.87%, beneficios a
empleados el 3.79%.

34




INFORME
MENSUAL

N° 23

GRUPO

~=_ | BOGOT/\

DEBOGOTAD.C.

INTERDISENOS SAS.

Contrato N° 110-00129-247-0-2020

Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de
la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
LP-494-2019.

Gréfico 2. Composicion del Pasivo

COMPOSICION DEL PASIVO

0,
379% - 3879 0,20%
-0,82%

\|

51,30%

= Obligaciones Financieras

= Proveedores
Cuentas Corrientes Comerciales y
otras cuentas por pagar

= Impuestos, Gravamenes y Tasas

= Beneficios a Empleados

Pasivos Estimados y Provisiones

Obligaciones Financieras

Intereses préstamo
Préstamo Intercompaniias

Abril 22

82,882,500
4,000,000,000
$ 4,082,882,500

Contractualmente la obligacién de financiacion corresponde al Concesionario, para poder
cumplir con el objeto del contrato y es autdbnomo para elegir las fuentes de financiacion
gue considere necesarias.

El contrato definio6:

DECIMA TERCERA. FINANCIACION DEL CONTRATO. - Es obligacién del Concesionario la consecucién de
los recursos dirigidos al cumplimiento de sus obligaciones relativas tanto con el objeto del Contrato como
con el pago de la retribucién a favor del Dadep. El Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones, tiene plena autonomia para escoger la forma mas adecuadas a sus propositos para
dar estricto cumplimiento a las obligaciones de disenar, fabricar, suministrar, instalar, mantener, operar,
trasladar, actualizar y reponer el Mobiliario Urbano, en las condiciones y términos estipulados en los
Anexos tanto Técnicos como Financieros.

Asi mismo, es obligacién del Concesionario fondear los recursos para el pago de (i) la interventoria, (i)
la implementacién del programa de cultura ciudadana y (iii) la puesta en funcionamiento de un tribunal
de arbitramento en caso de ser necesario.
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En el Apéndice financiero se estipulo:

2 Financiacion del Concesionario

El Concesionario tendra la obligacion de gestionar y obtener la financiacion para todo lo relacionado
con el contrato en terminos de inversiones, costos, gastos y demas erogaciones gue se requieran
para la correcta y cumplida ejecucion del negocio juridico convenido. El Dadep no participara
directa o indirectamente en las gestiones que realice el Concesionario para adquirir la financiacion.

El Concesionario tendra la obligacion de asumir por su propia cuenta el costo total de las inversiones
que se requieren para ejecutar a cabalidad el contrato, con cargo a los aportes de capital o
cualquier otra fuente de financiacion que a su juicio sea necesaria.

Entonces es claro que el Concesionario tiene la obligacion de la consecucion de
financiacion para la ejecucion del contrato de concesion, y es su potestad definir los
esquemas de financiacibn que considere necesarios, tal y como lo establecen los
documentos contractuales; adicionalmente, cuenta con autonomia administrativa para
definir sus politicas de consecucion de recursos.

Anexo 3.9 Auxiliar 2105 Obligaciones Financieras CO 27 concesion Bogota.

Proveedores
llustracion 16. Proveedores y Otras Cuentas por Pagar
Abril 22
Corriente:
Proveedores nacionales $ 2,143,227,115
Proveedores Exterior (Corporativos) 580,790,600
$ 2,724,017,715

El Concesionario manifiesta que los plazos con los proveedores oscilan entre 30y 70 dias,
sin intereses y los proveedores del exterior son los corporativos.

Cuentas Corrientes Comerciales y otras cuentas por pagar:

llustracion 17. Acreedores

Abril 22

Cuentas corrientes comerciales $ 2,186,183,792
Costos y gastos por pagar (1) 4,985,959,386
Regalias 296,638,226
Retencidn en la fuente 77,456,938
Reteiva 223,493,195
Reteica 18,070,351
Retencion y aportes de nomina 17,476,661
Acreedores varios (250,000)
Arrendamientos IFRS 16 578,259,719
A Trabajadores 107,364

$ 8,383,395,632
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(1) Los costos y gastos por pagar estan compuestos por comisiones, honorarios locales y
corporativos, arrendamientos, polizas de seguros, gastos financieros, transportes y fletes
entre otros.

El valor de regalias de acuerdo con lo informado por EUCOL tiene que ver con provision
del posible pago de retribucion variable al DADEP, teniendo las ventas brutas a diciembre
de 2021 y las proyecciones a junio de 2022. (Como se muestra mas adelante el pago de
la retribucion fija se encuentra al dia).

Con respecto a arrendamientos IFRS (derechos de uso vehiculos de operacion), el
Concesionario informa que este rubro corresponde a contratos de arrendamiento
financiero suscritos con ALD AUTOMATIVE y Leasing renting Colombia.

EUCOL informa que los plazos para las cuentas por pagar oscilan entre 30 y 70 dias
pactados sin intereses.

Impuestos, Gravamenes y Tasas

llustracién 18. Impuestos, Gravamenes y Tasas

Abril 22

Impuesto a las ventas por pagar $ (133,369,019)
Impuesto de Industria y Comercio -

$ (133,369,019)

Beneficios a empleados

llustraciéon 19. Beneficios Empleados

Abril 22
Salarios por pagar $ 447,308,677
Cesantias consolidadas 58,235,791
Intereses sobre cesantias (141,011)
Prima de servicios 58,781,535
Yacaciones 54,604,337
$ 618,789,329

Corresponden a lo establecido en la NIC 19, que son definidos en la misma.

Como se ha venido mencionando en informes anteriores, y de acuerdo con lo manifestado
por el Concesionario los salarios por pagar dentro de su saldo incluyen lo que estaba
pactado (acuerdo de transaccién) por retiro del Gerente General.
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Anexo 3.10 Auxiliar 2520 Prima de servicios CO 27 concesion Bogota.

La Interventoria constatd los registros contables de prima de servicios corresponden a
personal reportado por el Concesionario en la plantilla de personal de planta.

Otros pasivos no financieros
llustracion 20. Otros Pasivos Financieros

Diferidos Saldo a abril
Ingresos Recibidos por Anticipado

Otros 20.742.560
Clientes Diferidos (Ventas por exhibir) 9.435.000
Diferidos 30.177.560

Otros Pasivos
Anticipos recibidos

Clientes 2.851.399
Otros Pasivos 2.851.399
Otros Pasivos no Financieros 33.028.959

Diferidos se refiere a clientes que compran campafas, pero solicitan que sean exhibidas
en meses posteriores, aplicando la norma IFRS 15, en el ingreso del mes solo se
contabiliza lo realmente exhibido (servicio prestado); no se puede contabilizar todo el
ingreso de la venta sin haberse prestado el mismo.

v PATRIMONIO

El Patrimonio al corte del periodo suma $2.829.022.800, la variacion de este corresponde
a los resultados del ejercicio pérdida por valor de $204.216.343.

llustracion 21. Patrimonio

PATRIMONIO

Capital Social 5.575.000.000
Resultados del Ejercicio -236.759.797
Utilidades/ Pérdidas Acumuladas -2.509.217.403
TOTAL PATRIMONIO 2.829.022.800

v' Capital Social

EUCOL informa que el capital social de la Compafia esta calculado por prorrateo de
acuerdo con sus activos y pasivos al corte 30 de abril de 2022. La forma de célculo no es
suministrada por el Concesionario, ya que no es una obligacion contractual.
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v' Resultado del Ejercicio.

El saldo de resultados del ejercicio EUCOL SAS,
continuacion:

al cierre del mes se detalla a

llustracion 22 Resultados del Ejercicio.

Resultados del Ejercicio 2022
Movimiento al 31 de enero de 2022 -433.678.587
Movimiento al 28 de febrero de 2022 125.238.333
Movimiento al 31 de marzo de 2022 275.896.800
Movimiento al 30 de abril de 2022 -204.216.343
Saldo Acumulado 2022 -236.759.797

v Pérdidas Acumuladas

Corresponde al resultado acumulado a diciembre de 2021.

llustracion 23. Pérdidas Acumuladas

Movimiento al 30 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 30 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 31 de
Saldo Acumulado

Movimiento al 31 de
Movimiento al 28 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 30 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 30 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 30 de
Movimiento al 31 de
Movimiento al 30 de
Movimiento al 31 de
Saldo Acumulado
Total Acumulado

junio de 2020

julio de 2020
agosto de 2020
septiembre de 2020
octubre de 2020
noviembre de 2020
diciembre de 2020
2020

enero de 2021
febrero de 2021
marzo de 2021
abril de 2021
mayo de 2021
junio de 2021

julio de 2021
agosto de 2021
septiembre de 2021
octubre de 2021
noviembre de 2021
diciembre de 2021
2021

Resultados del Ejercicio

-484.257.699
-690.390.153
-1.429.689.504
-282.802.480,00
-44.112.954
433.816.985
188.572.027
-2.308.863.778
Resultados del Ejercicio

-783.839.821
-744.861.496
-512.076.826
-2.868.687.319
-182.214.787
-598.587.865
-204.811.690
971.010.054
555.236.612
910.230.270
1.581.138.756
1.677.110.487
-200.353.625
-2.509.217.403

2020

2021
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Gréafico 3. Composicion del patrimonio

COMPOSICION DEL PATRIMONIO

-88,70%; -30% = Capital Social

= Resultados del Ejercicio

w’ 197,06%; 67% Utilidades/ Pérdidas Acumuladas

ESTADO DE RESULTADOS

llustracion 24. Estado de Resultados

EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COLOMBIA
NIT. 805018583-1
* ESTADO DE RESULTADOS * * SIN AUDITAR *
C.0.: 27 CONCESION BOGOTA
Al'30 de abril de 2022y 31 de marzo de 2022
(pesos colombianos)
abr-22 % mar-22 % Variacion % Variacion $
INGRESQS
Operacionales
Publicidad 2.296.309.055 87,98%  3.050.893.319 92,12% 24,13%  -754.584.264
Cartelerfa 313.592.997 12,02%  260.935.231 7,88% 20,18% 52.657.766
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.609.902.052 100,00%  3.311.828.550 100,00% 2119%  -701.926.498
Menos: Costo de los ingresos operacionales 1.682.932.854 64,48%  2.032.718.519 61,38% A721%  -349.785.665
Utilidad bruta 926.969.198 3552%  1.279.110.031 38,62% -2153%  -352.140.833
Menos:
GASTOS OPERACIONALES
De Administracion 847.971.115 249%  722.861.427 21,83% 17,31% 125.109.688
De Ventas 216.912.294 831%  245.800.829 742% -11,75% -28.888.535
Utilidad (pérdida) operacional -137.914.211 -528%  310.447.775 9,37% 144.42%  -448.361.986
Més: Ingresos Financieros 13.883.222 0,53% 27.389.949 0,83% -49,31% -13.506.727
Menos: Gastos Financieros 80.185.354 3,07% 61.940.924 1,81% 29,45% 18.244.430
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO -204.216.343 -7,82%  275.896.800 833%  -174,02%  -480.113.143

Fuente: Estados Financieros No Auditados —abril 2022
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v ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados que se presenta esta a nivel 2 grupo y constituye una
subclasificacion de los elementos de los estados financieros.

Se registro una pérdida en el ejercicio de $204.216.343.

Es importante resaltar que dado lo establecido en la Clausulas Décima Octava del
Contrato de Concesion, el Concesionario ejecutara el contrato con sus propios medios y
con autonomia técnica y administrativa, por tanto, es el Unico responsable de los
resultados que el mismo genere, pues asumio la responsabilidad al suscribir el contrato.

v INGRESOS OPERACIONALES O DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales al corte del periodo suman $2.609.902.052, con respecto al
mes anterior presentd una disminuciéon del 21.19% equivalente a $701.926.498.

llustracion 25. Ingresos Operacionales.

Abril 22
Publicidad (1) 2,296,309,055
Carteleria (2) 313,592,997
Saldo final $ 2.609,902,052

(1) Corresponde a los ingresos por concepto de exhibicién de publicidad en el mobiliario
urbano de Bogota.
(2) Corresponde a los ingresos por concepto de venta de carteleria.

Anexo 3.11 Auxiliar 4155 ingresos operacionales del CO 27 concesion Bogota.
Anexo 3.12 Auxiliar 4205 otras ventas carteles CO 27 concesion Bogota.

EUCOL satisface sus obligaciones de desempefio en el momento que presta el servicio al
cliente de la exhibicion de la pauta. Los pagos son recibidos en los plazos definidos con
los clientes. El Concesionario manifiesta que debido a la estacionalidad del negocio, y
teniendo en cuenta su experiencia en contratos anteriores, los meses de enero, febrero,
marzo e incluso abril presentan un comportamiento de ingresos menores.

De otra parte, para dar claridad a la Entidad, se recalca que al no haber sido suscritos
contratos de mandato para la elaboracion de la carteleria, el ingreso por este concepto
correspondiente al mes de febrero también hara parte de la base para el calculo de la
retribucion anual.
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Grafico 4. Composicién de Ingresos

COMPOSICION DE INGRESOS
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v' COSTOS DE LOS INGRESOS OPERACIONALES

Para el periodo que termina el 30 de abril de 2022 fueron de $1.682.932.854 que
representan una disminucion con respecto al periodo inmediatamente anterior del 17.21%
equivalente a $349.785.665.

Estos costos corresponden a los costos indirectos, y teniendo en cuenta la nueva
presentacion de la informacion definida por el Concesionario dentro de su autonomia
administrativa, determiné nominarlos dentro de este rubro, pero este es un cambio de
forma y no incide para nada en los resultados obtenidos.

llustracién 26. Costo Ingresos

Amortizaciones (1)

Diversos (2)

Servicios (3)

Honorarios (4)

Mantenimiento y reposician Mobiliario
Mano de obra

Impuestos

Mantenimiento y reparaciones local.
Seguros

Arrendamientos

Tramites y Licencias

Alojamiento y manutencion
Depreciacion

Abril 22

$ 252,479,564
581,788,166
212,233,249
200,889,871
304,325,704

82,718,736

3,890,000
25,480,957
9,261,850
3,087,908
1,661,800
5,115,049

§ 1,682,932,854
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(1) Amortizaciones, el valor mas representativo dentro del total de este rubro 75.44%
corresponde al gasto por concepto de regalia variable al DADEP, también incluye entre
otros los derechos de uso y comision de estructuracion.

llustracién 27. Amortizaciones

Amortizaciones abr-22

Intangibles (Regalias Bogot4) 190.477.948
Intangibles (Regalia Variable Bogota) 35.237.271
Estructuracién Concesion 8.775.176
Cargos Diferidos-Software 90.123
Derechos de uso-Vehiculos 17.899.046
Total Amortizaciones 252.479.564

Como se mencion6 anteriormente el valor de regalias tiene que ver el posible pago de
retribucion variable al DADEP, teniendo las ventas brutas a diciembre de 2021 y las
proyecciones a junio de 2022.

Anexo 3.13 Auxiliar 736511 regalia variable CO 27 concesion Bogota

(2) Corresponde a los costos y gastos por concepto de la carteleria, comisiones de agencia de
publicidad y centrales de medios (al aumentar las ventas aumentan las comisiones),
combustibles.

(3) Corresponde al gasto de servicios de energia Mupis, Empresas Temporales, demas
servicios publicos, aseo, vigilancia, transporte fletes y acarreos.

(4) Corresponde a honorarios por concepto de Interventoria, asesoria juridica y asesoria
técnica.

Anexo 3.14 Auxiliar 7310 honorarios CO 27 concesién Bogota.

De acuerdo con lo manifestado por EUCOL, en respuesta a oficio GDADEP-058-20
enviado por la Interventoria, en el rubro de mantenimiento y reposicion mobiliario del
Estado de Resultados se registran los materiales, entre otros, elementos de aseo
Mobiliario Urbano, herramientas varias, materiales para reposicion, obra civil y eléctrica
en caso de que se presente. Adicionalmente, (que los cortes contables o cierres de
almaceén se realizan en fecha diferente al corte operativo de consumo.

Los otros costos involucrados en el mantenimiento como por ejemplo la mano de obra,
servicios (contratos con temporales) y otros costos estan incluidos en esos rubros
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contables, pero no detallados, porque eso implicaria llevar una contabilidad de costos, que
contractualmente no esta establecido.

En el aparte técnico del informe de Interventoria se incluye todo lo correspondiente
al mantenimiento y reposicion.

Anexo 3.15 Auxiliar 7301 Mantenimiento y Reposicion del CO 27 concesion Bogota.

Tramites y licencias corresponde a los permisos para la exhibicion de publicidad exterior
en cada localidad de la ciudad, que el Concesionario optd por distribuir el valor total de
este gasto durante el periodo de duracién del contrato de concesion.

v" GASTOS OPERACIONALES.

Se realiza una resefa de los gastos presentados en el Estado de Resultados del periodo,
para visualizar la gestién de la operacion del negocio, frente a los ingresos totales.

La optimizacion de los gastos o su mayor costo, producto de la operacion por parte del
Concesionario, son de su propia responsabilidad.

v' GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Por un valor de $847.971.115, que representa el 32.49%, del total de los ingresos, gastos
en los que se incurrié durante el ejercicio, relacionados con la gestion administrativa.

llustracion 28. Gastos

Abril 22

Honorarios $ 624,172,002
Gastos de personal 183,720,564
Armrendamientos 1,379,483
Gastos de viaje 20,388,242
Servicios 8,355,262
Seguros 1,416,167
Diversos 5,523,748
Amortizaciones 3,015,647

$ 847,971,115

Los honorarios incluyen los Corporativos y Revisoria Fiscal entre otros, dentro de
honorarios y gastos de viaje se presentaron viajes Corporativos por Junta Directiva y
revision de procesos.

Anexo 3.16 Auxiliar 5105 Servicios del CO 27 concesiéon Bogota.
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La Interventoria constato los registros contables de gasto de personal corresponden a
personal reportado por el Concesionario en la plantilla de personal de planta de los
procesos estratégico y financiero.

v" GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.

Con un valor de $216.912.294, que representa el 8.31%, del total de los ingresos, valores
en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestién de ventas.

llustracion 29. Gastos de Ventas

Abril 22

Gastos de personal $ 152,998,416
Impuestos 28,910,000
Servicios 13,489,157
Honorarios 8,117,117
Amortizacion 627,377
Seguros 1,031,091
Otros 11,739,136

$ 216,912,294

Anexo 3.17 Auxiliar 5230 Seguros del CO 27 concesion Bogota.

Grafico 5. Composicién de gastos

COMPOSICION DE GASTOS

[ T—

= De Administracion

= De Ventas

32,49%

v INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Ingresos financieros de acuerdo con lo informado por el Concesionario corresponde a la
diferencia en cambio generada por los saldos que se tienen por cobrar a clientes del
exterior y a los intereses generados en la cuenta de ahorros y por el saldo de la subcuenta
de tribunal de arbitramento, consignados en la fiduciaria Bogota.
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Gastos financieros, incluye entre otros gastos bancarios, comisiones, intereses bancarios
(crédito), contribucion especial impuesto 4xmil, intereses derechos de uso.

v" INDICADORES FINANCIEROS.

A continuacion, se presentan los indicadores generales de gestion, del periodo de revision
y que representan la gestion financiera de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el
desarrollo del proyecto.

v" INDICADORES DE LIQUIDEZ.

Estos indicadores reflejan la capacidad de una empresa para hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo conforme se vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de la
posicion financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que paga sus
obligaciones.

Para el calculo del activo corriente solamente se tuvieron en cuenta los activos mas
liquidos como son el efectivo no restringido, deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.

El efectivo restringido hace referencia al aporte o fondeo de la subcuenta Tribunal de
Arbitramento por valor de $800.000.000, que tiene una destinacion especifica.

Para el célculo del pasivo corriente se tienen en cuenta las obligaciones financieras,
proveedores cuentas corrientes comerciales y otras cuentas por pagar, impuestos y
beneficios a empleados.

Razon Corriente: Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

Capital de Trabajo: Se determina como los recursos que requiere la empresa para poder
operar.

llustracion 30. Liquidez

abr-22 mar-22
Liquidez
Activo Corriente 9.163.700.576 8.719.226.200
Pasivo Corriente 15.675.716.157 15.239.356.605
Capital de Trabajo -6.512.015.581 -6.520.130.405
Razoén Corriente 0,58 0,57

Fuente: Estados Financieros No Auditados-abril 2022
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Se muestra que el Concesionario, cuenta con baja liquidez y un capital de trabajo negativo
para atender sus obligaciones en el corto plazo.

En el mes objeto de este informe el nivel de liquidez fue de 0.58. El activo corriente
presenta un aumento del 5.10% equivalente a $444.474.376. El pasivo corriente presenta
un incremento del 2.86% equivalente a $436.359.552.

El valor ideal para este indicador suele fijarse entre 1y 2, en lo posible encima de 1.5
El capital de trabajo presenta un valor negativo de -$6.512.015.581.

Contractualmente la obligacién de financiacion corresponde al Concesionario, para poder
cumplir con el objeto del contrato.

llustraciéon 31. Financiacion del Contrato.

DECIMA TERCERA. FINANCIACION DEL CONTRATO. - Es obligacion del Concesionario la consecucion de
los recursos dirigidos al cumplimiento de sus obligaciones relativas tanto con el objeto del Contrato como
con el pago de la retribucién a favor del Dadep. El Concesionario, de acuerdo con lo establecido en el
pliego de condiciones, tiene plena autonomia para escoger la forma mas adecuadas a sus propositos para
dar estricto cumplimiento a las obligaciones de disefar, fabricar, suministrar, instalar, mantener, operar,
trasladar, actualizar y reponer el Mobiliario Urbano, en las condiciones y términos estipulados en los
Anexos tanto Técnicos como Financieros.

Asi mismo, es obligacién del Concesionario fondear los recursos para el pago de (i) la interventoria, (ii)
la implementacién del programa de cultura ciudadana y (iii) la puesta en funcionamiento de un tribunal
de arbitramento en caso de ser necesario.

v ESTRUCTURA FINANCIERA

llustracion 32. Estructura Financiera

abr-22 mar-22

Estructura Financiera

Activo Total 19.169.383.829 18.866.833.064
Pasivo Total 16.340.361.029 15.833.593.921
Patrimonio 2.829.022.800 3.033.239.143
Solvencia del Proyecto 1,17 1,19
Nivel de Endeudamiento 85,24% 83,92%
Apalancamiento o Leverage 5,78 5,22

Fuente: Estados Financieros No Auditados-abril 2022
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Es la combinacion de pasivos a corto plazo, largo plazo y el capital que una empresa utiliza
para financiar sus activos y operaciones.

El resultado del indice de solvencia revela que el Concesionario tiene capacidad financiera
baja para hacer frente a todas sus obligaciones de pago. Este indicador se ubicé en el
mes objeto del informe en 1.17 se considera un valor de referencia 6ptimo igual o mayor
a 1.50.

El nivel de endeudamiento total esta en el 85.24%, muy por encima de los parametros
considerados como aceptables que se ubican entre el 40% y 60%.

Con respecto al apalancamiento se esperaria que este indicador fuera igual a 1, puesto
gue se comparte el riesgo de forma equilibrada entre inversionistas y acreedores; es decir
que, la proporcion de pasivos y patrimonio sea igual.

v RAZONES DE RENTABILIDAD

Se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la empresa ya sea con
respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de la empresa o respecto al
capital aportado.

Margen Operacional: Es la relacion entre la utilidad operacional y las ventas totales
(ingresos operacionales). La utilidad operacional se determind restando al ingreso
operacional mas carteles los gastos operacionales de administracién y ventas.

Margen Neto: Es la relacion entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos
operacionales mas carteles).

Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE): Evalia la rentabilidad que tienen los
propietarios de la empresa.

Rentabilidad Sobre los Activos (ROA): Es la razén de las utilidades netas a los activos
totales de la empresa. Evalia la rentabilidad neta (uso de los activos, gastos
operacionales, financiacion e impuestos) que se ha originado sobre los activos.
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llustracion 33. Rentabilidad

abr-22 mar-22

Rentabilidad

Utilidad Operacional -137.914.211 310.447.775
Utilidad Neta -204.216.343 275.896.800
Total Ingresos operacionales 2.609.902.052 3.311.828.550
Total Patrimonio 2.829.022.800 3.033.239.143
Total activos 19.169.383.829 18.866.833.064
Margen Operacional -5,28% 9,37%
Margen Neto -7,82% 8,33%
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) -7,22% 9,10%
Rentabilidad sobre los Activos (ROA) -1,07% 1,46%

Fuente: Estados Financieros No Auditados-abril 2022
El margen neto indica que en el mes de abril se generd utilidad.
v" FACTURACION

Se constatd que la cifra registrada en el Estado de Resultados como ingreso operacional,
correspondiera a lo contabilizado a los registrado para el CO 27 Concesién Bogot4, en las
cuentas 41555501 Ingresos Operacionales Actividades Inmobiliarias y de Alquiler-
Publicidad en Mobiliario Urbano y 420560 otras ventas carteles, evidenciando la
consistencia de las cifras.

v REVISION DE REGISTROS DE FACTURACION

El proceso de facturacidén se realiza con base en la Orden de Compra, y solamente se
factura al cliente una vez termine la exhibicion, sin embargo, por IFRS se debe contabilizar
el ingreso y el Concesionario lo hace a través de nota contable.

En reunién realizada el dia 10 de mayo de 2022, se solicitaron las facturas, que se
relacionan a continuacion:
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llustracion 34. Registro de Facturacion

CONCEPTO

VALOR TOTAL

Caras distribuidas en Bogota semana 14-15

$ 25.589.760,00

Caras distribuidas en Bogota semana 14

$ 57.596.000,00

Caras distribuidas en Bogota semana 15

S  8.956.416,00

Caras distribuidas en Bogota semana 16

$ 63.974.400,00

Caras distribuidas en Bogotd semana 16

S 104.458.200,00

Caras distribuidas en Bogota semana 14-16

S 54.716.200,00

Caras distribuidas en Bogota semana 16

S 66.350.592,00

Caras distribuidas en Bogota semana 16

$ 104.458.200,00

Caras distribuidas en Bogota semana 16

$ 43.696.800,00

Caras distribuidas en Bogota semana 16

$ 57.596.000,00

Caras distribuidas en Bogotd semana 16

$ 15.993.600,00

NUMERO DE FACTURA FECHA DE FACTURA
51749 19/04/2022
51752 20/04/2022
51754 20/04/2022
51756 20/04/2022
51759 26/04/2022
51761 26/04/2022
51762 26/04/2022
51763 26/04/2022
51764 26/04/2022
51765 26/04/2022
51766 26/04/2022
51767 26/04/2022

Caras distribuidas en Bogota semana 16

$ 57.596.000,00

La numeracién corresponde a la autorizada por la DIAN.

En el mes objeto del presente informe se expidieron facturas EBOG 51711 a EBOG 51771,
las facturas revisadas corresponden al 26%% del total de facturas expedidas.

Anexo 3.18 Listado de facturas mes de abril del CO 27 concesién Bogota

Anexo 3.19 Factura Venta 51749

Anexo 3.20 Factura Venta 51752

Anexo 3.21 Factura Venta 51754

Anexo 3.22 Factura Venta 51756

Anexo 3.23 Factura Venta 51759

Anexo 3.24 Factura Venta 51761

Anexo 3.25 Factura Venta 51762

Anexo 3.26 Factura Venta 51763

Anexo 3.27 Factura Venta 51764

Anexo 3.28 Factura Venta 51765

Anexo 3.29 Factura Venta 51766

Anexo 3.30 Factura Venta 51767
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INGRESOS PROMEDIO POTENCIALES Y PROMEDIO ESTIMADO DE OCUPACION
CON RESPECTO AL INGRESO MENSUAL OBTENIDO.

Teniendo en cuenta las facturas revisadas y los ingresos por ventas de publicidad
registrados, la Interventoria realiz6 un estimativo de los ingresos potenciales que pudo
haber obtenido la concesion para el mes de febrero:

llustracion 35. Venta de Publicidad

Panel Publicirario M-160 1.613
Total caras 3.226
% Caras para el Distrito 15%
Total caras del Distrito 484
Caras disponible para venta 2.742
Valor promedio venta publicidad semanal por cara * 510.073
Nota: * valor calculado con las facturas revisadas mes de abril .

llustracion 36. Ingresos Promedios Potenciales Estimados

Ingresos Promedio Potenciales Estimados

Semanal

1.398.671.173

Mensual

5.594.684.693

Nota: con el valor promedio venta para el mes de abiril.

Con base en los estimativos anteriores, y el ingreso obtenido en el mes objeto de este
informe, se calculé un promedio estimado de ocupacién con respecto al ingreso mensual
registrado que arrojé las siguientes cifras:

llustracién 37. Ingreso por ventas

Ingresos por ventas abril 2022

2.296.309.055

% ocupacion

41%

El Concesionario reporté:

llustracion 38. Valor de Caras pagas

abr-22
Caras distribuidas pagas 5.747
Valor unitario mensual de caras distribuidas 399.567
Ingreso por ventas mes de abril $ 2.296.309.055
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La Interventoria con las cifras del Concesionario, realizo el siguiente céalculo:

llustracion 39. Total, de caras distribuidas

abr-22
Caras distribuidas pagas 5.747
Total caras disponibles mensual 10.968
% de ocupacion 52%

Se pone de presente que el Concesionario es autbnomo para negociar las tarifas a cobrar
por la explotacion de publicidad comercial, como esta resefiado en el Anexo Técnico.

llustracion 40. Parametros de explotacion econémica

17. PARAMETROS DE LA EXPLOTACION ECONOMICA EN MOBILIARIO, RESTRICCIONES,
DISPOSICIONES, TIPO DE PUBLICIDAD

El Concesionario tendra derecho, durante todo el plazo de la concesion, a la explotacion de
publicidad comercial en los lugares determinados para tal uso, pudiendo negociar libremente con
los anunciantes la retribucion de tales servicios de publicidad.

PAGO RETRIBUCION MENSUAL FIJA A DADEP

La Clausula Quinta del Contrato de Concesion, establece lo siguiente:” Forma de Pago
Retribucibn a Favor del DADEP. El valor minimo por pagar anualmente por el
Concesionario a favor del DADEP (componente fijo), sera de dos mil ciento cincuenta y
siete millones de pesos ($2.157.000.000) de junio de 2019, el cual se girara mensualmente
a razdn de ciento setenta y nueve millones setecientos cincuenta mil pesos (179.750.000)
de junio de 2019, dentro de los quince (15) primeros dias del mes.”

llustraciéon 41.Clausula Quinta

Se aplicara el siguiente mecanismo para liquidar el co ini ij
mponente minimo (fijo) que se debe pagar d
el mes uno hasta el mes doce de cada afo contractual i P

a) Actualizar el val.or del componente fijo de ($ 2.157.000.000) de junio de 2019 con el factor
resultante de utilizar el IPC de junio de 2019 y el IPC del mes anterior al primer mes del afio

contractual. El valor resultante se pagara de manera mensual durante la vigencia de los doce (12)
meses de cada afio contractual.
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La actualizacion efectuada por la Interventoria fue:

llustracién 42.Pago Retribucion Mensual

$ junio 2019

Valor Anual 2.157.000.000,00
meses 12
IPC junio 2019 102,71
IPC mayo 2021 108,84
Factor Indexacién 1,059682601
Valor anual indexado 2.285.735.371,43

Valor mensual retribucién
12 junio/21 - 11 junio/22 190.477.948
Fuente: indice series de empalme DANE.

El dia 26 de abril de 2022 el Concesionario realizd la consignacion a favor del DADEP,
por valor de $190.477.948.

La Interventoria evidencio que la fecha y el valor consignado se ajustan a lo establecido
contractualmente.

Anexo 3.31 Soporte de pago retribucion fija periodo 12 de abril al 11 de mayo de 2022
RETRIBUCION ADICIONAL A DADEP

La Clausula Cuarta del Contrato de Concesién, establece lo siguiente:” Retribucion a
Favor del DADEP.

llustracion 43.Clausula Cuarta

TRIBUCION A FAVOR DEL DADEP - El Concesionario pagara a favor del Dadep las sumas
r los conceptos que a continuacion se Indican:

Retribucton Total = (%0fertado de Retribucién « Ventas Brutas Anuales)

\
La retribucion Ita del porcentaje ofertado que se calculara sobre el total de las ventas anuales del ||

Concesionario, retribucion que en ningln caso podra serd inferior a dos mil ciento cincuenta v siete |
B - &
millones de pesos ($ 2.157.000.000) de junio de 2019, suma que es entendida como la retribucion minima

A su vez, la Clausula Quinta del Contrato de Concesion, define lo siguiente:” Forma de
Pago Retribucion a Favor del DADEP.
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i)

ii)

iii)

Realizar el calculo del porcentaje ofertado de las ventas brutas por el total de ventas brutas
certificado por la Interventoria, lo que corresponde al total de la retribucion a pagar.

Actualizar cada uno de los valores pagados como componente fijo durante los doce (12) meses
de la vigencia, utilizando el factor resultante de emplear el IPC de cada uno de los meses de pago
y el IPC del mes doce (12) y sumar dichos valores actualizados a pesos del mes doce (12).

El excedente entre el primer valor (valor fijo) y el segundo (valor total de la retribucién) es el
valor re§ultante por pagar como excedente para completar el total de la retribucién. este valor
se girara al Dadep a la finalizacién de cada afo contractual, en la modalidad del afio vencido.

Una‘vez se cumpla la vigencia de los doce (12) meses, a los quince (15) dias del mes siguiente, se debe
realizar una conciliacién y liquidacién de la siguiente manera:

Teniendo en cuenta lo anterior, la Interventoria efectué un estimativo, que arrojé lo

siguiente:

llustracién 44. Valor proyectado retribucion fija

Valor proyectado retribucidn fija actualizada al mes 12 2.397.622.834
Ventas brutas mensuales aproximadas minimas
necesarias para obtener retribucién adicional 2.579.000.000

Total anual aproximado ventas brutas necesarias para

obtener retribucién adicional 30.948.000.000
% Ofertado 7,75%
Valor proyectado retribucidn total con ventas brutas

minimas necesarias 2.398.470.000

Las ventas brutas han sido las siguientes:

llustracion 45. Ventas brutas

Mes Ventas Brutas Pauta Mobiliario y Carteles

Afo 2021

Junio 12 al 30 725.058.169
Julio 1.527.507.968
Agosto 3.132.339.892
Septiembre 2.964.516.046
Octubre 2.996.800.106
Noviembre 4.183.212.989
Diciembre 4.545.152.395
Afo 2022

Enero 1.752.894.920
Febrero 2.543.424.003
Marzo 3.311.828.550
Abril 2.609.902.052
Total 30.292.637.090
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Se observa que, con respecto al valor estimado mensual de ventas brutas para obtencion
de retribucion adicional, se estaria presentando un superavit del 11.87% por ventas brutas.

CONSIGNACION
CIUDADANA

RENDIMIENTOS

SUBCUENTA

PROGRAMA  CULTURA

El otrosi No 002 al Contrato de Concesion No 110-00129-186-0-2020 dentro de sus

consideraciones establecid lo siguiente:

llustracion 46. Otrosi

13. Que mediante radicado 20204000154362 la interventoria remite concepto final de
propuesta de plan de fondeo del plan de cultura ciudadana asi:

Como se explicé en nuestro concepto del 23 de noviembre pasado “Desde la dptica
legal, el fondeo destinado para la ejecucion del Programa de Culture Ciudadena,
por tratarse de un factor de ponderacion dentro de la Licitacidn Poblica No.
DADEP-LP-494-2019 es una obligocion que debe permanecer a cargo del
Concesionaria, so pena de vulnerarse el principio de seleccion objetiva®,. Asi las
cosas, este factor de escogencia no debe ser suprimide vy su monto debe
mantenerse, o cual se cumple con (a propuesta presentada por Eucol 5.A.5 para
escalonar igs fechas, bajo el entendido que se debe indexar su valor y consfgnar

los rendimientos esperados comoe 5 se hubiese girado los recurses en wn TO0% en

ta fecha infcialmente prevista, tal v come lo explicames en el mencionado
COncepia,

Programa de Cultura Cludadana; dentro de les clento veinte (1200 dies calondario
alpuientss a la suscripeion del acta de imaom el Cantrato de qujL'ESh‘.H’l #al
concesionariea presentard un plan pars & desarrollo ool Programa de Cultura Ciudadana,
siaempre que o nays ofertads con su propuesta, OADEP tendrd sesenta (50} dias
calendsrio para aprobarle. El concesinnario realizard los pagos 1I'|'T|Wf|"_1'l- cled Tended da
acuerdo con ol siguiente plan, valor gue comresponde & la oferle como Tactor do calidad
realizada por el conbratista a valor junio de Z019;

Cipsombolsn

E i -
| Valore:s a junio
l Fechm Papo 019

Diclembre de 2020 cinco dias hdhiles |
sigaisntes a la aprobacidn del Plan del |

1 Programa de Cultura Ciudadans AR JaH. 00
! a AQ enphimmbra de 2021 TRO. ST OO0
| a| 30 junio de 2022 1,170 58%, 000
oAl 30 marzo oe 7037 18112600800

+—
Total Desembolzada |

3 HS0.000.000 |

El concesionario indexars ol valor de las cuotss oe posards con ol IPC vigente en <l
momenta del ERo, asimismo, = cencesionars reconocora los intereses e mclon
mensualments sobre los dinercs de las cuotas cuys page @ programan en el
pressnbe otresi, de acuerds con la tasa de rentasilidad del Fondo de tnversion Colectiva
FIDUSOE, donde so adminizkran los recursos del Fidelicomise por la Faducia, & parctin cledl
16 de diclembre de 2020, fecha en las cual 20 contratista debera consignaer la primersa
curnbs,

PARAGRAFD 1, Los Intereses soran consignadas mensualments en ta subcuenta Programa
iz Cultura Cludadana,

Teniendo en cuenta que contractualmente se establecié que los intereses se calculan con
base en la tasa de rentabilidad del Fondo de Inversion Colectiva FIDUBOGOTA, donde se
administran los recursos del Fideicomiso, necesariamente la consignacion se hace
posterior mes al que se generaron, ya que se debe esperar el informe de la Fiduciaria (el
informe del mes de marzo se entrega por la Fiduciaria en el mes de abril), en donde ellos
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relacionan la rentabilidad del mes y adjuntan los extractos respectivos en donde se
muestra la rentabilidad del fondo.

Con fundamento en lo anterior, la rentabilidad reportada por Fiduciaria Bogota para el mes
de marzo de 2022 fue de 1.51% EA.

llustracion 47. Tasa de Rentabilidad

. . RENTABILIDADES

I the KIve FMion Tipode | Lineade | ;44 yinime : Ao | Ulimo
colectiva Participacién| Negocio Mes ses Corrido Afio
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV | 1091 % 50,000.00 211%) 353% 1.07%
|FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV I 1092 $12,000,000.00 2.21%) 2.63% 1.17%
|FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV I 1094 $ 291,000,000.00 2.31%) 2.73% 1.27%
[FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV 1095 $ 19,417,000,000.00 2 72%) 3.14% 1.67%
[FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON | 109 | $ 50,000.00| 1.51 1.92% 0.47%]
[FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON Ii 1097 $ 10,823,000,000.00 1.66% 2.07% 0.62%
|FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON Il 1098 $ 34,177,000,000.00 2.11%] 2.53%) 1.07%
|cCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI 1100 $ 100,000.00 1.31%) 1.72% 0.27%
|CCA FIDUGOB PARTS INV PROF 1099 $ 100,000.00 2 62%) 3.03% 1.67%
\

Como se menciond en informe No 17 del mes de octubre de 2021, la base sobre la cual
se liquidan los intereses es indexada con el IPC del mes anterior, para este caso como los
rendimientos corresponden al mes de marzo de 2022, el IPC de febrero de 2022 fue
115,11.

Entonces el Concesionario debia efectuar en el mes de abril de 2022 la consignacion de
los rendimientos del mes de marzo de 2022, sobre un valor de $3.768.170.847 por 24 dias
y sobre $2.893.557.872 por 7 dias. Lo anterior teniendo en cuenta que como se mencioné
en el informe anterior, el Concesionario realizé el aporte de la segunda cuota del Programa
Cultura Ciudadana el dia 25 de marzo por valor de $874.612.975 porque los rendimientos
sobre este valor consignado en la Subcuenta Programa Cultura Ciudadana estan
incorporados dentro del extracto de la fiduciaria.

Los céalculos efectuados son:

llustracion 48. Tasa de Rendimiento

TASA DE RENDIMIENTO
Efectiva Anual-marzo 2022 1,51%
Mensual 0,124971%
Diaria 0,004166%
TasaInteres Rendimientos a consignar por Eucol
Valor para calculo rendimientos |diaria Fiducia| Dias a pagar rendimientos .
en abril 2022
marzo 2022
3.768.170.847 0,004166% 24 3.767.290
2.893.557.872 0,004166% 7 843.757
Total 4.611.047
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El dia 29 de abril del afio en curso se realiz6 el traslado a la Subcuenta de FiduBogota
FIC No 10900200528129 Programa de Cultura Ciudadana, por valor de $4.611.047, la
Interventoria evidenci6 que el valor consignado se ajusta a lo establecido
contractualmente.

llustracion 49. Detalle de Movimientos

DETALLE DE MOVIMIENTOS

[_ Fecha Descripcion Movimiento l Trar‘:rsn:l?cion Oficina / Canal Valor Unidad | Unidades P-u_-u
\29 04/ 2022 | 001 APOATES INVERSIONISTAS §4,611,047.00 FIDUCIARIA BOGOTA DG1 §13,483.21 1.8 1006

Anexo 3.32 Consignaciéon Rendimientos Cultura Ciudadana FiduBogota.
BOLSA DE TRASLADOS

El valor definido en el contrato y anexo financiero fue de $2.684.000.000 pesos de junio
de 20109.

El Anexo Financiero establecio:

llustracion 50. Obligaciones del Concesionario

= Obligaciones del Concesionario

iy El Concesionario debera sufragar el costo de los traslados gque sean requeridos desde el
inicio de la Concesion hasta la suma de % 2.684.000.000 pesos de junio de 2019.
mMmensualmente, el concesionario y la interventoria, dentro de los guince primeros dias del
mes, conciliaran el valor utilizado de la bolsa de traslados, que corresponde a las unidades
trasladadas por el valor wunitario ofertado para cada tipeologia, wvalores gue deben ser
indexados con la wvariacion del indice de Precios al Consumidor, IPC, publicado por el
Departamento MNacional de Estadistica (DAMNE), o la entidad que lo sustituya en sus

funciones, para el mes inmediatamente anterior. Se dejara constancia del saldo pendiente
por utilizar, a pesos de junio de 2019.

El &rea técnica suministro lo siguiente traslados mes de abril de 2022:
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llustracion 51. Resumen de lista de Mobiliarios trasladados

air0
= | socom\ A
SENALES 202
mem | FEPERENOA conise coaisa LOCALIDAD DIRECCION ElECUTO APROBACION
MUEBLE Ny DELTA
1 M-12 00BAD4 008404 ENGATIVA AV. C. de Cali— AC 83 abr-22 20223080030341
2 M-12 009AD4 009404 ENGATIVA Av. C. de Cali— AC 86 abr-22 20223080030341
( >
— — -
=
ing. DIEG0 ERANANDO PENA RINCON
Residente de Interventaria

El &rea técnica de la Interventoria confirma que M12 corresponde a sefiales SITP

Atendiendo lo requerido en el Anexo Financiero, el otrosi No 1, la propuesta econémica
de EUCOL y oficio DADEP 20223080041801, a continuacion, se presentan los calculos y
saldo a pesos de junio de 2019:

llustracién 52. Listado de precios Unitarios

Listado de precios unitarios de traslado Mobiliario existente (Otrosi No 1)

item Precio Unitario ($ junio/19)
M10 3.476.856
Sefales 251.598
Tapete 9.965.206
Incluye IVA

Precio Unitario de Traslado Mobiliairio Propuesta Econémica

item Precio Unitario ($ junio/19)
M160 4.127.317
Incluye IVA
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llustracién 53. Listado precios Unitarios retiro Mobiliario

Listado de precios unitarios de traslado y retiro solicitado por terceros Mobiliario (Aprobados DADEP
oficio 20223080041801 )

item Precio Unitario ($ junio/19)
Retiro M10 existente 1.323.381
Incluye IVA
Listado de precios unitarios de retiro Mobiliario (Propuesta Econdmica Anexo 15)
item Precio Unitario ($ junio/19)
Panel Publicitario M160 557.317
Incluye IVA
IPC junio 2019 102,71
IPC marzo 2022 116,26
Factor indexacién 1,13192484
Fuente: DANE
llustracion 54. Traslados abril 2022 a marzo 2022
Traslados mes de abril 2022 a pesos marzo 2022
Precio Unitario
indexado a marzo | Total Valor traslados a
ftem Cantidad 2022 $ marzo 2022
M10 0 3.935.540 0
Menos valor retiro M10 realizado contratistas IDU 0 1.497.968 0
M160 0 4.671.813 0
Menos valor retiro M160 realizado contratistas IDU 0 630.841 0
Sefales 2 284.790 569.580
Tapete 0 11.279.864 0
Total traslados abril 2022 2 569.580
Incluye IVA
Traslados mes de abril 2022 a pesos junio 2019
Precio Unitario $ | Total Valor traslados a
ftem Cantidad junio 2019 $ junio 2019
M10 0 3.476.856 0
Menos valor retiro M10 realizado contratistas IDU 0 1.890.117 0
M160 0 4.127.317 0
Menos valor retiro M160 realizado contratistas IDU 0 557.317 0
Sefiales 2 251.598 503.196
Tapete 0 9.965.206 0
Total traslados abril 2022 2 503.196
Incluye IVA
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Adicionalmente, teniendo en cuenta el oficio DADEP 20223080041801, en donde la
Entidad aprobé el precio de retiro del moédulo M10 existente requerido por terceros, en la
reuniéon financiera realizada el dia 10 de mayo Eucol y la Interventoria efectuaron la
conciliacién a marzo con el nuevo valor, para ajustar el saldo de la bolsa de traslados en

el mes de abiril, ejercicio que arrojo lo siguiente:

llustracion 55. Bolsa de Traslados

Nuevos precio Precio Antiguo Diferencia
VALOR BOLSA PRECIOS JUN 2019 | 2.684.000.000 |VALOR BOLSA PRECIOS JUN 2019 | 2.684.000.000

CONSUMO A MARZO 2022 336.885.968 |CONSUMO A MARZO 2022 325.551.247 | (11.334.721)
SALDO A MARZO 2022 2.347.114.032 |SALDO A MARZO 2022 2.358.448.753 | 11.334.721
- TPesos junio 2019

Saldo anterior 2.358.448.753

Menos: ajuste retiros ytraslados octubre 2021-

marzo 2022 11.334.721

Menos traslados abril 2022 503.196

Saldo a abril 2022 2.346.610.836

Se observa que con el nuevo precio de retiro del moédulo M10 existente requerido por
terceros, el ajuste sobre el saldo de la bolsa de traslados tuvo un efecto de un mayor valor
a descontar de $11.334.721 a pesos de junio de 2019.

Anexo 3.33 Conciliacién ajuste saldo

El valor definido en el contrato y anexo financiero fue de $2.684.000.000 pesos de junio
de 2019, el area técnica de la Interventoria informé que se cumplié con toda la
documentacion para el recibo a satisfaccién de los traslados relacionados anteriormente.

De acuerdo con lo anterior, el saldo disponible al 30 de abril de 2022, a pesos de junio de
2019 es $2.346.610.836.

Se adjunta correo en donde se evidencia la conciliacién y aceptacion del saldo por parte
del Concesionario.

[ —y E:
= wire I BT N ZE N GG e = o A O

e ®B ® B = ® & | oo

&n saldo a abril 2022 bolsa de traslados  Reaises «

ANATOMIA

» DE UN BUEN ARTE

13 Moy mublds o~ G S ) TO de e

W O eecnine aqui pac buscar o H & = > & O & =
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Adicionalmente, en el acta de la reunion financiera quedd incorporada esta conciliacion
del saldo de la bolsa de traslados a pesos de junio de 2019.

Anexo 3.34 Acta # 24 Reunion Financiera del 10 de mayo de 2022
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS. ENERGIA

Para la cuenta 3970697-4, el pago fue de $78.819.370, con fecha 12 de abril de 2022. El
valor pagado corresponde a lo facturado.

Anexo 3.35 factura Enel-Codensa MUPIS Bogota
Anexo 3.36 Soporte de pago Enel Codensa
v' ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS SEMESTRALMENTE

El Apéndice Financiero establece lo siguiente:

4 Obligaciones del Concesionario

b) Presentar a la interventona y al DADEP estados financieros auditados semestralmente.

Como se menciond en el informe anterior, el Concesionario en comunicacion CC-INTERD-
03-22 del 28 de marzo respondio:

Con relacion al asunto y atendiendo lo establecido en el anexo financiero, numeral 4
Responsabilidades del Concesionario, literal b. presentar a la Interventoria y al DADEP estados
financieros auditados semestralmente, manifestamos los siguiente:

Una vez tengamos certeza que los EEFF auditados de Equipamientos Urbanos Nacionales de
Colombia S.A.S., Eucol S.A.S., a corte 31 de diciembre de 2021 estén completamente cerrados
y dictaminados por los Revisores Fiscales, siendo la fecha maxima de entrega el 31 de marzo
de 2022. Iniciaremos el proceso de Auditoria a los correspondientes EEFF por el centro de
operacion 27 Concesion Bogota.

De acuerdo con el cronograma de auditoria entregado por la firma seleccionada para tal fin, la
entrega de informe final de los estados financieros auditados de la Concesion Bogota CO. 27,
esta presupuestada para la primera semana de junio de 2022.

Cualquier inquietud con gusto la atenderé.

Como se evidencia, la Interventoria ha estado pendiente haciendo seguimiento a la
obligacion mencionada anteriormente, y estara pendiente de la entrega de los Estados
Financieros Auditados Semestralmente, dentro de la primera semana de junio.
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Es conveniente precisar que en el Apéndice Financiero no se definié fecha limite para el
cumplimiento de esta obligacion.

CONCLUSIONES FINANCIERAS.

v El Concesionario cumpli6 con el pago de la retribucién fija al DADEP,
correspondiente al periodo 12 de abril al 11 de mayo de 2022.

v' EUCOL cumplié con el pago de aportes a la seguridad social integral, declaracion
y/o pago de las obligaciones tributarias, servicio de energia MUPIS.

Los ingresos operacionales tuvieron una disminucion con respecto al mes anterior.

El saldo a abril en pesos de junio de 2019 correspondiente a la bolsa de traslados
conciliado entre el Concesionario y la Interventoria es de $2.346.610.836.
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3.5 INTERVENTORIA JURIDICA.

De acuerdo con la matriz de funciones, que se describen en el Anexo N°1.1.A, la
Interventoria realiza verificacion permanente del desarrollo del CONTRATO DE
CONCESION, de acuerdo con las especificaciones y clausulas contenidas en el mismo,
ajustado a la ley y las regulaciones aplicables y un seguimiento sistemético del
cumplimiento del contrato entre otros aspectos, los incluidos en el siguiente listado:

v

v

Verificar y recomendar la aprobacion de las pélizas y/o garantias a cargo del
concesionario.

Constatar de manera permanente el estado de las pdlizas y garantias constituidas
por el concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar
su concordancia con lo pactado en el contrato de concesion

Informar al DADEP por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del
concesionario a las obligaciones previstas a su cargo en el contrato de concesion.

Asesorar y apoyar al DADEP, en todos los asuntos juridicos que se susciten en
desarrollo del objeto del contrato de concesion.

Verificar el estado de licencias y permisos.
Conceptuar sobre la viabilidad de modificaciones al Contrato de Concesion.

Conocer y dar cumplimiento a las disposiciones del Manual de Interventoria del
DADEP, las Guias y Manuales de Colombia Compra Eficiente y las disposiciones
legales relacionadas con supervision e interventoria.

Hacer un monitoreo de riesgos, identificar y prevenir a la Entidad en el seguimiento
a los riesgos del Contrato de Concesion.

Asistir a reuniones programas por el DADEP, asi mismo apoyarla en la respuesta
a diferentes entes publicos y privados.

Elaboracion de documentos contractuales.
Apoyar en la elaboracion de respuestas a peticiones, quejas y reclamos.

Suministrar la informacion que sea requerida por el DADEP.

En desarrollo de estas obligaciones, en el lapso comprendido entre el 1 y el 30 de abril
de 2022 se han llevado a cabo las siguientes tareas:

63




Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME e s
o 4 Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
MENSUAL R J financiera y juridica al contrato de concesion de Mobiliario urbano de
ALCMAVOR BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
N° 23 PREORGTADS. INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

1. Seguimiento Plan de Cultura Ciudadana.

El 9 de febrero de 2022 se realiz6 la sexta mesa de trabajo en la que se presento el
siguiente plan de accion:

ACCIONES DESCRIPCION
Acciones Acciones en calle bajo el Intervencién en paraderos de las 8 areas
targetiadas concepto “CUIDO Mi identificadas con personas capacitadas
PARADERO” sobre el mensaje de sensibilizaciéon y con

distribucion de algun goodie que quede a los
usuarios con el branding “Cuido mi paradero”
y viralizacién en redes

Dia del Grafiti Una accién puntual en paraderos ubicados
en las 8 areas identificadas como mas
propensas al vandalismo, con convocatoria
previa de artistas de Street art. Y un
concurso donde se elegiran los artistas que
pintaran los paraderos

Reportajes video — historias de Filmacién de testimonios de usuarios
usuarios (minimo 3) hablando de su percepcién de los
paraderos, su uso diario, por qué son
esenciales para ellos

Alcance Sitio web Mini sitio web en el cual se podra encontrar
masivo datos dave sobre los paraderos, anunciando
nuestras acciones en calle, los videos de los
usuarios, anunciando y promocionando el
Dia del Grafiti

Campalfia redes sociales Comunicacién constante en Facebook,
cercana de los jévenes, sobre el interés de
cuidar a los paraderos y dirigiendo al sitio
web

RP Una amplificacion de nuestro mensaje en
otros medios de comunicacién sobre
nuestros tiempos fuertes (acciones en Calle,
Dia del Grafiti), en complemento con la
realizacion de entrevistas y articulos.

Se discutié el plan, desde el DADEP se iba a entregar informacién sobre diferentes
alternativas publicitarias de la estrategia y el Concesionario se comprometio a precisar
algunos temas del plan y complementar lo referido a la propuesta de Cultura Ciudadana
con los prototipos en calle.

2. Seguimiento de riesgos.
En el mes de abril de 2022 no se expidieron nuevas normas a nivel nacional, o a nivel
distrital que dieran lugar a cambios en la ejecucion del contrato; sin embargo, como

consecuencia de las diferentes solicitudes presentadas por el Concesionario se han tenido
que abordar los siguientes riesgos:
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TIPO DESCRIPCION CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO
Operacional Salida del mercado de insumos o | Impacto negativo en el
materias primas fundamentales | cumplimiento del objeto
para la elaboracion de elementos | contractual por cuanto implicaria la
del mobiliario urbano sustitucion de las materias primas
originales por otras equivalentes lo
que requeriria la aprobacién de las
mismas por las instancias
administrativas competentes.
Riesgo comercial: se deriva de
los efectos provenientes de las
Comercial variaciones en tarifas, volumen,

frecuencia, porcentaje de
ocupacion, de las fuentes de
financiacién identificadas por el
concesionario (entendiendo por
esto venta de publicidad vy
servicios  tecnolégicos, entre
otros), obteniendo  menores
ingresos y  afectando la
rentabilidad proyectada por el
concesionario.

Impacto economico al
Concesionario

Social y juridico

Orden Publico: se refiere a los
perjuicios o pérdida de los bienes
a cargo del concesionario
causados por disturbios
violentos, vandalismo, actos
terroristas, paros, huelgas vy
demés que dafien el mobiliario
urbano, asi como las que impidan
efectuar las actividades objeto
del contrato

Impacta negativamente el
proyecto ya que genera la
necesidad de reconstruir total o
parcialmente los objetos del
mobiliario urbano vandalizado
afectando, mientras se realizan las
reparaciones, el uso normal y
adecuado

Juridico

Demora en el tramite de avales, o
no obtencibn de permisos,
licencias y autorizaciones por
parte de Entidades Distritales y
nacionales o] particulares
involucrados en el proyecto.
Dentro de los factores previsibles
de este riesgo se encuentra la
época del afio en la que se
proyecta firmar el contrato, y el
cambio de administracion, lo cual
puede ser factor que amplie el
tiempo para el trdmite ante otras
entidades distritales.

La imposibilidad de instalar el
mobiliario urbano y de efectuar las
actividades propias del objeto
contractual hasta tanto se
obtengan los correspondientes
permisos, autorizaciones y
licencias.

» En cuanto al riesgo operacional de la salida de mercado de insumos o materias
primas, el Concesionario radico el 21 de febrero de 2022 una solicitud para la que
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Interventoria estudiara la posibilidad de suspender la reposicion de sefales durante
ocho (8) semanas para avanzar con propuestas de solucidn utilizando otros
materiales que no sean atractivos para el mercado negro de acero inoxidable.

La anterior propuesta se fundamenta en los requerimientos que se han hecho a
JCDecaux, por el incremento significativo en el hurto de las sefiales de TMSA, la
escasez del acero como insumo para su produccion y los tiempos que ha implicado
la reposicion total, que han llevado a que el cronograma para el cumplimiento de
esta obligacion se justifique en unos términos mayores a los dispuestos en el Anexo
Técnico del Contrato.

La Interventoria con el oficio GDADEP-635-22 presentd un concepto técnico,
financiero y juridico recomendando una modificacion al contrato para permitir la
presentacion de una solucion definitiva de cambio de material en las sefiales del
STIP.

Sobre el riesgo comercial el Concesionario presentd una solicitud de reclamacion
econOmica por las consecuencias derivadas del COVID — 19 en la industria de la
Publicidad Exterior, sin embargo, la Interventoria con el oficio GDADEP-589-22 del
21 de febrero de 2022 lo requirié para que complementara la informacion, lo cual
se hizo el 16 de marzo; la Interventoria mediante la comunicacion GDADEP-637-
22 del 11 de abril de 2022 entreg6 el concepto con su analisis técnico, financiero y
juridico.

Respecto al riesgo social y juridico de orden publico, se han registrado los
siguientes reportes respecto a manifestaciones y hurto de sefiales:

iMlArriba Bogota: Protesta indigena termind en fuertes desmanes en carrera 7
07 de abril 2022, 05:47 A. M.

Una delicada situacion de orden publico se vivid en la noche de este miércoles en
las inmediaciones del Parque Nacional.

Lo que comenzd como un bloqueo pacifico de la comunidad indigena que se
encuentra asentada alli desde el afio pasado termind en fuertes enfrentamientos
entre los embera y el Esmad.

Una delicada situacion de orden publico se vivio en la noche de este miércoles en
las inmediaciones del Parque Nacional.

Lo que comenzd como un bloqueo pacifico de la comunidad indigena que se

encuentra asentada alli desde el afio pasado termind en fuertes enfrentamientos
entre los embera y el Esmad
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Los enfrentamientos entre los indigenas y los integrantes del Esmad se extendieron
hasta la media noche. Hubo atagues con objetos contundentes y hasta con dardos,
segun narraron las autoridades.

El hecho dej6é un balance de al menos 21 indigenas lesionados, entre ellos ocho
menores de edad.

La Policia Metropolitana, por su parte, informé que seis uniformados resultaron
heridos en los desmanes. También se habla de nueve gestores de convivencia y
un funcionario de la Defensoria lesionados.

Ademas de los heridos, casas y locales de la zona resultaron afectados por los
desmanes del miércoles en la noche. Segun vecinos de la zona, los manifestantes
atacaron con piedras, palos y machetes las ventanas y puertas de varios hogares
y tiendas?.

2. Manifestaciones de este jueves 28 de abril: puntos de concentracion

Las capitales del pais se preparan para varias jornadas de protestas.

Frente a las jornadas, las autoridades han asegurado que estan atentas a prestar
el apoyo necesario. En el caso de la Policia Nacional, el general Jorge Luis Vargas,
confirmd que los integrantes de la institucién estan en alistamiento de primer grado.
"Hay mas de 4.700 policias entrenados que fueron desplegados en todo el territorio
nacional, asi como las Fuerzas Disponibles, mas de 15.000 policias con
capacidades para el control de aglomeraciones también fueron distribuidos en
diferentes zonas del pais”, puntualizé.

También se dispuso de aeronaves, drones y cAmaras para apoyar el monitoreo de
cada actividad y en caso de alteraciones del orden publico contar con los elementos
probatorios para judicializar a los involucrados.

Para Bogota, el Distrito y Policia desplegaran un equipo de 455 gestores de dialogo
y convivencia y de representantes del Ministerio Puablico para minimizar la
posibilidad de que ocurran hechos violentos, y se tendra un dispositivo de 4.000
uniformados?.

1 https://www.eltiempo.com/bogota/arriba-bogota-emision-del-7-de-abril-de-2022-663663. Consultada el 4

de mayo de 2022

2 https://www.portafolio.co/economia/gobierno/protestas-28-de-abril-del-2022-en-colombia-puntos-de-

concentracion-564678. Consultada el 4 de mayo de 2022
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Como se puede apreciar en el mes de abril de 2022 se registraron dos dias con disturbios
de orden publico, sobre el hurto de sefales, las noticias reportaron la medida transitoria
de poner adhesivos con la informacion de las rutas, mientras se adelanta el proceso de
reposicién con nuevo material para todas las sefiales del SITP.

3. Del seguimiento a permisos.

A través de un correo electronico del 10 de diciembre de 2021, la Interventoria recibio en
copia la comunicaciéon DADEP 20213080164031, mediante la cual se informa a EUCOL
que se expidid la Resolucion No. 2000 del 30-11-2021, “Por la cual se incorporan unos
elementos desarrollados en el marco del contrato No. 186 de 2020 del Departamento
Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico — DADEP a la cartilla de Mobiliario
Urbano de Bogota y se dictan otras disposiciones”.

Lo anterior significa que ya se cuenta con la aprobacion del nuevo mobiliario urbano por
parte de todas las autoridades, por lo tanto, es procedente continuar con el proceso de
fabricacion e instalacion.

El 8 de febrero de 2022 se atendié un requerimiento respecto de la trazabilidad de los
permisos para la instalacion del paradero cuya Cenefa es la 675A00, ubicado sobre la
carrera séptima entre calles 24 y 25 frente al Museo Nacional y se indico las razones por
las cuales no se habia gestionado tramite alguno ante el Ministerio de Cultura, dado que
existe un acto administrativo con el que EUCOL entendia que no se requerian permisos
distintos de los enumerados de forma taxativa en el Anexo Técnico.

La Interventoria mediante el oficio GDADEP-578-22 del 9 de febrero de 2022 solicit6 al
Ministerio de Cultura, que se pronunciara sobre los permisos que se debian tramitar ante
esta entidad, de acuerdo con el objeto del Contrato de Concesion; los treinta 30 dias para
que se cumpla el término para rendir concepto se vencen el 24 de marzo de 2022, sin
embargo, no ha llegado la respuesta por lo que con el oficio GDADEP-653-22 del 25 de abril
de 2022 se envi6 una reiteracion.

4. Modificaciéon del Contrato de Concesioén

Hasta la fecha se han producido las siguientes modificaciones al Contrato de Concesion.

Tabla 4. Modificaciones del Contrato de Concesion

MODIFICACION | FECHA ASUNTO

Otrosi 1 4 de septiembre de 2020 Ampliacion Etapa Preliminar

Otrosi 2 16 de diciembre de 2020 Fondeo Programa Cultura
Ciudadana
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Otrosi 3 9 de junio de 2021 Ampliacion Etapa Preliminar
— Ajuste Cronograma de
Instalacion

Otrosi 4 30 de septiembre de 2021 Fondeo Programa Cultura
Ciudadana

Otrosi 5 29 de diciembre de 2021 Ajuste Cronograma de
Instalacion

Otrosi 6 13 de abril de 2022 Implementacion de una

disposicion transitoria para
suspender la fabricacién de
sefales del SITP en acero
inoxidable y disefiar y fabricar
en un nuevo material que no
ofrezca incentivos
econOmicos a la delincuencia
y que cuente con las mismas
caracteristicas de calidad de
las  existentes; en el
entretanto, el Concesionario
instalara adhesivos para
garantizar la informacién al
usuario.

5. Las garantias.

Al recibir las pélizas en donde consta el conocimiento del Otrosi 6, se realiz6 el analisis
pertinente y con el oficio GDADEP-655-22 se recomendo6 al DADEP su aprobaciéon. El
Concesionario entregé las polizas en tiempo, la Interventoria realizé el proceso de
verificacion y de analisis y por ello al confrontar que se cumplian los requerimientos
contractuales, se procedioé a recomendar su aprobacion (Anexo 1- Seguimiento)

6. Modificaciones al contrato de Interventoria

Tabla 5. Modificacion contrato de Interventoria

MODIFICACION FECHA ASUNTO
Otrosi 1 16 de diciembre de 2020 Forma de pago
Otrosi 2 12 de junio de 2021 Ampliaciéon Etapa Preliminar

En proceso de aprobacién modificacién 3 al Contrato de Interventoria que implica adicion
de los recursos porque se debe contar con el especialista en mobiliario urbano para
aprobar el nuevo material de la sefal del SITP.
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7. Asesoriay apoyo al DADEP en todos los asuntos juridicos.

En la siguiente tabla se encuentra la lista de oficios que desde el area juridica se
estructuraron segun las solicitudes del DADEP y en cumplimiento de las obligaciones de
seguimiento a cargo de la Interventoria:

8. Comunicaciones:

RADICADO

OBJETO

FECHA
EXPEDICION

CONCLUSION

COMPROMISOS

20224000072822
Comunicado
GDADEP-635-22

Respuesta a
Radicado DADEP

20223080022091
— Respuesta a su
oficio CC-INTERD-
121-22 -
Persistencia de la
situacion actual
que esta afectando
la reposicion de
sefiales verticales
por los hechos
extraordinarios,
excesivos,
vandalicos e
incontrolados por
parte de las
autoridades de
policia, originados
por el hurto
continuado que
esta afectando al
mobiliario urbano
de la ciudad.
Propuesta de
solucién

4 de abril de
2022

Se presenté
propuesta de
modificatorio 6 al
Contrato de
Concesion

Dar tramite al
modificatorio que se
suscribio el 13 de abril
de 2022

20224000078922
Comunicado
GDADEP-637-22

Respuesta a
radicado DADEP
20223080013671
— Ruptura de la
ecuacion
financiera del
contrato 186 de
2020 afectado por
la pandemia
COVID 19

11 de abril de
2022

Se dio concepto
integral sobre
reclamacion por
ruptura de la
ecuacion
financiera
presentada por el
Concesionario

N/A
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20224000083832 - | Propuesta de 20 de abril de La modificaciéon 6 Dar tramite al
Comunicado modificatorio 3 al 2022 del Contrato de modificatorio
GDADEP-646-22 Contrato de Concesién impacta
Interventoria al Contrato de
Interventoria por lo
gue se presento
modificacion 3
20224000085112 Alcance propuesta | 21 de abril de Se dio alcance ala | N/A
Comunicado de modificatorio 3 2022 solicitud de
GDADEP-648-22 al Contrato de modificatorio de la
Interventoria Interventoria, dado
que implicaba la
adicion de
recursos
Comunicado Minuta de Cesién 25 de abril de Se da traslado a Dar respuesta
GDADEP-652-22 de Derechos 2022 EUCOL de oficio
Patrimoniales de DADEP sobre
el asunto
MC11546E2022- Reiteracién — 25 de abril de Se reitera derecho | Esperar respuesta del
Comunicado Informacién 2022 de peticion al Ministerio de Cultura
GDADEP-653-22 Tramite — Ministerio de
Mobiliario Urbano Cultura
en Bogota D.C.
Comunicado Constancia de 27 de abril de Se remitio N/A
GDADEP-655-22 conocimiento de 2022 recomendacién
Otrosi No. 6 en las para aprobacion
garantias del de las pélizas del
Contrato de Contrato de
Concesion 186 - Concesion
2020
Comunicado Cumplimiento del 27 de abril de Se solicitd Pendiente respuesta de
GDADEP-656-22 cronograma del 2022 informacion sobre | EUCOL
Otrosi 6 el cronograma
previsto en la
modificacion 6
Comunicado Respuesta al 28 de abril de Se informa que la N/A
GDADEP-659-22 comunicado de 2022 Interventoria ya se
radicado pronuncio
2022308003901 —
cronograma de
reposicién de
sefiales verticales
afectadas y
propuesta de
modificacion
materiales
alternativos
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4. INFORME DEL CONCESIONARIO

Se reciben del Concesionario, de acuerdo con lo establecido, informe que contiene los
documentos y soportes de las actividades desarrolladas durante el periodo
inmediatamente anterior, los cuales son revisados y verificados por la interventoria, sobre
datos consolidados en aspectos tales como: personal, vinculaciones, retiros, pagos de
némina, etc., segun el siguiente detalle:

v' Personal administrativo y operativo para la operacion de la Concesion

v' Los gastos referidos al mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario
existente.

Los pagos de impuestos correspondientes al periodo.

El estado de los equipos.

Los pagos de los parafiscales.

Estados financieros de la Concesién en Bogota, pues el Contratista tiene negocios
en otras ciudades en territorio colombiano y fuera del pais.

RS

Estos documentos son analizados por el equipo de la Interventoria y segun sea el caso,
se generan las observaciones pertinentes para que el Concesionario las acate, lo cual se
registra mediante las comunicaciones escritas entre las partes. Una vez los documentos
cumplen con todos los requerimientos establecidos en la parte técnica, administrativa,
financiera, y juridica al contrato de concesion de mobiliario urbano de la ciudad de Bogota
D.C, se expide la Certificacion que se anexa a este informe. Esta informacion sirve de
base para la elaboracion del Informe Mensual de la Interventoria al DADEP.

4.1VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS
4.1.1 REVISION DE PLANTA FiSICA DE EUCOL.
Inspeccién del 21 de abril de 2022.

Para el presente periodo, el Ingeniero Diego Fernando Pefia Rincon, Residente de
Interventoria, realizé visita a las instalaciones del Concesionario, el dia 21 de abril de 2022,
de la cual se adjunta copia del Acta de visita. Anexo N°5.4 y N°4.8; durante la cual se
verifico el estado de las instalaciones del Concesionario y de los equipos y vehiculos
utilizados para el cumplimiento del mantenimiento del mobiliario, asi como las condiciones
laborales de los trabajadores y los procesos que se estan desarrollando para el
cumplimiento del Contrato de Concesion.
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A continuacion, se lista el chequeo realizado:

v
v

El area de recepcion administrativa y la de bodega se encuentran bien adecuadas.
Los senderos peatonales en la zona de parqueaderos y zonas de bodega de
encuentran sefializados y demarcados.

Se observan las areas de parqueo de vehiculos debidamente sefalizadas y
ordenadas.

Las rutas de evacuacion se encuentran adecuadamente sefalizadas en zonas
administrativas como operativas.

Las areas de vistieres y bafos de trabajadores se encuentran adecuadas y ordenadas.
El equipo de emergencias, el botiquin y la camilla se encuentran en lugares
despejados y de facil acceso, bien implementados.

Los lugares que disponen para los extintores estan despejados y correctamente
sefalizados, ubicados en sitios estratégicos que facilitan su utilizacion en caso de
emergencia. Las unidades verificadas se encuentran con fechas de carga vigentes.
Se verifico el lugar de almacenamiento de canecas, encontrando un lugar
adecuadamente acondicionado.

Se verificd la condicion de los lugares dispuestos para el almacenamiento de Insumos
y herramientas, los cuales se encontraron adecuadamente organizados y limpios, al
igual que las aéreas dispuestas para acopio de elementos de mantenimiento en
general.

Se verifica las areas de almacenamiento de insumos para paneles publicitarios, el
acopio de vidrios porta carteles, estructuras de MUPIS, entre otros, se encuentran
organizadas en forma adecuada.

En desarrollo actividades de elaboracién de descriptores y cenefas.

Se verificé que los trabajadores operativos porten los implementos de seguridad y
dotaciones correspondientes.

Se evidencia el correcto manejo de residuos, existen canecas que clasifican los tipos
de residuos.

Se evidencio la ejecucién de laminado, plastificado y fijacion de descriptores de
sefales.

4.1.2 VERIFICACION PERIODICA DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

v

DE EUCOL.

La interventoria verifico el reporte y registro del control de actividades de la aplicacion
de reglamento de Higiene y seguridad y del comité paritario de seguridad Industrial.
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v Se verific6 que los protocolos de Bioseguridad que tiene implementado el
concesionario en los ingresos a la bodega y oficinas cumplen con lo establecido por
el gobierno nacional y local relacionados en la emergencia sanitaria vigente.

v Se verificaron los Formatos De Entrega De EPP — Reposicion en el Anexo 4.2.B.

v Se verifican los Formatos toma de temperatura y Auto reporte de condiciones de Salud
Covid-19 en el Anexo 4.2.C.

v' Se observé que el Reglamento de Higiene y seguridad de Eucol este en la cartelera
de informacion del concesionario en las oficinas. Anexo 4.2.D.

v Se verificd que para desinfeccién de manos antes de ingresar y de uso en las oficinas
del concesionario, se dispone de Gel Antiséptico S-394. ANEXO 4.1.J.

v' El producto utilizado para la limpieza del calzado, es el desinfectante de superficies
Quat 52 Generacion S-338. Anexo. 4.1. K.

v Para lavado de manos en bafios de las instalaciones del concesionario, se dispone de
Jabdn Quirdrgico S-392. ANEXO 4.1.L

v' El producto desinfectante alcohdlico industrial de alimentos. S-607 se utiliza para
limpieza de vehiculos. Anexo 4.1.M.

4.1.3 EQUIPOS DEL CONCESIONARIO, EMPLEADOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL.

La interventoria verifica la relacién de vehiculos reportados por el concesionario para el
mantenimiento del mobiliario. La flota de vehiculos se relaciona en el siguiente listado de
Vehiculos: Ver Anexo 4.3.A.

llustraciéon 56 Relacién de Vehiculos

L LISTADO DE VEHICULOS
e ucoleequipamjentos
uranos
FECHA DE
MOVIL PLACA MARCA TIPO MANTEN]
1 GUR943 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
2 GURS44 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
3 GUR945 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
4 GUR946 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
6 GUR948 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
7 GURS49 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
8 GUR950 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
9 GURS951 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
10 JOW-565 HEVROLET NHR 2 FURGON MIX] ESTACAS De acuerdo a km
11 WPX106 CHEWVROLET ESTACAS De acuerdo a km
12 WPX110 CHEVROLET ESTACAS De acuerdo a km
13 JTX 875 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
14 JTX 878 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km
15 JTX 830 RENAULT CAMIONETA | De acuerdo a km

Informacién Periddica Requerida Mes abril-22

De igual forma se hace la relacién de listado de Equipos que tiene a cargo el concesionario
para la realizacion de las actividades de campo: Ver Anexo 4.3.A.
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llustracion 57. Listado de Equipos.

LISTADO DE EQUIFOS

eucol -equipar'r”e-ntos
Urmanns

EQUIFO

COMPRESOR 150 PSI AZUL
COMPRESOR150 PSI ROJO
ESCALERA TIFPO GATO FANES
FUMIGADORA (MAMNUAL )
GUADANADORA SHINDAINA C230
MOTOSOLDADOR ECOMAX (DISEL)
PULIDORA D-WALT GRANDE AMARILA
PULIDORA BOSCH

ROTOESFERA

SOLDADOR LINCOLN 220 1133
TALADRO DE WALT

TALADRO DE WALT

TALADRO DE WALT

TALADRO INALAMBRICO BOSCH
TALADRO INALAMBRICO BOSCH
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA
HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA

HIDROLAVADORA ELECTRICA MAKITA
HIDROLAVADORA, TRICA MAKITA
HIDROLAVADORA TRICA MAKITA

DROLAVADORA ELECTRICA MAKITA

ROTOMARTILLO DE WALT D 25530-B2
GENERADOR (PLANTA ELECTRICA) FUENTE FG 6000
MOTOBOMBA WHZOCX

GENERADOR WMMA CON REMOLQUE

ELEVADOR HIDRAULICO

Informacion Peridodica Requerida Mes abril-22

Para el presente periodo el Concesionario del 01/04/2022 al 30/04/2022 segun cuadro de
control de velocidad en el Anexo 4.3.B, cumplié con lo establecido sobre las normas de
velocidad.

llustracion 58. Control de Velocidades.

El Articulo 106 del Cédigo Nacional de Transito, modificado por el Articulo 1 de la Ley
1239 de 2008, dicta que los vehiculos de servicio publico no pueden superar el limite de
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velocidad de 60 Km/h y la situacion condicionada a ocho corredores principales en el
distrito capital, en los cuales no se permite velocidades superiores a 50 KM/hora.

4.1.4. EMPLEADOS

El concesionario reporta dentro de su planilla de personal un total de 94 empleados, cuales
estan subdivido de la siguiente manera: ANEXO 4.2.A

NoOoA~ODNDE

Proceso estratégico y financiero.

Proceso Comercial Ejecutivo comercial.
Marketing
Proceso Técnico de Operaciones.
Proceso Temporal SAS.
Proceso Temporal SAS — Logistica Comercial.
Proceso A Su Servicio Temporales SAS

19 empleados
11 empleados
2 empleado
12 empleados
45 empleados
3 empleados

2 empleados

llustracién 59. Personal Contratado.

PERSONAL EUCOL PERSONAL TEMPORAL PERSONAL A SU SERVICIO
TEMPORAL SAS
Proceso Proceso Comercial | Proceso Comercial L. Proceso L. L. L
MES Ty o . deoe Marketing Proceso Te.cnlco de e Loglstlt:al e . Proceso Te.:mco Loglstufa TOTAL
" Operaciones SAS Ci de Operaciones Comercial
Inf N° 01 16 4 2 15 30 5 2 74
Inf N° 02 17 4 2 14 28 6 3 74
Inf N° 03 17 4 2 14 28 6 4 75
Inf N° 04 17 4 1 15 33 5 3 78
Inf N° 05 18 6 1 14 34 5 3 81
Inf N° 06 18 7 1 14 36 5 3 84
Inf N° 07 18 7 1 14 35 5 3 83
Inf N° 08 18 7 1 14 35 5 3 83
Inf N° 09 18 7 1 14 33 5 3 81
Inf N° 10 18 11 1 14 35 5 3 87
Inf N° 11 19 11 1 13 37 5 1 87
Inf N° 12 19 9 1 14 40 4 1 88
Inf N° 13 19 9 1 14 23 2 1 16 2 87
Inf N° 14 20 9 14 20 2 1 19 2 87
Inf N° 15 18 10 15 18 2 1 19 2 85
Inf N° 16 18 11 15 18 2 1 19 2 86
Inf N° 17 18 11 14 22 2 1 19 2 89
Inf N° 18 18 11 14 41 4 1 2 91
Inf N° 19 18 11 14 43 4 1 2 93
Inf N° 20 18 11 13 43 4 1 2 92
Inf N° 21 18 11 13 41 3 2 88
Inf N° 22 18 12 1 12 45 2 93
Inf N° 23 19 11 2 12 45 3 2 94
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Gréfico 6. Personal Contratado.

PERSONAL CONTRATADO

95

94
93 93
92
91
90 89
88 88
87 87 87 87
86
85
85 84
83 83
81 81
80
78
75
75 74 74 I
70 I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

El area de administracién esta realizando actividades de teletrabajo y el area operativa
esta coordinada para que trabaje en dos turnos: el 60% de personal operativo trabaja en
horario nocturno y el otro 40%, en horario diurno; de esta manera se garantiza el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad evitando la concentracion de personal en
espacios cerrados.

La informacion de pagos de parafiscales del personal es tratada en el capitulo de gestiéon
financiera y sus anexos.

4.2 CONTROL A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

De acuerdo con la informacion suministrada por el Concesionario y con las visitas
realizadas por la Interventoria a las instalaciones de éste, se confirma que los productos
que se estan utilizando para el mantenimiento del mobiliario urbano, no han cambiado
respecto al periodo anterior; los que se relacionan a continuacion:

v' MSDS S-213 REMOVEDOR DE CHICLE: segun la ficha técnica, Seccion 12,
informacion ecoldgica, el producto es inyectado con propelente ecolégico HCFC134A,
el cual no dafa la capa de ozono, cumpliendo con el protocolo de Montreal. ANEXO
4.1.F

v' TREMENTINA: segun la ficha técnica, seccién 12, informacién ecolégica, puede ser
perjudicial para la vida acuatica. Datos de toxicidad no reportados. ANEXO 4.1.A.

v' DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE ECONOMICO S-100: El producto no es toxico
para los humanos, pero se deben seguir las recomendaciones de seguridad
establecidas en la ficha técnica y hoja de seguridad. Es un producto Biodegradable en
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un 60% y se debe evitar verterlo puro a fuentes de vida acuatica ya que puede afectar
dicho ambiente. ANEXO 4.1.H

v QUITAGRAFITI EXRO5382: El producto no ofrece riesgos en condiciones razonables
de manejo. El producto es parcialmente biodegradable a altas concentraciones de
agua y es perjudicial para los organismos acuéticos. Por lo tanto, se debe evitar el
vertimiento del producto o sus residuos al desague, terreno o en cualquier cuerpo de
agua. Ademas, cualquier practica de desecho debe cumplir con todas las leyes y
regulaciones nacionales. ANEXO 4.1.G.

v MATAMALEZA ROUNDUP ACTIVO: De acuerdo con las hojas de seguridad del
producto, por contacto a corto plazo, puede causar irritacién temporal de los ojos y por
contacto con la piel no se prevé ningun efecto nocivo importante si se siguen las
instrucciones de uso recomendadas en las mencionadas hojas de seguridad, de las
cuales se anexa copia en el Anexo N°4.1 (de la A a la N). El producto es nocivo por
inhalacion a corto plazo.

Toxicidad acuatica, peces: Moderadamente toxico,

Toxicidad acuatica, algas/plantas acuaticas: Altamente toxico.

Toxicidad para artropodos: Practicamente no toxico.

Toxicidad para organismos del suelo, invertebrados: Practicamente no toxico.
Toxicidad para aves: Ligeramente toxico.

Disipacion Suelo aerébico: Vida media: 2-174 dias. Se adsorbe fuertemente al suelo.
Agua, aerobico: Vida media: < 7 dias.

Se debe mantener el producto alejado de canales, rios, drenes, depdsitos o fuentes de
agua. Para su disposicion se deben seguir todas las regulaciones
locales/regionales/nacionales/internacionales aplicables y los residuos se deben
guemar en incinerador especial controlado.

En caso de derrame accidental, se debe usar el equipo de proteccion personal
recomendado en la Secciéon 8 de la HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES
ROUNDUP ACTIVO. En términos generales, se debe detener el derrame con sacos
de arena u otros medios, por lo que el Concesionario debe disponer de un paquete
anti-derrame en los vehiculos que transporten el producto. Los productos utilizados,
segun las fichas técnicas y hojas de seguridad, se anexa copia en el Anexo N°4.1 (de
la A a la N), no generan riesgo al medio ambiente y en caso de derrame, estos
documentos indican el procedimiento a seguir para realizar la limpieza y mitigar los
efectos.

78




Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME —
g Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
MENSUAL i, financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de
e BOGOT la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
ALCALDIA MAYOR LP-494-2019
N° 23 DEBOGOTAD.C. INTERDISENOS SAS. ’

llustracién 60. Identificacion Insumos Para Mantenimiento y Desengrasante.

4.3 INVENTARIO GENERAL DEL MOVILIARIO URBANO.

El DADEP remite a la Interventoria, la base de datos iniciales de mobiliario entregado al
Concesionario mediante correo electrénico, ell8 de junio de 2020, con el que se suscribe
el “acta de entrega y recibo del DADEP A EUCOL” el 12 de junio de 2020. En este
inventario, objeto de la concesion, (Tabla 5), se evidencia que las cantidades
entregadas difieren de lo consignado en el Anexo Técnico y se reporta la afectacion
de algunos muebles por obras distritales en ejecucion:
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Tabla 6 Cantidades contenidas en inventario de mobiliario entregado el 12 de junio

Tipo de Elemento Referencia Cantidad Bueno Z-Obra

M-50 2.962 2.955 7

Banca
M-30/ M-31 886 883 3
Modulo Paradero M-10 1.655 1.649 6
Panel Publicitario M-160 1.613 1.607 6
Sefial Vertical S-SITP 7.502 7.502 0
Total, Muebles Inventario 14.618 14.596 22

Fuente: DADEP

Tabla 7. Cantidades contenidas en inventario de mobiliario incluido en el Anexo Técnico

Tipo de Elemento Referencia Cantidad
M-50 3000
Banca
M-30/ M-31 960
Modulo Paradero M-10 1.655
Panel Publicitario M-160 1.613
Sefial Vertical S-SITP 7.531
TOTAL, DE MUEBLES ENTREGADOS 14.759

Esta informacion fue verificada en campo para restablecer las cantidades incluidas en el
Anexo técnico y recibidas por el concesionario a cuerpo cierto, cuyo resultado fue el

siguiente:

El 23 de julio, el DADEP remite al Concesionario una relacion de bancas que no estaban
incluidas en el inventario entregado el 12 de junio, para que proceda a incluirlas en la
programacién del mantenimiento e informa que esta haciendo los tramites para ubicar las
bancas restantes. El listado que aparece en el Anexo Técnico incluido en la base de datos
de la aplicacién de la Interventoria con un total de 14.759 unidades, se modifica dejando
el # total de bancas iniciales, pero sin referenciacion hasta tanto se haga la entrega oficial

por parte del DADEP al concesionario.
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El inventario suministrado por el DADEP el dia 12 de junio de 2020, presento
inconsistencias en la cantidad de sefales SITP en relacién a lo expresado en el anexo
técnico del contrato de concesion, (7.531 sefales vs 7.502), a su vez presenta un
diferencia en los datos, pues relaciona de un total de 7.502 sefales, de las cuales, 34
estan duplicadas en el listado DADEP y 10 del listado de TMSA se encuentran dentro del
listado DADEP, entonces el inventario contiene solo 7.468 y no 7.502 unidades, es decir
63 unidades menos de las incluidas anexo técnico del contrato. Esta informacion fue
remitida mediante correo electrénico a TMSA el dia 17 de julio del 2020 por parte del
Grupo de Interdisefios.

De acuerdo con lo anterior, en el informe mensual de interventoria N° 02, se relaciond la
actualizacion del inventario de mobiliario que tiene a cargo el concesionario, verificado
conjuntamente el 08 de agosto del 2020.

El 23 de julio de 2020, el Dadep entrega un listado de 26 bancas M-50, que se incorporan
al inventario y se esperan las sefiales faltantes por parte de TMSA. Se actualiza el nUmero
de bancas remitidas por el DADEP mediante los correos electrénicos del 19 de noviembre
del 2020 y el 09 de diciembre del 2020, anexando 15 Bancas M-50 y M-30/31 al inventario,
guedando como se aprecia en la Tabla 7.

El 13 de enero del 2021 se realizd una visita de obra en las instalaciones del parque del
tercer milenio conjunta con los administradores del parque, Dadep, Eucol e interventoria,
con el fin de verificar la cantidad de bancas existentes a cargo del contrato de Concesion
110-00129-186-0-2020, que quedaron después de la remodelacion del parque. Durante la
visita, se evidencié que dentro del parque se encuentran 11 bancas M31 que hacen parte
del inventario del concesionario, a las que se inicioé el proceso de mantenimiento a partir
del mes de febrero del 2021.

Mediante el radicado N° 20213080110471 del 15 de septiembre del 2021, se informa que
la incorporacién de las 39 bancas al contrato de Concesién 186 de 2020, de las cuales se
ingresaron 32 bancas en el parque tunal, de las cuales se reemplazaron 12 bancas que
fueron desmontadas por obras y 20 bancas se incluyeron, con el fin de realizar el
mantenimiento del mobiliario durante el tiempo de ejecucién del contrato sin afectar la
estabilidad y/o propiedad de los muebles, sin embargo, es importante tener presente los
antecedentes de la solicitud elevada desde el DADEP, respecto a que la incorporacion de
las mismas, se realiza por el desmonte sufrido de las bancas a cargo del DADEP en obras
desarrolladas por el IDRD dentro del parque.
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Tabla 8. Cantidades contenidas en inventario de mobiliario

Tipo de Elemento Referencia Cantidad
M-50 2994
Banca

M-30/ M-31 915

Modulo Paradero M-10 1.655
Panel Publicitario M-160 1.613
Sefial Vertical S-SITP 7.531

Total, Muebles Inventario 14.708

El 01 de mayo del 2022, se realiza la verificacion con EUCOL de estas cantidades.

Segun el inventario actualizado, EUCOL tiene 14.708 muebles (Tabla 8), hasta que se
reciban las bancas adicionales por parte del Dadep, el cual mantendrda a su costa en
Optimas condiciones de conservacion desde el momento de su entrega hasta la
finalizacion de la concesion. ANEXO 4.11.

4.4 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES

La Interventoria de forma permanente y con el asesoramiento de su grupo juridico, revisa
la normatividad vigente relacionada con aspectos de la Concesion. En cuanto a la
ubicacion de paneles publicitarios en el espacio publico, se revisa el cumplimiento de la
Resolucién 0408 del 22 de septiembre de 2000, que hace parte del Anexo Técnico del
contrato, asi como lo establecido en el Contrato de Concesion, especialmente en la
CLAUSULAL10: Obligaciones del Concesionario. Por otra parte, se verifica el cumplimiento
de la Cartilla de Mobiliario Urbano 2019, la cual hace parte integral del contrato, Manual
de Publicidad Visual Exterior de la secretaria Distrital de Ambiente y de la siguiente
legislacion:

LEYES:

v' Ley 140 del 1994 que reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio nacional,
la Ley99 de 1993 (Articulos 65,66 y 85), ley 1333 de 2009.
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ACUERDOS:
v" Acuerdos 01/98 y 12/00 que reglamentan la publicidad exterior visual en el Distrito

v

v

Capital, compilados en el Decreto 959 de 2000.

Acuerdo 79/03 Caodigo de Policia de Bogota D.C. (Articulos 4, 55, 164, 182, 183, 200
y206).

Acuerdo 610 de 2015 “Por el cual se dictan disposiciones generales y ambientales
sobre la publicidad exterior visual en el Distrito Capital”

DECRETOS:

v

Decreto 959/00 del 1-11/00 que compila los textos del Acuerdo 01/98 y Acuerdo 12/00
los cuales reglamentan la publicidad exterior visual en el Distrito Capital.

Decreto 506 del 30-12/03 que reglamenta el Decreto 959/00.

Decreto 190 de 2004 respecto a la clasificacion de los perfiles viales.

Decreto 417 de 2020. Ministerio de Salud y Proteccidn Social, Ministerio de Trabajo y
Ministerio de Transportes, por causa del SAR-CoV-2 (COVID-2019), considerado por
la Organizacion Mundial de la Salud — OMS como una pandemia, decreto el Estado
de Emergencia Econdémica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional y se
declara la emergencia sanitaria en Colombia a través de las resoluciones 380 del 10
de marzo de 2020 y 385 del 12 de marzo de 2020.

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA):

v

Resolucién 1944/03 del DAMA, que reglamenta el procedimiento para el registro, el
desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio
en el Distrito Capital.

Resolucién 931 de 2008. Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro,
el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento
sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital.

Resolucién 2962 de 2011 por la cual se regulan las caracteristicas y condiciones para
la fijacion e instalacién de Publicidad Exterior Visual en Movimiento— Pantallas-, y se
toman otras determinaciones.

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM):

v

La Resolucion 269 de 2020 por medio de la cual se modifica la Resolucién 264 de
2015, originada en la Secretaria Distrital de Movilidad, fija las condiciones técnicas y
de accesibilidad para los paraderos de transporte publico en el marco del Sistema
Integrado de Transporte Publico, SITP, asi como los criterios y procedimientos para su
ubicacion dentro del area urbana del Distrito Capital.
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Que el anexo técnico de dicha resolucién establece entre otros, las caracteristicas
técnicas de los modulos con informacion braille ubicados en los paraderos sobre la
malla vial arterial, intermedia y en circuitos de movilidad local.

La Resolucion 303 de 2016, también de la Secretaria Distrital de Movilidad, modifico
parcialmente la Resolucion 264 de 2015, principalmente en lo que tiene que ver con el
disefio del “Mddulo Braille”, resolviendo los inconvenientes que impedian la
implementacion del médulo establecido en la Resolucion 264, descritos en informes
anteriores. En el numeral 5.17 se amplia la informacién del avance en el tema de los
modulos Braille.

RESOLUCION DE LA ALCALDIA MAYOR - TRANSMILENIO S.A.

v' La Resolucién 530 del 21 de septiembre de 2020, Por medio de la cual se modifica

la resolucion N° 339 del 11 de junio de 2020 “Por la cual se hace entrega de unos
elementos del mobiliario urbano al Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Publico”. Que, de acuerdo con lo anterior, en el anexo técnico del pliego de
condiciones de la licitacion de la nueva concesion de mobiliario urbano, dentro de las
obligaciones del nuevo concesionario, el DADEP incluyé un inventario de 7.531
sefales, que comprende 6.731 a cargo del DADEP y 800 a cargo de TRANSMILENIO
S.A.

4.5 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

POR EL CONCESIONARIO

Los recorridos realizados por los ruteros de la Interventoria, (micro rutas), para el
seguimiento al mantenimiento del mobiliario, estan disefiados de acuerdo con la
programacion de mantenimiento elaborada por el Concesionario, EUCOL y revisada
por la Interventoria.

Dentro de sus obligaciones de la Interventoria, se encuentra que se debe “verificar de
forma mensual que la publicidad distrital tenga un 15% del total de los espacios
publicitarios disponibles en el mes”. El concesionario debe instalar carteleria
institucional en 484 caras, equivalente al porcentaje disponible segun inventario de la
concesion.

De las inspecciones adelantas por la interventoria al mobiliario urbano, la interventoria
reviso los modulos M-10, M-160, M-50, M-30/31 y Sefales, registradas por los ruteros
en los formatos establecidos para dichos mobiliarios, incluidos en el Anexo N°4.9; que
presentan las condiciones descritas a continuacion:
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llustracion 62. Resumen de Inspecciones
RESUMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION POR TIPO DE MUEBLE INFORME N°23
A SE SUBSANARON
OBSERVACIONES DE INSPECCION
MUEBLE MOBILIARIO | MOBILIARIO OBSEL?/-IIZ\QII_ONES OBSERVACIONES [OBSERVACIONES NO
EXISTENTE |INSPECCIONADO NO ATENDIDAS ATENDIDAS
TIPO1 % TIPO 2 VERIHCADAS (SN)
Modulo Paradero M-10 1655 1655 73 0,50% 73 0 N/A
Panel Publicitario M-160 1613 1613 60 0,41% 66 0 N/A
SENALES 7531 7531 2515 17,10% 3763 1247 N/A
BANCA M-50 2994 2994 292 1,99% 365 73 N/A
BANCAM-30 915 915 27 0,18% 27 0 N/A
TOTAL 14.708 14.708 2967 20,17% 4294 1320
20,17% 8,97%
CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
MOBILIARIO SEGUN ANEXO TECNICO (SIN)
TENIENDO EN CUENTA QUE EL MOBILIARIOS QUE NO FUERON ATENDIDOS, |
SELEREALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA Y S
SENALIZACION POR SEGURIDAD A LOS USUARIOS.

Grafico 7. Inspeccion Mobiliario

Inspeccion Mobiliaria 1 al 31 Abril 2022
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Ver Anexo 4.7.A'y Anexo 4.7.C.
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v El reporte de observaciones que se incluyé en el informe N° 22 comprendia el periodo
desde el 24 de febrero hasta el 30 de marzo del 2022, el del informe N° 23 comprende
desde el 31 de marzo hasta el 27 de abril del 2022, puesto que tal como se ha
establecido y es de conocimiento, se ha organizado por semanas no por fechas; sin
que ello implique que no se cumpla con lo establecido en la ficha técnica del contrato
de interventoria, numeral 1.2.4 Etapa de operacion y Ejecucion, literal c. Obligaciones
administrativas de la Interventoria, que establece: "Efectuar la verificacion del estado
del cien por ciento (100%) del mobiliario mensualmente a cargo del Concesionario y la
calidad del mismo”, porque se estan cubriendo todos los dias del mes correspondiente
al periodo del 01 al 30 de abril del 2022. Anexo N° 4.7.F.

v En la imagen anterior aparecen 1.247 sefales sin atender que estan referenciadas en
el capitulo 4.15 REPORTE DE SENALES AFECTADAS POR VANDALISMO, que
corresponden a las artes que no se han recibido de TMSA, como se aprecia en el
siguiente cuadro resumen:

RESUMEN REPOSICIONES A 30/04/2022
ITEM ACTIVIDAD CANTIDADES
1 |ARTES SOLICITADOS 3.165
2 |ARTES ENTREGADOS TMSA 1.918
3 SENALES NO ATENDIDAS - Falta entrega de artes por TMSA 1.247

En el ANEXO 4.7.E.1., se referencia el proceso de produccién e instalacién de las 1918 artes
entregados por TMSA.

v Enlailustracion N°63 aparecen 73 Bancas M-50 sin atender, debido a que estas fueron
hurtadas dentro de los actos vandalicos que se siguen presentando en diferentes
localidades de la ciudad de Bogota D.C. Se ha solicitado al Dadep el traslado de estas
bancas a otros puntos donde el vandalismo sea menor. Ver ANEXO 4.7.D.3.

v" El Concesionario realiza el mantenimiento del mobiliario del primero al dltimo dia de
cada mes (1 a 30). Debido a esto se realiz6 el OTROSI No.02, con el fin de que el
periodo del Informe Mensual de Interventoria concuerde las inspecciones realizadas a
la programacién del concesionario. La interventoria efectda la verificacion del estado
del cien por ciento (100%) del mobiliario mensualmente a cargo del Concesionario y la
calidad del mismo.

86




Contrato N° 110-00129-247-0-2020

INFORME
MENSUAL

GRUPO
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

BOGOTA la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-

INTERDISENOS SAS. LP-494-2019.

ALCALDIA MAYOR

N ° 23 DEBOGOTAD.C.

v’ Las reparaciones que son necesarias para garantizar la seguridad publica,
denominadas “urgentes”, se avisan de forma inmediata mediante correo electrénico al
jefe de Operaciones de EUCOL, de la siguiente forma: observacion encontrada de tipo
1 (atencién a las 72 horas) o de tipo 2 (Atencidn a 24 horas). Igualmente, este proceso
es indispensable para el control de EUCOL, puesto que, si una observacion es de
caracter urgente, la atencion no espera hasta la fecha del reporte semanal, puesto que
debe ser atendida de manera inmediata, una vez evidenciada y reportada por la
interventoria.

En el Anexo N°4.7. A. se presenta el resumen de la inspeccion diaria realizada por la
Interventoria incluyendo las fotografias de las Observaciones hechas al mobiliario.

El concesionario realiza el mantenimiento preventivo a los muebles que no han sido
recuperados en su totalidad, como se describe en el anexo técnico en el numeral 14.1.1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO “El concesionario deberd mantener a su costa el mobiliario en
Optimas condiciones de limpieza, desde el momento de su instalacion hasta el final de la
concesion”, mediante el cual el mueble se deja limpio y demarcado para que no se afecte
la seguridad de los usuarios.

Trazabilidad de la solicitud del Cronograma de Recuperacion de Sefales

La interventoria mediante comunicado N° GDADEP-517-21 del 22 de noviembre del 2021,
le solicito al concesionario el cronograma de recuperacion del mobiliario urbano que falta
por atender, teniendo en cuenta que se debe cumplir con lo establecido en el anexo
técnico. VER ANEXO 4.7.A.1.

Mediante el comunicado de N° CC-INTERD-103-21 del 13 de diciembre del 2021, el
concesionario presento el cronograma para recuperacion del mobiliario restante que fue
afectado por las manifestaciones derivadas al paro nacional. VER ANEXO 4.7.A.2.

Esta Interventoria, en cumplimiento de las obligaciones de seguimiento a las
actividades del contrato de Concesion, y segun lo establecido en el anexo técnico en
el numeral 14. DEFINICION, ALCANCE Y OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE
MANTENIMIENTO Y OPERACION y descrita en el 14.1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO,
reviso el cronograma de recuperacion para las sefales verticales que falta por atender
presentado por el Concesionario con los siguientes tiempos de ejecuciéon como se
identifica en el comunicado N° GDADEP-534-21 del 22 de diciembre del 2021:
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Tabla 9 Cronograma de Recuperacion de Senales

Cantidad a reponer
conforme artes
entregados por

MATERIAL A REPONER

TMSA
Sefiales completas 251 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 251
acumulado de unidades atendidas 25 50 s 100 125 150 175 200 225 251
% avance 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Semanainicis  29-nov 6-dic 13-dic 20-dic 27-dic 3-ene 10-ene 17-ene 24-ene 3t-ene

Notas: |Se asume la semana comprendida entre el 23 de Noviembre y el 4 de Diciembre como |z semana 1.

Cantidad a reponer conforme artes entregados por TMSA
Esta programacion puede estar sujeto a cambios por:
- Asonadasyvandzlismo en contra del mobiliario urbano por manifestaciones.
- Las medidas obligatorias adoptadas por los gobiernos Nacional y Local debido 2 Emergenciz Sanitaria por COVID-13

- Mal tiempo atmosferico que impida el rendimiento de reparaciones en calle.

- Causas de fuerza mayor no atribuibles a3l concesionario.

El Dadep mediante el radicado N° 20213080174401 del 13 de enero del 2022, aclaran
gue, al comparar los datos suministrados en las tablas anteriores, no es claro a que
paquetes de artes corresponden las 251 sefiales pendientes por reponer, por lo que se
solicita a la interventoria detallar la informacion suministrada. Asi mismo, dicen es
necesario indicar las acciones a seguir una vez TMSA haga entrega de las artes faltantes,
con el fin de garantizar la recuperacion del mobiliario. Lo anterior teniendo en cuenta que
las artes faltantes no se encuentran contempladas en el cronograma remitido por la
Concesion. VER ANEXO 4.7.A.3.

v" Mediante correo electrénico del 29 de enero de 2022, se recibié un cronograma
para reparacion de mobiliario afectado donde consideran la instalacion de las
684 sefiales de TMSA reportadas hasta el 31 de diciembre de 2021 como se

muestran a continuacion:

Tabla 10 Cronograma de Recuperacion de Senales V2

PROGRAMACION n. 2 ESTIMADA PARA REPARACION DE MOBILIARIOS AFECTADOS POR ROEQ CONTINUADO DE SERALES V.2
afio > 2021 2022

Sefales completas B84 L N L K N L B N X X N N XN N N X N N D P NI N N 1 &4

bi] I Pi] bi] I B bi] bi] B k1) k1] k1] k1) k1) k1] k1) k1) k1] k1) k1) k1) k1) n 3

unidades par atend
0% W o0 M om B N K A oMM M oM 4 \oal BOE sl 8l &

nce A% Th L% 18% 1B% 2% 2% 2% 33% 7% 4l 45% S0%  S4% 39% 63% 6T T2% Tk Bl%  ASH BO% % 9B% 100%

aumulado

Semana nicly e ddic 134 2B 2hdic Jene 10ene 1Dane dene 3lem Meb 18eb 2ldeb Bkb Tmer Memer Momar 28emar Sabr lab ldab el lmay Smay lGmay
Notas: |Se2sume la semanz comprend| da entre el 23 de Noviembre y €l 4 de Diclembre como |3 semana 47
Cantidad 2 reponer conforme artes entrega dos por TMSA menos 291 unldades ya repuestas segln cronagrama n. 1
Esta programaclin puede estar sujeto a camblos par:
- tsonadzs yvandallsmo &n contra del mablliarlo urbano por manifestacionss.
~ Las medidas obligatorias adoptadas por los goblernos Nadonal y Local debldo a Emergencla Sanitaria por COVID-19

ento dereparacionss encalle.

~ Mal tiempo atmosferico que

- Cabsas dzfuena mayorno stribuibles 2l conceslonario.
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Cabe resaltar que las 251 sefiales que fueron reportadas en el comunicado DADEP
20214000266222 del 23 de diciembre de 2021 hacian parte de los paquetes N° 13y
14 relacionados en la tabla N° 11, las cuales como se indic6 en precedencia, el
concesionario las contemplé en el cronograma de recuperacién de sefiales N° 2.
Adicionalmente, mediante el comunicado GDADEP-568-22 del 31 de enero del 2022
la interventoria solicitd a Eucol la presentaciéon de un nuevo cronograma para la
instalacion de sefales a reponer y considerar todo lo recibido con corte a 18 de enero
de 2022 que incluye hasta el paquete N° 16 entregado por TMSA tal como se muestra
en el cuadro. VER ANEXO 4.7.A.4.

v En el cronograma que se presentd para las 251 sefiales con corte hasta la
semana 10 (es decir al 31 de enero de 2022), se tenia programada la recuperacion
y ejecucion de las mismas, sin embargo, luego de la verificacion realizada por la
Interventoria se encontré que el total instalado fue de 315, es decir, el porcentaje
de avance fue del 125 %, superando los compromisos presentados en la Tabla N°
09, lo que denota el cumplimiento del Concesionario.

Se recuerda que dentro de los paquetes 9 al 12 que fueron programados y ejecutados
por el concesionario en el cronograma de recuperacién N° 1, estaba el mobiliario que
fue afectado por los actos vandalicos de las manifestaciones por el paro nacional
desde el pasado 28 de abril del 2021.

v' Mediante el comunicado la interventoria solicité a Eucol la presentacion de un
nuevo cronograma, para la El Concesionario en respuesta al GDADEP-568-22
del 31 de enero del 2022 mediante el comunicado CC-INTERD-121-22
presentd a la Interventoria una solicitud para suspender la reposicién de
seflales durante ocho (8) semanas para avanzar con propuestas de solucion
utilizando otros materiales que no sean atractivos para el mercado negro de
acero inoxidable y entretanto, instalar la informacion de rutas mediante
adhesivos en los portamapas de los paraderos M-10, con una frecuencia de
100 unidades de instalacion por semana. Ver Anexo 4.7.A.5.

La Interventoria se ratifica en lo expuesto a EUCOL mediante GDADEP-606-22 del
03 de marzo 2022 donde responde al concesionario en los siguientes términos:

v' Se solicita a EUCOL precisar la propuesta de suspension en lo siguiente:
¢ desde qué paquete se detiene la produccion en las condiciones iniciales del
contrato?, ¢cuando iniciaria la instalaciéon de adhesivos?, ¢ por cuanto tiempo
de acuerdo con tiempos de aprobacién, se adoptaria la solucién temporal de
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adhesivos? y una vez se aprueben los nuevos materiales, ¢cual seria el
cronograma de instalacion de las sefiales definitivas? Ver Anexo 4.7.A.6.

El concesionario mediante el comunicado CC-INTERD-130-22 del 11 de marzo del
2022 responde sobre la apreciacion de la interventoria, en cuanto a que suspender
la reposicion de sefiales para proponer soluciones de fabricacion de los elementos
utilizando otros materiales conlleva una modificacion contractual, atendiendo la
solicitud, proceden a sustentar con evidencias y soportes de caracter técnico.

v

Adhesivos en porta mapas. Se confirma sobre este aspecto y como ya se lo
habiamos informado en oficio anterior, se iniciaria con esta instalacion como
solucién temporal, una vez se finalice la reposicion de las sefiales del grupo 15,
mientras dure el proceso de suspension y hasta cuando inicie el proceso de
instalacion por reposicion de las nuevas sefiales que se aprueben con nuevo
material para mitigar el vandalismo. Ver Anexo 4.7.A.7.

La Interventoria mediante GDADEP-618-22 del 17 de marzo 2022 informa al
Dadep en los siguientes términos:

v

En el Comité de seguimiento del Contrato realizado el 15 de marzo de 2022, el
Concesionario present6 una parte de su propuesta de modificacién de material
para atacar de raiz el problema de hurto y comercializacion en el mercado
negro, de las sefales verticales del SITP, no obstante, como se pudo advertir,
aun hay muchos interrogantes, respecto del término de tiempo que implicaria
la implementacién de la nueva solucion.

Pese a las dudas que aun persisten respecto de los avances en la
implementaciéon de un nuevo material, las cuales se iran diluyendo en las mesas
de trabajo planteadas por EUCOL, el analisis de la propuesta de EUCOL con
la informacion que hasta el momento se tiene, implica el trdmite de una
modificacion al Contrato de Concesiéon, que la Interventoria se encuentra
revisando y fundamentando, por lo tanto, se entregara oportunamente al
DADEP, con el rigor que ha caracterizado a esta Interventoria.

Por lo tanto, al tiempo que el Concesionario se encuentra explorando las
alternativas para proponer un material que tenga las mismas exigencias de
calidad, durabilidad y resistencia, la Interventoria esta revisando la propuesta
de adelantar un modificatorio que establezca una disposicion transitoria que
satisfaga a las diferentes partes afectadas con la critica situacion de hurto de
las sefales de TMSA.
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v En consecuencia, se considera que no resulta pertinente que se continle

vV V VYV V

vV V.V V V VYV V

exigiendo el cumplimiento de un cronograma para la produccion de sefiales en
las condiciones actuales, toda vez que la evidencia ha demostrado que tan
pronto se estan reponiendo, se las estan hurtando nuevamente, y se deben
establecer mecanismos transitorios de informacion al usuario, mientras se inicia
la reposicion total de las sefiales con los nuevos parametros de materiales
aprobados. Ver Anexo 4.7.A.8.

El concesionario mediante el comunicado CC-INTERD-132-22 del 22 de marzo
del 2022, realiza entrega de Propuesta del SISTEMA ROTOMOLDEO para
disefio y fabricacién de Sefales Verticales SITP, cumpliendo con lo establecido
en el comité de seguimiento del 15 de marzo del 2022 con la entrega de esta
informacion. Ver Anexo 4.7.A.9.

La Interventoria se ratifica en lo expuesto a EUCOL mediante GDADEP-626-
22 del 25 de marzo 2022 donde responde al concesionario sobre presentar las
justificaciones necesarias para la implementacion del cambio de material de
este mobiliario, los cuales se enuncian a continuacion:

Justificacion de la escogencia y determinacion del cambio del material.
Planimetria completa de los elementos presentados.

Ficha técnica de los materiales a utilizar.

Dossier de pruebas, ensayos de laboratorio de todos los materiales utilizados y los
procedimientos de calidad.

Manual de Mantenimiento preventivo de este mobiliario.

Tiempos de presentacién del prototipo con el cambio de material propuesto.
Entrega de documentacion de las plantas a utilizar en la primera fase.

Tiempos de produccion y cantidades estimadas de entrega de la primera fase.
Tiempos de traslados de la primera fase de produccion.

Proceso de instalacion de estas sefiales. (cronograma de reposicion).

Entrega de documentacién de plantas nacionales para fabricacion de estas
sefales.

Estudio de si se requieren permisos ambientales por el cambio de material. Ver
Anexo 4.7.A.10.

91




INFORME
MENSUAL

Contrato N° 110-00129-247-0-2020

GRUPO
Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de

BOGOT la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
LP-494-2019.

INTERDISENOS SAS.

ALCALDIA MAYOR
DEBOGOTAD.C.

v" El concesionario mediante el comunicado CC-INTERD-134-22 del 31 de marzo

del 2022, confirma que todo el ejercicio realizado por el concesionario para
determinar el cambio de material parte de la inminente necesidad de incorporar
uno que sustituya el Acero Inoxidable con el cual estan fabricados actualmente
los cajones de las sefales verticales para el SITP para hacerlos cero atractivos
en el mercado ilegal, que esta incentivando el hurto de las sefiales de manera
desmedida como se explico y sustentdé ampliamente a la Interventoria mediante
los oficios, CC-INTERD- 101 y 103 de 2021 y CC-INTERD-121, 130 y 132 de
2022. (para trazabilidad se adjuntan los oficios.) Anexo 4.7.A.11.

La Interventoria se ratifica en lo expuesto a EUCOL mediante GDADEP-635-
22 del 04 de abril 2022, donde la Interventoria realizar un analisis técnico,
juridico y financiero, sobre la modificacion del material de las sefales del SITP,
la cual se relaciona la trazabilidad de las gestiones adelantadas tanto por el
Concesionario y el Interventoria.

A juicio de la Interventoria y del Concesionario, su propuesta implica una
modificacion contractual, por lo tanto, este analisis se realizarad de acuerdo con
la siguiente metodologia: i) obligaciones del contrato de concesion sobre
reposicion de sefales; ii) situacion actual en la entrega de cronograma de
sefiales; iii) hurto y actos vandalicos; iv) cumplimiento de las obligaciones en
las condiciones actuales y v) analisis técnico, juridico y financiero sobre la
modificacion. Anexo 4.7.A.12.

IMPLEMENTACION DE STICKER SENALES VANDALIZADAS

Teniendo en cuenta el incremento de hurto de las sefales verticales que se estan
presentado en las diferentes localidades de la ciudad de Bogota D.C, y después de la
reunién presencial que se realizado el 04 de abril del 2022, para la revision de la propuesta
gue presento el concesionario para fabricar e instalar Sticker como medida transitoria para
informacion de las rutas a los usuarios de SITP, mientras se define el nuevo disefio de las
sefiales afectadas diariamente por el vandalismo y hurto, se tienen las siguientes
observaciones para el proceso de instalacion:

1. TMSA comenta que realizara el arle para los Sticker desde el paquete 16 hasta la
fecha en cantidades de 100 unidades semanales, a partir del proximo 8 de abril de

2022.

2. TMSA comenta que entregara para sefales con tipologia 1 a 2 en tamafio de 45
cms de alto y para tipologia de 3 a 5 en tamafio de 90 cms.
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3. EUCOL iniciara con la instalacion de los Sticker 3 dias después de la entrega por
parte de TMSA, instalando 100 unidades semanales, con tendencia a aumentar
de acuerdo a la curva de produccién, en caso de que la curva de produccion se
incremente se informara a TMSA para que entregue los respectivos artes.

4. La interventoria verificara el cumplimiento semanal por parte del concesionario e
informara tanto al DADEP como a TMSA.

5. TMSA solicita que para las actualizaciones se realice el ajuste en el Sticker,
trabajandolo asi: para retiro se tapara la ruta a retirar y para las actualizaciones se
incluira la nueva ruta en la parte inferior del Sticker.

llustracion 63 Registro de la instalacion de Sticker

Ver Anexo 4.7.E.2 Acta de Reunidon del 01-04-22 Revision prototipos Sticker

Ver Anexo 4.7.E.3 Paquete 01y 02 Sticker

4.6 RECORRIDO DE VERIFICACION DE ATENCION DE OBSERVACIONES

De la inspeccién que adelanta la interventoria con respecto a los recorridos de verificacion

se tiene lo siguiente:
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Tabla 11. Reporte y verificacion de observaciones

DESCRIPCION ENTREGA
Reporte de la Interventoria al Concesionario de las El jueves de cada semana con
observaciones encontradas corte al dia anterior (miércoles)

Reporte del Concesionario a la Interventoria de las

. . Los martes de cada semana
observaciones atendidas

Verificacién de la Interventoria (mediante recorridos) Los miércoles de cada semana

En caso de encontrarse observaciones no atendidas, éstas se reportan nuevamente al
concesionario y se realiza control y seguimiento del mismo. En el Anexo 4.7.A y Anexo
4.7.C se presentan los reportes con las respectivas fotografias del antes y después de las
observaciones Tipo 1y 2, atendidas por el Concesionario.

4.7 OBSERVACIONES NO ATENDIDAS

Durante el periodo del presente informe N°23 se reportan como observaciones No
atendidas, el mantenimiento de las sefales y las bancas referenciadas en el anexo
4.7.D.3, debido a los actos de vandalismo que se han presentado en las diferentes
localidades de Bogota D.C. (hurtadas totalmente). En el informe mensual correspondiente
se entregard la informacién sobre el mobiliario que va siendo atendido de acuerdo con el
cronograma de recuperacion vigente y verificado semanalmente por la Interventoria.

4.8 ACTAS DE SEGUIMIENTO

El comité de seguimiento se celebré el 12 de mayo del 2022, entre la entidad, la
interventoria y el concesionario con el fin de evaluar varios aspectos del contrato se
desarrollo de la siguiente forma.

Area Juridica

Seguimiento al Plan de Cultura Ciudadana. (concesionario - Interventoria).
Concepto Ministerio de Cultura (Dadep).

Seguimiento a las polizas (concesionario - Interventoria).

Minuta de cesion de derechos patrimoniales. (Dadep).

hrwbdpE
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5. cronograma instalacion de los 42 paneles (34 definidos y 8 por definir). (Dadep -
Interventoria - concesionario).

Area Técnica

1. Informe de Avance de instalacién de Sticker para las sefiales vandalizadas.
(concesionario - Interventoria).

2. Informe de avance de traslados de M-10 y M-160 de los contratos de la Av. 68.
(concesionario - Interventoria).

3. Informe de Avance de expedicion de PMT individuales para traslados solicitados
por TMSA, traslados de los contratos de la Av. 68; (concesionario - Interventoria).

4. Informe de avance en la reposicion de Brailles entregados por TMSA y por INCI.
(concesionario - Interventoria).

5. Informe del estado de las solicitudes de actualizacion de sefales por TMSA y el
Avance del Ingreso de actualizacion de Sefales Acceso aplicativo TMSA.
(concesionario - Interventoria).

6. Estado de etapa de Disefio de la Sefial Vertical. (concesionario - Interventoria).

Tema TIC

1. Cumplimiento de compromisos TIC adquiridos en dltimo comité de seguimiento.
(concesionario - Interventoria).

2. Seguimiento a pruebas de funcionamiento beacon, posterior a la visita en taller de

los prototipos realizada el 26 de abril de 2022. (concesionario - Interventoria).

Respuesta de SDA con retroalimentacién obtenida a partir de la informacién que

compartio6 EUCOL, el 25 de abril de 2022. (concesionario - Interventoria).

4. Definicidn del disefio serigrafia en los prototipos (panel y tétem). (concesionario).

5. Resumen del avance logrado en el desarrollo KIS. (concesionario).

6. Propuesta para presentacion de los prototipos en taller, incluido el desarrollo KIS
logrado a la fecha, antes de culminar el plazo de las 8 semanas. (concesionario -
Interventoria).

W

Tema Varios

1. Proxima Fecha del Comité de seguimiento N° 20

Se deja constancia de la trazabilidad de la gestion de las actas de comité elaboradas por
la Interventoria en el transcurso del contrato.
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v' Se envié a EUCOL primer paquete de actas por via correo electrénico el 22 de
julio 2020.

v" Mediante comunicado GDADEP-063-20 del 04 de agosto del 2020 se reitera la
entrega de las actas de reunidn y se anexan nuevamente las actas.

v Solicitud en Comité de Seguimiento Concesionario Acta No. 02 del 25 de agosto
del 2020.

v' Solicitud en Comité de Seguimiento Concesionario Acta No. 03 del 25 de
septiembre del 2020.

v" Mediante comunicado GDADEP-152-20 del 06 de noviembre de 2020 se reitera
la entrega de las actas de reunién y se anexan nuevamente las actas.

v" Solicitud en Comité de Seguimiento Concesionario Acta No. 05 del 01 de
diciembre del 2020.

v' El 22 de diciembre del 2020, el concesionario remite las actas de reunion firmadas,
para continuar con el tramite de firmas. Estas fueron remitidas al el Dadep.

Cabe resaltar que se deja como soporte de los comités de Seguimiento realizados para
cada periodo, la grabacién en medio digital, lo cual fue autorizado por todos los
participantes. (Dadep, Eucol e Interventoria).

4.9 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
INSTALADA

Con el fin de verificar el cumplimiento contractual de la reserva del 15% de las caras de
los paraderos con MUPI para publicidad del Distrito, en el Anexo N° 4.7.B se presenta el
listado y registro fotografico de la instalacion de publicidad distrital, verificado por la
Interventoria. Durante el presente periodo, se inspeccionaron 2.074 paneles publicitarios
que contenian la campafa Evita Parquear en Via, Registrate Impuesto Predial, Dar el
Primer Paso, Linea a calma, Portal de oportunidades, discriminados asi: Carteles
instalados con publicidad distrital en sentido de contraflujo 1047, en sentido del flujo 1018
y en ambas caras 9, para un total de carteles publicitarios de 2.074 representando un
64.30 %, sin embargo, los paneles publicitarios que tienen doble publicidad se cuentan
por una sola cara.
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llustracion 64. Cumplimiento de publicidad
MUESTRA
No. DE CARAS DEL PORCENTAJE DE PORCENTAJE VERIFHCADO
DISTRITO. CUMPLIMIENTO INSPECCISIEQDA ENEL DE LAS INSPECCIONES CEAHLSED
484 15% 2.074 64,30% Sl

Teniendo en cuenta que el requerimiento contractual al concesionario sobre instalacion
de publicidad distrital es del 15% del total de paneles, que equivale a 484 caras, se
confirma que en el periodo del 1 al 30 de abril del 2022 se evidenciaron 2.074 caras
instaladas verificadas por la interventoria, lo que indica que cumplié con lo establecido
contractualmente.

4.10 SOLICITUDES DE TRASLADO EN EJECUCION

Una vez efectuada las visitas de campo a las diferentes solicitudes realizadas por TMSA
y Dadep, la Interventoria emite conceptos para cada uno de los casos revisados, basados
en lo establecido en la NTC -5351- ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
Fisico. PARADEROS ACCESIBLES PARA TRANSPORTE PUBLICO, COLECTIVO Y
MASIVO DE PASAJEROS de la Resolucién 269 de 2020.

Se anexa Cuadro en Excel de las visitas realizadas de los traslados de mobiliarios
solicitados por el DADEP y TMSA, para ser avalados por la interventoria. ANEXO 4.7.D.1

4.11 CONFORMACION DE TAPETES SOLICITADOS POR TMSA

Teniendo en cuenta el listado en Excel, que contiene la relacion de 1.164 paraderos tipo
3, suministrado por TMSA, y revisado conjuntamente entre el concesionario, TMSA y la
interventoria, se determind que los paraderos 230A02, 103A10, 333A10, 245A11, 289A10
se enmarcan en esta tipologia y se encuentran dentro del listado Paraderos relacionados
en el Anexo 4.7.D.7., que se han visitado.

Una de las obligaciones de la Interventoria, segun el anexo técnico, es verificar la
necesidad de adecuar 3.404 zonas duras o tapetes en los paraderos existentes, que
comprende construccion total y/o reconstruccién y/o rehabilitacion segun condiciones
particulares solicitadas por TMSA para la instalacion del mobiliario nuevo.

El Dadep mediante radicado N° 20203020138651 del 29 de diciembre del 2020, remiti6 al
concesionario la relacion de 1.164 paraderos tipo 3 (en formato Excel), listado que se ha
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tomado como referencia para la verificacion que se realiza conjuntamente entre el
concesionario, TMSA y la interventoria, de las solicitudes que son remitidas para traslado
del mobiliario que tiene a cargo la concesion.

Con base lo anterior la Interventoria solicita al Dadep mediante comunicado N° GDADEP-
235-21 del 12 de febrero de 2021, realizar la gestiobn con TMSA, para que sea remitido el
listado completo de las 3.404 de zonas duras, con el fin de establecer las condiciones de
los mismos y quien asume los costos.

Se relaciona la trazabilidad de las gestiones realizadas sobre el tema y sus resultados, las
qgue fueron expresadas en el comité de seguimiento N° 08 realizado el dia 29 de marzo
del 2021:

v" Mediante comunicado N° GDADEP-242-21 del 23 de febrero del 2021 se solicité al
concesionario el cronograma para la conformacién de las zonas duras.

v" Mediante comunicado N° GDADEP-245-21 del 24 de febrero del 2021, donde se
ratifica que el Concesionario no tiene conocimiento del oficio DADEP radicado No.
20203020138651, con Asunto CONFORMACION TOTAL Y/0
RECONSTRUCCION DE LA "ZONA DURA ACCESIBLE O TAPETE", corremos
traslado de la copia que llego a la Interventoria.

v' Mediante comunicado N° CC-INTERD-030-21 del 11 de marzo del 2021, el
concesionario solicito acompafiamiento de TMSA, Dadep e Interventoria para
realizar las visitas y verificar las condiciones.

v" Mediante comunicado N° GDADEP-260-21 del 19 de marzo del 2021, se le informo
al concesionario que la Interventoria esta en disposicion de realizar el
acompafnamiento y que programe las fechas para realizar las inspecciones de los
paraderos en cuestion.

v' Mediante comunicado N° GDADEP-262-21 del 19 de marzo del 2021, se informé
al Dadep que, del listado entregado de los 1.164 paraderos, 13 de ellos no hacen
parte del inventario contractual a cargo de EUCOL, con el fin que sean reportados
a TMSA para su conocimiento y procedimiento correspondiente.

En el comité de seguimiento N° 09 del 03 de mayo del 2021, y en comunicado GDADEP-
292-21 del 05 de mayo del 2021, se expuso la siguiente relacion con respecto a las 76
visitas de paraderos revisadas entre TMSA, concesionario y la Interventoria, presentada
por EUCOL en el comité mencionado.

v' Semana 03/05/2021 — 07/05/2021 — Solicitud de PMTS para adecuacion de tapetes de
30 ubicaciones de los 3.404.
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Semana 03/05/2021 — 07/05/2021 — Inicio definicibn de posibles contratistas para
ejecucion de obras.

Semana 10/05/2021 — 14/05/2021 — Elaboracién de contratos y programaciones de
obra.

Semana 10/05/2021 — 14/05/2021 — Solicitud de PMTS para adecuacion de tapetes de

46 ubicaciones de los 3.404.

Teniendo en cuenta que a fecha de 24 de mayo de 2021 ya se culminaron las actividades
programadas, mediante el comunicado GDADEP-317-20 del 24 de mayo del 2021, se le
solicita al concesionario informar y remitir a esta Interventoria, el estado de los tramites y
los documentos correspondientes a cada una de estas actividades, con el fin de verificar
su cumplimiento.

Trazabilidad de Solicitud de comunicaciones a Eucol.

v De acuerdo con los compromisos del comité de seguimiento N° 10 del 02 de junio del

2021, y expuestos en los comunicados GDADEP-292-21 del 05 de mayo del 2021 vy el
GDADEP-317-21 del 24 de mayo del 2021, se cuenta con un total de 76 paraderos
revisados y avalados entre TMSA e Interventoria en conjunto con el Concesionario
para iniciar las labores de construccion de los tapetes, pero a la fecha no se tiene
respuesta por parte de Eucol a las solicitudes realizadas en las comunicaciones
relacionadas, sobre el avance de los tramites y el cronograma de las actividades a
ejecutar.

VER ANEXO 4.7.J.1 GDADEP-343-21 del 17 de junio del 2021

v" Mediante el comunicado GDADEP-343-21 del 17 de junio del 2021, se realiz6 el

requerimiento del cronograma para la conformacion total y/o reconstruccién de tapetes
para los 76 paraderos revisados entre TMSA e Interventoria y Concesionario y
pendientes del inicio de las actividades, sin embargo, a la fecha no se ha recibido
respuesta.

La Interventoria reitera la solicitud de entregar un documento con el cronograma de
ejecucion en mencion, exponiendo las razones del retraso en la presentacion del
mismo, teniendo en consideracion que ya son 76 los paraderos que se requiere
trasladar a solicitud de TMSA por diferentes razones, avalados por la Interventoria y el
Dadep y que para el nuevo sitio de disposicidén es requisito indispensable cumplir con
todas las normas que rigen el contrato de concesion.
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VER ANEXO 4.7.J.2 GDADEP-369-21 del 07 de julio del 2021

La Interventoria expone al DADEP mediante GDADEP-359-21 su concepto respecto a
un posible uso ineficiente de recursos publicos que se podria configurar como
consecuencia de la inversiéon en la conformacién de elementos (tapetes) cuya vida util
va a ser inferior de manera significativa al término de uso de tales piezas, dada la
funcionalidad y los requerimientos técnicos de disefio de los nuevos paraderos
previstos en el contrato de concesion. Se expresa en un aparte de la comunicacion:

“A juicio de esta Interventoria, la exigencia de Conformacién de tapetes de los
paraderos existentes de manera total y/o reconstruccion y /o rehabilitacién en una
cantidad de 3.404 tapetes; especificamente en lo que se refiere traslado de Paraderos
con mobiliario existente (tipo M10), que tiene un disefio diferente al Paradero Tipo 1
del nuevo mobiliario y cuyo costo por tapete es de $ 9.965.206 podria implicar un uso
ineficiente de recursos publicos, puesto que la vida Gtil del tapete nuevo es de minimo
15 afios pero al realizar la conformacion total del elemento para el traslado del M10
(existente) contrastaria con la puesta en funcionamiento del nuevo mobiliario del
presente contrato que inicia en enero del 2022 y finaliza en enero de 2024 y para lo
cual se debe contar con tapetes que se ajusten a los nuevos disefios del Paradero Tipo
1, implicando la demolicién de los tapetes construidos para el traslado del mobiliario
existente .

VER ANEXO 4.7.J.3 GDADEP-359-21 del 28 de junio del 2021

El Dadep mediante el 20213080084281 del 19 de julio del 2021 responde el
comunicado GDADEP-359-21 conceptuando lo siguiente:

“Ahora bien, la interventoria manifiesta que "(...) puesto que la vida util del tapete nuevo
es de minimo 15 afios pero al realizar la conformacién total del elemento para el
traslado del M10 (existente) contrastaria con la puesta en funcionamiento del nuevo
mobiliario del presente contrato que inicia en enero del 2022 y finaliza en enero de
2024 y para lo cual se debe contar con tapetes que se ajusten a los nuevos disefios del
Paradero Tipo 1, implicando la demolicidn de los tapetes construidos para el traslado
del mobiliario_existente.” (Negrita y subrayado fuera de texto). Sin embargo, dicha
afirmacion no se considera del todo cierta ya que los tapetes o0 "zonas duras" a conformar
de los traslados autorizados, se deben ajustar a las especificaciones del anexo técnico
del contrato de Concesion y la Resolucion 269 de 2020 cuyas dimensiones y
lineamientos contemplan el nuevo mobiliario. Por lo tanto, al realizarse el cambio del
mobiliario existente al nuevo, la afectacion de los tapetes o "zonas duras" se realizaria
en el area de cimentacion del elemento y no en todo el tapete construido para el traslado
del mobiliario existente.

Por otra parte, en cuanto a los traslados de modulos M-10 y M-160 solicitados por
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TMSA los cuales estan siendo afectados por obras IDU, se informa que, no todas las
solicitudes de traslado se van a realizar este afio de acuerdo con la programacion
remitida por los contratistas, informacion que ha sido enviada previamente a la
interventoria para su conocimiento. Algunos traslados estan programados para realizarse
en los afios 2022 y 2023, fecha en la que se ha dado inicio la puesta en funcionamiento
del nuevo mobiliario .

VER ANEXO 4.7.3.4 20213080084281 del 19 de julio del 2021

La Interventoria se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0390-21 del
31 de julio donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

“Seguidamente afirma la Entidad, que de acuerdo con los conceptos emitidos por la
Interventoria avalando los traslados solicitados por TMSA u otras entidades, el Dadep
otorga la viabilidad para la adecuacion de zonas duras y traslados de los paraderos SITP,
tema que no esta en discusion.

“Sin querer entrar a controvertir lo dicho por la Entidad, es importante aclarar que
para la Interventoria el término Demolicidn, no significa destruir el tapete completo,
pero la accion de retirar un mobiliario cuya estructura y conformacion es diferente al
nuevo, que requiere de nuevas y diferentes instalaciones eléctricas para el
funcionamiento, implica demoler un % (mayor o menor) del area total del tapete, pero
gue al final se convierte en una afectacion de un elemento recién construido, accion que
a la vista del desprevenido usuario y de un ente de control, significa un mal uso de los
recursos publicos.

Es importante precisar que el numeral 14.1.4 BOLSA DE TRASLADO, INSTALACION
Y COSTOS del Anexo Técnico, dispone:

“Los traslados incluyen el cumplimiento de cada uno de los partes de este documento, los
costos de estos los asumird la entidad que solicite el traslado, en el momento en que la bolsa
a costa del Concesionario se termine y se pagaran al costo ofertado. Estos traslados seran
autorizados por el DADEP, previa revision del cumplimiento técnico de los nuevos puntos
de instalacion remitidos por las Entidades competentes” (Subrayado fuera de texto)

(...)

Aunado a lo anterior en Anexo técnico establece en las obligaciones del Concesionario
en literales 1) y j) del numeral 4 lo siguiente:

(i)
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j) Una vez este valor se agote, el DADEP podra autorizar un monto adicional igual,
cifra que seré cruzada contra la retribucion que debe pagar el concesionario al DADEP.
Mensualmente, el concesionario y la interventoria, dentro de los quince primeros dias
del mes....sic......anterior. Se dejara constancia del saldo pendiente por utilizar, a pesos
de junio de 2019. Este valor mensual utilizado, se descontara del componente fijo de la
retribucion a pagar en ese mes. Una vez agotado este valor, el costo del traslado sera a
cargo de la entidad o tercero que los solicite”. (Subrayado fuera de texto)

Claramente se entiende que, segln lo dispuesto en los términos contractuales, la bolsa de
traslados esta limitada hasta la suma de $2.684.000.000, la cual tiene la vocacion de costear
estas actividades durante todo el periodo de ejecucion de la concesion, sin embargo, de
agotarse este monto, el DADEP puede autorizar un aporte adicional, afectando el valor de
su retribucion fija. Ahora bien, llegado el caso que se agote y la entidad que solicita el
traslado no asuma tales costos, la actividad no se podra llevar a cabo .

VER ANEXO 4.7.J.5 GDADEP-0390-21 del 31 de julio 2021

El Dadep mediante el 20213080098111 del 05 de agosto del 2021 responde el
comunicado GDADEP-390-21 conceptuando lo siguiente:

v Sesolicita realizar una mejora en los formatos de viabilidad de traslados o viabilidades
de adecuacién de zonas duras donde se indique puntualmente si se debe 0 no adelantar
las obras, con el fin de que el Distrito no haga un mal uso de los recursos puablicos como
ustedes lo sefialan, més aun cuando la interventoria ha emitido viabilidades de traslado
de mobiliario a zonas que no cuentan ni siquiera con una zona dura que garantice la
accesibilidad minima a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Publico, como
se evidencidé anteriormente y en la mayoria de los casos solo se sefialan las
adecuaciones que se deben cumplir, contando con zonas duras ya construidas pero que
no cumplen la resolucion respecto a la sefializacion horizontal.

VER ANEXO 4.7.J.6 20213080098111 del 05 de agosto del 2021

La Interventoria se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0422-21 del
26 de agosto donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

v' La Interventoria atendiendo la solicitud de la Entidad, da alcance a los conceptos
emitidos para mejor comprensién, pero precisa que lo expresado en el formato es claro
cuando se afirma que el sitio cumple para la instalacion de un paradero Tipo 1 con la
conformacion de tapete cuando se requiera, con las dimensiones de norma; y
ratificamos, que ese no es el tema en discusion; lo que ha recomendado la
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Interventoria es tomar en cuenta que cuando se requiera trasladar un M10 y M160 o
ambos, no se solicite la construccion del tapete, dado que tendria un corto periodo de
vida 0til ante la inminencia del cambio a un mobiliario nuevo.

Por esta razon ratificamos que la Interventoria recomienda no construir tapetes nuevos
para trasladar mobiliario (M10 y M160) existente cuyo sitio de ubicacion puede ser
temporal o, aun si es definitivo, en la medida que las cimentaciones y redes son
diferentes a las del mobiliario nuevo, de manera que su uso o vida util seria reducido
ante el inicio préximo de la instalacion de un nuevo disefio que debe contar con tapetes
con otras especificaciones.

Siendo asi las cosas, de acuerdo con lo expuesto, la construccion del tapete es
una decision discrecional de la entidad que lo solicita o del Dadep, pero la
Interventoria en su comunicacion inicial lo que advertia era sobre los
cuestionamientos que se pueden generar por parte de la ciudadania ante la
eventualidad de afectar tapetes recién construidos para el traslado del mobiliario
existente (M10 o M160), una vez se inicie la instalacion del mobiliario nuevo, en lo
gue respecta al contrato de concesion.

Como estos traslados y la adecuacion de zonas duras, son aprobados por el DADEP,
lo que la Interventoria hizo mediante las comunicaciones GDADEP369 Y GDADEP-
390, fue recomendar al Dadep sobre no aprobar la construccion de tapetes nuevos
para el traslado de mobiliarios M10 y M160 existentes que puedan verse afectados en
un corto tiempo. Y ratificamos, nunca se expreso en los comunicados mencionados,
qgue no era obligacién del Concesionario realizar los traslados solicitados.

VER ANEXO 4.7.J.7 GDADEP-0422-21 del 26 de agosto 2021

El Dadep mediante el 20213080114371 del 21 de septiembre del 2021 responde el
comunicado GDADEP-422-21 conceptuando lo siguiente:

v' Respecto a su respuesta en la cual afirman que: "Todas las reuniones programadas

por parte de la interventoria han sido grabadas y los audios reposan en los archivos
de todos los participantes.”, sea la oportunidad para recordar que el Dadep solicité que
se remitieran las grabaciones efectuadas al dia siguiente de cada reunion; y, en caso
de que las reuniones sean presenciales, se debe levantar acta donde quede
constancia de lo tratado en la misma, lo anterior para que las partes tengamos
constancia y claridad de lo tratado.

Se aclara a la interventoria que el Dadep no confunde los capitulos como lo quiere
hacer ver la interventoria cuando manifiesta: "En este punto advierte la interventoria
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Contrato N° 110-00129-247-0-2020

Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de
la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
LP-494-2019.

gue de manera reiterada la entidad confunde los capitulos y las obligaciones de la
instalacién del mobiliario nuevo, con las de mantenimiento y operaciéon del mobiliario
recibido, cada una de ellas previstas en capitulos independientes en el Anexo Técnico"
dejando entre dicho a los profesionales que proyectan y aprueban los documentos.

VER ANEXO 4.7.J.8 20213080114371 del 21 de septiembre del 2021

La Interventoria se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0472-21 del
06 de octubre donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

v' Enrespuesta a la comunicacién de la referencia, se la indica que mediante el oficio

GDADEP 471-21 se le dio un término de cinco (5) dias al Concesionario, para que
presente el cronograma para la conformacion total y/o reconstruccion de la “zona
dura accesible o tapete” de 76 paraderos segun solicitud de TMSA, avalados por la
Interventoria, precisando que ello hacia parte de sus obligaciones y que debian ser

descontados de los 3.404 tapetes que hacen parte de la oferta econémica.

VER ANEXO 4.7.J.9 GDADEP-0471-21 del 06 de octubre 2021
VER ANEXO 4.7.3.10 GDADEP-0472-21 del 06 de octubre 2021

El Dadep mediante el 20213080135461 del 22 de octubre del 2021 responde el
comunicado GDADEP-472-21 conceptuando lo siguiente:

v' En respuesta al radicado de la referencia por medio del cual la interventoria

"indica que mediante el oficio GDADEP 471-21 se le dio un término de cinco
(5) dias al Concesionario, para que presente el cronograma para la
conformacion total y/o reconstruccion de la "zona dura accesible o tapete” de
76 paraderos segun solicitud de TMSA", este Departamento queda atento a la
entrega de la informacion.

VER ANEXO 4.7.3.11 20213080135461 del 22 de octubre del 2021

La Interventoria se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0508-21 del
12 de noviembre donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

v' Se aclara que las zonas duras o tapetes solamente hacen parte integral de las tres

tipologias de paradero y que las cantidades requeridas para cada uno se
encuentran detalladas en las tantas veces citados numerales 1.1.2.1 al 1.1.2.3 del
Anexo Técnico.

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Interventoria que no hay soporte juridico
para exigir en este momento contractual, que el Concesionario realice la
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construccion de 76 tapetes de los 3.404 previstos para la conformacion,
rehabilitacion y/o reconstruccion de los nuevos paraderos tipo 3, en tanto que aun
no ha iniciado el plazo para la instalacion del mobiliario nuevo, de acuerdo con el
Otrosi 3 y ante la falta de aprobacién de la Secretaria Distrital de Planeacion, que
ha impedido avanzar en el proceso de fabricacion.

VER ANEXO 4.7.J.12 GDADEP-0508-21 del 12 de noviembre 2021

El Dadep mediante el 20213080154401 del 29 de diciembre del 2021 responde el
comunicado GDADEP-508-21 conceptuando lo siguiente:

v/ Solicitamos a la interventoria que, de acuerdo con los argumentos citados, se

emita un concepto definitivo a la entidad, teniendo en cuenta que hay dos
posturas que aparentemente resultan incompatibles. En ese sentido, es
necesario se realice un analisis juridico, técnico y financiero donde se exponga
si la conformacion, total y/o reconstruccion de la "zona dura accesible o tapete”,
estd sujeta a la instalacion del nuevo mobiliario o cuando podria hacer exigible

el cumplimiento de esta obligacion.

VER ANEXO 4.7.3.13 20213080154401 del 29 de diciembre del 2021

La Interventoria se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0547-21 del
06 de enero 2022 donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

v Una interpretacion armonica, sistematica y eficiente de

las clausulas

contractuales, los anexos técnico y financiero y los documentos
precontractuales, nos lleva a deducir que la solicitud de 3.404 tapetes para su
conformacion total y/o reconstruccion y/o rehabilitacion, segun las categorias
dispuestas por TMSA, debe ejecutarse al mismo tiempo de la implementacién
del cronograma del nuevo mobiliario para los paraderos tipo 1, 2 y 3 dispuesto
en el numeral 4.1.1 del Apéndice Técnico.

v A su vez, en las obligaciones de operaciéon y mantenimiento se dispuso de un

monto para los traslados, dentro del cual se podran intervenir las zonas duras,
segun el valor ofertado y hasta agotar los recursos dispuestos para esta
actividad. Por lo tanto, la programacion de la instalacion y traslado del mobiliario
urbano, debera hacerse de manera racional que permita el uso eficiente de los
limitados recursos de los que dispone el contrato y que no afecte los fondos del
Distrito.

VER ANEXO 4.7.J.14 GDADEP-0547-21 del 06 de enero 2022
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El Dadep mediante el 20223080010551 del 17 de febrero del 2022 responde el
comunicado GDADEP-547-21 conceptuando lo siguiente:

v' Teniendo en cuenta que la conformacion de los tapetes esta incluida dentro de los 3
tipos de categoria (Paradero Tipo 1: Paradero con médulo, Paradero Tipo 2: Paradero
con Totem y Paradero Tipo 3: Paradero con sefial), mas no existe un cronograma de
conformacioén de esta zona, se solicita evaluar junto con la Concesion la viabilidad de
iniciar las adecuaciones las zonas duras priorizadas por TMSA.

VER ANEXO 4.7.3.15 20223080010551 del 17 de febrero del 2022.

La Interventoria se ratifica en lo expuesto al DADEP mediante GDADEP-0624-22 del
22 de marzo 2022 donde responde a la Entidad en los siguientes términos:

v" Se informa que la Interventoria dando cumplimiento a su instruccion, le corri6 traslado
de su solicitud a EUCOL, quienes respondieron el 16 marzo de 2022 reiterando lo que
han expuesto desde el 9 de junio de 2021, segun el cual: “no corresponde al
Concesionario realizar labores especificas de construccién de tapetes toda vez que (i)
los 76 paraderos no son objeto de traslado imputables a la Bolsa de Traslados y (ii)
tampoco puede incluirse, en 2021, a los 3.404 tapetes a conformar y/o reconstruir a
cargo del Concesionario durante la Etapa de Instalacién del nuevo mobiliario, la cual
se realizara en 3 afos a contar del 2022”.

v' Sobre la respuesta dada por el Concesionario, encuentra la Interventoria que
juridicamente tiene razon, puesto que la obligacién de instalar los 3.404 tapetes se
considera que de conformidad con el Cdodigo Civil Colombianol, es una obligacion
sujeta a plazo el cual no ha iniciado para hacerse exigible, por lo tanto, no es viable
conminar al contratista a cumplirlo anticipadamente.

VER ANEXO 4.7.J.16 GDADEP-0624-21 del 22 de marzo 2022

4.12 VISITAS PARA TRASLADOS DE MOBILIARIOS IDU

En el Drive compartido por TMSA del listado de posibles sitios de ubicacion de médulos
M-10 Y M-160 para traslados que requieren los contratos IDU o cualquier entidad estatal,
se revisO por parte de la interventoria cada paradero teniendo como referencia lo
establecido en la NTC -5351- ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
FiSICO. PARADEROS ACCESIBLES PARA TRANSPORTE PUBLICO, COLECTIVO
Y MASIVO DE PASAJERQOS, en la Resolucion 269 de 2020.

RELACION DE SOLICITUDES DE TRASLADOS DE MOBILIARIOS CONTRATOS
IDU - AV.68
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v' CONTRATO IDU-345-2020 - GRUPO 1.
Puntos de Origen
TIPO MUEBL + [ CODIGO INVENTAF + [ CODIGODEL| + | LOCALIDAL = DIRECCION v [SENTI +
M-10 PE-0284 K68+0730 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - AV 1ro DEMAYO S-N
M-10 PE-0275 K68+0590 KENNEDY AV. CARRERA 68 - 29-13 SUR N-S
M-10 PE-1466 K68+0600 | PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 30-15 SUR (CAMARA DE COMERCIO) N-S
M-10 PE-1467 K68+0610 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 31-41 SUR (CRUZ ROJA) N-S
M-10 PE-0276 K68+0620 KENNEDY AV. CARRERA 68 - 34-71 SUR 1 N-S
M-10 PE-0277 K68+0630 KENNEDY AV. CARRERA 68 - 34-71 SUR 2 N-S
M-10 PE-1468 K68+0640 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 37 SUR (HOMECENTER) N-S
M-10 PE-1469 K68+0650 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 37 SUR (METRO) N-S
M-10 PE-0278 K68+0660 KENNEDY AV. CARRERA 68 - 37A-71 SUR N-S
M-10 PE-0279 K68+0670 KENNEDY AV. CARRERA 68 - 38H-77 SUR N-S
Puntos Destino
REFERENCIA CODIGO CODIGO
el - U - — LOCALIDAD - NOMBRE DIRECCION | SENTIDC | LONGITUD _ LATITUD |
M-12 629A01 629A01 USAQUEN Br. San Patricio Auto Norte - Cl 109 S-N -74,054886 4,698502
M-12 636A01 636A01 USAQUEN Parque Alcala Auto Norte - Cl 136 S-N -74,0509568 | 4,72182816
M-12 068A00 068A00 SANTAFE Pg. Tercer Milenio AK10-CL7 N-S -74,080431 | 4,59647083
M-12 244B00 244B00 SANTAFE Pl. Las Nieves AC19-KR7 E-O -74,0719401 | 4,60569189
M-12 359A12 359A12 RAFAEL URIBE URIBE Br. Sociego Sur AK 10 XCL 22 SUR N-S -74,0959933 | 4,57447075
M-12 675A00 675A00 SANTAFE Estacion Museo Nacional AK7 XCL 29 S-N -74,0687132 | 4,6160505
M-12 676A00 676A00 SANTAFE Estacién Bicentenario AK 10 XCL 4 S-N -74,0818 4,59382
M-12 784A00 784A00 CANDELARIA Pq. Tercer Milenio AK10-CL7 S-N -74,0802006 | 4,59635108
M-12 785A00 785A00 CANDELARIA Br. Centro Administrativo AK10-CL9 S-N -74,0787549 | 4,59856082
M-12 790A00 790A00 SANTAFE Br. Santa Inés AK10-CL9 N-S -74,0791233 | 4,59870448
v/ CONTRATO IDU-346-2020 - GRUPO 2.
Puntos de Origen
M-10 PE-1461 K68+0500 FONTIBON AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 1 N-S 2
M-10 PE-1462 K68+0510 FONTIBON AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 2 N-S 2
M-10 PE-1463 K68+0520 FONTIBON AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 3 N-S 2
M-10 PE-1464 K68+0530 FONTIBON AV. CARRERA 68 - 3 (PASANDO) 4 N-S 2
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Puntos Destino
M-12 420A06 420A06 TEUSAQUILLO Br. Gran América AC 26 - KR 32A O-E |-74,0828572  4,6294343
SENAL IDU| 153400 153A00 BARRIOS UNIDOS Avenida Caracas CL 66 - AV. Caracas -74,065434 | 4653794
M-12 187B05 187B05 BARRIOS UNIDOS Hsp. Infantil San José AC 68 -KR 52 O-E | -74,078207 | 4,66607527
M12 213A03 213A03 BARRIOS UNIDOS Br. Rionegro AV. Suba - CL 98A N-S | -74,0649372 | 4,68769867
v CONTRATO IDU-347-2020 - GRUPO 3.
Puntos de Origen
TIPO MUEBL + | CODIGO INVENTAF = | CODIGODEL| = | LOCALIDAL + DIRECCION « | SENTI| =
M-10 PD-0032 K68+0845 [ PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 12-18 SN
M-10 PE-0293 K68+0850 | PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 12-64 (KENZO) SN
Puntos Destino
REFERENCIA|  CODIGO CODIGO
—"_ RN . [— LOCALIDAD | _ NOMBRE - DIRECCION || SENTIDC | LONGITUD _| LATITUD|
M-12 057A09 057A09 KENNEDY Estacion Sevillana AV.NQS - KR 57 N-S -74,14830318 | 4,595374938
M-12 093A00 093A00 SANTAFE Br. Samper CL 34 XAK 13 O-E -74,06846733 | 4,622087906
v CONTRATO IDU-348-2020 - GRUPO 4.
Puntos de Origen
TIPO MUEBL + PDIGO INVEN] + | CODIGO DEL| = LOCALIDAD - DIRECCION - |SENTI
M-10/M-160 PE-0297 K68+0890 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - CLL 19- 2 SN
M-10/M-160 PE-1477 K68+0900 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 19 (CORPOACEROQ) 1 SN
M-10 / M-160 PE-1478 K68+0910 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 19 (CORPOACEROQ) 2 SN
M-10/M-160 PE-1479 K68+0920 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 20 (CORPOACERQ) 1 S-N
M-10/M-160 PE-1480 K68+0930 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 20 (CORPOACEROQ) 2 S-N
M-10/M-160 PE-1481 K68+0940 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 22A-30 - 1 SN
M-10/M-160 PE-1482 K68+0950 PUENTE ARANDA AV. CARRERA 68 - 22A-30 - 2 SN
M-10/M-160 PE-0299 K68+0980 TEUSAQUILLO AV. CARRERA 68 - AV. ESPERANZA SN
M-10/M-160 PE-1455 K68+0330 FONTIBON AV. CARRERA 68 - AV. ESPERANZA N-S
M-10/M-160 PE-0262 K68+0340 FONTIBON AV. CARRERA 68 - CLL 23 N-S
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Puntos Destino
REFERENCIA CODIGO CODIGO -

T — — LOCALIDAD - NOMBRE - DIRECCION . |sEnTiIr | LonGITUD _ LATITUD | _
M-12 070A07 070A07 PUENTE ARANDA Estaciéon Ricaurte AV NQS XCL 10 N-S -74,09497839 4,610690057
M-12 401A06 401A06 TEUSAQUILLO Br. Gran América AV NQS XCL 25B N-S -74,0827096 | 4,62560662
M-12 413A06 413A06 TEUSAQUILLO Estacién CAN AC 26 - Kr 59 E-O | -74,0979158 | 4,64581612
M-12 417A06 417A06 TEUSAQUILLO Estacion Quinta Paredes AC 26 - KR 45 O-E | -74,0929717 | 4,63652576
M-12 418A06 418A06 TEUSAQUILLO Estacién Corferias AC 26 - AK 40 O-E | -74,0897059 | 4,63401981
M-12 421A06 421A06 TEUSAQUILLO Estacion Plaza de la Democracia AC 26 - AV. NQS O-E -74,080875 4,62643521
M-12 694A00 694A00 TEUSAQUILLO CAD AVNQS XAC 25 S-N | -74,0821168 | 4,62537983
M-12 791A00 791A00 LOS MARTIRES Estacion Centro Memoria AC 26 - KR 25 O-E -74,077596 4,62190367
M-12 424A08 424A08 KENNEDY Pquia. Santa Margarita Tv 78I XCL 41C S -74,1586175 | 4,61847385
M-12 124B07 124B07 KENNEDY Br. Valladolid .CIUDAD DE CALI-CL{ S-N [ -74,1486419 | 4,64739489

Puntos de Origen
M-10 PE-0300 K68+0990 TEUSAQUILLO AV. CARRERA 68 - 26 (COSTADO SUR) 1 S-N 5
M-10 PE-0301 K68+1000 TEUSAQUILLO AV. CARRERA 68 - 26 (COSTADO SUR) 2 S-N 5
M-10 PE-0302 K68+1010 TEUSAQUILLO AV. CARRERA 68 - 45-14 (PTE PEATONAL) S-N 5
M-10 PE-0303 K68+1020 TEUSAQUILLO AV. CARRERA 68 - CLL 46 S-N 5

Puntos Destino
M-12 623A01 623A01 USAQUEN | Br. Santa Barbara Central Il Sector |AK 11 XCL 115| -74,0375055 | 4,69432542

SENAL IDU 032A03 032A03 SUBA CED El Salitre - Suba KR 92 -CL 162 | -74,079287 4,756803

M-12 035A03 035A03 SUBA C.C. Rosales de Suba KR 92 - CL 156 | -74,08141769 | 4,752583455
M-12 234A10 656A03 SUBA Suba Salitre CL170 - KR 93 | -74,077006 4,758050

Puntos de Origen
M-10 PE-1484 K68+1030 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLVAR) 1 S-N
M-10 PE-0304 K68+1040 TEUSAQUILLO AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLVAR) 2 S-N
M-10 PE-1485 K68+1050 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLVAR) 3 S-N
M-10 PE-1486 K68+1060 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 51 (SIMON BOLIVAR) 4 S-N
M-10 PD-0036 K68+1065 BARRIOS UNIDOS AV. CARRERA 68 - 63 (SIMON BOLNVAR) S-N
M-10 PE-0305 K68+1070 BARRIOS UNIDOS AV. CARRERA 68 - 63 (PEAT. SALITRE MAGICO) S-N
M-10 PE-1487 K68+1080 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 63 (SALITRE MAGICO) 1 S-N
M-10 PE-1488 K68+1090 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 63 (SALITRE MAGICO) 2 S-N
M-10 PE-1489 K68+1100 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 63 (SALITRE MAGICO) 3 S-N
M-10 PE-0306 K68+1110 BARRIOS UNIDOS AV. CARRERA 68 - 66 (AQUAPARQUE) 1 S-N
M-10 PE-0307 K68+1120 BARRIOS UNIDOS AV. CARRERA 68 - 66 (AQUAPARQUE) 2 S-N
M-10 PE-0253 K68+0230 ENGATIVA AV. CARRERA 68 - 55 (C.O.C) - 1 N-S
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Puntos Destino

M-12 123A00 123A00 BARRIOS UNIDOS Br. La Castellana AV.NQS - CI 89A N-S | -74,0610173 | 4,67794849
M-12 454705 454705 BARRIOS UNIDOS Br. San Miguel AV.NQS - CL 65 N-S | -74,0774743 | 4,66110525
M-12 455A05 455A05 BARRIOS UNIDOS Br. El Rosario AV.NQS - CL 63C N-S | -74,0783857 | 4,65510548
M-12 347B00 347B00 TEUSAQUILLO Br. Teusaquillo KR 17-CL 34 74,0721 4,62378
M-12 795A00 795A00 TEUSAQUILLO Br. Estrella AC 26 -KR 19 E-O | -74,0752135 | 4,61923364
M-12 519A00 519A00 TEUSAQUILLO Br. Teusaquillo r16 XCI33A-50Alladq S-N | -74,072394 | 4,622232
M-12 425A06 425A06 TEUSAQUILLO Br. El Recuerdo AK 40 - CL 25 BIS S-N | -74,0894178 | 4,63286336
M-12 510A03 414B06 TEUSAQUILLO Estacion CAN AC 26 - KR 59 -74,0988475 | 4,64529591
SENAL IDU 041A06 041A06 TEUSAQUILLO Imprenta Nacional de Colombia | AvEsperanza XKr 65 O-E -74,1048468 4,6472484
M-12 395A06 395A06 TEUSAQUILLO [ibunales de Bogota y Cundinamar AC 24 XKR 53 E-O | -74,0993838 | 4,64049564
M-12 331B07 331B07 KENNEDY Br. Villa Alsacia AV.BOYACA-CL12B | S-N | -74,1293483 | 4,6455064
M-12 119A08 119A08 KENNEDY Br. Techo Cl 26 S XKr78-70 E-O | -74,1474572 | 4,62519741

v" CONTRATO IDU-351-2020 - GRUPO 7.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL + | CODIGO INVENTAF = | CODIGO DEL| + LOCALIDAL DIRECCION - | SENTI|.T
M-10 PE-0045 K68+1210 BARRIOS UNIDOS AV. CARRERA 68 - 96 (CAFAM FLORESTA) 1 S-N
M-10 PE-0046 K68+1220 BARRIOS UNIDOS AV. CARRERA 68 - 96 (CAFAM FLORESTA) 2 S-N
M-10 PE-0238 K68+0010 SUBA AV. CARRERA 68 - CLL 98A CAFAM LA FLORESTA N-S

Puntos Destino

REFERENCIA]  CODIGO CODIGO

B B — LOCALIDAD | NOMBRE - DIRECCION | _| SENTIDC | LONGITUD _ | LATITUD|
SENALIDU | 017A12 017A12  |RAFAEL URIBE URIBE Br. Los Molinos Il Sector CL 48Q Bis Sur - KR 2B -74,105629 | 4,548831256
SENALIDU | 018A12 018A12  |RAFAEL URIBE URIBE Br. Los Molinos Il Sector CL 48Q Bis Sur- KR 4 -74,107902 | 4,550674012
SENALIDU | 063A00 063A00 SANTAFE Pq. Tercer Milenio CL 6-KR 12A -74,08361449 | 4,596456418

v" CONTRATO IDU-352-2020 - GRUPO 8.

Puntos de Origen

TIPO MUEBL + | CODIGO INVENTAF + | CODIGODEL] = | LOCALIDAL + DIRECCION + | SENTI| =
M-10 PE-0314 C100+0130 | BARRIOS UNIDOS CALLE 100 - 53-68 - ISERRA 100 - 1 EO
M-10 PE-0316 C100+0140 | BARRIOS UNIDOS CALLE 100 - 53-68 - ISERRA 100 - 2 E-O

Puntos Destino

REFERENCIA|  coDIGO CODIGO

MUEBLE v =] peral~ LOCALIDAD | NOMBRE - DIRECCION [ _| SENTIDC_ | LONGITUD _| LATITUD|
W12 214A03 214403 BARRIOS UNIDOS Estacion Suba - Calle 95 AK 55 - CL 94C N-S | -74,0632178 | 4,6843846
M-12 215A03 215A03 BARRIOS UNIDOS Estacion Rionegro AK 50 - CL 91A N-S | -74,0647528 | 4,68069936
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TIPO MUEBL ~ | CODIGO INVENTAF T | CODIGO DEL | ~ LOCALIDAL ~ DIRECCION ~ | SENTI| ~

M-10 PE-1209 C100+0300 USAQUEN CALLE 100 - 21-67 O-E

M-10 PD-0008 C100+0310 CHAPINERO CALLE 100 - TRV 19A O-E

M-10 PE-1210 C100+0320 USAQUEN CALLE 100 - 19-45 O-E

M-10 PE-0318 C100+0380 CHAPINERO CALLE 100 - 10-25 - 1 O-E

M-10 PE-0319 C100+0390 CHAPINERO CALLE 100 - 10-25 - 2 O-E

M-10 PE-1211 C100+0400 USAQUEN CALLE 100 - CRA 9A O-E

M-10 PE-0822 C100+0410 USAQUEN CALLE 100 - CRA 9 O-E

REFERENCIA|  copico CODIGO
p— U - o LOCALIDAD NOMBRE - DIRECCION SENTIDC _ | LONGITUD _ LATITUD | _
M-12 712A00 712A00 LOS MARTIRES Estacién San Fagon - Cra. 22 AC 13 XTV 22 E-O -74,087413 | 4,61052806
M-12 838A00 838A00 LOS MARTIRES Estacién Ricaurte AC 13 - KR 27 E-O -74,0896516 | 4,61254627
M-12 067A07 067A07 PUENTE ARANDA Br. El Ejido AC 13 - KR 46 E-O -74,10351214 | 4,624878273
M-12 175A00 175A00 LOS MARTIRES Clinica Méredi AVNQS X CL 24 S-N -74,083129 | 4,62417779
M-12 796A00 796A00 TEUSAQUILLO Estacién Centro Memoria AC 26 - KR 23 E-O -74,0771116 | 4,62180103
M-12 006A08 006A08 KENNEDY Pa. Metropolitano Cayetano | AvAgoberto Mejia X CI N-S -74,15931644 | 4,62637974
Caiiizares 38S
M-12 008A08 008A08 KENNEDY Pa. Metropolitano Cayetano | AV. A MEJIAXCL 41C N-S -74,16257061 | 4,62300179
Caiiizares SUR

VER ANEXO 4.7.K.1 Mobiliarios Contrato IDU Av. 68
En los siguientes cuadros se relacionan las sefiales que se han retirado correspondientes
al Contrato IDU de la Av. 68 Estas fueron reemplazadas por TMSA en rutas nuevas para
los SITP, como se muestra a continuacion:

TIPO CODIGO | CODIGO NOMBRE DE
ITEM vUEste | iciar | Actumi | LOCALDAD | TFECTE P | DIRECCION | SENTIDO | LONGITUD | LATITUD
1 M-12 065C06 605A13 SANTAFE Colegio KR3-CL N-S -74,073816 | 4,592639
Humanista 6D
2 M-12 101807 | 708A01 USAQUEN La Capilla K”('; ja\\/,'iza' N-S -74,013119 | 4,759093
. Km 5 Via al
3 M-12 101C07 | 707A01 USAQUEN La Capilla S SN 74013163 | 4,758997
4 M-12 101007 | 706A01 USAQUEN | AntiguaVia | CL185-KR N-S -74,015892 | 4,757859
al Guavio 1
5 SERALIDU | 084A09 705A01 USAQUEN Altosde 1 CL185-KR S-N -74,016546 | 4,760328
Serrezuela 1
6 M-12 084B09 | 704A01 USAQUEN Altosde 1 CL185-KR N-S -74,016525 | 4,760704
Serrezuela 1
Colegio
7 M-12 116D05 | 710A01 USAQUEN Anglo | AC 1?2 -KR 0-E -74,040348 | 4,735043
Colombiano
3 Colegio | 153 kR
8 SENALIDU | 131A06 | 709A01 USAQUEN Anglo T 0-E -74,042003 | 4,735875
Colombiano
9 M-12 130B06 | 703A01 UsAQuEN | Sanluisde | DG 98-KR N-S -74,019536 | 4,669449
La Calera 9 Este
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TIPO CODIGO | CODIGO NOMBRE DE
ITEM MUEBLE | iicial | ActumL | LOCALDAD | T AT | DIRECCION | SENTIDO | LONGITUD | LATITUD
10 M-12 065A06 | 375A02 SUBA Br.Prado | KR47-CL S-N -74,05492 | 4,717223
Veraniego 131
11 M-12 116805 | 668A03 SUBA Prados de | KR 128 -CL S-N -74,107458 | 4,753961
San Felipe 145
12 M-12 116C05 667A03 SUBA Albear de | Cl. 145 - KR 0-E -74,109694 | 4,753303
Suba 136A
o Br. Gran CL77—-KR -
13 SENALIDU | 131A00 | 492A04 | ENGATIVA o 117 E-0 7 1289155 | 47205427
14 M-12 216A00 | 451A04 ENGATIVA Br.Gran | KR116B- N-S -74,128471 | 4,719646
Granada CL74A
15 SENALIDU | 216B00 | 450A04 ENGATIVA Br.Gran | KR116B- S-N -74,128339 | 4,719692
Granada CL74A
16 M-12 212000 | 449A04 ENGATIVA Br.Gran | KR116B- N-S 74,129403 | 4,717267
Granada CL72F
17 M-12 212B00 | 484A04 | ENGATIVA Br.Gran | KR116B- S-N 74,129227 | 4,717386
Granada CL72F
18 M-12 131C06 | 507A05 | TEUsAQuiLLo | Br:Sditre | KRG6A-CL N-S -74,100578 | 4,651009
Greco 41A
19 M-12 065D06 | 475A06 | FONTIBON Br. I CL23B - KR 0-E -74,149985 | 4,692877
Refugio 121
20 M-12 129D06 | 474A06 | FONTIBON Br. I CL23B-KR E-0 -74,148672 | 4,691517
Refugio 118 Bis
CL22G -
21 M-12 130A06 | 466A06 | FONTIBON | Br.LaAldea | o%%c SN -74,151397 | 4,690473
~ Br. CL22H -
2 SERALIDU | 130C06 | 465A06 | FONTIBON S-N -74,149008 | 4,687329
Atahualpa KR 115
23 M-12 131D06 | 467A06 | FONTIBON Br. I CL23B-KR S-N -74,149905 | 4,692875
Refugio 120A
24 M-12 098A07 | 469A06 | FONTiBON | DOF-Puente | KR137-CL N-S -74,168192 | 4,697548
Grande 17D
25 M-12 098807 | 468A06 | FoNTiBON | Or-Puente | KR137-CL SN 74168398 | 4,697233
Grande 17C
26 M-12 098C07 | 473A06 | FONTIBON Br.Belén | <R ESF a S-N 74,153858 |  4,6844
27 M-12 098D07 | 472A06 | FONTIBON Br. El CL23B KR E-0 -74,147078 | 4,689844
Refugio 116A
~ | kr130-CL
28 SENALIDU | 114A09 | 471A06 | FONTIBON | Br. Las Brisas oA N-S -74,160433 | 4,696794
| Kkr130-CL
29 M-12 114809 | 470A06 | FONTIBON | Br.Las Brisas oA SN -74,160284 | 4,696789
CIUDAD Br. Sierra DG 73C Sur
30 M-12 068A06 | 439A10 BOLIVAR Moran A N-S -74,165227 | 4,574892
CIUDAD . | KR47B-cCL
31 M-12 128C06 632A11 BOLIVAR Br. Jerusalén 73B-54 S-N -74,16446 4,57308
CIUDAD Br. Sierra DG 70 Sur —
32 M-12 128006 | 440A10 BOLIVAR o Vo S-N -74,16553 | 4,577925
Tanque
3 CIUDAD ! DG 75 Sur -
33 SENALIDU | 086A09 | 445A10 BOLIVAR I\j:i::a . 0-E -74,167367 | 4,575467
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TIPO CODIGO CODIGO NOMBRE DE
ITEM MUEBLE INICIAL ACTUAL LOCALIDAD LA SENAL DIRECCION | SENTIDO | LONGITUD LATITUD
Tanque
CIUDAD R DG 75 Sur -
34 M-12 086B09 444A10 BOLIVAR Sierra TV 59 E-O -74,167562 | 4,575628
Morena
Br. Sierra
o CIUDAD DG 75 Sur -
35 SENAL IDU 510A09 442A10 BOLIVAR Morena llI TV 50 O-E -74,165788 | 4,574288
Sector
Br. Sierra
CIUDAD DG 75 Sur -
36 M-12 510B09 443A10 BOLIVAR Morena llI TV 50 E-O -74,16576 4,574372
Sector
37 M-12 131806 | 441A10 | TUNJUeLmo | orRincon \DGS0Sur=1 e o 54147206 | 4,500567
de Venecia KR 56C
CL 36 Sur -
RAFAEL Br. Quiroga
38 M-12 212C00 625A11 URIBE URIBE Central Av. S-N -74,117459 | 4,576936
Caracas
CIUDAD Br. CL 68C Sur
39 M-12 128B06 633A11 BOLIVAR Arborizadora | — KR 42A N-S -74,154626 | 4,570956
CIUDAD Br. CL 68C Sur
40 M-12 130D06 634A11 BOLIVAR Arborizadora | — KR 42A S-N -74,154469 | 4,570959
KR 12G -
RAFAEL Granjas de .
41 M-12 210A03 569A12 URIBE URIBE San Pablo CLSjrBIS N-S -74,113828 | 4,570171
Ciudadela CL65 Sur—
42 M-12 068B06 570A12 USME Nuevo E-O -74,117853 | 4,534794
- KR 1 Este
Milenio
Las Piedras
43 M-12 136C02 580A12 USME Las Piedras | — Antigua N-S -74,089838 | 4,483342
Via al Llano
Biblioteca Finca el
44 M-12 101A07 | 577A12 USME Rural | Suspiro = SN -74,092113 | 4,477933
Comunitaria | Antigua Via
Los Soches al Llano
SAN Br. CL9 Sur -
45 M-12 210B03 606A13 CRISTOBAL Montecarlo | KR 12 Este E-O -74,071929 4,569471
SAN Cl 36F Sur —
46 M-12 210C03 604A13 CRISTOBAL Br. Atenas KrE?;ﬁj?, E-O -74,092274 4,55734

Solo se reportan las sefiales que han sido retiradas por el concesionario, los otros retiros
gue han sido solicitados, no se han realizado debido a que se encuentran operativas para
TMSA.
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RESUMEN DE TRASLADO DE LOS MOBILIARIOS CONTRATOS IDU - AV.68

GRUPO CANTIDAD MUEBLES CONTRATO M-10 |M-160 PMT OBSERVACIONES
P d i | de febrero 6 mobiliarios, 2
1OM-10Y M-160Y14 | Contrato IDU 345 APROBADO .rograma osparare |ro§n el mes de febrero mc.) iliarios,
1 SERALES de 2020 10 10 ejecutados febrero y 3 ejecutados en marzo, pendiente 1 por
e
15 de octubre del 2021 ejecutar en Mayo PMT vigente
4 M-10Y M-160, INCLUYE | Contrato 1DU 346 APROBADO ) ) )
2 o 9 9 4 Ejecutados al 100%, 5 por ejecutar en Mayo PMTs vigente
SENALES de 2020 22 de octubre del 2021
, 11M-10Y M-160, INCLUYE| Contrato IDU347 5 5 APROBADO Fue.ronilesmor;tf{gig;imopbﬁljl;;mos Eortel cor:t’ratlsta.ldDU,ya se
o ejecutaron a 4, los PMTs restantes estan vencidos, en
SENALES de 2020
15 de octubre del 2021 espera de confirmacidn de fecha por parte del contratista IDU.
4 M-10Y M-160, INCLUYE | Contrato 1DU 348 APROBADO )
4 . 12 12 Ejecutados al 100%
SENALES de 2020 15 de octubre del 2021
Retirados 3 por parte del contratista, ejecutados al 100%. En
4 M-10Y M-160, INCLUYE | Contrato IDU 349 . ., R R
5 . 4 4 APROBADO espera de confirmacion por parte del contratista IDU del retiro
SENALES de 2020
de 1 faltante.
6 12 M-10Y M-160, INCLUYE| Contrato IDU 350 1 1 APROBADO PMTs estdn vencidos, en espera de confirmacion de fecha por
SENALES de 2020 22 de octubre del 2021 parte del contratista IDU.
3 MODULOS APROBADOS
15de octubre del 2021 3 ejecutados al 100%
Quedan Pendiente la confirmacion por el contratista del IDU el
. Contrato IDU 351 . o
7 3 M-10Y M-160, 6 SENALES 4o 2020 17 17 | 3 MODULOSAPROBADOS retiro de los otros 3 mobiliarios
e
22 de octubre del 2021 11 médulos aprobados con PMT vigente, en espera de retiro
por parte del contratista 1DU.
11 MODULOS APROBADOS
Abril 2022
g 2 M-10Y M-160, INCLUYE | Contrato IDU 352 4 s 3 Ejecutados al 100%, Pendiente 1 por ejecutaren Mayo PMT
SENALES de 2020 vigente
7 Ejecutados al 100%
6MODULOS APROBADOS 6 modulos aprobados con PMT vigente para ejecutar en Mayo
Marzo 2022 .
PMTs vigentes
9 7 M-10Y M-160, INCLUYE | Contrato IDU 353 19 19
SENALES de 2020 6 MODULOS APROBADOS | 5 radylos aprobados, en espera de confirmacidn de fechas de
Mayo 2022 retiro por parte del contratista IDU

4.13 BOLSA DE TRASLADOS.

En atencién al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de
Concesion, con respecto a lo establecido en los numerales 4.2.2 Parametros para La
Instalacion De Mobiliario Urbano, 4.3.4 Requerimientos Especificos Para La Instalacion
Del Mobiliario Urbano y 14.1.4 Bolsa De Traslado, Instalacion y Costos del anexo técnico
del contrato, , se relacionan en el listado adjunto, los traslados de las sefales autorizadas
por el DADEP vy verificados por parte de la Interventoria.
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Estas sefiales fueron trasladadas segun coordenadas estipuladas por TMSA. La
Interventoria verifico la instalacion correcta de la base soporte, pero para Parales y
Tableros, no se presentan certificados, por tratarse de mobiliario existente del contrato de
concesion anterior, VER ANEXO 4.7.D.2.

llustracion 65 Relacion de mobiliario trasladado

-
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En el capitulo financiero se especifican los valores conciliados con el concesionario a
descontar de la bolsa de traslados por cuenta de los muebles trasladados.

4.14 REPORTE DE SENALES AFECTADAS POR VANDALISMO.

De acuerdo con las verificaciones diarias que realiza la interventoria con el personal de
campo (ruteros), se registran 267 sefales con observaciones, que estan dentro del
inventario en las inspecciones del 01 al 30 de abril del 2022 VER ANEXO 4.7.E.4.

Para cumplir con lo establecido, se solicité a Transmilenio (TMSA) los artes de las sefiales
totales incluidas en los Informes mensuales Nos. 4 al 23, quedando asi un total de 2898
para que el concesionario pueda realizar el proceso de produccién e instalacion de
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Objeto: Contratar la Interventoria Integral, técnica, administrativa,
financiera y juridica al contrato de concesién de Mobiliario urbano de
la ciudad de Bogota D.C derivado del proceso de seleccién DADEP-
LP-494-2019.

acuerdo con la entrega de los artes por parte de TMSA. Es de anotar que 38 sefiales que
ya fueron reemplazadas, fueron hurtadas nuevamente.

Resumen de Solicitudes de Artes a TMSA por parte de la Interventoria:

PAQUETE FECHA SOLICITADO A TMSA CAN:;PI_:? DE
1 viernes, 2 de octubre de 2020 52
2 miércoles, 14 de octubre de 2020 53
3 lunes, 26 de octubre de 2020 9
4 martes, 24 de noviembre de 2020 30
5 jueves, 14 de enero de 2021 63
6 martes, 26 de enero de 2021 11
7 miércoles, 10 de febrero de 2021 13
8 martes, 16 de marzo de 2021 22
9 miércoles, 26 de mayo de 2021 42
10 lunes, 21 de junio de 2021 39
11 viernes, 9 de julio de 2021 120
12 viernes, 23 de julio de 2021 92
13 lunes, 9 de agosto de 2021 113
14 viernes, 17 de septiembre de 2021 149
15 jueves, 21 de octubre de 2021 348
16 viernes, 19 de noviembre de 2021 466
17 lunes, 27 de diciembre de 2021 383
18 lunes, 04 de febrero de 2022 472
19 lunes, 28 de febrero de 2022 183
20 jueves, 31 de marzo de 2022 278
21 sabado, 30 de abril de 2022 267

Por parte de Transmilenio se han entregado 1918 artes de los primeros 17 paquetes, los
cuales estan descritos en el ANEXO 4.7.E.1 especificando el estado de cada sefial.

En el periodo del 1 al 30 de abril del 2022, no se realiz6 ninguna entrega de artes por parte
de TMSA. El concesionario esta la espera de los paquetes faltantes para proceder con la
revision de los artes cargados y continuar con la produccion de estos elementos.
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Tabla 12 Resumen de Reposiciones

RESUMEN REPOSICIONES A 30/04/2022
ITEM ACTIVIDAD CANTIDADES

1 ARTES SOLICITADOS PAQUETE N° 20 3.165

2 ARTES ENTREGADOS TMSA 1.918

3 SENALES INSTALADAS 1.111

4 SENALES NO INSTALADAS POR OBRAS 11

5 SENALES EN PROCESO DE INSTALACION 0

6 SENALES EN PROCESO DE PRODUCCION 0

7 ARTES EN REVISION PARA PROCESO 796

Tabla 13 Resumen de Fechas de Solicitud Vs Entregas por TMSA

SOLICITUD DE ARTES POR LA INTERVENTORIA ENTREGA DE ARTES POR TMSA

PAQUETE CANTIDAD FECHA SOLICITADA CANTIDAD FECHA ENTREGA
9 42 26 de mayo de 2021 39 23 de junio de 2021
10 39 21 de junio de 2021 38 14 de julio de 2021
11 120 9 de julio de 2021 119 18 de agosto de 2021
12 92 23 de julio de 2021 88 13 de septiembre de 2021
13 113 9 de agosto de 2021 108 26 de octubre de 2021
14 149 17 de septiembre de 2021 143 28 de octubre de 2021
15 348 21 de octubre de 2021 329 26 de noviembre de 2021
16 466 19 de noviembre 2021 435 13 de enero de 2022
17 383 27 de diciembre 2021 367 21 de febrero del 2022
18 472 04 de enero 2022 -
19 183 28 de febrero 2022 -
20 278 31 de marzo 2022 -
21 267 30 de abril 2022

TOTAL 2.952 1.666

Las sefales que figuran en el cuadro como faltantes de los paquetes solicitados por la
interventoria, hacen parte de sefiales inoperativas y estan incluidas en el inventario que
tiene el concesionario a cargo, las cuales TMSA tiene referenciadas para tramos donde
se necesite incorporar a nuevas rutas.
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Los dafios presentados en las sefiales SITP — IDU, reportados por vandalismo, pertenecen
al robo de los descriptores de ruta y médulos braille de cada sefial, cuyos costos se reflejan
el siguiente cuadro.

CANTIDAD I'y,a) 0rR MANO DE

5 DE VALOR
DESCRIPCION OBRAY VALOR TOTAL
REPORTES TRANSPORTE REPUESTOS

SENALES SITP - IDU

4.15 COSTOS DE OPERACION
Mantenimiento Preventivo

El concesionario debe mantener el mobiliario existente en éptimas condiciones de limpieza
desde el momento de su instalacion hasta que se reemplace, sin embargo, una vez
instalado el nuevo mobiliario, esta obligacion regira hasta el final de la concesion. Para
tal fin el Concesionario desarrolla un plan de limpieza, donde establece en detalle los
trabajos a desarrollar y sus caracteristicas. EIl concesionario en épocas de normalidad,
hace frente de inmediato (maximo 72 horas), a cualquier requerimiento que en tal sentido
sea ordenado por la Defensoria y/o el interventor. Se anexa el reporte de costos del mes
de abril/2022, entregado por el Concesionario y verificado por la Interventoria.

llustracion 66. Mantenimiento Preventivo

COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO MOBILIARIO URBANO CONCESION BOGOTA

abr-22
TOTAL
CANTIDAD DE|FRECUENCIA|UNIDADE| COSTO TOTAL
TIPO DE MOBILIARIO MOBILIARIOD | MENSUAL | § POR MES
MES

MANTEMIMIENTO PREVENTIVO PARADEROS M-10 1655 1 1655 | §  32.826.764
MANTEMIMIENTO PREVENTIVO PANELES PUBLICITARIO 1613 1 1613 | §  15.996.848
MANTEMIMIENTO PREVENTIVO BANCA M-30 2994 1 2994 |$ 11642774
MANTEMIMIENTO PREVENTIVO BANCA M-30 DISTRITO 915 1 915 5 3.558.162
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SENAL SITP 7531 1 7531 |F 33843403
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 14.708 14708 §  97.867.952

Precios no incluyen IVA

Ver ANEXO 4.12.A Mantenimiento Preventivo
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Se informa que las sefiales (hurtadas o vandalizadas) estan en proceso de reposicion
(produccion e instalacion). El concesionario informa que contablemente incurre en costos
de mantenimiento preventivo del paradero, como se anot6 en precedencia, lo cual ha sido
verificado por la Interventoria en cada uno de los puntos afectados, en los siguientes
aspectos: que se acredite un correcto estado en sus aspectos estético, funcional y
estructural, sefialando especialmente aquellas anomalias que entrafien peligro para la
seguridad e integridad de las personas o animales como se indica en el anexo técnico.

Siendo, asi las cosas, por razones no imputables al contratista (hurto y vandalismo
incrementado significativamente) la Unica actividad que no se realiza es el lavado de la
seflal por sustraccion de materia, sin embargo, para velar por la seguridad de la
comunidad se realizan acciones de mantenimiento preventivo, razén por la cual la
Interventoria considera que en lugar de una actividad se ejecutan otras como:
acondicionamiento del punto para evitar accidentes por la exposicion de elementos corto-
punzantes, el acordonamiento del lugar, etc., todo por la seguridad de los usuarios.

Mantenimiento Correctivo.

Esta relacionado a la agilidad de respuesta requerida ante algun acto vandalico o dafio,
reparacion y/o reposicion parcial que debe ser ejecutada en un maximo de 48 horas a
partir de recibir el reporte correspondiente por parte de la interventoria y/o el DADEP,
luego de lo cual se notifica a la interventoria y se coordina su verificacién. Para una
reposicion total, se cuenta con 120 horas, incluso en fines de semana o dias festivos, se
notifica a la interventoria con anticipaciéon al inicio de las reparaciones para que esta
acomparnie las labores, las supervise y confirme el cumplimiento a cabalidad. Se debe
prever un stock de piezas y disponer el personal capacitado para la reparacion, los costos
directos e indirectos de ese numeral estan a cargo del Concesionario.
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llustracion 67. Mantenimiento Correctivo
RESUMEN REPOSICIONES DE MOBILIARIO URBANO CONCESION BOGOTA
e u ol sequipamjentos
abr-22
CA"JIIEDAD VALOR MANO DE VALOR
ITEM DESCRIPCION REPORTES TREE;:}LTE REPUESTOS VALOR TOTAL
ATENDIDOS
PARADEROS TIPO M-10
PARTE ELECTRICA 1057 % 25985019 2748240 % 5733259
PARADERD 124§ 3.038.000 11070858 % 14.108.858

MUPI

$
$
5
$

119.296.572 5
133.117.669 §

131.034.072
150.876.188

TOTAL BANCAS M-50 1.592.500 $

BANCAS DISTRITO

573.044 %

2.165.544

BANCA M-30 16.607.000 % 20930841 § 37.737.841

TOTAL BANCAS DISTRITO

SENALES SITP - IDU
52.87T1.000 %
§9.029.019 §

TOTAL SENAL SITP
GRAN TOTAL

2158 $
4.569 §

Ver ANEXO 4.12.B Mantenimiento Correctivo

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO

20.930.841

$ 37.737.841

221.861.610 § 274.732.610
IT6.483.164 §

465.512.183

llustracion 68. Resumen de costos Mantenimiento Mes abril 2022

RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO CONCESION

e ucoleequipamientos

M TN

ITEM DESCRIPCION VALOR
1 COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MOBILIARIO URBANO $ O7.867.952
2 COSTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOBILIARIO URBANO | § 465512183
TOTAL § 563.380.135

Ver ANEXO 4.12.C Resumen de costos Mantenimiento

4.16 ACTUALIZACION Y RETIRO DE SENALES

El Concesionario ha realizado el cargue de las sefales en el aplicativo de TMSA (ARGIS),
con la informacion correspondiente a las actividades que ejecuta respecto de la
actualizacion y retiro de las solicitadas por TMSA y el Dadep. Se incluye el listado en
formato Excel, donde se especifica el tipo de actividad que se realizé y el registro
fotografico de cada una de las sefiales subidas al aplicativo, con el fin de que TMSA
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mantenga actualizada la base de datos de los paraderos del Sistema Integrado de
Transporte Publico y pueda realizar una adecuada planeacion de las labores y establecer
indicadores de gestion. Ver ANEXO 4.7.G.

A continuacion, presentamos una imagen de la pagina del aplicativo ArcGIS utilizado por
Transmilenio, donde se registra la actividad correspondiente por parte del Concesionario.
A la fecha del presente informe estan cargadas al aplicativo 16,067 actualizaciones, en
proceso de cargue 6.113 ejecutadas, pero no se han subido al aplicativo, y pendientes por
ejecutar 1.388 actualizaciones.

Tabla 14 Resumen de Actualizacion y Retiros

RESUMEN ACTUALIZACIONES A 30/04/2022
ITEM ACTIVIDAD CANTIDADES
1 |ACTUALIZACION / RETIROS SOLICITADAS TMSA 23.571
2 |ACTUALIZACION / RETIROS EJECUTADAS 22,180
3  |ACTUALIZACIONES / RETIROS APLICATIVO TMSA 16,067

llustracion 69 Imagen de Aplicativo ArcGIS de TMSA

ArcGIS Survey123 - Mis encuestas Ayuda DIEGO FERNANDO ~
Mantenimiento DADEP .~ Informacién general Analizar ( Datos )
= E 8/9/20-12/5/22 % Filtrar Informe  Exportar »  Abriren el visor de mapas Vista de formularic @
16.067/16.067
+ L ¢ £ = e
— e - Py ALG]

MEXICO

caribbean MALI

e VENEZUE Esri, USGS | CONANFP, Esri, Garmin, FAO, NOAA, EPA (31

Mantenimiento DADEP * Estado B -
Mombre del Paradero Ingrese el codigo Fecha Cargue Fecha Ejecucion Mombre de Direccion
contratista del paradero que Actividad Actividad paradero

no encontré en la
lista
EUCOL 087A11-Colegio Marco 29 Abr 2022 30 Mar 2022 Colegio Marco Fidel KR 25 - CL 52 Sur
Fidel Suarez Suarez
EUCOL 096411-Calle 50 Sur 29 Abr 2022 30 Mar 2022 Calle 50 Sur KR 25 - CL 52B S

B E 0de 16067 seleccionades E
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4.17 INFORME MODULOS BRAILLE

Este es un elemento informativo que permite al usuario con discapacidad visual acceder
a la informacion basica del paradero en el que se encuentre ubicado mediante la
incorporacion a este, de lectura tactil braille y macro tipo, respectivamente, para esto
cuenta con un localizador en alto relieve que indica a las personas donde inicia el texto
Braille. Este mddulo deberd ser instalado en los tres tipos de paradero, segun las
especificaciones determinadas para ello. (Resolucion 303 de 2016).

llustracion 70 Modulo Braille —

Fuente TMSA

Tabla 15 Resumen de los mdédulos Brailles:

RESUMEN MODULOS BRAILLE A 30/04/2022
ITEM ACTIVIDAD CANTIDADES
1 |ARTES ENTREGADOS TMSA — PAQUETES N° 15 1932
2  |PLACAS ENTREGAS INCI — PAQUETES N° 29 1564
3 |PLACAS EN PROCESO DE PRODUCCION 366
4  |PLACAS INSTALADAS 1564
5 |PLACAS EN PROCESO DE INSTALACION 2

Ver ANEXO 4.7.H.1 Informe de Médulos Braille General

RESUMEN MODULOS BRAILLE VANDALIZADOS A 30/04/2022
ITEM ACTIVIDAD CANTIDADES
1 |ARTES ENTREGADOS TMSA — PAQUETE N° 01 44
2 |PLACAS ENTREGAS INCI - PAQUETE N° 01 44
3  |PLACAS EN PROCESO DE PRODUCCION 0
4  |PLACAS INSTALADAS 44
5 |PLACAS EN PROCESO DE INSTALACION 0

Ver ANEXO 4.7.H.2 Informe de Modulos Braille Vandalizados
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4.18 INFORME DE MOBILIARIOS EN OBRA

Se anexa al informe todos los mobiliarios que han sido retirados por otros contratistas en
el ANEXO 4.7.1 Informe de Mobiliarios en Obra Mes abril 2022.

4.19 MANTENIMIENTO PERIODICO

Cada 6 meses se debe realizar un mantenimiento para la limpieza de juntas, debido al
ciclo bimodal de lluvias se recomienda realizar labores de mantenimiento contra la
socavacion con revision de apoyos y cimentacion. Se anexa la relacion de los muebles
qgue fueron atendidos por el concesionario y verificados por la interventoria en el mes de
marzo 2022 Ver ANEXO 4.7.L.

Todos los muebles que reporta la interventoria en el anexo 4.7.L fueron atendidos por el
concesionario en cuanto a las labores que estan establecidas en el anexo técnico para el
mantenimiento periddico, incluyendo todas las sefiales verticales que han sido hurtadas
dentro de los actos vandalicos que se han presentado en las diferentes localidades de la
ciudad de Bogota D.C; esto con el fin de retirar aquellas partes que afecten la seguridad
de los usuarios del SITP. Estos son referenciados dentro del informe en el capitulo 4.14
Reporte De Sefiales Afectadas Por Vandalismo y en el Anexo 4.7.E.3 - Reposicion de
Artes TMSA Final - Mes de abril 2022.

Aclarado lo anterior concluimos que los muebles que se reportan como no atendidos
corresponden a todas aquellas sefiales verticales que sido robadas dentro de los actos
vandalicos. En el aplicativo de la interventoria para el control y verificacion de esta
actividad del mantenimiento periddico, las observaciones generadas por hurto de las
sefales se cierran debido al incremento de las mismas, teniendo en cuenta que la escasez
de materia prima para atender el alto volumen de reposicion de sefiales, ha prolongado
los tiempos para la atencién en la reposicién de las sefiales hurtadas y por lo tanto no
pueden ser exigibles de manera estricta los tiempos establecidos en el Anexo técnico,
hasta que tanto se restablezca la normalidad en el orden publico y la seguridad en la
Ciudad Capital.
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5.COMPONENTE TIC

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2022, la Interventoria presenta
el Informe mensual N° 23 correspondiente a las actividades ejecutadas por el
Concesionario e Interventor del contrato de concesion N° 110-00129-186-0-2020 en su
componente TIC, las cuales continan enmarcadas en la etapa preliminar.

Una vez obtenida la aprobacion al disefio de los prototipos por parte Secretaria Distrital
de Planeaciéon, en diciembre de 2021, se logra la primera condicion necesaria para
proceder con la instalacion de los prototipos en calle.

Sin embargo, a 30 de abril de 2022 el DADEP no ha informado si es necesario adelantar
un ajuste a la resolucién 2000 de 2021, esto debido a la no implementacion de Touchpad
en el panel y tétem informativo interactivo del nuevo mobiliario, componente tecnologico
incluido en la catrtilla.

El pasado 17 de febrero de 2022 en reunion interinstitucional con participacion del
Transmilenio, DADEP, EUCOL e Interventoria se acuerda iniciar la etapa de instalacion,
con prototipos en calle para el 30 de junio de 2022.

Sin que la fecha de instalacion de prototipos sea una condicién necesaria para avanzar
en los ajustes finales que se requieren a nivel de software, para el periodo abril de 2022,
esta Interventoria continu6é haciendo seguimiento al avance de los pendientes en el
cronograma propuesto para esta etapa contractual.

Se ha reiterado al Concesionario que las obras civiles para adecuar las areas de
instalacién se deben ejecutar dentro en un periodo no superior a 15 dias, tiempo indicado
por EUCOL para poner a disposicion los espacios.

El 1 de abril de 2022 el Concesionario recibe de la Interventoria la comunicacién oficial
emitida por el DADEP el 30 de abril de 2022, con la cual se dio aprobacién para
implementar la solucion KIS en el nuevo mobiliario urbano, lo cual indica que a patrtir la
fecha que se emite este aval, EUCOL tendra 8 semanas para culminar los ajustes que
requiere el desarrollo KIS, con fecha limite 25 de junio de 2022.

Anexo 4.5.1 Comunicacion — 2022-04-01 - GDADEP-634-22 - Traslado - Radicado DADEP N°
20223080035491 - Propuesta de mejora integracion TransmiAPP con nuevo mobiliario urbano.

Enmarcado dentro las actividades para el desarrollo KIS, el 12 de abril de 2022 esta
Interventoria traslada al Concesionario el documento inicial con la definicion de colores e
imagenes de la informacion que presentard Transmilenio en las pantallas, estos disefios
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son resultado de las mesas de trabajo realizadas previamente entre las partes interesadas
y compartidos de manera oficial en la comunicacion DADEP recibida el 8 de abril de 2022.

Anexo 4.5.2 Comunicacion - 2022-04-08 - 20223080041431 - Alcance radicado
20223080022511 del 2 de marzo de 2022 — Andlisis propuesta de mejora integracion TransmiAPP
con nuevo mobiliario urbano — KIS.

Anexo 4.5.3 Comunicacién — 2022-04-12 - GDADEP-639-22 - Traslado - Radicado DADEP N°
20223080041431 - Analisis propuesta de mejora integraciéon TransmiAPP con nuevo mobiliario
urbano — KIS.

El 8 de abril de 2022, se recibe del DADEP en comunicacién oficial, datos requeridos por
EUCOL para proceder con el registro del usuario que se creard para acceder a la
plataforma gestion del portal cautivo, incluida también la administracion de las encuestas.

En este sentido esta Interventoria hace traslado al Concesionario de manera oficial del 12
de abril de 2022, la informacion compartida inicialmente por el DADEP y también lo
pertinente para asignar el usuario con perfil de Interventoria.

Anexo 4.5.4 Comunicacion — 2022-04-08 — 20223080039551 - Usuario temporal del portal
cautivo WiFi y ticker de pantallas digitales.

Anexo 4.5.5 Comunicacion — 2022-04-12-GDADEP-640-22-Traslado - Radicado DADEP N°
20223080039551 - Usuario temporal del portal cautivo WiFi y ticker de pantallas digitales.

El 20 de abril de 2022 se realiza el comité de seguimiento mensual al contrato de
Concesioén, donde de exponen los pendientes que se tienen en el componente TIC,
haciendo hincapié en la necesidad de lograr el 100% de las subfases propuestas en el
cronograma que a la fecha no han culminado (beacon y tarjetas NFC).

Como parte de los compromisos adquiridos en el dltimo comité de seguimiento, el
Concesionario confirmé el reinicio de trabajos en la SDA. En reunion virtual del 21 de abril
de 2022, se hizo analizaron los resultados obtenidos entre el 2020 y 2021 sobre la
funcionalidad que debe tener las Tarjetas NFC incorporados en los paneles publicitarios.
Evidenciando el poco avance logrado se adquieren los siguientes compromisos:

v' 25 de abril 2022, EUCOL debe compartir informacién a la SDA sobre la identificacion
y ubicacion georreferenciada de los paneles publicitarios dentro del inventario.

v' 2 de mayo de 2022, SDA debe retroalimentara a EUCOL

El 26 de abril de 2022 en inspeccion a los prototipos en taller, el Concesionario presenta
entre otras la funcional actual del beacon, adicionalmente, como parte de lo acordado los
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prototipos (panel y tétem) tenian montado el disefio de la serigrafia ajustado a la con la
propuesta realizada por el DADEP utilizado el espacio reservado para el Touchpad
eliminado del disefio.

Como resultado de esta visita se hicieron nuevas recomendaciones como fueron:
v' Corregir la traduccion del menaje que orienta al usuario para consultar informacién

en parte posterior del mueble.

v' Optimizar la distribuciéon del concernido, se puede incluir publicad comercial
especifica relacionada con el fabricante de las pantallas.

v' Buscar opciones para que en la serigrafica definitiva no se incluya el logo o
informacion del Concesionario.

1]
I
i

Foto Serigrafia en panel informativo. Foto Serigrafia en tétem informativo.

Posterior a la visita en taller de los prototipos, el DADEP comparte por correo electronico
el disefio de la serigrafia a implementar.

Anexo 4.5.6 Email — 2022-04-28 — DADEP — Serigrafia.

En pruebas realizadas con Smartphone propios se pudo evidenciar las siguientes
funcionalidades ofrecidas con los prototipos:

v' Tanto en el ttem como el panel informativo se logré establecer conexion al servicio
WiFi, se deben aceptar las condiciones de uso y se debe diligenciar la encuesta.

v' Con el bluetooth activado y con previa instalacién del APK, es logré identificar el
mueble asociado en el beacon, se pudo desplegar la informacién que provee la API
por medio de la aplicacion mévil instalada en el celular.
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Foto TrasmiAPP, obtiene la ubicacion del
becaon

Foto Bluetooth activo para conectar con el
beacon, GPS desactivado

Al realizar las pruebas con el beacon para conectar con los smartphones, estas se
limitaron a dispositivos para sistema Android, por tal motivo se solicitara del Concesionar
trabajar con Transmilenio en el desarrollo la solucién para la APP en sistema iOS.

MESA DE TRABAJO TIC

Para el periodo que enmarca este informe la Interventoria reporta que el cumplimiento de

esta actividad no se dio.

Inicialmente se propuso por correo electrénico como fechas tentativas, el 28 o 29 de abril
de 2022, a lo cual solo el DADEP acept6 el dia 28, por el contrario EUCOL pidi6é
prorrogarla para primera semana de mayo de 2022, argumentado tiempo para presentar
el informe de avance TIC y la disponibilidad del equipo TIC - Francia en esta actividad.
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COMITE DE SEGUIMIENTO MENSUAL

El comité de seguimiento mensual correspondiente al periodo que enmarca este informe,
a la fecha no se realizado, esta programado para el 12 de mayo de 2022.

Sin embargo, esta Interventoria continué realizando el seguimiento a los compromisos TIC
del dltimo comité realizado el 20 de abril de 2022, sobre los cual a corte 31 de marzo de
2022 se menciona:

v' Usuarios para el acceso a plataformas de gestion.
Luego se remitir al Concesionario la informacion necesaria para crear los accesos
con perfil DADEP e Interventoria, el 12 de abril de abril de 2022, a corte del periodo
no se ha recibido la asignacién de usuarios u contrasefas.

v' Funcionalidad del Beacon con los prototipos.

El 26 de abril de 2022 se validad el funcionamiento del beacon, las pruebas se
realizan con los prototipos en taller. Luego de esta actividad, los dispositivos
contindan en monitorio, sobre lo cual, la estabilidad de funcionamiento se mantiene.

v' Proxima mesa de trabajo TIC

EUCOL pide aplazar la realizacion de actividad para la primera semana de mayo.
El DADEP e Interventoria acordaron inicialmente el 28 de abril de 2022.

v Retroalimentacién de la SDA

Se retoman las mesas de trabajo con la SDA el 21 de abril de 2022.

Se establecen fecha para la entrega y retroalimentacion, 25 de abril EUCOL y 2 de
mayo SDA.

Anexo 4.5.7 Grabacién — 2022-04-20 — Comité de seguimiento mensual al contrato de
concesion.

AVANCE CRONOGRAMA TIC

Para el 30 de abril de 2022 todas las fases planteadas en el cronograma para la etapa
preliminar se han desarrollado dentro del tiempo proyectado para equipamiento en los
prototipos, a nivel de hardware los equipos estan instalados disponibles para operar.

En este periodo con la informacion reportada por el Concesionario en el comité de
seguimiento y lo evidenciado en visita a los prototipos, se puede decir que el Cocesionario
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con su equipo IT solo avanzo en la subfase del Beacon, entonces el porcentaje total de
avance se aproxima a un 98.98%.

Para el proximo periodo se incluira el avance del desarrollo KIS, planteado en 8 semanas.
Por tal motivo la fase D que correspondia a LiveTouch seran reemplazado.

De las fases que estan curso se resalta lo siguiente:

v' EUCOL logra ajustar la configuracion de los beacon para establecer interaccion con
la aplicacién de Transmilenio, el 26 de abril de 2022 se validad la funcionalidad. A
30 de abril se mantiene la condicion reportada.

v Se reestablece la comunicacion con la SDA, en mesa de trabajo realiza el 21 de
abril de 2022 y luego EUCOL comparte con esta entidad informacion de
identificacion y ubicacion del mobiliario

v" A 31 de abril de 2022, EUCOL no ha asignado los usuarios y contrasefias para el
acceso a la plataforma de gestion del portar cautivo WiFi.

Fase A - Beacon: 99%

Subfase a - Implementacion TMSA dialogo con Transmiapp

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase b y ¢ - Desarrollos de nuevas funcionalidades e implementacion de la tabla de
correspondencia TRANSMIAPP

Transmilenio ya dispuso la version 2.5.3 - septiembre 14, disponible para descargar de la tienda.
Subfase d - Alistamiento de Hardware y Configuracién de dispositivo para prototipo

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase e — Ajustes prototipo final

No se podido probar la nueva version de la Transmiapp.
Fase B — RFIDS: 96%

Subfase fy g - Definicion URL, especificaciones para re direccionamiento y definicion de tipo de
datos a enviar

Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase h y i - Pruebas de envi6 de datos para actualizacion periddica SDA. Autenticacion y
configuracion de acceso privado

EUCOL reporta no recibir retroalimentacion sobre estas pruebas por parte da la SDA.

Subfase j - Pedido de hardware y despliegue para prototipo

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase k — Ajustes prototipo final
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Es necesaria la retroalimentacion de la SDA del andlisis de la funcionalidad de la tarjeta
instalada en los prototipos.

Fase C — WIFI: 100%

Subfase | y m — Disefio y desarrollo del portal de acceso
Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase n y o — Prototipos para modem y conexion a red
Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase k — Ajustes prototipo final

Estas subfases presentan avance del 100%.

Fase D — APLICATIVO DESPLIEGUE INFORMACION EN PANTALLAS: 99%

Subfase g — Estudio de alternativas: opciones y funcionalidades

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfase r — Definicién de contenido con los diferentes servicios por parte de la ciudad -
Contenido de las apps moviles desarrolladas por la ciudad y contenido del launcher customisado
por JCD Live Touch

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfases s, t, u Desarrollo de Software de lado de la ciudad, pruebas Live Touch de las APK,
despliegues de contenidos por el prototipo entrega de APK por parte de la ciudad al equipo JCD
Live Touch al final de cada sprint por pruebas

Se esperando nuevas versiones de las APK para desplegar en el Live Touch o las nuevas Url.
Sin embargo, lo que ya se tiene se puede desplegar.

Subfases v, w Instance en Amazon Web Services Datacenters y desarrollo del launcher
customizado y configuracion del contrato de Bogota en la plataforma.

Esta subfase presenta avance del 100%.

Subfases x Formacion por el equipo Live Touch del equipo adecuado de la ciudad sobre la
interfaz de manejo del contenido Preparacion del despliegue en los Live Touch

Se ha iniciado el proceso de formacién, se estan crenado lo accesos para el perfil de
usuario Interventoria y Distrito en las plataformas. Es necesario continuar con la formacion
gue se requiera durante el periodo prueba de prototipos en calle.

Fase E — DEFINICION DE LA RED: 100%

Subfasey, z, aa, ab — Definicion del acceso a la red, definicion del router y homologacion local,
SIM Card

Estas subfases presentan avance del 100%.

Subfase ac — Compra y configuracion del router para el prototipo. Estas subfases presentan
avance del 100%.
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Subfase ad — Definicion del proveedor de red y datos para la configuracidn de los routers
Estas subfases presentan avance del 100%.

llustraciéon 71. Fases y Sub-fases

A |BEACONS 24-250-20 283 3-jun-21 614 100% 9% 280,7
3 |implementacian ThSA dislaga can Transmiabp 24-aga-20 a 22-act-20 s1a 100 100% sa0
b fansise y de nuevas Ipersanas di Thasa 24-act-20 155 27-mar21 553 100% a3% 1513
< ian de la Lablade TRANSHALL PR 24-act-20 EY 2t-ene-21 553 100 100% %00
4 de Hardware y Canliguracian de di para pratatina 22-ene-21 & 27-mar21 as3 100% 100% s50
= |ajusies pratatina final 28 mar21 Y 3cjun-21 393 100% sa% 664
B |RFIDS 10-ago-20 297 3-jun-21 628 100% 96% 288,
r URLY tanes para 10-aga-20 @ %act-20 s2a 100x 100% sa0
s |oerfinician de tipa dedataz a enviar. 10-act-20 e 3-diz20 567 100% 100% s00
n |Pruchasde envia de dalos para sctualicasian periadica SDA 9-di=20 as 22-2ne-21 s07 100x s0% 3sn
i |autenticazian y canfigurazian de scceza privada 10-act-20 130 7-ane-21 567 100% 100% 1900
i |redia de nardwarey dpliegue para pratatina 23-ene-21 & 27-mar21 as2 100% 100% san
¥ |ajusies pratatina final 28 mar21 ] 3cjun-21 393 100% a3% 865
T |WiIFl 31-3g0-20 276 3-jun-21 807 100% 100% 278,0
1 |FaSE1 DEERG: alambrica / Inalimbrica 3-aga-:0 EY 28-nav-20 sa7 100x 100% s00
m  |oesarralia delPartalde Acoma 30-naw-20 E 28-ene-21 516 100% 100% s00
n  |FasE2: Pratatipa para ambas — Madem 29-ene-21 Y 27-mar21 ase 100% 100% s30
a  |G=tianar canesian para pratatina 30-naw-20 118 27-mar21 516 100% 100% 1190
8 |ajusies praiatina final 28-mar-21 e 3-jun-21 393 100 100% sa0
D JAPLICATIVO DESPLIEGUE INFORMACION EN PANTALLAS 10-ago-20 303 O-jun-21 628 100% 9% 301,
q  |Etudia de alienativas: apcianes y funcianalidades 10-a3a-20 a 21-3ep-20 523 100% 100% aaq
kel st bt e el e e e e B
Dezarralia deSallware de lada de Ia ciudad par & mavites- desprin
3 |dedsemans canentregade apt par pariede laciudad alequina JCD Livelauch al final de cada sprint 22-naw20 130 20-may-21 s2a 100% as% 1710
parpructa
L |Pruebazen o lvelauch de lasapts entregadas par laciudad 11-ene-21 150 9-jun-21 aza 100% 100% 100
u  |Peepacazian delcanienida y despliesue par el pratatina 27-fen-21 E 28-mar21 az? 100% 100% L
v |setun Bagatainstanceen Amaran Web Services Datscenters 10-fen-21 e 10-anr21 aaa 100x 100% 6aq
w  |pesaralia dellsuncher icada y de Bagataen ba 11-ene-21 150 9-jun-21 aza 100% 100% 1500
[P pareleauina Lnsiaucn delequin sicqusda de lscided sabr ba mierfa de manep del — @ S aad — — e
2n ko3 e lauch
E |DEFINICION DE LA RED 23-5ep-20 253 3-jun-21 584 100,005 100,000 253,0
v |oerinician delaccema als red 233ep-20 21 13-act-20 s34 100% 100% 210
1 |oefinician delrauter 14-act-20 7 20-act-20 563 100% 100% EX
23 [analss de Hamalagacian kacal 21-act-20 14 3-naw20 556 100% 100% 140
ab [simcard parapratatina tlen-21 2 22-fen-21 asa 100x 100% 220
2= [campra ycanfiguraciin del rauler paracl pratatipa tlen-21 as 17-mar21 asa 100% 100% asn
o del de red y datas iaz par tan de loz rauters 3-act-20 130 27-anr21 sa7 100% 100% 1m0
2= |arcnivasde canfiguracian paracl primergrupa de mavilisrias 21-may-21 14 3-jun-21 3aa 100 100% 140

Anexo 4.5.8 Diagrama del Gantt — Avance del cronograma

DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

La Interventoria en su Componente TIC durante el periodo que corresponde a este
informe, en cumplimiento a la clausula contractual y la ficha técnica, se reportan las
siguientes actividades especificas desarrolladas.
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Tabla 16. Desarrollo de Actividades

Fecha Método Tema Desarrollo
2022-04-20 Reunioén Virtual — Comité de Desde el componente TIC se tratan los
DADEP, EUCOL e | seguimiento siguiente temas:

Interventoria mensual N° 18

- Usuarios para el acceso a plataformas
de gestion.
La Interventoria no ha recibido
asignacion de usuario. Se informa al
EUCOL que los datos requeridos para
registrar los usuario fue compartida.

- Funcionalidad del Beacon con los
prototipos.
EUCOL informa que se reconfiguraron
los beacon y de lograrse la estabilidad
necesaria, se mostraran en la proxima
inspeccion de prototipos en taller.

- Préxima mesa de trabajo TIC:
Se propone realizara el 28 0 29 de
abril para mostrar:
- Avances desarrollo KIS
- Presentacion serigrafia Tétems
Mobiliario

- Retroalimentacion de la SDA
EUCOL conforma mesa de trabajo
con la SDA para el 21 de abril 2022

2022-04-26 Reunioén Inspeccion de EUCOL presenta los prototipos en
Presencial — taller de los condiciones de funcionalidad a la fecha.
DADEP, EUCOL e | prototipos Se valida:

Interventoria - Funcionamiento del WiFi.
- Funcionamiento del beacon
- Funcionamiento de la tarjeta NFC

- Se analiza el disefio propuesto para
serigrafia usan el espacio que
tomaba el touchpad.

No se puedo evidenciar avance alguno
del desarrollo KIS
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Tabla 17. Comunicaciones
Fecha No Comunicacién Referencia Asunto Respuesta
2022-04- | GDADEP-634-22 DADEP N° Traslado - Radicado | No Tiene
01 Interventoria — 20223080035491 DADEP N°
EUCOL 20223080035491 -
Ver Anexo 4.5.1 Propuesta de mejora
integracion
TransmiAPP con
nuevo mobiliario
urbano
2022-04- 20223080039551 Requerimiento — Usuario temporal del No requiere
08 DADEP — Comité de portal cautivo WiFiy
Interventoria seguimiento N° 18 ticker de pantallas
Ver Anexo 4.5.4 digitales
2022-04- | 20223080041431 DADEP N° Alcance radicado No requiere
08 DADEP - 2220223080022511 | 20223080022511 del
Interventoria 2 de marzo de 2022 —
Ver Anexo 4.5.2 Analisis propuesta de
mejora integracion
TransmiAPP con
nuevo mobiliario
urbano — KIS -
Serigrafia
2022-04- | GDADEP-639-22 DADEP N° Traslado - Radicado | Presentacion
12 Interventoria - 20223080041431 DADEP N° prototipos 26 de
EUCOL 20223080041431 - abril de 2022
Ver Anexo 4.5.3 Analisis propuesta
de mejora
integracion
TransmiAPP con
nuevo mobiliario
urbano — KIS -
Serigrafia
2022-04- | GDADEP-640-22 GDADEP-615-22 Traslado - Radicado No tiene
12 Interventoria - DADEP N°
EUCOL 20223080039551 -
Ver Anexo 4.5.5 Usuario temporal del
portal cautivo WiFiy
ticker de pantallas
digitales
2022-04- | Emall DADEP N° Disefios serigrafia No tiene
28 DADEP — EUCOL 20223080041431 ajustados, emitidos
Ver Anexo 4.5.6 por DADEP a EUCOL
2022-04- | GDADEP-660-22 Comité de Requerimientos No tiene
29 Interventoria - seguimiento N° 18 pendientes TIC
EUCOL y Inspeccion
Ver Anexo 4.5.9 prototipos 26 de
abril de 2022
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PLATAFORMA MOVIL PARA REVISION DE MOBILIARIO URBANO

La Interventoria en su compromiso de mejoramiento y en atenciéon a las
recomendaciones hechas por la Entidad sobre la funcionalidad y el cumplimiento de
las especificaciones técnicas aplicadas a la plataforma movil y con la intencion a lograr
mejoras constantes en el software, informamos que se sigue avanzando en la
implementacioén los procedimientos, funciones y complementos documental propios
del software dispuesto para la ejecucion de las actividades propias de la Interventoria.

Ultimas mejoras o correctivos aplicados en la APP y Software:

Mapa actualizado
Version actualizada en la Play Store — Version 6.5.2
Se ordena por proximidad de acuerdo a la ubicacion del mapa.

oo o ®

De acuerdo a la ultima inspeccion, ademas de la imagen cargar el texto de
la observacion.

e. Correccion, M10 y M60 al realizar algun tipo de inspeccion se elimina la que
esta asociada con el mismo coédigo.

Link para descargar APK:

https://drive.google.com/file/d/19GTsvMIIOPb1g4Ri_stC1SuE4pkXDLcy/view?usp=s
haring

Con corte a 30 de abril de 2022 la Interventoria realizd6 descarga del registro
fotografico correspondiente a los 12 primeros meses de las inspecciones realizadas
al mobiliario en las actividades definidas en el contrato: mantenimiento rutinario,
mantenimiento preventivo, publicidad e inspecciones extraordinarias fueras de las
programaciones de EUCOL.

Esta informacién serd transferida al DADEP, en dispositivo de almacenamiento
acorde a la capacidad requerida.

En la base de datos que gestiona la aplicacion Web siguen disponibles los registros
de las inspecciones realizadas desde que se inicié el seguimiento a la gestion del
Concesionario.
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6.CONCLUSIONES
a) El concesionario cumplio con la reserva del 15% de las caras de los paraderos con

b)

d)

f)

9)

M160 para publicidad del Distrito del periodo del informe mensual.

Se reportaron afectaciones al mobiliario urbano en el distrito de Bogota D.C., por
actos de vandalismo, las cuales fueron atendidas por el concesionario como
observaciones de tipo 2 (Atencion a 24 horas), cumpliendo con las obligaciones
contractuales establecidas en el anexo técnico.

Teniendo en cuenta el incremento de hurto de las sefiales verticales que se estan
presentado en las diferentes localidades de la ciudad de Bogota D.C, se presentd
la propuesta del concesionario para fabricar e instalar Sticker como medida
transitoria para informacion de las rutas a los usuarios de SITP, mientras se define
el nuevo disefio de las sefales afectadas diariamente por el vandalismo y hurto.

De acuerdo con las verificaciones diarias que realiza la interventoria con el
personal de campo (ruteros), se registran 267 sefiales que estan dentro del
inventario en las inspecciones del 01 al 30 de abril del 2022, como sefiales que
han sido vandalizadas o hurtadas, en zonas donde persisten los actos de
inseguridad y vandalismo.

La ubicacion de los paraderos trasladados (incluidos en la Bolsa de Traslados) se
ven reflejados en el listado del inventario presentado por la Interventoria en el
informe mensual, donde se deja evidencia del cumplimiento de la obligacion. Cabe
resaltar que las sefales fueron trasladadas segun coordenadas estipuladas por
TMSA, donde la Interventoria verifico la instalacion correcta de la base soporte.

Se solicita al Dadep gestionar ante el IDU que informen mediante un cronograma
las fechas de retiro de estos modulos (con una anticipacion minima de 15 dias)
para que el Concesionario proceda realizar el tramite de solicitud de PMT
nuevamente ante la SDM, debido a que se perdieron varias solicitudes de PMT.

Se relacionan los mobiliarios que estan dentro de obras de otras entidades y que

han sido retirados por los contratistas de entidades estatales o privadas, con el fin
gue el Dadep informe a estos entes sobre la responsabilidad de cada elemento.
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h) La Interventoria remitié las observaciones al Mantenimiento del Mobiliario Urbano
existente, resultado de las actividades que se realizaron durante el periodo
comprendido entre el 1 al 30 de abril del ailo 2022, obteniendo el siguiente
resultado:

llustracioén 72. Observaciones mantenimiento

Modulo Paradero M-10 1655 73 0 3 0 1.582
Panel Publicitario M-160 1613 60 6 66 0 1.547
Sefial Vertical | IDU/SSITP/TMSA | 7.531 2515 1248 2516 1247 3.768
Banca M-50 2,99 29 I 292 73 2,69
M-30/ M-31 915 2 0 27 0 888
[ ol Muebesimertaio [ wns [ 2% | wm | am [ im0 | wmaw |
FIN
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