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HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO 

 
OBJETO DEL PROYECTO: 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y 
JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 
MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE 
BOGOTA D.C. DERIVADO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DADEP-LP-494-2019. 

INTERVENTOR: GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S 

CONTRATO 
INTERVENTORÍA.  

Contrato N° 110-00129-247-0-2020 

CONTRATISTA EUCOL S.A. 

CONTRATO DE OBRA.  N.º 110-00129-186-0-2020 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO: 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°23 
V0 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022. 

 
Nombre Área o entidad Fecha 

Arq. ARMANDO LOZANO REYES DADEP MAYO 2022 

   

 
CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión Descripción de Modificaciones Fecha 

0  MAYO 2022 
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 Nombre Cargo Firma  

Elaboró: 
Ing. Diego Fernando 
Peña Rincón 

Residente Técnico. 
 
 
 

Revisó Ing. Rosalba Moreno Directora.  
 
 
 

Aprobó: Ing. Rosalba Moreno Directora. 
 
 
 

 


