

INFORME MENSUAL N° 23	<div data-bbox="375 142 477 247">  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. </div> <div data-bbox="532 142 740 247">  BOGOTÁ </div> <div data-bbox="776 155 990 252"> GRUPO  INTERDISEÑOS S.A.S. </div>	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--------------------------------------	--	--

CONTRATO DE CONSULTORIA N°110-00129-247-0-2020



Contratar la Interventoría Integral, Técnica, Administrativa, Financiera, y Jurídica al contrato de concesión de Mobiliario Urbano de la Ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección DADEP- LP-494-2019

INFORME DE INTERVENTORIA N° 23

DEL PERÍODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

VERSION 1. ORIGINAL

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S

BOGOTÁ, D.C., 16 DE MAYO DE 2022

INFORME MENSUAL N° 23	  	Contrato N° 110-00129-247-0-2020 Objeto: Contratar la Interventoría Integral, técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de Mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C. derivado del proceso de selección DADEP-LP-494-2019.
--------------------------------------	--	--

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO
OBJETO DEL PROYECTO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONCESIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DADEP-LP-494-2019.
INTERVENTOR:	GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA.	Contrato N° 110-00129-247-0-2020
CONTRATISTA	EUCOL S.A.
CONTRATO DE OBRA.	N.º 110-00129-186-0-2020
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°23 V0 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022.

Nombre	Área o entidad	Fecha
Arq. ARMANDO LOZANO REYES	DADEP	MAYO 2022

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
0		MAYO 2022

TABLA DE CONTROL			
	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró:	Ing. Diego Fernando Peña Rincón	Residente Técnico.	
Revisó	Ing. Rosalba Moreno	Directora.	
Aprobó:	Ing. Rosalba Moreno	Directora.	