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Doctor 
ELIAS APONTE BUSTAMANTE  
Subsecretario de Despacho (E)  
Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
Concejo de Bogotá D.C. 
Calle 36 No. 28 A – 41 
Código Postal: 111311 
Ciudad 
 

Asunto:   Respuesta Proposición N° 319 de 2022. 

Tema:     “Seguridad en Bogotá, avance de la gestión” 

 

Respetado Doctor Aponte: 

De conformidad con la función constitucional asignada a este Organismo de Control1 y en 

atención a la proposición No.  319-22 aprobada en Sesión de la Comisión de Gobierno el 

pasado 3 de junio de 2022, presentada por los Honorables Concejales Marco Acosta Rico y 

Emel Rojas Castillo, de la Bancada Partido Colombia Justa Libres, me permito dar respuesta 

a la misma en los siguientes términos: 

La Dirección Sector Seguridad, Convivencia y Justicia de esta entidad, efectuó revisión a los 
informes de Auditoría y el archivo de actuaciones adelantadas en el ejercicio del control fiscal, 
encontrado información pertinente para la pregunta Nro. 4 del cuestionario, así:  
 
“4. Reporte numero el estando (SIC) avance de diseños y ejecución del mejoramiento y 
construcción de la URI existentes y en construcción” 
 
Al respecto, es oportuno precisar que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia,  cuenta con el proyecto No.  7783 denominado “Fortalecimiento de los equipamientos 
y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá”, el cual, tiene como uno de sus 
objetivos “(…) ampliar la cobertura y mejorar capacidad de los equipamientos de justicia del 
distrito, con pensamiento diseño y orientados al ciudadano. De esta forma se ampliarán a dos 
casas de justicia, dos nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa al 
servicio de los y las adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente y 
se mojaran y ampliaran las URI de la ciudad”..2 
 
 
 
Dicho proyecto, tiene como metas, las siguientes: 

 
1 Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, “Por medio del cual se Reformó el Régimen 
de Control Fiscal”, por el Decreto Ley 403 de 2020, “Por medio del cual se Dictaron Normas para la Correcta Implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el Fortalecimiento del Control Fiscal”. 
2 Fuente de información: Alcaldía Mayor de Bogotá, Banco Distrital de Programas y Proyectos, Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital 
EBI-D, entidad 137 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.  

http://www.contraloriabogota.gov.co/
loren
Sello

ALUNA
Sello



 
 

 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32 A No. 26 A 10 
Código Postal 111321 

PBX 3358888 

 
- “Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos 

en el Distrito Capital.  
- Diseñar e implementar el 100% del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción 

Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas. 
- Crear 2 nuevas sedes del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa  
- Mantener 3 sedes del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.” 
 
Así mismo, la Dirección Sectorial antes citada, dentro del marco de control fiscal, llevó a cabo 
la Auditoría de Regularidad, Código No. 182 PAD 2022 Periodo Auditado 2021, y entre otros 
temas se evaluó el contrato de obra No. 1153 del 24 de diciembre de 2018, tal y como se 
describe a continuación: 

 

Entidad Contratante  
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

Contratista FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A (FINDETER) 

LOCALIDAD Bosa 

NOMBRE DE LA OBRA 

“CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ) y 
CENTRO ESPECIALIZADO PARA ATENCIÓN DE MENORES (CAE) 
– CAMPO VERDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, 
BOGOTÁ D.C.”, 

Número del contrato de obra 1153 del 24 de diciembre de 2018 

Número del proceso SCJ-CD-347-2018 

Objeto del contrato 

Realizar la asistencia técnica integral en la formulación, estructuración 
y ejecución del proyecto de infraestructura del Centro Integral de 
Justicia y Centro Especializado para Atención de menores – Campo 
Verde, ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C. 

Fecha de suscripción 24 de diciembre de 2018 

Fecha de Inicio Contrato 
Interadministrativo No. 1153-
2018 27/12/2018 

Plazo inicial (dd/mm/aa) 20 meses /  

Plazo actual  40 meses y 13 días  

Fecha inicial de entrega 26/08/2020 

Fecha terminación actualizada 30/06/2022 

Valor inicial del Contrato 
Interadministrativo No. 1153-
2018 $61.621.419.562,69  

Adición (número y valor) Una adición por valor de $ 12.397.522.819,00 

Valor del contrato a la fecha $ 74.018.942.382 

Porcentaje de avance físico 31 
enero de 2022 92%  
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Área Total de la Obra  12.624,57 MT2 

Área URI  4.205,87 MT2  

 
De la anterior evaluación, se realizó el siguiente Hallazgo: 
 
“3.2.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la 
planeación del contrato interadministrativo No.  1153 de 2018, al suscribirlo acudiendo a la 
modalidad de contratación directa sin justificar la misma”. (páginas 61-73) 
 
Para consultar el documento completo, favor acceder al siguiente enlace: 
 
https://intranet.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informes/Auditoria
Gubernamental/Direcci%C3%B3n%20Sector%20Seguridad%20Convivencia%20y%20Jus
tica/PAD%202022/EN-
JN/Regularidad/INFORME%20FINAL%20AUD.%20REG.%20182%20SDSCJ%20-
%202022.pdf 
 
De esta forma Dr. Aponte, damos respuesta a la Proposición del asunto, no sin antes 
agradecer el interés y la confianza depositada en la Contraloría de Bogotá D.C., y le 
reiteramos nuestro decidido apoyo técnico para el ejercicio de Control Político en cabeza 
de esa Corporación de la cual usted hace parte. 
 
Cordial Saludo, 

 
 

 

 

PATRICIA DUQUE CRUZ 

Directora Apoyo al Despacho 

 
Anexo:  Documento: “Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá” 6 folios. 

 

 PROYECTÓ APROBÓ REVISÓ 

Firma y 

Fecha 

 

 

21-06-22 
 21-06-22 

 

21-06-22 

Nombre 

E-Mail 

Cargo 

Alejandro Chaves Villada 

alejochv@hotmail.com   

Contratista 

Patricia Duque Cruz 

pduque@cotraloriabogota.gov.co  

Directora Apoyo al Despacho  

 

Rober Enrique Palacios Sierra 

rpalacios@contraloriabogota.gov.co  

Director Sector Seguridad, convivencia y Justicia  

 

Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos 
para firma.  La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021 
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