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PROPOSICIÓN No. 002  DE 2023 
 
 

Tema: Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Transporte Masivo Público de Bogotá y 
medidas de mitigación en los problemas de movilidad 

 
Facultades: facultades de control político otorgadas por el artículo 14 del Decreto 1421 de 1993 

y en el artículo 52 y siguientes del Acuerdo 741 de 2019 
 
Citados: Empresa Metro de Bogotá, Secretaría de Movilidad Distrital, Director del IDU, 

Secretario Jurídico Distrital, Secretario Distrital de Hacienda y Gerente de Empresa 
Transmilenio. 

 
Invitados: Contralor de Bogotá, Personero de Bogotá y Veedor Distrital. 
 
Cuestionario: 
 

1. ¿Qué componentes y entregables hacen parte de los Estudios y Diseños de Detalle 

Principales que deben ser entregados hasta el 30 de marzo de 2023? 

2. ¿Qué componentes y entregables hacen parte de los Estudios y Diseños de Detalle 

secundarios que deben ser entregado hasta el 30 de junio de 2023? 

3. ¿Qué repercusiones económicas y jurídicas tiene la modificación del contrato para la 

primera línea del metro de Bogotá, suscrita el 26 de diciembre de 2022? 

4. ¿Qué problemáticas prediales subsisten en la actualidad y qué medidas se están 

tomando para superarlas? 

5. De conformidad con la respuesta dada por la EMB, con radicado PQRSD-E22-02387, 

se podrá iniciar la fase de construcción con el 90% de los estudios mencionados. ¿Qué 

componentes y entregables conforman el 10% restante? 

6. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la reducción de la obligación del 100% de los 

Estudios y Diseños de Detalle no objetado a un 90% para poder iniciar la fase de 

construcción? 

7. ¿Qué repercusiones económicas, jurídicas y de política de movilidad tiene la ausencia 

de acreditación del cierre financiero? 

8. ¿Cómo y quién determina el periodo de cura en caso de presentarse objeciones por 

parte del Interventor? 

9. En la respuesta dada por la EMB, bajo el radicado PQRSD-E22-02387, existen 

condiciones y entregables requeridas para iniciar la fase de construcción, entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

a. La no objeción de la totalidad de los componentes de los Estudios y Diseños de 

Detalle. 

b. El cierre financiero en los términos de la sección 4.2 del contrato. 
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c. La suscripción de actas de puesta a disposición de las Áreas del Proyecto de los 

Predios y Espacio Público. 

d. La obtención de licencias y permisos requeridos por las autoridades, entre ellas 

aquellas ambientales. 

¿Cuál es el estado actual de estas condiciones? ¿Qué medidas se tomarán o 
han tomado ante posibles incumplimientos? 

10. ¿Qué medidas, estrategias o políticas se han proyectado ante la variación del precio del 

dólar, la volatilidad cambiaria u otros riesgos macroeconómicos? Esto, en relación con 

el rompimiento del equilibrio económico del contrato. 

11. ¿Cuáles son los planes proyectados para incidir y corregir las dificultades en la 

movilidad que acareará la construcción del viaducto? 

12. ¿Se ha fijado algún condicionamiento a la eventual subcontratación que puede realizar 

el concesionario para la construcción de la primera línea de metro de Bogotá? 

 
 
 

Atentamente, 

 
 
 

JOSE CUESTA NOVOA  

Concejal de Bogotá Concejala de Bogotá 

Vocero Colombia Humana UP Coalición Colombia Humana UP 
 
 

 

Concejala de Bogotá 

Coalición Colombia Humana UP 

zmlozada
Imagen colocada




