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Bogotá D.C., 24 de enero de 2023 
 
 
 
 
 
Doctor  
DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO 
Secretario General de Organismos de Control 
Concejo de Bogotá 
secretariageneral@concejobogota.gov.co  
Ciudad  
 
 
 
Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00055 
               Proposición No. 002 del 15 de enero de 2023 
 
Referencia: Radicado Concejo de Bogotá 2023EE350 
 
 
 
Respetado doctor García 
 
 
En atención a la comunicación del asunto, por medio de la cual remite la Proposición presentada 
por los Honorables Concejales, José Cuesta Novoa, Heidy Lorena Sánchez y Ana Teresa Bernal, 
nos permitimos a continuación remitir respuesta a los asuntos de competencia de la Empresa 
Metro de Bogotá S.A. así:  
 

1. ¿Qué componentes y entregables hacen parte de los Estudios y Diseños de Detalle 
Principales que deben ser entregados hasta el 30 de marzo de 2023? 
 

Respuesta: Es pertinente precisar que la fecha del 30 de marzo de 2023 no es la fecha en la que 
deben ser entregados los Estudios y Diseños de Detalle Principales, sino la fecha en la que deben 
estar los diseños No Objetados. Por lo tanto, la última fecha en la que deben estar entregados 
estos diseños es anterior al 30 de marzo, para que, la Interventoría disponga del plazo 
contractual correspondiente para revisar que dichas entregas cumplen con lo requerido en el 
contrato. 
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Con base en lo anterior, los Estudios y Diseños de Detalle Principales que deben estar No 
Objetados al 30 de marzo de 2023 son: 
 

• Viaducto de la PLMB (incluyendo Geotecnia, Infraestructura, Superestructura y Vía 
Férrea) 

• Diseño Geométrico del Corredor (Viales) 

• Diseño de Traslado de Redes que interfieran con el Viaducto de la PLMB 

• Geotecnia y Estructuras de Estaciones Metro (Nave Central) 

• Estaciones BRT (Geotecnia, Estructuras, Arquitectura y MEP (Mechanical, Electrical and 
Plumbing, por sus siglas en inglés)) 

• Diseño de Edificaciones de Patio Taller (Geotecnia, Estructuras, Arquitectura y MEP), y 
Diseño Urbano de Patio Taller (Urbanismo, Paisajismo, Diseño Geométrico, Pavimentos 
y Conexión de Redes) 

• Equipos de Patio Taller 

• Material Rodante 
 

 
2. ¿Qué componentes y entregables hacen parte de los Estudios y Diseños de Detalle 

secundarios que deben ser entregado hasta el 30 de junio de 2023? 
 
Respuesta: Al igual que en la respuesta anterior, es pertinente señalar que la fecha 30 de junio 
de 2023 no es la fecha en la que deben ser entregados los Otros Estudios y Diseños (entendemos 
que se refieren a estos diseños, no a Estudios y Diseños Principales que se ha dado respuesta 
en el punto anterior), sino la fecha en la que deben estar estos diseños No Objetados. Por tanto, 
la fecha última en la que deben estar entregados estos diseños es anterior al 30 de junio, para 
que la Interventoría disponga del plazo contractual correspondiente para revisar que dichas 
entregas cumplan lo requerido en el contrato. 
 
Con base en lo anterior, los Otros Estudios y Diseños que han de estar No Objetados antes del 
30 de junio de 2023 son: 
 

• Urbanismo, Paisajismo y Pavimentos del Corredor 

• Diseño de Traslado de Redes que no interfieran con el Viaducto de la PLMB 

• Geotecnia y Estructuras de Estaciones Metro (Edificios Laterales) 

• Arquitectura y MEP de Estaciones Metro 

• Otras Estructuras (Deprimido Calle 13 y AV 68) 

• Sistemas Metro Ferroviarios (Señalización y Control, Alimentación de Energía, 
Telecomunicaciones, Radiocomunicaciones, Puertas de Andén, Peaje/Control de 
Acceso, CSC (Customer Service Center, por sus siglas en inglés)). 
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3. ¿Qué repercusiones económicas y jurídicas tiene la modificación del contrato para la 
primera línea del metro de Bogotá, suscrita el 26 de diciembre de 2022? 

 
Respuesta: La modificación No. 7 del Contrato de Concesión No. 163 de 2019 suscrita el pasado 
26 de diciembre de 2022, no tiene afectaciones económicas o jurídicas, ni afecta los plazos 
establecidos para el inicio de las obras ni para los Hitos contractuales, entre ellos la entrada en 
operación del proyecto establecida para marzo del 2028. 
 
La cláusula décimo tercera del modificatorio, determina: “Las partes convienen y aceptan que 
esta modificación no genera ningún cambio en la estructura de riesgos pactada en el Contrato, 
ni en el CAPEX y el OPEX del contrato de Concesión, por lo cual se mantiene la Retribución del 
Concesionario, quien estará obligado a asumir las actividades y obligaciones pactadas a través 
de esta modificación a su entero costo y riesgo y por tanto no habrá lugar a reclamaciones, ni 
compensación alguna a favor del Concesionario.” 
 
 

4. ¿Qué problemáticas prediales subsisten en la actualidad y qué medidas se están 
tomando para superarlas? 

 
Respuesta: En relación con esta pregunta es importante precisar que, dentro del proceso de 
adquisición predial de los bienes inmuebles requeridos para la ejecución de la Primera Línea del 
Metro de Bogotá PLMB, no se han presentado problemáticas generales, es decir, se presentan 
casos particulares que son objeto de seguimiento y atención por parte de la EMB, los cuales se 
resumen a continuación: 

 

• Predios que presentan subestaciones eléctricas, las cuales deben ser reubicadas. 

• Predios con presuntos determinantes ambientales, siendo necesario realizar diferentes 
actividades con la Secretaría de Ambiente para su identificación y remediación. 

• Presencia de individuos arbóreos. 

• Presencia de población flotante y vulnerable que requieren la implementación de 
medidas especiales y particulares de reasentamiento de conformidad con la política de 
salvaguarda de la Banca Multilateral, adoptada mediante Resolución 190 de 2021 

 
En consecuencia, una vez identificado el problema para cada caso particular se busca la manera 
más expedita para su solución, con el fin de realizar la puesta a disposición de predios al 
Concesionario.  
 

5. De conformidad con la respuesta dada por la EMB, con radicado PQRSD-E22-02387, se 
podrá iniciar la fase de construcción con el 90% de los estudios mencionados. ¿Qué 
componentes y entregables conforman el 10% restante? 
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Respuesta: La Fase de Construcción podrá iniciar en caso de que se cumplan los requisitos del 
apartado 9.1 del Contrato de Concesión (numerales a) al g)), en concordancia con lo 
estipulado en el Acta de Entendimiento No. 3 y el Modificatorio No. 7. Uno de estos requisitos 
es la obtención de la No Objeción de los Estudios y Diseño de Detalle Principales (relacionados 
en la respuesta a la pregunta 1). Estos Estudios y Diseños Principales han de ser No Objetados 
en su totalidad, no un porcentaje (90 %) de ellos. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido 
en el Apéndice Técnico 3 del Contrato de Concesión No. 163 de 2019, cada Componente debe 
ser entregado en una etapa del 90 % de su desarrollo (borrador del diseño final) para la 
revisión de la interventoría, y en caso de que dicho componente cumpla a cabalidad con lo 
estipulado en el contrato, se podrá obtener la No Objeción 

La entrega del 90 % no indica que falte un 10 % del diseño por completar. El diseño está 
completo (borrador del diseño definitivo), si bien pueden faltar algunos aspectos formales que 
en ningún caso invalidan el diseño. 

6. ¿Cuál es el fundamento jurídico de la reducción de la obligación del 100% de los
Estudios y Diseños de Detalle no objetado a un 90% para poder iniciar la fase de
construcción?

Respuesta: De acuerdo con la respuesta del numeral anterior, no hay reducción de la obligación 
de entrega de los estudios y diseños del 100 % de los Estudios y Diseños de Detalle. 

7. ¿Qué repercusiones económicas, jurídicas y de política de movilidad tiene la ausencia
de acreditación del cierre financiero?

Respuesta: El cierre financiero ya se acreditó por el Concesionario, por lo cual no hay 
repercusiones en la ejecución del contrato, ni en la política de movilidad. 

8. ¿Cómo y quién determina el periodo de cura en caso de presentarse objeciones por
parte del Interventor?

Respuesta: El Contrato de Concesión en su sección 1.155 define Plazo de Cura así: 

1.155 “Plazo de Cura” Es el período durante el cual el Concesionario podrá subsanar los 
incumplimientos detectados por la EMB y/o el Interventor, durante el cual no se causarán 
Multas. 

El Capítulo XIV Sanciones y esquemas de apremio, sección 14.2 (a), (b) y (c), respecto al Plazo 
de cura, establece lo siguiente: 



 

 

 
Página 5 de 10 
CÓDIGO: GD-FR-017-V4 

“(a) Plazo de Cura será determinado por la EMB en la Notificación a la que se refiere la Sección 
14.2(b) siguiente, basado en la naturaleza del incumplimiento y el tiempo razonable para 
remediarlo”. 
 
(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que el Interventor o la EMB notifiquen al 
Concesionario del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento, la EMB 
impondrá la Multa desde la fecha en que inició el incumplimiento. La fecha en que la EMB 
considere que se inició el incumplimiento también será señalada en la Notificación señalada en 
esta Sección. 
 
(c) Si el Concesionario sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo señalado en 
la Sección 14.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente”. 
 
Es preciso señalar que la Interventoría, de acuerdo con sus obligaciones y el seguimiento que 
realiza al Contrato de Concesión, realiza un análisis de los posibles incumplimientos para cada 
componente con el fin de realizar su recomendación a la EMB del plazo de cura que deberá 
otorgar para sanear un incumplimiento a una obligación contractual y es la EMB la que notifica 
el incumplimiento y concede el plazo de cura al Concesionario.  
 

9. En la respuesta dada por la EMB, bajo el radicado PQRSD-E22-02387, existen 
condiciones y entregables requeridas para iniciar la fase de construcción, entre ellas 
se encuentran las siguientes:  
 
¿Cuál es el estado actual de estas condiciones? ¿Qué medidas se tomarán o han 
tomado ante posibles incumplimientos? 
 
a. La no objeción de la totalidad de los componentes de los Estudios y Diseños de 

Detalle.  
 
Respuesta: Por favor remitirse a las respuestas No. 1 y 2. 

 
b. El cierre financiero en los términos de la sección 4.2 del contrato.  

 
Respuesta: El 06 de enero de 2023, bajo rad. EXTS23-0000070, la EMB manifestó expresamente, 
previa revisión y concepto del Interventor, su conformidad con los documentos aportados por 
el Concesionario mediante las comunicaciones L1T1-CON-CE-22-5222 y L1T1-CON-CE-22-5233 
(alcance) del 20 de diciembre de 2022, para acreditar el Cierre Financiero. 

 
c. La suscripción de actas de puesta a disposición de las Áreas del Proyecto de los 

Predios y Espacio Público.  
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Respuesta: Se informa que para la ejecución de la Primera Línea del Metro de Bogotá se 
requieren 1.427 predios, de los cuales con corte a 30 de diciembre de 2022, la EMB ha realizado 
la puesta a disposición de 941 predios los cuales cuentan con acta suscrita, así mismo, se 
informa que adicional a los 941 la EMB ha notificado y puesto a disposición 189 predios que 
están pendiente de la suscripción del acta de entrega, además de lo anteriores ha puesto a 
disposición del Concesionario el espacio público que no cuenta con interferencia de obras TAR.  
 
Aunado lo anterior, es necesario informarle al honorable Concejal que no se han presentado 
incumplimientos contractuales, si bien el AT12 establecía unos términos de entrega de predios 
y espacio público a ML1, este fue modificado mediante los modificatorios No. 6 y 7 al contrato 
de concesión, teniendo en cuenta la dinámica propia de la adquisición predial. 

 
d. La obtención de licencias y permisos requeridos por las autoridades, entre ellas 
aquellas ambientales.  

 
Respuesta: En relación con el estado de la obtención de licencias y permisos requeridos para el 
desarrollo de la fase de construcción de la PLMB, específicamente en los aspectos ambientales, 
y con base en lo establecido en el Apéndice Técnico 15 del Contrato de Concesión No. 163 de 
2019, el Concesionario Metro Línea 1 ha realizado el proceso de obtención de los permisos y 
autorizaciones ambientales pertinentes ante las Autoridades Ambientales competentes para 
las obras que se realizarán en la fase de construcción, los cuales se detallan a continuación: 
 

FRENTE DE 
TRABAJO 

PERMISO, TRÁMITE Y/O 
AUTORIZACIÓN 

ESTADO 
AUTORIDAD 

AMBIENTAL / 
GUBERNAMENTAL 

Construcción del 
viaducto Tramo 1 

Permisos de Ocupación de 
Cauce Canal Cundinamarca – 
Primera Sección 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción 
viaducto tramos 1 a 
6 

PIN de auto reporte de RCD  
Aprobado: PIN 19428 
obtenido el 05 de enero de 
2021 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción 
viaducto tramos 1 a 
6 

Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición 

Aprobado:  Radicado 
2022EE75545 del 05 de abril 
de 2022 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción del 
viaducto Tramo 3 
(Puentes Av. 68) 

Registro de elementos de 
Publicidad Visual Exterior-PEV 

Aprobado: Registro SCAAV 
02508 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción del 
viaducto tramos 1 a 
6 

Plan de Manejo de Fauna 
Silvestre  

Aprobado: Radicado 
2022EE168423 del 07 de 
Julio de 2022 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 3 
(Puentes Av. 68) 

Por la cual se autorizan 
tratamientos silviculturales en 

Aprobado: Resolución 
03464 de 2022 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 
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FRENTE DE 
TRABAJO 

PERMISO, TRÁMITE Y/O 
AUTORIZACIÓN 

ESTADO 
AUTORIDAD 

AMBIENTAL / 
GUBERNAMENTAL 

espacio público y se adoptan 
otras determinaciones 

Construcción de 
viaducto Tramo 3 
(Puentes Av. 68) 

Aprueba el traslado de árboles 
autorizados por la Secretaría 
Distrital de Ambiente, 
mediante la Resolución No. 
03464 del 2022. 

Aprobado: Acta No. CS-034 
del 102 de septiembre de 
2022.  

Jardín Botánico de 
Bogotá 

Construcción de 
viaducto Tramo 3 
(Puentes Av. 68) 

Diseño paisajístico 
Aprobado: Acta No. WR 
1225 del 2022 

Jardín Botánico de 
Bogotá 

Construcción del 
viaducto tramos 1 a 
6 

Plan de Manejo de Epífitas 
Vasculares y no Vasculares 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 1 

Permiso de Intervención 
silvicultural 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 2 

Permiso de Intervención 
silvicultural 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 3 

Permiso de Intervención 
silvicultural 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 4 

Permiso de Intervención 
silvicultural 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 5 

Permiso de Intervención 
silvicultural 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción de 
viaducto Tramo 6 

Permiso de Intervención 
silvicultural 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

Construcción del 
viaducto 

Solicitud de Licencia Ambiental 
para las subestaciones 
eléctricas 

En trámite 
Secretaría Distrital 
de Ambiente 

 
10. ¿Qué medidas, estrategias o políticas se han proyectado ante la variación del precio 

del dólar, la volatilidad cambiaria u otros riesgos macroeconómicos? Esto, en relación 
con el rompimiento del equilibrio económico del contrato. 

 
Respuesta: En cuanto a las medidas de tratamiento de la volatilidad cambiaria en el desarrollo 
del Contrato de Concesión, la EMB puede mitigar parcialmente dicho riesgo mediante la 
obtención de recursos a través de créditos en dólares, los cuales se espera comenzar a 
desembolsar a partir del segundo semestre del año 2023, y que se usarán principalmente para 
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el pago en dólares al concesionario, utilizando de esta manera una cobertura natural del riesgo 
cambiario. 

 
Por otra parte, los aportes del convenio de cofinanciación para la PLMB se establecieron en 
pesos constantes del 2017 y para el desembolso se ajustan a pesos corrientes utilizando para 
ello el IPC certificado por el DANE para el mes inmediatamente anterior a aquel en el que se 
lleva a cabo el pago de los aportes de la Nación y el Distrito a la EMB, de esta manera se cubre 
el riesgo inflacionario. 
 
En relación con el rompimiento del equilibrio económico del Contrato de Concesión, se señala 
que el Concesionario no ha presentado reclamación alguna al respecto, que permita evidenciar 
la existencia o futura configuración del citado desequilibrio económico contractual y la 
procedencia de su eventual restablecimiento.   
 
 

11. ¿Cuáles son los planes proyectados para incidir y corregir las dificultades en la 
movilidad que acareará la construcción del viaducto? 

 
Respuesta: En el marco del contrato de Concesión No. 163 de 2019 en su Apéndice Técnico 16 
Sección 1 - Especificaciones Técnicas para el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos y 
Estudios de Movilidad, el Concesionario Metro Línea 1 realizó el Plan de Cierres y Alternativas 
de Desvío (PCAD) aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad el 7 de junio de 2022,  como 
resultado de cerca de año y medio de trabajo mediante mesas técnicas en las que participaron 
el Concesionario ML1, la Interventoría CSPLMB, la PMO, la Secretaría Distrital de Movilidad y la 
Empresa Metro de Bogotá. Este documento contiene los desvíos vehiculares identificados 
mediante macro modelaciones de tránsito empleando softwares especializados para este tipo 
de análisis. 
  
Adicionalmente, se informa que ya se están realizando los Planes de Manejo de Tránsito 
específicos para las obras principales que se realizarán a lo largo de los 24 kilómetros de la 
PLMB. Estos PMTs requieren de mesas de trabajo permanentes con la SDM, del visto bueno de 
Transmilenio S.A. y de la articulación con otras obras de la ciudad, muchas de ellas a cargo del 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 
 
Con las mesas de trabajo ya mencionadas, además de las que se realicen en seguimiento 
durante obra, se podrá minimizar los impactos que una obra como la PLMB generará en la 
ciudad.  
 

12. ¿Se ha fijado algún condicionamiento a la eventual subcontratación que puede 
realizar el concesionario para la construcción de la primera línea de metro de Bogotá? 
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Respuesta: El Contrato de Concesión en la Sección 23.5 “Subcontratos” establece las 
condiciones que debe tener en cuenta el Concesionario en la celebración de la subcontratación 
para la ejecución del Proyecto de la primera línea de metro de Bogotá, donde se indica: 
 
“23.5 Subcontratos. 
 
(a) El Concesionario podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales, 

jurídicas o con asociaciones entre personas que tengan la idoneidad y capacidad para 
desarrollar la actividad subcontratada, incluyendo a los Contratistas. No obstante lo 
anterior, el Concesionario continuará siendo el único responsable ante la EMB por el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato. (Destacado propio) 

 
(b) El Concesionario es el único responsable ante la EMB de la celebración de subcontratos. En 

todo caso, la EMB se reserva el derecho a solicitar al Concesionario cambiar al(los) 
subcontratista(s) incluyendo los Contratistas cuando: i) el Concesionario haya incumplido 
cualquiera de las obligaciones señaladas en este Contrato y/o sus Apéndices que haga parte 
del alcance del contrato del respectivo subcontratista -sin perjuicio de las demás 
consecuencias que este Contrato establece sobre , el Concesionario por la ocurrencia de dicho 
incumplimiento-; o ii) de acuerdo con lo establecido en el Documento de Precalificación y/o 
en las Políticas de Adquisición, se haya verificado que cualquiera· de los subcontratistas ha 
incurrido en una Práctica Prohibida que tenga o no relación con el Proyecto. Para la solicitud 
de la que trata esta Sección: 

 
(i) La EMB deberá enviar una Notificación al Concesionario señalado los hechos y pruebas 

sobre los cuales basa su solicitud.  
(ii) Dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes, el Concesionario deberá enviar una 

Notificación a la EMB indicando: 1) que se ha llevado a cabo el reemplazo del 
subcontratista, o 2) las razones y pruebas por las que considera que no se han 
configurado ninguno de los supuestos establecidos en la Sección 23.5(b) anterior. Si el 
Concesionario no envía la Notificación en el término señalado en esta versión, se 
entenderá que se obliga irrevocablemente a cambiar al subcontratista, asumiendo -a 
su entera cuenta y riesgo- las consecuencias que de ello se derive. 

(iii) En el caso en que el Concesionario señale que no se han configurado los supuestos 
señalados en la Sección 23.5(b) anterior, la controversia será resuelta por el Amigable 
Componedor. Hasta que el Amigable Componedor resuelva la controversia, el 
Concesionario no estará obligado a cambiar al subcontratista.  

 
(c)  No habrá relación negocial alguna entre la EMB y los subcontratistas o proveedores del 

Concesionario. Por lo tanto, la EMB no se hace responsable por ninguna de las obligaciones 
contraídas por el Concesionario con sus subcontratistas.” 
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En ese orden de ideas y conforme al literal (a) del numeral 23.5 del Contrato de Concesión No. 
163 de 2019, el Concesionario puede realizar subcontratos, para desarrollar actividades del 
contrato, sin que esto, como se subrayó en líneas anteriores, modifique la responsabilidad 
contractual con la EMB ni genere vínculos entre la EMB y los subcontratistas.    

Para su conocimiento remitimos enlace a través del cual puede acceder al contrato No. 163 de 
2019, junto con todos sus apéndices técnicos:   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/IndexnoticeUID=CO1.N
TC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False   

Cordialmente, 

LEONIDAS NARVÁEZ 
Gerente General 
Empresa Metro de Bogotá 

Proyectó: 
Pregunta 1: Tania Victoria Niño Escalante – Profesional SCI.  
Pregunta 2: Tania Victoria Niño Escalante – Profesional SCI. 
Pregunta 3 parcial, 6, 8 parcial y 12 parcial: Catalina Flórez López – Profesional SGP.  
Pregunta 4 y 9 literal (c): Diana Marcela Bedoya – Profesional grado 5 SGP 
Pregunta 5 parcial: Tania Victoria Niño Escalante – Profesional SCI. 
Pregunta 9 Literal (a): Tania Victoria Niño Escalante – Profesional SCI. 
Pregunta Literal (b), 10 (parcial): Tatiana Andrea Rosas – Profesional GF 
Pregunta 9 Literal (d): Jenny Katherin Velásquez Godoy - Profesional SSA. 
Pregunta 11: Luis Ernesto Ballesteros Larrota – Profesional SCI. 
Preguntas 3 parcial, 9 (d), 10 y 12 parcial: María Alejandra Olivares - Subgerente de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual 

Aprobó: 
Pregunta 1, 2, 3 parcial, 4,5, 6, 8 parcial, 9 literales a, c y d, 11 y 12: Jorge Mario Tobón González – Gerente Ejecutivo PLMB 
Pregunta 9 Literal (b), 10 (parcial): Andrés Ricardo Quevedo Caro – Gerente Financiero 
Pregunta 3 parcial, 7, 9 (d), 10 y 12 parcial: Priscila Sánchez – Gerente Jurídica 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&isFromPublicArea=True&isModal=False
zmlozada
Imagen colocada
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