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Secretario General de Organismos de Control
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO
CONCEJO DE BOGOTA D.C
secretariageneral@concejobogota.gov.co 
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Asunto: Respuesta Proposición 013 de 2023.
Radicación SDA 2023ER13379 del 23/01/2023
Radicado Cabildo Distrital 2023EE821 del 23/01/2023
Concejal Citante: HEIDY LORENA SANCHEZ BARRETO

Respetado Secretario.

En el ámbito de las atribuciones otorgadas a esta autoridad ambiental y en cumplimiento de los 
términos legales establecidos en el Reglamento Interno del Concejo; de manera atenta se da 
respuesta a la Proposición No. 013 de 2023, relacionado con el tema: METRO DE BOGOTÁ 
D.C en los siguientes términos:

9. ¿En qué porcentaje está el trámite de licencias y permisos para el desarrollo del 
proyecto? Allegue cronograma de su desarrollo.

10. Teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta 9, en tabla Excel referencie cada una de 
las licencias y permisos que hay que solicitar y describa el estado de su trámite

Respuesta conjunta numerales 9 y 10: La ejecución de proyectos, obras o actividades que, de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, son 
susceptibles de licenciamiento ambiental. 

Según el Artículo 2.2.2.3.2.1. de la norma en cita, “Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente 
los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del 
presente decreto”. Y adicionalmente indica “Las autoridades ambientales no podrán establecer o 
imponer planes de manejo ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente 
decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición”. 

Es de destacar que, los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental por parte 
de la Secretaría Distrital de Ambiente son aquellos que se encuentran descritos en el artículo 
2.2.2.3.2.3 cuya ubicación de encuentren en el perímetro urbano del Distrito Capital. 

Así, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, 
se tiene que:
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- otorgará o negará de manera 
privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

8.3. La construcción de vías férreas y/o variantes de la red férrea nacional tanto 
pública como privada

(…)

Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

9. La construcción de vías férreas de carácter regional y/o variantes de estas 
tanto públicas como privadas.

Ahora bien, revisado el listado taxativo de proyectos, obras o actividades descritos en el precitado 
artículo, no se incluye la construcción de metros o líneas férreas en los perímetros urbanos de 
las ciudades, razón por la cual, el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá no requiere de la 
obtención de Licencia Ambiental. 

Sin embargo, actividades asociadas al proyecto en comento, como la construcción de subestaciones 
eléctricas sí requieren dicha autorización ambiental:

En armonía con lo anterior, el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto en mención establece:

b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el 
conjunto de líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a 
tensiones entre cincuenta (50) KV y menores de doscientos veinte (220) KV;

Así las cosas, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente ha recibido por 
parte de METRO LÍNEA 1 S.A.S las siguientes solicitudes:

1. Radicado 2022ER328094 del 22/12/2022 Solicitud de Licencia Ambiental para el Proyecto 
“SUBESTACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA - SER 1 Y SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 115 
KV2;

2. Radicado 2022ER328100 del 22/12/2022 Solicitud de Licencia Ambiental para el Proyecto 
“SUBESTACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA - SER 2 Y SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 115 
KV; 

3. Radicado 2022ER328102 del 22/12/2022 Solicitud de Licencia Ambiental para el Proyecto 
“SUBESTACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA - SER 3 Y SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 115 
KV. 

Cabe resaltar que, la Sociedad ENEL Colombia solicitó ante esta Secretaría los Términos de 
Referencia para la Construcción y Operación de la Subestación Montevideo, la cual busca 



abastecer, entre otros, al Proyecto Metro Línea 1 de Bogotá. Sin embargo, esta Secretaría aún no 
ha recibido solicitud de Licencia Ambiental para dicha subestación.

En atención a los radicados anteriormente mencionados, y con base en lo establecido en los artículos 
2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la revisión de la documentación 
entregada por medio de la aplicación del “Formato para la verificación preliminar de la documentación 
que conforma la solicitud de licencia ambiental”, concluyendo que NO está completa, debido a que no 
presenta en su totalidad la documentación anexa al estudio de impacto ambiental, que el interesado 
en obtener licencia ambiental debe radicar ante la autoridad ambiental competente. 

Lo anterior ha sido informado a Metro Línea 1 S.A.S a través de los radicados 2023EE00360 
(Respuesta Solicitud Licencia Ambiental SER 1); 2023EE00362 (Respuesta Solicitud Licencia 
Ambiental SER 2); y 2023EE00364 (Respuesta Solicitud Licencia Ambiental SER 3. Una vez Metro 
Línea 1 complemente la documentación presentada y radique las solicitudes de licencia ambiental, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, que 
establece los siguientes tiempos:

Una vez realizada la solicitud de licencia ambiental se surtirá el siguiente trámite:

1. A partir de la fecha de radicación, de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la 
autoridad ambiental competente de manera inmediata procederá a expedir el acto 
administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental que será comunicado en los 
términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la autoridad ambiental 
competente en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad ambiental competente 
evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos 
en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al proyecto, cuando 
la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de los veinte (20) días hábiles después del acto 
administrativo de inicio;

Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el anterior lapso la autoridad 
ambiental competente dispondrá de diez (10) días hábiles para realizar una reunión con el 
fin de solicitar por una única vez la información adicional que se considere pertinente.

Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental competente mediante oficio, a la 
cual deberá asistir por lo menos el solicitante, o representante legal en caso de ser persona 
jurídica o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la autoridad ambiental 
competente deberá asistir el funcionario delegado para tal efecto. Así mismo en los casos 
de competencia de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s) Corporación (es) 
Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que 
se encuentren en el área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el uso 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este será el único escenario para 
que la autoridad ambiental competente requiera por una sola vez información adicional que 
considere necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en acta.

El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida; 
este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera 



excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 
del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o 
la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los términos establecidos en 
el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de licencia 
ambiental y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto 
administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley.

4. Allegada la información por parte del solicitante la autoridad ambiental dispondrá de diez 
(10) días hábiles para solicitar a otras entidades o autoridades los conceptos técnicos o 
informaciones pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor de veinte (20) 
días hábiles.

Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades, la autoridad ambiental 
competente deberá continuar con la evaluación de la solicitud.

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo de 
treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la 
información requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la licencia 
ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1437 de 2011 y publicada en el boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.

6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental proceden los 
recursos consagrados en la Ley 1437 de 2011.

Lo anteriormente descrito se emite en materia de Licencias Ambientales. Respecto al uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales, como es el caso de la fauna, la flora, el 
aire, el suelo o el agua, necesarios para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que no se 
encuentra sujeto a licencia ambiental, el Decreto Ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente” a través de su artículo 51, 
señaló que el derecho a usar los recursos naturales en los que se requiere de un pronunciamiento 
previo por parte de las autoridades ambientales, puede ser adquirido a través de permiso o 
concesión.

Por lo anterior, ante la Subdirección de Silvicultura; Flora y Fauna Silvestre - SSFFS de esta Secretaría 
se debe solicitar el permiso de intervención silvicultural por obra, de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto Nacional 1076 de 2015 y los Decretos Distritales 531 de 2010 y 383 de 2018.

De esta manera, para la ejecución del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá se han 
radicado treinta y dos (32) solicitudes del permiso de intervención silvicultural por obra, de las cuales, 
a la fecha se han tramitado en su totalidad veintitrés (23) permisos para un porcentaje de avance del 
71,9%. 

A continuación, se relacionan en orden cronológico las solicitudes de permisos de intervención 
silvicultural radicadas y su estado actual:



No. Radicado 
inicial

Acto 
administrativo 

generado

Alcance al acto 
administrativo 

inicial
Autorizado Objeto de la obra Estado del 

trámite

1 2020ER95891 RESOLUCIÓN  
01968 de 2020

RESOLUCIÓN  
04598 de 2022

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

de Bogotá

Traslado de redes 
Línea del Metro de 
Bogotá, Grupo 4 - 

Aviso SAP 
9000005002, en el 

canal Fucha hasta la 
calle 31 sur, de la 
localidad de los 
Mártires, barrio 
Santa Isabel la 

Ciudad de Bogotá 
D.C.

Tramitado

2 2020ER147583 RESOLUCIÓN  
00364 de 2021 N/A

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

de Bogotá

“Traslado de redes 
Línea del Metro de 
Bogotá Grupo 3”, 

Aviso SAP No 
9000005170. 

Avenida Primera de 
Mayo, entre 

Avenidas 
Villavicencio y 68, 

localidad de 
Kennedy

Tramitado

3 2021ER45776 RESOLUCIÓN 
01619 de 2021 N/A

Empresa de 
Acueducto y 
Alcantarillado 

de Bogotá

“Primera Línea del 
Metro de Bogotá - 

Patio Taller”, en los 
lotes 1,5 y 6 - lote 9 
de HDA el Corzo el 
Comu, localidad de 
Bosa, en la ciudad 

de Bogotá D.C.

Tramitado

4 2021ER45776 RESOLUCIÓN 
02128 de 2021 N/A Metro línea 1 

S.A.S

“Primera Línea del 
Metro de Bogotá - 

Patio Taller”, en los 
lotes 1,5 y 6 - lote 9 
de HDA el Corzo el 
Comu, localidad de 
Bosa, en la ciudad 

de Bogotá D.C.

Tramitado

5 2021ER149049 RESOLUCIÓN  
03171 de 2021

RESOLUCIÓN  
05663 de 2021

Metro línea 1 
S.A.S

“METRO LINEA 1 
SAS (Deprimido 

Calle 72 Av. 
Caracas.)”, en la 
“Calle 71 en el 

sentido Sur hasta 
antes de la Calle 72ª 

sentido Norte

Tramitado

6 2022ER106531 RESOLUCIÓN  
03003 de 2022 N/A Empresa Metro 

de Bogotá
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLMB Tramitado

7 2022ER106532 RESOLUCIÓN  
03004 de 2022 N/A Empresa Metro 

de Bogotá
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLMB Tramitado

8 2022ER106429 RESOLUCIÓN  
03005 de 2022 N/A Empresa Metro 

de Bogotá
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLMB Tramitado



9 2022ER106436 RESOLUCIÓN  
03006 de 2022 N/A Empresa Metro 

de Bogotá
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLMB Tramitado

10 2022ER106521 RESOLUCIÓN  
03007 de 2022 N/A Empresa Metro 

de Bogotá
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLMB Tramitado

11 2022ER147772 RESOLUCIÓN  
03273 de 2022 N/A Metro línea 1 

S.A.S

CONSTRUCCIÓN 
DE LA VENTANA 

QUE PERMITIRÁ EL 
PASO DE BUSES 

EN CONTRAFLUJO 
POR LA CALZADA 
BRT ORIENTAL A 

UN SENTIDO; 
UBICADOS SOBRE 

EL SEPARADOR 
CENTRAL DE LA 

AV. CARACAS 
ENTRE LA CALLE 

72 Y LA 72ª.

Tramitado

12 2022ER152583 RESOLUCIÓN  
03401 de 2022

RESOLUCIÓN  
05339

Metro línea 1 
S.A.S

INICIO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 

TRASLADO, 
PROTECCIÓN, 

REUBICACIÓN Y/O 
GESTIÓN DE 
REDES WF1

Tramitado

13 2022ER144788 RESOLUCIÓN  
03464 de 2022 N/A Metro línea 1 

S.A.S

METRO LÍNEA 1 
S.A.S (AV. CRA 68 
CON PRIMERA DE 

MAYO)

Tramitado

14 2022ER181827 RESOLUCIÓN  
03654 de 2022 N/A Metro línea 1 

S.A.S

TRAMO WF2 
(UBICADO ENTRE 
LA CALLE 43 SUR 

CON AVENIDA 
CARRERA 86 (AV. 
CIUDAD DE CALI) 

HASTA LA 
TRANSVERSAL 72N 

CON CALLE 26 
SUR)

Tramitado

15 2022ER214602 RESOLUCIÓN  
04124 de 2022 N/A Metro línea 1 

S.A.S

TRAMO WF3 
(UBICADO ENTRE 
LA TRANSVERSAL 

72 N CON CALLE 26 
SUR HASTA LA AV. 
CALLE 26 SUR CON 
TRANSVERSAL 31)

Tramitado

16 2022ER215195

AUTO de inicio 
No. 08319 del 15 
de diciembre de 

2022

N/A Empresa Metro 
de Bogotá S.A

CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLMB -  

ESTACION No.9

Notificación 
AUTO de 

inicio

17 2022ER268568 RESOLUCIÓN  
04835 DE 2022 N/A METRO DE 

BOGOTA S.A VAGÓN ESCUELA Tramitado

18 2022ER133664 RESOLUCIÓN  
05092 de 2022 N/A

ENEL 
COLOMBIA 
S.A. E.S.P

Traslado Anticipado 
de Redes CRUCE 1 Tramitado



19 2022ER136687 RESOLUCIÓN  
05105 de 2022 N/A

CARMEN 
ALICIA 

AGUILAR y 
EDUARDO 
ALBERTO 
VALERO 

BASTIDAS

CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLMB 

Mártires
Tramitado

20 2022ER219487 Pendiente AUTO 
de Inicio N/A METRO DE 

BOGOTA S.A
CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLMB

Pendiente del 
cumplimiento 
de requisitos 

para la 
generación 
del auto de 

inicio

21 2022ER220554

AUTO de inicio 
No. 00181 del 23 

de enero de 
2023

Empresa de 
acueducto y 

Alcantarillado 
de Bogotá

TRASLADO DE 
REDES DE 

ACUEDUCTO _ 
METRO_ GRUPO 7

Notificación 
AUTO de 

inicio

22 2022ER243027 RESOLUCIÓN  
05294 de 2022 N/A

ARIEL 
EDUARDO 
CERTAIN 
PALMA

“CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLMB”. Tramitado

23 2022ER302632

AUTO de inicio 
No. 08359 del 19 
de diciembre de 

2022

N/A METRO LINEA 
1 S.A.S.

Tramo WF5 (ubicado 
entre la Avenida 
Carrera 14 (AV. 
CARACAS) con 

Calle 4 hasta la Av. 
Carrera 14 
(AVENIDA 

CARACAS) con 
Calle 45)

En 
aprobación de 
la resolución 
que autoriza 

los 
tratamientos 
silviculturales

24 2022ER302662

RESOLUCIÓN 
No. 00053 del 19 

de enero de 
2023

N/A METRO LINEA 
1 S.A.S.

tramo WF6 (ubicado 
entre la Avenida 
Carrera 14 (AV. 
CARACAS) con 

Calle 43 hasta Av. 
Carrera 20 

(AUTOPISTA 
NORTE) con Calle 

80 Bis)

Tramitado

25 2022ER304243

RESOLUCIÓN 
No. 00052 del 19 

de enero de 
2023

N/A METRO LINEA 
1 S.A.S.

el tramo WF4 
(ubicado entre la 
Autopista Sur con 
Calle 17 A Bis Sur 
hasta la Avenida 

Carrera 14 con Calle 
4)

Tramitado

26 2022ER305976

Pendiente de 
cumplimiento 

requisitos 
técnicos y 
jurídicos

N/A METRO DE 
BOGOTA S.A

CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLMB

A la espera 
de 

cumplimiento 
de requisitos 

técnicos y 
jurídicos



27 2022ER308716

AUTO No. 08425 
del 23 de 

diciembre de 
2022

N/A METRO LINEA 
1 S.A.S.

Tramo WF1 ubicado 
entre la Calle 43 Sur 

con Carrera 98 B 
hasta la Calle 43 Sur 
con Avenida Carrera 

86 (Av. Ciudad de 
Cali)

En 
aprobación de 
la resolución 
que autoriza 

los 
tratamientos 
silviculturales

28 2022ER311898
RESOLUCIÓN 
No. 00051 del 

19/01/2023
N/A METRO LINEA 

1 S.A.S.

Tramo WF2 (ubicado 
entre la Calle 43 Sur 
con Avenida Carrera 

86 (Av. Ciudad de 
Cali) hasta la 

Transversal 72 M Bis 
con Calle 26 Sur)

Tramitado

29 2022ER311965

AUTO No. 08570 
del 29 de 

diciembre de 
2022

N/A METRO LINEA 
1 S.A.S.

Tramo WF3 (ubicado 
entre la Transversal 
72 M Bis con Calle 
26 Sur hasta la Av. 
Autopista Sur con 

Calle 17 A Bis Sur)

Notificación 
del AUTO de 

inicio

30 2022ER318518

RESOLUCIÓN 
No. 00054 del 19 

de enero de 
2023

N/A METRO LINEA 
1 S.A.S.

Tramo WF4 (ubicado 
entre la Av. 

Autopista Sur con 
Calle 17 A Bis Sur 

hasta Av. Carrera 14 
(AV. CARACAS) con 

Calle 10)

Tramitado

31 2022ER318644

AUTO No. 08369 
del 21 de 

diciembre de 
2022

N/A

METRO LINEA 
1 S.A.S.

Tramo WF6 (ubicado 
entre Avenida 

Carrera 14 (AV. 
CARACAS) con 

Calle 45 hasta Av. 
Carrera 20 

(AUTOPISTA 
NORTE) con Calle 

80 Bis)

En proyección 
de la 

resolución 
que autoriza 

los 
tratamientos 
silviculturales

32 2022ER323380

AUTO No. 08370 
del 21 de 

diciembre de 
2022

N/A

METRO LINEA 
1 S.A.S

Tramo WF5 (ubicado 
entre Avenida 

Carrera 14 (AV. 
CARACAS) con 

Calle 10 hasta Av. 
Carrera 14 
(AVENIDA 

CARACAS) con 
Calle 45)

En 
elaboración 

de la 
Resolución 

que autoriza 
los 

tratamientos 
silviculturales

Adicionalmente, se encuentran en trámite dos (2) solicitudes de modificación a resoluciones 
previamente generadas:



No. Radicado 
inicial

Acto 
administrativo 

inicial que 
aprueba los 
tratamientos 

silviculturales

Autorizado Objeto de la obra Estado del trámite

1 2022ER300363 Resolución 
3464 de 2022

METRO 
LINEA 1 
S.A.S.

METRO LINEA 1 SAS (Av. Cra 
68 con Primera de mayo)

Pendiente oficio de alcance 
por parte del solicitante para 
generar el Concepto técnico

2 2022ER306128
Resolución 
04124 DE 

2022

METRO 
LINEA 1 
S.A.S.

Tramo WF3 (ubicado entre la 
Transversal 72 N con Calle 26 
Sur hasta la Avenida Calle 26 

Sur con Transversal 31)

En elaboración de la 
resolución que modifica los 
tratamientos silviculturales

Conforme a su solicitud, adjunto a la presente respuesta, se presenta el estado de cada uno de los 
trámites en un archivo en formato Excel.

Con relación a los tiempos del trámite del permiso de intervención silvicultural por obra, se aclara que 
el trámite en promedio es 90 días hábiles a partir del cumplimiento de los requisitos técnicos y 
jurídicos, y los términos pueden variar dependiendo de las novedades que se puedan encontrar en 
las visitas de campo.
Finalmente, desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público – SCASP se informa que 
mediante radicado SDA No. 2022ER286043 del 03 de noviembre de 2022, la empresa METRO LINEA 
1 S.A.S, realizó la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce – POC para las obras proyectadas 
sobre el canal Cundinamarca; las cuales cuentan con Auto de inicio No. 08585 del 30 de diciembre 
de 2022. Así mismo, mediante Concepto Técnico No. 00064 del 11 de enero del 2023 se consideraron 
como viables las intervenciones planteadas. Por lo anterior, el trámite se encuentra en análisis jurídico 
para la correspondiente decisión de fondo.

De esta forma damos respuesta concreta, de fondo y definitiva a la petición elevada ante esta 
Secretaría, sin perjuicio que en el evento que requiera información adicional estaremos prestos a 
proporcionarla.

Atentamente,

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Elaboró: REINALDO GELVEZ GUTIÉRREZ - Director de Control Ambiental (E)
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