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BOG METR METRO DE BOGOTA S.A.

OT’\ BOGOT FECHA: 2023-01-31 16:37:40
a0co™A  FOLIOS: 30

Bogots .C, 01 defebrero de 2023 B AR AR A

Asunto: Respuesta proposicion 013
Destino: Dagoberto Garcia Baquero
Doctor Anexos: 1 Archivo Zip
" : Gerencia de Comunicaciones
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO Dep

Secretario General de Organismos de Control RAD: PQRSD-523-00130

Concejo de Bogota
secretariageneral@concejobogota.gov.co
Ciudad

CONCEJO DE BOGOTA 01-02-2023 04:11:02
2023ER1579 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: EMPRESAMETRO DE BOGOTAJOSE LEONIDAS NARVAEZ MORAL

Asunto: Respuesta proposicién 013 de 2023 DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIABAMUERO DAGOBERTO
ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION 013
PQRSD-E23-00103 AoaTo: R

Doctor Garcia:

En atencidn a su solicitud, en lo que compete a la Empresa Metro de Bogota, me permito responder
en los siguientes términos:

Respecto a la primera linea del metro de Bogota:

1. Acorde con la documentacion entregada por el Concesionario METRO LINEA SAS el 20 de
diciembre de 2022 con tal de solicitar la acreditacion del cierre financiero, indique cuales
fueron los respectivos conceptos de revision emitidos por la EMB y la Interventoria.

Respuesta:

El 6 de enero de 2023, la EMB a través de comunicacion con numero de radicado EXTS23-0000070,
manifestd al Concesionario Metro Linea 1 SAS su conformidad frente a los documentos aportados
por el Concesionario mediante las comunicaciones L1T1-CON-CE-22-5222 y L1T1-CON-CE-22-5233,
con numero de radicado EMB EXT22-00018035 y EXT2- 00018169, respectivamente, para acreditar
el Cierre Financiero, en virtud al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de
Concesion N2 163 de 2019 y sus modificatorios.

Lo anterior, teniendo en cuenta el concepto previo y favorable emitido por la Interventoria del
Contrato de Concesion a través de las comunicaciones con Rad. EXT22-0018210 (L1T1-INT-CE-22-
4193) de 22 de diciembre de 2022, Rad. EXT22-0018791 (L1T1-INT-CE-22-4350) de fecha 28 de
diciembre de 2022 y Rad. EXT22-0018836 (L1T1-INT-CE-22-4365), del 29 de diciembre de 2022.
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2. “Acorde con el cronograma contenido en el Contrato de Concesion 163 de 2019, los
estudios de ingenieria de detalle los tenia que entregar el Concesionario METRO LINEA 1
SAS en enero de 2023. Recientemente se ha anunciado que dicha entrega se realizard en
marzo y junio del presente afio. ¢ Qué consecuencias para el desarrollo del proyecto tiene
ese retraso en la entrega de los estudios?”

Respuesta:

El acta de entendimiento No. 3 suscrita el 17 de noviembre de 2022 y la Modificacion N°7 del
Contrato de Concesion N2 163 de 2019, suscrita el pasado 26 de diciembre de 2022, no tienen
afectaciones econdmicas ni afectan los plazos globales establecidos del contrato, entre ellos la
entrada en operacion del proyecto establecida para marzo del 2028 y se conservan las fechas
establecidas en el contrato para el inicio de obras y para el cumplimiento de los hitos contractuales.

3. “écCudl es la diferencia entre los Estudios y Disefios de Detalle Principales a entregarse en
marzo y los Otros Estudios y Disefos a entregarse en junio?”
Respuesta:

Los Estudios y Disefios de Detalle Principales, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de
Concesion, que deben estar No Objetados al 30 de marzo de 2023 son:

e Viaducto de la PLMB (incluyendo Geotecnia, Infraestructura, Superestructura y Via Férrea)

e Diseflo Geométrico del Corredor (Viales)

e Disefo de Traslado de Redes que interfieran con el Viaducto de la PLMB}

e Geotecniay Estructuras de Estaciones Metro (Nave Central)

e Estaciones BRT (Geotecnia, Estructuras, Arquitectura y MEP (Mechanical, Electrical and
Plumbing, por sus siglas en inglés))

e Disefio de Edificaciones de Patio Taller (Geotecnia, Estructuras, Arquitectura y MEP), y
Disefio Urbano de Patio Taller (Urbanismo, Paisajismo, Disefio Geométrico, Pavimentos y
Conexién de Redes)

e Equipos de Patio Taller

e Material Rodante

Los Otros Estudios y Disefios, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesion, que han
de estar No Objetados antes del 30 de junio de 2023 son:

e Urbanismo, Paisajismo y Pavimentos del Corredor

e Disefo de Traslado de Redes que no interfieran con el Viaducto de la PLMB
e Geotecniay Estructuras de Estaciones Metro (Edificios Laterales)

e Arquitecturay MEP de Estaciones Metro
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e Otras Estructuras (Deprimido Calle 13 y AV 68)

e Sistemas Metro Ferroviarios (Sefalizacién y Control, Alimentacién de Energia,
Telecomunicaciones, Radiocomunicaciones, Puertas de Andén, Peaje/Control de Acceso,
CSC (Customer Service Center, por sus siglas en inglés).

4. Enuna tabla indique cuales son los entregables y su respectivo tema contenido dentro de
los Estudios y Disefios de Detalles Principales.

Respuesta:

Acorde con el Apéndice Técnico 3 del contrato de Concesién “Gestion de las Fases Previa, de
Construccion, de Pruebas, Certificacion y Puesta en marcha”, el alcance técnico de los Estudios y
Disefios se compone de dos (2) grandes areas:

(i) Las obras civiles, que por lo menos incluird el desarrollo de las siguientes disciplinas técnicas:

e Geotecniay estudio de suelos;

e Topografia;

e Redes;

e Disefio geométrico de Infraestructuras (vias, viaducto y puentes);

e Vias férreas;

e Estructuras, arquitectura e instalaciones de las estaciones metro;

e Equipos electromecdnicos de estaciones;

e Estructuras, arquitectura e instalaciones de los edificios de la Subestaciones Eléctricas;
e Estructuras, arquitectura e instalaciones del Patio Taller;

e Estructuras, arquitectura e instalaciones de las estaciones BRT;

¢ Infraestructura y equipamiento vial;

¢ Urbanismo y paisajismo.

e Estudio de Impacto Ambiental y Social de la PLMB para las Entidades Multilaterales.

(i) Sistemas Metro-Ferroviarios, que por lo menos incluira el desarrollo de las siguientes areas:

e Material Rodante;

¢ Sistemas de alimentacion de energia;

¢ Sistema de control y de supervisidn centralizada;

e Sistemas de sefalizacién y control de Trenes (CBTC);

e Sistema de puertas de andén o plataforma;

e Sistemas de telecomunicaciones;

e Sistema de Peaje/Control de Acceso;

e Equipos e instalaciones de mantenimiento del Patio Taller.

En relacidn con el contenido de la documentacién de los Estudios y Disefios el Concesionario debera
elaborar para las Obras Civiles, por lo menos lo siguiente:
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¢ Los planos de desvios de las Redes a Cargo del Concesionario.

¢ Losinformes de topografia, geotecnia y estudios de suelos, integrando los resultados de
los ensayos o sondeos complementarios realizados por el Concesionario.

e Losinformes de andlisis y clasificacion de las zonas geotécnicas.

e Las memorias de calculo estructurales.

e Los planos de implantacion a escala maxima de 1:200 para las obras lineales y 1:50 para
los edificios de la PLMB.

e Los planos de encofrado y armaduras.

e Los procedimientos de medicién, control y seguimiento de las obras.

En paralelo a la produccién de los entregables listados anteriormente, el Concesionario debera
desarrollar un Modelo BIM (Building Information Modeling) por disciplina, asegurar su coordinacién
e integracion global, y mantenerlos actualizados durante todas las Fases y Etapas del Contrato para
permitir su utilizacién durante la Etapa de Operacién y el Mantenimiento.

En relacion con la documentacién requerida para los disefios del sistema de vias férreas, el
Concesionario debe presentar por lo menos lo siguiente:

e Proyecto de implantacion de via (trazo, perfil, galibos y planos tipo).

¢ Implantacion de via-fijacion de via (distribucion de durmientes, colocacién de los
Cambiavias).

e Especificacién técnica para la ejecucidon de los trabajos de via.

e Especificacidn técnica para suministro de rieles.

* Pruebas de recepcion en fabrica de rieles.

e Planos de secciones de tipo de via.

Los Estudios y Disefios del Material Rodante que elabore el Concesionario deberan contener, como
minimo, los elementos que se sefialan a continuacién:

e Compatibilidad con el sistema de via,

e Galibo estatico y dinamico,

e Dimensiones internas y externas,

e Caracteristicas de los sistemas, componentes y subsistemas,

e Comportamiento de los frenos eléctricos y mecanicos,

e Comportamiento preliminar de los bogies,

e Estudios de las suspensiones,

e Motores de traccién, reductores, etc.,

e Andlisis de los elementos criticos del disefio (elementos relativos a la seguridad
estructural en caso de accidente, compatibilidad electromagnética;

e Bastidor (analisis de los esfuerzos),

e Caja (analisis de los esfuerzos),

e Bogie (analisis de los esfuerzos, dinamica del bogie),
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e Sistemas,

e Disefio de las instalaciones,

e Disefio interior y acabados;

e |nterfaces ruedas/rieles,

e Frenos,

e Puertas,

e |nterfaces CBTC embarcado,
e Comunicaciones.

Los Estudios y Disefios de los Sistemas Metro-Ferroviarios, por lo menos deberan incluir los
siguientes documentos:

e Esquemas funcionales, especificaciones generales, especificaciones funcionales y
técnicas detalladas, fichas de productos o materiales, especificaciones de ensayos,
notas técnicas o de cdlculo que preceden y mandan la elaboracién de planos de
ejecucion;

e Especificaciones detalladas de interfaces;

e Planos preliminares de ejecucién y sintesis de los sistemas;

e Listas de equipos y materiales necesarios para la realizacion de las obras;

¢ Modelo BIM.

5. En una tabla indique cuales son los entregables y su respectivo tema contenidos dentro
de los Otros Estudios y Disefos.

Respuesta:

Por favor remitirse a la respuesta del numeral 3 y 4 donde se describe los Otros Estudios y Disefios
y su contenido minimo.

6. ¢En qué porcentaje se encuentra desarrollado el Traslado Anticipado de Redes? ¢Qué
falta para su culminacion? Allegue el cronograma de su desarrollo.

Respuesta:

El programa TAR es la gestidn que se realiza para despejar el corredor de la PLMB — Tramo 1 de las
redes principales o matrices de los diferentes servicios publicos. Con la dltima version de
localizacién de pilas, porticos y dreas de interferencia a redes, se realizé la identificacidn definitiva
de interferencias de redes matrices y principales, y se inicid con la suscripcidn de los acuerdos
especificos con las ESP para el desarrollo de los disefios y las obras respectivas. Se determinaron
117 interferencias definitivas con el trazado de la PLMB — Tramo 1.

A continuacién se presenta el seguimiento gréfico al avance del programa del Traslado Anticipado
de Redes, con corte a 31 de diciembre de 2022:
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(Espacio en blanco)

SEGUIMIENTO TAR — AVANCE FiSICO (corte — 31 diciembre)

Curva General TAR
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA - METRO DE BOGOTA

(LB Oct22_Rev00 - Modif.6) Y
Avance a 31 DICIEMBRE 2022_01 99,70%- | e oo

/95,07%

80%

Porcentajs Mensual

85
£

——% Av. Programado Temprano___ ——9% Av. Real % Av. Programado Tardio | "

Fuente Elaboracion propia Empresa Metro de Bogota Curva avance Global TAR

La curva de avance global TAR integra las cinco empresas de servicios publicos con sus respectivas
interferencias y muestra el avance al mes de diciembre 2022. Se presenta la curva general de TAR
con un avance programado de 99,70% (curva azul) frente a una ejecucién del 95,07% (curva verde)
a diciembre 31 de 2022.

Estado de interferencias con corte 31 de diciembre de 2022.

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se ejecutaron un total de 80 interferencias, de las cuales 9 se
entregaron en el afio 2020, 49 en el afio 2021 y 22 en lo transcurrido del 2022 discriminadas asi: de
EAAB, 14 ejecutada; ENEL, 6 ejecutadas; ETB, 39 ejecutadas; VANTI, 11 ejecutadas y TELEFONICA,
10 ejecutadas.
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El apéndice técnico 13 del contrato de concesidn indica un total de 123 interferencias. EMB sefiald
que fueron eliminadas, por parte de ETB, cuatro (4) interferencias (ETB-24, ETB-26, ETB-28, ETB-40)
y por pate de TELEFONICA, dos (2) interferencias (TEL-02, TEL-11), dos (2) interferencias (EAB-17 Y
EAB-27) ya que estas no estdn haciendo interferencia con el proyecto PLMB — T1; por eso, el total
de interferencias a las que se les debe realizar seguimiento de acuerdo con el cronograma es de

115.

ESP DESCRIPCION EJECUTADO EN OBRA | ELIMINADAS EJE;(")JZC;ON TOTAL
EAAB 14 12 2 - 28
clglel ENEL 6 1 - - 7
vanti VANTI 11 0] - - 11
e’b ETB 39 0 a - a3
Feeonica TELEFONICA 10 0] 2 22* 34
TOTAL 80 13 8 8) 123

* Los ductos que contendrdn estas redes debe trasladarlas ML1 por corresponder a redes
secundarias de ENEL, de las cuales Telefdonica es arrendataria; las actividades a cargo de EMB
consistiran Unicamente al traslado del cableado, cuando los ductos ya hayan sido trasladados por

ML1.

A continuacidn, se presenta el avance programado y el avance real para cada una de las empresas:

Curva Avance Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB

2
e

acueducto

PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA
TAR - Empresa Acueducto de Bogota
LB Oc122_Rev0)

Avance a 31 [ 2022

99,45%

ope[AWNIE 2IUBAY

Parcentajo Mersual

Corte al 31 diciembre 2022
Programado 99,45%

Cumplimiento 92,59%

- E
92,08%

RES

——% Av_Programago Tempranc.

——% Av_Real

% Av_Programado Tardio
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La EAAB presenta un avance del 92.08%, a diciembre 31 de 2022 respecto a un 99,45% programado.
La desviacion presentada radica en las dificultades que se han presentado en los traslados de las
redes de la EAAB, principalmente por la naturaleza y magnitud de estas obras las cuales, al ser
intervenciones sobre calzadas impactan directamente la movilidad de los diferentes corredores
viales. Lo anterior aunado a inconvenientes de caracter técnico, y de gestiones al interior de la EAAB
con sus contratistas resultando en impactos a los tiempos de las obras.

No obstante, estas dificultades se han ido superando y de la mano de la Secretaria Distrital de
Movilidad la aprobacion de los diferentes Planes de Manejo de Transito requeridos para las obras

ha ido mejorando.

A la fecha contindan los trabajos de instalacién de tuberias sanitarias y de acueducto, recuperacion
de espacio publico, construccion de cdmaras de inspeccion sobre el corredor de la Av. Primero de
Mayo, y Av. Caracas con calle 2 sur y con Calle 76. Trabajos que avanzan si novedad. Contindan las
solicitudes de aprobacién de PMT a la y Secretaria Distrital de Movilidad.

Se tiene proyectado como fecha de finalizacidn de las obras, el mes de marzo 2023

Total, de interferencias EAAB: 28

Etapa o actividad N° de interferencias

Gestion de AE (disefio y obra) 0

Disefio 0

Tramites y permisos 0

Ejecucidn obra 12

Ejecutada 14

Eliminadas. 2

Estatus interferencias de EAAB.

L L %Avance
ID-INTER Descripcion/Ubicacion Obra Real
EAB-01 Pluvial-COLECTOR BRITALIA-2.15m 100,00%
EAB-02 Acueducto-Linea Av. Villavicencio Tramo 11-24" 100,00%
EAB-03 Pluvial-CANAL TINTAL Il - BOX 100,00%
EAB-04 Acueducto-Linea Av. Villavicencio Tramo 11-24" 100,00%
EAB-05 Acueducto-Linea Av. Villavicencio Gran Britalia-16" 100,00%
EAB-06 Acueducto-Linea Bosa Kennedy-16" 100,00%
EAB-07 Acueducto-Linea Gran Britalia-24" 100,00%
EAB-08 Acueducto-Linea Refuerzo Av. 1o de Mayo-24" 73,00%
EAB-09 Acueducto-Linea Av. Primera de Mayo-24" 73,00%
EAB-10 Pluvial-Colector Av. 1 de mayo (Pastrana)-1.6m 80,00%
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EAB-11 Pluvial-Colector Cll 35 B sur-1.6m 100,00%
EAB-12 Pluvial-Colector kr 71 D-16" a 1.3m 8,00%
EAB-13 Acueducto-Linea Silencio - Casablanca-42" 35,00%
EAB-14 Acueducto-Linea Alimentacién Timiza-16" 80,00%
EAB-15 Acueducto-Linea Calle 8 Sur RD-10-24" 100,00%
EAB-16 Acueducto-Calle 8 x AV. NQS-24" 100,00%
EAB-17 Sanitario-Interceptor Der. Rio Seco-1.0m N/A
EAB-18 Combinado-Interceptor Izq. Fucha-1.8m 100,00%
EAB-19 Combinado-Colector Cl 1 (Kr 25ABIS)-1.15m a 1.4m 100,00%
EAB-20 Combinado-Colector Tv 19-2.2m 100,00%
EAB-21 Pluvial-Colector Av. Ferrocarril-1.1m 84,63%
EAB-22 Acueducto-Linea Avenida Primera-16" 40,00%
EAB-23 Combinado-Interceptor Qda. Las Lajas-1.2m 100,00%
EAB-24 Combinado-Colector Cl 3-1.6m a 2.0m 92,00%
EAB-25 Combinado-Colector Ak 14 (Cl 5)-1.2m a 1.4m 92,00%
EAB-26 Combinado-Colector Cl 4-1.0m 92,00%
EAB-27 Combinado-Colector Las Delicias-1.65m N/A
EAB-28 Combinado-Interceptor Polo Club-1.8m 48,00%

Curva Avance CODENSA (ENEL CODENSA S. A. ESP)

C & (\ .
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA
codensa - emgesa TAR - Empresa Codensa
(LB Oct22_Rev00)
Avance a 31 DICIEMBRE 2022 1000/0

i 100%

96,72%
90%

Porcentaje Mensual

| =% Av. Programado Temprano ~=—% Av. Real % Av. Programado Tardio

ENEL presenta un avance del 96,72%, a diciembre 31 de 2022:

Total de interferencias: 7

Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3 - 4
Teléfono: +57 1 555 33 33
www.metrodebogota.gov.co

Pagina 9 de 30

CODIGO: GD-FR-017-V4 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.



BOGOTA =

Etapa o actividad N° de interferencias
Gestidn de AE (disefio/obra) 0

Disefio

Tramites y permisos

Ejecutada

0
0
Ejecucion obra 1
6
0

Eliminadas.

Estatus interferencias de Codensa.

s L %Avance
ID-INTER Descripcion/Ubicacion Obra Real
Redes de alta tensién que interfieren en la Avenida Villavicencio o
OD-00 entre la Avenida Tintal y Rio Bogota (1 Km, doble circuito) 100,00%
Redes de alta tensién que interfieren en la Transversal 74 F Sur (Av.
COD-01 12 de Mayo) entre Calle 41 sur y Calle 40 Sur (847 m, circuito 90,00%
sencillo)
Redes de alta tensidén que interfieren en la Transversal 51 con o
cOb-02 Carrera 68 y Calle 26 sur (Av. 12 de Mayo). 100,00%
COD-03 Redes de alta tensién que interfieren en la en la Carrera 30 (Av. NQS) 100,00%
entre Calle 15y Av. 8 Sur.
Redes de alta tensién que interfieren en la Calle 1 con Carrera 14 o
coD-04 (Av. Caracas). Incluye traslado de Subestacién Cll 1 100,00%
COD-05 Redes de alta tensién que interfieren en la Calle 6 con Carrera 14 100,00%
(Av. Caracas)
COD-06 Redes de alta tensidén que interfieren en la Calle 67 con Carrera 14 100,00%
(Av. Caracas)
VANTI S.A. ESP

VANTI termind la ejecucion de las obras del TAR (11) a su cargo en diciembre 2021, y se encuentra
en liquidacién del acuerdo especifico. AM-034

Empresa de Teléfonos de Bogota (ETB)
ETB termind la ejecucion de las obras del TAR (39) a su cargo en mayo 2022.

TELEFONICA:

Se trasladaron 10 interferencias, y esta pendiente el traslado de 22 interferencias. Los ductos que
contendran estas redes debe trasladarlas ML1 por corresponder a redes secundarias de ENEL, de
las cuales Telefdnica es arrendataria; las actividades a cargo de EMB consistirdan Unicamente al
traslado del cableado, cuando los ductos ya hayan sido trasladados por ML1.
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7. ¢éCudl es el porcentaje de desarrollo de la gestion predial? éCudntos predios se han
adquirido y entregado y cuantos faltan por adquirir y entregar? Allegue cronograma de
su desarrollo

Respuesta:

El proceso de gestion predial para el Proyecto de Primera Linea del Metro de Bogota (PLMB)
contempla la adquisicidn de 1427 predios.

La siguiente tabla resumen muestra cual es el porcentaje de desarrollo de la gestion predial, con
corte al 31 de diciembre de 2022, desagregado en los hitos mas importantes del proceso:

Dic 2022
CORTE 31/12/2022
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Como puede observarse, han sido puestos a disposicién del concesionario con acta de entrega
firmada 941 predios con corte al 31 de diciembre de 2022, que corresponden al 65,9% del total,
pero es importante mencionar que 189 predios adicionales fueron puestos a disposicion del
concesionario en el mes de diciembre de 2022 y se encuentran en el proceso de firma las actas
respectivas.

En consecuencia, falta por poner a disposicidn del concesionario 297 predios, que de acuerdo con
el modificatorio 7, cldusula 2 indica: “La EMB pondrd a disposicion del concesionario los predios y
espacio publico que a la fecha de suscripcion del presente modificatorio no cuenten con un Acta de
Puesta a Disposicion suscrita por las Partes, en los plazos que estas acuerden mediante Acta (...)”, la
cual deberd suscribirse a mas tardar el 15 de marzo de 2023.

Una vez suscrita el acta se tendra el cronograma de entrega. No obstante lo anterior, la EMB viene
adelantando las gestiones necesarias para realizar la puesta a disposicién de estos predios en el
menor tiempo posible.

Los predios correspondientes al Ramal Técnico seran entregados a mas tardar el 15 de marzo de
2023.

8. Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta 7, en la tabla Excel describa el estado de
la gestion de cada uno de los predios que falta por adquirir y entregar.

Respuesta:

Dando tramite a su solicitud se remite adjunto al presente un listado en archivo Excel de los 297
predios, detallando el estado dentro del proceso de gestidon predial y una observacién sobre el
proceso de puesta a disposicion.

9. ¢En qué porcentaje estd el tramite de licencias y permisos para el desarrollo del proyecto?
Allegue cronograma de su desarrollo.

Respuesta:

En relacidn con el porcentaje de avance del tramite de licencias y permisos requeridos para el
desarrollo de la Primera Linea del Metro de Bogota Tramo 1 (PLMB - T1), especificamente en los
aspectos ambientales, y con base en lo establecido en el Apéndice Técnico 15 del contrato de
concesion No. 163 de 2019, el Concesionario Metro Linea 1 debe adelantar el tramite para la
obtencidn de las licencias, permisos y autorizaciones ambientales ante las autoridades ambientales
competentes, que se requieran para la ejecuciéon de las obras del Proyecto en sus diferentes Fases
y Etapas y dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. En este sentido, para la fase previa
se cuenta con un avance de obtencién y licencias de permisos del 100%.
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Para la fase de construcciéon que inicia a finales del mes de marzo de 2023, conforme con lo
establecido en la cldusula cuarta del modificatorio No. 7, mediante el cual se modificé el literal (d)
de la Seccién 9.1 “Condiciones Precedentes para el inicio de la Fase de Construccion” del Contrato
de Concesidon No. 163 de 2019, el Concesionario, debera:

“Obtener y presentar a la EMB y a la Interventoria, con al menos cinco (5) dias de
anticipacion a la firma del Acta de inicio de la Fase de Construccion, las Licencias y Permisos
requeridos por las Autoridades Gubernamentales y por la Autoridad Ambiental para la
ejecucion de las obras de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y/o el Plan de Ejecucion
de las obras de Construccion que iniciardn dentro de los tres primeros meses de la Fase de
Construccion. Lo anterior sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de obtener las
Licencias y Permisos exigidos por la Ley Aplicable para el inicio de las demds obras, con
anterioridad a su ejecucion, de acuerdo con lo previsto en la Seccion 12.1 (d) de este
Contrato”

Por lo anterior, a la fecha el Concesionario se encuentra dentro de los tiempos establecidos
contractualmente para remitir a la EMB los permisos y licencias que sean requeridos para la
ejecucioén de las obras de la fase de construccién.

10. Teniendo en cuenta la respuesta de la pregunta 9, en tabla de Excel referencie cada una
de las licencias y permisos que hay que solicitar y describa el estado de sus tramite.

Respuesta:

En relacidn con el estado de la obtencidn de licencias y permisos requeridos para el desarrollo de la
fase de construccién de la PLMB, especificamente en los aspectos ambientales, y con base en lo
establecido en el Apéndice Técnico 15 del Contrato de Concesién No. 163 de 2019, el Concesionario
Metro Linea 1 ha realizado el proceso de obtencién de los permisos y autorizaciones ambientales
pertinentes ante las Autoridades Ambientales competentes para las obras que se realizaran en la
fase de construccion, los cuales se detallan a continuacion:

Autoridad
Frente de . .. . -
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Patio taller
Intercambiador Secretaria
1942

vial de la calle 72|PIN de auto reporte de RCD. Aprob'ado PIN 19428 Distrital de

obtenido el 05 de enero .
Traslado de Ambiente.

de 2021.
redes
Patio taller
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Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Intercambiador
. ., . Aprobado: Radicado [Secretaria
| de la calle 72
¥'ra ‘lje ; a;a = Ef:sfrifc?;:o”DdeemR;isc'?é“nos de 2022EE75545 del 05 de |Distrital de
aslado de ¥ ) abril de 2022. Ambiente.
redes
Aprobado: Mediante ..
comunicado Corporacién
Patio taller Ef:sfriC'\gsj”ne"’Ddeeijisc'?é“:s de 20212020036 del 13 de ::t?;:arrje
y ' abril de 2021, la CAR da | &'°
Cundinamarca.
respuesta.
Registro de elementos de Publicidad |Aprobado: radicado Secretaria
Patio taller Visual Exterior-PEV No. de registro 2021ER150976 del 23  |Distrital de
SCAAV-01048. de julio de 2021. Ambiente.
Aprobado y finalizado: |Autoridad
Resolucién 1539 del 31 [Nacional de
. Permiso de recoleccion con fines de  |de julio de 2019. Licencias
Patio taller . . . .
elaboracion de estudios ambientales. . Ambientales.
Este permiso se .
encuentra cerrado Notificado a la
' SDA.
Aprobado: Comunicado Secretaria
Patio taller Plan de Manejo de Fauna. 2021EE133372 del 01 L
L Distrital de
de julio de 2021. .
Ambiente.
Aprobado: Resolucidn izigigar::n
Patio taller Plan de Manejo de Fauna. No. 012170000072 del .
Regional de
13 de agosto de 2021. .
Cundinamarca.
Aprobado y finalizado:
Resolucién 2128 del 23 ,
de julio de 2021 Secretaria
Patio taller Permiso de Tratamiento Silvicultural. - : Distrital de
Este permiso se .
o Ambiente.
encuentra finalizado y
archivado.
Aprobado: Comunicado
Patio taller Permiso de trabajo nocturno. 20225721287981 del 29Alcaldia Local de
de julio de 2022. Bosa.
Permiso de Aprovechamiento Aprobado: Resolucion 23;232)3:::”
Patio taller Eorestal P No. 012170000072 del Regional de
’ 13 de agosto de 2021. & .
Cundinamarca.
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Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Aprobado y finalizado:
L, . . Resolucién 2128 del 23 )
Imposicién de medidas para especies . Secretaria
. e de julio de 2021. T
Patio taller de flora en veda (epifitas vasculares y - Distrital de
Este permiso se .
no vasculares). o Ambiente.
encuentra finalizado y
archivado.
Imposicién de medidas para especies |Aprobado: Resolucién Az;gz;anilaon
Patio taller de flora en veda (epifitas vascularesy [No. 012170000072 del .
Regional de
no vasculares). 13 de agosto de 2021. .
Cundinamarca.
. . . Aprobado: Registro Secretaria
Ir?tercamblador R§g|stro de .elementos de Publicidad SCAAV-0218 del 31 de  Distrital de
vial de la calle 72\Visual Exterior-PEV. .
agosto de 2021. Ambiente.

Intercambiador
vial de la calle
72

Permiso de trabajos y emisién de
ruidos nocturnos para la ejecucién de
las actividades de adecuacién de vias
de desvio del PMT general del
proyecto de intercambiador vial calle
72 de la Primera Linea del Metro de
Bogota, a desarrollarse entre Ia
avenida Caracas y la carrera 24 y entre
las calles 69 y 75.

Aprobado: comunicado
20226230210421 del 04
de mayo de 2022.

Este permiso se
encuentra finalizado

Alcaldia Local de
Barrio Unidos.

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo nocturno para la

ejecucion de las actividades de
adecuacion de vias de desvio del PMT
general del proyecto de

intercambiador vial calle 72 de Ia
Primera Linea del Metro de Bogot3, a

Aprobado: comunicado
20225230338311 del 06
de mayo de 2022.

Alcaldia Local de
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Frente de
trabajo

Permiso, tramite y/o autorizacion

Estado

Autoridad
ambiental /
gubernamental

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo en jornada
nocturna para la ejecucion de los
tratamientos silviculturales de
proyecto intercambiador vial de la
calle 72 de la Primera Linea del Metro
de Bogotd separador de la avenida
Caracas entre calles 72 y 73.

Aprobado: comunicado
del 20226230350551
del 22 de julio de 2022.

Alcaldia Local de
Barrio Unidos.

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo en jornada
nocturna para la ejecucién de los
tratamientos silviculturales del
proyecto intercambiador vial de la
calle 72 de la Primera Linea del Metro
de Bogotd separador de la avenida
Caracas entre Calles 72 y 73.

Aprobado: comunicado
del 20225230591101
del 10 de agosto de
2022.

Alcaldia Local de

Este permiso se
encuentra finalizado

Chapinero.

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo nocturno para
labores relacionadas con actividades
de traslado de redes, excavacion
manual, corte de andén, instalacion de

tuberia de acueducto, rellenos,
recoleccion de escombros,
movilizaciéon de vehiculos y
magquinaria, y reconformacién de

andén en zona intervenida; las cuales
se desarrollaran en el andén del
costado sur occidental y nor oriental
de la calle 72 entre la av. Caracas a la
carrera 17 y en el andén de la carrera
17 entre calles 72 a 71A, de lunes a
domingos por 24 horas.

Aprobado: comunicado
20226230394451 del 23
de agosto de 2022.

Alcaldia Local de
Barrio Unidos.

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo nocturno para
labores relacionadas con actividades
de traslado de redes, excavacion
manual, corte de andén, instalacién de
tuberia de acueducto, rellenos,
recoleccion de escombros,

Aprobado: comunicado
20225230749901 del 25
de octubre de 2022.

Alcaldia Local de
Chapinero.
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Frente de
trabajo

Permiso, tramite y/o autorizacion

Estado

Autoridad
ambiental /
gubernamental

movilizacién de vehiculos %
maquinaria, y reconformacién de
andén en zona intervenida: avenida
calle 72 entre la carrera 15y la carrera
13.

Este permiso se
encuentra finalizado

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo de jornada
nocturna, para la continuidad de la
ejecucion de las actividades de
Adecuacion de Vias de Desvio del PMT
General del Proyecto Intercambiador
Vial Calle 72 de la Primera Linea del
Metro de Bogota.

Aprobado: Comunicado
20226230515111 del 09
de noviembre de 2022

Alcaldia Local de
Barrio Unidos

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo de jornada
nocturna, para la continuidad de la
ejecucion de las actividades de
Adecuacion de Vias de Desvio del
PMT General del Proyecto
Intercambiador Vial Calle 72 de la
Primera Linea del Metro de Bogota.

Aprobado: Comunicado
20225230786831 del 15
de noviembre de 2022

Alcaldia Local de
Chapinero

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo de jornada
nocturna, para la ejecucién de las
actividades civiles para la construccion
del intercambiador vial de la calle 72.

Aprobado: comunicado
20226230529631 del 23
de noviembre de 2022.

Alcaldia Local
Barrios Unidos.

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo de jornada
nocturna, para la ejecucién de las
actividades civiles para la construccion
del intercambiador vial de la Calle 72

Aprobado: comunicado
20225230810141 del 30
de noviembre de 2022

Alcaldia Local de
Chapinero

Intercambiador
vial de la calle 72

Solicitud permiso de trabajo en
jornada nocturna para las actividades
de semaforizacién del proyecto
intercambiador vial calle 72 de la
Primera Linea Del Metro De Bogota

Aprobado: comunicado
20235230009111 del 10
de enero de 2023

Alcaldia de
Chapinero
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vial de la calle 72

himedas del proyecto Intercambiador
Vial Calle 72 de la Primera Linea Del
Metro De Bogota

20226230562201 del 28
de diciembre de 2022

Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Solicitud permiso de trabajo en
jornada nocturna para las actividades Abrobado: comunicado
Intercambiador |de construccion de redes secas y P ’ Alcaldia de

Barrios Unidos

Intercambiador
vial de la calle 72

Solicitud permiso de trabajo en
jornada nocturna para las actividades
de PMT controlador semafdrico del
proyecto Intercambiador Vial Calle 72
de la Primera Linea Del Metro De
Bogota

Aprobado: comunicado
20235230009071 del 10
de enero de 2023

Alcaldia de
Chapinero

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo en jornada
nocturno para las actividades de
controlador semaférico del proyecto
intercambiador vial calle 72 de la
Primera Linea del Metro de Bogota.

Aprobado: comunicado
20236230000191 del 03
de enero de 2023.

Alcaldia de
Barrios Unidos.

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo en jornada
nocturna para las actividades de
controlador semaférico del proyecto
Intercambiador vial calle 72 de la
Primera Linea del Metro de Bogota.

Aprobado: comunicado
20226230562211 del 28
de diciembre de 2022.

Alcaldia de
Barrios Unidos.

Intercambiador
vial de la calle 72

Solicitud permiso de trabajo en
jornada nocturna para las actividades
de mantenimiento de andenes y redes
del proyecto Intercambiador Vial Calle
72 de la Primera Linea del Metro de
Bogota

Aprobado: comunicado
20235230009091 del 10
de enero de 2023

Alcaldia de
Chapinero

Intercambiador
vial de la calle 72

Permiso de trabajo en jornada
nocturna para las actividades de
mantenimiento de andenes y redes
del proyecto intercambiador vial calle
72 de la Primera Linea del Metro de
Bogota.

Aprobado: comunicado
20236230000201 del 03
de enero de 2023.

Alcaldia de
Barrios Unidos.
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vial de la calle 72

intercambiador vial calle 72 de Ia
Primera Linea Del Metro De Bogota.

Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Permiso de trabajo en jornada
nocturna para las actividades de |Aprobado: Comunicado Alcaldia de
Intercambiador [semaforizacién del proyecto [20236230001581 del 05

de enero de 2023.

Barrios Unidos.

Intercambiador

Solicitud permiso de trabajo en
jornada nocturna para las actividades
de mantenimiento y rehabilitacion de

En tramite.

Alcaldia Local de

vial de la calle 72jparamento del proyecto Chapinero.
intercambiador vial calle 72 de Ia
Primera Linea Del Metro De Bogota.
Aprobado y finalizado: |Autoridad
Resolucion 1539 del 31 [Nacional de
Intercambiador Permiso de recoleccion con fines de de julio de 2019. L|cen.C|as
. ., . . Ambientales.
vial de la calle 72felaboracion de estudios ambientales. ) .
Permiso cerrado. Notificado a la
SDA.
Autoridad
., |Nacional d
Aprobado: Resolucidn Liizlr(l)cri]:s ©
Intercambiador |Permiso de recoleccion con fines de  |1361 del 03 de agosto .
. ., . . Ambientales.
vial de la calle 72felaboracion de estudios ambientales. |de 2021. .
Notificado a la
SDA.

Intercambiador

Aprobado: Comunicado
2021EE133372 del 01

Secretaria

Teléfono: +57 1 555 33 33
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vial de la calle 72 2" d& Manejo de Fauna de julio de 2021. istrital de
Ambiente.
Aprobado: Resolucién Secretaria
Intercambiador . . - 03171 del 21 de .
) Permiso de Tratamiento Silvicultural. . Distrital de
vial de la calle 72 septiembre de 2021. .
Ambiente.
. Permiso de Tratamiento Silvicultural. |Aprobado: Resolucién ,
Intercambiador Secretaria
vial de la calle 72 03246 del 24 de Distrital de
Aclaracion Resolucion 03171 de 2021. [septiembre de 2022. .
Ambiente.
Aprobado: Resolucidn ,
. . . . Secretaria
Intercambiador [Permiso de Tratamiento Silvicultural. 03172 del 21 de L.
. . Distrital de
vial de la calle 72 septiembre de 2021. .
Ambiente.
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Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Aprobado: Resolucién
5663 del 30 de
| i ici 2021
r)tercamblador Permiso de Tratamiento Silvicultural. d|C|e.rr‘1b,re de 20 ,'c]ue Secretaria
vial de la calle 72 modificd la Resolucién Distrital de
03171 del 21 de Ambiente
septiembre de 2021. '
Intercambiador Aprobado: Resolucién [Secretaria
. Permiso de Tratamiento Silvicultural. 03273 del 25 de julio de[Distrital de
vial de la calle 72 .
2022. Ambiente.
Secretaria
Aprobado: Acta WR Distrital de
Intercambiador |Disefo paisajistico. 1157 del 28 de junio de |Ambiente y Jardin
vial de la calle 72 2021. Botanico de
Bogota.

Intercambiador
vial de la calle 72

Aprueba la propuesta de traslado de
individuos arbdreos en el marco de las
resoluciones 03171 y 03172 del 21 de
septiembre de 2021.

Aprobado: Acta No. LG-
110 del 04 de
noviembre de 2021.

Uardin Botanico
de Bogota.

Intercambiador
vial de la calle 72

Ajuste de propuesta de sitios de
traslado de individuos arbdreos en el
marco de las resoluciones 03171 del
21 de septiembre de 2021, modificada
por la Resolucion 5363 del 30 de

Aprobado: Alcance Acta
LG-110 del 04 de
noviembre de 2021,
mediante acta de
reunion 001 del 16 de

Uardin Botanico

d|C|gmbre de 2021y 03172 del 21 de tebrero de 2022, de Bogota.
septiembre de 2021.
Aprobado: Comunicado
Intercambiador [Solicitud de imposicidon de medidas  [2021EE210025 del 30 [Secretaria
vial de la calle 72jpara especies de flora en veda. de septiembre de 2021 Distrital de
Ambiente.
Intercambiador |Propuesta compensacion Aprobado: Comunicado Secretaria
. L 2021EE223726 del 14 .
vial de la calle 72|de endurecimiento de zonas verdes. Distrital de
de octubre de 2021. .
Ambiente.

Traslado de
redes tramos 1 a
3

Permiso de trabajo nocturno para la
ejecucion de los tratamientos
silviculturales a desarrollarse en vias
de la localidad del Kennedy.

Aprobado: Radicado
20225832970231 del 27
de septiembre de

2022.

Alcaldia Local de
Kennedy.
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silviculturales a desarrollarse en la
avenida Primero de Mayo entre
carreras 52Cy 68H.

Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
Permiso de trabajo nocturno parala
ejecucién de los tratamientos .
Traslado de J Aprobado: Radicado

20225832355791 del 01
de agosto de 2022.

Alcaldia Local de
Kennedy.

Traslado de

redes Tramo 3

Permiso de trabajo nocturno para
traslado de redes avenida 68 con
avenida Primero de Mayo.

Aprobado: Radicado
20225832762391 del 09
de septiembre de

2022.

Alcaldia Local de
Kennedy.

Traslado de

redes Tramo 3

Permiso de trabajo nocturno para
traslado de redes avenida 68 con
avenida Primero de Mayo.

Aprobado: Radicado
20226630542601 del 08
de septiembre de

Alcaldia Local de
Puente Aranda.

redes Tramo 2

adoptan otras determinaciones.

2022.

Por la cual se autorizan tratamientos |Aprobado: Resolucién [Secretaria
Traslado de . S . .

silviculturales en espacio publico y se (03401 del 29 de julio de|Distrital de
redes Tramo 1 o .

adoptan otras determinaciones. 2022. Ambiente.
Traslado de Por la cual se aclara la Resolucidn ggggg?ecl)bzejzl:;i:o SD?Strs;c:lrla del
redes Tramo1 (03401 del 29 de julio de 2022. e 2027 Ambiente.

Por la cual se aclara la Resolucion Abrobado: Resolucion

03401 del 29 de julio de 2022, P ) Secretaria
Traslado de g 05339 del 15 de .
redes Tramo 1 aclarada por la Resolucion 03529 del diciembre de 2022 Distrital de

09 de agosto de 2022. ' Ambiente.

Por la cual se autorizan tratamientos |Aprobado: Resolucién Secretaria
Traslado de silviculturales en espacio publico y se 03654 del 24 de agosto Distrital del

de 2022.

Ambiente.
Por la cual se autorizan tratamientos |Resolucion 04124 del ,
Traslado de o L . Secretaria
silviculturales en espacio publico y se 28 de septiembre de L
redes Tramo 3 L Distrital de
adoptan otras determinaciones. 2022. .
Ambiente.
Traslado de Secretaria
Plan de Manejo de epifitas vasculares , . L
redes Tramos 1 no vascularejs P En tramite. Distrital de
a6 v ’ Ambiente.
Traslado de Secretaria
Aprobado mediante L
redes Radicado Distrital de
Tramos1a6 Plan de Manejo de Fauna Silvestre. Ambiente.
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redes Tramo 1

de Ambiente, mediante la Resolucion
No. 03401 del 2022, aclarada por la
Resolucion No. 03529 de 2022.

Frente de Autoridad
. Permiso, tramite y/o autorizacion Estado ambiental /
trabajo
gubernamental
2022EE168423 del 07
de Julio de 2022.
Aprueba el traslado de arboles
autorizados por la Secretaria Distrital , -
Traslado de Acta No. DB-026 del 29 |Jardin Botdnico

de agosto de 2022.

de Bogota.

Traslado de
redes Tramo 2

Aprueba el traslado de arboles
autorizados por la Secretaria Distrital
de Ambiente, mediante la Resolucién
No. 03654 del 2022.

Acta No. CS-044 del 19

de octubre de 2022.

Jardin Boténico
de Bogota.

Traslado de
redes Tramo 3

Aprueba el traslado de arboles
autorizados por la Secretaria Distrital
de Ambiente, mediante la Resolucidn
No. 03464 del 2022.

Acta No. CS-034 del

102 de septiembre de

2022.

Jardin Boténico
de Bogota.

De igual forma, durante la fase previa, en el marco de la obligaciéon del contrato de concesién
mencionado anteriormente, Metro Linea 1 ha adelantado el tramite y obtencidn de los permisos y
autorizaciones ambientales para las obras que se realizaran en la fase de construccion, los cuales se
detallan a continuacion:

viaducto Tramo 1

Primera Seccidn

FRENTE DE PERMISO, TRAMITE Y/O GRS LI
TRABAJO AUTORIZACION ESTADO G AL
GUBERNAMENTAL
. Permisos de Ocupacion de|En tramite- radicado e
Construccion del ) ., | Secretaria Distrital
Cauce Canal Cundinamarca — | ante la Secretaria

Distrital de Ambiente

de Ambiente

Construccion
viaducto tramos 1
a6

PIN de autoreporte de RCD

Aprobado: PIN 19428
obtenido el 05 de enero
de 2021

Secretaria Distrital
de Ambiente

(Puentes Av. 68)

PEV

Construccion Plan de Gestién de Residuos | Aprobado: Radicado Secretaria Distrital

viaducto tramos 1|de Construccion y | 2022EE75545 del 05 de de Ambiente

ab Demolicién abril de 2022

Coret o it s et 5 apobade: e serr D
SCAAV 02508 de Ambiente
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viaducto Tramo 3

en espacio publico y se

FRENTE DE PERMISO, TRAMITE Y/O UL
TRABAJO AUTORIZACION EIADS AMEIENTALY
GUBERNAMENTAL
Construccion  del . Aprobado: Radicado _—
Pl M F taria Distrital
viaducto tramos 1 Siﬁ/r;stcjrz anejo de Fauna |, ) ce168423 del 07 de chgiqzzfnte's rita
ab Julio de 2022
Por la cual se autorizan
C i6 tamient ilvicul |
onstruccion  de | tratamientos silviculturales Aprobado:  Resolucidn | Secretaria Distrital

03464 de 2022

de Ambiente

Construccién  de
viaducto Tramo 3
(Puentes Av. 68)

(Puentes Av. 68) adoptan otras
determinaciones
Aprueba el traslado de

arboles autorizados por la
Secretaria Distrital de
Ambiente, mediante Ia
Resolucion No. 03464 del
2022.

Aprobado: Acta No. CS-
034  del 102 de
septiembre de 2022.

Jardin Botanico de
Bogota

Construccién  de
viaducto Tramo 3
(Puentes Av. 68)

Disefio paisajistico

Aprobado: Acta No. WR
1225 del 2022

Jardin Botanico de
Bogota
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Construccién  del . e En tramite- radicado L
. Plan de Manejo de Epifitas .| Secretaria Distrital
viaducto tramos 1 Vasculares y no Vasculares ante la Secretaria de Ambiente
a6 y Distrital de Ambiente
., . ., |En tramite- radicado .
Construccion  de |Permiso de Intervencion ,_ | Secretaria Distrital
. 0 ante la Secretaria .
viaducto Tramo 1 |silvicultural L . de Ambiente
Distrital de Ambiente
., . .. |En tramite- radicado S
Construccion  de |Permiso de Intervencidn ., | Secretaria Distrital
. 0 ante la Secretaria .
viaducto Tramo 2 |silvicultural L . de Ambiente
Distrital de Ambiente
., . ., |En tramite- radicado S
Construccion  de |Permiso de Intervencion ., | Secretaria Distrital
. 0 ante la Secretaria .
viaducto Tramo 3 | silvicultural L . de Ambiente
Distrital de Ambiente
., . ., |En tramite- radicado S
Construccion  de |Permiso de Intervencion ., | Secretaria Distrital
. 0 ante la Secretaria .
viaducto Tramo 4 |silvicultural L . de Ambiente
Distrital de Ambiente
., . ., |En tramite- radicado L
Construccion  de |Permiso de Intervencidn .| Secretaria Distrital
. oo ante la Secretaria .
viaducto Tramo 5 | silvicultural s . de Ambiente
Distrital de Ambiente
., . ., |En tramite- radicado L
Construccion  de |Permiso de Intervencion .| Secretaria Distrital
. oo ante la Secretaria .
viaducto Tramo 6 | silvicultural s . de Ambiente
Distrital de Ambiente
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FRENTE DE PERMISO, TRAMITE Y/O CIONELREID
TRABAJO AUTORIZACION o) AMBIENTAL /
GUBERNAMENTAL
Construccién  del SO|ICI-tUd de Licencia |En  tramite- radlcad,o Secretaria Distrital
viaducto Ambiental para las | ante la Secretaria de Ambiente
subestaciones eléctricas Distrital de Ambiente

A continuacion, se presenta un reporte de los Planes de Manejo de Transito (PMTs) tramitados ante
la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), autorizados en los 52 Comités de obra de infraestructura
semanales que se realizaron en el 2022, expidiendo los respectivos permisos mediante comunicados
de forma oficial:

Se presentaron y aprobaron PMTs para la fase previa, entre los que se destacan PMTs para
exploracién geotécnica, apiques y sondeos, inspeccion de redes humedas y secas, entrada y salida
de volquetas para la adecuacidon del patio taller, actividades de adecuaciones geométricas,
adecuacidon y mantenimiento de vias de desvio, demarcacién vial, reflectometria, ensayos térmicos,
resistividad eléctrica y de temperatura, auscultacion de pavimentos, actividades silviculturales y
construccion del intercambiador vial de la avenida calle 72 por avenida Caracas.

En cuanto a los PMTs para el Traslado Anticipado de Redes (TAR) a cargo de las Empresas de
Servicios Publicos, se solicitaron PMTs para el cierre parcial o total del espacio publico (calzadas
vehiculares y andenes). A continuacidn, se comparte un visor de la SDM con la localizacién general
de los PMTs aprobados y activos hasta el momento para la PLMB:

(Espacio en blanco)
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Enlace de consulta:
https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=25f6fbdd9f924b38
94bdflebe010b1f5

11. éCudl es el porcentaje de desarrollo de la adecuacion del Patio Taller? Allegue
cronograma de su desarrollo.

Respuesta:
A continuacidn, se presenta el porcentaje de avance de la adecuacion del terreno del Patio Taller:

Avance programado vs ejecutado de las obras de adecuacion de terreno del patio taller

(Espacio en blanco)
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Adecuacion Terreno Patio Taller - UE 001-030

* % Programado Temprano

25,52% * %Ejecutado
* % Programado tardio 68,37%
24,99%
40% ~0% 60%

30%

20% 80%

10%  Tardio o

100%

Al corte del 31 de diciembre de 2022, las 30 unidades de ejecucién correspondientes a la adecuacién
de terreno del patio taller presentan un avance programado temprano del 25,52 % y un avance real
ejecutado del 68,37 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 24,99 %, lo cual
quiere decir que el avance real se encuentra adelantado a lo esperado para el corte solicitado. Se
incluye cronograma vigente V09 del proyecto.

12. ¢(Cudl es el porcentaje de desarrollo del deprimido de la Calle 72? Allegue cronograma de
su desarrollo

Respuesta:

A continuacidn, se presenta el porcentaje de avance de las actividades del Intercambiador vial de la
calle 72 con Av. Caracas:

Avance programado vs ejecutado del intercambiador vial de la av. Caracas por calle 72

Es importante informar que, el plazo de ejecucion del intercambiador vial de la calle 72 en la versidn
vigente del plan de ejecucién (V09) esta definido para finalizacion maxima el 17 de septiembre del
2024.

(Espacio en blanco)
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Intercambiador Vial Calle 72, Obras previstas en la UE304
No incluye traslados de redes en la zona
i,
» %Programado Temprano g%, 10% 12%
18,52% 6% 14%
s %Programado Tardio 4%, 16%
Tardio
10,48%
2% 18%
» %Ejecutado
71,27% Temprano 20%

Al corte de 31 de diciembre de 2022, las obras previstas para el Intercambiador vial de la calle 72
con avenida Caracas presentan un avance programado temprano del 18,52 % y un avance real
ejecutado del 7,27 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 10,48 %. Se
incluye cronograma vigente V09 del proyecto.

13. éCudndo empieza la fase de construccion del proyecto? Allegue cronograma discriminado
por cada una de las obras principales que componen esta fase.

Respuesta: La Fase de construccion del proyecto en la cual se desarrollaran las obras del viaducto,
estaciones, adecuacion de malla vial, la fabricacion de los trenes y la fabricacién e instalacién de
sistemas ferroviarios entre otras, acorde con lo definido en la modificacién 7 del contrato No. 163
de 2019, tiene plazo maximo de inicio el 30 de marzo de 2023.

De conformidad con lo indicado por el concesionario, las obras de la Primera Linea del Metro de
Bogotd Tramo 1 -PLMB T1- se acometeran en 6 zonas, cuya ejecucion se podra realizar de forma
paralela o simultanea, siempre teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el contrato de
concesion y sus apéndices técnicos.

(Espacio en blanco)
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Metro Line

Metro-BRT Line

Metro Station
Transfer Station

BRT Station

Se inicia paralelamente el trabajo de 6 frentes de obra

Ilustracion 2. Zonificacién preliminar del trazado para ejecucion de la PLMB

Adjunto a la presente comunicacién remitimos el Plan de Ejecucion Version 09 No objetado por la
Interventoria y la EMB del contrato de Concesién “L1T1-0000-000-CON-ED-GEN-PN-0009_V09”.

No obstante, se aclara que, a la fecha de esta respuesta, se encuentra en revision por parte de la
Interventoria la version 10 del plan de ejecucion del proyecto, la cual incluye los ajustes acordados
por las partes en el Modificatorio 6 y 7 del contrato N2 163 de 2019 y en la cual se actualizaron
algunos de los plazos de las actividades de la fase de construccion. Esta version del plan ejecucion
serd dispuesta para su consulta en la pagina web de la EMB y en SECOP una vez obtenga la No
Objecion por parte de la Interventoria.

(Espacio en blanco)
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Respecto de la segunda linea de metro de Bogota

1. ¢Para cudndo se tiene proyectada la licitacion y contratacion de la sequnda linea del
metro?

Respuesta:

El proyecto de la Linea 2 del Metro de Bogota se encuentra en etapa de estructuracién. El siguiente
es el cronograma general del proceso de seleccidn de la LZMB que se tiene previsto:

Ao 2023*

Apertura proceso precalificacion 2do trimestre
Apertura del proceso de licitacion publica 3er trimestre
Adjudicacién 4to trimestre
Suscripcion del Contrato 4to trimestre

*Fechas que estdn sujetas a tramites con Nacidn, Distrito, Bancas Multilaterales, entre otros actores.
Podradn ser objeto de modificacion.

2. ¢Como seria el proceso de licitacion?
Respuesta:

Una vez que la EMB acceda a financiacién por parte de entidades multilaterales de crédito,
resultarian aplicables al proceso de seleccién las Politicas para la Adquisicidn de Bienes y Obras
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).

En el evento en que la EMB acceda a financiacidn por parte de entidades multilaterales de crédito,
resultarian aplicables al proceso de seleccién las Politicas para la Adquisicidn de Bienes y Obras
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2349-15).

De no acceder a los créditos con las entidades multilaterales de crédito, la gestién del proceso de
seleccidn se adelantaria con base en las reglas establecidas en la Ley 80 de 1993 para los procesos
de licitacion publica.
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3. ¢éPara cudndo se tiene estimado que empiece la ejecucion del proyecto y para cuando el
inicio de su operacion?

Respuesta:

En cuanto a la ejecucion del Proyecto, la misma iniciaria una vez se firme el Acta de Inicio del
contrato de concesidn que se suscriba. En linea con los tiempos aproximados indicados en el punto
1, el inicio de la etapa de construccién del Proyecto se estima para el segundo semestre del afio
2025 y su puesta en operacion para el afio 2032 (fechas que estan sujetas a tramites con Nacion,
Distrito, Bancas Multilaterales, futuros interesados y proponentes, entre otros actores e instancias.
Podran ser objeto de modificacion).

Cordialmente,

JOSE LEONIDAS Firmado digitalmente
NARVAEZ por JOSE LEONIDAS
MORALES NARVAEZ MORALES

LEONIDAS NARVAEZ
Gerente General
Empresa Metro de Bogotd

Anexos: Lo enunciado

Pregunta No. 2, 3,4,5,6,9,10,11, 12, 13: Jorge Mario Tobdn Gonzalez — Gerente Ejecutivo PLMB

Proyecté:

Pregunta No. 1, 3, 3 L2MB. Diego Ramirez - Profesional Gerencia de Ingenieria y Planeacién de Proyectos Férreos

Pregunta No. 1, 3, 3 LZMB. Victor H. Rojas - Profesional Gerencia de Ingenieria y Planeacion de Proyectos Férreos

Pregunta 2, 11, 12, 13: Catalina Flérez Lopez — Profesional Subgerencia de Gestidn de Proyecto

Pregunta 3, 4, 5y 10 (parcialmente): Tania Victoria Nifio Escalante — Profesional Subgerencia de Construccion e Infraestructura
Pregunta 6: Claudia Milena de la Cruz — Profesional Traslado Anticipado de Redes

Pregunta 9y 10 (parcialmente): Jenny Katherin Velasquez Godoy - Profesional Subgerencia de Gestidn Social, Ambiental y SST
Pregunta 7: Augusto Sanchez Castro— Contratista SUP

Pregunta 8: Augusto Sanchez Castro— Contratista SUP

Aproboé:

Pregunta No. 1, 2, 3 L2MB parcial: Javier Flechas — Gerente de Ingenieria y Planeacién de Proyectos Férreosﬁ\fy\‘f)\&\’%
Pregunta No. 1 PLMBYy 1, 2, 3 L2MB parcial: Priscila Sdnchez — Gerente de Juridicafcde? \, .

Pregunta No. 2, 11, 12, 13: Paula Jimena Vinasco Vergara — Subgerente de Gestion de Prc{yectof\,‘\

Pregunta No 3, 4, 5y 10 (parcialmente): José Ricardo Villadiego Bockelmann — Subgerente Construccién e Infraestructura”®"
Pregunta No 6: German Grajales Quintero: Subgerente Traslado Anticipado de Redes /

Pregunta No 9y 10 (parcialmente): Katherine Polo Herndndez- Subgerente de Gestion Social, Ambiental y SST#

Pregunta No 7 Y 8: Mdnica Olarte: Subgerente de Gestion Predial ()7, ¢ 0kt ©

Preguntas 1 a 13: Jorge Mario Tobdn - Gerente Ejecutivo PLMB
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