BOGOTA Dk

Bogota D.C., 07 de febrero de 2023

Doctor

DAGOBERTO GARCIA BAQUERO

Secretario General de Organismos de Control
Concejo de Bogota
secretariageneral@concejobogota.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00161.
Proposicion No. 046 del 26 de enero de 2023.

Referencia: Radicado Concejo de Bogotd 2023EE1431.

Respetado doctor Garcia,

FECHA: 2023-02-07 17:07:27

meTRo SDUS:
BocoTA  FOLIOS: 15

Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00161
Destino: Dagoberto Garcia Baquero
Anexos: N/A

Dep: Gerencia de Comunicaciones

RAD: PQRSD-523-00183

@ METRO DE BOGOTA S.A.

CONCEJO DE BOGOTA 08-02-2023 08:27:53
2023ER2193 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: EMPRESAMETRO DE BOGOTA/JOSE LEONIDAS NARVAEZ

DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIABAQUERQ DAGOBERTO

ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION 046 DE 2023
OBS: -

En atencidn a la comunicacién del asunto, mediante la cual remitid la Proposicién presentada por
los Honorables concejales, Lucia Bastidas y Andrés Onzaga, le doy respuesta a los asuntos de

competencia de la Empresa Metro de Bogotd S.A. asi:

1. Sirvase informar a la fecha el estado de los estudios y disefios desarrollados por el
contratista Metro Linea 1 para la Primera Linea de Metro de Bogotd — PLMB.

Respuesta: De acuerdo con los hitos establecidos contractualmente, el concesionario inicié los
estudios y disefios de detalle principales y otros estudios y disefios el 20 de octubre de 2020, los
cuales al 31 de diciembre de 2022 presentan un avance del 86,46 % en el desarrollo de la totalidad
de los estudios y disefos acorde con el plan de ejecucién vigente Vr09.

Estudios de ingenieria y disefios detallados
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En la actualidad, el concesionario Metro Linea 1 -ML1 se encuentra atendiendo las observaciones
realizadas por la Interventoria a los estudios y disefios principales, con miras a obtener la No
Objecidn de estos. Esta gestidon no afecta los plazos establecidos para el inicio de las obras ni para
los hitos contractuales, entre ellos la entrada en operacion del proyecto establecida para marzo del
2028.

Los estudios y disefios de detalle principales deben ser entregados como parte de la fase previa, la
cual no puede superar el 30 de marzo de 2023 acorde con lo definido en el modificatorio 7 del
contrato.

Respecto a los otros estudios y disefios, informamos que el 17 de noviembre de 2022 se suscribio
entre la EMB y el concesionario ML1 el Acta de entendimiento No. 3 del contrato de concesion, en
la cual se establecieron las fechas mdximas para que el concesionario cuente con la No Objecion de
estos.

2. Sirvase informar los pasos cumplidos por la PLMB para su apertura de proceso de
construccion. Resaltar las normas cumplidas para lograr su adjudicacion.

Respuesta: A continuacion, se presentan los pasos que ha surtido el proyecto Primera Linea del
Metro de Bogota (PLMB) que se encuentra en ejecucion a la fecha:

# Fecha Decision

IAcuerdo Distrital 642 de 2016

Creacion empresa Metro de Bogotd S.A.

IAcuerdo Distrital 645 de 2016

Plan de Desarrollo 2016 - 2020 prioriza el proyecto Primera Linea del
Metro de Bogotd y establece como meta su contratacion e inicio de

1 Mayo 12 de 2016

2 Uunio 9 de 2016

obras.
Marzo — octubre . . - -
3 H016 Estudio de alternativas para optimizar el disefio (SYSTRA).
" Diciembre 14 de[Constitucion de la empresa Metro de Bogota
2016 Escritura Publica 5291.
ICONPES 3882
5 Enero 10 de 2017  |Gobierno nacional define 10 requisitos necesarios para acceder a la

cofinanciacion.

/Avanza Estructuracion Técnica, Legal y Financiera

Empresa Metro de Bogotd asumid la posicion contractual en el Convenio
1880 de 2014 e impulsa la ejecucién de la Estructuracién técnica, legal
v financiera del proyecto.

Resolucién 1023 de 2017

7 Abril 26 de 2017 El Ministerio de Transporte definié los elementos cofinanciables por
parte de la Nacidn y de los aportes en especie en el proyecto PLMB.

8 Marzo 25 de 2017 |Contrato 7-002 -2017

6 Marzo 10 de 2017
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# Fecha Decision

El Ministerio de Hacienda y la FDN suscribieron el contrato para “el
analisis y evaluacion de alternativas que permitan determinar la forma
especifica en que la Nacién participara en la cofinanciacién de dicho
Proyecto”.

Ficha BPIN No. 2015011000338

Viabilizacién y registro del Proyecto para la estructuracion v
construccién de la PLMB, en el Banco de Proyectos de Inversién de la
Nacion.

Declaratoria PINES

Gobierno Nacional declard la Primera Linea del Metro de Bogotda como
un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, concediéndole la
prioridad y el impulso que necesitaba

Convenio Interadministrativo EMB-IDU 1021 de 2017. Inicio
adquisicion predial por parte de IDU.

/Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronuncia sobre la no
necesidad de licencia ambiental para el proyecto.

Socializacion estudios de factibilidad Comunidades

Durante el 2017 la EMB realizé 37 reuniones con la comunidad, con una
13 |Agosto 24 de 2017 [asistencia total de 3.484 ciudadanos, y 32 reuniones con representantes
de entidades nacionales y distritales, con una asistencia de 455
personas.

Ministerio del Interior expide Resolucion 0894 sobre No presencia de
Comunidades Etnicas.

15 |Agosto 30 de 2017 [Suscripciéon Acuerdo Marco TAR EMB — CODENSA.

9 Uulio de 2017

10 |Mayo 30 de 2017

11 Julio 14 de 2017

12 Julio 19 de 2017

14  |Agosto 29 de 2017

ICONPES 3899
Septiembre 14 deGob|erno nacional pr.egsa tres elementos para materializar el apoyo:
16 1. Requisitos
2017
2. Componentes
3. Mecanismos de seguimiento.
17 Septiembre 15 deCertificaciém Factibilidad FDN.
2017
Aval fiscal y concepto previo y favorable del Consejo Distrital de
18 Septiembre 22 delPolitica Econémicay Fiscal — CONFIS

2017 Para la Declaratoria de Importancia Estratégica del Proyecto PLMB, con
base en las fuentes de financiacion.

Declaratoria de Importancia Estratégica PLMB del Consejo Distrital de
19 [Septiembre 25y 26 |Gobierno

Seguin Actas No. 40y 41.

El Consejo Superior de Politica Fiscal — CONFIS autorizé la actualizacién
al aval fiscal Proyecto Primera Linea de Metro para Bogota otorgado en
sesién CONFIS del 26 de octubre de 2015.

Septiembre 25 de

20 2017
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# Fecha Decision

ICONPES 3900

El DNP presenta ante el CONPES el documento donde reporta el
cumplimiento de los 10 requisitos necesarios para acceder a la

Septiembre 25 de

21 5017 cofinanciacion de la Nacidn, y solicita al Consejo la Declaratoria de
Importancia Estratégica Nacional, tras certificacion del Ministerio de
Transporte que sefialé que el proyecto cuenta con los estudios de
ingenieria a nivel de factibilidad.
\Vigencias Futuras Distrito
. El Consejo Distrital de Politica Econdmica y Fiscal — CONFIS autorizd la
Septiembre 26 de| . e . .
22 5017 solicitud efectuada por la Secretaria Distrital de Hacienda para asumir,
obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias $6,08 billones
constantes de 2017.
b3 Noviembre 2 delAcuerdo 691 de 2017 — Concejo de Bogota

2017 IAprobacion de Vigencias Futuras — aporte del Distrito Capital.

\Vigencias Futuras Nacion

. CONFIS autorizd a la Naciéon — Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Noviembre 9 de ., . . .
24 para la asuncién de compromisos de vigencias futuras por valor de $15,1

201
017 billones de pesos constantes de diciembre de 2017, con cargo al
presupuesto de las vigencias 2019 a 2048.
. Convenio de Cofinanciacion
Noviembre 9 de[. .. L. - . o
25 5017 Define montos, términos y condiciones para la cofinanciacion del
Metro.
b6 Noviembre 10 de[Suscripcion Acuerdos Marco TAR (Gas Natural, ETB, TELEFONICA,
2017 EAAB).
Diciembre 15 deF,'tch .Ratmgs asigna calificacion AAA la Emlpresa Metro de Bogota S.A,,
27 significa que la empresa Metro de Bogota S.A. puede cumplir con las

2017
0 obligaciones de deuda que pueda contraer.

Suscripcion Acta No 23 del Comité Interinstitucional Convenio
28 |Enero 25 de 2018  |Interadministrativo 1880 que aprueba la propuesta de estructura de la
transaccion (contrato Integral de concesion).

IAcuerdo Distrital 699 de 2018

29 |Febrero 15 de 2018 |Autoriza cupo de endeudamiento por $10,8 billones de pesos|
constantes de 2017 a la empresa Metro de Bogota.

30 |Marzo 6 de 2018 Inicié proceso de adquisicion predial 1.430 predios.

ICONPES 3923

Concepto favorable para otorgar garantia soberana por parte de la
31 |Mayo 8 de 2018 nacion a la Empresa Metro de Bogota (EMB) para contratar operaciones
de crédito publico interno o externo hasta por la suma de 7,8 billones
de pesos constantes de diciembre de 2017.
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# Fecha Decision

Garantia Soberana

Concepto unico favorable de la Comision Interparlamentaria de Crédito
32 |[Mayo 29 de 2018  |Publico del Congreso de la Republica para que la Nacion -MHCP otorgue
garantia a la EMB para contratar operaciones de crédito internas y
externas.

/Actas de Negociacion Contratos de Créditos
33  ulio 5 de 2018 Resolucion 1928 de 2018 - Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
IAutorizando la firma de créditos externos.

Suscripcion Garantia de la Nacion a los Contratos de Crédito con Banca

34 |Agosto 6 de 2019 Multilateral.

35 |Agosto 6 de 2017  [Suscripcion Contrato de Contragarantia de la EMB a la Nacion.

Firma de contratos de crédito con Banco Interamericano de Desarrollo,
36 |Agosto 6de 2018 el Banco de Fomento y Reconstruccion (Banco Mundial) y Banco
Europeo de Inversiones y apertura del Proceso de Seleccidn.

37 |Agosto 6 de 2018  [Publicacién Proyecto Documento de Precalificacion.

/Apertura del Cuarto de Datos del proyecto Primera Linea del Metro de
38 |Agosto 24 de 2018 [Bogota
Aloja 29.044 documentos.

Septiembre 10 de

39 2018

Resolucion CAR 2688 Por medio de la cual ZMPA.

Secretaria Distrital de Ambiente se pronuncia sobre la no necesidad de
Licencia Ambiental para el Proyecto PLMB T1.

No Objecion a los Documentos definitivos de la Precalificacion y
41  |Octubre 23 de 2018 [Publicacién del Documento de precalificacion definitivo.

40 |Octubre 18 de 2018

Diciembre 12 de|Resolucion 189 de 2018

42 Y . - .
2018 Politica de Reasentamiento y de Gestidn Social para el proyecto PLMB.
13 Diciembre 10 deResolucion 4073 de 2018 Resuelve recurso de Reposicién ZMPA en
2018 sector del patio taller.
Diciembre 19 O|eInucno de pruebas t.ie carga o N
44 Las pruebas permiten reducir riesgos, costos y facilitar que las obras

201
018 marchen adecuadamente.

- Inicio Programa Traslado Anticipado de Redes (TAR), el cual
Diciembre 20 de ., . .
45 corresponde a la gestion que se realiza para despejar el corredor de la
2018 - . .
PLMB de las redes principales de servicios publicos.

Diciembre 20 de

46 5018 IAdjudicacion Contrato PMO.
17 Diciembre 21 de|No Objecién de la Banca
2018 Multilateral al plan de reasentamiento.
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# Fecha Decision
- Resolucién 1864 de 2018
Diciembre 24 de o .

48 5018 Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la
franja de aislamiento de la PLMB.

49  |Febrero 19 de 2018 [Conformacion Comité Expertos Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel.
Cierre fase de Precalificacion (recepcion de solicitudes)

50 |[Febrero 25 de 2019 [Siete grupos internacionales (23 empresas) oficializaron sus solicitudes
para participar en la Licitacion Publica Internacional.
Resoluciéon 00368 por medio de la cual la SDA Delimita el Corredor

Pl [Marzo 4 de 2019 Ecoldgico de Ronda del Corredor Ecoldgico del Canal Cundinamarca.

52 |Marzo 29 de 2019 |No Objecidn del BID a la Conformacion Lista de PRECALIFICADOS.

53 |Abril 10 de 2019 IAdjudicacién Contrato !\Io 119 Ehcarg.o F.|(11IUC|ar|o en cumplimiento de la
Clausula 42 del Convenio de Cofinanciacion.

54 |Abril 11 de 2019 No Objecidn del BID a la Lista Definitiva de Precalificados.

55  |Abril 12 de 2019 Inicio Fase de Retroalimentacidn con los Precalificados.

. Corporacion Auténoma Regional CAR se pronuncia sobre la no
Abril 1 201

>0 bril 16 de 2019 necesidad de Licencia Ambiental para el Proyecto PLMB T1.

Otorgamiento de Aval Fiscal, aprobado por el CONFIS DISTRITAL,
7 M 1 201

> ayo 16 de 2019 mediante Acta No 07 de Fecha 16 de mayo de 2019.
/Actualizaciéon Declaratoria de Importancia Estratégica definida por el

58 |Mayo 16 de 2019 |Consejo de Gobierno Distrital, mediante Acta No 76, de Fecha 16 de
mayo de 2019.

59 [Mayo 28 de 2019  |CONPES 3961 Define lineamientos de Politica de Riesgo Contractual.

60 lunio 21 de 2019 Se'cretarla Jur-lf:llca Distrital R-ad EMB-EXT 19-0001392 Concepto
Clausula Solucion de Controversias.
Decreto 1110 Otorgamiento de la Garantia de la Nacién a operaciones

61 unio 21 de 2019 de Financiamiento Externo e Interno que realizan entidades
territoriales y descentralizadas.
Memorando interno Min Hacienda nimero radicacién 3-2019-011080
del 26 de junio de 2019, mediante el cual se informa el Plan de Aportes

62 Junio 26 de 2019 al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (Emision de
Titulos de Pago por Ejecucion) Radicado 19-0001458 del 28 de junio de
2019, se remite a EMB el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias.

63 lunio 26 de 2019 -Suscrlpcmn Act:f\ de Acu-erd<l> :I'ermmos de intervencion de la
infraestructura vial y espacio publico IDU-EMB.

64 |Junio 27 de 2019 Terminacion de la etapa de Retroalimentacién con los Precalificados.
IAcuerdo 006 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB, mediante la cual

65 unio 27 de 2019 se emite aprobacidn previa para la asuncién de compromisos con cargo
a vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2020 al 2047 por
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Fecha

Decision

valor de DIECISEIS BILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA'Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES PESOS CONSTANTES DE 2019 ($16.606.773.189.593),
para amparar el Proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo —
PLMB Tramo 1 y cuya fuente de financiacién corresponde a los Aportes
de Cofinanciacion para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd
— Tramo.

66

Uunio 27 de 2019

CONFIS Distrital en sesion 10 del 27 de junio de 2019 Autoriza
\Vigencias Futuras Excepcionales 2020-2047 Radicado 1-2019-43172
del Secretario Técnico. Autorizacion del CONFIS DISTRITAL, a la
Empresa Metro de Bogotd S.A para asumir compromisos con cargo a
vigencias futuras excepcionales hasta por un valor de
$16.606.773.189.593 pesos constantes de 2019 en el presupuesto de
Inversion de las vigencias 2020-2047.

67

Junio 27 de 2017

Decreto 383 de 2019 Fondo de Estabilizacién Tarifaria Ampara pagos
relacionados con la O&M.

68

Uunio 27 de 2019

Oficio 2-2019-42261 Concepto Secretaria Distrital de Planeacion
sometimiento de Obligaciones Contingentes a la Politica de Riesgos en
cumplimiento del Articulo 2.4.1.2.6 del Decreto 1068 de 2015.

69

Uunio 27 de 2019

Oficio 2-2019-023236 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico emite
IAprobacion de Obligaciones Contingentes.

70

Uunio 27 de 2019

Oficio 1-2019-43177 CONFIS Distrital emite Autorizacion Operacidn de
Crédito Publico interna, Autoriza Constituir Garantias y Celebracion
Operaciones Asimiladas Conexas.

71

Uunio 27 de 2019

Oficio 2-2019-42198 Secretaria Distrital de Planeacion emite Concepto
Favorable a la Operacidn de Financiamiento con TPES.

72

Junio 27 de 2019

Concepto adecuacion a la politica de riesgo contractual expedido por
la Secretaria Distrital de Planeacion.

73

Uunio 27 de 2019

Oficio 27-06-2019. N.2019EE 127264. Secretaria Distrital de Hacienda
imparte concepto sobre compatibilidad del Marco Fiscal de Mediano
Plazo.

74

Uunio 27 de 2019

Resoluciéon 2071 Ministerio de Hacienda Autoriza Endeudamiento con
operaciones de Crédito Interno.

75

Uunio 27 de 2019

No Objecidon del BID a los Documentos de Licitacion.

76

Uunio 28 de 2019

Se expide el Decreto Distrital 394, mediante el cual se adiciona el
Decreto Distrital 319 de 2006 disposiciones relacionadas con el
Sistema Metro.

77

Uunio 28 de 2019

Inicio Fase 3 Proceso de seleccidn Licitacion Publica Internacional GT-
LPI1-001-2018—-Envié a precalificados y publicacion documentos de la

licitacion.
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# Fecha Decision
78 |Octubre 3 de 2019 |Presentacion de ofertas.

79 |Octubre 16 de 2019 |Adjudicacién de contrato.

80 gglllgembre 27 0|eSuscripcién de contrato 163 de 2019.

81 |Agosto 18 de 2020 |Adjudicacion contrato Interventoria.

82 |Agosto 25 de 2020 [Suscripcion del contrato con la Interventoria.

83  |Octubre 20 de 2020 |[Inicio Contrato de Concesion 163 de 2019.

3. Sirvase remitir los estudios técnicos realizados para la planeacion y estructuracion de la
Segunda Linea de Metro de Bogotd — SLMB.

Respuesta: En relacidn con las etapas de planeaciéon del proyecto Linea 2 del Metro de Bogot3d, se
han realizado estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad, los cuales pueden ser consultados en
los siguientes enlaces:

1. Estudios de prefactibilidad:

https://www.metrodebogota.qgov.co/?q=content/estudios-nivel-prefactibilidad-la-linea-2-del-
metro-bogota.

2. Estudios de Factibilidad:

https://www.metrodebogota.gov.co/?qg=content/sistema-metro/linea-2-del-metro-
bogota/estudios/estructuracion-integral.

Teniendo en cuenta que a la fecha el proyecto desarrolla su etapa de estructuracion, se cuenta con
el siguiente cronograma general previsto para adelantar el proceso de seleccién, su adjudicacién, y
la suscripcion del contrato respectivo:

Ao 2023*
Apertura Cuarto de Datos ler trimestre
Apertura proceso precalificacion 2do trimestre
Apertura del proceso de licitacién publica 3er trimestre
Adjudicacion 4to trimestre

*Fechas que estdn sujetas a trdmites con Nacion, Distrito, Bancas Multilaterales u otros y por lo tanto, podrdn ser objeto de

modificacion.

4. Sirvase remitir un cuadro comparativo entre los pasos adelantados para la construccion
de la PLMB y los que hasta la fecha ha adelantado la EMB para la SLMB

Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3 - 4
Teléfono: +57 1 555 23 33
www. metrodebogeta gov.ca

Pagina 8 de 15

CODIGO: GD-FR-017-V4 ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.



BOGOTA Dk

Respuesta: Los principales pasos cumplidos por la Nacién y el Distrito para la ejecucion del Proyecto
Primera Linea del Metro de Bogotd T1 se presentaron en la respuesta al numeral segundo. Sin
embargo, a continuacion se realiza un comparativo:

PLMB: Proyecto que se encuentra en ejecucion mediante contrato de concesion N2 163 de 2019,
suscrito con el consorcio ML1.

SLMB o L2MB: Proyecto que se encuentra en estructuracion técnica, legal, financiera y de riesgos
mediante el contrato interadministrativo N2 136 de 2021, suscrito con la Financiera de Desarrollo

Nacional.
Actividad PLMB L2MB
Estudios de Prefactibilidad Realizado (2016) Realizado (2020 - 2021)
Estudios de Factibilidad Realizado (2017) Realizado (2021-2022)
Obtencion de Aval Técnico y Realizado (2017) Realizado (2022)
Fiscal por parte de la Nacion y
el Distrito para su
cofinanciacion
Conpes de Importancia Realizado (2017) Realizado (2022)
estratégica
Convenio de Cofinanciacion Realizado (2017) Realizado (2022)
Nacién - Distrito
Estructuracion técnica, legal, Realizado (2017-2019) En ejecucion (2022-a la fecha)
financiera y de riesgos del
proyecto
Aprobacion de cupo de Realizado (2018) Realizado (2022)
crédito a EMB para financiar
el proyecto
Firma de Créditos con Bancas Realizado (2018) En ejecucion
Multilaterales
Precalificacion Realizado (2018-2019) No iniciado
Proceso Licitatorio Contrato Realizado (2019) No iniciado
de Concesion
Adjudicacion de Contrato de Realizado (2019) No iniciado
Concesion
Firma Contrato de Concesion Realizado (2019) No iniciado
Acta de Inicio Contrato de Realizado (2020) No iniciado
Concesion
Construccion En ejecucion (2020-a la fecha) No iniciado
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5. Favor remitir a la fecha el avance general del proyecto y desagregar los avances de las
obras de la PLMB por tipo de obra (patio taller, intercambiador y TAR).

Respuesta: A continuacidn se presentan los avances de las actividades de la Primera Linea del Metro
de Bogota.

a. Avance general programado vs. ejecutado general del proyecto PLMB a corte de 31 de

diciembre de 2022:
CURVA GENERAL CRONOGRAMA MAESTRO DE TRABAJO
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA T1 - METRO DE BOGOTA
(ML1 LB V09)

Avancea [ 2 . -

NELLT A Real DESEMPENO
Programado g (SPI) o
17,92% 18,26% 101,90% o
Avance %

Programado | Avance Real ESE(;;ENO
Tardio — - 0%

16,63% 18,26% 109,80%

Porcentaje Mensual

18,26%
17,92% -2

ar22
febas
28

—+=% Av. Programado Temprano ——% Av. Real % Av. Programado Tardio

De acuerdo con la grafica, el proyecto PLMB presenta un avance programado temprano del 17.92
% y un avance real ejecutado del 18,26 % (SPI 101,90 %). Adicionalmente, presenta un avance
programado tardio del 16,63 % (SPI 109,80 %), lo cual quiere decir que el avance real se ubica por
encima de los valores programados esperados para el corte solicitado.

Estos valores de avance contemplan la totalidad del proyecto Primera Linea de Metro de Bogota
(PLMB), es decir, avance del contrato de concesién, interventoria, PMO, traslado anticipado de
redes, gestidn predial, traslado del Bolivar ecuestre y Galeria Monumento a Los Héroes.

b. Avance programado vs ejecutado de las obras de adecuacion de terreno del patio taller
(corte 31/12/2022)
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- Adecuacion Terreno Patio Taller - UE 001-030

e % Programado Temprano

25,52% e %Ejecutado
* % Programado tardio 68,37%
24,99%
a0% %% 60%
30% 70%

20%

90%
10% 'Tardio ’

100%

Al corte de 31 de diciembre de 2022, las 30 unidades de ejecucion correspondientes a la adecuacién
de terreno del patio taller presentan un avance programado temprano del 25,52 % y un avance real
ejecutado del 68,37 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 24,99 %, lo cual
quiere decir que el avance real se encuentra adelantado a lo esperado para el corte solicitado.

c¢. _Avance programado vs ejecutado del intercambiador vial de la av. Caracas por calle 72
(corte 31/12/2022):

Es importante informar que el plazo de ejecucion del intercambiador vial de la calle 72 en la version
vigente del plan de ejecucidn (V09) esta definido para finalizacién maxima el 17 de septiembre del
2024.

Intercambiador Vial Calle 72, Obras previstas en la UE304
No incluye traslados de redes en la zona

* %Programado Temprano 2% 10% 12%
18,52% 6% 14%
+ %Programado Tardio 4% ) 16%
10,48% e
2% 18%

* %Ejecutado

7,27% ““ 20%

Al corte del 31 de diciembre de 2022, las obras previstas para el Intercambiador vial de la calle 72
con avenida Caracas presentan un avance programado temprano del 18,52 % y un avance real
ejecutado del 7,27 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 10,48 %.
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d. Avance programado vs ejecutado del traslado anticipado de redes (TAR) (corte 31/12/2022):

Curva General TAR

PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA - METRO DE BOGOTA
(LB Oct22_Rev00 - Modif.6)

Avance a 31 DICIEMBRE 2022 01

Forsentaje Monsual

| ——%Av. Programrado Terprana___ ——"% Av. Resl % Av. Programads Terdio

Cabe seialar que, de acuerdo con la grafica precedente, el estado actual de avance del Traslado
Anticipado de Redes a cargo de la EMB S.A. (Linea verde), se encuentra por debajo de la
programacién tardia en un 1,72 %, alcanzando una ejecucion acumulada del 95,07 %.

6. Sirvase remitir el avance en la gestion predial de la PLMB de manera detallada

Respuesta: El proceso de gestion predial para el desarrollo del Proyecto de Primera Linea del Metro
de Bogota (PLMB) contempla la adquisicion de 1.427 predios.

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se han recibido 1.338 predios que corresponden al 93,8 %
del universo total. La siguiente tabla presenta el resumen con la ubicacion de los 89 predios
pendientes de ser recibidos por parte de la EMB, ubicados en las estaciones (E), Inter estaciones
(IE) y el ramal técnico (RT):

No. Estacién B2 canTiDAD

El1l 1
E12 9
E13 5
E14 5
E15 8
E16 10
E7 1
EQ 1
IE10 1
IES <1
IE9 39
RT S5
Total general 89
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Por otro lado, han sido puestos a disposiciéon del concesionario la totalidad de 941 predios con corte
al mes de diciembre de 2022, que corresponden al 65,9 % del universo total, es importante
mencionar que 189 predios adicionales fueron puestos a disposicion en el mismo mes y se
encuentran en el proceso de firma de acta por las partes.

7. Favor discriminar los recursos invertidos a la fecha en las obras de la PLMB. Discriminar
por aportes de la Nacion y los del Distrito.

Respuesta: A continuacidn, se detallan los recursos invertidos con corte al 31 de diciembre de 2022
(ejecucion financiera) en las obras de la PLMB, discriminados por Aportes Nacion y Distrito:

Tipo de Obra PLMB Aportes Nacion Aportes Distrito Total $ Corrientes Total SDIC/17
TOTAL OBRAS CIVILES }
CONTRATO CONCESION 171.452.241.849,18 171.452.241.849,18 | 135.513.158.183,93

TOTAL TRASLADO DE REDES 1.283.676.396,00 292.794.256.294,59 294.077.932.690,59 | 263.331.908.325,48

TOTAL OBRAS A CIERRE DIC
2022 1.283.676.396,00 464.246.498.143,77 465.530.174.539,77 | 398.845.066.509,40

8. En qué estado estdn los estudios de disefio a nivel de factibilidad de los componentes
técnicos y financieros de la expansion de la primera linea del metro de Bogotd hasta la
calle 100

Respuesta: A continuacién, presento la relacidon de los entregables incorporados en el contrato
interadministrativo No. 277 de 2021 suscrito entre la EMB y la Financiera de Desarrollo Nacional
S.A. con el objeto de: “Realizar la estructuracion técnica y financiera de la extension de la PLMB-
Tramo 1 hasta el sector de la calle 100, de acuerdo con las definiciones establecidas en el Contrato
de Concesion No. 163 de 2019”:

ENTREGABLE DESCRIPCION ESTADO

Entregable 1 Plan de trabajo, cronograma y enfoque metodoldgico. Aprobado
-Entregable 2.1A - Informe de levantamiento de
informacion secundaria.

Entregable 2.1 Aprobado
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ENTREGABLE

DESCRIPCION

ESTADO

- Entregable 2.1B - Informe de alternativas de
emplazamiento geométrico férreo.

Entregable 2.2

- Entregable 2.2A - Resumen ejecutivo del estado de
avance de estudios y disefios de factibilidad.

- Entregable 2.2B - Documento de requisitos técnicos para

cofinanciacién Sistemas de Transporte.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 3

Estudios topograficos y Demanda

Aprobado

Entregable 4

-Disefio geométrico vial.
-Geotecnia y pavimentos.
-Disefio geométrico férreo.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 5

-POP.
-PMP.

Aprobado

Entregable 6

- Estructuras.

- Estaciones y edificios.

- Urbanismo y paisajismo.
- Redes de servicios.

- Movilidad.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 7

- Predial.
- Estudio de impacto ambiental y social.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 8

-Sefalizacion y control de trenes.
-Telecomunicaciones.

-RAMS.

-Alimentacion eléctrica.
-Superestructura de via.

Aprobado

Entregable 9

-BIM.

-CAPEX.

-Programa de obra y flujo de inversiones.
-OPEX.

-Estudio Beneficio Costo.

-Estudio, andlisis y gestion de riesgos técnicos.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 10

-Levantamiento de informacion financiera.
-ldentificaciéon y andlisis de proyecciones y viabilidad
financiera de La Extension.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 11

-Implementacion de la estructura financiera.
-Analisis de proyecciones y viabilidad financiera de la
Extension.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 12

Modelo financiero.

En ajustes para
aprobacién

Entregable 13

Elaboracion de Apéndices Técnicos.

En ajustes para
aprobacién
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ENTREGABLE DESCRIPCION ESTADO

En ajustes para
aprobacién

Entregable 14 | Informe final.

Cordialmente,

Firmado digitalmente

JOSE LEONIDAS por JOSE LEONIDAS
NARVAEZ NARVAEZ MORALES

Fecha: 2023.02.07
MORALES 20:35:33 -05'00

LEONIDAS NARVAcZ
Gerente General
Empresa Metro de Bogota

Proyectd:
Pregunta 1,2, 4 (parcial L1), 5 (literal a, b, c): Catalina Flérez Lopez — Profesional SGP.
Pregunta 3, 4 (parcial), 8. Daniel Salvador Gutiérrez — Profesional GIP.
David Meléndez — Profesional GIP.
William Gonzélez — Profesional GIP.
Pregunta 5 (literal d): Equipo TAR.
Pregunta: Punto 6 - Augusto Sanchez Castro — Contratista SUP.
Pregunta 7: Oscar Gonzalez — Profesional GF.

Aprobo:

Pregunta 1,2, 4 (parcial L1), 5 (literal a, b, c): Paula Jimena Vinasco Vergara - Subgerente de Gestion de Prgyecto.
Pregunta 3, 4 (parcial), 8. Javier Flechas — Gerente de Ingenieria y Planeacion de Proyectos Férreos{%}g&%
Pregunta 5 (literal d): German Grajales Quintero — Subgerente Traslado de Redes.

Pregunta 6: Mdnica Francisca Olarte Gamarra — Subgerente de Gestidn Predial.

Pregunta 1,2, 4 (parcial L1), 5, 6: Jorge Mario Tobén Gonzalez — Gerente Ejecutivo PLMB.

Pregunta 7: Andrés Ricardo Quevedo Caro — Gerente Financiero‘%%jl/”ﬂ[v
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