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Bogotá D.C., 07 de febrero de 2023

Doctor
DAGOBERTO GARCÍA BAQUERO
Secretario General de Organismos de Control
Concejo de Bogotá
secretariageneral@concejobogota.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00161.
               Proposición No. 046 del 26 de enero de 2023.

Referencia: Radicado Concejo de Bogotá 2023EE1431.

Respetado doctor García, 
En atención a la comunicación del asunto, mediante la cual remitió la Proposición presentada por 
los Honorables concejales, Lucía Bastidas y Andrés Onzaga, le doy respuesta a los asuntos de 
competencia de la Empresa Metro de Bogotá S.A. así: 

1. Sírvase informar a la fecha el estado de los estudios y diseños desarrollados por el 
contratista Metro Línea 1 para la Primera Línea de Metro de Bogotá – PLMB.

Respuesta: De acuerdo con los hitos establecidos contractualmente, el concesionario inició los 
estudios y diseños de detalle principales y otros estudios y diseños el 20 de octubre de 2020, los 
cuales al 31 de diciembre de 2022 presentan un avance del 86,46 % en el desarrollo de la totalidad 
de los estudios y diseños acorde con el plan de ejecución vigente Vr09. 

richard.tarazona
Sello

zmlozada
Imagen colocada
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En la actualidad, el concesionario Metro Línea 1 -ML1 se encuentra atendiendo las observaciones 
realizadas por la Interventoría a los estudios y diseños principales, con miras a obtener la No 
Objeción de estos. Esta gestión no afecta los plazos establecidos para el inicio de las obras ni para 
los hitos contractuales, entre ellos la entrada en operación del proyecto establecida para marzo del 
2028. 

Los estudios y diseños de detalle principales deben ser entregados como parte de la fase previa, la 
cual no puede superar el 30 de marzo de 2023 acorde con lo definido en el modificatorio 7 del 
contrato. 

Respecto a los otros estudios y diseños, informamos que el 17 de noviembre de 2022 se suscribió 
entre la EMB y el concesionario ML1 el Acta de entendimiento No. 3 del contrato de concesión, en 
la cual se establecieron las fechas máximas para que el concesionario cuente con la No Objeción de
estos.

2. Sírvase informar los pasos cumplidos por la PLMB para su apertura de proceso de 
construcción. Resaltar las normas cumplidas para lograr su adjudicación.

Respuesta: A continuación, se presentan los pasos que ha surtido el proyecto Primera Línea del 
Metro de Bogotá (PLMB) que se encuentra en ejecución a la fecha:  

# Fecha Decisión

1 Mayo 12 de 2016 Acuerdo Distrital 642 de 2016
Creación empresa Metro de Bogotá S.A.  

2 Junio 9 de 2016  

Acuerdo Distrital 645 de 2016
Plan de Desarrollo 2016 - 2020 prioriza el proyecto Primera Línea del 
Metro de Bogotá y establece como meta su contratación e inicio de 
obras.

3 Marzo – octubre 
2016  Estudio de alternativas para optimizar el diseño (SYSTRA).

4 Diciembre 14 de 
2016

Constitución de la empresa Metro de Bogotá
Escritura Pública 5291.  

5 Enero 10 de 2017  
CONPES 3882
Gobierno nacional define 10 requisitos necesarios para acceder a la 
cofinanciación.  

6 Marzo 10 de 2017  

Avanza Estructuración Técnica, Legal y Financiera
Empresa Metro de Bogotá asumió la posición contractual en el Convenio 
1880 de 2014 e impulsa la ejecución de la Estructuración técnica, legal 
y financiera del proyecto.

7 Abril 26 de 2017  
Resolución 1023 de 2017
El Ministerio de Transporte definió los elementos cofinanciables por 
parte de la Nación y de los aportes en especie en el proyecto PLMB.

8 Marzo 25 de 2017  Contrato 7-002 -2017
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# Fecha Decisión
El Ministerio de Hacienda y la FDN suscribieron el contrato para “el 
análisis y evaluación de alternativas que permitan determinar la forma 
específica en que la Nación participará en la cofinanciación de dicho 
Proyecto”.

9 Julio de 2017  

Ficha BPIN No. 2015011000338
Viabilización y registro del Proyecto para la estructuración y 
construcción de la PLMB, en el Banco de Proyectos de Inversión de la 
Nación.

10 Mayo 30 de 2017  

Declaratoria PINES
Gobierno Nacional declaró la Primera Línea del Metro de Bogotá como 
un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, concediéndole la 
prioridad y el impulso que necesitaba

11 Julio 14 de 2017  Convenio Interadministrativo EMB-IDU 1021 de 2017. Inicio 
adquisición predial por parte de IDU.

12 Julio 19 de 2017 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronuncia sobre la no 
necesidad de licencia ambiental para el proyecto.

13 Agosto 24 de 2017  

Socialización estudios de factibilidad Comunidades
Durante el 2017 la EMB realizó 37 reuniones con la comunidad, con una 
asistencia total de 3.484 ciudadanos, y 32 reuniones con representantes 
de entidades nacionales y distritales, con una asistencia de 455 
personas.

14 Agosto 29 de 2017 Ministerio del Interior expide Resolución 0894 sobre No presencia de 
Comunidades Étnicas.

15 Agosto 30 de 2017 Suscripción Acuerdo Marco TAR EMB – CODENSA.

16 Septiembre 14 de 
2017  

CONPES 3899
Gobierno nacional precisa tres elementos para materializar el apoyo:  

1. Requisitos
2. Componentes
3. Mecanismos de seguimiento.

17 Septiembre 15 de 
2017   Certificación Factibilidad FDN.

18 Septiembre 22 de 
2017  

Aval fiscal y concepto previo y favorable del Consejo Distrital de 
Política Económica y Fiscal – CONFIS
Para la Declaratoria de Importancia Estratégica del Proyecto PLMB, con 
base en las fuentes de financiación.

19 Septiembre 25 y 26  
Declaratoria de Importancia Estratégica PLMB del Consejo Distrital de 
Gobierno
Según Actas No. 40 y 41.

20 Septiembre 25 de 
2017  

El Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS autorizó la actualización 
al aval fiscal Proyecto Primera Línea de Metro para Bogotá otorgado en 
sesión CONFIS del 26 de octubre de 2015.
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# Fecha Decisión

21 Septiembre 25 de 
2017  

CONPES 3900
El DNP presenta ante el CONPES el documento donde reporta el 
cumplimiento de los 10 requisitos necesarios para acceder a la 
cofinanciación de la Nación, y solicita al Consejo la Declaratoria de 
Importancia Estratégica Nacional, tras certificación del Ministerio de 
Transporte que señaló que el proyecto cuenta con los estudios de 
ingeniería a nivel de factibilidad.  

22 Septiembre 26 de 
2017  

Vigencias Futuras Distrito
El Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal – CONFIS autorizó la 
solicitud efectuada por la Secretaría Distrital de Hacienda para asumir 
obligaciones con cargo a vigencias futuras ordinarias $6,08 billones 
constantes de 2017.

23 Noviembre 2 de 
2017  

Acuerdo 691 de 2017 – Concejo de Bogotá
Aprobación de Vigencias Futuras – aporte del Distrito Capital.   

24 Noviembre 9 de 
2017  

Vigencias Futuras Nación
CONFIS autorizó a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para la asunción de compromisos de vigencias futuras por valor de $15,1 
billones de pesos constantes de diciembre de 2017, con cargo al 
presupuesto de las vigencias 2019 a 2048.

25  Noviembre 9 de 
2017

Convenio de Cofinanciación
Define montos, términos y condiciones para la cofinanciación del 
Metro.  

26 Noviembre 10 de 
2017

Suscripción Acuerdos Marco TAR (Gas Natural, ETB, TELEFONICA, 
EAAB).

27 Diciembre 15 de 
2017  

Fitch Ratings asigna calificación AAA la Empresa Metro de Bogotá S.A., 
significa que la empresa Metro de Bogotá S.A. puede cumplir con las 
obligaciones de deuda que pueda contraer.

28 Enero 25 de 2018
Suscripción Acta No 23 del Comité Interinstitucional Convenio 
Interadministrativo 1880 que aprueba la propuesta de estructura de la 
transacción (contrato Integral de concesión).

29 Febrero 15 de 2018  
Acuerdo Distrital 699 de 2018
Autoriza cupo de endeudamiento por $10,8 billones de pesos 
constantes de 2017 a la empresa Metro de Bogotá.

30 Marzo 6 de 2018  Inició proceso de adquisición predial 1.430 predios.

31 Mayo 8 de 2018  

CONPES 3923
Concepto favorable para otorgar garantía soberana por parte de la 
nación a la Empresa Metro de Bogotá (EMB) para contratar operaciones 
de crédito público interno o externo hasta por la suma de 7,8 billones 
de pesos constantes de diciembre de 2017.
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# Fecha Decisión

32 Mayo 29 de 2018  

Garantía Soberana
Concepto único favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito 
Público del Congreso de la República para que la Nación -MHCP otorgue 
garantía a la EMB para contratar operaciones de crédito internas y 
externas.  

33 Julio 5 de 2018  
Actas de Negociación Contratos de Créditos
Resolución 1928 de 2018 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Autorizando la firma de créditos externos.  

34 Agosto 6 de 2019 Suscripción Garantía de la Nación a los Contratos de Crédito con Banca 
Multilateral.

35 Agosto 6 de 2017  Suscripción Contrato de Contragarantía de la EMB a la Nación.

36 Agosto 6 de 2018
Firma de contratos de crédito con Banco Interamericano de Desarrollo, 
el Banco de Fomento y Reconstrucción (Banco Mundial) y Banco 
Europeo de Inversiones y apertura del Proceso de Selección.

37 Agosto 6 de 2018 Publicación Proyecto Documento de Precalificación.

38 Agosto 24 de 2018  
Apertura del Cuarto de Datos del proyecto Primera Línea del Metro de 
Bogotá
Aloja 29.044 documentos.   

39 Septiembre 10 de 
2018 Resolución CAR 2688 Por medio de la cual ZMPA.

40 Octubre 18 de 2018  Secretaria Distrital de Ambiente se pronuncia sobre la no necesidad de 
Licencia Ambiental para el Proyecto PLMB T1.

41 Octubre 23 de 2018  
No Objeción a los Documentos definitivos de la Precalificación y 
Publicación del Documento de precalificación definitivo.
  

42 Diciembre 12 de 
2018  

Resolución 189 de 2018
Política de Reasentamiento y de Gestión Social para el proyecto PLMB.

43 Diciembre 10 de 
2018  

Resolución 4073 de 2018 Resuelve recurso de Reposición ZMPA en 
sector del patio taller.

44 Diciembre 19 de 
2018  

Inicio de pruebas de carga
Las pruebas permiten reducir riesgos, costos y facilitar que las obras 
marchen adecuadamente.

45 Diciembre 20 de 
2018  

Inicio Programa Traslado Anticipado de Redes (TAR), el cual 
corresponde a la gestión que se realiza para despejar el corredor de la 
PLMB de las redes principales de servicios públicos.

46 Diciembre 20 de 
2018 Adjudicación Contrato PMO.

47 Diciembre 21 de 
2018  

No Objeción de la Banca
Multilateral al plan de reasentamiento.
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# Fecha Decisión

48 Diciembre 24 de 
2018  

Resolución 1864 de 2018
Por la cual se modifica la zona de reserva para el viaducto y la
franja de aislamiento de la PLMB.

49 Febrero 19 de 2018 Conformación Comité Expertos Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel.

50 Febrero 25 de 2019  
Cierre fase de Precalificación (recepción de solicitudes)
Siete grupos internacionales (23 empresas) oficializaron sus solicitudes 
para participar en la Licitación Pública Internacional.

51 Marzo 4 de 2019  Resolución 00368 por medio de la cual la SDA Delimita el Corredor 
Ecológico de Ronda del Corredor Ecológico del Canal Cundinamarca.  

52 Marzo 29 de 2019 No Objeción del BID a la Conformación Lista de PRECALIFICADOS.  

53 Abril 10 de 2019  Adjudicación Contrato No 119 Encargo Fiduciario en cumplimiento de la 
Clausula 4ª del Convenio de Cofinanciación.

54 Abril 11 de 2019  No Objeción del BID a la Lista Definitiva de Precalificados.

55 Abril 12 de 2019  Inicio Fase de Retroalimentación con los Precalificados.

56 Abril 16 de 2019 Corporación Autónoma Regional CAR se pronuncia sobre la no 
necesidad de Licencia Ambiental para el Proyecto PLMB T1.

57 Mayo 16 de 2019 Otorgamiento de Aval Fiscal, aprobado por el CONFIS DISTRITAL, 
mediante Acta No 07 de Fecha 16 de mayo de 2019.  

58 Mayo 16 de 2019
Actualización Declaratoria de Importancia Estratégica definida por el 
Consejo de Gobierno Distrital, mediante Acta No 76, de Fecha 16 de 
mayo de 2019.

59 Mayo 28 de 2019  CONPES 3961 Define lineamientos de Política de Riesgo Contractual.

60 Junio 21 de 2019  Secretaría Jurídica Distrital Rad EMB-EXT 19-0001392 Concepto 
Cláusula Solución de Controversias.

61 Junio 21 de 2019
Decreto 1110 Otorgamiento de la Garantía de la Nación a operaciones 
de Financiamiento Externo e Interno que realizan entidades 
territoriales y descentralizadas.

62 Junio 26 de 2019

Memorando interno Min Hacienda número radicación 3-2019-011080 
del 26 de junio de 2019, mediante el cual se informa el Plan de Aportes 
al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (Emisión de 
Títulos de Pago por Ejecución) Radicado 19-0001458 del 28 de junio de 
2019, se remite a EMB el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias.

63 Junio 26 de 2019 Suscripción Acta de Acuerdo Términos de intervención de la 
infraestructura vial y espacio público IDU-EMB.

64 Junio 27 de 2019 Terminación de la etapa de Retroalimentación con los Precalificados.

65 Junio 27 de 2019  
Acuerdo 006 de 2019 de la Junta Directiva de la EMB, mediante la cual 
se emite aprobación previa para la asunción de compromisos con cargo 
a vigencias futuras excepcionales para las vigencias 2020 al 2047 por 



Página 7 de 15
CÓDIGO: GD-FR-017-V4

# Fecha Decisión
valor de DIECISÉIS BILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS CONSTANTES DE 2019 ($16.606.773.189.593), 
para amparar el Proyecto Sistema Integrado de Transporte Masivo –
PLMB Tramo 1 y cuya fuente de financiación corresponde a los Aportes 
de Cofinanciación para el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá 
– Tramo.  

66 Junio 27 de 2019

CONFIS Distrital en sesión 10 del 27 de junio de 2019 Autoriza 
Vigencias Futuras Excepcionales 2020-2047 Radicado 1-2019-43172 
del Secretario Técnico. Autorización del CONFIS DISTRITAL, a la 
Empresa Metro de Bogotá S.A para asumir compromisos con cargo a 
vigencias futuras excepcionales hasta por un valor de 
$16.606.773.189.593 pesos constantes de 2019 en el presupuesto de 
Inversión de las vigencias 2020-2047.

67 Junio 27 de 2017  Decreto 383 de 2019 Fondo de Estabilización Tarifaria Ampara pagos 
relacionados con la O&M.

68 Junio 27 de 2019  
Oficio 2-2019-42261 Concepto Secretaría Distrital de Planeación 
sometimiento de Obligaciones Contingentes a la Política de Riesgos en 
cumplimiento del Artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1068 de 2015.  

69 Junio 27 de 2019  Oficio 2-2019-023236 Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite 
Aprobación de Obligaciones Contingentes.

70 Junio 27 de 2019
Oficio 1-2019-43177 CONFIS Distrital emite Autorización Operación de 
Crédito Publico interna, Autoriza Constituir Garantías y Celebración 
Operaciones Asimiladas Conexas.

71 Junio 27 de 2019  Oficio 2-2019-42198 Secretaría Distrital de Planeación emite Concepto 
Favorable a la Operación de Financiamiento con TPES.

72 Junio 27 de 2019 Concepto adecuación a la política de riesgo contractual expedido por 
la Secretaría Distrital de Planeación.

73 Junio 27 de 2019
Oficio 27-06-2019. N.2019EE 127264. Secretaría Distrital de Hacienda 
imparte concepto sobre compatibilidad del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo.

74 Junio 27 de 2019 Resolución 2071 Ministerio de Hacienda Autoriza Endeudamiento con 
operaciones de Crédito Interno.

75 Junio 27 de 2019 No Objeción del BID a los Documentos de Licitación.

76 Junio 28 de 2019

Se expide el Decreto Distrital 394, mediante el cual se adiciona el 
Decreto Distrital 319 de 2006 disposiciones relacionadas con el 
Sistema Metro.

77 Junio 28 de 2019
Inicio Fase 3 Proceso de selección Licitación Pública Internacional GT-
LPI-001-2018–Envió a precalificados y publicación documentos de la 
licitación.
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# Fecha Decisión
78 Octubre 3 de 2019 Presentación de ofertas.

79 Octubre 16 de 2019 Adjudicación de contrato.

80 Noviembre 27 de 
2019 Suscripción de contrato 163 de 2019.

81 Agosto 18 de 2020 Adjudicación contrato Interventoría.

82 Agosto 25 de 2020 Suscripción del contrato con la Interventoría.

83 Octubre 20 de 2020 Inicio Contrato de Concesión 163 de 2019.

3. Sírvase remitir los estudios técnicos realizados para la planeación y estructuración de la 
Segunda Línea de Metro de Bogotá – SLMB.

Respuesta: En relación con las etapas de planeación del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, se 
han realizado estudios a nivel de prefactibilidad y factibilidad, los cuales pueden ser consultados en 
los siguientes enlaces: 

1. Estudios de prefactibilidad:

https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/estudios-nivel-prefactibilidad-la-linea-2-del-
metro-bogota.

2. Estudios de Factibilidad:

https://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/sistema-metro/linea-2-del-metro-
bogota/estudios/estructuracion-integral.

Teniendo en cuenta que a la fecha el proyecto desarrolla su etapa de estructuración, se cuenta con 
el siguiente cronograma general previsto para adelantar el proceso de selección, su adjudicación, y
la suscripción del contrato respectivo:

Año 2023*
Apertura Cuarto de Datos 1er trimestre
Apertura proceso precalificación 2do trimestre
Apertura del proceso de licitación pública 3er trimestre
Adjudicación               4to trimestre
*Fechas que están sujetas a trámites con Nación, Distrito, Bancas Multilaterales u otros y por lo tanto, podrán ser objeto de
modificación.

4. Sírvase remitir un cuadro comparativo entre los pasos adelantados para la construcción 
de la PLMB y los que hasta la fecha ha adelantado la EMB para la SLMB
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Respuesta: Los principales pasos cumplidos por la Nación y el Distrito para la ejecución del Proyecto 
Primera Línea del Metro de Bogotá T1 se presentaron en la respuesta al numeral segundo. Sin 
embargo, a continuación se realiza un comparativo:

PLMB: Proyecto que se encuentra en ejecución mediante contrato de concesión Nº 163 de 2019, 
suscrito con el consorcio ML1.

SLMB o L2MB: Proyecto que se encuentra en estructuración técnica, legal, financiera y de riesgos 
mediante el contrato interadministrativo Nº 136 de 2021, suscrito con la Financiera de Desarrollo 
Nacional.

Actividad PLMB L2MB
Estudios de Prefactibilidad Realizado (2016) Realizado (2020 – 2021)
Estudios de Factibilidad Realizado (2017) Realizado (2021-2022)
Obtención de Aval Técnico y 
Fiscal por parte de la Nación y 
el Distrito para su 
cofinanciación

Realizado (2017) Realizado (2022)

Conpes de Importancia 
estratégica

Realizado (2017) Realizado (2022)

Convenio de Cofinanciación 
Nación – Distrito

Realizado (2017) Realizado (2022)

Estructuración técnica, legal, 
financiera y de riesgos del 
proyecto 

Realizado (2017-2019) En ejecución (2022-a la fecha)

Aprobación de cupo de 
crédito a EMB para financiar 
el proyecto

Realizado (2018) Realizado (2022)

Firma de Créditos con Bancas 
Multilaterales

Realizado (2018) En ejecución

Precalificación Realizado (2018-2019) No iniciado
Proceso Licitatorio Contrato 
de Concesión

Realizado (2019) No iniciado

Adjudicación de Contrato de 
Concesión

Realizado (2019) No iniciado

Firma Contrato de Concesión Realizado (2019) No iniciado
Acta de Inicio Contrato de 
Concesión

Realizado (2020) No iniciado

Construcción En ejecución (2020-a la fecha) No iniciado
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5. Favor remitir a la fecha el avance general del proyecto y desagregar los avances de las 
obras de la PLMB por tipo de obra (patio taller, intercambiador y TAR).

Respuesta: A continuación se presentan los avances de las actividades de la Primera Línea del Metro 
de Bogotá.

a. Avance general programado vs. ejecutado general del proyecto PLMB a corte de 31 de 
diciembre de 2022: 

De acuerdo con la gráfica, el proyecto PLMB presenta un avance programado temprano del 17.92
% y un avance real ejecutado del 18,26 % (SPI 101,90 %). Adicionalmente, presenta un avance 
programado tardío del 16,63 % (SPI 109,80 %), lo cual quiere decir que el avance real se ubica por 
encima de los valores programados esperados para el corte solicitado.

Estos valores de avance contemplan la totalidad del proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá 
(PLMB), es decir, avance del contrato de concesión, interventoría, PMO, traslado anticipado de 
redes, gestión predial, traslado del Bolívar ecuestre y Galería Monumento a Los Héroes.

b. Avance programado vs ejecutado de las obras de adecuación de terreno del patio taller 
(corte 31/12/2022)
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Al corte de 31 de diciembre de 2022, las 30 unidades de ejecución correspondientes a la adecuación 
de terreno del patio taller presentan un avance programado temprano del 25,52 % y un avance real 
ejecutado del 68,37 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardío del 24,99 %, lo cual 
quiere decir que el avance real se encuentra adelantado a lo esperado para el corte solicitado.

c. Avance programado vs ejecutado del intercambiador vial de la av. Caracas por calle 72 
(corte 31/12/2022):

Es importante informar que el plazo de ejecución del intercambiador vial de la calle 72 en la versión 
vigente del plan de ejecución (V09) está definido para finalización máxima el 17 de septiembre del 
2024.

Al corte del 31 de diciembre de 2022, las obras previstas para el Intercambiador vial de la calle 72 
con avenida Caracas presentan un avance programado temprano del 18,52 % y un avance real 
ejecutado del 7,27 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardío del 10,48 %.
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d. Avance programado vs ejecutado del traslado anticipado de redes (TAR) (corte 31/12/2022):

Cabe señalar que, de acuerdo con la gráfica precedente, el estado actual de avance del Traslado 
Anticipado de Redes a cargo de la EMB S.A. (Línea verde), se encuentra por debajo de la 
programación tardía en un 1,72 %, alcanzando una ejecución acumulada del 95,07 %.

6. Sírvase remitir el avance en la gestión predial de la PLMB de manera detallada

Respuesta: El proceso de gestión predial para el desarrollo del Proyecto de Primera Línea del Metro
de Bogotá (PLMB) contempla la adquisición de 1.427 predios.

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se han recibido 1.338 predios que corresponden al 93,8 % 
del universo total. La siguiente tabla presenta el resumen con la ubicación de los 89 predios 
pendientes de ser recibidos por parte de la EMB, ubicados en las estaciones (E), Inter estaciones
(IE) y el ramal técnico (RT):



Página 13 de 15
CÓDIGO: GD-FR-017-V4

Por otro lado, han sido puestos a disposición del concesionario la totalidad de 941 predios con corte 
al mes de diciembre de 2022, que corresponden al 65,9 % del universo total, es importante 
mencionar que 189 predios adicionales fueron puestos a disposición en el mismo mes y se 
encuentran en el proceso de firma de acta por las partes.

7. Favor discriminar los recursos invertidos a la fecha en las obras de la PLMB. Discriminar 
por aportes de la Nación y los del Distrito.

Respuesta: A continuación, se detallan los recursos invertidos con corte al 31 de diciembre de 2022
(ejecución financiera) en las obras de la PLMB, discriminados por Aportes Nación y Distrito:

8. En qué estado están los estudios de diseño a nivel de factibilidad de los componentes 
técnicos y financieros de la expansión de la primera línea del metro de Bogotá hasta la 
calle 100

Respuesta: A continuación, presento la relación de los entregables incorporados en el contrato 
interadministrativo No. 277 de 2021 suscrito entre la EMB y la Financiera de Desarrollo Nacional 
S.A. con el objeto de: “Realizar la estructuración técnica y financiera de la extensión de la PLMB-
Tramo 1 hasta el sector de la calle 100, de acuerdo con las definiciones establecidas en el Contrato 
de Concesión No. 163 de 2019”:

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN ESTADO
Entregable 1 Plan de trabajo, cronograma y enfoque metodológico. Aprobado

Entregable 2.1 -Entregable 2.1A - Informe de levantamiento de 
información secundaria. Aprobado

Tipo de Obra PLMB Aportes Nación Aportes Distrito Total $ Corrientes Total $DIC/17

TOTAL OBRAS CIVILES 
CONTRATO CONCESION                                -         

171.452.241.849,18 
  
171.452.241.849,18 

  
135.513.158.183,93 

TOTAL TRASLADO DE REDES   
1.283.676.396,00 

      
292.794.256.294,59 

  
294.077.932.690,59 

  
263.331.908.325,48 

TOTAL OBRAS A CIERRE DIC 
2022

  
1.283.676.396,00 

      
464.246.498.143,77 

  
465.530.174.539,77 

  
398.845.066.509,40 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN ESTADO
- Entregable 2.1B - Informe de alternativas de 
emplazamiento geométrico férreo.

Entregable 2.2

- Entregable 2.2A - Resumen ejecutivo del estado de 
avance de estudios y diseños de factibilidad.
- Entregable 2.2B - Documento de requisitos técnicos para 
cofinanciación Sistemas de Transporte.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 3 Estudios topográficos y Demanda Aprobado

Entregable 4
-Diseño geométrico vial.
-Geotecnia y pavimentos.
-Diseño geométrico férreo.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 5 -POP.
-PMP. Aprobado

Entregable 6

- Estructuras.
- Estaciones y edificios.
- Urbanismo y paisajismo.
- Redes de servicios.
- Movilidad.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 7 - Predial.
- Estudio de impacto ambiental y social.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 8

-Señalización y control de trenes.
-Telecomunicaciones.
-RAMS.
-Alimentación eléctrica.
-Superestructura de vía.

Aprobado

Entregable 9

-BIM.
-CAPEX.
-Programa de obra y flujo de inversiones.
-OPEX.
-Estudio Beneficio Costo.
-Estudio, análisis y gestión de riesgos técnicos.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 10
-Levantamiento de información financiera.
-Identificación y análisis de proyecciones y viabilidad 
financiera de La Extensión.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 11
-Implementación de la estructura financiera.
-Análisis de proyecciones y viabilidad financiera de la 
Extensión.

En ajustes para 
aprobación

Entregable 12 Modelo financiero. En ajustes para 
aprobación

Entregable 13 Elaboración de Apéndices Técnicos. En ajustes para 
aprobación



Página 15 de 15
CÓDIGO: GD-FR-017-V4

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN ESTADO

Entregable 14 Informe final. En ajustes para 
aprobación

Cordialmente, 

LEONIDAS NARVÁEZ
Gerente General
Empresa Metro de Bogotá

Proyectó:
Pregunta 1,2, 4 (parcial L1), 5 (literal a, b, c): Catalina Flórez López – Profesional SGP.
Pregunta 3, 4 (parcial), 8. Daniel Salvador Gutiérrez – Profesional GIP.

             David Meléndez – Profesional GIP.
             William González – Profesional GIP.

Pregunta 5 (literal d): Equipo TAR.
Pregunta: Punto 6 - Augusto Sánchez Castro – Contratista SUP.
Pregunta 7: Oscar González – Profesional GF.

Aprobó:
Pregunta 1,2, 4 (parcial L1), 5 (literal a, b, c): Paula Jimena Vinasco Vergara - Subgerente de Gestión de Proyecto.
Pregunta 3, 4 (parcial), 8. Javier Flechas – Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos.
Pregunta 5 (literal d): Germán Grajales Quintero – Subgerente Traslado de Redes.
Pregunta 6: Mónica Francisca Olarte Gamarra – Subgerente de Gestión Predial.
Pregunta 1,2, 4 (parcial L1), 5, 6: Jorge Mario Tobón González – Gerente Ejecutivo PLMB.
Pregunta 7: Andrés Ricardo Quevedo Caro – Gerente Financiero.

Gereee entente te te eee Eje
.

n dedddddddd  Proyeoooooo
.

JOSE LEONIDAS 
NARVAEZ 
MORALES
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