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Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00188
Destino: Dagoberto Garcia Baquero
Anexos: 64 folios

Dep: Gerencia de Comunicaciones

Doctor RAD: PQRSD-523-00204
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO

Secretario General de Organismos de Control

Concejo de Bogota

secretariageneral@concejobogota.gov.co

@ METRO DE BOGOTA S.A.

Bogota D.C., 08 de febrero de 2023

Ciudad
CONCEJO DE BOGOTA 10-02-2023 07:56:20
2023ER2454 O 1 Fol:1 Anex:0
ORIGEN: EMPRESAMETRO DE BOGOTAJOSE LEONIDAS NARVAEZ MORAL
Asunto: Respuesta PQRSD-E23-00188 DESTINO: SECRETARIA GENERAL/GARCIA BAQUERO DAGOBERTO
Proposicion No. 095 del 2023 ASUNTO: RESPUESTAPROPOSICION 095 DE 2023
0BS:

Referencia: Radicado Concejo de Bogotd 2023IE1510
Respetado doctor Garcia

En atencion a la comunicacién del asunto, por medio de la cual remite la Proposicion presentada
por el Honorable Concejal, Fabian Puentes de la Bancada Partido MIRA, nos permitimos a
continuacién emitir respuesta a los asuntos de competencia de la Empresa Metro de Bogota S.A.,
asi:

1. Sirvase informar detalladamente ¢ Cudntos empleos directos e indirectos ha generado y
generard la construccion y puesta en funcionamiento del proyecto Metro? Entre ellos,
desagregue:

e ¢Cuantos empleos han o seran destinados para ciudadanos nacionales y cuantos para
ciudadanos con nacionalidad extranjera?

Respuesta: A la fecha el concesionario Metro Linea 1 — ML1, ha contratado de manera directa 289
trabajadores: 83 corresponden a personal extranjero y 206 nacionales. Para el aio 2023, se estima
que el concesionario realice la contratacion de 170 profesionales adicionales.

e En mano de obra calificada y no calificada, perfiles laborales cuantos destinados a la
construccidén y cuantos al funcionamiento del Metro de Bogota.

Respuesta: Actualmente, ML1 cuenta con 289 trabajadores directos, los cuales corresponden a
Mano de Obra Calificada.

En cuanto a la Mano de Obra No Calificada, ML1 ha realizado la contratacion de 611 personas para
el desarrollo de las obras correspondientes a los sectores de Patio Taller, Calle 72, Avenida 68, Vagdn
Escuela y estudios durante la fase previa.
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Por su parte, para el funcionamiento de la Empresa Metro de Bogotd, de conformidad con la planta
de personal aprobada mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 08 de 2021, del total de 233
empleos que la componen, 195 empleos son del nivel profesional, 5 del nivel asesor y 21 del nivel
directivo, que para el ejercicio del empleo es requisito ser profesional y en algunos se debe acreditar
titulo de postgrado en la modalidad de especializacién o maestria. Para 12 empleos del nivel
asistencial no se exige como requisito ser profesional, debe ser bachiller y tener experiencia
relacionada con las funciones a desempeiiar.

2. Sirvase informar éCudles acciones se han planteado y adelantado en materia de formacion
profesional, técnica y tecnolégica para cubrir la demanda laboral de estos perfiles? é Cudl
ha sido o serd la participacion de las instituciones educativas (publicas y privadas) en este
proposito?

Respuesta: A la fecha el Concesionario se encuentra adelantando encuentros y reuniones con el
SENA con el fin de conformar mesas sectoriales, que permitan identificar las necesidades de
capacitacion y formacion de personal, asi como la revision de perfiles especializados que requerira
el proyecto en sus diferentes etapas.

Por otro lado, el concesionario se encuentra identificando diferentes estrategias para establecer
alianzas educativas con universidades nacionales y extranjeras para apoyar el proceso de formacidn
de los trabajadores del proyecto.

3. Desde su despacho éCudles son las estrategias de socializacion implementadas para dar a
conocer la oferta laboral de la obra Primera Linea del Metro Bogota? Indique los canales,
medios de comunicacion y difusion para informar a la ciudadania de las ofertas laborales
y requisitos para acceder a ellas.

Respuesta: En el marco del Contrato de Concesién No. 163 de 2019, el concesionario cuenta con la
"Politica de vinculacion laboral con perspectiva de inclusion social, de género y productiva”, que
tiene como objetivo establecer los lineamientos y estrategias para el desarrollo del proceso de
vinculacién de mano de obra calificada y no calificada que demandara el proyecto de la PLMB en
todas sus fases y etapas.

Para el desarrollo de esta politica se determind que las vacantes y el proceso de seleccion se llevara
a cabo a través de la plataforma del Servicio Publico de Empleo (serviciodeempleo.gov.co) y sera la
Secretaria de Desarrollo Econdmico, el garante del proceso de preseleccion de los perfiles
solicitados para la PLMB.

En este sentido, el registro de las ofertas de empleo las remite el Concesionario (ML1) a la Secretaria
Distrital de Desarrollo econdmico; a través de un formato establecido por la entidad, en el cual se
deberan informar los cargos, cantidades de vacantes a cubrir y demas condiciones requeridas.
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La mencionada politica se anexa a la presente comunicacién.

Sumado a lo anterior, el concesionario realiza el proceso de informacién sobre la oferta laboral
disponible a través de redes sociales y disposicion de profesionales encargados de recepcionar y
apoyar el proceso de inscripcién de hojas de vida en la plataforma en los puntos de atencién que a
continuacidn se relacionan:

e Intercambiador Vial - Calle 72
Direccién: Calle 72 No. 10-34, local 147 - Centro comercial Avenida Chile
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sdbados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Correo: social.calle72@metrol.com.co.
Teléfonos Fijo: 601 6478710

e Patio taller
Direccion: Carrera 95A No. 49C 80 sur. Local 1-13. Centro comercial Trébolis El Porvenir
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sabados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Correo: social.patiotaller@metrol.com.co
Celular: 3058285515

e Av. Primero de Mayo con Av. 68
Direccion: Av. Calle 26 Sur #681-12/18
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. sdbados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Correo electrénico: gestion.social@metrol.com.co / social.avenida68@metrol.com.co
Celular: 3058801430 Fijo: 601646/343.

Ademas, la Empresa Metro de Bogota (EMB), a través de sus canales externos, divulga de manera
constante la oferta laboral disponible en los diferentes frentes de obra de la Primera Linea del Metro
de Bogotd, a cargo del Concesionario Metro Linea 1; quien ha dispuesto la informacion en
https://www.elempleo.com/co/ofertas-empleo/metro-linea-1-sas

Adicionalmente, en las redes sociales oficiales de la EMB (Facebook, LinkedIn y Twitter) se divulga
la informacion necesaria para que las personas reconozcan una posible oferta laboral y asi eviten
ser estafados.

Espacio en blanco
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Metro de Bogota @
< Tweet anuary 8 at 1100 AM - @

Metro de Bogota A
s ntes laborales disponibles, para mano de obra calificada, en los portales oficiales de Metro Linea 1
-

El concesionario Metro Linea 1 solo publica las

vacantes laborales oficiales en su perfil de LinkedIn A Tes
[ . Sospeche % cuando vea alguna

convocatoria por otro medio social o cuando lo

contacten a través de WhatsApp.

Linked [T

iRecuerde!

La Unica red social en
donde el concesionario
publica las ofertas
laborales es en
Linkedin.

#NoSeDejeEngaiar

LBOGOTA

que estamos construyendo

LEOGOTA

Que estamos construyendo

4. ¢Qué mecanismos se han aplicado para vincular emprendimientos nacionales -micro,
pequenas y grandes empresas al proyecto del Metro?

Respuesta: El proyecto Primera Linea del Metro de Bogota- PLMB, desde su estructuracion, en el
marco del Estudio de Impacto Ambiental y Social-EIAS elaborado en cumplimiento de las
salvaguardas, estandares y lineamientos sociales y ambientales de la Banca Multilateral, generé
diferentes espacios y jornadas de participacién con el objetivo de establecer canales directos y
permanentes de informacién y participacion con la ciudadania, residentes, comerciantes,
organizaciones comunitarias, representantes de gremios, entidades del Distrito, autoridades
locales, entre otros actores sociales y partes interesadas presentes en las nueve localidades de la
zona de influencia del proyecto. A partir de este proceso de participacion, se identificaron en el EIAS,
los impactos y medidas de manejo que permiten prevenir, mitigar, corregir y compensar los
diferentes impactos que se generen con el proyecto y se incluyé de manera adicional en el marco
del contrato acciones especificas y lineamientos encaminados a garantizar la debida
implementacién de las medidas formuladas y el cumplimiento de estas.

Asi las cosas, el anexo 1 del Apéndice Técnico 15 del contrato de concesion No. 163 de 2019,
establece los programas y acciones para mitigar los impactos ambientales y sociales que se generan
con el proyecto, siendo uno de los programas que contiene este instrumento el programa
denominado Manejo para la Sostenibilidad Econdmica que presenta estrategias y actividades con
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miras a mitigar las posibles afectaciones sobre el comercio formal que se puedan generar, por las
actividades del proyecto durante las diferentes etapas y fases. Este programa incluye entre otras
acciones, la capacitacion a comerciantes para la gestidn comercial y acceso a clientes, el apoyo en
la formulacién de estrategias publicitarias para los establecimientos comerciales, la gestién para el
incremento de oportunidades para el acceso a lineas de crédito, el establecimiento de corredores
comerciales que garanticen el flujo de carga y descarga de mercancias o materias primas y la
generacion de espacios para la realizacidon de eventos que promuevan las actividades econdémicas
de la zona de influencia del proyecto.

De igual forma, dentro del programa de fortalecimiento ciudadano para la construccion de vida
urbana de la Primera Linea del Metro se busca identificar y apoyar las iniciativas surgidas entre la
poblacién a nivel local y distrital. Este apoyo esta articulado con la construccién de Cultura
Ciudadana alrededor del Metro de Bogota.

El documento que recoge la informacion del Estudio de Impacto Ambiental y Social para la PLMB y
las acciones de participacion realizadas durante la estructuracién, se encuentran en el siguiente
enlace:

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612/9.%20PARTICIPACI%C3%93
N%20SOCIAL.pdf

Finalmente, el concesionario Metro Linea 1 cuenta con una Politica de contratacion de bienes y
servicios, en donde los interesados pueden realizar la inscripcion de sus empresas, para ser tenidas
en cuenta dentro de los procesos de seleccidn a través de licitaciones. A continuacién, se incluye
link para el registro:

https://reg.metrol.com.co/?lang=es-co

5. Sirvase detallar el procedimiento que se tuvo y que se tendrd en cada una de las
siguientes etapas del Proyecto Metro, detallando los tiempos, los costos, actores a
intervenir, avance y resultados a la fecha.:

a. “Afectacion predial”

Respuesta: Se remite el procedimiento interno de adquisicién predial adelantado por la EMB, el cual
se encuentra conforme con la normatividad vigente, en el cual se puede evidenciar el paso a paso,
los términos y los actores. Respecto a los costos de la adquisicién, se informa que el valor de avaltos
comerciales para la adquisicion predial a la fecha corresponde a la suma de: $ 948.983.584.233.

A continuacién, se relaciona el avance y resultado a la fecha de la adquisicién predial:
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El proceso de gestidn predial para el desarrollo del Proyecto de Primera Linea del Metrode Bogota
(PLMB) contempla la adquisicion de 1.427 predios.

Con corte a 31 de diciembre de 2022 se han recibido 1.338 predios que corresponden al 93,8 %
del universo total. La siguiente tabla presenta el resumen con la ubicacién de los 89 predios
pendientes de ser recibidos por parte de la EMB, ubicados en las estaciones (E), Inter estaciones
(IE) y el ramal técnico (RT):

No. Estacién B2 canTiDAD

El1l 1
E12 9
E13 S
E14 5
E15 8
E16 10
E7 1
2°) 1
IE10 1
IES <
IES 39
RT 5
Total general 89

Por otro lado, han sido puestos a disposicion del concesionario la totalidad de 941 predios con corte
al mes de diciembre de 2022, que corresponden al 65,9 % del universo total, es importante
mencionar que 189 predios adicionales fueron puestos a disposiciéon en el mismo mes y se
encuentran en el proceso de firma de acta por las partes.

b. Plan de Movilidad sobre la avenida caracas durante La construccion del
metro.

Respuesta: En el marco del contrato de Concesion No. 163 de 2019, en su Apéndice Técnico 16
Seccidon 1 - Especificaciones Técnicas para el Plan de Manejo de Trdfico, Sefializacion y Desvios y
Estudios de Movilidad el Concesionario Metro Linea 1 realizd el Plan de Cierres y Alternativas de
Desvio (PCAD), documento que contd con la no objecion de la Interventoria y que fue aprobado por
la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM) el 7 de junio de 2022. Es importante mencionar que el
PCAD es el producto que contiene los desvios vehiculares identificados mediante macro
modelaciones de transito empleando softwares especializados para este tipo de andlisis.

De igual forma, se informa que ya se estdn desarrollando los Planes de Manejo de Transito
especificos para las obras principales que se realizaran a lo largo de los 24 kildmetros de la PLMB,
incluyendo las previsiones del plan de movilidad sobre la Avenida Caracas durante la construcciéon
de las obras de la PLMB, de los cuales ya se tienen las metodologias aprobadas y las lineas base se
encuentran en revisién por parte de la SDM. Cuando se obtengan los PMTs aprobados por parte de
la SDM vy previo inicio de los cierres viales, los desvios vehiculares deberan ser adecuados con
intervenciones del siguiente tipo:
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e Sefializacion horizontal y vertical de obra

e Intersecciones semaforizadas provisionales (cuando aplique)
e Mantenimiento de la superficie de rodadura (cuando aplique)
e Reubicacion de paraderos (cuando aplique).

e Obras complementarias menores (cuando aplique)

En relacién con los costos de los PMTs y desvios para las obras de la PLMB, se informa que el contrato
de concesion tiene establecidos los componentes de remuneracion para este tipo de actividades a
través de bolsas globales que se irdn pagando conforme con el avance de las obras. Los
componentes de remuneracidon mencionados son los siguientes:

Componente D

(i) Subcomponente del Componente D para Obras de Adecuacion y Reparacion de Desvios
1.204 “Valor Mdximo de la Retribucion por Obras de Adecuacion y Reparacion de Desvios”
Corresponde a la suma de sesenta y siete mil millones de pesos (COP567.000°000.000)
constantes del Mes de Referencia (diciembre 2017).

Componente E

Plan de Manejo de Trdfico, Sefializacion y Desvios

1.209 “Valor Total Mdximo del Componente E”

Corresponde a la suma de cuarenta y cinco mil millones (COPS 45.000°000.000) de Pesos
constantes del Mes de Referencia (diciembre 2017). El Valor Total Mdximo del Componente
E no debe ser interpretado como un derecho del Concesionario a percibir dicha suma.

Por ultimo, se resalta que tanto los PMTs como los desvios vehiculares seran socializados
oportunamente con la comunidad.

c. Estructuracion de la licitacion del proyecto, su apertura y la adjudicacion.

Respuesta: Para el proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd se adelantd la estructuracion
integral a través de convenio interadministrativo numero N2 1880 de 2014 (suscrito por el IDU y
cedido a la EMB), cuyo objeto fue “..Aunar esfuerzos para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la estructuracion integral del Proyecto Primera Linea de Metro de Bogotd, en dos
fases a saber: Fase 1, denominada Disefio de la Transaccion y Fase 2 denominada Estructuracion
Integral...”

Como consecuencia de esta estructuracidon para la suscripcién del Contrato de Concesiéon No. 163
de 2019, la EMB SA adelanté el proceso de Licitacién Publica Internacional (LPI) No. GT-LPI-001-
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2018, de conformidad con lo previsto en el articulo 20 de la Ley 1150 de 2007%, sometido a las
politicas de contratacion del Banco Interamericano de Desarrollo, denominado “Politicas para la
Adquisicion de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 /
Marzo 2011".

El proceso de licitacion No. GT-LPI-001-2018 tuvo anuncio general de adquisiciones del dia 06 de
agosto de 2018 y fue adjudicado el dia 16 de octubre de 2019.

Ahora bien, de conformidad con su solicitud se informa que otros actores del proyecto son la
interventoria, con quien la EMB SA tiene suscrito el contrato No. 148 de 2020, cuyo objeto entre
otras es “..El Interventor se obliga para con la EMB a realizar la Interventoria integral, técnica,
econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de
sequridad salud en el trabajo, en relacion con las obligaciones adquiridas por el Concesionario a
través del Contrato de Concesion que dicho Concesionario ejecute durante la vigencia de este
Contrato...”, la cual fue contratada mediante el proceso de seleccion No. GT-SBCC-001-2019.

Asi mismo, se suscribié el contrato No. 151 de 2018, con el CONSORCIO CONSULTORES PMO
BOGOTA que tiene por objeto “...Realizar consultoria especializada en gerencia de proyectos (PMO)
para asesorar a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB) en la planeacién, coordinacion,
seguimiento y control del proyecto de la primera linea del metro de Bogota (PLMB) - tramo 1, acorde
con las condiciones exigidas por la EMB...” y fue producto del proceso de seleccion GT-CMA-003-
2018. Para su consulta los documentos relacionados con los principales procesos mencionados
pueden ser consultados en la plataforma del SECOP:

- Concesion:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
495736&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Interventoria de la Concesion:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9721525

- PMO:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunitydetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
569310

Respecto a las etapas siguientes del proyecto, se informa que actualmente estd en ejecucion el
contrato en fase previa y de acuerdo con modificatorio 7, maximo el 30 de marzo de 2023 inicia la
fase de construccién de la PLMB.

L« .los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes
gubernamentales extranjeros podrdn someterse a los reglamentos de tales entidades.”
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d. Estudios a nivel de factibilidad de los corredores troncales para que
estos puedan ser cofinanciados por la Nacion.

Respuesta: De conformidad con el Decreto 438 de 2019, la Empresa Metro de Bogota informa que
el tema relacionado en el interrogante no es competencia de la entidad, por lo tanto, procedemos
a informar, con el objeto de que el Concejo de Bogotd determine el sujeto objeto del Control
Politico.

e. Construccion de la obra.

Respuesta: De acuerdo con lo establecido contractualmente, la ejecucién del Contrato de Concesidn
No. 163 de 2019 esta conformada por 3 etapas: una etapa preoperativa, una etapa de operaciony
mantenimiento y una etapa de reversion. La etapa preoperativa tiene tres fases (fase previa, fase
de construccidn y fase de pruebas, certificaciones y puesta en marcha). En el curso de dichas etapas
se desarrollaran, entre otras, las siguientes actividades:

La Fase Previa, inicio el 20 de octubre de 2020 y contempla el desarrollo de los estudios y disefios y
la ejecucidn de algunas obras que se consideran estratégicas para el Proyecto de la Primera Linea
Metro de Bogotd, por lo que, fueron priorizadas para empezar en esta Fase como lo son la
adecuacion del terreno en el Patio Taller y la construccion del Intercambiador vial de la Calle 72,
obras que iniciaron el 17 de agosto y 17 de septiembre de 2021, respectivamente.

La Fase de construccion en la cual se desarrollaran las obras del viaducto, estaciones, adecuacién de
malla vial, la fabricacion de los trenes y la fabricacidn e instalacidn de sistemas ferroviarios entre
otras, acorde con lo definido en la modificacién 7 del contrato No. 163 de 2019, tiene plazo maximo
de inicio el 30 de marzo de 2023.

El contrato de concesidon se encuentra dentro de los plazos definidos y no presenta retraso en sus
fechas globales estimadas, entre ellas la entrada en operacién en marzo del 2028.

A continuacion, se presenta el avance programado vs ejecutado general del Proyecto PLMB y de las
actividades de las obras de la fase previa del Contrato de Concesion a corte de 31 de diciembre de
2022:

Espacio en blanco
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a. Avance general programado vs ejecutada (corte 31/12/2022):

CURVA GENERAL CRONOGRAMA MAES TRO DE TRABAJO
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA T1 - METRO DE BOGOTA
(ML1 LB V09)

Avance a DICIEMBRE 2022

Avance o oal DESEMPENO 7
| Programado Lt (SPI) 0%
i 17,92% 18,26% 101,90% so%

1 Avance
Programado
Tardio

16,63%

DESEMPENO
(SPI)

109,80%

Avance Real

18,26%

Porcemaje Mensual
2

18,26%
17,92%~

Jon2d

=a=% AV_Programado Temprana

——% Av_Real % Av_ Programado Tardio

Al corte del 31 de diciembre de 2022, el proyecto PLMB presenta un avance programado temprano
del 17,92 % y un avance real ejecutado del 18,26 % (SPI 101,90 %). Adicionalmente, presenta un
avance programado tardio del 16,63 % (SPI 109,80 %), lo cual quiere decir que el avance real se
ubica por encima de los valores programados esperados para el corte solicitado.

Estos valores de avance contemplan la totalidad del proyecto Primera Linea de Metro de Bogotd
(PLMB), es decir, avance del Contrato de Concesidn, Interventoria, PMO, traslado anticipado de

redes, gestion predial, traslado de Bolivar Ecuestre y galeria Monumento a los Héroes.

b. Estudios de Ingenieria y Disefios de Detalle Principales (corte 31/12/2022):

De acuerdo con los hitos establecidos contractualmente, el Concesionario inicid los Estudios y
Disefios de Detalle Principales y Otros Estudios y Disenos el 20 de octubre de 2020, los cuales al 31
de diciembre de 2022 presentan un avance del 86,46 % en el desarrollo de la totalidad de los
Estudios y Disefios acorde al plan de ejecucién vigente Vr09.

Estudios de ingenieria y disefios detallados

* % Programado Temprano

100,00% e %Ejecutado

* % Programado tardio 86,46%

97,87%

30% a0% S0%  c0%
° 70%
20% Tardio
y 80%

Temprano

O,
10% 90%

100%
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En la actualidad el Concesionario Metro Linea 1 -ML1 se encuentra atendiendo las observaciones
realizadas por la Interventoria a los Estudios y Disefos Principales, con miras a obtener la No
Objecién de los mismos, esta gestidn no afecta los plazos establecidos para el inicio de las obras ni
para los Hitos contractuales, entre ellos la entrada en operacidn del proyecto establecida para
marzo del 2028.

Los Estudios y Disefos de Detalle Principales deben ser entregados como parte de la Fase Previa, la
cual no puede superar el 30 de marzo de 2023 acorde con lo definido en el modificatorio 7 del
contrato.

Respecto a los Otros Estudios y Disefos, informamos que el 17 de noviembre de 2022 se suscribid
entre la EMB y el Concesionario ML1 el Acta de Entendimiento No. 3 del Contrato de Concesion, en
la cual se establecieron las fechas maximas para que el Concesionario cuente con la No Objecion
de los Otros Estudios y Disefios.

c. Avance programado vs ejecutada adecuacion del terreno del Patio Taller (corte

31/12/2022):

' Adecuacién Terreno Patio Taller - UE 001-030

* % Programado Temprano

25,52% e %Ejecutado
* % Programado tardio 68,37%
24,99%
a0% %%  6o%

30% 70%

20% 80%

90%
10% ‘Tardio

100%

Al corte de 31 de diciembre de 2022, las 30 unidades de ejecucién correspondientes a la adecuacion
de terreno del patio taller presentan un avance programado temprano del 25,52 % y un avance real
ejecutado del 68,37 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 24,99 %, lo
cual quiere decir que el avance real se encuentra adelantado a lo esperado para el corte solicitado.
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d. Avance programado vs ejecutado del intercambiador vial de la av. Caracas por calle 72

A continuacidn, se presenta el estado de avance fisico del intercambiador vial de la Av. Caracas con
calle 72 (corte 31 de diciembre de 2022):

Intercambiador Vial Calle 72, Obras previstas en la UE304
No incluye traslados de redes en la zona

10%

® %Programado Temprano 8% 12%
18,52% 6% 14%
* %Programado Tardio 4% 16%
r
10,48% Tardio
2% 18%

* %Ejecutado

7,27% "‘° 20%

Al corte del 31 de diciembre de 2022, las obras previstas para el Intercambiador vial de la calle 72
con avenida Caracas presentan un avance programado temprano del 18,52 % y un avance real
ejecutado del 7,27 %. Adicionalmente, presentan un avance programado tardio del 10,48 %.

e. Avance programado vs ejecutado del traslado anticipado de redes (TAR) (corte

31/01/2023):

El apéndice técnico 13 del contrato de concesién indica, para el programa del Traslado Anticipado
de Redes (TAR), un total de 123 interferencias. Luego de la verificacion técnica por parte de la EMB,
se determind que serian eliminadas 8 de ellas por no presentar interferencia con el proyecto, las
cuales se distribuyeron de la siguiente manera: por parte de ETB, cuatro (4) interferencias (ETB-24,
ETB-26, ETB-28, ETB-40); por pate de TELEFONICA, dos (2) interferencias (TEL-02, TEL-11), y por
parte de EAAB dos (2) interferencias (EAB-17 Y EAB-27), ya que estas no estan haciendo
interferencia con el proyecto PLMB — T1. Por esto, el total de interferencias a las que se les debe
realizar seguimiento de acuerdo con el cronograma son 115.

Las obras que se encuentran en ejecucidn en esta etapa final corresponden a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota, porque las correspondientes a las demas empresas de
servicios se encuentran finalizadas.
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Curva General TAR
PRIMERA LINEA DE METRO DE BOGOTA - METRO DE BOGOTA
(LB Oct22_Rev00 - Modif.6) o
Avance a 31 ENERO 2023 99’82,/9,

) 0 /
95,94%

Porcentaje Mensual

[ —=—%Av. Programado Temprano___——3% Av. Real % Av_Programado Tardio |

Cabe sefialar que, de acuerdo con la grafica precedente, el estado actual de avance del Traslado
Anticipado de Redes a cargo de la EMB S.A. (Linea verde), se encuentra en un 95.94 %.

6. Sirvase detallar los productos de los dos estudios ambientales contratados por la Empresa
Metro para cumplir con los estdndares nacionales e internacionales que se requieren para
la ejecucion de la obra. Valor de los estudios, diferencias de los estudios, tiempos de
ejecucion de ejecucion

Respuesta: Como parte de la Estructuracion Técnica de la Primera Linea del Metro de Bogota y en
cumplimiento a lo establecido en el Convenio No. 1880 de 2014, la FDN contraté la elaboracion de
los Estudios Técnicos con el Consorcio MetroBog. En relacidn con el componente ambiental, para la
Etapa de Factibilidad del proyecto se elabord un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) por
parte del consultor Consorcio MetroBog el cual recibid el aval de la Banca Multilateral (Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones). Este Estudio se
desarrolld con base en lo establecido dentro del Convenio No. 1880 de 2014, con una duracion de
23 meses en el marco del desarrollo de la Etapa de Factibilidad y tuvo un valor de $1.785.694.083
(esta ejecucion se calcula desde el inicio del contrato o adicion reportado por la FDN en el marco
del Convenio 1880 de 2014 hasta la entrega en la EMB del producto final).

Este EIAS se elabord con base en los requisitos establecidos por la Banca Multilateral y cuenta con
diez (10) capitulos que incluye la informacion técnica del proyecto para la Etapa de Factibilidad, la
descripcion de la linea base para los medios abidtico, biético y socioecondmico, la evaluacion y
valoracién de los impactos y riesgos ambientales y sociales para las diferentes etapas del proyecto
y cuenta con el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). El EIAS fue estructurado de la siguiente
manera:
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Capitulo Enlace
Resumen https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
ejecutivo /1.%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf

Introduccion

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/2.%20INTRODUCCION.pdf

Descripcion  del

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612

proyecto /3.%20DESCRIPCION%20DEL%20PROYECTO.pdf

Marco legal | https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
institucional /4.%20MARCO%20LEGAL%20E%20INSTITUCIONAL.pdf

Area de | https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
influencia /5.1%20AREA%20DE%20INFLUENCIA.pdf

Linea base medio
abidtico

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/5.2.1%20MEDIO%20ABI%C3%93TICO.pdf

Linea base medio
bidtico

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/5.2.2%20%20MEDIO0%20BI%C3%93TICO.pdf

Linea base medio
socioecondmico

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/5.2.3%20%20MEDIO%20SOCIOECONOMICO.pdf

Andlisis de
alternativas

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/6.%20ANALISIS%20DE%20ALTERNATIVAS.pdf

Impactos, riesgos
ambientales vy
sociales

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/7.%20IMPACTOS%20Y%20RIESGOS.pdf

Gestion https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
ambiental y | /8. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL.pdf

social

Participacion https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
social /9.%20PARTICIPACI%C3%93N%20SOCIAL.pdf

Conclusiones

https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/eias20190612
/10.%20CONCLUSIONES.pdf

El EIAS, sus capitulos y anexos se encuentran publicados en nuestra pagina web, en el siguiente
enlace: http://www.metrodebogota.gov.co/?q=content/estudios-ambientales-y-sociales

Ahora bien, para la Etapa de Ejecucion del proyecto y en el marco del alcance del Contrato de
Concesion No. 163 de 2019 el Concesionario como parte de sus obligaciones, debe actualizar el
Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) que fue desarrollado en la Etapa de Factibilidad, con
base en lo establecido en el Apéndice Técnico 15y su Anexo No. 1 que contiene los requisitos para
la actualizaciéon de este Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), el cual debe contener la
actualizacién de la descripcién del proyecto, la linea base para los medios bidtico, abidtico y
socioecondmico del drea de influencia del proyecto, la actualizacidn de los impactos y riesgos
ambientales y sociales, asi como del Plan de Manejo Ambiental y Social con las medidas para la
prevencion, control, mitigacion y compensaciéon de los impactos identificados; lo anterior en linea
con los estudios y disefios de detalle del proyecto. Actualmente, este Estudio se encuentra en

Carrera 9 No, 76-49 Pisos 3 - 4
Teléfono: +57 1 555 33 33
v metrodebogota gov.eo

Pagina 14 de 18

CODIGO: GD-FR-017-V4 ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.



BOGOTA Dk

proceso de elaboracién y revisién, acorde con la programacién y alcance de las obras. Es importante
indicar en relacion con el valor de este Estudio, que por la naturaleza misma del Contrato de
Concesidn, no es posible dar un costo discriminado, ya que el Concesionario tiene la obligacion de
ejecutar en un todo el contrato a cambio de la remuneracidn pactada contractualmente entre las
partes y el EIAS se encuentra dentro del alcance del desarrollo del Contrato.

En el siguiente enlace se encuentra el Apéndice Técnico 15 y su Anexo 1, en donde se puede
identificar la informacién que debe contener el EIAS:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
495736&isFromPublicArea=True&isModal=False

Una vez se finalice el proceso de actualizacion del EIAS, sera publicado en la pagina web de la
Empresa Metro de Bogota para consulta.

7. ¢éCudles han sido las medidas que se ha implementado la empresa Metro S.A., en el
marco de resultados de los ejercicios de auditoria realizados por la Contraloria
General de la Nacion?

Respuesta: La Contraloria General de la Republica en su labor de vigilancia y control fiscal, realizd
auditoria de cumplimiento en la vigencia 2019 a los recursos publicos destinados a los programas,
actos y contratos destinados al Proyecto de la Primera Linea del Metro de Bogotd configurandose
seis (6) hallazgos administrativos, de los cuales, uno (1) con presunta incidencia disciplinaria y uno
(1) para indagacion preliminar.

Con el fin de eliminar las causas origen de los hallazgos identificados por el ente de control, la
Empresa formuld ocho (8) acciones correctivas, de las cuales cinco (5) fueron evaluadas por la
Contraloria de Bogota en la auditoria regular a la vigencia 2020 cddigo 103 como cumplidas efectivas
y tres (3) evaluadas en la auditoria regular a la vigencia 2019 cédigo 114.

El plan de mejoramiento se encuentra disponible para consulta en el portal Web de la Empresa, en
el siguiente link: https://www.metrodebogota.gov.co/?g=transparencia/control/planes-
mejoramiento/plan-mejoramiento-601-cgr .

En caso de requerir aclaraciones o informacidn adicional estaremos atentos a suministrarla.

8. Remita informe actualizado y detallado de avance del proyecto Linea 1 del Metro de
Bogotd

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el Apéndice B del Contrato de Interventoria,
dentro de los primeros diez (10) Dias de cada mes calendario, el Interventor debera presentar a la
EMB tres (3) informes en los cuales se describan las actividades ejecutadas durante el periodo
correspondiente y los aspectos para tener en cuenta para el préximo periodo tanto del contrato de
interventoria como el de Concesién.
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En el segundo Informe que se describe en el Apéndice B del Contrato de Interventoria denominado
“Informe de seguimiento integral al Contrato de Concesion”, se presenta una relacidn detallada
mensual de las actividades realizadas en el Contrato de Concesién y el Informe No. 3 presenta el
resumen del avance del Contrato.

Los informes aprobados pueden ser consultados en el siguiente enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
495736&isFromPublicArea=True&isModal=False

Adicionalmente, en la pagina web de la EMB se publican los informes del contrato de interventoria
una vez son radicados por el Consorcio Supervisor PLMB, con el fin que sean consultados por los
interesados mientras surten el proceso de aprobacién por parte de la EMB. En el siguiente enlace
se puede realizar la consulta: https://www.metrodebogota.gov.co/interventoria.

9. Describa las acciones adelantadas y por adelantar, asi como los resultados obtenidos, en
el marco del Plan Integral de Manejo de Ocupantes del Espacio Publico implementado en
el proyecto de construccion de la Linea | del Metro de Bogotd

Respuesta: Durante los estudios de factibilidad del proyecto Primera Linea del Metro de Bogota-
PLMB, se suscribié un primer convenio entre la Empresa Metro de Bogotd y el IPES, con el objeto de
realizar la caracterizacion y registro de los vendedores informales que ocupan el espacio publico
inscrito en el drea de influencia de la PLMB, el diagndstico y formulacién del Plan Integral para
Ocupantes del Espacio Publico, en su componente de vendedores informales, en cumplimiento de
la Resolucién No. 1023 de 2017 del Ministerio de Transporte, los estandares y lineamientos de la
Banca Multilateral.

Recientemente se suscribié un nuevo convenio entre la EMB vy el IPES, con el fin de implementar
este Plan Integral de Manejo de Ocupantes del Espacio Publico, que contiene las acciones que
debera implementar el IPES, para los vendedores que deben movilizarse por encontrarse ocupando
sectores que seran intervenidos por las obras del proyecto PLMB.

Dentro de las acciones establecidas en el marco de este nuevo convenio se encuentran: 1) la
inclusion de éstos vendedores en la oferta institucional del IPES consistente en Proyectos
Comerciales, Quioscos, Puntos de Encuentro, Emprendimiento Social, Emprendimiento y
fortalecimiento empresarial, Plazas de Mercado, Servicio de Formacién, Orientacién hacia el
empleo, 2) el desarrollo de acciones especificas para el traslado de los vendedores del Punto
Comercial Bulevar de la Caracas, 3) la remodelacidn de cuatro (4) Proyectos Comerciales: Manzana
22, Furatena, Veracruz y San Andresito Cra. 38, para el traslado de los vendedores, entre otras. Estas
acciones hacen parte del Plan Integral para ocupantes del espacio publico componente vendedores
informales, el cual serd ejecutado por el IPES, con recursos dispuestos para tal fin por parte de la
EMB.
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10. Describa el estado actual de la contratacion para la Linea 2 del Metro de Bogotd

Respuesta: La Linea 2 del Metro de Bogotd a la fecha se encuentra en etapa de estructuracioén en el
marco del Contrato interadministrativo No 136 de 2021 con la Financiera de Desarrollo Nacional,
que tiene por objeto “Realizar la estructuracion integral del proyecto Linea 2 del Metro de Bogotad,
incluyendo los componentes legales, de riesgos, técnico y financiero”. El avance fisico de este
contrato es del 81,91% con corte al 31 de diciembre de 2022 se han completado los siguientes hitos:

e Hito # 1: Contratacion asesores y presentacién de cronograma detallado de trabajo.

e Hito # 2: Entregar a EMB de forma integral los documentos requeridos para presentar ante
el gobierno Nacional y obtener el aval técnico y el aval fiscal del Proyecto para acceder a la
cofinanciacién por parte de la Nacién, en el marco de la Ley 1955 de 2019 y la Resolucion
20203040013685 del Ministerio de Transporte.

e Hito # 3: Presentar los productos finales asociados a todas las especificaciones técnicas
contenidas en el apéndice 1 del presente documento. Los productos fueron entregados por
la FDN y se encuentran en revision.

e Hito # 4: Presentar la informacion y el sustento necesario para elaborar el CONPES que
declare la importancia estratégica del Proyecto.

e Hito #5: Entregar la propuesta de convenio de cofinanciacion del Proyecto.

Sobre la contratacién propiamente dicha, el siguiente es el cronograma general previsto para
adelantar el proceso de seleccidn, su adjudicacion, y la suscripcién del contrato respectivo:

Afio 2023*

Apertura proceso precalificacion 2do trimestre
Apertura del proceso de licitacidn publica 3er trimestre
Adjudicacion 4to trimestre
Suscripcién del Contrato 4to trimestre

*Fechas que estdn sujetas a trdmites con Nacidn, Distrito, Bancas Multilaterales u otros y por lo
tanto, podrdn ser objeto de modificacion.

11. Ante un supuesto cambio en la contratacion para la Linea | del Metro de Bogotd, {qué
aspectos de la contratacion de la Linea 2 del Metro de Bogotd se verian afectados?

Respuesta: La empresa China Harbour Engineering Company fue quien realizé la presentacion al
Presidente de la Republica de alternativas para construir un tramo subterraneo de la.
A la fecha el contrato se ejecuta de acuerdo con lo establecido contractualmente.

En relacién con los procesos de seleccion de la Linea 2 del Metro de Bogota, no se identifican
afectaciones por el “supuesto cambio en la contratacion para la Linea 1”. Lo anterior, por cuanto se
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trata de contratos independientes con Vigencias Futuras comprometidas, y disefios que, aunque se
integran fisicamente en la Av. Caracas con Calle 72, son conexiones anexas a las estaciones de cada
linea, ya sean por pasos subterraneos o pasarelas elevadas, que se irdn definiendo segun el estado
de cada contrato en su proceso constructivo, verificando segun la situacién de disefio de las dos
estaciones, con el fin de determinar cual es la solucién a implementar.

Cordialmente,

JOSE Firmado

digitalmente por
LEONIDAS JOSE LEONIDAS

NARVAEZ NARVAEZ
MORALES MORALES

LEONIDAS NARVAEZ
Gerente General
Empresa Metro de Bogota

Anexo: Politica de inclusién sociolaboral

Proyectd:
Pregunta 1 (parcial), 2, 3, 4y 9: Angela Patricia Arias — Profesional SSA
(parcial): Gloria Castafio — Profesional GAA
Pregunta 3: Carolina Barrero — Profesional GCC
Pregunta 5a: Diana Marcela Bedoya — Profesional grado 5 SGP
Pregunta 5c: Carlos Andrés Tobos Triana — Profesional SGC.
Pregunta 5 literal b: Luis Ballesteros - Profesional SCI
Pregunta 5 literal e, 8 y 11 parcial: Catalina Flérez Lépez — Profesional SGP
Pregunta 5 literal e: Equipo Traslado Anticipado de Redes
Pregunta 6: Adriana Inés Ocampo - Profesional SSA
Pregunta 7: Andrés Ricardo Castillo — Profesional Oficina de Control Interno
Pregunta 10. Daniel Salvador Gutiérrez — Profesional Gerencia de Ingenieria y Planeacién de Proyectos Férreos
Pregunta 11. Luis German Vizcaino — Contratista Gerencia de Ingenieria y Planeacion de Proyectos Férreos

Aprobé:

Pregunta 1 (parcial), 2, 3, 4, 6 y 9: Katherine Polo Herndndez — Subgerente de Gestidn Social, Ambiental y SST
Pregunta 3: Xiomara Torrado Bonilla — Gerente de Comunicaciones, Ciudadania y Cultura Xbﬁi{@gﬂ'@§,
Pregunta 5a: Mdnica Francisca Olarte Gamarra — Subgerente de Gestién Predial

Pregunta 5c: Priscila Sdnchez Sanabria — Gerente Juridicaz.

Pregunta 5 (parcial): José Ricardo Villadiego Bockelmann — Subgerente de Construccién e Infraestructura
Pregunta 5 (parcial): German Grajales Quintero — Subgerente Traslado Anticipado de Redes

Pregunta 5 (parcial, 8 y 11 (parcial): Paula Jimena Vinasco Vergara — Subgerente de Gestion de Proyecto
Pregunta 1 (parcial), 2, 3, 4, 5 (parcial) 6, 8, 9 y 11 (parcial) Jorge Mario Tob6n Gonzalez — Gerente Ejecutivo PLMB M
Pregunta 7: Sandra Esperanza Villamil Mufioz — Jefe Oficina de Control Interno SukeUikd v

Pregunta 10, 11. Javier Flechas — Gerente de Ingenieria y Planeacion de Proyectos Férreosgﬁ%;\\»\?
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