
ENTREGA 

CONSULTOR

APROB. 

INTERVENTORÍA
RECIBO IDU ESTADO ACTUAL 

nforme de recopiliación y analisis de información

(incluye metodología)

Trabajo de Campo georreferenciación, marco de

referencia, nivelación, detalles - nube de puntos)

nforme y anexos (cálculos y memorias, planos

planta - perfil - secciones, MDT, inspección redes)

Recopiliación y análisis de la información

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Cálculo del tránsito promedio diario (TPD) 

☑ ☑ X Aprobdo por interventoría en revisión IDU

Plan de manejo de transito general (PMTG) 

☑ ☑ X En revisión IDU-SDM

Informe de recopiliación y analisis de información 

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Informe final de estudios y diseños (informe,

planos, anexos y carteras). ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Informe de recopiliación y analisis de información

(incluye metodología) ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Esquema General del Proyecto: Incluye Estudios y

Diseños de Espacio Público - Paisajismo - Diseño

de Antejardines (si aplica) ☑ X X En revisión IDU 

Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye

Estudios y Diseños de Espacio Público - Paisajismo -

Diseño de Antejardines (Si Aplica)

☑ X X En revisión IDU 

6

DISEÑOS REDES 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO

RAI "Informe de Recopilación y Análisis de 

la Información"
☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Recopilación de información y plan de 

exploración del subsuelo para 

fundaciones, redes y demás 

estructuras complemetarias.

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Informe de Avance 1

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Informe de Avance 2

☑ ☑ X Revisión IDU

Estudios y Diseños Geotecnicos Definitivos 

☑ ☑ X Revisión IDU

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 1 CONTRATO IDU-1319-2021

 No. PRODUCTO APROBADO

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 1

1 TOPOGRAFIA ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

3
TRANSITO Y 

TRANSPORTE

4
DISEÑO 

GEOMETRICO

5
URBANISMO Y 

ESPACIO PÚBLICO

8 SUELOS, GEOTECNIA



Inventario y patología de estructuras existentes a

conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler,

según lo establecido en la GU-DP-01 Guía alcance

de los entregables en la etapa 

de diseño.
☑ ☑ X Revisión IDU

Obras para Estructuras Existentes, según lo

establecido en la GU-DP-01 

Guía alcance de los entregables en la etapa de

diseño.

☑ ☑ X Revisión IDU

Diseño de Estructuras Nuevas, según lo

establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de los

entregables en la etapa 

de diseño

☑ ☑ X Revisión IDU

Estimación de Cantidades de Obra y Personal

☑ ☑ X En ajustes por consultoria obs IDU

Documento técnico de soporte

☑ ☑ X En ajustes por consultoria obs IDU

Planos estructurales

☑ ☑ X En ajustes por consultoria obs IDU

Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el

trabajo ☑ X X Revision IDU

Documentos técnicos - Insumos para trámite de

permisos requeridos para la etapa de

construcciones ☑ ☑ X Revision IDU

Sistema de gestión en seguridad y salud en el

trabajo SG-SST ☑ ☑ X Revision IDU

Informe de Recopilación de 

información, Plan de exploración. Análisis

interdisciplinarios previos, 

Investigación, recopilación y análisis de

información existente, Inventario y 

diagnóstico preliminar de la infraestructura

existente, Plan de investigación geotécnica

complementaria, Plan de inventario y

diagnóstico de vías, Plan de inventario y

diagnóstico de espacio público, 

Metodología.

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

9
ESTUDIOS Y DISEÑOS  

ESTRUCTURALES

10,11

ESTUDIOS 

AMBIENTALES, SST- 

FORESTALES

11 PAVIMENTOS



Estudio Geotécnico para diseño de pavimentos.

Alcance, resultado de investigación, recopilación y

ánalisis de información existente, resultados de la

exploración geotécnica existente y

complementaria, definición de sectores

homogéneos de diseño, ánalisis de las cargas de

tránsito, ánalisis de la subrasante, definición de

módulos dinámicos/resilentes de los materiales

propuestos, diseño de pavimentos, diseño de

espacio público, dimensionamiento preliminar de

pavimentos flexibles, diseño empirico-mecanista

de pavimentos flexibles,diseño de pavimentos

rígidos, cálculo de esfuerzos y deflexiones en

pavimentos rígidos, diseño de juntas, modulación

de losas y detalles constructivos, evaluación

alternativas, cantidades de obra para la alternativa

recomedada, memorias de cálculo, plano de

localización de los sectores de diseño definidos en

el alcance.

☑ ☑ X En ajustes por consultoria obs IDU

Arqueología-Insumos para Registro (Estudio

Suelos-Estudio Ambiental Cronograma de Obra)
☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

BIC-Expedientes con Insumos técnicos, Valoración

patrimonial, 

planos de levantamiento, planos de intervención,

insumos de bienes muebles para protección o 

intervención.
☑ ☑ X En revisión IDPC

Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación

estratégica con la Propuesta metodológica y

cronograma 

(productos y actividades) para la etapa de estudios

y diseños. 

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Identificación y caracterización del área 

de Influencia social del proyecto. ☑ ☑ X En ajustes por consultoria

Directorio y mapa de instituciones, equipamientos

y actores sociales Georreferenciados). ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Matriz de sistematización y 

retroalimentación de la gestión social al área

técnica que incluya las 

recomendaciones urbanísticas, económicas,

sociales, culturales, 

movilidad y ambiental; derivadas del ejercicio

participativo en el área de 

intervención, su resultado y 

socialización a la comunidad.

☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Diagnostico Socioeconómico

☑ ☑ X Revisión IDU

identificación, evaluación y análisis de los

impactos sociales. ☑ ☑ X Revisión IDU

Plan de manejo social de los impactos (PMSI) 

☑ ☑ X Revisión IDU

11 PAVIMENTOS

12 ARQUEOLOGÍA Y BIC

13 ESTUDIOS SOCIALES



Pliegos para contratación de la etapa de

construcción y su presupuesto (Contratista e

interventoría)
☑ X X En ajuste del consultor a obs Interventoría

Informe consolidado de Gestión Social

desarrollada durante la etapa de los 

estudios y diseños X X X Pendiente de entrega por parte del consultor

Presupuesto detallado, precios unitarios y

cantidades de Obra ☑ ☑ X Revisión IDU

Cronograma de Obra

☑ ☑ X Revisión IDU

Apendice A - Especificaciones Particulares

☑ ☑ X Revisión IDU

Apéndice B- Especificaciones Generales

☑ ☑ X Revisión IDU

Apendice C - Especificaciones de Redes de 

servicios publicos. ☑ ☑ X Revisión IDU

Informe de recopiliación y analisis de información 

(incluye metodología) ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

esquema General del Proyecto: Incluye 

Estudios y Diseños de Paisaje urbano -

Arborización - Diseño de Mobiliario urbano
☑ ☑ X Revisión IDU

Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye 

Estudios y Diseños de Paisaje urbano - 

Arborización - Diseño de 

Mobiliario urbano
☑ ☑ X Revisión IDU

ENTREGA 

CONSULTOR

APROB. 

INTERVENTORÍA
RECIBO IDU ESTADO ACTUAL 

Estudio de Tránsito ☑ ☑ X En revision por SDM  V2

Diseño de Semaforización ☑ ☑ X En revision SDM

Diseño de Demarcación y Señalización Vial ☑ ☑ X En revision SDM

REDES ACUEDUCTO - DISEÑO DE REDES Y 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO ☑ ☑ X En ajuste consultor a observaciones EAAB.

REDES ALCANTARILLADO - DISEÑO DE REDES Y 

ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO ☑ ☑ X En ajuste consultor a observaciones EAAB.

CODENSA ☑ ☑ X En revisión  Codensa 

ETB ☑ ☑ X En ajustes por consultoria

EPM ☑ ☑ X En revisión UNE

TELECOM ☑ ☑ X En revisión Telefonica

GAS NATURAL (VANTI) ☑ ☑ X En revision por VANTI 

10,11

ESTUDIOS 

AMBIENTALES, SST-

FORESTALES

Documento Técnico Soporte-Insumo para solicitud 

de Permisos, Lineamientos y/o Autorizaciones 

ante la Autoridad Ambiental Competente.
☑ ☑ X En revisión IDU

14,15

PRESUPUESTO, 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y 

PROGRAMACIÓN DE 

OBRA

16
PAISAJISMO Y 

ARBORIZACIÓN 

13 ESTUDIOS SOCIALES

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 1

3

ESTUDIO DE 

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE

6

DISEÑOS REDES 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO

7

DISEÑO DE REDES 

ETB, EPM, CODENSA, 

GAS NATURAL Y 

TELECOM

 No. PRODUCTO APROBADO



Diagnóstico Arqueológico ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

Elaboración Plan de Manejo preliminar 

Arqueológico ☑ ☑ ☑ Aprobado Interventoria y recibido IDU

BIC-Autorización de intervención o protección, 

expedida por IDPC o MINC; exclusión expedida por 

la Secretaría de Cultura o MINC.
☑ ☑ X En revisión IDOC -Min Cultura.

12 ARQUEOLOGÍA Y BIC


