ESTADO PRODUCTOS TRAMO 1 CONTRATO IDU-1319-2021

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 1

No. PRODUCTO APROBADO ENTREGA APROB.
i RECIBO IDU ESTADO ACTUAL
CONSULTOR INTERVENTORIA
nforme de recopiliacién y analisis de informacion
(incluye metodologia)
Trabajo de Campo georreferenciaciéon, marco de
referencia, nivelacion, detalles - nube de puntos)
1 TOPOGRAFIA Aprobado Interventoria y recibido IDU
nforme y anexos (célculos y memorias, planos
planta - perfil - secciones, MDT, inspeccion redes)
Recopiliacion y andlisis de la informacion
. Aprobado Interventoria y recibido IDU
3 TRANSITO Y Célculo del transito promedio diario (TPD) . X 3 -
TRANSPORTE Aprobdo por interventoria en revisién IDU
Plan de manejo de transito general (PMTG)
. En revisién IDU-SDM
Informe de recopiliacién y analisis de informacién
. . Aprobado Interventoria y recibido IDU
a DISENO
GEOMETRICO Informe final de estudios y disefios (informe, . -
planos, anexos y carteras). . Aprobado Interventoria y recibido IDU
Informe de recopiliacion y analisis de informacion . -
(incluye metodologfa) . Aprobado Interventoria y recibido IDU
Esquema General del Proyecto: Incluye Estudios y
Disefios de Espacio Publico - Paisajismo - Disefio
o P o I . X X En revision IDU
de Antejardines (si aplica)
URBANISMO Y
5 . Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye
ESPACIO PUBLICO . - s L
Estudios y Disefios de Espacio Publico - Paisajismo
Disefio de Antejardines (Si Aplica)
X X En revisién IDU
DISENOS REDES RAI "Informe de Recopilacién y Analisis de
ACUEDUCTO, la Informacién" . -
6 Aprobado Interventoria y recibido IDU
ALCANTARILLADO
Recopilacién de informacion y plan de
exploracién del subsuelo para
P K p Aprobado Interventoria y recibido IDU
fundaciones, redes y demas
estructuras complemetarias.
Informe de Avance 1
8 SUELOS, GEOTECNIA Aprobado Interventoria y recibido IDU

Informe de Avance 2

Revision IDU

Estudios y Disefios Geotecnicos Definitivos

Revision IDU




Inventario y patologia de estructuras existentes a
conservar, recuperar, reforzar, ampliar o demoler,
segun lo establecido en la GU-DP-01 Guia alcance

de los entregables en la etapa X Revisién IDU
de disefio.
Obras para Estructuras Existentes, segin lo
establecido en la GU-DP-01 X Revisién DU
Guia alcance de los entregables en la etapa de
9 ESTUDIOS Y DISENOS | disefio.
ESTRUCTURALES  [Disefio de Estructuras Nuevas, segin lo
establecido en la GU-DP-01 Guia alcance de los X Revisién DU
entregables en la etapa
de disefio
Estimacion de Cantidades de Obra y Personal X
En ajustes por consultoria obs IDU
Documento técnico de soporte
X En ajustes por consultoria obs IDU
Planos estructurales
X En ajustes por consultoria obs IDU
Estudio Ambiental y de Seguridad y Salud en el .
trabajo X Revision IDU
ESTUDIOS Documentos técnic_;)s - Insumos Ipara tramite :e
10,11 AMBIENTALES, SST- peml's"s, requeridos  para la etapa de X Revision IDU
FORESTALES construcciones
Sistema de gestion en seguridad y salud en el X
Revision IDU

trabajo SG-SST

Informe de Recopilacion de

informacién, Plan de exploracion. Andlisis
interdisciplinarios previos,

Investigacion,  recopilacion y  andlisis  de
informacidn existente, Inventario y

diagnostico preliminar de la infraestructura
existente, Plan de investigacion geotécnica
complementaria, Plan de inventario y

diagndstico de vias, Plan de inventario vy
diagndstico de espacio publico,

Metodologia.

Aprobado Interventoria y recibido IDU




11

PAVIMENTOS

Estudio Geotécnico para disefio de pavimentos.
Alcance, resultado de investigacion, recopilacion y
analisis de informacidn existente, resultados de la
exploracion geotécnica existente y
complementaria, definicion de sectores
homogéneos de disefio, analisis de las cargas de
transito, analisis de la subrasante, definicion de
mddulos dindmicos/resilentes de los materiales
propuestos, disefio de pavimentos, disefio de
espacio publico, dimensionamiento preliminar de
pavimentos flexibles, disefio empirico-mecanista
de pavimentos flexibles,disefio de pavimentos
rigidos, calculo de esfuerzos y deflexiones en
pavimentos rigidos, disefio de juntas, modulacién
de losas y detalles constructivos, evaluacion
alternativas, cantidades de obra para la alternativa
recomedada, memorias de cdlculo, plano de
localizacién de los sectores de disefio definidos en
el alcance.

En ajustes por consultoria obs IDU

12

ARQUEOLOGIA Y BIC

Arqueologia-Insumos  para Registro (Estudio
Suelos-Estudio Ambiental Cronograma de Obra)

Aprobado Interventoria y recibido IDU

BIC-Expedientes con Insumos técnicos, Valoracion
patrimonial,

planos de levantamiento, planos de intervencion,
insumos de bienes muebles para proteccion o
intervencion.

En revisién IDPC

13

ESTUDIOS SOCIALES

Plan de Dialogo Ciudadano y comunicacién
estratégica con la Propuesta metodoldgica y
cronograma
(productos y actividades) para la etapa de estudios
y disefios.

Aprobado Interventoria y recibido IDU

Identificacion y caracterizacion del drea
de Influencia social del proyecto.

En ajustes por consultoria

Directorio y mapa de instituciones, equipamientos
y actores sociales Georreferenciados).

Aprobado Interventoria y recibido IDU

Matriz de sistematizacion y

retroalimentacion de la gestion social al érea
técnica que incluya las

recomendaciones urbanisticas, econdmicas,
sociales, culturales,

movilidad y ambiental; derivadas del ejercicio
participativo en el area de

intervencion, su resultado y

socializacién a la comunidad.

Aprobado Interventoria y recibido IDU

Diagnostico Socioeconémico

X Revision IDU
identificacion, evaluacién y andlisis de los L
impactos sociales. X Revision IDU
Plan de manejo social de los impactos (PMSI)

X Revision IDU




Pliegos para contratacién de la
construccion y su presupuesto (Contratista e

interventoria)

etapa de

En ajuste del consultor a obs Interventoria

Informe  consolidado de  Gestién  Social
desarrollada durante la etapa de los
i . P X Pendiente de entrega por parte del consultor
estudios y disefios
Presupuesto detallado, precios unitarios vy L
cantidades de Obra X Revision IDU
Cronograma de Obra L
PRESUPUESTO, X Revision IDU
ES,PECIFICACIONES Apendice A - Especificaciones Particulares
14,15 TECNICAS Y X Revisién IDU
PROGRAMACION DE
OBRA Apéndice B- Especificaciones Generales X Revisin IDU
Apendice C - Especificaciones de Redes de
P o K P X Revisién IDU
servicios publicos.
Ihforme de recopilia'cidn y analisis de informacion Aprobado Interventoria y recibido IDU
(incluye metodologia)
esquema General del Proyecto: Incluye
Estudios y Disefios de Paisaje urbano - X Revisién IDU
16 PAISAJISMO Y Arborizacidn - Disefio de Mobiliario urbano
ARBORIZACION
Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye
Estudios y Disefios de Paisaje urbano -
Arborizacidn - Disefio de X Revisién IDU
Mobiliario urbano
ESTADO PRODUCTOS TRAMO 1
No. PRODUCTO APROBADO ENTREGA APROB.
p RECIBO IDU ESTADO ACTUAL
CONSULTOR INTERVENTORIA
Estudio de Transito X En revision por SDM V2
ESTUDIO DE
3 TRANSITO Y Disefio de Semaforizacion X En revision SDM
TRANSPORTE
Disefio de Demarcacidn y Sefializacién Vial X En revision SDM
N REDES ACUEDUCTO - DISENO DE REDES Y X En ajuste consultor a observaciones EAAB
vacil .
DISENOS REDES ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO i !
6 ACUEDUCTO, —
REDES ALCANTARILLADO - DISENO DE REDES Y
ALCANTARILLADO En aj | i EAAB.
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO X n ajuste consultor a observaciones
CODENSA X Enrevisién Codensa
N ETB X En ajustes por consultoria
DISENO DE REDES
7 ETB, EPM, CODENSA, - £ revision UNE
GAS NATURAL Y X nrevision
TELECOM
TELECOM X En revision Telefonica
GAS NATURAL (VANTI) X En revision por VANTI
ESTUDIOS Documento Técnico Soporte-Insumo para solicitud
10,11 AMBIENTALES, SST-|de Permisos, Lineamientos y/o Autorizaciones X En revision IDU
FORESTALES ante la Autoridad Ambiental Competente.




12

Diagndstico Arqueoldgico

Aprobado Interventoria y recibido IDU

ARQUEOLOGIA Y BIC

Elaboracién Plan de Manejo preliminar
Arqueoldgico

Aprobado Interventoria y recibido IDU

BIC-Autorizacién de intervencion o proteccion,

expedida por IDPC o MINC; exclusion expedida por

la Secretaria de Cultura o MINC.

En revisién IDOC -Min Cultura.




