INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

RESPUESTA NUMERAL 1 - PROPOSICION 136 - 2023

PROYECTO

TRAMO

UBICACION - LOCALIDAD

CONTRATO

OBRA

INTERVENTORIA

OBJETO

ESTADO ACTUAL

% AVANCE

INICIO

OBRA

INICIO

CONTRATISTA

CONFORMACION

AV. NOVENA - 170-193

AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE
(AC 170) HASTA LA CALLE 193

USAQUEN

IDU-1551-2017

IDU-1572-2017

AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O
COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ

(AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE|
193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

EJECUCION DE OBRA

57,72

21-feb-18

3-ene-21

UNION TEMPORAL MURCON

Murcia Murcia SAS - 51%
Concretos Asfalticos de Colombia , Concresol - 49%

TM CARACAS TRAMO 1

AVENIDA CARACAS ENTRE LA CARRERA 10° HASTA EL
PAR VIAL USME (CALLE 688 SUR)

TUNJUELITO

IDU-1601-2019

IDU-1605-2019

CCONSTRUCCION DE LA EXTENSION TRONCAL
CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

EJECUCION DE OBRA

4312

26-dic-19

27-ag0-20

CCONSORCIO CARACAS SUR

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 65%
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 35%

AV. RINCON E INTERSECCION DE LA
AV.RINCON X AV. BOYACA

AVENIDA EL RINCON DESDE LA AVENIDA BOYACA HASTA
LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCION AVENIDA EL
RINCON POR AVENIDA BOYACA

SUBA

1DU-1550-2018

IDU-1557-2018

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA EL RINCON DESDE
LA AVENIDA BOYACA HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA
INTERSECCION AVENIDA EL RINCON POR AVENIDA
BOYACA

EJECUCION DE OBRA

54,09

1-feb-19

4-ene-21

Consorcio San Patricio

TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 25
CCONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 50
INFERCAL S.A 25

AV. GUAYACANES GP 1

AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS

Bosa - Kennedy

IDU-1543-2018

IDU-1559-2018

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA

AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA

VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA
D.C. GRUPO NO. 1

EJECUCION DE OBRA

31-ene-19

20jul-19

CONSORCIO VIAS DEL SUR

CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 51
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA 49

AV. GUAYACANES GP 2

AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA
VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA
ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA
CIUDAD DE CALI

kennedy

IDU-1540-2018

IDU-1561-2018

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA
AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA
AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C
GRUPO 2.

EJECUCION DE OBRA

86,09

5-feb-19

11-ago-19

CONCAY SA.

N/A

AV. GUAYACANES GP 3

AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI
HASTA LA TRANSVERSAL 71 B

kennedy

IDU-1539-2018

IDU-1560-2018

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA
AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL
71B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTAD.C. -

Gl

EJECUCION DE OBRA

7349

14-feb-19

11-ago-19

CCONRSORCIO INFRAESTRUCTURA
ROVER 009

ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA 65
YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON 35

PUENTE PEATONAL CALLE 112

Av. Novena por calle 112

usaquen

IDU-215-2020

IDU-1027-2020

CCONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO

SOBRE LA AV. LAUREANO GOMEZ (AK 9) POR CALLE

112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE
BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA
(SUSPENDIDO)

36,41

5-ago-20

4-ene-21

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

INFRAESTRUCTURAS Y VIAS S.A.S. 33%
GCS CONSTRUCCIONES SAS.

MARLIN INGENIERIA S.AS

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ 1%

AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO-
GP1

Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur

Kennedy - Puente Aranda -
Tunjuelito

1DU-345-2020

IDU-599-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
RANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

14,95

25-jun-20

25-feb-21

CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50%
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%

AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO-
GP2

Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Americas

Kennedy - Puente Aranda

1DU-346-2020

IDU-600-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

27,11

26-jun-20

26-feb-21

CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50%
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%

A

<

68 ALIMENTADORA LINEA METRO -

Av. 68 desde Av.Americas hasta la calle 13

Kennedy - Puente Aranda

1DU-347-2020

IDU-601-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

23,63

25-jun-20

25-feb-21

CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50%
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%

A

z

68 ALIMENTADORA LINEA METRO -

Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza

Puente aranda - Fontibon

IDU-348-2020

IDU-602-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

14,18

12-jun-20

12-feb-21

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65%
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25%
COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%

AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO-
GP5

Av. 68 desde la Av.Esperanza hasta la calle 46

Puente aranda - Fontibon -
Engativa - Teusquillo

1DU-349-2020

IDU-603-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

40,36

18-jun-20

18-feb-21

Constructora Conconcreto S.A

N/A

A

z

68 ALIMENTADORA LINEA METRO -
GP6

Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66

Engativa - Teusaquillo

IDU-350-2020

IDU-604-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9

IASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

15,28

12-jun-20

12-feb-21

CONSORCIO LHS

"SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S (90%)
CONSTRUCTORA LHS S.AS (10%)"

A

z

68 ALIMENTADORA LINEA METRO -

Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65

Engativa - Teusaquillo - Barrios.
Unidos

IDU-351-2020

IDU-605-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C GRUPO 7

EJECUCION DE OBRA

12-jun-20

9-oct-21

CCONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68

PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65%
INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 25%
CCOHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%

A

<

68 ALIMENTADORA LINEA METRO -

Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48

Suba - Barrios Unidos

1DU-352-2020

IDU-606-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

15,63

12-jun-20

12-feb-21

Constructora Conconcreto S.A

N/A

A

z

68 ALIMENTADORA LINEA METRO -
€

Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9

USAQUEN
CHAPINERO

SUBA
BARRIOS UNIDOS

IDU- 353-2020

IDU-607-2020

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C

EJECUCION DE OBRA

2091

26-jun-20

26-feb-21

CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA 50%
CCONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%




PROYECTO TRAMO UBICACION - LOCALIDAD CONTRATO OBJETO ESTADO ACTUAL % AVANCE INICIO OBRA CONTRATISTA CONFORMACION
OBRA INTERVENTORIA INICIO
CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.AS - 30%
CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 INNOVACONST SAS - 20%
17 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 82 oA Oy chapinero IDU-1278-2020 | IDU-1504-2020 R o Ao EJECUCION DE OBRA 2524 30dc20 | 15-mar21 CONSORCIO VIAL DU e e S
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C SAIN ESPINOSA MURCIA - 30%
CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL
ACERAS Y CICLORUTAS CANAL CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA CONSORCIO RUTA MOLINOS (CONSTRUCCIONES ANDINA SAS
18 MOLINOS AUTOPISTA NORTE Usaquen IDU-1518-2020 | IDU-1538-2020 |\ ;10piSTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EJECUCION DE OBRA 52 16-dic-20 16-mar-21 CONSORCIO RUTA MOLINOS (70.00%) - MARTINEZ CABALLERO S.A S (30.00%))
BOGOTAD.C
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA
usaguen CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y
19 ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116 CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA LA AV. BOYACA s:ba IDU-1286-2020 IDU-1516-2020 CALLE 116 DESDE AV. BOYACA HASTA AUTOPISTA EJECUCION DE OBRA 48,81 15-dic-20 15-abr-21 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A N/A
NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA,
D.C.
CONSTRUCCION DE CONEXIONES TRANSVERSALES
CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y CI1GRODCO
20 CONEXIONES TRANSVERSALES CALLE 798 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE Chapinero IDU-1299-2020 IDU-1502-2020 AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 EJECUCION DE OBRA 25,82 18-dic-20 8-mar-21 INGENIEROS CIVILES SAS - EN N/A
85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y REORGANIZACION
CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
laKR 1 No 89 A - 40 SUR CONSTRUCCION DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS
21 PATIO LA REFORMA Patio la reforma. IDU-1712-2020 1DU-1723-2020 COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. EJECUCION DE OBRA 57,24 8-feb-21 23-abr-21 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S N/A
Usme
comcton A BTy oo FO——
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA . . v > N Y . e “ TECCIVIL SAS. (10%)
22 LINEA METRO GP 1 CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA IDU-1646-2020 1DU-1666-2020 CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR EJECUCION DE OBRA 41,71 26-ene-21 3-sep-21 CONSORCIO CONEXION 20. CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS (39%)
DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA ¥ OBRAS VIAS TUNELES Y PAVIMENTOS SAS (1%)
o COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C*
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE
23 AV. CIUDGzEDAE;EATURAOUAGAE’;TADORA AVENIDA CIUDADA\?EEN?DA:‘VEICAJAS/E‘CLEANAC\IIOENIDA BOSAYLA IDU-1647-2020 1DU-1667-2020 CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA EJECUCION DE OBRA 27,7 26-ene-21 1-sep-21 CONSORCIO SANTA MARIA 004 Cig‘;}g?g:gg;g;gifggﬁi)
Bosa 'AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS
Kennedy COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE
24 AV. ClUDSsz;;#;gU!sV\;TADORA V\LLA/\\/YCESQDC/\\OC\‘/ULDAAE\/DEi @iL:\NE:\\:LEEéé;gDE:‘VDAARGAS K::::d IDU-1653-2020 1DU-1674-2020 CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y EJECUCION DE OBRA 8,99 28-ene-21 20-may-22 OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA N/IA
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 25%,
25 AV. ClUDI/szDAE;EATLlRAOU!sV:TADORA LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA IDU-1670-2020 1DU-1697-2020 CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA EJECUCION DE OBRA 2,24 29-ene-21 29-sep-22 CONSORCIO MAHFER MHC INGENIERIA SA'S - 25%
MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS FERROVIAL CONSTRUCCION S.A SUCURSAL COLOMBIA - 50%
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C”
Kennedy
TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE
C SUR HASTA CLL 46 B S| ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN
26 ACCION POPULAR LA VICTORIA TRAMO 1 CRA 4 EUS;EH/;\Q;AA ZETAOSRClASDESDE CALLE IDU-1723-2021 1DU-1715-2021 CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2013-00399 EJECUCION DE OBRA 91,7 25-nov-21 24-feb-22
TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE ENBOGOTADC SERVICIOS DE INGENIERIA Y
46C SUR HASTA CLL 46 D SUR SAN CRISTOBAL CONSTRUCCIONES SIC SAS NA
MEJORAS GEOMETRICAS Y NUEVA ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS
27 SALIDAS PORTAL 80 PORTAL 80 ENGATIVA IDU-1619-2019 1DU-1626-2019 MEJORAS GEOMETRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL EJE((;‘:'(;::OE’\:\‘glEDg)BRA 98,97 23-ene-20 23-nov-21 'CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 gEOT'\\‘:gEI\?IEA;‘gISZCRAROSlSJGEg?SZS: 5500(;/;;
TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
RRATEENTRE CCU=CIT0
KR 41B ENTRE CL 10 -CL10A
CL 10 ENTRE KR 40 -KR41B
KR 40 ENTRE CL10 -CL10A
KR 39 ENTRE CL 7-CL9
ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y CL 11A ENTRE KR 40 - TV 42 OBRAS INICIALES Y GESTIONES
28 PTE ARANDA G1 CL 11A ENTRE KR 39 -KR40 IDU-1760-2021 IDU-1763-2021 PRELIMINARES 2,05 2-dic-21 26-ago-22 CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC
CL 11A ENTRE KR 38 -KR39 N - -
CL 10 ENTRE KR 36 - KR 37A CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO
L8 ENTRE KRosh Ko ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS - CIMELEC
CL10 ENTRE KR33 -KR34 MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE INGENIEROS SAS- 50%
A aa rawee A ac nos PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. GRUPOS 1Y 2. INGEOCHO SAS 50%
ENTRE LAS CARRERAS 68D A LA CARRERA 62 Y ENTRE
ZONAS INDUSTRIALES MONTEVIDEO Y| LAS CALLES 13 Y 22B, EN LA CONSTRUCCION DE LAS VIiAS Y ESPACIO PUBLICO ‘OBRAS INICIALES Y GESTIONES
29 & IDU-1752-2021 1DU-1770-2021 0,82 2-dic-21 16-feb-23 'CONSORCIO VICON 024.
PTE ARANDA G2 CIUDAD DE BOGOTAD.C ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE PRELIMINARES (SUSPENDIDO) CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S - 50%
. PUENTE ARANDA CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S.AS. - 49%

FONTIBON

MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPOS 1 Y 2.

VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS S.ASS - 1%




PROYECTO TRAMO UBICACION - LOCALIDAD CONTRATO OBJETO ESTADO ACTUAL 9% AVANCE INICIO OBRA CONTRATISTA CONFORMACION
OBRA INTERVENTORIA INICIO
CONSTRUCCION DE LA AV. SANTA BARBARA (AK 19)
DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA
30 ::j&@fégﬁ? ooR T RAMO 2. CARRERA 35 - CARERA8: IDU-1765-2021 | IDU-1768-2021 AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA %iiﬁdmig‘g?&gf:&ggg? 055 2.dic-21 20-ene-23
AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S-CONYTRAC- 50%
USAQUEN GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACION -
sUBA CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 50%
AV. JORGE URIBE BOTERO. CARRERA | LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE OBRAS INICIALES Y GESTIONES
3t 15 ENTRE CALLE 134 Y 151 134 HASTA LA CALLE 151, 1DU-1766-2021 1DU-1769-2021 PRELIMINARES (SUSPENDIDO) 069 2-die-21 26-ene-23
CONSTRUCCION CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE
URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S-CONYTRAC- 50%
CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACION -
USAQUEN . CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 026 50%
ESTUDIOS, DISERO Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y
g OHL INFRAESTRUCTURAS S.AS. - 65%
32 AUTOPISTANORTE COSTADO ORIENTAL ENTRE LA Usaquen -Chapinero IDU-1640-2019 |  IDU-1642-2019 CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA EJECUCION DE OBRA a 2jun-20 5.dic-21 CONSORCIO AUTOPISTA NORTE ALCA INGENIERIA SASS. - 25%
CALLE 80 Y LA CALLE 1288 AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE
T OIS P EVENTARIAS En BOGH A De. FAWCETT S.AS. ANTES CADENA FAWCETT Y CIA LIMITADA - 10%
ANDENES AUTOPISTA NORTE. '
ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 65%
33 CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 suba IDU-1650-2019 |  IDU-1652-2019 EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL EJECUCION DE OBRA 93 1jul-20 4dic21 CONSORCIO CANAL CORDOBAMI | INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA -
CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN 35
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CANAL CORDOBA ENTRE CALLE 129 Y
CALLE 170
TPTACION e Vago €1 S SSTaCiones” TONJUELITO (ESTVenecTay
Vc';‘/le:fg‘;u’ Rﬁagfg;gg‘u\ﬁg?'&‘ ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE LAS
. OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO| BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ, 60%
34 | AMPLIACION DE ESTACIONES GP 3 Restepo Sl o s . IDU-1535-2018 |  IDU-1545-2018 R LA OPLRACION DE BT A ONES DEL SISy EMA EIECUCION DE OBRA 80 5feb-19 25-dic-21 CONSORCIO ESTACIONES TM 2020 CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S AS. 40%
9 TRANSMILENIO ~ GRUPO Ill, EN BOGOTA D.C.
Restrepo)
Srimasa = ACTUALIZACTON, COMPLEVENTACTON, AJUSTES DE
T — Eripes e o sTiogs Tpasies
35 AV. MUTIS KR114 A KR 122 TRANSVERSAL 1128 Bis A (CARRERA 114) HASTA ENGATIVA IDU-1397-2017 |  IDU-1470-2017 EIECUCION DE OBRA 3077 27-dic-17 Lene-22 PROCOPAL NA
Ay S (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 1128 Bis A
(CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTA,
ESTUDIOS, DISEROS Y CONSTRUCCION DE PASEOS
36 CALLES COMERCIALES BOSA Bosa IDU-1641-2019 |  IDU-1648-2019 | COMERCIALES FASE Il EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN EJECUCION DE OBRA 11,04 12mar20 | 23dic2r | CONSORCIOPASEOS COMERCIALES BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ S0%
BOSA 2025 BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS 50%
LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.
Calle 51 sur entre carreras 88 cy89 8
UNION TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH
37 | ZONAS ‘wgﬂ?sﬁ%:‘ggmvmm IDU-1839-2021 |  IDU-1838-2021 CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO 19-ene22 | 19-may-22 Kz W@“g;gﬁg;gnﬁ s 5%
ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE -
30 CIVs entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES
Avenida Ferrocarrl de Occidente, la Avenida de las Américas PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. GRUPOS 3Y 4 PRELIMINARES 061
 [csmovsnes ooy ST - . e | e | e | s | s | couocosmmcame | CETAcvmes commcrores s on
29 CIVS Entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la CONSTRUCCION DE LAS VIAS Y ESPACIO PUBLICO ( ) -
Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE
yen sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre las MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE
calles 13y 228 PUENTE ARANDA BOGOTA D.C. GRUPOS 3Y 4
“CONSTRUCCION DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES
80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y
39 ZONAROSAIl CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 IDU-1811-2021 | IDU-1819-2021 CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS EJECUCION DE OBRA 7145 l4ene22 | 14ma-22 | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA NA
ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA
CARRERAS 13Y 15 CHAPINERO ROSA EN BOGOTA D.C"
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SA.S 40%
AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) HASTA LA JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 10%
40 e e AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 IDU-1777-2021 |  IDU-1790-2021 AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA EJECUCION DE OBRA 24,98 3ene-22 3may-22 CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA VNF SAS 40%
INTERSECCION CON CALLE 183 Y OBRAS HORACIO VEGA CARDENAS 10%
suBA COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.
FUENER V‘LLAVIC(E:R‘TO R:OL)R AUTOPISTASUR EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
CIUDAD BOLIVAR COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO CONSORCIO PUENTES Y TORONES SAS (50%)
41 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 1 | AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO soon IDU-1825-2021 | IDU-1824-2021 BT RUCTORAL DE PUENTES VEHIGUL ARES EN EJECUCION DE OBRA 503 19-ene-22 2-abr-22 REFORZAMIENTO PTCC 2022 CONGREARMADO LTDA (5086)
AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) BOGOTAD.C. GRUPOS 1,2.Y3
AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOVACA
A oS, ( N oA PASEO bE EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO CONSORCIO PUENTES Y TORONES SAS (50%)
42 | REFORZAMIENTO DE PUENTES GP 2 |  AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR IDU-1826-2021 |  IDU-1830-2021 S e Vel AN LE EJECUCION DE OBRA 1681 14-ene-22 2:abr-22 REFORZAMIENTS PACC 2022 CONGREARMADO LYDA (500%)
AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) et A b e R ias T
AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR MARTIRES . e
AVENINA PASEN NE 1 NS 1 IRERTANARES PUENTE ARANDA
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS S.AS. + CIMELEC
CONSTRUCCION DE LA CALZADA NORTE DE LA
13 AV. LASIRENA. CLL 153 CALZADA AV. L’;\f‘;m‘ CLL 153 ENTRE AUTO NORTE Y IDU-1810-2021 |  IDU-1816-2021 AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA EJECUCION DE OBRA 144 4eb22 CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC INGENIEROS
OYACA EN LA CALZADA NORTE SAS 50%
NORTE Y AVENIDA BOYACA Y OBRAS © INGEOGHO SAS. 50%
suBA COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 9feb-23
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y CONSORCIO ORLAM IDU ORDOREZ SA. - 50%
CICLOPARQUEADEROS DEL PORTAL MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL NIT: 901.552.277-1 "
44 PORTAL SUR BOSA IDU-1866-2021 | 1DU-1869-2021 |, SR e AL RUGT URA FIICA EJECUCION DE OBRA 5731 24ene22 | 24-mar-22 LAM CONSTRUCCIONES SAS - 50%
DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. Carrera 1@ N 11 130 Torre 1 Oficina 406
rove cai e
45 | VIAS PERIMETRALES PARQUE ZONAL FRENTE 2 - CARRERA 81 H kennedy 1DU-929-2020 IDU-1008-2020 PERIMETRALES Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO AL EJECUCION DE OBRA 38,01 20-ag0-20 8-mar-22 CONSORCIO M&E PARQUE M&E CONSTRUCCIONES CONSULTORES S.A.S, 50%

GILMA JIMENEZ

FRENTE 4 - TRANSVERSAL 85A

PARQUE GILMA JIMENEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

CONSTRUCTORA CANAAN S.A, 50%




PROYECTO TRAMO UBICACION - LOCALIDAD CONTRATO OBJETO ESTADO ACTUAL % AVANCE INICIO OBRA CONTRATISTA CONFORMACION
OBRA INTERVENTORIA INICIO
COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y AJUSTES DE
MEJORAS GEOMETRICAS Y PUENTES ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y SUBA LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS, ¥ CONSTRUCCION DE Ei’i'mgﬁégg‘szﬁgéaﬁéggzs32%3“
- oA g -1646- -1649- Pl PARA A( feb-:
46 PEATONALES AUTO NORTE ERIN USAQUEN IDU-1646-2019 IDU-1649-2019 UENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS EJECUCION DE OBRA 05 4-feb-20 CCONSORCIO PUENTES NORTE 2025 “JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 25%

ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y
TOBERIN, Y DE OBRAS GEOMETRICAS
CCOMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C

CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.AS 25%




