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Bogotá D.C., febrero 23 de 2023 

 
Doctor 
DAGOBERTO GARCIA BAQUERO 

Secretario General de Organismos de Control 
CONCEJO DE BOGOTÁ 

Calle 36 28a 41  
Secretariageneral@concejobogota.gov.co  
correspondencia@concejobogota.gov.co 

Bogotá - D.C. 
 

REF: Respuesta Proposición 136 de 2023. Oficio Concejo 2023EE3127 – Radicado 

IDU 20235260270662 del 20 de febrero de 2023. Tema: Movilidad en Bogotá. 
 

Respetado Doctor García, 
 

En atención a la comunicación de la referencia, por medio de la cual se remite el 
cuestionario de la Proposición No. 136 de 2023, atentamente se procede a dar 

respuesta, en el marco de las competencias asignadas a esta Entidad, con base en 
la información suministrada por la Subdirección General de Desarrollo Urbano, la 
Dirección Técnica de Proyectos, Dirección Técnica de Predios, Dirección Técnica 

de Conservación, Subdirección General de Infraestructura y la Dirección Técnica de 
Construcciones según las funciones y competencias que a ellas le corresponden, 

en los siguientes términos: 
 
1. “En un archivo Excel entregar un listado de todas las obras de 

infraestructura que se encuentran actualmente en construcción. Para cada 
uno detallar su ubicación, estado de la obra, porcentaje de avance, fecha de 

inicio y nombre del contratista.” 
 
RESPUESTA: 

 
Se adjunta archivo PDF (Anexo numeral 1) y adicionalmente en el siguiente enlace 

se puede descargar el archivo en Excel solicitado. 

mailto:Secretariageneral@concejobogota.gov.co
mailto:correspondencia@concejobogota.gov.co
JMCUELLAR
Sello
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https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-
YVxTYx?usp=sharing 
 

 
2. “En un archivo Excel entregar un listado de todas las obras de 

infraestructura cuya fecha de inicio está proyectada para el 2023. Para cada 
una detallar su ubicación. Objeto, tramo, fecha de inicio proyectada, impacto  
esperado y nombre del contratista.” 

 
RESPUESTA: 

 
OBRAS DE CONSERVACIÓN 
 

En cuanto a las obras de conservación en la infraestructura vial y de espacio público 
de la ciudad, actualmente se encuentran en ejecución 29 contratos y convenios de 

obra los cuales se relacionan en el archivo PDF anexo. Adicionalmente en el 
siguiente enlace se encuentra la misma información en archivo Excel. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-
YVxTYx?usp=sharing 

 
Dichos contratos ejecutan actividades desde el 2022, durante el 2023 y parte del 
2024. 

 
El alcance de este tipo de contratos contempla la ejecución de actividades de 

diagnósticos, diseños de alternativas de intervención (en caso de requerirse según 
tipo de intervención), productos elaborados por el contratista y debidamente 
aprobados por la interventoría, y la ejecución de estrategias de intervención para la 

conservación las cuales son mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, 
rehabilitación y reconstrucción; así como actividades especiales (reparaciones 

puntuales, atención de emergencia, mejoramientos geométricos y 
complementariedad de proyectos IDU). 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-YVxTYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-YVxTYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-YVxTYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-YVxTYx?usp=sharing
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Cada uno de los contratos tiene priorizados una gran cantidad de elementos a lo 

largo de las localidades de su alcance y presentan varios frentes de obra durante 
su ejecución, por lo que la fecha de inicio de la obra corresponde a la fecha de inicio 
del contrato y la fecha de entrega a la fecha de terminación del mismo. En cuanto a 

su ubicación, en las pestañas “Rutas que soportan SITP”, “STCSV” y “puentes 
peatonales”, se presentan las direcciones de los elementos priorizados, aclarando 

que los contratos de conservación son a monto agotable y las intervenciones están 
sujetas a la priorización y disponibilidad de recursos con los que se cuente en la 
fecha establecida para su ejecución y así mismo, el IDU podrá excluir (por razones 

técnicas, judiciales o presupuestales) algunos de los segmentos viales y/o tramos 
de corredores viales asignados al contrato, o de ser necesario, incluir otros 

segmentos y/o tramos viales. 
 
En cuanto al impacto que generan las obras de conservación, se presenta lo 

siguiente: 
 

 Mayor cobertura de la infraestructura vial construida de la ciudad, mejorando 
el estado de condición de la misma y prolongando su vida útil. 

 Reducción de los índices de accidentalidad, por la presencia de huecos y 
fallas superficiales existentes en la infraestructura vial por la atención de los 
tramos intervenidos. 

 Se mejora la operación vehicular en las vías y el tránsito de peatones y 
biciusuarios, ofreciendo una mejor movilidad y seguridad para los usuarios 

 Elevar el nivel de servicio de las vías y prolongando su vida útil, mejorando 

así las condiciones de movilidad. 

 Disminuir los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular.  

 Articular los diferentes modos de transporte. 

OBRAS DE CONSTRUCCION 
 

Se espera Beneficiar a los habitantes de las localidades de Teusaquillo, Mártires, 

Puente Aranda con el reforzamiento de los puentes vehiculares de  la Avenida 
Francisco de Miranda (calle 45) por avenida Ciudad de Quito, Av. carrera 28 por Av. 
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Avenida ciudad de quito,  avenida Ciudad de Quito por avenida Jorge Eliecer Gaitán 

y  Avenida Ciudad de Lima (Av. Calle 19) por Avenida Ciudad de Quito 
 

Se adjuntan archivos en PDF y adicionalmente en el siguiente enlace se puede 

descargar el archivo en Excel solicitado tanto para los contratos de obra como para 
los de estudios y diseños. 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-
YVxTYx?usp=sharing 

 
3. “Explique las razones y estudios que motivaron la decisión de no continuar 

con el proyecto ALO Norte. ¿Recientemente se ha contemplado la posibilidad 
de retomar el proyecto?” 
 
RESPUESTA: 
 

La Avenida Longitudinal de Occidente cuenta con licencia ambiental otorgada por 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR mediante la Resolución 
1400 del 25 de agosto de 1999, dentro de la licencia ambiental se autorizó la 

intervención de humedales como el Juan Amarillo, sin embargo, como se verá más 
adelante, el IDU se encuentra estudiando variaciones del trazado de la ALO con 

base en las decisiones adoptadas mediante el Decreto Distrital 555 de 2021.  
 
El 24 de diciembre de 1999, fue expedida la Resolución 1194 mediante la cual el 

otrora Ministerio del Medio Ambiente resolvió el recurso presentado por el IDU en 
contra de la Resolución 1400 de 1999. 

 
Posteriormente, la CAR emitió la Resolución 1700 del 11 de octubre de 
2000,mediante la cual resolvió una solicitud presentada por el IDU, en cuanto a la 

ejecución del proyecto por tramos; en el sentido de iniciar la ejecución del proyecto 
"Avenida Longitudinal de Occidente - ALO" por el tramo Sur.  

 
1. Tramo Norte, entre el K0+ 000 y el K 12 + 600 (Torca – Enlace San José) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-YVxTYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ar4KbCz-ucLEJwMtAh0-KcEC5-YVxTYx?usp=sharing
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2. Tramo Central, entre el K12 + 600 y el K25 + 65 (Enlaces San José –  

Centenario) 
 

3. Tramo Sur, K25 + 650 y el K49 + 305 (Enlaces Centenario – Río Bogotá. 

 
Vale la pena aclarar que la Licencia Ambiental otorgada por la CAR autorizó la 

intervención del humedal Juan Amarillo. Sin embargo, en el marco de la 
modificación de la Licencia Ambiental antes referida bajo lo dispuesto en el Auto 
DRBC 1835 del 14 de noviembre de 2019 modificado por el AUTO DRBC No. 

01226001739 de 19 septiembre de 2022, la CAR podrá en el ejercicio de sus 
competencias establecer medidas de manejo ambiental adicionales que considere 

sean necesarias, además de las ya establecidas en la Licencia Ambiental.  
 
Asimismo, como es de público conocimiento, el 29 de diciembre de 2021, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. expidió el Decreto Distrital 555 de 2021 mediante el cual se 
adoptó la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.  

 
Con la entrada en vigor del nuevo plan de ordenamiento, se adoptaron decisiones 
frente al corredor vial, en particular el Parágrafo 3 del Artículo 163. establece que: 

 
“Las zonas de reserva vial de la Avenida Longitudinal de Occidente – ALO se 

consideran proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible en 
los cuales se pueden desarrollar in- fraestructura del espacio público para la 
movilidad y las redes de transporte urbano complementados con la dotación 

de soportes urbanos, de espacio público e infraestructura para servicios 
sociales y del cuidado, y en general para el desarrollo de otros motivos de 

utilidad pública o interés social en los tér- minos del artículo 58 de la Ley 388 
de 1997.” 

 

Adicionalmente, se establecen cambios sustanciales en la norma aplicable al 
sistema de movilidad del Distrito, normatividad que busca atender de manera 

coherente el déficit de espacio público, infraestructura vial y de transporte, 
ofreciendo la posibilidad de flexibilizar la ejecución de los proyectos, adaptándose a 
las condiciones existentes, respetando y aportando a las condiciones de la 
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Estructura Ecológica Principal y a las necesidades de las zonas donde se 

desarrollan. 
 
Para el caso de la Avenida Longitudinal de Occidente, en el tramo comprendido 

entre la Avenida Calle 80 y la Avenida Calle 153, la cual se mantiene cómo una vía 
de la red vial arterial tipo A-0, el Plan de Ordenamiento Territorial establece que el 

trazado de la reserva vial no tiene continuidad sobre los elementos de la Estructura 
Ecológica principal (Humedal Juan Amarillo y Reserva Forestal Regional Productora 
del Norte de Bogotá - Thomas Van Der Hammen), por ser áreas de conservación y 

especial importancia ecosistémica, por lo cual se hace necesario que su trazado y 
conectividad se realice a través de la red vial existente, la cual por sus condiciones 

requiere modificaciones, ajustes en sus trazados o ampliaciones en sus 
dimensiones. 
 

A continuación, se presenta el nuevo trazado propuesto: 
 

 
Fuente: Componente ambiental – IDU 
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Actualmente, el Instituto de Desarrollo Urbano, se encuentra finalizando la fase de 

prefactibilidad del nuevo trazado, donde se encuentra evaluando los componentes 
técnicos, ambientales y sociales. Una vez cuente con la información, la misma será 
publicada en el repositorio institucional del IDU para consulta pública. 

 
Proyecto que, en su etapa de Prefactibilidad, estudia la Avenida Longitudinal de 

Occidente – ALO, entre la Avenida calle 80 y la Calle 153 (Avenida las Mercedes), 
contemplando el desarrollo del perfil vial completo (Calzadas, franjas de circulación, 
ciclorruta, franjas de calidad y paisajismo, e identificación de áreas de oportunidad 

para proyectos complementarios), el cual comprende los siguientes tramos viales:  

 Avenida Longitudinal de Occidente, desde Av. calle 80, hasta Av. Morisca 
(Calle 90) 

 Av. Morisca, desde Avenida Longitudinal de Occidente, hasta Carrera 91 
incluye par vial sobre la plaza de mercado del Quirigua. 

 Carrera 91, desde Av. Morisca hasta Av. Ciudad de Cali 

 Carrera 91, desde Av. Ciudad de Cali hasta Av. Rincón 
 Av. Ciudad de Cali, desde Carrera 91 hasta Avenida Longitudinal de 

Occidente , incluye par vial en las Calles 127 y 129  
 Tramo Avenida Longitudinal de Occidente, desde Av. Ciudad de Cali hasta 

calle 153 

Dicho proyecto se enmarca en la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del 
Cuidado - AE CEC, en cabeza de la Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT, de 
acuerdo a lo presentado en los diferentes documentos de dicha actuación 

estratégica se establece que: “el Decreto 555 de 2021 delimitó las Actuaciones 
Estratégicas como instrumentos de planeación con el fin de desarrollar 

intervenciones urbanas integrales, en ámbitos espaciales de la ciudad donde 
confluyen proyectos o estrategias de intervención que permitan concretar el modelo 
de ocupación territorial, con lo cual, se garantizan condiciones favorables para 

detonar procesos de revitalización y desarrollo urbano mediante la orientación y 
reglamentación del uso, ocupación y gestión del suelo, teniendo en cuenta objetivos 

económicos, sociales, urbanísticos y ambientales definidos en el POT, y con la 
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concurrencia de acciones e inversiones de la administración distrital, el sector 

privado y la comunidad.” 
 
Además “…toda actuación en estos territorios está asociada a la función de 

integración urbana mediante proyectos estratégicos orientados a:  
 

1. Promover la localización de equipamientos de escala urbana y el 
mejoramiento del espacio público.  

2. Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad del sector.  

3. Promover la localización de servicios y actividades complementarias a la 
vivienda.  

 
En virtud de lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano junto con las diferentes 
entidades que tienen incidencia en el desarrollo del proyecto, vienen trabajando 

conjuntamente, con el fin de identificar, desarrollar y precisar los proyectos 
asociados y aspectos técnicos para el desarrollo de la AE CEC. 

Para finalizar, teniendo en cuenta que el Instituto de Desarrollo Urbano, es una 

entidad ejecutora encargada de realizar obras de infraestructura, mantenimiento vial 

y de espacio público para una mejor movilidad, es importante precisar que, para el 

desarrollo y ejecución de los proyectos, el IDU tiene como marco de acción lo 

siguiente: 

 El Decreto 555 de 2021 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial.  

 Los planes sectoriales activos que constituyen la priorización de los 
proyectos de los subsistemas viales y de transporte y del sistema de Espacio 
Público.  

 El Acuerdo 523 de julio 8 de 2013, “Por el cual se modifican parcialmente los 
acuerdos 180 de 2005, 398 de 2009, 445 de 2010 y se modifica y suspende 

el Acuerdo 451 de 2010 y se dictan otras disposiciones”. 

 La matriz de proyectos del IDU, la cual refleja las metas establecidas para 

esta entidad, a través del Acuerdo 761 de 2020 “Plan De Desarrollo 
Económico, Social y De Obras Públicas De Bogotá D.C. 2020-2024” “Un 
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Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI”, en los 

cuales aparecen los listados de proyectos priorizados para ejecutar. 
 
De acuerdo a lo mencionado, el IDU cómo entidad ejecutora es responsable de dar 

cumplimiento al marco normativo y legislación vigente, por lo cual, la decisión de no 
continuar con los trazados establecidos previamente cómo reservas viales, obedece 

a las responsabilidades de la autoridad distrital de planeación, en este caso la 
Secretaría Distrital de Planeación, definición que según lo descrito anteriormente, 
se dio en el marco de la revisión y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
4. “¿En qué estado se encuentran actualmente los predios adquiridos por el 

distrito para el proyecto de la ALO Norte? ¿Qué se piensa hacer en el futuro 
con estos predios?” 
 

RESPUESTA: 
 

En relación con el primer interrogante, se señala que los predios adquiridos para la 
ejecución de la Avenida Longitudinal de Occidente, sus intersecciones y el espacio 
público asociado a la misma, en el tramo comprendido entre la Avenida Calle 80 o 

Autopista Medellín hacia el norte,  se encuentran en custodia por parte de la 
Dirección Técnica de Predios de la entidad a través del contrato IDU 1579-2022, 

suscrito con la Empresa TOP GUARD LTDA, que presta con el servicio de vigilancia 
y seguridad privada en la modalidad de vigilancia móvil, para los predios adquiridos 
por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. Conforme el seguimiento que se 

adelanta, los predios en la actualidad se encuentran libres de ocupantes 
permanentes, no cuentan con acometidas de servicios públicos, y son objeto 

de  mantenimientos periódicos. 
 
Ahora bien, y en atención al segundo interrogante, es relevante indicar que de 

conformidad con el parágrafo 3 del artículo 163 del Decreto Distrital 555 de 2021, 
“(…)las zonas de reserva vial de la Avenida Longitudinal de Occidente — ALO se 

consideran proyectos de renovación urbana para la movilidad sostenible en los 
cuales se pueden desarrollar infraestructura del espacio público para la movilidad y 
las redes de transporte urbano complementados con la dotación de soportes 
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urbanos, de espacio público e infraestructura para servicios sociales y del cuidado, 

y en general para el desarrollo de otros motivos de utilidad pública o interés social 
en los términos del artículo 58 de la Ley 388 de 1997.” 
 

Adicionalmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del citado 
artículo 163, “para estos proyectos aplica la norma urbanística del tratamiento de 

Renovación Urbana y del área de actividad estructurante receptora de actividades 
económicas cuyos potenciales y aprovechamientos podrán ser concretados una vez 
se defina el ámbito en el acto administrativo que expida la administración distrital 

que adopte la delimitación del proyecto de renovación urbana para la movi lidad 
sostenible.(…)”. 

 
De acuerdo con lo anterior, en tanto no se cuente con el acto administrativo que 
delimite los mencionados proyectos de renovación urbana para la movilidad 

sostenible, se mantiene la condición de los predios como bienes de uso público 
destinados a la malla vial arterial. 
 
5. “¿Cuáles fueron los estudios y análisis realizados que motivaron el cambio 
aplicado durante este año en la medida de Pico y Placa? ¿Cuáles son los 

efectos esperados en términos de contaminación, congestión vehicular y 
velocidad de desplazamiento?” 

 
RESPUESTA: 
 

Esta respuesta no es competencia del IDU. 
 

6. “¿En qué estado se encuentra el proyecto del Corredor verde por la 
séptima?” 
 

RESPUESTA: 
 

Actualmente el proyecto se encuentra en el proceso de cierre de la fase de diseños 
de la mano de las consultorías contratadas para tal efecto, en estructuración del 
proceso de selección para la etapa de obra, y en una última fase de participación 
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ciudadana en la que se están mejorando los diseños. Se prevén dos licitaciones de 

obra (Calle 26 a 93A y Calle 93A a Calle 200) y un valor aproximado de 2.5 billones 
de pesos. Además, una fase de construcción de 36 a 40 meses según la 
complejidad de los tramos. 

 
A continuación, puede observar el estado de cada consultoría: 

 
 1319-2021 1299-2021 1336-2021 

Fecha de inicio 17-08-2021 17-09-2021 05-08-2021 
Avance físico 93,6 % 70% 93,0 % 

 
TRAMO 1 (Contrato Consultoría 1319-2021) 

 

Se adjunta el avance y estado de cada uno de los componentes acorde al 
último seguimiento realizado al contrato IDU-1319-2021, el 19 de enero de 

2023. 
 

TRAMO 2 (Contrato Consultoría 1299-2021) 
 

Se adjunta el avance y estado de cada uno de los componentes acorde al 

último seguimiento realizado al contrato IDU-1299-2021, el 19 de enero de 
2023. 

. 
 

TRAMO 3 (Contrato Consultoría 1336-2021) 

 

Se adjunta el avance y estado de cada uno de los componentes acorde al 

último seguimiento realizado al contrato IDU-1336-2021, el 1 de febrero de 
2023. 
 
  

Se informa que el cronograma esperado para el año 2023, incluye la publicación de 

los prepliegos en marzo, el pliego definitivo a principios de abril, la adjudicación en 
junio del mismo año, la firma del acta de inicio de los contratos en julio. Se prevé 
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una preconstrucción de 6 a 8 meses según el tramo, por lo que las intervenciones 

físicas en el corredor iniciarán a finales del año 2023. 
 
7. “¿Existen estudios técnicos recientes sobre la posibilidad de que un tramo 

de la primera línea del Metro sea subterránea?” 
 

RESPUESTA: Esta respuesta no es competencia del IDU. 
 

De esta forma, damos respuesta su solicitud y quedamos atentos ante cualquier 

requerimiento o aclaración adicional al respecto. 
 

Cordialmente, 

  
Diego Sanchez Fonseca 

Director General 
Firma mecánica generada en 23-02-2023 05:31 PM 

 
Anexos: Lo anunciado 

 
AprobÃ³: Claudia Tatiana Ramos Bermudez-Subdirección General de Infraestructura 
AprobÃ³: Jose Felix Gomez Pantoja-Subdirección General de Desarrollo Urbano 
AprobÃ³: Luis Ernesto Bernal Rivera-Dirección Técnica de Conservación de  la Infraestructura 

AprobÃ³: Martha Alvarez Escobar-Dirección Técnica de Predios 
AprobÃ³: Martha RocÍo Caldas NiÑo-Dirección Técnica de Proyectos 
AprobÃ³: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones 
Elaboró: Paula Andrea Tamayo Madrid-Dirección Técnica De Proyectos 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 


