ESTADO PRODUCTOS TRAMO 3 CONTRATO IDU-1336-2021

No.

PRODUCTO APROBADO

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 3

TRAMO 1

(Calle 183 - Calle 200) y Patio Portal

TRAMO 2
(Calle 156- Calle 183)

TRAMO 3
(Calle 127 - Calle 156)

TRAMO 4
(Calle 93 A - Calle 127)

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVENT
ORIA

ESTADO ACTUAL

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVENT|
ORIA

RECIBO
Ibu

ESTADO ACTUAL

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVEN
TORIA

RECIBO
Ibu

ESTADO ACTUAL

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVENTO
RIA

RECIBO IDU

ESTADO ACTUAL

TOPOGRAFIA

nforme de
recopiliacién y
analisis de
informacién (incluye
metodologia)

Trabajo de Campo
georreferenciacion,
marco de referencia,
nivelacién, detalles -
nube de puntos)

nforme y anexos
(calculos y
memorias, planos
planta - perfil -
secciones, MDT,
inspeccién redes)

Recibido IDU
STED 20222251950151
20-12-22

Recibido IDU
STED 20222251950151
20-12-22

Recibido IDU
STED 20222251950151
20-12-22

Recibido IDU
STED 20222251950151
20-12-22

TRANSITO Y TRANSPORTE

Recopiliacion y
analisis de la
informacién

Calculo del transito
promedio diario
(TPD)

Plan de manejo de
transito general
(PMTG)

Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes|

- pendiente cronograma general cierre
el 03-02-22.

Se prevé remitir a Interv el 06-02-23

Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes -

pendiente cronograma general cierre el
03-02-22.

Se prevé remitir a Interv el 06-02-23

Ajuste PMTG: Consultor remite ajuste:
- pendiente cronograma general cierre|
€103-02-22.

Se prevé remitir a Interv el 06-02-23

Ajuste PMTG: Consultor remite ajustes
pendiente cronograma general cierre
03-02-22.

Se prevé remitir a Interv el 06-02-23

DISENO GEOMETRICO

Informe de
recopiliacién y
analisis de
informacién

Informe final de
estudios y disefios
(informe, planos,
anexos y carteras).

Ajuste Consultor : 17-02-2023

Ajuste Consultor : 17-02-2023

Ajuste Consultor : 06-02-2023

Ajuste Consultor : 06-02-2023

Informe de
recopiliacién y
analisis de
informacién (incluye
metodologia)




URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO

Esquema General dell
Proyecto: Incluye
Estudios y Disefios
de Espacio Pablico -
Paisajismo - Disefio
de Antejardines (si
aplica)

Detalles y Producto
Final del proyecto:
Incluye Estudios y
Disefios de Espacio
Pablico - Paisajismo -

Esquema General:
Recibido IDU.

Disefio:
Se realiza mesa de trabajo el 02-02-
2023, para cerrar tema de Patio Portal.

Esquema General:
Recibido IDU

Disefio:

Realizacién en mesas de Trabajo entre

especialistas, se remite a interv el 06-02
23

Esquema General: Rev IDU,
20235260091162

Disefio:

Realizacién en mesas de Trabajo entre

especialistas, se remite a interv el 06-
02-23

Esquema General Rev. IDU.
20235260091292

Disefio:

Realizacién en mesas de Trabajo entre

especialistas, se remite a interv el 06-0
23

DISENOS REDES ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

RAI "Informe de
Recopilacién y
Andlisis de

la Informacion”

N.A

N.A

N.A

N.A

SUELOS, GEOTECNIA

Recopilacion de
informacién y plan
de

exploracién del
subsuelo para

Informe de Avance 1

Informe de Avance 2

Estudios y Disefios
Geotecnicos
Definitivos

Disefio e informes:
Ajuste Consultor 06-02-23

Disefio e informes:
Ajuste Consultor 02-02-23

Disefio e informes:

Ajuste Consultor 01-02-23

Disefio e informes:
Pendiente definir disefio de redes y
disefio sin zanja observaciones de
interventoria en mesa de trabajo,
pendiente definir ajuste por consultor
1030223

ESTUDIOS Y DISENOS
ESTRUCTURALES

Inventarioy
patologia de
estructuras

Obras para
Estructuras
Existentes, seglin lo

establecido en la GU-.

Di
Estructuras Nuevas,
segin lo establecido

de

en la GU-DP-01 Guia

Estimacion de
Cantidades de Obra
v Personal

Documento técnico
de soporte

Planos estructurales

Pruebas de carga
estaticas y dinmicas|

Etructuras Patio: Interv. Remitira a IDU
30-01-23

Ajuste Consultor: Mesas de trabajo
para cerrar observaciones

Ajuste Consultor: Mesas de trabajo para
cerrar observaciones

Ajuste Consultor: Mesas de trabajo
para cerrar observaciones

Ajuste Consultor: Mesas de trabajo
para cerrar observaciones

10,11

ESTUDIOS AMBIENTALES, SST-
FORESTALES

Estudio Ambiental y
de Seguridad y Salud
en el trabajo

Documentos
técnicos - Insumos
para tramite de
permisos requeridos
para la etapa de
construcciones

Ambiental:
Interv. solicita mesa de trabajo para
verificacién del POC, para remitir a IDU|
si hay cambios en Permisos.

Ambiental :
Entrego compilado de 12 Cap.
Aprob xinterv : 7 Cap.
Consultor preve cerrar el 03-02-23.

Ambiental:
Interv. solicita mesa de trabajo para
verificacion del POC, para remitir a IDU
si hay cambios en Permisos.

Ambiental :
Entrego compilado de 12 Cap.
Aprob xinterv : 7 Cap.

Ambiental:
Interv. solicita mesa de trabajo para
verificacion del POC, para remitir a IDU
si hay cambios en Permisos.

Ambiental :
Entrego compilado de 12 Cap.
Aprob xinterv : 7 Cap.

Ambiental:
Interv. solicita mesa de trabajo para
verificacion del POC, para remitir a IDU
si hay cambios en Permisos.

Ambiental :
Entrego compilado de 12 Cap.
Aprob xinterv : 7 Cap.




Sistema de gestion
en seguridad y salud
en el trabajo SG-SST

SST:
Consultor preve cerrar el 03-02-23.

Forestal: Aprob Interv
20225261578532

Pendiente permisos de Ocupacion de
Cauce

Consultor preve cerrar el 03-02-23.

SST:
Consultor preve cerrar el 03-02-23.

Forestal:Rev. Interv 06-02-23

Consultor preve cerrar el 03-02-23.

SST:
Consultor preve cerrar el 03-02-23.

Forestal:Rev. Interv 07-02-23

Consultor preve cerrar el 03-02-23.

SST:
Consultor preve cerrar el 03-02-23.

Forestal: Consultor entrega 02-02-23

1

PAVIMENTOS

nforme de
Recopilacion de
informacién, Plan de
exploracion. Andlisis
interdisciplinarios
previos,
Investigacién,
recopilacion y
andlisis de
informacién
existente, Inventario
v

Estudio Geotécnico
para disefio de
pavimentos. Alcance,
resultado de
investigacion,
recopilacién y
analisis de

Obsv. IDU V.2
20232250023201 - 10-01-23

Rev. Interventoria 06-02-23

Obsv. IDU V.2
20232250023581 - 10-01-23

Rev. Interventoria 06-02-23

Obs. Informes: Ajustes Consultor 30-014
23

Disefio:
Alcance Consultor pendiente

Obs. Informes: Ajustes Consultor 30-01f
23

Disefio:
Alcance Consultor pendiente

12

ARQUEOLOGIA Y BIC

informacién

queolog
para Registro
(Estudio Suelos-
Estudio Ambiental
Cronograma de
Obra)

BIC-Expedientes con
Insumos técnicos,
Valoracion
patrimonial,
planos de
levantamiento,
planos de
intervencion,
insumos de bienes
muebles para
proteccion o
intervencion.

£l componete de arqueologia se
encuentra aprobado por la entidad
(100%)

BIC:
Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan de
proteccién e intervencion )
Mesa de Trabajo con Esp. BIC para
revisar estado.

Aprobado Interv. Radica a IDU
20235260108152

£l componete de arqueologia se
encuentra aprobado por la entidad
(100%)

BIC:
Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC

(En construccién se hace plan de
proteccién e intervencién )

Bienes Inmuebles: Ajuste Consultor 06-
02-23

Bienes muebles: No hya bienes mueble:
en el tramo.

£l componete de arqueologia se
encuentra aprobado por la entidad
(100%)

BIC:

£l componete de arqueologia se
encuentra aprobado por la entidad
(100%)

Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan de
proteccion e intervencion )

Bienes Inmuebles:
ajuste consultor 06-02-23

Bienes muebles:
ajuste consultor 06-02-23

BIC:
Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan

Bienes Muebles: Ajuste Consultor y se
esta revisando en mesa de trabajo 06-
02-23

13

ESTUDIOS SOCIALES

Plan de Dilogo
Ciudadano y
comunicacion
estratégica con la
Propuesta

Identificacién y
caracterizacion del
rea

de Influencia social
dal

Plan Dialogo Ciudadano:
Aprob IDU.

Directorio Actores Sociales: Ajustes
Consultor - 30-12-22

Directorio y mapa de
instituciones,
equipamientos y

Matriz izacion: Rev Interv 16-

01-23

D; ico y caracterizacién

Matriz de
sistematizacion y
retroalimentacion de

tidn sacial al

Territorial: Ajustes Consultor - 30-12-
22

Diagnostico
Socioeconémico

identificacién,
evaluacion y andlisis
de los impactos
sociales.

X |X|X | X | X

Plan de manejo
social de los
impactos (PMSI)

areadei ia: Rev.
Interv.16-01-23

Impactos Sociales: Ajustes Consultor. -
301222

Documentos sobre estrategias de
impactos: Ajustes Consultor - 30-12-
22.

X X |X | X | X

Pliegos de Contratacion: Rev. Interv 17
0123

Plan Dialogo Ciudadano:
Aprob IDU.

Directorio Actores Sociales: Ajustes
Consultor - 30-12-22

Matriz sistematizacion: Rev Interv 16-01-
23

Diagnostico y caracterizacién Territorial:
Ajustes Consultor - 30-12-22

Identificacién area de influencia: Rev.
Interv.16-01-23

Impactos Sociales: Ajustes Consultor. -
30-12:22

Documentos sobre estrategias de
impactos: Ajustes Consultor - 30-12-22.

Pliegos de Contratacion: Rev. Interv 17-
01-23

Plan Dialogo Ciudadano:
Aprob IDU.

Directorio Actores Sociales: Ajustes
Consultor - 30-12-22

Matriz si: izacion: Rev Interv 16-

01-23

Diagnostico y caracterizacién

Plan Dialogo Ciudadano:
Aprob IDU.

Directorio Actores Sociales: Ajustes
Consultor - 30-12-22

Matriz sistematizacion: Rev Interv 16-
01-23

Territorial: Ajustes Consultor - 30-12-
22

X X |X | X | X

areadei ia: Rev.
Interv.16-01-23

Impactos Sociales: Ajustes Consultor. -
30-12:22

Documentos sobre estrategias de
impactos: Ajustes Consultor - 30-12-
22.

X X |X | X | X

Pliegos de Contratacion: Rev. Interv 17,
0123

D; ico y caracterizacién
Territorial: Ajustes Consultor - 30-12-22]

Identificacién area de influencia: Rev.
Interv.16-01-23

Impactos Sociales: Ajustes Consultor. -
30-12-22

Documentos sobre estrategias de
impactos: Ajustes Consultor - 30-12-
22.

Pliegos de Contratacion: Rev. Interv 17
01-23




Pliegos para
contratacién de la
etapa de

construccién y su

Informe consolidado
de Gestion Social
desarrollada durante
Ia etapa de los

Consolidado Social: Rev. Interv 17-01-
23

SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE
TRABAJO

LONSONIOaa0 SOCIal: Kev. INTerv 1/-U1-23

SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE
TRABAJO

Consolidado Social: Rev. Interv 17-01-
23

SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE
TRABAJO

LONS0NIEado SOCIal: Kev. INTerv 1/-Ul-

23

SE ESTAN REALIZANDO MESAS DE

TRABAJO

14,15

Presupuesto
detallado, precios
unitarios y
cantidades de Obra

Cronograma de Obra

Apendice A -
Especificaciones
Particulares

PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES
 TECNICAS Y PROGRAMACION DE
OBRA

Apéndice B-
Especificaciones
Generales

Apendice C -
Especificaciones de
Redes de servicios
publicos.

X | X | X | X

Se trabaja en presupuesto

PDT obra: Consultor adelanta para
acorde al proceso de Licitacion de Obra
y se esta validando con el tema
Trénsito.

X | X | X | X

X | X | X | X | X | X

Se trabaja en pr

PDT obra: Consultor adelanta para
acorde al proceso de Licitacién de Obra
y se esta validando con el tema Trénsito.

Se trabaja en presupuesto

PDT obra: Consultor adelanta para
acorde al proceso de Licitacion de
Obra y se esta validando con el tema
Trénsito.

X | X | X | X

X | X | X | X | X | X

Se trabaja en presupuesto

PDT obra: Consultor adelanta para
acorde al proceso de Licitacion de Obra
y se esta validando con el tema

Transito.

16

Informe de
recopiliacién y
analisis de

informacién (incluye
[esateras General el

PAISAJISMO Y ARBORIZACION  |Proyecto: Incluye

Eﬁ; ﬂg ¥ Disefin:

Final del proyecto:
Incluye Estudios y
Disefios de Paisaje

Rev. Interv: Recomendaciones 01-02-
23

Ajustes Consultor: Se realizo cambio de
tratamiento, se esta ajustando el
Informe y Planos. 27-02-23

Ajuste. Consultor: 10-03-23 por
cambio de tratamiento acorde
forestal.

Ajuste. Consultor: 24-03-23 por cambio]
de tratamiento acorde forestal.

No.

PRODUCTO APROBADO

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 3

TRAMO 1
(Calle 183 - Calle 200) y Patio Portal

TRAMO 2
(Calle 156- Calle 183)

TRAMO 3
(Calle 127 - Calle 156)

TRAMO 4
(Calle 93 A - Calle 127)

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVENT
ORIA

RECIBO IDU

ESTADO ACTUAL

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVENT|
ORIA

RECIBO
Ibu

ESTADO ACTUAL

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVEN
TORIA

RECIBO
Ibu

ESTADO ACTUAL

ENTREGA
CONSULTOR

APROB.
INTERVENTO
RIA

RECIBO IDU

ESTADO ACTUAL

Estudio de Transito

Disefio de
Semaforizacion

X

X

X

X

X

X




ESTUDIO DE TRANSITO Y
[TRANSPORTE

Disefio de
Demarcacién y
Sefializacion Vial

Estudio de Transito:

Ajuste consultor acorde a la mesa de
trabajo, se estan ajustando acorde a la
corrida del meso.
Pendiente aval de Interv para radicar a
SOM

Sefializacioén: Revision Interv.
Semaforizacién Consultor en

elaboracién (Disefio de 0), Consultor
01-02-23

Estudio de Transito:
Ajuste consultor acorde a la mesa de
trabajo, se estan ajustando acorde a la
corrida del meso.

Pendiente aval de Interv para radicar a
SDM .

Sefializacion: Revision Interv.

Semaforizacién Consultor en entrega el
02-02-23.

Estudio de Transito:
Ajuste consultor acorde a la mesa de
trabajo, se estan ajustando acorde a la
corrida del meso.

Pendiente aval de Interv para radicar a
SDM .

Sefializacion: Revision Interv.

Semaforizacién Consultor en entrega
el 02-02-23.

Estudio de Transito:
Ajuste consultor acorde a la mesa de
trabajo, se estan ajustando acorde a la
corrida del meso.

Pendiente aval de Interv para radicar a
SDM

Sefializacion: Revision Interv.

Semaforizacién Consultor en entrega
el 03-02-23.

DISENOS REDES ACUEDUCTO,
[ALCANTARILLADO

REDES ACUEDUCTO -|
DISENO DE REDES Y
ESTRUCTURAS DE
ACUEDUCTO

REDES
ALCANTARILLADO -
DISENO DE REDES Y
ESTRUCTURAS DE

Redes Patio Portal:
Rev. Interv: Consultor entrego el dia 24|
01-23 - Interv: 27-01-23

Disefio corredor: Ajuste Consultor
redes menores .

SUDS: Ajuste Consultor

Disefio corredor:
Ajuste Consultor 02-02-23

SuDSs:
Ajuste Consultor 02-02-23

Disefio corredor:
En mesa de Trabajo del 26-01-23 se
daré cierre al producto.

SuDS:
Ajuste Consultor 02-02-23

Se preve tener aprobado el producto al
30-01-23, acorde a las mesas de
trabajo.

Disefio corredor:
En mesa de Trabajo del 26-01-23 se
daré cierre al producto.

SUDS:
Ajuste Consultor 02-02-23

Se preve tener aprobado el producto al
30-01-23, acorde a las mesas de
trabajo.

ALCANTARILLADO
Usesp:
Radicado a ESP - Sin aprobacién de
Interventoria. 19-01-23 (Andres Ariza)
Uaesp: Uaesp: Uaesp:
CODENSA: P ! ) ! )
. - Revision UAESP-25-01-23 Pendiente radicar UAESP Pendiente radicar UAESP
Serie 6: Consultor avanza en Disefios
i I: Rev. )
CODENSA serie 1 Portal: Rev. CODENSA. Desde CODENSA: CODENSA: CODENSA:
24-01-23 (Cristian Serrato y Jorge _ . . - : -
aoen Serie 6: Consultor avanza en Disefios Serie 6: Consultor avanza en Disefios Serie 6: Consultor avanza en Disefios
asquez, ' : .
o rredor: Rev.por CODENSA Serie 1: Rev. Codensa 23-01-23 Serie 1: Rev. Codensa 31-01-23 Serie 1: Revision CODENSA 01-02-23.
aoLas  Rev-p Serie 3: Elaboracion Consultor. Serie 3: Elaboracién Consultor. Serie 3: Elaboracién Consultor.
Serie 1 Edificios: Consultor remite 02-
02-23 a CODENSA
Serie 3: Elaboracién Consultor.
DISENO DE REDES ETB, EPM, . Rev. Interv: Aprob por interv. Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor Rev. Interv: Aprob por interv. Rev. Interv: Aprob por interv.

CODENSA, GAS NATURAL Y
TELECOM

Consultor radicara a ETB 02-02-23

radicara a ETB 02-02-23

Consultor radicara a ETB 02-02-23

Consultor radicara a ETB 02-02-23




EPM -Tigo

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a Tigo 02-02-23

Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor
radicara a Tigo 02-02-23

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a Tigo 02-02-23

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a Tigo 02-02-23

TELECOM - Movistar

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a movistar 02-02-
23

Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor
radicara a movistar 02-02-23

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a movistar 02-02-
23

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a movistar 02-02-
23

GAS NATURAL
(VANTI)

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a GAS NATURAL 02-
0223

Rev. Interv: Aprob por interv. Consultor
radicara a GAS NATURAL 02-02-23

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a GAS NATURAL 02-
0223

Rev. Interv: Aprob por interv.
Consultor radicara a GAS NATURAL 02-
02-23

ESTUDIOS AMBIENTALES, SST-

Documento Técnico
Soporte-Insumo para
solicitud de
Permisos,

El producto se encuentra avanzando de
manera considerable, se espera que el

El producto se encuentra avanzando de
manera considerable, se espera que el

El producto se encuentra avanzando
de manera considerable, se espera quel

El producto se encuentra avanzando de
manera considerable, se espera que el

10,11 Lineamientos y/o
FORESTALES Autorizaciones ante consultor proponga en los puntos consultor proponga en los puntos el consultor proponga en los puntos consultor proponga en los puntos
. criticos soluciones criticos soluciones criticos soluciones criticos soluciones
la Autoridad
Ambiental
Competente.
Diadnéstico
Arqueoldgico
Prospeccion
Arqueologica
£l componete de arqueologia se £l componete de arqueologia se £l componete de arqueologia se £l componete de arqueologia se
Elaboracién Plan de encuentra aprobado por la entidad encuentra aprobado por la entidad encuentra aprobado por la entidad encuentra aprobado por la entidad
Manejo preliminar (100%) (100%) (100%) (100%)
Arqueoldgico
BIC: BIC: BIC: BIC:
12 ARQUEOLOGIA Y BIC

BIC-Autorizacion de
intervencion o
proteccién, expedida
por IDPC 0 MINC;
exclusion expedida
por la Secretarfa de
Cultura o MINC.

Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan de
proteccién e intervencién )

Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan de
proteccin e intervencion )

Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan de
proteccin e intervencién )

Consultor adelanta ajustes de Fichas y
notificacién a IDPC
(En construccién se hace plan de
proteccin e intervencion )




