
ENTREGA 

CONSULTOR

APROB. 

INTERVENTORÍA
RECIBO IDU ESTADO ACTUAL 

Informe de recopiliación y analisis de

información (incluye metodología)

☑ ☑ X Aprobado interventoría 

Trabajo de Campo

georreferenciación, marco de

referencia, nivelación, detalles - nube

de puntos)

☑ X X

Informe y anexos (cálculos y

memorias, planos planta - perfil -

secciones, MDT, inspección redes) ☑ X X
Recopiliación y análisis de la

información ☑ ☑ ☑ Aprobado por interventoría con recibo IDU

Cálculo del tránsito promedio diario

(TPD) ☑ ☑ X En revisión interventoría

Plan de manejo de transito general

(PMTG) X X X En elaboración por parte del consultor

Informe de recopiliación y analisis de

información ☑ ☑ ☑ Aprobado por interventoría con recibo IDU

Informe final de estudios y diseños

(informe, planos, anexos y carteras). ☑ X X
En revisión ajustes consultor

Informe de recopiliación y analisis de

información (incluye metodología) ☑ ☑ ☑
Aprobado por interventoría con recibo IDU

Esquema General del Proyecto:

Incluye Estudios y Diseños de Espacio

Público - Paisajismo - Diseño de

Antejardines (si aplica) 
☑ ☑ X

En revisión IDU

Detalles y Producto Final del

proyecto: Incluye Estudios y Diseños

de Espacio Público - Paisajismo -

Diseño de Antejardines (Si Aplica) ☑ X X En elaboración por parte del consultor

6

DISEÑOS REDES 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO

RAI "Informe de Recopilación y

Análisis de 

la Información" ☑ ☑ ☑
Aprobado por interventoría con recibo IDU

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 2 CONTRATO IDU-1299-2021

 No. PRODUCTO APROBADO

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 2

1 TOPOGRAFIA

En ajustes por parte del consultor

3
TRANSITO Y 

TRANSPORTE

4
DISEÑO 

GEOMETRICO

5
URBANISMO Y 

ESPACIO PÚBLICO



Recopilación de información y plan de 

exploración del subsuelo para 

fundaciones, redes y demás 

estructuras complemetarias.
☑ ☑ ☑

Aprobado por interventoría con recibo IDU

Informe de Avance 1

X X X
Informe de Avance 2

X X X
Estudios y Diseños Geotecnicos

Definitivos X X X
En elaboración por parte del consultor

Inventario y patología de estructuras

existentes a conservar, recuperar,

reforzar, ampliar o demoler, según lo

establecido en la GU-DP-01 Guía

alcance de los entregables en la etapa 

de diseño.
X X X

En elaboración por parte del consultor

Obras para Estructuras Existentes,

según lo establecido en la GU-DP-01 

Guía alcance de los entregables en la

etapa de diseño. X X X

En elaboración por parte del consultor

Diseño de Estructuras Nuevas, según

lo establecido en la GU-DP-01 Guía

alcance de los entregables en la etapa 

de diseño
☑ X X

En ajustes por parte del consultor

Estimación de Cantidades de Obra y

Personal X X X
Documento técnico de soporte

X X X
Planos estructurales

X X X
Pruebas de carga estáticas y

dinámicas X X X
Estudio Ambiental y de Seguridad y

Salud en el trabajo ☑ X X
En ajustes por parte del consultor

Documentos técnicos - Insumos para

trámite de permisos requeridos para

la etapa de construcciones ☑ X X

En ajustes por parte del consultor

Sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo SG-SST

X X X En elaboración por parte del consultor

8 SUELOS, GEOTECNIA

Pendiente entrega por parte del consultor

9
ESTUDIOS Y DISEÑOS  

ESTRUCTURALES

En elaboración por parte del consultor 

10,11

ESTUDIOS 

AMBIENTALES, SST- 

FORESTALES



Informe de Recopilación de 

información, Plan de exploración.

Análisis interdisciplinarios previos, 

Investigación, recopilación y análisis

de información existente, Inventario y 

diagnóstico preliminar de la

infraestructura existente, Plan de

investigación geotécnica

complementaria, Plan de inventario y

diagnóstico de vías, Plan de

inventario y diagnóstico de espacio

público, 

Metodología.

☑ ☑ ☑

Aprobado por interventoría con recibo IDU

Estudio Geotécnico para diseño de

pavimentos. Alcance, resultado de

investigación, recopilación y ánalisis

de información existente, resultados

de la exploración geotécnica

existente y complementaria,

definición de sectores homogéneos

de diseño, ánalisis de las cargas de

tránsito, ánalisis de la subrasante,

definición de módulos

dinámicos/resilentes de los

materiales propuestos, diseño de

pavimentos, diseño de espacio

público, dimensionamiento preliminar

de pavimentos flexibles, diseño

empirico-mecanista de pavimentos

flexibles,diseño de pavimentos

rígidos, cálculo de esfuerzos y

deflexiones en pavimentos rígidos,

diseño de juntas, modulación de losas

y detalles constructivos, evaluación

alternativas, cantidades de obra para

la alternativa recomedada, memorias

de cálculo, plano de localización de

los sectores de diseño definidos en el

alcance.

☑ X X

En ajustes por parte del consultor

Arqueología-Insumos para Registro 

(Estudio Suelos-Estudio Ambiental 

Cronograma de Obra)

☑ ☑ ☑ Aprobado por interventoría con recibo IDU

11 PAVIMENTOS

12 ARQUEOLOGÍA Y BIC



BIC-Expedientes con Insumos

técnicos, Valoración patrimonial, 

planos de levantamiento, planos de

intervención, insumos de bienes

muebles para protección o 

intervención.

☑ X X En elaboración por parte del consultor

Plan de Diálogo Ciudadano y

comunicación estratégica con la

Propuesta metodológica y

cronograma 

(productos y actividades) para la

etapa de estudios y diseños. 

☑ ☑ ☑

Identificación y caracterización del

área 

de Influencia social del proyecto.
☑ ☑ ☑

Directorio y mapa de instituciones,

equipamientos y actores sociales

Georreferenciados).
☑ ☑ ☑

Matriz de sistematización y 

retroalimentación de la gestión social

al área técnica que incluya las 

recomendaciones urbanísticas,

económicas, sociales, culturales, 

movilidad y ambiental; derivadas del

ejercicio participativo en el área de 

intervención, su resultado y 

socialización a la comunidad.

☑ ☑ X Aprobada por interventoría recibida IDU

Diagnostico Socioeconómico

☑ X X En ajustes por parte del consultor

identificación, evaluación y análisis de

los impactos sociales. ☑ X X En ajustes por parte del consultor

Plan de manejo social de los impactos

(PMSI) ☑ X X En ajustes por parte del consultor

12 ARQUEOLOGÍA Y BIC

13 ESTUDIOS SOCIALES

Aprobados por interventoría con recibo IDU



Pliegos para contratación de la etapa

de construcción y su presupuesto

(Contratista e interventoría) ☑ X X En ajustes por parte del consultor

Informe consolidado de Gestión

Social desarrollada durante la etapa

de los 

estudios y diseños
☑ X X En ajustes por parte del consultor

Presupuesto detallado, precios

unitarios y cantidades de Obra ☑ X X
En elaboración por parte del consultor

Cronograma de Obra X X X
Apendice A - Especificaciones

Particulares X X X
Apéndice B- Especificaciones

Generales X X X

Apendice C - Especificaciones de 

Redes de servicios publicos. X X X

Informe de recopiliación y analisis de 

información (incluye metodología) ☑ ☑ ☑ Aprobado por interventoría con recibo IDU

esquema General del Proyecto: 

Incluye 

Estudios y Diseños de Paisaje urbano -

Arborización - Diseño de Mobiliario 

urbano

☑ ☑ X

Aprobado interventoría n revisión IDU

Detalles y Producto Final del 

proyecto: Incluye Estudios y Diseños 

de Paisaje urbano - Arborización - 

Diseño de 

Mobiliario urbano

X X X En elaboración por parte del consultor

ENTREGA 

CONSULTOR

APROB. 

INTERVENTORÍA
RECIBO IDU ESTADO ACTUAL 

Estudio de Tránsito ☑ ☑ X
Diseño de Semaforización X X X
Diseño de Demarcación y Señalización 

Vial X X X
REDES ACUEDUCTO - DISEÑO DE 

REDES Y ESTRUCTURAS DE 

ACUEDUCTO
☑ X X

REDES ALCANTARILLADO - DISEÑO DE 

REDES Y ESTRUCTURAS DE 

ALCANTARILLADO
☑ X X

CODENSA ☑ X X
Entregado subtratomo 32 a 70

3

ESTUDIO DE 

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE

En revisión SDM -IDU.

13 ESTUDIOS SOCIALES

14,15

PRESUPUESTO, 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y 

PROGRAMACIÓN DE 

OBRA
En elaboración por parte del consultor

16
PAISAJISMO Y 

ARBORIZACIÓN 

 No. PRODUCTO APROBADO

ESTADO PRODUCTOS TRAMO 2

6

DISEÑOS REDES

ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO

Entregado subtratomo 32 a 39

7

DISEÑO DE REDES

ETB, EPM, CODENSA,

GAS NATURAL Y

TELECOM



ETB ☑ X X
EPM X X X
TELECOM X X X

GAS NATURAL (VANTI) ☑ X X
Entrega levantamiento redes existentes 

10,11

ESTUDIOS 

AMBIENTALES, SST-

FORESTALES

Documento Técnico Soporte-Insumo

para solicitud de Permisos,

Lineamientos y/o Autorizaciones ante

la Autoridad Ambiental Competente. ☑ X X En ajustes consultor

Diagnóstico Arqueológico

☑ ☑ ☑ Aprobado por interventoría con recibo IDU

Prospección Arqueologica

X X X En elaboración consultor

Elaboración Plan de Manejo

preliminar Arqueológico X X X En elaboración consultor

BIC-Autorización de intervención o 

protección, expedida por IDPC o 

MINC; exclusión expedida por la 

Secretaría de Cultura o MINC.

X X X En elaboración consultor

12 ARQUEOLOGÍA Y BIC

7

DISEÑO DE REDES

ETB, EPM, CODENSA,

GAS NATURAL Y

TELECOM


